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Bogotá D.C., febrero de 2026                            
 
Señores, 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
Arquitecto 
DIEGO MAURICIO CALA RODRIGUEZ 
Dirección: Carrera 10 N°17-18 Edificio Colseguros 
E-mail: dcalar@renobo.com.co   
Teléfono: (+60 1) 359 94 94 - Extensión: 500  
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: Contrato CO1.PCCNTR.2978784 - “REALIZAR LA GERENCIA 

INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DISTRITAL”.  

 
 

ASUNTO:  Respuesta solicitud duodécimo pago – Remuneración de la Gerencia 
Integral  

 
 
Respetado arquitecto: 
 
En el marco del desarrollo del Contrato Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 
de octubre de 2021, celebrado entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - 
RENOBO y la Secretaría de Educación del Distrito y teniendo en cuenta la solicitud recibida 
por RENOBO mediante oficio con radicado E-2026-10707 y E-2026-11904 del 21 y 23 de 
enero de 2026 respectivamente, en los cuales manifiesto: 
 
"“En el marco de las obligaciones del contrato de la referencia y lo establecido en el Título 
«Remuneración de la Gerencia Integral de Proyecto» del estudio previo de la modificación 
#3 al contrato interadministrativo del asunto, mediante el presente oficio se solicita la 
aprobación para realizar el desembolso de la cuota de gerencia sujeta al 30% de avance 
físico de obra del proyecto Colegio San Francisco Sede B. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en:  
 

Numeral 3) del subtítulo «Colegio San Francisco - Sede B», título «Manejo de los 
recursos de la Gerencia Integral de Proyecto – Modificación No. 03», del numeral 
«IV. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021» de la Solicitud de Modificación Contractual 
con radicado I-2023-72735 de 2023.06.21 [folio 20], donde se establece que «(…) 
Un tercer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO equivalente al 
20% del valor de la cuota equivalente a la suma de $163.026.373,00, una vez se 
cumpla con los siguientes hitos: (…) 3.1 Avance físico de las obras en 30%”. 
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De acuerdo con lo anterior, una vez revisada y aprobada la documentación de soporte para 
el traslado de la cuenta especial donde reposan los recursos del contrato interadministrativo 
a la cuenta de RENOBO, correspondiente al duodécimo pago de la cuota de Gerencia 
Integral referido al 30% de avance físico de obra del Colegio San Francisco Sede B, 
conforme a la Modificación Contractual N°3, del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 
2021; se autoriza el mismo, mediante documento adjunto a la presente (Ver Anexo). 
 
De igual forma, se solicita realizar los descuentos de ley respecto a la cuota de gerencia 
N°12, y remitir a la entidad soporte para verificación dentro del próximo informe financiero, 
con registro en el “Formato para reporte de Información Financiera”. 
 
Por último, es importante acotar que se deberán realizar los descuentos de ley en el 
momento de realizar el traslado de cada cuota de gerencia de acuerdo con el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes. 
 
Sin otro particular. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED 
 
 

Revisó:  Yasser Kalil Perdomo - Contratista - DCCEE-SED  
 
  Juan David Londoño Giraldo - Contratista DCCEE – SED  
 
 
 
Elaboró: Luz Adriana Santos – Contratista DCCEE – SED  
 
 
Anexo 1: Autorización para descuento de cuota de remuneración de Gerencia Integral de Proyecto de la 

cuenta especial N°12 (Correspondiente al proyecto Colegio San Francisco Sede B según forma de 

pago Modificación N°3) 
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 AUTORIZACION PARA 
DESCUENTO DE CUOTA DE REMUNERACION DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO DE LA CUENTA 

ESPECIAL N°12 
(Correspondiente al proyecto San Francisco Sede B según forma de pago Modificación N°3) 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021 
 

 
Correspondiente al periodo: 27 de enero de 2026 con base en los soportes anexos. 
 

 
En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de enero del 2026, se reunieron las siguientes personas: 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO , identificado con C.C 16.070.546 en su calidad de Supervisor, y LUZ 
ADRIANA SANTOS CASTELLANOS identificado con C.C 52.538.833 en su calidad de Apoyo a la 
Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo 
y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas 
condiciones generales son las siguientes: 
 
 
 

OBJETO:      
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
 

VALOR (señalar valor 

inicial y adiciones o 
modificaciones): 

 
CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE (104.489.725.966,00) incluida la remuneración de la gerencia integral para la 
ejecución de los proyectos, que corresponde a CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($5.750.799.306,00). 
 

FORMA DE PAGO:  
Manejo de los recursos de la Gerencia Integral de Proyecto – Modificación N°3 
 
Colegio San Francisco – Sede B 
 

1. Un primer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 
equivalente al 20% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$163.026.373,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
1.1 Aprobación del Plan Operativo ajustado 
1.2 Informe de verificación de la entrega de la documentación 
1.3 Borrador del Anexo Técnico del documento de estudios previos 

 
2. Un segundo traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de la RENOBO 

equivalente al 10% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$81.513.187,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
2.1 Suscripción acta de inicio del proyecto 

 
3. Un tercer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 

equivalente al 20% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$163.026.373,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
3.1 Avance físico de las obras en 30% 
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4. Un cuarto traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 
equivalente al 20% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$163.026.373,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
4.1 Avance físico de las obras en 60% 

 
5. Un quinto traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 

equivalente al 20% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$163.026.373,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
5.1 Avance físico de las obras en 90% 

 
6. Un sexto traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO 

equivalente al 10% del valor de la cuota equivalente a la suma de 
$81.513.187,00, una vez se cumpla con los siguientes hitos: 
 
6.1 Infraestructuras entregadas y contratación derivada liquidada 

 
 

 
PLAZO PACTADO 
(señalar plazo inicial y 
prórroga o modificaciones):  

 
 
PLAZO INICIAL: VENINTIUN (21) MESES – PLAZO CON PRORROGAS: CINCUENTA Y DOS (52) 
MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS 
 

 
FECHA DE INICIO: 
 

12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL: 

12 DE AGOSTO DE 2023 

 
FECHA 
TERMINACIÓN 
MODIFICACIÓN N°6 
 

30 DE MARZO DE 2026 

 
SUPERVISIÓN 

 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO 
 

 
La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo 
del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el 
presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 14, el cual corresponde al duodécimo pago de 
la cuota de gerencia, equivalente al 37.15% de avance físico de obra del proyecto Colegio San Francisco 
Sede B, conforme a lo suscrito en la Modificación Contractual N°3, para el tercer traslado, por valor de 
$163.026.373,00 M/Cte., antes de descuentos y demás impuestos de ley; de acuerdo con la certificación de 
avance físico de la obra en ejecución a través del Contrato Interadministrativo N° 2978784 de 2021 (Colegio 
San Francisco Sede B); expedida por la interventoría; conforme a soporte adjunto. 
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El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N°CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021, prestó sus servicios en los porcentajes de 
dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.  
 
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Apoyo a la Supervisión del Contrato 

LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS 
 

 
 

 
 

_________________________________________________ 
Supervisor del Contrato 

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO 
 
 
 

Revisó:  Arq. Yasser Kalil Perdomo– Líder Gerencias Externas DCCEE-SED  

Ing. Juan David Londoño Giraldo – Contratista DCCEE – SED   
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