ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

EDUCACION

Secretaria de Educacion

SOLICITUD DE MODIFICACION

CONTRACTUAL

Fad!

RODCCioN CORRES FONDENT 0 DE Ba.Ll D,

s s [ 1-2026-32318 |

[12-03-2026 |

Dependencia Responsable:

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato/convenio:

CO1.PCCNTR.2978784 de 2021

Tipo de

contrato/convenio:

Contrato Interadministrativo.

EMPRESA DE RENOVACION Y

PESOS M/CTE ($ 65.059.802.328).

Contratista/Asociado: DESARROLLO URBANO DE | Plazo Inicial: Veintiin (21) meses.

BOGOTA.
Obieto ‘REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

! PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.”

SESENTA Y CINCO MIL Ao .

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES Fecha de Inicio: Doce (12) de noviembre de 2021.
Valor Inicial: OCHOCIENTOS DOS MIL

TRESCIENTOS VEINTIOCHO

Fecha de terminacion
prevista antes de la

presente modificacion:

Treinta (30) de marzo de 2026.

Il. RELACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Modificacién e .,
del Plazo de Ejecucién Plazo Total de Modificacién del Valor
N°y fecha de la Garantias - Fechade Ejeggglon Viz?;g;‘g;}?"
MOd'f'C?C'én ap“gba,c!"’" Prérrogas, Disminuciones
EISIEN Dz Suspension Prérroga a suspensiones Dismi
. . la - y Reducciones L lu]
Prérroga Reduccion Suspension Reinicio Adicion nucio
n
. 21-44-101366991 | 3 meses
0’\2?18/'2’\'0212 FECHA: y11 NA. NA. NA. NA. 2433?:: y NA. NA. N.A.
20/01/2023 dias
a 21-44-101366991
MOD. N2 FECHA: 7 meses N.A. N.A. NA. NA. 81 mesesy | ¢15834.085.629 | N.A. | $80.893.887.957
30/06/2023 11 dias
18/07/2023
o 21-44-101366991
MOD. N3 FECHA: 8 meses NA. NA. NA. N.A. 39 mesesy | ¢50.501.375.430 | N.A. | $101.395.263.387
27/12/2023 11 dias
16/02/2024
21-44-101366991
MOD. N°4 3 meses 42 meses y
FECHA: S NA. NA. N.A. NA. ; NA. NA. | $101.395.263.387
17/06/2024 2 7108/204 y 8 dias 19 dias.
e 21-44-101366991
2'\1%'2/'2’\'0255 FECHA: 6 meses NA. NA. NA. NA. 4813’;5:; y N.A. N.A. | $101.395.263.387
21/04/2025 i
0 21-44-101366991
MOD. N6 FECHA: 4 meses N.A. N.A. NA. N.A. 52mesesy | 43004462579 | N.A. | $104.489.725.966
29/05/2025 19 dias
04/07/2025
Cesioén Otros Aspectos Modificados
N.A. N.A
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Ill. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (CON CORTE AL 22 DE FEBRERO DE 2026)

Valor del Contrato

Valor Ejecutado

Valor pagado

Valor Pendiente de Pago

Saldo por Ejecutar

$104.489.725.966

$80.770.356.003

$74.688.306.602

$6.082.049.401

$23.719.369.963

El valor total del contrato interadministrativo asciende a $104.489.725.966. Aungue este monto ya fue desembolsado en su totalidad, es administrado a
través de cuenta especial, mediante la cual la Secretaria de Educacion Distrital (SED) autoriza los desembolsos conforme a la forma de pago pactada y
asociada al cumplimiento de hitos contractuales. A la fecha, el valor ejecutado y autorizado para pago a la Gerencia Integral - RENOBO es de
$80.770.356.003, quedando un saldo pendiente de ejecucién y autorizacién de pago por $23.719.369.963.

IV. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACION

MODIFICACION No. 07

Valor de la presente
adicion: $ 3.690.550.095,00

CDP No.: 503.

2026.

Tiempo: 7 meses, hasta el
treinta (30) de octubre de

L Disminucion o . o
Adicién Valor del Valor Prérroga del Plazo Reduccién del Plazo
Proyecto item No.: N.A. Proyecto ftem No.: N.A.
N.A. Tiempo: N.A.

CDP Fecha: 11/03/2026.

Fecha Prevista para la

Fecha prevista para la terminacion en

CDP Valor: Valor Total del Contrato en virtud Terminacion en virtud de la virtud de la reduccion del plazo:
$ 3.690.550.095,00 de la presente disminucién: . ) N.A.
NA. prorroga:

Valor Total del Contrato 30 DE OCTUBRE DE 2026.
incluida la presente adicion:
$ 108.180.276.061

Suspension Reactivacién Actualizacion de fechas en Cesién Terminacion

P virtud de la suspensién anticipada

Fecha inicio: N.A NA

Fecha reactivacién contrato:

Fecha terminacion:
N.A.

Fecha Prevista para la
Terminacion en virtud de la
reactivacion: N.A.

Se modifica el plazo de
ejecucion: N.A
SI NO

Nombre Cesionario: N.A

Nueva fecha Prevista para la
Terminacion en virtud de la
suspension: N.A.

Fecha Cesion: N.A.

Fecha a partir de: N.A

* E|l Supervisor y/o Interventor verifico que en los casos en que la modificacion se limite Unicay exclusivamente a la prérroga
del plazo contractual sin adicién de valor, no se generaran valores adicionales a favor del contratistay a cargo de la entidad, ni
desequilibrio contractual alguno
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Secretaria de Educacion

OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:

e Modificar el numeral 6. “DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS”, asi como la “REMUNERACION DE LA GERENCIA
INTEGRAL DE PROYECTO” del Estudio Previo en el sentido de ajustar los valores conforme a la adicion al valor del contrato
establecida la presente modificacion.

e  Modificar el numeral 19. GARANTIAS del Estudio Previo del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021, con el fin de
precisar que la cuantia de las coberturas de los amparos se calculara sobre el valor de la cuota de la Gerencia Integral y
no sobre el valor total del contrato.

V. JUSTIFICACION

l. ANTECEDENTES

En virtud del proceso de contratacion directa No. SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021 se suscribio el contrato interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021, con la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotd D.C — ERU, que
tiene como objeto “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”, el cual, contempla dentro de su alcance los siguientes proyectos de
infraestructura educativa: Colegio Gabriel Betancourt Mejia — Sede La Magdalena, Colegio San Francisco de Asis y Colegio San
Francisco Sede B.

Durante el desarrollo del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, se han presentado circunstancias que han
dado lugar a la suscripcion de novedades contractuales las cuales se procede a sintetizar. Del mismo modo, se desarrollaran los
fundamentos que respaldan el presente tramite:

El 03 de octubre de 2022, se suscribié la Modificacion N°1, que obedecid a la necesidad de prorrogar el Contrato Interadministrativo
N°2978784 de 2021, por el término de tres (3) meses y once (11) dias, con el fin de garantizar el acompafiamiento de los proyectos a
través de la Gerencia Integral, conforme a la fecha de terminacion de los Contratos de Obra del Colegio San Francisco de Asis (07 de
agosto de 2023) y del Colegio La Magdalena (22 de octubre de 2023). Es de anotar que dicha modificacion no generd costos adicionales
por el concepto de cuota de gerencia. De igual forma, en esta modificacion se aclar6 la fecha de terminacion relacionada en el acta de
inicio, siendo la correcta el 11 de agosto de 2023. Quedando la fecha de terminacion del contrato el 22 de noviembre de 2023 conforme
a la Modificacion Contractual N°1.

El 30 de junio de 2023, se suscribié la Modificacion N°2 motivada por el “Informe de Gestion” y solicitud de adicion y prérroga para la
terminacion de los proyectos Colegio La Magdalena y Colegio San Francisco de Asis, recibida por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota D.C — ERU, mediante los oficios con radicado No. E-2023-72235 de fecha 04 de mayo de 2023, E-2023-
76852 de fecha 15 de mayo de 2023 y E-2023-91020 del 14 de junio de 2023. Asi las cosas, se modifico el contrato Interadministrativo
en el sentido de prorrogarlo por siete (7) meses y adicionarlo por un valor de $15.834.085.629, por lo cual, la fecha de terminacién quedd
establecida para el 22 de junio de 2024:

Fecha Terminacién
Colegio Fecha terminacion Prérroga /Modificacion Adicioén
Contractual N°2
San Francisco de Asis 07 — agosto - 2023 4 meses 7 — diciembre -2023 $ 6.801.493.251
Gabriel Betancourt
Mejia — Sede La 22 — octubre - 2023 7 meses 22 — mayo - 2024 $ 8.134.944.468
Magdalena
CiiELD 22 — noviembre -
Interadministrativo 2023 7 meses 22 —junio - 2024 $897.647.910
/Cuota de Gerencia

VALOR TOTAL ADICION $15.834.085.629
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El 27 de diciembre de 2023, se suscribié la Modificacion N°3 con el objeto de adicionar el proyecto Colegio La Magdalena en proceso
de construccién, para garantizar la terminacion y entrega en funcionamiento de la dicha infraestructura e incluir en el Contrato
Interadministrativo la terminacion del Colegio San Francisco Sede B, conforme a la propuesta econémica de servicios recibida por la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C — ERU, mediante radicado No. E-2023-179336 del 19 de diciembre de
2023, como alcance al radicado E-2023-173760 del 6 de diciembre de 2023, en atencion al oficio S-2023-360811 del 30 de noviembre
de 2023 remitido por la Direccién de Construccién y Conservacion de Establecimientos Educativos. Asi las cosas, se modificé el contrato
citado en el sentido de prorrogar el plazo en ocho (8) meses y adicionarlo en un valor de $ 20.501.375.430. Quedando como fecha de
terminacion el 22 de febrero de 2025:

Fecha Terminacién
Colegio Fecha terminacion Prérroga /Modificacién Adicién
Contractual N°3

San Francisco de Asis | o5 _ giciembre - 2023 NA NA NA

Gabriel Betancourt

Mejia — Sede La $7.133.309.214

22 — mayo - 2024 7 meses 22 — diciembre - 2024
Magdalena
San Francisco Sede B NA NA 22 —enero-2025 | $12.074.206.113
Contrato
Interadministrativo 22 — junio - 2024 8 meses 22 — febrero - 2025 $1.293.860.103

/Cuota de Gerencia

VALOR TOTAL ADICION $20.501.375.430

El 17 de junio de 2024, se suscribi6 la Modificaciéon N°4, teniendo en cuenta el sustento técnico presentado por RENOBO, mediante
oficio No. S2024002095 del 23 de mayo de 2024, en el cual se propuso la ejecucion por hitos del proyecto Colegio San Francisco Sede
B, contemplando un plazo para terminacion y entrega en funcionamiento del edificio principal en seis (6) meses y entrega de obras
exteriores y conexion de servicios publicos definitivos en dos (2) meses. Asi las cosas, se modifico el contrato interadministrativo
prorrogando el plazo en tres (3) meses y ocho (8) dias sin erogacion presupuestal para la entidad. Quedando como fecha de terminacion
el 30 de mayo de 2025.

ETAPA PLAZO EN MESES - DIAS ACTIVIDADES

Etapa 1 Un (1) mes Apertura de cuentas bancarias para giro de los
recursos (tiempo se traslapa con la Etapa 1)

Etapa 2 Seis (6) meses y Once (11) dias calendario Procesos de seleccion hasta su definicion (tiempo
se traslapa con la Etapa 1)

Etapa 3 Treinta y cinco (35) meses y ocho (8) dias Actividad de ejecucion y terminacion de las
infraestructuras

TOTAL 42 meses y 19 dias

El 21 de abril de 2025 se suscribié la Modificacion No. 5 al Contrato Interadministrativo No. 2978784 de 2021, en atencion a la solicitud
presentada por RENOBO mediante el oficio No. E-2025-34368 del 21 de febrero de 2025, complementado con el alcance radicado bajo
No. E-2025-53152 del 26 de marzo de 2025. A través de dichos documentos, la Gerencia Integral justifico la necesidad de prorrogar el
plazo contractual por un término de seis (6) meses, con el fin de garantizar la culminacién del proyecto “Colegio Teresa Martinez de
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Varela”, considerando la cesion del contrato de obra derivado y la ampliacion del plazo pactado entre RENOBO y la firma NOVA
URBANO para la entrega definitiva de la obra.

En consecuencia, se modifico el contrato interadministrativo exclusivamente en lo relacionado con el plazo de ejecucién, sin que ello
implicara erogacion presupuestal adicional para la entidad, estableciendo como nueva fecha de terminacién el 30 de noviembre de 2025.

ETAPA PLAZO EN MESES - DIAS ACTIVIDADES

Etapa 1 Un (1) mes Apertura de cuentas bancarias para giro de los
recursos (tiempo se traslapa con la Etapa 1)

Etapa 2 Seis (6) meses y Once (11) dias | Procesos de seleccion hasta su definicion (tiempo
calendario se traslapa con la Etapa 1)

Etapa 3 Cuarenta y un (41) meses y ocho (8) | Actividad de ejecucion y terminacion de las
dias infraestructuras

TOTAL 48 meses y 19 dias

El 29 de mayo de 2025 se suscribi6 la Modificacién No. 6 al Contrato Interadministrativo No. 2978784 de 2021, en atencién a la solicitud
presentada por RENOBO mediante el oficio No. E-2025-78165 del 13 de mayo de 2025, complementada con el alcance presentado
mediante radicado No. E-2025-81811 del 20 de mayo de 2025, a través de los cuales la Gerencia de RENOBO justifict la necesidad de
solicitud de adicion y prérroga para los contratos de obra e interventoria del proyecto “Colegio San Francisco Sede B”, con base en
“Informe Extraordinario”, donde se evidenciaron aspectos relevantes para el desarrollo del proyecto en el marco de su ejecucién
contractual. Prorrogando asi el contrato interadministrativo en cuatro (4) meses con una adicién de $3.094.462.579,00 y fecha de
terminacion del 30 de marzo de 2025.

ETAPA PLAZO EN MESES - DIAS ACTIVIDADES

Etapa 1 Un (1) mes Apertura de cuentas bancarias para giro de los
recursos (tiempo se traslapa con la Etapa 1)

Etapa 2 Seis (6) meses y Once (11) dias | Procesos de seleccion hasta su definicion (tiempo
calendario se traslapa con la Etapa 1)

Etapa 3 Cuarenta y cinco (45) meses y ocho | Actividad de ejecucion y terminacion de las
(8) dias infraestructuras

TOTAL 52 meses y 19 dias

En cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021, la Gerencia Integral,
ejercida por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotd — ERU, hoy RENOBO, adelanto los procesos de seleccion para
la contratacion de obra e interventoria de los tres proyectos asignados, asi:

Para el proyecto Colegio La Magdalena: procesos ERU-IPRE-15-2021 (obra) y ERU-IPRE-16-2021 (interventoria).
Para el proyecto Colegio San Francisco de Asis: procesos ERU-IP-01-2022 (obra) y ERU-IP-02-2022 (interventoria).
Para el proyecto Colegio San Francisco Sede B: procesos RENOBO-IP-01-2024 (obra) y RENOBO-IP-02-2024 (interventoria).

A continuacién, se presentan los datos basicos de los contratos mencionados.
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PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

DATOS DE LOS CONTRATOS

LA MAGDALENA

Contrato de Obra No. 133-22 suscrito el 05
de mayo de 2022

Contratista: Consorcio Colegio ERU 2022
Valor inicial: $ 43.322.137.680

Plazo inicial: diecisiete (17) meses

Fecha de inicio: 23/05/2022

Fecha de terminacion inicial: 22/10/2023
Adicién N°1: $9.372.533.448

Valor total con adicion N°1: $ 52.694.671.128
Prorroga N°1: 7 meses

Adicion N°2: $5.917.966.717

Valor total con adicion N°2: $ 58.612.637.845
Prorroga N°2: 7 meses

Plazo total: 31 meses

Fecha de suspension N°1: 19/12/2024
Prorroga N°1 a la suspension N°1:02/02/2025
Prorroga N°2 a la suspension N°2:02/03/2025
Reinicio:09/05/2025

Prorroga N°3: 6 meses

Prorroga N°4: 2 meses y 23 dias

Prorroga N°5: 30 dias

Fecha de terminacion: 02/03/2026

Contrato de Interventoria No. 134-22 suscrito
el 05 de mayo de 2022

Contratista: GNG Servicios de Ingenieria S.A.S.
Valor inicial: $ 1.570.157.939

Plazo inicial: diecisiete (17) meses

Fecha de inicio: 23/05/2022

Fecha de terminacion inicial: 22/10/2023
Adicién N°1: $608.308.421

Valor total con adicion N°1: $ 2.178.466.360
Prorroga N°1: 7 meses

Adicion N°2: $ 707.689.184

Valor total con adicién N°2: $2.886.155.544
Prorroga N°2: 7 meses

Plazo total: 31 meses

Fecha de suspension N°1: 19/12/2024
Prorroga N°1 a la suspension N°1:02/02/2025
Prorroga N°2 a la suspension N°2:02/03/2025
Reinicio:09/05/2025

Prorroga N°3: 6 meses

Prorroga N°4: 2 meses y 23 dias

Prorroga N°5: 30 dias

Fecha de terminacion: 02/03/2026

SAN FRANCISCO
DE ASIS

Contrato de obra No. 136-22 suscrito el 26 de
mayo de 2022

Contratista: CONSORCIO IS

Valor inicial: $12.523.809.986

Plazo inicial: catorce (14) meses

Fecha de inicio: 08/06/2022

Fecha de terminacion inicial: 07/08/2023
Adicion: $7.012.956.387

Valor total con adicion: $ 19.536.766.373
Prorroga: 4 meses

Plazo total: 18 meses

Fecha de terminacion: 07/12/2023
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Contratista: GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
Valor inicial: $862.887.407
Plazo inicial: catorce (14) meses
Fecha de inicio: 08/06/2022
Contrato de interventoria No. 137-22 suscrito | Fecha de terminacion inicial: 07/08/2023
el 26 de mayo de 2022 Adicion: $235.346.459
Valor total con adicién: $ 1.098.233.866
Prorroga: 4 meses
Plazo total: 18 meses
Fecha de terminacioén: 07/12/2023

Contratista: Consorcio Nova urbano RENOBO
Valor inicial: $ 10.748.290.683

Plazo inicial: ocho (8) meses

Fecha de inicio: 30/08/2024

Fecha de terminacion inicial: 29/04/2025
Fecha de suspension N°1: 04/12/2024
Reinicio de la suspensiéon N°1: 18/02/2025
Fecha de suspension N°2: 24/02/2025

Fecha de prorroga N°1 a suspension N°2: 24/04/2025
Reinicio anticipado: 12 de junio de 2025
Prorroga N°1: 5 meses

Fecha de terminacion: 19/03/2026

Contrato de obra No. 372-24 suscrito el 05 de
mayo de 2022

SAN FRANCISCO

SEDEB Contratista: Consorcio AYLA

Valor inicial: $ 648.133.500
Plazo inicial: ocho (8) meses
Fecha de inicio: 30/08/2024
Fecha de terminacion inicial: 29/04/2025
Contrato de Interventoria No. 413-24 suscrito | Fecha de suspension N°1: 04/12/2024

el 05 de mayo de 2022 Reinicio de la suspension N°1: 18/02/2025
Fecha de suspension N°2: 24/02/2025
Fecha de prorroga N°1 a suspension N°2: 24/04/2025
Reinicio anticipado: 12 de junio de 2025
Prorroga N°1: 5 meses
Fecha de terminacion: 19/03/2026
Avance técnico actual de la obra: 42,47 %.

Ahora bien, la Gerencia Integral del proyecto comprende los procesos de gestion y las actividades necesarias para identificar, definir,
articular, coordinar y ejecutar, de manera integral, las distintas fases que van desde la planeacion hasta el cierre del proyecto. Lo anterior
incluye la estructuracion y gestién de la contratacion derivada, asi como el seguimiento a la ejecucion, monitoreo, control y cierre de las
obras, procurando el cumplimiento de los principios de eficiencia, sostenibilidad y calidad en cada una de las etapas del proceso.

Para el proyecto San Francisco Sede B, objeto de la presente solicitud, se suscribié previamente la Modificacion Contractual No. 6 del
Contrato Interadministrativo No. 2978784 de 2021, mediante la cual se autorizé una adicion y prérroga sustentadas en la necesidad de
ejecutar el mejoramiento del disefio de reforzamiento estructural de la cimentacion de la edificacion existente, cuando el contrato de
obra presentaba un avance del 5 %. Dicho proceso fue ejecutado y se encuentra soportado en el “Informe Extraordinario” presentado
por la Gerencia Integral de RENOBO mediante oficio No. S2026001071 del 05 de marzo de 2026. No obstante, actualmente la obra
registra un avance del 42,47 %, y durante la ejecucion del reforzamiento estructural se evidenciaron afectaciones en la placa de
cimentacion construida en la Fase | del proyecto, circunstancia sobreviniente que no era previsible al momento de suscribir la
modificacién contractual anterior. En tal sentido, la presente modificacion difiere de la anterior en que no se orienta al reforzamiento
estructural inicialmente identificado, ya ejecutado, sino a atender los hallazgos técnicos advertidos con ocasion de dicha intervencion,
asi como a garantizar la continuidad de las actividades requeridas para la terminacion de la edificacion y el cumplimiento de las
condiciones técnicas y de seguridad necesarias para su adecuada puesta en funcionamiento.

Se aclara que la presente modificacion no tiene por objeto modificar las condiciones de la licencia vigente. No obstante, si reconoce la
necesidad de adelantar oportunamente los tramites requeridos para su prérroga, teniendo en cuenta que el proyecto San Francisco
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Sede B contintia en ejecucion. En todo caso, el valor de la adicién solicitada no se sustenta en la licencia en si misma, sino en las
razones técnicas, presupuestales y contractuales expuestas en el Informe Extraordinario presentado por la Gerencia de RENOBO,
anexo a la presente solicitud de modificacion.

En atencion a lo anterior, y conforme a las obligaciones contractuales que le corresponden a RENOBO en su calidad de Gerente Integral
—especialmente en lo relacionado con la gestiéon de los tramites precontractuales, contractuales y postcontractuales asociados a la
contratacion derivada—, dicha entidad presenté a la Secretaria, mediante oficio con radicado No. S2026001071 del 06 de marzo de
2026, con alcance radicado No. S2026001126 del 10 de marzo de 2026, la siguiente solicitud:

1. Prorroga y adicion del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, con el proposito de garantizar la
terminacion, entrega y puesta en funcionamiento del proyecto “Colegio San Francisco Sede B”, asi: (i) la prorroga del contrato
interadministrativo por el término de siete (7) meses, dentro de los cuales la Gerencia Integral prevé la prérroga de los contratos
derivados de obra e interventoria para el proyecto San Francisco Sede B por un plazo de seis (6) meses; y (ii) la adicion por
valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($3.690.550.095,00), valor que incluye la adicion al componente de Gerencia Integral para la ejecucion de los proyectos
por valor de SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($702.168.146,00). Esta solicitud se sustenta en los requerimientos técnicos, contractuales y operativos actualmente
evidenciados en el proyecto, derivados de los hallazgos identificados durante la ejecucion del reforzamiento estructural, asi
como en la necesidad de garantizar la permanencia de la obra y la interventoria durante el tiempo adicional requerido para la
culminacion de la sede. El avance fisico del 42,47 % debe analizarse en el contexto de las suspensiones, reinicios y actuaciones
técnicas que han incidido en la programacion del proyecto, particularmente aquellas asociadas al reforzamiento estructural y a
los hallazgos sobrevinientes detectados en su ejecucion, circunstancias que explican la necesidad de ampliar tanto el plazo
como los recursos requeridos para la terminacion de la obra.

2. Ajustar el alcance/base de calculo de los amparos de la garantia del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784
de 2021, con el fin de armonizar dicho esquema con el alcance propio de la presente modificacion y con la naturaleza de las
obligaciones a cargo de la Gerencia Integral, teniendo en cuenta que los contratos derivados cuentan con sus propias garantias
para amparar la ejecucion de las actividades especificas de obra e interventoria.

En este sentido, y con el fin de mantener la coherencia técnica, juridica y operativa de la Gerencia Integral en el desarrollo del proyecto,
cabe sefialar que el plan de trabajo presentado por la Gerencia Integral fue objeto de revision y analisis por parte de esta Secretaria en
los comités operativos respectivos, en el marco del seguimiento técnico y administrativo adelantado sobre el proyecto, conforme a los
soportes documentales que reposan en el expediente contractual. En consecuencia, la presente modificacion responde a la necesidad
de armonizar las condiciones contractuales del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 con los requerimientos
actualmente evidenciados durante la ejecucidon del proyecto, en concordancia con el objeto contractual y con las competencias asignadas
a RENOBO para asegurar su adecuada gestion, terminacion y puesta en funcionamiento.

1. PROPUESTA DE LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA

Mediante comunicacion radicada bajo el No. S2026001071 del 05 de marzo de 2026, la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano
de Bogota — RENOBO remitié a la Secretaria de Educacion del Distrito, a través de “Informe Extraordinario”, la propuesta de adicién y
prérroga del Contrato Interadministrativo No. 2978784 de 2021, con alcance radicado S2026001126 del 10 de marzo de 2026, en los
siguientes términos:

“(...) El presente informe tiene por objeto, retroalimentar en tiempo real las actividades gestionadas para la entrega a la Secretaria de
Educacién Distrital, de la infraestructura educativa del Colegio San Francisco Sede B, en el marco del objeto del contrato
interadministrativo de gerencia integral de proyectos # 2978784 del 2021 suscrito entre la Secretaria de Educacion del Distrito — SED y
la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C — RENOBO, y la cual de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes
socializadas en sesion del comité del 05 de febrero de 2026 justifican la adopcion de medidas para viabilizar la Modificacion No. 3 al
contrato de obra No 372 — 2024 y consecuencialmente la Modificacién No. 7 del contrato interadministrativo de gerencia integral de
proyectos # 2978784 del 2021 como respetuosamente pasamos a exponer.(...)”

Dentro del informe objeto de la comunicacién antes citada, la Gerencia de RENOBO, expone el estado del proyecto y los hechos
sobrevinientes evidenciados durante la ejecucion del reforzamiento estructural, bajo los cuales justifica técnica y juridicamente la
solicitud de modificaciéon contractual, del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021 y la contratacion derivada del proyecto,
Colegio San Francisco Sede B. Este informe esta acompafiado por el concepto de los especialistas estructurales tanto de obra como
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de interventoria, asi como el supervisor técnico independiente. A continuacion, se relacionan los aspectos identificados durante la
ejecucion contractual:

CRONOGRAMA CONTRACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

2 o 200 s e

Poteroga 1 <o #4502 - rap 238

Prémmgnd v 8- 40

Frivioaas | s s 1L 0

e Amparo de ejecucién contractual: Actualmente el plazo del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021, en el cual se
encuentra incluido la terminacién y puesta en funcionamiento del “COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B”, tiene como fecha de
terminacion conforme a la Modificacién Contractual N°6 el 30 de marzo de 2026.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B

Contrato de Obra No.
Nombre contratista

372 de 2024

CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO

e NOVA URBANO SAS 80%

e INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS
20%

Fecha de suscripcion 25- julio-2024

Objeto TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO

SAN FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE,

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA

CIUDAD DE BOGOTA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y

ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA

DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE

BOGOTA.
Inicial $10.748.290.683
Valor Adiciones $2.568.218.273
Actual $13.316.508.956
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024
Plazo inicial 8 meses
Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension N°1

04-diciembre-2024 a 03-febrero-2025

Suspension N°2

24-febrero-2025 a 11-junio-2025

Fecha reinicio

12-junio-2025
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Fecha_de LS AT 19-octubre -2025
posterior al reinicio
Prérroga N°1 4 meses (incluye proérroga 1)
Fecha reinicio 5 meses
Terminacion actual 19-marzo-2026
Estado En ejecucion
% Avance Programado (2026.02.15) 51.44%
% Avance Ejecutado (2026.02.15) 42.47%

Antecedentes del proyecto “Colegio San Francisco Sede B”: El 30 de agosto de 2024 se suscribi6 el Acta de inicio del
contrato de obra N°CO1.PCCNTR N°372 de 2024 (CO1.PCCNTR 6537451 de 2024 — Secop Il), para la terminacion y puesta
en funcionamiento de la institucion educativa.

El 04 de diciembre de 2024 se suscribi6 el Acta de Suspension N°1 de los contratos de obra e interventoria con el objeto de
analizar alternativas frente al seguimiento a los asentamientos de la edificacion y el resultado de exploraciones de suelo
adicionales realizadas por parte del contratista de obra. El 3 de febrero de 2025 finaliz6 el periodo de suspension.

El 04 de febrero de 2025, el contratista de obra CONSORCIO NOVA URBANO remitid a la interventoria de obra ejercida por
CONSORCIO AYLA, la propuesta de optimizacion técnica del disefio de cimentacion del proyecto, la cual fue revisada y
aprobada por la interventoria antes citada. Conforme con lo anterior el 13 de febrero de 2025 fue radicada dicha propuesta en
la Curaduria Urbana N°2 bajo el N°11001-2-25-0195, la solicitud de modificacién de la licencia de construccién No. Res.11001-
2-24-0957 del 11 de abril de 2024.

El 24 de febrero de 2025, se suscribi6 el Acta de Suspension N°2 de los contratos de obra e interventoria, con el fin de consumir
el plazo contractual entre tanto se surtia el tramite correspondiente ante la Curaduria Urbana N°2. El 23 de abril de 2025 se
suscribio el Acta de Prorroga N°1 a la Suspensién N°2 del contrato de obra e interventoria, en el entendido que no se habia
superado las causales de la Suspension N°2.

Paralelo al tramite que se llevaba a cabo en la Curaduria Urbana N°2, el contratista de obra CONSORCIO NOVA URBANO
RENOBO presento a la interventoria CONSORCIO AYLA, la solicitud de Modificacion Contractual, fundada en la necesidad de
adelantar la optimizacion técnica del disefio de reforzamiento de la cimentacion, de acuerdo con las condiciones actuales del
terreno, la cual contempla la solicitud de prérroga por cinco (5) meses y una adicién de $2.568.218.273,00 al contrato de obra,
dada la necesidad de incluir al proyecto las actividades adicionales de reforzamiento (mayores cantidades e items no previstos),
las cuales impactan la programacion de obra.

Dicha solicitud fue revisada y aprobada por la interventoria ejercida por CONSORCIO AYLA, mediante comunicacion AYLA-
24-071 del 19 de marzo de 2025. Dicha solicitud contiene aspectos de orden técnico y presupuestal que sustentaron la adicion
y prorroga del contrato de obra derivado, conforme a las actividades sobrevinientes y mayores cantidades de obra a ejecutar
en el proceso de reforzamiento de la cimentacion, con el fin de dar continuidad al proyecto, asi:
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CONTRACTUAL OPTIMIZACION TECNICA PROPUESTA
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81 micropilotes a 18 metros de profundad con 114 micropilotes a 22 metros de profundad, con
diametro de 20 cm, para un total de 1458 ml diametro de 30 cm, para un total de 2508 ml

El 28 de mayo de 2025, se suscribi6 la Modificacion contractual N°6 del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021, la
cual contemplo el plazo adicional y adicién de recursos requeridos para la ejecucion del Colegio San Francisco Sede B de
acuerdo con las condiciones técnicas antes citadas.

El 9 de junio de 2025, el contratista de obra informé que se habia llevado a cabo el proceso de notificacion y entrega de la
resolucion ejecutoriada, correspondiente a la Modificacién de la Licencia de Construccion Res. 11001-2-25-0195.

De acuerdo con los hechos antes citados, el 12 de junio de 2025 se dio reinicio a la obra.

Durante la ejecucion del reforzamiento estructural, entre los meses de julio y agosto de 2025, se recibio alerta por parte de la
supervision del proyecto (Interventoria de obra — CONSORCIO AYLA y el supervisor técnico independiente), respecto a la
aparicion de patologias en la placa de cimentacion y columnas, lo que dio origen a la necesidad de realizar un estudio de
patologia a la estructura existente, con la finalidad de verificar el estado de los concretos y aceros.

El 14 de agosto se refirié a la SED por parte de la Gerencia de RENOBO, un informe extraordinario con el reporte de las
patologias evidenciadas a la fecha a nivel de cimentacién junto con los conceptos de los especialistas de obra e interventoria
y supervisor técnico independiente.

El 04 de septiembre se presento por parte de la Gerencia de RENOBO en comité operativo a la SED, el estado de los hallazgos
y su incidencia a nivel de ejecucién del proyecto, teniendo en cuenta lo anterior la entidad preciso que el estudio y demas
actividades a ejecutar a este respecto correspondian al actual constructor responsable, bajo lo cual se continuo el proceso por
parte del contratista de obra, con la presentacién de APUS en octubre de 2025 para revision y aprobacién por parte de la
Gerencia de RENOBO. EI 05 de diciembre de 2025, se suscribié la Modificacion contractual correspondiente a la inclusion de
los nuevos items.

Una vez se concluy6 el estudio de vulnerabilidad y patologia de la estructura existente se establecieron mayores cantidades e
items no previstos requeridos para atender los hallazgos evidenciados que motivaron dicho estudio. Paralelo a lo anterior el
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contratista de obra e interventoria realizaron diagndstico de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, acabados
existentes, entre otros con el fin de establecer las necesidades del proyecto en tiempos y costos.

Conforme a las hechos antes citados la Gerencia de RENOBO realiz6 la evaluacion del balance técnico y financiero validado
por la interventoria de obra, el cual fundamenta la necesidad actual de prérroga y adicion al proyecto (obra e interventoria),
orientada a cubrir mayores cantidades de obra, items no previstos derivados del estudio de patologia y diagnéstico integral de
la infraestructura existente, para garantizar la terminacion y puesta en funcionamiento del proyecto bajo los principios de
responsabilidad y planeacion.

e Cronograma contrato de obra:
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e Analisis Técnico de la Gerencia: La Gerencia de RENOBO, relaciona el registro en plano de la planta de cimentacion, de los
hallazgos encontrados en sitio durante el proceso de reforzamiento estructural, los cuales originaron la necesidad del estudio
de patologia a la edificacién existente y la presente solicitud de modificaciéon contractual, asi:
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dicha entidad.

Contrato Interadministrativo previamente validado

con el equipo de presupuestos de la entidad asi:

Informaciéon General

Valor Actual

Valor Proyectado

%

Contratos intervent
Objeto No. Contrato Solicitud adicion Valor Final oria
sobre Vr.
Obra
Constructor 372-2024 13.316.508.956 2.450.171.891 15.766.680.847

e Modificacion Contrato de Obra: La solicitud de modificacion contractual del contrato de obra a cargo de NOVA URBANO
SAS, contempla adicién por un valor de $2.450.171.891 y prorroga de seis (6) meses, siendo la nueva fecha de terminacion el
19 de septiembre de 2026 del contrato de obra.

e Modificacién Contrato de Interventoria de Obra: De acuerdo con la solicitud de modificacion contractual del contrato de
obra, el contratista de interventoria CONSORCIO AYLA present6 solicitud de adicién por $538.210.058 y seis (6) meses de
prérroga, la cual fue revisada por el grupo de presupuestos de la Subgerencia de Ejecucién de Proyectos de la Gerencia Integral
de RENOBO, encontrando congruencia y realidad con los precios del mercado y las necesidades del proyecto.

Nota: La estimacion razonada del valor por modificacion de obra se encuentra en el anexo denominado “balance obra san Francisco” el
cual fue aprobado por la interventoria de obra contratada por RENOBO y de la cual qued6 constancia en el informe extraordinario de
En este sentido, la Gerencia Integral de RENOBO manifesto la viabilidad de modificar los contratos de obra e interventoria asociados al

proyecto “Colegio San Francisco Sede B”. En concordancia con lo anterior, asi:

“(...) De acuerdo con las consideraciones presentadas, a continuacion, se presenta el valor adicional requerido para el desarrollo del

Avenida El Dorado N° 66-63

Pagina: 13 de 25

PBX: 3241000 www.educacionbogota.edu.co  Linea 195

11-1F-030
V.2




SOLICITUD DE MODIFICACION

ALCA(I.:,EJ;!S hiI\AY%R
DE B TAD.C.
EDUCAGION CONTRACTUAL
Secretaria de Educacion
| Interventor | 413-2024 | 1.053.216.938 | 538.210.058 | 1.053.216.938 | | 7,91% |

Valor adicional requerido para los contratos de

SFB

$2.988.381.949

Cuota de gerencia por modificacion

$702.168.146

Se presenta a continuacion, la composicion de la cuota de gerencia presentada en:

Equipo humano

$308.017.349

Impuestos y pdlizas

$282.039.917

IVA

$112.110.880

Total

$702.168.146

De acuerdo con lo anterior, a continuacion, se presenta el resumen de la presente solicitud en términos de adicion de recursos para el
analisis y eventual aprobacion de la SED:

Valor adicional requerido para los contratos de SFB

$2.988.381.949

Cuota de gerencia por modificacidn requerida

$702.168.146

Valor adicional requerido en el contrato interadministrativo

$3.690.550.095

Ahora bien, verificadas las condiciones actuales del contrato interadministrativo objeto de la presente solicitud, se concluye que es viable
en términos presupuestales y financieros la adicion requerida, en el marco de las restricciones contractuales y se ha verificado la
viabilidad juridica de la adicién proyectada. Se confirma que el incremento presupuestal requerido no excede los limites legales de
adicion permitidos, salvaguardando asi el principio de legalidad:

Documento Valor A0 1\ SMMLV | Vr. en SMMLV | 50% en SMMLV
suscripcion

Valor Inicial $ 65.059.802.328 2021 $ 908.526 71.610,28 35.805,14
Adicion 1 $ 15.834.085.629 2023 $ 1.160.000 13.650,07

Adicién 2 $ 20.501.375.430 2023 $1.160.000 17.673,60 33.497,51
Adicién 3 $ 3.094.462.579 2025 $ 1.423.500 2.173,84

Valor maximo de adicion en SMMLV 2026 $ 1.750.905 2.307,63
Valor maximo de adicion en $ 4.040.434.474,78

MODIFICACION REQUERIDA

PRORROGA

Prorrogar el plazo del contrato interadministrativo en siete (7) meses contados a partir de
su fecha actual de terminacion.

El plazo del contrato serd de 59 meses y 19 dias calendario, contados a partir del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

La nueva fecha de terminacion del contrato sera el 30 de octubre de 2026.
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Adicional al plazo del Contrato, se estima un plazo de liquidacién de seis (6) meses.

Adicionar el valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00) incluida la
ADICION adicion al valor de la gerencia integral para la ejecucion de los proyectos por valor de
SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA
Y SEIS PESOS M/CTE ($702.168.146,00).

Modificar el capitulo 19. GARANTIAS del Contrato Interadministrativo No. 2978784 de 2021

LTS en los términos descritos en el numeral 5.3 del presente informe.

e Alcance de amparo de poéliza Contrato Interadministrativo: La Gerencia de RENOBO, refirié solicitud de ajuste respecto al
alcance de los amparos de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, con el fin que la suficiencia del valor
asegurado se calcule sobre el valor de la cuota de gerencia, es decir, sobre la remuneracion efectiva asociada a la gestion
integral, realizada por la misma, justificado lo anterior en el hecho, que la contratacién derivada de los proyectos desarrollados
en el marco del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021, cuentan con las pélizas correspondientes, que amparan los
recursos para su ejecucion.

IIl. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021

Revisada la solicitud de modificacion No. 7 al Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, presentada por la
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotd D.C. — RENOBO, en su calidad de Gerencia Integral, mediante oficio con
radicado No. S2026001071 del 06 de marzo de 2026, con alcance radicado S2026001126 del 10 de marzo de 2026, esta Direccién
encuentra que la propuesta se encuentra debidamente soportada en sus componentes técnico, juridico, administrativo y financiero, y
responde a la necesidad de garantizar la culminacién, entrega y puesta en funcionamiento del proyecto educativo “Colegio San
Francisco Sede B”. En consecuencia, se considera procedente tramitar la Modificacién Contractual No. 7, con el fin de prorrogar el
plazo del contrato interadministrativo por un término de siete (7) meses y adicionar recursos por valor de TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00), suma dentro de la
cual se incluye la adicion correspondiente a la remuneracion de la Gerencia Integral por valor de SETECIENTOS DOS MILLONES
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($702.168.146,00).

El Director de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos, en su calidad de supervisor del Contrato Interadministrativo
No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, junto con el equipo de apoyo a la supervision, considera viable, oportuna y necesaria la suscripcion
de la citada modificacion, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. En la vigencia 2021, la Secretaria de Educacion del Distrito identific la necesidad de contar con un aliado estratégico que
fortaleciera su capacidad institucional en materia de seguimiento, asi como en la gestion técnica, administrativa, financiera y
juridica requerida para la implementacién de los procesos de contratacion y ejecucion de proyectos de infraestructura educativa.
En atencién a ello, se suscribi6 el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 con la Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotd — RENOBO, cuyo objeto consiste en “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.
En desarrollo de este contrato se han gestionado tres (3) proyectos, a saber: Colegio La Magdalena (Predio La Magdalena,
finalizado y en proceso de liquidacion), Colegio San Francisco de Asis (finalizado y en proceso de liquidacion) y Colegio San
Francisco Sede B (en ejecucion). A la fecha, se han desarrollado diversas actividades bajo este contrato, entre las cuales se
destacan:

ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°2978784 DE 2021

FASE ACTIVIDAD ’ OBSERVACION
PERIODO DESCRIPCION
1. L Elaboracién y entrega de Plan Operativo y El contrato
Planeacion vl . . .
Precontractual Reglamento de comité técnico interadministrativo
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Del 12 de Mesas técnicas con los profesionales ERU - N°2978784 de 2021 no
noviembre SED y consultores de disefio presenta incumplimiento en
de 2021 al Consolidacién y coordinacion de la informacion | SU éjecucion. Las actividades
05 de marzo suministrada por la SED (Consultorias de citadas se encuentran
de 2026 disefio) documentadas en los

Informes de Gestién

Visitas de campo a los frentes de trabajo publicados en la plataforma

Elaboracién de Informe Preliminar Secop Il — Proceso SED-
Socializacién con la comunidad estudiantil del SAP-DCCEE-CONTINTER-
proceso a llevar a cabo en los colegios a 3-2021

intervenir

Estructuracion de los términos de referencia y
pliegos de condiciones

Seguimiento procesos de seleccion:

ERU-IPRE-15-2021 / ERU-IPRE-16-2021
Contratacion de construccion e interventoria
integral del Colegio La Magdalena

Procesos de | ERU-IP-01-2022 / ERU-IP-02-20222
seleccién Contratacién de construccion e interventoria
integral del Colegio San Francisco de Asis

RENOBO-IP-01-2024 /| RENOBO-IP-02-2024
Contratacion de construccion e interventoria
integral del Colegio San Francisco Sede B

Formalizacion de contratacion derivada (obra e
interventoria) — Colegio La Magdalena, Colegio
San Francisco de Asis y Colegio San
Francisco Sede B

Suscripcion de Actas de inicio (obra e
interventoria) - Colegio La Magdalena, Colegio
San Francisco de Asis y Colegio San
Ejecucion de | Francisco Sede B

proyectos Visitas de seguimiento a las obras

Suscripcion de Modificacion Contractual N°1,
N°2, N°3 N°4, N°5 y N°6 (Presentacion de
soportes y justificacion técnica)

2. Contractual

Remisiéon de Informes de Gestion e Informes
Financieros mensuales

2. Desde la suscripcion del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, RENOBO asumid, en su calidad de
Gerencia Integral, la responsabilidad sobre la ejecucion de los proyectos a su cargo. Posteriormente, mediante la Modificacion
Contractual No. 3, se incorporé al alcance del contrato el proyecto “Colegio San Francisco Sede B”. En todos los casos, la
Gerencia Integral asumio obligaciones de resultado respecto de los proyectos sefialados, conforme con el objeto contractual y
sus modificaciones, lo cual comprende tanto los procesos de contratacion como la ejecucion de obras e interventorias de las
instituciones educativas priorizadas por la Secretaria de Educacién del Distrito.

3. En el marco del seguimiento permanente al Contrato Interadministrativo No. 2978784 de 2021, la Direccién de Construccién y
Conservacion de Establecimientos Educativos - con base en el analisis de los informes de gestion, reportes financieros, reportes
semanales de ejecucion y las actas de los comités operativos desarrollados periédicamente - emiti6 comunicaciones formales
dirigidas a la Gerencia Integral de RENOBO, en las cuales se incluyé como gestion contractual la respuesta a la solicitud de
remuneracién por concepto de cuota de gerencia respecto al avance del proyecto, solicitud de insumo para respuesta a la
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Contraloria de Bogota, en el marco del seguimiento realizado por el ente de control y solicitud de atencién en oportunidad del
vencimiento de licencias de construccion de los proyectos a cargo. A continuacion, se relacionan las comunicaciones remitidas
con tal propdsito, y el sustento referido por la entidad, en los siguientes términos:

Oficio S-2026-39026: Respuesta solicitud duodécimo pago — Remuneracion de la Gerencia Integral:

“De acuerdo con lo anterior, una vez revisada y aprobada la documentacién de soporte para el traslado de la cuenta especial
donde reposan los recursos del contrato interadministrativo a la cuenta de RENOBO, correspondiente al duodécimo pago de la
cuota de Gerencia Integral referido al 30% de avance fisico de obra del Colegio San Francisco Sede B, conforme a la
Modificacion Contractual N°3, del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021; se autoriza el mismo, mediante documento
adjunto a la presente (Ver Anexo).

De igual forma, se solicita realizar los descuentos de ley respecto a la cuota de gerencia N°12, y remitir a la entidad soporte
para verificacioén dentro del préximo informe financiero, con registro en el “Formato para reporte de Informacién Financiera”.

Oficio S-2026-61015: Solicitud insumo para respuesta - Contraloria de Bogota:

“(...) En el marco del desarrollo del Contrato Interadministrativo CO.1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021, celebrado
entre la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano - RENOBO y la Secretaria de Educacion del Distrito, con el fin de atender
solicitud de la Contraloria de Bogota, conforme al documental derivado de nuevos hechos sobre situacion estructural y de
ejecucion de obra (Ver Anexo 1), respecto a la visita de seguimiento realizada por el ente de control el 10 de febrero de 2026,
se solicita a la Gerencia de RENOBO, allegar la respuesta a los puntos de su competencia asi como los soportes que sustenten
dicha respuesta, como insumo para la consolidacion de la respuesta por parte de la SED.

Asi las cosas y teniendo en cuenta el plazo otorgado por el ente de control se requiere la oportuna gestiéon de la Gerencia de
RENOBO frente a la contratacion derivada, para que se refiera tanto la informacion como los soportes correspondientes antes
del 20 de febrero de 2026”.

Oficio S-2026-64642: Solicitud atencion en oportunidad vencimiento de licencias de construccion proyectos obra y tramites
Curaduria Urbana Colegio Teresa Martinez de Varela y San Francisco Sede B:

“(...) COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B: Vencimiento de plazo segunda modificacion de licencia (16 de mayo de 2026), la
misma puede ser prorrogable debe solicitarse al menos 30 dias habiles antes de su vencimiento, otorgando 12 meses mas.

Asi las cosas, se solicita a RENOBO, como Gerencia Integral de los proyectos, en su responsabilidad de gestionar y coordinar
todas las actividades y procesos necesarios desde la contratacion hasta la ejecucién de las obras, adelantar los tramites que
correspondan, asi como solicitar los documentos que se requieran por parte de la entidad en oportunidad y allegar a esta la
documentacién requerida con antelacion para revision, con el fin de evitar reprocesos u otros. Es de acotar que los tramites
ante la Curaduria Urbana se deberan adelantar desde la Gerencia de RENOBO, como responsable de la contratacién derivada
de los proyectos en construccion, una vez radicado los tramites se solicita referir el soporte para seguimiento de este por parte
de la SED’.

4. Através de los procesos de seleccion RENOBO-IP-01-2024 y RENOBO-IP-02-2024, publicados en la plataforma transaccional
SECOP Il por la Gerencia Integral, se adjudicaron los contratos correspondientes al proyecto Colegio San Francisco Sede B:
el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.6537451 de 2024 al Consorcio Nova Urbano RENOBO y el Contrato de Interventoria
No. CO1.PCCNTR.6611144 de 2024 al Consorcio AYLA. Ambos contratos dieron inicio formal mediante acta suscrita el 30 de
agosto de 2024. Conforme a la maodificacion de la licencia de construccién Res. 11001-2-25-0195, se reinicid el contrato de
obra el 12 de junio de 2025, durante el proceso de ejecucion del reforzamiento estructural se evidenciaron hallazgos en la placa
de cimentacion de la infraestructura existente, razon por la cual como constructor responsable el contratista de obra CONSORIO
NOVA URBANQO realizo un estudio de patologia a la totalidad de la estructura, para determinar el estado de esta.

5. Teniendo en cuenta los resultados del estudio de patologia y los hallazgos evidenciados durante la ejecucion del reforzamiento
estructural, los cuales determinaron la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra e items no previstos para la
terminacion del proyecto “Colegio San Francisco Sede B”, tanto el contratista de obra como la interventoria presentaron solicitud
de modificacion contractual ante la Gerencia de RENOBO, la cual fue remitida por esta Entidad a la Secretaria de Educacion
del Distrito mediante oficio No. $2026001071 del 06 de marzo de 2026. En dicha comunicacion, la Gerencia propuso prorrogar
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10.

el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 por un término adicional de siete (7) meses y adicionar
recursos por valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00), con el propoésito de garantizar la continuidad del proyecto y su ejecucion integral hasta la
entrega final de la infraestructura educativa.

En efecto, una vez concluido el estudio de vulnerabilidad y patologia de la estructura existente, se identificaron mayores
cantidades de obra e items no previstos requeridos para atender los hallazgos que dieron lugar a dicho analisis. De manera
paralela, el contratista de obra y la interventoria realizaron el diagndstico de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas
y demas componentes existentes, con el fin de determinar las necesidades del proyecto en términos de tiempo y costo. Estas
circunstancias hicieron necesario ajustar las previsiones técnicas, presupuestales y contractuales inicialmente contempladas,
a efectos de garantizar la continuidad de la ejecucion del proyecto y su culminacion en condiciones adecuadas de funcionalidad
y seguridad.

Segun los indicadores técnicos reportados por la Gerencia Integral de RENOBO en el “Informe Extraordinario” que acompana
la solicitud de modificacion, el proyecto “Colegio San Francisco Sede B” presenta un avance fisico del 42,47 %,
correspondiente a actividades preliminares y reforzamiento estructural, con corte al 15 de febrero de 2026. En consecuencia,
aun resta por ejecutar el 57% del proyecto de acuerdo con el indicador antes citado, el cual corresponde a la adecuacion de
redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas, acabados, urbanismo y obras para conexién de servicios publicos definitivos, para la
puesta en funcionamiento de la infraestructura educativa.

En concordancia con lo anterior, la adicion y prérroga requeridas para la interventoria se asocian a la necesidad de garantizar
la continuidad del acompafiamiento técnico, administrativo, financiero, juridico y ambiental durante el plazo adicional requerido
para la ejecucion de las actividades pendientes y sobrevinientes del proyecto, en correspondencia con la ampliacién del plazo
del contrato de obra y con los hallazgos técnicos advertidos durante su desarrollo.

La Gerencia Integral de RENOBO, al suscribir el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, asumio
la responsabilidad, el riesgo y el compromiso de resultado en el desarrollo del objeto contractual, lo cual incluye la contratacion
derivada (obra e interventoria) de los proyectos contemplados en dicho contrato, entre los cuales se encuentra el “COLEGIO
SAN FRANCISCO SEDE B”. Asimismo, la Gerencia cuenta con plena autonomia de ejecucion, conforme a lo establecido en
el documento “Estudio Previo”, en el que se sefiala lo siguiente:

“(...) PARAGRAFO: PARTES INDEPENDIENTES: En cuanto hace referencia a la relacion de las partes entre si, se entiende
gue ésta sera de plena autonomia técnica, administrativa y directiva en el desarrollo y ejecucion del contrato y que su actividad
se desarrolla en ejercicio de los principios de coordinacion y subsidiaridad entre la administracion publica y que la
responsabilidad en la gerencia, ejecucion y desarrollo de las actividades objeto del presente contrato sera exclusiva de ERU,
sin menoscabo del cumplimiento de las obligaciones de seguimiento a cargo de la SED. (...)”

De lo anterior, se concluye que la Empresa de Renovaciéon y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. — RENOBO, en su calidad
de Gerencia Integral, es la responsable de suscribir las modificaciones contractuales derivadas u otras actuaciones que se
requieran en desarrollo del contrato, con el prop6sito de asegurar la finalizacion del proyecto dentro de los lineamientos
contractuales establecidos.

Se considera viable suscribir la presente modificacién, ya que cumple con lo establecido en el numeral 9 OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA del estudio previo del presente contrato, particularmente en lo relacionado la obligacion No. 6 Desarrollar
todas las actividades administrativas, técnicas, juridicas y financieras requeridas, asi como lo sefialado en las obligaciones 7.
Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo su propio riesgo y responsabilidad todos los tramites precontractuales,
contractuales y postcontractuales a que haya lugar para la ejecucion de los proyectos.

En cuanto a la legalidad de las modificaciones a los contratos estatales, incluyendo la prérroga contractual, la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-300 de 2012, ha establecido que:

“(...) ... 2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad y en aras delarealizacion delos fines del Estado, alos cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos
14y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma
unilateral, para “(...) evitar la paralizacion o la afectaciéon grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata,
continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional
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11.

12.

13.

14.

sefialé que las prérrogas de los contratos —como especie de modificaciéon- pueden ser un instrumento Util para lograr los fines
propios de la contratacion estatal. (Subrayado fuera del texto).

En igual sentido, la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, mediante Concepto 112 de 2024,
sefialé en cuanto a la procedencia de la prorroga del contrato estatal que “(...) ... La Ley 80 de 1993 no se refiri6 a la posibilidad
de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibié. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que
hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomia de la voluntad para llenar este aspecto—arts. 13, 32
y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas
disposiciones especificas de algunas tipologias contractuales, no existen criterios que determinen limites a esta posibilidad ni
a su alcance, de manera que el principio de la autonomia de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos,
lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales... (...)".

Verificadas las garantias que amparan la ejecucion del presente contrato, se evidencia que las mismas estan vigentes y pueden
ser consultadas en el siguiente link:
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/\View?docUnigueldentifier=CO1.P
CCNTR.2978784&prevCitxUrl=https%3a%2{%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fP
rocurementContractManagement%2findex&prevCixLbl=Contratos+ . Asimismo, revisada la tipificacion del riesgo consignada
en el numeral 18 "Andlisis del Riesgo" del Estudio Previo, se concluye que las circunstancias que fundamentan la necesidad
de esta modificacion no contravienen las condiciones previstas, lo cual hace juridicamente procedente la prérroga, con el
propésito de asegurar la entrega oportuna del “Colegio San Francisco Sede B”, en cumplimiento de las funciones asignadas
a esta Direccion en el Decreto Distrital 0650 de 2025.

En ese mismo sentido, la aprobacion de la prérroga y adicién presupuestal hace necesario ajustar el numeral 6 “DESEMBOLSO
DE LOS RECURSOS’, asi como lo correspondiente a la “REMUNERACION DE LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO”,
con el fin de mantener la coherencia financiera y operativa del contrato. Lo anterior, toda vez que los recursos correspondientes
a la adicién aprobada deberan ser girados por la Secretaria de Educacién del Distrito y administrados por RENOBO a través
de la cuenta bancaria especial e independiente destinada para la ejecucion del contrato interadministrativo, exenta de
gravamenes financieros, en los términos previstos contractualmente. Tales desembolsos deberan estar sujetos a la aprobacion
del supervisor del contrato, quien verificara el cumplimiento de los requisitos contractuales previos para su ejecucion.

Asi mismo, el valor total de la presente adicion, equivalente a TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00), IVA incluido, debera desembolsarse una vez se
suscriba el modificatorio por las partes y se aprueben las garantias actualizadas que amparen la ejecucion del nuevo valor
adicionado. Dichos recursos seran transferidos en un Unico giro a la cuenta bancaria especial para la administracion del contrato
interadministrativo, de conformidad con las condiciones pactadas y con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos para la
ejecucion y cierre del proyecto.

A su turno, la modificacion del aparte correspondiente a la remuneracién de la Gerencia Integral de Proyecto resulta igualmente
procedente, en la medida en que la adicién presupuestal incluye recursos destinados a reconocer las actividades adicionales
de gerencia, seguimiento, coordinacion y control que deberan adelantarse durante el plazo prorrogado, todo ello asociado a la
culminacion del proyecto “Colegio San Francisco Sede B”. En consecuencia, se requiere ajustar dicho componente para reflejar
el nuevo valor de la remuneracion de la Gerencia Integral, asi como las condiciones para su reconocimiento y pago, de manera
armonica con la modificacién contractual propuesta.

Asi mismo, se ha verificado que el valor de la adicion no excede el limite establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley
80 de 1993, el cual dispone que: “(...) Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales (...)”. Por tanto, la Modificacién No. 07 resulta juridicamente
procedente, técnicamente justificada y financieramente viable, en el marco de la normativa vigente que rige la contratacion
estatal en Colombia.
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CONTRACTUAL

CONTRATISTA EMPRESA DE RENOVAGION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTAD.G
COMTRATO CO1.PCCNTR.2978784/21
CONTRATO INICIAL
ANO SMMLV DEL ANO DE VALOR MAXIMO ADICIONES EN
VALOR SUSCRIPCION SUSCRIPCION VALOR ENSMMLY SMMLV 50%
CONTRATO INIGIAL §  £5.059.802.328,00 2021) § 908.526,00 71610,28 35805,14
MODIFICACIONES
VALOR ANO SMMLV DELANO DE VALOR EN SMMLV
SUSCRIPCION SUSCRIPCION
MODIFICACION N°2 3 15.834.085.629,00 2023 §  1.160.000,00 13650,07
MODIFICACION N°3 s 20.501.375.430,00 2023 §  1.160.000,00 17673,60
MODIFICACION N°6 $ 3.094.462.579,00 2025)| §  1.423.500,00 2173,84
MODIFICACION N°7 g 3.690.550.095,00 2026)| §  1.750.905,00 2107,80
TOTAL 35605,31|NO SOBREPASA EL 50% DEL GONTRATO EN SMMLV

SMMLV ARO 2021[§ 0852600 |
SMMLV ARO 2023[§  1.160.000,00 |
SMMLV ARO 2025[§ 142350000 |
SMMLV ARO 2026[§  1750.905,00 |

15. Respecto a la modificacién del alcance de las garantias del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021, se relaciona como

16.

antecedente el Concepto Juridico del 25 de noviembre de 2025, emitido por De Vivero & Asociados Abogados a solicitud de la
Direccion de Contratos de la SED, frente a la modificacion realizada en el Contrato Interadministrativo N°4352924 de 2021,
suscrito de igual forma con la Gerencia de RENOBO, el cual concluy6 que es juridicamente viable efectuar el ajuste requerido
respecto a los amparos de cumplimiento y de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, para que
estos se calculen sobre el valor de la “cuota de gerencia” y no sobre el valor total del contrato, lo anterior con base en el objeto
contractual del contrato interadministrativo el cual corresponde a la gerencia integral de los proyectos.

En este sentido, es de indicar que los riesgos de la ejecucién material de los proyectos se encuentran amparados mediante las
polizas de los contratos derivados de obra e interventoria, mientras que en este contrato interadministrativo las garantias deben
corresponder a las obligaciones propias de la Gerencia Integral y la remuneracién de la cuota correspondiente.

La Gerencia de RENOBO precisa que, bajo la solicitud de modificacion antes citada, los riesgos correspondientes a la gestion
de la Gerencia continuaran cubiertos a través de la poéliza de cumplimiento, la cual mantendria el porcentaje de suficiencia
respecto a la cuota de gerencia y las vigencias exigidas de cada amparo.

Por otra parte, la contratacion derivada de los proyectos (obra e interventoria), cuenta con las garantias correspondientes que
amparan los recursos para su ejecucion. Frente a lo anterior es preciso acotar que actualmente los proyectos a cargo de la
Gerencia de RENOBO en el marco del Contrato Interadministrativo N°2978784 de 2021, COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
y COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA ya fueron ejecutados, quedando el COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B,
objeto del a presente modificacion por concluir para finalizar el contrato citado.

En tal sentido, la presente maodificacion responde a la necesidad de garantizar el desarrollo integral del proyecto y mitigar los
riesgos técnicos, operativos, administrativos y financieros identificados durante la ejecucion contractual. Al respecto, cabe
sefalar que el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 presenta actualmente un avance técnico del
89,96 % respecto del valor de ejecucién contractual, conforme al informe de seguimiento con corte al 22 de febrero de 2026
emitido por RENOBO. En este contexto, se han valorado las circunstancias que sustentan la necesidad de la Modificacion No.
07, la cual se considera viable y ajustada a las condiciones pactadas para los proyectos contratados originalmente.

En ese sentido, el Director de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos, en su calidad de supervisor del
contrato, junto con su equipo de apoyo a la supervision, acoge los argumentos formulados por la Gerencia Integral de RENOBO
mediante oficio No. S2026001071 del 06 de marzo de 2026, en consideracion a la necesidad de mantener activa la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental, asi como las actividades propias de la Gerencia Integral, con el fin de
asegurar la culminacién del proyecto bajo los estandares de calidad, cumplimiento normativo y condiciones contractuales
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exigidas para su entrega definitiva. Esta decision no solo obedece a criterios técnicos, juridicos y financieros, sino que también
responde a la obligacion institucional del Distrito Capital de garantizar el derecho a la educacion, asi como a la necesidad de
articular adecuadamente los proyectos en ejecucion para poner la infraestructura educativa al servicio de los estudiantes y de
las comunidades beneficiarias. En consecuencia, estas medidas se encuentran alineadas con los principios de planeacion,
eficiencia, transparencia, responsabilidad y eficacia en la gestion de los recursos publicos, en procura de atender las
necesidades de la poblacién estudiantil mediante una infraestructura digna, segura y funcional.

En consideracion de los antecedentes expuestos, se concluye que los fundamentos técnicos, juridicos y administrativos presentados,
asi como la propuesta elevada por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. — RENOBO, resultan procedentes y
ajustados a las necesidades contractuales. Lo anterior, en la medida en que el proyecto “COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B” ha
superado el plazo de ejecucidn inicialmente previsto en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, cuya
vigencia, tras modificaciones previas, se encuentra actualmente prorrogada hasta el 30 de marzo de 2026. En consecuencia, y
considerando que aun resta por ejecutar aproximadamente el 57 % del proyecto, se hace indispensable suscribir una nueva modificaciéon
que contemple: (i) una prérroga por un término adicional de siete (7) meses, y (ii) una adicion presupuestal por valor de TRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.690.550.095,00), con
el fin de garantizar la continuidad técnica, operativa y financiera del proyecto hasta su finalizacién y puesta en funcionamiento

V.

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021
PRORROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Modificar el numeral 4. “PLAZO DE EJECUCION” del Estudio Previo, con el fin de prorrogar el término del contrato por siete
(7) meses adicionales; en consecuencia, dicho numeral quedara asi:

“(...) 4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo del contrato sera hasta el treinta (30) de octubre de 2026, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El término de ejecucién del Contrato Interadministrativo se determinara a partir de las actividades materia del contrato que se
divide en las siguientes etapas, a las cuales corresponden los plazos indicados para cada una de ellas, asi:

ETAPA PLAZO EN MESES - DIAS ACTIVIDADES

Etapa 1 Un (1) mes Apertura de cuentas bancarias para giro de los
recursos (tiempo se traslapa con la Etapa 1)

Etapa 2 Seis (6) meses y Once (11) dias calendario Procesos de seleccién hasta su definiciéon (tiempo
se traslapa con la Etapa 1)

Etapa 3 Cincuenta y dos (52) meses y ocho (8) dias | Actividad de ejecucion y terminacion de las
infraestructuras

TOTAL 59 meses y 19 dias

Se estima un plazo de liquidacion de seis (6) meses.
ADICION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Modificar el numeral 5. “VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO” del Estudio Previo, en razén a la adicion al valor
del contrato establecida la presente modificacion, la cual quedara de la siguiente manera:

“(...) 5. VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

El valor del contrato es CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA
Y UN PESOS M/CTE (108.180.276.061,00) incluida la remuneracion de la gerencia integral para la ejecucion de los proyectos,
que corresponde a SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.452.967.452,00).
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Nota 1: Del valor antes establecido, la remuneracion de la gerencia integral que corresponde a ERU, se causara de acuerdo
con los estipulado en el acapite Desembolso de los Recursos. (...)”

MODIFICAR LA FORMA DE PAGO:

Modificar el numeral 6. “DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS”, asi como la “Remuneracion de la gerencia integral de
proyecto” del Estudio Previo en el sentido de ajustar los valores conforme a la adicion al valor del contrato establecida la
presente modificacion, lo cual quedada de la siguiente manera:

“(...) 6. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

La SED girara el valor total del contrato interadministrativo a ERU, es decir, es CIENTO OCHO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(108.174.840.746,00) de la siguiente manera:

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor inicial del contrato, correspondiente al valor de TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
$32.529.901.164, al momento de la suscripcion del acta de inicio por las partes.

Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor inicial del contrato, correspondiente al valor de TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
$32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los procesos de seleccién de los contratos de obra e interventoria, de uno
de los dos proyectos a asignados, que sera definido en el comité operativo.

Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacién No. 02, correspondiente al valor de QUINCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE
($15.834.085.629) IVA incluido, a la suscripcion de la presente modificacion, asi como la aprobacién de las garantias
presentadas.

Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion No. 03, correspondiente al valor de VEINTE MIL
QUINIENTOS UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($20.501.375.430,00) IVA incluido, a la suscripcion de la presente modificacion, asi como la aprobaciéon de las garantias
presentadas.

Un quinto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacion N°6, correspondiente al valor de TRES MIL
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($
3.094.462.579,00) IVA incluido, a la suscripcién de la presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias
presentadas.

Un sexto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificacién N°7, correspondiente al valor de TRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MICTE
($3.690.550.095,00) IVA incluido, a la suscripcion de la presente modificacion, asi como la aprobacion de las garantias
presentadas.

de ERU.

Nota 1: Los recursos antes mencionados seran girados por la SED y manejados en una cuenta bancaria independiente y especial,
exenta de gravamenes financieros, para el seguimiento presupuestal y financiero de los proyectos, el control de su causacion, conforme
a lo previsto en el acapite Desembolso de los Recursos.

Los rendimientos financieros generados sobre los recursos de la cuenta antes mencionada seréan girados a la cuenta de la Tesoreria
Distrital que indique la Secretaria de Educacion del Distrito a ERU para estos efectos, los cuales seran consignados mensualmente, los
cinco (5) primeros dias habiles de cada mes.

Nota 2: El valor total del contrato interadministrativo, corresponde al valor de ejecucion de los proyectos, es decir, la construccion e
interventoria del Colegio La Magdalena, Colegio San Francisco de Asis, Colegio San Francisco Sede By al valor de la gerencia integral
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Nota 3: ERU debera hacer uso de los recursos correspondientes al valor de ejecucion de los proyectos, conforme a la forma de pago
establecida para los contratos derivados de obra y de interventoria. (...)”

e Remuneracién de la Gerencia Integral de Proyecto:

En el marco de la presente modificacion, la remuneracion correspondiente a la Gerencia Integral de Proyectos se regira por el siguiente
esquema de desembolso, el cual seré aplicado conforme al cumplimiento de hitos contractuales previamente establecidos y verificados
por el Supervisor del contrato:

Manejo de los recursos de la Gerencia Integral de Proyecto — Modificacion No. 07:
Colegio San Francisco Sede B

1. Un primer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO equivalente al 45% del valor de la cuota equivalente a la
suma de $315.975.665,70, una vez se cumpla con los siguientes hitos:

1.1 Avance fisico de las obras en 60%

2. Un segundo traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO equivalente al 45% del valor de la cuota equivalente a la
suma de $315.975.665,70, una vez se cumpla con los siguientes hitos:

2.1 Avance fisico de las obras en 90%

3. Un tercer traslado de la cuenta exclusiva a la cuenta de RENOBO equivalente al 10% del valor de la cuota equivalente a la
suma de $70.216.814,60, una vez se cumpla con los siguientes hitos:

3.1 Infraestructuras entregadas y contratacion derivada liquidada.

Adicional a lo anteriores requisitos para los pagos, el supervisor debera verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por RENOBO, lo cual constara en el respectivo informe de ejecucion contractual.

RENOBO reconoce que la remuneracion de la gerencia integral cubre de manera integral las obligaciones adquiridas en virtud del
Contrato de Gerencia Integral de Proyectos, por lo tanto, cualquier valor, diferente a la remuneracion de la gerencia integral, que
no sea invertido en la ejecucion de los proyectos a cargo de RENOBO, debera ser reintegrado a la SED al momento de la liquidacion
del contrato interadministrativo, incluidos los descuentos que se apliquen al contratista de obra o al interventor. Asi mismo, y en
caso de presentarse terminacion anticipada, los recursos correspondientes al valor de la gerencia integral que no sean causados
deberan ser reintegrados” (...).

Nota: La modificacion del presente numeral, en relacién con la Remuneracion de la Gerencia Integral de Proyecto, se refiere
exclusivamente a los ajustes asociados al proyecto Colegio San Francisco Sede B. En consecuencia, las condiciones de pago
previamente establecidas en la Modificacion No. 3 del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021,
correspondientes a los proyectos Colegio La Magdalena y Colegio San Francisco de Asis, no presentan variacion alguna y se
mantienen vigentes conforme a lo pactado en dicho modificatorio.

e MODIFICAR EL NUMERAL 19. GARANTIAS DEL CONTRATO.

Modificar el numeral 19. “GARANTIAS” del Estudio Previo, con el fin de precisar que la cuantia de las coberturas de los amparos
se calculara sobre el valor de la cuota de la Gerencia Integral y no sobre el valor total del contrato; en consecuencia, dicho numeral
guedara redactado asi:

“(...) 19. GARANTIAS:

De conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 1150 de 2007, y segun lo dispuesto en el Libro 2, Titulo 1, Capitulo
2, Seccion 3 — Garantias, del Decreto Nacional 1082 de 2015, le corresponde al CONTRATISTA constituir en favor de BOGOTA,
D.C.- SECRETARIA DE EDUCACION o SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, con NIT. 899.999.061-9,
Direccion Avenida el Dorado No. 66-63, teléfono 3241000, la (s) garantia (s) que cubran los siguientes amparos:
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Segun el impacto de las obligaciones del contratista, se establece el amparo de cumplimiento,
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor correspondiente a la remuneracion de la

CUMPLIMIENTO . R . 7 ~ .
gerencia integral, por un término igual al plazo de ejecucién del contrato y un (1) afio mas.

Es necesaria esta garantia, ya que la SED requiere que se ampare el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en atenciébn a que el contratista

DE SALARIOS, seleccionado, debera emplear a su costa, el personal profesional y de apoyo necesario para
PRESTACIONES la correcta ejecucion del objeto contractual y por tanto debera realizar el pago correspondiente
SOCIALES E a estas obligaciones.

INDEMNIZACIONES

LABORALES Debe ser equivalente al cinco (5%) del valor correspondiente a la remuneracion de la gerencia

integral y cubrira el plazo de este y tres (3) afios mas.

El amparo de calidad del servicio tiene por objeto cubrir los perjuicios derivados de la
prestacion deficiente del servicio contratado por la SED que surjan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se deriven de los siguientes eventos: mala calidad o la
CALIDAD DEL | insuficiencia de los productos entregados y mala calidad del servicio prestado, teniendo en
SERVICIO cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

Debe ser equivalente al cinco (5%) del valor correspondiente a la remuneracion de la gerencia
integral, y cubrira el plazo de este y un (1) afio mas.

PARAGRAFO PRIMERO: El monto de las garantias debera ser restablecido por el contratista, cada vez que, por razén de las multas
impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la garantia no podra ser
cancelada sin la autorizacién del DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION. El contratista debera cumplir con los requisitos
para mantenerla vigente y serdn de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, actualizacion y
mantenimiento de la garantia mencionada. Con todo, el contratista autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta le
adeude, se descuente el valor de las primas o costos de las garantias, cuando por cualquier circunstancia el contratista no la constituyere
o actualizare, y para que la SED tramite lo pertinente si a ello hubiere lugar. PARAGRAFO SEGUNDO: En tratandose del contrato de
seguro, la garantia no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente. PARAGRAFO TERCERO: El hecho
de la constitucién de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales con los riesgos asegurados.
PARAGRAFO CUARTO: Conforme con lo sefialado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de la Superintendencia
Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, las garantias aportadas por el
contratista seran objeto de la verificacion y validacion del origen y veracidad de las mismas, ante la compafiia de seguros o entidad
financiera o bancaria que las emite y advertidas inconsistencias en relacion con su autenticidad sera causal de terminacion anticipada
del contrato y sujeto a las consecuencias contractuales y judiciales a que haya lugar. (...)”

Las demés clausulas del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 DE 2021, que no hayan sido objeto de modificacion
mantienen vigentes.

Nota 1: Conforme el art. 1060 del CAdigo de Comercio, el CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere esta
modificacién y la suficiencia de las mismas. Sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se
imponga, prorrogas o suspensiones, asi como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prérrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificacion, el
supervisor/interventor debera remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Articulo 1060 del Cédigo de Comercio, a fin
de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remision a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Actualmente el contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, bajo el cual se desarrollaron los proyectos:
COLEGIO LA MAGDALENA (Colegio Teresa Martinez de Varela — Terminado en fase de liquidacion), COLEGIO SAN FRANCISCO
DE ASIS (Terminado y liquidado) y COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B, a través de la gerencia integral a cargo de RENOBO,
tiene un avance del 89.96%, respecto al valor ejecutado, con corte al 22 de febrero de 2026, quedando un 10.04% del presupuesto por
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ejecutar, a la fecha no presenta incumplimiento en su ejecucion, de acuerdo con los tiempos estipulados en el Plan Operativo que regula
el mismo.

VI. ANEXOS:

1. Oficio con radicado No. S2026001071 del 06 de marzo de 2026 (Solicitud de modificacion contractual — Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021).

Oficio con radicado S2026001126 del 10 de marzo de 2026 (Alcance solicitud de modificacién contractual)

Oficio AYLA-26-292 (Solicitud de modificacion contractual Interventoria de Obra).

Cronograma actual del Contrato Interadministrativo.

Informe de seguimiento contrato interadministrativo N°192.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 503 del 11/03/2026.

Balance de obra San Francisco Sede B

Nooabkwh

El area solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificacion contractual se radica en vigencia del plazo de
ejecucion.

Notas:

1. El supervisor y/o Interventor recomiendan la modificacién al ordenador del gasto.

2. Se ha verificado el mapa de riesgos y el mismo se mantiene.

3. Declaramos que se ha realizado la verificacién del pago al SGSS y parafiscales, encontrdndose a paz y salvo.

4. La presente solicitud, no requiere adicién que supere el 50% del valor del contrato inicial expresado en SMMLV.

5. Verificadas las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés el contratistano se encuentraincurso en ninguna

de mencionadas.

———
’ '._-""r ~—--_,'.-} o r
S S—T

Supdrvisor Apoyo a la Supervision
Nombre: A #S IVANNO GALEANO TORO Nombre: LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS
Cargo: Director de Construccidon y Conservacion Cargo: Contratista

de Establecimientos Educativos

Elaboré: Luz Adriana Santos Castellanos - Contratista DCCEE SED

2

Katherin Joan Vélez Garcia - Abogada Contratista DCCEE sep

Revis6: Yasser Kalil Perdomo — Contratista DCCEE SED OM.

Paula Andrea Panesso Sanchez- Lider juridica contratista DCCEE — SED
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Ingeniero
Remnente DIEGO MAURICIO CALA ROI

ANDRES GALEANO Destino: SECRETARIA DE EDUCACION[IJZJF\I’EII(_;DISTRITO
Director de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos

Secretaria de Educacion Distrital

Av. El Dorado No 66-63, Bogoté, D.C.

Cddigo postal 111321

Referencia 1: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 QUE TIENE POR
OBJETO «REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO».

Asunto: SOLICITUD MODIFICACION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
2978784 DE 2021.

Respetado Director Galeano;

Acorde con las mesas de trabajo conjuntas en torno a la terminacién de las obras del Colegio San
Francisco sede B, adjunto encontrara el informe por medio del cual se pone en consideracion y se
justifica la necesidad de la solicitud de adicion y prérroga para el contrato interadministrativo.

Lo anterior, con el objeto de adelantar los trdmites correspondientes.

Atentamente;

DIEGO MAURICIO CALA RODRIGUEZ
Director Técnico de Gestion de Proyectos

Adjunto: Informe de solicitud de modificacién contractual y sus anexos (en 1 CARPETA).
Elaboro6: Catherine Castafieda G. - Contratista - Direccién Técnica de Gestién de Proyectos
Reviso: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direccion Técnica de Gestion de Proyectos
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INFORME EXTRAORDINARIO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO-SED Y LA
EMPRESA DE RENOVACION Y
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D.C - ERU

OBJETO
JUSTIFICACION DE MODIFIQACI()N
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RENOE3O

EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto, retroalimentar en tiempo real las actividades gestionadas para
la entrega a la Secretaria de Educacion Distrital, de la infraestructura educativa del Colegio San
Francisco Sede B, en el marco del objeto del contrato interadministrativo de gerencia integral de
proyectos # 2978784 del 2021 suscrito entre la Secretaria de Educacién del Distrito — SED vy la
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C — RENOBO, y la cual de acuerdo con
las circunstancias sobrevinientes socializadas en sesioén del comité del 05 de febrero de 2026
justifican la adopcién de medidas para viabilizar la Modificacién No. 3 al contrato de obra derivado
No. 372 — 2024 y consecuencialmente la Modificacion No. 7 del contrato interadministrativo de
gerencia integral de proyectos # 2978784 del 2021 como respetuosamente pasamos a exponer.

Version del Informe

El presente documento, contiene la version No.1 del informe sobre el asunto, el cual consolida la
atencion integral a los requerimientos, observaciones y recomendaciones técnicas proferidas por la
Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos de la SED, y el cual es
resultado de la concertacion técnica alcanzada en las mesas de trabajo desarrolladas en el marco
del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos # 2978784 del 2021.

A continuacién, se relacionan las solicitudes mas representativas:

PRORROGA | Prorrogar el plazo del contrato interadministrativo en siete (7) meses contados a
partir de su fecha actual de terminacion.

El plazo del contrato sera de 59 meses y 19 dias calendario, contados a partir del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

La nueva fecha de terminacion del contrato sera el 30 de octubre de 2026.

Adicional al plazo del Contrato, se estima un plazo de liquidacion de seis (6)
meses.

ADICION Adicionar el valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($3.690.550.095,00) incluida la adicién al valor de la gerencia integral para la
ejecucion de los proyectos por valor de SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($702.168.14,00).

GARANTIAS | Modificar el capitulo 19. GARANTIAS del Contrato Interadministrativo No.
2978784 de 2021 en los términos descritos en el numeral 5.3 del presente informe.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

3. Condiciones Contractuales Iniciales

Contrato Nro. | 2978784
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Fecha de suscripciéon 29/10/2021
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
Objeto INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
Valor: OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE ($65.059.802.328.00)

TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS

Cuota de gerencia OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE
($3.121.681.300.00)

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021

Plazo inicial 21 meses

Fecha de terminacién 12 de agosto de 2023’

Modificaciones Contractuales

Modificacion No. 1 del Prérroga # 1: Tres (3) meses y once (11) dias

03.10.2022
e Prorroga # 2: 7 meses
g/looggg%(;gn No. 2 del Adicion # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia)
T Cuota de Gerencia: $897.647.910
Prérroga # 3: 8 meses
Modificacion No. 3 del Adicion # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia)
27.12.2023 Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313

Otras: Inclusion del proyecto San Francisco Sede B

Modificacion No. 4 del Prérroga # 4: 3 meses y 8 dias

17.06.2024
Modificacion No. 5 del i _
21.04.2025 Prérroga #5: 6 meses
ificacié Prérroga # 6: 4 meses
g/lsoggu;%ggn No. 6 del Adicion # 3: $ 3.094.462.579 (incluye cuota de gerencia)

Cuota de Gerencia: $ 437.609.993

Condiciones Contractuales Actuales

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.489.725.966)

Valor actual contrato
interadministrativo

Valor cuota Gerencia $5.750.799.306
Plazo actual 52 meses y 19 dias
Fecha de terminacion 30 de marzo de 2026

Garantias del Contrato

Pdliza de Seguro de cumplimiento Cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991
Entidad Estatal
Compaiiia Seguros del Estado S.A.
Ultima actualizacién 18 de junio de 2025 (anexos 19 y 20)

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento del Contrato $20.897.945.193,20 | 12/11/2021 a 30/03/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales $5.224.486.298,30 | 12/11/2021 a 30/03/2029
legales e indemnizaciones Laborales
Calidad del Servicio $ 5.224.486.298,30 | 12/11/2021 a 30/03/2027

1 Nota: Las partes aclaran que si bien en el acta de inicio suscrita el 12 de noviembre de 2021 se sefial6 como fecha de
terminacion del plazo de ejecucién el dia 12 de agosto de 2023, para la fecha de suscripcién del instrumento la fecha correcta
de terminacién del contrato era el 11 de agosto de 2023.
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3. MOTIVACION DE LA MODIFICACION

3.1 Cronograma contractual del Contrato Interadministrativo

Durante la ejecucion del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos # 2978784 del
2021 se han presentado externalidades que han generado impactos en el plazo de ejecucién del
contrato interadministrativo, las cuales se describen a continuacion de manera especifica para el
caso del proyecto de terminacion de las obras del Colegio San Francisco Sede B, refiriendo la
incidencia que esas externalidades han tenido en el cronograma del contrato interadministrativo.

A continuacién, se presenta el cronograma contractual del contrato y sus proyectos derivados:

Frocewa ERUHPREAR-A001 - 4c 12 01w AT

Corkriea 1330022 obe] T4GTG2 1) - g 21 02 - 0 22 30

3.2 Colegio San Francisco Sede B

A continuacion, se describen los antecedentes del proyecto y las circunstancias sobrevinientes que
para ser superadas y atender el objeto y las entregas del contrato interadministrativo de gerencia
integral de proyectos # 2978784 del 2021, requieren dimensionar la posibilidad de viabilizar la
Modificacion No. 3 al contrato de obra No 372 — 2024 con miras a modificar las clausulas asociadas
con el plazo y valor del contrato de obra e interventoria, a saber:

Contrato de Obra No. 372 de 2024:

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO
e NOVA URBANO SAS 80%
e INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES

SAS 20%
Fecha de suscripcién 25- julio-2024 )
Objeto TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD
DE BOGOTA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA
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Pdliza Cumplimiento

400057077 Nacional de Seguros

Responsabilidad civil

400057078 Nacional de Seguros

Todo riesgo

12-00001886 Berkley Colombia Seguros

Actualizacion Pdliza con la modificacion
al contrato No.2

10/12/25

Compaiiia

Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros

Amparos

Monto Vigencia

Cumplimiento del Contrato

2.663.301.791,20 19/06/25 a 19/09/26

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Laborales

1.331.650.895,60 19/06/25 a 19/09/29

Estabilidad y calidad de obra

2.663.301.791,20 19/03/26 a 19/03/31

Buen manejo y correcta inversion del
anticipo

2.149.658.136,00 19/06/25 a 19/03/26

Responsabilidad civil extracontractual 665.825.448 05/12/25 a 19/03/26
Todo riesgo en construccion 10.748.290.683,00 06/12/25 a 19/03/26
Inicial $10.748.290.683
Valor Adiciones $2.568.218.273
Actual $13.316.508.956
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024
Plazo inicial 8 meses
Terminacion inicial 29-abril-2025
Suspension No. 1 04-diciembre-2024 a 03-febrero-2025
Suspension No. 2 24-febrero-2025 a 11-junio-2025
Fecha reinicio 12-junio-2025
Fecha de terminacion | 4q ;o hre-2025
posterior al reinicio
Prérroga No. 1 5 meses
Terminacion actual 19-marzo-2026
Estado En ejecucion
% Avance Programado (2026.02.15) 51,44%
% Avance ejecutado (2026.02.15) 42,47%
Contrato de Interventoria 413 de 2024
CONSORCIO AYLA

Nombre contratista

e Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)
e JFelipe Ardila V & Cia. S.A. (30%)

Fecha de suscripciéon

09- agosto-2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACION DEL
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR

Objeto EI7 SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.".

Valor inicial: $648.133.500

Adiciones $405.083.438

Actual $1.053.216.938
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Pdliza

430 -47- 994000066990

Compaiiia

Aseguradora Solidaria

Actualizacion Pdliza con

modificacion al contrato No.1 26/06/2025

Amparos Monto Vigencia
Cumplimiento de las obligaciones 210.643.387 28/02/27 a 01/03/27
contractuales

Calidad del servicio 210.643.387 18/03/26 a 18/03/31
De salarios y prestaciones sociales 210.643.387 29/08/28 a 18/03/29
Fecha de inicio 30-agosto-2024

Plazo inicial 08 meses

Terminacion inicial 29-abril-2025

Suspension No.1 firma 04-diciembre-2024

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio

03-febrero-2025

Suspension No.2 firma

24-febrero-2025

Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio 24-abril-2025
Terminacion actual 29-agosto-2025
Proérroga 1 a Suspensién 2 firma 23-abril-2025
Plazo suspension 2 meses

Fecha reinicio

12-junio-2025

Terminacion anterior

19-octubre-2025

Prérroga modificacién No.1

5 meses

Terminacion Final

19-marzo-2026

Estado

En ejecucion

4.0 Antecedentes

El proyecto San Francisco Sede B fue incorporado al contrato interadministrativo #2978784 de
2021, en el mes de diciembre de 2023, con el objeto de realizar la terminacion de la obra que
inicio la SED mediante contratos de obra e interventoria suscritos y supervisados directamente
por esa Entidad; la obra inicial llegé a una ejecucion del 34,24%, segun reporte de la SED.

Dentro de los antecedentes del proyecto, se resalta que, durante la ejecucion de la obra por parte
de la SED, se identificaron asentamientos diferenciales, que derivaron en el desarrollo de un
disefio de reforzamiento estructural para la cimentacion del proyecto. Este disefio fue ejecutado
por la SED y aprobado por la Curaduria Urbana.

El 30 de agosto de 2024 se realiz6 la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra derivado
#372/2024 e interventoria derivado #413/2024. Lo anterior, con el objeto de poder analizar las
alternativas para resolver las conclusiones resultantes del seguimiento a los asentamientos
realizado al inicio del contrato y los resultados del estudio de suelos ejecutado por el contratista
de obra.

En mesa de trabajo con la Secretaria de Educacion del 02/10/2024 se socializé el contenido del
numeral 10.1 Informe de Actividades Preliminares de Obra, del anexo técnico del contrato de
obra donde se indica: "Dentro del plazo establecido para la entrega del informe preliminar, el
contratista debera realizar la apropiacion de los estudios y disefios (mejoramiento del suelo y
terminacion), de la Nueva Planta Fisica del Colegio San Francisco Sede B en la Localidad de
Ciudad Bolivar. NOTA: En caso de requerirse, se debera realizar una mesa de trabajo para
exponer las dudas y que estas sean aclaradas a través de la interventoria, y consultoria de los
estudios y disefios (...)". [numeral 10 - Anexo Técnico].
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La mesa de trabajo conto con la participacion acostumbrada de la SED, los contratistas de obra
e interventoria y La EMPRESA, en la cual se generd la verificacion del componente geotécnico
y la propuesta de reforzamiento a la cimentacion. Producto de esta sesion se convocéd otro
espacio el 7 de octubre de 2024 para socializar la propuesta de reforzamiento a la cimentacién
a los consultores de los disefios de la SED, sin encontrar respuesta positiva a la situacion
expuesta.

Dada la situacion técnica identificada y socializada, con miras a lograr el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo de CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO, en linea con el
agotamiento de la fase de revision de estudios y disefos, el contratista adelantdé monitoreos y
control de asentamientos para identificar las condiciones actuales de la edificacion, que
permitiera generar la apropiacion de los estudios y disefios.

Acorde con lo anterior y una vez realizado este control, se evidenciaron que los diferentes
asentamientos que presenta la edificaciéon aumentaron por fuera de los rangos establecidos en
la NSR -10; por lo que, ante esta situacion sobreviniente, se identificd la necesidad de realizar
un estudio geotécnico complementario para valorar técnicamente todas las condiciones que
podrian tener relacion con estos asentamientos identificados y con este analisis, poder plantear
una eventual solucion.

El 4 de diciembre de 2024 se suscribi6 la suspension No. 1 del contrato de obra y de interventoria,
con el objeto de poder analizar las alternativas para resolver las conclusiones resultantes de: (1)
el seguimiento a los asentamientos realizado al inicio del contrato y (2) los resultados del estudio
de suelos ejecutado por el contratista de obra, motivado por los resultados de los asentamientos
antes mencionados.

Con esta gestion y acorde a lo expuesto en el concepto de la supervision, se estimd la suspension
como el tratamiento idoneo y una medida afirmativa para evitar consumir el plazo del contrato en
actividades no previstas inicialmente; precisando que ello no corresponde a un error de
planeacion sino a la identificacion y superacion oportuna de externalidades que no eran
conocidas por las partes antes de la ejecucion, asociadas éstas con barreras de orden técnico
(en los componentes geotécnico y estructural), y otros, las cuales de no ser analizadas vy
contenidas en oportunidad podrian impactar la calidad y estabilidad del proyecto una vez sean
ejecutadas las actividades de obra.

El 04 de febrero de 2025, se reiniciaron los contratos de obra e interventoria, por lo cual el
contratista Consorcio Nova Urbano Renobo, remiti6 a la interventoria la propuesta de
optimizacion técnica del disefio de la cimentacion del proyecto; dicha propuesta fue revisada y
aprobada por los profesionales de interventoria. Junto con la propuesta presentada por el
contratista se remitié el respectivo balance presupuestal del contrato y los NP respectivos.

Como resultado de los analisis del seguimiento de los asentamientos y el estudio de suelos
ejecutado por el contratista de obra Consorcio Nova Urbano RENOBO, se llevé a cabo el ajuste
de los disefios de reforzamiento de la cimentacion; por lo cual el 13 de febrero de 2025, fue
radicada en la Curaduria Urbana No. 2, bajo el numero 11001-2-25-0195, la solicitud de
modificacion de la licencia de construccion No. Res.11001-2-24-0957 del 11 de abril de 2024.

El 24 de febrero de 2025, se suscribi6 la suspension No. 2 del contrato de obra y de interventoria,
por el término de dos (2) meses, entre el 24 de febrero al 23 de abril del 2025, con reinicio efectivo
a partir del 24 de abril del 2025, o antes, en caso de superarse las causas que originaron la
suspension. La medida tuvo como finalidad preservar el plazo contractual, mientras se
adelantaba ante la Curaduria el tramite de modificacion de la licencia de construccién, incluyendo
sus correspondientes aprobaciones y la expedicién del acto administrativo.
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Dado que al 23 de abril de 2025 aun no se habian superado las causas que motivaron la
Suspension No. 2, en esa misma fecha se suscribio la Prérroga No. 1 de dicha suspension, para
mantenerla vigente hasta tanto se resolvieran las circunstancias que la originaron. Paralelo a
este tramite impulsado por el contratista de obra y que es competencia de la Curaduria Urbana
2, se recibio por parte del contratista de obra, la solicitud-propuesta de modificacién contractual,
fundada en la necesidad de adelantar la optimizacion técnica referida y correspondencia de los
disefos del reforzamiento a las condiciones propias del terreno. Dicha modificacion contemplé
la solicitud de prérroga por cinco (5) meses y una adicion de $2.568.218.273,00 al contrato de
obra derivada, dada la necesidad de incluir al proyecto las actividades adicionales de
reforzamiento (mayores cantidades e items no previstos), las cuales impactan la programacion
de obra y se soportaron mediante la revision y aprobacion del acta de fijacion de precios.

El 28 de mayo de 2025, se suscribid la modificacion No. 6 al contrato interadministrativo 2978784
de 2021, el cual contempld el plazo adicional y la adicién de recursos requeridos para la ejecucion
total del colegio San Francisco Sede B de acuerdo con las condiciones actuales del proyecto.

Mediante comunicacion electronica del contratista de obra del 09 de junio de 2025, se informd
que se llevo a término la notificacion y entrega de la resolucion ejecutoriada por la cual se autorizé
la modificacion de la licencia de construccion Res.11001-2-25-0195.

El 12 de junio se realiz6 el reinicio de la obra.

El 13 de junio se suscribio en la plataforma SECOP II, la modificacién No. 1 adicionando al
contrato de obra derivada por valor de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE
($2.568.218.273) y prorrogando el plazo de ejecucion del contrato por el término de CINCO (5)
MESES

Durante la ejecucion de la obra en la actividad de reforzamiento de los micropilotes, en el proceso
constructivo del capitulo de reforzamiento a la cimentacion, en los meses de julio y agosto de
2025, el equipo de obra bajo la supervision de la interventoria CONSORCIO AYLA y el supervisor
técnico independiente (STI), alertaron sobre la aparicion de algunas patologias encontradas en
elementos principales de la placa de cimentacién y columnas, entre los hallazgos que destacan
los diferentes especialistas se encuentra lo siguiente:

"(...) Compactacion deficiente en elementos de vigas principales de cimentacion.
Corrosion incipiente en elementos de acero de refuerzo por falta de proteccién de la
masa de concreto.

Oquedades en elementos.

Hormigueos en viga de cimentacion.

Corrosion y pérdida de durabilidad en acero de refuerzo.

Porosidad y alto grado de disgregacién del material.

(...)" [extraido de los informes emitidos por los especialistas estructurales de obra,
interventoria y STI]

De cara a lo expuesto; los contratistas de obra e interventoria y la Supervisién Técnica
independiente encontraron necesario realizar un estudio de patologia a la estructura existente
con una campania exploratoria de pruebas destructivas y no destructivas, esto con la finalidad de
tener certeza del estado de los concretos y aceros en los elementos de vigas y columnas que
componen la estructura.

Producto de lo anterior, el 14 de agosto de 2025, fue remitido a la Secretaria de Educacion
mediante comunicado S2025003190, un informe extraordinario sobre el tema del reforzamiento
estructural de la cimentacién, en el cual se reporté la situacion de los hallazgos en la placa de
cimentacion del proyecto, los conceptos de los especialistas de obra, interventoria y supervisiéon
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técnica independiente, los registros de control de asentamientos y las posibles afectaciones a
nivel técnico.

En consecuencia, en sesion del comité operativo del Contrato Interadministrativo No. 2978784
el 04 de septiembre de 2025, se presentd a la Secretaria de Educacion, el estado de los
hallazgos, la ruta critica para la ejecucion del proyecto en los componentes técnico, en el
cronograma y juridico, asi:

"La Empresa presenta esta informacion, toda vez que es la SED la que tiene claridad
sobre los eventuales procesos contractuales, juridicos y de aseguramiento que esta
situacion conlleva en el marco del proceso que la SED tiene con el anterior contratista
de obra y pone a su consideracion la aprobacion de la ejecucion de la campafia en el
marco del contrato de obra, al ser esta derivada de una situacién sobreviniente.

La SED indica que la ejecucion de esa actividad le corresponde al contratista de obra en
el marco de su responsabilidad como constructor responsable, motivo por el cual da visto
bueno para continuar con el proceso presentado por la Empresa.

De acuerdo con lo anterior, la Empresa dara inicio a los procesos sefialados en el
cronograma estimado para continuar con la ejecucion de la obra” (...).

Posteriormente, el contratista de obra inicié la verificacion, presentacion y aprobacion por el
interventor de los APUS, de acuerdo al proceso establecido en el Anexo Técnico del contrato de
obra y posteriormente la radicacion a la Empresa para su verificacion en el mes de octubre de
2025.

Durante el mes de octubre de 2025, el contratista adelantd la elaboracién de los analisis de
precios unitarios de las actividades no previstas requeridas para establecer la ruta de tratamiento
a los hallazgos encontrados. Estos NPS, fueron revisados por la interventoria y remitidos a la
Empresa para su andlisis y eventual aceptacion.

El 05 de diciembre de 2025, se suscribio en la plataforma SECOP I, la modificacion No.2,
MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA — ITEM NO PREVISTO DEL ACTA DE MODIFICACION
No.1, en el sentido de incluir nuevos items no previstos, del 002 al 013.

Como resultado del estudio de vulnerabilidad y patologia, se establecieron las mayores
cantidades e items no previstos requeridos por el proyecto para atender y corregir los hallazgos
que motivaron la ejecucién del estudio de patologia. A continuacion se resaltan las conclusiones
mas representativas de dicho estudio:

(...) “Para El colegio San Francisco, localizado en la Carrera 22 H # 64-80 Sur, barrio
san francisco, localidad de ciudad bolivar de la ciudad de Bogota Colombia, se
realizaron una serie de visitas por parte del ingeniero estructural y patolégico el de
recorrer los diferentes espacios del proyecto y generar ensayos de diferentes
elementos que permitieron conocer la calidad de los materiales utilizados en la
construccion.

De esta manera se puede concluir que los concretos utilizados son acordes a las
especificaciones establecidas en los planos estructurales para los diversos
elementos, asi como también que el armado y acero de refuerzo empleado
corresponden con lo establecido, conllevando a un cumplimiento optimo de la
estrucutra en términos de los materiales empleados.

También es claro destacar que las afectaciones o patologias observadas no
representan un peligro o perdidas de la capacidad estructural, ya que se presenta
de manera localizada en los elementos de entrepisos y cubierta y a nivel de
cimentacion ya se encuentran adelantado obras para su reforzamiento” (...).
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e Sea oportuno precisar que, mediante informe extraordinario de agosto de 2025 se report6 la
ejecucion de un estudio de patologia y diagnéstico integral de las instalaciones (hidraulicas,
sanitarias, eléctricas y acabados), dando lugar a una segunda gestion de analisis técnico
sobre dichos hallazgos para determinar las necesidades reales del proyecto.

Como resultado de lo anterior, a finales del mes de enero de 2026 el contratista CONSORCIO NOVA
URBANO RENOBO remitié el informe técnico de la firma GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA,
el cual consolido las patologias identificadas y su evidencia fotografica. Este insumo, fue validado
por la interventoria y el Supervisor Técnico Independiente en comunicado AYLA-26-314 del 03 de
marzo de 2026; el cual concluye lo siguiente:

(...) “1. Aprobacion del Supervisor Técnico Independiente (NSR-10)

El Arq. Ing. José Gustavo Martinez Murcia informa que, tras la verificacion de los ajustes y
correcciones solicitadas a la firma consultora, se aprueba el estudio de patologia adelantado. Se
dictamina que la edificacion cumple cabalmente con los parametros de Seguridad Estructural y con
las exigencias del Reglamento Colombiano de Construcciéon Sismo Resistente NSR-10.

2. Concepto Técnico del Especialista en Estructuras

El Ing. Javier Mora Daza ratifica que, segun los ensayos destructivos y no destructivos realizados
(nucleos, esclerometrias y ultrasonido), los resultados superan la resistencia de disefio. Se concluye
que la superestructura no presenta patologias que amenacen la integridad y seguridad de la
edificacioén y, por tanto, no requiere un reforzamiento. (...)".

De otra parte, con relacién al balance presupuestal presentado como anexo 1, en el comunicado
E2026001409 del 17 de febrero de 2026, sobre la solicitud de adicién y prérroga del contratista de
obra, la adicién se fundamenta en:

- Mayores cantidades adicionales: (1) originadas por la actualizacion normativa en los
componentes eléctrico e hidraulico (desmontes y cambio red de tuberias, cajas); (2) actividades
de demoliciones de placa de primer piso y muros divisorios, (3) mamposteria, (4) pintura, (5)
enchape, (6) baldosa, (7) concreto, (8) acero de refuerzo.

- Actividades no previstas: que son necesarias para la culminacién de la obra, los cuales se
listan: NP. 017 VENTILADOR, DE TIPO CENTRIFUGO EN ALUMINIO PARA INSTALAR
DIRECTAMENTE ENCIMA DE LA DUCTERIA Y SELLADO HERMETICAMENTE. LOS
MATERIALES Y ACABADOS DE LOS VENTILADORES DEBEN SER PARA TRABAJO A LA
INTEMPERIE, SU CUBIERTA EXTERNA DEBE IMPEDIR LA ENTRADA DE LLUVIA Y DE
SOLIDOS EXTRANOS, EL MOTOR EMPLEADO DEBE SER TRIFASICO. EL SISTEMA DE
ACOPLE DEL MOTOR A LA ESTRUCTURA DEL VENTILADOR DEBE LIMITAR EL NIVEL
SONORO Y LA VIBRACION QUE SE PUEDA TRASLADAR A LA ESTRUCTURA DEL
CONJUNTO. 32" 7,5 HP

NP. 018 CAMPANA, EXTRACTORA DE HUMOS, OLORES Y VAPORES, CONSTRUIDA EN
ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 20, DIMENSIONES APROXIMADAS ENTRE 6*1,10*,60

NP. 019 DUCTO PARA SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMOS Y OLORES, DE MEDIDAS
DE 40X40, FABRICADO EN LAMINA DE GALVANIZADA CAL 24, PARA ACOPLE DE CAMPANA
CON EL EXTRACTOR, CON EMPALMES O UNIONES POR MEDIO DE MARCOS. EMPAQUE DE
CAUCHO EN MEDIO DE LAS UNIONES DE LOS TRAMOS DE DUCTOS SELLADOS CON
SILICONA PARA CALOR PARA IMPEDIR FUGA DE GRASA. TORNILLERIA COMUN CON
TUERCA. TODOS LOS ELEMENTOS EN HIERRO DEBEN ESTAR RECUBIERTOS CON PINTURA
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BASE ANTICORROSIVA. EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LOS CONDUCTOS DEBE SER
HERMETICO. EL VOLUMEN EN CFM O PCM CALCULADO PARA CADA TRAMO DE CAMPANA
Y SALIDA GENERAL ES DE UN MAXIMO APROX. DE 14.000 CFM. MEDIDAS APROXIMADAS
40**40. LOS ACCESORIOS COMO CODOS, TE, TRANSICION SERAN COBRADOS POR DOS (2)
METROS LINEALES DE DUCTO.

NP. 020 ARRANCADOR O GUARDAMOTOR PARA PROTECCION DEL MOTOR DEL
EXTRACTOR, TRIFASICO CON CAPACIDAD DE 4.0 HP CON CAJA O COFRE. SE HARA CON
UN CONTACTOR PROVISTO AL MENOS CON BOTONES QUE ACCIONAN ADECUADAMENTE
LAS FUNCIONES DE ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR, PROTEGIDO CONTRA
SOBRECORRIENTES POR UN RELE TERMICO, EL ARRANCADOR DEBE INSTALARSE
PROXIMO A LA ZONA DE LA CAMPANA Y DEBE SER DE FACIL ACCESO PARA OPERAR EL
SISTEMA CUANDO SE REQUIERA.

NP. 021 PANEL TIPO FIJO Y/O MODULAR PARA CUARTO FRIO. FABRICADO EN
LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON
AISLAMIENTO INTERNO ESPECIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 3" DE
ESPESOR DE 35 KG/M3, LIBRE DE CFC.

NP. 022 UNIDAD CONDENSADORA PARA CUARTO DE REFRIGERACION O
CONSERVACION A UBICAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUARTO, CON COMPRESOR TIPO
HERMETICO INTEMPERIE, TRIFASICO A 208 V A 60HZ, CONDENSADOR FABRICADO EN
TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRASFERENCIA DE CALOR CON
MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE ALUMINIO, PROTECTOR POR ALTA O BAJA PRESION.
INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO SECADOR, MONTADO SOBRE SOPORTE
METALICO Y SOPORTADO EN CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACION,
REFRIGERANTE 507 ECOLOGICO O SIMILAR. CONSERVACION 1.5HP 220V PH3-CABLE #12 3
LINEAS +POLO Q TIERRA CONSERVACION

NP. 023 UNIDAD CONDENSADORA PARA CUARTO DE CONGELACION A UBICAR EN
LA PARTE SUPERIOR DEL CUARTO, CON COMPRESOR TIPO HERMETICO INTEMPERIE,
TRIFASICO A 208 V A 60HZ, CONDENSADOR FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y
LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRASFERENCIA DE CALOR CON MOTOR ELECTRICO Y
ASPA DE ALUMINIO, PROTECTOR POR ALTA O BAJA PRESION. INCLUYE VALVULAS DE
SERVICIO Y FILTRO SECADOR, MONTADO SOBRE SOPORTE METALICO Y SOPORTADO EN
CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACION, REFRIGERANTE 507 ECOLOGICO O SIMILAR.
CONGELACION 2 HP 220V PH3-CABLE #10 3 LUNES +POLO Q TIERRA PARA CONGELACION

NP. 024 TABLERO DE CONTROL O COFRE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE EN CALIBRE 22 COMO MINIMO, PINTADO ELECTROSTATICAMENTE, CON
LUCES INDICADORAS DE FUNCIONAMIENTO, CONTACTOR DE BOBINA Y RELE TERMICO
PARA PROTECCION DE LA UNIDAD CONGELADORA O DE CONSERVACION, CONTACTOR
MANEJO DE VENTILADORES, LUCES PILOTO PARA INDICACION DE TRABAJO O PARADA,
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL CUARTO, CONTROL TERMOSTATICO
DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL EQUIPO Y PROTECTOR DE FACES.

NP. 025 UNIDAD EVAPORADORA. DIFUSOR CON MOTOR ELECTRICO, A UBICAR
DENTRO DEL CUARTO FRIOS. FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE, LAMINAS DE ALUMINIO
Y CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, VALVULA DE
EXPANSION TIPO TERMOSTATICO. VENTILACION POR MEDIO DE MOTORES DE 34 WATTIOS
Y ASPAS EN ALUMINIO, CON RESISTENCIA PARA DESCONGELACION AUTOMATICA
PROGRAMADA.

NP. 026 TERMOSTATO PARA CUARTO DE CONGELACION Y REFRIGERACION
TEMPERATURAS ENTRE +2Y 4 C°.
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NP. 027 PUERTA TIPO BATIENTE PARA CUARTOS FRIO CON DIMENSIONES APROX.
DE 1,00 DE ANCHO X 1,90 DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON HERRAJES
CROMADOS PARA TRABAJO PESADO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE
DENTRO. EL MARCO DE LA PUERTA LLEVA EN TODO SU CONTORNO UNA RESISTENCIA
CON CONTROL DE TEMPERATURA PARA EVITAR CONGELACION Y CONDENSACION DEL
MISMO.

NP. 028 CORTINA PLASTICA TIPO THERMO FILM TRASLAPADA PARA DISMINUIR EL
INTERCAMBIO DEL CALOR CON EL EXTERIOR CUANDO LA PUESTA ESTE ABIERTA.
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1 DE ANCHO X 2 DE ALTURA.

NP. 029 - CASETAS DE ,PROTECCION PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE
CUARTOS FRIOS. 80*80*80 EN ANGULO Y MALLA

NP. 030 SUMINISTRO E INSTALACION DE (}RIFERiA INDUSTRIAL, DUCHA PRE
LAVADO O PRE RINSE (INCLUYE SILICONA, TEFLON, 2 CANASTILLAS, 2 DESAGUES, 2
SIFONES EN P, ACOPLES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA)

NP. 031 SUMINISTRO E INSTALACION ANGEOS (INCLUYE MOSQUITERO, ANGEO,
ESQUINEROS, EMPAQUE, SILICONA, TORNILLOS DE FIJACION, MINIMO 30 CM DE ANCHO X
LA LONGITUD)

NP. 032 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVO Y/O CEPILLO BAJO PUERTA

NP. 033 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 4000 PS| PARA RECUPERACION
DE TORATA SUPERIOR 12CM DE ESPESOR (INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO,
ALIGERAMIENTO CON CASETON DE ICOPOR PERDIDO, VIBRADO, NO INCLUYE REFUERZO)

NP. 034 DESMONTE ELECTRICO EXISTENTE - INCLUYE DESALAMBRADO,
DESMONTE DE TUBERIAS, CAJAS DE PASO, TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION FINAL

NP. 035 DEMOLICION DE VIGUETAS Y COLUMNETAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)

NP. 036 DEMOLICION DE ALISTADO Y ACABADO EN TABLETA DE GRANITO, PISOS
5TO Y 6TO (INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL INTERNO A ACOPIO DE OBRA)

NP. 037 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES,
INCLUYE DERECHO A BOTADERO CERTIFICADO

NP. 038 MANTENIMIENTO DE TUBO DE CERRAMIENTO EXISTENTE - INCLUYE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OXIDO, ANTICORROSIVO Y PINTURA

NP. 039 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A80 PARA
CONFIAMIENTO EN URBANISMO

NP. 040 MESON EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES HASTA 0,90 DE ANCHO
X 0,90 CMS DE ALTURA, EN ACERO TIPO 304, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE
ALTURA, TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O
TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO COMUN EN FORMA DE "U" SOLDADOS A LA TAPA
CON ACABADO SATINADO. PARAS INOXIDABLES DE 1" CON BASES AJUSTABLES HASTA 1".
ENTREPANO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DONDE LAS PARTES LO PERMITAN, A UNA
ALTURA DE 25 CMS A 30 CMS SOBRE EL PISO TERMINADO REVISADO QUE PERMITA LA
APERTURA FACIL DEL TAPAREGISTRO DE AGUA. ESQUINERAS EN ACERO INOXIDABLE
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CALIBRE 18 PARA SUJETAR LA TAPA Y LAS PATAS PARA CONFORMAR UN CONJUNTO
SOLIDO Y ESTRUCTURADO.

NP. 041 POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL
MESON EN ACERO INOXIDABLE EN CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65 DE
ANCHO X 0,90 CM DE ALTURA'Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CM DE ALTURA,
CON FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "V" INVERTIDA AL CENTRO PARA
EVITAR ESTANCAMIENTO DE AGUA; LAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA POCCETA
SON: 0,60 X 0,40 X 0,30 PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA Y PULIMENTO EN TAPA.

NP. 042 MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA EL MURO DE SERVICIO Y RECIBO DE
LOSA SUCIA, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,90 DE ANCHO X 0,90 DE ALTURA X
1,10 DE LARGO, INCLUIDA LA PESTANA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA DE VENTANA
DE PASO DE APROX. 0,40 CM DE ANCHO CON PIE DE AMIGO FORMANDO UNA SOLA PIEZA
CON EL MESON. TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR, PATAS INOXIDABLES DE
1" CON BASES AJUSTABLES HASTA 1", ENTREPANO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20
DONDE LAS PARTES LO PERMITAN. ESQUINERAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.

NP. 043 PANETE LISO 1:4 PARA MUROS.

e La Empresa evalud la solicitud de modificacion de los contratos, no solo se sustentd en la
validacion de las propuestas del contratista y la interventoria, sino que cuenta con el respaldo
técnico de los documentos justificativos de la necesidad contractual ya referidos. Estos incluyen:
la evaluacioén del balance técnico y financiero aprobado por la interventoria, el informe conclusivo
del interventor y el concepto del supervisor técnico independiente sobre el estudio de patologia.

Este analisis integral fundamenta la modificacién contractual (tanto para obra como para
interventoria), la cual tiene como objetivo formalizar sobre esos contratos una prérroga de
seis (6) meses en el plazo y la adicién de recursos destinados a cubrir las mayores
cantidades e items no previstos derivados del informe conclusivo de patologia. Estas
actuaciones, informadas oportunamente, se enmarcan en los principios de responsabilidad
y planeacién, asegurando los recursos necesarios para la culminacién y puesta en
funcionamiento de la Institucion Educativa San Francisco sede B.

5.0 Cronograma estimado para el Contrato de obra No 372 — 2024
De acuerdo con las consideraciones anteriores, a continuacion, se presenta de manera general, el

cronograma para el desarrollo de los capitulos del contrato durante el plazo pretendido de la
modificacion:

ENER £BRER: MAR2 ABRL MAYQ JT L 1

TTE™ DESCRIPCION
B EXCAVACIONES . RELLENOS, CICLOPEO Y ACERO I I T | | T T 1 T T T T |
I

D EesTRuCTURA I I I I I I
3

MUROS Y PANETES
G INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. CONTRAINCENDIO Y DE GAS [ ] [ 1

INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL
PISOS

CUBIERTAS

CARPINTERIA METALICA

APARATOS SANITARIOS ¥ ACCESORIOS

CIELO RASOS Y DIVISIONES

PINTURA ¥ ESPEJOS

H

OBRAS EXTERIORES

EQUIPOS Y MOBILIARIO FIJO

COMUNICACIONES

1

VENTILACION MECANICA

[~
=

E

SEGURIDAD ELECTRONICA Y DE DETECCION DE INCENDIOS
VARIOS

X REF EST (INCLUYE CONTROL DE ASENTAMIENTO Y VERTICALDAD I
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Se adjunta al presente informe la programacion detallada del proyecto, en la cual se puede evidenciar
el desarrollo de las actividades estimadas para la terminacion del proyecto [ANEXO 01], mismo que
fuera socializado con la comunidad beneficiaria, lideres de la comunidad educativa y delegados de
la SED mediante comité de participacion ciudadana del 24 de febrero del 2026.

5.1 Valor adicional requerido para el proyecto COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B

Teniendo en cuenta la comunicacion contenida en radicado E2026001414 AYLA-26-292 del 16 de
febrero de 2026, el Arg. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE Representante Legal
CONSORCIO AYLA en calidad de interventor del proyecto, informd que generd el andlisis de
viabilidad a la solicitud elevada por parte del contratista de obra Consorcio Urbano Nova Renobo
con asunto “SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL” contenida en comunicado RAD-I-
NU-02151 del 14 de febrero de 2026.

De acuerdo con el analisis presentado por el CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO, comunicado
RAD-I-NU-02151,- la solicitud del contratista de obra se fundé en mayores cantidades, NPS
(actividades adicionales) y el proyecto de actualizacion SERIE Il por parte de ENEL.

Segun el analisis generado, la modificacion de los contratos de obra e interventoria contempla la
solicitud de prérroga de estos por SEIS (6) meses y una adicién por un valor de $2.450.171.891,
siendo la nueva fecha de terminacion el 19 de septiembre de 2026 del contrato de obra. Como se
expone a continuacion, en el numeral 5.3 del presente documento, la prérroga solicitada al Contrato
Interadministrativo incluye los 6 meses requeridos para dar marco a la prorroga de los contratos de
obra e interventoria mas un mes adicional para actividades de entrega y de recibo técnico, atencion
de observaciones derivadas de dicha entrega y el proceso formal de transferencia a la Secretaria de
Educacion del Distrito (SED), para un total de siete (7) meses de proérroga.

La interventoria mediante comunicacion E2026001414 AYLA-26-292 conceptué de manera
favorable, la solicitud del contratista conforme las siguientes consideraciones y analisis de
componentes contractuales:

5.2 Consideraciones

“a. Que el plazo de egjecucion actual del contrato obra objeto del contratista vence el 19 de marzo de
2026.

b. Que la prérroga de tiempo solicitada corresponde a seis (6) meses, contados a partir del 19 de
marzo de 2026 y hasta el 19 de septiembre de 2026, y que la adicion presupuestal requerida asciende
a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.450.171.891), para el contrato de obra No.
372-2024, resultando ambas medidas necesarias e indispensables para atender la problematica y
garantizar la adecuada culminacion del objeto contractual.

c. De igual forma y de acuerdo a las evaluaciones que son evidentes en los recorridos de inspeccion
de obra realizado conjunta entre las partes, el proyecto requiere para su ejecucion 100% y puesta en
perfecto funcionamiento, la inclusion de todas las actividades no previstas (N.P.) anteriormente
descritas por el contratista en su justificacion.

d. Que, una vez revisadas las justificaciones expuestas por el contratista de obra en su solicitud, esta
interventoria recomienda el aval para la modificacién contractual, toda vez que se fundamenta en la
necesidad prioritaria de subsanar los hallazgos estructurales criticos (suelos de alta compresibilidad
y fallas en vigas por falta de recubrimiento), ejecutar el control sanitario de avifauna y plagas derivado
del abandono previo, y realizar las adecuaciones técnicas en cocinas y cuartos frios, ejecucion total
del urbanismo propuesto, instalacion y puesta en servioslo (sic) de equipos, etc. siendo estas
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actividades adicionales indispensables para garantizar la estabilidad estructural, la seguridad y la
puesta en perfecto funcionamiento del Colegio Distrital San Francisco Sede B.

e. Que en razoén de todo lo expuesto, esta Interventoria, bajo la previa consideracién de la necesidad
superior del servicio y con el fin de garantizar la estabilidad estructural y habitabilidad del Colegio
Distrital San Francisco Sede B, recomienda aprobar la adicién presupuestal por valor de
$2.450.171.891 y la prérroga al plazo por seis (6) meses, contados a partir del 19 de marzo de 2026
hasta el 19 de septiembre de 2026, para el Contrato de Obra No. 372-2024; lo anterior resulta
indispensable para atender hallazgos criticos en suelos y vigas, ejecutar el saneamiento por
abandono de obra y completar la dotacién técnica de cocinas y cuartos frios, advirtiendo al contratista
que este aval se otorga para asegurar la culminacién del objeto contractual y que se mantendra un
seguimiento riguroso para evitar trémites de incumplimiento parcial ante cualquier desviacion del
nuevo cronograma establecido.

En coherencia con lo anteriormente expuesto y con el fin de que el contratita (sic) de obra pueda
ejecutar el objeto del contrato 100%, cubriendo todas las necesidades reales del proyecto y poder
garantizar la ejecucion contractual completa y funcional, recomendamos acceder positivamente a la
solicitud de PRORROGA N°.2 y ADICION PRESUPUESTAL N°.2 por 6 MESES y una adicién
presupuestal por DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.450.171.891) en el marco del contrato de
obra N°372-2024 cuyo objeto es “EJECUCION DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL COLEGIO
DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C., DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION, LOS ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA”.

5.3 Solicitud sobre las garantias del contrato interadministrativo

RenoBo procedié a reexaminar los argumentos que sustentaron y viabilizaron las condiciones
definidas para establecer el monto a amparar en el marco del contrato interadministrativo. Lo anterior
evidencia la necesidad de ajustar el numeral 19. GARANTIAS, con el fin de modificar los amparos
de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, de manera que la suficiencia del valor
asegurado se calcule sobre el valor de la cuota de gerencia, es decir, sobre la remuneracion efectiva
asociada a la gestion integral. Esta conclusion y solicitud se justifica en las siguientes
consideraciones:

1. Los contratos derivados suscritos y los eventuales que se suscriban en el marco del contrato
interadministrativo, cuentan cada uno, de manera independiente, con podlizas de
cumplimiento que amparan el valor comprometido para la ejecucién de cada proyecto
especifico. Estas garantias tienen por finalidad proteger la correcta utilizacion y ejecucion de
los recursos destinados a cada uno de los proyectos desarrollados.

2. En este orden de ideas, las garantias del contrato interadministrativo principal deben
circunscribirse a los recursos asociados al pago de la cuota de gerencia, en tanto
representan las obligaciones directas y efectivamente asumidas por RenoBo en su rol de
gerente integral.

En esta misma linea, el analisis del régimen de garantias evidencia que con la modificacion solicitada,
los riesgos que corresponden a RenoBo como gerente integral, continuaran debidamente cubiertos
mediante la pdliza de cumplimiento suscrita por la Empresa, la cual mantendria los porcentajes de
suficiencia respecto a la cuota de gerencia y las vigencias exigidas para cada amparo.
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A su vez, los riesgos asociados a la ejecucion material de los proyectos (obras e interventoria) estan
protegidos a través de las pdlizas de cumplimiento propias de cada contrato derivado, cuyos valores
aseguran exclusivamente los recursos asignados a tales actividades, preservando la coherencia del
esquema de distribucién de riesgos previsto contractualmente.

De conformidad con lo expuesto, la solicitud corresponde a modificar el capitulo 19. GARANTIAS del
Contrato Interadministrativo No. 2978784 de 2021 en los siguientes términos:

“De conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 1150 de 2007, y segun lo dispuesto
en el Libro 2, Titulo 1, Capitulo 2, Secciéon 3 — Garantias, del Decreto Nacional 1082 de 2015, le
corresponde al CONTRATISTA constituir en favor de BOGOTA, D.C.- SECRETARIA DE
EDUCACION o SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, con NIT. 899.999.061-9,
Direccién Avenida el Dorado No. 66-63, teléfono 3241000, la (s) garantia (s) que cubran los
siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO Segun el impacto de las obligaciones del contratista, se establece el
amparo de cumplimiento, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
correspondiente a la remuneracion de la gerencia integral, por un
término igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

DE SALARIOS, Es necesaria esta garantia, ya que la SED requiere que se ampare el
PRESTACIONES pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en
SOCIALES E atencion a que el contratista seleccionado, debera emplear a su costa,
INDEMNIZACIONES el personal profesional y de apoyo necesario para la correcta ejecucion
LABORALES del objeto contractual y por tanto debera realizar el pago correspondiente

a estas obligaciones.

Debe ser equivalente al cinco (5%) del valor correspondiente a la
remuneracion de la gerencia integral y cubrira el plazo de este y tres (3)

afos mas.
CALIDAD DEL | El amparo de calidad del servicio tiene por objeto cubrir los perjuicios
SERVICIO derivados de la prestacioén deficiente del servicio contratado por la SED

que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se
deriven de los siguientes eventos: mala calidad o la insuficiencia de los
productos entregados y mala calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

Debe ser equivalente al cinco (5%) del valor correspondiente a la
remuneracion de la gerencia integral, y cubrira el plazo de este y un (1)
afio mas.

PARAGRAFO PRIMERO: El monto de las garantias deberé ser restablecido por el contratista, cada
vez que, por razon de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare. Dentro
de los términos estipulados en este Contrato, la garantia no podra ser cancelada sin la autorizacion
del DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION. El contratista deberé cumplir con los
requisitos para mantenerla vigente y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas
erogaciones de constitucion, actualizacion y mantenimiento de la garantia mencionada. Con todo, el
contratista autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta le adeude, se descuente
el valor de las primas o costos de las garantias, cuando por cualquier circunstancia el contratista no
la constituyere o actualizare, y para que la SED tramite lo pertinente si a ello hubiere lugar.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En traténdose del contrato de seguro, la garantia no expira por falta de
pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.

PARAGRAFO TERCERO: El hecho de la constitucién de estos amparos, no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades legales con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO CUARTO: Conforme con lo sefialado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de
2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratacién Publica
— Colombia Compra Eficiente, las garantias aportadas por el contratista seran objeto de la verificacion
y validacion del origen y veracidad de las mismas, ante la compafiia de seguros o entidad financiera
0 bancaria que las emite y advertidas inconsistencias en relacion con su autenticidad sera causal de
terminacioén anticipada del contrato y sujeto a las consecuencias contractuales y judiciales a que haya
lugar.”

5.4 Analisis Técnico de la Gerencia

Atendiendo al principio de precaucion y en cumplimiento de las recomendaciones de los expertos
(especialistas estructurales de contratista de obra, interventoria y supervision técnica independiente),
se han adoptado medidas preventivas para salvaguardar la integridad estructural de Ia
infraestructura. Lo anterior, con el fin de evitar la imposicidon de cargas adicionales al edificio hasta
que el sistema de 114 micropilotes sea finalizado y la estructura logre su estabilizacion técnica.
Durante la ejecucion del capitulo de reforzamiento estructural, el personal de obra, bajo la vigilancia
de la interventoria Consorcio AYLA y la Supervision Técnica Independiente (STI), advirtio la
presencia de patologias no previstas en la placa de cimentaciéon y en los elementos verticales
(columnas). A continuacion, se detallan los hallazgos técnicos de especial relevancia:

“...)

1. Compactacion deficiente en elementos de vigas principales de cimentacion.

2. Corrosion incipiente en elementos de acero de refuerzo por falta de proteccion de la
masa de concreto.

Oquedades en elementos.

Hormigueos en viga de cimentacion.

Corrosion y pérdida de durabilidad en acero de refuerzo.

Porosidad y alto grado de disgregacién del material.

~o AW

)

Igualmente, en el informe entregado por el contratista de obra, se registré en un plano de la planta
de la placa de cimentacion, la ubicacion de los hallazgos encontrados en el sitio. A continuacién, se
presenta el plano y las imagenes de los hallazgos:
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A pesar de que los hallazgos descritos constituyen una situacion sobreviniente no prevista en el
cronograma original, los impactos de naturaleza técnica sobre las condiciones estructurales de la
infraestructura a intervenir conllevé al equipo de obra, la Interventoria y la Supervision Técnica
Independiente (STI) a recomendar la ejecuciéon inmediata de un estudio de patologia estructural.
Dicho estudio incluyé una campafia exploratoria de pruebas destructivas y no destructivas para
determinar la integridad mecanica de los concretos y aceros en vigas y columnas.

Si bien los resultados obtenidos a la fecha son satisfactorios y permiten la liberacion técnica de las
actividades, el proceso de validacién del estudio de patologia impacté criticamente la ruta del
proyecto. Esto no solo derivé en un atraso programético, sino en la necesidad técnica de incorporar
nuevas actividades de obra que requieren la estructuracion y aprobacion de Analisis de Precios
Unitarios (APUs) para items no previstos. En consecuencia, se hace necesario tramitar mayores
cantidades y recursos adicionales a los contemplados en la Modificacion No. 6 para garantizar la
culminacién del objeto contractual, sin que estas circunstancias sean imputables al contratista de
obra o a la gerencia integral.

De forma complementaria a las justificaciones técnicas expuestas que sustentan la necesidad de
adicion y prorroga, la SED gestiond desde el mes de julio de 2025 ante Enel Colombia el tramite de
actualizacion del proyecto SERIE Ill. Esta gestion culminé con la aprobacion técnica que se recibio
hasta el pasado 23 de febrero de 2026. Por tanto, este evento se dimensiona como una externalidad
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que, a pesar de haber sido gestionada, derivé en un impacto en el componente eléctrico con efectos
en los hitos de la ejecucién del capitulo eléctrico que debe ser tratado mediante la presente
modificacion contractual, garantizando asi la suficiencia del plazo para la entrega del componente
eléctrico conforme a la normativa vigente.

En consecuencia, esta situacion externa y exodgena ha impedido al contratista Consorcio Nova
Urbano Renobo iniciar en los tiempos previstos, (1) la gestion de compras del capitulo eléctrico, (2)
la ejecucién de actividades esenciales tales como la intervencion de espacio publico, (3) la visita de
Control Q, (4) el proceso de subsanaciones y (5) la fase de recibo y energizacion.

Por lo tanto, este evento derivd en una diferencia técnica en los hitos de ejecucion que debe ser
tratado mediante la presente modificacion contractual. Lo anterior resulta indispensable para
garantizar la suficiencia del plazo y de los recursos, asegurando la entrega del componente eléctrico
bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente, sin que dicho retraso sea imputable a la gestion
de la Empresa, dado que se origind en factores ajenos a su control operativo y administrativo.

De acuerdo con lo expuesto, debe dimensionarse la posibilidad de adicionar el plazo del contrato
interadministrativo para conceder los mismos efectos a la contratacion derivada del proyecto en aras
de formalizar el plazo de ejecucion de las actividades y NPS. A continuacion, se presenta el
panorama actual de ejecucion de la contratacion derivada:

Colegio Informaciéon General Contratos Fecha Fecha terminacion
9 Objeto No. Contrato inicio Actual Proyectada
San Constructor | 054 séﬁ%ﬁgmssm)
Francisco : a1 3_20'2 7 30/08/24 19/03/26 19/09/26
Sede B Interventor | 551 PCCNTR.6611144)

Ahora bien, ademas del tiempo destinado a la culminacion fisica de la obra del Colegio San Francisco
Sede B, el cronograma del Contrato Interadministrativo contempla un periodo adicional de un (1) mes
orientado a las etapas de recibo técnico, atencion de observaciones derivadas de dicha entrega y el
proceso formal de transferencia a la Secretaria de Educacion del Distrito (SED).

Por lo anterior, y con el fin de garantizar el cierre integral de las obligaciones contractuales, la solicitud
de prérroga que nos ocupa se calcula en un total de siete (7) meses. Este plazo asegura el
cumplimiento de los estandares de calidad exigidos y la entrega de la infraestructura, tal como se
ilustra en el siguiente grafico:
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2026

Excavaciones - rellenos, ciclopeoy acero - abr 1-may 15
Estructura » abr 15 -jul 15

Murosy pafetes «fab 15 - jul 15
1

Instalaciones eléctricas, voz, datos, mum‘m ¥ control - ene 15 -jul30.
Pisos « feb 1-jul 15 :
Gubletss o6 8- 09030
[T ———
‘Aparatos sanitarios y accesorios «jun 1~ sept 19
Gielo rasos y divisiones + jun - ago 15
Pinturay espeos + jun15-ul 30
Obras exteriores - ago - sept 19

Equiposy mobiliario ijo « eb 15 - sept 19
‘Comunicaciones « abr 15 - ago 30

Ventilacién mecanica « may 15 -jul 30

‘Seguridad electrénicay de deteccion de incendios « may 15 - ago 15
Varios « ene 1-sept 15

Reforzamiento estructural « en 1- mar 30

JATencion observaciones ehtrega « sept 20 - ot 20
Entrega proyecto

5.5 Componente Juridico

Esta solicitud de plazo tiene como objetivo asegurar la terminacién de la obra, acorde con el balance
presentado por el contratista de obra derivado y verificado por el contratista interventor mediante
radicado E2026001409 del 17 de febrero de 2026; atendiendo ademas las necesidades técnicas
del proyecto para asegurar su terminacion completa, por medio del cual la interventoria Consorcio
AYLA, concluyé:

“(...) En coherencia con lo anteriormente expuesto y con el fin de que el contratista
de obra pueda ejecutar el objeto del contrato 100%, cubriendo todas las necesidades
reales del proyecto y poder garantizar la ejecucion contractual completa y funcional,
recomendamos acceder positivamente a la solicitud de PRORROGA No.2 y
ADICION PRESUPUESTAL No.2 por 6 MESES y una adicién presupuestal por DOS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.450.171.891) en el marco del
contrato de obra No 372-2024 cuyo objeto es “EJECUCION DE LAS OBRAS DE
TERMINACION DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE,
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C., DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION, LOS ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS
POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA”.

(..)

Igualmente, se informa que tras el analisis de las condiciones actuales del contrato interadministrativo
N° 2978784 del 2021, se ha verificado la viabilidad juridica de la adiciéon proyectada. Se confirma que
el incremento presupuestal requerido no excede los limites legales de adicion permitidos,
salvaguardando asi el principio de legalidad.

De conformidad con lo previsto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las adiciones a
los contratos estatales no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, calculado
en salarios minimos legales mensuales vigentes (SMMLV). En ese sentido, y teniendo en cuenta el
valor inicial del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, asi como las
adiciones previamente aprobadas, se realiza el siguiente ejercicio de conversion y verificacién en
SMMLYV, con el fin de establecer la capacidad remanente y constatar que la adicion solicitada en la
presente modificacion se mantiene dentro del limite legal aplicable. El detalle analisis se encuentra
en el capitulo de “Componente Financiero” del presente documento.
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Conforme lo expuesto previamente, desde los componentes juridico y contractual, se considera
procedente, oportuna y conveniente la ampliacién del plazo y la adicién de recursos al Contrato
Interadministrativo. Esta medida resulta imperativa para garantizar la culminacion técnica y la puesta
en funcionamiento de la I.E. San Francisco sede B, asegurando una entrega bajo los estandares de
calidad y legalidad exigidos por el Distrito.

Al respecto, es preciso resaltar que la Empresa, en el marco de sus obligaciones de Gerencia Integral
y con el apoyo técnico-administrativo de la SED, continuara adelantando la gestion, seguimiento y
articulacion ante los actores estratégicos y las empresas de servicios publicos para la obtencién de
las disponibilidades y conexiones definitivas, asi como las consultas necesarias para el cumplimiento
del objeto contractual.

No obstante, se reitera que dicha gestidn constituye una obligaciéon de medio orientada a la
articulacion institucional; por tanto, la presente prérroga y adicion tienen como fin mitigar riesgos
exogenos y asegurar la suficiencia técnica y financiera del proyecto. Lo anterior, sin que ello implique
el traslado o la asuncién de responsabilidades por parte de la Empresa ante hechos imprevisibles,
fuerza mayor o decisiones auténomas de terceros prestadores de servicios, las cuales resultan
ajenas a las directrices de esta Empresa en la fase final del proyecto.

5.6 Componente Financiero y Presupuestal

e Acorde a la solicitud de adicidon presentada por el contratista de obra y verificada por el
interventor, el valor corresponde a $2.450.171.891, cuantia representada en los NPS y el balance
del contrato con las mayores cantidades de obra.

e Se recibi6 del contratista de interventoria la solicitud de adicién y prérroga mediante comunicado
E2026001414 del 17 de febrero de 2026, en el cual indica que, de acuerdo con las condiciones
contractuales, la propuesta econdémica para la mayor permanencia de la interventoria es
$538.210.058 y una prorroga de seis (6) meses; solicitud que fue revisada por el grupo de
presupuestos de la Direccidon Técnica de Asesoria y Disefios Técnicos de la Subgerencia de
Ejecucién de Proyectos atendiendo a las condiciones establecidas en el marco del contrato de
interventoria 413 de 2024.

e De acuerdo con la mesa de trabajo conjunta entre la SED y RENOBO, el pasado 05 de febrero
de 2026, es importante sefialar que una vez revisada la solicitud de adicién y prérroga del
contratista de obra y verificado por la interventoria, se requiere el valor adicional de
$$2.988.381.949, para la contratacion derivada, la ejecucion y entrega completa de la obra.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, a continuacion, se presenta el valor adicional
requerido para el desarrollo del Contrato Interadministrativo previamente validado con el equipo de
presupuestos de la entidad asi:

Informacién General Valor Actual Valor Proyectado ok
interventoria
Contratos sobre VI.
Objeto No. Contrato Solicitud Valor Final Obra
adicién
Constructor 372-2024 13.316.508.956 | $2.450.171.891 | $15.766.680.847
Interventor 413-2024 1.053.216.938 $538.210.058 | $ 1.591.426.996 | | 10.09%

Valor adicional requerido para los contratos
de SFB $2.988.381.949
Cuota de gerencia por modificaciéon® $702.168.146

Se presenta a continuacion, la composicion de la cuota de gerencia presentada en:
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Equipo humano $ 308.017.349
Impuestos y polizas $ 282.039.917
IVA $112.110.880
Total $702.168.146

De acuerdo con lo anterior, a continuacion, se presenta el resumen de la presente solicitud en
términos de adicion de recursos para el analisis y eventual aprobacién de la SED:

Valor adicional requerido para los contratos de SFB $ 2.988.381.949
Cuota de gerencia por modificacién requerida $702.168.146
Total valor adicional requerido en el contrato interadministrativo $ 3.690.550.095

Ahora bien, verificadas las condiciones actuales del contrato interadministrativo objeto de la presente
solicitud, se concluye que es viable en términos presupuestales y financieros la adicién requerida, en
el marco de las restricciones contractuales y se ha verificado la viabilidad juridica de la adicién
proyectada. Se confirma que el incremento presupuestal requerido no excede los limites legales de
adicion permitidos, salvaguardando asi el principio de legalidad:

Documento Valor Ano Vr. SMMLV Vr. en 50% en SMMLV
suscripcion SMMLV

Valor Inicial $ 65.059.802.328 2021 $908.526| 71.610,28 35.805,14
Adicién 1 $ 15.834.085.629 2023 $1.160.000( 13.650,07 33.497,51
Adicién 2 $20.501.375.430 2023 $1.160.000( 17.673,60
Adicion 3 $ 3.094.462.579 2025 $ 1.423.500 2.173,84
Valor maximo de adicién en SMMLV/ 2026 $ 1.750.905 2.307,63
Valor maximo de adicion en $ 4.040.434.474,78

6. MODIFICACION REQUERIDA

De acuerdo con las justificaciones técnicas expuestas que tienen su origen en externalidades que
afectan la contratacion derivada, se requiere gestionar una modificacion al contrato
interadministrativo como se indica a continuacion, con miras a atender las obligaciones y entregas
pactadas.

PRORROGA | Prorrogar el plazo del contrato interadministrativo en siete (7) meses contados a
partir de su fecha actual de terminacion.

El plazo del contrato sera de 59 meses y 19 dias calendario, contados a partir del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

La nueva fecha de terminacion del contrato sera el 30 de octubre de 2026.
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Adicional al plazo del Contrato, se estima un plazo de liquidacion de seis (6)
meses.

ADICION Adicionar el valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES

QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($3.690.550.095,00) incluida la adicién al valor de la gerencia integral para la
ejecucion de los proyectos por valor de SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($702.168.146,00).

GARANTIAS | Modificar el capitulo 19. GARANTIAS del Contrato Interadministrativo No.
2978784 de 2021 en los términos descritos en el numeral 5.3 del presente informe.

4. ANEXOS

ANEXO 1 - Comunicacion AYLA-26-291 del 16 de febrero de 2026 radicado E2026001409,
“Solicitud de PRORROGA N°.2 y ADICION PRESUPUESTAL N°.2 contrato de obra N°372-
2024’, (20260217) Balance de obra, (20260217) Programacion de obra V13 y BALANCE SAN
FRANCISCO MODIFICATORIO PDF_FIR.

ANEXO 2 - Comunicacion AYLA-26-292 del 16 de febrero de 2026 radicado E2026001414,
“Solicitud de PRORROGA NO. 2 Y ADICION PRESUPUESTAL NO. 2 contrato de Interventoria
No. 413-2024".

ANEXO 3 - Estudio de patologia “COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO INFORME DE
VISITA Y ANALISIS DE MATERIALES”.

ANEXO 4 - Concepto especialista estructural del contratista, Concepto especialista estructural
del interventor y Concepto especialista estructural del STI.

ANEXO 5 - Conceptos especialista estructural del interventoria y STI sobre el informe de
patologia.
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Referencia 1: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2978784 DE 2021 QUE TIENE POR
OBJETO «REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO».

Referencia 2: OFICIO S2026001071 - SOLICITUD MODIFICACION AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 2978784 DE 2021 — RADICADO SED E-2026-
41712 DE 2026.03.06.
Asunto: SOLICITUD MODIFICACION AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.
2978784 DE 2021.
Respetado Director Galeano;
Mediante el presente oficio aclaramos que los NP que motivan la modificacion contractual del

contrato de obra del Colegio San Francisco sede B son los que se relacionan en el adjunto.

Lo anterior, toda vez que en el informe de solicitud remitido mediante el oficio de la referencia 2, los
tres (3) primeros, no quedaron enunciados en el numeral 4 “Antecedentes”, del citado informe.

Por lo anterior, solicitamos incorporar el presente oficio a los soportes de la modificacion
pretendida.

Atentamente;

DIEGO MAURICIO CALA RODRIGUEZ
Director Técnico de Gestion de Proyectos

Adjunto: Relacién de items no previstos a ser incorporados al contrato de obra del Colegio San Francisco sede B.
Elaboro: Catherine Castafieda G. - Contratista - Direccion Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Daniel E. Medina G. - Contratista - Direccién Técnica de Gestion de Proyectos
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ITEMS NO PREVISTOS

e NP.014 MANEJO Y CONTROL DE AVIFAUNA

e NP. 015 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE
ROEDORES Y DESINFECCION ANTIBACTERIAL, INCLUYENDO EL LAVADO Y LA
DESINFECCION DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE

NP. 016 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD
DE 6MM- INCLUYE ESTRUCTURA METALICADILATACION EN U 8MM, MASILLA Y
ANDAMIO CERTIFICADO PINTURA ACABADO TIPO 2 (EN CASO DE SER SOLICITADO
PINTURA ARQUITECTONICA NO ESTA INCLUIDO)

e NP.017 VENTILADOR, DE TIPO CENTRIFUGO EN ALUMINIO PARA INSTALAR

Empresa de Renovacién y Desarrallo Urbano de Bogo
(]

2~
BOGOT’\ URBANO DE BOGOTAD.C.

DIRECTAMENTE ENCIMA DE LA DUCTERIA Y SELLADO HERMETICAMENTE. LOS

MATERIALES Y ACABADOS DE LOS VENTILADORES DEBEN SER PARA TRABAJO A LA

INTEMPERIE, SU CUBIERTA EXTERNA DEBE IMPEDIR LA ENTRADA DE LLUVIA Y DE

SOLIDOS EXTRANOS, EL MOTOR EMPLEADO DEBE

e SER TRIFASICO. EL SISTEMA DE ACOPLE DEL MOTOR A LA ESTRUCTURA DEL
VENTILADOR DEBE LIMITAR EL NIVEL SONORO Y LA VIBRACION QUE SE PUEDA
TRASLADAR A LA ESTRUCTURA DEL CONJUNTO. 32" 7,5 HP

e NP.018 CAMPANA, EXTRACTORA DE HUMOS, OLORES Y VAPORES, CONSTRUIDA
EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 20, DIMENSIONES APROXIMADAS ENTRE
6*1,10*,60

e NP.019 DUCTO PARA SISTEMA DE EXTRACCION DE HUMOS Y OLORES, DE
MEDIDAS DE 40X40, FABRICADO EN LAMINA DE GALVANIZADA CAL 24, PARA ACOPLE
DE CAMPANA CON EL EXTRACTOR, CON EMPALMES O UNIONES POR MEDIO DE
MARCOS. EMPAQUE DE CAUCHO EN MEDIO DE LAS UNIONES DE LOS TRAMOS DE
DUCTOS SELLADOS CON SILICONA PARA CALOR PARA IMPEDIR FUGA DE GRASA.
TORNILLERIA COMUN CON TUERCA. TODOS LOS ELEMENTOS EN HIERRO DEBEN
ESTAR RECUBIERTOS CON PINTURA BASE ANTICORROSIVA. EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO DE LOS CONDUCTOS DEBE SER HERMETICO. EL VOLUMEN EN CFM
O PCM CALCULADO PARA CADA TRAMO DE CAMPANA Y SALIDA GENERAL ES DE UN
MAXIMO APROX. DE 14.000 CFM. MEDIDAS APROXIMADAS 40**40. LOS ACCESORIOS
COMO CODOS, TE, TRANSICION SERAN COBRADOS POR DOS (2) METROS LINEALES
DE DUCTO.

e NP.020 ARRANCADOR O GUARDAMOTOR PARA PROTECCION DEL MOTOR DEL
EXTRACTOR, TRIFASICO CON CAPACIDAD DE 4.0 HP CON CAJA O COFRE. SE HARA
CON UN CONTACTOR PROVISTO AL MENOS CON BOTONES QUE ACCIONAN
ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES DE ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR,
PROTEGIDO CONTRA SOBRECORRIENTES POR UN RELE TERMICO, EL ARRANCADOR
DEBE INSTALARSE PROXIMO A LA ZONA DE LA CAMPANA Y DEBE SER DE FACIL
ACCESO PARA OPERAR EL SISTEMA CUANDO SE REQUIERA.

e NP.021 PANEL TIPO FIJO Y/O MODULAR PARA CUARTO FRIO. FABRICADO EN
LAMINA GALVANIZADA CAL 28 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON
AISLAMIENTO INTERNO ESPECIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 3" DE
ESPESOR DE 35 KG/M3, LIBRE DE CFC.

e NP.022 UNIDAD CONDENSADORA PARA CUARTO DE REFRIGERACION O

CONSERVACION A UBICAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUARTO, CON COMPRESOR

TIPO HERMETICO INTEMPERIE, TRIFASICO A 208 V A 60HZ, CONDENSADOR

FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA

TRASFERENCIA DE CALOR CON MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE ALUMINIO,

PROTECTOR POR ALTA O BAJA PRESION. INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO

SECADOR, MONTADO SOBRE SOPORTE METALICO Y SOPORTADO EN CAUCHOS

AMORTIGUADORES DE VIBRACION, REFRIGERANTE 507 ECOLOGICO O SIMILAR.
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CONSERVACION 1.5HP 220V PH3-CABLE #12 3 LINEAS +POLO Q TIERRA
CONSERVACION )
e NP.023 UNIDAD CONDENSADORA PARA CUARTO DE CONGELACION A UBICAR EN

LA PARTE SUPERIOR DEL CUARTO, CON COMPRESOR TIPO HERMETICO INTEMPERIE,
TRIFASICO A 208 V A 60HZ, CONDENSADOR FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y
LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRASFERENCIA DE CALOR CON MOTOR
ELECTRICO Y ASPA DE ALUMINIO, PROTECTOR POR ALTA O BAJA PRESION. INCLUYE
VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO SECADOR, MONTADO SOBRE SOPORTE METALICO
Y SOPORTADO EN CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACION, REFRIGERANTE 507
ECOLOGICO O SIMILAR. CONGELACION 2 HP 220V PH3-CABLE #10 3 LUNES +POLO Q
TIERRA PARA CONGELACION

e NP.024 TABLERO DE CONTROL O COFRE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO

Empresa de Renovacién y Desarrallo Urbano de Bogo
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INOXIDABLE EN CALIBRE 22 COMO MINIMO, PINTADO ELECTROSTATICAMENTE, CON
LUCES INDICADORAS DE FUNCIONAMIENTO, CONTACTOR DE BOBINA Y RELE
TERMICO PARA PROTECCION DE LA UNIDAD CONGELADORA O DE CONSERVACION,
CONTACTOR MANEJO DE VENTILADORES, LUCES PILOTO PARA INDICACION DE
TRABAJO O PARADA, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL CUARTO,
CONTROL TERMOSTATICO DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL EQUIPO
Y PROTECTOR DE FACES.

e NP.025 UNIDAD EVAPORADORA. DIFUSOR CON MOTOR ELECTRICO, A UBICAR
DENTRO DEL CUARTO FRIiOS. FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE, LAMINAS DE
ALUMINIO Y CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA PINTADA ELECTROSTATICAMENTE,
VALVULA DE EXPANSION TIPO TERMOSTATICO. VENTILACION POR MEDIO DE
MOTORES DE 34 WATTIOS Y ASPAS EN ALUMINIO, CON RESISTENCIA PARA
DESCONGELACION AUTOMATICA PROGRAMADA.

e NP.026 TERMOSTATO PARA CUARTO DE CONGELACION Y REFRIGERACION
TEMPERATURAS ENTRE +2 Y 4 C°

e NP.027 PUERTA TIPO BATIENTE PARA CUARTOS FRIO CON DIMENSIONES APROX.
DE 1,00 DE ANCHO X 1,90 DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON
HERRAJES CROMADOS PARA TRABAJO PESADO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA
ABRIR DESDE DENTRO. EL MARCO DE LA PUERTA LLEVA EN TODO SU CONTORNO
UNA RESISTENCIA CON CONTROL DE TEMPERATURA PARA EVITAR CONGELACION Y
CONDENSACION DEL MISMO.

e NP.028 CORTINA PLASTICA TIPO THERMO FILM TRASLAPADA PARA DISMINUIR EL
INTERCAMBIO DEL CALOR CON EL EXTERIOR CUANDO LA PUESTA ESTE ABIERTA.
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1 DE ANCHO X 2 DE ALTURA.

e NP.029 CASETAS DE PROTECCION PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE
CUARTOS FRIOS. 80*80*80 EN ANGULO Y MALLA

e NP.030 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA INDUSTRIAL, DUCHA PRE
LAVADO O PRE RINSE (INCLUYE SILICONA, TEFLON, 2 CANASTILLAS, 2 DESAGUES, 2
SIFONES EN P, ACOPLES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA)

e NP.031 SUMINISTRO E INSTALACION ANGEOS (INCLUYE MOSQUITERO, ANGEDO,
ESQUINEROS, EMPAQUE, SILICONA, TORNILLOS DE FIJACION, MINIMO 30 CM DE
ANCHO X LA LONGITUD)

e NP.032 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVO Y/O CEPILLO BAJO
PUERTA

e NP.033 SUMINISTRO E |INSTALACION DE CONCRETO 4000 PSI PARA
RECUPERACION DE TORATA SUPERIOR 12CM DE ESPESOR (INCLUYE SUMINISTRO,
BOMBEO, ALIGERAMIENTO CON CASETON DE ICOPOR PERDIDO, VIBRADO, NO
INCLUYE REFUERZO)

e NP.034 DESMONTE ELECTRICO EXISTENTE - INCLUYE DESALAMBRADO,
DESMONTE DE TUBERIAS, CAJAS DE PASO, TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION
FINAL
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* NP.035 DEMOLICION DE VIGUETAS Y COLUMNETAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)
e NP.036 DEMOLICION DE ALISTADO Y ACABADO EN TABLETA DE GRANITO, PISOS

5TO Y 6TO (INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL INTERNO A ACOPIO DE
OBRA)

e NP.037 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES,
INCLUYE DERECHO A BOTADERO CERTIFICADO

NP.038 MANTENIMIENTO DE TUBO DE CERRAMIENTO EXISTENTE - INCLUYE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OXIDO, ANTICORROSIVO Y PINTURA

e NP.039 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A80 PARA
CONFIAMIENTO EN URBANISMO

e NP.040 MESON EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES HASTA 0,90 DE ANCHO

Empresa de Renovacién y Desarrallo Urbano de Bogo
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X 0,90 CMS DE ALTURA, EN ACERO TIPO 304, SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10
CMS DE ALTURA, TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA
LONGITUDINAL O TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO COMUN EN FORMA DE "U"
SOLDADOS A LA TAPA CON ACABADO SATINADO. PARAS INOXIDABLES DE 1" CON
BASES AJUSTABLES HASTA 1". ENTREPANO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20
DONDE LAS PARTES LO PERMITAN, A UNA ALTURA DE 25 CMS A 30 CMS SOBRE EL
PISO TERMINADO REVISADO QUE PERMITA LA APERTURA FACIL DEL TAPAREGISTRO
DE AGUA. ESQUINERAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 PARA SUJETAR LA TAPA
Y LAS PATAS PARA CONFORMAR UN CONJUNTO SOLIDO Y ESTRUCTURADO.

e NP.041 POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL
MESON EN ACERO INOXIDABLE EN CUAL TIENE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,65
DE ANCHO X 0,90 CM DE ALTURA Y CON SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CM DE
ALTURA, CON FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE "V" INVERTIDA AL
CENTRO PARA EVITAR ESTANCAMIENTO DE AGUA; LAS DIMENSIONES APROXIMADAS
DE LA POCCETA SON: 0,60 X 0,40 X 0,30 PROFUNDIDAD. INCLUYE SOLDADURA Y
PULIMENTO EN TAPA.

e NP.042 MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA EL MURO DE SERVICIO Y RECIBO DE
LOSA SUCIA, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 0,90 DE ANCHO X 0,90 DE ALTURA
X 1,10 DE LARGO, INCLUIDA LA PESTANA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA DE
VENTANA DE PASO DE APROX. 0,40 CM DE ANCHO CON PIE DE AMIGO FORMANDO
UNA SOLA PIEZA CON EL MESON. TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR,
PATAS INOXIDABLES DE 1" CON BASES AJUSTABLES HASTA 1", ENTREPANO EN
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DONDE LAS PARTES LO PERMITAN. ESQUINERAS EN
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.

e NP.043 PANETE LISO 1:4 PARA MUROS.
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Bogotd D.C., 16 de febrero de 2026
AYLA-26-292
Senores
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA - RENOBO
ATN: Arq. COTherine COSTOﬁedO GorZén EMPRESA DE RENOVACION ¥ DESARROLLO URBAND DE BOGOTAD.C
Apoyo a la supervision del contrato RENOES E;ﬁ“gj;%gﬁ?_??ggﬁ;‘%

B tad D.C.
o991 M0 00

Remitente: CONSORCIO AYLA
Fol: 683 Anexos: 2

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413-2024 cuyo objeto es “REALIZAR
LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACION DEL
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Asunto: Solicitud de PRORROGA NO. 2 Y ADICION PRESUPUESTAL NO. 2 contrato de
Interventoria No. 413-2024.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta Interventoria, nos permitimos
poner en su conocimiento la solicitud de PRORROGA No. 2 y ADICION PRESUPUESTAL
No. 2, en la cual se solicita ampliar el plazo contractual por 6 MESES y una adicién
presupuestal por QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
CINCUENTA Y OCHO PESOS/MCTE (S 538.210.058), en el marco del Interventoria
No. 413-2024, cuyos objetos es “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACION DEL COLEGIO DISTRITAL SAN
FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLiVAR DE LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.”, ponemos a su disposicidon para que sea objeto de evaluacion,
validaciéon y aprobacién por parte de la supervision del contrato, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

a) INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato: Contrato de Interventoria

Numero: 413-2024 Fecha:

Transversal 242 # 60-12

Cel. (+57) 315 654 4287

Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogota, D.C., Colombia
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Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA
PARA LA TERMINACION DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO
SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
Contratista: N/A NIT: N/A
Interventor CONSORCIO AYLA NIT: 901.858.296-4
Supervision: ARQ. DANIEL EDUARDO MEDINA GONZALEZ

Valor inicial del contrato

$ 648.133.500 (Seiscientos cuarenta y ocho millones ciento treinta y
tres mil quinientos / MCTE)

Plazo inicial del contrato

8 meses

Fecha de inicio:

30 de agosto 2024

Fecha terminacion:

29 de abril 2025

b) PRORROGAS

Numero de prorroga

Plazo

Prérroga No. 1

CINCO (5) MESES

Fecha de terminacion
final del contrato de
acuerdo con las
prorrogas:

19 de marzo de 2026

c) ADICIONES

Numero de adicion

Valor ($)

Adicién No. 1

$405.083.438

Valor total del contrato

$1.053.216.938

d) SUSPENSIONES

Numero de suspension Tiempo
Suspension No. 1 2 meses
Suspension No. 2 2 meses

Prorroga a la suspension 2 meses

No.2

e) MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Transversal 242 # 60-12
Cel. (+57) 315654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763

bazzani.licitaciones20@gmail.com

Bogota, D.C., Colombia
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Numero de la Clausula No. Descripcion
modificacion
primera Prorrogar el contrato 413-2024 por
5 meses
segunda Adicién presupuestal por $
405.083.438
Otrosi No. 1
f) CESIONES
Cedente Cesionario
N/A N/A
g) SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD
Causal Acto administrativo (Clase de sancidn)
N/A N/A N/A

h) GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase garantia

Cumplimiento del contrato

Numero de garantia

430-47-994000066990

Fecha de expedicion

26/06/25

Descripcidn del amparo

Por el plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

Porcentaje %

Cumplimiento del contrato: 20%

Anexo

9

Clase garantia

laborales

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones

Numero de garantia

430-47-994000066990

Fecha de expedicion

26/06/25

Descripcidn del amparo

afos mas.

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato, y tres (3)

Porcentaje %

20% del valor del contrato

Transversal 242 # 60-12

Cel. (+57) 315 654 4287

Telefax: 310 26 56 - 3836763
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Anexo

9

Clase garantia

Estabilidad calidad de la obra

Numero de garantia

430-47-994000066990

Fecha de expedicion

26/06/25

Descripcidn del amparo

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la suscripcién del
acta de entrega y recibo a satisfaccidn final de la obra objeto de
interventoria. Nota: La obra corresponde a la del contrato 413-2024.

Porcentaje %

20% del valor del contrato

Anexo

9

Clase garantia

Responsabilidad civil extracontractual

Numero de garantia

430-74-994000025066

Fecha de expedicion

26/06/25

Descripcidn del amparo

Por Doscientos (200) SMMLV, vigente por el plazo de ejecucién del
contrato. Deberd contar con las siguientes coberturas: i) Predios,

labores y operaciones. ii) Contratistas y Subcontratistas.
Vehiculos propios y no propios. iv) Amparo patronal.

i)

Porcentaje %

Por Doscientos (200) SMMLV

Anexo 8
. Estado fisico: Hasta el 08 de febrero de 2026, el proyecto presentaba un
avance fisico ejecutado del 42.11%.
. Porcentaje de tiempo franscurrido Vs pactado: Hasta el 08 de febrero de

2026 ha frascurrido el 89.74% del tiempo contractual, por lo tanto, han frascurrido
11.66 meses de los 13 meses contractuales.

. Estado financiero: Hasta el 08 de febrero de 2026, el proyecto presentaba un
valor ejecutado de 433.509.653 que corresponde 42.11% con respecto al valor

actual del contrato.

Transversa
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> JUSTIFICACION DEL CONTRATISTA:

el contratista mediante oficio de referencia RAD-I-NU-02151 del pasado 14 de
feb,rero de la presemo,onuclidod, realiza ante esta interventoria solicitud de
PRORROGA N°.2 y ADICION PRESUPUESTAL N°.2 bajo las siguientes justificaciones:

Como constructores responsables, siendo consecuentes con la revision inicial
extendida mediante informe preliminar, resulto imperioso evaluar la alternativa mas
favorable para la ejecucion del proyecto, al tenor de las condiciones actuales de
la edificacion que permitan garantizar la estabilidad de la edificacion.

Como actividad inicial en cumplimiento de las obligaciones contractuales
derivadas del proyecto de la referencia, se contemplaba la verificacion del estado
de la edificacion existente, revision de los disenos y seguimiento topogrdfico, que
permitiera generar la apropiacion de los disefios, sin embargo, como se manifestd
en elinforme preliminar, se encontraron diversos aspectos a revisar, encontrandose
entre lo mds importante, perfil estratigrafico con suelos superficiales de alta
compresibilidad y baja resistencia al corte, asentamientos diferenciales mayores a
los permitimos por la norma sismo resistente NSR-10

Con estas circunstancias, se realizé el ajuste del diseno del reforzamiento, el cual
fue debidamente revisado por parte de los profesionales de la Interventoria y
curaduria, quien aprobd su implementacion mediante acto administrativo 11001-2-
25-1681 del 08 de mayo de 2025.

Dado el reforzamiento estructural previsto principalmente en la cimentacion, se
iniciaron las labores de demolicion y conexion de micropilotes, sin embargo, se
identificaron multiples hallazgos a nivel estructural, con las siguientes patologias:
Falta de recubrimiento: Se encuentran que en las zonas mostradas y en una altura
variable hasta encontrar esta falencia en toda la altura de la viga exponiendo el
acero de la cara de la viga y los estribos.

Falta de seccidn del elemento: Ademds de la exposicion del acero, se encuentra
que hay falta en el llenado del del volumen de la viga que corresponde con la
seccion estructural, en lo que se ha analizado, esto puede llevar a un espesor
equivalente a mds de la mitad de la seccion.

Concreto de mala calidad: Se encuentran volimenes en concreto que no estdn
adecuadamente gradado, mostrando una terminacion en forma de esferas juntas
en lugar de una formaleta con las caras rectas como lo indican los planos.
Desviacion normativa: No se estd cumpliendo lo indicado en la NSR-10 C.5.10.8

A partir de estas falencias enconfradas en las obras existentes derivado de un
contrato previo, a fin de realizar una valoracion integral de estado estructural de la
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Consorcio
71 :I,H\\’\\ Avla

edificacion, se ejecuto un estudio de vulnerabilidad y patologia que permitiera
evidenciar el comportamiento de la macroestructura, una vez finalizada la
actividad de los micropilotes.

Al tenor de los resultados, se evidencio que el diseno y ejecucion de las actividades
a cargo de Consorcio Nova Urbano Renobo, funcionaron de manera efectiva,
dado que, se estabilizaron los asentamientos y se detuvo las inclinaciones que se
estaban generando, con lo cual se podrd garantizar la estabilidad del edificio del
colegio, sin embargo, esta consideracion requirid de mds de tres meses para los
estudios y andlisis de laboratorio necesario

Asi mismo, se han adelantado recorridos de manera conjunta entre contratista de
obra, interventoria, Entidad Contratante y secretaria de Educacion a fin de
promover espacios idoneos para la comunidad estudiantil, resultando en Ila
necesidad de adicionar actividades de acondicionamiento de espacios,
disposicion de cocinas, optimizacion del sistema acuUstico de la edificacion, entre
ofros aspectos relevantes para el colegio.

Bajo estas consideraciones se evidencio la necesidad de acometer algunas
actividades adicionales no previstas indispensables para la confinuidad del
seguimiento de proyecto dados los hallazgos encontrados, siendo pertinente listar
cada una de la siguiente manera:
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Ayla

DESCRIPCION

UNIDAD

JUSTIFICACION

NP- 014

MANEJO Y CONTROL DE
AVIFALUMNA

GL

Dado que la obra se encontraba en estado de abandono y sin ejecucion de
actividades durante un pericde prolongado., se generaron condiciones
propicias para la presencia y establecimiento de awes al interior de la
infraestructura. Este escenaric permitio la formacicn de nidos, acumulacion
de excretas y materiales de anidacion en diferentes zonas, lo  que representa
riesgos sanitanics, ambientales y operatives para la reactivacion normal de las
labores. La presencia de awifauna y sus nidos puede generar contaminacion
del drea, deterioro de elementos constructivos, obstruccion de ductos o
superficies y posibles afectaciones a la salud del personal por exposicion a
mlumrganﬁrrns asociados. En consecuencia, se hace necesana la
ejecucion de actvidades de control de avifauna, orientadas a remover los
focos identficados, implementar medidas de disuasion y garantizar
condiciones seguras e higiénicas para la continuacion de la obra.

NP- 015

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS,
DESRATIZACION PARA EL
CONTROL DE ROEDORES Y
DESINFECCION ANTIBACTERIAL,
INCLUYENDO EL LAVADO Y LA
DESINFECCION DE LOS TANQUES
SUBTERRANEQS DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE

GL

Caonfi a la perm ia de personal trabajador de obra y administrative
en el proyects COLEGID SAN FRANCISCO - SEDE B, es necesano
garantizar condiciones higiénicas para el desamrollo de sus labores; dentro de
estas condiciones se encuentra el Conirol de Roedores, ya gue constituyen
un riesgo por ser vectores de enfermedades (bacterias, vinus, parasitos) que
ponen en peligro la salud de los trabajadores y pueden contaminar alimentos
CON SUS excrementos y orina, deteriorande la calidad del entomo y pues al
tratarse el proyecto de un espacio  abierto, con  excavaciones,
almacenamiente de tuberia y zonas wverdes al mennr la llegada y
prolferacion de roedores inminente.
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta las mndlnluﬂe& climaticas
actuales de lluvia, lo cual incide en el aumento de este tipo de plagas, se hace
necesario dar inicic a las intervenciones con personal competente para el
controd de estas, puntualmente los roedores. Para esto es necesario realizar
un diagnésfico inicial, en donde se identifiquen posibles focos, madrigueras y
ambientes que faciliten tanto el acceso como L3 permanencia de estas y
seguidamente, la instalacion de controles quimicos o trampas de impacto,
segun lo que sugiera el personal idéneo, dadas las condiciones del proyecto
y finalmente hacer seguimiento mensual de los mismos, verficando su
eficacia

Adicionalments, se hace necesario realizar el lavado, limpieza y desinfeccion
del tangue de almacenamiento de agua, debido a que este ha permanecido
por un tiempo prolongado expuesio a aguas estancadas. Esta actividad es
indispensable para permitir el ingreso seguro del personal a laborar en & area
y garantizar condiciones sanitarias adecuadas duranie la etapa de
terminacion del tangue.

NP- 016

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIELORASO FALSO EN PANEL
SUPERBOARD DE 6MM- INCLUYE
ESTRUCTURA

METALICA,DILATACION EN U BMM,

MASILLA Y ANDAMIO
CERTIFICADO PINTURA ACABADO
TIPO 2 (EN CASO DE SER
SOLCITADO PINTURA
ARQUITECTOMNICA MO ESTA
INCLUIDNO)

Debido a la discontinuidad e imperfecciones presentes en la terminacion de
la estructura del edificio, se tomo la decision de manera conjunta entre la
Interventoria Consorcic AYLA, el Contratista Consorcio Mowa Urbano
Renobo, REMOBO v la S3ED, de mplemerlarla solucion de cielomase, con el
fin de garantizar una adecuada terminacion arqlien’bmca. funcional y
estética de los espacios, sin afectar el desempefic estructural ni las
condiciones de seguridad de la edificacion.
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VENTILADOR, DE TIPO
CENTRIFUGO EN ALUMINIO PARA
INSTALAR DIRECTAMENTE
ENCIMA DE LA DUCTERIA 'Y
SELLADO HERMETICAMENTE. LOS
MATERIALES ¥ ACABADOS DE
LOS VENTILADORES DEBEN SER
PARA TRABAJO A LA INTEMPERIE,
SU CUBIERTA EXTERMNA DEBE

Consorcio
Ayla

La instalacion del wentiador centrifugo de 28° y 4 HP se justifica por la
actualzacion y ajuste del disefio final de la cocina, & cual modificd las
condiciones de operacidn del sistema de extraccion de humos, vapores y
olores inicialmente contemplado &n el contrato.
Si bien contractuaimente se contemplaba un extractor tipo hongo de 247y 2.0
HF con un desempefic aproximade de 5200 CFM, el analisis técnico del
disefio definitve evidencid un incremento en el cawdal requerido, mayores
longitudes de ducteria, pérdidas de carga adicionales y una mayor demanda

NP-017 | IMPEDIR LA ENTRADA DE LLUVIA (0] de extraccion asociada a los equipos nslaladns ¥ a la nommativa sanitaria
¥ DE SOLIDOS EXTRAMNOS, EL aplicable industriales.
MOTOR EMPLEADO DEBE SER En consecuencia, el eq:pu nngnalmeme Dmmmdn resulta insuficiente para
TRIFASICO. EL SISTEMA DE garantizar una adecuada renovacion de aire y evacuacién de humos, por lo
ACOPLE DEL MOTOR A LA que se requiere un ventilador centrifugo de mayor capacidad (237 — 4 HP),
ESTRUCTURA DEL VENTILADOR apto para intemperie, con acople directo y sellado hermético sobre la ducteria,
DEBE LIMITAR EL NIVEL SONORO que asegure el caudal, la presion estatica necesaria, el control de vibraciones
¥ LA VIBRACION QUE 5E PUEDA ¥ niveles sonoros, y el comecto funcionamiento integral del sistema de
TRASLADAR A LA ESTRUCTURA extraccion conforme al disefio final aprobado de la cocina.

DEL CONJUNTO. 32" 7,5 HP
La instalacion de la campana extractora de humos, clores y vapores en acen
inoxidable tipe 430 calibre 20 se justifica por la necesidad de garantizar una
CAMPANA, EXTRACTORA DE adecuada captacion y conduccion de los contaminantes generades durante
HUMOS, OLORES Y VAPORES, los procesos de coccion en la cocina industrial, asegurando condiciones

MF- 018 COMSTRUIDA EM ACERO UM optimas. de salubridad, seguridad y confort Esta campana resulta necesaria
INOXIDABLE TIPO 430 CALIERE para el correcto funcionamiento del sistema de extraccion, ya que el diseno
20, DIMENSIONES APROXIMADAS definitive y 3 capacidad requerida del sistema superan las condiciones
ENTRE &6"1,10",60 inicialmente previstas en &l confrato, siendo indispensable su implementacion

para asegurar el desempefic técnico, la seguridad operativa y el cumplimiento
nomativo de la cocina.
DUCTD PARA SISTEMA DE
EXTRACCION DE HUMOS Y
Eﬂ;ﬁi%gﬂmngguxm La modificacion del ducto para el sistema de extraccion de humos y olores se
CALVANIZADA CAL 24 PARA justifica a partir del diseno final de la cocina y del sistema de extraccion, el
ACOPLE DE [.‘.AMPAMF;. CONEL cual evidencia la nenﬁlda_d de ajustar las es_pacﬁm inicialmente
EXTRACTOR, CON EMPALMES O contractuales para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.
UNIOMES PGIH MEDIO DE 5i bien en el contrato se contemplaba el suministre de ducto en lamina
MARCOS. EMPAQUE DE CAUCHO galvanizada calibre 22 de 45 x 45 cm con flanches de acople en angulo, el
EN MEDIO DE LAS UNIONES DE analisis tecnico del disefio definitivo deferming que un ducto de 40 x 40 cm
LOS TRAMOS DE DUCTOS en lamina galvanizada calibre 24, con un sistema constructivo hermetico
SELLADOS COM SILICONA FARA mediante marcos, ‘-"“"P":;b‘l"’ “e;‘m’.';_? *"“‘{:ﬁ";’;ﬂm para 3{2
, resulta mas e iciones reales
ne-g1o | CALOR PARA IMPEDIR FUGA DE M2 ‘H“PE'T‘““ ¥ para

GRASA. TORNILLERIA COMUN
CON TUERCA. TODOS LOS
ELEMENTOS EM HIERRO DEBEN
ESTAR RECUBIERTOS CON
PINTURA BASE ANTICORROSIVA.
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
LOS CONDUCTOS DEBE SER
HERMETICO. EL VOLUMEN EN
CFM O PCM CALCULADO PARA
CADA TRAMO DE CAMPANA, Y
SALIDA GENERAL ES DE UN
MAXIMO APROX. DE 14.000CFM.
MEDIDAS AFROXIMADAS 40""40.

Este cambio permite mejorar la hermeticidad del sistema, reducir fugas de
grasa y vapores, oplimizar las pérdidas de carga, facilitar el acople con la
campana y el exiractor seleccionado, y asegurar el manejo adecuado del
caudal requerido (hasta aproximadamente 14.000 CFM). Adicionalmente, el
tratamiento  anticorrosive de los elementos metilicos incrementa la
durabiidad ¥ confiabilidad del sistema.
En consecuencia, la modificacién de las especificaciones del ducto responde
a criterios técnicos, funcionales y de desempefio, garantzando & comecto
funcionamiento del sistema de extraccion conforme al disefio final aprobade
de la cocina.

Transversal 242 # 60-12

Cel. (+57) 315654 4287

Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogota, D.C., Colombia



mailto:bazzani.licitaciones20@gmail.com

ARRANCADOR O GUARDAMOTOR
PARA PROTECCION DEL MOTOR
DEL EXTRACTOR, TRIFASICD COM
CAPACIDAD DE 4.0 HP CON CAJA
O COFRE. SE HARA COM UN
CONTACTOR PROVISTD AL
MENOS CON BOTONES QGUE
ACCIONAN ADECUADAMENTE LAS

El amancador o guardamotor trifisico para & exiracior no 52 encuenira
contempiaso conracliaimente dentro o2 108 suminisros  iniclales; sin
embargo, su InstElacion resulta tecnicamente necesana para garantizar el
camecin funcionamiento y 1a probeccion del maotor del sistema de exfraccion

e =] coing.
Este equips 23 Indlspensabiz para:
- Proteger & motor conira sobrecomentas, sobrecangas y fallas eidclricas,
evitando dafios prematuros ¥ paradas IneGperagas.

- Pemitir & acclonamients segurn mediante bolones de amEnQUe § parada

NF-020 EUNEID"EESLDIEQTmMET 0o UK - Cumglir con |as condiciones becriicas y de seguidad requeridas en
B OO, PR Instalaclones de cocinas Industriales, donde los sistemas de exiracaon son
LN RELE TERMICD. EL esenclales para el confrl de humos, olofes Yy Vapores.
ARRANCALOR DERE NS TALARSE - Asequrar |a continuldad operativa del exiracior, componerte fundamental
R Do T para mantener condiciones A0ECUas Oe ventiacion y salubndad en &l area

de cochna.
EEEE;DMHEEES&RDELFM'L Por Io antenor, 52 Nace Necesan I3 INClsion y sjecucion de este sementn,
EETEMA CUANDE S REGLIERA. garantizando &3 proteccin del motor, I OPETACon SEUIA del sEEma y el
cumplimiento de 106 estandares tecnicos exgitos para 13 comecta prestacion
del senici.
L3 Instaiacion g2 106 paneies Tpo N0 yio MOdUar Para 10 CUINDs 08 na 58
encuentra confempiada contachaiments; sin embargo, 50 SUMINIstD ¥
montale resufian  técricamente Indispensables para  garanizar Ias
condiiones adecuadas Ge operacion, alslamiento fermico y efidenca
enemgética dal slstema de refrigaracion.
Esins paneles san necesanos pomque:
PANEL TIPC FLIC ¥/ MODULAR - Proporcionan asiamiento temico especiallzado mediante poluretano de
PARA CUARTO FRIO. FABRICADO a3 densicad, permilino mankener 135 lemperatirs EQUENGSS FaTS I3
EN LAMIMA GALVANIZADA CAL 25 conservacion ge allmentos.
COM ACABADO EN PINTURA - Garantizan un ciems hermetico, fundamental para evitar pardidas de fric,

MP-021 | ELECTROSTATICA, CON UN | incremento del consumo energefico y SOLFECARDA en W6 SQUIPSS de

AISLAMIENTO INTERNO ESPECIAL refrigeracion.
DE POLIURETANC DE ALTA - Cumplen con |as exigenclas sanftanas y o2 Inoculdad, @ contar con
DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR DE superlicies  |avables, resisientes y  lbres  de  comtaminanies.
35 KG/M3, LIBRE DE CFC. - ASeguran |3 Integridad estructural del cuano o, penmiiendo un skEma
modisiar estable ¥ continuo.
- Evitan falas operatvas, teteriorn de productos y pasiies Incumpimientos
MR,
Por ko anterior, 5& Nace NEcesana |3 INCIUSION ¥ Sjeciscion de 105 paneses,
gamntizands © adecuado funclonamlenio de o5 cuaros fios y e
Imiento de 135 condiiones teen sanftanas a5
UNIDAD CONDENEADORA FAFA
PARTE SUPERIOR DEL CUARTD Hl'llerl'lpﬂlh contraciuaiments, pera EU Instalacitn &5 MEcnicameants
o L - Indispensatie para garanitzar & funclonamients adecuado del Sisiema de
HERMETICO INTEMPERIE mmgemlun ¥ 1a mava:ﬂm de |os productos  SMacenados.
TRIFASICO A 208 V A 60HZ, equipo NEcaEAno depion 3 que
R T D EN -Esummnmmnmammmnm rupm;meuemmtel
SBERIA DE COBAE v LA L &S refrigerante y permitir @ fransferencla de calor hacla el exterior. Sin esta
DE ALUMINIC BARA LA unidad, el cuarto fiio no puede operar.
TRASFERENCIA DE CALOR COM - Garantiza |Ias condiclones de tem necesarlas para la consenvacien
oTor B CTRIED ¥ ASPA De de almenis, evitando perdidas, delerors o riesgos  sandancs.
NP-022 UN | - Cumpie con las especiicacionss fecnicas de eficlencla y sagunidad, 3 Inciulr

ALUMINIO, PROTECTOR POR ALTA
O BAJLA PRESIGHN. INCLUYE
VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO
SECADOR, MONTADD SOBRE
SOPORTE METALICD ¥
SOPORTADOC EM CAUCHOS
AMORTIGUADORES DE
VIBRACION, REFRIGERANTE 507
ECOLOGICD O SIMILAR.
COMSERVACION 1.5HP 2200 PH3-
CABLE #12 3 LINEAS +POLO O
TIERRA COMSERVACHIN

protecclonas por alta y bala presion, walvulas de senvicio, T secador y

ecolagico.

- Ewita sobrecargas en el sisiema, fallas operativas y daflos en olros

mnpmauas. aseguIanto continuidad y establidad en @ operacion del

frio.

-Pemte cumpilir con nomativas de refigerackon, Inoculdad y cadena de fria,

Indispensables  en  Instalaciones de conservacion e alimenios.

Por I arteror, se hace necasana la Incuslan ¥ ejecucion de este suministro,

garantizando & comeciy desempefio, funcionalidad y seguidad ded cuarty
Trilo.
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UMIDAD CONDENSADORA PARA
CUARTOD DE CONGELAGION A
UBICAR EM LA PARTE SUPERIOR
DEL CUARTO, CON COMPRESOR
TIPD HERMETICO INTEMPERIE,
TRIFASICD A 206 V A BOHZ,
CONDENSADOR FABRICADD EM
TUBERIA DE COBRE ¥ LAMINILLAS
DE ALUMINIC PARA LA
TRASFERENCIA DE CALOR CON
MOTOR ELECTRICO ¥ ASPA DE

La wnidad condensadora para e cuaris de congelacien No S encuenira
coniemplada confractualments, pero su instalacidn es  bécnicamente
Imprescindible para garantizar ef funcionamiento adecuado del sistema de
congelackn ¥ e cumpdmiento de las condicdones de aimacenamlento
requendas Su neceskdad se fundamenta en que:- Es & componenie principal
del slstema figorifico, Indispensable para generar |35 bajas femperstras
Necesallas en UN CUEMD de CONgeiacin- Permite acanzar y mantener
temperaturas por debajo de 0 “C, requendas para |a preservacian, inoculdad
y vita 0l ge ko5 productos aimacenados. - El equipo Incomaora probecelones

Consorcio
Ayla

NP-023 | ALUMINID, PROTECTOR PORALTA | UN | por alta y baja presion, vahulas de semvicio y filro secador, garantizando
0 BAA PRESIGH. INCLUYE operacion [, eslable y conforme a nORMas bcricas. Evila falas
VALVULAS OF SERVICIO ¥ FILTRO operativas, dafins en el evaporador, n & SSiEma y pentidas
SECADOR, MONTADD SOBRE ECONCMICas par detenion del productn. - ASeguia 1a contnuidad de & cadena
SOPORTE METALICD ¥ e frio, cumpllendo normativas sarfaras y estandares B2 refrigeracion. - Su
SOPORTADO EN CALCHDS Instalaciin con cabieads acords (calibre #10), sOPOMES MEtAllcss y sementos
AMORTIGUADORES DE antvibratonos garaniiza seguridad esécirica, estruchural y operaihva.Por ko
VIBRACION, REFRIGERANTE 507 anterior, 1a Incusion y B2 £z unidad CONGENSIOORA &5
ECOLOGICO O SIMILAR. Indispensabie para & funclonamiento del cuarp de congelacién y para
CONGELACKON 2 HP 230V PHZ- garanizar las condiclones tecnikas, sanitanas y operalvas del proyecio.
CABLE 10 3 LUNES +P0LO ©
TIERRA PARA CONGELACION

El iabiern de control No 58 encueniia conempiado conaciuaiments, peno sU
;:?REPDEEE:EPL:L% EEEA.{:E[ IFED Instalackn es Werilcamente necesarla para garantizar la operacion sagura,
INOXIDABLE EN CALIERE 22 CoMO eficlente y comflable de 106 cuaros fios e COMSEVACHOn y conpelacion.
MINIMO. PINTADO Este mﬂﬂ:ﬂ (=3 WE POTOLE.
L ECTROSTATICAMENTE. CON - Centraliza y controla todas Las funciones oel sistema fgorMco, ncluyendo
LUCES INDICADDRAS DE E:I:I:JIHL.E :mmm o= ¥ Fll'“!m mﬁ.
FUNCICNAMIENTD, CONTACTOR mile 13 regul precisa mediante: leMmostata dig
DE BOBINA ¥ RELE TERMICO ssaguranco & cumplmiento de los r@Engos requendos para conservacian o
PARA PROTECCION DE LA UNIDAD cangelacion.
CONGELADGRA O DE - Incluye protecclonas criicas como relé témmico, contactores y protecior de

NE-024 | o e o TACTOR UN | fases, evitando dafios par sobrecargas, desbalance, IMVEFSIon o perdida de
MANEJC DE VENTILADDRES, 3EES.

LUCES PILOTO PARA IMDICACION - Pm Indicadones Mminosos, mml'ﬁ- ¥ Conbrolas. que m
DE TRABAJC O PARADA, una anﬁt:Im mﬁf?l;i? ¥ accesine Iga:ﬂa_ Hl“ﬂ'"}.
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y - Reduce resgos séchicas y prolanga equipo
APAGADD DEL CUARTC: -
CONTROL TERMOSTATICO - Asequia el cumplimiento de normiatvas ttonicas y sanitanas, manteniendo
DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES = cadend g2 i &ln IMEmupclones.
FUNCIONES DEL EQUIRC T Por lo anterior, se hace necesarla la Incorporacitn de este tablarn,
EROTECTOR DE FACES mm &l Tunclonamisnts 3gecuado, SEgU Yy continuo de los Sislemas
: fe refrigerackin Instalados.
La unidad evaporadora no s encuenta contemplada contractuaiments, pem
Bl Instalackin e  Ecnicaments |mm para le &l
funcionamieni completo y eflciente ded sislema 02 refrgeracion en 108
cuartos  fics.  Su INCOPORECIon &5 necesana poRuEs
UNIDAD EVARDRADORA DIFUSOR
CON MOTOR ELECTRICO. A 'Eﬁﬂmmmmmmﬂmmﬂmmﬂ.
UBICAR DENTRO DEL CUARTO akcarzar ¥ mantener |as m m Flm
FRIGS. FABRIGADO EN TUBERIA conservacion o congelaclon. Sin |3 evaporadora, el slstema
DE COBRE. LAMINAS DE ALUMINIO puede operar. - La valvula de expansitn temostatica permite regular & ﬂqn
¥ CUBIERTA EN LAMINA de refigerante, asegurando un proceso de enfriamiento comfrolado y
GALVANIZADA FINTADA Eficlente.
NE-025 | BLECTROSTATICAMENTE UM - L06 mMOiFes de 34 W y 35pas en aluminid 3seqUiEn una crculackn

VALVUILA DE EXPANSION TIPO
TERMOSTATICO. VENTILACION
POR MEDID DE MOTORES DE 3
WATTIOS ¥ ASPAT EN ALUMINIO,
CON RESISTENCIA PARA
DESCONGELACION AUTOMATICA
PROGRAMADA.

homogensa del aife, evitando onas callentes y garaniizando unifommidad
temnica. - La resistencia oe sescongelacion automatica evila 3 acumulasin
da hielo, que podria dsminulr 3 eficencla, obstrulr & ujo de alre y causar
fallas en & sistama - £l aquips cumple con anes saritarias y de
operacitn, slando Tundamental para |a consenvacitn adecuada de productos
parecadens el cumplmienic de |@ cadena o8 frio
- Su Instalacian garantiza [ integridad y rendimiento dal sistema Tigorien,
reduciendn riesgos de dafios en |a condensadora, pensidas de producto y
costos operaiivos excesivos. Por ko anberor, |3 Inclesian de 13 wnidad
evaporadora 86 esencial para |3 operacion contable, 5egUra y eficants o2 108
cuartos fios.
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NP- 026

TERMDSTATD PARA CUARTO DE
COMGELACION ¥ REFRIGERACION
TEMPERATURAS ENTRE+2 ¥ 4 C°

WP- 027

UN

El fermostaio destinado a operar rangos de temperatura enlre +2 y +4 "C no
52 ENCUENE contemplado contractuaiments, pero s Indispensabis para el
funcionamiento adecu@do oe los cuaros oS, ya que  pemmibe
Controdar de manera precisa I3 temperatura requenda para coNBENVACion
EEgUra de allmentos.
- Proteger los equipos de refigeracion evilando sobrecargas y cicios
INadecuanos.

- Garaniizar es@abliidad témmica y eficiencla el slsiema
- Cumpilr con & paRmelos oparalivos cefinidos para 13 cadena de frio.
Por o ankerior, U SWMIniEino e Inslalacidan resultan tacnicamente necasanos
para asegurar el comeciy desempefio de los cuarios de refrigeracitn y
congelaciin.

PUERTA TIPD BATIENTE PARA
CUARTOS FRIO CON
DIMENSIONES APROX. DE 1,00 DE
ANCHO X 1,90 DE ALTURA,
FABRICADA EN ACERD
INCXIDABLE, COMN HERRAJES
CROMADOS PARA TRABAJID
PESADOC ¥ SISTEMA DE
SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE
DENTRO. EL MARCD DE LA
PUERTA LLEVA EN TODO SU
CONTORND UNA RESISTENCIA
CON CONTROL DE TEMPERATURA
PARA EVITAR CONGELACIIN ¥
COMDENSACION DEL MISMO.

UM

[a Instalacian Ge |3 puers 1ipo Dabenie para CUINDs oS 25 Necesana para
gamntizar las condiclones de operacion, alslamiento t&mico y seguidad
gaminy de s cuartos de mmﬂmynmgeladm. Este slamenta no 58
encuentra contemplado conbraciuaimente, pero es Indispensabie par
asagurar @ cleme hemebco oel recnio, eviar perdidas o8 emperatura,
controlar i3 condensacion y permilir un funclonamients eficents del sistema
e FEfTigerachin.
Adicionaiments, 13 puera Incluye resisiencla permetral con controd de
temperatura, requerkda para prevenir congelamisnio y garaniizar 13 Integridad
gal marco, a5l como hermajes de alta resistencia y sistema de aperiura Intema,
elementos obligatonos para cumplr con las nomas de sequridad industral y
cperacitn conknua da Cuanos frics.
Sin |3 Instalacion de esta puerta especiallzada, & cusrto i N0 pUSEe KETar
adeciadamente nl maniener |3 condicionss témmicas exigidas para
CONSEVACION ¥ CONQElacion de producins.

NP- 028

CORTIMA PLASTICA TIPD THERMO
FILM TRASLAPADA PARA
DESMINUIR EL INTERCAMBIC DEL
CALOR CON EL EXTERIOR
CUANDD LA PUESTA ESTE
ABIERTA. DIMENSIONES
APROXIMADAS DE 1 DE ANCHD X
2 DE ALTURA

UM

[a Insi3iacion 02 13 corina plasica Upo Themmo FIM 5 necesana para
gamantizar & adecuado control temico en ios cuarios frios, especiaimente
durante |35 operaciones en |35 que |3 puerta pemmanecs abisrts por Hempas
prolongados. Este elsmentn no 528 encuentra contempiado confractualmene,
pero es Indispensable para minimizar [a pérdida de frio, evitar & Ingreso de
aire callemie y homedo, y reducir @ formacion de escarcha denbro del
cuarto Ademds, 13 coring comirbuye 3 optimizar el consumo enemgético de la
unigdad de reffgerscon, dsminuyenso 13 camga tenmica y mejorando 13
eficiencla del sisiema. Su instalacion asegura & cumplimiento de |25 buenas
practicas de operacion y conservaciin de producios, manteniendo |as
condiciones ambleniales reguerdas para el comecio funclonamiento del
cuarto fria.

NP-023

CASETAS DE PROTECCION PARA
UMIDADES CONDEMNSADORAS DE
CUARTOS FRIOS. B0°S0780 EN
ANGULD Y MALLA

UN

La Instalacion de caseds de proteccidn para 138 unkdades condensanoas de
los cuanos frics 5& Justfica por |3 necesidad de e o5 frenbe a
agentes exiemaos Que puedan afectar su funclonamienio y vida 0tll, taies como
golp=s acckdentales, manipulacien no auiorizada, ingreso de objetos exirafios
¥ axposicion directa a condiciones amblentales.
E&tas caselas peqmien resguanrdar las unidades sin Interfenr con 3 adetuada
venitlackin requerida para su Operackin, garantizando condiciones seguiss
tanto para ios equipos como para = persona de obra. Adiclonaiments,
confribuyen a reduclr Mesgos o2 daflo mecanico y a faclitar el control y
mantenimienin de 135 unidades, asequrando I3 continuidad operativa y el
comectn desempefio del sistema de refigeracien conforme 3 |38 condiciones
reales del proyecio.

MP- 030

SUMINISTRO E INSTALACHON DE
GRIFERLA INDUSTRIAL, DUCHA
PRE LAVADD O PRE RINSE
{IMCLUYE SILICOMNA, TEFLOM, 2
CAMASTILLAS, 2 DESAGDES, 2
SIFONES EN P, ACOPLES,
TRANSPORTE, MANC DE OBRA)

UN

El suminisiro e Instalacion de |a griferia Indusital con ducha de pre-lavado es
Indispensabie para garantizar la comecta operacion de |as dreas de lavado y
preparacion en I3 cocina. Este slemento no se encuenta contemplado
contrachualmente, pero &5 fundamental para asegurar el cumpamiemtn o2 |os
procesos saniiaros, permitiendo el eficlente de utenslios,
bandejas y equipss de trebajo  anies  del  lavade  final
La griferia Indusirial eon sistema pre-finse proporsona 13 presien y aleance
necesarios para remover reslducs salldos y grasas, oplimizando e consumo
g2 agua y mejorando 13 produciividad del personal. Adiclonaimente, 13
Instalacien de canastiias, sHones, desagles ¥ 3copkes adecuados garantiza
la comecta evacuacidn de aguas residuales, evitando ocbstructionss y
mantenienda condlclanes higlénicas.
5in este sistema, kas operaciones de Iimpleza no podian cumpdr los
Eslandares Bonicos y santanos requendos para |3 adecuada operacion o2 13
cozina.
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SUMINISTRO E INSTALACKIN
ANGEDQS INCLUYE MOSQUITERD,
ANGED, ESQUINERDS, EMPAGQUE,

La nstalacian de angeos con malla mosquitars e necesarta para garantzar
&l comirol 02 INEectns y pariculas en &reas donde se requisre mantensr
condicionss higlénicas y santanas adecuadss, especialments en espacics
relacionados con manipulacian de almentos o ambenbes controlados. Este
glemento no 52 encuentra contemplago confractuziments, per &S
Indispensabie pars evitar |3 entrada e contaminantes que puean afectar |3

NF-231 | qiLicoMa, TORNILLOS DE M2 | camdad sanitata del dres y & cumplimiento de nomatvas de inocukdad
FLIACHIM, MIMIMD 30 M DE El uso de perfiles, esquiners, empagues y sallos de sliicona asagura |3
ANCHO X LA LONGITUD) comects Macitn y hermeticidad del slstema, evitando desprendimienios y
garantizando su durablidad. La nstalacian de esios angeos permite mejorar
Slgnificativaments L3 protecesan del recinto, manteniends un amolents segur,
IiBre de veriores y ABeruadd Dara sU Dperackn,
[ InsiElackn del guardapcive o ceplllo Infenor en 13 puenia es Necesana para
garantizar &l adecuads sellado y controd amblental del espaco, evianso |3
Enirada de potve, INsectos, comentss de A y NUMEnad por 13 pane inferor
asiamiento requendas en areas senchbies, especiaments en amblentes de
NP-032 | GUARDAPOLV Y10 CEPILLO R iy e . oy
BAIC Ademas, e quartapolvo contribuye 3 mejorar 13 eficlensda enempalica al
reduc pérdidas termicas y minImizar 3 INAracien de are. Su Ncorporacin
garaniiza un cieme mas hematico, mejora & desempefio operativo del recinto
¥ CLMpS2 0N 135 BUEN3S practicas o8 Mantenimients y proteccion amoiental
del drea.
Ton base en Io5 NJlazgos PrEceniados OUrante |3 Ejecucon oe 135
actividages de refozamiento estructuradl, y como resultade de las
evaliacionss tecnicas reallzadas en Obra, 58 eviGEnci |3 necesidsd de
VEMIfEar 02 Manera teqral @l estado real de 1 GMentacion exstents. En
desamolio g varias mesas de rabajo y bajo la supervision de 1a Interventora
¥ de la supervision técnica Independlents, se fomo |a decsion de demoler en
5u totalltad |2 torta superor e 13 placa, con &l fin 08 permir 3 Inspectitn
directa de |a cimentacicn y de los elementos estructurales asociados. Una vez
e am D MO SrsToN efeciuada la demolicion y verfficado el estado de |a imentacion, s determing
NE-033 | BECIPERACION DE TaaTe \z | 13 necesidad de reaizar i recuperacion de I forta supeior de (3 placa de
lepisiibosbaief g cimentackon. Para tal fin, e definit |a Implementacion de concreto de 4.000
SueERIoRDE PSI, garanizando la reslstencia y dwrandidad requerdas. as| como la
aplicacion de un slstema de ageramients mediante caBEiDNES PEFmdos &n
icopor (EPS), &l cusl panmite optimizar el peso proplo de (3 piaca, facktar 2
procesd construcivo y asegurar una fundda continua en un solo everin. La
Sohucion 2doptata SORMMDUYE 3 SUSCU3B0 coMpORamiEnts estructural oel
sistema, permitiendo i comecta disposicitn de los elementos. constractivos,
la contnuidad de la placa y e cumplimiento de lo6 criiefios tecnicos y
estructurales asequrando asl 13 estabildad, sequiicad y
gesempefio esperado de i3 esinuchura.
DESMONTE ELECTRICO
EXISTENTE - INCLUYE Con motve de 105 FEpOGE50S BETUCILIEES, prusbas 02 fubena y ajuste de
M. | DESALAMBRADO, DESMONTE DE un | 108 recomios es necesaric restzar ol desmonte en sigunos casos de fubsriz
- TUBERIAS, CAJAS DE PASC, Seterorada para garantizar & CUMpAMIEnts d8 |3 NGME que aplca para |35
TRASIEGO INTERNO ¥ Esprsiciones elclicas.
DISPOSICION FINAL
ggm;féﬂsn{ﬁ?fﬂgﬁ;mE Come resuitacs sal 2ctumo de pHioicgla, 52 evidenci que SgURce Sementes
NE. 035 | ¥ RETIRO DE RESIDUGS DE L estructurales no presentan |a continuldad indispensable pars garanizar su
- ¥ RETIRO DE RESIDUOS T comectn comportamiento esructural Slendo necesano realizar su demoiicion
AUTORIZADOS) ¥ posteror construcelon
DEMOLICION DE ALISTADD ¥
ACABADO EN TABLETA DE Debida 3 tiempo que duro & proyect sin Intervenctn previo 3 |3 asignacin
Np.gas | GRAMITC. PISCS STC ¥ 6TO \g | 0% conrato que nos ocupa, s Seterlorns 2n AkUNGS EEpacios,
- {INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL SIENG0 NECEsANs 183lZar I2pMOCEE0s PArs JAranizar & adecuado acabado
¥ VERTICAL INTERNO A ACCPRIC mirima & Indispensatie para 3 hablaolbdad de [ comuridad sstudiantl
DE CERA
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
DE DEMCLICIONES Y10 Con motvo de i35 demalitiones &5 necesano realizar sU dsposkion fnal en
NP.037 | EXCAVACIONES, INCLUYE M3 | botadems certficadoe, garantizandose en todo c3so & cumplimients de |35
DERECHO & BOTADERD NOMMas amblentales.

CERTIFICADD
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MNP. 023

MANTENIMIENTD DE TUSO DE
CERRAMIENTO EXISTENTE -
INCLUYE MANTENIMIENTO ¥
LIMPIEZA DE OXIDO,
ANTICORROSMD v PINTURS

Consorcio

i1 :/’l\\\'\\

Debido al tiempo que dun & proyecto sin ntervencion previo a 1a asignacion

ded contratd que Nos OCUPA, S8 Presentarcn delarions en Siguncs espacios,

Sienta necesann reallzar Ieprocesns Pars garaniizar &l adetuado acabano
minima & indispensable para |3 habiabildad de |3 comunidad estudiantil.

NP. 038

SUMINISTRO E INSTALACION DE
EBORDILLC PREFABRICADD AED
PARA CONFIAMIENTO EM
URBANISMO

MP. 040

MESOM EN ACERC INCXIDABLE
CON DIMENSIONES HASTA 0,90 DE
ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA,
EN ACERC TIPC 304,
SALPHCADERD POSTERIOR DES A
10 CMS DE ALTURA, TAPS CON
REFUERZDS EM LA PARTE
INFERICR EM FORMA
LOMGITUDINAL O TRANSVERSAL
EM PERFILES DE ACERD COMUM
EM FORMA DE "U” SOLDADOS A LA
TAPA CON ACABADD SATINADD.
PARAS INOXIDABLES DE 17 COMN
BASES AJUSTABLES HASTA 1°.
ENTREPARNC EN ACERD
INCKIDABLE CALIBRE 20 DONDE
LAS PARTES LO PERMITAM, & UNA
ALTURA DE 25 CMS A 30 CMS
SOBRE EL PIS0 TERMINADC
REVISADO QUE PERMITA LA
APERTURA FACIL DEL
TAPAREGISTRO DE AGUA
ESQUINERAS EN ACERD
INCKIDABLE CALIBRE 15 PARA
SWLIETAR LA TAPA Y LAS PATAS
PARA CONFORMAR UN
CONJUNTO SOLIDG ¥
ESTRUCTURADC.

Para & comecio funcionamienio de |3 zona de sendclo de la cocina se
reguieren adecuar bajo |as condiclones de higlene requerdas, los espacios
necesanos para el comecty manejo de los allmentos confomms jo dsponen |3
secretaria de salud para hablltar el funclonamiento, siendo Indispensalie
Instalar un meson en acemn Inoxidable confome el dsefo.

MNP, 041

POCETA EN ACERD INCXIDABLE
FORMANDO UMA S0LA PIEZA CON
EL MESOMN EN ACERD INOXIDABLE
EN CUAL TIENE DHMENSICNES
APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHD
¥ 0,520 CM DE ALTURA Y CON
SALPICADERD POSTERIOR DE9 A
10 CM DE ALTURA, CON FONDD
BORDEADC INCLINADD EN FORMA
DE "W INVERTIDA AL CENTRO
PARA EVITAR ESTANCAMIENTD
DE AGLA; LAS DIMENSIONES
APROXIMADAS DE LA POCCETA
SI0MN: 0,50 X 0.40 X 0,30
PROFUNDIDAD. INCLUYE
SOLDADURA Y PULIMENTO EM
TAPA

UM

Para &l comecto funcionamientn de 13 zona de sendcio de |3 codna s&
requleren adecuar balo |as condiclones e higlene requesidas, los espacios
Necesanos para el comesio mansejo de Ios elémenins de 3580 confomme |o

dispona I3 secnetana de salud para hatditar & funcionamisnts, slenss
Indispensabie Instalar una poceta en acens Inodlidabis conforme el msaflo,

MP. D42

MESOM EN ACERD INOXIDABLE
FPARA EL MURD DE SERVICIO Y
RECIBO DE LOSA SUCIA, COM
DIMENSIONES APROKIMADAS DE
0,90 DE ANCHO X 0,90 DE ALTURA
¥ 1,10 OE LARG O, INCLUIDA LA
PESTAFA EN ACERD INOXIDABLE
PARA ZOMA DE VENTANA DE
PAS0 DE APROX. 0,40 CM DE
ANCHO CON PIE DE AMIGD
FORMANDOD UMA SOLA PIEZA CON
EL MESOMN . TAPA COM
REFUERZOS EM LA PARTE
INFERIOR, PATAS INOXIDAELES
DE 1~ OON BASES AJUSTASLES
HASTA 17, ENTREPARID EM ACERC
INOXIDABLE CALIBRE 20 DOMDE
LAS PARTES LO PERMITAM.
ESQUINERAS EN ACERD
INOXIDABLE CALISRE 18

Para el comecho funcionamienio e |3 zona de senviclo de |3 cocina se
requieren adacuar balo 1as condicones de higlene requendas, 108 8SpaCios
necesanos para el comecty manejo de los allmentos conforme lo dsponen 13

sacretania de salud para habliar el funclonamiento, skendo Indispensabie
Irstalar un mestn en acen Inoxdaie confomme & disefio.

HP. D43

FARETE LIS0 1:4 PARA MUROS

Terniends en cuenia &l acabado requendo de SigUN0S EEpatios, 86
necesario pafletar la mamposteria que permita generar acabados Bsos a los
MUMDs.

Ayla
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> CONCEPTO DE INTERVENTORIA

Esta interventoria recomienda, avala y solicita acceder positivamente a esta
solicitud de PRORROGA No. 2 y ADICION PRESUPUESTAL No. 2 al contrato
Interventoria No. 413-2024 Por lo anterior y sabiendo que:

a. Que el plazo de ejecuciéon actual del contrato interventoria vence el
proximo 19 de marzo de 2026.

b. Que la PRORROGA No. 2 y ADICION PRESUPUESTAL No. 2 solicitada para
el contrato de obra N°372-2024 al cual se aplica esta interventoria, es
necesaria e indispensable para atender la problemdtica manifestada
por la entidad contratante.

C. Que, una vez revisadas las justificaciones expuestas por el contratista de
obra en su solicitud, esta interventoria recomienda el aval para la
modificacion contractual, toda vez que se fundamenta en la necesidad
prioritaria de subsanar los hallazgos estructurales criticos (suelos de alta
compresibilidad y fallas en vigas por falta de recubrimiento), ejecutar el
control sanitario de avifauna y plagas derivado del abandono previo, y
realizar las adecuaciones técnicas en cocinas y cuartos frios, ejecucion
total del urbanismo propuesto, instalacion y puesta en servioslo de
equipos, etc. siendo estas actividades adicionales indispensables para
garantizar la estabilidad estructural, la seguridad y la puesta en perfecto
funcionamiento del Colegio Distrital San Francisco Sede B.

d. Que el valor solicitado para esta adicidén No. 2 son para cubrir los gastos
de operacién de la interventoria durante el tiempo (6 meses) solicitado
para el contrato de obra en dicha prorroga No. 2.

e. Que el valor solicitado por esta interventoria para dicha adicidén No.2, se
realiza calculando el valor mensual en funcidn del valor inicial del
contrato de interventoria, realizando los ajustes pertinentes teniendo en
cuanta la anualidad actual.

f. Al cumplirse dos anos desde la adjudicacion (2024-2026), factores
externos e imprevisibles como la inflacion acumulada han roto esa
equivalencia, mantener el valor original de $81.016.687,50 mensuales en
2026 implicaria que la interventoria reciba un pago menor en términos
reales al pactado inicialmente.
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g. Andlisis del Poder Adquisitivo (Inflaciéon Acumulada), la actualizacién no
es un "aumento de ganancias", sino una reposicion del valor real, Segun
los datos proyectados:

* Inflacion 2024 (Real): 5.62%
* Inflacion 2025 (Cerrada/Proyectada): 4.10%
e Ajuste 2026 (Proyectado): 0.8%

h. Justificaciéon de Costos Operativos:

* Incremento Salarial: Los salarios minimos y profesionales aumentan
anualmente por ley. Si el personal de interventoria gana lo mismo que en
2024, su poder adquisitivo ha caido mdas de un 10%.

e Costos Indirectos: Los gastos de papeleria, T[onsporfe, software y
servicios publicos han subido acorde al IPC (Indice de Precios al
Consumidor).

* Riesgo de Ejecuciéon: No actualizar los precios pone en riesgo la
calidad del servicio, ya que el flujo de caja se ve estresado por costos
crecientes frente a ingresos congelados.

Concepto Valor Base (2024) |Valor Indexado (2026) |Diferencia Mensual
Valor Mes 3 81.016.687.50 $ 8.684.989 $ 89.701.676
Total 6 Meses 5486.100.125 5 562.109.933 5 638.210.058

En coherencia con lo anteriormente expuesto y con el fin de que la interventoria
pueda continuar realizando el seguimiento y control sobre el contrato de obra,
recomendamos acceder positivamente a la solicitud de PRORROGA N°.2 por 6
MESES y ADICION PRESUPUESTAL N°.2 por QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS/MCTE (S 538.210.058), en el
marco del Interventoria No. 413-2024, cuyos objetos es “REALIZAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACION DEL COLEGIO DISTRITAL
SAN FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLiVAR DE LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.”

Agradezco de antemano la atencidn suministrada a la presente y me suscrioo muy
atentamente.

ARQ. GERMA ;LFREDO iAZZANIPRADERE

Representante Legal
CONSORCIO AYLA
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Bogotd D.C., 16 de febrero del 2026
AYLA-26-291
Senores

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
Afn: Arg. Catherine Castaneda
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 413-2024 cuyo objeto es “REALIZAR
LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACION DEL
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Asunto: Solicitud de PRORROGA N°.2 y ADICION PRESUPUESTAL N°.2 contfrato de obra
N°372-2024.

Contrato de obra N°372-2024 cuyo objefo es: “Ejecucion de las obras de
terminacion del colegio distrital san francisco sede b por el sistema de precios
unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar de
la ciudad de Bogotd D.C., de acuerdo con la licencia de construccion, los estudios
técnicos, disenos, presupuesto y especificaciones entregados por la empresa de
renovacion y desarrollo urbano de Bogotd™.

En cumplimento a las labores asignadas a esta interventorias, nos permitimos poner
en su conocimiento la solicitud de PRORROGA N°.2 y ADICION PRESUPUESTAL N°.2
en la cual se solicita ampliar el plazo contractual por 6 MESES y una adicidon
presupuestal por DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.450.171.891) en el marco
del contrato de obra N°372-2024 cuyo objeto es “EJECUCION DE LAS OBRAS DE
TERMINACION DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE CIUDAD BOLiVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DE ACUERDO CON LA LICENCIA
DE CONSTRUCCION, LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, PRESUPUESTO Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA", la cual esta revisada y abalada por esta interventoria, bajo
las siguientes consideraciones:

1. Condiciones actuales del contrato:

a) INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato: Contrato de obra

Numero: 372-2024 Fecha: | 30 de agosto de 2024
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Objeto:

Ejecucion de las obras de terminaciéon del colegio distrital
san francisco sede b por el sistema de precios unitarios
fijos sin férmula de reaqjuste, ubicado en la localidad de
Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogotda D.C., de acuerdo
con la licencia de construccion, los estudios técnicos,
disenos, presupuesto y especificaciones entregados por
la empresa de renovacion y desarrollo urbano de Bogotd

Contratista:

Consorcio nova NIT:
urbano RENOBO

901.851.689-3

Interventor

Consorcio AYLA NIT:

901.858.296-4

Supervision:

DANIEL EDUARDO MEDINA GONZALEZ

Valor inicial del
contrato

$ 10.748.290.683 (diez mil setecientos cuarenta y ocho
millones doscientos noventa mil seiscientos ochenta y

tres pesos M/CTE.)

Plazo inicial del 8 meses
contrato
Fecha de inicio: 30 de agosto de 2024

Fecha terminacion:

30 de abril de 2025

b) PRORROGAS

Numero de prorroga

Plazo

Prérroga No. 1

5 MESES

Fecha de
terminacion final del
contrato de acuerdo

con las prérrogas:

19 de marzo de 2026

c) ADICIONES
Numero de adicién Valor ()
Adicion No. 1 $2.568.218.273
Valor total del $ 13.316.508.956
contrato
d) SUSPENSIONES
Numero de Tiempo

suspension
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Suspension No. 1 2 meses
Suspension No. 2 2 meses
Prorroga a la 2 meses

Suspensidon No. 2

e) MODIFICACIONES CONTRACTUALES

NUmero de la Clausula Descripcion
modificacion No.
primera Prorrogar el contrato 372-2024
por 5 meses
segunda Adicién presupuestal por
$2.568.218.273
Oftrosi No. 1
f) CESIONES
Cedente Cesionario
N/A N/A
g) SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD
Causal Acto administrativo (Clase de sancion)
N/A N/A N/A

h) GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase garantia Cumplimiento del contfrato
Numero de garantia 400057077
Fecha de expedicién 10/12/2025

Descripcion del
amparo

Por el plazo de ejecucion y 6 meses mas

Porcentaje %

Cumplimiento del contrato: 20%

Anexo

10

Clase garantia

indemnizaciones laborales

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
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Numero de garantia

400057077

Fecha de expedicién

10/12/2025

Descripcion del
amparo

Vigente por el plazo de ejecucion del confrato, y 3 anos

mas.

Porcentaje %

20% del valor del contrato

Anexo

10

Clase garantia

Estabilidad calidad de la obra

Numero de garantia

400057077

Fecha de expedicién

10/12/2025

Descripcion del
amparo

Vigente por cinco (5) anos contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion
final de la obra objeto de interventoria. Nota: La obra

corresponde a la del contrato 372-2024.

Porcentaje %

20% del valor del contrato

Anexo

10

Clase garantia

Responsabilidad civil extracontractual

Numero de garantia

400057078

Fecha de expedicion

10/12/2025

Descripcion del
amparo

Por Doscientos (200) SMMLYV, vigente por el plazo de
ejecucion del contrato. Deberd contar con las siguientes
coberturas: i) Predios, labores y operaciones. ii)
Contratistas y Subconftratistas. iii) Vehiculos propios y no

propios. iv) Amparo patronal.

Porcentaje %

Por Doscientos (200) SMMLV

Anexo

8

U ESTADO FiSICO: Hasta el 08 de febrero de 2026, el proyecto presentaba un
avance fisico ejecutado del 42.11 %.

. PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO VS PACTADO: Hasta el 08 de febrero
de 2026, han trascurrido el 89.74% del tiempo contractual, por lo tanto, han
frascurrido 11.66 meses de los 13 meses contractuales.
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. Estado financiero: Hasta el 08 de febrero de 2026, el proyecto presenta un
valor ejecutado de $ 5.607.581.921.52 que corresponde 42,11 % con respecto al
valor actual del contrato, que corresponde al total de $ 13.316.508.956,35.

> JUSTIFICACION DEL CONTRATISTA:

el confratista mediante oficio de referencia RAD-I-NU-02151 del pasado 14 de
febrero de la presenta anualidad, realiza ante esta interventoria solicitud de
PRORROGA N°.2 y ADICION PRESUPUESTAL N°.2 bajo las siguientes justificaciones:

Como constructores responsables, siendo consecuentes con la revision inicial
extendida mediante informe preliminar, resulto imperioso evaluar la alternativa mds
favorable para la ejecucion del proyecto, al tenor de las condiciones actuales de
la edificacion que permitan garantizar la estabilidad de la edificacion.

Como actividad inicial en cumplimiento de las obligaciones confractuales
derivadas del proyecto de la referencia, se contemplaba la verificacion del estado
de la edificacion existente, revision de los disenos y seguimiento topografico, que
permitiera generar la apropiacion de los disenos, sin embargo, como se manifesto
en el informe preliminar, se enconfraron diversos aspectos a revisar, encontrandose
enfre lo mds importante, perfil estratigrafico con suelos superficiales de alta
compresibilidad y baja resistencia al corte, asentamientos diferenciales mayores a
los permitimos por la norma sismo resistente NSR-10

Con estas circunstancias, se realizo el ajuste del diseno del reforzamiento, el cual
fue debidamente revisado por parte de los profesionales de la Interventoria y
curaduria, quien aprobd su implementacién mediante acto administrativo 11001-2-
25-1681 del 08 de mayo de 2025.

Dado el reforzamiento estructural previsto principalmente en la cimentacion, se
iniciaron las labores de demolicion y conexion de micropilotes, sin embargo, se
identificaron mdltiples hallazgos a nivel estructural, con las siguientes patologias:
Falta de recubrimiento: Se encuentran que en las zonas mostradas y en una altura
variable hasta encontrar esta falencia en toda la altura de la viga exponiendo el
acero de la cara de la viga y los estribos.

Falta de seccidn del elemento: Ademds de la exposicion del acero, se encuentra
que hay falta en el llenado del del volumen de la viga que corresponde con la
seccion estructural, en lo que se ha analizado, esto puede llevar a un espesor
equivalente a mds de la mitad de la seccion.
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Concreto de mala calidad: Se encuentran volumenes en concreto que no estan
adecuadamente gradado, mostrando una terminacion en forma de esferas juntas
en lugar de una formaleta con las caras rectas como lo indican los planos.
Desviacion normativa: No se estd cumpliendo lo indicado en la NSR-10 C.5.10.8

A partir de estas falencias encontradas en las obras existentes derivado de un
contrato previo, a fin de realizar una valoracion integral de estado estructural de la
edificacion, se ejecuto un estudio de vulnerabilidad y patologia que permitiera
evidenciar el comportamiento de Ila macroestructura, una vez finalizada la
actividad de los micropilotes.

Al tenor de los resultados, se evidencio que el diseho y ejecucion de las actividades
a cargo de Consorcio Nova Urbano Renobo, funcionaron de manera efectiva,
dado que, se estabilizaron los asentamientos y se detuvo las inclinaciones que se
estaban generando, con lo cual se podrd garantizar la estabilidad del edificio del
colegio, sin embargo, esta consideracion requirid de mds de tres meses para los
estudios y andilisis de laboratorio necesario

Asi mismo, se han adelantado recorridos de manera conjunta entre contratista de
obra, interventoria, Enfidad Confratante y secretaria de Educacion a fin de
promover espacios idoneos para la comunidad estudiantil, resultando en la
necesidad de adicionar actividades de acondicionamiento de espacios,
disposicion de cocinas, optimizacion del sistema acustico de la edificacion, entre
ofros aspectos relevantes para el colegio.

Bajo estas consideraciones se evidencio la necesidad de acometer algunas
actividades adicionales no previstas indispensables para la continuidad del
seguimiento de proyecto dados los hallazgos encontrados, siendo pertinente listar
cada una de la siguiente manera:
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DESCRIPCION

UNIDAD

JUSTIFICACION

NP- 014

MANEJO Y CONTROL DE
AVIFAUNA

GL

Dado que la obra se encontraba en estado de abandono y sin ejecucion de
actividades durante un pericde prolongado, se generaron condiciones
propicias para la p ia y establecimiento de awes al interior de la
infr a. Este ano permitio la formacion de nidos, acumulacion
de excretas y materiales de anidacion en diferentes zonas, lo que representa
riesgos sanitanos, amhlemlesyupuatm para la reactivacion normal de las
labores. La presencia de avifauna y sus nndns puede generar contaminacion
del area, deterioro de elementos constructives, obstruccion de ductos o
HlpEfFl:ﬂ?S ¥ posibles afectaciones a la salud del personal por expo\su::nn a
mlmrgamsmns asociados. En consecuencia, se hace necesana la
ejecucion de actividades de control de avifauna, orientadas a remover los
focos identficados, implementar medidas de disuasion y garantizar
condiciones seguras e higiénicas para la continuacion de la obra.

NP- 015

MAMEJO INTEGRADO DE PLAGAS,
DESRATIZACION PARA EL
CONTROL DE ROEDORES ¥
DESINFECCION ANTIBACTERIAL,
INCLUYENDO EL LAVADO Y LA
DESINFECCION DE LOS TANQUES
SUBTERRAMNEOS DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE

GL

Caonfy a la perm ia de personal trabajador de obra y administrativo
en el proyecto COLEGIO SAM FRAMCISCO - SEDE B, es necesano
garantizar condiciones higiénicas para el desamrollo de sus labores; dentro de
estas condiciones se encuentra el Control de Roedores, ya que constituyen
un riesgo por ser vectores de enfermedades (bacterias, vinus, pardsitos) que
ponen en pelign la salud de los trabajadores y pueden contaminar alimentos
COn sus excrementos y onina, deteriorando la calidad del entomo y pues al
tratarse el de un espacic abierto, con  excavaciones,
almacenamientc de tuberia y zonas wverdes al interior, la llegada y

iGn de roedores es inminente.
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenia las condiciones climaticas
actuales de lluvia, lo cual incide en el aumento de este tipo de plagas, se hace
necesario dar inicie a las intervenciones con personal competente para el
controd de estas, puntualmente los roedores. Para esto es nenesam realizar
un diagndsfico inicial, en donde se identifiquen posibles focos, m ¥
ambientes que faciliten mlnelamsomulapmnm dEElasy
seguidamente, Iz instalacion de controles guimicos o frampas de impacio,
segun lo que sugiera el personal idoneo, dadas las condiciones del proyecto
y finalmente hacer seguimientc mensual de los mismos, verficando su
eficacia.

Adicicnalmente, se hace necesano realizar el lavado, limpisza ydﬁlnfenmn
del tanque de almacenamiento de agua, debido a que este ha permanecidoe

por un tiempo prolongado expueesio 3 aguas das. Esta actividad es
indispensable para permitir el ingreso seguro del personal a laborar en el area
¥ parantizar condiciones sanitarias adecuadas durante |a etapa de
terminacion del tangue.

MNP- 018

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIELORASO FALSO EN PANEL
SUPERBOARD DE 8MM- INCLUYE
ESTRUCTURA

METALICA, DILATACION EN U BMM,
MASILLA Y ANDAMIO
CERTIFICADO PINTURA ACABADO
TIPO 2 (EN CASO DE SER
SOLICITADO PINTURA
ARQINTECTONICA NO ESTA
INCLUIDO)

Debido a la discontinuidad e imperfecciones presentes en la terminacion de
la estructura del edficio, se tomo la decision de manera conjunta enre la

ia Consorcio AYLA, el Contratista Consorcic Nowa Urbano
Renobo, RENOBO y la SED, de lﬂplemeﬂarla solucion de clElamsn, con el
fin de garantizar una adecuada terminacion am funcional y
estética de los espacios, sin afectar e desempefic estructural ni las
condiciones de seguridad de la edificacion.

Consorclio
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VENTILADOR, DE TIPO
CENTRIFUGO EN ALUMINIO PARA
INSTALAR DIRECTAMENTE
ENCIMA DE LA DUCTERIA 'Y
SELLADO HERMETICAMENTE. LOS
MATERIALES ¥ ACABADOS DE
LOS VENTILADORES DEBEN SER
PARA TRABAJO A LA INTEMPERIE,
SU CUBIERTA EXTERMNA DEBE

La instalacién del wentiador centrifugo de 287 y 4 HP se justifica por la
actualzacion y ajuste del disefio final de la cocina, & cual modificd las
condiciones de operacidn del sistema de extraccion de humos, vapores y
olores inicialmente contemplado &n el contrato.
Si bien contractuaimente se contemplaba un extractor tipo hongo de 247y 2.0
HF con un desempefic aproximade de 5200 CFM, el analisis técnico del
disefio definitve evidencid un incremento en el cawdal requerido, mayores
longitudes de ducteria, pérdidas de carga adicionales y una mayor demanda

Consorcio

Ayla

NP-017 | IMPEDIR LA ENTRADA DE LLUVIA (0] de extraccion asociada a los equipos nslaladns ¥ a la nommativa sanitaria
¥ DE SOLIDOS EXTRAMNOS, EL aplicable industriales.
MOTOR EMPLEADO DEBE SER En consecuencia, el eq:pu nrqnalmem:e Dmmmdn resulta insuficiente para
TRIFASICO. EL SISTEMA DE garantizar una adecuada renovacion de aire y evacuacién de humos, por lo
ACOPLE DEL MOTOR A LA que se requiere un ventilador centrifugo de mayor capacidad (237 — 4 HP),
ESTRUCTURA DEL VENTILADOR apto para intemperie, con acople directo y sellado hermético sobre la ducteria,
DEBE LIMITAR EL NIVEL SONORO que asegure el caudal, la presion estatica necesaria, el control de vibraciones
¥ LA VIBRACION QUE 5E PUEDA ¥ niveles sonoros, y el comecto funcionamiento integral del sistema de
TRASLADAR A LA ESTRUCTURA extraccion conforme al disefio final aprobado de la cocina.

DEL CONJUNTO. 32" 7,5 HP
La instalacion de la campana extractora de humos, clores y vapores en acen
inoxidable tipe 430 calibre 20 se justifica por la necesidad de garantizar una
CAMPANA, EXTRACTORA DE adecuada captacion y conduccion de los contaminantes generades durante
HUMOS, OLORES Y VAPORES, los procesos de coccion en la cocina industrial, asegurando condiciones

MF- 018 COMSTRUIDA EM ACERO UM optimas. de salubridad, seguridad y confort Esta campana resulta necesaria
INOXIDABLE TIPO 430 CALIERE para el correcto funcionamiento del sistema de extraccion, ya que el diseno
20, DIMENSIONES APROXIMADAS definitive y 3 capacidad requerida del sistema superan las condiciones
ENTRE &6"1,10",60 inicialmente previstas en &l confrato, siendo indispensable su implementacion

para asegurar el desempefic técnico, la seguridad operativa y el cumplimiento
nomativo de la cocina.
DUCTD PARA SISTEMA DE
EXTRACCION DE HUMOS Y
Eﬂ;ﬁi%gﬂmngguxm La modificacion del ducto para el sistema de extraccion de humos y olores se
GALVANIZADA CAL 24 PARA justifica a partir del disefo final de la cocina y del sistema de extraccion, el
ACOPLE DE [.‘.AMPAMF;. CONEL cual evidencia la nenﬁlda_d de ajustar las es_pacﬁm inicialmente
EXTRACTOR, CON EMPALMES O contractuales para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.
UNIOMES PGIH MEDIO DE 5i bien en el contrato se contemplaba el suministre de ducto en lamina
MARCOS. EMPAQUE DE CAUCHO galvanizada calibre 22 de 45 x 45 cm con flanches de acople en angulo, el
EN MEDIO DE LAS UNIONES DE analisis tecnico del disefio definitivo deferming que un ducto de 40 x 40 cm
LOS TRAMOS DE DUCTOS en lamina galvanizada calibre 24, con un sistema constructivo hermetico
SELLADOS COM SILICONA FARA mediante marcos, ‘-"“"P":;b‘l"’ “e;‘m’.';_? *"“‘{:ﬁ";’;ﬂm para 3{2
, resulta mas e iciones reales
ne-g1o | CALOR PARA IMPEDIR FUGA DE M2 ‘H“PE'T‘““ ¥ para

GRASA. TORNILLERIA COMUN
CON TUERCA. TODOS LOS
ELEMENTOS EN HIERRO DEBEN
ESTAR RECUBIERTOS CON
PINTURA BASE ANTICORROSIVA.
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
LOS CONDUCTOS DEBE SER
HERMETICO. EL VOLUMEN EN
CFM O PCM CALCULADO PARA
CADA TRAMO DE CAMPANA, Y
SALIDA GENERAL ES DE UN
MAXIMO APROX. DE 14.000CFM.
MEDIDAS AFROXIMADAS 40""40.

Este cambio permite mejorar la hermeticidad del sistema, reducir fugas de
grasa y vapores, opfimizar las pérdidas de carga, facilitar el acople con la
campana y el exiractor seleccionado, y asegurar el manejo adecuado del
caudal requerido (hasta aproximadamente 14.000 CFM). Adicionalmente, el
tratamiento  anticorrosive de los elementos metilicos incrementa la
durabiidad ¥ confiabilidad del sistema.
En consecuencia, la modificacién de las especificaciones del ducto responde
a criterios técnicos, funcionales y de desempefio, garantzando & comecto
funcionamiento del sistema de extraccion conforme al disefio final aprobade
de la cocina.
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ARRANCADOR O GUARDAMOTOR
PARA PROTECCION DEL MOTOR
DEL EXTRACTOR, TRIFASICD COM
CAPACIDAD DE 4.0 HP CON CAJA
O COFRE. SE HARA COM UN
CONTACTOR PROVISTD AL
MENDS CON BOTONES QUE
ACCIONAN ADECUADAMENTE LAS

El amancador o guardamotor trifisico para & exiracior no 52 encuenira
contempiaso conracliaimente dentro o2 108 suminisros  iniclales; sin
embargo, su InstElacion resulta tecnicamente necesana para garantizar el
camecin funcionamiento y 1a probeccion del maotor del sistema de exfraccion

e =] coing.
Este equips =23 Indlspensabiz para:
- Proteger & motor conira sobrecomentas, sobrecangas y fallas eidclricas,
evitanoo dafios prematuros ¥ IneEperanas.

- Pemitir & acclonamients segurn mediante bolones de amEnQUe § parada

HE-020 ::UNCIGHI:EFESL[.:;T%R;I::MET Do UM - EIIT'H. Con |35 condiciones becnicas Y da Eglmﬂ I'Ei:'.IEIHIE Eﬂ
B OO, PR Instalaclones de cocinas Industriales, donde los sistemas de exiracaon son
LN RELE TERMICO. EL esenclales para el confrl de humos, olofes Y vapores.
ARRANCALOR DERE NS TALARSE - Asequrar |a continuldad operativa del exiracior, componerte fundamental
R Do T para mantener condiciones A0ECUas Oe ventiacion y salubndad en &l area

de cochna.
EEEE;DMHEEES&RDELFM'L Por Io antenor, 52 Nace Necesan I3 INClsion y sjecucion de este sementn,
EETEMA CUANDE S REGLIERA. garantizando &3 proteccin del motor, I OPETACon SEUIA del sEEma y el
cumplimiento de 106 estandares tecnicos exgitos para 13 comecta prestacion
del senici.
L3 Instaiacion g2 106 paneies Tpo N0 yio MOdUar Para 10 CUINDs 08 na 58
encuentra confempiada contachaiments; sin embargo, 50 SUMINIstD ¥
montEle  resufian  tecricamente  ndispensables  para  gamEnizar (a5
condiiones adecuadas Ge operacion, alslamiento fermico y efidenca
enemgética dal slstema de refrigaraciin.
Esins paneles san necesanos pomque:
PANEL TIPC FLIC ¥/ MODULAR - Proporcionan asiamiento temico especiallzado mediante poluretano de
PARA CUARTO FRIO. FABRICADO a3 densicad, permilino mankener 135 lemperatirs EQUENGSS FaTS I3
EN LAMIMA GALVANIZADA CAL 25 conservacion ge allmentos.
COM ACABADO EN PINTURA - Garantizan un ciems hermetico, fundamental para evitar pardidas de fric,

MP-021 | ELECTROSTATICA, CON UN | incremento del consumo energefico y SOLFECARDA en W6 SQUIPSS de

AISLAMIENTO INTERNO ESPECIAL refrigeracion.
DE POLIURETANC DE ALTA - Cumplen con |as exigenclas sanftanas y o2 Inoculdad, @ contar con
DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR DE superlicies  |avables, resisientes y  lbres  de  comtaminanies.
35 KG/M3, LIBRE DE GFC. - Aseguran |a integridad estruciural del cuario o, permilendo un sisema
modisiar estable ¥ continuo.
- Evitan falas operstvas, teteron de productos y pasiles Incumplmientos
MR,
Por ko anterior, 5& Nace NEcesana |3 INCIUSION ¥ Sjeciscion de 105 paneses,
garantizands & adecuado fnclonamients de K05 clamos mos y e
Imiento de 135 condiiones teen sanftanas a5
UNIDAD CONDENEADORA FAFA
PARTE SUPERIOR DEL CUARTD Hl'llerl'lpﬂlh contraciuaiments, pera EU Instalacitn &5 MEcnicameants
o L - Indispensatie para garanitzar & funclonamients adecuado del Sisiema de
HERMETICO INTEMPERIE mmgemlun ¥ 1a mava:ﬂm de |os productos  SMacenados.
TRIFASICO A 208 V A 60HZ, equipo NEcaEAno depion 3 que
T R e A I, e -Esummnmmnmammmnm rupm;meuemmtel
TUBERIA DE COBAE * LAMINLLAS reffigerante y permitir @ fransferencla de calor hacla el extenar. Sin esta
DE ALUMINIC BARA LA unidad, el cuarto fiio no puede operar.
TRASFERENCIA DE CALOR COM - Garantiza Ias condiclonas de tem necesarlas para la consenvacin
oTor B CTRIEn ¥ ASA De de almenis, evitando perdidas, deleriors o0 riesgos  sandarcs.
NP-022 UN | - Cumpie con las especiicacionss fecnicas de eficlencla y sagunidad, 3 Inciulr

ALUMINIO, PROTECTOR POR ALTA
O BAJLA PRESIGHN. INCLUYE
VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO
SECADOR, MONTADD SOBRE
SOPORTE METALICD ¥
SOPORTADOC EM CAUCHOS
AMORTIGUADORES DE
VIBRACION, REFRIGERANTE 507
ECOLOGICD O SIMILAR.
COMSERVACION 1.5HP 2200 PH3-
CABLE #12 3 LINEAS +POLO Q
TIERRA COMSERVACHIN

protecclonas por alta y bala presion, walvulas de senvicio, T secador y

ecolagico.

- Ewita sobrecargas en el sisiema, fallas operativas y daflos en olros

mnpmauas. aseguIanto continuidad y establidad en @ operacion del

frio.

-Pemte cumpilir con nomativas de refigerackon, Inoculdad y cadena de fria,

Indispensables  en  Instalaciones de conservacion e alimenios.

Por Io arteror, se hace necesana la Incuslon ¥ ejecucion de este suministn,

garantizando & comeciy desempefio, funcionalidad y seguidad ded cuarty
fric.
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UMIDAD CONDENSADORA PARA
CUARTOD DE CONGELAGION A
UBICAR EM LA PARTE SUPERIOR
DEL CUARTO, CON COMPRESOR
TIPD HERMETICO INTEMPERIE,
TRIFASICD A 206 V A BOHZ,
CONDENSADOR FABRICADD EM
TUBERIA DE COBRE ¥ LAMINILLAS
DE ALUMINIC PARA LA
TRASFERENCIA DE CALOR CON
MOTOR ELECTRICO ¥ ASPA DE

La wnidad condensadora para e cuaris de congelacien no S encuenira
coniemplada confractualments, pero su instalacidn es  bécnicamente
Imprescindible para garantizar ef funcionamiento adecuado del sistema de
congelackn ¥ e cumpdmiento de las condicdones de aimacenamlento
requendas Su neceskdad se fundamenta en que:- Es & componenie principal
del slstema figorifico, Indispensable para generar |35 bajas femperstras
Necesallas en UN CUEMD de CONgeiacin- Permite acanzar y mantener
temperaturas por debajo de 0 “C, requendas para |a preservacian, inoculdad
y vita 08l ge los producios aimacenados.- El equipo Incompora profecoiones

Consorclio
Ayla

NP-023 | ALUMINID, PROTECTOR PORALTA | UN | por alta y baja presion, vahulas de semvicio y filro secador, garantizando
0 BAA PRESIGH. INCLUYE operacion [, eslable y conforme a nORMas bcricas. Evila falas
VALVULAS OF SERVICIO ¥ FILTRO operativas, dafins en el evaporador, n & SSiEma y pentidas
SECADOR, MONTADD SOBRE ECONCMICas par detenion del productn. - ASeguia 1a contnuidad de & cadena
SOPORTE METALICD ¥ e frio, cumpllendo normativas sarfaras y estandares B2 refrigeracion. - Su
SOPORTADO EN CALCHDS Instalaciin con cabieads acords (calibre #10), sOPOMES MEtAllcss y sementos
AMORTIGUADORES DE antvibratonos garaniza seguidad ecirica, estuctural y operaihva.Por ko
VIBRACION, REFRIGERANTE 507 anterior, 1a Incusion y £ stz unidad CONGENS3OORA &5
ECOLOGICO O SIMILAR. Indispensabie para & funclonamiento del cuarp de congelacién y para
CONGELACKON 2 HP 230V PHZ- garanizar las condiclones tecnikas, sanitanas y operalvas del proyecio.
CABLE 10 3 LUNES +P0LO ©
TIERRA PARA CONGELACION

El iabiern de control No 58 encueniia conempiado conaciuaiments, peno sU
;:%EPDEEE:P:FL.P:L% EEEM:E[ IED Instalackn es Werilcamente necesarla para garantizar la operacion sagura,
INOXIDABLE EN CALBRE 22 COMO eficlenie y comflable de los cuarios frios de consenvacian y congelaclan.
MINIMO. PINTADO Este mﬂﬂ:ﬂ (=3 WE POTOLE.
L ECTROSTATICAMENTE. CON - Centraliza y controla todas Las funciones oel sistema fgorMco, ncluyendo
LUCES INDICADDRAS DE DI:I:JIHL.E :mmm o= ¥ Fll'“!m elaciricas.
FUNCICNAMIENTD, CONTACTOR - Penmite |a reguk precisa mediante: lefmastalo Migiial,
DE BOBINA ¥ RELE TERMICO ssaguranco & cumplmiento de los r@Engos requendos para conservacian o
PARA PROTECCION DE LA UNIDAD cangelacion.
CONGELADGRA O DE - Incluye protecciones criicas como relé ténmico, contachores y protecior de

NE-024 | o e o TACTOR UN | fases, evitando dafios par sobrecargas, desbalance, IMVEFSIon o perdida de
MANEJC DE VENTILADDRES, 3EES.

LUCES PILOTO PARA IMDICACION - Pm Indicadones Mminosos, mml'ﬁ- ¥ Conbrolas. que m
DE TRABAJC O PARADA, una anﬁt:Im mﬁf?l;i? ¥ accesine Iga:ﬂa_ Hl“ﬂ'"}.
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y - Reduce resgos séchicas y prolanga equipo
APAGADD DEL CUARTC: -
CONTROL TERMOSTATICO - Asequia el cumplimiento de normiatvas ttonicas y sanitanas, manteniendo
DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES = cadena a2 fric &in Imemupclonzs.
FUNCIONES DEL EQUIRC T Por lo anterior, se hace necesarla la Incorporacitn de este tablarn,
EROTECTOR DE FACES mm &l Tunclonamisnts 3gecuado, SEgU Yy continuo de los Sislemas
: fe refrigerackin Instalados.
La unidad evaporadora no s encuenta contemplada contractuaiments, pem
Bl Instalackin e  Ecnicaments |mm para le &l
funcionamieni completo y eflciente ded sislema 02 refrgeracion en 108
cuartos  fics.  Su INCOPORECIon &5 necesana poRuEs
UNICAD EVARDRADORA. DIFUSOR
CON MOTOR ELECTRICO. A 'Eﬁﬂmmmmmmﬂmmﬂmmﬂ.
UBICAR DENTRO DEL CUARTO akcarzar ¥ mantener |as m m Flm
FRIGS. FABRIGADO EN TUBERIA conservacion o congelaclon. Sin |3 evaporadora, el slstema
DE COBRE, LAMINAS DE ALUMINIO puede operar. - La valvula de expansitn temostatica permite regular & ﬂqn
¥ CUBIERTA EN LAMINA de refigerante, asegurando un proceso de enfriamiento comfrolado y
GALVANIZADA FINTADA Eficlente.
NE-025 | BLECTROSTATICAMENTE UM - L06 mMOiFes de 34 W y 35pas en aluminid 3seqUiEn una crculackn

VALVULA DE EXPANSIGHN TIPOD
TERMOSTATICO. VENTILACION
POR MEDID DE MOTORES DE 3
WATTIOS ¥ ASPAT EN ALUMINIO,
CON RESISTENCIA PARA
DESCONGELACION AUTOMATICA
PROGRAMADA.

homogensa gel aife, evitando Zonas callentes y garaniizando unifommidad
temnica. - La resistencia oe sescongelacion automatica evila 3 acumulasin
da hielo, que podria dsminulr 3 eficencla, obstrulr & ujo de alre y causar
fallas en & sistama - £l aquips cumple con anes saritarias y de
operacitn, slando Tundamental para |a consenvacitn adecuada de productos
parecadens el cumplmienic de |@ cadena o8 frio
- Su Instalacian garantiza [ integridad y rendimiento dal sistema Tigorien,
reduciendn riesgos de dafios en |a condensadora, pensidas de producto y
costos operalivos exceshvos. Por bo anberor, |3 Inclesion de 13 wnidad
evaporadora 86 esencial para |3 operacion contable, 5egUra y eficants o2 108
cuartos fios.
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HP- 026

TERMDSTATD PARA CUARTO DE
COMGELACION ¥ REFRIGERACION
TEMPERATURAS ENTRE+2 ¥ 4 C°

WP- 027

UN

!

El termostaio destinado a operar rangos de temperatura enbre +2 y +4 *C no
52 ENCUENE contemplado contractuaiments, pero s Indispensabis para el
funcionamiento adecu@do oe los cuaros oS, ya que  pemmibe
Controdar de manera precisa I3 temperatura requenda para coNBENVACion
EEgUra de allmentos.
- Proteger los eguipos de refigeracion evitando sobrecargas ¥ clclos
INagecuanos.

- Garaniizar es@abliidad témmica y eficiencla el slsiema
- Cumpilr con & paRmelos oparalivos cefinidos para 13 cadena de frio.
Por o ankerior, U SWMIniEino e Inslalacidan resultan tacnicamente necasanos
para asegurar el comeciy desempefio de los cuarios de refrigeracin y
congelacion.

PUERTA TIPD BATIENTE PARA
CUARTOS FRIO CON
DIMENSIONES APROX. DE 1,00 DE
ANCHO X 1,90 DE ALTURA,
FABRICADA EN ACERD
INCXIDABLE, COMN HERRAJES
CROMADOS PARA TRABAJID
PESADOC ¥ SISTEMA DE
SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE
DENTRO. EL MARCOD DE L&
PUERTA LLEVA EN TODO SU
CONTORND UNA RESISTENCIA
CON CONTROL DE TEMPERATURA
PARA EVITAR CONGELACIIN ¥
COMDENSACION DEL MISMO.

UM

[a Instalacian Ge |3 puers 1ipo Dabenie para CUINDs oS 25 Necesana para
gamntizar las condiclones de operacion, alslamiento t&mico y seguidad
gaminy de s cuartos de mmﬂmynmgeladm. Este slamenta no 58
encuentra contemplado conbraciuaimente, pero es Indispensabie par
asagurar @l cleme hemetbco del recnlo, evier perdidss de temperatura,
controlar i3 condensacion y permilir un funclonamients eficents del sistema
e FEfTigerachin.
Adicionaiments, 13 puera Incluye resisiencla permetral con controd de
temperatura, requerkda para prevenir congelamisnio y garaniizar 13 Integridad
g2l marco, asl como hemajes de ata resistancia y sistema de aperiura Intema,
elementos obligatonos para cumplr con las nomas de sequridad industral y
cperacitn conknua da Cuanos frics.
Sin |3 Instalacion de esta puerta especiallzada, & cusrto i N0 pUSEe KETar
adeciadamente nl maniener |3 condicionss témmicas exigidas para
CONSSrVACIan ¥ coNgelacion de producins.

NP- 028

CORTIMA PLASTICA TIPD THERMO
FILM TRASLAPADA PARA
DISMINUIR EL INTERCAMBIC DEL
CALOR CON EL EXTERIOR
CUANDD LA PUESTA ESTE
ABIERTA. DIMENSIONES
APROXIMADAS DE 1 DE ANCHD X
2 DE ALTURA.

UM

[a Ins@anon G |a corina plasica pa THenmD FIM B necesana pard
garntizar & adecuado controd térmico en los cuarios frios, especialments
Durante |35 DRETACIONES &N |35 quUe |3 pusTta permanecs abisra por tempos
projongados. Este elementn no 58 encienira contemplado conbractualments,
pern es Indispensable para minimizar L péndida de frio, eviar & Ingreso de
are callerte y homedo, y reducr 3 formacion de escarcha dentro del
cuarto Ademds, 13 coring comirbuye 3 optimizar el consumo enemgético de la
unigad de refgeracion, OISMINUYENGSO 13 Carga bnTica y mejorando &
eficlencla del slsiema. Su instalacion asegura el cumplimienid de i35 buenas
pracicas de operacion y conservacion de productos, manteniendo |z
condiciones amblentales requendas para el comecto funclonamiento del
puarto frio.

NP-023

CASETAS DE PROTECCION PARA
UMIDADES CONDEMNSADORAS DE
CUARTOS FRIOS. B0°S0780 EN
ANGULD Y MALLA

UN

La Instalacion de caseds de proteccidn para 138 unkdades condensanoas de
los cuanos frics 5& Justfica por |3 necesidad de B o5 frente a
agentes extemaos Que puedan afectar su funclonamienio y vida 0tll, taies como
golp=s acckdentales, manipulacien no auiorizada, ingreso de objetos exirafios
¥ axposicion directa a condiciones amblentales.
E&tas caselas peqmien resguanrdar las unidades sin Interfenr con 3 adetuada
venitlackin requerida para su Operackin, garantizando condiciones seguiss
tanto para ios equipos como para = persona de obra. Adiclonaiments,
contribuyen a regucir mesgos o2 daflo mecanico y @ faclitar el controd y
mantenimienin de 135 unidades, asequrando I3 continuidad operativa y el
comectn desempefio del sistema de refigeracien conforme 3 |38 condiciones
reales del proyecio.

MP- 030

SUMINISTRO E INSTALACHON DE
GRIFERLA INDUSTRIAL, DUCHA
PRE LAVADD O FRE RINSE
{IMCLUYE SILICOMNA, TEFLOM, 2
CAMASTILLAS, 2 DESAGDES, 2
SIFONES EN P, ACOPLES,
TRANSPORTE, MANC DE OBRA)

UN

El suminisiro e Instalacion de |a griferia Indusital con ducha de pre-lavado es
Indispensabie para garantizar |3 comecta operacion de |as dreas de lavado y
preparacion en I3 cocina. Este slemento no se encuenta contemplado
contrachualmente, pero &5 fundamental para asegurar el cumpamiemtn o2 |os
procesos saniiaros, permitiendo el eficlente de utenslios,
bandejas y equipss de trebajo  anies  del  lavade  final
La griferla Indusirial eon sistema pre-finse proporciona 13 presien y alcance
necesarios para remover reslducs salldos y grasas, oplimizando e consumo
g2 agua y mejorando 13 produciividad del personal. Adiclonaimente, 13
Instalacien de canastiias, sHones, desagles ¥ 3copkes adecuados garantiza
la comecta evacuacidn de aguas residuales, evitando ocbstructionss y
mantenienda conglclanes higlénicas.
5in este sistema, kas operaciones de Iimpleza no podian cumpdr los
Eslandares Bonicos y santanos requendos para |3 adecuada operacion o2 13
cozina.
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SUMINISTRO E INSTALACKIN
ANGEDQS INCLUYE MOSQUITERD,
ANGED, ESQUINERDS, EMPAGQUE,

La nstalacian de angeos con malla mosquitars e necesarta para garantzar
&l comirol 02 INEectns y pariculas en &reas donde se requisre mantensr
condicionss higlénicas y santanas adecuadss, especialments en espacics
relacionados con manipulacian de almentos o ambenbes controlados. Este
glemento no 52 encuentra contemplago confractuziments, per &S
Indispensabie pars evitar |3 entrada e contaminantes que puean afectar |3

NF-831 | ciLicoMA, TORNILLOS DE MZ | candad sanitala del are3 y & cumplimienic de nommativas de Inocukdad.
FLIACHIM, MIMIMD 30 M DE El uso de perfiles, esquiners, empagues y sallos de sliicona asagura |3
ANCHO X LA LONGITUD) comects Macitn y hermeticidad del slstema, evitando desprendimienios y
garantizando su durablidad. La nstalacian de esios angeos permite mejorar
Slgnificativaments L3 protecesan del recinto, manteniends un amolents segur,
IiBre de veriores y ABeruadd Dara sU Dperackn,
[ InsiElackn del guardapcive o ceplllo Infenor en 13 puenia es Necesana para
garantizar & adecuade Selldo y Controd Amblental el £Ep3c, EVIENGD 13
enirada de porve, INsectos, comentss de A y NUMEOad por 13 pare inferor
asiamiento requendas en areas senchbies, especiaments en amblentes de
NP-032 | GUARDAPOLV Y10 CEPILLO R iy e . oy
BAIC Ademas, e quartapolvo contribuye 3 mejorar 13 eficlensda enempalica al
reducT perdidas trmicas y MIRIMIZAr 3 INArAcen de are. Su NCOpOracson
garaniiza un cieme mas hematico, mejora & desempefio operativa del recinto
¥ CLMpS2 0N 135 BUEN3S practicas o8 Mantenimients y proteccion amoiental
del drea.
Ton base en Io5 NJlazgos PrEceniados OUrante |3 Ejecucon oe 135
actividages de refozamiento estructuradl, y como resultade de las
evaliacionss tecnicas reallzadas en Obra, 58 eviGEncH |3 necesidsd de
VErificar ge manera Integral @l estado real de la Gmentacion edstents. En
desamolio g varias mesas de rabajo y bajo la supervision de 1a Interventora
¥ de la supervision técnica Independlents, se fomo |a decsion de demoler en
5u totalltad |2 torta superor e 13 placa, con &l fin 08 permir 3 Inspectitn
directa de |a cimentacicn y de los elementos estructurales asociados. Una vez
e am D MO SrsToN efeciuada la demolicion y verfficado el estado de |a imentacion, s determing
NE-033 | BECIPERACIoN DE ThaT \z | 13 necesidad de reaizar i recuperacion de I forta supeior de (3 placa de
P e, cimentazin. Para tal fin, s definlt |3 Implementacian oe concreta de 4.000
SuPERIORDE PSI, garanizando la reslstencia y durabdidad requerdas. as| como la
aplicacion de un slstema de ageramients mediante caBEiDNES PEFmdos &n
icopor (EPS), &l cusl panmite optimizar el peso proplo de (3 piaca, facktar 2
procesd construcivo y asegurar una fundda continua en un solo everin. La
Sohucion 2doptata SORMMDUYE 3 SUSCU3B0 coMpORamiEnts estructural oel
sistema, permitiendo 3 comesta disposicitn de los elementos constructivos,
3 contruldad e 3 placa y e cumplimisnto de los crieros tecnicos y
estructurales asequiando asl 13 estabildad, sequicad y
gesempefio esperado de i3 esinuchura.
DESMONTE ELECTRICO
EXISTENTE - INCLUYE Con motve de 105 FEpOGE50S BETUCILIEES, prusbas 02 fubena y ajuste de
M. | DESALAMBRADO, DESMONTE DE un | 108 recomios es necesaric restzar ol desmonte en sigunos casos de fubsriz
- TUBERIAS, CAJAS DE PASC, Seterorada para garantizar & CUMpAMIEnts d8 |3 NGME que aplca para |35
TRASIEGC INTERNO ¥ Esprsiciones elcticas.
DISPOSICION FINAL
ggm;féﬂsn{ﬁ?fﬂgﬁ;mE Come resuitacs sal 2ctumo de pHioicgla, 52 evidenci que SgURce Sementes
NE. 035 | ¥ RETIRO DE RESIDUGS DE L estructurales no presentan |a continuldad indispensable pars garanizar su
- ¥ RETIRO DE RESIDUOS T comectn comportamiento esructural Slendo necesano realizar su demoiicion
AUTORIZADOS) ¥ posteror construcelon
DEMGLICION DE ALISTADD ¥
ACABADO EN TABLETA DE Debida 3 tiempo que duro & proyect sin Intervenctn previo 3 |3 asignacin
Np.gas | GRAMITC. PISCS STC ¥ 6TO \g | 0% conrato que nos ocupa, s Seterlorns 2n AkUNGS EEpacios,
- {INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL SIENG0 NECEsANs 183lZar I2pMOCEE0s PArs JAranizar & adecuado acabado
¥ VERTICAL INTERNO A ACCPRIC mirima & Indispensatie para 3 hablaolbdad de [ comuridad sstudiantl
DE CERA
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
DE DEMCLICIONES Y10 Con motivo de 26 demalidiones es necesario realizar su dsposkdon final en
NP.037 | EXCAVACIONES, INCLUYE M3 | botadems certficadoe, garantizandose en todo c3so & cumplimients de |35
DERECHO & BOTADERD NOMMas amblentales.

CERTIFICADD
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MNP. 023

MANTENIMIENTD DE TUSO DE
CERRAMIENTO EXISTENTE -
INCLUYE MANTENIMIENTO ¥
LIMPIEZA DE OXIDO,
ANTICORROSMD v PINTURS

Debido al tiempo que dun & proyecto sin ntervencion previo a 1a asignacion

ded contratd que Nos OCUPA, S8 Presentarcn delarions en Siguncs espacios,

Sienta necesann reallzar Ieprocesns Pars garaniizar &l adetuado acabano
minima & indispensable para |3 habiabildad de |3 comunidad estudiantil.

NP. 038

SUMINISTRO E INSTALACION DE
EBORDILLC PREFABRICADD AED
PARA CONFIAMIENTO EM
URBANISMO

MP. 040

MESOM EN ACERC INCXIDABLE
CON DIMENSIONES HASTA 0,90 DE
ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA,
EN ACERC TIPC 304,
SALPHCADERD POSTERIOR DES A
10 CMS DE ALTURA, TAPS COM
REFUERZDS EM LA PARTE
INFERICR EM FORMA
LOMGITUDINAL O TRANSVERSAL
EM PERFILES DE ACERD COMUM
EM FORMA DE "U” SOLDADOS A LA
TAPA CON ACABADD SATINADD.
PARAS INOXIDABLES DE 17 COMN
BASES AJUSTABLES HASTA 1°.
ENTREPARNC EN ACERD
INCKIDABLE CALIBRE 20 DONDE
LAS PARTES LO PERMITAM, & UNA
ALTURA DE 25 CMS A 30 CMS
SOBRE EL PIS0 TERMINADC
REVISADO QUE PERMITA LA
APERTURA FACIL DEL
TAPAREGISTRO DE AGUA
ESQUINERAS EN ACERD
INCKIDABLE CALIBRE 15 PARA
SWLIETAR LA TAPA Y LAS PATAS
PARA CONFORMAR UN
CONJUNTO SOLIDG ¥
ESTRUCTURADC.

Para & comecio funcionamienio de |3 zona de sendclo de la cocina se
reguieren adecuar bajo |as condiclones de higlene requerdas, los espacios
necesanos para el comecty manejo de los allmentos confomms jo dsponen |3
secretana de salud para hablitar el funcionamiento, siendo Indispensalie
Instalar un meson en acemn Inoxidable confome el dsefo.

MNP, 041

POCETA EN ACERD INCXIDABLE
FORMANDO UMA S0LA PIEZA CON
EL MESOMN EN ACERD INOXIDABLE
EN CUAL TIENE DHMENSICNES
APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHD
¥ 0,520 CM DE ALTURA Y CON
SALPICADERD POSTERIOR DE9 A
10 CM DE ALTURA, CON FONDD
BORDEADC INCLINADD EN FORMA
DE "W INVERTIDA AL CENTRO
PARA EVITAR ESTANCAMIENTD
DE AGLA; LAS DIMENSIONES
APROXIMADAS DE LA POCCETA
SI0MN: 0,50 X 0.40 X 0,30
PROFUNDIDAD. INCLUYE
SOLDADURA Y PULIMENTO EM
TAPA

UM

Para &l comecto funcionamientn de 13 zona de sendcio de |3 codna s&
requleren adecuar balo |as condiclones e higlene requesidas, los espacios
Necesanos para el comesio mansejo de Ios elémenins de 3580 confomme |o

dispona I3 secnetana de salud para hatditar & funcionamisnts, slenss
Indispensabie Instalar una poceta en acens Inodlidabis conforme el msaflo,

MP. 042

MESOM EN ACERD INOXIDABLE
FPARA EL MURD DE SERVICIO Y
RECIBO DE LOSA SUCIA, COM
DIMENSIONES APROKIMADAS DE
0,90 DE ANCHO X 0,90 DE ALTURA
¥ 1,10 OE LARG O, INCLUIDA LA
PESTAFA EN ACERD INOXIDABLE
PARA ZOMA DE VENTANA DE
PAS0 DE APROX. 0,40 CM DE
ANCHO CON PIE DE AMIGD
FORMANDOD UMA SOLA PIEZA CON
EL MESOMN . TAPA COM
REFUERZOS EM LA PARTE
INFERIOR, PATAS INOXIDAELES
DE 1~ OON BASES AJUSTASLES
HASTA 17, ENTREPARID EM ACERC
INOXIDABLE CALIBRE 20 DOMDE
LAS PARTES LO PERMITAM.
ESQUINERAS EN ACERD
INOXIDABLE CALISRE 18

Para el comecho funcionamienio e |3 zona de senviclo de |3 cocina se
requieren adacuar balo 1as condicones de higlene requendas, 108 8SpaCios
necasanos para el comecty manejo de los allmentos conforme lo dsponsan 13

sacretania de salud para habliar el funclonamiento, skendo Indispensabie
Irstalar un mestn en acen Inoxdaie confomme & disefio.

HP. D43

FARETE LIS0 1:4 PARA MUROS

Terniends en cuenia &l acabado requendo de SigUN0S EEpatios, 86
necesario pafletar la mamposteria que permita generar acabados Bsos a los
MUMDs.

Consorcio
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> CONCEPTO DE INTERVENTORIA

Esta interventoria, a efectos de presentar nuestro concepto a lo solicitado por el
Conftratista, se permite hacer previamente las siguientes consideraciones:

a. Que el plazo de ejecucion actual del contrato obra objeto del contratista
vence el 19 de marzo de 2026.

b. Que la prérroga de tiempo solicitada corresponde a seis (6) meses, contados
a partir del 19 de marzo de 2026 y hasta el 19 de septiembre de 2026, y que
la adicidén presupuestal requerida asciende a la suma de DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MiIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.450.171.891), para el
confrato de obra No. 372-2024, resultando ambas medidas necesarias e
indispensables para atender la problemdtica y garantizar la adecuada
culminacién del objeto contractual.

C. De igual forma y de acuerdo a las evaluaciones que son evidentes en los
recorridos de inspeccidon de obra realizado conjunta entre las partes, el
proyecto requiere para su ejecucidon 100% y puesta en perfecto
funcionamiento, la inclusion de todas las actividades no previstas (N.P.)
anteriormente descritas por el contratista en su justificacion.

d. Que, una vezrevisadas las justificaciones expuestas por el contratista de obra
en su solicitud, esta interventoria recomienda el aval para la modificacion
contfractual, toda vez que se fundamenta en la necesidad prioritaria de
subsanar los hallazgos estructurales criticos (suelos de alta compresibilidad y
fallas en vigas por falta de recubrimiento), ejecutar el control sanitario de
avifauna y plagas derivado del abandono previo, y readlizar las
adecuaciones técnicas en cocinas y cuartos frios, ejecucion total del
urbanismo propuesto, instalacion y puesta en servioslo de equipos, etc.
siendo estas actividades adicionales indispensables para garantizar la
estabilidad estructural, la seguridad y la puesta en perfecto funcionamiento
del Colegio Distrital San Francisco Sede B.

e. Que en razdon de todo lo expuesto, esta Interventoria, bajo la previa
consideracion de la necesidad superior del servicio y con el fin de garantizar
la estabilidad estructural y habitabilidad del Colegio Distrital San Francisco
Sede B, recomienda aprobar la adicidn presupuestal por valor de
$2.450.171.891 y la prérroga al plazo por seis (6) meses, contados a partir del
19 de marzo de 2026 hasta el 19 de septiembre de 2026, para el Contrato de
Obra No. 372-2024; lo anterior resulta indispensable para atender hallazgos
criticos en suelos y vigas, ejecutar el saneamiento por abandono de obra y
completar la dotacién técnica de cocinas y cuartos frios, advirtiendo al
contratista que este aval se otorga para asegurar la culminacion del objeto

Transversal 242 # 60-12

Cel. (+57) 315 654 4287

Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogota, D.C., Colombia



mailto:bazzani.licitaciones20@gmail.com

Consorclio
Ayla

contractual y que se mantendrd un seguimiento riguroso para evitar tramites
de incumplimiento parcial ante cualquier desviacion del nuevo cronograma
establecido.

En coherencia con lo anteriormente expuesto y con el fin de que el contratita de
obra pueda ejecutar el objeto del contrato 100%, cubriendo todas las necesidades
reales del proyecto y poder garantizar la ejecucién contractual completa vy
funcional, recomendamos acceder positivamente a la solicitud de PRORROGA N°.2
y ADICION PRESUPUESTAL N°.2 por 6 MESES y una adicién presupuestal por DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.450.171.891) en el marco del contrato de obra
N°372-2024 cuyo objeto es “EJECUCION DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION,
LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS
POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA".

Agradezco de antemano la atencidn suministrada a la presente y me suscribo muy
atentamente.

Arq. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
Representante Legal
CONSORCIO AYLA

Transversal 242 # 60-12

Cel. (+57) 315 654 4287

Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogota, D.C., Colombia
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Bogot4, D.C., 14 de Febrero de 2026

Seifiores:

CONSORCIO AYLA

Atn. Arq. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
Representante legal

consorcioayla@gmail.com

Transversal 242 # 60-12

Ciudad.

REF.: Contrato de Obra No. 372-2024 Cuyo Objeto Es: EJECUCION DE LAS OBRAS DE
TERMINACION DEL COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE,
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C, DE ACUERDO CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION, LOS ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS
POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA.”

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL
Respetado Arquitecto:

Como constructores responsables, siendo consecuentes con la revision inicial
extendida mediante informe preliminar, resulto imperioso evaluar la alternativa mas
favorable para la ejecucion del proyecto, al tenor de las condiciones actuales de la
edificacidn que permitan garantizar la estabilidad de la edificacion.

Como actividad inicial en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas
del proyecto de la referencia, se contemplaba la verificacion del estado de la
edificacion existente, revision de los disefios y seguimiento topografico, que
permitiera generar la apropiacion de los disefios, sin embargo, como se manifesto
en el informe preliminar, se encontraron diversos aspectos a revisar, encontrandose
entre lo mas importante, perfil estratigrafico con suelos superficiales de alta
compresibilidad y baja resistencia al corte, asentamientos diferenciales mayores a
los permitimos por la norma sismo resistente NSR-10

Con estas circunstancias, se realizo el ajuste del disefio del reforzamiento, el cual
fue debidamente revisado por parte de los profesionales de la Interventoria y
curaduria, quien aprobd su implementacion mediante acto administrativo 11001-2-
25-1681 del 08 de mayo de 2025.
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Dado el reforzamiento estructural previsto principalmente en la cimentacién, se
iniciaron las labores de demoliciébn y conexién de micropilotes, sin embargo, se
identificaron multiples hallazgos a nivel estructural, con las siguientes patologias:

- Falta de recubrimiento: Se encuentran que en las zonas mostradas y en una
altura variable hasta encontrar esta falencia en toda la altura de la viga
exponiendo el acero de la cara de la viga y los estribos.

- Falta de seccion del elemento: Ademas de la exposicion del acero, se
encuentra que hay falta en el llenado del del volumen de la viga que
corresponde con la seccidn estructural, en lo que se ha analizado, esto puede
llevar a un espesor equivalente a mas de la mitad de la seccion.

- Concreto de mala calidad: Se encuentran volimenes en concreto que no
estdn adecuadamente gradado, mostrando una terminacion en forma de
esferas juntas en lugar de una formaleta con las caras rectas como lo indican
los planos.

- Desviacién normativa: No se esta cumpliendo lo indicado en la NSR-10
C.5.10.8

A partir de estas falencias encontradas en las obras existentes derivado de un
contrato previo, a fin de realizar una valoracion integral de estado estructural de la
edificacidén, se ejecuto un estudio de vulnerabilidad y patologia que permitiera
evidenciar el comportamiento de la macroestructura, una vez finalizada la actividad
de los micropilotes.

Al tenor de los resultados, se evidencio que el disefio y ejecucién de las actividades
a cargo de Consorcio Nova Urbano Renobo, funcionaron de manera efectiva, dado
que, se estabilizaron los asentamientos y se detuvo las inclinaciones que se estaban
generando, con lo cual se podra garantizar la estabilidad del edificio del colegio, sin
embargo, esta consideracion requiri6 de mas de tres meses para los estudios y
analisis de laboratorio necesario

Asi mismo, se han adelantado recorridos de manera conjunta entre contratista de
obra, interventoria, Entidad Contratante y secretaria de Educacion a fin de promover
espacios idoneos para la comunidad estudiantil, resultando en la necesidad de
adicionar actividades de acondicionamiento de espacios, disposicion de cocinas,
optimizacién del sistema acustico de la edificacion, entre otros aspectos relevantes
para el colegio.
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Bajo estas consideraciones se evidencio la necesidad de acometer algunas
actividades adicionales no previstas indispensables para la continuidad del
seguimiento de proyecto dados los hallazgos encontrados, siendo pertinente listar

cada una de la siguiente manera:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

JUSTIFICACION

NP- 014

MANEJO Y CONTROL DE
AVIFAUNA

GL

Dado que la obra se encontraba en estado de abandono y sin ejecucién de
actividades durante un periodo prolongado, se generaron condiciones
propicias para la presencia y establecimiento de aves al interior de la
infraestructura. Este escenario permitié la formacioén de nidos, acumulacién
de excretas y materiales de anidacion en diferentes zonas, lo que representa
riesgos sanitarios, ambientales y operativos para la reactivaciéon normal de las
labores. La presencia de avifauna y sus nidos puede generar contaminacion
del éarea, deterioro de elementos constructivos, obstruccién de ductos o
superficies y posibles afectaciones a la salud del personal por exposicion a
microorganismos asociados. En consecuencia, se hace necesaria la
ejecucion de actividades de control de avifauna, orientadas a remover los
focos identificados, implementar medidas de disuasion y garantizar
condiciones seguras e higiénicas para la continuacién de la obra.

NP- 015

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS,
DESRATIZACION PARA EL
CONTROL DE ROEDORES Y
DESINFECCION ANTIBACTERIAL,
INCLUYENDO EL LAVADO Y LA
DESINFECCION DE LOS TANQUES
SUBTERRANEOS DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE

GL

Conforme a la permanencia de personal trabajador de obra y administrativo
en el proyecto COLEGIO SAN FRANCISCO - SEDE B, es necesario
garantizar condiciones higiénicas para el desarrollo de sus labores; dentro de
estas condiciones se encuentra el Control de Roedores, ya que constituyen
un riesgo por ser vectores de enfermedades (bacterias, virus, parasitos) que
ponen en peligro la salud de los trabajadores y pueden contaminar alimentos
con sus excrementos y orina, deteriorando la calidad del entorno y pues al
tratarse el proyecto de un espacio abierto, con excavaciones,
almacenamiento de tuberia y zonas verdes al interior, la llegada y
proliferacién de roedores es inminente.
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta las condiciones climaticas
actuales de lluvia, lo cual incide en el aumento de este tipo de plagas, se hace
necesario dar inicio a las intervenciones con personal competente para el
control de estas, puntualmente los roedores. Para esto es necesario realizar
un diagnéstico inicial, en donde se identifiguen posibles focos, madrigueras y
ambientes que faciliten tanto el acceso como la permanencia de estas y
seguidamente, la instalacion de controles quimicos o trampas de impacto,
segun lo que sugiera el personal idéneo, dadas las condiciones del proyecto
y finalmente hacer seguimiento mensual de los mismos, verificando su
eficacia.

Adicionalmente, se hace necesario realizar el lavado, limpieza y desinfecciéon
del tanque de almacenamiento de agua, debido a que este ha permanecido
por un tiempo prolongado expuesto a aguas estancadas. Esta actividad es
indispensable para permitir el ingreso seguro del personal a laborar en el &rea
y garantizar condiciones sanitarias adecuadas durante la etapa de
terminacion del tanque.

NP- 016

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIELORASO FALSO EN PANEL
SUPERBOARD DE 6MM- INCLUYE
ESTRUCTURA
METALICA,DILATACION EN U 8MM,
MASILLA Y ANDAMIO
CERTIFICADO PINTURA ACABADO
TIPO 2 (EN CASO DE SER
SOLICITADO PINTURA
ARQUITECTONICA NO ESTA
INCLUIDO)

M2

Debido a la discontinuidad e imperfecciones presentes en la terminacion de
la estructura del edificio, se tomé la decisién de manera conjunta entre la
Interventoria Consorcio AYLA, el Contratista Consorcio Nova Urbano
Renobo, RENOBO y la SED, de implementar la solucién de cielorraso, con el
fin de garantizar una adecuada terminacién arquitectonica, funcional y
estética de los espacios, sin afectar el desempefio estructural ni las
condiciones de seguridad de la edificacion.
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VENTILADOR, DE TIPO
CENTRIFUGO EN ALUMINIO PARA
INSTALAR DIRECTAMENTE
ENCIMA DE LA DUCTERIA Y
SELLADO HERMETICAMENTE. LOS
MATERIALES Y ACABADOS DE
LOS VENTILADORES DEBEN SER
PARA TRABAJO A LA INTEMPERIE,
SU CUBIERTA EXTERNA DEBE

RAD-I-NU-02151

La instalacion del ventilador centrifugo de 28" y 4 HP se justifica por la
actualizacion y ajuste del disefio final de la cocina, el cual modific6 las
condiciones de operacion del sistema de extraccion de humos, vapores y
olores inicialmente contemplado en el contrato.
Si bien contractualmente se contemplaba un extractor tipo hongo de 24” y 2.0
HP con un desempefio aproximado de 5.200 CFM, el andlisis técnico del
disefio definitivo evidenci6é un incremento en el caudal requerido, mayores
longitudes de ducteria, pérdidas de carga adicionales y una mayor demanda

NP- 017 | IMPEDIR LA ENTRADA DE LLUVIA UN de extraccion asociada a los equipos instalados y a la normativa sanitaria
Y DE SOLIDOS EXTRANOS, EL aplicable a cocinas industriales.
MOTOR EMPLEADO DEBE SER En consecuencia, el equipo originalmente contratado resulta insuficiente para
TRIFASICO. EL SISTEMA DE garantizar una adecuada renovacién de aire y evacuacién de humos, por lo
ACOPLE DEL MOTOR A LA que se requiere un ventilador centrifugo de mayor capacidad (28" — 4 HP),
ESTRUCTURA DEL VENTILADOR apto para intemperie, con acople directo y sellado hermético sobre la ducteria,
DEBE LIMITAR EL NIVEL SONORO que asegure el caudal, la presion estatica necesaria, el control de vibraciones
Y LA VIBRACION QUE SE PUEDA y niveles sonoros, y el correcto funcionamiento integral del sistema de
TRASLADAR A LA ESTRUCTURA extraccion conforme al disefio final aprobado de la cocina.

DEL CONJUNTO. 32" 7,5 HP
La instalacion de la campana extractora de humos, olores y vapores en acero
inoxidable tipo 430 calibre 20 se justifica por la necesidad de garantizar una
CAMPANA, EXTRACTORA DE adecuada captacion y conduccién de los contaminantes generados durante
HUMOS, OLORES Y VAPORES, los procesos de coccion en la cocina industrial, asegurando condiciones

NP- 018 CONSTRUIDA EN ACERO UN 6ptimas de salubridad, seguridad y confort.Esta campana resulta necesaria
INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE para el correcto funcionamiento del sistema de extraccion, ya que el disefio
20, DIMENSIONES APROXIMADAS definitivo y la capacidad requerida del sistema superan las condiciones
ENTRE 6*1,10*,60 inicialmente previstas en el contrato, siendo indispensable su implementacion

para asegurar el desempefio técnico, la seguridad operativa y el cumplimiento
normativo de la cocina.
DUCTO PARA SISTEMA DE
EXTRACCION DE HUMOS Y
OLORES, DE MEDIDAS DE 40X40, La modificacién del ducto para el sistema de extraccion de humos y olores se
FABRICADO EN LAMINA DE justifica a partir del disefio final de la cocina y del sistema de extraccion, el
GALVANIZADA CAL 24, PARA Js:ual evideF;lcié la necesidad de ajustar Iasyespecificaciones inicialme’nte
ACOPLE DE CAMPANA CON EL contractuales para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro
EXTRACTOR, CON EMPALMES O . L o
Si bien en el contrato se contemplaba el suministro de ducto en lamina
UNIONES POR MEDIO DE . ; .
galvanizada calibre 22 de 45 x 45 cm con flanches de acople en angulo, el
MARCOS. EMPAQUE DE CAUCHO PSP o s L
andlisis técnico del disefio definitivo determind que un ducto de 40 x 40 cm
EN MEDIO DE LAS UNIONES DE en lamina galvanizada calibre 24, con un sistema constructivo hermético
LOS TRAMOS DE DUCTOS mediante marcos, empaques de }:aucho y sellado con silicona para alta
gitg&o ASR,CAOII\I\/IIPSIIELSICROIL\IL?GZADRQ temperatura, resu]ta mas factible y eficiente para las condiciones reales de
NP- 019 M2 operacion.

GRASA. TORNILLERIA COMUN
CON TUERCA. TODOS LOS
ELEMENTOS EN HIERRO DEBEN
ESTAR RECUBIERTOS CON
PINTURA BASE ANTICORROSIVA.
EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
LOS CONDUCTOS DEBE SER
HERMETICO. EL VOLUMEN EN
CFM O PCM CALCULADO PARA
CADA TRAMO DE CAMPANA Y
SALIDA GENERAL ES DE UN
MAXIMO APROX. DE 14.000CFM.
MEDIDAS APROXIMADAS 40**40.

Este cambio permite mejorar la hermeticidad del sistema, reducir fugas de
grasa y vapores, optimizar las pérdidas de carga, facilitar el acople con la
campana y el extractor seleccionado, y asegurar el manejo adecuado del
caudal requerido (hasta aproximadamente 14.000 CFM). Adicionalmente, el
tratamiento anticorrosivo de los elementos metélicos incrementa la
durabilidad y confiabilidad del sistema.
En consecuencia, la modificacién de las especificaciones del ducto responde
a criterios técnicos, funcionales y de desempefio, garantizando el correcto
funcionamiento del sistema de extraccion conforme al disefio final aprobado
de la cocina.
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ARRANCADOR O GUARDAMOTOR
PARA PROTECCION DEL MOTOR
DEL EXTRACTOR, TRIFASICO CON
CAPACIDAD DE 4.0 HP CON CAJA
O COFRE. SE HARA CON UN
CONTACTOR PROVISTO AL
MENOS CON BOTONES QUE
ACCIONAN ADECUADAMENTE LAS

RAD-I-NU-02151

El arrancador o guardamotor trifasico para el extractor no se encuentra
contemplado contractualmente dentro de los suministros iniciales; sin
embargo, su instalacién resulta técnicamente necesaria para garantizar el
correcto funcionamiento y la proteccién del motor del sistema de extraccion

de la cocina.
Este equipo es indispensable para:
- Proteger el motor contra sobrecorrientes, sobrecargas y fallas eléctricas,
evitando dafios prematuros y paradas inesperadas.

- Permitir el accionamiento seguro mediante botones de arranque y parada
ubicados en un punto estratégico y de facil acceso para el personal operativo.

NP-020 | FUNCIONES DE ARRANQUE ¥ UN - Cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad requeridas en
cnglm_gﬁ ggléggggerERquEgGg%% instalaciones de cocinas industriales, donde los sistemas de extraccién son
UN RELE TERMICO. EL esenciales para el control de humos, olores y vapores.

. - Asegurar la continuidad operativa del extractor, componente fundamental
';Eg’;\(:\l,\fgi?_i g(E)EIi ISIES-[QLARSE para mantener condiciones adecuadas de ventilacién y salubridad en el area
CAMPANA Y DEBE SER DE FACIL de . o cocina.
ACCESO PARA OPERAR EL Por lo anterior, se hace necesaria la inclusion y ejecucion de este elemento,
SISTEMA CUANDO SE REQUIERA garantizando la proteccion del motor, la operacion segura del sistema y el
’ cumplimiento de los estandares técnicos exigidos para la correcta prestacion

del servicio.
La instalacion de los paneles tipo fijo y/o modular para los cuartos frios no se
encuentra contemplada contractualmente; sin embargo, su suministro y
montaje resultan técnicamente indispensables para garantizar las
condiciones adecuadas de operacién, aislamiento térmico y eficiencia
energética del sistema de refrigeracion.
Estos paneles son necesarios porque:
PANEL TIPO FIJO Y/O MODULAR - Proporcionan aislamiento térmico especializado mediante poliuretano de
PARA CUARTO FRIO. FABRICADO alta densidad, permitiendo mantener las temperaturas requeridas para la
EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 conservacion de alimentos.
CON ACABADO EN PINTURA - Garantizan un cierre hermético, fundamental para evitar pérdidas de frio,

NP-021 | ELECTROSTATICA, CON UN incremento del consumo energético y sobrecarga en los equipos de
AISLAMIENTO INTERNO ESPECIAL refrigeracion.

DE POLIURETANO DE ALTA - Cumplen con las exigencias sanitarias y de inocuidad, al contar con
DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR DE superficies  lavables, resistentes y libres de contaminantes.
35 KG/M3, LIBRE DE CFC. - Aseguran la integridad estructural del cuarto frio, permitiendo un sistema
modular estable y continuo.
- Evitan fallas operativas, deterioro de productos y posibles incumplimientos
normativos.
Por lo anterior, se hace necesaria la inclusién y ejecucién de estos paneles,
garantizando el adecuado funcionamiento de los cuartos frios y el
cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y sanitarias requeridas.
UNIDAD CONDENSADORA PARA
CUARTO DE REFRIGERACION O . . .
CONSERVACION A UBICAR EN LA La unidad condensadora requerida para los _cuartos_frlos no se encuentra
PARTE SUPERIOR DEL CUARTO contemplada contractualmente, pero su instalacion es técnicamente
CON COMPRESOR TIPO ’ indispensable para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de
HERMETICO INTEMPERIE refrigeracion y la conservacion de los productos almacenados.
TRIFASICO A 208 V A GOHi Este equipo es necesario debido a que:
! - Es el componente principal del ciclo frigorifico, responsable de comprimir el
'CI':SE’;\IIIEDRI’E&SIDAEDSORBFR?;\?IE:I\%%IETAS refrigerante y permitir la transferencia de calor hacia el exterior. Sin esta
DE ALUMINIO PARA LA unidad, el cuarto frio no puede operar.
TRASFERENCIA DE CALOR CON - Garantiza las condiciones de temperatura necesarias para la conservacion
- de alimentos, evitando pérdidas, deterioro 0 riesgos sanitarios.
NP- 022 MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE UN - Cumple con las especificaciones técnicas de eficiencia y seguridad, al incluir

ALUMINIO, PROTECTOR POR ALTA
O BAJA PRESION. INCLUYE
VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO
SECADOR, MONTADO SOBRE
SOPORTE METALICO Y
SOPORTADO EN CAUCHOS
AMORTIGUADORES DE
VIBRACION, REFRIGERANTE 507
ECOLOGICO O SIMILAR.
CONSERVACION 1.5HP 220V PH3-
CABLE #12 3 LINEAS +POLO Q
TIERRA CONSERVACION

protecciones por alta y baja presion, valvulas de servicio, filtro secador y
refrigerante ecoldgico.
- Evita sobrecargas en el sistema, fallas operativas y dafios en otros
componentes, asegurando continuidad y estabilidad en la operacién del
cuarto frio.
- Permite cumplir con normativas de refrigeracion, inocuidad y cadena de frio,
indispensables en instalaciones de conservacion de alimentos.
Por lo anterior, se hace necesaria la inclusién y ejecucion de este suministro,
garantizando el correcto desempefio, funcionalidad y seguridad del cuarto
frio.
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UNIDAD CONDENSADORA PARA
CUARTO DE CONGELACION A
UBICAR EN LA PARTE SUPERIOR
DEL CUARTO, CON COMPRESOR
TIPO HERMETICO INTEMPERIE,
TRIFASICO A 208 V A 60HZ,
CONDENSADOR FABRICADO EN
TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS
DE ALUMINIO PARA LA
TRASFERENCIA DE CALOR CON
MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE

RAD-I-NU-02151

La unidad condensadora para el cuarto de congelacién no se encuentra
contemplada contractualmente, pero su instalacion es técnicamente
imprescindible para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de
congelacién y el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento
requeridas.Su necesidad se fundamenta en que:- Es el componente principal
del sistema frigorifico, indispensable para generar las bajas temperaturas
necesarias en un cuarto de congelacion.- Permite alcanzar y mantener
temperaturas por debajo de 0 °C, requeridas para la preservacion, inocuidad
y vida util de los productos almacenados.- El equipo incorpora protecciones

NP- 023 | ALUMINIO, PROTECTOR POR ALTA UN por alta y baja presion, valvulas de servicio y filtro secador, garantizando
O BAJA PRESION. INCLUYE operacion segura, estable y conforme a normas técnicas.- Evita fallas
VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO operativas, dafios en el evaporador, sobrecargas en el sistema y pérdidas
SECADOR, MONTADO SOBRE econdmicas por deterioro del producto.- Asegura la continuidad de la cadena
SOPORTE METALICO Y de frio, cumpliendo normativas sanitarias y estandares de refrigeracion.- Su
SOPORTADO EN CAUCHOS instalacién con cableado acorde (calibre #10), soportes metalicos y elementos
AMORTIGUADORES DE antivibratorios garantiza seguridad eléctrica, estructural y operativa.Por lo
VIBRACION, REFRIGERANTE 507 anterior, la inclusién y ejecucién de esta unidad condensadora es
ECOLOGICO O SIMILAR. indispensable para el funcionamiento del cuarto de congelacion y para
CONGELACION 2 HP 220V PH3- garantizar las condiciones técnicas, sanitarias y operativas del proyecto.
CABLE #10 3 LUNES +POLO Q
TIERRA PARA CONGELACION
TABLERO DE CONTROL O COFRE e o o et Fero
FABRICADO EN LAMINA DE ACERO eficiente y confiable de los cuartos frios de conservacion y congelacic’)n’
INOXIDABLE EN CALIBRE 22 COMO L :

: Este componente es indispensable porque:
MINIMO, PINTADO - Centraliza y controla todas las funciones del sistema frigorifico, incluyendo
ELECTROSTATICAMENTE, CON compresor. ventiladores y protecciones ’ eléctricas
LUCES INDICADORAS DE - Permite I‘a regulacion precisa de temperatura mediante termostato digital.
FUNCIONAMIENTO, CONTACTOR asegurando el cumplimiento de los rangos requeridos para conservacion 6
DE BOBINA'Y RELE TERMICO congelacion
PARA PROTECCION DE LA UNIDAD : . - PR

- Incluye protecciones criticas como relé térmico, contactores y protector de

NP- 024 CONGELADORA O DE UN fases, evitando dafios por sobrecargas, desbalance, inversion o pérdida de
CONSERVACION, CONTACTOR fases’ ’ ’

MANEJO DE VENTILADORES, . Proborciona indicadores luminosos, interruptores y controles que permiten
lBLéCTERSA;lAL‘?ng 2’:2’:3\*DICACION una operacion segura y ’ accesible para el usuario.
INTERRUPTOR DE ENCE’NDIDOY %rigci'?flif: riesgos de fallas eléctricas y prolonga la vida atil del equipo
APAGADO DEL CUARTO, - Aseguré el cumplimiento de normativas técnicas y sanitarias, manteniendo
CONTROL TERMOSTATICO la cadena de frio sin i'nterrupciones
DIGITAL, PARA LAS DIFERENTES ) . . L :

Por lo anterior, se hace necesaria la incorporacion de este tablero,
FUNCIONES DEL EQUIPO ¥ arantizando el funcionamiento adecuado, seguro y continuo de los sistemas
PROTECTOR DE FACES. 3 'zando 11 » Seguroy

e refrigeracion instalados.

La unidad evaporadora no se encuentra contemplada contractualmente, pero

su instalacibn es técnicamente indispensable para garantizar el

funcionamiento completo y eficiente del sistema de refrigeracion en los
UNIDAD EVAPORADORA. DIFUSOR cusrtols frios. . Su ic?codrporsciérkl) Ies | (?ectesaéial ptorc]!ule:
CON MOTOR ELECTRICO, A - rfn'?‘ z(émpor;enne erncargr;a1 (r)n ﬁ ? slor etr % ce:otr ren r;) e r<_:clijaro I‘I:),
UBICAR DENTRO DEL CUARTO ggnsé:\?aci%n ?)Cgoiaelaz;ién aSiﬁ I‘Z evaaS oraedoez aellJ Si?sterﬁgufiil o?ﬁ‘icc? anz
FRIOS. FABRICADO EN TUBERIA uede operar. - La V%Ivula dé expansion t%rmostét‘ica ermite re 8Iar el flujo
DE COBRE, LAMINAS DE ALUMINIO ge refrigeran.te asegurando ug proceso de enfriellamiento cgntrolado Jy
Y CUBIERTA EN LAMINA eficiente '
GALVANIZADA PINTADA - Los rﬁotores de 34 W y aspas en aluminio aseguran una circulacién

NP- 025 | ELECTROSTATICAMENTE, UN

VALVULA DE EXPANSION TIPO
TERMOSTATICO. VENTILACION
POR MEDIO DE MOTORES DE 34
WATTIOS Y ASPAS EN ALUMINIO,
CON RESISTENCIA PARA
DESCONGELACION AUTOMATICA
PROGRAMADA.

homogénea del aire, evitando zonas calientes y garantizando uniformidad
térmica. - La resistencia de descongelacion automatica evita la acumulaciéon
de hielo, que podria disminuir la eficiencia, obstruir el flujo de aire y causar
fallas en el sistema. - El equipo cumple con especificaciones sanitarias y de
operacion, siendo fundamental para la conservacioén adecuada de productos
perecederos 'y el cumplimiento de la cadena de frio.
- Su instalacién garantiza la integridad y rendimiento del sistema frigorifico,
reduciendo riesgos de dafios en la condensadora, pérdidas de producto y
costos operativos excesivos. Por lo anterior, la inclusion de la unidad
evaporadora es esencial para la operacion confiable, segura y eficiente de los
cuartos frios.
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El termostato destinado a operar rangos de temperatura entre +2 y +4 °C no
se encuentra contemplado contractualmente, pero es indispensable para el
funcionamiento adecuado de los cuartos frios, ya que permite:
Controlar de manera precisa la temperatura requerida para conservacion
segura de alimentos.

Proteger los equipos de refrigeracion evitando sobrecargas y ciclos

NP- 026 | CONGELACION Y REFRIGERACION UN inadecuados
TEMPERATURAS ENTRE +2 Y 4 C° o . — L - .
Garantizar estabilidad térmica y eficiencia energética del sistema.
- Cumplir con los parametros operativos definidos para la cadena de frio.
Por lo anterior, su suministro e instalacion resultan técnicamente necesarios
para asegurar el correcto desempefio de los cuartos de refrigeracion y
congelacién.
PUERTA TIPO BATIENTE PARA La instalacion de la puerta tipo batiente para cuartos frios es necesaria para
CUARTOS FRIO CON garantizar las condiciones de operacién, aislamiento térmico y seguridad
DIMENSIONES APROX. DE 1,00 DE dentro de los cuartos de conservacion y congelacion. Este elemento no se
ANCHO X 1,90 DE ALTURA, encuentra contemplado contractualmente, pero es indispensable para
FABRICADA EN ACERO asegurar el cierre hermético del recinto, evitar pérdidas de temperatura,
INOXIDABLE, CON HERRAJES controlar la condensacién y permitir un funcionamiento eficiente del sistema
CROMADOS PARA TRABAJO de refrigeracion.
NP- 027 | PESADO Y SISTEMA DE UN Adicionalmente, la puerta incluye resistencia perimetral con control de
SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE temperatura, requerida para prevenir congelamiento y garantizar la integridad
DENTRO. EL MARCO DE LA del marco, asi como herrajes de alta resistencia y sistema de apertura interna,
PUERTA LLEVA EN TODO SU elementos obligatorios para cumplir con las normas de seguridad industrial y
CONTORNO UNA RESISTENCIA operacion continua de cuartos frios.
CON CONTROL DE TEMPERATURA Sin la instalacion de esta puerta especializada, el cuarto frio no puede operar
PARA EVITAR CONGELACION Y adecuadamente ni mantener las condiciones térmicas exigidas para
CONDENSACION DEL MISMO. conservacién y congelacién de productos.
La instalacion de la cortina pléastica tipo Thermo Film es necesaria para
garantizar el adecuado control térmico en los cuartos frios, especialmente
CORTINA PLASTICA TIPO THERMO durante las operaciones en las que la puerta permanece abierta por tiempos
FILM TRASLAPADA PARA prolongados. Este elemento no se encuentra contemplado contractualmente,
DISMINUIR EL INTERCAMBIO DEL pero es indispensable para minimizar la pérdida de frio, evitar el ingreso de
NP- 028 CALOR CON EL EXTERIOR UN aire caliente y himedo, y reducir la formacién de escarcha dentro del
CUANDO LA PUESTA ESTE cuarto.Ademas, la cortina contribuye a optimizar el consumo energético de la
ABIERTA. DIMENSIONES unidad de refrigeracion, disminuyendo la carga térmica y mejorando la
APROXIMADAS DE 1 DE ANCHO X eficiencia del sistema. Su instalaciéon asegura el cumplimiento de las buenas
2 DE ALTURA. practicas de operacién y conservacion de productos, manteniendo las
condiciones ambientales requeridas para el correcto funcionamiento del
cuarto frio.
La instalacion de casetas de proteccion para las unidades condensadoras de
los cuartos frios se justifica por la necesidad de proteger los equipos frente a
agentes externos que puedan afectar su funcionamiento y vida util, tales como
golpes accidentales, manipulacién no autorizada, ingreso de objetos extrafios
CASETAS DE PROTECCION PARA y exposicion directa a condiciones ambientales.
NP- 029 UNIDADES CONDENSADORAS DE UN Esta_s casetas perr_niten resguardar Iag unidades ;in interferir con la adecuada
CUARTOS FRIOS. 80*80*80 EN ventilacién requerida para su operacion, garantizando condiciones seguras
ANGULO Y MALLA tanto para los equipos como para el personal de obra. Adicionalmente,
contribuyen a reducir riesgos de dafio mecanico y a facilitar el control y
mantenimiento de las unidades, asegurando la continuidad operativa y el
correcto desempefio del sistema de refrigeracion conforme a las condiciones
reales del proyecto.
El suministro e instalacion de la griferia industrial con ducha de pre-lavado es
indispensable para garantizar la correcta operacion de las areas de lavado y
preparacion en la cocina. Este elemento no se encuentra contemplado
contractualmente, pero es fundamental para asegurar el cumplimiento de los
SUMINISTRO E INSTALACION DE procesos sanitarios, permitiendo el pre-enjuague eficiente de utensilios,
GRIFERIA INDUSTRIAL, DUCHA bandejas y equipos de trabajo antes del lavado @ final.
PRE LAVADO O PRE RINSE La griferia industrial con sistema pre-rinse proporciona la presién y alcance
NP-030 | (INCLUYE SILICONA, TEFLON, 2 UN necesarios para remover residuos solidos y grasas, optimizando el consumo

CANASTILLAS, 2 DESAGUES, 2
SIFONES EN P, ACOPLES,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA)

de agua y mejorando la productividad del personal. Adicionalmente, la
instalacién de canastillas, sifones, desagiies y acoples adecuados garantiza
la correcta evacuacion de aguas residuales, evitando obstrucciones y
manteniendo condiciones higiénicas.
Sin este sistema, las operaciones de limpieza no podrian cumplir los
estandares técnicos y sanitarios requeridos para la adecuada operacion de la
cocina.
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La instalacion de angeos con malla mosquitera es necesaria para garantizar
el control de insectos y particulas en areas donde se requiere mantener
condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, especialmente en espacios
relacionados con manipulacién de alimentos o ambientes controlados. Este
elemento no se encuentra contemplado contractualmente, pero es
indispensable para evitar la entrada de contaminantes que puedan afectar la

NP- 031 SILICONA, TORNILLOS DE M2 calidad sanitaria del area y el cumplimiento de normativas de inocuidad.
FIJACION, MINIMO 30 CM DE El uso de perfiles, esquineros, empaques y sellos de silicona asegura la
ANCHO X LA LONGITUD) correcta fijacion y hermeticidad del sistema, evitando desprendimientos y
garantizando su durabilidad. La instalacion de estos angeos permite mejorar
significativamente la proteccion del recinto, manteniendo un ambiente seguro,
libre de vectores y adecuado para su operacion.
La instalacién del guardapolvo o cepillo inferior en la puerta es necesaria para
garantizar el adecuado sellado y control ambiental del espacio, evitando la
entrada de polvo, insectos, corrientes de aire y humedad por la parte inferior
de la puerta. Este elemento no se encuentra incluido contractualmente, pero
SUMINISTRO E INSTALACION DE es indi_spensable para asegurar las c_ondiciones higiénicas, sanita_rias y de
NP-032 | GUARDAPOLVO Y/O CEPILLO ML alsl_amlento requeridas en areas sensibles, especialmente en amblentes, de
BAJO PUERTA cocina, almacenamiento o} cuartos frios.
Ademas, el guardapolvo contribuye a mejorar la eficiencia energética al
reducir pérdidas térmicas y minimizar la infiltracién de aire. Su incorporacién
garantiza un cierre méas hermético, mejora el desempefio operativo del recinto
y cumple con las buenas practicas de mantenimiento y proteccién ambiental
del &rea.
Con base en los hallazgos presentados durante la ejecucién de las
actividades de reforzamiento estructural, y como resultado de las
evaluaciones técnicas realizadas en obra, se evidenci6 la necesidad de
verificar de manera integral el estado real de la cimentacién existente. En
desarrollo de varias mesas de trabajo y bajo la supervisién de la interventoria
y de la supervision técnica independiente, se tom6 la decisién de demoler en
su totalidad la torta superior de la placa, con el fin de permitir la inspeccién
directa de la cimentacién y de los elementos estructurales asociados. Una vez
SE?CEOR?(QA;;EQEF?D?&;\IS:\RSETON efectuada la demolici_én y verificado el gstado dela cimenta(_:ién, se determin6
NP-033 | RECUPERACION DE TORTA M2 Ia neces@ad de real|z§ar la recuperacion de la torte_\’supenor de la placa de
SUPERIOR DE PLACA DE cimentacion. Para tal fin, se defl_nlo la |mple_n_1entaC|on de_ concretg de 4.000
CIMENTACION PSI, garantizando la resistencia y durabilidad requeridas, asi como la
aplicacién de un sistema de aligeramiento mediante casetones perdidos en
icopor (EPS), el cual permite optimizar el peso propio de la placa, facilitar el
proceso constructivo y asegurar una fundida continua en un solo evento. La
solucion adoptada contribuye al adecuado comportamiento estructural del
sistema, permitiendo la correcta disposicion de los elementos constructivos,
la continuidad de la placa y el cumplimiento de los criterios técnicos y
estructurales establecidos, asegurando asi la estabilidad, seguridad y
desempefio esperado de la estructura.
DESMONTE ELECTRICO
EXISTENTE - INCLUYE Con motive de los reprocesos estructurales, pruebas de tuberia y ajuste de
NP. 034 DESALAMBRADO, DESMONTE DE UN los recorridos es necesario realizar el desmonte en algunos casos de tuberia
' TUBERIAS, CAJAS DE PASO, deteriorada para garantizar el cumplimiento de la norma que aplica para las
TRASIEGO INTERNO Y disposiciones eléctricas.
DISPOSICION FINAL
DEMOLICION DE VIGUETAS Y . B . .
COLUMNETAS (INCLUYE CARGUE Como resultado del estudio de patol_ogl_a, se_evn_dencm que algunos eIer_nentos
NP.035 | Y RETIRO DE RESIDUOS DE ML estructurales no presentan la contlnu_ldad |nd|spens_able para garantizar su
CONSTRUCCION A SITIOS correcto comportamiento estructural siendo necesario realizar su demolicion
AUTORIZADOS) y posterior construccion.
DEMOLICION DE ALISTADO Y
ACABADO EN TABLETA DE Debido al tiempo que duro el proyecto sin intervencion previo a la asignacion
NP. 036 GRANITO, PISOS 5TO Y 6TO M2 del contrato que nos ocupa, se presentaron deterioros en algunos espacios,
' (INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL siendo necesario realizar reprocesos para garantizar el adecuado acabado
Y VERTICAL INTERNO A ACOPIO minimo e indispensable para la habitabilidad de la comunidad estudiantil.
DE OBRA)
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
DE DEMOLICIONES Y/O Con motivo de las demoliciones es necesario realizar su disposicion final en
NP. 037 | EXCAVACIONES, INCLUYE M3 botaderos certificados, garantizandose en todo caso el cumplimiento de las

DERECHO A BOTADERO
CERTIFICADO

normas ambientales.
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NP. 038

MANTENIMIENTO DE TUBO DE
CERRAMIENTO EXISTENTE -
INCLUYE MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE OXIDO,
ANTICORROSIVO Y PINTURA

ML
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Debido al tiempo que duro el proyecto sin intervencion previo a la asignacion

del contrato que nos ocupa, se presentaron deterioros en algunos espacios,

siendo necesario realizar reprocesos para garantizar el adecuado acabado
minimo e indispensable para la habitabilidad de la comunidad estudiantil.

NP. 039

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BORDILLO PREFABRICADO A80
PARA CONFIAMIENTO EN
URBANISMO

ML

NP. 040

MESON EN ACERO INOXIDABLE
CON DIMENSIONES HASTA 0,90 DE
ANCHO X 0,90 CMS DE ALTURA,
EN ACERO TIPO 304,
SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A
10 CMS DE ALTURA, TAPA CON
REFUERZOS EN LA PARTE
INFERIOR EN FORMA
LONGITUDINAL O TRANSVERSAL
EN PERFILES DE ACERO COMUN
EN FORMA DE "U" SOLDADOS A LA
TAPA CON ACABADO SATINADO.
PARAS INOXIDABLES DE 1" CON
BASES AJUSTABLES HASTA 1".
ENTREPANO EN ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 20 DONDE
LAS PARTES LO PERMITAN, A UNA
ALTURA DE 25 CMS A 30 CMS
SOBRE EL PISO TERMINADO
REVISADO QUE PERMITA LA
APERTURA FACIL DEL
TAPAREGISTRO DE AGUA.
ESQUINERAS EN ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 18 PARA
SUJETAR LA TAPA Y LAS PATAS
PARA CONFORMAR UN
CONJUNTO SOLIDO Y
ESTRUCTURADO.

ML

Para el correcto funcionamiento de la zona de servicio de la cocina se
requieren adecuar bajo las condiciones de higiene requeridas, los espacios
necesarios para el correcto manejo de los alimentos conforme lo disponen la
secretaria de salud para habilitar el funcionamiento, siendo indispensable
instalar un meson en acero inoxidable conforme el disefio.

NP. 041

POCETA EN ACERO INOXIDABLE
FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON
EL MESON EN ACERO INOXIDABLE
EN CUAL TIENE DIMENSIONES
APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO
X 0,90 CM DE ALTURA'Y CON
SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A
10 CM DE ALTURA, CON FONDO
BORDEADO INCLINADO EN FORMA
DE "V" INVERTIDA AL CENTRO
PARA EVITAR ESTANCAMIENTO
DE AGUA,; LAS DIMENSIONES
APROXIMADAS DE LA POCCETA
SON: 0,60 X 0,40 X 0,30
PROFUNDIDAD. INCLUYE
SOLDADURA 'Y PULIMENTO EN
TAPA

UN

Para el correcto funcionamiento de la zona de servicio de la cocina se
requieren adecuar bajo las condiciones de higiene requeridas, los espacios
necesarios para el correcto manejo de los elementos de aseo conforme lo
dispone la secretaria de salud para habilitar el funcionamiento, siendo

indispensable instalar una poceta en acero inoxidable conforme el disefio.
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MESON EN ACERO INOXIDABLE
PARA EL MURO DE SERVICIO Y
RECIBO DE LOSA SUCIA, CON
DIMENSIONES APROXIMADAS DE
0,90 DE ANCHO X 0,90 DE ALTURA
X 1,10 DE LARGO, INCLUIDA LA
PESTANA EN ACERO INOXIDABLE
PARA ZONA DE VENTANA DE
PASO DE APROX. 0,40 CM DE
ANCHO CON PIE DE AMIGO

RAD-I-NU-02151

Para el correcto funcionamiento de la zona de servicio de la cocina se
requieren adecuar bajo las condiciones de higiene requeridas, los espacios

NP. 042 FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON ML necesario_s para el correcto ma}rjejo de Ios_ alimeptos cqnforme_z Io' disponen la
p secretaria de salud para habilitar el funcionamiento, siendo indispensable
EL MESON . TAPA CON instalar un mesoén en acero inoxidable conforme el disefio
REFUERZOS EN LA PARTE ’
INFERIOR, PATAS INOXIDABLES
DE 1" CON BASES AJUSTABLES
HASTA 1", ENTREPANO EN ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 20 DONDE
LAS PARTES LO PERMITAN.
ESQUINERAS EN ACERO
INOXIDABLE CALIBRE 18.
Teniendo en cuenta el acabado requerido de algunos espacios, es
NP. 043 | PANETE LISO 1:4 PARA MUROS M2 necesario pafietar la mamposteria que permita generar acabados lisos a los

muros.

Para el desarrollo de estas actividades adicionales previamente verificadas entre
las partes, se realiza una validacién presupuestal conforme el balance de mayores
y menores cantidades de obra adjunto, que determina, al tenor de las cantidades
previstas, se requiere una adicion de dos mil cuatrocientos cincuenta millones ciento
setenta y un mil ochocientos noventa y un pesos ($2.450.171.891)

Asi mismo, para adelantar estas actividades no previstas adicionales y las mayores
cantidades de obra, como se evidencia en la programacién de obra, es necesario
prorrogar el contrato por un término de seis (6) meses para la culminacion del
alcance previsto.

Es importante indicar que esta situacién se encuentra tipificada en la matriz de
riesgos del contrato, enmarcada en los especificos de nivel operacional durante el
desarrollo del contrato, cuando se presenten obras existentes que no cumplen con
las condiciones técnicas del proyecto disefiado y presentan problemas de calidad.

3| % 3| 5|6 |Resgohtta] st FRiesgo Madio

Mederado
Imprapabie
Mederado

£
fr

Imagen 2. Apartado de la matriz de riesgos.
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Durante la ejecucion del contrato, de igual manera se ha adelantado por parte de la
Entidad Contratante la gestidén para la obtencién de un disefio eléctrico aprobado,
lo cual, se ha prolongado al tenor de la siguiente trazabilidad:

ITEM

COMITE
NO

FECHA

CONTENIDO

CONCLUSION

1

23

19/08/
2025

“ En cuanto a la habilitacién de la edificacion, el contratista
manifestd su preocupacion por la falta de aprobacion del Serie
3, ya que sin dicho documento emitido por la empresa
prestadora del servicio no es posible adelantar los tramites de
compra de equipos para la subestacioén eléctrica y los cuartos
técnicos.

El contratista sugiere que, una vez se obtenga la aprobacion
del Serie 3, se proceda con la opcién de gestionar un boletin
de pago con la empresa ENEL, para dar inicio a las
actividades correspondientes del area eléctrica.

se manifestd la
preocupacion por la falta
de aprobacion del serie 3

25

01/09/
2025

‘Desde la parte eléctrica se informa que aun se encuentra
pendiente la aprobacion del Serie 3. Adicionalmente, se
continla con el desmonte de las instalaciones eléctricas
existentes.”

“Por parte de RENOBO se informa que, respecto al tema con
ENEL, la Secretaria de Educacion comunicé que
préximamente se realizara el pago correspondiente para la
modificacién del Serie 3.

A partir de la fecha de dicho pago, comenzara a correr un
plazo de tres (3) meses para la entrega de los planos sellados
y aprobados. No obstante, la intencién es que, tan pronto la
Secretaria de Educacion efectlue el pago y radique el tramite,
RENOBO gestione con ENEL el suministro preliminar de los
disefios en calidad de borrador. Esto permitira realizar
internamente las verificaciones necesarias, de modo que el
contratista pueda adelantar los chequeos correspondientes,
entre ellos:

- Confirmar que los espacios de los cuartos eléctricos cumplan
con las dimensiones requeridas para el Serie 3.

- Verificar el cumplimiento técnico para la compra de los
equipos necesarios.

no se cuenta con serie 3
aprobado

los tiempos de
aprobacién son de tres
meses para obtener
proyecto aprobado y
firmado.

26

08/09/
2025

La supervision técnica por parte de RENOBO informa que la
Secretaria de Educacién comunicé que ya se encuentran en
proceso de giro con ENEL, lo que permitira iniciar el tramite
de manera oficial. Una vez RENOBO cuente con el radicado
respectivo, procedera a solicitar un anteproyecto para que,
tanto el contratista como la interventoria, realicen las
verificaciones internas de los equipos que se deben adquirir.
Asimismo, la supervision técnica de RENOBO indica que esta

consorcio nova urbano
manifiesta su
preocupacion frente a los
tiempos de aprobacién
del serie 3.

se manifestd al comité la
preocupacion por la
ubicacion del punto de
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ITEM | COMITE
NO

FECHA

CONTENIDO

CONCLUSION

semana esta programada una reunién virtual con funcionarios
de la Secretaria de Educacién (especialidad eléctrica), la cual
sera notificada una vez se consolide la programacion.

El contratista informa que durante la semana anterior se
realiz6 una reunion interna, en la cual se manifesto
preocupacion frente a los tiempos requeridos a partir de la
aprobacion de la Serie 3. Dichos tiempos condicionan los
pasos previos necesarios para la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta que el punto de conexién se encuentra a
mas de 100 metros de la entrada del proyecto, proveniente de
la carrera frente a la fachada principal hacia la sede A.

Este aspecto implica un tramite complejo, ya que se deben
ejecutar obras en espacio publico, ademas de la construccion
de camaras vehiculares CS280 y de la canalizacién
subterranea.

Por lo tanto, mientras no se cuente con la aprobacién de la
Serie 3, no es posible adelantar gestiones ante el IDU para
iniciar la intervencién en espacio publico, ni los tramites
internos relacionados con la compra y aprobacién de los
equipos (transformador y planta eléctrica), los cuales
requieren un tiempo prudencial para su adquisicioén.

conexion, que implica
intervenir espacio

publico.

al no contar con serie 3

no se puede adelantar

tramites ante IDU para

intervencion en especio
publico

17/09/
2025

“Por parte de RENOBO se informa que, a partir de la proxima
semana, se llevara a cabo una reunion interna con la
especialista designada por la Secretaria. En esta sesién se
revisard un checklist para verificar la radicaciéon. Una vez
realizada dicha verificacibn, RENOBO gestionara que el
proceso avance con la mayor celeridad posible y, de manera
paralela, se obtenga una versién preliminar de los disefios,
con el fin de iniciar internamente la contratacién de equipos y
las verificaciones necesarias para la consolidacion de los
disefios definitivos.

De acuerdo con lo anterior, el contratista manifiesta que este
proceso constituye una ruta critica, dado que la adquisicién de
los equipos requiere un tiempo estimado de 90 dias, al tratarse
de importaciones.

Adicionalmente, otro punto critico corresponde a la
intervencién en el espacio publico, ya que se debe ejecutar la
conexion en la calle 64, lo que implica mas de 100 metros de
obra en dicho espacio. Este procedimiento requiere permisos
y licencias de intervencién, cuya entrega y cierre son tiempos
no recuperables”

“COMPROMISOS

manifiesta el contratista

Su preocupacion por los

tiempos para aprobacion
de disefios.

se informa en comité los
tramites para la
intervencion de espacio
publico al requerir
permisos especiales.
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ITEM | COMITE | FECHA CONTENIDO CONCLUSION
N
ELECTRICO
1.RENOBO realizara reunién interna con la especialista de la
Secretaria para revisar checklist y verificar radicacion
(préxima semana).
2.RENOBO gestionara la obtencién de una version preliminar
de diseflos para avanzar en contratacion de equipos y
verificaciones”
5 28 22/09/ | “Por parte de RENOBO se informa que, de manera interna con RENOBO tiene de
2025 | la Secretaria de Educacién, se programara una reunién para compromiso la
la verificacion correspondiente respecto al tema de Serie 3. | coordinacion de reunion
COMPROMISOS con sed para el tema
Eléctrico serie3
RENOBO coordinara reunién con la Secretaria de Educacion
para la verificacién del tema Serie 3.
6 29 29/09/ | “La supervision de RENOBO, informo que en mesa de trabajo | no se cuenta con serie 3
2025 | interna con la SED del 25.09.25, la contratacion con ENEL ya aprobado
esta en curso, y en el transcurso de la semana sera informada )
al contratista la fecha de visita de ENEL, la cual consta de un los iempos para
. . . L, obtencién de planos
replanteo y levantamiento de informacion para la actualizacion .
aprobados se estiman 2
del SERIE III. meses luego de la visita
A partir de esta visita se estiman 2 meses para la obtencion técnica.
de los planos definitivos aprobados por ENEL. Dado el tiempo
que le queda al contrato y los tiempos que le toma a contratista
en la compra de equipos e importacion, la SED y RENOBO se
encuentran trabajando de manera conjunta para sacar este
tema lo mas pronto posible.
Se esta a la espera de los planos para iniciar la compra de
equipos.
7 | VISITA | 06/10/ | |TemasTratados: ) visita de ENEL, solicitan
e y ™ documentos técnicos:
SNEL | 2025 ‘%{‘ﬁ"ii@&‘%\@ﬁ C‘«\ @len oo 62 ‘Q’x‘ﬁ&\“"“w : memorias de célculo,
;\_f,m\«a m&,\&@-ﬁ: Mm\?\ada (\\f& xe\ e V&\ M\ CAEN 95'143 e vt diagrama unifilar,
:g;; g B potencia de la planta,
= P sondeo de tuberias en
E-N\“E( %‘3 e ”Q\W\'\ﬂ e m\c:(\f—«"a Q@Q},\ O Tcr\a\ subestacion entre Otl’F)S.
planos aprobados serie 3
Rt Y wdoiah Qbm@ccox e s KNOW’\E\ [R@\ 36 % skds W g inicial
BB A A\ e et co. j :
8 30 06/10/ | “Se recibi6 visita por parte de Enel con el fin de revisar el tema | ampliacion de carga del
2025 | eléctrico y verificar la correlacion entre el disefio aprobado | transformador de 112kva

(serie 3 con 112 KVA) y la propuesta de ampliacion de carga
a 150 KVA.

En el comité, las partes destacaron la relevancia del tema
eléctrico, toda vez que los funcionarios de ENEL evidenciaron
posibles diferencias y la necesidad de actualizar los estudios
y disefios eléctricos correspondientes a SERIE 3.

a 150kva

actualizar estudios y
disefios eléctricos
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ITEM | COMITE | FECHA CONTENIDO CONCLUSION
NO
- La supervision envio la factibilidad actualizada para verificar
el tema del TPO”
9 31 14/10/ | “Con relacion a la actualizacion del SERIE Ill, el contratista de cambio del punto de
2025 | obra indica que allegara la informacion requerida en la vista conexion
de ENEL para el lunes 20 de octubre. )
Por otra parte, la supervision de RENOBO informé que el dia | Mcorporar al presupuesto
. mayores cantidad de
de hoy sostuvo una mesa de trabajo con la SED y ENEL, en R :
S L . canalizacion y cajas
la cual se indic6é que ENEL iniciara el proceso de cambio del adicionales
punto de conexidon por norma técnica, realizando la
correspondiente modificacion de factibilidad.
Asimismo, se remitird hoy un correo a los contratistas para que
incorporen en el balance los mayores volumenes de
canalizacion, cableado y la inclusion de dos cajas
adicionales.”
10 34 | V1Y | B e iR i e e T e cambio de carga
\l@( ‘Rdmu\-‘s(ﬂo Y ’V\:
o e = m—_ Te— no se cuenta con disefios
‘emas Tratados:
T ot — aprobados
; \m““°§T\§§¥QE‘?§$“A3§$& ;m&\vdzif“o = %_écmw % wolals Goo 30 aceloo. ascontky p
| s e saas GABYE S Hoy e (iRt ST
: i é: e m‘ﬁf""im«-\% AZE . 54,5 B No se coeola ton. pmyedhs meomdd. i
| Bolikod ENEC (b5 do alwos). Hoy o aiim;;m, \o- ehan e \{\ 3
11 35 10/11/ ::::j. ,/%.4/1/25 Vlgg(l'c r’/g,;/, o 2r;! 7G5 par | Ligat Do - Lo Ferr 8 VIRTUAL. 2 maniﬁesta COntratiSta
Asistentes | e = sistentes Externos <<Lista de Nombres>> .,
2025 e preocupacion al no
Fecha de Elaboracion s {Elaboradapor Loe Cosdtlomern T Proxima Reunién contar con serie 3
- - - - aprobado
emas Tratados:
Avmmce  Zmomerwo. - Posemmats. 22,05%. 7 Sieectut 29.276% -~
Comclocicones . Pecoveido de Obray. . cewmite . se manIerSta la
77 Y MY S P Ry U Y 98 S W S T S T S e necesidad de programar
[ e —— j“ ol sl , reunion con sed, entidad
ﬁ‘n}?imz/:i,‘;’i%‘:"a 7 éii@i};’"j ‘/; bt i AL Sl R y responsables para la
AR S e — S—— toma de decisiones.
A T SR A A A S S 5 S Y VS
1nsdnlocicm Ao phFones . Eh Bocencm, o] con pets e puplerls  Con lo , .,
abovasen D) it WP pave G _semhen y . apledacin se programo reunion
T e R S T S Y G-I 1= M-S N 2 i
o e e S Sl e ST I e A G, | parael 18de noviembre
iy ,:‘4;25;“’1‘.1}”,.”‘,‘4[ g o g e L g para tratar el tema de
forre 06 Kciiioncs a4 s, e e : . Sel’i63
12 42 29/12/ | “El contratista nuevamente manifiesta que aun no se | NO SE CUENTA CON
2025 | cuenta con la informacion del serie 3, cuadro de cargas | SERIE 3 APROBADO

de la cocina, acueducto, ni informacion oficial se
servicios publicos para el proyecto, esto afectando la
programacion y el desarrollo de la obra, convirtiéndose
en la ruta critica.”

Estas consideraciones han restringido el normal avance de este componente, por
cuanto, afecta el desarrollo del contrato como quiera que, imposibilita las

canalizaciones y por consiguiente urbanismo, permisos ante el
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conexiones, compra de equipos importados, adecuacion de espacios, tableros,
cierre de espacios y demas subsecuentes que no se pueden ejecutar.

Este proyecto debe estar en armonia con el disefio eléctrico, el cual es un conjunto
de memorias de calculo realizados previamente por la consultoria, los cuales
incluyen un compendio de disefios segun lo dicta el articulo 3.3.1.1. Disefio
detallado de la Resolucion 40117 del 2 de abril de 2024 (RETIE), entregados al
constructor como insumo previo para el inicio de la obra y, en ese orden de ideas,
cualquier modificacion en el proyecto serie 3 afecta al disefio eléctrico, y viceversa,
siendo indispensable realizar el redisefio de manera integral de este componente
gue depende de las gestiones de la Entidad Contratante.

Para estas situaciones, dentro del alcance del contrato de obra se debe prever
y hacer la evaluacion de la infraestructura existente como es el caso que nos
ocupa, y de forma subsecuente, realizar las actividades de obra necesarias
para garantizar la funcionalidad y estabilidad estructural de las obras a
entregar.

De esta manera se justifica el cambio desde el dmbito técnico, soportado con
propuestas econdmicas desde el componente administrativo, cumpliendo con los
parametros legales de la parte juridica del contrato, realizando la presentacion de
los andlisis de precio unitario ajustado a las condiciones mas favorables a fin de
trasladar a la Entidad las oportunidades de optimizacion de la construccion,
quedando atentos de esta manera a la revision y aprobacion.

De esta manera, como conclusién y ante la imperiosa necesidad de realizar los
items nuevos ante la ausencia de las condiciones minimas que garantizaran la
estabilidad del proyecto, solicitamos la adicion de dos mil cuatrocientos
cincuenta millones ciento setenta y un mil ochocientos noventa y un pesos
($2.450.171.891) y la prorrogar el contrato por un término de seis (6) meses, lo
cual, es de entender sale de la responsabilidad y control de nuestra compaifiia,
siendo un requerimiento motivado por situaciones calidad en las obras previas
ajenas nuestra compafia y mayor alcance al inicialmente previsto.

Como soporte de la solicitud, se anexa la siguiente documentacion:

1. Andlisis de precio unitario
2. Memorias de cantidades
3. Comparativo de cotizaciones
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Justificacion

especificacion

Lista de insumos
Presupuesto contractual
Apu firmado

. Balance

10.Ficha de comparacion
11.programacion de obra

12. Aprobacion de interventoria.

© o NOA

Resulta necesario informar que, este proyecto preveia ejecutar en un plazo de ocho
(8) meses a partir de la firma del contrato suscrita en el mes de agosto de 2024 y
con fecha de terminacién de abril de 2025, no obstante con la presente prorroga se
proyecta una terminacion para el mes de septiembre de 2026.

Esta terminacién de postergo por la ausencia de disefios ejecutables, mayor alcance
requerido por los hallazgos estructurales que no permitian garantizar la estabilidad
y actividades no previstas para la correcta secuencia constructiva indispensable
para la continuidad del proyecto, todo esto, ajeno a la responsabilidad y control del
contratista de obra.

Aunque de nuestra parte siempre se ha promovido un ambiente colaborativo, es
claro que la prolongacion y terminacién del proyecto se efectla en detrimento del
patrimonio de nuestra compafia quien ha asumido entre otros los siguientes costos
adicionales a los previstos en la estructuracién del contrato por parte de la Entidad.

e Mayor permanencia de profesionales

e Estudio de suelos

e Disefios estructurales

e Mayor permanencia vigilancia

e Mayor costo de las polizas

e Consolidacion de aumento de costo de mano de obra y materiales por la
prolongacion en 17 meses frente a la terminacién prevista inicialmente.

e Mayores Costos financieros

e Mayores costos administrativos
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Todos estos costos, no se compadecen con la administracion e imprevistos, siendo
que a la fecha se presenta un resultado negativo para nuestra compafia por los
costos asociados al proyecto por mas de dos (2) afios por causas que de buena fe,
hemos resuelto pero que, no eran de nuestra responsabilidad siendo una situaciéon
totalmente atribuible a la planeacion y estructuracion del contrato.

Esta consideracion implica que no se presente una reciprocidad de las obligaciones
y derechos frente a la ejecucion del contrato, por lo cual, sera necesario generar un
restablecimiento de las condiciones econdmicas a las previstas y determinadas
durante el proceso licitatorio, como quiera que, cumpliendo con nuestras
obligaciones seguimos ejecutando, adelantando y formalizando todas las
actuaciones requeridas para la terminacion del contrato, pero es claro que esta
situacion no puede ser ninguna manera en deterioro del patrimonio del contratista
de obra.

En los términos anteriores quedamos atentos de revision y aprobacién de la solicitud
de adicion de dos mil cuatrocientos cincuenta millones ciento setentay un mil
ochocientos noventay un pesos ($2.450.171.891) y la prorrogar el contrato por
un término de seis (6) mese, en conjunto del respectivo proceso para el
restablecimiento econdmico del contrato.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ING. HA Y ACUNA CAVIEDES

REPRESENTANTE ILEGAL

c.C Ing. Cathlerine Castafieda Garzon — Contratista — RENOBO.
Archivo CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO

Carrera 7 no. 155c - 20 OF. 3301

Tel. 601 6798709

E-mail: administracion@novaurbano.com
www.novaurbano.com


mailto:administracion@novaurbano.com
http://www.novaurbano.com/

ld |Nombre de tarea Duracion |Comienzo [2025 [2026
Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
L s o N D 3 M A J J s o N D M 1A
1 | EJECUCION DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL COLEGIO 744 dias  vie
DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR EL SISTEMA DE PRECIOS 30/08/24
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAIUSTE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
2 Acta de inicio Odias  vie 30/08/2¢ dia0
3 Elaboracion de informe preliminar 15dias  vie 30/08/2 H
4 Revision de observaciones por parte dela Entidad y entregade 272 dias sab T 1
ajustes con respuesta a informe preliminr 14/09/24 i
5 Revision de las observaciones por parte de la Entidad 80 dias sab 14/09/|
6 Respuesta de las observaciones por parte de la Entidad 3dias  jue 12/06/:
7 Suspension 1 60 dias mié 4/12/2 o
8 Ajuste a disefio y radicado a curaduria 10dias lun3/02/2 "
) Revision Entidad de solicitud de suspension 11dias mié 12/02/ ol
10 | Suspension 2 por revision de curaduria 59 dias lun 24/02/.
11 | Prorroga No. 1 Suspension 2 por revision de curaduria 49dias  jue 24/04/,
12 | Reinicio del contrato Odias  jue 12/06/2)| ia 284
13| Otrosi aprobacion NP's 15 dias  vie 19/06/2( —
14 | Tramitey aprobacion de PMT 6dias  jue 12/06/2! —_—
15 iniciales de fi acopios, 19dias  vie
actas de vecindad 30/08/24
16
17 PRELIMINARES Sdias  mar 18/08/. L]
18 REPLANTEO Sdias  mar18/08/| 2]
19 A.1.1 DESMONTE Y LIMIPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Sdias  mar -
(INCLUYE REMOCION, TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE 18/08/26
MATERIAL EN SITIO APROBADO POR LA INTERVENTOR{A)
20 | EXCAVACIONES - RELLENOS, CICLOPEO Y ACERO 42dias  jue 4/06/26 r 1
21 EXCAVACIONES - RELLENOS 27dias jue 4/06/26 T
2 B.1.1 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL HETEROGENEO  9dias  jue 4/06/26 o
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE,
OPERARIO DE MAQUINARIA, EXCAVACION, TRASIEGO,
HERRAMIENTAS CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE
23 8.1.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO 10 dias  lun 8/06/26
HASTA 2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE EXCAVACION,
TRASIEGO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO
REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CARGUE,
RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO
2 SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO 10dias  sab
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO 20/06/26
Y COMPACTACIGN CON VIBRO COMPACTADOR)
25 SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 30-40 CM 8dias  vie 12/06/2¢
26 CICLOPEO Sdias  mié 1/07/2(
27 8.2.1 CONCRETO CICLOPEO 50% PIEDRA MEDIA ZONGA Y Sdias  mié
50% CONCRETO 3000 PS! (INCLUYE SUMINISTRO Y 1/07/26
TRANSPORTE DE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO. NO INCLUYE
28 ACEROS 10dias  lun 6/07/26 ™
29 8.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (INCLUYE 10 dias  lun 6/07/26 Ar
SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE ACERO LISO O
CORRUGADO DE ACUERDO A PLANOS, ALAMBRE NEGRO,
FIGURACION, CORTE, AMARRE, INSTALACION Y TODO LO
30 8.3.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS 60000 PS! (INCLUYE 10dias  lun 6/07/26 H"
SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE MALLAS
ELECTROSOLDADAS CON ESPACIAMIENTO Y GRAFIL DE
ACUERDO AL INDICADO EN PLANOS, ALAMBRE NEGRO,
CORTE, AMARRE, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO)
31 | ESTRUCTURA 68dias lun 6/07/26
E) COLUMNAS, PANTALLAS Y ESCALERAS EN CONCRETO 45dias  lun 6/07/26 1
33 D.1.1 COLUMNAS RECT/CUAD CONCRETO GRAVA COMUN 9dias  lun 6/07/26 —
4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO,
TRASIEGO, TRANSPORTE DE CONCRETO, FORMALETA
METALICA, ANDAMIOS, INSTALACION, VIBRADO Y TODO LO [l
En RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E =0.15 M (INCLUYE 45dias  lun 6/07/26
FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO
35 MALLA ELECTROSOLDADA 48dias lun 6/07/26|
36 D.4.1 MALLAS ELECTROSOLDADAS 60000 PSI (INCLUYE 48dias  lun 6/07/26
SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE MALLAS
ELECTROSOLDADAS CON ESPACIAMIENTO Y GRAFIL DE
ACUERDO AL INDICADO EN PLANOS, ALAMBRE NEGRO,
CORTE, AMARRE, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO)
37 ESTRUCTURA METALICA 20dias  lun 24/08/2]
38 D.5.1 ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO DE 20dias lun 3
TUBERIA, PERFILES, MENSULAS, PLATINAS, PERNOS, 24/08/26
SOLDADURA, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE,
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ANCLAJES,
SOLDADURAS, PERNOS, FORMALETA, ANDAMIOS,
39 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 50dias  mié 15/07/; r
40 D.6.1 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO 50dias  mié
GRAVA COMUN 3000PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE 15/07/26
SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE CONCRETO,
FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION, VIBRADO Y TODO
LO REQUERIDO. NO INCLUYE REFUERZO)
a1 D.6.2 AISLAMIENTO TERMICO EN ICOPOR D20 20MM 50dias  mié
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, TODOS 15/07/26
LOS ACCESORIOS REQUERIDOS)
42 MUROS Y PANETES 85dias  sab 20/06/2)
43 MAMPOSTERIA 85dias  sab 20/06/2
a4 F.1.1 MURO E=0.12 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #5 85dias sib
33X11.5X23 (INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE 20/06/26
DE BLOQUE, MORTERO DE PEGA, GUIAS, ANDAMIOS,
FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO)
Tarea S Resumen 1 Hitoexterno Resumen inactivo v 1 Informe de resumen manual se—— Solo fin 3 Division critica
Proyecto: 2024_07_31_RENOBO_|
Fecha: lun 16/02/26 Divisién “eaveaaea. Resumen del proyecto r 1 Tarea inactiva Tarea manual SN Resumen manual 1 Fechalimite + Progreso —_—
Hito ° Tareas externas Hito inactivo s6lo duracion s6lo el comienzo C Tareas criticas
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ld |Nombre de tarea Duracion |Comienzo [2025 [2026
Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
’ L s o N D 3 M A ) ) s o N M A b A s
5 F.1.2 MURO EN MAMPOSTERJA PORTANTE PRENSADO 60dias sab 4/07/26
CELDA CIRCULAR 29X14.5X9 COLOR TERRACOTA
CONFORMACION TIPO PETACA A LA VISTA E=14.5CM
SANTAFE O SIMILAR CON MALLA RAM DE REFUERZO
HORIZONTAL (INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO,
6 TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA 34dias  lun3/08/26
CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON
RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS,
HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA
APLICACION DE HIDROFUGO 12 ANOS. (INCLUYE
a7 LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA 30dias  vie 7/08/26
VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)
48 DOVELA DE MORTERO PARA RELLENO DE 17.5 MPA / 2500 P 70 dias  lun 6/07/26
49 ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA 60dias  sab 4/07/26
PORTANTE (INCLUYE PERFORACION, PUENTE DE
ADHERENCIA, INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO. NO
INCLUYE REFUERZO) MORTERO DE PEGA CON EPOXICO PARA
ENCHAPE DE MAMPOSTERIA, SUMINISTRO E INSTALACION
50 SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTICO, PARA 60 dias  sab 4/07/26,
SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y
51 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA GATO FABRICADA 15 dias  vie a——
EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 2,60 M DE LARGO 21/08/26
PARA CHACEAR A PARED SIN GUARDAHOMBRE DE 50 CM DE
ANCHO UTIL * 62 CM DE ANCHO TOTAL * 25 CM DE FONDO.
52 |  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS 649 dias  mié 4/12/2(
53 G.1ACOMETIDA 50dias  vie 24/07/2( 1
54 G.1.1TUBERIA PVC-P AF. D=11/2" 35dias  vie 24/07/2( Y
55 G.1.2 TUBERIA PVC-P AF. D=1" 35dias  vie 24/07/2¢ Y
56 G.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 50 dias  vie
PISO INCLUYE CAJILLA TAPA TODO HOMOLOGADO POR LA 24/07/26
EAAB D=1 1/2"
57 G.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 45 dias  vie
PISO INCLUYE CAJILLA TAPA TODO HOMOLOGADO POR LA 24/07/26
58 G.2 CONEXIONES A TANQUE DE AGUA DE SUMINISTRO AGUAF 25 dias  lun 24/08/2 —1
59 G.2.1 NIPLE PASA MURO D=1" 10dias  lun 24/08/2| o
60 G.2.2 NIPLE PASA MURO D=3" 25dias lun 24/08/2) —
61 G.2.3 FLOTADOR D=1" 25dias  lun 24/08/2]  —
62 NIPLE INOXIDABLE SCH40 1,1/2" X 50 CM ROSCADO EN LOS  25.dias  lun —
EXTREMOS CON RUANA INOXIDABLE 15CM X 15 CM 24/08/26
63 NIPLE INOXIDABLE SCH40 2" X 50 CM ROSCADO EN LOS 25dias lun —
EXTREMOS CON RUANA INOXIDABLE 15CM X 15 CM 24/08/26
6 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PURGA DEAIREY 25 dias  lun
PIE PVC ROSCA NPT TECNO PLASTIC 3/4 PCP EXPULSORA DE 24/08/26
65 G.3 CUARTO DE BOMBAS AGUA FRIA PRESION 62dias sib18/07/2
66 G.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 62 dias  sab |
EQUIPO DE AGUA POTABLE CON Q=10,50 LPS P=75 PSI, SON 18/07/26
3 BOMBAS EN PARALELO CADA UNA PARA EL 50% DEL
CAUDALY EL 100% DE PRESIGN, TANQUE
HIDROACUMULADOR 500 LTS Y TODA LA TUBERIA EN ACERO
67 G.4 CONEXIONES A TANQUE DE AGUA RED CONTRA INCENDIO 10 dias  lun 31/08/2 [}
68 G.4.1 NIPLE PASA MURO D=4" (acero inoxidable) Sdias  lun31/08/2 ]
69 G.4.2 FLOTADOR D=1" 10dias  lun 31/08/2| b
70 G.5 CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO 70dias  séb 4/07/26 T 1
71 G.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 70 dias  sb 4/07/26,
EQUIPO DE BOMBEO LISTADO UL/FM ELECTRICO Q=250
GPM P=140 S|, INCLUYE TABLEROS TUBERIAS ACCESORIOS
Y BOMBA JOCKEY ELECTRICA Q= 5 GPM P=150 PS, INCLUYE
TUBERIA PARA SALIDA CABEZAL DE PRUEBAS Y TODO LO
72 G.6 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR AGUA FRIA PRESIGN 77dias  sib4/07/26 r
73 G.6.1 TUBERIA PVCP 1/2" RDE 9 (INCLUYE SUMINISTRO E 20dias  sab 4/07/26 —b —
INSTALACION TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y
74 G.6.2 TUBERIA PVCP 3/4" RDE 11 (INCLUYE SUMINISTROE 40 dias  vie
INSTALACION TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y 24/07/26 ]
75 G.6.3 TUBERIA PVCP 1" RDE 21 (INCLUYE SUMINISTRO £ 55dias  vie
INSTALACION TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y 24/07/26
76 G.6.4 TUBERIA PVCP 1-1/4" RDE 21 (INCLUYE SUMINISTROE 55 dias  vie
INSTALACION TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y 24/07/26
77 G.6.5 TUBERIA PVCP 1-1/2" RDE 21 (INCLUYE SUMINISTROE 55 dias  vie
INSTALACION TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y 24/07/26
78 G.6.6 TUBERIA PVCP 2" RDE 21 (INCLUYE SUMINISTRO £ 55dias  vie
INSTALACION TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y 24/07/26
79 G.6.7 TUBERIA PVCP 2-1/2" RDE 21 (INCLUYE SUMINISTROE 55 dias  vie
INSTALACION TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y 24/07/26
80 G.6.8 TUBERIA 4" PN 12.5 (INCLUYE SUMINISTRO E 30dias  vie
INSTALACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MEDIOS DE 24/07/26
81 G.6.9 VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. D=1/, 57 dias vie 24/07/2(
82 G.6.10 VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. D=3 57 dias vie 24/07/2(
83 G.6.11 VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. D=1 57 dias vie 24/07/2(
8 G.6.12 VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. D=1 57 dias vie 24/07/2(
85 G.6.13 VALVULA DE CORTE SECTORIZACION D=2" 57dias  vie 24/07/2¢
86 G.6.14 VALVULA DE CORTE SECTORIZACION D=4" 57dias  vie 24/07/2(
87 G.6.15 VALVULA EXPULSORA DE AIRE D=1" 57dias  vie 24/07/2(
88 G.6.16 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P AF. 57dias  vie 24/07/2
89 G.6.17 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P A'F. D= 57dias  vie 24/07/2¢
%0 G.6.18 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P AF. 57dias  vie 24/07/2¢
91 G.6.19 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P AF. D=11/4" 57dias  vie 24/07/2(
92 G.6.20 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P AF. 57dias  vie 24/07/2(
93 G.6.21 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P AF. D= 57dias  vie 24/07/2(
% G.6.22 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P AF. 57dias  vie 24/07/2¢
95 G.6.23 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P AF. 57dias  vie 24/07/2¢ T
% G.6.24 SOPORTE PARA TUBERIA PVC-P AF. 57dias  vie 24/07/2( o
97 G.7 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PRESION 40dias  sab 8/08/2¢|
Tarea S Resumen 1 Hitoexterno Resumen inactivo v 1 Informe de resumen manual se—— Solo fin Division critica
Proyecto: 2024_07_31_RENOBO_|
Fecha: lun 16/02/26 Divisién taaaaaaaas Resumen del proyecto r 1 Tarea inactiva Tarea manual N Resumen manual "1 Fechalimite Progreso
Hito ° Tareas externas Hito inactivo s6lo duracion s6lo el comienzo C Tareas criticas

Pagina 2




ld |Nombre de tarea Duracion |Comienzo [2025 [2026
Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
' L s o N D 3 M A ) ) s o N D M A il _a
98 G.7.1 PUNTO HIDRAULICO AF PVCP POCETA DE ASEO DE 1/2"  35dias  sab 8/08/26 b
(INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS)
99 G.7.2 PUNTO HIDRAULICO PVCP SANITARIO FLUXOMETRO 40 dias  sab 8/08/26
1-1/4" (INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS
100 G.7.3 PUNTO HIDRAULICO AF PVCP SANITARIO DE 1/2" 40dias  sab 8/08/26
(INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS)
101 G.7.4 PUNTO HIDRAULICO AF PVCP LAVAMANOS DE 1/2" 40dias  sab 8/08/26
(INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS)
102 G.7.5 PUNTO HIDRAULICO AF PVCP LAVAPLATOS DE 1/2" 40dias  sab 8/08/26
(INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS)
103 G.7.6 PUNTO HIDRAULICO LLAVE DE MANGUERA DE 1/2" 40dias  sab 8/08/26
(INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS)
104 G.7.7 PUNTO A F. DUCHA DE EMERGENCIA D=1-1/4" 40dias  sab 8/08/26
105 G.8 RED DE DISTRIBUCIGN INTERIOR DE AGUA CALIENTE 42dias  lun 3/08/26
106 G.8.1 TUBERIA COPEC (aclarar material: CPVC O COBRETIPO 10 dias  lun 3/08/26
M) 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA,
SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS)
107 G.8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR 2dias  séb
ELECTRICO DE PASO 10 LTS D=1/2" 12/09/26
108 G.9 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE 25dias  jue 13/08/2 1
109 G.9.1 PUNTO HIDRAULICO AC CPVC LAVAPLATOS DE 1/2" 25dias jue
(INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS) 13/08/26
110 G.10 RED INTERNA SISTEMA CONTRA INCENDIO 52dias  lun 27/07/2 v —
111 G.10.01 TUBERIA PVC-C900 LISTADA UL/FM D: 45dias  lun 27/07/2) =
112 G.10.02 TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A-53 SCH10 D=2 50dias  lun
1/2" RANURADA 27/07/26 |
113 G.10.03 TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A - 53SCH10 D=1 50dias  lun
1/2" RANURADA 27/07/26 |
114 G.10.04 TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A-53 SCH10 D=2"  50dias  lun
RANURADA 27/07/26 |
115 G.10.05 CODO 90° ACERO AL CARBON RANURADO D=21/2"  50dias  Iun 27/07/2 L
116 G.10.06 CODO 90° ACERO AL CARBGN RANURADO D=2" 50dias lun 27/07/2, L
117 G.10.07 CODO 90° ACERO AL CARBGN ROSCADO D=1" 50dias  lun 27/07/2, L
118 G.10.08 TEE RECTA ACERO AL CARBON, ROSCADA 50dias lun 27/07/2, —
119 50dias lun 27/07/2, —
120 50dias  lun 27/07/2] L
121 G.10.11 TEE MECANICA REDUCIDA, RANURADA D=21/2"X 1" 50dias  Iun 27/07/2 L
122 G.10.12 TEE MECANICA REDUCIDA, RANURADA D=21/2"X 1 50dias  Iun 27/07/2 L
123 G.10.13 TEE MECANICA REDUCIDA, RANURADA D=21/2"X 1 50dias  lun 27/07/2| —
124 G.10.14 TEE MECANICA REDUCIDA, RANURADA D=21/2"X 2" 50dias  lun 27/07/2| —
125 G.10.15 TEE MECANICA REDUCIDA, ROSCADA D=11/2"X1"  50dias Iun 27/07/2| L
126 G.10.16 TEE MECANICA REDUCIDA, ROSCADA D=11/4"X1"  50dias Iun 27/07/2|
127 G.10.17 REDUCCIGN ROSCADA D=1" X 1/2" 50dias lun 27/07/2, 1
128 G.10.18 ROCIADOR PENDENT RESPUESTA RAPIDA 25dias b
COBERTURA ESTANDAR K=5.6 TEMPERATURA ORDINARIA 15/08/26 ]
129 G.10.19 ROCIADOR MONTANTE RESPUESTA RAPIDA 25dias b
COBERTURA ESTANDAR K=5.6 TEMPERATURA ORDINARIA 15/08/26 ]
130 G.10.20 ROCIADOR PENDENT RESPUESTA RAPIDA 25dias b
COBERTURA ESTANDAR K=5.6 TEMPERATURA INTERMEDIA 15/08/26 ]
131 G.10.21 RESTRICTORES PARA TUBERIA ENTERRADA D=4" 50dias lun 27/07/2, —
132 G.10.22 SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DESCOLGADA D= 50 dias  Iun 27/07/2| —
133 G.10.23 SOPORTE SISMORRESISTENTE LONGITUDINAL D=2 1/  50dias  Iun 27/07/2|
134 G.10.24 SOPORTE SISMORRESISTENTE LONGITUDINAL D=4" 50 dias  Iun 27/07/2
135 G.10.25 SOPORTE SISMORRESISTENTE TRANSVERSAL D=21/2 50 dias  Iun 27/07/2 U
136 G.10.26 SOPORTE SISMORRESISTENTE TRANSVERSAL D=4" 50 dias  Iun 27/07/2|
137 G.10.27 GABINETE CLASE Il 19 dias  vie 28/08/2(
138 G.10.28 CABEZAL DE PRUEBAS UNA SALIDADE 21/2" CON  19dias  vie
VALVULA DE CORTE D=4" X 2 1/2" 28/08/26
139 G.10.29 SIAMESA INYECCION A COLUMNA 2 ENTRADAS D=4" 19 dias  vie
X21/2" 28/08/26
140 G.10.30 CHEQUE PARA SIAMESA D= 19 dias  vie 28/08/2(
141 G.10.31 VALVULA EXPULSORA DE AIRE D= 19dias  vie 28/08/2(
142 G.10.32 VALVULA DE CORTE SECTORIZACION SENSORIZADAD 19 dias  vie 28/08/2(
143 G.10.33 EXTINTOR TIPO CO2, CAPACIDAD 10 LBS. 7dias  lun 7/09/26
144 G.10.34 EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC, CAPACIDAD 10 7dias  lun7/09/26
LBS, REDLINE, + SENAL + SOPORTE
145 G.10.35 EXTINTOR TIPO K, CAPACIDAD 10 LBS. 7dias  lun7/09/26
146 G.10.36 TUBERIA PVCP D=2" PARA RED DE DRENAJE 8dias  lun7/09/26
147 G.11 RED DE AGUAS RESIDUALES Y GRASAS 7adias sib4/07/26 r
148 G.11.1 TUBERIA PVC SANITARIA D: 6". AEREA. INCLUYE 60dias  sab 4/07/26
TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACION )
149 G.11.2 TUBERIA PVC D:8" (200 MM) (INCLUYE EXCAVACION Y 60 dias  sab 4/07/26,
RELLENO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, SUMINISTRO £
INSTALACION)
150 G.11.3 SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DESCOLGADA D=2 60 dias sab 4/07/26,
151 G.11.4 SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DESCOLGADA 60dias sab 4/07/26
152 G.11.5 SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DESCOLGADA D=4 60 dias sab 4/07/26,
153 REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON 39dias  sab 8/08/26
TECNOLOGIA CIPP. DN 400MM (16"), INCLUYE: SUMINISTRO
DE MATERIALES, INSTALACION, CURADO, CORTE Y PUESTA
154 G.12 BOMBEO POZOS EVECTORES 35dias  jue 13/08/2
155 G.12.1 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 20 dias  vie
BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO EYECTOR DE CUARTO DE 28/08/26
BOMBAS Q=200 GPM P=10 MCA INCLUYE TABLERO CADENA
DESACOPLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN
156 G.12.2 TUBERIA PVCP 3" RDE 21 (INCLUYE SUMINISTRO £ 25dias jue
INSTALACION TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y 13/08/26
ACCESORIOS) DESCARGA EYECTORA
157 G.13 BAIANTES DE AGUAS NEGRAS Y GRISES 77dias  sib4/07/26 r
158 G.13.1 TUBERIA PVC SANITARIA D: 4". AEREA. INCLUYE 35dias  sab4/07/26 >
TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACION
159 G.13.2 UNION PVC SANITARIA JUNTA DE EXPANSION D=4" 42 dias _sab 8/08/26)
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160 G.13.3 SOPORTE PARA TUBERIA VERTICAL D=4" 42dias  sab 8/08/26
161 G.14 RAMALES DE AGUAS LLUVIAS HORIZONTALES a2dias  sab 8/08/2€
162 G.14.1 TUBERIA PVC SANITARIA D: 4. AEREA INCLUYE 42dias  sab 8/08/26
TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACION
163 G.14.2 TUBERIA PVC SANITARIA D: 6". AEREA. INCLUYE 42dias  sab 8/08/26 b
TUBERIA, ACCESORIOS E INSTALACION
164 G.14.3 TUBERIA PVC D:10" (250 MM) PARA AGUAS LLUVIAS. 42 dias  sab 8/08/26) b
(INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO SEGUN ESPECIFICACION
TECNICA, SUMINISTRO E INSTALACION)
165 G.14.4 TRAGANTES TIPO CUPULA PLUVIAL D=4" 42dias  sab 8/08/26 b
166 G.14.5 SIFON DE PISO D=4" 42dias  sab 8/08/26 M
167 G.14.6 SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DESCOLGADA D=4 42 dias  sab 8/08/26, M
168 G.14.7 SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA DESCOLGADA D=3 42 dias  sab 8/08/26 pe
169 G.15 SALIDAS SANITARIAS 45dias  lun 3/08/26
170 G.15.1 SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL SANITARIO 4" 15dias  lun 3/08/26 i —H
171 G.15.2 SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAMANOS 2" 40dias sab 8/08/26
172 G.15.3 SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAPLATOS 2" 40dias  sab 8/08/26
173 G.15.4 SIFON DE PISO D=2" 40dias  sab 8/08/26
174 G.15.5 SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL ORINAL 2" 40dias  sab 8/08/26 [ St — ]
175 G.16 BAIANTE DE AGUAS LLUVIAS 50dias  mié 29/07/
176 G.16.1 UNION PVC SANITARIA JUNTA DE EXPANSION D=4" 50 dias  mié 29/07/2
177 G.16.2 TUBERIA PVC SANITARIA D: 4". INCLUYE TUBERIA, 50dias  mié
ACCESORIOS E INSTALACION 29/07/26
178 G.17 VENTILACIONES Y REVENTILACIONES 50dias  mié 29/07/;
179 G.17.1 JUNTA DE EXPANSION D=3" 50dias  mié 29/07/2
180 G.17.2 SOPORTE ABRAZADERA D=2" 50dias  mié 29/07/2
181 G.17.3 SOPORTE ABRAZADERA D=3" 50dias  mié 29/07/2
182 G.18 CAJAS Y CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA OBRA CIVIl 646 dias  mié 4/12/2¢
183 G.18.1 CARCAMO EN CONCRETO REFORZADO O 35dias  lun 3/08/26
PREFABRICADO ANCHO 0,30 M PROFUNDIDAD MAXIMA 0,60
184 G.18.2 CARIUELA EN CONCRETO ANCHO 0,20M 35dias  lun 3/08/26
PROFUNDIDAD MAXIMA 0,25 M
185 G.18.3 TRAMPA DE GRASAS HMAX=1.50 M DE 1,00X1,00EN ~ 1Sdias mar .
MAMPOSTERIA (INCLUYE TAPA, MARCOS Y 18/08/26
CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERIA, PANETE,
MEDIAS CARAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE
186 G.18.4 CAJA DE AFOROS H=1.50 M DE 1,00X1,00 EN 35dias  lun3/08/26 -
MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE
TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION,
MAMPOSTERIA, PANETE, MEDIAS CANAS, RELLENO CON
187 G.18.5 POZOS DE INSPECCION H=2.0 - 3.0 M TIPO EAAB 35dias lun 3/08/26
188 G.18.6 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 10dias  mar
HETEROGENEO (INCLUYE EXCAVACION, TRASIEGO, CARGUE, 23/06/26
RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO)
189 G.18.7 RELLENO ATRAQUE DE TUBERIA EXTERIOR 10dias  lun 7/09/26 i
190 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCOTILLA EN LAMINADE ~ 10dias  mié
ALFAIOR DE 1/8" REFORZADA CON ANGULO DE 1- 1/2" X 4/12/24
191 G.19 MATERIALES PARA PRUEBAS 7dias  vie 11/09/2 n
192 G.19.1 PRUEBAS HIDROSANITARIAS 2dias  mié 16/09/2
193 G.19.2 PRUEBAS RED EXTINCIGN DE INCENDIO 1dia  mié 16/09/2
194 G.19.3 PRUEBAS RED DE GAS NATURAL 7dias  vie 11/09/2¢
195 G.21 GAS RED DE MEDIA PRESION 77dias  sib4/07/26 r
19 G.21.1 TUBERIA HG SCH 40 PARA GAS D=2" 70dias  sab 4/07/26 —
197 G.21.2 TUBERIA POLIETILENO PE 80 D=1 60dias  sab 4/07/26 -3
198 G.21.3 TUBERIA COBRE TIPO L 1". INCLUYE ACCESORIOS 60dias sab 4/07/26
199 G.21.4 TUBERIA COBRE TIPO L 3/4". INCLUYE ACCESORIOS 30 dias  mar 14/07/7
200 G.21.5 REGULADOR DE PRIMERA ETAPA Q=48,70 M3/H 15dias  mié o
PE=60 PS| PS=2PS| 2/09/26
201 G.21.6 MEDIDOR PARA GAS NATURAL G-16 Q=48,70 M3/H  15dias  mié o
INCLUYE MONTAJE ACCESORIOS Y SOPORTE 2/09/26
202 G.21.7 MEDIDOR PARA GAS NATURAL G-1,6 Q=2,5 M3/H 15dias  mié o
INCLUYE MONTAJE ACCESORIOS Y SOPORTE 2/09/26
203 G.21.8 MEDIDOR PARA GAS NATURAL G-10 Q=16 M3/H 17dias  mié [
INCLUYE MONTAJE ACCESORIOS Y SOPORTE 2/09/26
204 G.21.9 REGULADOR ASOCIADO Q=0,50 M3/H 17dias  mié 2/09/2€ e
205 G.21.10 REGULADOR ASOCIADO Q MAX= 5 M3/H 17dias  mié 2/09/2€ [
206 G.21.11 VALVULA DE CORTE PARA GAS HG D=3/4" 17dias  mié 2/09/2€ [
207 G.21.12 ELEVADOR PARA CAMBIO DE MATERIAL DE 17dias  mié e
POLIETILENO A COBRE D=1" 2/09/26
208 G.21.13 ELEVADOR PARA CAMBIO DE MATERIAL DE HG A 17dias  mié e
POLIETILENO D=2" 2/09/26
209 G.22 GAS RED DE BAJA PRESION 39dias  mié 29/07/;
210 G.22.1 TUBERIA COBRE TIPO L 1/2". INCLUYE ACCESORIOS 39 dias  mié 20/07/2,
211 G.22.2 TUBERIA COBRE TIPO L 3/4". INCLUYE ACCESORIOS 39 dias  mié 20/07/2,
212 G.22.3 VALVULA DE CORTE D=1/2" 39dias  mié 29/07/2 =
213 G.23 PUNTOS DE GAS 15dias jue 27/08/2 —
214 G.23.1 PUNTO DE GAS PARA MECHERO D=1/2" 15dias  jue 27/08/2| —
215 G.23.2 PUNTO DE GAS PARA COCINA D=3/4" 15dias  jue 27/08/2| -
216 |  INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTRO 70 dias  jue 9/07/26) r
217 H.1 SALIDAS DE ALUMBRADO S6dias sib18/07/2
218 H.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA 4sdias  vie
ILUMINACION, INCLUYE TUBER/A METALICA EMT, 24/07/26
ACCESORIOS, CONDUCTORES, CAJAS DE PASO, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
219 H.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA s6dias  sb
EXTRACTORES, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT, 18/07/26
ACCESORIOS, CONDUCTORES, CAJAS DE PASO, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
220 CAJA DE INSPECCION A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE 15dias  vie
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL Y TODO LO REQUERIDO 28/08/26 T
PARA SU FUNCIONAMIENTO)
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21 CAJA DE INSPECCION A.P. C5-280 CODENSA (INCLUYE 15dias vie =
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL Y TODO LO REQUERIDO 28/08/26
PARA SU FUNCIONAMIENTO)
22 CAJA DE INSPECCION A.P. CS5-276 CODENSA (INCLUYE 15dias  vie =il
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL Y TODO LO REQUERIDO 28/08/26
PARA SU FUNCIONAMIENTO)
23 CAJA DE INSPECCION A.P. C5-274 CODENSA (INCLUYE 15dias  vie =il
EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 28/08/26
CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS.
224 H.2 LUMINARIAS 20dias  vie 28/08/2 T
225 H.2.1 SUMINSTRO E INSTALACION DE LUMINARIASPOT 9W. 20 dias  vie =i
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 28/08/26
CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION
226 H.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED 20 dias  vie =il
12W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 28/08/26
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION
27 H.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALALED 20 dias  vie =i
18W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 28/08/26
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION
228 H.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALALED 20 dias  vie =
24W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 28/08/26
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION
229 H.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIGN DE LUMINARIA LED 20dias  vie =
HERMETICA 50W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS 28/08/26
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E
230 H.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAPANEL 20 dias  vie =i
LED 60X60 50W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS 28/08/26
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E
231 H.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 20dias  vie 1=
STREET LIGHT -ZD 216-120W NW V2. INCLUYE TODOS LOS 28/08/26
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
232 H.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 20dias  vie =i
SYLVEO-FACHADAS Y JARDINES. INCLUYE TODOS LOS 28/08/26
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
233 H.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION DE 20dias  vie =i
EMERGENCIA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 28/08/26
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION
234 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED WALLPACK 20 dias  vie =
50W. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 28/08/26
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION
235 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REFL 20dias  vie =i
SYLVEO 150W CON FOTOCELDA. INCLUYE TODOS LOS 28/08/26
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
236 H.3 SALIDAS PARA CONTROL DE ILUMINACION 70dias  jue 9/07/26 r
237 H.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR 50 dias  mié
SENCILLO, INCLUYE TUBER{A CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", 29/07/26
TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS,
APARATOS, REGATA, RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12
AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO
238 H.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR 70 dias jue 9/07/26
DOBLE, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4",
TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS,
APARATOS, REGATA, RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12
AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO
239 H.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL 70 dias  jue 9/07/26
DE ILUMINACION , INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE
3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15
AMPERIOS, APARATOS, REGATA, RESANES, CONDUCTOR
CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS
240 H.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DUAL, 70dias  jue 9/07/26
INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA,
ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS,
REGATA, RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHE,
HILO DE CONTINUIDAD, CAIAS GALVANIZADO CON TAPA,
241 H.4 SALIDAS TOMACORRIENTES S0dias  mié 29/07/:
242 H.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA S0dias  mié
TOMACORRIENTES BIFASICAS CON POLO A TIERRA EN CABLE 29/07/26
12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES
243 H.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA 50dias i
TOMACORRIENTES TOMA GFCI CON POLO A TIERRA EN 29/07/26
CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y CONSUMIBLES
244 H.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA S0dias  mié
TOMACORRIENTES REGULADA MONOFASICAS DE 15 AMP 29/07/26
CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y I
25 H.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA S0dias  mié
TOMACORRIENTES NORMAL CON POLO A TIERRA EN CABLE 29/07/26
26 H.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA S0dias  mié
TOMACORRIENTES TIPO INTEMPERIE CON POLO A TIERRA EN 29/07/26
CABLE 12 LSHF
247 H.5 TABLEROS Y PROTECCIONES SSdias  vie 24/07/2
248 H.5.2 TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS NORMAL PISO 1: 35 dias  vie
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD 24/07/26
ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, CONTIENE
MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE
ALIMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS
249 H.5.3 TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS NORMAL PISO 5: 30 dias  mar -
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD 18/08/26
ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, CONTIENE
MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE
ALIMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS
250 H.5.4 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS NORMAL 30dias  mar
PORTERIA: SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN 18/08/26
LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,
CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN
COBRE ALIMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS
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251 H.5.5 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS DE NORMAL 30dias  mar
CUBIERTA: SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN 18/08/26
LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,

CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN

COBRE ALIMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS

252 H.5.6 TN COC TABLERO TRIFASICA DE 24 CIRCUITOS NORMAL ~ 30 dias  mar
COCINA: SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN 18/08/26
LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,

CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN
COBRE ALIMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS
253 H.5.7 TABLERO INDUSTRIAL ASCENSOR: SEGUN DIAGRAMA 30 dias

mar
UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA 18/08/26
ELECTROSTATICA RAL 7032, CONTIENE MARQUILLAS DE

IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE ALIMENTANDO CADA

UNA DE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASES PARA

254 H.5.8 TABLERO INDUSTRIAL BOMBA AGUA POTABLE: SEGUN 30 dias  mar
DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, 18/08/26
PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, CONTIENE
MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE
AUMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS

255 H.5.9 TGR TABLERO INDUSTRIAL GENERAL REGULADO: 30dias  mar

SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD 18/08/26
ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, CONTIENE

MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE

ALIMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS

256 H.5.10 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS REGULADO 30dias  mar
PISO 1: SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA 18/08/26
COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,

CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN
COBRE ALIMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS
257 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BOMBAS CELDA 30dias  mar

CERRADA DE 2000X1000X500 FABRICADA EN LAMINA COLD 18/08/26
ROLLED -CAL 16-18, IP 54 COLOR RAL (7035) GRIS CLARO

CON ESTRUCTURA EN RIELES Y ZOCALO NEGRO DE 100MM

INCLUIDOS EN LA ALTURA. SEGUN DESCRIPCION EN

258 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE COCINA DE 30dias  mar
FABRICACION ESPECIAL. FABRICADO EN LAMINA COLD 18/08/26
ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, CONTIENE
MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE
AUMENTANDO CADA UNA DE LAS FASES, CON SUS

259 TABLERO TGA. CONSTRUIDO EN CELDA CERRADA DE 30dias  mar
1800X1200X500 FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED -CAL 18/08/26
16-18, IP 54 COLOR RAL (7035) GRIS CLARO CON
ESTRUCTURA EN RIELES Y ZOCALO NEGRO DE 100MM.

SEGUN DESCRIPCION EN APARTADO DE MATERIALES EN EL
260 SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER, TACO O 30 dias

INTERRUPTOR TOTALIZADOR AUTOMATICO TIPO 18/08/26
INDUSTRIAL DE 3 POLOS POR 50 AMPERIOS
261 SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER, TACO O 30 dias

INTERRUPTOR TOTALIZADOR AUTOMATICO TIPO 18/08/26
INDUSTRIAL REGULABLE DE 22-32 AMP CON CAPACIDAD DE

262 H.6 FOTOVOLTAICO 35dias  jue 13/08/2|

263 H.6.1 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN 35dias  jue
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 13/08/26
ON-GRID. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
SOLAR DE 60 KW INSTALADO, CON 4 INVERSORES DE 15 KW/
CADA UNO, PANELES 550W WLAN/LAN/WEB SERVER,

264 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR TRINA, JINKO 35 dias  jue

O SIMILAR DE 535WM INCLUYE INVERSORES CONECTADOS A 13/08/26
RED DE 11KW TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

265 H.7 CONDUCTORES PARA CIRCUITOS ALIMENTADORES EN 55dias  vie
BAJA TENSION 24/07/26

266 H.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F 35dias  vie
TIPO AWG LSHF CU 3XNO.8X(F)+1XNO.8X(N)+1XNO.10X(T), 24/07/26
INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS
267 H.7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F 40dias  sab 8/08/26
TIPO AWG LSHF CU 3XNO.6X(F)+1XNOB(N)+1XNO10X(T),
INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS

268 H.7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F 40dias  sab 8/08/26|
TIPO AWG LSHF CU 3XNO.4X(F)+1XNO.4X(N)+1XNO.10X(T),
INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS

269 H.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F 40dias  sab 8/08/26
TIPO AWG LSHF CU 3XNO.1/0(F}+1XNO.1/0X(N)+1XNO.4X(T),
INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

270 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 1F TIPO 40dias  sab 8/08/26|
AWG LSHF CU 1XNOBX(F)+1XNO.8(N)+1XNO.8(T), INCLUYE
TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS

271 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 1F TIPO 40dias  sib 8/08/26
AWG LSHF CU 3XNOBX(F)+1XNO.8(N)+1XNO.8(T), INCLUYE
TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS

272 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 2F TIPO 40dias  sab 8/08/26|
AWG LSHF CU 2XNOBX(F)+1XNO.8(N)+1XNO.10(T), INCLUYE
TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS

273 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 2F TIPO 40dias  sab 8/08/26|
AWG LSHF CU 2XNO4X(F)+1XNO.4(N)+1XNO.8(T), INCLUYE
TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS
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274 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO 40dias  sab 8/08/26
AWG LSHF CU 3XNO.10(F)+1XNO.10X(N)+1XNO.10X(T),
INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS
275 SUMINISTRO E INSTALACIGN DE ALIMENTADOR 3F TIPO 40dias  sib 8/08/26
AWG LSHF CU 3XNO.6(F)+1XNO.6X(N)+1XNO.8X(T), INCLUYE
TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS
276 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO 40dias  sab 8/08/26
AWG LSHF CU 3XNO.4(F)+1XNO.4X(N)+1XNO.8X(T), INCLUYE
TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS
277 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO 40dias  sib 8/08/26
AWG LSHF CU 3XNO.3/0(F)+1XNO.3/0X(N)+1XNO.4X(T),
INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS
278 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3X4/0 (F) + 40 dias  sb 8/08/26
1X4/0 (N) + 2(T) LSHF. PARA TABLERO DE BOMBAS CONTRA
INCENDIOS HASTA LA BOMBA PRINCIPAL.
279 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO 40dias  sab 8/08/26
AWG LSHF CU 3XNO.4 / O(F) + 1XNO.4 / OX(N) + 1XNO.2X(T),
INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS
280 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3(10)F+12N+ 40 dias sab 8/08/26
281 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2(10)+12 40 dias  sab 8/08/26
282 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 1(10)F+12 40 dias sab 8/08/26
283 SUMINISTRO E INSTALACIGN BANDEJA PORTACABLES DE 40dias  sab 8/08/26
20X10 CM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS
284 H.9 APANTALLAMIENTO 30dias  mié 12/08/;
285 H.9.1 TERMINAL DE CAPTACION DE 0,6 M ALTURA 20dias  sab 22/08/2
286 H.9.2 ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO 20dias  sib
(ANILLO CUBIERTAS) 22/08/26
287 H.9.3 CABLE DE ALUMINIO DE 1/0 DE DIAMETRO PARA BAIAN 10 dias  mié 2/09/2€
288 H.9.4 AISLADOR PLASTICO PARA ANILLO DE ALAMBRON DE8 20 dias  sib
MM EN CUBIERTAS 22/08/26
289 H.9.5 GRAPA UNIVERSAL CRUZ/ PARALELA EN ALUMINIO 20dias  mar
CABLE 8 A 10 MM REF POWERCOL REF :P1276 O SIMILAR 18/08/26
PARA UNIR TRAMOS DE ALAMBRON
290 H.9.6 CONECTOR FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA UNIR 20dias  sib S
TRAMOS ALAMBRON 22/08/26
201 H.9.7 GRAPA DE CONEXION 8-10 / 8-10 BIMETALICA 20dias  sib
COBRE-ALUMINIO POWERCOL REF P1274 O SIMILAR PARA 22/08/26
UNIR CABLE DE COBRE A BAJANTE EN ALUMINIO
292 H.9.8 SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 2/0 AWG 20dias b
COBRE A VARILLA DE 5/8 (PUNTOS) 22/08/26
203 H.9.9 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 30X30CM 30 dias  mié
EN CUBIERTA 12/08/26
204 H.9.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2/0 AWG CU,  10dias séb
PARA ANILLO INFERIOR 22/08/26
295 H.10 SUBESTACION 50dias  mié 29/07/;
296 H.10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORDE 22 dias b
MEDIA TENSION EN CABLE DE 3XN°185 MM2 X(F) AWG XLPE 22/08/26
AL 15 KV. INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO
INTERIOR, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
297 H.10.4 CELDA DE PROTECCION TRANSFORMADOR DE 112.5K 15 dias  vie 28/08/2(
208 H.10.5 PUERTA CELOSIA CUARTO SUBESTACION 15dias  jue 13/08/2|
299 H.10.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDADE MEDIDA 20 dias  vie
EN BAJA TENSION SEGUN NORMA. INCLUYE CT'S, 28/08/26
ANALIZADORES DE REDES Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
300 CANALIZACION EN 2092 PVC (12" OCUPADO + 102" LIBRE)  10dias  mar f
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA 8/09/26
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
301 CANALIZACION EN 502" PVC (402" OCUPADOS + 102" LIBRE)  10dias  mar f
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA 8/09/26
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
302 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN 2¢4" PVC  10dias  mar i
(1@94" OCUPADOS + 194" LIBRE) PARA ACOMETIDA DE 8/09/26
TRANSFORMADOR A TABLERO BCI. INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION
303 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN MEDIA  10dias  mar |
TENSION EN PVC TIPO TDP 606" (106" OCUPADOS + 506" 8/09/26
LIBRE). PARA ALIMENTACION DE LA ESTACION
304 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJES EN COBRE CON 10 dias  sab 5/09/26) -
AISLADORES Y CONECTORES (TORNILLOS }PARA TIERRA
305 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN 44" PVC 30 dias  mar
(204" OCUPADOS + 204" LIBRE) 1 PARA ALIMENTAR 18/08/26
TABLERO TGA DE ACOMETIDA HASTA EL GRUPO DE MEDIA, 1
PARA ALIVENTAR TABLERO TGA HASTA LA PLANTA. MAS 1
©11/2" PARA ALIMENTACION DE TABLERO TGA HASTA
306 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 30dias jue
TRIFASICO DE 150 KVA, 11400V/208-120V CONEXION DY, 13/08/26
TIPO H, INCLUYE DPS 15KV 10KVA Y TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
307 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA 50dias  mié
TRIFASICA DE 150 KVA 208/120V,3FASES, 4 HILOS, 60 HZ, 29/07/26
COMPUESTA POR MOTOR DIESEL DE CUATRO TIEMPOS
ACOPLADO A UN GENERADOR DE CA SINCRONO, CON
308 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE 10dias  mar -
DERIVACION RED AEREA MT LA-228. (NO INCLUYE POSTE) 18/08/26
309 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO £ 25dias  mar
INSTALACION DE CELDA COMPACTA 8DJH CON FUNCION DE 18/08/26
ENTRADA SALIDA Y PROTECCION FUSIBLE SF6 TRIPLEX
310 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE IMC DE 6" PARA 20dias  mar
TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA ACOMETIDA MT 18/08/26
311 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA 1/2" 30 dias  mar 18/08/7
Tarea S Resumen 1 Hitoexterno ° Resumen inactivo v 1 Informe de resumen manual se—— Solo fin 3 Division critica
Proyecto: 2024_07_31_RENOBO_|
Fecha: lun 16/02/26 Divisién “eaveaaea. Resumen del proyecto r 1 Tarea inactiva Tarea manual SN Resumen manual 1 Fechalimite + Progreso —_—
Hito ° Tareas externas Hito inactivo s6lo duracion s6lo el comienzo C Tareas criticas
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[2026

Semestre z,‘ 2024
J

Semestre 1, 2025

Semestre 2, 2025
A M J J A s o N D

Semestre 1, 2026 Semestre 2,‘ 2026
J

312
313
314

315
316
317

31
319
320

3

321

322

323
324
325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA 3/4"
H.11 ACOMETIDAS BAJA TENSION
H.11.1 SUMINISTRO E INSTALACIGN DE ALIMENTADOR 3 EN
CABLE DE 2X[3X2/0(F)+1X2/0(N)}+4(T)AWG LSHF CU INCLUYE
TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS
1PISOS
1.4 OTROS
1.4.1 CARCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ANCHO 0,33
M. CON REJILLA PLASTICA 40CM X 100CM X 2.5 CM
CUBIERTAS
K.1 CUBIERTAS
K.1.1 PERGOLA - CUBIERTA LIVIANA EN VIDRIO LAMINADO
3+3 CON PVB SUBESTRUCTURA DE BASTIDORES METALICOS
CON PERFILERIA ESTRUCTURAL 0,75X0,75CMS EN ALUMINIO
ACABADO NEGRO GRAFITO RAL 9011 SOBRE ESTRUCTURA
METALICA SEGUN DETALLES (INCLUYE SUMINISTRO,
K.1.2 IMPERMEABILIZACION DE PLACAS CON MEMBRANA DE
POLIUREA PURA TIPO SIKALASTIC DE DOS COMPONENTES O
EQUIVALENTE, PARA APLICAR CON PISTOLA PULVERIZADORA
(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, TRASIEGO,
INSTALACION, ADITIVOS Y TODO LO REQUERIDO)
IMPERMEABILIZACION INTERNA PARA TANQUE DE AGUA
POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE
CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO
COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.
L CARPINTERIA METALICA
L3 BARANDAS - PASAMANOS - REJAS - PUERTAS - VENTANAS
L.3.1 PASAMANOS PLATINA METALICA 2" CAL 12 ACABADO
EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7024 ANCLADA A PARED C/1.5M (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACIGN, ACCESORIOS DE FIACION Y
1.3.2 PASAMANOS CON PARALES PLATINA METALICA
2" +PARAL CAL. 12. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
COLOR GRIS GRAFITO RAL 7024.
1.3.3 CERRAMIENTO PERIMETRAL PISOS 5 Y 6 H=1.6M EN
TUBULAR METALICO SEC 2-1/2" CAL 16 ESPACIADOS C/15CM
ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
POLIESTER COLOR GRIS GRAFITO RAL 7024 EMPOTRADOS EN
VIGA DE CONCRETO REFORZADO C/30CM (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO
ANODIZADO COLOR BLANCO MATE DE LA SERIE 3831 DE LA
PROYECTANTE, CON TUBULAR DE REFUERZO DE 3X11/2"
LISO INSTALADO VERTICALMENTE, MARCO PERIMETRAL DE
SERIE ALN-177, DIVISORES HORIZONTALES DE LA SERIE ALN-
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE PUERTA VENTANA INTERIOR
(CIERRE HERMETICO). PERFILERIA ESTRUCTURAL
0,75X0,75CMS EN ALUMINIO AA6063 T-5 COLOR NEGRO
GRAFITO RAL 9011. VIDRIO LAMINADO 4+4MM, INCOLORO
NO SE ADMITEN TINTES DE COLOR. (VE-8) INCLUYE VIDRIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA
EXTERIOR (CIERRE HERMETICO). PERFILERIA ESTRUCTURAL
0,75X0,75CMS EN ALUMINIO AAO63 T-5 COLOR NEGRO
GRAFITO RAL 9011 . . INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4MM,
PERFILERIA ESTRUCTURAL 0,75X0,75CMS EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA SUPERIOR
EXTERIOR CON CELOSIA 1 1/2" EN "Z" ATORNILLADA.
PERFILERIA ESTRUCTURAL 0,75X0,75CMS EN ALUMINIO
AAB063 T-5 COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011. (VE-11)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA / VENTANA
INTERIOR (CIERRE HERMETICO) PARA AULA DE MUSICA &
DANZA. DOBLE VIDRIADO HERMETICO (DVH) CON CAMARA
DE AIRE SELLADA SELLADO HERMETICO REF. EXTRALUM O
SIMILAR. PERFILERA ESTRUCTURAL 0,75X0,75CMS EN
SUMINISTRO E INSTALACIGN DE PUERTA INTERIOR.
ENTAMBORADA EN LAMINA CR CALIBRE 18. COLOR NEGRO
GRAFITO RAL 9011. VIDRIO LAMINADO 4+4MM, INCOLORO,
NO SE ADMITEN TINTES DE COLOR. LLAVE DE CILINDRO
EXTERIOR Y MARIPOSA INTERIOR. MANUIA DOBLE EN ACERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN
LAMINA CR CALIBRE 18 (INCLUYE MARCO Y MONTANTE).
PINTADO AL DUCO CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA
COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011. MANIJA DE PALANCA
REF. VERSAILLES 0032017. COLOR NEGRO GRAFITO RAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA
CON REJILLA EN LAMINA CR CALIBRE 18 (CELOSIA 11/2" EN
"Z" TORNILLADA) (INCLUYE MARCO Y MONTANTE). PINTADO
ALDUCO CON ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA COLOR
NEGRO GRAFITO RAL 9011. MANUA DE PALANCA REF.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
RESISTENTE AL FUEGO 120 MINUTOS (INCLUYE MARCO Y
MONTANTE). PINTADO AL DUCO CON ESMALTE DE ALTA
RESISTENCIA COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011. BRAZO
HIDRAULICO Y BARRA ANTIPANICO TAMPA 2 PUNTOS EN
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOBLE.
LAMINA METALICA CALIBRE 18 BWG. CERRADURA
ANTIPANICO. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA
COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011 CON BASE DE RESINAS
ALQUIDICAS O EPOXICAS. (PUERTA SEGUN NORMA ENEL
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE PARA
TIENDA ESCOLAR. USO: ALTO-TRAFICO PESADO. CALIBRE 20.
ACABADO COLOR NEGRO GRAFITO. REF. DOORTEC O
SIMILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

30 dias
10 dias
10 dias

15 dias
15 dias
15 dias

51 dias
51 dias
20 dias

40 dias

42 dias

85 dias

85 dias
60 dias

60 dias

60 dias

55 dias

34 dias

34 dias

60 dias

60 dias

60 dias

60 dias

60 dias

60 dias

60 dias

60 dias

mar 18/08/:
mar 8/09/2|
mar
8/09/26

mié 2/09/2(
mié 2/09/2(

mié 29/07/
sab
29/08/26
mié
29/07/26
mié
29/07/26
mié 24/06/
mié 24/06/
sab
18/07/26
sab
18/07/26

sab
18/07/26

mié
24/06/26

un 3/08/26
lun 3/08/26

mar
14/07/26

mar
14/07/26
mar

14/07/26

mar
14/07/26

mar
14/07/26

mar
14/07/26
mar

14/07/26

mar
14/07/26
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ld |Nombre de tarea Duracion |Comienzo [2025 [2026
Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
] L s o N D 3 M A ) ) s o N M A P Y
339 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMINIO 60dias  mar
AAG063 T-5 COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011 (VE-1) 14/07/26
INCLUYE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 MM.
PERFILERIA ESTRUCTURAL 0,75 X 0,75 CMS EN ALUMINIO
COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011. (INCLUYE ANDAMIOS)
340 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULANTE BATIENTE EN 60 dias  mar
ALUMINIO AAG063 T-5 COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011 14/07/26
(VE-1) INCLUYE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4MM.
PERFILER(A ESTRUCTURAL 0,75X0,75CMS EN ALUMINIO
COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011. (INCLUYE ANDAMIOS)
341 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO PARA 60dias  mar
CERRAMIENTO PERFIL 3/4'X1/8") 14/07/26
342 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA COCINA INTERIOR 60 dias  mar
FLJA TIPO GUILLOTINA CON HOJA EN ACRILICO BLANCO 14/07/26
LECHOSO 3MM . MARCO VENTANA EN ALUMINIO PERFIL
628 MEDIDAS SEGUN PLANO ADJUNTO. INCLUYE
PASADORES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
343 SUMINISTRO E INSTALACION DE CEPILLO BAIO PUERTA 12dias  vie 1
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 28/08/26
CORRECTO FUNCIONAMIENTO
348 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE 50dias  mar
VEHICULAR DE 2.85MX2.6M; INCLUYE TODOS LOS 14/07/26
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
345 L4 DIVISIONES Y OTROS 30dias  mar 18/08/.
346 L.4.1 DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE AIS| 30dias  mar
SAE 304 ELABORADA EN LAMINAS CAL. 20 CONFORMANDO 18/08/26
PANELES DE TIPO SANDUCHE CON ESTRUCTURA INTERIOR
EN POLIMERO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD Y TUBERIA
CUADRADA DE 1" GALVANIZADA. LOS PANELES SON
347 | OAPARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 21dias  sib29/08/2 1
348 0.1 APARATOS SANITARIOS 7dias  sab12/09/2 Tl
349 0.1.1 TAZA INSTITUCIONAL DE ALTA EFICIENCIA. CONSUMO 7 dias  sab M
DE AGUA 4.8 LPF - 1.28 GPF. TAZA ALONGADA A PISO DE 12/09/26
ALTURA ESTANDAR. SISTEMA DE CONEXION ENTRADA
SUPERIOR. DESCARGA POR SISTEMA JET CON CAPACIDAD DE
EVACUACION 1000GR DE SGLIDOS SIFON 100% ESMALTADO
350 0.1.2 SANITARIO ALONGADO PARA PERSONAS CON 7dias  séb
MOVILIDAD REDUCIDA CON CONEXION POR DETRAS PARA 12/09/26
FUNCIONAMIENTO CON VALVULA DE DESCARGA O SIMILAR
351 0.1.3 SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO 7dias  sib M
VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH METALICO, CROMADO 12/09/26
352 0.1.4 LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO  7dias  sab M
CAL. 18 ACABADO SATINADO PRELIADO NO. 4 SAE, 304 CON 12/09/26
DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO, CON PESTANAS CON
GRIFERIA INSTITUCIONAL TIPO PUSH
353 0.1.5 LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR 7dias  sib
BLANCO, MARCA NACIONAL MANCESA O SIMILAR, EN 12/09/26
PORCELANA PARA GRIFERIA MONOBLOCK
354 0.1.6 ORINAL ARRECIFE COLOR BLANCO PARA AULAS REF. 7dias  séb
CORONA O SIMILAR - VALVULA PUSH ANTIVANDALICO 12/09/26
ENTRADA SUPERIOR DE EMPOTRAR ORINAL CORONA |
355 0.1.7 DUCHA DE EMERGENCIA PARA TALLER DE CIENCIAS, 6dias  sib Tl
DE PARED CON MANIJA Y REGADERA DE DIAMETRO AMPLIO 12/09/26
REF. NOGAL O SIMILAR CORONA O SIMILAR
356 0.2 GRIFERIAS Y ACCESORIOS 21dias  sib 29/08/2 T
357 0.2.1 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO EN ACERO 7dias  sib
INOXIDABLE LINEA INSTITUCIONAL PARA INSTALAR EN 12/09/26
PARED REF: 8-AA-610 O SIMILAR.
358 0.2.2 SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE RE.REF:  7dias  sab
1-AA-JA04 O SIMILAR 12/09/26
359 0.2.3 PORTA ROLLO EN ACERO INOXIDABLE PARA 7dias  sib
SOBREPONER EN PARED REF: 8-AA-845 O SIMILAR 12/09/26
360 0.2.4 BARRA DE SEGURIDAD EN "L" PARA DISCAPACITADOS  7dias  sab
EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, TORNILLOS OCULTOS, 12/09/26
PARA INSTALAR EN SANITARIO, 36" X 52", CON DIAMETRO
DE 17", DISTANCIA DE LA PARED 11/2"
361 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAPLATOS 8" 7dias  séb h
(INC. SILICONA, TEFLON, CANASTILLA DESAGUE, SIFON EN P. 12/09/26
ACOFLEX, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) Y TODOS LOS
DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO
362 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE OLORES B/ 15 dias  sb 29/08/2, Hhi—
363 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA INDUSTRIAL, 3dias  jue
DUCHA PRELAVADO O PRE-RINSE (INCLUYE SILICONA 2 17/09/26
DESAGUES, 2 SIFONES) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA
364 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN CAUCHO COLOR 10 dias  vie 4/09/26 P
NEGRO DE DIAMETRO DE 7 CM
365 | P CIELO RASOS Y DIVISIONES 40dias  lun 3/08/26) r 1
366 P.1 CIELOS RASOS 40dias  lun 3/08/26| r 1
367 P.1.1 CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LAMINASDE 40 dias  lun 3/08/26
YESO E.=1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD. TIPO
SUPERPLACA RH DE GYPLAC O EQUIVALENTE DE IGUAL
CALIDAD O SUPERIOR, ACABADO LISO, CON ANGULO
368 P.1.2 CIELO RASO EN PANEL DE YESO PERFORADO TIPO 40dias  lun 3/08/26
EXSOUND - ACABADO LISO PINTURA BLANCA A 3 MANOS
369 P.1.3 CIELO RASO EN PANEL AGLOMERADO EN MADERA 40dias  lun 3/08/26
TIPO SILENCIA COLOR ROBLE LINEAL MATE 1267 DE
LAMITECH O SIMILAR.
370 P.1.4 AISLAMIENTO ACUSTICO CON FIBRA DE VIDRIO BLACK 40 dias  lun 3/08/26
THEATER 2'- 1,22X2,44 M FIBERGLASS O SIMILAR
371 QPINTURA Y ESPEIOS 35dias  mar 14/07/, I
372 Q.1 SOBRE PANETE/ESTUCO 35dias  mar 14/07/, I
373 Q.1.1 PINTURA SUPER LAVABLE. TIPO 1 - 3 MANOS 35dias  mar 14/07/ R H—
374 VIDRIOS Y ESPEIOS 10dias  mié 29/07/;
375 Q.2.1 ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE 4 MM, INCLINADO 10 10dias  mié
GRADOS PARA P.R.M. ANCLAJE CON ESTRUCTURA EN ACERO 29/07/26
INOXIDABLE
Tarea S Resumen 1 Hitoexterno Resumen inactivo v 1 Informe de resumen manual se—— Solo fin Division critica
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ld |Nombre de tarea Duracion |Comienzo [2025 [2026
Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
L s o N D 3 M A ) ) s o N M A A s
376 Q.2.2 ESPEJO CRISTAL 4MM CON BORDES PULIDOS 10dias  mi
BISELADOS, MONTADOS SOBRE LAMINA DE AGLOMERADO 29/07/26
EN MADERA. ANCLAJE CON "UNIAS" EN ACERO INOXIDABLE.
377 |  ROBRAS EXTERIORES a5dias  mié 5/08/2( r
378 R.1PISOS Y ANDENES 30dias sib15/08/2 1
379 R.1.1 SUBBASE GRANULAR CLASE INV SBG (INCLUYE 16dias  mar e
SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, 18/08/26
INSTALACION, COMPACTACION MINIMA 95% PROCTOR
MODIFICADO, TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA
380 R.1.2 BASE GRANULAR CLASE INV BG (INCLUYE SUMINISTRO,  10dias  mar IO
TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACION, 25/08/26
CCOMPACTACION MINIMA 95% PROCTOR MODIFICADO,
TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION) ||
381 R.1.3 ADOQUIN EN ARCILLA CUARTO 26 26X6X6 - COLOR TERI 10 dias  jue 3/09/26 [
382 R.1.4 RIEGO IMPRIMANTE 6dias  mar 25/08/: ic|
383 R.1.5 CONCRETO ASFALTICO MDC-2. E=5CM 15dias  lun 31/08/2| T
384 R.1.6 CANUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU 20dias  mar
A-120, MEDIDAS 800X300X225MM (LX A X H) 25/08/26
385 R.1.7 GRAVILLA MONA SELECCIONADA PARA ACABADO 10dias  jue 3/09/26 (]
DIAMETRO VARIABLE DE 1/2" ¥ 1* FUNDIDO CON MORTERO
DE COLOR SEGUN ESPECIFICACIONES. ANCHO DE FRANJA=
386 R.1.8 PLACA EN CONCRETO 3,000 PSI E=10 10dias  lun 31/08/2| -
387 R.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO 30dias  sib i
ELABORADO CON LLANTA RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE 15/08/26
DE 2 CM PARA EXTERIORES N
388 SUMINISTRO E INSTALACIGN ENCHAPE CERAMICO 12dias  lun (1 =
BRILLANTE 25 X 35CM O APROX 31/08/26
389 SUMINISTRO E INSTALACIGN BALDOSA GRANITO TIPO 12dias  lun [
INSTITUCIONAL PARA TRAFICO PESADO DE 30X 30 0 33X 33 31/08/26
390 CENEFAS EN GRAVILLA LAVADA 12dias  lun 31/08/2| [
391 SUMINISTRO E INSTALACIONES MEDIACARA PVC 12dias  lun H—
COEXTRUIDA O SIMILAR PARA MURO-MURO Y MURO-TECHO 31/08/26
DE 9CM PARA AREAS DE ZONAS HUMEDAS.
392 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN 12 dias  lun —
CONCRETO, INCLUYE EXCAVACION Y RECEBO (A-10 H=0.40 31/08/26
393 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA TIPO ALFA 12dias  lun L
ESCALGRES SAHAR 30 CMX30 CM Y PORTAL SAHAR 30 CM X 31/08/26
15 CM PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA DE LOS PUNTOS
304 CONSTRUCCION DE MEDIACARIA EN GRANITO BLANCO 12dias  lun [ —
FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO (INCLUYE CORTADA, PULIDA, 31/08/26
BRILLADA, DESTRONCADA, DILATACIONES PLASTICAS Y
TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
395 R.2 CERRAMIENTO 29dias  sib 15/08/2 1
39 R.2.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TUBULARMETALICO  10dias  jue 3/09/26 =
ALTURA LIBRE 2.4M SEC. SEC. 2-1/2" X 2MM. EMPOTRADOS
Y CON VIGA DE CONCRETO REFORZADO 3000 PSI
397 R.2.2 CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO 5M 20dias b L
S/ESPECIFICACION IDRD CON VIGA + PILOTIN EN CONCRETO 15/08/26
L REFORZADO INCLUYE EXCAVACION
398 R.3 ACABADOS Y DOTACIONES EXTERIORES a5dias  mié 5/08/2(
399 R.3.1 51 CANCHA MULTIPLE CON 2 ARCOS PARA 35dias  sib 4
MICROFUTBOL Y 2 TABLEROS EN ACRILICO PARA 15/08/26
BALONCESTO, EMPOTRADOS AL PISO. POSTES Y MALLA PARA
400 R.3.2 PINTURA LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL Sdias  mar 7
PARQUEADEROS CON PINTURA TERMOPLASTICA ANCHO 15/09/26
401 R.3.3 CICLO PARQUEO. ESTRUCTURA METALICA 20dias lun .
GALVANIZADA EN CALIENTE. COLOR NEGRO GRAFITO RAL 31/08/26
9011 EN ACERO INOXIDABLE SEGUN CARTILLA DEL
402 R.3.4 BANCA AUTOPORTANTE PREFABRICADA EN CONCRETO 30 dias  mar
DE ALTO DESEMPERO ACABADO PULIDO MATE. DIM 11/08/26
2,00X0,50XHO,46M REF. MALMO DE KONKRETUS O SIMILAR
403 R.3.5 GRAMA TIPO MACANA O SIMILAR MIN. 5CMS DE 10dias  jue 3/09/26 =
ESPESOR SOBRE CAPA DE SUELO ABONADO SIN GRIETAS O
PIEDRAS MAYORES DE 0,10M DE DIAMETRO, NI
404 R.3.6 JARDINERA CONTRA MURO IMPERMEABILIZADA CON 10 dias  jue 3/09/26 =
SIKALASTIC + PLACA + MAMPOSTERIA
405 R.3.7 CONTENEDOR DE RAICES PARA ARBOLES. INCLUYE 10dias  jue 3/09/26 =
MAMPOSTERIA Y PREFABRICADO DE CONFINAMIENTO EN
406 R.3.8 CONTENEDOR DE JARDIN. INCLUYE MAMPOSTERIAY ~ 10dias  jue 3/09/26 [ ]
PREFABRICADO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO
407 R.3.9 JUEGO PARA NINOS TIPO IDRD (BALANCIN, RODADERO, 45 dias  mié
CABALLITO) - JUEGO INFANTILTIPO M-3 5/08/26
408 R.3.10 JUEGO PARA NINOS TIPO IDRD (CASTILLO) - 45dias mié
MULTIFUNCIGN COLUMPIO DESLIZADEROS INCLUYE 5/08/26
409 R.3.11 BANCA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO 40 ANCHO X 15 dias  vie 4/09/26
45 DE ALTO
410 R.3.12 MADERA PLASTICA WPC RECICLADA PARA BANCA L=1, 15 dias  vie 4/09/26
411 | SEQUIPOS Y MOBILIARIO FLIO 142dias  mié 29/04/:
412 5.1 MOBILIARIO FIIO 45dias  lun 3/08/26 r
213 5.1.1 MESON ACABADO EN POLICUARZO GRIS CLAROCON 30 dias  mar
SALPICADERO Y NARIZ DE 10CM. INCLUYE ESTRUCTURA 18/08/26
METALICA ANCLADA A MURO
214 5.1.2 CARPINTERIA ESPECIAL - NICHO MULTIFUNCIONAL - 45dias  lun 3/08/26
MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, CON
415 5.1.3 MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO 45dias  lun 3/08/26
PULIDO PAYANDE FONDO GRIS (PBS) DE ALFA O SIMILAR.
CON BORDES REDONDEADOS COLOR GRIS CLARO.
416 5.1.4 PLACA EN CONCRETO 4.000 PSI, E= 15 CM. ALAVISTA 45 dias  lun 3/08/26
ACABADO LISO CON FORMALETA SUPERT O METALICA. VER
PLANOS ESTRUCTURALES, ESPECIFICACIONES Y DETALLES.
217 5.2 EQUIPOS 140dias  mié 29/04/:
218 5.2.1 ASCENSOR NEXIEZ GPX MRL - SIN SALA DE MAQUINAS 140 dias  mié
6 PARADAS CON ENTRADA Y SALIDA POR EL MISMO LADO. 29/04/26
MITSUBISHI O SIMILAR. TAMARO DIM. FOSO 1800MM X
1720MM. DIM. PROFUNDIDAD FOSO 13500MM CAP. 8 PAX
419 5.3 DOTACION COCINA -SALONES 25dias _lun 24/08/2
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420 5.3.1 MESON EN ACERO INOXIDABLE CON SALPICADERO 25dias lun
POSTERIOR ALTURA 10CM, ALTURA DE MESON 90 CM 24/08/26
SOPORTADA EN PATAS DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO
2". DIVENSIONES SEGUN PROVEEDOR. ANCHO 0,66
221 5.3.2 MESON 1,20X0,70 EN ACERO INOXIDABLE CON 25dias lun
SALPICADERO POSTERIOR ALTURA 10CM, ALTURA DE 24/08/26
MESON 90CM SOPORTADA EN PATAS DE ACERO INOXIDABLE
222 5.3.3 MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA Y 25dias lun
SALPICADERO POSTERIOR DE ALTURA 10CM, ALTURA DE 24/08/26
MESON 90 CM SOPORTE EN PATAS DE ACERO INOXIDABLE
DIAMETRO 2". DIMENSIONES SEGUN DETALLE. DE SOCODA.
223 5.3.4 LAVAMANOS QUIRURGICO 25dias lun 24/08/2)
224 5.4 SENALIZACION 15dias  vie 4/09/26 .
425 5.4.1 DIRECTORIO GENERAL DE PISO - SENALETICA 60X100 1S dias  vie 4/09/26 T
BASE EN ALUMINIO, PINTURA ELECTROSTATICA, TORNILLOS
BRISTOL GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN RELIEVE Y TEXTO
426 5.4.2 SENAL DE GABINETE - SENALETICA 35X22 BASE EN 15dias  vie 4/09/26 T
ALUMINIO, PINTURA ELECTROSTATICA, TORNILLOS BRISTOL
GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN RELIEVE Y TEXTO BRAILLE.
427 5.4.3 PLANO DE EVACUACION - SENALETICA 60X100 BASEEN 15 dfas  vie 4/09/26 -
ALUMINIO, PINTURA ELECTROSTATICA, TORNILLOS BRISTOL
GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN RELIEVE Y TEXTO BRAILLE.
228 5.4.4 SALIDA DE EMERGENCIA - SENALETICA 50X15 BASEEN 15 dias  vie 4/09/26 -
ALUMINIO, PINTURA ELECTROSTATICA, TORNILLOS BRISTOL
GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN RELIEVE Y TEXTO BRAILLE.
229 5.4.5 SERVICIO COMUN / IDENTIFICACION - SERALETICA 15dias  vie 4/09/26 T
30X15 BASE EN ALUMINIO, PINTURA ELECTROSTATICA,
TORNILLOS BRISTOL GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN RELIEVE
430 5.4.6 LETRERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, CON 15dias  vie 4/09/26 T
ESPALDAR Y CANTOS DE 15CM, ACABADO EN PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011
ANCLADO A ESTRUCTURA (PERFIL CR CAL. 16 DE 10X4CM
CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO RAL
431 5.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO Y DIRECCION DE 15 dias  vie 4/09/26 [ -
PREDIO, PARA COLEGIO, COMPUESTO DE: LOGO SECRETARIA
DE EDUCACION, LOGO DE BOGOTA, LETRAS CON LA
LEYENDA: COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B I.E.D. EL AREA
DE LA COMPOSICION, ES DE 13,15 M DE LARGO, Y 1,50 M
432 | TCOMUNICACIONES 77dias  sib4/07/26 r
433 T.1TECNOLOGIA PASIVA 30dias  mar 18/08/, r
234 T.1.1 FACEPLATE BLANCO 1 SALIDA. 30dias  mar 18/08/:
435 T.1.2 FACEPLATE BLANCO 2 SALIDAS. 30dias  mar 18/08/:
436 T.1.3JACK, CATEGORIA 6A, UTP 10G ROJO. 30dias  mar 18/08/:
437 T.1.4 JACK CATEGORIA 6A, UTP 10G AZUL. 30dias  mar 18/08/:
238 T.1.5 PATCH CORD CAT 6A, UTP, DIAMETRO REDUCIDO 26 30dias  mar
AWG 6.2MM, 7FT (2 METROS), ROJO. 18/08/26
239 T.1.6 PATCH CORD CAT 6A, UTP, DIAMETRO REDUCIDO 26 30dias  mar
AWG 6.2MM, 7FT (2.1 METROS), AZUL. 18/08/26
440 T.2 CENTROS DE DATOS 70dias jue 9/07/26 r
241 T.2.1 CABLE CATEGOR/A 6A U/UTP, 500MHZ, 10G, 23AWG, 25 dias  jue 9/07/26 —
COLOR AZUL. LSZH. CAJA DE 305 METROS. 1 j
442 T.2.2 JACK, CATEGORIA 6A, 10G ROJO. 30dias  mar 18/08/:
443 T.2.3 JACK, CATEGORIA 6, 10G AZUL. 30dias  mar 18/08/:
244 T.2.4 HERRAJE PLANO 24 PUERTOS UTP (NO INCLUYE JACKS). ~ 30dias  mar
PATCH PANEL 18/08/26
a5 T.2.5 ORGANIZADOR DOBLE CON TAPA. 30dias  mar 18/08/:
436 T.2.6 PATCH CORD CAT 6A, UTP, DIAMETRO REDUCIDO 26 30dias  mar
AWG 6.2MM, 3FT (1 METRO), ROJO. 18/08/26
247 T.2.7 PATCH CORD CAT 6A, UTP, DIAMETRO REDUCIDO 26 30dias  mar
AWG 6.2MM, 3FT (1 METRO), AZUL. 18/08/26
248 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE RACK DE PARED 30 dias  mar
COMPACTO DE 5RU PARA SONIDO 18/08/26
249 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA 30dias  mar
YALE O SIMILAR, VOLTAJE DE OPERACION 12V 18/08/26
450 SUMINISTRO E INSTALACION UPS CDP ONLINE TRIFASICADE 30 dias  mar
15KVA, ON-LINE DOBLE CONVERSION, BYPASS 18/08/26
ELECTRONICO/AUTOMATICO. VOLTAJE SALIDA 120/208.
BANCO DE BATERIAS (AUTONOMIA +10 MINUTOS)
451 SUMINISTRO E INSTALACION DE JOYSTICK PARA CCTV 30dias  mar 18/08/:
252 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO 30dias  mar
MOTORIZADO PARA PUERTA ABATIBLE 18/08/26
253 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON DE SALIDA PARA 30dias  mar
CUARTOS TECNICOS TIPO NO TOUCH 18/08/26
254 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT FUENTE CONTROLADOR 30 dias  mar
PARA CONTROL DE ACCESO, INCLUYE CAJA 18/08/26
455 T.3 GABINETES, RACKS MULTITOMAS Y TIERRAS 40dias  sab8/08/2¢ r
56 T.3.1 GABINETE CERRADO 42U 800X800 MM PUERTAS 40dias  sab 8/08/26
MICROPERFORADAS
257 T.3.2 ORGANIZADOR VERTICAL PARA GABINETE DE 42U, 800  30dias  mar
MM DE ANCHO. 18/08/26
458 T.3.3 RACK ABIERTO DE 2 POSTES, 45U 30dias  mar 18/08/:
459 7.3.4 ORGANIZADOR SENCILLO PARA RACK 45U 4" ANCHOX € 30dias  mar 18/08/3
460 7.3.5 MULTITOMA HORIZONTAL INCLUYE SUPRESOR DE 13KA 30 dias  mar 18/08/7
461 7.3.6 BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK 30dias  mar 18/08/:
462 T37KTTGB 30dias  mar 18/08/:
263 T3.8KITTMGB 30dias  mar 18/08/: N —
464 T.4 BACKBONE FIBRA OPTICA 30dias  mar 18/08/. T
465 T.4.1 CONECTOR LC MULTIMODO 30dias  mar 18/08/:
466 T.4.2 BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTR), LC. 30dias  mar 18/08/:
267 T.4.3 PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MODULOS 30dias  mar
CUADRUPLES (12 HILOS). 18/08/26
268 T.4.4 BREAKOUT 12 FIBRAS. 30dias  mar 18/08/:
469 T.4.5 PANEL/ACOPLADOR CIEGO 30dias  mar 18/08/:
470 T.4.6 PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 9UM, MULTIMODO 10 dias _ vie 28/08/2( o)
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a7 T.4.7 FIBRA OPTICA MULTIMODO, 12 FIBRAS 30dias  mar 18/08/:
a2 T.4.8 CERTIFICACION PUNTO CATEGORIA 6A 30dias  mar 18/08/:
a73 T.4.9 CERTIFICACION ENLACE DE FIBRA GPTICA 15dias  vie 28/08/2(
474 T.5 TECNOLOGIA ACTIVA 50dias  mar 14/07/, r 1
475 T.5.1 SWITCH CORE 50dias  mar 14/07/:
476 7.5.2 SWITCH DE BORDE 24 X 10/100/1000T (RJ-45) 50dias  mar
PUERTOS, POE, 4 X SFP+, CAPA 3 14/07/26
477 T.5.3 SWITCH DE BORDE 48 X 10/100/1000T (R-45)PUERTOS, 50 dias  mar
POE, 4 X SFP+, CAPA3 14/07/26
478 7.5.4 SFP+MODULE 106 MULTIMODO 50dias  mar 14/07/
479 T.5.5 CONSOLE RACK IP 50dias  mar 14/07/:
480 T.6 APARATOS 12dias  mar 8/09/2) Lm,
81 7.6.1 SERVIDOR DE TELEFONTA IP 12dias  mar 8/09/2( T
482 7.6.2 TERMINALES GERENCIALES 12dias  mar 8/09/2( I
483 7.6.3 TERMINALES DE OFICINA 12dias  mar 8/09/2( T
484 T.6.4 TERMINAL DE OPERADORA 12dias  mar 8/09/2¢ T
485 T.6.5 ESTACION DE TRABAIO PC CON LICENCIAS PARAVOIP  12dias  mar 8/09/2¢ [
486 T.7 ACCESORIOS DE INSTALACION 77 dias  sab 4/07/2€
487 T.7.1 TUBERIA PVC - 3/4" 35dias  sab 4/07/26 il o)
488 T.7.2 TUBERIAPVC-1" 70dias  sab 4/07/26| gl
489 T.7.3 TUBERIA PVC-1"1/2 70dias  sab 4/07/26) R -l
490 T.7.4 CANALETA PLASTICA 54X100MM 7dias  sab 12/09/2
491 T.8 TECNOLOGIA WIFI 10dias  mié 2/09/2( —
492 7.8.1 CONTROLADOR WIFI 10dias  mié 2/09/2€ Ho—
493 7.8.2 ACCESS POINT, POE 10dias  mié 2/09/2€ mm
494 T.9 TELEVISION TDT 65dias  mar 14/07/, r
495 T.9.1 CONVERSOR RF 15dias  mié 2/09/2€
496 T.9.2 ANTENA UHF CON MASTIL 15dias  mié 2/09/2€ ;
497 T.9.3 CABLE DE ANTENA RG6 50dias  mar 14/07/
498 T.9.4 DERIVADOR 1 15dias  mié 2/09/2€
499 T.9.5 DERIVADOR 2 15dias  mié 2/09/2€
500 T.9.6 CONECTOR TIPO F PARA RG6 15dias  mié 2/09/2€
501 T.9.7 TOMAS RG6 15dias  mié 2/09/2€
502 T.9.8 CARGAS TERMINALES 15dias  mié 2/09/2€
503 T.10 SISTEMA DE SONIDO 55dias  vie 24/07/2
504 7.10.1 CONTROLADOR MASTER CONTROLADOR T1 20dias  vie 28/08/2¢
505 7.10.2 EXPANSOR DE 8 ZONAS DE ALTAVOCES EXPANSORT1 20 dias  vie 28/08/2(
506 7.10.3 AMPLIFICADOR DE POTENCIA T1 20dias  vie 28/08/2¢
507 7.10.4 AMPLIFICADOR DE POTENCIA BACKUP BCK 20dias  vie 28/08/2(
508 7.10.5 AMPLIFICADOR DE POTENCIA T2 20dias  vie 28/08/2(
509 7.10.6 ESTACION DE LLAMADO MIC T1 20dias  vie 28/08/2¢
510 7.10.7 MICROFONO INALAMBRICO MIC T2 20dias  vie 28/08/2¢
511 7.10.8 EXTENSION DE BOTONES PARA ESTACION DE 20dias  vie
LLAMADO TECLADO PARA MICROFONO T1 28/08/26
512 T.10.9 INTERFAZ SIP Y APP DE CONTROL PARA PC SOFT T1 20dias  vie 28/08/2¢
513 7.10.10 PC SERVIDOR MEGAFONIA SERVIDOR T1 20dias  vie 28/08/2(
514 7.10.11 FUENTE DE RESPALDO DC 24V BTCT1 20dias  vie 28/08/2(
515 7.10.12 BATERIA 12VDC BATERIA TIPO1 20dias  vie 28/08/2¢
516 7.10.13 REPRODUCTOR MULTIPLAYER TIPO 1 20dias  vie 28/08/2¢
517 7.10.14 WALL PLATE TIPO 1 20dias  vie 28/08/2¢
518 7.10.15 MEZCLADOR DE 8 CANALES TIPO 1 20dias  vie 28/08/2(
519 7.10.16 ALTAVOZ DE TECHO TIPO 1 20dias  vie 28/08/2(
520 7.10.17 ALTAVOZ DE MURO INTERIORES TIPO 2 20dias  vie 28/08/2¢
521 7.10.18 ALTAVOZ DE MURO INTERIORES TIPO 3 20dias  vie 28/08/2¢
522 7.10.19 ALTAVOZ DE MURO EXTERIORES TIPO 4 20dias  vie 28/08/2¢
523 7.10.20 ALTAVOZ DE MURO EXTERIORES TIPO 5 20dias  vie 28/08/2(
524 7.10.21 ALTAVOZ DE TECHO TIPO 6 20dias  vie 28/08/2(
525 7.10.22 CABLE PARA ALTAVOCES TIPO1 35dias  vie 24/07/2(
526 7.10.23 CABLE BLINDADO PARA AUDIO TIPO 2 45dias  vie 24/07/2¢
527 7.10.24 CABLE UTP CAT6 TIPO 3 45dias  vie 24/07/2¢
528 U VENTILACION MECANICA 47dias  lun 3/08/26| I
529 U.1 EQUIPOS SISTEMA EXTRACCION 47dias  lun 3/08/26| I
530 U.1.1 EXTRACTOR TIPO HONGO COLVENSA CON TURBINA 8dias  vie e
CENTRIFUGA DE 24 PULGADAS FABRICADO EN ALUMINIO 11/09/26
REFORZADO, CON ALETA RECTA ATRASADA AUTO
LIMPIANTE. MOTOR DE 2.0 HP TRIFASICO. TRANSMISION DE
CORREAS Y POLEAS A 930 RPM. POLEAS EN HIERRO DOBLE
531 U.1.2 CAMPANA TIPO AMERICANO EN ACERO INOXIDABLE 8dias  vie i
304 CALIBRE 20 SOLDADA, CON FILTROS EN ACERO 430 11/09/26
CALIBRE 24 EN SU PARTE INTERNA, CANAL QUE PERMITE
GUIAR EL CONDENSADO Y GRASAS A UNA TRAMPA DE
GRASA. CUENTA CON ILUMINACION INTERNA.
532 U.1.3 CODO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 45X45 45 dias  lun 3/08/26
CMS CON FLANCHES DE ACOPLE EN ANGULO.
533 U.1.4 BIFURCACION ESPECIAL PARA DISTRIBUIR TRES 45dias  lun 3/08/26
PUNTOS DE SUCCIGN EN LA CAMPANA
534 U.15 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL EXTRACTORTIPO  15dias  mié -,
HONGO, FABRICADA EN ANGULO DE 1'1/2 X 1/8, CONSISTE 2/09/26
EN UNA MINI TORRE DE 70X70 CMS POR 100 CMS DE ALTO,
SOPORTADA SOBRE MOGOLLAS ANTI VIBRATORIAS
535 U.1.6 METRO DE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 30 dias  Iun 3/08/26 9 >
22 DE 45X45 CMS CON FLANCHES DE ACOPLE EN ANGULO. L
536 U.1.7 TRANSICION DE ACOPLE AL EXTRACTORTIPOHONGO  15dias  mié 2/09/2€
537 U.1.8 EXTRACTOR TIPO PLAFON PARA BANOS CAPACIDAD 10dias  sab mm
160 CFM + TUBO DE INSTALACION Y MONTAJE 110/220 V 29/08/26
538 | Y SEGURIDAD ELECTRONICA Y DE DETECCION DE INCENDIOS 87dias  mié r
INCLUYEN SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 24/06/26
TODOS LOS EQUIPOS
539 Y.1SISTEMA DE INTRUSION 57 dias vie 24/07/2
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540 Y.1.1 PANEL DE ALARMA 20dias lun 31/08/2|
541 Y.1.2 SIRENA DE INTRUSION 20dias  lun 31/08/2,
542 ¥.1.3 MODULO RECEPTOR INALAMBRICO 20dias  lun 31/08/2]
543 ¥.1.4 BOTON INALAMBRICO DE PANICO 20dias  lun 31/08/2)|
544 ¥.1.5 MODULO EXPANSOR 20dias lun 31/08/2,
545 ¥.1.6 TECLADO ALFANUMERICO 20dias  lun 31/08/2,
546 Y.1.7 CONTACTO MAGNETICO LIVIANO 20dias  lun 31/08/2]
547 ¥.1.8 CONTACTO MAGNETICO PESADO 20dias  lun 31/08/2]
548 ¥.1.9 SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR 20dias lun 31/08/2,
549 ¥.1.10 BARRERA INFRAROJA 20dias lun 31/08/2,
550 ¥.1.11 DISCRIMINADOR DE AUDIO 20dias  lun 31/08/2,
551 Y.1.12 TUBERIA METALICA EMT 3/4" 37dias  vie 24/07/2¢
552 Y.1.13 TUBERIA PVC 3/4" 50dias  vie 24/07/2¢ i—]
553 Y.1.14 TUBERIA PVC 2" 50dias  vie 24/07/2(
554 Y.2 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 71dias jue 9/07/26
555 ¥.2.1 SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO 15dias  jue 3/09/26
556 ¥.2.2 SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESO 15dias  jue 3/09/26
557 ¥.2.3 PANEL DE ACCESO 15dias  jue 3/09/26
558 ¥.2.4 LECTOR BIOMETRICO Y PROXIMIDAD 15dias  jue 3/09/26
559 ¥.2.5 ELECTROIMAN LIVIANO 15dias  jue 3/09/26
560 ¥.2.6 BRAZO CIERRE PUERTA 15dias  jue 3/09/26
561 ¥.2.7 CONTACTO MAGNETICO LIVIANO 15dias  jue 3/09/26
562 Y.2.8 TARJETAS DE PROXIMIDAD 15dias  jue 3/09/26
563 ¥.2.9 PULSADOR DE EMERGENCIA 15dias  jue 3/09/26
564 ¥.2.10 CABLE UTP CAT 6A 21dias  jue 13/08/2) .
565 ¥.2.11 TUBERIA METALICA EMT 3/4" 50dias jue 9/07/26 —
566 .3 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO 86dias  mié 24/06/:
67 ¥.3.1 PANEL DE DETECCION INCENDIOS DIRECCIONABLE 15dias  jue 3/09/26
568 ¥.3.2 ANUNCIADOR REMOTO 15dias  jue 3/09/26
569 ¥.3.3 DETECTOR TERMICO DIRECCIONABLE 15dias  jue 3/09/26
570 ¥.3.4 DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE 15 dias  jue 3/09/26
571 Y.3.5 DETECTOR DE HUMO/CALOR TIPO FOTOTERMICO DIREC 15 dias  jue 3/09/26
572 ¥.3.6 BASE NORMALIZADA PARA DETECTORES 15dias  jue 3/09/26
573 ¥.3.7 ESTACION MANUAL DE ALARMA COMPLETA (PULL 15dias  jue 3/09/26
STATION) DIRECCIONABLE
574 Y.3.8 ALARMA AUDIOVISUAL SPEAKER 15dias  jue 3/09/26
575 ¥.3.9 DETECTOR DE GAS COMBUSTIBLE 15dias  jue 3/09/26
576 ¥.3.10 MGODULO RELEVO 15dias  jue 3/09/26
577 ¥.3.11 MGDULO MONITOR 15dias  jue 3/09/26
578 ¥.3.12 SENSOR DE INUNDACION 15dias  jue 3/09/26
579 ¥.3.13 CABLE FPLR 2X18 26dias  sab 8/08/26
580 Y.3.14 CABLE FPLR 2X16 20dias jue 13/08/2)
581 ¥.3.15 TUBERIA METALICA EMT 1" 60dias  mié 24/06/2
582 ¥.3.16 TUBERIA PVC 2" 30dias  mié 24/06/2
583 Y.4 SISTEMA DE CCTV 85dias  mié 24/06/:
584 Y.4.1 VIDEOGRABADOR DIGITAL 15dias  mié 2/09/2€
585 Y.4.2 ESTACION DE TRABAJO CCTV 15dias  mié 2/09/2€|
586 Y.4.3 MONITOR DE VISUALIZACION 15dias  mié 2/09/2€|
587 Y.4.4 DOMO EXTERIOR IP MOVIL 15dias  mié 2/09/2€
588 Y.4.5 CAMARA FIJA IP EXTERIOR 15dias  mié 2/09/2€
589 Y.4.6 MINIDOMO INTERIOR 15dias  mié 2/09/2€
590 Y.4.7 CAMARA IP 360° 15dias  mié 2/09/2€
591 Y.4.8 CAMARA ASCENSOR 15dias  mié 2/09/2€
592 Y.4.9 SWITCH DE BORDE 24 CANALES POE 15dias  mié 2/09/2€
593 ¥.4.10 SWITCH CORE DE 24 CANALES 15dias  mié 2/09/2€
594 Y.4.11 ORGANIZADOR DE 2 UNIDADES 15dias  mié 2/09/2€
595 Y.4.12 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A 15dias  mié 2/09/2€
596 Y.4.13 CABLE UTP CAT 6A 60dias  mar 14/07/:
597 Y.4.14 TUBERIA METALICA EMT 3/4" 20dias  mié 24/06/2
598 Y.4.15 TUBERIA METALICA EMT 1 1/4" 20dias  mié 24/06/2
599 Y.4.16 TUBERIA PVC 3/4" 20dias  mié 24/06/2
600 Y.4.17 TUBERIA PVC 2" 20dias  mié 24/06/2
601 VARIOS 429dias sab 12/07/2 r
602 TALA DE ARBOLES 20dias  jue 4/06/26 —
603 TALA DE ARBOLES CLASE Il (SM<H<10M) INCLUYE PROCESO 20 dias  jue 4/06/26 > —
DE APLICACION DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O
DESTOCONAMIENTO
604 ACTIVIDADES NO PREVISTAS 429 dias sab 12/07) r
605 CONSTRUCCION DE MICROPILOTES DE #0.30 MTSXL=2.00, 125 dias sib S
INCLUYE EXCAVACION, DESCARGUE, MANEJO, ARMADO E 12/07/25
INSTALACION DE PARRILLAS, INYECCION DE LECHADA 4000
PSI MEDIANTE SISTEMA DE INYECCION GLOBAL UNICA (IGU),
CON UNA INYECCION MINIMA DE 5 KG/CM?.
606 ESTUDIO DE PATOLOGIA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 123 dias b 15/11/2 A
607 DEMOLICIGN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS 70 dias  vie
HASTA E=0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 20/03/26
DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)
608 DESMONTE CERRAMIENTO PROVISIONAL EXISTENTE - 30dias  sab 4/07/26
INCLUYE TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION FINAL
609 ANCLAJE VARILLA 3/4" L=0.25M (INCLUYE PERFORACION, 50dias  vie m
PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACION, Y TODO LO 29/05/26
REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A
610 CONCRETO DE LIMPIEZA 2500PSI 60dias  vie 29/05/2(
611 ESPUMA CONTINUA PARA SELLO DE JUNTAS ANTES DE 50dias  vie
SELLADOR ELASTICO MENORES DE 32 mm - INCLUYE 29/05/26
612 PARETE PARA ALINEACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 50 dias  vie
- INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA Y ANDAMIO EN ALTURA 29/05/26
Tarea S Resumen 1 Hitoexterno Resumen inactivo v 1 Informe de resumen manual se—— Solo fin Division critica
Proyecto: 2024_07_31_RENOBO_|
Fecha: lun 16/02/26 Divisién taaaaaaaas Resumen del proyecto r 1 Tarea inactiva Tarea manual N Resumen manual "1 Fechalimite Progreso —
Hito ° Tareas externas Hito inactivo s6lo duracion s6lo el comienzo C Tareas criticas
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Nombre de tarea

Duracion

Comienzo

[2025

[2026

Semestre z,‘ 2024
J

A s

o

N

D

Semestre 1, 2025

F

M

A

Semestre 2, 2025
J

o

N

Semestre 1, 2026

A

Semestre 2,‘ 2026
J

A

613
[614 |
[ 615 |
[ 616 |
[617 |

618
619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

MORTERO DE INYECCION PARA REPARACION DE

OOQUEDADES EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO VERTICALES,
INCLUYE ESCARIFICACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE
REVESTIMIENTO CONTINUO TIPO MICROCEMENTO PARA
ACABADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MENORES A

60CM - INCLUYE ANDAMIO EN ALTURA

ANCLAJE VARILLA 3/8" L=0.15M (INCLUYE PERFORACION,

PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACION, Y TODO LO

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PANETE (INCLUYE CARGUE Y

RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS
PRUEBA DE CARGA ESTATICA PARA MICROPILOTE
MANEJO Y CONTROL DE AVIFAUNA
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS,

DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE

ROEDORES Y DESINFECCION

ANTIBACTERIAL, INCLUYENDO EL LAVADO Y

LA DESINFECCION DE LOS TANQUES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO
FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6MM-

INCLUYE ESTRUCTURA

METALICA,DILATACION EN U 8MM, MASILLA Y

ANDAMIO CERTIFICADO (NO INCLUYE

VENTILADOR, DE TIPO CENTRIFUGO EN
ALUMINIO PARA INSTALAR DIRECTAMENTE

ENCIMA DE LA DUCTERIA'Y SELLADO

HERMETICAMENTE. LOS MATERIALES Y
ACABADOS DE LOS VENTILADORES DEBEN
SER PARA TRABAJO A LA INTEMPERIE, SU

CAMPANA, EXTRACTORA DE HUMOS,

OLORES Y VAPORES, CONSTRUIDA EN

ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 20,

DIMENSIONES APROXIMADAS ENTRE

DUCTO PARA SISTEMA DE EXTRACCION DE
HUMOS Y OLORES, DE MEDIDAS DE 40X40,
FABRICADO EN LAMINA DE GALVANIZADA
CAL 24, PARA ACOPLE DE CAMPANA CON EL
EXTRACTOR, CON EMPALMES O UNIONES

POR MEDIO DE MARCOS. EMPAQUE DE

ARRANCADOR O GUARDAMOTOR PARA
PROTECCION DEL MOTOR DEL EXTRACTOR,
TRIFASICO CON CAPACIDAD DE 4.0 HP CON

CAJA O COFRE. SE HARA CON UN

CONTACTOR PROVISTO AL MENOS CON
BOTONES QUE ACCIONAN ADECUADAMENTE
LAS FUNCIONES DE ARRANQUE Y PARADA

PANEL TIPO FIJO Y/O MODULAR PARA
CUARTO FRIO. FABRICADO EN LAMINA

GALVANIZADA CAL 28 CON ACABADO EN

PINTURA ELECTROSTATICA, CON
AISLAMIENTO INTERNO ESPECIAL DE

POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 3" DE
UNIDAD CONDENSADORA PARA CUARTO DE

REFRIGERACION O CONSERVACION A

UBICAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL
CUARTO, CON COMPRESOR TIPO

HERMETICO INTEMPERIE, TRIFASICO A 208 V
A 60HZ, CONDENSADOR FABRICADO EN
UNIDAD CONDENSADORA PARA CUARTO DE

CONGELACION A UBICAR EN LA PARTE

SUPERIOR DEL CUARTO, CON COMPRESOR
TIPO HERMETICO INTEMPERIE, TRIFASICO A
208 V A 60HZ, CONDENSADOR FABRICADO EN

TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS DE

ALUMINIO PARA LA TRASFERENCIA DE

TABLERO DE CONTROL O COFRE FABRICADO

EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN

CALIBRE 22 COMO MINIMO, PINTADO

ELECTROSTATICAMENTE, CON LUCES

INDICADORAS DE FUNCIONAMIENTO,

CONTACTOR DE BOBINA Y RELE TERMICO

PARA PROTECCION DE LA UNIDAD

UNIDAD EVAPORADORA. DIFUSOR CON

MOTOR ELECTRICO, A UBICAR DENTRO DEL
CUARTO FRIOS. FABRICADO EN TUBERIA DE
COBRE, LAMINAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA

EN LAMINA GALVANIZADA PINTADA
ELECTROSTATICAMENTE, VALVULA D
EXPANSION TIPO TERMOSTATICO.
TERMOSTATO PARA CUARTO DE
CONGELACION Y REFRIGERACION

PUERTA TIPO BATIENTE PARA CUARTOS
FRIO CON DIMENSIONES APROX. DE 1,00 DE
ANCHO X 1,90 DE ALTURA, FABRICADA EN

ACERO INOXIDABLE, CON HERRAJES
CROMADOS PARA TRABAJO PESADO

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE
CORTINA PLASTICA TIPO THERMO FILM

TRASLAPADA PARA DISMINUIR EL

INTERCAMBIO DEL CALOR CON EL EXTERIOR

CUANDO LA PUESTA ESTE ABIERTA.

E

Y

DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1 DE

CASETAS DE PROTECCION PARA UNIDADES
CONDENSADORAS DE CUARTOS FRIOS.

80"80*80 EN ANGULO Y MALLA

50 dias

50 dias

50 dias

60 dias

20 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

46 dias

vie
29/05/26
vie

29/05/26
vie
29/05/26

sab 4/07/26,
sab 4/04/26,

lun 3/08/26.

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26
lun
3/08/26

lun
3/08/26

lun
3/08/26
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ld |Nombre de tarea Duracion |Comienzo [2025 [2026
Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
L s o N D 3 M A ) A s o N M A 3 i l_a
634 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA 46 dias lun
INDUSTRIAL, DUCHA PRE LAVADO O PRE 3/08/26
RINSE (INCLUYE SILICONA, TEFLON, 2
CANASTILLAS, 2 DESAGUES, 2 SIFONES EN P,
635 SUMINISTRO E INSTALACION ANGEOS 46 dias lun
(INCLUYE MOSQUITERO, ANGEO, 3/08/26
ESQUINEROS, EMPAQUE, SILICONA,
TORNILLOS DE FIJACION, MINIMO 30 CM DE
636 SUMINISTRO E INSTALACION DE 46 dias lun
GUARDAPOLVO Y/O CEPILLO BAJO PUERTA 3/08/26
637 ALIGERAMIENTO CON CASETON DE ICOPOR  90dias vie
PERDIDO PARA RECUPERACION DE TORTA 20/03/26
SUPERIOR DE PLACA DE CIMENTACION
638 DESMONTE ELECTRICO EXISTENTE - 46 dias lun
INCLUYE DESALAMBRADO, DESMONTE DE 3/08/26
TUBERIAS, CAJAS DE PASO, TRASIEGO
639 DEMOLICION DE VIGUETAS Y COLUMNETAS 46 dias lun
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS 3/08/26
DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)
640 DEMOLICION DE ALISTADO Y ACABADO EN 46 dias lun
TABLETA DE GRANITO, PISOS 5TO Y 6TO 3/08/26
[ (INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y
641 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLIC 46 dias lun 3/08/2|
642 MANTENIMIENTO DE TUBO DE CERRAMIENTO 46 dias lun 3/08/2|
643 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PF 46 dias lun 3/08/2|
644 MESON EN ACERO INOXIDABLE CON DIMENSI( 46 dias lun 3/08/2|
645 POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO | 46 dias lun 3/08/2|
646 MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA EL MUR 46 dias lun 3/08/2
647 PANETE LISO 1:4 PARA MUROS 46 dias lun 3/08/2|
648 |  REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 734 dias vie 30/08/2
649 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 734 dias vie 30/08/2
650 Verificacion de condiciones del sitio para inicio de obras, 18dias  vie
implantacion del proyecto. Adecuacion de ingreso y 30/08/24
plataforma para equipos de pilotaje
651 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ASENTAMIENTOS EN 350dias lun
ESTRUCTURA EXISTENTE (TRABAJO EN CAMPO Y OFICINA) 18/08/25
652 DEMOLICIGN CONTROLADA DE PLACA DE CONTRAPISO 12dias jue A
TORTA SUPERIOR 10 CMS, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y 19/06/25
RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS
653 DEMOLICIGN CONTROLADA DE PLACA DE CONTRAPISO 12dias jue *
TORTA SUPERIOR 22 CMS, INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y 19/06/25
RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS
654 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI 8dias  mié
PARA PLACA TORTA SUPERIOR DE 10 CMS DE ESPESOR 2/09/26
(INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE
CONCRETO, ESTERILLA EN GUADUA, VIBRADO Y TODO LO
655 UNION DADO PLACA PARA REFORZAMIENTO MEDIANTE 8dias  Iun3/08/26
ANCLAJES VARILLA 1/2" L=15CM (INCLUYE PERFORACION,
PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACION, Y TODO LO
REQUERIDO. NO INCLUYE REFUERZO)
656 UNION DADO PLACA PARA REFORZAMIENTO MEDIANTE 8dias  jue y
ANCLAJES VARILLA 5/8" L=0.25M (INCLUYE PERFORACION, 13/08/26
PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACION, Y TODO LO
REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIGN Y RECIBO A
657 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (INCLUYE 15dias  mar
SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE ACERO LISO O 18/08/26
CORRUGADO DE ACUERDO A PLANOS, ALAMBRE NEGRO,
FIGURACION, CORTE, AMARRE, INSTALACION Y TODO LO
658 CONCRETO PARA DADOS DE 4000 PSI (28MPA) DIFERENTES  15.dias  mar
DIMENSIONES 18/08/26
659 DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS 12dias  mar g
EXISTENTES DE 6, 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACION, 1/07/25
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION ASITIOS
660 RETIRO DE RAJON INSTALADO, PREPARACION DEL AREA 12dias mar 3
PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE MICROPILOTAJE 1/07/25
661 RETIRO DE FILTRO FRANCES PERIMETRAL PREPARACION DEL 12 dias  mar
AREA PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE MICROPILOTAIE 1/07/25
662 DEMOLICION DE CAJAS ELECTRICAS Y SANITARIAS 12dias  mar 1/07/2 -
663 F
664
665 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (INCLUYE 105 dias ~ sib 4/04/26,
SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE ACERO LISO O
CORRUGADO DE ACUERDO A PLANOS, ALAMBRE NEGRO,
FIGURACION, CORTE, AMARRE, INSTALACION, IZAJE Y TODO
LO REQUERIDO) PARA CONSTRUCCIGN DE MICROPILOTES DE
666 DESCABECE DE MICROPILOTES D=0,20 M H=0,50 M INCLUYE 50 dias  sab
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO OFICIAL 13/06/26
667 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI 8dias  mié
PARA PLACA TORTA INFERIOR DE 22 CMS DE ESPESOR 2/09/26
(INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE
CONCRETO, INSTALACION, VIBRADO Y TODO LO REQUERIDO.
NO INCLUYE REFUERZO)
668 CORTE DE PLACA DE CONCRETATORTA SUPERIOR 10CMs,  40dias  lun
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 20/04/26
669 CORTE DE PLACA DE CONCRETA TORTA INFERIOR 22CMS,  35dias  lun
INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS 20/04/26
Tarea B Resumen 1 Hito externo Resumen inactivo ' 1 Informe de resumen manual s—— SGlo fin Division critica
Proyecto: 2024_07_31_RENOBO_|
Fedhat lon 16/03/9% Divisién Ciiiiaaa. Resumendelproyecto I 1 Tareainactiva Tarea manual D Resumen manual 1 Fechallimite Progreso
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ld |Nombre de tarea Duracion |Comienzo [2025 [2026
Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026
L o N D 3 M A M ) ) A s o N D M Al om | i A s
670 DEMOLICIGN CONTROLADA DE CARA DE VIGA EXTERIOR 38dias  sab 9/05/26 \ —
PARA GENERAR SUPERFICIE DE ADHERENCIA Y
DESCUBRIMIENTO DE ACEROS, INCLUYE RETIRO DE
671 DEMOLICIGN CONTROLADA DE VIGA INTERIOR PARA 25dias  mié 3
GENERAR SUPERFICIE DE ADHERENCIA Y DESCUBRIMIENTO 17/06/26
DE ACEROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
672 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA 25dias  mié
PEATONAL DE 5.35M X 2.51 M SEGUN DISENOS 29/07/26
673 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEOS EN COCINA 10dias  lun
(INCLUYE MOSQUITERO, ANGEO, ESQUINEROS, EMPAQUE, 24/08/26
SILICONA, TORNILLOS DE FUACION, MINIMO 30CMS DE
ANCHO X LA LONGITUD)
674 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SPCTIPO CLICKDES ~ 15dias  mar
MM PARA SALON DE DANZA. 18/08/26
675 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA BISELADO 15 dias  mar
EN GRANITO PULIDO DE 7 CM DE ALTO 18/08/26
676 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PMR. INCLUYE  10dias  lun
ANCLAJE PISO TECHO 24/08/26
677 | Finalizacion y Entrega de Proyecto Odias  sab 19/09/2] ¥ dia7aa
Tarea B Resumen 1 Hito externo ° Resumen inactivo ' 1 Informe de resumen manual s—— SGlo fin k] Division critica
Proyecto: 2024_07_31_RENOBO_|
Focha lon 16/03/78 Divisién Ciiiessass Resumendelproyecto 1 Tarea inactiva Tarea manual e Resumen manual 1 Fechalimite + Progreso B ——
Hito ° Tareas externas Hito inactivo Sélo duracion S6lo el comienzo C Tareas criticas
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CRONOGRAMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - N°2978784 DE 2021

2022 2023 2024 2025 2026
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 a1 Q2 Q3 Q4 Q1

Contrato inicial » nov 12, 2021 - ago 11, 2023
Prorroga 1 » ago 12 - nov 22
Prérroga 2 » nov 23, 2023 - jun 22, 2024
Prérroga 3 « jun 23, 2024 - feb 22, 2025
Prérroga 4 - feb 23 - may 30

Prérroga 5 » may 31 - nov 30

2027
Q2 Q3 Q4 Q1

Prérroga 6 + dic 1, 2025 - mar 30, 2026

Proceso ERU-IPRE-15-2021 - dic 10, 2021 - mar 29, 2022
Contratos 133/2022 (obr) 134/2022 (int) - may 23, 2022 - oct 22, 2023
Prérroga 1 - oct 23, 2023 - may 22, 2024
Prorroga 2 « mar S - mar 5
Prérroga 3 « may 23 - dic 18

Suspension #1 « dic 19, 2024 - abr 1, 2025

Prérroga 3 (continuacion) « abr 2 - abr 5 |

Prérroga 4 « may 9 - nov 8
Prorroga 5 + nd
Proceso ERU-IP-01-2022 - ene 25 - abr 28
Contratos 136/2022 (obr) 137/2022 (int) - jun 8, 2022 - ago 7, 2023

Prorroga 1 - ago 8 - dic 7

v 9, 2025 - ene 31, 2026

Revisién preliminar - ene 15 - may 22
Proceso RENOBO-IP-01-2024 + may 23 - jul 16
Contrato inicial - ago 30 - dic 3

Suspension #1 - dic 4, 2024 - feb 3, 2025

diseno y radicacion Cur... « feb 4 - feb 2|
Suspension #2 - feb 24 - jun 11

Contrato inicial (continuacién) - ju

n 12 - oct 19

Prérroga 1 » oct 19, 2025 - mar 19, 2026

ar 20 - sept 19



RENOE30 ;
INFORME DE SEGUIMIENTO Del Al
EMPRESA DE RENOVACIGN
i e CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2026-feb-16 2026-feb-22
INFORMACION DEL CONVEN
Cliente Secretariade cion Plazo inicial 21 meses Fecha inaci cial 11/08/23 Valor Inicial $65.059.802.328
Contrato Interadministrativo  |CO.1PCCNTR 2078784 [ororroga il 3mesesy 11 dias Lecraleminacion] 22/11/23 Valor Adicién 1 $15.834.085.629
Prorroga#2 7 meses Fecha Terminacién 2 22/06/24
Nombre del Proyecto Colegios SED 1 BIOMoga ks 8 meses - FechaTerm!nac!?na 22/02/25 Valor Adicién 2 $20.501.375.430
Prorroga #4 3 mesesy 08 dias Fecha Terminacion 4 30/05/25
Fecha‘ﬁr.m.a 29/10/21 Prorroga#5 6 meses FechaTerm!nac!?nS 30/11/25 Valor Adicién 3 $3.004.462.579
Fechainicio 12/11/21 Prorroga#6 4 meses Fecha Terminaci6n 6 30/03/26
|Condiciones Actuales | PlazoActual | 48mesesyl9dias | Fechaterminaciénactual | 30/03/26 | ValorActual |  $104.489.725.966 |
Objeto Mod!ﬁcac!?n LS Pro'rroga L — Estado del Contrato En Ejecucion
Modificacion #2 Prorroga #2 y Adicion #1
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE e BOCHG=S IO Prérroga #3 y Adicién #2 Director Técnico Diego CalaR.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA Modificacién #4 Prérroga #4
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Modificacion #5 Prérroga #5 . "
S = - — de Proy Daniel Medina G.
Modificacion #6 Prorroga #6 y Adicion #3
PRO 0 ARCADO
Proyecto Ubicacién Fechainicio Fechaterminacién* Estado Valor Contratado Valor por contratar Valor total
Colegio La Magdalena Cra.04 :Z::;'y"”' de 23/05/22 31/01/26 En ejecucion $62.171.152.461 $0 $62.171.152.461
Colegio San Francisco de Asis a. 152?\;;?::’ toc. 8/06/22 7/12/23 Liquidado $20.548.445.614 $0 $20.548.445.614
Colegio San Francisco Sede B Cra. ZZ_H#M-SO ,SUR' 30/08/24 19/03/20226 En ejecucion $14.369.725.894 so $14.369.725.894
Loc. Ciudad Bolivar
TOTAL $97.089.323.969 $o $97.089.323.969
OTA D R A
Soporte Contractual o a
Documento Valor Concepto Pago Proyecto Valor Pago Requisito Ejecutado Pagado
N La Magdalena 360.554.190,00 . o . 360.554.190,00
Primer pago * - — P primer proceso contratacién Si
San Francisco de Asis 107.698.005,00 107.698.005,00
Segundo pago * La Magda\‘ena - 721.108.380,00 Avance fisico de las obras en 30% Si 721.108.380,00
San Francisco de Asis 215.396.010,00 215.396.010,00
- s -
Contrato inicial $3.121.681.300 |Tercer pago La Magda\‘ena _ 721.108.380,00 AvanceFESfco del 60% 5! 721.108.380,00
San Francisco de Asis 215.396.010,00 |Avance fisico del 60% Si 215.396.010,00
La Magdalena 360.554.190,15 |Avancefisico del 90% Si
Cuarto pago - — — "
San Francisco de Asis 107.698.004,85 |Avance fisico del 90% Si 107.698.004,85
Quinto pago La Magdalena 240.369.460,10 [Obra entregaday contratos liquidados No
pae San Francisco de Asis 71.798.669,90 |Obra entregaday contratos liquidados Si
Tercer pago La Magdalena 346.859.050,00 |Avancefisico del 60% Si 346.859.050,00
Pae San Francisco de Asis 191.729.696,00 [Avancefisico del 60% Si 191.729.696,00
- > -
Modificacién #2 $897.647.910] Cuarto pago La Magda\‘ena _ 173.429.525,00 Avancef"ts!co del 90% 5!
San Francisco de Asis 95.864.848,00 [Avance fisico del 90% Si 95.864.848,00
Quinto pago La Magdalena 50.629.975,00 [Obra entregaday contratos liquidados No
pag San Francisco de Asis 39.134.816,00 |Obraentregaday contratos liquidados Si
Primer pago La Magdalena 215.427.707,00 |Avancefisico del 60% Si 215.427.707,00
Segundo pago La Magdalena 215.427.707,00 [Avancefisico del 90% Si
Tercer pago La Magdalena 47.872.823,00 |Obra entregaday contratos liquidados No
(1) Aprobacién plan operativo ajustado. (2)
Primer pago San Francisco Sede B 163.026.373,00 'e':‘fi'em:d‘;er(‘sﬂf;z:: dd; ‘:;:Z”":;:Z’"Te si 163.026.373,00
Modificacion #3 $1.293.860.103 gace: q
soportalos TDR
Segundo pago San Francisco Sede B 81.513.187,00 [Suscripcidn acta deinicio del proyecto Si 81.513.187,00
Tercer pago San Francisco Sede B 163.026.373,00 |Avancefisico de las obras en 30% No
Cuarto pago San Francisco Sede B 163.026.373,00 [Avancefisico de las obras en 60% No
Quinto pago San Francisco Sede B 163.026.373,00 |Avance fisico delas obras en 90% No
Sexto pago San Francisco Sede B 81.513.187,00 |Obra entregaday contratos liquidados No
Cuarto pago San Francisco Sede B 196.924.497,00 |Avance fisico delas obras en 60% No
Modificacion #6 $437.609.993 [Quinto pago San Francisco Sede B 196.924.497,00 |Avance fisico de las obras en 90% No
Sexto pago San Francisco Sede B 43.760.999,00 | Obra entregaday contratos liquidados No
5.750.799.306,00 | | 5.750.799.306,00 3.543.379.840,85
Valor ponderado por proyecto para efectos de 3.453.341.387,25 | < - laMagdalena < N 2.365.057.707,00
del valor de la cuota de gerencia por ) dado - p
que este pogo fue un solo cobro. | 1.044.716.059,75 |« > San Francisco deAsis < S 933.782.573,85 |
L 1.252.741.859,00 |- » San Francisco SedeB L 244.539.560,00 |
O A RO
Desembolsos Recibidos Estado de los Recursos
Concepto Fechade pago Valor D Total Girado Concepto Valor Porcentaje
1er Pago 25/11/21 $ 32.529.901.164 $ 520.478.419 $ 32.009.422.745 Recursos totales del convenio $104.489.725.966 100,00%
2do pago 20/12/21 $32.529.901.164 $520.478.419 $ 32.009.422.745 Valor desembolsado $102.817.890.351 98,40%
3er pago 24/07/23 $ 15.834.085.629 $ 253.345.370 $ 15.580.740.259 Saldo en cuenta 2026.01 $24.984.095.510 23,91%
4to pago 26/02/24 $20.501.375.430 $ 328.022.007 $20.173.353.423 Retenciones (Estampilla UDis UPed) $1.671.835.615 1,60%
5to pago 25/07/25 $ 2.916.866.095 $ 46.669.857 $ 2.870.196.238 Comprometido (incluye gerencia causada) $100.632.703.810 96,31%
6to pago 11/08/25 $ 177.596.484 $2.841.543 $ 174.754.941 i i
Concepto Generados Pagados
Acumulado $ 104.489.725.966 $1.671.835.615 $102.817.890.351 Totales $8.647.846.183 $8.554.016.778
Periodo 2026.01 $93.829.405 $97.560.139
AVA D O RATO
Proyecto Avance Fisico Avance Financiero
Nombre i6 Ejecutado Ponderado Programado Ejecutado Pagado
Colegio La Magdalena 64,04% 98,10% 97,60% 62,50% $60.640.810.280 $60.331.733.775 $54.249.684.371
Colegio San Francisco de Asis 21,16% 100,00% 100,00% 21,16% $20.438.622.227 $20.438.622.227 $20.438.622.231
Colegio San Francisco Sede B 14,80% 59,69% 42,55% 6,30% $8.514.422.867 $6.069.503.987 $0
|Ponderado del Contrato 100,00% 92,82% 89,96% $81.079.432.508 $80.770.356.003 $74.688.306.602
Nota: El detalle de la ejecucion de cada proyecto se encuentra enla ficha de de cada uno que hacen parte de este informe.
OB RVA O
Observaciones / Alertas




0112 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
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Sorau) conicado

Oswaldo  §ae senease:
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DISTRITO CAPITAL

Sanchez  Unidad organizacional:

Secretaria Educacion

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Hora de firma:
2026/03/11 20:32:28 -
05:00
NUmero : 503

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR
Fortalecimiento de la infraestructura
y dotaci6n de ambientes de 02320202005040154129 Servicios
0230117220120200008 | aprendizaje y sedes administrativas | generales de construccién de otros 1-100-F039 VA-CREDITO 3.690.550.095
a cargo de la Secretaria de edificios no residenciales
Educacién de Bogota D.C.

Total 3.690.550.095

Objeto:

MODIFICACION_7_ EN VALOR Y PLAZO ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°2978784 DE 2021. CUYO OBJETO ES:
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL.

Se expide a solicitud de ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA, mediante oficio nimero 394 de MARZO
09 DE 2026.

Bogota D.C. MARZO 11 DE 2026

Documento firmado por: CRISTIAN OSWALDO CARMONA SANCHEZ / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
Aprob6: CCARMONA 11.03.2026

Elabor6: RHERNANDEZ 11.03.2026

Impresion: 11.03.2026-20:32:28 CCARMONA 0000869082 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecéanica aqui plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el cédigo de verificacién puede constatar la
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

bdg ¥
data —

DE BOGOTA DC.




PRESUPUESTO PROPUESTA

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

CANTIDAD ACTUALIZADA

VALOR MENORES VALOR NAYORES
DESCRICION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VENORES CANTDADES LR VENoRE MAYORES CANTIDADES LR MAYORE CANTIOAD VALOR TOTAL
AL nepianteo
A1 DESWONTE Y LWPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS (NCLUYE REWGCION
ALl |TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL EN SITIO APROBADO POR LA| S 25000 1204800 - 170074 | 789392 172001 79188700
7 [suboar Sizewm STmeme STeree 0
51 ExcAVACONES RFLLENOS
B11 EXCAVACION MEGANICA EN WATERIAL HETEROGENEO (NCLUYE SUMNISTRO,
TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, OPERARIO DE MAQUINARIA, EXCAVACION, TRASIEGO, 4310500 1554021500 . 018 270801166 100870 1352320600
HERRAMENTAS CARGUE. RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIo| * 00 | 8 . N s 8| s - s .
AToRiZADOY
.12 EXCAVACION MANUAL EN VATERIAL
(NCLUYE EXCAVACION, TRASIEGO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO| .
REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE| N 6487.00 | $ 2966.697.00 N s 1848 | 6:692579.76 171,00 M 9:659.277.00
f‘:f:ﬁsmﬁk‘””“k S O R TR0 ATENDIDO | § 15796800 | $ 27.306.348,00 B - s 70222 | 3 110.927576,10 87508 B 138.233.927,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 30.40 Ol RTINS 11533900 5 I EITN S 305007 s 5 W
5 ceioveo
521 CONGRETO CICLOPEO 50% PIEDRA NEDIA ZONGA Y 50% CONCRETO 3000 PSi|
(NCLUYE SUMINSTRO Y TRANSPORTE DF CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA| S 43573100 | s 90632000 E 156 | s 808991028 206 s 899520100
insta Ton01 o el
55 aceros
RO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (NCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO,
TRANSPORTE DE ACERO LISO O CORRUGADO DE ACUERDO A PLANGS, ALAMBRE| § ses200 | 8 176185400 s 175195048 | 3 s . s
NEGRO. FIGURACION. CORTE. AMARRE. INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO).
B32 WALLAS ELECTROSOLDADAS 60000 PSI (NCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO
TRANSPORTE DE MALLAS ELECTROSOLDADAS CON ESPACIAMIENTO ¥ GRAFIL D
|ACUERDO AL INDICADO EN PLANOS, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACION N 593900 | § 101147100 N s 468269 | $ 2781049591 485300 M 28.:821.967.00
\fop0 10 REOUERIDGY
B | Subtotal $53.676.403.00 $1.761095448 S 226 756 625 79| $277.671.076.00|
D1 COLUMNAS PANTALLAS v FSCAL FRAS PN CONGRETO
D11 COLUMNAS RECTICUAD CONCRETO GRAVA COWON 4000 PSI AGABADO A LA|
VISTA (NCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE CONCRETO, FORMALETA 50701900 1 se835800 - Lsrarersn . . 50 airaseron
METALICA, ANDAVIOS, INSTALACION, VIBRADO Y TODO LO REQUERIDO - NO INCLUYE| * 00 | : 8 s s N : s g
REFUERZO)
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (NCLUYE FORMALETA, INSTALACION ¥ T0DO
L0 REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION No| § 12090500 | $ 555733600 1228 s 159523340 | 8 s E 080 s 396210300
INeLUVE ReFUERZO)
D4 wALLAFLFoTROSOLDADA
D.41 MALLAS ELECTROSOLDADAS 60000 PSI (NCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO
TRANSPORTE DE MALLAS ELECTROSOLDADAS CON ESPACIAMIENTO ¥ GRAFLL DF
se300 165074500 am1es 165074505 . .
|ACUERDO AL INDICADO EN PLANOS, ALAERE NEGRO, CORTE, AMARRE. INSTALACION | © o0 | s ¢ s ¢ ¢
7000 0 REOUER!
D5 FsTRuCTURAVETALL
051 ESTRUCTURA METALICA (NCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA, PERFILES,
MENSULAS, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE,
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ANCLAJES, SOLDADURAS, PERNOS, N 1536800 | § 61.896.925.00 N s N 402765 M 61.896.925,00
FORMALETA ANDAMIOS. INSTALACION ¥ 7050 ¢
D6 FreuENTOSNO FSTRUCTURALES
D51 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONGRETO GRAVA COMUN 3000PSI
ACABADO A LA VISTA (NCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE CONCRETO, 027200 S5 63250500 . o L7608 . 120956000
FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION, VIBRADO Y TODO LO REQUERIDO. NO INCLUYE| * 00 | . N s 0|8 . N :
REFUERZO)
AISLAMIENTO TERMICO EN ICOPOR D20 Z0MM (NCLUYE SUMNISTRO| ¢ Pyvm— Y —— 50| s prep—— s N o
TRANSPORTE INSTAI ACION. TODOS 08 ACCESORIOS REOUERIDOS)
> [suom ST000755300 Sesrzean ETGE STz
F1 wawposteRi
F11 MURO E-012 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #5 33X115X23 (NCLUYE]
SUMNITRO, TRASIEG0, TRANSPORTE DE BLOGUE. NORTERO DF PeGA, GUAS | § 5153800 | § 505883400 s s 16604 | 8 855736052 01 s 1761620400
ANDAWIOS. FORMALETA INSTALACION.
2 MURO EN MANPOSTERIA PORTANTE PRENSADO GELDA CIRCULAR 2014549
COLOR TERRACOTA CONFORMACION TIPO PETACA A LA VISTA SANTAFE 0|
SMILAR CON MALLA RAM DE REFUERZO HORIZONTAL (NCLUYE SUMINISTRO,|S 8599100 | § 50409218.00 osal's 70022144 | s s E 27150 s 2334999600
TRASIEGO, TRANSPORTE DE BLOQUE, MORTERO DE PEGA, GUIAS, ANDAMIOS.
FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO)
TRATAMIENTO DE FAGHADAS EN LADRILO A LA VISTA CONSSTE EN
REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITVOS PARA RETIRO DE
SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACION| § 2707500 | 5 sss00126.00 s s 12002 | 5 2192150 320906 s 8932205000
DE HIDROFUGO 12 ANOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION,
EOUPOS PARA TRABAJO EX ALTURAY
LAVADO CON HDROFUGO EX MUROS EN LADRILO A LA ViSTA_ (NGLUYE AVORYO s 570500 | 5 o170 s s o0 |5 Sos001000 ooz s w1500
DOVEL A DF MORTERD PARA RFLLFNO DF 17 5 WPA L2510 P51 5 5005 Sss1I7 s s FEEEE FERZERETNE) 701386 5 T
[ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PORTANTE (INCLUYE PERFORACION,
PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO.
REFUERZO) MORTERO DE PEGA GON EPOXICO PARA ENCHAPE DE WAWPOSTERIA| § 14320400 | $ 3017198500 16045 s 2200152230 | s s E S0t s 710046200
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2'X3/16" ANCLADO EN FACHADAS CON
Nt AT e s
SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN
[ALTURA. INGLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y| S 1949400 | § 37,044 448,00 s s 0070 [ s 1169055180 250000 s 4873500000
icAnos
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA GATO FABRICADA EN POLIPROPILENO DE |
[ALTO IMPACTO DE 2.60 M DE LARGO PARA CHACEAR A PARED SIN GUARDAHOVBRE DE| S 224985900 | § 899941200 s s s E 00 s 899941200
50 CA D ANCHO 171+ 6 Chd DF ANCHO TOTAL 24 EM DF EODO. €01 O GRS
F | Subtatal $ 248.980.499.00 $90.050 74374 § 6R 403 787 95| $227.333.538.00
Gi  oiacourton
L1 TUBERIAPVC P AF s s 575100 5 —Ts 5[5 TowseLse FEFEY 5 FEIZFEENTy
12 TURFRIAPVC P AT D E—T 32735700 s s —Ts 5 183 s 2739700
G INSTALACION DE PISOINGLUYE CAILATAPA| 5 6741800 | a67448.00 s s s . 100 s 867.448.00
arannnor 1
oL INSTALACION DE PISOINCLUYE CAILLATAPA s 74012800 | 5 1.480.256.00 100[ s 74012800 | s - 100 s 74012800
o MO 06AR0 POR 1 4 £436 1
G.2 G.2 CONEXIONES A TANDIJE DE AGUA DE SUMINISTRO AGUA FRIA
671 NIPLE PASA MUIR s oS 3550000 s —Ts —Ts 5 250 s 350000
.22 NIPLE PASAMURO D= s wosmuws 302711500 s s —Ts - 00 s 11500
23Fi0manoR E—T 15529400 s s —Ts 5 200 s 15528400
NIPLE INOXIDABLE SCHAD 172" X 50 CW ROSCADO EN LOS EXTREMOS CON RUAA| s 20002400 | § 207200 . s s , 200 . 0207200
NOXIAR £ 150 12 £
NIPLE INOXIDABLE SCH#0 2 X 50 C ROSCADO EN L0S EXTREMGS CON RUMA| s gzrazran | & P " s s N o N P
OXIDARS F 15CH x 15,0 <01 DARA & CENTRO
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PURGA DE AIRE Y PIE PVC ROSCA NPT]|
2 2 E g E f 2
| TECNO PLASTIC 3/4 PCP EXPULSORA DE AIRE M 9024600 | $ 90246.00 M s ¢ 00 ¢ 90246.00
G3 G.3 CUARTO DE BOMBAS AGUA FRIA PRESION
G31 SUMNISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AGUA
POTABLE O < P75 P51, SON 3 BOMBAS EN PARALELD CADA UNA PARA EL
50% DEL CAUDAL Y EL 100% DE PRESION, TANQUE HIDROACUMULADOR 500 LTS Y|
1307, 1327, E . E f 1327,
| TODA LA TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYEN ACCESORIOS TABLEROS Y TODO| $ 3055132700 | § 29551.327.00 N s N 00 M 20:551.327,00
LOS NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA. TODAS LAS BOMBAS DEBEN CONTAR.
Ga NEXIONES A TANOUE OF AGUA RED CONTRA NGENDIO
s 32585000 [ § 651.700,00 Is -~ Is - Is - 2,00 [s 651.700,00
[s rencols 754700 Is s s - 100 Is 754700
G5 [TeaTe)
G.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO|
LISTADO UL/FM ELECTRICO Q=250 GPM P=140 PSI , INCLUYE TABLEROS TUBERIAS|
ACCESORIOS Y BOMBA JOCKEY ELECTRICA Q= 5 GPM P=150 PSI, INCLUYE TUBERIA| $  117.369.435,00 | $ 117.369.435,00 $ - s - $ - 1,00 $ 117.369.435,00
PARA SALIDA CABEZAL DE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
Excucion
G6 G.6 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR AGUA FRIA PRESION
G6.1 TUBERIA PVCP 112" (NCLUYE SUMINISTRO E ISTALACION TUBERIA] 3 1230000 | & P—— s s s , v n P——
SOLDADURA | URRICANTE Y ACCESORIOS!
.62 TUBERIA PVCP 34" RDE 11 (NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA| 5 1043000 | & ppep— . s s - om0 . pysp—
SOLDADURA L UBRIANTE Y ACCESORIOSY
503 TUBERIA PYCP 1” ROE Z1 (NCLUYE SUMINSTRO & WSTALACION TUBERA| §  1arsen | s pE—— . s s - o . PEm——
SOLDADURA | URFICANTE ¥ ACCESORIO
G.6.4 TUBERIA PVCP 1-Ud" RDE 21 (wcwvg SUMINISTRO £ INSTALACION TUBERIA| s zaa7700 | 5 Py . s s - et . F—
SOLDADURA L UBRICANTE Y ACCES
G5 TOBERTA PGP 112 ROE 21 (INCLUVE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERA| s 3110700 | 5 Le10m0700 . s s - = . Lsr0m0700
SOLDADURA L UBRICANTE Y ACCESORIO
566 TUBERIA PVCP 2° ROE 21 (wcwvg SUMINISTRO E INSTALACION TUBERA| 3 2270800 | & pvp— . s s - 2o . prp—
SOLDADURA | URICANTE ¥ ACCESORIO
567 TUBERIA PVCP 2-1Z RDE 21 (wcwvg SUMINISTRO £ INSTALACION TUBERIA| s 7093200 | 5 pre— . s s - . . ppe—
SOLDADURA LUBRICANTE Y ACCESORIO
G50 TUBERA & o 175 (NCLUNE  SUNRISTRG E WSTALACION DF TUBERTAS] PR—— Pv—— . s s . . Pv——
ACCESORIN Y MEDIOS DF FIACION NECESARIOS: o |
659 VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO AF Do FETET NIRRT - 3% = EX T09175600 |
ooVl Ve TAp) F Do S7.482. 126726600 - - - Fex 1267.26600 |
Go11VALVULA Uve 128767, 128.767.00 - - - 1. 128.767.00 |
CerrvAL vETAP) 195840, 26448000 - 7% HTE8000 74, 65216000 |
Ge13vAVULA 344505 112253000 B - - s 12500
seuvaw o0, 0081000 - - - 1 50081000 |
15VALVULA EXPULSORA DE 520 505 S2058600 - - - Y S295000 |
s e 16 50PORIE A TUSEIA VGE AED 10260, To95 4000 - - - T Ses6 48000 |
o260 13752000 - - - 140, 143752000
15 SOPORTE baRA TuaERA V. 0708, S1340( - - - S0 si3a000 |
TupeRAp o260 11375200 - 5 5 o 1375200 |
.6.20 SOPORTE PARA TUBERIA PVC. 0708, Z15628000 - - - 710 Z15628000 |
oz TUBERIA P o8 32556000 B B B £ 3255000 |
C.6.22 SOPORTE PARA TUBERIAPVC.E A~ 0852, T1037200 - - - pex 11957200
.6.23 SOPORTE PARA TUBERIAPVC. 11020, 27510000 B - B 25, 21570000
621 SOPORTE PARATUBERIAPVC b AE 230 53700 - - - S0 1155700
G.7 G.7 PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PRESION.
7.1 PUNTO HIDRAULICO AF PVCP POCETA OE ASED DE L2 (NCLUYE LA TUBERA Y] 51513900 | 5 o100 " s oo ]s p— Iy N P
.72 PUNTO HIDRAULICO PVCP SANITARIO FLUXGMETRO 1-1é*(NCLUYE LA TUBERIA Y
7 . a a2
G722 PUNTO HDRAULICO PYCP S s azsmo|s 980.622,00 s s 200 |5 421200 00 s 1288400
573 PUNTO RIDRAULICO AF PVCP SANTARIO DE 12" (NCLUYE LA TUBERA Y 105| 5 sazanco | & prvpn 5 s oS pryp— o0 . pryp
CCreoROaNECESAROS!
G.7.4 PUNTO HIDRAULICO AF PVCP LAVAVANGS DE 12 (NCLUVE LA TUBERI Y 105| 5 soamoc0 | pp— 5 s s pp— o B Ppvp—
CCreopOsNECESARIOS!
75 PUNTO HORAULICO AF PUCP LAVAPLATOS OE 2 (NCWUTE A TUBERA VL0S 5 iazssoo |5 pvpon 5 s o ls pr— o . pr——
ccreoriosECESARIOS
6.7 PUNTO HIDRAULICO st OF WANGUERA OF 172 (NCLUYE LA TUBERA V105 3 3979000 | & p— 5 s ol p— o0 B —
ccreoroanECrsARIOS
77 PUNTO AE. DuCHADE ENiERGE T wssmls 55500 5 I = - % 5 5500
GO G6RED DE DISTREUCION NTERIOR DE AGUA CALENTE
G1 TUBERA COREC (i rrt CPVC O COBRE TR W) U WEWVE] s Lsasem |5 p— [s T s[5 p— p. E P
STALACIO TURERIA S0 DADIIRA | IBRICATE ¥ ACCESORIOS:
662 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE PASO 1015 D=1/ | 3 108400100 | 3 108400100 [s - [s s E 100 B 108400100
9 G5 PUNTOS HDRAULICOS AGUA CALENT
91 PUNTO HIDRAULICO AC CPYE LAVAPLATOS DF 17" (NGLUVE LA TUBERIA Y o] [ o [ [
091 PUNTO HDRAULICO s sus0s00 s 5350500 s s 105 5350500 200 s 10701000
S0 G 08D NIERIA SSTEMA CONTEAREEDD
1001 TUBERIAPYC-C900 LISTADA. Py PRI 5 Ta5r T 5o G 17508500
A2 TUBER{A A ERO A CARBAN ASTHA-83 SCTID b7 17 RANIIRAGA aaria SSo197400 - - - 12435 555197400
G.10.03 TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A - 53 SCH10. 1/2" RANURADA_ 29.982, 70.158,00 - - - 2,3 70.158,00
1004 TUBERIA ACERO AL CARBON AST 453 SCHH10 D22 RANURADA o346 %121.00 - - - T3746 9% 12100
- ACERO AL CAREON 3 006, 150040000 - 5 B EY 1500.40000
1006 CODO 60° ACERO AL CARBON - 24262, 081200 - - - 75. 081200
61007 CODO 80" ACERO AL CAREON - 22200, 3.60000 B EVIY0) 7152000 G50, Tee 80000
1008 TEE RECTA ACERO AL CARBON = 735651 Zas2762000 - - - L0200 2452752000
1005 TEE RECTA ACERO AL CARBON. ey 350592.00 B B B o 5059200
10,10 TEE WECANICA REDUCIDA. RANUE 52 e300 - - - 70, 53,0000
10,41 TEE MECANICA REDUCIDA. RANUR as2, Tar770600 B 5 - 34, 47770800
10,12 TEE WECANICA REDUCIDA RANUER as2. 30115600 - - - o 3o115800
1013 TEE MECANICA REDUCIDA RANU 52 50.468.00 B 5 - oI 508 46800
10,14 TEE WECANICA REDUCIDA RANUR a5 5652400 - - - 2 5552400
105 TEE MECANICA REDUCIDA I 550, 7647.94000 B B B . 766798000
10,16 TEE MECANICA REDUGIDA ROSCADA D=1 114 T S9.051. 217583600 - - - £ 212583600
G101 Xz S6.526. 1763611200 B B B 31200 Tr%112.00




GI018 ROCADOR PENDENT RESRUESTA RAPIDR CORERTURA ESTANGAR K54
AGIR G0 ROCIADOR PENENT s s |s 530267400 s s 10500 | 5 589779000 w1200 s La14046400
1019 ROCIADOR. MONTANTE. RESPUESTA RAPIOA COBERTURA ESTANDAR K256
018 | 51019 ROCIADOR MONTANTE ¢ s om0 |s 707250600 sa00] 5 23307800 | 3 s 10900 s 758712200
G102 ROCIADOR PENDENT RESAUESTA RAPIDR COBERTURA ESTANGAR k-5
G020 51020 ROCIADOR PENDENT < s e |s s06i400 200 s sosiam | s s s 3
[EE0m e 01 nesmcrones o runeni v o T, FTETI PLTET
Si02 1075 somor To v AL EErT 679000 - - - X 73000
1028 (ORRESISTENTE LONGITUDINAL D22 17 FYEET F962.440.00 Se2 ianoo |
G105 (1074 S0RORTE SHORRESSTEMTE > 50 a4, 158844000 - - - X 508 440,00 |
51026 1075 SOPORTE SISVORRESISTENTE TRANSVERSAI 121256 251721600 Sir2icoo ]
G102 o 1026 SoPORTE o 166190 199438500 5 5 5 X sor38800 |
3027 1077 GABINETE ClASE | 596.326 To02652.00 % o0 577 555,00
a0z | 01078 CABEZAL DE PRUEBAS UNA SALIDA DE 2 U7 CONVALVULADE CORTED# X2 5 zrasuaco | 5 37054900 s s s 100 5 27054900
i ST FRFETT FRE 5 5 5 f PRET
G103 t s s0CuoUE b S Laa7 6100 LaaeL i LisToetoo0]
G031 LA EXPULSORA DE ARE O= 503.107.00 To002141 - 5 5 2 Tovs21400 |
BRI 0 Vi v a o conTe S ronpac e 5 Srogar. Sresr i S652700]
3035 G 1033 EXTINTOR TIPO COZ CAPAGIDAD 1015 33226.00 05 104 - - 5 pox 280516400 |
Gi0ss | 1034 EXTNTOR WULTPROPOSTO AR, CAPACORD 50 L85 REDUVE + SEVAL 1 3 speson | s 15285000 N . T, - Laoo . 15283000
SI03 1 105 T PO CAPACIA 0155 s smsnw(s TS 02100 5 s 5 750 5 FEE
61086 Tc 103 ARA RED DE DRENATE s sosii00 30361.00 0 s —1s - 71,00 s 5036100
i 11 RED DF AGUAS RESDUALES v GRASAS
G111 TUBERIA PVC SANITARIA D: 6. AEREA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS E| 5 15480500 | 5 1520162300 o100 s 2mamaaz | s s 5000 s +.488.30000
INSTALACION
G112 TUBERIA PVC D (00 W) (NCLUYE EXCAVACION ¥ RELLENG SEGUN - -
iz FYC DF @00 WM (NGLUYE BXCA s sessoo s 0801900 s s s 28 s 10801900
G181 11 SOPORTE TIPO PERA PARATUBERIADE s senn(s So7sm000 wols w000 |5 5 E 5 FEETI
B304% [ 114 SOPORTE TIPO PERA PAR =3 s 4meoo]s iei000 ool 21552000 | 5 s 5 500 s 21552000
G315 115 SOPORTE TIpO PERA PARATUBERIADE o s im0 [s 650 12000 Sio0[ s Sute000 ]S s 500 s 356000
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP. DN 400MM (16,
GIL6 | INCLUYE. SUMNISTRO OE MATERIALES, INSTALACION, GURADO, CORTE ¥ PUESTAEN| § 171915400 | 5 6676616000 s s ss00 |5 9455347000 9500 B 16331963000
o
GIZ G 1280MBEC POZOS EVECTORES
G.12.1 SUMINISTRO £ INSTALACION Y PUESTA EN VARCIYA BONBA SUVERGIBLE PARA
G121 [POZO EYECTOR DE CUARTO DE BOMBAS Q=200 GPM P=10 MCA |NCLUVE TABLERO| $ 1763211800 | $ 17,632.118,00 s s s 100 s 17,632.118,00
CADENA DESACOPLE ¥ TODO LO NEGESARIO PARA SUPUESTA EX MARGH
G122 TUBERIA PGP & RDE 21 (NCLUYE SUMNSTRO € | wmm TUBERR - - -
RN 122 TUBERIA PvCP 3 RDE ZL (NCLUYE SU s s s 149612200 s s s 115 s 149512200
GI3 613 AAJANTES DF AGUASNEGRAS v GRISES
Gis T[G.151 TUBERIA PV SANTANA ©. & AERER INCLUYE TUSEA ACCESORGS €] 3 caosaco | s v . " . s " im0
G132 [eia20non TONTADE EXPANSION T 5 wwmols 2507300 Is —Ts T 5 %00 5 FETNE)
G133 o1 PARA TUBERIAVERTICAL D=4" Is 959,00 | 5 239.900.00 Is s Is 25,00 Is 239.900.00
13 G 14 RAMALES DE AGUAS LLUVIAS HORZONTALES
[C141 TUBERIA VG SANTARIA D: 4 AEREA INCLUYE TUBERI ACCESORIOS £ 5 6101000 | 5 p— N s s - e . p—
0142 TUBERIA PVC SANITARIA D: 6. AEREA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS &l g 1460500 | 5 551120500 as56| s so1120522 | s s . N .
G143 |C143 TUBERIA PVC D10" (250 MM) PARA AGUAS LLUVIAS. (NCLUYE EXCAVACION Y| 5 107761.00 | 8 L 646.588.00 s s s 1528 s 646.588.00
G144 TRAGANTES TIPO CUPULA PLUVIAL T mmw(s Seaiio0 T T —Is 5 T ) St
14 P10 et s ai0]s T06.860.00 s T —Ts - 00 5 7066000
G146 SOPORTE TIPO PERAPARA 3 s swoms so752000 ] T —Is 5 5700 s 50752000
147 SOPORTE TIPO PERA PARATUBERIA DE =3 s ameoo]s 10071600 s T T 5 7100 5 10071600
ITARAS —
NITARIA PYCSIPAAL SANITARIO & i SE636100 5 X Toza06 oo 1600 |
NTARIA PYCSIPARALL 2 G000 51526000 5 o 0200, X La5.5000
PARAL (VAP ATOS 7™ o200 16906000 - Y 55710000
4700 12125000 5 B Z785.7621 X 291105600 |
5500 Ti45500 - Tiiss 14896600
s
JUNTA DF FXPANSION D=4" Is 37525800 [ § 48783500 Is —TIs 1100 [§ 4.127.838.00 24,00 Ts 5.006.192.00
INCLUYE TUBERI INSTALACION | 5. 6101900 [ 5 1.775.043.00 s —Ts —Ts 29,00 Ts 1.775.043.00
Ts 7003800 [ 5 140076.00 Ts — s 1000 8 70038000 1200 Ts 84045600
Is 531100 | 5 18057400 I 5028700 | 5 ~ s - 17.00 Is 90287.00
E ABR s 548700 [ 5 12620100 1200[ s 6582400 | 5 —Ts - 1100 Ts 6035700
GIRCAIAS VC{)NQYI?U{‘(‘\ONFQ FN MAMPOSTFRIA OBRA CVIL
Gaaa | [ C151 CARCAVO EN CONCRETO REFORZADO O PREFABRICADO ANCHO 030 W[y sgrgoaco | s 3993297700 s s 103 s 993297700
GI87 [ 102 CANUELA EN CONGRETO ANCHO 0 200 PROFUNDIDAD MAIAQ 2511 T mww(s Temsei00 ] s wm s T P 33145000
G163 TRAMPA DE GRASAS HMAX-1.50 M DE 100100 EN MAVPOSTERIA (NCLUYE
G183 [Taon WARCOS Y CONTRIMIAROS, EXCAVACION. VAVPOSTERA, PATETE, NEDWS| § 9045100 | 5 s08.45100 s s s . 100 s 908.451.00
'RELLEN CON RECEBO St En CONCRETOY
G4 Ao DE AFORGS HeL30 W DE 107Xk00 EN WANPGSTERTA (SUVINSTRD €
NSTALACION) INCLVE | TABA.  NARCOS. ¥ CONTRAMARCOS, ~ EXCAVACION, . .
N e TR e et ) IS 463567000 a00| s 278140200 | 5 s 200 s 185426800
Conce
05 PO7OS BE WSPECCIOL T sewsEm [T TeR05E00 ] 5 o] 39050 250 v TeaToe0
G158 DXCAVACION MECANCA B MAr;m nggaoemm (NCLUYE EXCAVACION,| ¢ 4310500 | § 360832000 wat] s 360831985 | s s
TRASIEGO CARGLE RETIROY iSPOSICION
187 8FL | ENG ATRAGLE DF TURERIA EXTFRIOR s (s 9015500 f s s B 5 e
INSTALACION DE ESCOTILLA EN LAMINA DE ALFAIOR DE 18| g 680.379,00 | $ 1.122.625,00 $ - s 435 | $ 2.959.648,65 6,00 $ 4.082.274,00
REEOR7ANA CON ANGUILO D 1. 15 X anet
10 MATERIALES PARA PRUEBAS
G101 PRUF: [s 157024400 [ § 1570244.00 Is —TIs 1100 [§ 1727268400 1200 s 16.842.026.00
[T em2 o DEINCENDIO s 157024300 5 1570.244.00 Ts — s 5005 75122000 .00 Ts 9.421.464,00
6193 |G 193 PRUFAAS RED DF GAS NATURAL | 78512100 | § 785.121.00 s -~ s 100 [ § 785.121.00 2,00 s 1.570.242.00
G.21 (G.21 GAS RED DE MEDIA PRESION
AL o 71 1 TuBe = s ToE %00 310 Toewn - -
202G 717 TUBERIAPOLETIENO PEBOD: 5553, To1481.00 Toss et 4501 5 -
G288 714 TURERIA COBRF TIPO1 T NCIUVE ACCESORIDS sis Tars0900 3050 Tarsoeo - -
Gata oo Tipo L hciuve 1738, T188505.00 52 Taas90 5 5
G285~ 71 5REGU ADOR DE PRIVFRAFTAPA Troo 5159000 [ 3109 - -
Garg | [C2L5 MEDDOR PAA GAS NATURAL Gio Q4570 WM INCLIVE WONTAE| s 1g740000 | 5 PPy ool s Leranaco | T, -
a7 | 0217 MEDIbOR PARA CAS NATURAL 616 G225 N INCLYENONTAE ACCESOROS| s sartion | s oo ool s oo s T -
G218 |G 218 DGO PGPS WATURAL 610 G- WA WGLUVE WONTAIE AGEESORIS 5 1owss o | 5 oy oS Jrrysepn b s N
215 G510 AEGULAOR E 553100 Y T - -
Gat 110 REGULADOR ASOCIADO G- 72058, 181600 i L8 - -
2011 G 5111 VALVULA DE CORTE ) - 57076, Tm30400 o Ta8.304 - -
ot coie oF PoLETL = 15810, 5769000 X 7680, - -
G211 [oor1scievanon MATERIAL DE H6 A POLEETILENO D 25108, 2516600 i 55 168, - -
73 1A PRESON
G221 G221 TIPO L 112" INCLUYE s 2907400 | § 482.628,00 1660 § 48262840 | § - s - |
6222 G222 TIPO L 3/4", INCL s 41.74800 |'$ 994.020,00 2381 $ 994.019.88 | $ s - |
6228 [coosvawu - Ts 3707600 [ 5 165380,00 500[ s 16538000 | 5 —Ts - [
Gz
[E6280 [ .23.1 PUNTO DE GAS PARA MECHERD D172 Ts 7380600 [ 5 36903000 500] s 36903000 [ 5 —Ts - T
G232 | D=3/ s 9573300 | § 191.466.00 2,00] $ 191.466,00 | § s - |
cTsuoi 1 SEe14.00 Soi0760656 TR i See06sTI0100
H wotaaG CAS Vo7 DATOS SEGURIDAD Y CONTROL
Wi nisaoasoe
H.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION, INCLUYE TUBERIA |
H11 METALICA EMT, ACCESORIOS, CONDUCTORES, CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y| $ 104.877,00 | $ 28.946.052,00 $ - s 530,00 | $ 55.584.810,00 806,00 $ 84.530.862,00
H.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA EXTRACTORES, INCLUYE TUBERIA |
H12 METALICA EMT, ACCESORIOS, CONDUCTORES, CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y| $ 113.992,00 | $ 341.976,00 $ - s - $ - 3,00 $ 341.976,00
CAJA DE INSPECCION AP. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE R R R
S| oA o€ Wseeccion ap. cs2rs cooe s oo |s so1644.00 s s s w0 s 50161400
CAJA DE INSPECCION AP. CS280 CODENSA (INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE R R R
AN o1 o€ WseeCCION AP, c2m CoDE s aomomoo | s L2117027.00 s s s 50 s oo
CAJA DE INSPECCION AP. CS-276 CODENSA (INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE R R R
S| o1 o€ WseeCCION AP, G276 CoDE s 2o |s 562295800 s s s 20 s 562295000
g | 1A DE NSPECCION AP. G5 274 CODENSA (NCLUYE EXCAVACION, CARGUE YRETRO| 5 72000000 | 3 728800000 e 291520000 | 5 s - 500 s 131280000
T aotovnamiAs
a2, SUMNSTRO € ISTALACION DE LUVMARA SPOT . WELLYE 1005 105 3 raroran [+ e " T T - pops s Py
e H 22 SUMINISTRO £ \NSTALAC\ON DE LUMINARIA BALA LED 12W. wcwvg YE ToD0S 105§ sa90400 | 5 889416000 s s s B 165,00 s £.892.160,00
e H 23 SUMINISTRO £ \N(s’TA:;Ac\ON DE LUMINARIA BALA LED 18W. ‘”f.t'iii'ﬁi‘?é’f o[y 217300 | 8 15.045.866.00 s s s B 24200 s 15.045.866,00
) 1424 SUMNISTRO £ INSTALACION DE LOMINARIA BALA LED 2. INCLUVE T0DOS 163 s Tasesm | 8 LBaTaTS0 s s s B 2500 s 1.847.375,00
L EMENTOS NECE SARIOS PARA S CORRECTO FLMCIONAMIENTO £ INSTA A
H.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HEF TICA 50W. INCLUYE|
H25 TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E| $ 207.347,00 | $ 58.264.507,00 $ - s - $ - 281,00 $ 58.264.507,00
INSTALACION
H.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60 50W. INCLUYE|
26 |ToDOS LOS ELEVENTOS NEGESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIOAMIENTO €[ § 17856500 | $ 71426000 s s s . 400 s 71426000
INSTALACION
H.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED STREET LIGHT -ZD 216-120W NW
H27 V2. INCLUYE MENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO| $ 458.029,00 | $ 2.290.145,00 $ - s - $ - 5,00 $ 2.290.145,00
EONCIONAMIENTO £ NSTALACION
H.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SYLVEO- FACHADAS VJARDINES
g s o |s 884081.00 s s s . 1100 s 08408100
H.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUM\NACION DE EMERGENCIA. INCLUYE TODOS |
Hao s 16000 | L28a71000 s s s . 11300 s 1284471000
LOS ELEMENTC RRI E INSTALACION
W210 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED WALLPACK 50W_INCLUYE TODOS LOS| 5 12308300 | § 1154303800 s s s B 2600 s 1154303800
P PvPNTOS NECESAR 7o) FNCIONAMIENTE £ INSTa At
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REFL SYLVEO 150W CON FOTOCELDA.
H23Incle " Tooos Los LONBNTOS NECESANOS PARA S CORRECTO| S 11sL76io0 s 575880500 s s s E s00 s 575850500
13— 115 SALIDAS PARA CONTROL DF LUMNAGION
131 SUMINISTRO € INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE
TUBERIA CONDUIT TIPO PVC OF 3/, TUBERIA, ACCLSORIOS, INTERRUPTOR. DE 15
AMPERIOS, APARATOS, REGATA, RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO| $ 9520300 | $ 1618.451,00 $ - s 3700 | $ 3522.511,00 54,00 $ 5.140.962,00
DE CONTINUIDAD, CAIAS GALVANIZADG CON TAPA, CONECTORES, APARATOS
WANO DE OBRA Y TODO L PARA PUESTA EN USO
H.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA |
CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS,
APARATOS, REGATA, RESANES, CONDUCTOR. CALBRE 12 AWG LSHF, HILO DF| S 10011400 |5 54057000 s s 100 |5 108144000 1500 s 162171000
CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES,  APARATOS,
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO
H.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION
INGLUYE TUBERIA CONDUIT T1PO PC DE 84" TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR
H33 DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA, RESANES, CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, | $ 15841800 | $ 792.090,00 s - s 100 | § 158.418,00 6,00 $ 950.508,00
HILO DE CONTIVUIDAD, CAJAS GALVANIZADO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS,
NG DE OBRA Y 1000 L PARA PUESTA EN USO
R34 SUMNISTRO E WSTALACION DE SENSOR DUAL, INCLUYE TUBEFA CONDUIT TIO)
P oF 3 A, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 15 APLRIOS, APARATOS,
H34 REGATA, RESANES‘ CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, | $ 174.47800 | $ 5.408.818,00 s - s - $ - 31,00 $ 5.408.818,00
CAIAS CALVANIZABO CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENGR
T4 114 SALDAS TOMACORRENTES
a4 SUUNSIRO £ INSTALICION DF SALDAS PARA TOVACORRENTES BFASCHS] 5 1iscznco | 5 P . T T - " " PRy
PARA TDMACORRIENTES TOMA GFCI| ¢ 15112400 | $ 906.744,00 $ - s 7.00 |8 1.057.868,00 13,00 $ 1.964.612,00
43 SUMNISTRO € INSTALACION DE SALIDAS PARA TOWACORRIENTES REGULAOA
MONOFASICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF APARATO O TOMA Y| $ 99.099,00 | $ 7.234.227,00 $ - s 3800 | $ 3.765.762,00 111,00 $ 10.999.989,00
CousumsLes
44 SUMINSTRO € NSTAACIN O SAIDRS PARA TOWACORRIENTES NORVAL o
a150 . - 7 : "
1144 SUMINSTRO £ INSTALACID s s |s 12.145.806.00 s s 00 | s 1666525800 0500 s Z8s1112400
5 “SUMNISTRO £ WSTAACION OF SALIDAS PARA TOWACORRIENTES 70|
7 " - B "
H4s SUMNSTRO © INSTALACION DE SALDAS s e s 69934200 s s o0 |s o1589900 1300 s 151524100

1.5 TABLEROS Y PROTECCIONES




H52 TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS NORMAL PISO L SEGUN DIAGRAMA|

UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032

CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE ALIMENTANDO CADA|

IA DE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASES PARA CADA BREAKER, BARRAJE DE |

NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA IDENTIFICANDO RESPECTIVAMENTE CON

TERMOENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE
ICADO RETIE

B

1.699.664,00

-

1.699.664.00

1699.664,00

H53 TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS NORMAL PISO 5. SEGUN DIAGRAMA|
UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,

CONTIENE MARQUILLAS DE )
UNA DE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASES PARA CADA BREAKER, BARRAJE DE|

ARRAJE DE TIERRA IDENTIFICANDO RESPECTIVAMENTE CON
TERMOENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE|

B

224651200

-

224651200

224651200

54 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS NORMAL PORTERIA SEGUN DIAGRAMA|
UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032
CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE ALIMENTANDO CADA|
UNA DE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASES PARA CADA BREAKER, BARRAJE DE |
NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA IDENTIFICANDO RESPECTIVAMENTE CON
TERMOENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE|
LAS BARRAS Y CABLEADOS.

s

1142.499,00

1.142.499.00

1.142499,00

TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS DE NORMAL CUBIERTA: SEGUN DIAGRAMA|
UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,
CONTIENE MARQUILLAS DE

UNADE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASES PARA CADA BREAKER. BARRAJE DE
NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA IDENTIFICANDO RESPECTVAMENTE CON
TERMOENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE|

B

1604.673,00

1604.673.00

1604.673,00

H56 TN COC TABLERO TRIFASICA DE 24 CIRCUITOS NORMAL COCINA. SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA|
ELECTROSTATICA RAL 7032, CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN

RESPECTIVAMENTE CON TERMOENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA,
AISLADORES PARA EL SOPORTE DE LAS BARRAS Y CABLEADOS. CERTIFICADO RETIE

1854.725,00

185472500

185472500

157 TABLERO INDUSTRIAL ASCENSOR: SEGUN DIAGRAWA UNIFILAR FABRICADO EN

CON_SUS RESPECTIVOS PASES PARA CADA BREAKER, BARRAJE DE NEUTRO Y
BARRAJE DE TIERRA con E LAs|
FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE LAS BARRAS Y|
CABLFADOS CERTI IE

s

142627500

142627500

1.426.275,00

H58 TABLERO INDUSTRIAL BOMBA AGUA POTABLE: SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR
FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,

CONTIENE MARQUILLAS DE . BARRAJE EN COBRE AL
UNADE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASES PARA CADA BREAKER. BARRAJE DE
NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA IDENTIFICANDO RESPECTIVAMENTE CON
TERMOENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE|

B

1142.478,00

-

114247800

114247800

H59 TGR TABLERO INDUSTRIAL GENERAL REGULADO: SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR
FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032
CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE ALIMENTANDO CADA|

IA DE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASE 3
NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA IDENTIFICANDO RESPECTIVAMENTE CON
TERMOENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE|
LAS BARRAS Y CABLEADOS.

7224.268,00

7.224.268.00

7.224.268,00

1444853600

H510

H5.10 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS REGULADO PISO 1: SEGUN DIAGRAMA|
UNIFILAR FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,
CONTIENE MARQUILLAS DE

UNA DE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASES PARA CADA BREAKER, BARRAJE DE |
NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA IDENTIFICANDO RESPECTIVAMENTE CON
TERMOENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE|

H511

s

118061500

1.180615.00

1.180.615,00

ABLERO BOMBAS CELDA CERRADA DE|
2000R1000¥500 FABRICADA EN. LAMINA COLD ROLLED, _CAL 1618, 54 COLOR RAL|
(7035) GRIS CLARO CON ESTRUCTURA EN RIELES ¥ ZOCALO NEGRO DE 100MM
INCLUIDOS EN LA ALTURA. SEGUN DESCRIPCION EN APARATADO DE MATERIALES DEL
e

s

70502.170,00

7050217000

70502.170,00

H512

CERTIFICADO RETIE

H513

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE COCINA DE FABRICACION ESPECIAL
ABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032,
CONTIENE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION, BARRAJE EN COBRE ALIMENTANDO CADA|
UNA DE LAS FASES, CON SUS RESPECTIVOS PASES PARA CADA BREAKER, BARRAJE DE|
NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA IDENTIFICANDO RESPECTIVAMENTE CON TERMO|
ENCOGIBLE LAS FASES - NEUTRO - TIERRA, AISLADORES PARA EL SOPORTE DE LAS|
BARRAS Y CABLEADOS. SEGUN DESCRIPCION EN APARTADO DE MATERIALES DEL APU.

481955400

481955400

481955400

TABLERO TGA. CONSTRUIDO EN CELDA CERRADA DE FABRICADA EN

LAMINA COLD ROLLED -CAL 16-18, IP 54 COLOR RAL (7035) GRIS CLARO CON

ESTRUCTURA EN RIELES Y ZOCALO NEGRO DE 100MM. SEGUN DESCRIPCION EN
IATERIALFS EN FIL APU

32174.903,00

32.174.903,00

32.174.903,00

s
SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER, TACO O INTERRUPTOR TOTALIZADOR
AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3 POLOS POR 50 AMPERIOS TERMOMAGNETICOS|
CON CAPACIDAD DE RUPTUR

s

356.247.00

2849.976,00

2:849.976,00

SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER, TACO O INTERRUPTOR TOTALIZADOR
AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL REGULABLE DE 22.32 AMP CON CAPACIDAD DE|

292547.00

204782900

2.047.829,00

153 SUMNISTRO, INSTALAGION Y PUESTA EN FUNCIONAWIENTO DE SISTENA SOLAR
FOTOVOLTAICO ON-GRID. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR
DE 60 KW INSTALADO, CON 4 INVERSORES DE 15 KW CADA UNO, PANELES 550W
WLANILANWES SERVER, ESTRUCTURA PARA PANELES, TABLERO DC, TABLERO AC,
CABLE SOLAR, MATERIAL ELECTRICO, CERTIFICACION RETIE Y TRAMITE ANTE EL|
OPERADOR DF RED EN LA GILIDAD DE BOGOTA.

5.756.881,00

69.082.572,00

1200

69.082.572,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR TRINA, JINKO O SMILAR DE 535WM
INCLUYE INVERSORES CONECTADOS A RED DE 11KW TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS|
NECESARIOS PARA SU CORRECTO EUNCIONAMIENTO

s

120001.561,00

12000156100

12000156100

3XNO 8X(F)+1XNO 8X(N)+1XNO. 10X(T). INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 00|
STARADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

57.631.00

19018.230,00

33000

19018.230,00

H72 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF CU
3XNO 6X(F)+LXNOB(N)+1XNO10X(T), INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 00|

NADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO EUNCIONAMIENTO

6854500

12.338.100,00

18000

12.338.100,00

H73 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF CU
3XNO 4X(F)+1XNO 4X(N)+1XNO.10X(T). INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO|
STANADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

85.474.00

6.410550,00

7500

641055000

H7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF CU
3XNO U0(F)+1XNO LOX(N)+1XNO.4X(T), INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO|

NADA, MARQUILLAS, UMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

162333,00

1623.330,00

1000

162333000

SUMINISTRO EINSTALACION DE ALMENTADOR IF TR0 AWG LSHF CU
IXNOBX(F)*IXNOB(N)+1XNO&(T), INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TPO 0J0|
ESTATADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

2866300

257967000

90,00

257967000

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 1F TIPO AWG LSHF CU
3XNOBX(F)+1XNO.8(N)*LXNO 8(T), INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO|

NADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO EUNCIONAMIENTO

4332400

433240000

10000

433240000

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 2F TR0 AWG LSHF CU
2XNOBX(F)*1XNO B(N)+1XNO.10(T), INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0J0|
STANADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

3456100

414732000

12000

414732000

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALMENTADOR 2F TIPO AWG LSHF GU
2XNOAX(F)+1XNO.4(N)-LXNO B(T), INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO|

NADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO EUNCIONAMIENTO

54.438.00

4355.040,00

80,00

4355.040,00

SUMINISTRO E  INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF CU
3XNO.10(F)+1XNO.10X(N)+1XNO.10X(T). INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 030
ESTARADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

3542200

70844000

2000

708.44000

H710

INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TPO AWG LSHF CU

INOKEPIXNOONHLNOEXT). NCLUYE TERNALES PONCHABLES TPO 0%0
ANADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMENTO

H71L

5057600

10.115.20000

20000

10.15.200,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALMENTADOR 3F TIFO AWG LSHF CU
3XNO.4(F)1XNO AX(N)+IXNO.SX(T). INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TPO 0J0|
ESTANADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

6698200

301419000

45,00

301419000

H712

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF GU
SI0OINE) LNOUXNXNOAXT) ICLUYE TERMINALES PONCHABLES T8O 000

JADA, MARQUILLAS, UMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMENTO,

H713

296.355,00

148177500

1.481.775,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3X10 () + IX410 (N) + 2(7) LSHF. PARA|
TAR FRO DF AOMAAS CONTRA INGENDIOS HASTA | A BOMRA PRINCIPAL

s

397.787,00

57.679.115,00

145,00

57.679.115,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF CU 3XNO.4 / O(F) ~|
1XNO.4 / OX(N) + 1XNO.2X(T), INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTARADA,
MARQUILLAS, CONSUMIBLES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO|

329.790,00

54.415.350,00

5441535000

LCION DE ALIVENTADOR 310/ +12N+12T

3387800

2.733.955,00

273395500

2585000

1.754.957.00

1812100

87332500

SMNISTRO £ STAACIONDE Aumgmnow EN FTIESANSTs
SUMNISTRO € INSTALACION BANDEJA PORTACABLES DE 20X10 CH, INCLUYE T0D0S
108 ACCFSORIOS REQUFS prerele

227.263,00

55.733.978,00

o |o]wlo]

55.733.978,00

1.9 APANTALLAMENTG

151 TERMINAL DE CAPTACIGN DE DG M ALTUR

219.659,00

197693100

197693100

1.9.2 ALAMBRON DE ALUMINIO DE

1493 CABLE DE ALUMINIO DE 1/0 DE DIAMETRO PARA BAJANTE:

14.9.4 AISLADOR PLASTICO PARA ANILLO DE ALAMBRON DE 8 M

59.745.00

2.389.800.00

2.389.800.00

H95 GRAPA UNIVERSAL CRUZ/ PARALELA EN ALUMINIO CABLE & A 10 MM REF|
POWERCOL REF 1276 O SIMILAR PARA UNIR TRAMOS DE ALAMBRON

3431000

1372.400,00

1372.400,00

1496 CONECTOR FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA UNIR TRAMOS ALAMBRON

3345300

133612000

133812000

H.9.7 GRAPA DE CONEXION 8-10 / 8-10 BIMETALICA COBRE-ALUMINIO POWERCOL REF
P1274 0 SIMIL AR PARA UNIR CARI E DF CORRE A RAJANTE EN Al UMING

2721500

16329000

163.290,00

0
H98 SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 200 AWG COBRE A VARILLA DE 58|
(PUNTOS)

3266400

359.304.00

359.304,00

149.9 CAJA DE INSPECCION EN 10X30 CM

377579.00

502063200

302063200

14910 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABL PARA ANILLO INFERIOR

[wla| @ [ @ [o] @ [o]n]a]]

74.804.00

[wla| @ [ @ [o] @ [o]n]e]]

12.251.399.00

[wla| @ [ @ [o] @ [a]a]e]]

[wfa] @ [ @ [¢] @ [o]o[e]e]

12251399.00

.10 SUBESTACION

H.10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION EN CABLE DE|

3XN'185 MM2 X(F) AWG XLPE AL 15 KV. INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO|

INTERIOR, MARQUILLAS, CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
RRECT

240217,00

28.826.040,00

12000

2882604000

1.10.4 CELOA TRANSFORMADOR DE 1125 KVA

1162530400

1182530400

100

1162530400

14105 PUERTA CELOSIA CUARTO SUBESTACION

[o]e]

10514.980.00

10514.980,00

[o]e]

[o]e]

100

10514.980,00

H106 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA EN BAJA TENSION SEGUN
NORMA. INCLUYE CT'S, ORES DE REDES Y TODOS LOS ELEMENTOS|
) CORRECTC

B

10573.820,00

-

21.147.640,00

2114764000

H108

oF!
CANALZACION EN 202" PVC (102" OCUPADO -+ 102 LIRE) INCLUYE T0DOS L0S|
ORIOS REQUFS STAI ACION Y EUNCIONAMIENT

3573800

B

77158300

2159

77158300

H109

CANALIZACION EN 502 PVC (m ocu»nos 107" LeRE) INCLUYE T0565 163
ACCFSORINS REOUFRIDOS PARA LA IN:

6859200

B

7.224.795,00

10533

7.224.795,00

H1010

SUMINISTRO £ INSTALACION DE CANALIZACION EN 204" PVC (164" OCUPRDGS 7 167
LIERE) PARA ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR A TABLERO BCI. INCLUYE TODOS LOS|
ACCESORIOS REOUERIDOS PARA LA INSTAL

103091,00

-

10.796.72000

10473

10.796.720,00

H1011

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIGN EN VEDIA TENSION EN PVC TIPO TOP|
616" (103" OCUPADOS + 506" IRRF) PARA Al IMENTACION DF | A ESTAGION

356.905,00

B

31644.654.00

31.644.654,00

H1012

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJES EN COBRE CON AISLADORES Y|
CONFCTORES (TORNI | 05 \PARA TIFRRA FXTFRNA DE RACKS.

62452900

B

1249.058,00

1.249.058,00

H1013

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN 404" PVC (204" OCUPADOS + 20|
IERE) 1 PARA ALMENTAR TABLERO T0A DE ACOMETIOA HASTA EL GRUPG DS MEDIAL
PARA ALIMENTAR TABLERO TGA HASTA LA PLANTA. MAS 1 @1 /2" PARA ALIMENTACION
DE TABLERO TGA HASTA TABLERO DE PORTERIA Y 201" , 1 PARA RESERVA DE|
TABLERO DE PORTERIA. 1 PARA EL MOTOR DE EXTRACTOR DE GASES DEL GRUPO|
ELECTROGENO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA|
INSTALACION

156977,00

4564053900

2919

4640539,00

H1014

SUMINISTRO E INSTALACION DE ECO TRIFASICO DE 150 KVA,
11400V1208-120V CONEXION DY5, TIPO H, INCLUYE DPS 15KV 10KVA Y TODOS LOS|
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

H1015

s

4931211600

4931211600

4931211600

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA TRIFASICA DE 150 KVA|

208/120V.3FASES, 4 HILOS, 60 HZ, COMPUESTA POR MOTOR DIESEL DE CUATRO|

TIEMPOS ACOPLADO A UN GENERADOR DE CA SINCRONO, CON CONTROLES,
CCESORI

B

101.389.017,00

-

101.389.017,00

101,389.017,00




DE DERIVACION RED AEREA MT LA-225.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
(NO INCLUYE POSTE)

s 949801100

-

9.498.011,00

9.498.011,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA COMPACTA|
8DJH CON FUNCION DE ENTRADA SALIDA Y PROTECCION FUSIBLE SF6 TRIPLEX 17.5KV.
20KA (15) - 6308,

$ 6092103200 | §

60.921.032,00

60.921.032,00

SUMINISTRO E_INSTALACION TUBO DE IMC DE & PARA TRANSICION AEREA-

s 540577.00

-

3243.462,00

600

3.243.462,00

B 1487300

3703377.00

24900

3703377.00

o]

B 20502.00

3.013.794.00

147.00

301379400

HiL

¥ INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F EN CABLE DE
2X[3X2I0(F)+1X2I0(N)}+4(T)AWG LSHF CU INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO 0J0)|
ESTANADA, MARQUILLAS, CONSUMIBLES, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
|CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

J.40TROS

61241300

66.753.017,00

1100 | 8

6.736.543.00

12000

73.489.560,00

1.4.1 CARCAMO EN CONCRETO ANCHO 0,33 M. CON REJILLA PLASTICA
40CM X 100CM X 2.5 CM EIL TRACION DE 2 M.

K.1 CUBIERTAS

344.796,00

6.426.997.00

3136 | $

1081260256

5000

17.239.600,00

K11 PERGOLA - CUBIERTA LVIANA EN VIDRIO LAMINADO
SUBESTRUCTURA DE BASTIDORES METALICOS CON PERFILERIA ESTRUCTURAL
75X0,75CMS EN ALUMINIO RAL 9011 SOBR

WETALICA SEGUN_ DETALLES. (NCLUYE. SUMNISTRO, TRANSPORTE. TRASIEGO!
INSTALACION. CORTES. SOLDADURA. ANCLAJES Y TODO LO REOUERIDO)

253812,00

B

2664772200

10499

26,647.722,00

K12 IMPERMEABILIZACION DE PLACAS CON MEMERANA DE POLIUREA PURA TIPO
SIKALASTIC DE DOS COMPONENTES O EQUIVALENTE, PARA APLICAR CON PISTOLA
PULVERIZADORA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, TRASIEGO, INSTALACION,
ADITIVOS ¥ TODO L REQUERIDO)

B

128.968.00

B

64.772.888.00

50224

64.772.888,00

IMPERMEABILIZACION INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE|

BASE POLIMEROS, DE UN SOLO| $

COMPONENTE. PARA APLICACIONES DE BAIO ESPESOR.

23484100 | $

104.807.190.00

16302

38.284.839.27

28327

66.522.351,00

13 BARANDAS - PASAMANOS - REJAS - PERTAS - VENTANAS.
L31 PASAMANOS PLATINA METALICA 2' CAL 12 ACABADO EN PINTURA]
EL L 7024 ANCLADA A PARED C/L.5M (INCLUYE

E INSTALACION, DE FIJACION Y TODO LO|

REQUERIDO)

B

47.106.00

-

13.600.444,00

28872

13.600.444,00

NOS CON PARALES PLATINA METALICA 2"-+PARAL CAL 12. ACABADO EN
PINTURA | ECTROSTATICA COLOR GRIS GRAEITO RAL 7024,

s 25017300

B

18.963.113.00

7580

18.963.113.00

L3.3 CERRAMIENTO PERIMETRAL PISOS 5 Y 6 H=1.6M EN TUBULAR METALICO SEC 2112
CAL 16 ESPACIADOS CI15CM ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE|
POLIESTER COLOR GRIS GRAFITO RAL 7024 EMPOTRADOS EN VIGA DE CONCRETO|
REFORZADO C/30CM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE € INSTALACION,
|ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO REQUERIDO)

B

496.839.00

B

49.594.469,00

99,82

49:594.469,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR

177, BASCULANTES EN PERFIL ALN-176 DE ALTURA 0.35 M, (SOLO PARA LA VENTANERIA

UE LO EXIGE EN PLANOS DE DISERO) ALFAJA EN ALUMINIO DE 11 CM DE
DESARROLLO (PARA VENTANERIA DE FACHADAS EXTERIORES) LAMINA EN ALUMINIO
MICROPERFORADA DE ALTURA MAXIMA 0.25 CM. COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR,
PARA VENTANERIA DE PASILLOS INTERNOS Y VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO
|CRUDO 4+4. SEGUN PLANOS Y REQUERIMIENTOS DE OBRA

s 89713800 | §

61122011900

68130

611220.119,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA INTERIOR (CIERRE HERMETICO)
PERFILERIA ESTRUCTURAL 0.75%0,75CMS Ef

s 103474700

-

29.490.290,00

2850

29.490290,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EXTERIOR (CIERRE HERMETICO)

PERFILERIA ESTRUCTURAL 0,75X0,75CMS EN ALUMINIO AAB063 T-5 COLOR NEGRO|

GRAFITO RAL 9011 . . INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4MM. PERFILERIA ESTRUCTURAL|

0,75X0.75CMS EN ALUMINIO COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011 INCLUYE VIDRIO|
| ORO_NO SF ADMITEN TINTES DF COLOR. (INCI UYE ANDAMIOS

s 105889300 | §

27.774.763.00

2623

27.774.763,00

SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA SUPERIOR EXTERIOR CON CELOSIA 1]
12" EN "' ATORNILLADA. PERFILERIA ESTRUCTURAL 0.75X0.75CMS EN ALUMINIO|
|AAGOBA T-5 COILOR NEGRO GRAFITO RAL 9011, (VE-11) (INCI LIYE ANDAMIOS)

$ 56026300

B

14522.017.00

259

1452201700

SUMNISTRO E INSTALACION DE PUERTA | VENTANA INTERIOR (CIERRE
PARA AULA DE
ARE. SELLADA SELLABG. NERMETCO REF. DXTRALUM O SWALAR. REMALER
ESTRUCTURAL 0,75%0,75CMS EN ALUMINIO AAG063 T-5 COLOR NEGRO GRAFITO RAL|
9011, DOBLE VIDRIO LAMINADO 4+4MM, INCOLORO NO SE ADMITEN TINTES DE COLOR
INCLUYE VIDRIO INCOLORO. NO SE ADMITEN TINTES DE COLOR. (INCLUYE ANDAMIOS)

$ 164416500

B

26503.940,00

1612

265503.940,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR. ENTAMBORADA EN LAMINA
CALIBRE 18. COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011. VIDRIO LAMINADO 4+4MM, INCOLORO,
NO SE ADMITEN TINTES DE COLOR. LLAVE DE CILINDRO EXTERIOR ¥ MARIPOSA|
INTERIOR. MANUIA DOBI F EN ACFRO INOXIDARL E

s 94077300

B

24.384.836.00

259

24:384.836.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CALIBRE 18|

(NCLUYE MARCO Y MONTANTE). PINTADO AL DUCO CON ESMALTE DE ALTA|

RESISTENCIA COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011 MANDA DE PALANCA REF.
32017. COLOR NEGRO GRAFITO RAL 8011,

s 87648100

-

4291251000

4896

4291251000

SUMNISTRO € WSTALACICN DE PUERTA ENTANEORADA ON REJLLA EN LAMINA CR
CALIBRE 18 (CELOSIA N Z° TORNILLADA) (INCLUYE MARCO Y MONTANTE).
FNTADG AL DGO CON ESALTE GE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO GRARTO AAL|
9011 MANUA DE PALANCA REF. VERSAILLES 0032017. COLOR NEGRO GRAFITO RAL|

B

943.481,00

B

4392847500

4656

43.928.475,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA RESISTENTE AL FUEGO 120|
MINUTOS (INCLUYE MARCO Y MONTANTE). PINTADO AL DUCO CON ESMALTE DE ALTA|
RESISTENCIA COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011, BRAZO HIDRAULICO Y BARRA|
ANTIPANICO TAMPA 2 PUNTOS EN ACERO INOXIDABLE DE 60CM DE LONGITUD. REF.
INSTITUCIONAL G035010 YALE O SMILAR, MANLA DE PALANGA REF. ORION o0ar131 DE|

-

221478200

-

108.967.274,00

4920

108.967.274,00

NEGRO GRAFITO RAL 9011 CON BASE DE RESINAS ALQUIDICAS O EPOXICAS. (PUERTA|
SEGUN NORMA ENEL PARA SUBESTACION)

-

1574.003.00

-

4722009000

3000

47.220090,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE PARA TIENDA ESCOLAR. USO:
ALTO-TRAFICO PESADO. CALIBRE 20. ACABADO COLOR NEGRO GRAFITO. REF.
DOORTEC O SMILAR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA FIECUCION

B

818.035.00

B

2454105000

2700

22.086.945.00

2.454.105,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMINIO AAGO63 T-5 COLOR NEGRO|
GRAFITO RAL 9011 (VE-1) INCLUYE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 MM. PERFILERIA
ESTRUCTURAL 0,75 X 0,75 CMS EN ALUMINIO COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011
(INCLUYE ANDAMIOS)

-

79024700 | $

56.186.562,00

7110

56.186.562,00

SUMINISTRO E INSTALACIGN DE BASCULANTE BATIENTE EN ALUMINIO AA6063 T-5|
COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011 (VE-1) INCLUYE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO|
4+AMM. PERFILERIA ESTRUCTURAL 075X075CMS EN ALUMINIO COLOR NEGRO|
|GRAFITO RAL 9011, (INCLUYE ANDAMIOS)

B

86351400

B

33.158.938,00

3840

33.158.938,00

'SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO PARA CERRAMIENTO PERFIL 314X 1/8")

605700 [

171255600

28274

171255600

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA COCINA INTERIOR FA TIPO GUILLOTINA|
CON HOJA EN ACRILICO BLANCO LECHOSO 3VIM . MARCO VENTANA EN ALUMINIO|
PERFIL 628 MEDIDAS SEGUN PLANO ADJUNTO. INCLUYE PASADORES Y DEMAS|
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B

727.719,00

B

352216000

352216000

SUMINISTRO E INSTALACION DE CEPILLO BAJO PUERTA INCLUYE TODOS LOS|
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

B 852100 | 5

359.055,00

359.055,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE VEHICULAR DE Z8SWXZGM;
INCLUYE  TODOS LOS ELEMENTOS ~NECESARIOS PARA SU CORRECTO|
FUNCIONAMIENTO

$ 91061500

B

6.747.657.00

6.747.657,00

L4 DIVISIONES Y OTROS.

L4.1 DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 ELABORADA EN
LAMINAS CAL. 20 CONFORMANDO PANELES DE TIPO SANDUCHE CON ESTRUCTURA|
INTERIOR EN POLIMERO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD Y TUBERIA CUADRADA DE 1|
GALVANIZADA. LOS PANELES SON TOTALMENTE LISOS DILATADOS DEL PISO 10 CM|
HASTA 185MT DEL PISO SATINADO EXTERNO # 4 REF. SOCODA|
CANTILIEVER O SMILAR.

0.1 APARATOS SANITARIOS

-

900519,00

-

110615.939,00

30855 | §

2751166592

163,38

14712760500

0.1.1 TAZA INSTITUCIONAL DE ALTA EFICIENCIA. CONSUMO DE AGUA 4.8 LPF - 126 GPF.
TAZA ALONGADA A PISO DE ALTURA ESTANDAR. SISTEMA DE CONEXION ENTRADA|
SUPERIOR. 3T 1000GR DE|
SOLIDOS SIFON 100% ESMALTADO - PARA FLUXOMETRO. VALVULA PUSH
ANTIVANDALICO ENTRADA SUPERIOR DE EMPOTRAR CORONA O SIMILAR

-

1011.069.00

-

24.265.656,00

2400

24.265.656,00

012 SANITARIO ALONGADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CON
CONEXION POR DETRAS PARA FUNCIONAMIENTO CON VALVULA DE DESCARGA O|

$ 111898800 | §

13.427.856,00

13.427.856,00

'COLOR BLANGO VALVULA ANTIVANDALICA TIPO)|
ANOUE.

s 36367000

-

5.455.050,00

5.455.050,00

0.1.4 LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CAL. 18 ACABADO SATINADO!
PRELLJADO NO. 4 SAE, 304 CON DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO, CON PESTANAS|
|CON GRIFERIA INSTITUCIONAL TIPO PUSH

$ 36063900

B

324575100

3.245751,00

0.5 LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, MARCA NACIONAL|
MANGESA O SIMILAR. EN PORCELANA PARA GRIEERIA MONOBLOCK

-

s 43332200

6.499.830,00

6.499.830,00

0.16 ORINAL ARRECIFE COLOR BLANCO PARA AULAS REF. CORONA O SIMILAR |
VALVULA PUSH ANTIVANDALICO ENTRADA SUPERIOR DE EMPOTRAR ORINAL CORONA

-

1570195,00

-

3.140.390,00

314039000

0.1.7 DUCHA DE EMERGENCIA PARA TALLER DE CIENCIAS, DE PARED CON MANIJA Y]
REGADERA DE DIAMETRO AMPLIO REF. NOGAL o

s 39561900

-

39561900

39561900

0.2 GRIFERIAS Y ACCESORIOS

021 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE LINEA|
INSTITUCIONAI PARA INSTAI AR EN PARED REE: 8-AA-610.0 SIMIL AR
0.2.2 SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE RE. REF. L-AA-JADA O SIMILAR

s 14446800

B

823467600

57,00

8.234.676,00

37774100

o

1510964.00

400

151096400

B
0.2.3 PORTA ROLLO EN ACERO INOXIDABLE PARA SOBREPONER EN PARED REF: 8-AA|

58450 SMILAR

s 16203700

-

1296.296,00

800

1.296.296,00

4 BARRA DE SEGURIDAD EN "L" PARA EN ACERO INOXIDABLE
SATNADO. TORNILLOS OCULTGS, PARA ISTALAR EN SANITARIO, 36" X 52, CON|

$ 38585500

B

463026000

1200

463026000

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAPLATOS 8" (INC. SILICONA, TEFLON,
CANASTILLA DESAGUE, SIFON EN P. ACOFLEX, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) Y|
0DOS LOS DEMAS EL

s 26345000

-

1.053.800,00

B

1,053.800,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE OLORES BAROS.

§ 1395800

4|

3349.392.00

1200] 5

167469600

167469600

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA INDUSTRIAL, DUCHA PRELAVADO O PRE-
RINSE (INCLUYE SILICONA 2 DESAGUES, 2 SIFONES) INCLUYE TODO LO REQUERIDO|
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

B

$ 147273600

147273600

B

1472736,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN CAUCHO COLOR NEGRO DE DIAMETRO DE 7|
cu

P.1 CIELOS RASO:

B 10016,00

-

1.752.800,00

B

1752.800,00

P.L1 CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LAMINAS DE YESO E.=1/2" RESISTENTE A|
P11l |LAHUMEDAD. TIPO SUPERPLACA RH DE GYPLAC O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O|
SUPERIOR, ACABADO LISO, CON ANGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL

B 6L66800 |

11.983.326,00

7012

432416016

12420

7.659.166,00

12 |PL2 CIELO RASO EN PANEL DE YESO PERFORADO TIPO EXSOUND - ACABADO LSOl
PINTURA BLANGA A 3 MANOS

s 12002100

-

29.752.006,00

163,69

10.646.237,49

8420

10.105.768,00

13 | P13 CIELO RASO EN PANEL AGLOMERADO EN MADERA TIPO SILENCIA COLOR ROBLE|
LINEAL MATE 1267 DE LAMITECH O SIMILA

s 43686300

-

172.425.457,00

29929

130.748.72727

9540

41,676.730,00

R
14 | P14 AISLAMENTO ACUSTICO CON FIBRA DE VIDRIO BLACK THEATER 2'- 122244 M|

FIBERGLASS O SIMILAR

60.756,00 |

21.568.988,00

20981

1274721636

145,20

882177100

s 905100 [ 5 1265773300 Ts — s P 2660994000 a3ma0 [s 926767300
Q2.1 ESPEJO EN CRISTAL BISELADO DE 4 MM, INCLIVADO 10 GRADOS PARA PRM " N N N

 ANCLAJE CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE 9913400 | $ 642383.00 M s $ 648 642383,00
.22 ESPEJO CRISTAL 4NIM CON BORDES PULIDOS BISELADOS, MONTADOS SOBRE| 2049500 | 5 521660400 A 106000

LAMINA DE AGLOMERADO EN MADERA. ANGLAJE CON "URAS" EN ACERO INOXIDABLE.

R1PISOS Y ANDENES

R11 SUBBASE GRANULAR CLASE INV SBG (INCLUYE SUMINISTRO,
CARGUE, TRASIEGO, INSTALACION, COMPACTACION MINIMA 5% PROCTOR|S 14908600 | § 9552685500 5 s s - 61075 s 9552685500
MODIFICADO. TODO LO REOUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION]
R1.2 BASE GRANULAR CLASE INV G (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE. CARGUE.
TRASIEGO, INSTALACION, COMPACTACION MINIMA 95% PROCTOR MODIFICADO, TODO| § 16127500 | § 10932025900 5 s s - 61785 s 10932025900
5 ismoo[s 10336436100 52057] 5 T0356436151 | 5 —Ts - 5 -
s 374100 |5 157300 s Go1572,79 [ 5 s - s -
ASFALTIC 5 31706005 577651600 Srr65t6a |5 —Ts - B -
Rlo CANVEA pnmwcm N CONGRETG 0 U A2, WEDIAS| 4 475800 | 5 12182500 EFTp s _ s _




R 17 GRAVILLA MONA SELEGCIONADA PARA ACABADO DIAMETRO VARIABLE DE 122 Y
R17 |1 FUNDIDO CON MORTERO DE COLOR SEGUN ESPECIFICACIONES. ANCHO DE|$ 1041200 451.980.00 a3 461960,00
B8 (R 18 plACAEN CONCRETO 5 754200 | 127667600 Ti56[ 5 Ta7ee67612 | § 5 5
R19 RLo SoMmeTRO & ‘NS"“-"C'ON e o CAUCHO ELABORADO CON LLANTA| ¢ 42914000 | § 263.959.723,00 65.09( 2793272260 | § s 55000 B 236.027.000,00
R1.10 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAM\CO BRILLANTE 25 X $ 8808300 | $ 13.212.450,00 S - B 67512 [ 50.466.594,96 82512 $ 72.679.045,00
R R o o s o oy try CRANMTO TIPO INSTITUCIONAL PARA TRAFICO| ¢ 13027300 | $ 63.052.132,00 $ - s 82658 | § 10768105634 131058 B 17073318800
RL12 | CENEFAS EN GRAVILLA LAVADA 5 1691600 [ 5 450303500 5 s s 26620 5 4503.039.00
R113 | SUMNISTRO E INSTALACIONES MEDIACANA PVC COEXTRUIDA O SIMILAR PARAMURO: | ¢ 2575500 | 5 28.149.442.00 s s s L9297 s 28.149.442,00

WHIRO ¥ MUIRO-TECHO DF GCM PARA ARFAS DF 7
Ri1a | SUMNISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONGRETO, INCLUYE| 4700 | 5 To2155800 25 To0219175 000 202375000
XCAVACION Y RECERD (A1 H=0 40
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA TIPO ALFA ESCALGRES SAHAR 30 CMX30 CM
R115 R 30 CM X 15 CM PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA DE LOS PUNTOS| § 4896800 | 783.488.00 - 000 | 239943200 6500 318292000
Fu0s
CONSTRUCCION DE MEDIACARA EN GRANITO BLANCO FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO
R116 | (NCLUYE CORTADA, PULIDA, BRILLADA, DESTRONCADA, DILATACIONES PLASTICAS ¥| § 57.74600 | 5 26,082136.00 - - - 5167 2608213600
TODOS LOS DEMAS EL EMENTOS NECESARIOS PAR: -CTA EIECUCIONY
R2 R CERRAMENTO
R2.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL EN TUBULAR METALICO ALTURA LIERE 2.4M SEC.
B ommions s ConEA Ao rromA ot * Lot [ ) : w0 sTszssaco 0 uoamoszoo
R22 CERRAMENTO CONTRA MPACTO SH s/EsPEclr\cAc\oN DRD CON VIGA 7]
Raz B2 CERRAMENTO CONTRA MPACTO St SIE [s  rasom s 27.920880.00 - - - 1976 27.920880,00
"3 BADOS Y DOTACIONES EXTERIORES
R3.1 S1 CANCHA MULTIPLE CON 2 ARCOS PARA MICROFUTBOL Y 2 TABLEROS EN
R31  [ACRIICO PARA BALONCESTO, EMPOTRADOS AL PISO. POSTES Y MALLA PARA| S 621655900 | & 621655900 - - - 100 621655000
oL EiRoL
Ra2 | R.3.2 PINTURA LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL PARQUEADEROS CON PINTURA| ¢ 578600 342654000 29000 342652000
TERMOP! ASTICA ANCHO 17CM
R3.3 CICLO PARQUEO. ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA EN CALIENTE. COLOR
R33  [NEGRO GRAFITO RAL 9011 EN ACERO INOXIDABLE SEGUN CARTILLA DEL MOBILARIO| § 72672100 | § 872065200 700 508704700 - - 500 369360500
URBANO
R34 BANCA AUTOPORTANTE PREFASRICADA EN CONCRETO E ALTO DESEMPERO
Ras  [R24 BANCA auTOROR EN CONCRETO EMPENCl 5 aarmz0noo |5 76276.968.00 1200 38.138.484.00 - - 1200 36.138.484.00
R.3.5 GRAMA TIPO MACANA O SIMILAR MIN. SCMS DE ESPESOR SOBRE CAPA DE SUELO
R3S | ABONADO SIN GRIETAS O PIEDRAS MAYORES DE 0,10M DE DIAMETRO, NI ESCOMBROS. $ 2204600 | 8 475555900 - - - 20725 476555900
Ras  |R36 JARDINERA CONTRA MURO INPERMEABIIZADA CON SIKALASTIC + PLACA +| 5 a17s1300 . P P,
Ra7 |77 CONTENEDOR ©OE RACES PARA ATBOLES WCLUYE WAVPOSTERA VIs  1ossz0ao0 329761200 200 229701200
PREEARRICAND
R gﬁ;ﬁfwswsnon DE_JARDIN. INCLUYE MAMPOSTERIA ¥ PREFABRICADO DE| 5 42245000 Les981000 oo Les981000
R8)1| .39 JUEGO PARA NIROS TIPO IDRO (BALANGIN, RODADERO, GABALLITO) - JUESO s 73800800 Ep— o 0300800
Ral |R310 JUECO P"R"‘NE‘NOS J1P0 DRD (CASTILLO) - MULTIFUNCION COLUMPIO| s 9520485000 | 192569.720,00 1,00 9629486000 | § 100 96.204.860,00
RAIL FUNDIDA EN SITIO 40 ANCHO X(45 DE ALTO $ 19746600 |5 1676461000 &00[ 5 1283520000 | 5 s - 2000 5 394932000
BEEN- worcan DA PARA BANCA L=10 M s ti6osm00 (s 162453200 s I - 14.00 s 162453200
. 5112333228900 Sainonsssar S 770701 930 $1083532669.00
5 POS Y MOBILIARIO FIG.
ST waLRn o
S22 |5.LL MESON ACABADO EN POLICUARZO GRIS CLARO CON SALPICADERO Y NARIZ DE| ¢ 742.851.00 5111.536.00 o5 615622795 ares 1626776400
0CM INCIVE FSTRUCTIRA META ICA ANCI ADA A MIRO
S12  |512 CARPINTERIA ESPECIAL - NICHO MULTIFUNCIONAL - MUEBLE GABINETE EN| 5 1 oo e oo 5866.235,00 P T o6236 | S
TREPARD ¥ PUFRTA
$.1.3 MESON EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO PAYANDE FONDO|
$13  |GRIS (PBS) DE ALFA O SIMILAR. CON BORDES REDONDEADOS COLOR GRIS CLARO.| §  180.287.00 | § 341643900 - - - 1895 341643900
.14 PLACA EN CONCRETO 4000 PSI, E- 15 CM. A LA VISTA ACABADO LISO CON
S14 | FORMALETA SUPERT O METALICA. VER PLANOS ESTRUCTURALES, ESPECIFICACIONES| § 11116100 | § 22602366.00 16823 1870005923 | - - 11 390230700
VoETALLES
S2__ soEouros
5.2.1 ASCENSOR NEXIEZ GPX MRL - SIN SALA DE MAQUINAS 6 PARADAS CON ENTRADA|
S21 | SALIDA POR EL MSNO LADO. MITSUBISHI O SIILAR. TANARO DI FOSO 1600 x| $  191543051,00 383.086.162,00 - - . 200 383.086.16200
1720MM. DIM. PROFUNDIDAD O
53 E
531 MESON EN ACERO INOXIDABLE CON SALPICADERO POSTERIOR ALTURA L0GM,
s31 ALTURA DE MESON 90 CM SOPORTADA EN PATAS DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 2°.| $ 112652500 | $ 10.701.988,00 950 1070198750 | $ - - -
DIMENSIONES SEGIIN PROVEEDOR_ANGHO 066
532 MESON 1.20X0,70 EN ACERO INOXIDABLE CON SALPICADERO POSTERIOR ALTURA
s32 10CM, E MESON 90CM SOPORTADA EN PATAS DE ACERO INOXIDABLE| $ 1.351.830,00 | $ 21.629.280,00 16,00 21.629.28000 | § - - -
DIAMETRO 2
533 MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA Y SALPICADERO POSTERIOR DE
$33 ALTURA 10CM, ALTURA DE MESON 90 CM SOPORTE EN PATAS DE ACERO INOXIDABLE| $ 274859100 | $ 25.012.178.00 9,10 2501217810 | § - - -
DIAMETRO 7* DIVENSIONFS SEGUN DETALLE. DF
s34 5 6912300 (5 45912500 00 45912300 | 5 - - -
S e Al TArw
S.4.1 DIRECTORIO GENERAL DE PISO - SENALETICA 60X100 BASE EN ALUMINIO,
s41 PINTURA ELECTRDSTAT\CA TORNILLOS BRISTOL GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN|$ 11483700 | $ 114.837,00 - - - 100 114.837,00
RELIEVE Y TEXTO B
542 SERAL DE GABIETE  SENALETICA 3522 BASE EN ALUWRIO, PIVTURA
s42 ELECTROSTATICA, TORNILLOS BRISTOL GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN RELIEVE Y| $ 21.061,00 | $ 126.366,00 - - - 6,00 126.366,00
TEXTO BRAILE
543 PLANO DE EVACUACION - SENALETICA GOXI00 BASE EN ALUMINIO, PINTURA
S43 ELECTROSTATICA, TORNILLOS BRISTOL GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN RELIEVE Y| $ 232.719,00 | $ 1.396.314.00 - - - 6,00 1.396.314,00
TEXTO BRAILE
DE EMERGENCIA - SENALETICA 50X15 BASE EN ALUMINIO, PINTURA
s44 ELECTROSTATICA, TORNILLOS BRISTOL GALVANIZADOS, SIMBOLOS EN RELIEVE Y| $ 80.967.00 | $ 6.477.360,00 - - - 80,00 6.477.360,00
TEXTO BRAILE
S.45 SERVICIO COMUN / IDENTIFICACION - SENALETICA 30X15 BASE EN ALUMINIO,
S48 |PINTURA ELECTROSTATICA. TORWLLOS BRISTOL GALVANZADOS, SINEOLOS Ei| S 8096700 | 5 13.602.456.00 - - - 16800 13.602.456.00
RELIEVE Y TEXTO B
545 LETRERD EN LAMINA GALVANIZADA CAL T8, CON ESPALDAR ¥ CANTOS DE T5GH]
N PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011 ANCLADO|
S48 |A ESTRUCTURA (PERFIL CR AL 1 4CM CON PINTURA ELECTROSTATICA| $ 9.967.00 996700 - - . 100 996700
COLOR NEGRO GRAFITO RAL 9011 ANCLADO A MURO CON ELEMENTOS DE FLJACION).
DIMENSIONES 300 X 2.00M
5.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO ¥ DIRECCION DE PREDIO, PARA COLEGIO,
COMPUESTO DE: LOGO SECRETARIA DE EDUCACION, LOGO DE BOGOTA, LETRAS CON
LA LEYENDA: COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B E.D. EL AREA DE LA COMPOSICION, ES|
DE 13,15 M DE LARGO, Y 150 M DE ALTO, SEGUN IMAGEN ENVIADA. ELEMENTOS
S47 |FABRICADOS EN ALUMINIO DE 5 MM, ACABADO MATE O PINTURA ELECTROSTATICA| 5 5015771000 20157.719.00 . . . 100 2015771900
NEGRA, FADOS AL MURO CON ACOPLES ROSCADOS. INCLUYE INSTALACION.
DIRECCION NOMENCLATURA DE MAXIMO 17 LETRAS O NUMEROS DE 15 CM DE ALTO|
MAYUSCULAS Y NUMEROS, Y DE 10 CM DE ALTO MINUSCULAS. ELEMENTOS
FABRICADOS EN ALUMINIO DE 5 MM, ACABADO MATE O PINTURA ELECTROSTATICA |
NEGRA, FIJADOS AL MURO CON ACOPLES ROSCADOS. INCLUYE INSTALACION.
s Subior $ 59278032600 Sais620708 § 44555769100
T T COMUNIGAGIONES.
T1 T1TECNOLOGIAPASVA
T[T FACEPLATE BLANCO L SALIDA. s z015771900 [ 5 2015771900 s s s - 100 s 2015771900
T12 (112 FACEPLATE BLANCO 2 SALIDAS 5 2062000 | 5 247.440,00 5 s s - 1200 s 247.440,00
T3 715 nck ure 05 010 s 3302600 | 5 39631200 s s s - 1200 s 396.312,00
T14|T.14IACK CATEGORIAGA UTP 10G AZUL 5 7126500 | 5 16.689.750.00 5 s s - 15000 s 10,639.750.00
RN - P corD cT oa, uTe. SN TRG RESUGIDG 75 WG 62V TP ETRGS| s a0 | s 71205200 s s s . 1200 s 7265200
=0 16 PATCH CORD CAT 6A UTP, DIAVETRO REDUCIDS 26 AWG 620, TFT (21 s w7200 | 5 15915000 s , s , 5000 s 15815000
NETROS) AZUL
T2
o TzchﬂLE EATEGORIA A UNUTP, G0N, 106, 25AWG, COLOR AZUL LSZH, CAIA OF B 900200 | 5 061120000 B s s , 02200 s so01120400
T2 (12 JACK CATEGORIA 6A 106 ROI0. 5 577900 | 5 135556000 5 —Is — s - 2000 5 155556000
T23  [723ncK 106 AZUL s 6677900 | 5 1736254000 s s s - 26000 s 17362 540,00
B 124 Hennie AN 24 PUERTOS UTP N0 NGLUNE JAGKS) PATGHPANEL s irrasco s 141531200 5 s s - 500 s 141931200
T25 s 6380200 [ 5004.416.00 s s s - 800 s 5094.416,00
Tap |28 PATCH coro AT 6% TP DIRMETRO REDUGIDD 26 AWG 820, 37T (L WETRG), s 5008000 | 120160000 s s s . 2000 s 120150000
= ;Zzu'r PATCH GORD GAT 6A. UTP, DIAMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.2MM, 37T (1 METRO),| o 5008000 | 1562080000 . . . 26000 1562080000
FEBIN| SUVNSTRO & NSTALACION DE GABIVETE RACK DE PARED COMPAGTO DE SRU PARA § 12629100 24691700 ) , ) 1700 24694700
280 SUNISTRO € WNSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA YALE O SWILAR VOLTAJEDE s an 11600 529339200 , , , 1200 529339200
SUMINISTRO E \NSTALACION UPS CDP ONLINE TRIFASICA DE 15KVA, ON-LINE DOBLE|
T210 TOMATICO. VOLTAJE SALIDA 120208, BANCO| §  40.969.70400 | § 40.969.704.00 - - - 100 40.969.704.00
B o crro € ot i DF JovETEXPARACETY § 123156000 |3 123156500 5 B s - o0 5 125156900
RN s11STRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO MOTORIZADO PARA PUERTA| s aagrsanco | s 0TI5256,00 s . s . 1200 s 4077525600
o) su:\mmsmo EINSTALACION DE BOTON DE SALIDA PARA CUARTOS TECNICOS TIPONO| § 27760500 | 3 L6e5750.00 s . s . a0 s 168575000
7214 | SUMNISTRO E INSTALACION DE KIT FUENTE CONTROLADOR PARA CONTROL DE| g 57782500 | 8 SaaATE00 s . s . 300 s TS0
ACCFSO INCIUVE CAY
T3 T RACKS MULTITOMAS Y TERRAS
R LYY ADAS 7155 4 54,356 686,00 - - - X 54.366.685.00 |
T2 2 RTICAL 800 1M DE ANCHO 1608 145, 723256400 - - - X 232584.00 |
33 (733 RACKABIERTO DE 2 POSTES, 45U 3226703, 522670300 - - - X 22670300 |
Tad SENCILLO PARA RACK 45U & ANG X7 3234879, 6.469.756.00 B B - X 469.756.00 |
B TS TouA HORZONTAL INC Ve SupAESOR DE T3 56,603, 5152516,00 - - - X 15281500 |
T36 [136 BARRAJE HORIZONTAL PAR 1193 42, 3580.264,00 - - - X 56028400 |
T57 [Tarwrrce 263 846, 1129538400 - - - i 1129536400 |
138 [T3srvce 3137851, 313785100 - - - 1 137851,
T4 BRA GPTICA
50766, 71719200 - - B Y 71719200 |
.42 BANDEJA DE FIBRA 1U ST. SC.FC_NTRILC. 3063 851, 919155500 - - - X 919155300 |
.43 PANELIACOPLADOR LC SEXTUPLE MODUL £S (12 HL0S) 1177516, 3532554.00 - - - X 355255000 |
T.4.4 BREAKOUT 12 FIBRAS. 51950, T557.777.00 - - - X 1557777,
.45 PANELIACOPLADOR CIEGO 32447, 9734100 - - - X 9734100 |
L5 PATCH CORD OE F181 (GG 24 SUIL MULTINODO 567993, 667993000 - - - X 667993000 |
4.7 FIERA OPTICA MULTIMODO, 12 FIBR 26 566, 6068.194.00 - - - 229,00 6088.194,00 |
T £ CERTEICACEN PINTS CATEG OB 6 705505, 1716751500 B - - 16300 17.197:515.00 |
7.4.9 CERTIFICACION ENL 220.5%, 264643200 - - - 12,00 2.646.432,
T 7.5 TECNOLOGIA ACTNA
T.5.1 SWITCH CORE 906,625, 506.625.00 - - - X 719066250 |
L2 SITCH D BORDE 24 C10A00AOHTT (45 PUERIOS POE £ XSrP GAPA 350450, 700.900.00 B - - Y 4270050000 |
5.3 SWITCH DE BORDE 48 X 101100 059,934, 239.736.00 - - - X 44.239.736.00 |
T4 SHEATDULE 100 M TMODO 276010, 464.108.00 - - - X 20.484.108.00 |
T.55 CONSOLE RACK > 127714, 12771400 - - - X 18.127.714,
T.6 APARATOS
6.1 SERVIDOR DE TELEFONIA . 27101462, 2710146200 - - - X 2710146200 |
2660061 286006100 - - - Y 6006100 |
946,620, 651958000 - - - X 51958000 |
531556, 16631.168.00 - - - Y 1663116800 |
o 17.1205%5, 17.120595.00 - - - X 17120595,
[s 795600 | 5 803.556,00 [s - - Is - 101,00 Is 803.556,00
Is 953900 | 5 97406100 Ts - s - 9,00 I's 7406100
[s 11.409.00 | $ 1.038.219,00 [s - s - 91,00 s 1.038.219,00
Ts 2657700 | 5 102870300 Ts - s - 39,00 [s 102570300
Ts  somssaa00] 54,00 Ts - s - o0 5 50#5534.00
s 2568.037.00 | 41.083.592.00 [s - —Is - 16,00 s 21.088:592.00
Soz3000; 502324000 - - - o 02320000 |
500.625. 50062600 - - - o 50062800 |
1257, 57947700 - - - 6100 51947700 |
27528, 27.526.00 - - - Y 2752800 |
16538, 66.152.00 - - - X 66.152,00 |
5339, 272.269.00 - - - Y 27226900 |
5339, 90.763.00 - - - 17, 90.763.00 |
1750, 356000 - - - 20 356000
51024, 45192400 - - - Y 51451 524,00
ZONAS DE ALTAVOCES EXPANSORTL 535,391, 070.782.00 - - - X 2707076200 |
45,429, 57371600 - - - X 4757371600 |
843.29, 530287.00 - - - X 35.530287,00 |
38975 236576.00 - - - I 2223657600 |
37189, 23134000 - - - X 4423134000 |
T10.7 MICROFONO INALAMBRICO MIC T2 21 ©688.426.00 - - - Y 6.666.426.00 |




Z1

T105 EXTENSION DE BOTONES PARA ESTACION DE LLAMADO TECLADO PARA|

Tion eXens s a02767700 | 2356606200 - s - [s - 600 2356606200
7109 NTEREAZ SIP ¥ APP DE CONTROL PARA PG SOFT T1 24155, 524199800 - - - L9900
10,10 PC SERVIDOR ViDo| 35450 948 55.50.046.00 - - - Y 35459.046.00
T10.11 FUENTE DE RESPALDO DC 24V BTC T1 6912712, Ta2542400 - - - 1352542000
10,12 BATERIA 1VDC BATERIA PO 5721379, 34.665.516.00 - - - Y 3488551600
1019 REPRODUCTOR MULTIPLAYER TIP0 1 4530031 44836.031.00 - - - 48303100
11014 WALLPLATE T 241679, 3.356.00 - - - X 83,3500
1015 WEZCLADOR s PO T 085,893, 3685.093.00 - - - 3 665.093,00
110,16 ALTAVOZ DE TECHO T 09609 2426627000 - - - Y 2428027000
71017 ALTAVO? DE MURO INTERIORES TP0 7 Torss7i, 25813.104.00 - - - 2581310800 |
110,18 ALTAVOZ DE MURO INTERIORES T1P0 3 Lo7s 571, 660456500 - - - Y 50456800 |
71019 AL TAVO? DF MURO EXTERIORES TIPO £ 203025 T0.272.250, - - - T827225000 |
11020 ALTAVOZ DE MURK P05 2670821 01246300 - - - X 01246300
T1021 ALTAVO? DE TEGHO TIPO 6 1675, 14.500.740, - - - Tas00.74000 |
1022 CABLE PARAALTAVOCES TIFOL Zo57207.00 708783100 - - - X 7087 83100 |
Ti023cABLE AL Unio P07 12037.00 ©73.14300 - - - 135,00 67314300
1024 CABLE UTP CATs TPO 3 Z710073.00 71907300 - - - 100 71507300
Subtorar 126061094200 $126061694200
U.1 EQUIPOS SISTEMA EXTRACCION.
U1 EXTRACTOR TIPO HONGO COLVENSA CON TURBINA CENTRIFUGA DE 24]
PULGADAS FABRICADO EN ALUMINIO REFORZADO. CON ALETA RECTA ATRASADA|
|AUTO LIMPIANTE. MOTOR DE 2.0 HP TRIFASICO. TRANSMISION DE CORREAS Y POLEAS|
A 930 RPM. POLEAS EN HIERRO DOBLE CANAL TIPO A, CORREAS DOBLES DENTADAS| N 672912600 | § 672912600 Lo 672912600 | - N N
REFRIGERADAS. CHUMACERAS FAG Y EXCENTRICA. CIERRES DE FACIL APERTURA|
PARA ACCESO Al MOTOR. OFRECE UN DESEMPERNO DE 5.200 CFM
U.12 CAMPANA TIPO AMERICANO EN AGERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 SOLDADA,
CON FILTROS EN ACEROD 430 CALIBRE 24 EN SU PARTE INTERNA, CANAL QUE PERMITE|
(GUIAR EL CONDENSADO Y GRASAS A UNA TRAMPA DE GRASA. CUENTA CON $ 1017166600 | § 10:171.666.00 N s - N N 100 1047166600
ILUMINACION INTERNA DIVENSIONES; 43 X 1.2 X0 50 MTS.
113 coD0 EN LA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 4545 CMS CON FLANCHES DE| & 19677600 | 5 Larras00 700 Tatrazo0 | s N N
U4 By O OFEAGON ESPECAL PARA DISTRIBUR TRES FUNTOS BE SUGTON TN TA s 6110600 | 5 6110600 00 110600 | 5 s N N
15 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL EXTRACTOR TIPG RONGO, FAGRICADA EN
ANGULO DE 1"1/2 X 1/8, CONSISTE EN UNA MINI TORRE DE 70X70 CMS POR 100 CMS DE| $ 548.462,00 | § 548.462,00 1,00 548.462,00 | $ - $ -
VOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS
E DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 45X45 CMS CON
ULs METRO DE DUCTO N LAMIN s 19677600 | 4964656.00 523 496465848 | 5 s - E
1117 TRANSIGION DF ACOPLE AL EXTRAGTOR TIPG HONGO 5323600 [ § TieaT200 P Tieara00 [5 5
U.L8 EXTRACTOR TIPO PLAFON PARA BANOS CAPACIDAD 160 CFM + TUBO DE|
UL8 EXTRACTOR TIPO PLAFON s 270500 | 8 98911500 s o0 s 560498500 2000 659410000
| Subtotal $26.318.037.00 $156.157 25648 S 5604 985 00] $ 16.765.766.00
1 STENA
V11 PANEL DF AL ARMA 1607 680, 0768000 - - - To0768000 |
12 SIRENA DE INTRUSH 129 664, 38005200 - - - X 36905200 |
Y13 MODLILO RECEPTOR INAL AUBRICO 9345, 7.068.035.00 - - - Z068.035.00 |
1.4 BOTON INALAVBRICO DE PANICO 66,605 1.066.780.00 - - - Y 1.066.760
T MODLLO FXPANSOR Toa25%0, 9398.050.00 - - - 9.398.060,00 |
1.6 TECLADO ALFANUMERK 53612, 150722400 - - - 150722600 |
Y17 CONTAGTO MAGNETICO LIVIANG a7.730 Ter3700.00 - - - 3 Ter3740.00 |
T ETic 09, 61963600 - - - Y 61963600 |
Y1 SENSOR DF MOVIMIENTO INTERIGR 05,276 770024400 - - - 77002
110 BARRERA INFRAR 503601 451600500 - - - Y 451600500 |
i DF AUDIO 416476, 206238000 - - - 2.082380.00 |
Y112 TUBERIA METALICA EMT 314" 10573, 919931000 - - - a0 9199310,
V118 TURERIA PUG 7955 103.428.00 - - - 10342800 |
Y114 TUBERIAPVC 2 17271 3456200 - - - o 3502
Y 2 SSTFMA DF GONTROL DE AGGESD
o1 OF ACCESO 535 601 S5 600 - - - Y Si56401
57 SERVIDOR D CONTROL DE AGGES0 7710705, 7.710.705.00 - - - 7.710.105.00 |
2.3 PANEL DE ACCESO 502,096 T5506.204.00 - - - X Ta.506.204
7 41 FCTOR ROVETRICO Y PROXIMIDAD 2007320, 12013.974.00 - - - 120835700 |
ELECTROMANLIVIAND 595,006 1.768.256.00 - - - X 178825
RRE PUERTA 626,743, T6347.31800 - - - Tosa7318.00 |
2.7 CoNTACTO AN 47.730, 319000 - - - X 143190
> A TARIETAS DF PROXIMIDAD 5630 48150000 - - - 8150000 |
Y20puL FEERTEY Tase11600 - - - X Tase116(
7 10 GABLF UTP GAT 6A 570 1699.072.00 - - - 71600 189007200 |
2 11 TUBERIA METALICAEMT S 10573 203.595.00 - - - 1500 293,595,
3 SISTEMA DF DETECCION DF wrmmo
Ya1paneL 3 S511708700 11708700 - - - o0 ERWET
va> REvOTO 3732050, 373205300 - - - 100 373205300 |
3 203,050 509.178.00 - - - 300 09,174,
VaapeTee TRICO DIRFCCIONARLE 210275, 41845800 - - - 10200 Tam 45800 |
" 3 292,403, 5 26397400 - - - 1500 25374,
36 AASF NORMAL ZADA PARA DETECTORES 215721, 7653368300 - - - FEET 7653368300 |
a7 DE ALARNA COMPLETA (PULL STATION 3 05,066, 1575446200 - - - z Ta.754.462
Al SprAKER 50235700 22.456.836.00 - - - 2 22.456.836.00 |
00505, 542851500 - - - X 20515,
Y310 MODUL O RFLEVO. 377.015. 1.131.045.00 - - - 131.045.00 |
L0 MONTOR 286200, 429403500 - - - Y 294,035,
317 SFNSOR D INUNDAGION 20 6812.442.00 - - - 1240200 |
13CABLE FPLR ) 7013 T5.086.268.00 - - - Too600 Ta.086.2564
314 GABLE FPLR 216 731 5.365.162.00 - - - 200 5365.182.00 |
315 TUBERIA METALICA ENT T* 5213 91709800 - - - 2600 917,095,
Y316 TURFRIA PVC 2 17.271. 276.336.00 - - - 16,00 276.336.00 |
Y 4 SSTEA DE CCTV.
V41 VDFOGRARADOR DIGITAL 2335076700 70153800 - - - 670153400 |
a2 7710.701.00 771070100 - - - Y 7710101
DF WSUA ZACION 434586.00 16303.56.00 - - - 1630375800 |
4.4 D0u0 ExTeRIOR OV 47624700 26.426.741.00 - - - X 26420 741,
P EXTERIOR 278314 3195785000 - - - 3195785000 |
INTERIOR 168413, 2219984700 - - - 22199 847,
47 CAMARA Ip 260 316140, 2007684000 - - - 2007684000 |
45 CAMAR 783330, 1566676.00 - - - X 566,676,
¥.4.9 SWITCH DF BORDF 24 CANAI ES POF_ 9.528 58 28.585.755.00 - - - 28.585.755.00 |
ezt canaes. T4 331 1499433100 - - - Y 944 331,
530,960 21509300 - - - 1555
4 17 PATCH PANEL D 24 PUEATOS AT o8 2135 756 554302400 - - - Y 02
V413 GABLE TP GAT 6A 57 17918.096.00 - - - Z038.00 1791609600 |
4114 TUBERIA METALICAENT 37 To573, 5578.305.00 - - - 265, 578.305,
415 TURFRIAMETALICA FMT 1 118 162 47767600 - - - T rzs7600 |
16 TUBERIA PVC 2 7.956. 35787100 - - - 24 3577100 |
V417 TUBERIAD FRETY 276 33600 - - - o0 276 535,
| Subtotal $ 545.569.793,00 $545.569.793,00
TALA DE ARBOLE:
TALA DE ARBOLES CLASE Il (sM<H<10W) INCLUYE PROCESO DE APLICACION DE| 5 0700000 | 200000 0 200000 s N §
Subtotal $2.421.000,00 $2.421.000.00
controL bE EXISTENTE (TRABAIO
SEoUMENTO Y o s 537030800 | 5 3222186800 < s 10 |8 9120523600 200 12351708400
DEMOLICION CONTROLADA DE PLACA DE CONTRAPISO TORTA SUPERIOR 10 CMS,
DEMOLICION, CONTROLADA DE PLACA DE CoNTRAPISO ToRTA s 10063000 | 1545782000 < s 36006 | 5 3047337780 501,06 54931.20800
DEMOLICION CONTROLADA DE PLACA DE CONTRAPISO TORTA SUPERIOR 22 CMS,
INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y RETIRO A SITIOS AUTORIZADOS s 10252500 | $ 14:597.025,00 12642 13087.63050 | $ N N - 1458 1509.395.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA PLACA TORTA|
SUPERIOR DE 10 CMS DE ESPESOR (INCLUYE SUMNISTRO, TRASIEGO,
DE CONCRETO, ESTERILLA EN GUADUA, VIBRADO Y TODO LO REQUERIDO. NO INCLUYE | s 10436400 | $ 14.715.324,00 - s e027 | s 46.035.827.01 o027 62751.151,00
REFUERZO)
VARILLA 172° Le15CM
(INCLUYE PERFORACION, PUENTE DE ADHERENCIA, WSTALAC\OM Y ToDO LO| $ 12554100 | $ - - s 11300 | $ 1.417.13300 113,00 1.417.133,00
REQUERIDO. NO INCLUYE REFUERZO)
ANCLAJES VARILLA 518" L=0.25M
(INCLUYE PERFORACION, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACION, Y TODO LO| $ 18.979.00 | $ - - s 367,00 | $ 6.965.293,00 367,00 6.965.293,00
REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO,
TRANSPORTE DE ACERO LISO O CORRUGADO DE ACUERDO A PLANOS, ALAMBRE| § 565200 | § 3214400600 < s 479650 | § 2711151360 1066092 5025552000
NEGRO, FIGURACION, CORTE, AMARRE, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO)
s omammoo |5 6038265600 < s a9 |8 3565520358 10179 9603786000
DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6', 4", 3", 2"
(INCLUYE EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS| $ 16.20000 | $ 2179.224,00 - s 117048 | $ 18.961.776,00 1.305,00 21.141.000,00
AUTORIZADOS)
RETIRO DE RAJON INSTALADO, PREPARACION DEL AREA PARA INICIO DE ACTIVIDADES
RETIRG DE RAON s 396500 |8 5505.197.00 12413 458046545 | 5 < s E 2480 91673200
RETIRO DE FILTRO FRANCES PERIMETRAL PREPARACION DEL AREA PARA INICIO DE
RETIRO D FILTRO FRANCES P s 1620000 |8 831.90400 1716 21000024 | < s E 3290 55281300
DEMOLICION DE CAJAS ELECTRICAS Y SANITARIAS $ 36.166,00 | $ 144.664,00 - s 500 [ 180.830,00 9,00 325.494,00
|CONSTRUCCION DE MICROPILOTES DE @ 0.20 MTS X L= 18.00, INCLUYE EXCAVACION,
DESCARGUE, MANEIO, ARMADO E INSTALACION DE PARRILLAS, INVECCION DE| 5 56103600 | . s s . .
LECHADA 4000 PSI MEDIANTE SISTEMA DE INYECCION GLOBAL UNICA (IGU), CON UNA| ’
INYECCION MINIA DE 5 KGICH
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (NCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO,
TRANSPORTE DE ACERO LISO 0 CORRUGADO DE ACUERDO A PLANOS, ALAMERE | ¢ co0a700 | s . s s . .
NEGRO, FIGURACION, CORTE, AMARRE, INSTALACION, IZAJE ¥ TODO LO REQUERIDO) N
DE MICROPIL XL=1800




ACERO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO,
TRANSPORTE DE ACERO LISO O CORRUGADO DE ACUERDO A PLANOS, ALAMERE |
NEGRO, FIGURACION, CORTE, AMARRE, INSTALACION, IZAJE Y TODO LO REQUERIDO)
PARA CONSTRUCCION DE MICROPILOTES DE @ 0.20 MTS X L= 18,00 INTERNOS CON
CONECTORES

10179.00

-

411.852.519.00

567567

57.772.644.93

46.136.67

469.625.164,00

ESCABECE DE MICROPILOTES D=0,20 M
ESCOMBROS A SITIO OFICIAL

50 M INCLUYE DISPOSICION FINAL DE|

B

60.028.00

6.843192,00

30014000

11000

7.143332,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA PLACA TORTA INFERIOR
SPESOR (INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, TRANSPORTE DE|
CONCRETO, INSTALACION, VIBRADO Y TODO LO REQUERIDO. NO INCLUYE REFUERZ0)

188.862,00

-

26620.542,00

141,00/

26620.542,00

CORTE DE PLACA DE CONCRETA TORTA SUPERIOR 10 CMS, INCLUYE RETIRO DE|
ESCOMBROS

B

2225000

-

685300000

23524

523409000

54324

12.087.090,00

CORTE DE PLACA DE CONCRETA TORTA INFERIOR 22 CMS, INCLUYE RETIRO DE|
ESCOMBROS

B

50.106.00

15.432,648.00

30800

15.432,648,00

DEMOLICION CONTROLADA DE CARA DE VIGA EXTERIOR PARA GENERAR SUPERFICIE|
DE ADHERENCIA Y DESCUBRIMIENTO DE ACEROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

B

218.890,00

-

1379007000

137.30

30.053.597.00

20030

43843.667,00

DEMOLICION CONTROLADA DE VIGA INTERIOR PARA GENERAR SUPERFICIE DE|
ADHERENCIA Y DESCUBRIMIENTO DE ACEROS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

B

277.327.00

-

31.892.605,00

5746

126.866.009.42

57246

156.758.614,00

X122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA PEATONAL DE 5.35M X 251 M|
SEGUN DISEROS

B

107327000

-

1441401600

5:366.350,00

1843

19.780.366,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEOS EN COCINA (INCLUYE MOSQUITERO, ANGEO,
X123 |ESQUINEROS, EMPAQUE, SILICONA, TORNILLOS DE FLJACION, MINIMO 30CMS DE
ANCHO X LA LONGITUD)

B

120.161,00

-

129161000

1000

129161000

X124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SPC TIPO CLICK DE 5 MM PARA SALON DE DANZA.

B

194.709,00

-

16079.069.00

8258

16.079.069,00

X125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA BISELADO EN GRANITO PULIDO DE 7]
CMDEALTO

s

3723100

45.037.968,00

10031

373464161

131000

48.772.610,00

X126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PMR. INCLUYE ANCLAJE PISO TECHO

s

771.599,00

9.259.188,00

1200

9.259.188,00

X Sublotal

NP NO PREVISTOS

77855510500

$4587633610

549542366295

$1231102431.00

|CONSTRUCCION DE MICROPILOTES DE @ 0.30 MTS X L= 22,00, INCLUYE EXCAVACION,
NP.00L [ DESCARGUE, INVECCION DE LECHADA 4000 PSI MEDIANTE SISTEMA DE INYECCION
|GLOBAL UNICA (IGU), CON UNA INYECCION MINIMA DE 5 KGICM:.

s

743536,00

1:864.768.288,00

250800

1.864.788.288,00

NP.002 | ESTUDIO DE PATOLOGIA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

42.000000,00

42.000000,00

42.000000,00

DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS HASTA E=0.17 M
NP.003 | (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS
AUTORIZADOS)

2852500

25120

7.165.480,00

25120

7.165.480,00

NP.0O4 | DESMONTE CERRAMIENTO PROVISIONAL EXISTENTE - INCLUYE TRASIEGO
INTERNO Y DISPOSICION FINAL

3081400

23250

7.164.255,00

23250

7.164.255,00

ANCLAJE VARILLA 314 L=0.25M (INCLUYE PERFORACION, PUENTE DE
NP.00s | ADHERENCIA INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA
EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

8206700

150480

123.494.421,60

150480

12349442200

NP. 006 IMPIEZA 2500PS1

4299400

9353

402122882

9353

402122900

NP.0D7 | ESPUMA CONTINUA PARA SELLO DE JUNTAS ANTES DE SELLADOR
ELS UYE

26.056,00

156362

2074168272

156362

40.741.683,00

i ALINEACION DE ELE ES- INCLUYE
NP.00B | PUENTE DE ADHERENCIA Y ANDAMIO EN ALTURA DE HASTA DE 4M

7471900

141600

105.802.104,00

141600

105.802.104,00

MORTERO DE INYECCION PARA REPARACION DE OQUEDADES EN ESTRUCTURAS DE
NP.009  CONCRETO VERTICALES, INCLUYE ESCARIFICACION Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE

7763000

-

1000

77630000

1000

776.300,00

NP.010 | REVESTIMIENTO CONTINUO TIPO MICROCEMENTO PARA ACABADO DE ELEMENTOS
- INcL ENALTURA

s

7184900

62865

4516787385

62865

45.167.874,00

ANCLAJE VARILLA 318" L=0.15M (NCLUYE PERFORACION, PUENTE DE ADHERENCIA,
NP.OLL  [INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIEQ A
SATISFACCION)

B

4114200

-

766,00

3151477200

3151477200

NP.012 | DEMOLICION DE ENCHAPE Y PAETE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)

s

2191000

1426582010

14.265820,00

NP.013 | PRUEBA DE CAR(

20488.760.00

o

20.488.760.00

20.488.760.00

NP.014 [ MANEJO Y CONTROL DE AVIFAUNA

1500.000,00

1500.000,00

1500.000,00

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, DESRATIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y
NP.015 | DESINFECCION ANTIBACTERIAL, INCLUYENDO EL LAVADO Y LA DESINFECCION DE LOS.
TANQUES SUBTERRANEOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

s

301070000

301070000

301070000

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6
NP.0I6  [INCLUYE ESTRUCTURA METALICADILATACION EN U BMM, MASILLA Y ANDAMIO
UYEP)

s

161916,00

250000

404.790.000,00

250000

404.790.000,00

ENCIMA DE LA DUCTERIA Y SELLADO HERMETICAVENTE. LOS MATERIALES Y
NP.0L7  [ACABADOS DE LOS VENTILADORES DEBEN SER PARA TRABAJO A LA INTEMPERIE, SU
CUBIERTA EXTERNA DEBE IMPEDIR LA ENTRADA DE LLUVIA Y DE SOLIDOS EXTRAROS,

2066465280

-

20.664.652,80

20,664.653,00

CAMPANA, EXTRACTORA DE HUMOS, OLORES Y VAPORES, CONSTRUIDA EN ACERO

IR INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 20, DIMENSIONES APROXIMADAS ENTRE 6*1,10*,60

s

21619.235,00

2161923500

FABRICADO EN LAMINA DE GALVANIZADA CAL 24, PARA ACOPLE DE CAMPANA CON EL
NP.019  |EXTRACTOR, CON EMPALMES O UNIONES POR MEDIO DE MARCOS. EMPAQUE DE
CAUCHO EN MEDIO DE LAS UNIONES DE LOS TRAMOS DE DUCTOS SELLADOS CON

-

967.115,00

-

3360

32.495.064,00

3360

32.495.064,00

TRIFASICO CON CAPACIDAD DE 4.0 HP CON CAJA O COFRE. SE HARA CON UN
NP.020 [ CONTACTOR PROVISTO AL MENOS CON BOTONES QUE ACCIONAN ADECUADAMENTE
LAS FUNCIONES DE ARRANQUE Y PARADA DEL MOTOR, PROTEGIDO CONTRA

668.092,00

B

668.092,00

66809200

PANEL TIPO FIIO YIO MODULAR PARA CUARTO FRIO. FABRICADO EN LAMINA
GALVANIZADA CAL 28 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON
AISLAMIENTO INTERNO ESPECIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 3' DE
ESPESOR DE 35 KG/M3, LIBRE DE CFC.

NP, 021

984.910,00

-

5400

53.185.140,00

5400

53185.140,00

UBICAR EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUARTO, CON COMPRESOR TIPO HERMETICO
NP.022 | INTEMPERIE, TRIFASICO A 208 V A 60HZ, CONDENSADOR FABRICADO EN TUBERIA DE
COBRE ¥ LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRASFERENCIA DE CALOR CON MOTOR

14918.749,00

B

14918.749,00

14918.749,00

SUPERIOR DEL CUARTO, CON COMPRESOR TIPO HERMETICO INTEMPERIE, TRIFASICO

UM

NP.023 |2 208 V A 60HZ, CONDENSADOR FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y LAVINILLAS DE $
ALUMINIO PARA o % X PA DE

15991.250,00

-

15.991.250,00

15.991.250,00

CALIBRE 22 COMO MINIMO, PINTADO ELECTROSTATICAMENTE, CON LUCES
NP.024 |INDICADORAS DE FUNCIONAMIENTO, CONTACTOR DE BOBINA Y RELE TERMICO PARA
PROTECCION DE LA UNIDAD CONGELADORA O DE CONSERVACION, CONTACTOR

8:802365,00

B

1760473000

17.604.730,00

CUARTO FRIOS. FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE, LAMINAS DE ALUMINIO Y
NP.0Z5 | CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, VALVULA DE
EXPANSION TIPO TERMOSTATICO. VENTILACION POR MEDIO DE MOTORES DE 34

9.429292,00

-

18.858.584,00

18.858.584,00

NP.0z5 | TERMOSTATO PARA CUARTO DE CONGELACION Y REFRIGERACION TEMPERATURAS
ENTRE +2Y4.Co

B

707.629,00

B

141525800

1415.258,00

ANCHO X 1,90 DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON HERRAJES
NP.027  CROMADOS PARA TRABAJO PESADO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE
DENTRO. EL MARCO DE LA PUERTA LLEVA EN TODO SU CONTORNO UNA RESISTENCIA

5.021.063.00

-

10042.126,00

10042.126,00

CORTINA PLASTICA TIPO THERMO FILM TRASLAPADA PARA DISMINUIR EL INTERCAMBIO
NP.028  [DEL CALOR CON EL EXTERIOR CUANDO LA PUESTA ESTE ABIERTA. DIMENSIONES
APROXIMADAS DE 1 DE ANCHO X 2 DE ALTURA.

B

580541,00

116108200

1.161082,00

CASETAS DE PROTECCION PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE CUARTOS FRIOS.

(alz) 80*80°80 EN ANGULO Y MALLA.

B

1644.544,00

3.289.088,00

3.289.088,00
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LONGITUD)
NP.032 EINSTALACION VO YIO CEPILLC $ 4874200 | $ - $ - s 700 |8 341.194,00 700 $ 341.194,00
ALIGERAVIENTO CON CASETON D ICOPOR PERDIDO PARA RECUPERACION DE TORTA
ALGERAMENTO CON CASETON OF 0 s moemls s s ssaa7 |5 s 227050 o147 s us 72247900
BESUONTE FLECTAICO EXSTENTE ~ IGLOVE DESAUAVERADO. DESWONTE DF
(S TURERIAS CAJAS DE PASO. TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION EINAL s 1112100 | $ s s 273852 | 8 3045508092 273852 s 30455.081,00
| CEVOLCION DE UGLETAS  CoLUNNETAS (MGLUNE CAMGUE 1 RETO DERESIUGS s o |5 - . % s o P " oo
DEHOLICION DE ALSTADO Y ACABADO EN TABLETA DE GRANITO, PSS 5TO ¥ 670
wp.036 : ss2m500 . s w522 asmen w22 asiaram
(INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL INTERNO A ACOPIO DE OBRA) M M M M M
RETIRO DE VATERIAL SOSRANTE DE DEMOLICIONES Y10 EXCAVACIONES, INCLUYE ) )
Np.gs7 | SETRO oE aTerL somwTe ot s ooems s s o505 nerzenas o150 s nerzersoo
Tuso0E “meLuve v
RN o oe o o cxrao o s s . s s 110505 5 e 1a0s0s s 2o a0
\p.ass | SUMINISTRO € NSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADD 430 PARA CONFMENTO 5 10719000 | 5 . . e ssos | s sos50us soas . -
B meAo
TIESEN EN ACERD NOWIDRBLE GON DIVENSIONES FASTA 090 GE ANGHO X 030 CiS
\p.0io | TAPA CON ACREADD SATIVADO. PARAS INOXIDABLES DE 1 CON BASES AUSTABLES 5 173734700 | 5 . . s soos wozmnsno 550 . wozmnainoo
ASTi £ ENTREPKAID EN ACERO NOXIABLE CALBRE 20 DONDE LAS PARTES Lo
PERMITAN,A UNA ALTURA DE 75 S 0 CMS SOBREEL IS0 TERMNADO REVISADO
QUE PERMITA LA APERTURA FACIL DEL TAPAREGISTRO DE AGUA. ESQUINERAS EN
CE0 NOKDABLE  CALBAE 13 PARA SLIETAR. Ln TAPA ¥ LAS PATAS PARA
CCONFORMAR UN CONJUNTO SOLIDO Y ESTRUCTURADO.
[ [POCEvA £ AGERO NOWIDABLE FORMANDD Uk SoLA FIEZA CoN EL WESON
RCERO NOXIDAGLE EN CUAL TIEKE DINENSIONES APROXMAGAS DE 065 OE ANCHO X
5150 CH DF ALTURA Y CO SALPICADERO POSTERIOR DF 8 A 10V OF ALTURA CON
NP. 041 FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA DE V" INVERTIDA AL CENTRO PARA EVITAR ToL80200 | $ : ® ) s s s 350001000 00 s 350001000
= Lr pocciTa son
R 11 S DA VP NSO £ TA
MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA EL MURO DE SERVICIO Y RECIBO DE LOSA SUCIA,
CON DIVENSIONES APROXIADAS DE 050 DE ANCHO X 050 DE ALTURA X 110 DF
LARGO, INCLUIDA LA PESTANA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA DE VENTANA DE
Wp.oiz | PASO BE APROY 040 CH DE ANCHO CON IE DE AMIGO FORVANDO UNA SOAPIEZA 5 353308200 | 5 . . s s seassanse 220 . sosarn
COM ELMESON  TAPA CON REFURRZ0S EN LA PARTE MLERIOR, ATAS NONIDABLES
DE 1 CON BASES AJUSTABLES HASTA 1°, ENTREPARO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE
20 DONDE LAG PARTES L0 PERMITAN, ESQUIERAS EN ACERG NOXDABLE CALBHE
i
P05 [ 50 T4 A RS E—TE s —Is ot o FIED s P
PR SimeiTaE T ST ST
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS) S 10196 408.083.00 SUBTOTAL [s 955533.764.77 | SUBTOTAL Is 281000325836 12.072.496.820,00
Zai0% S 745733034800 | Ts 73028363800 | Ts 57721078500 | 210% s 550947173400
0% s 15294612100 | Ts 14.333007.00 | Ts 42.150048.00 | 50% Is
So0% |5 50982040400 | Ts 47.776.689.00 | Ts 12050016200 | 5 00% Is
3060% s 3120100873,00 | s 29239333400 | s 850.860.995,00 | 30,60% Is 3.694.184.027,00
I VRO TOTAL [COSTOS ORECTOS 7207 s R |
[ RECURSO ADICIONAL $ 2.450.171.891,00
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 13.316.508.956
MENORES CANTIDADES DE OBRA $ (1.247.927.099)
MAYORES CANTIDADES DE OBRA $ 3.669.864.253
VALOR FINAL A EJECUTAR $ 15.766.680.847
RECURSO ADICIONAL $ 2.450.171.891,00
Efabor6 © Aprobd .
probé / Observaciones
w@(«m\ T =T
ot Norbre
Contatit CONSORCIO NOVA URBANO RENOEO enenir CONSORCIO AYLA
Director de obrz ARQ. NELSON RIVAS VARON Director Interventoria_ ARQ. FRANCISCO OVIDIO MURILLO VALENCIA




ALCALDIA MAYOR

DE BosﬁA ?‘. E::;
DECRETO No. bt DE

C09mMap 2005 °

“Por el cual se concede una comision de servicios al exterior del pais al Gerente General de la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C. y se hace un encargo™

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D.C.

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley No. 1421 de 1993, el Decreto
No. 1083 de 2015, modificado y adicionado por ¢l Decreto No. 648 de 2017 y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 38 del Decreto Ley No. 1421 de 1993, estableci6 las atribuciones del Alcalde Mayor de Bogota,
entre las cuales se encuentra: “3. Dirigir la accidn administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones,
la prestacion de los servicios y la construccion de las obras a cargo del Distrito.”

Que ¢l articulo 2.2.5.5.25 del Decreto No. 1083 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto No. 648 de
2017, establece que se podran conceder comisiones de servicio al interior o al exterior del pafs con el propésito
de “efercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones
especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de
observacion que interesen a la administracion y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el
empleado. Esta comisién hace parte de los deberes de todo empleado, por tanto, no puede, rehusarse a su
cumplimiento ",

Que ¢l representante del grupo BID en Colombia, Ramiro Lopez-Ghio, extendi6 invitacién al servidor piblico
CARLOS FELIPE REYES FORERO, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.026.250.157, Gerente
General de Entidad Descentralizada, Cédigo 050, Grado 04 de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano
de Bogota, D.C. — RenoBo, para participar en la edicion 2026 del Urban Development Roundtable,
coorganizada por el BID y por la Secretaria de Estado de Economia de Suiza (SECO), que se llevara a cabo
el 17 y 18 de marzo de 2026, en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos de América.

Que mediante radicados Nos 1-2026-5470 y 1-2026-5496 del 13 de febrero de 2026 y correo electronico del
17 de febrero de 2026, el Gerente General de Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C. —
RenoBo, CARLOS FELIPE REYES FORERO, con el visto bueno de la Secretaria Distrital de Habitat de fecha
26 de febrero de 2026 con radicado 2-2026-12361, solicitd se le conceda comisién de servicios al exterior pais
del 16 al 19 de marzo de 2026, con el propdsito de que asista y participe en el mencionado evento.

Que la participacion de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotd — RenoBo, en la Mesa
Redonda sobre Desarrollo Urbano 2026, representa una oportunidad estratégica para posicionar a Bogota como
una ciudad lider en innovacién urbana y resiliencia financiera, asi mismo, en este espacio la Empresa RenoBo,
presentard los avances de Bogotd en torno a los instrumentos de financiacién urbana de construccion y
titularizacion de Derechos a futuro.
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“Por el cual se concede una comision de servicios al exterior del pais al Gerente General de la
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C.”

Quec el objetivo general de la comision es fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre
organizadores y regiones, y avanzar en los objetivos especificos de las iniciativas de desarrollo urbano,
trabajando hacia el objetive comun del desarrollo sostenible. El Urban Development Roundtable 2026,
coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, centrara sus debates en herramientas innovadoras para
la financiacion de infraestructuras en las ciudades, con ¢l fin de permitir bienestar sostenible de todos sus
residentes.

Que el Urban Roundtable se centrard explicitamente en generar una plataforma para intercambiar ideas y
coordinar estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de finanzas municipales y crear un entorno propicio
para la planificacidn y gestion de infraestructura que apoye el crecimiento urbano sostenible en los paises en
desarrollo, cabe destacar que, sus objetivos cspecificos son: “/. Desarrollar una comprension comun de los
sistemas de finanzas municipales en los paises en desarrollo y de su importancia como fuerza impulsora del
desarrollo urbano. 2. Conocer hervamientas e innovaciones para fortalecer las finanzas municipales en
distintas vegiones del mundo, 3. Fortalecer la coordinacion estratégica y el intercambic de conocimientos
entre los BMD v los socios de desarrollo en materia de reformas de las finanzas municipales.”

Que la asistencia del servidor piblico CARLOS FELIPE REYES FORERO, se considera procedente por
tratarse de asuntos que interesan a la entidad y guardan relacion con el propdsito principal del empleo de
Gerente General de Entidad Descentralizada, Codigo 050, Grado 04 de la Empresa de Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogota, D.C. — RenoBo, de conformidad con lo establecido en la Resoluciéon No. 281 de 2023 “Por
la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de los empleados publicos
de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotd D.C., y se dictan otras disposiciones ", establece
como objetivo principal “Dirigir el disefio, implementacion y seguimiento de las politicas, planes, programas
y proyectos wbanos integrales de lo Empresa de Renovacion y Desarrvolle Urbano, que contribuyan al
desarrollo economico y social de la ciudad, teniendo en cuenta la normativa vigente y los lineamientos
establecidos por la Entidad. ”, asi mismo, dentro de las funciones asignadas, guarda relacidn con la solicitud
las siguientes, 4. Dirigir el proceso de planeacion de la Empresa orientado a garantizar el cumplimiento de
su objetivo y de las actividades que le correspondan del Plan de Desarrollo Distrital vigente. 8. Dirigir las
relaciones interinstitucionales de la Empresa con las demads entidades distritales y encargarse de la
coordinacion de las acciones a cargo de éstas en relacion con los proyectos gestionados, promovidos,
liderados o coordinados por la Empresa’.

Que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asumird los gastos asociados a los tiquetes aéreos en
el trayecto Bogota — Washington — Bogotd, asi como, los gastos correspondientes a vidticos y hospedaje
de los dias 16 al 19 de marzo de 2026.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Contiﬁuacién del Decreto N°. 0 7 5 DE 0 9 MAR 2006 Pig.3de s

“Por el cual se concede una comision de servicios al exterior del pais al Gerente General de la
Empresa de Renovacion y Desarrolio Urbano de Bogota, D.C.”

Que ¢l Ministerio del Interior, a través de la Resolucién No. 0303 de 24 de febrero de 2026, autorizé al servidor
publico CARLOS FELIPE REYES FORERO, para aceptar los referidos gastos.

Que mediante cotreo electronico del 24 de febrero de 2026, la Oficina Consejeria Distrital de Relaciones
Internacionales de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C,, previa valoracion técnica de
pertinencia estratégica recomendo la participacion det servidor piblico CARLOS FELIPE REYES FORERO,
en la presente comisién de servicios al exterior del pais.

Que con el proposito que el Gerente General de Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C.
— RenoBo, CARLOS FELIPE REYES FORERO, asista a las actividades programadas, se hace necesario
conferir comisién de servicios al exterior del pais, del 16 al 19 de marzo de 2026 en los términos de las normas
legales vigentes.

Que durante el término de la comisién, el servidor ptiblico CARLOS FELIPE REYES FORERO, tendra
derecho a percibir su remuneracion, de conformidad con el articulo 2.2.5.5.27 del Decreto No. 1083 de 2015
modificado y adicionado por el Decreto No. 648 de 2017,

Que el articulo 24 de 1a Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 1° de la Ley 1960 de 2019 establece: “(...)
Los cargos de libre nombramiento y remocidn, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrén ser provistos
a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remocidn, que cumplan los requisitos
y el perfil para su desempedio (...).”

Que de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario efectuar el encargo de las funciones del empleo de Gerente
General de Entidad Descentralizada, Cadigo 050, Grado 04 de la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano
de Bogotd, D.C. — RenoBo, para garantizar la continua prestacion de los servicios que ese Despacho tiene a su
cargo.

Que el Director Administrativo y de TICs de la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C.
— RenoBo, Herndn Alberte Velandia Pérez, certificé que, la servidora publica JESICA BIBIANA
ARISTIZABAL MEZA, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.110.515.440, Subgerente de Ejecucién
de Proyectos, Codigo 084, Grado 03 de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C. —
RenoBo, cumple con los requisitos para cjercer en encargo las funciones del empleo Gerente General de
Entidad Descentralizada, Codigo 050, Grado 04 dec la misma Entidad.

En mérito de lo expuesto,
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA OG.

Continuacion del Decreto N°. 0 7 5 DE 0 9 MAR 2020 Pig.4de s

“Por el cual se concede una comision de servicios al exterior del pais al Gerente General de la
Empresa de Renovacidn y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C.”

DECRETA:

ARTICULO 1°-: Conceder comisién de servicios al exterior del pais, del 16 al 19 de marzo de 2026, al
servidor publico CARLOS FELIPE REYES FOREROQ, identificado con la cédula de ciudadania No.
1.026.250.157, Gerente General de Entidad Descentralizada, Cddigo 050, Grado 04 dec la Empresa de
Renovacion y Desarrolio Urbano de Bogota, D.C. - RenoBo, para participar en la edicion 2026 del Urban
Development Roundtable, que se llevarad a cabo el 17 y 18 de marzo de 2026, en la ciudad de Washington D.C,
Estados Unidos de América.

PARAGRAFO 1°-: Durante el término de la comision de servicios, el servidor pliblico CARLOS FELIPE
REYES FORERO, tendra derecho a recibir la remuneracién de conformidad con el articulo 2.2.5.5.27 del
Decreto No. 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decréto No. 648 de 2017.

PARAGRAFO 2°-: Dentro dg los tres (3) dias siguientes a la terminacion de la comisién de servicios, el
comisionado, debera presenta?samc este Despacho, con copia a la Direccion de Talento Humano de la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor dé Bogota D.C., informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas
en desarrollo de esta, de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.5.5.29 del Decreto No. 1083 de 2015,
modificado y adicionado por el Decreto No. 648 de 2017.

ARTICULO 2°-: Encargar del 16 al 19 de marzo de 2026, a la servidora pablica JESICA BIBIANA
ARISTIZABAL MEZA, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.110.515.440, Subgerente de Ejecucion
de Proyectos, Codigo 084, Grado 03 de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C. —
RenoBo, del empleo Gerente General de Entidad Descentralizada, Codigo 050, Grado 04 de la misma Entidad.
ARTICULO 3°: Comunicar el contenido del presente Decreto a los servidores pablicos CARLOS FELIPE
REYES FORERO y JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA, a la Empresa de Renovacidn y Desarrollo
Urbano de Bogota, D.C. - RenoBo, a la Secretaria Distrital de Habitat v a la Direccion de Talento Humano de
la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C., a través de la Subdireccion de Gestion Documental
de esta Gltima Secretaria.

PARAGRAFO: Para los efectos del presente articulo y con el fin de facilitar las comunicaciones a cargo de
la Subdireccién de Gestidn Documental de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C., a
continuacion, se relacionan los correos electrénicos de los servidores publicos de que trata el presente acto
administrativo.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

Continuacion del Decreto N°, 0 7 5 DE 09 MAR 2026 Pag.Sde 5

“Por el cual se concede una comision de servicios al exterior del pais al Gerente General de la
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C.”

Nae, Nombres y Apellides Correos Electrénicos
1 CARLOS FELIPE REYES FORERO creyesf@renobo.com.co
2 JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA jaristizabalm(@renobo.com.co

ARTICULO 4°-: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicién.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota, D.C., a los U 9 MAR 202@

(il bx Lz

CARLOS FERNANDO GALAN PACHON
Alcalde Mayor

Proyecté: Paula Andrea Veldsquez Jiménez — Contratista Direccion de Talento Humano%\
Revisd:  Manica Yizeth Gonzéilez Garcia - Contratista Direceién de Talento Humano"j
Sergio Felipe Galeano Gomez — Director de Talento Humano ™} -
Ménica Liliana Herrera Medina — Jefe Oficina Juridica 63
¢ Henry Humberto Vitlamarin Serrano — Subsecretario Colporativo Q/\,.\
Aprobo: Miguel Andrés Silva Moyano - Secretario General MQM
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TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con nimero de
identificacion CC 1110515440 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

Se expide en Bogota el 16/03/2026 10:24 AM

Cadigo Verificacion: CSFA2R9UZ1
Vaélida hasta: 14/06/2026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 16 de
marzo de 2026, a las 10:25:30, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

1110515440

Caodigo de Verificacion

1110515440260316102530

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



16/3/26, 10:27 a.m. Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:27:00 AM horas del 16/03/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1110515440
Apellidos y Nombres: ARISTIZABAL MEZA JESICA BIBIANA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencién administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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16/3/26, 10:27 a.m. Policia Nacional de Colombia

Presidencia de Ministerio de Portal Unico

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.
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=X Personeria de Bogota, D. C. CERTIFICADO ORDINARIO No. 6695273
‘;’ s fp’ Antecedentes Bogota D.C., 16 de marzo de 2026 - 10:29 am

Disciplinarios Cédigo de verificacién: 6695273JPPKR_8SP3S_61056
Hojaldel

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTA, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personeria de Bogota
D.C., el sefior(a) JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA, quien se identifica con

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1110515440 de IBAGUE
(MIL CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA)
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificacion es valida, siempre y cuando el niumero consignado en el respectivo documento de identificacion,
coincida con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogota D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personeria de Bogota D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, articulo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento 0 posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se
certificaran todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, articulo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres 0 mas sanciones disciplinarias en los Ultimos cinco (5) afios por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempenfiar cargos publicos. Esta inhabilidad tendra una duracion de tres (3) afios contados a

partir de la ejecutoria de la Ultima sancién. (numeral 2°, articulo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, articulo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, articulo 16 y numeral 6, articulo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificacion debe ser complementada con la expedida por la Procuraduria General de la
Nacion.

* Certificado expedido sin costo alguno.

VICTOR JULIO URIBE GOMEZ
Jefe Oficina Asesora Juridica

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80
www.personeriabogota.gov.co
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10:30:22
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 292966175

Bogota DC, 16 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1110515440:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro Gonzéalez
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/03/2026 10:28:27 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 1110515440 y Nombre:
JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 136533313 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menl ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
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16/3/26, 11:42 a.m. Consulta de Inhabilidades

CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:42:18 horas del 16/03/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadania No. 1110515440,
NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendra en consideracion por la entidad o empresa Secretaria de Educacién del Distrito, con
NIT 899999061-9 y su utilizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccion al cargo, oficio o profesion, en
cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes
hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan
otras disposiciones”y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de
2018", con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al
tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta;jsessionid=6Kj3hYFAGc_MtINS3mtlUUfMoOOhF1UIuUX03NolykQQ8eg Yu8Sk!-5202863
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* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | EDUCACION

Bogota D.C, 16 de marzo de 2026.

La aqui firmante identificada como aparece al pie de mi firma, manifiesto que autorizo de manera
libre, expresa, inequivocamente, y de forma exclusiva para los fines sefialados en los términos de la
Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la Secretaria de Educacidn del Distrito
con NIT. 899.999.061-9, a consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por delitos
sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policia
Nacional de Colombia, de manera previa a la suscripcién de la modificacion del contrato
interadministrativo No. 2978784 de 2021 suscrito entre la SED y RenoBo, y manifiesto que la Entidad
podra cada cuatro (4) meses realizar la misma consulta.

AUTORIZA

W i

Q

Jesica Bibiana Aristizabal Meza

Subgerente de Ejecucién de Proyectos

Encargada de las funciones del cargo de Gerente General
C.C. No. 1.110.515.440 expedida en lbagué

Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota D.C.

Av. Eldorado No. 66 — 63

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Cadigo postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co

Informacion: Linea 195 ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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