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Versión: 01

Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

599 días 95 dias

86,31%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,76% 31,60% (%) Ejecutado 0,92%

Valor programado ($) $ 934.471.933,11 $ 38.971.443.650,00 Valor ejecutado ($) $ 1.132.430.012,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

FORMATO

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 13/09/2025

Tiempo restante: 

86 5/09/2025 11/09/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. ALEXANDER GARCIA BENAVIDES

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

N/A N/A

N/A

El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-534-2025 con asunto Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-489 (enviado como 2025-ATSC-CENV-319) con asunto “Respuesta a oficio EPSILON TOLU-23000882H3-

319-2025 con asunto: “Diligenciamiento de cronograma de entregas cargado en Drive “Aeropuerto Tolú” y presentación de texto capítulos Introducción y Descripción del avance del proyecto, obra o actividad referentes al segundo informe semestral para presentación 

ante el ICANH mes de julio de 2025.”” Con fecha 04 de julio de 2025

El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-528-2025 con asunto Respuesta Solicitud de aclaración – Actividad de demolición de edificación con estructura de concreto a todo costo.

El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-535-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-597 del 13/08/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-409-2025 relacionado 

con las solicitudes de reconocimiento de actividades ejecutadas en el marco de fichas ambientales de la Licencia Ambiental, realizadas mediante los oficios 2025-ATSC-CENV-471 – Manejo de residuos peligrosos y especiales (RESPEL), 2025-ATSC-CENV-470 – 

Manejo y disposición de materiales sobrantes y residuos convencionales y 2025-ATSC-CENV-511 –Manejo y disposición de materiales sobrantes y residuos convencionales.

El dia 02 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-523-2025 con asunto Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-618 con asunto “Presentación de formato de ficha para ingreso de material al laboratorio” de fecha 22 de 

agosto de 2025.

El dia 5 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-524-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-419 con asunto: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLÚ-23000882H3-273-2025, EPSILON TOLÚ 

23000882H3-296-2025 y EPSILON TOLÚ-23000882H3-355-2025 relacionadas con la maquinaria mínima del Contrato”.

El dia 5 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-525-2025 con asunto Respuesta a los comunicados Nos. 2025-ATSC-CENV-356 con asunto “Respuesta a los oficios EPSILON TOLU-23000882H3-145-2025 y EPSILON TOLU 

23000882H3-192-2025 relacionados con las actividades derivadas en Plan de Manejo Arqueológico que contiene las medidas de manejo aprobadas mediante Resolución No. 0878 de 18 de junio de 2024” de fecha 20 de mayo de 2025 y 2025-ATSC-CENV-504 con 

asunto “Respuesta a comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-320-2025 con asunto: “Traslado de la comunicación No. 2025262020025630 Id: 2239263 con asunto “Respuesta al oficio CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC 2025-ATSC-CENV-356” de fecha 11 de 

junio de 2025.” Y al comunicado con Radicado 2025362010025423 Id: 2196866 con asunto: “Respuesta al oficio CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC 2025-ATSCCENV-356”” de fecha 11 de julio de 2025.

El dia 5 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-526-2025 con asunto Respuesta a comunicado No. 2025-ATSC-CENV-164 con asunto “Respuesta al oficio No. Radicado 2025262020006992 Id: 1615316 de la AEROCIVIL con 

asunto “Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-064, Consorcio Aeropuerto Tolú SC, el cual tiene por asunto: respuesta comunicado con Radicado 2025262020002155 Id: 1591616 “Respuesta a la solicitud de información sobre las zonas de intervención en las áreas 

de ampliación incluidas en el Plan de Manejo Arqueológico para Hito 1 e Hito 2, presentada mediante oficio No. 2025-ATSCCENV-017. Consorcio Aeropuerto Tolú SC”” y EPSILON TOLU-23000882H3-108-2025 de la Interventoría en el que remite la anterior” de fecha 

5 de marzo de 2025

El dia 5 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-527-2025 con asunto Respuesta a comunicado No. 2025-ATSC-CENV-211 con asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-132-2025con asunto: “Solicitud 

fecha de inicio y cronograma para adelantar los trabajos de salvamento arqueológico No. 1, correspondiente al hallazgo arqueológico No. 2. Además, aclaración sobre fecha propuesta dependiente de un futuro cierre del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú.”” 

Con fecha 19 de marzo de 2025.

El dia 6 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-529-2025 con asunto Respuesta al comunicado No. 2024-ATSC-CENV-091 con asunto “Pozos de sondeo no realizados en HITO 2 a cargo de la Entidad Contratante y reiteración 

de la comunicación 2025-ATSC-CENV-064” de fecha 7 de febrero de 2025 y 2024-ATSC-CENV-142 con asunto “Pozos de Sondeo Arqueológico Abiertos. Reiteración de la solicitud de cierre realizada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-098 del 11 de febrero de 

2025” de fecha 26 de febrero de 2025.Respuesta al comunicado No. 2024-ATSC-CENV-091 con asunto “Pozos de sondeo no realizados en HITO 2 a cargo de la Entidad Contratante y reiteración de la comunicación 2025-ATSC-CENV-064” de fecha 7 de febrero de 

2025 y 2024-ATSC-CENV-142 con asunto “Pozos de Sondeo Arqueológico Abiertos. Reiteración de la solicitud de cierre realizada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-098 del 11 de febrero de 2025” de fecha 26 de febrero de 2025.

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

N/A

22 de enero 2024 22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor (23/12/24).

Modificatorio No. 2 - Inclusión de ocho (8) items no previstos, sin adicción ni prorroga 

(30/05/25).

N/A N/A

N/A

N/A

N/A N/A

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

38,36%

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

N/A

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

$ 8.330.557.497,00

6,76%

OBJETO DEL  CONTRATO

* Se hace seguimiento a la programación enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 

* Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro presupuestal, los flujos de inversión de obra e

interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

* El dia 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.", el cual se encuentra observado con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025

del dia 8/05/2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 

N/A N/A

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA 

$ 47.302.001.147,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-530-2025 con asunto Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-236 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-167-2025 Solicitud inicio de 

trabajos referentes a excavaciones correspondientes al drenaje perimetral de la pista” de fecha 31 de marzo de 2025.

El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-531-2025 con asunto Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-236 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-167-2025 Solicitud inicio de 

trabajos referentes a excavaciones correspondientes al drenaje perimetral de la pista” de fecha 31 de marzo de 2025.

El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-532-2025 con asunto Respuesta a los comunicados 2025-ATSC-CENV-639 con asunto: Presentación de Arqueólogo - HAROLD ANDRES ALVAREZ MENDOZA y el comunicado 

2025-ATSC-CENV-638 con asunto: Presentación de arqueólogo - SIXTA TULIA HERNANDEZ ESCORCIA.

El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-533-2025 con asunto Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-583 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-411-2025 con asunto “Respuesta 

comunicado 2025-ATSC-CENV-507 del 11/07/2025 con asunto: Presentación del informe trimestral No.4 del inventario de los procesos Morfodinámicos”.
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Topografia:

Topografia:

Topografia:

Topografia:

Topografia:

Topografia:

martes, 9 de septiembre de 2025

Nivelación para nivel de rasante en ampliación de pista del K1+035 al K1+115. Costado izquierdo

Levantamiento topográfico de canal excavado por el contratista

Corte de basé granular para llegar al cero de corona de basé granular del K1+440 al K1+580

Nivelación de pines para asfalto primera capa entre ABS 1+445 ala 1+560 en la ordenada -13.50

Nivelación de pines para primera capa entre las ABS  1+450 ala 1+560 en la ordenada -18

Precereo corona de basé granular margen izquierdo del K1+450 al K1+560

Extensión de mezcla asfaltica primera capa para unir hito 1 e hito 2. * Carril -1 del K1+450 al K1+561.    *Carril -2 del K1+446 al K1+564.    *Carril -3 del K1+445 al K1+560.   *Carril -4 del K1+443 al K1+573. Total de suministro 278.2 m3 sueltos en el 

margen izquierdo.

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del constructor en actividades de cereo de ultima capa de base granular de K1+420.00 a K1+540.00, costado derecho, entre ordenadas 0.00 a 23.00.

Estado del clima: Dia seco.

miércoles, 10 de septiembre de 2025

Fresado cortes pavimento para empalmes de asfalto nuevo

Caja de mejoramiento de sub rasante margen izquierda 1+050 al 1+119,Ordenada -11 al -13.5, Log : 69 ml, Ancho: 2.50, Altura: 0.30

Toma de densidades tramo del K1+460 al K1+540, corona de basé granular margen derecha

Extensión de mezcla asfaltica: * Carril -5 del K1+439 al K1+575, Primera capa.    *Carril 1 del K1+420 al K1+468, primera capa.     *Carril 2 del K1+418 al K1+465, primera capa.        *Carril 3 K1+417 al K1+464, primera capa.     *Carril 4 del K1+415 al K1+466, 

primera capa.     *Carril 5 del K1+412 al K1+455, primera capa.    * Carril -2 segunda capa del K1+400 al K1+429. Total de mezcla asfaltica 228.49 m3

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de nivelación de sub-rasante en ampliación de pista de K1+035.00 a K1+115.00, costado izquierdo, entre ordenadas 10.00 a 24.30.

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del constructor en actividades de corte de material provicional de K1+230.00 a K1+300.00.

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del constructor en actividades de precereo de tercera capa de base granular de K1+450.00 a 1+540:00, costaso izquierdo, entre ordenadas 0.00 a -23.00.

* La comisiòn de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista reañiza actividades de medición de fallo de K1+050 a K1+119, costado izquierdo, entre ordenadas -11.00 a -13.50 (69.00*2.50 +0.30).

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de levantamiento topográfico excavación de canal de K1+350.00 a K1+500.00, costado izquierdo.

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para instalación de primera capa de mezcla asfáltica de K1+445.00 a K1+560.00, costado izquierdo, entre ordenadas  en la ordenada 0.00 a -18.00.

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de ultima capa de base granular de K1+485.00 a K1+560.00, costado derecho, entre ordenadas 0.00 a 23.00. 

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para primera capa de mezcla asfáltica de K1+440.00 a K1+575.00, costado izquierdo, en la ordenada -22.50.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

No se realizaron comites.

El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-536-2025 con asunto Solicitud de remisión de Informes de Reutilización de RCD, en el marco del cumplimiento de lo establecido en la ficha PSM-MAS-3 SEGUIMIENTO A LA 

DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

El dia 9 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-537-2025 con asunto Reiteración solicitud de implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de 

cobertura vegetal y descapote y manejo del aprovechamiento forestal, en referencia a la madera de tala.

El dia 9 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-414-2025 con asunto informe mensual de interventoría del mes de agosto de 2025 

El dia 10 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-415-2025 con asunto Alcance a comunicado “Remisión Informe semanal de interventoría No. 84

El dia 10 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-539-2025 con asunto Solicitud de limpieza de pista en zona de cruce de volquetas

El dia 10 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-540-2025 con asunto Solicitud Certificación de Fiducia desembolso de los rendimientos de agosto 2025.

No se realizaron actividades

lunes, 8 de septiembre de 2025

viernes, 5 de septiembre de 2025

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del constructor en actividades de piteo para tercera caplar de K1+450.00 a K1+540.00, costado derecho, entre ordenadas 5.00 a 15.00.

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación pines para la instalación de segunda capa de mezcla asfáltica de K1+350.00 a K1+450.00, costado izquierdo, entre ordenadas 0.30 a 16.80.

* No se laboró por ser día festivo

Suministro, extendida y compactación de mezcla asfaltica del día 04/09/2025:    *Carril -5 margen izquierdo del K1+390 al K1+438.     * Carril 1 margen derecho del K1+350 al K1+419.     * Carril 2 margen derecha del K1+350 al K1+417.               *Carril 3 margen 

derecha del K1+350 al K1+416.    * Carril 4 margen derecha del K1+350 al K1+414.    * Carril 5 margen derecha del K1+350 al K 1+375. Para un total de mezcla asfaltica suelta de 181.79 m3

Corte de material provisional para llegar a corona de sub base granular del K1+300  al K1+230 Margen izquierdo

Cargue y retiro de material provisional en la ampliación de pista margen izquierdo del K1+105 hacia menores

Inició actividades de cereo corona de basé granular del K1+540 al K1+450 margen izquierda. Durante la mañana el material no se dejó trabajar por saturación de agua debido a las lluvias presentadas durante la madrugada

Corte y retiro de asfalto para empalme

Estado del clima: Se presentaron lluvias.

Estado del clima: Se presentaron lluvias en la madrugada

sábado, 6 de septiembre de 2025

Imprimación carril 1 2 y 3 margen izquierda del K1+355 al K1+450, para instalación de segunda capa de mezcla asfaltica

Cortes de carpeta asfaltica en el K1+350 para empalme del asfalto nuevo

Precereo corona de basé granular costado derecho del K1+450 al K1+540

Suministro, extendida y compactación de mezcla asfaltica:    * Carril 5 margen derecho, primera capa del K1+375 al K1+415.    * Carril -1 margen izquierdo del K1+355 al K1+442 segunda capa.      * Carril -2 margen izquierdo del K1+356 al K1+399 segunda capa. 

Total suelto 111.31 m3

Verificación por topografía cereo corona de basé granular costado izquierdo del K1+450 al K1+540

Corte de material granular provisional para llegar a corona de sub base en ampliación de pista del K1+1298 hacia menores. Margen izquierda

Compactación pre cero corona de basé granular margen derecha del K1+450 al K1+540

Corrección y cortes cereo margen izquierdo del K1+450 al K1+540

Toma de densidades margen izquierdo. Corona de basé granular del K1+450 al K1+540.

Continúan con el precereo de corona de basé granular margen izquierdo. Tramo del K1+420 al K1+540. Margen derecho

Retiró de material provisional de excavación para ampliación de pista del K1+035 al K1+110

Piteo al tramo del K1+450 al K1+540 para corona de basé granular margen derecha

Imprimación margen izquierdo del K1+450 al K1+580 para primera capa de asfalto

Extendida de sub base granular para llegar a corona en ampliación de pista margen izquierda del K1+105 hacia mayores

Instalación de pines para mezcla asfaltica del K1+450 al K1+580 Margen izquierda

Corte de pavimento tercera capa en el K1+350 para empalme

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de tercera capa de basé granular de K1+450.00 a K1+550.00, costado izquierdo, entre ordenadas 0.00 y -23.00.

Estado del clima: Dia seco.

ACTIVIDADES TECNICAS

Estado del clima: Dia nublado.

Estado del clima: Dia seco.

domingo, 7 de septiembre de 2025
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Topografia:

jueves, 11 de septiembre de 2025

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para segunda capa de mezcla asfáltica de K1+440.00 a K1+425.00, costado izquierdo, en la ordenada -11.30 y de k1+350.00 A K1+425.00, costado izquierdo, en la ordenada -

16.80.

Actividades de topografía del día de ayer. Liberación de planes para primera capa de asfalto de 1440 a 1575 en ordenada 22.5. Liberación de pines para segunda capa de asfalto de 1400 a 1445 carril 2

Liberación de última capa de base el día de ayer de 1485 a 1560 costado derecho, ordenadas 0 a 23

Verificación de anchos de asfalto capa de 1+420 ala 1+480 costado derecho

Corte de pavimento para empalme del K1+465 al K1+560. Primera capa margen derecha

Extensión de sub base granular para llegar a corona del K1+205 hacia menores, margen izquierda

Toma de niveles en hallazgo 2

Verificación de niveles de excavación en la ABS 1+180 en la ordenada 24.30

AVANCE DE OBRA

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de niveles de subrasante de K1+140.00 a K1+210.00, costado derecho, entre ordenadas 11.00 a24.30.

* La comisiòn de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topografía del constructor realiza actividades de toma de niveles de subrasante en hallazgo 2, de K0+560.00 a K0+590.00 entre ordenadas -11.00 a -19.00.

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

Estado del clima: Dia seco.

* La comisiòn de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de anchos de segunda capa de mezcla asfáltica de K1+420.00 a K1+480.00, costado derecho.

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 1.176.864.994,67 1,02% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.880,67 0,62% $ 1.886.137.875,33 1,64% $ 415.056.632,34 0,36% $ 415.056.632,34 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.180.354.124,00 1,89% $ 0,00 0,00% $ 415.056.632,34 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 0,22% $ 2.432.539.480,00 2,11% $ 1.040.033,82 0,00% $ 416.096.666,16 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.726.755.728,67 2,36% $ 3.035.280,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094,11 0,20% $ 2.953.636.822,78 2,56% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.012.180.030,50 2,61% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.070.723.238,22 2,66% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.129.266.445,94 2,71% $ 21.506.153,00 0,02% $ 440.638.099,16 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.187.809.653,67 2,76% $ 403.775,00 0,00% $ 441.041.874,16 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.353.960.979,20 2,91% $ 23.686.042,00 0,02% $ 464.727.916,16 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.520.112.304,73 3,05% $ 196.061.525,00 0,17% $ 660.789.441,16 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.686.263.630,26 3,20% $ 270.151.174,00 0,23% $ 930.940.615,16 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 $ 131.965.209,00 0,14% $ 3.818.228.839,26 3,34% $ 437.138.526,84 0,38% $ 1.368.079.142,00 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 $ 200.337.442,06 0,17% $ 4.018.566.281,32 3,48% $ 140.035.083,00 0,12% $ 1.508.114.225,00 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 $ 167.485.422,01 0,15% $ 4.186.051.703,33 3,63% $ 232.968.970,00 0,20% $ 1.741.083.195,00 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 $ 172.977.343,12 0,15% $ 4.359.029.046,45 3,78% $ 402.878.826,00 0,35% $ 2.143.962.021,00 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 $ 1.194.487.015,64 1,04% $ 5.553.516.062,09 4,82% $ 222.917.162,00 0,19% $ 2.366.879.183,00 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 $ 629.194.069,92 0,51% $ 6.182.710.132,01 5,01% $ 644.621.757,00 0,52% $ 3.011.500.940,00 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 $ 834.097.083,41 0,68% $ 7.016.807.215,42 5,69% $ 268.763.944,54 0,22% $ 3.280.264.884,54 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 $ 776.904.841,07 0,63% $ 7.793.712.056,49 6,32% $ 197.309.165,98 0,16% $ 3.477.574.050,52 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 $ 653.586.612,34 0,53% $ 8.447.298.668,83 6,85% $ 172.645.520,24 0,14% $ 3.650.219.570,76 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.143.492.485,73 3,36% $ 283.631.926,11 0,23% $ 3.933.851.496,87 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 $ 480.941.092,09 0,39% $ 4.414.792.588,96 3,75% $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.427.124.411,84 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 $ 446.969.447,88 0,36% $ 4.874.093.859,71 4,11% $ 172.645.520,24 0,14% $ 4.599.769.932,08 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 $ 246.636.457,48 0,20% $ 4.846.406.389,56 4,31% $ 243.447.292,92 0,20% $ 4.843.217.225,00 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 $ 567.027.326,96 0,46% $ 5.885.066.810,14 4,77% $ 283.414.310,00 0,23% $ 5.126.631.535,00 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 $ 542.600.206,46 0,44% $ 6.427.667.016,61 5,21% $ 1.277.975.782,00 1,04% $ 6.404.607.317,00 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 $ 591.927.497,96 0,48% $ 7.019.594.514,57 5,69% $ 1.057.078.983,00 0,86% $ 7.461.686.300,00 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 $ 604.259.320,84 0,49% $ 7.623.853.835,41 6,18% $ 939.931.785,00 0,76% $ 8.401.618.085,00 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 $ 486.522.174,04 0,39% $ 8.110.376.009,44 6,58% $ 290.103.683,00 0,24% $ 8.691.721.768,00 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 $ 254.812.351,48 0,21% $ 8.365.188.360,92 6,78% $ 1.817.794.573,00 1,47% $ 10.509.516.341,00 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.532.946.326,10 6,92% $ 168.651.664,00 0,14% $ 10.678.168.005,00 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.700.704.291,28 7,06% $ 845.815.773,00 0,69% $ 11.523.983.778,00 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 $ 172.645.520,23 0,14% $ 8.873.349.811,51 7,20% $ 198.640.570,00 0,16% $ 11.722.624.348,00 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 $ 147.482.584,22 0,12% $ 9.020.832.395,73 7,32% $ 322.194.731,00 0,26% $ 12.044.819.079,00 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 $ 192.801.149,07 0,16% $ 9.213.633.544,80 7,47% $ 275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141,00 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 $ 262.801.149,20 0,21% $ 9.476.434.694,00 7,68% $ 614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009,00 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 $ 211.572.659,88 0,17% $ 9.688.007.353,88 7,86% $ 464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657,00 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 $ 211.572.659,45 0,17% $ 9.899.580.013,33 8,03% $ 1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210,00 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 $ 616.875.454,00 0,50% $ 10.516.455.467,33 8,53% $ 898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025,00 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 $ 620.521.449,67 0,50% $ 11.136.976.917,00 9,03% $ 1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651,00 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 $ 413.854.263,40 0,34% $ 11.550.831.180,40 9,37% $ 1.263.292.360,00 1,02% $ 18.226.969.011,00 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 $ 528.750.389,02 0,43% $ 12.079.581.569,42 9,80% $ 1.714.179.211,00 1,39% $ 19.941.148.222,00 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 $ 1.462.265.524,98 1,19% $ 13.541.847.094,40 10,98% $ 816.866.303,00 0,66% $ 20.758.014.525,00 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 14.475.362.230,36 11,74% $ 1.280.882.801,00 1,04% $ 22.038.897.326,00 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 15.408.877.366,33 12,50% $ 2.225.322.963,00 1,80% $ 24.264.220.289,00 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 16.342.392.502,29 13,25% $ 2.475.639.792,00 2,01% $ 26.739.860.081,00 21,68% 8,43%

65 11/04/2025 17/04/2025 $ 1.296.516.715,85 1,05% $ 17.638.909.218,14 14,30% $ 652.745.712,00 0,53% $ 27.392.605.793,00 22,21% 7,91%

66 18/04/2025 24/04/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 18.909.414.747,74 15,33% $ 418.765.476,00 0,34% $ 27.811.371.269,00 22,55% 7,22%

67 25/04/2025 1/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 20.179.920.277,35 16,36% $ 324.592.588,00 0,26% $ 28.135.963.857,00 22,82% 6,45%

68 2/05/2025 8/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 21.450.425.806,95 17,39% $ 369.707.671,00 0,30% $ 28.505.671.528,00 23,12% 5,72%

69 9/05/2025 15/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 22.720.931.336,56 18,42% $ 245.955.331,00 0,20% $ 28.751.626.859,00 23,31% 4,89%

70 16/05/2025 22/05/2025 $ 980.715.610,44 0,80% $ 23.701.646.947,00 19,22% $ 1.275.285.485,00 1,03% $ 30.026.912.344,00 24,35% 5,13%

71 23/05/2025 29/05/2025 $ 980.715.610,00 0,80% $ 24.682.362.557,00 20,02% $ 219.446.499,00 0,18% $ 30.246.358.843,00 24,53% 4,51%

72 30/05/2025 5/06/2025 $ 885.807.647,51 0,72% $ 25.568.170.204,51 20,73% $ 279.389.965,00 0,23% $ 30.525.748.808,00 24,75% 4,02%

73 6/06/2025 12/06/2025 $ 949.079.622,65 0,77% $ 26.517.249.827,16 21,50% $ 296.810.472,00 0,24% $ 30.822.559.280,00 24,99% 3,49%

74 13/06/2025 19/06/2025 $ 953.601.851,09 0,77% $ 27.470.851.678,25 22,28% $ 409.122.048,00 0,33% $ 31.231.681.328,00 25,33% 3,05%

75 20/06/2025 26/06/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 28.427.845.200,67 23,05% $ 1.038.421.123,00 0,84% $ 32.270.102.451,00 26,17% 3,12%

76 27/06/2025 3/07/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 29.384.838.723,09 23,83% $ 1.093.195.103,00 0,89% $ 33.363.297.554,00 27,05% 3,23%

77 4/07/2025 10/07/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 30.341.832.245,51 24,60% $ 1.142.812.577,00 0,93% $ 34.506.110.131,00 27,98% 3,38%

78 11/07/2025 17/07/2025 $ 963.673.437,91 0,78% $ 31.305.505.683,42 25,39% $ 1.033.516.750,00 0,84% $ 35.539.626.881,00 28,82% 3,43%

79 18/07/2025 24/07/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 32.285.878.910,04 26,18% $ 2.330.175.381,00 1,89% $ 37.869.802.262,00 30,71% 4,53%

80 25/07/2025 31/07/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 33.266.252.136,67 26,98% $ 2.461.052.197,00 2,00% $ 40.330.854.459,00 32,70% 5,73%

81 1/08/2025 7/08/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 34.246.625.363,29 27,77% $ 1.401.021.667,00 1,14% $ 41.731.876.126,00 33,84% 6,07%

82 8/08/2025 14/08/2025 $ 980.373.226,63 0,79% $ 35.226.998.589,92 28,57% $ 1.733.167.161,00 1,41% $ 43.465.043.287,00 35,25% 6,68%

83 15/08/2025 21/08/2025 $ 941.029.260,75 0,76% $ 36.168.027.850,67 29,33% $ 700.025.100,00 0,57% $ 44.165.068.387,00 35,81% 6,48%

84 22/08/2025 28/08/2025 $ 934.471.933,11 0,76% $ 37.102.499.783,78 30,09% $ 1.212.547.839,00 0,98% $ 45.377.616.226,00 36,80% 6,71%

85 29/08/2025 4/09/2025 $ 934.471.933,11 0,76% $ 38.036.971.716,89 30,84% $ 791.954.909,00 0,64% $ 46.169.571.135,00 37,44% 6,59%

86 5/09/2025 11/09/2025 $ 934.471.933,11 0,76% $ 38.971.443.650,00 31,60% $ 1.132.430.012,00 0,92% $ 47.302.001.147,00 38,36% 6,76%

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO



Principio de Procedencia:  

4602.375 
Versión: 01

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

* 3. Se solicita la ejecición del programa de mantenimiento preventivo y correctivo a TODOS los equipos, incluyendo los equipos menores.

Durante la semana No 86 se desarrollaron las siguientes actividades:

EPSILON TOLÚ-23000882H3-524-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-419 con asunto: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLÚ-23000882H3-273-2025, EPSILON TOLÚ 23000882H3-296-2025 y EPSILON TOLÚ23000882H3-355-2025 

relacionadas con la maquinaria mínima del Contrato”.

* Revisión de informes de cuadrilla ambiental para pagos por BMA del año 2024 y 2025, se emite correo con las observaciones emitidas.

* 2. Inspección de parque automotor vehicular que se encuentra operando en campo con el objeto de identificar los equipos mínimos contractuales, revision de preoperacionales como garantia a la operacion segura de las maquinas.Se evidencia que a la fecha no se 

tiene cumplimiento de la totalidad del equipo definido en el Anexo Tecnico

* 1.  Inspección de maquinaria que opera en las actividades del proyecto, para ello se hace revisión de los procedimientos preoperacionales con el objeto que se realicen de manera adecuada y garanticen la operación segura de maquinas y equipos, detectar las 

solicitudes que requieren prioridad en correctivos y hacer seguimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.   

*3. Verificación del estado del acopio de disposición de RCD.

* Recorrido de verificación ambiental seguimiento a obligaciones ambientales 

* Acompañamiento de capacitación en manejo y segregación de residuos solidos y residuos peligrosos  

* EPSILON TOLU-23000882H3-537-2025 Reiteración solicitud de implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote y manejo del aprovechamiento forestal, en 

referencia a la madera de tala.

 * Revisión del informe mensual del mes de Agosto presentado por El consorcio Aeropuerto Tolú, mediante el comunicado  2025-ATSC-CENV-649,

* Acompañamiento a Donación de madera comercial 2.2 m3  y madera no comercial.

jueves, 11 de septiembre de 2025

*3. Verificación al proceso de poda y tala de especies arbóreas en área de la perdiz

*2. Verificación del proceso de limpieza de unidades sanitarias

miércoles, 10 de septiembre de 2025

lunes, 8 de septiembre de 2025

*EPSILON TOLU-23000882H3-533-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-583 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-411-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-507 del 11/07/2025 con asunto: 

Presentación del informe trimestral No.4 del inventario de los procesos Morfodinámicos”.

martes, 9 de septiembre de 2025

* Recorrido de verificación conjunta, seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas, formalizada mediante acta CET-CAT-337

*1.  Seguimiento al transporte de material pétreo, carpado y cubrimiento de material 

* *Revisión de informes semanales 74,y 75 para subsanación de observaciones 

* Recorrido de verificación implementación de medidas de manejo ambiental 

*1. Seguimiento actividades de limpieza de áreas, recolección de residuos ordinarios 

*2. Verificación de limpieza de unidades sanitarias

*3. Seguimiento  del proceso de disposición del material petreo

domingo, 7 de septiembre de 2025

viernes, 5 de septiembre de 2025

* Revisión de informe de profesionales mes de agosto para pagos por BMA

sábado, 6 de septiembre de 2025

* *Revisión de informes semanales 71,72 y 73 para subsanación de observaciones 

* Recorrido de verificación implementación de medidas de manejo ambiental 

*1. Identificación de residuos en áreas de trabajo, información al consorcio Aeropuerto Tolú para el cierre de la gestión

*2. Seguimiento y verificación al estado de canales perimetrales

* Revisión de carpetas obligación del formato 8a especificaciones tecnicas Formalizada mediante acta CET-CAT-336

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

viernes, 5 de septiembre de 2025

*1. Verificación del estado y mantenimiento de unidades sanitarias 

*2..Seguimiento al estado de canales perimetrales 

*3. Verificación al proceso intervencion forestal area del perdiz

Durante la semana No  86  se desarrollaron las siguientes actividades:

Dia no Laborado

*2. Verificación a la gestión de limpieza de áreas y frentes de obra Hito 1, Hito 2 y campamentos

* Recorrido de verificación implementación de medidas de manejo ambiental 

*1. Verificación al proceso de ingreso y disposición de material de cantera 

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

COMPONENTE AMBIENTAL: 

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

$ 38.971.443.650,00

$ 47.302.001.147,00
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* Gestión documental.

* Seguimiento al vígésimo tercer (23) día de los trabajos en terreno, las 4 cuadrillas (22 ayudantes de obra) continuaron distribuidas de la siguiente manera: 2 cuadrillas (8 ayudantes de obra) en prospección intensiva coordinados por los arqueólogos John De León y Jorge Rojano. Mientras en el salvamento se notó un poco más de avance en la excavación. Los 14 ayudantes (contaron con 2 ayudantes de prospección) y 3 arqueólogos (Janine, Juan Carlos y Deiber) están en el proceso de excavación de cuadriculas, la Interventoría volvió apreguntar por la zarandas y cuando contaría con ellas y si habían solicitado material para repararlas, lo que tuvo respuesta afirmativa del arqueoólogo Juan Aguirre encargado del corte. Aquí se verificó el personal en terreno, así como las condiciones climáticas favorables sin lluvias (día muy soleado, lluvias en la madrugada). Seguimiento se adelantó en los Hitos 1 y 2. Como tambien la excavación de rellenos en el sector de ampliación de pista (lateral) que iniciaron el 1 de septiemb

 Dia NO laboral 

*  Gestión documental.

* 2. Seguimiento en los frentes de obras inspeccionando las condiciones seguras, el orden y aseo y el suministro de hidratación.

* 2. Se realiza verificación de personal en campo avalado por la interventoria para ejecutar actividades en campo.

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1.  Inspección en campo identificancdo actos y condiciones inseguras en las actividades constructivas. Se verifica que se desarrollen los procesos constructivos de forma segura, garantizando la salud de los colaboradores.

* 2. Inspección y seguimiento de orden, aseo en los frentes de obra y campamento. Se realizan observaciones por actividades de izaje de cargas sin procedimientos seguros conforme a la Ley en actividades realizadas en el campamentos.

* 3. Se realiza la observación por la actividad de alto riesgo insegura, se requiere capacitación del tipom de actividad y mayor seguimiento en campo por parte del equipo SST del contratista.

EPSILON TOLU-23000882H3-532-2025 con asunto: Respuesta a los comunicados 2025-ATSC-CENV-639 con asunto: Presentación de Arqueólogo - HAROLD ANDRES ALVAREZ MENDOZA y el comunicado 2025-ATSC-CENV-638 con asunto: Presentación de 

arqueólogo - SIXTA TULIA HERNANDEZ ESCORCIA.

martes, 9 de septiembre de 2025

* 1. Acompañamiento en las actividades de sensibilización en modalidad de charlas antes de inicio de actividades

sábado, 6 de septiembre de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 2. Se realiza inspección en la señalización de puntos de cierres de la via Ruta 9004. Se verifica el estado y funcionamiento de las señales, a la fecha no se ha hecho instalación de las señales que INVIAS comprometió para mejorar el cierre.

* 3. Se requiere que los formatos inspecciones sean adjuntos en los informes de gestión SST especialmente los de puntos de emergencias.

* 1. Inspección de puntos de emergencias ubicados en el frente de obra. Se realiza virificación del esta de los elementos de dotación en el punto, camilla, botiquín, kit antiderrames. Se solicita mantener el punto en condiciones adecuadas, ubicar el extintor y realizar 

seguimiento al estado de los elementos.

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

domingo, 7 de septiembre de 2025

* 3. Se realiza inspección de puntual a la cortadora debido a los problemas de emision de humos en cantidades en su operación. Se requiere su revisión y protocolo de mantenimiento.

lunes, 8 de septiembre de 2025

* 3. Mesa de trabajo con el objeto de revisar los informes mensuales pendientes en los periodos anteriores del año 2024. Se levanta el acta CET CAT Acta # 338 revisión de aprobación de informes SSt contratista septiembre y octubre. 

jueves, 11 de septiembre de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

Durante la semana No. 86 se desarrollaron las siguientes actividades:

sábado, 6 de septiembre de 2025

* Seguimiento al vígésimo (20) día de los trabajos en terreno, las 4 cuadrillas (24 ayudantes de obra) continuaron distribuidas de la siguiente manera: 2 cuadrillas (12 ayudantes de obra) en prospección intensiva coordinados por el arqueólogo John De León. Mientras 

en el salvamento son muy pocos los avances en la excavación, se amparan en que el corte "está encharcado" y estan esperando a que seque, solo usan las palas para retiro del aguan. Los 12 ayudantes y 3 arqueólogos (Janine, Juan Carlos y Deiber) están 

esperando continuar con el proceso de excavación de cuadriculas, la Interventoría preguntó como estan retirando el agua y le sugirió varios elementos para secar el corte. Aquí se verificó el personal en terreno, así como las condiciones climáticas favorables sin 

lluvias (día nublado con posibilidades de lluvias (no llovió), lluvias en la madrugada). Seguimiento se adelantó en los Hitos 1 y 2. Como tambien a las excavaciones de rellenos en los sectores de ampliación de pista (laterales) que iniciaron el 1 de septiembre de 2025. 

domingo, 7 de septiembre de 2025

* Dia festivo No laborado.

* Seguimiento al vígésimo segundo (22) día de los trabajos en terreno, las 4 cuadrillas (23 ayudantes de obra) continuaron distribuidas de la siguiente manera: 2 cuadrillas (10 ayudantes de obra) en prospección intensiva coordinados por los arqueólogos John De 

León y Jorge Rojano. Mientras en el salvamento son muy pocos los avances en la excavación.  Los 13 ayudantes y 3 arqueólogos (Janine, Juan Carlos y Deiber) están en el proceso de excavación de cuadriculas, la Interventoría preguntó si están cirniendo el suelo le 

indicaron que no aún no hay zarandas. Aquí se verificó el personal en terreno, así como las condiciones climáticas favorables (con posibilidades de lluvias, llovizna en horas de la mañana 10:40 am, lluvias en la madrugada). Seguimiento se adelantó en los Hitos 1 y 

2. Como tambien la excavación de rellenos en el sector de ampliación de pista (lateral) que iniciaron el 1 de septiembre de 2025. 

* Revisión de subsainformes semanales 29 al 35.

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

* Finalización de la revisión de informe mensual julio de 2025 y revisión de informes mensuales Nos 76 al 81.

viernes, 5 de septiembre de 2025

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

* Se continúa con la revisión de los informes mensuales remitidos por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC.

* Gestión documental.

* Organización de comunicados.

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Acompañamiento en las actividades de propeccion  y arqueologica que se realiza en las franjas de seguridad, se evidencia el profesional de arqueologia con su cuadrilla ejecutando actividades.

* 2. Se realiza inspección documental del personal que realiza actividades de arqueologia, dotacion de ropa de trabajo, EPP y porte de identificación acreditada para ejecutar actividades en las franjas de seguridad. A la fecha se cuenta con 3 arqueologos en las 

actividades de compo, cada uno con su cuadrilla de 6 ayudantes.

* 1. Se realiza reinspección y seguimiento de las actividades constructivas en campo, por medio de la observación se evalua el procedimiento seguro, el uso de EPP y dotación.

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

* Revisión del informe mensual de julio de 2024.

lunes, 8 de septiembre de 2025

* Seguimiento al vígésimo primer (21) día de los trabajos en terreno, las 4 cuadrillas (24 ayudantes de obra) fueron dispuestas en el corte, donde no habían actividades de excavación en el salvamento No.1, porque estaban nuevamente los sectores encharcados. Los 

3 arqueólogos (Janine, Juan Carlos y Deiber)  y los 24 ayudantes dispusieron el medio dia de trabajo del sábado para jornada de limpieza en el sitio del salvamento y realce, acomodación de la estructura que soporta la polisombra, no se adelantaron trabajos de 

prospección arqueológica. Aquí se verificó el personal en terreno, así como las condiciones climáticas favorables sin lluvias en horas de la tarde (día nublado con posibilidades de lluvias, lluvias en la madrugada). Seguimiento se adelantó en los Hitos 1 y 2. Como 

tambien la excavación de rellenos en el sector de ampliación de pista (lateral) que iniciaron el 1 de septiembre de 2025. 

miércoles, 10 de septiembre de 2025

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

* Gestión documental. 

miércoles, 10 de septiembre de 2025

* Seguimiento al vígésimo cuarto (24) día de los trabajos en terreno, las 4 cuadrillas (22 ayudantes de obra) continuaron distribuidas de la siguiente manera: 2 cuadrillas (9 ayudantes de obra) en prospección intensiva coordinados por los arqueólogos John De León y 

Jorge Rojano. Mientras en el salvamento se notó un poco más de avance en la excavación. Los 13 ayudantes (contaron con 1 ayudantes de prospección) y 3 arqueólogos (Janine, Juan Carlos y Deiber) están en el proceso de excavación de cuadriculas, la 

Interventoría volvió apreguntar por la zarandas y cuando contaría con ellas y si habían solicitado material para repararlas, lo que tuvo respuesta afirmativa del arqueoólogo Juan Aguirre encargado del corte. Aquí se verificó el personal en terreno, así como las 

condiciones climáticas favorables sin lluvias (día muy soleado, sin lluvias en la madrugada). Seguimiento se adelantó en los Hitos 1 y 2. Como tambien la excavación de rellenos en el sector de ampliación de pista (lateral) que iniciaron el 1 de septiembre de 2025. 

* Gestión documental.

martes, 9 de septiembre de 2025

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista). Los trabajos fueron acompañados por el arqueólogo 

líder desde el día 9 de septiembre de 2025 a partir de las 11:00 am.

* organización de la mesa de trabajo No. 21 que nuevamente fue reprogramada.
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* Finalización de la respuesta del área de arqueología al comunicado No. 612 remitido por el contratista al area técnica de la Interventoría.

Empleos generados 196

Empleos Activos 112

Empleos activos/local 59

Empleos activos/Dpto Sucre 21

Total activos de la zona 80

Empleos activos/foráneos 32

% DPTO SUCRE 19%

% LOCAL 53%

% FORÁNEO 29%

* Entre la 10:00 y las 12:00 horas se llevó a cabo mesa de trabajo con funcionarios de la AERONÁUTICA CIVIL, con el fin de brindar soporte técnico a la propuesta presentada por el contratista de obra respecto a la estructura de mejoramiento de la Plataforma,

consistente en 70 cm de material NP-01 (Rajón). 

** En el marco del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión de la circular de asesoramiento No. AC 150/5370 - 10 H de la FAA y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de construcción del

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL), de cara a los resultados de laboratorio suministrados por el laboratorio de CONCRELAB SAS. 

Sábado, 6/9/2025:

* Se llevó a cabo visita de campo al Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre. El propósito de esta visita fue brindar el respectivo acompañamiento a las actividades de obra, específicamente a la toma de densidades de la capa mezcla asfáltica (rodadura)

instalada en la Pista 17-35 entre el K1+600 y el K2+280.

Del Lunes, 8/9/2025 al Martes, 9/9/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-370-2025 del 10 de septiembre de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-647 del 5 de septiembre de 2025, cuyo objeto es: “Respuesta al

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-495-2025 con asunto “Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-603 de 16 de agosto de 2025, con asunto: Diseño de mezcla asfáltica con materiales Cantera Gallo Crudo””. En esta comunicación, se aclara que es el

contratista quien ha incurrido en un error al referirse a una versión desactualizada del informe de pavimentos, desconociendo que la versión vigente es la V.2.2, debidamente aprobada, la cual debe ser tenida como referencia para la ejecución del proyecto..

COMPONENTE SOCIAL: 

* Organización de la información levantada en visitas de inspección en terreno y organización de la trazabilidad del área de arqueología (comunicados).

Viernes, 5/9/2025:

Proyección oficio ,Respuesta a los comunicados EPSILON  TOLU-23000882H3-497-2025 y TOLU-23000882H3-522-2025 relacionados con el informe mensual de junio de 2025 y sus respectivos informes semanales.

Acompañamiento y seguimiento en capacitación de personal de obra del proyecto en “Manejo y segregación de residuos peligrosos y especiales “y manejo integral de residuos sólidos”.

-Realización del comité social con la finalidad de hacer revisión de las actividades de gestión social.

-Acompañamiento y Seguimiento a entrega de madera comercial y repicada para uso aprovechable a la comunidad

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

jueves, 11 de septiembre de 2025

miercoles 10 de septiembre, 2025

1. Especialista  Electrico

Durante la semana No 86 se desarrollaron las siguientes actividades:

lunes 8 de septiembre

Martes 9 de septiembre

 sabado 6 de septiembre Se realiza validación de información a solicitud de madera Repicada .

- Revision de informe mensual a BMA del mes de Agosto.

viernes 5  de septiembre, 2025

Se realiza validación de información a solicitud de madera comercial  .

Durante la semana No. 86 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Gestión documental.

* Seguimiento al vígésimo quinto (25) día de los trabajos en terreno, las 4  cuadrillas (22 ayudantes de obra) continuaron distribuidas de la siguiente manera: 2 cuadrillas (10 ayudantes de obra) en prospección intensiva coordinados por los arqueólogos John De León 

y Jorge Rojano. Mientras en el salvamento se notó un poco más de avance en la excavación. Los 12 ayudantes (contaron con 1 ayudantes de prospección) y 3 arqueólogos (Janine, Juan Carlos y Deiber) están en el proceso de excavación de cuadriculas, la 

Interventoría volvió apreguntar por la zarandas y cuando contaría con ellas y si habían solicitado material para repararlas, se obtuvo la misma  respuesta afirmativa del arqueoólogo Juan Aguirre encargado del corte, que ya al día siguiente las tendrían. Aquí se verificó 

el personal en terreno, así como las condiciones climáticas favorables sin lluvias (día muy soleado, sin lluvias en la madrugada). Seguimiento se adelantó en los Hitos 1 y 2. Como tambien la excavación de rellenos en el sector de ampliación de pista (lateral) que 

iniciaron el 1 de septiembre de 2025. 

* Redacción de informe diario de seguimiento a los trabajos de prospección intensiva (bitacora de control para relacionar tiempo y trabajos para el futuro pago por BMA y lo que reporte el Consorcio Contratista).

Durante la semana No 86 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 86 se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 86 de trabajos. 

3. Especialista Pavimentos

Revisión y subsanación de las observaciones en los informes semanales de 72 a 75 de las profesionales sociales con cargo a Bolsa de monto Agotable – BMA.

Acompañamiento y seguimiento a capacitación con los emprendedores postulantes a la feria de emprendimiento en la temática “Educación financiera y alfabetización digital” con el apoyo del Fondo Nacional de garantías y Cámara de Comercio de Sucre.

jueves 11 de septiembre

Validación de información del peticionario para solicitud de madera repicada 

Revisión y subsanación de los informes semanales del 41 al 48.

Revisión de información en la bitácora para proyección de respuesta a comunidades de notificación de riesgo 5 y 6.

1.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

2.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

3.	Se inicia la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo.

4.	Se da respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-216-2025 con asunto “Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-257 Asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-

CENV-155 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.”” 

Respuesta : El contratista explica que para realizar el tendido de ductería, el cual se encuentra sobre las franjas de seguridad, las cuales requieren de rellenos, que en promedio superan un metro.

Igualmente aduce que La canalización de la tubería TDP 4”x4” que inicialmente son 5269m bordea la pista y se encuentra localizada como ya se dijo a 10m del borde pavimento y sobre las franjas de seguridad en donde su cota de cimentación arroja un rango de 

profundidad de 1,3 a 1,58 metros, las tuberías se deben instalar en condición de confinamiento y guardar una altura mínima de seguridad por aplastamiento, lo que nos lleva a concluir que se requiere previamente de las franjas de seguridad. 

De acuerdo con esta argumentación, se requiere la definición del material de relleno, el cual se encuentra en discusión. Se debe esperar el resultado de amigable componedor, en donde se definirá el tipo de material de relleno,  para poder ejecutar esta actividad.

Igualmente reiteramos sobre la necesidad de recibir la información sobre sobre los procesos de compra e importación de los elementos del componente eléctrico que no son de fabricación nacional, ya que en principio la instalación de dichos componentes debería 

realizarse durante el segundo semestre de este año.

Con fecha de 11 de Julio-2025 se recibe la comunicación 2025-ATSC-CENV-501 en donde el contratista da respuesta a los requerimientos sobre la adquisición de los equipos eléctricos del Aeropuerto de Tolú. El contratista en la conclusión de su comunicación 

establece que : “que el estado actual del proyecto hace inadecuado avanzar con la compra de dichos equipos, esto derivado de la indefinición que afecta el desarrollo del contrato, por cuenta de las solicitudes que se están planeando actualmente por la Interventoría y 

la Aeronáutica Civil sobre replantear la estructura de las franjas de seguridad, con el fin de limitar las excavaciones de las zonas a intervenir a una profundidad no mayor de 40 cm (a pesar de contar con un diseño aprobado) todo lo cual hace que sea posible que 

deban reevaluarse, a su vez, los equipos eléctricos cuya compra se solicita, lo que configura el riesgo de comprar equipos que no sirvan para los propósitos que se pretendan satisfacer con la eventual nueva estructura de las franjas de seguridad previamente 

referida.” Por tal motivo es imperante dar solución al tema del relleno , para sí poder acometer las obras eléctricas correspondientes. Mientras este tema no se defina, el contratista tendrá este argumento para no proceder a realizar las adquisiciones correspondientes 

al capítulo de obras eléctricas.

A la fecha la vinculación laboral de obra se encuentra de la 

siguiente manera.

El cumplimiento de vinculación laboral se toma desde el ámbito de la región, partiendo del item de la Cláusula 9 de la minuta del contrato de obra, que expresa lo siguiente 

"Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 

departamento en donde se desarrolla el contrato". 
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Durante la semana No 86: 

Revisión de comunicaciones y apoyo técnico:

Durante la semana se atendieron solicitudes internas de la Interventoría relacionadas con el área de diseño geométrico y señalización, dando soporte en la elaboración y verificación de documentos técnicos y administrativos.

Reunión presencial con la Aerocivil:

El día martes 09 de septiembre de 2025, entre las 3:00 p.m. y 4:00 p.m., se participó en reunión en las instalaciones de la Aerocivil en Bogotá, con asistencia de funcionarios de la entidad y de la Interventoría, donde se abordaron aspectos hidráulicos lado aireen

conjunto con el especialista hidráulico de la interventoría.

Reunión presencial con la Aerocivil:

El día martes 09 de septiembre de 2025, entre las 4:00 p.m. y 7:00 p.m., se participó en reunión en las instalaciones de la Aerocivil en Bogotá, con asistencia de funcionarios de la entidad y de la Interventoría, donde se abordaron aspectos técnicos y contractuales

asociados al proyecto.

Reunión virtual de seguimiento por incumplimiento de equipos:

El día jueves 11 de septiembre de 2025, entre las 2:00 p.m. y 6:00 p.m., se participó en reunión de seguimiento convocada para analizar el cumplimiento del Contratista en cuanto a la permanencia y disponibilidad de la maquinaria mínima exigida contractualmente.

Reunión virtual de seguimiento BMA:

El día viernes 12 de septiembre de 2025, se participó en reunión de seguimiento orientada a la revisión del estado de legalización y aplicación de actividades relacionadas con la Bolsa de Monto Agotable (BMA).

Elaboración y ajuste de documentos proyectados:

Se apoyó la preparación y revisión de oficios proyectados referentes a decisión de amigable componedor y aspectos técnicos de mezclas, franjas y plataforma.

Durante el periodo reportado se garantizó plena disponibilidad para atender, de manera oportuna y eficaz, los requerimientos técnicos y administrativos de la Interventoría.

Del Miércoles, 10/9/2025 al Jueves, 11/9/2025:

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA,

FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

Durante la semana No 86: Se tiene disponibilidad a la atenciond e consultyar de comunicados y conceptos tecnicos. Se hace seguimiento a las actas de obra e interventoria.

Durante la semana No 86 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

7. Especialista Hidraulico

5. Especialista Costos y Presupuestos

6. Especialista en Geotecnia

MEDICION DE INDICADORES:

9. Especialista SIG

Durante la semana No 86 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se llevó a cabo la proyección de la respuesta a la comunicación No. 2025-ATSC-CENV-697 del 9 de septiembre de 2025, cuyo asunto es: "Reiteración de solicitud de confirmación de fecha entrega de Diseños de alternativas con material NP01 - Ampliación

Plataforma y Franjas de Seguridad.””. El propósito de esta comunicación es reiterar que tanto en las franjas de seguridad como en la plataforma se requieren ajustes, pero cualquier alternativa propuesta deberá estar sustentada en estudios técnicos verificables,

apropiada por el contratista y formalizada mediante los trámites contractuales correspondientes, incluyendo, la gestión de ítems de precios no previstos (NP). Finalmente, la Interventoría ha emitido de manera proactiva las observaciones técnicas y administrativas que

corresponden dentro de sus competencias, en coordinación con la Entidad Contratante, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del proyecto, la protección de los recursos públicos y el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional exigidos

por la normatividad vigente. Asimismo, que la Interventoría acatará las instrucciones que, en ejercicio de sus facultades excepcionales, disponga la Entidad Contratante respecto de las definiciones que a bien considere para el desarrollo del proyecto.

** Se llevó a cabo la elaboración de las líneas de tiempo (trazabilidad) del material de mejoramiento de la Plataforma y del P-154 en el proyecto, lo anrerior como preparación para el comité a celebrarse el día martes 16 de septiembre de 2025 en las instalaciones de

la AERONÁUTICA CIVIL, en la cuidad de Bogotá.

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 86 se realizaron las siguientes actividades:

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

* A la semana No 86 se reporta un avance físico asi: 

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras existentes.

El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 599 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 86,31%. 

El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA, sin

embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

ACTIVIDADES 

Asistencia a comité interno técnico

Atención consultas

Elaboración informe semanal

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe mensual Octubre

CT 28 Informe mensual Noviembre

CT 29 Informe mensual Diciembre

CT 30 Informe mensual Enero

CT 31 Informe mensual Febrero

CT-32 Informe mensual marzo

CT-33 Informe mensual abril

CT-34 Informe mensual MAYO

CT-35 Observaciones proyecto señalización V7

CT-36 Ingorm mensual JUNIO

CT-37 Informe señalización V8 - No objeción

CT-38 Informe mensual JULIO

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

8. Especialista aeroportuario

Durante la semana No 86 se desarrollaron las siguientes actividades:

86 5/09/2025 11/09/2025

Programado Semanal Acumulado Ejecutado Semanal Acumulado

(%) Programado 0,76% 31,60% (%) Ejecutado 0,92% 38,36%

Valor programado ($) 934.471.933,11$                    38.971.443.650,00$                Valor ejecutado ($) $ 1.132.430.012,00 47.302.001.147$               

8.330.557.497,00$              6,76%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

Retraso(-) / Adelanto(+)
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NOTAM:

El dia 5 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-524-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-419 con asunto: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLÚ-23000882H3-273-2025, EPSILON TOLÚ 

23000882H3-296-2025 y EPSILON TOLÚ-23000882H3-355-2025 relacionadas con la maquinaria mínima del Contrato”.

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: El dia 8 de septiembre de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-532-2025 con asunto Respuesta a los comunicados 2025-ATSC-CENV-639 con asunto: Presentación de Arqueólogo - HAROLD ANDRES

ALVAREZ MENDOZA y el comunicado 2025-ATSC-CENV-638 con asunto: Presentación de arqueólogo - SIXTA TULIA HERNANDEZ ESCORCIA.

El dia 11 de agosto se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-357-2025, con asunto "Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-556 con asunto “Cronograma de actividades para el cierre próximo de Aeropuerto por dos (2) meses” de fecha 31 

de julio de 2025."

El dia  11 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-461-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-569 con asunto: Solicitud de autorización inicio actividades de Intensificación en zonas de alto potencial 

Arqueológico

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de 

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor 

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024, 

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

El dia  24 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-334-2025 con asunto  Respuesta a los comunicados 2025-ATSC-CENV-497 con asunto “Plan de trabajo Microsoft Project y Flujo de caja en formato Excel referentes al Acta de 

modificación 2 con ajuste y balance de cantidades al presupuesto contractual”  

INCUMPLIMIENTOS: 

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presentó NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprogramó reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 al 11/04/2025. La cual se cumple para el dia 11/04/2025 de acuerdo con lo planificado.

* Se programaron ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025 hasta el 22 de agosto de 2025.

* Se presenta NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolu, que va del 25 de agosto de 2025 al 25 de octubre de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana del periodo del presente informe no se reportaron novedades.

2- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision 

como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria
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34

113

147

RESPUESTA DEL COMUNICADO

Personal de Interventoría

PERFIL

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del proyecto

Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo concerniente

Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio arqueológico

[…]” (ICANH, 2021:4-5).

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

Coordinador de interventoría 

Profesional social Luisa Fernanda Barragan Vilora Aprobado

Topógrafo 1 Aprobado

Paola Andrea Serna Zapata

Iván Javier Valencia Tovar

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Licena Patricia Paternina Muñoz

Aprobado

Aprobado

Abogado

En revisión

Willian Pérez Santana

Ingeniero Forestal

Candelaria  Carriazo Lamadrid

Cadenero 2 (2)

Especialista Hidráulico

Especialista Profesional en costos y presupuestos

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

AprobadoJairo Luis Narváez Hernández

Erika Johanna Caro Rojas

Inspector SST

Arqueólogo

2024262020019900. (21/06/24)

Profesional social

Especialista Ambiental 

Aprobado

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

Ingeniero Apoyo 

Especialista en vías y Pavimentos Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)José Armando Ruíz AngaritaEspecialista en Geotecnia Aprobado

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Iván Jaramillo Jaramillo

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

Diego Javier Vanegas Rivera

Aprobado

Henry Alexander Urrea Urrea

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación N/A

Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

Claudia Lorena Losada Plazas

ESTADO

Isis Patricia Herrera Pérez

2025262000000376 (08/01/25)

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

Conductor 2 Diter Oyola Diaz No requiere aprobación N/A

Paula Viviana Afanador Ortiz

Ingeniero de apoyo 4

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Aprobado 2025262020021823 Id: 2055325

Conductor 1 Juan Hernadez Cueto No requiere aprobación N/A

Víctor Salgado Morillo

2024262020024102. (23/07/24)

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020006830. (15/05/24)

Aprobado

Aprobado

2024262020027437. (13/08/24)

2025262020010505. (14/03/25)

Topografo Juan David Taborda

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)

Director de Interventoría

Residente Ambiental 

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

2024262020019900. (21/06/24)

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Mario Hernández Valencia

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

2024262020006830. (15/05/24)

Auxiliar servicios generales de interventoría

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Residente Ambiental 

Aprobado

Aprobado

En revisión

PLANES CONTRACTUALES: 

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre

de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de

Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

Total Personal en Obra

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado

Roberto Anderson Jaimes Silva

Aprobado

AprobadoResidente de interventoría 

PROFESIONAL

Aprobado

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

202432185245113 (02/04/2024)

Yarelis campo Villero

Aprobado

Aprobado

Cadenero 1 (1) José Aurelio Diaz Velásquez

AprobadoInspector SST

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Personal del Contratista 
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Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

aprobación

Pagada

EstadoPeriodo

MAYO - AGOSTO $ 839.424.223,00

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Pagada

$ 249.033.980,00MAYO

$ 3.601.397.645,00

Pagada

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

AGOSTO - SEPTIEMBRE

Costo Total 

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

Equipos de cómputo

Pagada

Pagada

Pagada

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Observación

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA BMA

Equipo

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OPERATIVO OBRA

Bastones Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

GRAFICA RELACION DE PERSONAL MINIMO CONTRACTUAL OBRA Y PERSONAL INTERVENTORIA

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)Camioneta Chevrolet Dmax

Radios de comunicación

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Primas Topográfico

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

Camioneta Colorado

1 1 1
3

1

34
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INGENIERO DIRECTOR COORDINADOR DE OBRA INGENIERO RESIDENTE INGENIERO ESPECIALISTA INGENIERO SST INTERVENTORIA TOTAL

2
5

1 1 1 2 1 1 1 2
0 1 1
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SOCIAL ARQUEOLOGOESPECIALISTA AMBIENTALESPECIALISTA GEOMETRICOESPECIALISTA GEOTECNIARESIDENTE AMBIENTALINSPECTOR SSTRESIDENTE DE OBRACADENERO 1 TOPOGRAFO BIOLOGO CADENERO 2 FORESTALCUADRILLA ARQUEOLOGICA (ayudante
de obra)

TOTAL
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Ayudante de obra Operador de maquinaria blanca Operador de maquinaria amarilla Aux de mecanica Personal asfalto Administrativos TOTAL
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7

8

9

10

11

12

13

14

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

4

5

6

7

22 de abril al 22 de mayo de 2025 $ 182.608.247,00 Pagada

JUNIO-JULIO $ 5.241.099.669,00 Pagada

$ 5.246.238.139,00

DICIEMBRE -ENERO Pagada$ 2.261.245.301,00

Pagada

MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00

% Avance facturado Acumulado

FEBRERO - MARZO

$ 2.597.408.192,00

ABRIL - MAYO

$ 41.270.654.507,00

33,47%

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00

MAYO-JUNIO $ 3.092.569.629,00 Pagada

PagadaENERO -FEBRERO

Pagada

JULIO-AGOSTO $ 7.594.708.580,00 Tramite de pago.

$ 1.954.052.623,00

$ 256.759.983,00 Pagada23 de febrero al 22 de marzo de 2025

23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 250.453.450,00 Pagada

Pagada

Estado

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe las actas No 1, No 2, No 3, No 4, No 5 y No 6 han sido pagas. El acta N°7 se encuentra en tramite de pago.

23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Pagada

Valor Total Contrato interventoría

38,04%

$ 3.783.410.364,00Total Acumulado

% Avance facturado Acumulado

23 de mayo al 17 de julio de 2025 $ 592.003.506,00 Tramite de pago

$ 9.946.006.472,00

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

$ 1.855.765.433,00 Pagada23 de mayo al 22 de diciembre 2024

Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00

Pagada

Costo Total 

Total Acumulado

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10, N°11, N°12 y N°13. El acta 14 se encuentra en tramite de pago.

OBSERVACIONES
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