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MEMORANDO
 
Para: Subdirección de Gestión Contractual
De: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
 
Asunto:  REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES MES DE FEBRERO 2026 DEL CONVENIO 2173-25 CARCASÍ, 
SANTANDER
 
Cordial saludo,
En mi condición de supervisora, adjunto, para su archivo, los siguientes informes que 
corresponden al mes de FEBRERO de 2026:
 

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS
N.º DE 
CONVENIO 
Y/ 
ACUERDO

CAM/CIC
/SACUDET E

MUNICIPIO
Y/O 
ENTIDAD

DEPARTAMENT
O

CANTIDAD DE FOLIOS

2173-25 PAZ A LO BIEN CARCASÍ SANTANDER INFORME DE 
FEBRERO 2026 
MINISTERIO + 
SOPORTES– FOLIOS 
(184)

 
Cordialmente,
 
 

 
JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora de los convenios
 
Elaboró: Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda/Apoyo a la supervisión 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON 
2173 No. 2025 MUNICIPIO DE CARCASÍ - DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2026 

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE 
CARCASÍ - SANTADER 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
(Si es urbano: Dirección exacta y barrio 
Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar) 

Corregimiento el Tobal, Carcasí. 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CARCASÍ – DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO 
APORTES MIN – FONSECON          $2.450.000.000 
APORTES ENTIDADES PÚBLICAS $0 
TOTAL, APORTES DEL CONVENIO $2.450.000.000 

FECHA SUSCRIPCIÓN 29 de octubre de 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO / 
CONTRATO 31 de julio de 2026 

SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA 

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si 
es necesario) 

NOMBRE DESDE HASTA 
TITO LORENZO LOVO 
CARRETERO 29/10/2025 13/11/2025 

JENNY PAOLA LAVAO 
PASTRANA 14/11/2025 ACTUAL 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 
NOMBRE DESDE HASTA 
JUAN SEBASTIÁN DUQUE 14/11/2025 31/12/2025 
JUAN SEBASTIÁN DUQUE 30/01/2026 ACTUAL 

REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR No. 52625 24/10/2025 
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) 
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE 
GUBERNAMENTAL No. 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL No. 400-57-994000110789 24/10/2025 
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO / CONTRATO 29 de octubre de 2025 

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O 
PRÓRROGAS AL CONVENIO / CONTRATO 
(adjuntar casillas si es necesario) 

PRIMERA PRÓRROGA 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

SEGUNDA PRÓRROGA 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

TERCERA PRÓRROGA 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL 
CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es 
necesario) 

SUSPENSIÓN 01 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

REINICIO 
FECHA: 
DD/MM/AAAA 

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN 
(Vigencia nueva del amparo) 

FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 
FECHA: DD/MM/AAAA 

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
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VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS  
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) 
VALOR DE OBRA 
VALOR INTERVENTORÍA 
VALOR ADICIONAL DE OBRA 

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO / CONTRATO
Convenio interadministrativo / Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio /
contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

DE OBRA 
REQUERIDO 

FECHA DE 
PAGO VALOR 

PRIMER 
DESEMBOLSO 

1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma
de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 490.000.000), contra entrega de
los siguientes productos: A. Suscripción del acta de
inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C.
Designación de la supervisión del convenio por parte
del municipio. D. Aprobación del cronograma del
convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.

NO APLICA 26/12/2025 $490.000.000 

SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la
suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 612.500.000),
contra entrega de los siguientes productos: A. Contar 
con los pliegos definitivos que soportan el proceso
de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución
de obra, así como el de interventoría debidamente
publicados a través de la plataforma SECOP. B.
Evidencias de instalación de valla informativa del
proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con 
registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya
se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con
los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de
socialización del proyecto con la comunidad. E.
Remisión de Informe y/o balance financiero expedido 
por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la
ejecución de los recursos aportados por el
MINISTERIO al corte del mes inmediatamente
anterior a la solitud de desembolso, para lo cual
deberá diligenciar el Anexo suministrado por el
MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de:
facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago,
comprobantes de egreso y copia de los extractos de
las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de
recursos del convenio.

NO APLICA DD/MM/AAA
A $0 

TERCER 
DESEMBOLSO 

3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la
suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000)
contra entrega de los siguientes productos: A. La
certificación del Interventor y del supervisor del
convenio designado por el Municipio que acredite la
aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de
suelos. C. La certificación del Interventor y del
supervisor del convenio designado por el Municipio
que acredite como mínimo un avance del 45% de
ejecución de la obra. D. El correspondiente informe
de interventoría con registro fotográfico del avance

45% DD/MM/AAA
A $0 
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de la obra por capítulos, donde se evidencie que el 
avance de obra es de mínimo el 45%. E. La 
respectiva acta parcial de obra avalada por el 
interventor, donde se evidencie que el avance de 
obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato 
ante la empresa competente para la expedición de 
las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega 
de primer video donde se evidencie que el avance de 
obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe 
y/o balance financiero expedido por el ENTE 
TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los 
recursos aportados por el MINISTERIO al corte del 
mes inmediatamente anterior a la solitud de 
desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 
suministrado por el MINISTERIO, y se deberán 
adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, 
actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y 
copia de los extractos de las cuentas bancarias 
utilizadas para el manejo de recursos del convenio. 

CUARTO 
DESEMBOLSO 

4. UN CUARTO DESEMBOLSO, equivalente a la
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES
DE PESOS M/CTE ($490.000.000) contra entrega
de los siguientes productos: A. La certificación del
Interventor y del supervisor del convenio designado
por el municipio que acredite el avance del 80% de
ejecución de la obra. B. El correspondiente informe
de interventoría con registro fotográfico del avance
de la obra por capítulos donde se evidencie que el
avance de obra es de mínimo el 80%. C. La
respectiva acta parcial de obra avalada por el
interventor donde se evidencie que el avance de
obra es de mínimo el 80%. D. Evidencia de
radicación de carpeta documental ante la empresa
competente para la expedición de las certificaciones
RETIE y/o RETILAP. E. Remisión de Informe y/o
balance financiero expedido por el ENTE
TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los
recursos aportados por el MINISTERIO al corte del
mes inmediatamente anterior a la solitud de
desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo
suministrado por el MINISTERIO, y se deberán
adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro,
actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y
copia de los extractos de las cuentas bancarias
utilizadas para el manejo de recursos del convenio.

80% DD/MM/AAA
A $0 

ÚLTIMO 
DESEMBOLSO 

5. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS MCTE ($245.000.000)
contra entrega de los siguientes productos: A. La
certificación del Interventor y del supervisor del
convenio designado por el municipio que acredite el
avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe
incluir: 1) El correspondiente informe final de
interventoría con registro fotográfico del proyecto del
antes, durante y después de la ejecución de las
actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del
personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La
respectiva acta final de obra avalada por el
interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la
valla. B. Entrega de la certificación RETIE y

100% DD/MM/AAA
A $0 
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RETILAP, certificación de conexión eléctrica 
definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio 
suscritos por el constructor y avalados por la 
interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio 
del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes 
proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del 
segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición 
de RCD) G. emisión de Informe y/o balance 
financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, 
donde conste la ejecución de los recursos aportados 
por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente 
anterior a la solitud de desembolso, para lo cual 
deberá diligenciar el Anexo suministrado por el 
MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: 
facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, 
comprobantes de egreso y copia de los extractos de 
las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de 
recursos del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: 
Con fundamento en la documentación enviada por 
EL MUNICIPIO para cada desembolso y de 
conformidad con la periodicidad de las obligaciones 
generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el 
supervisor del convenio por parte del MINISTERIO 
certificará el cumplimiento de los requisitos por parte 
del MUNICIPIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
MINISTERIO realizará los desembolsos 
directamente al MUNICIPIO. En ningún caso el 
MINISTERIO pagará a los contratistas 
seleccionados por el MUNICIPIO. Esta actividad le 
corresponde única y exclusivamente al MUNICIPIO 
quien tendrá la responsabilidad de verificar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos para dichos 
pagos. PARÁGRAFO TERCERO: El MINISTERIO 
no desembolsará ninguna suma de dinero mientras 
EL MUNICIPIO no haya cumplido previamente con 
los requisitos de ejecución del presente convenio. 
PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes 
señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la 
ubicación de fondos en la tesorería del MINISTERIO, 
de tal manera que el MINISTERIO no asume 
responsabilidad alguna por la demora que pueda 
presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto EL 
MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no 
podrá aducir como justificación alguna para su no 
realización, demora en el desembolso. 
PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El 
MINISTERIO hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada desembolso, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. PARÁGRAFO 
SEXTO: En el evento en que se declare el 
incumplimiento del MUNICIPIO de las obligaciones 
que le corresponden de acuerdo con lo señalado en 
el presente convenio, El MINISTERIO definirá el 
valor de los recursos a restituir por parte del 
MUNICIPIO, según sea el caso. 

TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $490.000.000 
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información 
de contratación derivada) $0 
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3. PÓLIZA CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES 
ASEGURADOS 

VIGENCIAS 
FECHA INICIO FECHA FINAL 

400-57-994000110789 Cumplimiento $490.000.000 24/10/2025 30/01/2027 
4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA
 Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $0 
Adicional en valor (adjuntar celdas si 
es necesario) 

DD/MM/AAAA $0 
DD/MM/AAAA $0 

Nombre contratista NOMBRE 
Fecha de Acta de inicio del contrato DD/MM/AAAA 
Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 
REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de terminación del contrato DD/MM/AAAA 
VALOR TOTAL CONTRATADO: $0 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
PÓLIZA No. 

FECHA DE LA PÓLIZA 

 Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $0 
Adicional en valor (adjuntar celdas si 
es necesario) 

DD/MM/AAAA $0 
DD/MM/AAAA $0 

Nombre contratista NOMBRE 
Fecha de Acta de inicio del contrato DD/MM/AAAA 
Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 
REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de terminación del contrato DD/MM/AAAA 
VALOR TOTAL CONTRATADO: $0 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
PÓLIZA No. 

FECHA DE LA PÓLIZA 

 Contrato de Ejecución de Obra

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $0 
Adicional en valor (adjuntar celdas si 
es necesario) 

DD/MM/AAAA $0 
DD/MM/AAAA $0 

Nombre contratista NOMBRE 
Fecha de Acta de inicio del contrato DD/MM/AAAA 
Prórrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 
REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de terminación del contrato DD/MM/AAAA 
VALOR TOTAL CONTRATADO: $0 
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COMPAÑÍA ASEGURADORA 
PÓLIZA No. 

FECHA DE LA PÓLIZA 

 Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra

DESCRIPCIÓN OBJETO VALOR 
No. del contrato Descripción del objeto $0 
Adicional en valor (adjuntar celdas 
si es necesario) 
(Si hacen parte del convenio) 

DD/MM/AAAA $0 
DD/MM/AAAA $0 

Nombre contratista NOMBRE 
Fecha de Acta de inicio del 
contrato DD/MM/AAAA 

Prorrogas, Suspensiones y 
Reinicios (adjuntar celdas si es 
necesario) 

PRÓRROGA DD/MM/AAAA 
SUSPENSIÓN DD/MM/AAAA 
REINICIO DD/MM/AAAA 

Fecha de terminación del contrato DD/MM/AAAA 
VALOR TOTAL CONTRATADO: $0 

COMPAÑÍA ASEGURADORA 
PÓLIZA No. 

FECHA DE LA PÓLIZA 

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

SI NO 
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: ENERO 2026 X 
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA X 
INFORME FINANCIERO: ENERO 2026 X 
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA X 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO El convenio se encuentra en etapa inicial. 
OTROS X 

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO / CONTRATO: 
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: PORCENTAJE (%) 
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA 0% 
% EJECUTADO DE OBRA 0% 
Las actividades realizadas en el período fueron: 

10/02/2026 
Mediante correo electrónico, la supervisión del ministerio del interior, solicita el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y notifica al municipio la visita de seguimiento del al convenio, para la visita del lote en 
cumplimiento del acápite del segundo desembolso.  

11/02/2026 – 13/02/2026 

Se realiza visita al convenio, en donde se hace inspección visual del predio. Allí se evidencia que se cumple con 
la adecuación del lote, en donde se evidenció un lote conforme a lo predispuesto en la viabilidad del convenio, esto con 
sus puntos de conexión a servicios públicos al colindante al lote. 
Se notifica a la administración municipal que se esta presentando un incumplimiento parcial al convenio, pues a la fecha 
no se está cumpliendo con el cronograma de actividades presentado por el ente territorial suscrito por las partes y de las 
siguientes condiciones suscritas en la minuta como lo estable la minuta de condiciones contractuales suscrita, 
específicamente en la cláusula segunda, obligaciones contractuales: I. Obligaciones específicas del ente territorial: 
para la etapa inicial del convenio, en el numeral 4, que hace mención que el cronograma de actividades es de 
obligatorio y estricto cumplimiento. 
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En atención a lo anteriormente expuesto, y considerando que a la fecha no se ha dado cumplimiento a las cláusulas 
contractuales señaladas, ni se han presentado justificaciones técnicas, económicas o jurídicas que sustenten dicho retraso 
en las actividades, esta supervisión solicita que se cumpla de manera inmediata lo señalado. 
 
Al momento de la terminación de la visita, ya se contaba con el predio descapotado y nivelado, con la valla informativa 
instalada, con la citación de una nueva reunión de socialización.  
 
17/02/2026 
 
Se hace registro y actualización en la plataforma ANALITICA SPS de seguimiento del convenio 
 
20/02/2026 
 
Mediante correo electrónico, la supervisión del ente territorial emite los documentos requeridos para el iniciar la solicitud del 
segundo desembolso. Pese a cumplir con los requisitos establecidos en el acápite de desembolsos, esta supervisión 
considera prudente y técnicamente respaldado, esperar hasta la elaboración de estudios y diseños, en donde su capítulo 
de estudios de suelos enseñe resultados correspondientes a un predio que no requiera estabilización o algún tipo de 
nivelación que pueda afectar el desarrollo del proyecto y el cual debería asumir el municipio, así como lo establece el 
numeral 21 del anexo de condiciones.  
 
23/02/2026 
 
Se hace registro y actualización en la plataforma ANALITICA SPS de seguimiento del convenio 
 
Componente Técnico: 
 
A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad técnica, dado que el convenio se encuentra en la etapa inicial de 
contratación. 
 
Componente Administrativo: 
 
Se continua con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas consignadas en el anexo de condiciones 
contractuales así: 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE 
TERRITORIAL: “(…) 9. Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-
FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la 
fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del 
convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de 
avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, 
adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano, como el de 
interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato 
y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de 
egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos 
recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al 
Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para 
el efecto.”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INFORMES. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a presentar por escrito los 
informes mensuales de actividades que solicite El MINISTERIO, a través del supervisor. PARÁGRAFO ÚNICO. La 
presentación de los informes de que trata esta cláusula es requisito previo para el pago del valor del convenio. 
Conforme a lo anterior, a la fecha no se han recibido los informes mensuales del mes de septiembre y octubre del 
2025, a partir del acta de inicio, lo que constituye un posible incumplimiento directo de las obligaciones 
contractuales y que afecta el seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto. Por otra parte, se 
recuerda que se debe adelantar los documentos correspondientes al segundo desembolso, contra entrega de los 
siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, 
Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma 
SECOP. (máximo dos (2) meses posteriores a la firma del acta de inicio). B. Evidencias de instalación de valla 
informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el 
lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de 
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socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE 
TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes 
inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el 
MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes 
de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. (Si 
aplica) 
 

Mediante memorando 2025-3-004010-033915 Id: 650827 del 13 de noviembre 2025, se realizó la designación de la 
supervisión del convenio a la funcionaria JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA.  
 
Mediante el radicado 2025-3-003122-038027 Id: 679387 se solicita la anterior supervisión emitir los documentos de entrega 
y empalme del convenio, puesto que a la fecha no se han recibido los informes de octubre y del periodo correspondiente de 
noviembre de 2025 para esta nueva supervisión. 
 
Componente Financiero: 
 
Se radicó la solicitud de primer desembolso del convenio el 3 de diciembre de 2025, mediante el radicado 2025-3-003122-
035914 Id: 667678. Cabe señalar que esta supervisión asumió formalmente la designación del convenio el día 13 de 
noviembre de 2025, fecha para la cual los recursos asociados al mismo se encontraban en inminente riesgo de constituirse 
como reserva presupuestal. No obstante, y pese a dichas circunstancias, se adelantaron las gestiones y esfuerzos 
necesarios de manera articulada entre las partes, con el propósito de lograr y garantizar la materialización del desembolso 
correspondiente. Se realizó el giró el pasado 27 de diciembre de 2025.  
 
Componente Jurídico: 
 
A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio. 
 
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: 
 
En este mes se realizaron actividades de la etapa contractual y de acuerdo con lo establecido en el cronograma se ha 
cumplido con las primeras actividades precontractuales y administrativas. La supervisión mantuvo comunicación constante 
con el Municipio con el fin de acompañar el proceso de para el primer desembolso. 
 
En la visita del predio desde el 11 al 13 de febrero de 2026. Se destaca que, el proyecto contará con punto de conexión de 
alcantarillado, por lo que se estima no realizar pozos sépticos para el desfogue del proyecto. 
 
En el momento de la visita el municipio se encontraba adelantado actividades de nivelación y descapote, contando un 
personal de 2 topógrafos y un operario de maquinaria, las cuales se culminaron bajo la presencia de la delegación del 
Ministerio del Interior, con la valla instalada y con la citación para la socialización del proyecto. 
 
Se notifica a la administración municipal que se están dando un incumplimiento parcial al convenio, pues a la fecha no se 
está cumpliendo con el cronograma de actividades presentado por el ente territorial suscrito por las partes y de las siguientes 
condiciones suscritas en la minuta como lo estable la minuta de condiciones contractuales suscrita, específicamente en la 
cláusula segunda, obligaciones contractuales: I. Obligaciones específicas del ente territorial: para la etapa inicial del 
convenio, en el numeral 4, que hace mención que el cronograma de actividades es de obligatorio y estricto cumplimiento. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, y considerando que a la fecha no se ha dado cumplimiento a las cláusulas 
contractuales señaladas, ni se han presentado justificaciones técnicas, económicas o jurídicas que sustenten dicho retraso 
en las actividades. 
 
Pese a cumplir con los requisitos establecidos en el acápite de desembolsos, esta supervisión considera prudente y 
técnicamente respaldado, esperar hasta la elaboración de estudios y diseños, en donde su capítulo de estudios de suelos 
enseñe resultados correspondientes a un predio que no requiera estabilización o algún tipo de nivelación que pueda afectar 
el desarrollo del proyecto y el cual debería asumir el municipio, así como lo establece el numeral 21 del anexo de 
condiciones.   

 
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico) 
 
En este periodo no se realizaron visitas técnicas por parte de la supervisión de la Subdirección de Proyectos para la 
Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON. 
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11/02/2026-13/02/2026 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 
8. SUPERVISOR 

 
 
 
 
 

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA 
Supervisora Convenio No. 2173 de 2025 

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON 

Desde 13 de noviembre 2025 

 
 
 
 
 

ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA 
Elaboró: Apoyo Profesional a la Supervisión 2173-25 

Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia 
ciudadana. 
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MUNICIPIO: CARCASÍ, SANTANDER Nº CONVENIO: 2173 DE 2025 

FECHA DE ACTA 
INICIO: 

 
12/11/2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN  DE 
CONVENIO: 

 
31/07/2026 

ELABORÓ:  JUAN SEBASTIÁN DUQUE 
SEPÚLVEDA 

FECHA DE VISITA: 11/02/2026 
13/02/2026 

TIPO DE 
PROYECTO: (CIC, 
Sacúdete, CAMs, 
Estaciones de 
Policía) 

PAZ A LO BIEN TIPO 1 

 
 

ASISTENTES 
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 
1 JUAN SEBASTIÁN DUQUE APOYO A LA 

SUPERVISIÓN. MINISTERIO DEL INTERIOR 

2 DIANA LIZCANO SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN ALCALDÍA DE GUAYATÁ 

3 YAN SEBASTIAN GARCÍA REPRESENTANTE 
CONTRATISTA DE OBRA CONTRATISTA DE OBRA 

4    
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: EL PORTAL PREDIO #2, GUAYATÁ, BOYACÁ 
CROQUIS DETALLADO DEL LOTE(se debe identificar linderos respecto a lo expuesto en la 
escritura, identificar accesos y vías circundantes, accidentes topográficos y estructuras existentes)  

 
El secretario de planeación manifiesta que el predio cuenta con uso del suelo que permite la 
expedición de licencia de construcción 
 

 
 

DATOS DEL PREDIO 
DESCRIPCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 
¿Ya inicio el proceso de contratación de estudios y 
diseño?: 

X 
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Se observa algún limitante frente a la tenencia del 
predio: 

 
X  

Implantación dentro del predio:   X   

Limitante física y/o jurídica:    X  

Accesibilidad directa vía publica X   
Requiere adecuación del predio (demoliciones-
movimiento de tierras- estabilización de taludes -etc.) X  Descapote y nivelación le predio. 

Se observa algún tipo de talud aledaño   X  
Se observa algún cuerpo hídrico cerca del lote (ríos, 
quebradas, etc)  X  

Se observa torres de alta tensión u otra estructura de 
riesgo para la obra   X  

Acceso a servicios públicos:  

Agua X   
Alcantarillad
o X   

Energía X   
Otros  X  

 
 
Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita) 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

DESARROLLO DE LA VISITA 
OBJETO DE LA COMISIÓN: 

Verificación del predio, puntos de conexión, disponibilidad del lote e instalación de la valla. 
 

ITINERARIO: 
De acuerdo con lo programado desde la supervisión de Ministerio, se reúnen el Municipio de Carcasí, 
Santander y las partes presentes, se procedió a adelantar las siguientes actividades: 
 

1. Visita al lote. 
2. Revisión documental. 
3. Cierre de la inspección. 

 
ANTECEDENTES DEL CONVENIO:  

- El 29 de octubre de 2025, se suscribió el acta de inicio del convenio. Fecha de terminación hasta el 
31 de julio de 2026 

 
1. VISITA AL CONVENIO:  

Se realizó recorrido al lote, acompañado de la supervisión por parte del municipio y el delegado del contratista 
de obra, CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. en donde se realizó verificación del lote. 
 
A medida que avanza el desarrollo del proyecto, y conforme a los informes de supervisión del municipio se está 
culminando la adecuación del lote, en donde se evidenció un lote conforme a lo predispuesto en la viabilidad 
del convenio, esto con sus puntos de conexión a servicios públicos al colindante al lote. 
 
Se destaca que, el proyecto contará con punto de conexión de alcantarillado, por lo que se estima no realizar 
pozos sépticos para el desfogue del proyecto. 
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Adicionalmente, cuenta con acceso al lote por todas caras del predio dispuesto por el municipio. 

 
 

Punto alcantarillado 

Punto electricidad 

Punto Acueducto 



 

 

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN 3 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE 

VISITA DE LOTE  
(PROYECTOS DE OBRA)  

ANEXO 19 

PÁGINA 4 de 10 

FECHA DE 
VIGENCIA 31/08/2022 

 

 

 
 
Esto de conformidad a la Clausula 1: 
  

“21. Ejecutar a su exclusivo costo las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y 
disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con 
sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse previo 
al inicio del contrato de obra, y con la correspondiente verificación por parte del MINISTERIO. En el 
evento en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su 
totalidad, con antelación al inicio de la obra, dado que la estabilidad del terreno no podrá formar parte 
de las actividades de diseño ni de obra a cargo del contratista”. 
 

En el momento de la visita el municipio se encontraba adelantado actividades de nivelación y descapote, 
contando un personal de 2 topógrafos y un operario de maquinaria, las cuales se culminaron bajo la presencia 
de la delegación del Ministerio del Interior. Por lo tanto, se estima que el informe que respalda documentalmente 
las actividades señaladas en el numeral 21 y la condición en el literal C del segundo desembolso, será emitido 
el lunes 16 de febrero de 2026. 
 

 



 

 

PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN 3 

FORMATO 
ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE 

VISITA DE LOTE  
(PROYECTOS DE OBRA)  

ANEXO 19 

PÁGINA 5 de 10 

FECHA DE 
VIGENCIA 31/08/2022 

 

 

 
 

 
 

De igual manera, se evidenció la instalación de la valla bajo los términos suscritos en: 
 

“16. Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa con una dimensión 
mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, 
el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está siendo cofinanciada por el 
MINISTERIO.17. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a socializar el proyecto con la comunidad 
beneficiaria previo al inicio de la ejecución del mismo. La socialización deberá contener la siguiente 
información: a) Alcance del proyecto. b) Beneficios y costo del proyecto. c) Zonas de construcción y 
fecha de inicio y plazo del proyecto. d)  Contactos a los que podrá acudir en caso de tener algún 
requerimiento de información, solicitud o queja sobre el desarrollo de las obras.”. 
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Bajo los términos de contratación de los derivados de obra y de interventoría, se establece que los pliegos 
definitivos están publicados para el proceso de obra desde el 13 de enero de 2026: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53155&g-recaptcha-
response=0cAFcWeA6dF7i2_T_SAtL6xqErwfNZXnqmTBvXwhTFZjCJY_eAjDu7NtW86OlN3JYvXIMo8H7RQ
xB7UPvgD1K6GUuMY9BWr9cAvEcONibwg_FHZKVE2GSYvCDuuiFLptnBHI5OSjFHK7DrBqhYYeN5xdqJ1Y
SC_uiwjoQD0JLRX9ZNBwPKLZIOQyUoZG4OVxCxjOrr8OZewqi5y_JOrlmoBxu1PiHiWIeDrnuRdK9HwoyQ37
oU27ysFfklAOzuyHNeQl9T2PXU-8-
cfyBcKwdIOVxG60z8zD_eyWe3BQHWmPnd7wRIKagEKlH3RITy8A8Hl9K2fQM0-
GiskXlKMsmwBNufD8EremzDw6cKherHGhcJow_Lsd62bZR8IS7AW78-
9jZucg0bsjPZ9kAJUXuJHx_uHMjxiZVasQaP2hkFUjaxb10uRFS4HFlleoDN4UueZymWCth9yZLHcBaO_idm-
8vCufKPegtOL6UIff-
Qp3qg3oDTD0BlYTdq8YoaInTfvneHalhsNC2qr_518tvC1d7QlDi7_S4Fm_51gVlP1zQ6gefxSvXo7lKStqcOCb
a5SAvV-Thyt4NDzuJcr7TE-
AnsYV8xiB5nlfO_S8KMB1BEERKtErMvwcFi4ejWaTqnX8j17v0NYjqHhNglyVB1KXK_8Yu4yMrlbNyLBlfzPAy
HxVlFqZikFaCO_721oS-
_7d71O6tmk8Be8ecYoThC7aTL8qoZppKICXNl3gqD6nGLDesZLc5_ME_zcXnmUccxU7eUR_RJLcwbkrv0nQ
__TclX8hJuuAuimw4bUrEI-qsMrMA-
K0FJsgoC8F0SDFzFyyPDoepvOfrocak4YCZXH3mvWk1abPtZS77DJX00CE5F0zScdEqPmsoh21rUbKQhW
RCIb4wynbHmUzcBwIKD53FCc4GialdHg2W7maxOJQ1XuLx3nBKgLKU 
 
Sin embargo, el proceso de interventoría no se a podido publicar en la plataforma debido a que existen 
problemas para su cargue, por lo tanto, el municipio esta solucionando con el servicio al cliente para corregir 
dicha anomalía.   
 

1. REVISIÓN DOCUMENTAL: 
 

Se resalta a la supervisión del municipio, en el marco de la visita, se informa la importancia de allegar la 
información para el segundo desembolso, toda vez que a la fecha se está cumpliendo con los requisitos 
suscritos en la cláusula sexta: 
 

“2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS ($980.000.000),contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los 
pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de 
obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. 
Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con 
registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta 
con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. 
E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la 
ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la 
solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53155&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6dF7i2_T_SAtL6xqErwfNZXnqmTBvXwhTFZjCJY_eAjDu7NtW86OlN3JYvXIMo8H7RQxB7UPvgD1K6GUuMY9BWr9cAvEcONibwg_FHZKVE2GSYvCDuuiFLptnBHI5OSjFHK7DrBqhYYeN5xdqJ1YSC_uiwjoQD0JLRX9ZNBwPKLZIOQyUoZG4OVxCxjOrr8OZewqi5y_JOrlmoBxu1PiHiWIeDrnuRdK9HwoyQ37oU27ysFfklAOzuyHNeQl9T2PXU-8-cfyBcKwdIOVxG60z8zD_eyWe3BQHWmPnd7wRIKagEKlH3RITy8A8Hl9K2fQM0-GiskXlKMsmwBNufD8EremzDw6cKherHGhcJow_Lsd62bZR8IS7AW78-9jZucg0bsjPZ9kAJUXuJHx_uHMjxiZVasQaP2hkFUjaxb10uRFS4HFlleoDN4UueZymWCth9yZLHcBaO_idm-8vCufKPegtOL6UIff-Qp3qg3oDTD0BlYTdq8YoaInTfvneHalhsNC2qr_518tvC1d7QlDi7_S4Fm_51gVlP1zQ6gefxSvXo7lKStqcOCba5SAvV-Thyt4NDzuJcr7TE-AnsYV8xiB5nlfO_S8KMB1BEERKtErMvwcFi4ejWaTqnX8j17v0NYjqHhNglyVB1KXK_8Yu4yMrlbNyLBlfzPAyHxVlFqZikFaCO_721oS-_7d71O6tmk8Be8ecYoThC7aTL8qoZppKICXNl3gqD6nGLDesZLc5_ME_zcXnmUccxU7eUR_RJLcwbkrv0nQ__TclX8hJuuAuimw4bUrEI-qsMrMA-K0FJsgoC8F0SDFzFyyPDoepvOfrocak4YCZXH3mvWk1abPtZS77DJX00CE5F0zScdEqPmsoh21rUbKQhWRCIb4wynbHmUzcBwIKD53FCc4GialdHg2W7maxOJQ1XuLx3nBKgLKU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53155&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6dF7i2_T_SAtL6xqErwfNZXnqmTBvXwhTFZjCJY_eAjDu7NtW86OlN3JYvXIMo8H7RQxB7UPvgD1K6GUuMY9BWr9cAvEcONibwg_FHZKVE2GSYvCDuuiFLptnBHI5OSjFHK7DrBqhYYeN5xdqJ1YSC_uiwjoQD0JLRX9ZNBwPKLZIOQyUoZG4OVxCxjOrr8OZewqi5y_JOrlmoBxu1PiHiWIeDrnuRdK9HwoyQ37oU27ysFfklAOzuyHNeQl9T2PXU-8-cfyBcKwdIOVxG60z8zD_eyWe3BQHWmPnd7wRIKagEKlH3RITy8A8Hl9K2fQM0-GiskXlKMsmwBNufD8EremzDw6cKherHGhcJow_Lsd62bZR8IS7AW78-9jZucg0bsjPZ9kAJUXuJHx_uHMjxiZVasQaP2hkFUjaxb10uRFS4HFlleoDN4UueZymWCth9yZLHcBaO_idm-8vCufKPegtOL6UIff-Qp3qg3oDTD0BlYTdq8YoaInTfvneHalhsNC2qr_518tvC1d7QlDi7_S4Fm_51gVlP1zQ6gefxSvXo7lKStqcOCba5SAvV-Thyt4NDzuJcr7TE-AnsYV8xiB5nlfO_S8KMB1BEERKtErMvwcFi4ejWaTqnX8j17v0NYjqHhNglyVB1KXK_8Yu4yMrlbNyLBlfzPAyHxVlFqZikFaCO_721oS-_7d71O6tmk8Be8ecYoThC7aTL8qoZppKICXNl3gqD6nGLDesZLc5_ME_zcXnmUccxU7eUR_RJLcwbkrv0nQ__TclX8hJuuAuimw4bUrEI-qsMrMA-K0FJsgoC8F0SDFzFyyPDoepvOfrocak4YCZXH3mvWk1abPtZS77DJX00CE5F0zScdEqPmsoh21rUbKQhWRCIb4wynbHmUzcBwIKD53FCc4GialdHg2W7maxOJQ1XuLx3nBKgLKU
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53155&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6dF7i2_T_SAtL6xqErwfNZXnqmTBvXwhTFZjCJY_eAjDu7NtW86OlN3JYvXIMo8H7RQxB7UPvgD1K6GUuMY9BWr9cAvEcONibwg_FHZKVE2GSYvCDuuiFLptnBHI5OSjFHK7DrBqhYYeN5xdqJ1YSC_uiwjoQD0JLRX9ZNBwPKLZIOQyUoZG4OVxCxjOrr8OZewqi5y_JOrlmoBxu1PiHiWIeDrnuRdK9HwoyQ37oU27ysFfklAOzuyHNeQl9T2PXU-8-cfyBcKwdIOVxG60z8zD_eyWe3BQHWmPnd7wRIKagEKlH3RITy8A8Hl9K2fQM0-GiskXlKMsmwBNufD8EremzDw6cKherHGhcJow_Lsd62bZR8IS7AW78-9jZucg0bsjPZ9kAJUXuJHx_uHMjxiZVasQaP2hkFUjaxb10uRFS4HFlleoDN4UueZymWCth9yZLHcBaO_idm-8vCufKPegtOL6UIff-Qp3qg3oDTD0BlYTdq8YoaInTfvneHalhsNC2qr_518tvC1d7QlDi7_S4Fm_51gVlP1zQ6gefxSvXo7lKStqcOCba5SAvV-Thyt4NDzuJcr7TE-AnsYV8xiB5nlfO_S8KMB1BEERKtErMvwcFi4ejWaTqnX8j17v0NYjqHhNglyVB1KXK_8Yu4yMrlbNyLBlfzPAyHxVlFqZikFaCO_721oS-_7d71O6tmk8Be8ecYoThC7aTL8qoZppKICXNl3gqD6nGLDesZLc5_ME_zcXnmUccxU7eUR_RJLcwbkrv0nQ__TclX8hJuuAuimw4bUrEI-qsMrMA-K0FJsgoC8F0SDFzFyyPDoepvOfrocak4YCZXH3mvWk1abPtZS77DJX00CE5F0zScdEqPmsoh21rUbKQhWRCIb4wynbHmUzcBwIKD53FCc4GialdHg2W7maxOJQ1XuLx3nBKgLKU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53155&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6dF7i2_T_SAtL6xqErwfNZXnqmTBvXwhTFZjCJY_eAjDu7NtW86OlN3JYvXIMo8H7RQxB7UPvgD1K6GUuMY9BWr9cAvEcONibwg_FHZKVE2GSYvCDuuiFLptnBHI5OSjFHK7DrBqhYYeN5xdqJ1YSC_uiwjoQD0JLRX9ZNBwPKLZIOQyUoZG4OVxCxjOrr8OZewqi5y_JOrlmoBxu1PiHiWIeDrnuRdK9HwoyQ37oU27ysFfklAOzuyHNeQl9T2PXU-8-cfyBcKwdIOVxG60z8zD_eyWe3BQHWmPnd7wRIKagEKlH3RITy8A8Hl9K2fQM0-GiskXlKMsmwBNufD8EremzDw6cKherHGhcJow_Lsd62bZR8IS7AW78-9jZucg0bsjPZ9kAJUXuJHx_uHMjxiZVasQaP2hkFUjaxb10uRFS4HFlleoDN4UueZymWCth9yZLHcBaO_idm-8vCufKPegtOL6UIff-Qp3qg3oDTD0BlYTdq8YoaInTfvneHalhsNC2qr_518tvC1d7QlDi7_S4Fm_51gVlP1zQ6gefxSvXo7lKStqcOCba5SAvV-Thyt4NDzuJcr7TE-AnsYV8xiB5nlfO_S8KMB1BEERKtErMvwcFi4ejWaTqnX8j17v0NYjqHhNglyVB1KXK_8Yu4yMrlbNyLBlfzPAyHxVlFqZikFaCO_721oS-_7d71O6tmk8Be8ecYoThC7aTL8qoZppKICXNl3gqD6nGLDesZLc5_ME_zcXnmUccxU7eUR_RJLcwbkrv0nQ__TclX8hJuuAuimw4bUrEI-qsMrMA-K0FJsgoC8F0SDFzFyyPDoepvOfrocak4YCZXH3mvWk1abPtZS77DJX00CE5F0zScdEqPmsoh21rUbKQhWRCIb4wynbHmUzcBwIKD53FCc4GialdHg2W7maxOJQ1XuLx3nBKgLKU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53155&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6dF7i2_T_SAtL6xqErwfNZXnqmTBvXwhTFZjCJY_eAjDu7NtW86OlN3JYvXIMo8H7RQxB7UPvgD1K6GUuMY9BWr9cAvEcONibwg_FHZKVE2GSYvCDuuiFLptnBHI5OSjFHK7DrBqhYYeN5xdqJ1YSC_uiwjoQD0JLRX9ZNBwPKLZIOQyUoZG4OVxCxjOrr8OZewqi5y_JOrlmoBxu1PiHiWIeDrnuRdK9HwoyQ37oU27ysFfklAOzuyHNeQl9T2PXU-8-cfyBcKwdIOVxG60z8zD_eyWe3BQHWmPnd7wRIKagEKlH3RITy8A8Hl9K2fQM0-GiskXlKMsmwBNufD8EremzDw6cKherHGhcJow_Lsd62bZR8IS7AW78-9jZucg0bsjPZ9kAJUXuJHx_uHMjxiZVasQaP2hkFUjaxb10uRFS4HFlleoDN4UueZymWCth9yZLHcBaO_idm-8vCufKPegtOL6UIff-Qp3qg3oDTD0BlYTdq8YoaInTfvneHalhsNC2qr_518tvC1d7QlDi7_S4Fm_51gVlP1zQ6gefxSvXo7lKStqcOCba5SAvV-Thyt4NDzuJcr7TE-AnsYV8xiB5nlfO_S8KMB1BEERKtErMvwcFi4ejWaTqnX8j17v0NYjqHhNglyVB1KXK_8Yu4yMrlbNyLBlfzPAyHxVlFqZikFaCO_721oS-_7d71O6tmk8Be8ecYoThC7aTL8qoZppKICXNl3gqD6nGLDesZLc5_ME_zcXnmUccxU7eUR_RJLcwbkrv0nQ__TclX8hJuuAuimw4bUrEI-qsMrMA-K0FJsgoC8F0SDFzFyyPDoepvOfrocak4YCZXH3mvWk1abPtZS77DJX00CE5F0zScdEqPmsoh21rUbKQhWRCIb4wynbHmUzcBwIKD53FCc4GialdHg2W7maxOJQ1XuLx3nBKgLKU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53155&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6dF7i2_T_SAtL6xqErwfNZXnqmTBvXwhTFZjCJY_eAjDu7NtW86OlN3JYvXIMo8H7RQxB7UPvgD1K6GUuMY9BWr9cAvEcONibwg_FHZKVE2GSYvCDuuiFLptnBHI5OSjFHK7DrBqhYYeN5xdqJ1YSC_uiwjoQD0JLRX9ZNBwPKLZIOQyUoZG4OVxCxjOrr8OZewqi5y_JOrlmoBxu1PiHiWIeDrnuRdK9HwoyQ37oU27ysFfklAOzuyHNeQl9T2PXU-8-cfyBcKwdIOVxG60z8zD_eyWe3BQHWmPnd7wRIKagEKlH3RITy8A8Hl9K2fQM0-GiskXlKMsmwBNufD8EremzDw6cKherHGhcJow_Lsd62bZR8IS7AW78-9jZucg0bsjPZ9kAJUXuJHx_uHMjxiZVasQaP2hkFUjaxb10uRFS4HFlleoDN4UueZymWCth9yZLHcBaO_idm-8vCufKPegtOL6UIff-Qp3qg3oDTD0BlYTdq8YoaInTfvneHalhsNC2qr_518tvC1d7QlDi7_S4Fm_51gVlP1zQ6gefxSvXo7lKStqcOCba5SAvV-Thyt4NDzuJcr7TE-AnsYV8xiB5nlfO_S8KMB1BEERKtErMvwcFi4ejWaTqnX8j17v0NYjqHhNglyVB1KXK_8Yu4yMrlbNyLBlfzPAyHxVlFqZikFaCO_721oS-_7d71O6tmk8Be8ecYoThC7aTL8qoZppKICXNl3gqD6nGLDesZLc5_ME_zcXnmUccxU7eUR_RJLcwbkrv0nQ__TclX8hJuuAuimw4bUrEI-qsMrMA-K0FJsgoC8F0SDFzFyyPDoepvOfrocak4YCZXH3mvWk1abPtZS77DJX00CE5F0zScdEqPmsoh21rUbKQhWRCIb4wynbHmUzcBwIKD53FCc4GialdHg2W7maxOJQ1XuLx3nBKgLKU
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deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de 
egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del 
convenio”. 
 

Adicionalmente, se solicita al municipio complementar la solicitud del desembolso con la siguiente información: 
 

# DOCUMENTO  OBSERVACIÓN  
1 Cuenta de cobro No. 2 (debe incluir fecha, NIT 

del Ministerio del Interior, NIT del municipio, 
objeto del convenio, concepto por segundo 
desembolso, cuenta bancaria y tipo). 

17 de febrero de 2026 

2 Certificación de Parafiscales (debe ser del mes 
de la solicitud del desembolso). 
 

17 de febrero de 2026 

3 Pliegos definitivos publicados en plataforma 
SECOP. 

17 de febrero de 2026 (Subsanación de 
interventoría) 

4 Registro fotográfico de valla informativa de 
acuerdo al numeral 16 del anexo de 
condiciones. 

Instalada 

5 Informe del Ente Territorial con registro 
fotográfico en el cual se identifique que el 
predio cuenta con los puntos de conexión a 
servicios públicos (eléctrico, gas, acueducto y 
alcantarillado) y si es el caso de demoliciones, 
descapote o nivelación. 

16 de febrero de 2026 

6 Acta de socialización del proyecto a la 
comunidad. 

Se cuenta con ella. 

7 Informe Financiero y extractos bancarios de la 
cuenta aperturada para los recursos aportados 
por el Ministerio del Interior, en el caso de que 
el Ente Territorial realizará movimientos de la 
cuenta, se debe aportar orden de pago, 
comprobante de egreso, facturas o actas con 
sus respectivos soportes. 

17 de febrero de 2026 

 
Esto bajo los siguientes numerales: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES: 
(...)2. Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con 
el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la 
contratación. 3. Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que 
éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso. 4. El 
ente territorial deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Parte 2, Titulo 4, Capitulo 
6 y lo preceptuado en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la cual debe entenderse 
de manera integral, especialmente lo reglado en los artículos 1 y 2, referidos al objeto y campo de 
aplicación respectivamente…54) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos 
documentos soporte, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los 
numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al 
MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos 
recursos. 56. Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las 
visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL ENTE 
TERRITORIAL. 68) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la 
información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente 
convenio. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INFORMES. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a presentar por 
escrito los informes mensuales de actividades que solicite El MINISTERIO, a través del supervisor. 
PARÁGRAFO ÚNICO. La presentación de los informes de que trata esta cláusula es requisito previo 
para el pago del valor del convenio. 
 

Se notifica a la administración municipal que se están dando un incumplimiento parcial al convenio, pues a la 
fecha no se está cumpliendo con el cronograma de actividades presentado por el ente territorial suscrito por 
las partes y de las siguientes condiciones suscritas en la minuta como lo estable la minuta de condiciones 
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contractuales suscrita, específicamente en la cláusula segunda, obligaciones contractuales: I. Obligaciones 
específicas del ente territorial: para la etapa inicial del convenio:  

(…)4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio 
designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas 
técnicas necesarias para su correcta ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán 
técnica, económica y jurídicamente (…)” 
 

Dado que, en el cronograma suscrito por el supervisor del municipio y representante legal del municipio, 
estableció que la entrega de estudios y diseños estaría siendo presentada al ministerio del interior en la 
segunda semana de febrero de 2026, el cual no se ha cumplido de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 
I, numeral 4 del convenio, el cronograma de actividades es de obligatorio y estricto cumplimiento, y como se 
tenía planteado que se entregarían los estudios y diseños, se debería contar con el predio adecuado en su 
totalidad, como lo menciona el numeral 21 y lo obliga la cláusula sexta, forma de pagos o desembolsos en su 
numeral 2. 

En atención a lo anteriormente expuesto, y considerando que a la fecha no se ha dado cumplimiento a las 
cláusulas contractuales señaladas, ni se han presentado justificaciones técnicas, económicas o jurídicas que 
sustenten dicho retraso en las actividades, esta supervisión solicita que se cumpla de manera inmediata lo 
señalado.  

Pues, esta omisión, denota una alarma ante el compromiso por parte del municipio hacia las disposiciones 
contractuales. Esto genera un impacto legal, pues la ausencia de esta información y/o justificación sustentada, 
podría dar pie a iniciar procesos administrativos por presunto incumplimiento parcial, afectando la estabilidad 
jurídica y reputación del municipio. Cabe resaltar que la apertura de un proceso de presunto incumplimiento 
parcial al convenio, conforme a las cláusulas del convenio, se impondrán multas equivalentes al 1% diario del 
valor del contrato y cláusulas penales que podrían alcanzar el 10% del monto total del convenio. 

 
“CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o 
parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de 
retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL 
MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO 
PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor 
de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este 
Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del 
presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo. 

Instamos a la administración territorial y supervisión municipal a dar prioridad inmediata a este trámite, 
buscando recursos, soluciones técnicas, administrativas y/o jurídicas. 
  

“II. OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o 
consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos 
derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 3) Presentar los informes que 
le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los 
señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso. 
 

Cabe resaltar que la situación expuesta sobre el retraso de la programación de adecuación del lote, el municipio 
la empezó a solventar desde que se reitero en esta vista, y esta supervisión fue testigo del inicio y terminación 
de las obras. Por lo tanto, se solicita que el material documental correspondiente a estas actividades se deberá 
presentar el próximo 16 de febrero de 2026.  
 

2. CIERRE DE LA INSPECCIÓN: 
 
Se deja la reiteración de cumplir con los plazos para iniciar con el trámite de desembolso. 
 
Culminada la visita se pactan compromisos entre las partes para la adquisición de la documentación de 
supervisión. 
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RESPONSABLE ACCIONES FECHA LÍMITE 
CUMPLIMIENTO 

MUNICIPIO Cuenta de cobro No. 2 (debe incluir fecha, NIT del 
Ministerio del Interior, NIT del municipio, objeto 
del convenio, concepto por segundo desembolso, 
cuenta bancaria y tipo). 

17 de febrero de 
2026 

MUNICIPIO Certificación de Parafiscales (debe ser del mes de 
la solicitud del desembolso). 

17 de febrero de 
2026 

MUNICIPIO Pliegos definitivos publicados en plataforma 
SECOP. 

17 de febrero de 
2026 
(Subsanación de 
interventoría) 

MUNICIPIO Informe del Ente Territorial con registro fotográfico 
en el cual se identifique que el predio cuenta con 
los puntos de conexión a servicios públicos 
(eléctrico, gas, acueducto y alcantarillado) y si es 
el caso de demoliciones, descapote o nivelación. 

16 de febrero de 
2026 

MUNICIPIO Informe Financiero y extractos bancarios de la 
cuenta aperturada para los recursos aportados 
por el Ministerio del Interior, en el caso de que el 
Ente Territorial realizará movimientos de la 
cuenta, se debe aportar orden de pago, 
comprobante de egreso, facturas o actas con sus 
respectivos soportes. 

17 de febrero de 
2026 

MUNICIPIO Informe de supervisión del municipio del mes de 
enero 2026 

13 de febrero de 
2026 

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta) 

PARTICIPANTES EN LA VISITA: 

Firma: 
Nombre: JUAN SEBASTIÁN DUQUE 
C.C.: 1094928096
Cargo: apoyo de la supervisión
Celular: 3113516459
Email: juan.duque@mininterior.gov.co

Firma: 
Nombre: DIANA LIZCANO 
Cargo: Secretaria planeación (Supervisora) 
Email: planeacion@carcasi-santander.gov.co 

Firma: 
Nombre: YAN SEBASTIÁN GARCÍA 
Cargo: Representante del contrato de obra 
Email: yansebastian1998@gmail.com 

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certificaque los documentos en medio físico y magnético 
anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, 
penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no 
corresponden a la realidad. 
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141135879011

      9 1 5 0 7 9 5 4 1 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 9 1 5 0 7 9 5 4                     

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8    Bucaramanga 0 0 1

DURAN CACERES GERARDO HARVEY

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Carcasí 1 5 2

CL 2   3   26 P 3
marcecj23@yahoo.es

                3 1 2 5 0 7 6 1 5 7       3 1 2 3 3 8 0 9 1 6

0 1 4 1 2 0 1 7 0 9 1 2 0 0 1 0 2 0 1 7 0 9 1 2 7 5 0 0 7 4 9 0 6 1 2 1      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

49 - No responsable de IVA

4 9                                               
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141153811627

     8 9 0 2 1 0 9 3 3 7 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

Persona jurídica 1                               

           

MUNICIPIO DE CARCASI

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Carcasí 1 5 2

CL 2   2   43
hacienda@carcasi-santander.gov.co

                3 1 2 5 0 7 6 1 5 7       3 2 0 9 1 9 7 2 6 8

8 4 1 2 1 9 6 8 0 8 0 7                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

DURAN CACERES GERARDO HARVEY 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141153811627

     8 9 0 2 1 0 9 3 3 7 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

2 3

 3   3 0

      

     2

0 7 0 5

1 0 5 0       1 9 8        

1 9 6 8 0 8 0 7 2 0 1 9 1 2 3 1

   1

0 1 0 1

1 9 6 8 0 8 0 7         
                    

6 8 6 8

1 5 2    2 0 7    

1 9 6 8 0 8 0 7         

2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

   1 0 0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Contraloría Departamental 1 5

8 4  

   

   

   

   

2 0 1 8 0 1 2 4

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 02-10-2025 11:00:09AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141153811627

     8 9 0 2 1 0 9 3 3 7 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 4 0 1 0 1

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

9 1 5 0 7 9 5 4             
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GERARDO HARVEY DURAN CACERES
C.C. 91507954

Fecha de Exp.

23/06/1999
Distrito Militar

036
Tarjeta Militar

2da Clase
Fecha de la constancia

24/09/2025
Código de verificación

1758744052

Pertenece a la reserva de

Fecha de 1era línea Fecha de 2da línea Fecha de 3da línea

2011 2021 2031

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

Republica De Colombia
Ministerio De Defensa

Fuerzas Militares
Ejercito Nacional

Este documento es obligatorio presentarlo para todos los actos públicos y privados determinados por

la ley 1861/2017 y demás leyes que lo modifiquen o adicionen

PATRIA, HONOR, LEALTAD

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO

Cra. 11 B No. 104ª-64 Bogotá D.C- Colombia

CallCenter: (601) 4261420

Horario de atención de Lunes a Viernes de 7:00 AM - 5:00 PM

































SECOP I

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

 Compradores  Proveedores  Colombia Compra  Circulares  Transparencia  Sala de Prensa  Ciudadanos

SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARCASI

Detalle del Proceso Número: CMAPTS 001-2026

Información General del Proceso

Tipo de Proceso Concurso de Méritos Abierto

Estado del Proceso Borrador

Asociado al Acuerdo de Paz No

Documentos tipo Si

Sector Infraestructura social – Cultura, Recreación y Deporte

¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017? No

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación

Grupo [F] Servicios

Segmento [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos

Familia [8010] Servicios de asesoría de gestión

Clase [801015] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CARCASI 
SANTANDER

Cuantía a Contratar $ 453,288,271

Moneda de Pago Peso Colombiano

Tipo de Contrato Interventoría

Tipo de Gasto Inversión

Códigos BPIN
Código Año

2024681520033 2025

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución Santander : Carcasí

Departamento y Municipio de Obtención de Documentos Santander : Carcasí

Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso CALLE 2 No. 2 -43 PALACIO MUNICIPAL

Departamento y Municipio de Entrega Documentos Santander : Carcasí

Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso CALLE 2 No. 2 -43 PALACIO MUNICIPAL

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso 16-02-2026 06:00 p.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico contratacion@carcasi-santander.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión

Fecha de
Publicación

del
Documento

(dd-mm-
aaaa)

Documento Adicional MATRIZ 4 - LINEAMIENTOS DE
REQUISITOS DEL PERSONAL 598 KB 1 16-02-2026

07:05 PM

Documento Adicional MATRIZ 3 RIESGOS
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1.15 MB 1 16-02-2026

07:05 PM
Privacidad  - Términos

20/2/26, 11:23 Detalle del proceso: CMAPTS 001-2026

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14684215&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4lDTWg2AmEOy7Bc… 1/3

https://www.contratos.gov.co/puc/terminosUso.html
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https://www.contratos.gov.co/puc/preguntasFrecuentes.html
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/proveedores
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/quienes-somos
https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/circulares
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/
https://www.colombiacompra.gov.co/comunicaciones-y-prensa/comunicados-de-prensa
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/mecanismos-de-contacto
mailto:contratacion@carcasi-santander.gov.co
javascript: consultaProceso('/2020/2020Q2/2026/DA/268152011/26-15-14684215/DA_PROCESO_26-15-14684215_268152011_136208352.pdf','9ks3tDsqsK_UdKLaVQD5B_1oQLe58K1k_zxPq9n0GYv','26-15-14684215')
javascript: consultaProceso('/2020/2020Q2/2026/DA/268152011/26-15-14684215/DA_PROCESO_26-15-14684215_268152011_136208350.pdf','9ks3tDsqsK_UdKLaVQD5B_1oQLe58K1k_zxPq9n0GYv','26-15-14684215')
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
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Documento Adicional MATRIZ 2 INDICADORES
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 118 KB 1 16-02-2026

07:05 PM

Documento Adicional MATRIZ 1 EXPERIENCIA 598 KB 1 16-02-2026
07:05 PM

Documento Adicional FORMULARIO 1 PRESUPUESTO 120 KB 1 16-02-2026
06:53 PM

Documento Adicional FORMATO 14 A – ACREDITACIÓN
MIPYME 121 KB 1 16-02-2026

06:53 PM

Documento Adicional
FORMATO 13 ACREDITACION
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE
MUJERES INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

187 KB 1 16-02-2026
06:53 PM

Documento Adicional FORMATO 12 FACTORES DE
SOSTENIBILIDAD 145 KB 1 16-02-2026

06:53 PM

Documento Adicional
FORMATO 11 AUTORIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

129 KB 1 16-02-2026
06:53 PM

Documento Adicional FORMATO 10 FACTORES DE
DESEMPATE 239 KB 1 16-02-2026

06:53 PM

Documento Adicional
FORMATO 9 EXPERIENCIA Y
FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL
DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

135 KB 1 16-02-2026
06:53 PM

Documento Adicional
FORMATO 8 ACEPTACION Y
CUMPLIMIENTO PERSONAL CLAVE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

125 KB 1 16-02-2026
06:53 PM

Documento Adicional FORMATO 7 PUNTAJE INDUSTRIA
NACIONAL 73 KB 1 16-02-2026

06:53 PM

Documento Adicional FORMATO 6 VINCULACION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 111 KB 1 16-02-2026

06:53 PM

Documento Adicional FORMATO 5 PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL 78 KB 1 16-02-2026

06:53 PM

Documento Adicional FORMATO 4 CAPACIDAD FINANCIERA 141 KB 1 16-02-2026
06:53 PM

Documento Adicional FORMATO 3 EXPERIENCIA 166 KB 1 16-02-2026
06:52 PM

Documento Adicional FORMATO 2 CONFORMACION DEL
PROPONENTE PLURAL 88 KB 1 16-02-2026

06:31 PM

Documento Adicional FORMATO 1 CARTA DE
PRESENTACION 86 KB 1 16-02-2026

06:31 PM

Documento Adicional ANEXO 5 MINUTA DEL CONTRATO 223 KB 1 16-02-2026
06:31 PM

Documento Adicional ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA 120 KB 1 16-02-2026
06:31 PM

Documento Adicional ANEXO 3 GLOSARIO 502 KB 1 16-02-2026
06:31 PM

Documento Adicional ANEXO 2 CRONOGRAMA 63 KB 1 16-02-2026
06:31 PM

Documento Adicional ANEXO TECNICO 5.23 MB 1 16-02-2026
06:01 PM

Documento Adicional ANALISI DEL SECTOR 6.99 MB 1 16-02-2026
05:46 PM

Documento de estudios previos ESTUDIOS PREVIOS 15.60 MB 1 16-02-2026
05:45 PM

Proyecto de pliego de condiciones PLIEGO DE CONDICIONES 15.26 MB 1 16-02-2026
05:45 PM

Documento Adicional DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 110 KB 1 16-02-2026
05:45 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito Fecha y Hora de Ocurrencia

Creación de Proceso 16 de February de 2026 05:45 P.M.

   
Ver Reporte Modificaciones

   
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad
de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014).
Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web
www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por
medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte
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SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARCASI

Detalle del Proceso Número: LP 001 DE 2025

Información General del Proceso

Tipo de Proceso Licitación obra pública

Estado del Proceso Adjudicado

Asociado al Acuerdo de Paz No

Documentos tipo Si

Sector Infraestructura social – Cultura, Recreación y Deporte

¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017? No

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación

Grupo [F] Servicios

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento

Familia [7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Clase [721033] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Cuantía a Contratar $ 1,996,711,729

Moneda de Pago Peso Colombiano

Tipo de Contrato Obra

Tipo de Gasto Inversión

Fuentes de Financiación
Fuente Otro Recurso Valor

Presupuesto General de la Nación – PGN $1,996,711,729

Códigos BPIN
Código Año

2024681520033 2025

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal Número del respaldo presupuestal Cuantía del respaldo presupuestal

CDP 25-959 $ 1,996,711,729

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución Santander : Carcasí

Departamento y Municipio de Obtención de Documentos Santander : Carcasí

Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso CALLE 2 No. 2 -43

Departamento y Municipio de Entrega Documentos Santander : Carcasí

Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso CALLE 2 No. 2 -43

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso 22-12-2025 07:30 p.m.

Fecha y Hora de Audiencia Aclaración de Pliegos 15-01-2026 08:00 a.m.

Lugar de Audiencia de Aclaración de Pliegos CALLE 2 No. 2 -43

Fecha y Hora de Cierre del Proceso 23-01-2026 08:00 a.m.

Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación 09-02-2026 08:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico contratacion@carcasi-santander.gov.co Privacidad  - Términos
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Información de la Adjudicación del Proceso

Documento del proponente Nombre Proponente Calificacion

901292202 CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S 99.98

Documentos del Proceso

Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión

Fecha de
Publicación

del
Documento

(dd-mm-
aaaa)

Documento Adicional RP 119 KB 1 19-02-2026
05:39 PM

Documento Adicional CONTRATO 4.69 MB 1 19-02-2026
05:39 PM

Acto de Adjudicación ACTO DE ADJUDICACION 897 KB 1 19-02-2026
05:17 PM

Acta de la audiencia de adjudicación ACTA DE LA AUDIENCIA DE
ADJUDICACION 2.40 MB 1 13-02-2026

04:53 PM

Documento Adicional INFORME DE EVALUACION FINAL 373 KB 1 06-02-2026
04:30 PM

Documento Adicional SUBSANACION 165 KB 1 06-02-2026
04:30 PM

Informe de evaluación INFOME DE EVALUACION PRELIMINAR 441 KB 1 26-01-2026
10:24 PM

Documento Adicional ACTA DE CIERRE Y APRETURA DE
SOBRES 504 KB 1 23-01-2026

11:08 AM

Documento Adicional ACTA ASIGNACION DE RIESGOS 2.95 MB 1 15-01-2026
06:08 PM

Pliegos de Condiciones definitivos PLIEGOS DEFINITIVOS 17.24 MB 1 13-01-2026
06:41 PM

Acto que ordena Apertura del Proceso RESOLUCION DE APERTURA 891 KB 1 13-01-2026
06:40 PM

Documento Adicional MATRIZ 4 BIENES NACIONALES 262 KB 1 22-12-2025
08:09 PM

Documento Adicional MATRIZ 3 RIESGOS 367 KB 1 22-12-2025
08:09 PM

Documento Adicional MATRIZ 2 INDICADORES
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 194 KB 1 22-12-2025

08:09 PM

Documento Adicional MATRIZ 1 EXPERIENCIA 649 KB 1 22-12-2025
08:09 PM

Documento Adicional FORMULARIO 1 FORMULARIOM DE
PRESUPUESTO 185 KB 1 22-12-2025

08:09 PM

Documento Adicional FORMATO 14 ACREDITACION A
MIPYMES 70 KB 1 22-12-2025

08:01 PM

Documento Adicional FORMATO 13 ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS 135 KB 1 22-12-2025

08:01 PM

Documento Adicional FORMATO 12 FACTOR DE
SOSTENIBILIDAD TECNICA 148 KB 1 22-12-2025

08:01 PM

Documento Adicional FORMATO 11 AUTORIZACION PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS 126 KB 1 22-12-2025

07:58 PM

Documento Adicional FORMATO 10 FACTORES DE
DESEMPATE 230 KB 1 22-12-2025

07:58 PM

Documento Adicional FORMATO 9 PUNTAJE INDUSTRIAL
NACIONAL 102 KB 1 22-12-2025

07:58 PM

Documento Adicional FORMATO 8 VINCULACION NDE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 93 KB 1 22-12-2025

07:58 PM

Documento Adicional FORMATO 7 FACTOR DE CALIDAD 92 KB 1 22-12-2025
07:57 PM

Documento Adicional FORMATO 6 PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL 128 KB 1 22-12-2025

07:57 PM

Documento Adicional FORMATO 5 CAPACIDAD RESIDUAL 229 KB 1 22-12-2025
07:57 PM

Documento Adicional FORMATO 4 CAPACIDAD FINANCIERA
Y ORGANIZACIONAL 154 KB 1 22-12-2025

07:49 PM

Documento Adicional FORMATO 3 EXPERIENCIA 84 KB 1 22-12-2025
07:49 PM
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Documento Adicional FORMATO 2 CONFORMACION DE
PROPONENTE PLURAL 126 KB 1 22-12-2025

07:49 PM

Documento Adicional FORMATO 1CARTA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA 114 KB 1 22-12-2025

07:49 PM

Documento Adicional ANEXO 5 GLOSARIO 497 KB 1 22-12-2025
07:48 PM

Documento Adicional ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO 251 KB 1 22-12-2025
07:48 PM

Documento Adicional ANEXO 3 PACTO DE TRANSPARENCIA 77 KB 1 22-12-2025
07:48 PM

Documento Adicional ANXO 2 CRONOGRAMA 111 KB 1 22-12-2025
07:40 PM

Documento Adicional ANALISIS DEL SECTOR 13.17 MB 1 22-12-2025
07:40 PM

Documento Adicional ANEXO TECNICO 5.46 MB 1 22-12-2025
07:40 PM

Documento Adicional DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 112 KB 1 22-12-2025
07:40 PM

Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de
1993) AVISO DE CONVOCATORIA 2.31 MB 1 22-12-2025

07:36 PM

Documento de estudios previos ESTUDIOS PREVIOS 20.43 MB 1 22-12-2025
07:36 PM

Aviso AVISO 179 KB 1 22-12-2025
07:36 PM

Proyecto de pliego de condiciones PLIEGO DE CONDICIONES 16.97 MB 1 22-12-2025
07:36 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito Fecha y Hora de Ocurrencia

Creación de Proceso 22 de December de 2025 07:36 P.M.

Convocatoria 13 de January de 2026 06:40 P.M.

Adjudicación 19 de February de 2026 05:17 P.M.

   
Ver Reporte Modificaciones

   
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad
de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014).
Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web
www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por
medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte
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EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES    
 

 

Palacio Municipal Calle 2 No. 2-43 
Celular 3106956470 Código Postal 681521 
Correo Electrónico: contactenos@carcasi-

santander.gov.co  
Página Web: http://www.carcasi-santander.gov.co/  

Revisó Aspectos Jurídicos:  
DIANA MILENA CARRERO BECERRA – Secretaria de Interior y Asuntos Administrativos 
SERGIO JOSÉ HERNÁNDEZ QUINTERO – Abogado Asesor Externo 

 

Revisó Aspectos Financieros:  
ANDERSON ROA ACEROS – Secretario de Hacienda  

 

Revisó Aspectos Técnicos:  
DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ – Secretaria de Planeación 

 

 

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS AL PROCESO DE SELECCIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA 
LP-001-2025. 

 
“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO 

DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 
 

En el Municipio de Carcasí, Santander, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2026, nos reunimos en la oficina de Planeación, los siguientes integrantes del comité de evaluación 
para el presente proceso: Aspectos Jurídicos: DRA. DIANA MILENA CARRERO BECERRA, Secretaria de Interior y Asuntos Administrativos; Aspectos Financieros DR. ANDERSON 
ROA ACEROS, secretario de Hacienda Municipal; Aspectos Técnicos ARQ. DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ secretaria de Planeación, con el fin de revisar las propuestas 
presentadas y establecer el cumplimiento de los requisitos habilitantes y hacer la evaluación respectiva, excepto del factor económico. 
 
Con relación al procedimiento que se debe surtir, por parte del comité asesor evaluador, es menester preciar que el mismo se adelantará conforme lo prevé el art. 1 de la ley 1882 de 2018, 
en consecuencia, se procederá teniendo en cuenta el siguiente orden: 

1. Propuestas presentadas. 
2. Verificación de requisitos habilitantes.  
3. Evaluación de factores calificables menos la oferta económica. 

 
Desarrollo 

1. Propuestas Presentadas 
Una vez acaeció el cierre del proceso contractual, se comunicó y entregó a este comité asesor evaluador, cuatro (4) propuestas, lo anterior, para el respectivo análisis, veamos: 
 

Propuesta N°001 

Nombre del proponente CONSORCIO BRAVO PAEZ 

Representante legal 
FABIAN EDUARDO RUEDA GRANDE 
CC. 1.098.673.284 expedida en Bucaramanga 

Dirección Carrera 37 No 35-56 

Teléfono 300 3909591 

Correo electrónico ingfabianrueda@gmail.com  

mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
http://www.carcasi-santander.gov.co/
mailto:ingfabianrueda@gmail.com
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Revisó Aspectos Financieros:  
ANDERSON ROA ACEROS – Secretario de Hacienda  

 

Revisó Aspectos Técnicos:  
DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ – Secretaria de Planeación 

 

 

 

Propuesta N°002 

Nombre del proponente CONSORICIO JAC – OAJG 477 

Representante legal 
MARELVY NEIRA ARDILA 
CC. 63.545.489 de Bucaramanga 

Dirección DG 13 No 60-82 T2 apto 802 

Teléfono 3204480427 

Correo electrónico constructorajac_licitaciones@outlook.es     

 
 

Propuesta N°003 

Nombre del proponente CONSORCIO RM 2026 

Representante legal 
CARLOS FERNANDO REYEZ RUIZ 
CC. 91.275.341 de Bucaramanga 

Dirección Carrera 22C No 19 – 45 

Teléfono 3167440100 

Correo electrónico mspingenieriasas@gmail.com     

Propuesta N°004 

Nombre del proponente CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. 

Representante legal 
ALFONSO VEGA ALBINO  
CC 91.497.873 de Bucaramanga 

Dirección CALLE 32 # 25 - 50 APARTAMENTO 602 TORRE C 

Teléfono 3104771582 

Correo electrónico alfovega22@hotmail.com      

 
 

 

mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
http://www.carcasi-santander.gov.co/
mailto:constructorajac_licitaciones@outlook.es
mailto:mspingenieriasas@gmail.com
mailto:alfovega22@hotmail.com
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De conformidad con los pliegos de condiciones definitivos, en la presente etapa se revisarán los requisitos habilitantes de los proponentes, tales como: capacidad Jurídica, financiera, 
organizacional, experiencia y técnicos; con el fin de determinar el cumplimiento de los requerimientos mínimos habilitantes para la participación de los oferentes en el presente proceso de 
selección, su verificación de cumplimiento se evaluará como HABILITADO o NO HABILITADO. 
 
A continuación, se iniciará con la verificación de las condiciones del proponente o requisitos habilitantes de la propuesta presentada: 
 

2. Verificación Requisitos Habilitantes de orden Jurídico 

                           Oferente 
Requisito 

1 
Observaciones 

CONSORCIO BRAVO PAEZ 

Carta de presentación 
de la oferta 

Cumple 
Folio 1,2 

Presenta el formato de 
presentación de propuesta 
establecido en el pliego de 
condiciones definitivo avalado  

Presenta carta de presentación de la Presentación de la propuesta de CONSORCIO BRAVO PAEZ, avalado por 
FABIAN EDUARDO RUEDA GRANDE, matricula profesional 68202-288445 STD. 
 

Certificado de existencia 
y representación legal 

Cumple 
Folio 9-14 

Presenta certificado de existencia y representación legal de la empresa GRANDES PROYECTOS S.A.S., Nit 
901.526.867-5, de fecha 06/01/2026, cuyo objeto contempla: OBRAS CIVILES;   

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del 

representante legal de la 
empresa 

Cumple 
Folio 5, 6, 15.  

Presenta fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal del consorcio bravo Páez FABIAN EDUARDO 
RUEDA GRANDE, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.673.284 de Bucaramanga; Fotocopia de cedula 
de representante legal de GRANDES PROYECTOS S.A.S., MYRIAM GRANDE ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía número 37.835.895 de Bucaramanga, fotocopia JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 13.826.536 de Bucaramanga. 

Documento de 
Constitución del 

consorcio o unión 
temporal 

Cumple 
Folio 16, 17 

Presenta documento de conformación de Consorcio BRAVO PAEZ, suscrito entre en JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA 
con una participación del 90% y GRANDE PROYECTOS SAS con una participación del 10% 

mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
http://www.carcasi-santander.gov.co/
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Garantía de seriedad de 
la oferta 

CUMPLE 
Folio 102 

Presenta la garantía de seriedad de la oferta por el 10% del presupuesto oficial, acordado en el pliego de condiciones. 
Expedida por Seguros del Estado con numero 21-44-101490220, expedida el 21/01/2026, cuya vigencia es igual desde 
el 23/01/2026 hasta el 30/04/2026. 

Certificación de pagos 
de seguridad social y 

aportes legales 

Cumple 
Folio 20, 21, 22. 

Presenta formato y/o certificado suscrito bajo gravedad de juramento por parte del representante legal de la empresa 
GRANDES PROYECTOS S.A.S., Nit 901.526.867-5, de encontrarse al día con el pago y aportes a la seguridad social, 
y demás, afiliación del consorciado.  

Copia del registro único 
de proponentes 

Cumple 
Folio 25 - 55 

Presenta copia del registro único de proponentes de los consorciados, en firme. 

Pacto de Transparencia 
Cumple 

Folio 2, 2 
Acredita de pacto de transparencia. 

 

                           Oferente 
Requisito 

2 
Observaciones 

CONSORCIO JAC – OAJG 477 

Carta de presentación 
de la oferta 

Cumple 
Folio 1,2,3,4 Presenta el formato 

de presentación de propuesta 
establecido en el pliego de 

condiciones definitivo avalado  

Presenta carta de presentación de la Presentación de la propuesta de CONSORCIO JAC – OAJG 477, avalado por 
OSCAR ALBERTO JACOME GUTIERREZ, matricula profesional 68202-83510 STD. 
 

Certificado de existencia 
y representación legal 

Cumple 
Folio 5 - 8 

Presenta certificado de existencia y representación legal de la empresa CONSTRUCTORA JAC S.A.S, Nit 
901.367.705-8, de fecha 18/01/2026, cuyo objeto contempla: CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA. 
Representante legal MARELVY NEIRA ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía número 63.545.489, facultades 
del representante legal no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos 
que celebre. 

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del 

representante legal de la 
empresa 

Cumple 
Folio 9 

Presenta fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal MARELVY NEIRA ARDILA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 63.545.489 de Bucaramanga, y fotocopia de la cedula de ciudadanía de OSCAR 
ALBERTO JACOME GUITIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 91.479.395 de Bucaramanga  

mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
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Documento de 
Constitución del 

consorcio o unión 
temporal 

Cumple 
Folio 10  

Presenta documento de conformación de Consorcio JAC-OAJG 477, suscrito entre en OSCAR ALBERTO JACOME 
GUITIERREZ con una participación del 1% y CONSTRUCTORA JAC SAS con una participación del 99% 

Garantía de seriedad de 
la oferta 

CUMPLE 
Folio 119 

Presenta la garantía de seriedad de la oferta por el 10% del presupuesto oficial, acordado en el pliego de condiciones. 
Expedida por Seguros Mundial con numero CBO - 100028592, expedida el 20/01/2026, cuya vigencia es igual desde 
el 23/01/2026 hasta el 30/04/2026. 

Certificación de pagos 
de seguridad social y 

aportes legales 

Cumple 
Folio 11, 12, 13 

Presenta formato y/o certificado suscrito bajo gravedad de juramento por parte del representante legal de la empresa 
CONSTRUCTORA JAC S.A.S, Nit 901.367.705-8, de encontrarse al día con el pago y aportes a la seguridad social, 
y demás, afiliación del consorciado. 

Copia del registro único 
de proponentes 

Cumple 
Folio 16 - 46 

Presenta copia del registro único de proponentes de la empresa CONSTRUCTORA JAC S.A.S, Nit 901.367.705-8, 
expedido el 2026/01/18, en firme. Presenta copia del registro único de proponentes OSCAR ALBERTO JACOME 
GUTIERREZ, expedido el 2026/01/18, en firme 

Pacto de Transparencia 
Cumple 
Folio 1,2 

Presenta anexo de pacto de transparencia. 

 

                           Oferente 
Requisito 

3 
Observaciones 

CONSORCIO RM 2026 

Carta de presentación de 
la oferta 

Cumple 
Folio 1,2 Presenta el formato de 

presentación de propuesta 
establecido en el pliego de 

condiciones definitivo avalado  

Presenta carta de presentación de la Presentación de la propuesta de CONSORCIO RM 2026, debidamente firmada 
por el representante del proponente plural quien acredita la condición de ingeniero civil CARLOS FERNANDO REYES 
RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía 91.275.341 matricula profesional 68202-83195 STD. 
 

Certificado de existencia 
y representación legal 

NO Cumple 
Folio 6 - 8 

Presenta certificado de existencia y representación legal de las empresas: 
Certificado de existencia y representación legal de fecha 19/01/2026 de MSP INGENIERIA SAS, con Nit 901.584.249-
0, representada legalmente por MARIA FERNANDA PABON RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.005.282.533 expedida en Girón, cuyo objeto contempla: INGENIERIA, CONSTRUCCION facultades del 
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representante legal REQUIERE AUTORIZACION PARA CONTRATAR MONTO QUE EXCEDA LOS 200 SMMLV. POR 
LO ANTERIOR DEBE ANEXAR AUTORIZACION. 

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del 

representante legal de la 
empresa 

Cumple 
Folio 9, 11 

Presenta fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de MSP INGENIERIA SAS, con Nit 901.584.249-
0, representada legalmente por MARIA FERNANDA PABON RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.005.282.533 expedida en Girón. 
Presenta fotocopia de la cedula de ciudadanía CARLOS FERNANDO REYES RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 91.275.341 de Bucaramanga. 

Documento de 
Constitución del 

consorcio o unión 
temporal 

Cumple 
Folio 10 

Presenta documento de conformación de CONSORCIO RM 2026, suscrito entre en MSP INGENIERIA SAS con una 
participación del 10% y CARLOS FERNANDO REYES RUIZ con una participación del 90% 

Garantía de seriedad de la 
oferta 

CUMPLE 
Folio 152 

Presenta la garantía de seriedad de la oferta por el 10% del presupuesto oficial, acordado en el pliego de condiciones. 
Expedida por Seguros del Estado con numero 96-44-1011194319, expedida el 20/12/2024, cuya vigencia es igual 
desde el 26/12/2024 hasta el 30/04/2025. 

Certificación de pagos de 
seguridad social y 

aportes legales 

Cumple 
Folio 13, 14, 15 

Presenta formato y/o certificado suscrito bajo gravedad de juramento por parte del representante legal de la empresa 
MSP INGENIERIA SAS, con Nit 901.584.249-0, de encontrarse al día con el pago y aportes a la seguridad social, y 
demás, afiliación del consorciado. 

Copia del registro único 
de proponentes 

Cumple 
Folio 18 - 32 

Presenta copia del registro único de proponentes de MSP INGENIERIA SAS, con Nit 901.584.249-0, representada 
legalmente por MARIA FERNANDA PABON RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.005.282.533 
expedida en Girón. De fecha 2026/01/19 en firme. 
Presenta copia del registro único de proponentes CARLOS FERNANDO REYES RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 91.275.341 de Bucaramanga. De fecha 2026/01/19 en firme. 

Pacto de Transparencia 
Cumple 
Folio 1,2 

Presenta anexo de pacto de transparencia. 
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                           Oferente 
Requisito 

4 
Observaciones 

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. 

Carta de presentación de 
la oferta 

Cumple 
Folio 3 - 6 Presenta el formato de 

presentación de propuesta establecido 
en el pliego de condiciones definitivo 

avalado  

Presenta carta de presentación de la Presentación de la propuesta de CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S., Nit  
901292202-1, debidamente firmada y avalada por el Ingeniero civil ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con 
cédula de ciudadanía 91.497.873 matricula profesional 68202-83209 
 

Certificado de existencia 
y representación legal 

Cumple 
Folio 11 - 14 

Presenta certificado de existencia y representación legal de la empresa CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S., Nit  
901292202-1, representante legal ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía 91.497.873 de 
Bucaramanga, de fecha 19/01/2026, cuyo objeto contempla: CONSTRUCCION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE OBRAS CIVILES. Facultades del representante legal no tendrá restricciones de contratación por razón de la 
naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. 

Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del 

representante legal de la 
empresa 

Cumple 
Folio 7 

Presenta fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con 
cédula de ciudadanía 91.497.873 de Bucaramanga 

Documento de 
Constitución del 

consorcio o unión 
temporal 

N.A. N.A. 

Garantía de seriedad de 
la oferta 

Cumple 
Folio 28 - 35 

Presenta la garantía de seriedad de la oferta por el 10% del presupuesto oficial, acordado en el pliego de 
condiciones. Expedida por Equidad Seguros con numero AB003078, expedida el 21/12/2024, cuya vigencia es igual 
desde el 26/12/2024 hasta el 30/04/2025. 

Certificación de pagos 
de seguridad social y 

aportes legales 

Cumple 
Folio 37 - 41 

Presenta formato y/o certificado suscrito bajo gravedad de juramento por parte de CONSTRUOBRAS ISAVAL 
S.A.S., Nit  901292202-1, representante legal ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía 
91.497.873, y revisor fiscal SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO, certificando de encontrarse al día con el pago y 
aportes a la seguridad social, y demás.  
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Copia del registro único 
de proponentes 

Cumple 
Folio 43- 91 

Presenta copia del registro único de proponentes de la empresa CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S., Nit  
901292202-1, representante legal ALFONSO VEGA ALBINO, identificado con cédula de ciudadanía 91.497.873, 
expedido el 2026/01/21, en firme. 

Pacto de Transparencia 
Cumple 

Folio 3 - 6 
Presenta anexo de pacto de transparencia. 

 
Evaluador Jurídico: 
 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

DIANA MILENA CARRERO BECERRA 
Secretaria del Interior y Asuntos Administrativos 

Carcasí, Santander 
 
 
Reviso Aspectos de Orden Jurídico Contractual:  

Sergio José Hernández Quintero – Abogado Asesor Externo 
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2. Verificación Requisitos Habilitantes de orden financiero: 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

ACTIVO CORRIENTE $ 1.516.801.203,00 ACTIVO CORRIENTE $ 210.596.707,00

ACTIVO TOTAL $ 1.687.141.203,00 ACTIVO TOTAL $ 210.596.707,00

PASIVO CORRIENTE $ 26.718.373,00 PASIVO CORRIENTE $ 33.769.481,00

PASIVO TOTAL $ 138.153.960,00 PASIVO TOTAL $ 148.769.481,00

PATRIMONIO $ 1.548.987.243,00 PATRIMONIO $ 61.827.226,00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 57.573.675,00 UTILIDAD OPERACIONAL $ 14.229.387,00

GASTOS DE INTERESES $ 411.526,00 GASTOS DE INTERESES $ 115.440,00

CUMPLE/NO CUMPLE

MIPYMES NO MIPYMES CONSORCIO BRVO PAEZ

1,1 1,2 LIQUIDEZ 28,56

70% 70% ENDEUDAMIENTO 0,15

≥1 ≥1 RAZON DE COBERTURA DE INTERES 136,26

MIPYMES NO MIPYMES

≥0,02 ≥0,04 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,04

≥0,01 ≥0,02 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,04

CT $ 1.666.910.056,00

PO CTd
JAVIER JOSE PEREIRA 

AREIZA

GRANDE PROYECTOS 

S.A.S.

$ 1.996.711.729,00 $ 658.914.870,57 $ 1.490.082.830,00 $ 176.827.226,00

Fórmula CT ≥ CTd

$ 1.666.910.056,00 1

CONSORCIO BRVO PAEZ TOTAL PATRIMONIO

$ 1.610.814.469,00 $ 1.610.814.469,00

Fórmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

CAPITAL DE TRABAJO

PATRIMONIO

CUMPLE

LIQUIDEZ  (activo corriente/pasivo corriente)

ENDEUDAMIENTO (pasivo total/activo total)

RAZON DE COBERTURA DE INTERES (utilidad operacional/gasto de interés)  

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL FORMULAS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (utilidad operacional/patrimonio)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (utilidad operacional/activo total)

EVALUACION DE ORDEN FINANCIERO PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL 

MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

INDICADORES FINANCIEROS FORMULAS

CONSORCIO BRVO PAEZ

GRANDE PROYECTOS S.A.S.
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PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

INTEGRANTES 2

ACTIVO CORRIENTE $ 1.010.898.163,00 ACTIVO CORRIENTE $ 759.635.103,00

ACTIVO TOTAL $ 1.179.512.462,00 ACTIVO TOTAL $ 1.226.105.039,00

PASIVO CORRIENTE $ 223.447.876,00 PASIVO CORRIENTE $ 24.684.383,00

PASIVO TOTAL $ 593.530.307,00 PASIVO TOTAL $ 101.681.868,00

PATRIMONIO $ 585.982.155,00 PATRIMONIO $ 1.124.421.271,00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 398.546.140,00 UTILIDAD OPERACIONAL $ 74.596.109,00

GASTOS DE INTERESES $ 0,00 GASTOS DE INTERESES $ 0,00

CUMPLE/NO CUMPLE

MIPYMES NO MIPYMES
CONSORICIO JAC – OAJG 

477

1,1 1,2 LIQUIDEZ 7,14

70% 70% ENDEUDAMIENTO 0,29

≥1 ≥1 RAZON DE COBERTURA DE INTERES INDETERMINADO

MIPYMES NO MIPYMES

≥0,02 ≥0,04 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,28

≥0,01 ≥0,02 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,20

CT $ 1.522.401.007,00

PO CTd CONTRUCTORA JAC S.A.S.
OSCAR ALBERTO JACOME 

GUTIERREZ

$ 1.996.711.729,00 $ 658.914.870,57 $ 787.450.287,00 $ 734.950.720,00

Fórmula CT ≥ CTd

$ 1.522.401.007,00 1

CONSORICIO JAC – OAJG 477 TOTAL PATRIMONIO

$ 1.710.403.426,00 $ 1.710.403.426,00

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL FORMULAS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (utilidad operacional/patrimonio)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (utilidad operacional/activo total)

CAPITAL DE TRABAJO

PATRIMONIO

Fórmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

INDICADORES FINANCIEROS FORMULAS

CUMPLE

LIQUIDEZ  (activo corriente/pasivo corriente)

ENDEUDAMIENTO (pasivo total/activo total)

RAZON DE COBERTURA DE INTERES (utilidad operacional/gasto de interés)  

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

EVALUACION DE ORDEN FINANCIERO PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL 

MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

CONSORICIO JAC – OAJG 477

CONTRUCTORA JAC S.A.S. OSCAR ALBERTO JACOME GUTIERREZ
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PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

INTEGRANTES 2

ACTIVO CORRIENTE $ 974.262.658,00 ACTIVO CORRIENTE $ 639.011.801,00

ACTIVO TOTAL $ 1.033.212.558,00 ACTIVO TOTAL $ 1.017.183.965,00

PASIVO CORRIENTE $ 43.862.900,00 PASIVO CORRIENTE $ 63.112.496,00

PASIVO TOTAL $ 543.862.900,00 PASIVO TOTAL $ 390.815.960,00

PATRIMONIO $ 489.349.658,00 PATRIMONIO $ 626.368.005,00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 55.431.531,00 UTILIDAD OPERACIONAL $ 120.526.585,00

GASTOS DE INTERESES $ 3.590.123,00 GASTOS DE INTERESES $ 0,00

CUMPLE/NO CUMPLE

MIPYMES NO MIPYMES CONSORCIO RM 2026

1,1 1,2 LIQUIDEZ 15,08

70% 70% ENDEUDAMIENTO 0,46

≥1 ≥1 RAZON DE COBERTURA DE INTERES INDETERMINADO

MIPYMES NO MIPYMES

≥0,02 ≥0,04 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,16

≥0,01 ≥0,02 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,09

CT $ 1.506.299.063,00

PO CTd MSP INGENIERIA S.A.S.
CARLOS FERNANDO 

REYES RUIZ

$ 1.996.711.729,00 $ 658.914.870,57 $ 930.399.758,00 $ 575.899.305,00

Fórmula CT ≥ CTd

$ 1.506.299.063,00 1

CONSORCIO RM 2026 TOTAL PATRIMONIO

$ 1.115.717.663,00 $ 1.115.717.663,00

Fórmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

CAPITAL DE TRABAJO

PATRIMONIO

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL FORMULAS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (utilidad operacional/patrimonio)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (utilidad operacional/activo total)

INDICADORES FINANCIEROS FORMULAS

CUMPLE

LIQUIDEZ  (activo corriente/pasivo corriente)

ENDEUDAMIENTO (pasivo total/activo total)

RAZON DE COBERTURA DE INTERES (utilidad operacional/gasto de interés)  

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

EVALUACION DE ORDEN FINANCIERO PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL 

MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

CONSORCIO RM 2026

MSP INGENIERIA S.A.S. CARLOS FERNANDO REYES RUIZ

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025
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Evaluador Financiero:  

ORIGINAL FIRMADO 
ANDERSON ROA ACEROS 

Secretario de Hacienda municipal 
 

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

ACTIVO CORRIENTE $ 1.300.837.306,09

ACTIVO TOTAL $ 1.481.241.171,57

PASIVO CORRIENTE $ 242.555.849,99

PASIVO TOTAL $ 782.740.140,24

PATRIMONIO $ 698.501.031,33

UTILIDAD OPERACIONAL $ 430.383.705,54

GASTOS DE INTERESES $ 0,00

CUMPLE/NO CUMPLE

MIPYMES NO MIPYMES CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

1,1 1,2 LIQUIDEZ 5,36

70% 70% ENDEUDAMIENTO 0,528

≥1 ≥1 RAZON DE COBERTURA DE INTERES INDETERMINADO

MIPYMES NO MIPYMES

≥0,02 ≥0,04 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,616

≥0,01 ≥0,02 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,291

CT $ 1.058.281.456,10

PO CTd
CONSTRUOBRAS 

ISAVAL S.A.S.

$ 1.996.711.729,00 $ 658.914.870,57 $ 1.058.281.456,10

Fórmula CT ≥ CTd

CT = AC - PC ≥ CTd $ 1.058.281.456,10 1

CONSTRUOBRAS ISAVAL 

S.A.S.
TOTAL PATRIMONIO

$ 698.501.031,33 $ 698.501.031,33

Fórmula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

CAPITAL DE TRABAJO

PATRIMONIO

CUMPLE

LIQUIDEZ  (activo corriente/pasivo corriente)

ENDEUDAMIENTO (pasivo total/activo total)

RAZON DE COBERTURA DE INTERES (utilidad operacional/gasto de interés)  

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL FORMULAS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (utilidad operacional/patrimonio)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (utilidad operacional/activo total)

EVALUACION DE ORDEN FINANCIERO PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

“ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN 

MANO DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

PROCESO DE SELECCIÓN LP-001-2025

INDICADORES FINANCIEROS FORMULAS
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3. Verificación Requisitos Habilitantes de orden Técnico 
 

EVALUACION TECNICA: 
Experiencia del proponente: 
 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE ZONAS VERDES, Y/O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y/O DE PAISAJISMO 
ASOCIADA AL SECTOR DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN Y/O HABILITACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES Y/O ESPACIO PÚBLICO. 
  
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vías destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación o preservación de playas marítimas. 
 
ESPECÍFICA URBANISMO O PAISAJISMO:  
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa 
y/o restauración y/o restitución y/o terminación de URBANISMO y/o PAISAJISMO y/o PARQUES y/o ESPACIO PÚBLICO.  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 60% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.  
 
Nota: Para el caso de proyectos de parques, se debe acreditar que hayan sido realizadas actividades de urbanismo y/o paisajismo. 
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Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

Servicios de apoyo para la construcción  72101500 

Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 72103300 

Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 72153100 

Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 72141300 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
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No. 
PROP. 

PROPONENTE 

INTEGRANTE 
QUE APROTA 

LA 
EXPERIENCIA 

Contrato o Resolución 

OBJETO CONTRATO 

FORMAS DE 
EJECUCION VALOR 

CONTRATO 
(SMMLV) 

VALOR 
CONTRATO 
AFECTADO 
% PART. EN 

(SMMLV) 

VALOR TOTAL 
CONTRATOS 

(SMMLV) 

VERIFICACION 
CODIGOS UNSPSC 

(CUMPLE/ NO 
CUMPLE) 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

REQUERIMIENTO - 
OBSERVACIONES 

Orden 
consecutivo 

RUP 

número 
del 

contrato 

I,C,UT, 
OTRA 

% 
OBLIGATORIA 

60% del presupuesto 
oficial 

 

1 
CONSORCIO 
BRAVO PAEZ 

JAVIER JOSE 
PEREIRA 

01 118  
CONSTRUCCION VILLA 
OLIMPICA DE BARBOSA 

I 100% 2.890,75 2.890,75 
2.890,75 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CUMPLE 

- - - - - - - - - -  

2 
CONSORCIO 
JAC – OAJG 
477 

OSCAR 
ALBERTO 
JACOME 

GUTIERREZ 
 
 
 

CONSTRUCTO
RA JAC SAS 

01 34 116-2015 

CONSTRUCCION DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO DEL 
MUNICIPIO DE GALAN 
SANTANDER 

C 50% 1624,5 812,3 

1978,28 

CUMPLE CUMPLE - 

CUMPLE 

02 55 151-2023 

MEJORAMIENTO DEL COLISEO 
MULTIFUNCIONAL ALARCON 
VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL 
PLAYON DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER  

C 50% 1457,48 1165,98 CUMPLE - CUMPLE 

3 
CONSORCIO 
RM 2026 

CARLOS 
FERNANDO 
REYES RUIZ 

01 35 169-2014 
CONSTRUCCION DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
DE RIONEGRO SANTANDER 

C 95% 2783,82 2644,63 
2644,63 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

- - - - - - - - - - - - - 

4 
CONSTRUOBR
AS ISAVAL 
S.A.S. 

CONSTRUOBR
AS ISAVAL 
S.A.S. 

01 131 
101 DE 
2019 

CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA FASE DE LOS 
ESPACIOS RECREO – 
DEPORTIVOS, COMERCIO, 
LUDOTECA EN LA 
URBANIZACION NORTE CLUB 
TIBURONES EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA 

C 70% 3049,88 2134,91 
2134,91 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CUMPLE 

- - - - - - - - - - - 
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PONDERACION: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
FACTOR CALIDAD: 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos;  
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;  

(iii) presentación de un plan de calidad;   

10 

La Entidad incluirá siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 4.2.4 
(i) Criterio ambiental (15)  

(ii) Criterio Social (5) 
20 

Total  30 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
La Entidad asignará tres (3) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia 
de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
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DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
La Entidad asignará tres (3) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - 
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación 
de la máquina.  

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
La entidad asignará cuatro (4) puntos, al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos 
en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
 
CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al 
proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:   
CRITERIOS AMBIENTALES 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, 
mediante la suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos 
efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no 
presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio 
 
CRITERIO SOCIAL  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del contrato al menos una (1) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los 
tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 

No PROPONENTE 

PLAN DE CALIDAD (30) PUNTOS 
APOYO 

INDUSTRIA 
NACIONAL 

(20) PUNTOS 

VINCULACIÓN 
DE PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD 

(1) 

EMPRENDIMIENTOS 
Y EMPRESAS DE 
MUJERES (0,25) 

MIPYME 
DOMICILIADA EN 
COLOMBIA (0,25) 

TOTAL, 
PUNTUACION 

implementación 
del programa 

de gerencia de 
proyectos (3) 

disponibilidad y 
condiciones 

funcionales de 
la maquinaria 

de obra (3) 

presentación de 
un plan de 
calidad (4) 

Criterio 
ambiental (15) 

Criterio 
Social (5) 

1 CONSORCIO BRAVO PAEZ 3 3 4 15 5 20 1 0,25 0,25 51,50 

2 CONSORCIO JAC – OAJG 477 3 3 4 15 5 20 1 0,25 0,25 51,50 

3 CONSORCIO RM 2026 3 3 4 15 5 20 0 0,25 0,25 50,50 

4 
CONSTRUOBRAS ISAVAL 
S.A.S. 

3 3 4 15 5 20 1 0,25 0,25 51,50 

 
 

mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
mailto:contactenos@carcasi-santander.gov.co
http://www.carcasi-santander.gov.co/


 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARCASÍ 
NIT 890.210.933-7 

Proceso Gestión Administrativa  

Formato 

Código: A-SIG-GA-FO-28 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Fecha: 23/01/2024 

Versión: 04 

Página 19 De 23 

EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES    
 

 

Palacio Municipal Calle 2 No. 2-43 
Celular 3106956470 Código Postal 681521 
Correo Electrónico: contactenos@carcasi-

santander.gov.co  
Página Web: http://www.carcasi-santander.gov.co/  

Revisó Aspectos Jurídicos:  
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CAPACIDAD RESIDUAL 

 

 
 
 

PROCESO PROPONENTE CONSORCIO BRAVO PAEZ

CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización $ 1.996.711.729,00

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

CRP = $ 5.253.814.265,20 CRP = -$ 463.141.945,40 CRP = $ 4.790.672.319,80

CO = $ 3.470.110.314,00 CO = $ 449.559.332,00

E = 120 E = 120 CUMPLE

CT = 20 CT = 20

CF = 40 CF = 40

SCE = $ 992.384.300,00 SCE = $ 1.272.348.743,00

RESULTADO

LP-001-2025

OBJETO: “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA 

MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

GRANDE PROYECTOS SAS CONSORCIO BRAVO PAEZ

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 CAPACIDAD RESIDUAL PROPONENTE
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JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA
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Revisó Aspectos Financieros:  
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Revisó Aspectos Técnicos:  
DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ – Secretaria de Planeación 

 

 

 

 
 

 
 
 

PROCESO PROPONENTE CONSORCIO JAC – OAJG 477

CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización $ 1.996.711.729,00

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

CRP = $ 2.173.758.748,20 CRP = $ 5.273.906.120,60 CRP = $ 7.447.664.868,80

CO = $ 1.207.643.749,00 CO = $ 4.567.822.552,00

E = 120 E = 120 CUMPLE

CT = 20 CT = 20

CF = 40 CF = 40

SCE = $ 0,00 SCE = $ 2.948.174.473,00

RESULTADO

LP-001-2025

OBJETO: “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA 

MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

CONSTRUCTORA JAC SAS CONSORCIO JAC – OAJG 477

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 CAPACIDAD RESIDUAL PROPONENTE
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PROCESO PROPONENTE CONSORCIO RM 2026

CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización $ 1.996.711.729,00

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

CRP = $ 2.986.719.683,40 CRP = $ 5.242.108.363,62 CRP = $ 8.228.828.047,02

CO = $ 1.659.288.713,00 CO = $ 4.540.066.785,00

E = 120 E = 120 CUMPLE

CT = 20 CT = 20

CF = 40 CF = 40

SCE = $ 0,00 SCE = $ 2.930.011.849,38

RESULTADO

LP-001-2025

OBJETO: “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA 

MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

MSP INGENIERIA SAS CONSORCIO RM 2026

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 CAPACIDAD RESIDUAL PROPONENTE
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Evaluador Técnico: 

 
ORIGINAL FIRMADO 

DIANA CAROLINA LIZCANO RODRIGUEZ 
Secretaria de Planeación 

 

PROCESO PROPONENTE CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización $ 1.996.711.729,00

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

CRP = $ 10.665.828.640,30

CO = $ 5.925.460.355,72

E = 120

CT = 20

CF = 40

SCE = $ 0,00

CUMPLERESULTADO

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

LP-001-2025

OBJETO: “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN TIPO I MEDIANTE LA MODALIDAD LLAVE EN 

MANO DEL MUNICIPIO DE CARCASI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
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CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
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RESUMEN 

 

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICO FINANCIERO EXPERIENCIA 

No PROPONENTE HABILITADO NO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO 

1 CONSORCIO BRAVO PAEZ  X  X   X   

2 CONSORCIO JAC – OAJG 477 X   X    X  

3 CONSORCIO RM 2026  X  X   X   

4 CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. X   X   X   
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