INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

TIC

-_—
DATOS DEL
Periodo delInforme mes /afio | DEPENDENCIA RESPONSABLE ‘ No. CONT/ CONV - ARO ‘ Nombre del Contratista  Cooperante ‘ No.de identificacion
oro-2026 | Direccion de Infraestructura ‘ 1082:2020 ‘ Comeel SA ‘ NIT 800.153.993.7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro do designacién Fecha del Registro de designacién Nombre Complatoy Cargo ‘ No.de identificacion
242080545 I T2 I WARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTVIDAD [ 51587.437
I [ [
Warque X
Convenio | [Contrato [x | Tipo:| CONTRATO - FOMENTO I Modalidad de seleccion| LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | B X [N | | Legaliza Bienes. s T | NO [x
(Objeto: E ob A i o igi én A adjudicada obliga realizar 6, nstalacion, para prostar | Anexo Téonico
Wo. upuestal Norbre def Rubro Presupuestal y i Fochas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - IPLEMENTACION ; )
2301+ 2001024- ) rto - Fondo Unico TIC 1.065.564.966.97200 177122020
C010400-20.0-2301024:03 SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECH AINFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL Aoore-Fondo Uhico TC | § Fecha de Suscripeion
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio| 28/12/2020
Aport - Oros Fecha Finaldo Ejecucién 31102029
Aporte-Oros | § Fecha Final de ejecucion -
Valor Total | $ 1.065.564.968.972,00 segin prorrogas|
N de proceso en SECOP Focha do Publicacion en SECOP
. Fecha de aprobacien de la P Fech o fzacio Fecha Suscripcion
Polizanicial - Poliza - (Siaplea) Nueva Péliza - de Red! P Valor P Acta de Inicio (Cuando Aplique)
BBVA- GARANTIA BANCARIA No. 407-0T16722020 22722020 CHUBB-Pd B én ofosi T 247520 SEREE AT 1122020 B/1272020
'BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 220122020 CHUBB-PSiiza N 019 6 én otrosi 1 5021 $96055.450.399 08012021
35121 §51.095.699.051
o y y . otost 39822 $65.405717.258
(CHUBB - Piiza Numero 63938 anexo 27-26 25.02-2025 actalizacion Otrosi 2 Pt Nttt 17012022
CHUBBPdiiza Namero 55979 anexo 3455 75.02-2025 aclualzacn Oros 2 7223 66620514576 00203
% 70320 Tar24 $63.139.177.300 T2001/2024
CHUBB-Polza Numero 55919 anexo 7-8 31-03-2025 actuaizacion oros' 3 18425 $00.768.662.635 160172025
16-10-2025 Incidents caso bateras-
187102025 CHUBB- Psliza Numoro 55919 Anexo 9-10-11 sl s 19822500000
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

f—
DATOS DEL
Terminacién  Liquidacion
Modificacion Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prorroga (En meses) Fecha final de ejecucién segin prérroga Valor de la adicién o reduccién Justificacién de la Modificacion Contractual
1. Extender a igura de CAMBIOS a a Fase de Instalacion y Puesta en Servco
2.Division del desembolso No. 14
Otrosit 3110812023 1600 31102032 s - |3 Definiion d
dela47ala 52
5.Se extendio el plazo de ejecucion contractualen 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032,
1. Habiltar el poder remplazar  arreg! 6 én sobre vinio adhe y externos
B > :
3 p
romola.
4. Modicar 343 del Anexo Técnico i (Reinstalacion y Reubicaci
5 o la velocidad, 6
6 4 i 3
q 24 horas, o 6na fallas
Orosi2 220072028 NA NA s - s 6 i
9. Divdr 3 T )
10.5 »
1 VS dentro de los 2
12.Posbiltar
s ° b e oy
asi garantzar
1. Modifc OBLIGA Incluirnumeral 11y 12.
2. Modif de la Clusula Q Aporte 1042 de 2020, 1 Aporte 1042 de 2020 - FORMA
3 , 50 roduce al 2029 y la Meta 14, i) mocifcar a Meta 15,ii) modifcar a Meta 16, i) modifcar a Meta 17 yv) modifcar a Meta
172 el iempo jecucion.
4. Mo do la Cldusul fa etapa , o incli parégralo 1
5. Modificacion parcial de la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPL YNV DE dela
orosi 28022025 NA 02029 _ | suscripeion del presente otrosi.
s 6. Modificacién de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a partir de la suscripcién del presente otrosi.
7. Modifcacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE
OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO
8. Modifcs valordol ontrat, ol pardgralo 2.
9, Modiic 231 TAR EN CADA CENT) :
10. 3. OPERACION DE LO: 3.2 VELOCIDAD EF MINIMA DE 70 del A
Téenico, @ incuir VELO CTIVA MiNIMA DE E DATOS.
i dol Anexo Téenico
TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion [ Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion F"S:‘:";:l‘e‘: de [ Comentarios
s | [ [ [ | S0z | s ] [ w |
FINANCIERA Y CONTABLE
[Valor Ap: do UnicoTIC K3 1.065.564.968.972 Anticipo: [ 68.852.323.567,00 | % def Antici [#
= o Desembolsos Programados olciudes T
Fecha Valor (5) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor(s) Porcentae (%) | Fecha programada | Valor (§) programado | Fecha real Valor ($)real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
Radicado Mintc 212073979 - Alcance 212078651 - 2907721
Radicado Mintc 212132904 - Alcance 222005153 - 2412121
Radicado Mintc 222056302 -
Radicado Mintc 222076863 - 02082022
. § Radicado Mintc 222080592 - 11082022
Primer Desembolso: Equivalent al sis coma cuarena y sefs por cirio Radicada Vi 222080604 - 111082022
28/12/2020 $ 68.852.323.567,00 | et 5 ] 10022021 18377021 6% 66.852.323.567,00 ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 265102023 | § 168.852.323.567,00 | Radicado Mintic 222080700 - 11/08/2022
e merstn dol i Radicado Mintc 222134380 - 29/12/2022
Radicado Mintc 232062562 - 07/07/2023
Radicado Mintc 232080618 - 25082023
Radicado Mintc 232106100 - 20/10/2023
Radicado Mintc 232108059 - 25/10/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 222076679 - 020812022
Radicaco Mintc 222090251 - 07/09/2022
Syoto: Radicado Mintc 222138368 - 30/122022
do los Grupos 1Ay 18 corespondienie aleita y dos coma cinco por Radicado Mintc 232032754 - 14/04/2023
141042021 s 21787.837.348,00 [] I v | 2ozt | 114203021 2| s 21.787.837.348,00 25% | dammaaaa s 17213080892 | 20052000 |8 17213080802 | 21112023 | S 21.787.837.348,00 | Racicado Mintic 222082418 3010812023
operacion. (i) Plande nstalacin y Puesta en Senviio () Plan de Radicado Minfc 232106111 - 20/10/2023
Radicaco Mintic 232108059 - 28/10/2023
Radicado Minfc 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 232065263 - 14/07/2023
Tercer desembolso: Sujeto a: ] a eirega de I instlacin y puesia en Radicado Mintc 232119075 - 21/11/2023
7AY 18, {1 om0z 17213080892 | 26042024 21.787.837.348,00 | Racloado Minto 242017620 - 29/022024
stomozt s snrassr 00 | : oz | 15791022 2|5 21.767.837.346,00 25% | ddimmaaa s 17213000892 5 s Radado Mnlc 242017620 - 29022004
Radicado Mintc 242042895 - 26/04/2024
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 242017620 - 290212024
Radicado Mintc 242036073 -
Radicado Mintc 242042911 -
Cuartodesembolsor il o nrego oo omes mersuies o Radicado Mintc 242036073 - 3110512024
130102021 s 2176789734500 | G390 d oscntos gl poratios o osmeses 1 2y 210022 | 334005222 2% 21.767.837.348.00 25% | ddimmvacaa s 17213080892 | 2mmozzz | S 17.213080892 | 20092024 | S 21.787.837.347,68 | Radicado Mintic 242119339 - 20/08/2024
334006522 Radicado Mintc 252036219 - 050372025
5o amortzarb 25% oo aticipo adicado i .
Radicado Mintc 252046625 - 26/0372025
Radicado Mintc 252046829 - 2610372025
LEGALIZADO AL 100%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

ourt2r202t

H

14.525.224.897,00

amortizara 25% def anticpo.

26/10/2022

337699522
337712522

14.525.224.897,00

ddimmaaaa

s

17.213.080.892

2510202 | §

17.213.080.892

300772024

$

14.525.224.896.67

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

/122021

7.262.612.449,00

Sexto desembolso: sujso a a entrega de: ] a instalacion y puesta en

i

257102022

337733322
337737322

7.262.612.449,00

ddimmiaaaa

ddimmiaaaa

300772024

H

Re
7.262.612.449,00

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
adicado Minfic 242042911 - 26/04/2024

Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

13042022

$

37.706.522.827,00

¥

(35%) do los Cantros Digitales.

o7122022

398815922

37.706.522.627,00

ddimmiaaaa

ddimm/aaaa

300772024

$

37.706.522.627,43

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

130772022

y

10,11y
el inicio de a etapa de operacion.

29092023

329058723
329084323

37.706.522.627,00

ddmm/aaaa

ddimmaaaa

300772024

37.706.522.627,16

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242036073 - 311052024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

121102022

37.706.522.827,00

13,14y e
o operacion.

10102023

345970823

37.706.522.627,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

300772024

37.706.522.626.81

Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

7122022

25.137.681.886,00

Sujetoa

16y 17
operacion.

10102023

346182723

25.137.681.886,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

200972024

25.137.681.885,66

Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024
Radicado Mintic 242119339 - 20/09/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

/122022

Sujeto s

10102023

346190023

12.568.640.943,00

ddmm/aaaa

ddmm/aaaa

260472024

12.568.840.942.78

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024

Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

120042023

21.657.378.645,00

Stjetoa:

18, 20y 21 contade
e operacion.

30102023

373185323

21657.378.645,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

0600872024

21.657.378.645

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

120772023

21.657.378.645,00

: Sujetoa:
¥

la etapa de operacion.

2211112023

403398123

21.657.378.645,00

ddimmiasaa

ddimmiasaa

060082024

21657.378.645

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

111072023

14.438.252.430,00

A desembolso: Sujeto &

¥
26 contade

etapa de operacion.

0900212024

24915024

14.438.252430,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

0600872024

14.436.252430

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

111172023

7.219.426.215,00

Syetoa

¥

operacin

16/05/2024

146741924

7.219.126215,00

ddimmiasaa

ddimmiasaa

060082024

7219126215

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

06/12/2023

14.438.252.429,00

etapa de operacion.

14/06/2024

186338624

14.438.252429,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

0600872024

14.438.252429

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046629 - 26/03/2025

w122023

7.219.126.214,00

Syetoa

operacion

171062024

189679524

7.219.126.214,00

ddimmiasaa

ddimmiasaa

060082024

7219126214

106 do agost

100472024

23284.794.324,00

Sujto &

¥
1,32

la etapa de operacion

300082024

299184824

23.284.794.324,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

010772025

23.284.794.324

m

100772024

23.264.794.324,00

Syetoa

3,35y
do operacien.

04/1272024

469697724

23.284.794.324,00

ddimmiasaa

ddimmiasaa

010772025

23.284.794.324

m

2024

02/122024

16.523.196.216,00

etapa de operacion.

19/02/2025

38169225

15.523.196.216,00

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

010772025

2331302267

Pblica

Pagina 3 de 13

GoCTIC FMST



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

f—
DATOS DEL
02122024 7.761.598.108.00 y 17032025 | 70105625 1% 7.761.598.108,00 ddmmiaaza - ddmmiaaza 0110772025 508,620 |1 31 de marzo de 20
operacion.
Sujeto a:
04122024 16,523.196.218,00 et 280572025 | 165955625 9% 15.623.196.216,00 ddimmjazaa - ddimm/azaa 010712025 15.041.786.804 |E1 11 dejunio de 2
operacion
: Sujeto a 1 11.de junio & fduciorio No. 20
27/12/2024 7.761.598.110.00 05/06/2025 | 175372025 1% 7.761.598.110,00 ddmmiaaza B ddimmiaaza 01/08/2025 13.024.277.216 e unio de
300872025 7.787.74477000 140772025 | 242086925 1% 7.767.74477000 ddmmisasa . doimmiaaza ddimmiaaza 130 de ul No-21
operacion
2710672025 11.440.650.80300 20072025 | 251793225 1% 11.440650.803,00 ddmmiaaza . ddimm/aaza ddimmiasaa E130 de juic de 20 comité fduiaro No. 21
o presentacion de las ordenes de pago para sjecuar fos recursos.
operacion.
E126 de wbre de 20 2yse
31/07/2025 11.440.650.811,00 18/09/2025 341884225 1% 11.440.650.811,00 dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
operacion
EI 26 de bre de 20: é 22
290872025 11.496,651.003,00 18092025 | 341888425 1% 11.496.651.003,00 ddmmiaaza . ddmmiazaa ddimmisaaa ‘ ¢
o presentacion de las érdenes de pago para sjecuar fos recursos.
operacion.
Sujetoa:
30092025 11.496.651.082,00 261172025 | 453464925 1% 11.496.651.082,00 ddimm/azaa - ddimm/azaa ddimm/asaa & 0 24y
operacion
Sujetoa
atroz0s 11.526,578.560,00 ddimmisaca 0% ddmmiasaa . ddmmiazaa ddimmiasaa
operacion.
2urt12025 11.526,578.479,00 ddmmisaza o% dimmiaaza - ddmmiaaaa ddimmiaea
operacion.
Sujeto a:
26712205 11.526.578.56000 o ddimmisaza 0% ddmmiazaa . ddmmiazaa ddimmiasaa
operacion
Trigésimo desembolso: Sujeto a: i) entrega parcial del 1 al 15 de.
261212025 11.526.578.567,00 | 4o seryicio de fos. ;emms digitales operativos en el mes 51 contados a ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa - ddimm/aaaa dd/mm/aaaa
paridelnci de I elapa de operacien
310372026 26.367.780.839,00 ) ddmmiasaa 0% ddmm/aaa - ddimm/aaaa ddimmiaaaa
etapa de operacion.
Sujeto a:
30042026 13.388,842.534,00 ddmmisaza o% dimmiaaza - ddmmiaaaa ddimmiaea
operacion.
: Sujeto a:
29/05/2026 13.451.165.747,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
operacion
Sujto a:
30082026 13.451.165.666,00 ddmmisaca o% dimmiaaa - ddmmiaaaa ddimmiaea
operacion.
Sujeto a:
31072026 13.451.165.686.00 ddimmiaaza 0% ddmmiaaaa - ddmmiazaa ddimmiasaa
operacion.
31082026 1351340665000 ddmmiaaca o% dimmiaaa - ddmmiaaaa ddimmiaea
operacion.
Publica Pagina 4 de 13
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

-
DATOS DEL

300972026 H 13.513.406.596,00 o ddimm/acaa 0% ddmmiaaza H - ddimmiaaza ddmmiaaaa

operacion
Sujto
¥

a0zt $ 37.994.916.809.00 | itaos operativos o los mesas 64y 65 contados  part dolnico o a | “M™4382 % ddimmiazaa s . ddmmaaza damméaaca
etapa de operacitn.

30042027 H 19.225.249.744,00 ddimm/acaa 0% ddmmiaaza H - ddimmiaaza ddmmiaaaa
operacion.

28082027 s 19.292.586.284,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaza H - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
operacion.

(Cuadragésimo primer desembolso: Sujeto : )
30062027 H 19.292.586.259,00 ddmmiasaa 0% ddimm/aaaa i - ddmmiaaaa ddimmiaaaa
do Ia stapa de operacio

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujto 2 )
3000772027 s 19.292.586.261,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa H - ddimm/aaza ddimm/aaaa

e la etapa de operacion.

Cuadragésimo tercer desembolso: Sujelo 2 )
entroga de fos informes mensuales de indicadores do
31032028 s 49.231,504.157,00 | caliddy niveles de senicio de los centros digitales ddimmiaaaa 0% ddimmiaaza H . ddimmiaaza ddmmiaaaa

operativos en los meses 76 y 77 contados a patr del
iniio d I etapa de operacitn.

Cuadragésimo cuarto desembolsos: Sujto a: ()

280042028 s 24.861.868.003,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa H - ddimm/aaza ddimm/aaaa

e la etapa de operacion

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: )

311052028 H 24.936.686.632,00 " ddmmiasaa 0% ddimm/aaaa i - ddmmiaaaa ddimmiaaaa

de Ia etapa de operacion.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujlo : ()
30082028 s 4.936.88 ddmmiaaza o% ddmmiaaza 5 . ddmm/aaca ddimmiaaca
de la etapa de operacion.

Cuadragésimo séptimo desembolso: Sujeto a: ()
entroga de fos informes mensuales de indicadores de
28032029 s 45.921.245.280,00 calidad y niveles de servcio do los centros digitales ddmmiaaza 0% ddimm/azaa H - ddimm/azaa ddimm/azaa
operativos en los meses 88 y 69 contados a partr del
iniio d la etapa de aperacion

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujlo 2 )
300042029 s 23.234.816.728,00 90 contadk ddimm/aaaa 0% ddmm/aaza s - dd/mm/aaza ddfmm/aaaa
de a stapa de operacion

Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto a: (]

310872029 s 23.311.184.385,00 of ddimm/aaaa 0% ddimm/aaza H - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

e la etapa de operacion.

Syjto

20106/2029 H 23.311.184.283,00 ddmmiasaa 0% ddimm/aaaa i - ddmmiaaaa ddimmiaaaa

operacion

Quincuagésimo primer desembolso: Sujto 2 )
31082029 s 17.217.416.003,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa H - ddimm/aaza ddimm/aaaa

e la etapa de operacion.

TOTAL s 1.065.564.968.972,00 ACUWULADOS 51%] § 540.260.804 614,00 700% | TOTAL § 68852323567 TOTAL ¥ 68.852.323.567 TOTAL § 470426742399,
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

SALDO POR GIRAI 525304164358 9% ANTICIPO POR AMORTIZAR | § - % I SALDO POR LEGALIZAR: | § 981738648 0%
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
PORL CONTRATO : 706
OR PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIOD 612706245 | ACUMULAD ‘ $ 39.925.187.693 FECHA DEL REPORTE:| © 41473334866
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
' ' : . *
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: 2810212025 VALOR (§) EN EL PERIODO: | § FECHA DEL REPORTE:
jones Fondo Unico TIC segin el contrato | convenio (%) Avancemes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Entreg CONTRATISTA )
b Aporte, d
1. En el ario 2021 12 por valor $90.640. iz d&
2.Enelaio 6 3al7 po 070034,
3. En el afo 2023 se realzd pago de fos desembolsos No. 8al 13 por valor toal de $156.434.325.773,00.
a7 19215 4. En el afo 2024 se realzd el pago de los desembolsos No 144 al 18 por un valr total de $89.684.345.936,00
g & 5. En el aro 2025 5@ realzd el pago de los desembolsos 194 al 26 por un valor totalde 100.231.937.121,00
Nota 1:se fimd ofrosi No. 1 al Contrato d Aporte no. 1042 de 2020 ¢l 31 de agosto de 2023,
Nota 2:se fimd otrosi No. 2 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 22 de jui do 2024,
Nota 6 0. 1042 de 2020 el
2 ¥
No. 1042-2020, cuen juridica i i ( i
digitles. E £501-23, durante el I E:
0123y SA
Enero 2026
024% 1440% co 27/01/2026.
REUNIONES DE. A
e levaron ic os dias 2026,
COMITE DE TRASLADOS
Se llevaron 6 2026,
3 P L
“El Contr st Supervision.
59 diciemb 200112026
REUNIONES DE. A
Se llevaron i os dias 2026,
COMITE DE TRASLADOS
S llevaron 6 2026,
Actualizacion de polizas:
Actualizacion de pdiizas: OTROS! Nod
e 2025, se requirid a Comoel S.A. ¢l 03 d de 2025, 52 252033864;
. No 251024425 yla I 6n con radicado 251025587 y p i 1032416;
0.24% 14.40% aprobacén,
por parte de fa Contractual 31-03-2025
CHUBB
Cumplimiento 68936 anexo 29,
RCE- Anexo 6.7,
1042 é 4 () se obliga No. 1042 de
g s 0 as ha 221.2.3.1.18 del Decreto 1062 de 2015 cada vez que se suscrba un
i Aporte, 5 i S i i 6n, periodo 2, del Contrato, caso en el cual
berd utiizar el LMY, wedicion y in fi ).Delo )
dicado i 18 de ulo de 2025, 2 i 10,11, Gestion
Contractialpara su aprobacidn.
Anexo 9-10-11 por para de fa 16-10-2025
4 ) . le formule I ictud. Elcontrato de aporte 1042-2020, cuenta CENTROS DIGITALES 01-23 - (Contrato No. 741 de 2023), Tecnicas,
0.24% 1440% Juridicas, Financieras y Administativas.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

Total

1%

56%

* Obligaciones (Comcel)

0%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

‘Actividades realizadas y novedades en el periodo

0,07%

DESEMBOLSOS

ia. Actualr

UTILIZACIONES:

$540. 00,
(27), veintiocho (28), (

ytreinta (30). P

(26), por un valor
o iz6 L

981,6:

EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):

443% 1. Defa utizacien No. 1,2, 3,4,5, 6,7, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17,18,194, 19B, 04472
6n No. 11

0, 21, 22, 23, 24 y 25 por valor tofal de §377.118.916.038,54, se ejecuté el 100% de los recursos.

Ja ut 11.330.812.156,79,

3. De la utiizacit je 152.965.971, do

LEGALIZACION DE RECURSOS:
p .

i
ejecutar de $2.99.

por valor de $50.947.243,51

5 o ; o p

fa No. 52, por un 283.471.13529

egali

3 A

ia y del operador,
52, por un valor de $457.283.471.135,29.
2025 por un valor de $470.426.742.399,32

ncilacion, Jebr

ypagos, 3
y expresa, por esaiito, del Fondo Unico de TIC. De conformidad con fas disposiciones del articulo 91 de fa Ley 1474 de 2011, el Contratista asumiré los coslos de

3 anicipo. e . Es importante.

seiralar

TiC. q Unico de TIC.

0,07%

Comités Fiduciarios:
Al fecha se han realizado 23 comits fduciarios para:
() aprobacion uiizaciones hasta fa veinises (26)

(i trece (1
Durants el periodo no se realzd comité fiduciario

443%

3. Lievar.

Iz . d Técnico.

0,07%

1A 1B,2,3Y 3Aast

Grupo 14 61 30-04-2021 rad. 21103401

rad. 211059627 - 100%

Grupo 18 757 #3007-
Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%
“Reporte e 2022 Rad. 221045613
*Prusbas Remotas:29 :presentd: 2919/ aprob: 2919/ rad, 221060901

rad. 211078730 - 100%.

“Viitas de Aprobacion: Aprobd 2919
NOTA: Sifo.1

“Mela

12y hasta la meta 17:

443%

Meta 13 ia el 11 3R:

12 Rad. 231066864

Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Re 41200,
Meta 13A A4 CD, Aprob &

d. 231068061
1 Rad. 241033025

Grupo 1A: E128de

senvicio del Grupo 1A, inicia formaimente a parir del 1/10/2021
Grupo 18:£131

Grupo 1A a partrdel 25-09-2021 - 758 Centros Digitafes rad. 211079599, Nota: Nota, ¥

Grupo 1B part 757 211106331

Grupo 21 31 de enero de 2023, e v

2apart rad. 231006802

231068061

Grupo 3 el 11 de septiembre 2023,
024,

del 010

Técnico

Grupo 1A: E1 28 de septiembre de 2021,

Nota: iveles d

1A del 1/10/2021

Grupo 1B: E131 2021,

Grupo 2:E131 de enero de 2023, a

Grupo 3: €1 023, la
Grupo 3A: E126 de abride 2024, ia dic ny

rad. 241033025

ID benefioiario
2024
Total Centros Digitaes en Operacion: 7468(100%).

, entand i 3Ael i 241039797 del 1 de junio de.

Re

y niveles de servicio por p i 202

7.69%

2025

— e [T [

Técnico.

incrementarse en un 12% anual

350% Para ol afio 2025,

MINIMA DE '0S. A partir de enero de 2023, ‘la

025, Igualmente,

251030593 y 251036651

i No. 3
1146712) y CD-COMCEL-

Frente al afio 2026,

CD-COMCEL-INTV3- (rad. 251143263), 251149542)

6. Permitr,y colaborar

verificacion i ydels

443%

la Supervision.

7. Disporer

el contrato

" del contrato y/o por el Interventor

0,07%

E 020,

SA

E123 e julo de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL SA.

) i quien final: lio de 2021,

443% E130 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A.

¥ Danio Fe 30 e junio de 2022,

yecto,a Estela Pilimur, del 01 de julo de 20220

E

SA Jorge Arturo Cortes Lopez1

5. Obtener y mantener vigentes, b i

la instalacion, de

Comercio,

~Registo TIC.

q o

443%

Asi mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLA
")

PROYECTO, ...

el contaisa,yla

La ubicacitn,

, gestonar y obtener os permisos, ramites, autorzaciones,

* Loanterior,

¥ ie COMCEL SA

o “de Adjudi

0,07%

Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No.

443%
cumplr.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
(2809 1 X 2y3enun SA 5 imie Y "

1 meta de sponde a 2919 CD,y

0.07% 443% Nota: luego del Otro i No.1 al contrato 1042-2020 del Y 412¢D.7

CIONAL D), 2y3enin OMCEL SA. de Toanteror,la
mela de Centros Digales Grupo 2 orresponde a 2919 CD,Grupo 26220y 4120,
Elestad 1,18,2,3y34 i
Reporte de Instalacion y Puesta en Sevicio:
Grupo 1A: EL 6l 30042021, ado porla i 2001,
Grupo 18:757 EL el 3007-2021, ado porla i bro do 2021
Grupo 2: 2919 roporto aprobado por a nferventoria o 31 de enero de 2023,
Grupo 3:2622CD fael 1 2023
Grupo 3A: 412D ia,-E121 i a f
En Fase do Operacitn se encuenta
rupo 14: 758 Centros Digales - Aprobacién de inico de peracien 25-09-2021
) ; o 14, niiaformalmente a parti del 1/10/2021.

007% 443% Grupo 1B: 757 Centros Digitales - incio de operacién 01-01-2022.
(Grupo 2: 2919 Cenros Diiales - iniio do operacion 01-02:2023
(Grupo 3 2622 Cenros Diiles - iniio e operacion 0110972023,
Grupo 34411 i D Tota412
be o6l :
* 2026- 4 meses
* 2027- 6 meses
* 2028- 7 meses
* 2029- 1 mes

ADICIONALES ofertado (6Mbp: PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, COMCEL S.A. ofertd una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte
1042, Oblgaciones Especiicas - Nota 1 inica o siguent
“Nota 1: y Upload, ddat, Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumaran a cada
COMCEL SA, i a ¥
- !

wesde o 2021.niis 12 ony 750 afarupo 14, 3 e icis efercer o do oparaci de st upo
Wesds of 1 de i do 2022icis & s 757 Centos )
Wesds of 1 do fobroro do 2023 nici o s 2919 Centos 2

007% 443% Wesde ef 1 2023 inicid fa 6 2,622 Centros. 3
Weads of 1 deabr de 2024 s o s 1 Contos 34y desde of 1 de o de 2024 o0 inicis st restnte pra Contos 3
e part P A 2 Ay desd o de 202 ars il i °

10.L Te (OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
PLAN DE DIFUSION (COMCEL)
Estrategia de difusion anualpara o a0 2026
p p ]
2. 0:
B 2025,
4.El 20z o 2026,
2025
5 o 6 2026, e p ia y fa Sup o
7.8 1" bt ynose lienen
adicionales. Por ot lado, e ic ¥
TP 3800 de 0 .
2 Para 2 880D do Rect »
0,07% 443% 8. 1 2025 indicando: . pe por parte de la
i Er I o o fio 2026. ¥
fi
9. De igual forma, 2025,
10.Po 196 ol
Estrategia de difusion mensual enero 2026
1. o IRINFRA- ), 251157078 del 2025,
0
3.
H 2025
s
6. que: .. didas; asi mismo, por |
el operador )
7. De gua for o
Total 08% 597%
% 8%
 Obligaciones (Indicar nombre del tercero) [ () Avance mes | (%) Acumulado Actvidades realzadas y novedades en ol poriodo
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 00%
T v r
Entregables [Ponderacid 20%| 129
Entreaahle i P: I
[Plan de Inversion del Antiioo 1.0 29122020 | 1.F d 021 Aprobacid icpo V.1 - aprob: 30 enero/2021 Radicado No. 212005449
Entrega Diserios de Marca e Imagen 10 30/12/2020 L i y y 1
[1010 - nforme Detatado de ngenieria y Operacion 1.0 28001/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 o ia 28 de enero de 2021

Plan de Instlecion y Puesta en Servicio 1.0 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004350, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
[Plan de Mantenimiento 1.0 28001/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 o dia 28 de enero de 2021
Plan de Calidad 1.0 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Estratogia Anualde Difusién 2021 afio (1 de 9) 1.0 04/06/2021 | Radicado: 211044796 del 04106:2021
Estatogia Anualde Difusion 2022 ao (2.e 9) 1.0 04/11/2021__| Radicaco: 211089812 del 041112021
Esiratogia Anualde Difusién 2023 i (3.de 9) 1.0 121272022 | Radicado 221099363 del 12/122022
Estatogia Anualde Difusion 2024 o (4.de 9) 1.0 26/12/2024__| Radicado 232135962 del 28/1272023
Esiratogia Anualde Difusién 2025 ario (5 de 9) 1.0 31/12/2024___| Radicado 241110876 del 31/122024
Estatogia Anualde Difusion 2026 aio (6 de 9) 1.0 04/11/2025___| Radicado 251139278 del 04/11/2025
Estrategia Anual de Difusin 2027 aio (7 de 9) 00 pendiente
[Estatogia Anuelde Difusion 2028 ao (3.de 9) 00 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2029 afio (9 de 9) 00 Ppendiente
[Estudios de Campo Grupo 1A 1.0 011022021 | Radicados 211005712 e dia 1 e febrero de 2021
Estudios de Campo Grupo 18 1.0 29003/2021 | Radicado 211015952 el da 1 de marzo de 2021
Estudios de Campo Grupo 2 1.0 3007/2021 | Radicado 211050198 (241 £C), 211050715 (204 £C) y el 30 de o de 2021 con radicado 211062040 (3690)
Estudios de Campo Grupo 3 10 28/02/2022 (COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160
[Reporte de Instalacion y Puesta en Servico Grupo 1A 1.0 30042021 | Radicado 211034079 ol dia 30 de abri de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 18 10 30/07/2021 Radicado 211062029 el dia 30 de julio de 2021
[Reporte de Instalacion y Puesta en Serviio Grupo 2 1.0 29/102021 | Reporte de Instela radicado 221045613 el dia 09 de urio de 2022
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3 10 0110972023 Grupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3A i 0110472024 Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. D 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
Informe Mensual (1 de 106)-enero 2021 10 2500212021 Er de i0) £ o i Rad 211017285
Informe Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 05032021 omunicado CD-COMCEL-INTV-0009-2 rad.21 CD-INTV-COMCEL-0037-21 Rad. 211024991
Informe Mensual (3do 106) - marzo 2021 10 9/04/2021 Er 2021 Rad.21102 ibs on ir 021 Rad. 21103424: on ir ria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad.211036225

30/04/2021
Informe Mensual (4 de 106)- abi 2021 10 7/05/2021 Er for I Abril 2021 Rad. 211036290 io Abril 2021 Rad.211057410, INTV-COMCEL-0112-21 Rad.211060203

16/07/2021
Informe Mensual (5 de 106) - mayo 2021 10 05/08/2021 Er 2021 Rad. 211063886, Ar V-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
Informe Mensual (6 de 106) - unio 2021 10 15/0/1100/2/2002211 2121 ITV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de la Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21 rad.211087755
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

(de ser afirmativa la respuesta,

derivados ala fecha|

DATOS DEL
Informe Mensual (7 de 106)-julo 2021 10 171072021 | Comunicado CD-COMCELNTV-235-21 Rad. 211083238, Aprabacién do fa terventra CO-INTV-COWCEL0199-21 Rad 211065972
Informe Mensual (8 de 106) - agosto 2021 1.0 26/11/2021 | Comunicado CD-COMCELINTV-346-21 Red. 211096645; A TV-COMCEL-0260-21 Rad 211098653
Informe Mensual (9 de 106) - septiembre 2021 1.0 02122021 Gomunicado CO-COMCELINTV-0946 Rad 211038349 Arobacién nerventora CDNTV-COMGEL 0276-21Rad. 21100884
Informe Mensual (10 de 106) - oclubre 2021 1.0 04/01/2022__| Comunicado CD-COMCELNTV-394-21 Rad. 2210004 TV-COMCEL-0328-22 Ra 221002388
Informe Mensual (11 de 106) - noviembre 2021 1.0 27/01/2022 | Comunicado CD- COMCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobacien interventoria CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221006793
Informe Mensual (12 de 106) - diciembre 2021 1.0 03022022 Comunicado CD-COMCELINTV-463-22 221008348 -INTV-COMCEL-0393-22 Red. 221010386
ome Morsua (1310 108)-onor 2022 0 02022 TV-651-22 Rad. TV-COMCEL-0526-22 Rad 221030878
8022022
Informe Mensual (14 de 106) - febrero 2022 1.0 Y2022 _|Erbege e s bar 2022 21017155 Comuat G COMCEL TV 8022 . 1006, syt fle ot GO NTV-COMCEL D22 R 220543
Informe Mensual (15 de 106) - marzo 2022 1.0 07/04/2022 2022 Rad. 221028667 Subsanacion CD-COMCEL-INTV-0863-22 Rad. 221049113 Alcance CD-COMCELINTV-0906-22 Rad._ 22105169 NTV-COMCEL-0757-22 Rad. 221053473
Informe Mensual (16 de 106) - abri 2022 1.0 06052022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad. 221052891; Aprobacion nferventoria CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad. 221055555
Informe Mensual (17 de 106) - mayo 2022 1.0 07/06/2022___| Comunicado CD-COMCELINTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacibn itervenloria CDIG-INTERV2-COMCEL-00065-2022 ad. 221064576
Informe Mensual (18 de 106) junio 2022 1.0 050872022 Comunicado CD-COMGEL-INTV-1023-22 rad 221063161, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00436-2022. ad. 221080382
Informe Mensual (19 de 106) -julo 2022 1.0 0510872022 Comunicado CD-COMCELNTV-1023-22 rad 221063181, aprobacién iterventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Informe Mensual (20 de 106) - agosto 2022 1.0 97202 Conunicado CD-COGELNTV2-1122.22 2 221073064, 3probocion iovotort CDIG-INTERVZ-COMGEL-00452 2022 ad. 221083152
Informe Mensual (21 de 106) -sepliembre 2022 1.0 07/102022__| Comunicado CD-COMCELINTV2-1268-22 ad 221081070, ia CDIG-INTERV2-COMCEL01127-2022 rad. 221104437
Informe Mensual (22 de 106) - octubre 2022 1.0 08/11/2022___| Comunicado CD-COMCELINTV2-1437-22 rad 221090464, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
Informe Mensual (23 de 106) - noviembre 2022 1.0 07/12/2022__| Comunicado CD-COMCELNTV2-1572-22 1ad 221099000, 6 ia CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952
Tforme Mensual (24 de 106) - dicembre 2022 1.0 100172023 OMCELINTY 23100111, oria CDIG-INTERV2-COMCEL01534-2023 rad. 231012793
Informe Mensual (25 de 106) -enero 2023 1.0 07/02/2023 | Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23 rad 231032122, aprobacitn interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02146-2023 rad 231032759
Informe Mensual (26 de 106) - febrero 2023 1.0 001052023 | Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacitn intervenloria CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad. 231036073
Informe Mensual (27 de 106) - marzo 2023 1.0 20002025 |Comnead C0-COMGELINTVZ-213 3 Red 5104500 Atobin frveora COIG-NTERV2-COMGEL 6472023 R Z10AGT4
Informe Mensual (23 de 106) - abri 2023 1.0 30062023 VICELINTV2-2181-23 R: a8 i INTER| EL-02778-2023 Rad 231049314
Informe Mensual (29 de 106) - Mayo 2023 1.0 26062023 VCELINTY 10440 V1 CDIGINTERV-COMCEL 027 152023 Rad 231048168
Informe Mensual (30 de 106) - Junio 2023 1.0 12007/2023 | Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remisio 20230 3548 Rad. 23108131
Informe Mensual (31 de 106) - Jufo 2023 1.0 08/08/2023___| Comunicado CD-COMCELINTV3-2344-23 R TV-COMCEL-2023-498 Rad. 231079856
Informe Mensual (32 de 106) - Agosto 2023 1.0 0710972023 i 1 231079101 Rad. 231062925
Informe Mensual (33 de 106) - Sepliambre 2023 1.0 06/10/2023 | Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. Zi070e: Ronisin oo mensual doseplambro 2023 V1.
Informe Mensual (34 de 106) - Octubre 2023 1.0 1071172023 VCELINTV3-2505-24 Rad 24100 z V-COMCEL-2023-1233 Rad. 241001551
Informe Mensual (35 de 106) - Noviembre 2023 10 2900172024 VCEL-INTV o z V-COMCEL-2024- 1388 Rad. 241006290
Informe Mensual (3 de 106) -Dicerbre 2023 1.0 220272024 i 2107759 T 247073562
Informe Mensual (37 de 106) - Enero 2024 1.0 180372024 VCELINTV3-2735.24 Rad 241020548 b V-COMCEL 20242103 Rad. 241023112
Informe Mensual (33 de 106) - Febrero 2024 1.0 0710372024 TV3-2704-24 Rad. Rad. 241021894
Informe Mensual (39 de 106) - Marzo 2024 1.0 050472024 Coruriado C0-COMCELINTVS 218524 Rad 1025111 fprobacon entra CO-NTV-COVCEL 2004374 Ra 24105564
Informe Mensual (40 de 106) - Abril 2024 1.0 080572024 Comunicado vi. fa V3 CD-IN 43251 Rad, 241033126
Informe Mensual (41 de 106) - Mayo 2024 10 11062024 VCELINTV Rad. 241045649 - Remisi 2024V, 5 7a V3 D 43714 Rad. 241063294
Informe Mensual (42 de 106) - Junio 2024 0 0810772024 V3317124 Rad. 2024 Vi Aprob V30D 241076311
ICELINTV3-3244-24 rad Wi 024 Vi
Informe Mensual (43 de 106) - Juo 2024 0 08i0a2024 Concepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/10/2024
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 0 0610972024 Concepto de aprobacin Interventoria CD-INTV-( CoMoEL 2 2024 5757 rad. 2441101433 del 231272024
ICELINTV3-3561-24 rad Wi bre 2024 V1
Informe Mensual (43 de 106) - Septiembre 2024 0 70024 Conepto de aprobacién Interventoria CD-INTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 19/02/2025
VCEL-INTY d MnTIC 241094111 202411
Informe Mensual (46 de 106) - Octubre 2024 10 w1024 oL 200 1008651 a1 200112025
VCELINTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1
Informe Mensual (47 de 106) - Noviembre 2024 10 09122024 " oeoEL 200 s
Informe Mensual (48 de 106) - Diciembre 2024 10 090112025 . TIC 201001057 mbre 2024 V1
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 0TR212025 o 2 m?%.sa ;!
ICELINTVa4 m iso 025 V1
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 071032025 .
ICELINTVa: m 20251
Informe Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 10 0710472025 b 258527 rad MnTIC 1067202
Informe Mensual (52 de 106) - Abil 2025 10 080572025 . . pos w5Vt
Informe Mensual (53 de 106) - Mayo 2025 10 090672025 " T pod 20251
ICELINTVa4 m i 0251
Informe Mensual (54 de 106) - dunio 2025 10 0710712025 . . or114006
Informe Mensual (55 de 106) - Julio 2025 10 08/06/2025 MOEL-INTV3-4 M on i 2025 V1
forme Mensual (55 de 106) - Juio 2 b 25-10011 rad MinTIC 251126218
VCEL-INTV MinTIC 251114852 remision i 2025 V1
Informe Mensual (56 de 106) - agosto 2025 10 05092025 . 25.10855 raq MnTIC 261147464
ICELINTY " o 205571
Informe Mensual (57 de 106) - septiembre 2025 10 07102025 . 7 61003708
20251
Informe Mensual (58 de 106) - octubre 2025 10 101172025 261004555
Informe Mensual (59 de 106) - noviembre 2025 10 057122025 JCELNTY M on wasvi
forme Mensual (59 de 106) - noviembre ! Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2026-11541 rad MinTIC 261004553
Informe Mensual (60 de 106) - iciembre 2025 00 080172026 ICEL-DIRINFR VinTIC 261001621 romiso 025 V1
Porcentajo de Avance 61%
% Acumulado Avance Entregables | 12.2%
| 600%
¢l contratolconveno tiene contratacion derivada? o ‘ m ‘ l Nimero de contratos|

|
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

TIC
—
DATOS DEL
nicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante I ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE Gestion Adelantada Resultados Obtenidos.
DIFICULTAD
Ia OBLIGACION DE LEGAL DEAPORTE 1042 DF 2020 ELULARSA - Iforme iniial de apertura racicado MINTIC N 221041542 103062022 6 Act 1 222055507 -
(COMCEL S, Expedente 15 Juridicos 1.6 o 002del [
. de a acluacid 25 agosto 2022
Iforme iniialracicado MINTIC No. 221035653. Iforme iniialraicado MINTIC No. 221035653
Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Juridicos
de a acluacid 2022 de a acluacis 2022
e (GACION OE BIENES AL PATRINON INVENTARIO. Expedrte 17 Artds[utr o st por o co oo MNTG NS AWEST ot ke moch ko MNTGN-200088T
lnme de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. radicado por la interventoria a 19221049636, Apertura de la actuacién por medio de radicado MINTIC N.2 221049636,
INTV-DIRINFRA- 1- No. No. Expediente 21 Juridicos
de a acluacid Ne 177206l 2022 Clerre de la acuacion por medio d la Resolucion . 1772 del 15 de noviembre 2022.
Aperura d a actuacion por medio e radcado MINTIC N.2 22104661, .
forme presurto incumplimieno ala ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 Swios Apertura de a actuacion por medio e radicado MINTIC N.2 221044681,
(reinta ycinco por cinto (36%) delos Centros Digiales. Expediente 19 dol 6 . 0: ol . . ebrero d .
N.° 04326 del 1 de ciciembre de 2022 y se archiv e expediente 19 de 2022 g 04326 del 1 2022 190e 2022
16/09/2022 limie 16/09/2022
y » » 5 B
Grupo 1A y 1B, ii. Meta 11 y 16 del Grupo 2 y ii. Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL. Juridicos expediente i N.° 30 de 20: Comunicacién Celular S.A, Comoel S.A, identificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad con lo
30 de 2022, on Celular S.A, Comcel S.A, | expuesto en la parte motiva de esta resolucion.
800.153.993-7, o
6."Me ITV-DIRINFRA- 6. "Me ITV-DIRINFRA- 1~ Comeel S.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159
No. 1~ Comcel S.A. - Canlidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 14/02/2024. 14/02/2024 29/02/2024 't 241011 P No. 1~ Comcel SA. de Velocidad
M alcance velocidad | dia 29 de febrero de 2024, ), de
donde se solita: Ia siguiente manera:
a.Validar , toda vez que, Validar de toda vez que, incluir
del , incli Integratic | p
dentro de cada documento, Inclui lquier usuario.
luir S.A. dentro de un Relacionar A
i usuario. Organizar 15,1
¢ Relacionar los departamentos sobre los cuales hace parte region A. Validar I . noviembre de parte del Operador.
d Organizar 3 023, d
cada mes. Incluir en la actualizacion del documento el mes de enero de 2024.
o noviembre de a Rvisar 13, fento ala ol
_ _ . agost, septimbre de 2023,
Informe por presunto incumplimiento No. 1~ Comcel S.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 Juridicos 023, " Recomendara valor . y 1 " N 2020
e Incluir 3 8 1~ Comeel SA. ‘de Velocidad" remitida el 29/02/2024 mediante el correo oficial de la supervision del
y contrato, fiale te EL-INTV3-
13 font nterventot, p verf
agosto,
‘septiembre de 2023.
ala 13
numeral 3 del contrato de aporte No 1042 de 2020.
4101761
Informe
por 1~ Comeel SA d de Velocidad”. P
No. 1042 de 2020.
6. CIERRE DEL IP1.") CD-/
Infc l Ce Fid Ce I S.A. - Expedi 1de 2025 Juridi ! fod et pec e 2025
informe por presuntoincumpimiento Coisiones Fiduciaias - Comcel ..~ Expediete 1 de idoos | SouOEL - Comsonectdumaras
\-2025-6119 y asunto: 1042 2020, islada a Ac
5 122005 Juridicos | No. 03~ COMCEL - Registro de Apert Mintic 252075403- 17-05-2025
radicado Mintic 251014413 7-02-2025.
lebr A el dia 18-11-2025, por parte del GIT Actuaciones
o 6 ia concepto 7 T Tos radicados 251150262, 251150915, 251150916,
de Par d 1150039, 251150070, 251150917, 251144832, 251150919, 251150920, 251151346, 251151302, 251151305, 251151318, 251151315, 251151323, 251151327, 251151328, 251151329, 251151332, 251151336, 251151341, 251151343,
Paradas de Reloj Juridicos 251150077, 251150696, 251150700, 251151270, 251151267, 251151258, 251151850, 251151855, 251151860, 251155527, 251155531, 251155534, 251155536, 251155539, 251155540, 251155541, 251155543, 251155551, 251157113, 251157114, 251157115, 251157116, 251157117, 251157119, 251157158, 251157159y
251153689, 251153135, 251153662 251154262, 251155945, 251155963, 251156426, 251156438, 251156906, 251157160
251156902, 251156921, 251157289 y 251157305
Evontos de Fuerza Hayor Jurdicos | Para este mes o so prsentaron Eventos d Fuerza mayor
Tncremento de érmino e 27 meses i 7 YT
Técnicas 13, 2023), velocidad limie [{ 13al Rango 3y Rango lique)
Download de 20; 2023, 6 P s UNICODETICY CELULAR COMCEL SA
implemente el incremento de velocidad.
un periodo de
1.350.353. - Financieras ), el valor i la obli I $1.350.353.706,00, a la cuenta ahorros No. 256-15897-3 del P.A CLARO CD REGION
g (1.350.353.706), ia, valor coMcEL |4 y ICOLOMBIANA SA
SA
v

Pblica Pagina 12 de 13 GoCTIC FMST



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
(GARANTIAS:
| Actualizacion de polizas: OTROSI No3
2025, SA 2025, se solicto al Contratista I : 251025567 y pe ala
cHus
Cumplimiento 68938- anexo 29.
| RCE- Anexo 6,7,8.
i tie ). iy i U ias haf o i iculo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. i) i al de 3 i Ve
i . perodo 2, del Contato, 7 Apote..). O o 251089275 del 18 s o de 2025, 10,14,
5-10-1 porpara o 15102025
OTROSI No 1: Cargue & secop el dia 31 de agosto del 2023.-
MAYOR: 30-08-2023.
1. Actade grupo 18 meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52
2 3
3 scta "
| ACUERDO CONCILIATORIO:
Trazabildad de o Autos
1AUTO
RESUELVE: P ¥ CoMeEL 1de agostode 2023
2.AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE L N EXTRAJUDICH 4 D 2023,
1042 de 2020. Poli | i By
SEGUNDO: Sealarel d 10:00am, porlo que T audenca
3. AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO (25) de octubre de 2023.
Serlar ol dia 1000am,
2023,la Pr ie 6 6n, " ) i § .
Y "
n
5 Bl TRBUNAL
. medi ! 10 de abril de 2024 fu Seccién Tercera_Subseccion” C” del 23 de abril de 2024.
7. ‘parte de el TRIBUNAL ZCCIO!
TRBUNAL SECCION TERCERA - SUBSECCION °C* resoli i
| PRIMERO: 2023, I A INFORMACION Y L ¥ R SA MCEL S.A, pc 3
SEGUNDO:
TERCERO: Al IMCEL S. A., hoy CLARO, 6 X
| ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: 1. Acta de grupo 1B meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2 :
3
| ACTAS DE CAMBIOS:
f : ) dia 26 d octbre 2029, \
2 3- 114 cambic 3, se fimo por I on, Interventoria, Operador.
3 1 o 1 30052024, se fimo por ntenventors, Operador.
1745 DE TRASLADOS:
1. - Btraslados + 3A: 27, 4 o r, con
2 337 reinstalaciones, y 19 rasados
-63.33- y 21 traslados
n 3467 . y 13 raslados
5. 7.33- y 13 traslados
6 X . y 32 rasados
7. - 14.67. y 10 traslados
8. Acta de Traslados #8 - 13.67 - 2 reinstalaciones, 4 reubicaciones y 9 traslados
9. Acta de Tr 33-4 3
| Movimientos cargados a la Bolsa: 273
*1 traslado equivale a 3 reinstalaciones
1 trasiado equivale 1 reubicacion
(0TROSI o 2. Suscrto y enfime en a ltaforma secop el da 22:07-2024
0TROSI o 3 Suscrto y on fime en a platafoma socop el 26.02:2026
DEMANDA ARBITRAL 155208- COMCEL- FONTIC- 13-5.2025
K o ondo Unico y 13-05-2025.
Atital No. A 10422020 073445 6o 13 de mayo do 252074720 14.05-2025
* Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-925-25 y asunto: 145 del 13 de mayo de 19-05-2025.
20257567 y asunto 1042:2020- T Minc 252073445 ol 1057800- 1905.2025.
|Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-871-25 y asunto: ¥ No. 158208 Se 077448, 19-05-2025.
| Actuaciones relevantes:
e
INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
2024 $93.139.177.300,00
2025 $99.768.662.635,00
2026 $107.136.933.738,00
2027 § 115.097.924.357,00
2028 $123.967.145.418,00
2029 §132.995.846.679,00
INFORME
MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD - - - -
Nombre Supervisor: Firma del Supervisor:
Certifico Ia recepcion a safistaccion de los bi ; asi mismo, el cumplimiento e los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en 05 casos que aplique).
“Los dat i 4n tratados de acuerdo a la poli miento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co),la ley 1581 de 2012 y sus decret

Original: Expediente del Contrato,
Copia: o b a Ofic
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ENERO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260226-163123-7fc7¢c1-75695582 Creacion: 2026-02-26 16:31:23
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-02-27 11:21:38

Escanee el cadigo
para verificacion

Revisién: Apoyo Financiero a la supervision

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisién: Apoyo Transversal Supervision

-A\-Q_\OY\A(O—I Nom :‘?O\QU\)

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién: Apoyo Juridico Supervision

i%D%EA %EE CQ&:CIEA fﬁjifl i ﬁéﬁf% GONZALEZ

52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO

MINISTERIO TIC

Revision: Apoyé Técnico Supervision

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ENERO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260226-163123-7fc7c1-75695582 Creacion: 2026-02-26 16:31:23

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-02-27 11:21:38 para verificacion

Firma: Supervisora contrato de aporte 1042-2020

Ao s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura




REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 ENERO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260226-163123-7fc7c1-75695582 Creacion: 2026-02-26 16:31:23
- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2026-02-27 11:21:38 para verificacion
lvan Camilo Mahecha Curvelo Env.: 2026-02-26 16:31:24
L imahecha@mintic.gov.co Lec.: 2026-02-26 16:36:01
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-02-26 16:36:15
IP Res.: 190.145.189.98
FUTIC Canal: Email
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ Env.: 2026-02-26 16:36:16
L acontreras@mintic.gov.co Lec.: 2026-02-26 16:40:39
Revision ABOGADO Aprobado Res.: 2026-02-26 16:40:42
IP Res.: 190.145.189.98
MINISTERIO TIC Canal: Email
Alejandra Novoa Franco Env.: 2026-02-26 16:40:42
o anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2026-02-26 16:43:33
Revision ) i . Aprobado Res.: 2026-02-26 16:43:41
Comunicadora Direccion de Infraestructura IP Res.: 186.84.234.212
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
Jenny Camelo Vega Env.: 2026-02-26 16:43:41
L jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2026-02-26 17:34:46
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-02-26 17:34:57
> ) o IP Res.: 191.156.54.30
Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones Canal: Email
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2026-02-26 17:34:57
) mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2026-02-27 11:21:32
Firma Asesora 1020 - 13 Aprobado Res.: 2026-02-27 11:21:38
) o IP Res.: 190.145.189.98
Direccion de Infraestructura Canal: Email
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