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1. INTRODUCCIÓN.  

 
En la ciudad de Bogotá D.C., con fecha 22 de enero de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra 
No. 23000821 H4 de 2023 entre la Unidad Administrativa especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, y la 
firma CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC, cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF),  con el 
cual el Contratista se compromete a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el 
contrato y sus respectivos anexos y documentos. 

 
De igual forma, mediante proceso de selección pública, se adjudicó a la firma CONSORCIO EPSILON TOLÚ, 
la Interventoría al contrato de obra, suscribiendo el 22 de enero de 2024 la respectiva acta de inicio; el objeto 
del contrato de interventoría No. 23000882 H3 de 2023, consiste en: REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE 
SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE 
TOLÚ, SUCRE (VF) 

 
El presente Informe Mensual de Interventoría No. 20, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades 
de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista entre el 01 al 31 de agosto del 
2025, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra, guiado por las 
especificaciones técnicas de cada una de las fases que compone el proyecto durante el mismo período.  
 
Este informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la 
iniciación del contrato, los problemas presentados durante el desarrollo de las obras y las soluciones adoptadas, 
de tal manera que permita conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el 
estado técnico, administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones con las acciones llevadas a cabo para la optimización de los recursos 
asignados al proyecto, logrando el cumplimiento del objeto del contrato y las metas físicas propuestas al inicio 
de este. 

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 

2.1 Localización del proyecto  

El Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (IATA: TLU, OACI: SKTL), se encuentra ubicado en el municipio de 
Santiago de Tolú, una de primeras regiones fundadas de Colombia desde el 25 de julio de 1.535 por el señor 
Alonso de Heredia, esta ciudad se encuentra ubicado el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, limita al sur del casco 
urbano por la vía antigua hacia Coveñas. 
 
Su infraestructura está conformada por una pista denominada 35/17 con una longitud de 1.350 metros y ancho 
de 16 metros, la cual se comunica directamente con la plataforma por una calle de rodaje de 60 metros de largo 
por 16 de ancho, a su vez, la plataforma que mide 90x60, se llega al terminal de pasajeros y oficinas 
administrativas. 
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ILUSTRACIÓN 1 PANORÁMICA AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (TOMADA DE GOOGLE) 

2.2 Alcance General 

Realizar la apropiación de los Estudios y Diseños del Contrato de Consultoría No 20000966 H3 de 2020, así 

como, realizar el mejoramiento y ampliación de la pista, construcción de las franjas de seguridad, instalación 

del sistema de ayudas visuales, construcción de las obras de drenaje, cerramiento perimetral, demoliciones de 

infraestructura existente, señalización horizontal y vertical y demás obras complementarias, del Aeropuerto 

Golfo de Morrosquillo de Santiago de Tolú, Sucre; permitiendo la recategorización del aeropuerto en clave de 

referencia de aeródromo 4C y conlleva a la operación de aviones A320-200. 

 

Con este proyecto se le da cumplimiento a uno de los propósitos de la Entidad el cual es preservar y mejorar el 

patrimonio público, realizando las actividades de interventoría al mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, 

siguiendo lo señalado en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), normas técnicas de ingeniería, 

manual de contratación de la Aerocivil y normatividad en contratación pública vigente. 

 

✓ Revisar, ajustar, complementar y apropiarse de los estudios y diseños entregados como producto del 
contrato de Consultoría No. 20000966 H3 de 2020, en lo que respecta al alcance del presente contrato. 

 
✓ Ejecutar las actividades contempladas conforme al producto entregado como resultado de la consultoría 

y su apropiación. 
 
✓ Mejorar a mediano y largo plazo la prestación del servicio a los usuarios y proporcionar condiciones en 

infraestructura para el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e 
Internacional, mediante la ejecución de actividades de mejoramiento y construcción a la Infraestructura 
Lado Aire, en desarrollo del alcance del contrato de obra y durante su plazo de ejecución.  

 

✓ Ejecutar las actividades necesarias para la señalización, demarcación y desmonte e instalación de 
ayudas visuales. 

 

✓ Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras 
complementarias del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Santiago de Tolú Sucre. 
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Realizar la construcción de las franjas de seguridad y los canales de drenaje de conformidad con los diseños 

entregado por el consultor que permita garantizar el correcto drenaje la infraestructura lado aire del aeropuerto. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 1 

 

Mejoramiento y ampliación de la pista hasta 1.550 m de largo por 45 m de ancho en la cabecera 35, 

mejoramiento de la calle de rodaje y plataforma, desplazamiento del umbral, adecuación zonas de seguridad 

(RESA), construcción de la plataforma de giro en la cabecera 17, construcción de franjas de seguridad, 

señalización horizontal y vertical, construcción sistema de drenaje, instalación del sistema de ayudas visuales, 

elaboración y/o actualización de las fichas ambientales para los componentes biótico, abiótico y socio 

económico.1 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL HITO 2 

 

Construcción hasta 2.200 m de pista con 45 m de ancho en dirección a la cabecera 35, construcción de franjas 

de seguridad, zona RESA, plataforma de viraje, sistema de drenajes, señalización horizontal y vertical, sistema 

de iluminación, adicional se realizará la demolición de la infraestructura existente y la implementación de las 

fichas ambientales producto del contrato de EIA y las actividades de manejo socio ambiental.2 

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO  

 
3.1 Estado General del Contrato de Obra 

 
La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 01654 del 17 de agosto de 
2023 abrió el Proceso de Contratación número 23000821 H4 DE 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR EL 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC mediante la Resolución No. 02408 del 
16 de noviembre de 2023. 

3.1.1 Información Del Contrato De Obra 

TABLA 1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA - FUENTE PROPIA 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Obra No. 23000821 H4 de 2023 del 5 de diciembre de 2023 

Objeto: 
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE 
SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO 

DE TOLÚ, SUCRE (VF) 

 
1 Tomado de Numeral 3.1 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

(VERSIÓN 3) 

2 Tomado de Numeral 3.2 del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

(VERSIÓN 3) 
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ITEM DESCRIPCION 

Contratista:  Consorcio Aeropuerto Tolú SC 

Valor Inicial:  $123.318.228.742  

Fecha de legalización:  15 de diciembre de 2023 

Plazo de ejecución del Contrato: Hasta el 15 de diciembre de 2025 

Acta de inicio  22 de enero de 2024 

Fecha de inicio etapa de Preconstrucción: 

Hito 1. hasta cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio. 

Hito 2. De tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños del 
Hito 1. 

Modificatorio No. 
Modificatorio No. 1 - Modificación clausula 19 - Amigable componedor del 23/12/2024. 

Modificatorio No. 2 - Inclusión de ocho (8) ítems no previstos, sin adicción ni prórroga del 30/05/2025. 

 

3.1.2 Personal Profesional del Contratista 

El día 06 de agosto de 2025 se envio comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-449-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-561 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-

23000882H3-414-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-525 con asunto: Respuesta 

al oficio EPSILON TOLU 23000882H3-360-2025 relacionada con la “Presentación del perfil profesional de 

Ingeniero SST – Fondo de Compensaciones – Bolsa de Monto Agotable (BMA).””Respuesta al comunicado 

2025-ATSC-CENV-561 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-414-2025 con asunto: 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-525 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU 

23000882H3-360-2025 relacionada con la “Presentación del perfil profesional de Ingeniero SST – Fondo de 

Compensaciones – Bolsa de Monto Agotable (BMA).”” 

El día 07 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-452-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-563 con asunto: Presentación del Especialista Hidráulico.” 

El día 07 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-453-2025 con asunto 

“Respuesta a los comunicados Nos. 2025-ATSC-CENV-564 con asunto “Presentación de Arqueólogo - 

WILMAR CÓRDOBA DIAZ” y 2025-ATSC-CENV-565 con asunto “Presentación del Arqueólogo JUAN CARLOS 

AGUIRRE HERRERA” ambos del 2 de agosto de 2025.” 

El día 11 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-460-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-572 con asunto: Presentación de Arqueólogo – DALMA NARETH 

RAMOS SALCEDO.” 

El día 12 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-465-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-577 con asunto: Aclaración sobre los cargos de Ingeniero SST 

contractual y Fondo de Compensaciones BMA.” 

El día 20 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-482-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-598 con asunto: Presentación de Arqueólogo – ANDRES 

FELIPE VASQUEZ ARBOLEDA.” 

El día 23 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-488-2025, con asunto 

“Respuesta a comunicado Nos. 2025-ATSC-CENV-614 con asunto: “Presentación de Arqueólogo - DEYBER 

JOSE HERNÁNDEZ MARTINEZ” 
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El día 23 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-492-2025, con asunto 

Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-617 con asunto: Presentación de Ingeniero Forestal - 

MAURICIO HERNÁNDEZ MENDIETA. 

El día 28 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-505-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado No. 2024-ATSC-CENV-414 con asunto “Respuesta a sus comunicados EPSILON 

TOLU-23000882H3-443-2024, con asunto “Solicitud de acompañamiento permanente a las actividades de 

remoción de cobertura vegetal y suelo por parte de un antropólogo/arqueólogo de acuerdo con lo consignado 

en el Plan de Manejo Arqueológico (PMA), aprobado por el ICANH bajo Resolución No. 0878 del 18/06/2024 / 

Reiteración del comunicado No. ÉPSILON TOLU-23000882H3-414-2024 del 13/08/2024 y Respuesta 2024-

ATSC-CENV-400 – Presentación Hoja de vida Arqueólogo y EPSILON TOLU-23000882H3-414-2024, con 

asunto: “Solicitud presencia de profesional Antropólogo/Arqueólogo en frente de obra durante la remoción de 

cobertura vegetal y suelo como establece el Plan de Manejo Arqueológico (PMA)”.” De fecha 2 de septiembre 

de 2024.” 

El día 30 de agosto de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-510-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-630 con asunto: Respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-

23000882H3-460-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-572 con asunto: 

Presentación de Arqueólogo – DALMA NARETH RAMOS SALCEDO.” y EPSILON TOLU-23000882H3-488-

2025 con asunto “Respuesta a comunicado Nos. 2025-ATSC-CENV-614 con asunto: “Presentación de 

Arqueólogo - DEYBER JOSE HERNÁNDEZ MARTINEZ”.” 

Finalmente, para la fecha de 31 de agosto se tiene el siguiente personal de Obra aprobado por la Interventoría: 

TABLA 2 PERSONAL APROBADO DEL CONTRATISTA. 

Perfil Profesional 
Radicado 

contratista 
Radicado Interventoría Estado 

Director de Obra Hernán Arévalo Silva 
2024-ATSC-
CENV-311 

EPSILON TOLU-23000882H3-
347-2024 

Aprobado por Interventoría 

Ingeniero residente de obra Darif Morgado Gamero 
2025-ATSC-
CENV-055 

EPSILON TOLU-23000882H3-
049-2025 

Aprobado por Interventoría 

Ingeniero residente de obra 
Leonid Américo Giraldo 

Palechor 

2025-ATSC-
CENV-060 

EPSILON TOLU-23000882H3-
056-2025 

Aprobado por Interventoría 

Especialista en Pavimentos José David Muñoz 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por Interventoría 

Especialista en Geotecnia Diego Alexander reyes 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por interventoría 

Especialista Electromecánico Y 
Eléctrico. 

Wilson Ricardo Adame 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por Interventoría 

Especialista Geométrico Henry David Ramírez 
2024-ATSC-
CENV-006 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por Interventoría 

Especialista Hidráulico 
Roberto Miguel Castaño 

Díaz 
2025-ATSC-
CENV-563 

EPSILON TOLU-23000882H3-
452-2025 

Aprobado por Interventoría 

Especialista Ambiental Jaime David Oviedo Rivera 
2024-ATSC-
CENV-367 

EPSILON TOLU-23000882H3-
411-2024 

Aprobado por Interventoría 

Profesional Ambiental 

Lender Rafael Orozco 
2024-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-23000882H3-
016-2024 

Aprobado por Interventoría 

Sleyder de Jesús Mercado 
Payares 

2024-ATSC-
CENV-385 

EPSILON TOLU-23000882H3-
426-2024 

Aprobado por Interventoría 

Profesional Social Daniela Zapata Salgado 
2024-ATSC-
CENV-009 

EPSILON TOLU-23000882H3-
029-2024 

Aprobado por Interventoría 
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Perfil Profesional 
Radicado 

contratista 
Radicado Interventoría Estado 

Gloria Patricia Caballero 
Camacho 

2024-ATSC-
CENV-273 

EPSILON TOLU-23000882H3 
328-2024 

Aprobado por Interventoría 

Topógrafo 

Nelson Fuequen Diaz 
2025-ATSC-
CENV-005 

EPSILON TOLU-23000882H3-
006-2025 

Aprobado por Interventoría 

Didier Sepúlveda Córdoba 
2024-ATSC-
CENV-081 

EPSILON TOLU-23000882H3-
131-2024 

Aprobado por Interventoría 

Cadenero 1 
Juan Bautista Marenco 

Martínez 
2025-ATSC-
CENV-533 

EPSILON TOLU-23000882H3-
432-2025 

Aprobado por Interventoría 

Cadenero 2 
Néstor Aníbal Mercado 

Pérez 
2024-ATSC-
CENV-294 

EPSILON TOLU-23000882H3-
388-2024 

Aprobado por Interventoría 

Ingeniero SST 

Andrés Alberto Rojas 
Pájaro 

2024-ATSC-
CENV-084 

EPSILON TOLU-23000882H3-
124-2024 

Aprobado por Interventoría 

Sender Villa Pardo 
 2025-ATSC-
CENV-577 

EPSILON TOLU-23000882H3-
465-2025 

Aprobado por Interventoría 

Coordinador de obra Xiomara Ramos Martínez 
2024-ATSC-
CENV-054 

EPSILON TOLU-23000882H3-
105-2024 

Aprobado por Interventoría 

Biólogo 
Auris Catherine Carrillo 

Martínez 
2024-ATSC-
CENV-270 

EPSILON TOLU-23000882H3-
324-2024 

Aprobado por Interventoría 

Forestal 
Mauricio Hernández 

Mendieta 
2025-ATSC-
CENV-617 

EPSILON TOLU-23000882H3-
492-2025 

Aprobado por Interventoría 
– no ha ingresado 

Arqueólogos 

Jorge Leonardo Rojano 
Olaya 

2024-ATSC-
CENV-400 

EPSILON TOLU-23000882H3-
443-2024 

Aprobado por Interventoría 

Jhon Jainer De León 
Quiroga 

2024-ATSC-
CENV-624 

EPSILON TOLU-23000882H3-
623-2024 

Aprobado por Interventoría 

Janine Valeria Núñez 
Barraza 

2025-ATSC-
CENV-079 

EPSILON TOLU-23000882H3-
089-2025 

Aprobado por Interventoría 

Wilmar Córdoba Díaz 
2025-ATSC-
CENV-564 

EPSILON TOLU-23000882H3-
453-2025 

Aprobado por Interventoría 
– no ha ingresado 

Juan Carlos Aguirre Herrera 
2025-ATSC-
CENV-565 

EPSILON TOLU-23000882H3-
453-2025 

Aprobado por Interventoría 

Dalma Nareth Ramos 
Salcedo 

2025-ATSC-
CENV-572 

EPSILON TOLU-23000882H3-
460-2025 

Aprobado por Interventoría 
– no ha ingresado 

Deyber José Hernández 
Martínez 

2025-ATSC-
CENV-614 

EPSILON TOLU-23000882H3-
488-2025 

Aprobado por Interventoría 
– no ha ingresado 

 
3.1.3 Pólizas Tomadas Por El Contratista  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3: 

TABLA 3  PÓLIZAS TOMADAS POR EL CONTRATISTA 

 

Fecha de Actualización Proceso licitatorio 

PÓLIZA VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NUMERO DE 

PÓLIZA 

VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA FIN 

SERIEDAD DE LA 

OFERTA 
$12.914.562.078,80 

Berkley International 

Seguros Colombia S.A 

70344 

Endoso 0 
12/09/2023 31/12/2023 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA CUMPLIMIENTO VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

CUMPLIMIENTO $ 36.995.468.623,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-6 05/12/2023 15/04/2026 

BUEN MANEJO ANTICIPO $40.325.952.273,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-6 05/12/2023 15/04/2026 
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Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA CUMPLIMIENTO VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

SALARIOS $12.331.822.974,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-6 05/12/2025 15/12/2028 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE OBRA 

$ 34.470.951.633,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-6 15/12/2025 15/12/2030 

FUNCIONAMIENTO 
BIENES Y EQUIPOS 

SUMINITRADOS 
$2.068.308.777,00 BERKLEY INTERNATIONAL 73205 E-6 15/12/2025 15/12/2027 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA CUMPLIMIENTO VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
NÚMERO DE 

PÓLIZA 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

FIN 

PREDIOS $ 6.165.911.437,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-3 05/12/2023 15/12/2025 

GASTOS MEDICOS $ 1.233.182.288.00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-3 05/12/2023 15/12/2025 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-3 05/12/2023 15/12/2025 

 PATRONAL $ 1.233.182.28,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-3 05/12/2023 15/12/2025 

VEHICULOS PROPIOS Y 
NO PROPIOS 

$1.233.182.288,00 BERKLEY INTERNATIONAL 21272 E-3 05/12/2023 15/12/2025 

 

Se realizó actualización de las pólizas del contratista de obra, debido a la suscripción del Modificatorio No. 2 - 
Inclusión de ocho (8) ítems no previstos, sin adicción ni prórroga del 30/05/2025. Estas son adjuntas en las 
anexos del presente informe. 

3.2 Estado General del Contrato de Interventoría 
 

La Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil, mediante Resolución No. 02068 del 10 de octubre del 
2023 aperturó el Proceso de Contratación número 23000882 H3 DEL 2023, cuyo objeto consiste en REALIZAR 
LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, 
FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF). 
 
El Contrato fue adjudicado al CONSORCIO EPSILON TOLÚ mediante la Resolución No. 02767 del 15 de 
diciembre del 2023. 

3.2.1 Información del Contrato de Interventoría 

TABLA 4  INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - FUENTE PROPIA 
 

ITEM DESCRIPCION 

Contrato No.: Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 del 29 de diciembre de 2023. 

Objeto: 
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE (VF). 

Contratista:  Consorcio Épsilon Tolú 

Valor Inicial:  $9.946.006.472 

Fecha de Legalización:  17 de enero del 2024 

Plazo de ejecución del 
Contrato: 

Hasta el 15 de diciembre del 2025 

Acta de inicio 22 de enero del 2024 
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3.2.2 Personal Profesional de la Interventoría 

El día 14 de agosto de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-368-2025 con asunto 

Cambio de cadenero, donde se solicita reemplazo del sr Carlos Parra Salcedo por Tevin Luna Ortega en el 

cargo de Cadenero I. La entidad envió respuesta con el radicado 2025262020040578 Id: 2325076, indicando 

que el cadenero presentado no cumplió con los requisitos establecidos. 

Para la fecha de 31 de agosto el equipo de profesionales de la Interventoría aprobado para este mes se resume 

en la siguiente tabla: 

TABLA 5 PERSONAL APROBADO DE LA INTERVENTORÍA. 

PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Director de Interventoría Wilson Giovanni Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Coordinador de interventoría   Juan Carlos Muñoz Muñoz  Aprobado 2025262000000376 (08/01/25) 

Especialista en vías y Pavimentos  Mario Alberto Hernández Valencia Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Diseño Geométrico  Edgar Rene Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado 2025262020010505. (14/03/25) 

Especialista Hidráulico Roberto Anderson Jaimes Silva Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Electromecánico o 
Eléctrico 

Iván Jaramillo Jaramillo Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista en Geotecnia José Armando Ruíz Angarita Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Aeroportuario o 
Aeropistas 

Javier Augusto Moscoso Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Especialista Profesional de Costos y 
Presupuesto  

Henry Alexander Urrea Urrea Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente de interventoría William Pérez Santana  Aprobado   2024262020048449 (16/10/2024) 

Residente de interventoría Claudia Lorena Losada Plazas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (1) Erika Johanna Caro Rojas Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (2) Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Ingeniero Apoyo (3) Licena Patricia Paternina Muñoz No requiere aprobación N/A 

Ingeniero Apoyo (4) Paula Viviana Afanador Ortiz   No requiere aprobación N/A 

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Inspector SST Jairo Luis Narváez Hernández Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Arqueólogo 
Candelaria Vanessa Carriazo 
Lamadrid 

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Auxiliar servicios generales de 
interventoría 

Leonela Margarita Velásquez 
Cuadrado 

No requiere aprobación N/A  

Profesional social Amarilis Isabel Bojato Reales Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Especialista Ambiental  Isis Patricia Herrera Pérez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Residente Ambiental  Danny Paola Losada Plazas Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024) 

Residente Ambiental  Hernán Guillermo Lamadrid Ariza Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Ingeniero Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Iván Javier Valencia Tovar Aprobado 2024262020019900. (21/06/24) 

Profesional social Luisa Fernanda Barragán Viloria Aprobado 2024262020024102. (23/07/24) 

Topógrafo 1  Diego Javier Vanegas Rivera Aprobado 2024262020027437. (13/08/24) 

Topógrafo Juan David Taborda Aprobado 2025262020021823 Id: 2055325 

Cadenero 1 José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado 2024262020006831. (14/03/24) 
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PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO 

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024) 

Cadenero 2  Víctor Salgado Morillo Aprobado 2024262020006830. (15/05/24) 

Conductor 1 Juan Hernández Cueto No requiere aprobación N/A  

Conductor 2 Diter Oyola Diaz No requiere aprobación N/A  

 
3.2.3 Pólizas Tomadas Por la Interventoría  

Se adjunta la póliza al presente informe en el anexo 3 

Tabla 6 Pólizas Tomadas Por la Interventoría 

Fecha de Actualización PROCESO LICITATORIO 

PÓLIZA VALOR ASEGURADO ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA VIGENCIA DESDE VIGENCIA FIN 

SERIEDAD DE LA OFERTA $994.600.648 Seguros del estado 21-44-101428592 Anexo 0 30/10/2023 30/03/2024 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA CUMPLIMIENTO VALOR ASEGURADO ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA VIGENCIA DESDE VIGENCIA FIN 

CUMPLIMIENTO $ 2.983.801.941,60 SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101433527-0 29/12/2023 15/04/2026 

SALARIOS $1.989.201.294,40  SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101433527-0 29/12/2023 15/12/2029 

CALIDAD $2.983.801.941,60 SEGUROS DEL ESTADO 21-44-101433527-0 15/12/2025 15/12/2030 

 

Fecha de Actualización Acta de Inicio 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

VALOR 
ASEGURADO 

ASEGURADORA NÚMERO DE 
PÓLIZA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
FIN 

PREDIOS $650.000.000,00 SEGUROS DEL ESTADO 21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

DAÑOS EMERGENTE $650.000.000,00 SEGUROS DEL ESTADO 21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

PERJUICIOS $650.000.000,00 SEGUROS DEL ESTADO 21-40-101225279-2 29/12/2023 15/12/2025 

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

 

4.1 Cumplimiento de Programación mensual: actividades, presupuesto y balance. 

El día 22 de mayo esta Interventoría, remitió al Contratista el Acta de Aprobación de Estudios y Diseños del 

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú suscrita por las partes, mediante la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3 191-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010057947, fue viabilizada por esta Interventoría la 

etapa de estudio y diseños, quedando a la espera de la aprobación final por parte de la Aeronáutica Civil. 

 

Sin embargo, el día 18 de mayo de 2024 se remitió al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-177-2024, en la cuales, se requirió la entrega del balance presupuestal, acta de modificación de 

cantidades y memorias de cantidades respectivas según el alcance físico del proyecto y los estudios y diseños 

aprobados por la Interventoría. Así mismo, se solicitó la actualización de la programación de obra y el flujo de 

caja. 
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Posteriormente, el día 20 de mayo de 2024 fue emitido el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 en 

donde se informó que teniendo en cuenta la aprobación de los estudios y diseños definitivos, planes y 

programas, solicitamos la entrega del balance completo de obra actualizado según cantidades de obra 

ajustadas resultante de diseños aprobados, que incluya memorias de cálculo respectivas detalladas de cada 

ítem del presupuesto, documentos e información que debe ser remitido a la Interventoría para su revisión. 

 

El día 23 de mayo se radico al Contratista la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024, en donde 

la Interventoría reitero nuevamente la solicitud presentada en la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-

177-2024. 

 

El día 29 de agosto esta Interventoría remitió al Contratista de Obra el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457- 

2024 con radicado Aerocivil 2024190010099099, en el cual realizó las observaciones a la programación y flujo 

de caja entregada por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC en el comunicado 2024-ATSC-CENV-329. 

 

El día 20 de noviembre se da respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-739, en la cual se presentaba el 

programa de trabajo y flujo de caja. Donde se expresa la no viabilidad, bajo las consideraciones de 

inconsistencias en las fechas de finalización en referencia a la mesa de trabajo del 6 de noviembre de 2024. 

 

Programa de trabajo que fue revisado y observado por la Interventoría mediante la comunicación EPSILON 

TOLU-23000882H3-690-2024 de fecha 20 de noviembre, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Las fechas de finalización para los hitos 1 y 2 relacionan fechas de finalización del 14/12/2026 y 

12/12/2026, fechas no corresponden a las fechas contractuales establecidas en el Contrato de Obra 

No. 23000821 H4 de 2023; por lo cual se le recuerda al contratista que la fecha de finalización del 

contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025. 

 

2. Dentro de los documentos aportados por el contratista de obra se relacionan dos archivos como se 

muestra: 

 

 
 

Es necesario aclarar que una vez revisado los dos archivos uno en Project y Excel, el archivo en Project contiene 

unas actividades de entrega para la rehabilitación de la pista al 5 de diciembre de acuerdo a lo acordado en la 

mesa de trabajo del día 6 de noviembre del 2024, sin embargo, la fecha de finalización de los dos hitos no 

corresponde a la fecha de terminación contractual del 15 de diciembre del 2025 contemplando 942,69 días para 

la ejecución y una fecha de terminación del día 14/12/2026 como se puede observar a continuación: 
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Ahora con referencia al archivo en Excel se muestra otra programación con fecha de finalización al 15/12/2025, 

sin embargo, hay actividades de entrega del aeropuerto para poner en operación posteriores al 5 de diciembre, 

por lo que es necesario que el contratista aclare cual es la programación que envía para revisión y aprobación, 

por otro lado, en todo caso no se podrá aprobar ninguna programación que supere el plazo contractual al 15 de 

diciembre del 2025. 

Como conclusión se solicita al contratista entregar la programación en Project editable, con los plazos 

contractuales y su flujo de caja. 

 

3. Los recursos contractuales para la vigencia 2024 de $ 51.182.316.543 claramente no podrán ser invertidos 

por lo tanto se le sugiere al contratista iniciar el trámite para el traslado de recursos como vigencia futura ante 

la Aeronáutica Civil; tal como se sugirió en la mesa de trabajo del 6 de noviembre realizada en la ciudad de 

Bogotá. 

 

4. Finalmente, se da claridad que, si el contratista de obra persiste en presentar la reprogramación con fecha 

de finalización diciembre de 2026, se continuará evaluando con la programación vigente; la cual a la fecha del 

presente comunicado se encuentra con un atraso del 7.81%; por lo cual, esta interventoría deberá iniciar los 

trámites pertinentes del incumplimiento originado. 

 

El 9 de diciembre de 2024 el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-829 en la cual 

presento el programa de obra y flujo de caja proyectado al 15 de diciembre de 2024. El cual fue revisado por 

esta interventoría y mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 se realizaron 

observaciones propias del contenido, las cuales fueron avaladas por el especialista y concluyen en un concepto 

favorable. 

 

El día 13 de diciembre de 2024, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-752-2024 donde se 

realizó la solicitud de la remisión de la programación correspondiente a la señalización temporal de la 

demarcación de la pista, calle de rodaje y plataforma del aeropuerto Golfo de Morrosquillo debido a que la 

puesta en operación de la pista era el día 21 de diciembre del 2024 de acuerdo con el NOTAM vigente. 

 

Además se hizo la aclaración de que el día 05 de diciembre en el comité gerencial realizado en las oficinas de 

la aeronáutica civil, el Consorcio Aeropuerto Tolú Sc indicó que iniciaría la demarcación una vez esté finalizada 

la pista, sin embargo, en la programación entregada del día 09 de diciembre del 2024 no indica el inicio de esta 

actividad, por lo que se solicitó mantener informado a la entidad los tiempos de ejecución; así como para el 

seguimiento, control y vigilancia de ésta interventoría previo a la operación del aeropuerto. 
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El contratista da respuesta mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-899, donde indicó que, pese a las 

situaciones y contingencias presentadas en el suministro del bitumen para la fabricación de la mezcla asfáltica 

necesaria en la realización de las actividades de construcción de las transiciones en pista -cabecera 17, pista-

pista y la construcción de la calle de rodaje alfa, actividades éstas previas a la realización de la señalización 

temporal, sin dejar de lado las modificaciones realizadas a los planos de señalización temporal para la pista y 

calle de rodaje de último momento, confirmamos que este Contratista realizó las acciones pertinentes para la 

ejecución de la señalización temporal de la demarcación, de tal forma que el día 21 de diciembre de 2024, fue 

dado al servicio la rehabilitación de la pista del hito 1, según la meta planteada por la AEROCIVIL. 

 

El día 31 de enero de 2025, se recibe de parte del contratista de obra el comunicado 2025-ATSC-CENV-080, 

mediante el cual remiten el acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor y el acta de cobro 

No. 7. La cual está en revisión por parte de esta interventoría. 

 

El día 17 de febrero de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-069-2025, donde se 

da respuesta a la solicitud hecha por la Entidad, en donde requiere el concepto, referente a las demoliciones 

de la infraestructura existente, que se va a intervenir en el proyecto. Indicando que el día, 30 de enero de 2025, 

con el radicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-064-2025, se ofició al contratista de Obra, con respecto a las 

actividades del capítulo de DEMOLICIONES Y RETIROS. En donde, se manifestó que, basados en el 

seguimiento realizado a la programación general entregada por el Contratista y aprobada con el comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de diciembre del 2024, se puedo identificar que para estas 

actividades se contaba con 28 días de ejecución, las cuales a la fecha se encuentran atrasadas, debido a que 

su inicio estaba para el día 16 de enero del 2025 y su terminación para el día 12 de febrero del 2025 y a la 

fecha no ha iniciado su intervención. Ahora bien, con respecto a la influencia del componente arqueológico en 

las actividades de Demolición y Retiro, esta Interventoria se permite indicar, que dichas actividades se pueden 

realizar sin problema alguno, siempre y cuando, no se lleven a cabo retiros de cimientos o remoción de terreno 

natural; recordando que estas intervenciones de movimientos de terreno no se pueden realizar hasta tanto no 

se concluya el debido proceso de prospección. 

 

El 21 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-101-2025, donde se menciona 

que dado de  que uno de los requisitos exigidos para el Acta N° 7, es el acta modificatoria N°2 con su respectiva 

justificación, la cual presento ajustes por parte de la Aerocivil en la mesa de trabajo realizada el día a fecha de 

18 de febrero del 2025, y a la fecha aún se encuentra en trámite, se aclara que hasta tanto no sea subsanada 

estas solicitudes, no se podrá dar continuidad al acta de Cobro N°7. 

 

De igual forma se indica que, al realizar estos ajustes, el contratista de Obra manifestó realizar una modificación 

en las cantidades del Acta, lo que genera modificaciones en los documentos de la Cuenta de Cobro N°7, de 

acuerdo con lo anterior, la Interventoria se encuentra a espera de los trámites correspondientes, para posterior 

a ello, incluirlos en el acta y hacer el traslado a la Entidad. 

 

El día 26 de febrero de 2025, con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-086-2025 se radico a la 

entidad, el acta parcial de corte N°7 del contrato de obra N° 23000821 H4 de 2023. La cual incluye el acta 

modificatoria N°2 y su respectiva justificación.  
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El día 03 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-125-2025, donde se da 

respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-135, generando las observaciones a lugar para dar trámite a la 

aprobación de los Análisis de precios unitarios no previstos. 

 

El día 06 de marzo de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-094-2025, donde está 

Interventoría pone en conocimiento de la supervisión el concepto técnico de nuestro Especialista en Pavimentos 

para soporte y justificación del acta modificatoria 1: 

 

 
 

El día 07 de marzo de 2025, se envía el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-098-2025, donde se 

remite a la Aerocivil los análisis y soportes de precios unitarios no previstos (APU - NP), los cuales en mesa de 

trabajo del pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones de la Aerocivil fueron conciliados, con sus 

respectivos rendimientos y costos, para la construcción de los APU – NP, los cuales fueron:  

 

APU NP-01: Suministro e instalación de material para el mejoramiento de la subrasante y terraplenes en zonas 

con suelos saturados en el área de pista. Incluye suministro, instalación y compactación. 

APU NP-02: Reconformación, nivelación y compactación de base granular FAA P-209, así como escarificación 

y retiro del material (sin suministro de material). Incluye equipos de transporte. 

APU NP-03: Conformación, nivelación y compactación de franjas de seguridad provisionales, de 12 m con 

material de descapote. 

 

El día 12 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-104-2025, donde se 

da alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-098-2025, mediante el cual esta interventoría 

presentó la validación de los análisis de precios unitarios no previstos y al respecto ampliamos el concepto de 

validación con la justificación técnica de los NP. 

 

El día 18 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-160-2025, donde se informa 

que para dar continuidad y tramite al acta de modificación No. 3 propuesta por el Contratista de Obra, es 

necesario que el mismo, radique junto con este documento, el formato de acta No. 8 en donde se puedan 

verificar las cantidades de obra acumuladas que se llevan a la fecha. Así mismo, es necesario que se atienda 
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la siguiente observación en el Acta de Modificación No. 3, en donde durante su revisión, se evidencio que los 

valores asociados en los NP 01, NP 02 y NP 03 se registraron los valores directos del Análisis Unitario, cuando 

se debe colocar el valor total del mismo. 

 

El día 02 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 7 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 - Ajustado.”, donde se radicó nuevamente 

el Acta N°7 con los debidos ajustes. 

 

El día 04 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 8 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023”. 

 

El día 08 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-2025, con asunto 

“Remisión de Acta de Cobro No. 3 Interventoría”. Igualmente se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-

23000882H3-144-2025, con asunto “Remisión – Análisis de Precios Unitarios No Previstos – Validados por la 

Interventoría, para su respectiva aprobación.”, donde se remiten los análisis y soportes de precios unitarios no 

previstos (APU - NP), los cuales en mesa de trabajo del pasado 3 de febrero desarrollada en las instalaciones 

de la Aerocivil fueron conciliados los NP-01, NP-02 y NP-03, con sus respectivos rendimientos y costos, los NP-

04 al NP-08 para la tala de árboles, fue socializado en reuniones realizadas con el contratista de obra y 

supervisión el pasado 11 de diciembre, en la oficina de la interventoría, para la construcción de los APU – NP.   

 

El día 09 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-204-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-249 cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No. 9 ", donde 

se realizaron observación al Acta N°9. 

 

El día 11 de abril de 2024, se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-151-2025, con asunto 

“Remisión de Acta de Cobro No. 4 Interventoría”. 

 

El día 21 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-164-2025, con asunto 

“Acta Parcial Corte No 9 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023”. 

 

El día 28 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-232-2025, con asunto 

“EPSILON TOLU-23000882H3-232-2025”, donde esta Interventoría presenta observaciones encontradas en 

las cantidades del área técnica presentadas en el preacta de obra No. 10. 

 

El día 07 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-180-2025, con asunto 

“RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-305, CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA A 

COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-222-2025 CON ASUNTO “SOLICITUD PREVIA A LA MESA DE 

TRABAJO DEL PRÓXIMO 24 DE ABRIL DE 2025 RESPECTO AL USO Y RECONOCIMIENTO DE LA MEZCLA 

P-403””. “ 

 

El día 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-184-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-295 del 15/04/2025 con asunto: “Planteamientos para la 

ejecución de la plataforma”. 
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También el 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-185-2025, con 

asunto “Estado Acta parcial de obra No. 10 y Acta de Modificación No. 2” 

 

El día 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-250-2025, con asunto 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2” 

 

También el 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-252-2025, con asunto 

“ÉPSILON TOLU-23000882H3-252-2025- Alcance Rta al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación 

No. 2 V.1” 

 

El día 13 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025, con asunto 

“Remisión – Acta modificatoria 2 incluyendo APU’s no previstos, validados por la Interventoría, para su 

respectiva aprobación” 

 

El día 13 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-256-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-341 del 12 de mayo del 2025, cuyo asunto es: “Remisión del 

Acta de Obra No.10". 

 

El día 17 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-195-2025, con asunto 

“ACTA PARCIAL No 10”. 

 

El día 22 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-199-2025, con asunto 

“Traslado del oficio 2025-ATSC-CENV-360 con asunto “Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-340. Remisión de 

la versión final del Acta de Modificación No. 2.”” 

 

El día 29 de mayo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-242-2025, con asunto 

“Remisión de Acta de Cobro No. 5 Interventoría”. 

 

Se suscribe en el mes de mayo 2025 el Acta Modificatoria N°2 al contrato de obra 23000821 H4 de 2023, donde 

se realiza la inclusión de ocho ítems no previstos, sin adicción ni prorroga de la siguiente manera:  

 

• Mediante comunicación 2025-ATSC-CENV-334 del 08 de mayo de 2025, el contratista 

CONSORCIOAEROPUERTO TOLU SC, solicitó a la interventoría, inclusión de 08 ítems no previstos sin adición 

de valor ni prórroga, adjuntando para el efecto el ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 2 DE CANTIDADES DE OBRA 

SIN AUMENTO DE VALOR CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS.  

 

• Mediante comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025 del 12 de mayo de 2025, el 

interventor CONSORCIO EPSILON TOLU aprobó la solicitud del contratista de obra respecto a la inclusión de 

08 ítems no previstos, sin adición de valor ni plazo.  

 

• Mediante oficio con radicado 2025360000013553 Id. 2096676 del 26 de mayo de 2025, el secretario 

de Servicios Aeroportuarios -ordenador del gasto-, basado en el informe de la interventoría remitió los 

documentos para la inclusión de 08 ítems no previstos en la ejecución del contrato de obra pública número 

23000821 H4 de 2023, sin adición de valor ni plazo.  
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En esta acta se incluyen los siguientes ocho ítems no previstos: 

 

NP-01: suministro e instalación de material como mejoramiento de la subrasante y terraplenes para zonas con 

suelos saturados para zona de pista. Incluye suministro, instalación y compactación.  

 

NP-02: Reconformación, nivelación, compactación de base granular FAA P-209 y escarificación y retiro del 

material (sin suministro de material) incluye equipos transporte.  

 

NP-03: Conformación, nivelación, compactación franjas de seguridad provisionales 12m con material de 

descapote.  

 

NP-04: ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 1 - H: 1 

a 5 metros incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no incluye 

disposición final.  

 

NP-05: ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 2 - H: 

5,1 a 10 metros incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no 

incluye disposición final.  

 

NP-06: ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 3 - H: 

10,1 a 15 metros, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio interno, no 

incluye disposición final.  

 

NP-07: ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 4 - H: 

15,1 a 20 metros, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio, no incluye 

disposición final.  

 

NP-08: ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal - Tala de árboles clase 5 - H:20,1 

a mayores, incluye extracción de la raíz, repique de troncos y ramas, transporte hasta acopio, no incluye 

disposición final. 

 

El día 03 de junio de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-291-2025 con asunto 

Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-375, radicado el 29 de mayo del 2025, cuyo asunto es: “Remisión 

del Acta de Obra No.11 ". 

 

El día 03 de junio de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-246-2025, con asunto 

Acta Parcial Corte No 11 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023. 

 

El día 19 de junio de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-281-2025, con asunto 

Remisión de Acta de Cobro No. 6 Interventoría. 

 

El día 01 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-356-2025, con asunto 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-431 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-312-
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2025 con asunto: “Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-402 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-

23000882H3-261-2025 con asunto: “Solicitud de presentación de reajuste de precios””. 

 

El día 09 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-373-2025 con asunto “Alcance 

al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-356-2025 con asunto “Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-431 con 

asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-312-2025 con asunto: “Respuesta al oficio 2025-

ATSC-CENV-402 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-261-2025 con asunto: 

“Solicitud de presentación de reajuste de precios”””””. 

 

El día 12 de julio de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-308-2025, con asunto 

Acta Parcial Corte No 12 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023. 

El día 14 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-391-2025, con asunto 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-022 con asunto “Reiteración de las comunicaciones 2024-ATSC-CENV-

404 y 2025-ATSC-CENV-003 relacionadas con la “Solicitud envío de formatos e instructivos para los ajustes 

contractuales.” Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-482-2024 con asunto “Traslado del 

comunicado con Radicado o 2024262020031770 Id: 1422225 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON 

TOLU BTA-23000882H3-239-2024 – Instructivo para los ajustes contractuales.”” 

 

El día 29 de julio de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-430-2025 con asunto 
“Solicitud de NP – Componentes eléctricos e hidráulicos”, donde se solicita al contratista de obra la presentación 
de los No Previstos (NP) asociados a los componentes eléctricos. Estos fueron planteados en las diferentes 
mesas de trabajo donde se revisaron los estudios y diseños de dicho componente. Así mismo, se identificaron 
suministros no contemplados contractualmente en el componente hidráulico, los cuales requieren la evaluación 
de un No Previsto (NP). Estos son: • Geo esteras • Tubería de 2” perforada para descole de los canales • Rejilla 
para canal de la plataforma. 
 
El día 04 de agosto de 2025, en envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-349-2025, con asunto 
“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-534 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-
23000882H3-367-2025 con asunto “Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-346 de asunto "Respuesta al oficio 
EPSILON TOLU23000882H3-244 2025 con la remisión de las memorias de cantidades del Plan de Trabajo con 
las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños"” 
 
El día 05 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-352-2025 con asunto 
Acta Parcial Corte No 13 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023.  
 
El día 08 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-456-2025, con asunto 
“Respuesta al comunicado N° 2025-ATSC-CENV-566, con asuntos “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-
23000882H3-439-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-543, cuyo asunto es: 
“Remisión del Acta de Obra No.13””. 
 
El día 16 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-476-2025, con asunto 
“Reiteración No. 1 al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-430-2025 de asunto: “Solicitud de NP – 
Componentes eléctricos e hidráulicos”  
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El día 22 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-487-2025 con asunto 
Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-578 de asunto: “Respuesta comunicado EPSILON TOLU- 23000882H3-
402-2025 con asunto “Observaciones Seguimiento Interventoría - tramo K1+350 y K1+460 Hito I”. 
 
El día 23 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-490-2025, con asunto 
“Atención comunicado 2025-ATSC-CENV-575 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-
352-2025 con asunto “Escarificación requerida según normativa”” 
 
El día 25 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-392-2025, con asunto 
“Remisión de Acta de Cobro No. 7 Interventoría” 
 
El día 28 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-503-2025, con asunto 
“Respuesta al comunicado No. 2024-ATSC-CENV-606 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-
23000882H3-561-2024 con asunto “Solicitud información resultados de prospección intensiva del sitio de 
Hallazgo Arqueológico No. 2 (tamaño del sitio arqueológico a Intervenir, protocolo y cronograma adelantar para 
el salvamento arqueológico) ubicado en abscisa 0+570 UMA 580.”” con fecha 17 de septiembre de 2024” de 
fecha 11 de octubre de 2024.” 
 
4.2 Cumplimiento del cronograma de obra. 

El 24 de junio la Interventoría remitió a la Aerocivil la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-
2024 con radicado Aerocivil 2024190010070485, mediante la cual se remitió la programación aprobada para el 
proyecto, la cual se encuentra incluido en el Plan de Trabajo presentado por el Contratista en la comunicación 
2024-ATSC-CENV-143.  

Con base en lo anterior, se anexa a la presente, la programación aprobada por esta Interventoría en la carpeta 
Programación. 

La Interventoría reviso la información aportada por el Contratista, emitiendo la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-457-2024 de fecha 29 de agosto de 2024, en donde se emitieron las siguientes observaciones: 

“1. Se presenta un cuadro en el cual se indica una adición presupuestal de $ 13.229.880.875 (Trece mil 
doscientos veinte nueve millones, ochocientos ochenta mil, ochocientos setenta y cinco pesos). 

 

En ese orden de ideas, para poder evaluar estos costos adicionales es necesario que se presente el balance 
de cantidades de obra de mayores y menores, ajustado a las modificaciones que han tenido los estudios y 
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diseños en sus diferentes componentes, donde se deben tener en cuenta los NP´S que se están llevando a 
cabo en el desarrollo de las actividades de construcción en las franjas de seguridad y obras complementarias.” 

“2. La programación presentada no tiene HITOS que permitan detallar el fin de una actividad y el comienzo de 
la otra actividad de intervención, lo anterior a fin de tener una meta física que represente el avance físico en 
campo. Como se aprecia en la siguiente Ilustración: (..)” 

“3. Integrar a las actividades los ítems de transporte con el fin de hacer seguimiento al porcentaje (%) físico 
completado, así se encuentren separados en la estructura del presupuesto.” 

“4. Se recomienda incluir en las actividades preliminares de cada subcapítulo, actividades como por ejemplo: 
topografía, demarcación, señalización, etc., con el fin de realizar el adecuado seguimiento al porcentaje físico 
completado, que represente realmente la ejecución de la obra.” 

 5. Al ejecutar la programación semanalmente en Microsoft Project extrayendo los datos del proyecto, se 
identificó que estos valores difieren de los arrojados por el Flujo de Caja presentados en la Hoja de Cálculo 
anexa al comunicado 2024-ATSC-CENV-329.  

6. Revisar que todas las actividades predecesoras y sucesoras correspondan al proceso constructivo de cada 
subcapítulo, con el fin de definir claramente la Ruta Crítica del contrato. 

7. Incluir un Hito sobre el componente arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida 
por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024, a fin de vincular el inicio de la 
etapa constructiva con la aprobación de dicha resolución.  

8. Es importante que los valores programados para el año 2024 y año 2025 sean coherentes con las vigencias 
presupuestales establecidas contractualmente. 

9. En el ítem 3.3.3.7 LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 se tiene contemplado iniciar 
la actividad el día 06/11/2024 y finalizar el día 05/12/2024, es necesario se aclare si se contempló los tiempos 
de fraguado del concreto con el fin de poner en operación la pista el 05 de diciembre del 2024 y de no llegar a 
contemplarlos, se solicita ajustar las fechas con el objetivo de garantizarla antes del 05 de diciembre de 2024. 

10. Se debe incorporar el NOTAM vigente en el calendario del proyecto, considerando la condición más crítica 
y asignando los recursos correspondientes a las Tareas; ya que la programación entregada, no contempla 
restricciones de días feriados ni dominicales 

11. Se debe desglosar el Fondo de Compensaciones, para lo cual se recomienda que se asignen ponderaciones 
a las tareas, con el objetivo que representen realmente el avance de la obra.  

12. Una vez atendidas las observaciones anteriores se debe establecer una curva S coincidente con el avance 
programado semanal.” 

Debido a que no fueron atendidas las observaciones realizadas por esta Interventoría, el día 4 de septiembre 
de 2024 se envió la reiteración de la solicitud de entrega de la programación de obra y flujo de caja según lo 
solicitado mediante comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, a través del oficio EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 con radicado AEROCIVIL 2024190010103250 de fecha 4 de septiembre de 2024. 
Observaciones que para el cierre de este informe no han sido atendidas por el Contratista.  

El día 14 de septiembre del 2024 la Interventoría radicó al Contratista de Obra, el comunicado EPSILON TOLU- 

23000882H3-490-2024, mediante el cual se reiteró por segunda vez, las solicitudes de los comunicados 

EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024, en donde se listaron los 
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requerimientos que no han sido atendidos por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC, aun considerando que desde 

el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento del Contratista de Obra, el “Cierre del aeropuerto a partir 

del 22 de julio de 2024” con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, en el cual se indicó debían 

presentar: 

 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 

2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar. 

3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 

Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto. 

 

El día 23 de septiembre se remitió a la aseguradora BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A, 

copia del oficio EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024 remitido al Contratista de Obra - Consorcio Aeropuerto 

Tolú SC, por el posible incumplimiento, generado a las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 

23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, 

PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO 

DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”, del cual es contratante la Unidad Administrativa Aeronáutica 

Civil. 

Ahora bien, el día 17 de septiembre del 2024 se celebró el comité de seguimiento semanal y mensual de obra, 

donde se solicitó al Contratista de Obra, la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban 

afectando el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y 

mensuales. Información que fue registrada en el acta AC-CET-CAT-122. 

 

El día 26 de septiembre del 2024 el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radicó el oficio 2024-ATSC-CENV-538 a 

través del cual, dio respuesta a los comunicados de la Interventoría EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, 

EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionados con la 

Programación de Obra y el Flujo de caja. 

 

Información que fue evaluada por la Interventoría, quien remitió al Contratista de Obra las observaciones 

encontradas en la documentación recibida, mediante la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 

del 08 de octubre del 2024. 

 

El día 16 de octubre esta Interventoría radicó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, el oficio EPSILON TOLU- 

23000882H3-589-2024 en donde se reiteró por primera vez la atención de las observaciones plasmadas 

en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024, en donde se comunicó que la información 

solicitada fue entregada en su totalidad y calidad necesarios con el objetivo de obtener bases de seguimiento 

adecuadas, considerando que el seguimiento al contrato de obra obedece a la obligación de mantenerlo 

actualizado como se indica en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS como se muestra: 
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A la fecha del cierre del presente informe, no se tiene respuesta por parte del Contratista de Obra. Sin embargo, 

nos permitimos indicar que el día 23 de septiembre del 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-283-2024 en el cual se Notifica del presunto Incumplimiento por la No entrega 

del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo SKTL a 

partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 

La programación y flujo de caja presentados por el Contratista de Obra mediante el comunicado 2024-ATSC-

CENV-829 fue aprobada mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de 

diciembre de 2024 donde se emite concepto favorable. Cabe aclarar que esta fue acordada en la mesa de 

trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para 

realizar empalme con la anterior programación, lo cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 

El día 28 de enero de 2025 se hace envío del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-055-2025, donde se 

hace la reiteración y alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-733-2024 (solicitud cronograma y 

flujo de caja) mediante el cual se requirió la presentación del cronograma de Obra y flujo de caja, para la realizar 

el seguimiento de las actividades de obra. Por otra parte, en comité del pasado 23 de enero de 2025 El 

Consorcio Aeropuerto Tolú S.C, se comprometió en hacer entrega del cronograma el día 27 de enero de 2025, 

acorde con las condiciones manifestadas en dicho comité de seguimiento, es de aclarar que la solicitud se 

sustenta en el marco del contrato: "Formato 8A –ESPECÍFICACIONES TECNICAS, en su numeral 3. 

“Características, Actividades y Requerimientos Técnicos” apartado 3.4.5 “Programa de Gerencia del Contrato”, 

donde el Contratista debe realizar el Cronograma de Obra para la ejecución del proyecto en los plazos 

establecidos a nivel contractual, como lo establece el capítulo de seguimiento “Cronograma de actividades 

entrega de productos”. Por lo que se solicitó al contratista atender el requerimiento toda vez que se debe surtir 

con el tiempo para su evaluación previo a la implementación de nuevos frentes de obra. 

  

El día 30 de enero de 2025, el contratista de obra emitió el comunicado 2025-ATSC-CENV-078 con asunto 

“Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero”, donde se establece que: 

“…en atención a su solicitud y con miras al cierre de la pista se remite el plan de tareas para el Hito 1, según lo 

siguiente: De conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil 

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre 

la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta 

nivel de carpeta asfáltica... 

” 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025, cuyo asunto es 

“Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 
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Febrero.”, donde conforme con la revisión realizada a la programación y/o plan de trabajo remitida, la cual fue 

trasladada a la Aerocivil y al contratista, se realizaron las siguientes observaciones para que sean consideradas: 

 

“1. Teniendo en cuenta el planteamiento de la Aerocivil en los comités previos a esta entrega del plan de trabajo, 

donde se propone un NOTAM proyectado de cierre del Aeropuerto de dos (02) meses, es necesario que 

posterior a la reunión de CDM, sea ajustado el plan de trabajo acorde con las fechas de inicio y terminación, 

ahora bien, si dentro de la expuesto por parte del contratista es necesario requerir de días adicionales, se 

recomienda evaluar planes de contingencia, tendientes a mejorar los rendimientos, considerando actividades 

paralelas, horarios extendidos y/o doble jornada (Diurno y Nocturno), si la actividad lo demanda, las cuales 

permitan a la entidad evaluar la solicitud requeridas y de esta manera poner en operación nuevamente la pista. 

Actividades que se pueden ajustar como, por Ejemplo; disminuir el tiempo de fresado en la cabecera 17 y en 

consecuencia se disminuye el tiempo estimado para el fraguado del MR. 

2. En todo caso el plan de trabajo deberá ajustarse al NOTAM que publique la Aeronáutica Civil una vez se 

defina la fecha definitiva de cierre y reactivación de operaciones de acuerdo con el CDM, que resulte con las 

aerolíneas que operan en este aeropuerto. 

3. El contratista de obra presenta una programación donde realizara las siguientes actividades: 

➢ Cabecera 17 

➢ Rehabilitación de pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional, en un ancho de 16m. 

➢ Construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica. 

 

Es necesario que dentro de este plan de trabajo, se especifique detalladamente que se pretende entregar 

durante los próximos dos meses, ya que se presentan actividades de manera general, por lo que no es claro 

en el caso de la rehabilitación de pista si se pretende instalar la capa faltante hasta llegar a la estructura de 28 

cm, si es correcta la interpretación, se requiere el concepto del especialista de pavimentos, frente a la transición 

o traslapo longitudinal de las capas de mezcla asfáltica, con el fin de garantizar que no se genere una junta de 

construcción a los 16 m de la rehabilitación con la ampliación de la misma y en consecuencia se entendería 

que este tipo de garantía se encuentra a cargo del contratista. 

En línea de lo anterior, esta Interventoría recomienda avanzar en la ampliación de pista del hito 1, de acuerdo 

con la liberación parcial dada por la entidad en el comunicado 2025262020002155 Id: 1591616 del día 22 de 

enero del 2024 (…) 

Con respecto a lo anteriormente enunciado, precisamos que el tramo comprendido entre el K0+950 al K1+220, 

margen izquierda, se puede prever el desarrollo de actividades de descapote, renivelación y suministro e 

instalación de granulares, lo que da la oportunidad de ampliar la pista en dicha margen sin los inconvenientes 

que pudieran presentarse si se efectuara las actividades de excavación. Cabe anotar que el perfil longitudinal 

en ese sector en particular corresponde a un lleno de renivelación lo que soporta lo enunciado anteriormente. 

 

4. Dicho esto, es necesario que el contratista aclare dentro de la presentación al plan de trabajo, si durante la 

ejecución del hito 1 en los próximos 2 meses, va a mantener los mismos equipos que están realizando labores 

en el Hito 2, o si en su defecto implementara equipos adicionales a los que ya se encuentran en obra, para 

llevar a cabo el desarrollo de los dos hitos. 

 

5. Con respecto al hito 1 de gestión de trámite, revisión y aprobación de acta de pago parcial con cara a la 

facturación y pago, esta es una obligación contractual de las partes, entre ellas la del contratista de obra en su 
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presentación con todos soportes y cuya inclusión en el plan de trabajo y/o programación no es procedente, ya 

que no obedece a una actividad de obra como tal. 

 

6. En cuanto los ítems no previstos, se invita a realizar las respectivas mesas de trabajo para esta conciliación, 

igual es necesario tener en cuenta lo establecido en el manual de Interventoría de la Aeronáutica Civil, en el 

sentido de los procedimientos de aprobación de actividades no previstas con similitudes físicas con los ítems 

contractuales, lo cual permitiría definir este tema con celeridad. 

 

7. Se solicita complementar el plan de trabajo con el plano particular y puntal de las áreas a intervenir 

relacionando los periodos de intervención. 

 

8. Frente a lo expuesto por el Contratista (…) esta Interventoría manifiesta que son parte de sus obligaciones 

contractuales dar cumplimiento al plan de manejo arqueológico aprobado por el ICANH, de igual forma se aclara 

que nos encontramos en la 4 Fase, concerniente a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico. 

 

9. De igual manera se reitera que la liberación de pista desde el punto de vista arqueológico contempla toda la 

margen izquierda el cual incluye el sector del hallazgo 2, donde se debe desarrollar la implementación del plan 

de manejo arqueológico, en consecuencia, se recomienda que el tramo de pista comprendido entre la calle Alfa 

y Bravo, es factible ser evaluada en su programación como actividad a realizar. Igualmente, el tramo relacionado 

en el punto 3, ya que estos sectores contemplan únicamente el monitoreo arqueológico.” 

 

El día 30 de enero de 2025 se emite el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-058-2025, el cual da 

respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-009 que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 radicado el 3 de enero de 2025, con asunto “Respuesta 

comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados EPSILON 

TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-733-

2024 relacionadas con la remisión del Programa de Trabajo y Flujo de Caja.”  

 

El 01 de febrero de 2025 se envía comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-070-2025, donde se envía 

concepto del Ing. Iván Jaramillo, especialista eléctrico de Interventoria, el cual menciona que durante el lapso 

de cierre del aeropuerto de aproximadamente dos meses, se podrán ejecutar las labores de tendido de ducterías 

y construcción de cajas de paso alrededor de la pista existente paralelamente con la ampliación de la pista. 

Para esto se requiere de un cronograma detallado de las actividades del componente eléctrico a ser 

desarrolladas en este intervalo de tiempo. Igualmente se requiere la documentación de compra de los equipos 

eléctricos de importación y los respectivos comprobantes sobre los tiempos de entrega de dichos elementos. 

 

El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, radicado por el Contratista de Obra el día 31 de enero de 

2025, en donde hacen remisión del plan de tareas para el Hito 1, las cuales corresponden a los meses de cierre 

del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre. En línea de lo anterior, se remitió a la Aerocivil la información 

presentada, aclarando que por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, 

ya que la interventoría se encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera 

le caso. 
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El día 24 de febrero de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-108-2025, en el cual se da 

traslado a la comunicación enviada por la Aeronáutica civil con el memorando No. 2025362020003608 de fecha 

24 de febrero de 2025, en este, el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna a cargo del componente 

arqueológico, emite la siguiente respuesta: 

“De acuerdo con lo expuesto en el presente documento, se informa al Consorcio Aeropuerto Tolú SC que 

pueden iniciarse las actividades en las áreas definidas como de medio y alto potencial arqueológico, dentro del 

marco de la ampliación del polígono específico R1582A230007 (Pista de Aterrizaje). Lo anterior debe realizarse 

en estricta conformidad con las medidas de manejo arqueológico aprobadas bajo la Resolución No. 0878 del 

18 de junio de 2024. Es fundamental tener en cuenta que antes de cualquier intervención que implique la 

remoción de suelo en el área ampliada, deberán ejecutarse las actividades arqueológicas correspondientes, de 

acuerdo con la fase actual del Programa de Arqueología Preventiva.” 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-

ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. 

 

En este comunicado también se reitera la necesidad que tiene el proyecto frente a que el Contratista establezca 

los planes de acción necesarios para dar cumplimiento con las actividades de obra contractuales. Se solicita 

estudiar y socializar las diversas acciones que pueden implementar a corto tiempo que mejoren los rendimientos 

de la obra. 

 

El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-121-2025, donde se da 

respuesta a varias observaciones hechas por el contratista. En este se aclara al contratista que en acta de la 

reunión del día 23 de enero del 2025, la Aerocivil solicito el plan de trabajo actualizado para el cierre del 

aeropuerto durante el mes de febrero el cual debía contemplar las actividades que iban a ejecutar durante este 

periodo, con el fin de socializar ante las aerolíneas en un CDM antes de realizar un cierre de pista, como se 

dejó escrito en el acta de obra AC-CET-CAT-191. Por lo cual se requería de manera urgente conocer la 

programación en el periodo mencionado. Además, es necesario que el Contratista tenga en cuenta que el plan 

de trabajo debe estar actualizado a las situaciones que se presenten dentro del contrato de obra, como cierres 

temporales y NOTAM siendo esta una solicitud de la entidad previa al cierre del aeropuerto.  Así bien, 

efectivamente el Contratista radico su comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del día 31 de enero del 2025,sin 

embargo esta interventoría deja claro que no pueden haber dos programaciones de seguimiento, por lo que 

esta programación de cierre debe estar incluida en la programación general para aprobación por parte de la 

interventoría con el fin de tener un solo plan de trabajo que incluya estos planes de acción o cierres temporales 

indicados por la Aerocivil, así mismo esta debe contemplar jornadas laborales, cuadrillas y equipos necesarios 

para cumplir con los tiempos indicados. También se menciona que es necesario puntualizar que la fecha de 

finalización del contrato de obra es el día 15 de diciembre del 2025, razón por la cual el Contratista después de 

agotar formalmente estrategias y planes de contingencia frente a los condicionamientos que cualquier tipo de 

obra presenta. Por ejemplo, la implementación de jornadas nocturnas, aumento de cuadrillas y equipos que 
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permitan la continuidad de la obra, posterior a esto y evaluando que aun así no se pueden alcanzar los objetivos, 

debe presentar su argumento sustentado y comprobado bajo los parámetros anteriores cual es el tiempo 

necesario para el desarrollo de las actividades de obra. De ahí la importancia de la solicitud realizada por 

Interventoría al Contratista desde el pasado 19 de junio de 2024, de entregar los documentos completos en el 

tiempo que se requería relacionados con la programación de obra, flujo de caja, balance, esto hubiese permitido 

buscar otras estrategias de manera conjunta. 

El día 06 de marzo de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-093-2024, CON 

ASUNTO “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-162 DEL 4 DE MARZO DE 2025 CUYO 

ASUNTO ES: “DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DE MATERIAL A UTILIZAR EN LAS FRANJAS DE 

SEGURIDAD”, donde se reitera la necesidad de que en calidad de contratista de obra, y de acuerdo con los 

análisis técnicos presente los APU NP de los 2 materiales que corresponden al CBR entre 10% <CBR<15% y 

18%<CBR<25% para Alternativa 5 de los diseños presentados por ustedes. Adicionalmente se recuerda que 

no se cumplió con tener el equipo mínimo requerido al inicio de la fase de construcción, y solo hasta el mes de 

febrero de 2025 llego parte del equipo que debía tener disponible desde junio de 2024 que inició la fase de 

construcción, situación que influyó claramente en sus rendimientos y es parte de la causa del atraso que hoy 

se presenta. 

El día 11 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-139-2025, donde esta 

Interventoría ha analizado los argumentos emitidos por el Contratista de Obra en la comunicación 2025-ATSC-

CENV-181 del 10 de marzo de 2025, referentes al reconocimiento de las actividades de instalación de mezcla 

asfáltica ejecutadas en el Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú (Sucre). Donde se concluye que no existe 

una causal válida que justifique el abandono de la obra, toda vez que el contrato contempla mecanismos 

adecuados de solución de controversias, tales como el Amigable Componedor, los cuales deben ser agotados 

previamente. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en responsabilidades contractuales y la 

imposición de sanciones conforme a lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente. Bajo lo mencionado, 

se le reiteró al contratista de obra, el cumplimiento de la entrega en operación del Aeropuerto Golfo de 

Morrosquillo de Tolú (Sucre), conforme a lo concertado con la Aeronáutica Civil, el día 03 de febrero del 2025, 

en donde se definió el cierre total de la pista, a partir del 08 de febrero del 2025 11:00 UTC, hasta el 31 de 

marzo del 2025 23:00 UTC de acuerdo con el NOTAM vigente. 

El día 01 de abril de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-192-2025, con asunto 

“Traslado comunicado No. Radicado 2025262020005304 Id: 1607256 con asunto “Cronograma salvamento 

hallazgo arqueológico N°2”, con fecha 12/02/2025 y Radicado 2025262020008758 Id: 1623534 con asunto 

“Solicitud de cronograma en el que se detalle las actividades civiles que involucran remoción de suelo en el 

desarrollo del componente lado aire, así como el plan de intervención arqueológica para el Hallazgo No. 2, de 

conformidad con las medidas de manejo aprobadas mediante Resolución No. 0878 de 18 de junio de 2024”, de 

fecha 05/03/2025.”, donde se da traslado a comunicado mediante el cual el Grupo de Gestión Ambiental y 

Control de Fauna (GACF) solicita al Consorcio Aeroportuario Tolú SC un cronograma detallado que proyecte la 

secuencia y ejecución de las actividades de obras civiles asociadas a la remoción de suelos. Esta información 

es fundamental para comprender las necesidades del consorcio con relación a las áreas requeridas para la 

continuidad de las actividades de construcción y, de esta manera, evitar reprocesos, o inconvenientes del 

componente arqueológico que puedan generar retrasos en el desarrollo del proyecto. 
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El día 24 de abril de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-227-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-015 con asunto “Solicitud de información sobre el cierre del 

Aeropuerto conforme a los compromisos adquiridos por la Entidad Contratante”. Donde se indicó que, posterior 

a la entrega del comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero del 2025 por parte del Contratista de obra, 

en donde expone su Plan de tareas Hito 1 (actividades a realizar en el Cierre de la pista), se llevó a cabo el 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN NOTAM, en las Instalaciones de la Entidad, el día 03 de febrero de 2025, en donde 

se expuso lo siguiente: (..) La Gerente Aeroportuaria del aeropuerto Golfo de Morrosquillo del municipio 

Santiago de Tolú y la Supervisora del Contrato de Interventoría 23000882 H3 de 2023, realizan socialización 

del plan de trabajo para a la continuación de las obras de ampliación de la pista del Aeropuerto Golfo de 

Morrosquillo de Tolú. Se realiza la presentación por parte del contratista de obra de la programación de las 

obras del contrato 23000821 H3 de 2023 que tiene por objeto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRASCOMPLEMENTARIAS 

DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)” De acuerdo con las 

consideraciones expuestas por las Aerolíneas, la Aerocivil en conjunto con el contratista de obra y la 

interventoría, verifican el cronograma de actividades y se plantea el cierre total a partir del sábado 8 de febrero 

de 2024 11:00 UTC, con el fin de mitigar el impacto a la operación. CONCERTACIONES AEROLINEAS – 

AEROCIVIL Cierre total de la pista desde el 08 de febrero de 2025 11:00 UTC hasta el 31 de marzo de 2025 

23:00 UTC, decisión que permite continuar con las obras de ampliación de la pista y la cabecera 17. 

El día 08 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025, con asunto 

“Respuesta 2025-ATSC-CENV-303 con asunto “Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las 

cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.” 

 

El día 02 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-357-2025, con asunto 

“Requerimiento programación ajustado con base en la Modificación No. 2”, donde se solicitó cumplir con el 

compromiso adquirido por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC durante el comité de seguimiento semanal (Acta 

AC-CAT-CEC-284), celebrado el pasado 20 de junio de 2025. En dicha reunión, se acordó la entrega de la 

programación de obra ajustada a la Modificación No. 2, con fecha límite del 24 de junio de 2025.  

 

El día 08 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-367-2025, con asunto 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-346 de asunto "Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-244-

2025 con la remisión de las memorias de cantidades del Plan de Trabajo con las cantidades de obra 

actualizadas conforme a la última versión de diseños". 

 

El día 11 de julio de 2025 de envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-320-2025, con asunto 

“Concepto respecto al Comunicado N° 2025-ATSC-CENV-303, cuyo asunto es: “Remisión de la Programación 

o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.”, donde el 

Consorcio Aeropuerto Tolú SC – Contratista de Obra, mediante el oficio de la referencia, presentó a esta 

Interventoría la propuesta de actualización de cantidades de obra y su correspondiente programación, con el 

fin de sustentar una prórroga y adición al contrato de obra.  Y en conclusión, el concepto de la Interventoría 

frente a la prórroga en tiempo corresponde a una ampliación por un término de 6 meses tal y como se evidencia 

en la trazabilidad y conceptos de la anterior tabla puntos 6 y 7. Respecto al adicional en recursos, como se 

puede observar en los resúmenes del balance, se estima adicionar 13 mil millones siempre y cuando, se pueda 

implementar la denominada alternativa 6 propuesta por la Interventoría. En otro caso, el valor a adicionar 
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dependerá del diseño a construir el cual depende de la definición del amigable componedor y la aceptación de 

los resultados de este por parte del Contratista y la Aerocivil; sin perjuicio de lo anterior se deberán afinar las 

propuestas acordes con el concepto arqueológico para la construcción de franjas y plataforma. 

 

El día 17 de julio de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-399-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-150 “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-110-2025 con asunto “Alcance al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 que tiene 

como asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 

Cierre pista Febrero” y Alcance al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 con asunto 

“Respuesta comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicados 

EPSILON TOLU-23000882H3-682-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 y EPSILON TOLU-

23000882H3-733-2024 relacionadas con la remisión del Programa de Trabajo y Flujo de Caja.”.  donde esta 

interventoría queda a la espera que el Contratista en línea con los requerimientos y obligaciones que se le ha 

solicitado dar cumplimiento frente a los ajustes de la programación por concepto de la modificatoria 2, evidencie 

los planes de contingencia que permitan desarrollar el contrato de obra dentro de los términos contractuales. 

 

El día 24 de julio de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-334-2025, con asunto 

“Respuesta a los comunicados 2025-ATSC-CENV-497 con asunto “Plan de trabajo Microsoft Project y Flujo de 

caja en formato Excel referentes al Acta de modificación 2 con ajuste y balance de cantidades al presupuesto 

contractual”, donde se observa que en los comunicados 2025-ATSC-CENV-497 y 2025-ATSC-CENV-303 del 

2025, el Contratista de obra expone argumentos similares a los “reprocesos en el normal avance del proyecto”, 

con lo que esta Interventoría no está de acuerdo en algunos aspectos planteados por el Contratista respecto a 

los atrasos presentados en la obra, atribuidos a las situaciones mencionadas en su oficio. En tal sentido, esta 

Interventoría, mediante comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-320-2025 y radicado 

2025190010091568 dirigido a la Aeronáutica Civil, dio respuesta puntual a cada uno de dichos señalamientos. 

Por lo tanto, considera que cualquier decisión que implique una afectación al plazo o al presupuesto de la obra 

debe ser analizada desde otra perspectiva y con base en otros elementos contractuales. Finalmente, se 

requiere al Contratista realizar los ajustes necesarios al plan de trabajo por modificatoria 2. 

 

El día 25 de julio de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-335-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-303 con asunto “Remisión de la Programación o Plan de Trabajo 

con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños”. 

 

El día 4 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-441-2025con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-144 que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado 

EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de 

enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero. Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-144 

que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 con asunto 

“Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 

Febrero.” 

 

El día 08 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-357-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-556 con asunto “Cronograma de actividades para el cierre 

próximo de Aeropuerto por dos (2) meses” de fecha 31 de julio de 2025.” 
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El día 23 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-489-2025, con asunto 

Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-588 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-357-

2025 con asunto “Requerimiento programación ajustado con base en la Modificación No. 2””. 

 

4.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y programados. 

Para el mes de agosto de 2025, se encuentran aprobados los siguientes planes y programas: 
 

TABLA 7 PLANES Y PROGRAMAS APROBADOS 

PLAN FECHA COMUNICADO FECHA  OFICIO  ESTADO 

PLAN DE GERENCIA 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE CALIDAD 14/05/2024 
2024-ATSC-
CENV-143 

20/05/2024 
EPSILON TOLU-23000882H3-178-

2024 
APROBADO 

PLAN DE TRABAJO 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

MATRIZ DE RIESGOS 16/04/2024 
2024-ATSC-
CENV-082 

22/04/2024 
EPSILON TOLU-H3-23000882-128-

2024 
APROBADO 

 

El día 4 de agosto de 2025 se envió el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-438-2025 con asunto “Respuesta a 

el oficio No. 2025-ATSC-CENV-550 de asunto: “Respuesta oficios EPSILON TOLU-23000882H3-359-2025 y 

EPSILON TOLU23000882H3-368-2025 con asunto: “Solicitud de cumplimiento en la entrega de informes de 

laboratorio y ensayos.” 

 

El día 6 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-451-2025, con asunto 

“Solicitud de disposición de elementos de emergencia en punto de cabecera provisional 35” 

 

El día 11 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-461-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-569 con asunto: Solicitud de autorización inicio actividades de 

Intensificación en zonas de alto potencial Arqueológico” 

 

El día 12 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-365-2025 con asunto 

“Cumplimiento del compromiso del comité de obra 316 – Ensayo de placa.” 

 

El día 14 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-470-2025 con asunto 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-522 con asunto “Respuesta a su oficio EPSILON TOLU-23000882H3-

336-2025 con asunto “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-427, con asunto:  Notificación 

materialización de los riesgos Número 5 y Número 6 por posibles bloqueos y cierre de las vías de acceso a la 

obra por parte de terceros – Afectaciones al orden público el 31 de marzo de 2025.” 

 

El día 18 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-477-2025 con asunto 

Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-201 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-

23000882H3-075-2025 con asunto “Reiteración de la Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-384 con 

asunto “Entrega PMT de cierre, ruta 9004 PR46-PR47” 
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El día 27 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-498-2025 con asunto 

Solicitud de cumplimiento en la entrega de informes de laboratorio de ensayos y certificados de calidad. 

 

El día 30 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-509-2025, con asunto 

“Respuesta a los comunicados Nos. 2024-ATSC-CENV-555 con asunto “Afectaciones por hallazgos 

arqueológicos, falta de cobertura del Plan de Manejo Arqueológico y demoras en la gestión arqueológica de 

parte de la AEROCIVIL. Reiteración de las comunicaciones 2024-ATSC-CENV-453, 2024-ATSC-CENV-461, 

2024-ATSC-CENV-468, 2024-ATSC-CENV-476, entre otras” con fecha 4 de octubre de 2024 y 2024-ATSC-

CENV-625 con asunto “Afectaciones por hallazgos arqueológicos – materialización del Riesgo No. 30 y solicitud 

de compensaciones y/o ajustes contractuales por su ocurrencia” con fecha 17 de octubre de 2024.” 

 

4.4 Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la Interventoría.  

El día 28 de octubre de 2024, se recibió el oficio 2024-ATSC-CENV-659 en donde presenta la versión final de 
los informes de estudios y diseños, el cual incluye los ajustes de las ultimas comunicaciones de cada 
componente, como se presenta a continuación: 
 

 
 
El día 08 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-355-2025 con asunto 
“Respuesta comunicación Radicado No. 2025262020030748 Id: 2274275 y comunicado No. 2025-ATSC-
CENV-476, cuyo asunto es: “Respuesta a comunicación BTA-23000882H3-293-2025 con asunto “Respuesta 
Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-434 del 18 de junio de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta a la 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-264-2025 relacionada con la solicitud de la implementación 
de asfaltos sin baja Penetración por parte de la Interventoría” y reiteración de lo indicado en la comunicación 
2025-ATSC-CENV-434, a partir de lo aprobado por la Interventoría por medio de comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-191-2024 el 22 de mayo 2024 “MEZCLA ASFÁLTICA PISTA 17-35 AEROPUERTO GOLFO DE 
MORROSQUILLO DE TOLU, SUCRE”””. 
 
El día 11 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-362-2025 con asunto 
“Respuesta al comunicado No. 2025262020031617 Id: 2277856 del 14 de julio de 2025, cuyo asunto es: 
“Requerimiento concepto técnico adquisición equipos eléctricos – comunicación 2025-ATSC CENV-501 del 11 
de julio de 2025.”” 
 
El día 20 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-381-2025, con asunto 
“Alcance de respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-580 del 11 de agosto de 2025, cuyo asunto es: 
“Respuesta al comunicado 2025262020036326 Id: 2302658 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-
CENV-546 del 29 de julio de 2025 – Informe Alternativas Plataforma” y respuesta al comunicado No. 2025-
ATSC-CENV-601 del 14 de agosto de 2025, cuyo asunto es: “Alcance al comunicado 2025-ATSC-CENV-580 
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con asunto “Respuesta al comunicado 2025262020036326 Id: 2302658 con asunto “Respuesta comunicación 
2025-ATSC-CENV546 del 29 de julio de 2025 – Informe Alternativas Plataforma””.” 
 
El día 23 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-491-2025, con asunto 
“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-603 de 16 de agosto de 2025 con asunto: Diseño de mezcla 
asfáltica con materiales Cantera Gallo Crudo.” 
 
4.5 Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.  

A continuación, se presenta el cuadro de control de actas de las reuniones efectuadas a fecha de agosto de 
2025: 

TABLA 8 CONTROL ACTAS DE COMITÉ - REUNIONES - MESAS DE TRABAJO 
 

ACTA  FECHA TEMA OBJETO DE LA REUNION 

309 01/08/2025 Comité de seguimiento semanal   
Realizar la revisión y seguimiento de los temas 

pendientes de cada componente  

310 01/08/2025 
Verificacion de orden y aseo previo a apertura de 

pista 
Recorrido de revisión orden y aseo previo apertura de 

pista  

311 01/08/2025 Avance gestión SST Avance y cumplimiento de los compromisos acordados 

312 06/08/2025 Revisión subsanación Informe enero 2025 
Realizar la revisión del informe del mes de enero del 

año 2025.  

313 06/08/2025 
Concertación de materiales a utilizar en adecuación 

de punto de acopio de materiales ordinarios 
Concretar la cantidad de materiales a utilizar en 

adecuación de punto de acopio de materiales ordinarios  

315 08/08/2025 
VERIFICACION DE ORDEN Y ASEO PISTA HITO 

1 PREVIA OPERACION 
Verificar las condiciones de los frentes de obra, previo 

apertura de la pista  

316 08/08/2025 comite de seguimiento semanal 
Realizar la revisión y seguimiento de los temas 

pendientes de cada componente  

317 11/08/2025 Revisión de carpetas Obligaciones formato 8a 
Verificar el cumplimiento del formato 8a para la revisión 

de carpetas 

318 12/08/2025 Recorrido de verificación en campo 
Revisión en campo de vehículos cumplimiento de 

compromiso Acta 317 

319 12/08/2025 
Revisión BMA y cantidades de obra - Acta parcial 

No. 12 

Realizar la revisión y conciliación de las cantidades de 
obra y costos asociados al Acta de cobro No.13,  

presentados por el Contratista de obra.  

321 13/08/2025 
Revisión versión final de los informes mensuales 

ambientales de los meses de enero, febrero,  
marzo y junio de 2025   

Revisión de los informes ambientales del contratista de 
los meses de enero, febrero, marzo y junio de 2025 

322 14/08/2025 

Realizar seguimiento ambiental de las actividades 
que desarrolla el contratista en marco del proyecto 

mejoramiento y construcción de la pista, 
plataforma, franjas de seguridad y obras 

complementarias del Aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo, Tolú Sucre 

Realizar seguimiento ambiental de las actividades que 
desarrolla el contratista en marco del proyecto 

mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, 
franjas de seguridad y obras complementarias del 

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre. 

323 15/08/2025 Comité de Seguimiento Semanal   
Realizar la revisión y seguimiento de los temas 

pendientes de cada componente  

325 15/08/2025 
revisión preoperacionales equipos existentes en 

obra  
Revisión de preoperacionales equipos existente en obra 

mes de junio y julio  
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ACTA  FECHA TEMA OBJETO DE LA REUNION 

326 19/08/2025 

Mesas de trabajo con el fin de revisar el informe 
técnico ambiental de viabilidad ambiental para 

instalación  
de un taller temporal y la realización de 

mantenimientos a equipos y/o maquinaria en 
campamento de obra 

Realizar verificación de la justificación del informe 
técnico ambiental de viabilidad ambiental para 

instalación de un taller temporal y la  
realización de mantenimientos a equipos y/o maquinaria 

en campamento de obra 

327 20/08/2025 
Revisión versión final del informe mensual 

ambiental del mes de abril de 2025   
Revisión de los informes ambientales del contratista del 

mes de abril de 2025  

328 21/08/2025 revisión Componente Arqueología  revisión componente de arqueología  

329 22/08/2025 
Verificacion de orden y aseo previo a apertura de 

pista 
Recorrer los frentes de obra, para verificación de orden 

y aseo  

330 22/08/2025 Comité de Seguimiento Semanal 
Realizar la revisión y seguimiento de los temas 

pendientes de cada componente  

331 23/08/2025 
Revisión versión final del informe mensual 

ambiental del mes de mayo de 2025 
Revisión de los informes ambientales del contratista del 

mes de mayo de 2025 

332 25/08/2025 

Verificación de árboles del sector La Perdiz 
(manglar) autorizados para aprovechamiento 

forestal de acuerdo con la Resolución 1074 de 
2023 emitida por CARSUCRE. 

Realizar la verificación de los árboles localizados en el 
sector la perdiz (manglar) autorizados para 

aprovechamiento forestal de acuerdo con la Resolución 
1074 de 2023 emitida por CARSUCRE 

333 27/08/2025 
Revisión versión final del informe mensual 

ambiental del mes de julio de 2025  
Revisión del informe ambiental del contratista del mes 

de julio de 2025 

334 28/08/2025 comite de seguimiento semanal  
Realizar la revisión y seguimiento de los temas 

pendientes de cada componente 

335 29/09/2025 
revisión subsanación informe mensual julio y 

agosto  
Revisar la subsanación de los informes mensual 

contratista de los meses de Julio y agosto de 2024 
 

 

(Ver anexos) 
 
Con el fin de agilizar el proceso de revisión y aprobación de las actas por cada una de las partes, esta 
Interventoría realizó la remisión de estas al Contratista, dando un plazo en días para su revisión, ajustes, 
aportes, observaciones, comentarios y/o aprobación. Los cuáles, si transcurrido el plazo no se obtiene 
respuesta por parte de los participantes de cada mesa de trabajo, se dará por aprobado el contenido registrado 
en dicho documento. En otros casos se socializa el acta entre las partes al finalizar la reunión, haciendo el envio 
instantáneo de la información.  
 
A continuación se presenta el medio de envio de las actas y el estado en que se encuentran a fecha de entrega 
del presente informe: 
 

TABLA 9 CONTROL DE ACTAS APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA 
 

ACTA MEDIO DE ELABORACIÓN FECHA ESTADO 

309 Virtual 01/08/2025 APROBADA 

310 física 01/08/2025 APROBADA 

311 física 01/08/2025 APROBADA 

312 física 06/08/2025 APROBADA 

313 virtual  06/08/2025 APROBADA 

315 Física 08/08/2025 APROBADA 
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ACTA MEDIO DE ELABORACIÓN FECHA ESTADO 

316 Física 08/08/2025 APROBADA 

317 Física 11/08/2025 APROBADA 

318 Física 12/08/2025 APROBADA 

319 física 12/08/2025 APROBADA 

321 virtual  13/08/2025 APROBADA 

322 Física 14/08/2025 APROBADA 

323 Física 15/08/2025 APROBADA 

325 Física 15/08/2025 APROBADA 

326 Virtual  19/08/2025 APROBADA 

327 Virtual  20/08/2025 APROBADA 

328 Física 21/08/2025 APROBADA 

329 Física 22/08/2025 APROBADA 

330 Física 22/08/2025 APROBADA 

331 Virtual  23/08/2025 APROBADA 

332 Virtual  25/08/2025 APROBADA 

333 Virtual  27/08/2025 APROBADA 

334 Física 28/08/2025 APROBADA 

335 Física 29/09/2025 APROBADA 

 
4.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 

Durante el desarrollo del contrato se han presentado las siguientes acciones preventivas por parte de la 

Interventoría, con el fin de dar cumplimiento a nuestras funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la 

ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la AEROCIVIL, el cumplimiento de las condiciones y 

obligaciones establecidas en el contrato de obra. 

TABLA 10 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 

Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
035-2024  

2024190
0100162

61, 

Notificación de presunto Incumplimiento 
Obligaciones Contractuales – Cronograma de 
Obra y solicitud de requerimiento al 
Contratista, so pena, de inicio proceso 
sancionatorio. 

14/2/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU-

23000882H
3-297-2024 

202419001
0073371 

29/06/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
011-2024  

2024162
0000252

69 

COMUNICADO INCUMPLIMIENTO 
NO_APROPIACION_DE_ESTUDIOS_Y_DIS
EÑOS_v1. 

5/3/2024 Cerrado  

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-023-2024 

202416200
0031161 

20/03/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
096-2024 

2024162
0000391
42 

Apremio 1 por incumplimientos Clausula 8 – 
Forma de pago. Clausula 10. Obligaciones 
específicas del contrato. Clausula 15-Multas y 
FORMATO 8ª ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALIDADES y PLIEGOS 
DE CONDICIONES 

10/04/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-082 

N/A 17/04/2024 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
049-2024 

2024190
0100502
28. 

Notificación de presunto Incumplimiento por la 
No entrega de la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la “NO 
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.” 

06/05/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

202419001
0076679. 

08/07/2024 

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
050-2024 

N/A 

Notificación de presunto Incumplimiento por la 
No entrega de la propuesta de Ajustes 
complementaciones Técnicas a la “NO 
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.” 

06/06/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU BTA-
23000882H
3-155-2024 

202419001
0076679. 

08/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
278-2024 

2024190
0100701
17 

APREMIO. 
El suministro de información como es el plan 
de trabajo, plan de cargas asociados al 
cumplimiento de las obligaciones 
ambientales, proveedores de agua de uso 
industrial y soportes de la adquisición de 
material de cantera 

20/06/2024 Cerrado 
2024-
ATSC-
CENV-288 

N/A 10/07/2024 

EPSILON 
TOLU-
23000882H3-
285-2024 

2024190
0100706
96 

SUSPENSIÓN ACTIVIDADES 
FORESTALES. 
El Contratista no podrá iniciar las 
Intervenciones a la cobertura vegetal hasta 
que la Aeronáutica civil realice las gestiones 
ambientales correspondientes ante la 
Autoridad ambiental, por lo que el contratista 
deberá esperar la Autorización por parte de la 
Aerocivil 

23/06/2024 Cerrado 

2024-
ATSC-
CENV-279 
y 2024-
ATSC-
CENV-439 

N/A 09/09/2024 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
138-2024 

2024190
0100740
25 

Esta interventoría detecto un posible 
incumplimiento por parte del contratista 
Consorcio Aeropuertos Tolú Sc a las 
Obligaciones ambientales contenidas en la 
Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE 
mediante Resolución No 278 de 1996 y 
modificada por la Resolución No 1074 de 
2023 esta última modificada por Resolución 
No 223 de 17/05/2024, al realizar la 
intervención de un individuo arbóreo sin la 
debida diligencia ambiental requerida. 

02/07/2024 
En 

tramite 
   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
344-2024 

2024190
0101322
42 

Remisión de Informe de Incumplimiento 
Estudios y Diseños – La no entrega de la 
versión definitiva de los estudios y diseños - 
La no entrega de la actualización del Balance 
de cantidades de obra – La no asistencia a 
los comités Técnicos requeridos por la 
Entidad. 

22/10/2024 Cerrado Audiencias 

EPSILON TOLU
 BTA-
23000882H3-
350-2024 

2024190
0101335
93 

Oficio Remisión de Informe de Incumplimiento 
ejecución de mantenimientos y maquinaria 
áreas licenciadas  

24/10/2024 
En 

tramite 
   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
367-2024 

2024190
0101377
45 

Oficio respuesta parcial 2024262020051045 
observación incumplimiento, incumplimiento 
ambiental por manejo de descapote y manejo 
de material RCD 

1/11/2024 
En 

tramite 
   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
390-2024 

 

Alcance a comunicación EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-367-2024: “Respuesta 
parcial a la comunicación 2024262020051045 
Id: 1523325 con asunto “Respuesta 
comunicación EPSILON TOLU BTA-

18/11/2024 Cerrado 

EPSILON 
TOLU-
23000882H
3-194-2025 

202519001
0039262 

01 de abril 
de 2025 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

23000882H3-344-2024 del 24 de octubre de 
2024 y comunicación ÉPSILON TOLU BTA-
23000882H3-296-2024 del 27 de septiembre 
de 2024 – Observaciones informe de 
incumplimiento.” donde se presenta el 
incumplimiento por la ejecución del esquema 
de señalización aprobado en el 
PMT                                                                                                         

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
425-2024 

2024190
0101559
07 

Respuesta en relación con comunicación 
2024262020057993 04/12/2024 con anexo 
memorando 2024360000049281 asunto 
“Observaciones solicitud de inicio de 
procedimiento sancionatorio contrato 
23000821 H4 de 2023” 

13/12/2024 
En 

tramite 
   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
066-2025 

2025190
0100190
23 

Remisión de Informe de Incumplimiento 
ambiental por la ejecución de mantenimientos 
de equipos y maquinaria en áreas Licencias y 
no autorizadas para tal fin. 

14/02/2025 
En 

tramite 
   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
067-2025 

2025190
0100190
26 

Actualización del Último documento de 
INCUMPLIMIENTOS presentado ante la 
Aeronáutica Civil, el cual fue radicado con el 
comunicado N° EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-425-2024 del 13 de diciembre 
del 2024. 

14/02/2025 En 
tramite 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
081-2025 

2025190
0100222
15 

Actualización Último documento de 
INCUMPLIMIENTOS presentado ante la 
Aeronáutica Civil, radicado el 13 de diciembre 
del 2024, con el comunicado N° EPSILON 
TOLU BTA-23000882H3-425-2024. 

21/02/2025 En 
tramite 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
109-2025 

2025190
0100306
36 

Documento de INCUMPLIMIENTOS, 
conforme a lo solicitado en audiencia de 
apertura de proceso sancionatorio contrato de 
obra 23000821. 

13/3/2025 En 
tramite 

   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
282-2025 

2025190
0100829
44 

Remisión de Informe de Presunto 
Incumplimiento Técnico, a los requerimientos 
efectuado por la Interventoría con respecto a 
la presentación del soporte técnico 
correspondiente a los Cálculos Estructurales 
de las Franjas de Pista – Alternativa 6 –, 
Incluyendo los Parámetros Utilizados y las 
Correlaciones Aplicadas. 

19/06/2025 
En 

tramite 
   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
284-2025 

2025190
0100835
06 

Remisión de Informe de Presunto 
Incumplimiento ambiental / Por la ejecución 
de actividades de Mantenimientos de 
maquinaria en Áreas Licenciadas, infringiendo 
lo establecido en la Licencia Ambiental, 
otorgada por Carsucre, mediante Resolución 
N° 0278 del 17 junio del 1996 y modificada 
por la Resolución No 1074 de 2023 esta 
última modificada por Resolución No 223 de 
17 de mayo del 2024, omitiendo las ordenes 
de interventoria para la suspensión de los 
mantenimientos de equipos en Áreas 
Licenciadas. 

21/06/2025 
En 

tramite 
   

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
285-2025 

2025190
0100835
07 

Remisión de Presunto Informe de 
Incumplimiento Parcial del Componente 
Ambiental – Por la no ejecución y/o 
implementación de las medidas de Manejo 
Ambiental, de la ficha MMF.1 del Plan de 

21/06/2025 
En 

tramite 
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Solicitud Estado Actual 

Oficio 
Rad. 

Aerocivil 
Acción preventiva /correctiva Fecha Estado Oficio 

Rad. 
Aerocivil 

Fecha 

Manejo Ambiental, particularmente lo 
relacionado con el manejo y acopio temporal 
de madera comercial en HITO 2 y residuos 
vegetales producto del aprovechamiento 
forestal, contenidas en la Licencia Ambiental 
otorgada por Carsucre, mediante Resolución 
N° 0278 del 17 junio del 1996 y Modificada 
por la Resolución No 1074 de 2023 esta 
última modificada por Resolución No 223 del 
17 de mayo del 2024. 

EPSILON TOLU 
BTA-
23000882H3-
311-2025 

2025190
0100903
27 

Remisión de Informe de Presunto 
Incumplimiento Técnico, por la No 
presentación del Diseño de la Mezcla 
Asfáltica Tipo Faa P-401/P-403. 

09/07/2025 
 

En 
tramite 

   

 

El día 11 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-364-2025 con asunto 
Remisión de Presunto Informe de Incumplimiento por inobservancia de las obligaciones establecidas en la 
cláusula 9, numerales 4, 5 y 8 de la minuta contractual, y en el numeral 3.2 formato 8a - especificaciones 
técnicas - generalidades vf 170823_20230817202258 —obligaciones del contratista. 

4.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.  

Durante el mes de agosto, el seguimiento a las obligaciones especificas por áreas establecidas en el Formato 

8A en su capítulo 3.5 fueron las siguientes: 

En cuanto a Gestión Administrativa y Financiera: 

El día 02 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-439-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-543, cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No.13”. 

El día 04 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-445-2025 con asunto 

Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-516 con asunto ““Respuesta al oficio EPSILON TOLU-

23000882H3-373-2025 con asunto: “Alcance al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-356-2025 con asunto 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV 431 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-312-

2025 con asunto: “Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-402 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-

23000882H3-261-2025 con asunto: “Solicitud de presentación de reajuste de precio”””””” 

El día 05 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-353-2025 con asunto 

“Traslado de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-445-2025 con asunto “““Respuesta a la 

comunicación 2025-ATSC-CENV-516 con asunto Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-373-2025 

con asunto: “Alcance al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-356-2025 con asunto “Respuesta al oficio 2025-

ATSC-CENV 431 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-312-2025 con asunto: 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-402 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-261-

2025 con asunto: “Solicitud de presentación de reajuste de precio””” 

El día 08 de agosto de 2025 se envio comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-457-2025 con asunto Solicitud 

Certificación de Fiducia desembolso de los rendimientos de julio 2025. 
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El día 12 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-367-2025 con asunto 

Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-518 con asunto “Legalización de Anticipos - Ítem o Rubro del Plan 

de Inversión del Anticipo: 01 -Maquinaria, Equipo y Repuestos, correspondientes a las siguientes Órdenes de 

Operación: OP No. 1 ENGITOOL, OP No. 3 CONSTRUCCIONES Y VIAS DE COLOMBIA, OP No. 5, 6, 7, 19 y 

24 CASATORO, OP No. 8, 9, 11, 18 y 23 GECOLSA, OP No. 10 INCHCAPE COLOMBIA, OP No. 14 TATA 

DAEWOO y OP No. 22 AGENCIA DE ADUANAS SUDECO. Ítem o Rubro del Plan de Inversión del Anticipo: 02 

- Materiales, Consumibles y Combustibles, correspondiente a la Orden de Operación OP No. 36 GRUPO 

MINERO SUCRE.” 

En cuanto a Gestión Social: 

El día 28 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-508-2025 con asunto 

Traslado Respuesta comunicado 2025262020040579 Id: 2325079, con asunto “Respuesta comunicación 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-389-2025 del 22/08/25 – Solicitud de respuesta PQRS N°73.   

En cuanto a Cesión de Vías y Gestión Traslado de redes: 

El día 28 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-507-2025 con asunto 

Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-436, con asunto “Reiteración de la solicitud de 

reubicación/traslado de redes”. 

En cuanto a Gestión de Riesgos: 

El día 14 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-470-2025 con asunto 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-522 con asunto “Respuesta a su oficio EPSILON TOLU-23000882H3-

336-2025 con asunto “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-427, con asunto: Notificación 

materialización de los riesgos Número 5 y Número 6 por posibles bloqueos y cierre de las vías de acceso a la 

obra por parte de terceros – Afectaciones al orden público el 31 de marzo de 2025.” 

El día 20 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-509-2025 con asunto 

Respuesta a los comunicados Nos. 2024-ATSC-CENV-555 con asunto “Afectaciones por hallazgos 

arqueológicos, falta de cobertura del Plan de Manejo Arqueológico y demoras en la gestión arqueológica de 

parte de la AEROCIVIL. Reiteración de las comunicaciones 2024-ATSC-CENV-453, 2024-ATSC-CENV-461, 

2024-ATSC-CENV-468, 2024-ATSC-CENV-476, entre otras” con fecha 4 de octubre de 2024 y 2024-ATSC-

CENV-625 con asunto “Afectaciones por hallazgos arqueológicos – materialización del Riesgo No. 30 y solicitud 

de compensaciones y/o ajustes contractuales por su ocurrencia” con fecha 17 de octubre de 2024. 

4.8 Control de APUS NO PREVISTOS 
 
Se presentan los APUS NP aprobados: 
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TABLA 11 APUS NO PREVISTOS 

APUS NP 
CONDICIONES A PARTIR DEL 
ACTA MODIFICATORIA No.2 

ACUMULADO A LA SEMANA 
84 

  

N° DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL     ESTADO 

NP 01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL COMO 

MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE Y TERRAPLENES 

PARA ZONAS CON SUELOS 
SATURADOS PARA ZONA DE 

PISTA. INCLUYE SUMINISTRO, 
INSTALACION Y COMPACTACIÓN. 

M3 2505,00 $ 323.505.720,00 3100,00 
 

$400.346.400,00  

INCLUIDO EN EL 
MODIFICATORIO 

N°2 

NP 02 

RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 Y 

ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DEL 
MATERIAL (SIN SUMINISTRO DE 
MATERIAL) INCLUYE EQUIPOS 

TRANSPORTE 

M3 1957,00 $ 195.416.235,00 2350,00 
 

$234.659.250,00  

INCLUIDO EN EL 
MODIFICATORIO 

N°2 

NP 03 

CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN FRANJAS DE 

SEGUIRDAD PROVISIONALES 12M 
CON MATERIAL DE DESCAPOTE 

M3 14273,00 $ 417.570.888,00 4800,00 
 

$140.428.800,00  

INCLUIDO EN EL 
MODIFICATORIO 

N°2 

NP 04 

ACCIÓN 3: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 

(APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 
- H: 1 a 5 METROS INCLUYE 

EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE 
DE TRONCOS Y RAMAS, 

TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
INTERNO, NO INCLUYE 

DISPOSICION FINAL) 

UND 91,00 $ 25.341.680,00 55,00  $15.316.400,00  
INCLUIDO EN EL 
MODIFICATORIO 

N°2 

NP 05 

ACCIÓN 4: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 
(TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 

5,1 A 10 METROS INCLUYE 
EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE 

DE TRONCOS Y RAMAS., 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO 

INTERNO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND 527,00 $ 179.861.938,00 353,00 
 

$120.476.782,00  

INCLUIDO EN EL 
MODIFICATORIO 

N°2 

NP 06 

ACCIÓN 5: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 

(APU TALA DE ARBOLES CLASE 3 
- H: 10,1 a 15 METROS, INCLUYE 

EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE 
DE TRONCOS Y RAMAS, 

TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
INTERNO, NO INCLUYE 

DISPOSICION FINAL) 

UND 287,00 $ 140.922.740,00 193,00  $94.766.860,00  
INCLUIDO EN EL 
MODIFICATORIO 

N°2 

NP 07 

ACCIÓN 6: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 

(APU TALA DE ARBOLES CLASE 4 
- H: 15,1 a 20 METROS, INCLUYE 

EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE 
DE TRONCOS Y RAMAS, 

TRANSPORTE HASTA ACOPIO, 
NO INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND 142,00 $ 86.887.954,00 94,00  $57.517.378,00  
INCLUIDO EN EL 
MODIFICATORIO 

N°2 
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APUS NP 
CONDICIONES A PARTIR DEL 
ACTA MODIFICATORIA No.2 

ACUMULADO A LA SEMANA 
84 

  

N° DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL     ESTADO 

NP 08 

ACCIÓN 7: Remoción de cobertura 
vegetal y aprovechamiento forestal 

(APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 
- H:20,1 a Mayores, INCLUYE 

EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE 
DE TRONCOS Y RAMAS, 

TRANSPORTE HASTA ACOPIO, 
NO INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND 36,00 $ 65.544.012,00 19,00  $34.592.673,00  
INCLUIDO EN EL 
MODIFICATORIO 

N°2 

SUBTOTAL   $ 1.435.051.167   $ 1.098.104.543   

 
5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.  

 

Con base en la etapa de apropiación de estudios y diseños, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó un 
cronograma inicial, en donde describe las actividades a realizar desde el 25 de enero del 2024 al 18 de abril del 
2024, en el Hito 1, tal como puede evidenciarse en la Ilustración 5 Cronograma de actividades “PROGR-205-
24 V0 AERP. TOLÚ V0.” 

 
El día 22 de febrero de 2024 se llevó a cabo la mesa de trabajo en donde participo la Aerocivil, el Consorcio 
Aeropuertos Tolú SC, Consorcio Épsilon Tolú, en donde la Interventoría le manifestó al Contratista que en el 
cronograma presentado, se evidenciaba que las actividades a ejecutar, se habían programado sin tener en 
cuenta los 5 días que le corresponden a la Interventoría para su respectiva revisión y ajuste, proyectando 
inmediatamente el inicio de la siguiente actividad; entendiéndose lo anterior, como si la información entregada 
por el Contratista fuera revisada, aprobada y se diera viabilidad en la misma fecha. Observación que no fue 
subsanada por parte del Contratista. 

 
El Contratista mediante la comunicación 2024-ATSC-CENV-049 de fecha del 21 de marzo de 2024 remitió a la 
Interventoría el cronograma que se plantea dentro del calendario contractual, en donde se evidencia la 
secuencia de los frentes de trabajo requeridos, para lo cual presentó la solicitud de apertura de las mesas de 
trabajo y de socialización previas a la publicación de los NOTAM. 
 
Para el día 14 de mayo de 2024 el contratista radica el comunicado 2024-ATSC-CENV-143 en el cual entrega 
la programación, sin embargo, la interventoría una vez verifica los indicadores de gestión incluidos dentro del 
plan de gerencia, se evidencia la atención de esta observación, por lo que se da como subsanada la 
programación y da el concepto favorable en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 del 20 de 
mayo del 2024.  

 
Es de mencionar que al analizar la programación de obra el contratista debía tener la aprobación de la 
apropiación de estudios y diseños el día 22 de abril de 2024, sin embargo, hasta el día 20 de mayo se dio la 
apropiación de los estudios y diseños lo que generó un retraso considerable en tiempo reflejado en los análisis 
de avance general descrito en este capítulo. 

 
Esta interventoría realizó cada uno de los análisis con base a la programación del comunicado 2024-ATSC-
CENV-143, sin embargo, al día 23 de mayo se tenía contemplado el inicio de las actividades, pero el contratista 
para este día no había cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales, es por ello que la 
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interventoría radica el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-209-2024 “Requerimientos exigidos para la 
etapa constructiva Hito I”, en este documento se debe entregar: 

 

• Equipo mínimo requerido. 

• Personal mínimo requerido profesional, para la etapa de construcción. 

• Personal de Mano de Obra vinculada a la etapa de construcción. 

• Soportes de ingreso a áreas restringidas. 

• Flujo de caja. 

• Plan de trabajo y plan de cargas del componente socio ambiental. 

• Plan Seguridad Operacional de Obra. 

 
Por lo anterior, se reitera al Contratista que hasta tanto la Aerocivil no apruebe el PSOO, no se podrá iniciar 
ninguna actividad de construcción. 

 
Debido al alto impacto que genera la aprobación del Plan de Seguridad Operacional en la ejecución contractual, 
se debe entender que el inicio de la Etapa de Construcción depende de la Aprobación de este Plan de Seguridad 
Operacional 

 
El Contratista presentó la programación mediante el oficio 2024-ATSC-CENV-143 y aprobado por esta 
Interventoría a través de la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3 -178-2024 del 20 de mayo del 2024. 

 
El día 28 de mayo del 2024 el contratista radica a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con 
asunto “Remisión de la actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. 
Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3-185-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024”. 

 
En el cual remite la siguiente información:  
 

(…) “• Flujo de caja.  

• Programación de obra.  

• Balance de cantidades.” 

Ilustración 2 Documentos aportados por el contratista - Fuente comunicado 2024-ATSC-CENV-183” 

 
 
Esta Información fue revisada por la interventoría, dando la siguiente respuesta:   
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El día 6 de junio la interventoría remite al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024, el 
cual tiene como asunto “Respuesta al comunicado 2024-ATSC-CENV-183 con asunto: Remisión de la 
actualización del Balance de cantidades, flujo de caja y programación de obra. Respuesta a las comunicaciones 
EPSILON TOLU-23000882H3-174-2024, EPSILON TOLU-23000882H3- 185-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-187-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-194-2024 y respuesta al correo electrónico del 5 de 
junio del 2024.”  
Esta interventoría se permite indicar al contratista las observaciones presentadas al flujo de caja y programación 
entregadas en el comunicado 2024-ATSC-CENV-183 del 28 de mayo del 2024 entre las cuales muestra en la 
siguiente ilustración:  

 
(…)  

ILUSTRACIÓN 3 OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA - FUENTE EPSILON TOLU-23000882H3-230-2024 

 

 
Ahora mencionado lo anterior en el comunicado, se le solicitó al contratista realizar el ajuste al flujo de caja para 
el año 2024 de acuerdo con la programación de obra aprobada y a lo estipulado en la cláusula 5 del contrato 
de obra No 23000821 H4 de 2023 el cual se indicó en la imagen de fuente “comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-230-2024. 

 
Al no obtener respuesta alguna esta interventoría mediante los diferentes comités de obra reitera la entrega de 
la programación como se indica a continuación:  

 
El día 04 de julio del 2024 se realizó comité de seguimiento entre aeronáutica civil, contratista e interventoría 
en la cual se menciona en su punto No 7 como se muestra en la imagen: 

 
(…) 

ILUSTRACIÓN 4 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA COMITE DEL DÍA 04/07/2024 

 
 
Donde queda como compromiso en esta mesa de trabajo tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 
(…) 
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ILUSTRACIÓN 5 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITE 04/07/2024 

 
 
Quedando como compromiso de entrega a la programación el día 5 de julio del 2024, fecha en la cual el 
contratista de obra debía entregar la programación, pero llegada la fecha no se obtuvo respuesta por parte 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLU S.C  

 
El día 10 de julio en el Comité Semanal de Obra según acta CET-CAT-067, la interventoría solicitó al contratista 
de obra la entrega de la programación y flujo de caja actualizada. 

 
Compromiso de acta: Se pactó en el comité CET-CAT-067, por parte del contratista la entrega de programación 
y flujo de caja para el día 19 de julio de 2024. 

 
El día 11 de julio del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, 
el cual tiene como asunto “Traslado del comunicado con Radicado 2024262000021939 Id: 1363069 con asunto 
“Cierre del aeropuerto a partir del 22 de julio de 2024” y solicitudes frente al inicio de actividades debido al cierre 
del Aeródromo.” En el cual la Aeronáutica Civil expresa lo siguiente:  
 
(…) “La supervisión informa que de acuerdo con la reunión de CDM desarrollada el 05 de julio de 2024, con las 
aerolíneas que operan en el Aeródromo Golfo de Morrosquillo; Clic y Satena y con la participación del Grupo 
SMS/SeMS Servicios a la Navegación Aérea y Aeroportuarios, la Gerente del Aeropuerto y la Dirección 
Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, se concierta el cierre total del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio 
de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.”(…) 
 
En el comunicado remitido, esta interventoría le informa al contratista lo siguiente:  
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de conocer y reportar a la Aeronáutica Civil las actividades 
que se desarrollarán en el HITO I a partir del 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, es pertinente que el 
Consorcio Aeropuerto Tolú SC informe a esta Interventoría lo siguiente:  
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Lo anterior se solicita se remita a la Interventoría previo al 17 de julio de 2024, con el fin de aprovechar el tiempo 
de cierre del Aeródromo y garantizar a la Aeronáutica que previo al 5 de diciembre de 2024 se tendrán las 
condiciones pertinentes para la normal operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo - Sucre.” (…) 
 
Esa interventoría al no tener respuesta antes del 17 de julio a las solicitudes de la aeronáutica civil y la 
interventoría trata estos temas en el comité que se menciona a continuación:   
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El día 18 de julio se realizó nuevamente comité de seguimiento al contratista de obra con numero de acta CET-
CAT-072, donde se indicó la fecha del compromiso del comité anterior el cual se vencía el día 19 de julio del 
2024 a la cual respondió: 

  
ILUSTRACIÓN 6 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 18/07/2024 

 
 

Sin embargo, ante la necesidad de tener un plan de trabajo actualizado en el cual debía contener la 
programación de las actividades a ejecutar con cierre hasta el 5 de diciembre esta interventoría se vuelve a 
pronunciar así:  

 
Una vez se envió al contratista el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024, y al no recibir respuesta 
alguna esta interventoría reitera la solicitud en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 del 19 
de julio del 2024 en su contenido se adjunta el comunicado de la Aerocivil 2024262020023291 del 17 de julio y 
a su vez indica:  
 
(…) “se remite el documento publicado el 17 de julio de 2025 por la Dirección de Operaciones Aéreas, en el 
cual se presenta el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 
UTC.” (…)   
Además, menciona:  
 
(…) “Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría reitera el requerimiento realizado en la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en donde a partir de las actividades que se desarrollarán en el HITO I 
desde el 22 de julio hasta el 5 de diciembre de 2024, el Contratista debía definir a esta Interventoría, lo siguiente: 
 
1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar 
 
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
 
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a la 
Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del Aeropuerto.  
 
Por lo anterior, esta interventoría aclara que es necesario allegar el día de hoy 19 de julio los compromisos 
adquiridos con el fin de revisar la documentación previo al inicio de actividades que se deben dar desde el 22 
de julio, es decir, el próximo 23 de julio de 2024.”(…) 
 
Ahora al día 24 de julio esta interventoría al no tener repuesta de los comunicados EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, remite nuevamente al contratista el 
siguiente comunicado:   
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Comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 del día 24 de julio del 2024, radicado al contratista con 
asunto “Reiteración No. 01 en cual indico que: 
(…) “esta Interventoría manifiesta que el día 11 de julio de 2024 mediante la comunicación EPSILON TOLU-
23000882H3-330-2024 fue trasladada al Contratista la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
2024262000021939 Id: 1363069, mediante la cual se informó al Consorcio Aeropuerto Tolú SC el cierre del 
Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 
23:59 UTC.”(…) 
 
Ahora en el comunicado se indica al contratista lo siguiente:  
 
(…) “Anteriormente a este, en el comité de seguimiento semanal, desarrollado en las oficinas de la Interventoría 
el pasado 10 de julio de 2024, le fue requerido al CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC la presentación de 
la actualización del cronograma, plan de trabajo y flujo de inversión, con base al cierre total que se generaría 
del Aeródromo SKTL a partir del 22 de julio al 5 de diciembre de 2024; compromiso que fue adquirido por el 
Contratista con fecha de entrega el 19 de julio de 2024, tal como quedó registrado en el Acta CET-CAT-067, 
como se evidencia a continuación(…) 
 
(…) De la misma manera, el día 19 de julio de 2024, se radicó el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024 
en donde la Interventoría realizó el traslado al Contratista de la comunicación de la Aerocivil con Radicado 
2024262000021939 Id: 1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, 
remite el NOTAM – Cierre Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por 
la Aeronáutica” (…) 
 
Una vez remitido este comunicado se da un plazo de entrega INMEDIATO al contratista de obra en un término 
menor a un (1) día, toda vez que la logística que se implementará dentro del aeropuerto, debe ser socializadas 
a la gerencia del aeropuerto y a la supervisión del proyecto, previa a la verificación y aprobación de la 
Interventoría.  

 
Expuesto lo anterior esta interventoría continua sin obtener respuesta a la solicitud de entrega de la 
actualización al plan de trabajo (reprogramación de obra y flujo de caja) por lo cual se remite el siguiente 
comunicado. 
 
El día 25 de julio se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal al contratista con numero de cta. CET-CAT-
077 en la cual se mencionó el siguiente punto como se muestra a continuación en la imagen: 

(…) 
ILUSTRACIÓN 7 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/07/2024 

 

A la cual es contratista responde: 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 20 V.2 

01 al 31 de agosto del 2025 

 

 

 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

(…) 

ILUSTRACIÓN 8 COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO - FUENTE ACTA DE COMITÉ 25/0 7/2024 

 

Sin embargo, una vez cumplida la fecha del compromiso de entrega del 26 de julio del 2024, el contratista no 
entrega la programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos 
adquiridos en el comité de seguimiento.   

 
El día 29 de julio se radica al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 en cual se solicita 
mediante la “Reiteración No 2 a la entrega de la programación, cronograma, plan de trabajo y flujo de caja 
actualizado, teniendo en cuenta el cierre del Aeródromo SKTL generado a partir del 22 de julio de 2024 a las 
3:00 pm y Respuesta 2024-ATSC-CENV-326 con asunto “Intervención Pista, Cabecera y Calle de Rodaje hasta 
diciembre 2024.” 
 
En el presente comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-374-2024 se realiza un recuento de las actuaciones 
generadas entorno a las continuas solicitudes con respecto a la entrega de la programación de obra actualizada, 
flujo de inversión actualizado, cronograma de obra, metodología y/o métodos constructivos a implementar, entre 
otros y a lo concerniente a las intervenciones proyectadas en pista, cabecera y calle de rodaje hasta diciembre 
2024 dejando la solicitud de entrega en un término menor a un (1) día calendario, la no entrega u omisión de 
las obligaciones por parte del Contratista, será reportado a la entidad con el objetivo de continuar con los 
trámites administrativos y jurídicos a que haya lugar. 

 
Esta interventoría aclara que la solicitud anterior tenía una fecha de entrega de un (1) día calendario, por lo que 
se debía entregar el día 30 de julio del 2024, fecha que una vez se cumplió, no se obtuvo respuesta por parte 
del contratista de obra. 

 
El día 2 de agosto del 2024 se realiza nuevamente Comité mensual de seguimiento No 2 y comité semanal de 
seguimiento de Obra No. 4 con numero de acta AC-CET-CAT-088 en, como se muestra en la siguiente imagen, 
el nuevo compromiso del contratista referente a la programación de obra y flujo de caja:  

 
(…) 

Ilustración 9 Compromisos comité de seguimiento – Fuente Acta comité 02/08/2024 

 

De la cual, una vez cumplida la fecha del compromiso del 6 de agosto del 2024, el contratista no entrega la 
programación y flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista y compromisos adquiridos 
en el comité de seguimiento.   
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El día 12 de agosto el contratista radico a la interventoría el comunicado 2024-ATSC-CENV-329 que tenía como 
asunto “Alcance a nuestra comunicación 2024-ATSC-CENV-326. Remisión de la programación y cantidades a 
ejecutar hasta el 5 de diciembre de 2024. Respuesta a sus comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-330-
2024, EPSILON TOLU-23000882H3-348-2024, y EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 y EPSILON TOLU-
23000882H3-374-24”.  

 
Sin embargo, al recibir el comunicado 2024-ATSC-CENV-326 que menciona como alcance en el asunto, nos 
permitimos aclara que este comunicado no menciona en su contenido la entrega de la programación de obra ni 
flujo de caja que permitan realizar un seguimiento acorde a las actividades hasta el día 5 de diciembre del 2024. 

 
Esta interventoría una vez revisa el comunicado 2024-ATSC-CENV-329, remite nuevamente al contratista 
observaciones a los documentos aportados.   

 
El día 29 de agosto la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 en el 
cual realiza observaciones a la programación y flujo de caja entregada en el comunicado 2024-ATSC-CENV-
329, dando plazo en un término perentorio menor o igual a dos (2) días calendario con el fin de dar revisión y 
de ser considerado, dar viabilidad a la documentación solicitada. 
 
Ahora una vez cumplido el plazo de respuesta de dos (2) días calendario no se obtiene por parte del contratista 
la subsanación a la solicitud realizada por la interventoría. 
El día 04 de septiembre del 2024 la interventoría remite al contratista el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-
471-2024 con asunto “REITERACIÓN NO. 01 COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024 CON 
ASUNTO: “RESPUESTA AL COMUNICADO 2024-ATSC-CENV-329” – PROGRAMACIÓN DE OBRA.”  
 
“Se dio plazo de entrega de dos (2) días calendario, es decir, para el día 02 de septiembre no se ha recibido la 
programación en su versión actualizada y corregida según las observaciones enviadas.  
 
Por lo anterior, se solicita la entrega de la programación en formato Project y en versión firmada por el contratista 
de obra para nuevamente la validación de esta interventoría; el plazo de entrega de estos documentos es de 
un (1) día calendario una vez se reciba la presente comunicación, es decir, hasta el 05 de septiembre de 2024.” 
 
Sin embargo, una vez cumplido el plazo de (2) días calendario, la interventoría no recibe respuesta por parte 
del contratista.  

 
El día 14 de septiembre del 2024 la interventoría radica al contratista el comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-490-2024, con asunto “Reiteración oficios EPSILON TOLU-23000882H3-471-2024y EPSILON 
TOLU-23000882H3-457-2024, cuyo asunto es subsanación de observaciones referentes a la programación y 
flujo de caja.  

 
En este comunicado se describe nuevamente las solicitudes de los comunicados de referencia en el asunto y 
aclara que hay actividades vencidas que no se ha podido realizar seguimiento al no tener una respuesta 
favorable por el contratista de obra para su aprobación. Esta interventoría indica:   
 
“Así las cosas, solicitamos se dé respuesta de manera perentoria, a estos requerimientos, con el fin dar 
cumplimento a la operación del Aeropuerto en la fecha estipulada.”  
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A la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a las solicitudes de realizadas por la interventoría, considerando 
que desde el día 11 de julio del 2024 se puso en conocimiento al contratista de obra el “Cierre del aeropuerto a 
partir del 22 de julio de 2024” con el comunicado   EPSILON TOLU-23000882H3-330-2024 en el cual se indico 
debía presentar: 
 

1. Metodología y/o métodos constructivos a implementar  
2. Socialización en la cual se precisen las actividades, tiempos, rendimientos y alcances a desarrollar.  
3. Toda la documentación necesaria para garantizar el traslado tanto a la gerencia del Aeropuerto como a 
la Aeronáutica Civil para que sean conocedores del alcance a desarrollar, de acuerdo con el cierre del 
Aeropuerto. 
 

El día 17 de septiembre del 2024 se realizó comité de seguimiento semanal y mensual de obra AC-CET-CAT-
122, donde se solicitó al contratista la entrega de la programación y flujo de caja ya que estos estaban afectando 
el seguimiento de la interventoría y la información suministrada en los informes semanales y mensuales. 

 
El día 23 de septiembre de 2024 la interventoría radico a la Aerocivil el comunicado EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-283-2024, donde se informa a la entidad la notificación de presunto incumplimiento por la no 
entrega del plan de trabajo “programación de obra, flujo de caja” y solicitud ante el cierre total del Aeródromo 
SKTL a partir del 22 de julio de 2024 desde las 20:00 UTC hasta el 5 de diciembre de 2024 a las 23:59 UTC.” 

 
El día 26 de septiembre de 2024 la interventoría recibe del contratista el comunicado 2024-ATSC-CENV-538 
en el cual da respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-457-2024, EPSILON TOLU-
23000882H3-471-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-490-2024, relacionadas con la Programación de Obra 
y el Flujo de Caja. En esta entrega se encuentra la respuesta a las observaciones de la programación de obra 
la cual fue recibida por la interventoría.  
 
Sin embargo, una vez se revisó la programación de obra y flujo de caja, no se logró aprobar la programación 
de obra ya que no todos los requerimientos fueron atendidos, por lo cual la interventoría radica nuevamente las 
observaciones en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el día 8 de octubre 
del 2024, donde se solicitó que la reprogramación de obra No. 2, presentada por el contratista, sea consecuente 
con el atraso que se lleva a la fecha, de acuerdo a la programación vigente, ya que cuando se reprograma esta 
no puede ser retroactiva debido a que el programa de inversión debe reflejar las condiciones reales presentadas 
en el desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan 
la evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación. 

 
El día 16 de octubre de 2024 se remite al contratista la reiteración No 1 al comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-559-2024 (Ver anexo No 27) el cual tiene como consecutivo No EPSILON TOLU-23000882H3-
589-2024 (Ver anexo No 28) enviado el 15 de octubre del 2024, donde se solicitó realizar los ajustes a la 
programación de obra entregada y que a la fecha del presente comunicado no se ha tenido respuesta a las 
observaciones realizadas.   

  
Sin embargo, al corte del informe del mes de octubre se continuó realizando seguimiento a la programación del 
comunicado 2024-ATSC-CENV-143 la cual fue aprobada por esta interventoría al no tener una programación 
actualizada que cumpla con el desarrollo de inversión, donde refleje las condiciones reales presentadas en el 
desarrollo del contrato hasta la fecha, por tanto, debe aparecer relacionados todos los datos que reflejan la 
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evolución del contrato desde su inicio incluyendo porcentajes programados y ejecutados, las curvas tanto del 
programa original como de los periodos vigentes de la reprogramación.” 

 
Se hace seguimiento a la programación acordada en la mesa de trabajo del 06/11/24, donde se llega al acuerdo 
de realizar nueva programación con corte al 1510/24 para realizar empalme con la anterior programación, lo 
cual quedó plasmado en el acta CET-CAT-147. 

 
Esta programación fue enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24 
la cual se aprueba por interventoría mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 
 
Por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 del 31 de enero de 2025, esta Interventoria 
da respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 
Febrero. 
El día 03 de febrero de 2025, mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2025, se dio 

traslado del comunicado N° 2024-ATSC-CENV-078, se remitió a la Aerocivil el plan de tareas para el Hito 1, las 

cuales corresponden a los meses de cierre del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, Tolú Sucre, aclarando que 

por la premura de los tiempos, el traslado de comunicado fue netamente informativo, ya que la interventoría se 

encontraba realizando la revisión correspondiente para realizar observaciones si fuera le caso. 

 

El 24 de febrero de 2025, se emite el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025262020005771 Id: 1609917 que tiene como asunto “Solicitud información 

programación recursos financieros.” Donde esta interventoría remite la programación de recursos financieros 

en el cual se anexa el formato de justificación de reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro 

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre de 2025. 

 

El día 25 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-110-2025, donde se da 

alcance a los comunicados remitidos por la interventoría en el cual se dio aprobación a la programación de obra 

mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del día 18 de diciembre del 2024 y la 

recomendación a las observaciones presentadas en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 

del día 31 de enero del 2024 a la programación del cierre durante el mes de febrero. Por lo que se hace la 

solicitud de ajustar esta programación e incluir el plan de trabajo ajustado entregado en el comunicado 2025-

ATSC-CENV-078 del día 30 de enero del 2025 con el fin de tener una sola programación de seguimiento y flujo 

de caja. 

 

Se realizó reunión el día 20 de marzo de 2025 con acta AC-CET-CAT-213, en las instalaciones de la Aerocivil 
en Bogotá, donde se estableció lo siguiente:  
 
“En cuanto a un cierre del aeropuerto, la Supervisión del Contrato indica que se va a volver a cerrar para lo cual 
se va a ampliar el NOTAM hasta el 10 de abril de 2025. En cuanto a un nuevo cierre, la Aeronáutica recomienda 
que el contratista presente un Plan de Trabajo ejecutando Hito 1 e Hito 2 al tiempo, y justificando su solicitud. 
Debemos tener certeza de los tiempos en que se solicita el cierre del aeropuerto y de las actividades que se 
van a desarrollar, la Aeronáutica esperaría que se trabajara fuertemente en la ampliación del Hito 1. Una vez 
presentada esta solicitud se analizará y se presentará a la Aeronáutica.” 
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El día 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la 
Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de 
diseños.", el cual se encuentra en revisión de la Interventoria. 
 
El día 08 de mayo de 2025, se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025, con asunto 
“Respuesta 2025-ATSC-CENV-303 con asunto “Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las 
cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.”, solicita las memorias de cantidades 
con el fin de verificar la determinación del costo total del proyecto. En particular, se requiere revisar la solicitud 
de un adicional de $13.549.487.855 millones de pesos, lo que permitirá continuar con el análisis y emitir un 
concepto sobre el plan de trabajo y las nuevas cantidades propuestas. 
 
El día 08 de julio de 2025 se envió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-367-2025, con asunto 
Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-346 de asunto "Respuesta al oficio EPSILON TOLU23000882H3-244-
2025 con la remisión de las memorias de cantidades del Plan de Trabajo con las cantidades de obra 
actualizadas conforme a la última versión de diseños". Donde se solicita que el archivo correspondiente a la 
actualización de cantidades sea ajustado conforme a las observaciones realizadas en la mesa de trabajo llevada 
a cabo tras el envío de la comunicación. Y una vez se realicen los ajustes solicitados, se procederá con la 
programación de reunión con la entidad, con el fin de evaluar la viabilidad entre las partes de una posible 
prorroga y adicional. 
 
El día 11 de julio de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-320-2025 con asunto 
Concepto respecto al Comunicado N° 2025-ATSC-CENV-303, cuyo asunto es: “Remisión de la Programación 
o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.”, donde el 
Consorcio Aeropuerto Tolú SC – Contratista de Obra, mediante el oficio de la referencia, presentó a esta 
Interventoría la propuesta de actualización de cantidades de obra y su correspondiente programación, con el 
fin de sustentar una prórroga y adición al contrato de obra. En conclusión, el concepto de la Interventoría frente 
a la prórroga en tiempo corresponde a una ampliación por un término de 6 meses tal y como se evidencia en la 
trazabilidad y conceptos de la anterior tabla puntos 6 y 7. Respecto al adicional en recursos, como se puede 
observar en los resúmenes del balance, se estima adicionar 13 mil millones siempre y cuando, se pueda 
implementar la denominada alternativa 6 propuesta por la Interventoría. En otro caso, el valor a adicionar 
dependerá del diseño a construir el cual depende de la definición del amigable componedor y la aceptación de 
los resultados de este por parte del Contratista y la Aerocivil; sin perjuicio de lo anterior se deberán afinar las 
propuestas acordes con el concepto arqueológico para la construcción de franjas y plataforma. 
 
El 04 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-441-2025 con asunto 
Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-144 que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado 
EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de 
enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero. “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-144 
que tiene como asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-068-2025 con asunto 
“Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-078 del 30 de enero de 2025. Plan de tareas Hito 1 Cierre pista 
Febrero.” 
 
El 8 de agosto de 2025 se envio comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-357-2025 con asunto 
Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-556 con asunto “Cronograma de actividades para el cierre 
próximo de Aeropuerto por dos (2) meses” de fecha 31 de julio de 2025. 
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5.1 Avance de actividades de obra. 
 
A la fecha con corte del 28 de agosto de 2025, se evalúa al contratista de acuerdo con la programación aprobada 
que fue remitido a la supervisión en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de 
diciembre del 2024, el cual tiene un porcentaje programado del 30,09%, equivalente a $ 37.102.499.783,78 y 
un porcentaje ejecutado físico del 36,80% equivalente a $ 45.377.616.226,00. El porcentaje de avance del 
contratista en el capítulo de apropiación de estudios y diseños corresponde al 100% de la actividad, ahora con 
respecto al presupuesto total este equivale a un 0,34% dentro del avance ejecutado, el contratista ha realizado 
actividades para Hito 1 y 2, de adecuaciones generales, rehabilitación de pista, ampliación de pista, 
demarcación, mejoramiento de calle de rodaje, ampliación de cale de rodaje, zonas de seguridad y redes 
eléctricas. 
 
Se presentaron ventanas operacionales desde el 19 de mayo de 2025 hasta el 22 de agosto de 2025, bajo el 
notam: 

 
 
Se programa cierre del aeropuerto por un periodo de dos meses, el cual va del 25 de agosto de 2025 al 25 de 
octubre de 2025, bajo el siguiente notam: 
 

 
 
De acuerdo con la reprogramación entregada con el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 18 de diciembre 
del 2024, se evidencia un adelanto en dinero, el cual es de $ 8.275.116.442,22 que equivale en porcentaje al 
6,71%, tal como se muestra es la siguiente imagen: 
 

TABLA 12 CONTROL DE PROGRAMACIÓN  

 

En el presente cuadro se encuentran las actividades de avance del contrato de obra el cual se encuentra 
resumida en los capítulos (Actividades realizadas a la fecha): 

 
En el capítulo de Adecuaciones generales se ha realizado cerramiento provisional, demolición de vía y 
demarcación vial tradicional. 
 

84 22/08/2025 28/08/2025

Programado Semanal Acumulado Ejecutado Semanal Acumulado

(%) Programado 0,76% 30,09% (%) Ejecutado 0,98% 36,80%

Valor programado ($) 934.471.933,11$                    37.102.499.783,78$                Valor ejecutado ($) $ 1.212.547.839,00 45.377.616.226$               

8.275.116.442,22$              6,71%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

Retraso(-) / Adelanto(+)
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En el capítulo de Rehabilitación de pista se ha realizado fresado de carpeta asfáltica, transporte de material de 
excavación y demoliciones, concreto asfaltico P-401/P-403, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con 
emulsión asfáltica CRR-1, instalación de base granular P-209 y riego de imprimación con emulsión asfáltica. 
 
En el capítulo de Ampliación de Pista se ha realizado rocería, excavación a máquina, transporte de material de 
excavación, concreto asfaltico P-401/P-403, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica 
CRR-1, instalación de subbase P-154, instalación de base granular P-209, riego con emulsión asfáltica P-608R, 
concreto rígido MR: 4,5 MPA, suministro e instalación de dovelas en acero, fresado de carpeta asfáltica. 
 
Para la Demarcación se ha realizado marca vial y demarcación vial con pintura en frio P-620. 
 
En el capítulo de Mejoramiento de la calle de rodaje se ha realizado demolición de losa de concreto, concreto 
asfaltico P-401, transporte de mezcla asfáltica, instalación de base granular P-209, instalación de subbase 
granular P-154, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 y riego de imprimación con emulsión asfáltica P-
608R. 
 
En el capítulo de Ampliación de calle de rodaje se ha realizado excavación a máquina, concreto asfaltico P-
401, transporte de mezcla asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1, instalación de subbase granular 
P-154, instalación de base granular P-209 y riego de imprimación con emulsión asfáltica P-608R. 
 
En el capítulo de Zonas de seguridad se ha realizado Rocería, excavaciones a máquina y suministro e 
instalación de subbase. 

 
En el capítulo de Redes eléctricas se ha realizado la instalación de banco de ductos 4x4” PVC tipo TDP, 
desmonte y ubicación actual de equipos de iluminación pista y suministro e instalación de concreto 14 MPA. 
 
En cuanto a la ejecución de los ítems no previstos, se tienen los siguientes: 
 

• Suministro e instalación de material como mejoramiento de la subrasante y terraplenes para zonas 
con suelos saturados para zona de pista. 

 

• Reconformación, nivelación, compactación de base granular faa p-209 y escarificación y retiro del 
material. 

 

• Conformación, nivelación, compactación franjas de seguridad provisionales 12m con material de 
descapote 
 

• Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal para arboles clase 1 (H: 1 a 5 m), clase 2 
(H: 5,1 a 10 m), clase 3 (H: 10,1 a 15 m), clase 4 (H: 15,1 a 20 m) y clase 5 (H: mayores a 20,1 m) 

 
En el capítulo No 15 encontramos la APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, esta actividad se encuentra 
con acta de aprobación el día 20 de mayo de 2024, donde su ejecución en porcentaje es del 100%, en el acta 
N°1 se pagó el 60% del valor y en el acta N°5 se realizó el pago del 40% restante. 
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TABLA 13 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO  

CONDICIONES ORIGINLES DEL CONTRATO 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

EJECUTADO A LA FECHA 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

CANTIDA
D 

VALOR TOTAL 
CANTIDA

D 
VALOR 
TOTAL     

ADECUACIONES GENERALES                 

ACTIVIDADES PRELIMINARES                 

PRELIMINARES                 

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA M 2.427,00 $ 31.199 $ 75.719.973 2427,00 $ 75.719.973 692,00 $ 21.589.708 

DEMOLICIONES Y RETIROS                 

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE 
RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACION 
DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 

M2 4.505,00 $ 12.429 $ 55.992.645 4505,00 $ 55.992.645 746,42 $ 9.277.254 

DEMARCACIÓN                 

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL M 500,00 $ 2.170 $ 1.085.000 500,00 $ 1.085.000 265,44 $ 576.005 

SUBTOTAL $ 2.502.045.697   $ 332.016.165   $ 31.442.967 

REHABILITACIÓN PISTA                 

PRELIMINARES                 

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 2.319,00 $ 54.216 $ 125.726.904 2289,00 $ 124.100.424 2288,30 $ 124.062.473 

DEMOLICIONES Y RETIROS                 

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/K
M 

4.639,00 $ 1.450 $ 6.726.550 4577,00 $ 6.636.650 1372,98 $ 1.990.821 

ESTRUCTURA PAVIMENTO                 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 2.014,00 $ 1.330.500 $ 2.679.627.000 5550,00 $ 7.384.275.000 5461,78 
$ 

7.266.898.290 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 
M3/K

M 
163.502,00 $ 1.450 $ 237.077.900 798326,00 $ 1.157.572.700 782399,46 

$ 
1.134.479.217 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 20.136,00 $ 2.812 $ 56.622.432 39284,00 $ 110.466.608 38670,66 $ 108.741.896 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 6.041,00 $ 170.611 $ 1.030.661.051 6541,00 $ 1.115.966.551 6512,18 
$ 

1.111.049.542 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401 $ 0 19642,00 $ 66.802.442 19642,00 $ 66.802.442 

SUBTOTAL $ 9.567.474.125   $ 9.967.138.083   
$ 

9.814.024.681 

AMPLIACIÓN PISTA                 

PRELIMINARES                 

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 8,00 $ 1.381.394 $ 11.051.152 7,70 $ 10.636.734 5,17 $ 7.141.807 

EXCAVACIONES Y RELLENOS                 
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CONDICIONES ORIGINLES DEL CONTRATO 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

EJECUTADO A LA FECHA 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

CANTIDA
D 

VALOR TOTAL 
CANTIDA

D 
VALOR 
TOTAL     

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 39.953,00 $ 15.070 $ 602.091.710 28823,00 $ 434.362.610 23531,75 $ 354.623.473 

DEMOLICIONES Y RETIROS                 

TRANSPORTE, DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/K
M 

1.221.794,0
0 

$ 1.450 $ 1.771.601.300 126099,00 $ 182.843.550 51869,62 $ 75.210.949 

ESTRUCTURA PAVIMENTO                 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 7.571,00 $ 1.330.500 
$ 

10.073.215.500 
11300,00 

$ 
15.034.650.000 

7175,25 
$ 

9.546.670.125 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA 
P-401/P-403 

M3 15.569,00 $ 1.278.000 
$ 

19.897.182.000 
10569,00 

$ 
13.507.182.000 

3884,84 
$ 

4.964.825.520 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 
M3/K

M 
671.060,00 $ 1.450 $ 973.037.000 

3132734,0
0 

$ 4.542.464.300 
1564002,3

0 
$ 

2.267.803.335 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 80.426,00 $ 2.812 $ 226.157.912 271320,00 $ 762.951.840 74627,17 $ 209.851.609 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 34.569,00 $ 138.302 $ 4.780.961.838 73302,00 
$ 

10.137.813.204 
39816,84 

$ 
5.506.748.393 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47.742,00 $ 170.611 $ 8.145.310.362 54173,00 $ 9.242.509.703 30762,73 
$ 

5.248.459.923 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE 
MR=4,5 MPA FAA P-501 

M3 3.452,00 $ 1.001.992 $ 3.458.876.384 2350,00 $ 2.354.681.200 2333,44 
$ 

2.338.088.212 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 100.562,00 $ 3.401 $ 342.011.362 138936,00 $ 472.521.336 58996,47 $ 200.646.994 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

KG 29.630,00 $ 8.310 $ 246.225.300 24380,00 $ 202.597.800 23373,74 $ 194.235.779 

ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI     $ 7.603   2146,00 $ 16.316.038 2057,20 $ 15.640.892 

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO 
INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3   $ 54.216   460,00 $ 24.939.360 446,33 $ 24.198.227 

DEMARCACIÓN                 

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO ( 
NORMA FAA-P-620) 

M2 6.075,00 $ 42.615 $ 258.886.125 7875,00 $ 335.593.125 3537,04 $ 150.730.960 

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN 
FRIO A+=0,25M ( NORMA FAA-P-620) 

M 10.725,00 $ 4.867 $ 52.198.575 10725,00 $ 52.198.575 440,76 $ 2.145.179 

SUBTOTAL 
$ 

54.148.394.804 
  

$ 
57.323.464.743 

  
$ 

31.107.021.37
8 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE 
RODAJE 

                

ACTIVIDADES PRELIMINARES                 

DEMOLICIONES Y RETIROS                 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 1.154,00 $ 15.008 $ 17.319.232 841,00 $ 12.621.728 840,98 $ 12.621.428 
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CONDICIONES ORIGINLES DEL CONTRATO 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

EJECUTADO A LA FECHA 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

CANTIDA
D 

VALOR TOTAL 
CANTIDA

D 
VALOR 
TOTAL     

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 101,00 $ 1.330.500 $ 134.380.500 131,00 $ 174.295.500 124,32 $ 165.407.760 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 
M3/K

M 
8.207,00 $ 1.450 $ 11.900.150 18766,00 $ 27.210.700 17808,84 $ 25.822.818 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 303,00 $ 170.611 $ 51.695.133 458,00 $ 78.139.838 270,69 $ 46.182.692 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3   $ 138.302   250,00 $ 34.575.500 233,10 $ 32.238.196 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 2.812   777,00 $ 2.184.924 777,00 $ 2.184.924 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401   777,00 $ 2.642.577 777,00 $ 2.642.577 

SUBTOTAL $ 452.909.465   $ 347.570.567   $ 287.100.395 

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE                 

ACTIVIDADES PRELIMINARES                 

EXCAVACIONES Y RELLENOS                 

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 1.758,00 $ 15.070 $ 26.493.060 1542,00 $ 23.237.940 1521,18 $ 22.924.194 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, 
CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 141,00 $ 1.330.500 $ 187.600.500 601,00 $ 799.630.500 519,54 $ 691.247.970 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 
M3/K

M 
4.089,00 $ 1.450 $ 5.929.050 86104,00 $ 124.850.800 74424,79 $ 107.915.946 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 1.414,00 $ 2.812 $ 3.976.168 4247,00 $ 11.942.564 2022,94 $ 5.688.507 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 580,00 $ 138.302 $ 80.215.160 820,00 $ 113.407.640 875,00 $ 121.014.250 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 806,00 $ 170.611 $ 137.512.466 1475,00 $ 251.651.225 1265,55 $ 215.916.751 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 
EMULSION ASFALTICA P-608R ( 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2   $ 3.401 $ 0 2366,00 $ 8.046.766 2065,00 $ 7.023.065 

SUBTOTAL $ 844.082.154   $ 1.343.828.585   
$ 

1.171.730.683 

ZONAS DE SEGURIDAD                 
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CONDICIONES ORIGINLES DEL CONTRATO 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

EJECUTADO A LA FECHA 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

CANTIDA
D 

VALOR TOTAL 
CANTIDA

D 
VALOR 
TOTAL     

PRELIMINARES                 

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 26,00 $ 1.381.394 $ 35.916.244 25,00 $ 34.534.850 5,66 $ 7.818.690 

EXCAVACIONES Y RELLENOS                 

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA 
SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 43.294,00 $ 15.070 $ 652.440.580 43294,00 $ 652.440.580 209,98 $ 3.164.399 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

M3 139.417,00 $ 138.302 
$ 

19.281.649.934 
102375,36 

$ 
14.158.716.621 

143,10 $ 19.791.016 

SUBTOTAL 
$ 

25.926.569.092 
  

$ 
18.566.908.349 

  $ 30.774.105 

REDES ELÉCTRICAS                 

RED ELÉCTRICA                 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, 
INCLUYE EXCAVACION, 
COMPACTACION, RELLENO CON 
RECEBO, ARENA DE PEÑA, CINTA DE 
SEGURIDAD, DE ACUERDO A NORMA 
CS-209 ZONA VERDE 

ML 5.000,00 $ 401.766 $ 2.008.830.000 5000,00 $ 2.008.830.000 207,56 $ 83.390.551 

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES 
EQUIPOS DE ILUMINACION DE PISTA 
DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR  

GLB 1,00 $ 23.500.000 $ 23.500.000 1,00 $ 23.500.000 1,00 $ 23.500.000 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 
KG/CM2)   

M3   $ 451.066   9,00 $ 4.059.594 28,00 $ 12.629.848 

SUBTOTAL $ 6.894.362.591   $ 9.637.176.859   $ 119.520.399 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MATERIAL COMO MEJORAMIENTO DE 
LA SUBRASANTE Y TERRAPLENES 
PARA ZONAS CON  SUELOS 
SATURADOS PARA ZONA DE PISTA. 
INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y 
COMPACTACIÓN. 

M3   $ 129.144   2505,00 $ 323.505.720 3100,00 $ 400.346.400 

RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209 Y ESCARIFICACIÓN Y RETIRO 
DEL MATERIAL (SIN SUMINISTRO DE 
MATERIAL) INCLUYE EQUIPOS 
TRANSPORTE 

M3   $ 99.855   1957,00 $ 195.416.235 2350,00 $ 234.659.250 

CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN FRANJAS DE 
SEGUIRDAD PROVISIONALES 12M CON 
MATERIAL DE DESCAPOTE 

M3   $ 29.256   14273,00 $ 417.570.888 4800,00 $ 140.428.800 
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CONDICIONES ORIGINLES DEL CONTRATO 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

EJECUTADO A LA FECHA 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

CANTIDA
D 

VALOR TOTAL 
CANTIDA

D 
VALOR 
TOTAL     

ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal 
y aprovechamiento forestal (APU  TALA DE 
ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS 
INCLUYE EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
INTERNO,NO INCLUYE DISPOSICION 
FINAL) 

UND   $ 278.480   91,00 $ 25.341.680 55,00 $ 15.316.400 

ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal 
y aprovechamiento forestal ( TALA DE 
ARBOLES CLASE 2 - H: 5,1 A 10 METROS 
INCLUYE EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS., 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICION 
FINAL) 

UND   $ 341.294   527,00 $ 179.861.938 353,00 $ 120.476.782 

ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal 
y aprovechamiento forestal (APU TALA DE 
ARBOLES CLASE 3 - H: 10,1 a 15 
METROS, INCLUYE EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICION 
FINAL) 

UND   $ 491.020   287,00 $ 140.922.740 193,00 $ 94.766.860 

ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal 
y aprovechamiento forestal (APU TALA DE 
ARBOLES CLASE 4 - H: 15,1 a 20 
METROS, INCLUYE EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO 
INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 611.887   142,00 $ 86.887.954 94,00 $ 57.517.378 

ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal 
y aprovechamiento forestal (APU TALA DE 
ARBOLES CLASE 1 - H:20,1 a Mayores, 
INCLUYE EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, 
TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO 
INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 1.820.667   36,00 $ 65.544.012 19,00 $ 34.592.673 

SUBTOTAL 
$ 

12.120.618.582 
  $ 1.435.051.167   

$ 
1.098.104.543 

SUBTOTAL OBRA   (INCLUYE AIU) 
$ 

114.000.666.83
1 

  $ 6.894.362.591   
$ 

43.659.719.14
9 

IVA SOBRE UTILIDAD $ 902.505.279   
$ 

95.000.555.693 
  $ 345.639.443 

COSTO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA 
$ 

114.903.172.11
0 

  
$ 

95.000.555.693 
  

$ 
44.005.358.59

2 

FONDO DE COMPENSACIONES                 

ACTIVIDADES DE MANEJO 
SOCIOAMBIENTAL, FORESTAL, 
ARQUEOLÓGICO, AMIGABLE 
COMPONEDOR, PLANES, PROGRAMAS, 
EQUIPOS, TOPOGRAFIA, SERVICIOS, 
PROFESIONALES Y ENSAYOS DE 
LABORATORIO. 

BMA 1,00 
$ 

8.000.000.00
0 

$ 8.000.000.000   $ 8.000.000.000 0,11965 $ 957.201.002 

SUBTOTAL $ 8.000.000.000   $ 8.000.000.000   $ 957.201.002 

APROPIACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
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CONDICIONES ORIGINLES DEL CONTRATO 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

EJECUTADO A LA FECHA 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

CANTIDA
D 

VALOR TOTAL 
CANTIDA

D 
VALOR 
TOTAL     

APROPIACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

GBL 1,00 
$ 

415.056.632 
$ 348.787.086   $ 348.787.086 1,00 $ 348.787.086 

IVA  $ 0 $ 66.269.546   $ 66.269.546 1,00 $ 66.269.546 

SUBTOTAL $ 415.056.632   $ 415.056.632   $ 415.056.632 

COSTO TOTAL DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PISTA 

  
$ 

123.318.228.74
2 

  
$ 

123.318.228.74
2 

  
$ 

45.377.616.22
6 

 
 

5.2 Gráfica avance físico del contrato de obra  

En la presente grafica se muestra el 100% de todas actividades por capítulos que se deben ejecutar en el 
proyecto comparado con el porcentaje ejecutado al mes de agostos del 2025:  

ILUSTRACIÓN 10 ESTADO ACTUAL DEL AVANCE 

 

 $-
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 $35.000.000.000,00
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 $50.000.000.000,00

 $55.000.000.000,00

 $60.000.000.000,00

Contractual Balance Ejecutado
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A continuación, se presenta una gráfica del avance físico donde podemos observar que hasta la semana No 14 

se presentó movimiento en la curva de la gráfica ya que se debía dar la apropiación de los estudios y diseños, 

sin embargo, esta se movió en avance ejecutado físico en la semana No 18, donde el contratista presentó los 

estudios y diseños. En el presente informe se hace un seguimiento a la nueva programación de obra enviada 

el 09 de diciembre de 2024 y con concepto favorable por interventoría el día 18 de diciembre de 2024. Esta 

nueva programación de acuerdo con lo establecido en la mesa de trabajo del 06 de noviembre de 2024 se 

realizó con un corte del 15 de octubre del 2024. Al presente informe de acuerdo con la gráfica hay un avance 

positivo el cual muestra en dato el cuadro de control de programación del 6,71% representado en $ 

8.275.116.442,22.   

ILUSTRACIÓN 11 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

 

A continuación, se relaciona el avance físico desde la semana No 13 a la semana No 80 con corte al 31 de julio 

de 2025, se aclara que de la semana No 1 a la semana No 13 no hubo ejecución de actividades por lo cual no 

se relaciona, cabe aclarar que se realiza una actualización a partir de la semana 39 con la nueva programación 

aprobada, lo cual se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

TABLA 14 AVANCE SEMANAL DEL CONTRATO DE OBRA  

SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N
° 

DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

13 
15/04/202

4 
21/04/202

4 
  

0,00
% 

$ 0,00 0,00% $ 0,00 
0,00
% 

$ 0,00 0,00% 0,00% 

14 
22/04/202

2 
28/04/202

4 
$ 294.216.248,67 

0,26
% 

$ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 
0,00
% 

$ 0,00 0,00% -0,26% 

15 
29/04/202

4 
5/05/2024 $ 294.216.248,67 

0,26
% 

$ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 
0,00
% 

$ 0,00 0,00% -0,51% 

16 6/05/2024 
12/05/202

4 
$ 294.216.248,67 

0,26
% 

$ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 
0,00
% 

$ 0,00 0,00% -0,77% 

17 
13/05/202

4 
19/05/202

4 
$ 294.216.248,67 

0,26
% 

$ 
1.176.864.994,67 

1,02% $ 0,00 
0,00
% 

$ 0,00 0,00% -1,02% 

18 
20/05/202

4 
26/05/202

4 
$ 709.272.880,67 

0,62
% 

$ 
1.886.137.875,33 

1,64% $ 415.056.632,34 
0,36
% 

$ 415.056.632,34 0,36% -1,28% 

19 
27/05/202

4 
2/06/2024 $ 294.216.248,67 

0,26
% 

$ 
2.180.354.124,00 

1,89% $ 0,00 
0,00
% 

$ 415.056.632,34 0,36% -1,53% 

$ 37.102.499.783,78

$ 45.377.616.226,00

 $-

 $5.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $15.000.000.000,00

 $20.000.000.000,00

 $25.000.000.000,00

 $30.000.000.000,00

 $35.000.000.000,00

 $40.000.000.000,00

 $45.000.000.000,00

 $50.000.000.000,00
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VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N
° 

DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 
0,22
% 

$ 
2.432.539.480,00 

2,11% $ 1.040.033,82 
0,00
% 

$ 416.096.666,16 0,36% -1,75% 

21 9/06/2024 
15/06/202

4 
$ 294.216.248,67 

0,26
% 

$ 
2.726.755.728,67 

2,36% $ 3.035.280,00 
0,00
% 

$ 419.131.946,16 0,36% -2,00% 

22 
16/06/202

4 
22/06/202

4 
$ 226.881.094,11 

0,20
% 

$ 
2.953.636.822,78 

2,56% $ 0,00 
0,00
% 

$ 419.131.946,16 0,36% -2,20% 

23 
23/06/202

4 
29/06/202

4 
$ 58.543.207,72 

0,05
% 

$ 
3.012.180.030,50 

2,61% $ 0,00 
0,00
% 

$ 419.131.946,16 0,36% -2,25% 

24 
30/06/202

4 
6/07/2024 $ 58.543.207,72 

0,05
% 

$ 
3.070.723.238,22 

2,66% $ 0,00 
0,00
% 

$ 419.131.946,16 0,36% -2,30% 

25 7/07/2024 
13/07/202

4 
$ 58.543.207,72 

0,05
% 

$ 
3.129.266.445,94 

2,71% $ 21.506.153,00 
0,02
% 

$ 440.638.099,16 0,38% -2,33% 

26 
14/07/202

4 
20/07/202

4 
$ 58.543.207,72 

0,05
% 

$ 
3.187.809.653,67 

2,76% $ 403.775,00 
0,00
% 

$ 441.041.874,16 0,38% -2,38% 

27 
21/07/202

4 
27/07/202

4 
$ 166.151.325,53 

0,14
% 

$ 
3.353.960.979,20 

2,91% $ 23.686.042,00 
0,02
% 

$ 464.727.916,16 0,40% -2,51% 

28 
28/07/202

4 
3/08/2024 $ 166.151.325,53 

0,14
% 

$ 
3.520.112.304,73 

3,05% $ 196.061.525,00 
0,17
% 

$ 660.789.441,16 0,57% -2,48% 

29 4/08/2024 
11/08/202

4 
$ 166.151.325,53 

0,14
% 

$ 
3.686.263.630,26 

3,20% $ 270.151.174,00 
0,23
% 

$ 930.940.615,16 0,81% -2,39% 

30 
12/08/202

4 
18/08/202

4 
$ 131.965.209,00 

0,14
% 

$ 
3.818.228.839,26 

3,34% $ 437.138.526,84 
0,38
% 

$ 
1.368.079.142,00 

1,2% -2,15% 

31 
19/08/202

4 
25/08/202

4 
$ 200.337.442,06 

0,17
% 

$ 
4.018.566.281,32 

3,48% $ 140.035.083,00 
0,12
% 

$ 
1.508.114.225,00 

1,3% -2,18% 

32 
26/08/202

4 
1/09/2024 $ 167.485.422,01 

0,15
% 

$ 
4.186.051.703,33 

3,63% $ 232.968.970,00 
0,20
% 

$ 
1.741.083.195,00 

1,51% -2,12% 

33 2/09/2024 8/09/2024 $ 172.977.343,12 
0,15
% 

$ 
4.359.029.046,45 

3,78% $ 402.878.826,00 
0,35
% 

$ 
2.143.962.021,00 

1,74% -2,04% 

34 9/09/2024 
15/09/202

4 
$ 

1.194.487.015,64 
1,04
% 

$ 
5.553.516.062,09 

4,82% $ 222.917.162,00 
0,19
% 

$ 
2.366.879.183,00 

2,05% -2,76% 

35 
16/09/202

4 
22/09/202

4 
$ 629.194.069,92 

0,51
% 

$ 
6.182.710.132,01 

5,01% $ 644.621.757,00 
0,52
% 

$ 
3.011.500.940,00 

2,44% -2,57% 

36 
23/09/202

4 
29/09/202

4 
$ 834.097.083,41 

0,68
% 

$ 
7.016.807.215,42 

5,69% $ 268.763.944,54 
0,22
% 

$ 
3.280.264.884,54 

2,66% -3,03% 

37 
30/10/202

4 
6/10/2024 $ 776.904.841,07 

0,63
% 

$ 
7.793.712.056,49 

6,32% $ 197.309.165,98 
0,16
% 

$ 
3.477.574.050,52 

2,82% -3,50% 

38 7/10/2024 
13/10/202

4 
$ 653.586.612,34 

0,53
% 

$ 
8.447.298.668,83 

6,85% $ 172.645.520,24 
0,14
% 

$ 
3.650.219.570,76 

2,96% -3,89% 

39 
14/10/202

4 
20/10/202

4 
$ 493.272.914,97 

0,40
% 

$ 
4.143.492.485,73 

3,36% $ 283.631.926,11 
0,23
% 

$ 
3.933.851.496,87 

3,19% -0,17% 

40 
21/10/202

4 
27/10/202

4 
$ 480.941.092,09 

0,39
% 

$ 
4.414.792.588,96 

3,75% $ 493.272.914,97 
0,40
% 

$ 
4.427.124.411,84 

3,59% -0,16% 

41 
28/10/202

4 
3/11/2024 $ 446.969.447,88 

0,36
% 

$ 
4.874.093.859,71 

4,11% $ 172.645.520,24 
0,14
% 

$ 
4.599.769.932,08 

3,73% -0,38% 

42 4/11/2024 7/11/2024 $ 246.636.457,48 
0,20
% 

$ 
4.846.406.389,56 

4,31% $ 243.447.292,92 
0,20
% 

$ 
4.843.217.225,00 

3,93% -0,39% 

43 8/11/2024 
14/11/202

4 
$ 567.027.326,96 

0,46
% 

$ 
5.885.066.810,14 

4,77% $ 283.414.310,00 
0,23
% 

$ 
5.126.631.535,00 

4,16% -0,62% 

44 
15/11/202

4 
22/11/202

4 
$ 542.600.206,46 

0,44
% 

$ 
6.427.667.016,61 

5,21% 
$ 

1.277.975.782,00 
1,04
% 

$ 
6.404.607.317,00 

5,19% -0,02% 

45 
22/11/202

4 
28/11/202

4 
$ 591.927.497,96 

0,48
% 

$ 
7.019.594.514,57 

5,69% 
$ 

1.057.078.983,00 
0,86
% 

$ 
7.461.686.300,00 

6,05% 0,36% 

46 
29/11/202

4 
5/12/2024 $ 604.259.320,84 

0,49
% 

$ 
7.623.853.835,41 

6,18% $ 939.931.785,00 
0,76
% 

$ 
8.401.618.085,00 

6,81% 0,63% 

47 6/12/2024 
12/12/202

4 
$ 486.522.174,04 

0,39
% 

$ 
8.110.376.009,44 

6,58% $ 290.103.683,00 
0,24
% 

$ 
8.691.721.768,00 

7,05% 0,47% 

48 
13/12/202

4 
19/12/202

4 
$ 254.812.351,48 

0,21
% 

$ 
8.365.188.360,92 

6,78% 
$ 

1.817.794.573,00 
1,47
% 

$ 
10.509.516.341,0

0 
8,52% 1,74% 

49 
20/12/202

4 
26/12/202

4 
$ 167.757.965,18 

0,14
% 

$ 
8.532.946.326,10 

6,92% $ 168.651.664,00 
0,14
% 

$ 
10.678.168.005,0

0 
8,66% 1,74% 

50 
27/12/202

4 
2/01/2025 $ 167.757.965,18 

0,14
% 

$ 
8.700.704.291,28 

7,06% $ 845.815.773,00 
0,69
% 

$ 
11.523.983.778,0

0 
9,34% 2,29% 

51 3/01/2025 9/01/2025 $ 172.645.520,23 
0,14
% 

$ 
8.873.349.811,51 

7,20% $ 198.640.570,00 
0,16
% 

$ 
11.722.624.348,0

0 
9,51% 2,31% 
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N
° 

DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

52 
10/01/202

5 
16/01/202

5 
$ 147.482.584,22 

0,12
% 

$ 
9.020.832.395,73 

7,32% $ 322.194.731,00 
0,26
% 

$ 
12.044.819.079,0

0 
9,77% 2,45% 

53 
17/01/202

5 
23/01/202

5 
$ 192.801.149,07 

0,16
% 

$ 
9.213.633.544,80 

7,47% $ 275.602.062,00 
0,22
% 

$ 
12.320.421.141,0

0 
9,99% 2,52% 

54 
24/01/202

5 
30/01/202

5 
$ 262.801.149,20 

0,21
% 

$ 
9.476.434.694,00 

7,68% $ 614.626.868,00 
0,50
% 

$ 
12.935.048.009,0

0 

10,49
% 

2,80% 

55 
31/01/202

5 
6/02/2025 $ 211.572.659,88 

0,17
% 

$ 
9.688.007.353,88 

7,86% $ 464.191.648,00 
0,38
% 

$ 
13.399.239.657,0

0 

10,87
% 

3,01% 

56 7/02/2025 
13/02/202

5 
$ 211.572.659,45 

0,17
% 

$ 
9.899.580.013,33 

8,03% 
$ 

1.552.692.553,00 
1,26
% 

$ 
14.951.932.210,0

0 

12,12
% 

4,10% 

57 
14/02/202

5 
20/02/202

5 
$ 616.875.454,00 

0,50
% 

$ 
10.516.455.467,3

3 
8,53% $ 898.933.815,00 

0,73
% 

$ 
15.850.866.025,0

0 

12,85
% 

4,33% 

58 
21/02/202

5 
27/02/202

5 
$ 620.521.449,67 

0,50
% 

$ 
11.136.976.917,0

0 
9,03% 

$ 
1.112.810.626,00 

0,90
% 

$ 
16.963.676.651,0

0 

13,76
% 

4,72% 

59 
28/02/202

5 
6/03/2025 $ 413.854.263,40 

0,34
% 

$ 
11.550.831.180,4

0 
9,37% 

$ 
1.263.292.360,00 

1,02
% 

$ 
18.226.969.011,0

0 

14,78
% 

5,41% 

60 7/03/2025 
13/03/202

5 
$ 528.750.389,02 

0,43
% 

$ 
12.079.581.569,4

2 
9,80% 

$ 
1.714.179.211,00 

1,39
% 

$ 
19.941.148.222,0

0 

16,17
% 

6,38% 

61 
14/03/202

5 
20/03/202

5 
$ 

1.462.265.524,98 
1,19
% 

$ 
13.541.847.094,4

0 

10,98
% 

$ 816.866.303,00 
0,66
% 

$ 
20.758.014.525,0

0 

16,83
% 

5,85% 

62 
21/03/202

5 
27/03/202

5 
$ 933.515.135,96 

0,76
% 

$ 
14.475.362.230,3

6 

11,74
% 

$ 
1.280.882.801,00 

1,04
% 

$ 
22.038.897.326,0

0 

17,87
% 

6,13% 

63 
28/03/202

5 
3/04/2025 $ 933.515.135,96 

0,76
% 

$ 
15.408.877.366,3

3 

12,50
% 

$ 
2.225.322.963,00 

1,80
% 

$ 
24.264.220.289,0

0 

19,68
% 

7,18% 

64 4/04/2025 
10/04/202

5 
$ 933.515.135,96 

0,76
% 

$ 
16.342.392.502,2

9 

13,25
% 

$ 
2.475.639.792,00 

2,01
% 

$ 
26.739.860.081,0

0 

21,68
% 

8,43% 

65 
11/04/202

5 
17/04/202

5 
$ 

1.296.516.715,85 
1,05
% 

$ 
17.638.909.218,1

4 

14,30
% 

$ 652.745.712,00 
0,53
% 

$ 
27.392.605.793,0

0 

22,21
% 

7,91% 

66 
18/04/202

5 
24/04/202

5 
$ 

1.270.505.529,61 
1,03
% 

$ 
18.909.414.747,7

4 

15,33
% 

$ 418.765.476,00 
0,34
% 

$ 
27.811.371.269,0

0 

22,55
% 

7,22% 

67 
25/04/202

5 
1/05/2025 

$ 
1.270.505.529,61 

1,03
% 

$ 
20.179.920.277,3

5 

16,36
% 

$ 324.592.588,00 
0,26
% 

$ 
28.135.963.857,0

0 

22,82
% 

6,45% 

68 2/05/2025 8/05/2025 
$ 

1.270.505.529,61 
1,03
% 

$ 
21.450.425.806,9

5 

17,39
% 

$ 369.707.671,00 
0,30
% 

$ 
28.505.671.528,0

0 

23,12
% 

5,72% 

69 9/05/2025 
15/05/202

5 
$ 1.270.505.529 

1,03
% 

$ 22.720.931.336 
18,42

% 
$ 245.955.331 

0,20
% 

$ 28.751.626.859 
23,31

% 
4,89% 

70 
16/05/202

5 
22/05/202

5 
$ 980.715.610 

0,80
% 

$ 23.701.646.947 
19,22

% 
$ 1.275.285.485 

1,03
% 

$ 30.026.912.344 
24,35

% 
5,13% 

71 
23/05/202

5 
29/05/202

5 
$ 980.715.610 

0,80
% 

$ 24.682.362.557 
20,02

% 
$ 219.446.499 

0,18
% 

$ 30.246.358.843 
24,53

% 
4,51% 

72 
30/05/202

5 
5/06/2025 $ 885.807.647 

0,72
% 

$ 25.568.170.204 
20,73

% 
$ 279.389.965 

0,23
% 

$ 30.525.748.808 
24,75

% 
4,02% 

73 6/06/2025 
12/06/202

5 
$ 949.079.622 

0,77
% 

$ 26.517.249.827 
21,50

% 
$ 296.810.472 

0,24
% 

$ 30.822.559.280 
24,99

% 
3,49% 

74 
13/06/202

5 
19/06/202

5 
$ 953.601.851 

0,77
% 

$ 27.470.851.678 
22,28

% 
$ 409.122.048 

0,33
% 

$ 31.231.681.328 
25,33

% 
3,05% 

75 
20/06/202

5 
26/06/202

5 
$ 956.993.522 

0,78
% 

$ 28.427.845.200 
23,05

% 
$ 1.038.421.123 

0,84
% 

$ 32.270.102.451 
26,17

% 
3,12% 

76 
27/06/202

5 
3/07/2025 $ 956.993.522,42 

0,78
% 

$ 
29.384.838.723,0

9 

23,83
% 

$ 
1.093.195.103,00 

0,89
% 

$ 
33.363.297.554,0

0 

27,05
% 

3,23% 
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SEMANA VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO 
ADELANTO 

(+) 

N
° 

DESDE HASTA  SEMANAL  %  ACUMULADO  %  SEMANAL  % ACUMULADO % ATRASO (-) 

77 4/07/2025 
10/07/202

5 
$ 956.993.522,42 

0,78
% 

$ 
30.341.832.245,5

1 

24,60
% 

$ 
1.142.812.577,00 

0,93
% 

$ 
34.506.110.131,0

0 

27,98
% 

3,38% 

78 
11/07/202

5 
17/07/202

5 
$ 963.673.437,91 

0,78
% 

$ 
31.305.505.683,4

2 

25,39
% 

$ 
1.033.516.750,00 

0,84
% 

$ 
35.539.626.881,0

0 

28,82
% 

3,43% 

79 
18/07/202

5 
24/07/202

5 
$ 980.373.226,63 

0,79
% 

$ 
32.285.878.910,0

4 

26,18
% 

$ 
2.330.175.381,00 

1,89
% 

$ 
37.869.802.262,0

0 

30,71
% 

4,53% 

80 
25/07/202

5 
31/07/202

5 
$ 980.373.226,63 

0,79
% 

$ 
33.266.252.136,6

7 

26,98
% 

$ 
2.461.052.197,00 

2,00
% 

$ 
40.330.854.459,0

0 

32,70
% 

5,73% 

81 1/08/2025 7/08/2025 $ 980.373.226,63 
0,79
% 

$ 
34.246.625.363,2

9 

27,77
% 

$ 
1.401.021.667,00 

1,14
% 

$ 
41.731.876.126,0

0 

33,84
% 

6,07% 

82 8/08/2025 
14/08/202

5 
$ 980.373.226,63 

0,79
% 

$ 
35.226.998.589,9

2 

28,57
% 

$ 
1.733.167.161,00 

1,41
% 

$ 
43.465.043.287,0

0 

35,25
% 

6,68% 

83 
15/08/202

5 
21/08/202

5 
$ 941.029.260,75 

0,76
% 

$ 
36.168.027.850,6

7 

29,33
% 

$ 700.025.100,00 
0,57
% 

$ 
44.165.068.387,0

0 

35,81
% 

6,48% 

84 
22/08/202

5 
28/08/202

5 
$ 934.471.933,11 

0,76
% 

$ 
37.102.499.783,7

8 

30,09
% 

$ 
1.212.547.839,00 

0,98
% 

$ 
45.377.616.226,0

0 

36,80
% 

6,71% 

 

5.3 Actividades ejecutadas en el periodo.  

El Contrato de Obra No. 23000821 H4 DE 2023 el cual tiene fecha de inicio el día 22 de enero de 2024, se 
encontró en la etapa de Apropiación de estudios y diseños en el periodo del 22/01/2024 al 22/04/2024, luego 
para el desarrollo de la etapa de construcción, el Consorcio Aeropuertos Tolú SC presentó a la Interventoría el 
cronograma de obra actualizado en el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, con base en el cual, se efectuó el 
seguimiento a las siguientes actividades ejecutadas en el mes de agosto de 2025. 

TABLA 15 ACTIVIDADES EN CAMPO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO EN EL MES DE AGOSTO. 

➢ Instalación de concreto MR en carriles -5, 6, -6, y -7. Esto incluye encofrado y desencofrado de formaletas, 

figuración y colocación de acero, recibido de niveles, texturizado, aplicación de anti-sol y curado.  

➢ Corte de juntas y sello con poliuretano.  

➢ Ensayos de asentamiento a concreto y Toma de viguetas a concreto MR   

➢ Instalación de base granular en tramos K1+350 a K1+540. Incluye compactación, riego, chequeo de niveles y 

ensayos de calidad. 

➢ Instalación de subbase en tramos k1+350 a K1+540. Incluye compactación, riego, chequeo de niveles y ensayos de 

calidad. 

➢ Instalación de mezcla asfaltica en tramos del K1+582 a K2+287. Esto incluye riego, recibido de niveles, control de 

temperatura y compactación de la mezcla. 

➢ Empalme entre pista y cabecera 35 en tramo K2+287 a K2+280 

➢ Corte e instalación de ducto eléctrico (vacío) en cabecera 35. 

➢ Toma de densidades en granulares y muestra para ensayos en laboratorio. 

➢ Excavaciones para mejoramiento de subrasante en 1+507. 

➢ Suministro e instalación de base granular entre tramo 1+350 a 1+500.  

➢ Suministro e instalación de mezcla asfaltica entre tramos 2+160 a 1+790, 2+287 a 2+245.  

➢ Excavación para salvamento hallazgo arqueológico.  

➢ Descapote de material provisional instalado en 1+205 a menores.  

➢ Retiro de material de excavación nivelación provisional para ampliación de pista 1+050 a 1+200 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 20 V.2 

01 al 31 de agosto del 2025 

 

 

 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

TABLA 16 AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO  

Condiciones originales del contrato 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

SEMANA No 81 SEMANA No 82 SEMANA No 83 SEMANA No 84 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

ADECUACIONES GENERALES                             

DEMOLICIÓN DE LA VIA. 
INCLUYE RETIRO DE CARPETA 
Y EXCAVACION DE LA 
ESTRUCTURA EXISTENTE. 

M2 4505 $ 12.429 $ 55.992.645 4505 $ 55.992.645   $ 0 375 $ 4.660.875   $ 0   $ 0 

AMPLIACIÓN PISTA                             

ESTRUCTURA PAVIMENTO                             

CONCRETO ASFALTICO P-401 
FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 7571 
$ 

1.330.500 
$ 

10.073.215.500 
11300 

$ 
15.034.650.000 

350 
$ 

465.408.900 
1033 

$ 
1.374.672.600 

315 
$ 

419.453.430 
562 

$ 
747.927.270 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA 
TIPO FAA P-401/P-403 

M3 15569 
$ 

1.278.000 
$ 

19.897.182.000 
10569 

$ 
13.507.182.000 

197 
$ 

252.021.600 
20 $ 25.943.400 16 

$ 
20.754.720 

  $ 0 

TRANSPORTE DE MEZCLA 
ASFÁLTICA 

M3/KM 671060 $ 1.450 $ 973.037.000 3132734 
$ 

4.542.464.300 
78358 

$ 
113.618.738 

150914 $ 218.825.119 47487 
$ 

68.856.694 
60171 

$ 
87.247.566 

RIEGO DE LIGA CON 
EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALCIÓN) 

M2 80426 $ 2.812 $ 226.157.912 271320 $ 762.951.840 7475 
$ 

21.019.700 
12775 $ 35.923.300   $ 0 10345 

$ 
29.090.147 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 47742 $ 170.611 
$ 

8.145.310.362 
54173 

$ 
9.242.509.703 

525 
$ 

89.538.359 
  $ 0   $ 0 1748 

$ 
298.228.028 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO 
DE MR=4,5 MPA FAA P-501 

M3 3452 
$ 

1.001.992 
$ 

3.458.876.384 
2350 

$ 
2.354.681.200 

411 
$ 

412.295.660 
  $ 0   $ 0   $ 0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DOVELAS EN ACERO LISO 
PARA TRANSFERENCIA DE 
LOSA 

KG 29630 $ 8.310 $ 246.225.300 24380 $ 202.597.800 4014 
$ 

33.356.311 
  $ 0   $ 0 611 $ 5.075.416 

ACERO DE REFUERZO FY = 
60.000 PSI 

    $ 7.603   2146 $ 16.316.038 363 $ 2.758.096   $ 0   $ 0   $ 0 

REDES ELÉCTRICAS                             

RED ELÉCTRICA                             
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Condiciones originales del contrato 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

SEMANA No 81 SEMANA No 82 SEMANA No 83 SEMANA No 84 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BANCO DE DUCTOS 4X4" 
PVC TIPO TDP, INCLUYE 
EXCAVACION, 
COMPACTACION, RELLENO 
CON RECEBO, ARENA DE 
PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, 
DE ACUERDO A NORMA CS-209 
ZONA VERDE 

ML 5000 $ 401.766 
$ 

2.008.830.000 
5000 

$ 
2.008.830.000 

  $ 0   $ 0 66 
$ 

26.339.779 
  $ 0 

APUS NP                             

RECONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN 
DE BASE GRANULAR FAA P-209 
Y ESCARIFICACIÓN Y RETIRO 
DEL MATERIAL (SIN 
SUMINISTRO DE MATERIAL) 
INCLUYE EQUIPOS 
TRANSPORTE 

M3   $ 99.855   1957 $ 195.416.235   $ 0   $ 0 1394 
$ 

139.205.858 
  $ 0 

ACCIÓN 3: Remoción de 
cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal (APU  
TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 
1 a 5 METROS INCLUYE 
EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO INTERNO,NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 278.480   91 $ 25.341.680   $ 0   $ 0 19 $ 5.291.120   $ 0 

ACCIÓN 4: Remoción de 
cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal ( TALA 
DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,1 A 
10 METROS INCLUYE 
EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS., TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 341.294   527 $ 179.861.938   $ 0   $ 0   $ 0 2 $ 682.588 
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Condiciones originales del contrato 
CONDICIONES A PARTIR 

DEL ACTA MODIFICATORIA 
No.2 

SEMANA No 81 SEMANA No 82 SEMANA No 83 SEMANA No 84 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

ACCIÓN 5: Remoción de 
cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal (APU 
TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 
10,1 a 15 METROS, INCLUYE 
EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 491.020   287 $ 140.922.740   $ 0   $ 0   $ 0 4 $ 1.964.080 

ACCIÓN 6: Remoción de 
cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal (APU 
TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 
15,1 a 20 METROS, INCLUYE 
EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND   $ 611.887   142 $ 86.887.954   $ 0   $ 0   $ 0 2 $ 1.223.774 

ACCIÓN 7: Remoción de 
cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal (APU 
TALA DE ARBOLES CLASE 1 - 
H:20,1 a Mayores, INCLUYE 
EXTRACION DE LA 
RAIZ,REPIQUE DE TRONCOS Y 
RAMAS, TRANSPORTE HASTA 
ACOPIO, NO INCLUYE 
DISPOSICION FINAL) 

UND   
$ 

1.820.667 
  36 $ 65.544.012   $ 0   $ 0   $ 0 1 $ 1.820.667 

 

Se adjunta en los anexos el avance en Project de las actividades programadas en la Carpeta Programación. 

 

5.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.  
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Con base a la programación de obra presentado por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 aprobada el 18 de 
diciembre de 2024, las actividades no ejecutadas hasta en el mes de agosto fueron: 

TABLA 17  ACTIVIDADES NO EJECUTADAS MES  

DESCRIPCIÓN SEMANA No 81 SEMANA No 82 SEMANA No 83 SEMANA No 84 

ADECUACIONES GENERALES         

ACTIVIDADES PRELIMINARES         

PRELIMINARES         

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA $ 2.208.499,21 $ 2.208.499,21 $ 2.208.499,21 $ 2.208.499,21 

DEMOLICIONES Y RETIROS         

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. $ 0,00 -$ 4.660.875,00 $ 0,00 $ 0,00 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO         

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA ENTRADA DE MATERIAL $ 47.058.788,00 $ 40.336.104,00 $ 0,00 $ 0,00 

AMPLIACIÓN PISTA         

EXCAVACIONES Y RELLENOS         

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE $ 9.644.489,63 $ 9.644.489,63 $ 9.644.489,63 $ 9.644.489,63 

DEMOLICIONES Y RETIROS         

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 $ 28.378.052,86 

ESTRUCTURA PAVIMENTO         

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 -$ 67.033.145,76 -$ 976.296.845,76 -$ 21.077.675,76 -$ 349.551.515,76 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 $ 695.463.257,14 $ 921.541.457,14 $ 926.730.137,14 $ 947.484.857,14 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA -$ 75.137.048,23 -$ 180.343.429,48 -$ 30.375.004,48 -$ 48.765.876,48 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) -$ 12.075.601,79 -$ 26.979.201,79 $ 8.944.098,21 -$ 20.146.048,82 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

$ 68.720.190,69 $ 68.720.190,69 $ 68.720.190,69 $ 68.720.190,69 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-
209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

$ 37.448.662,32 $ 126.987.021,23 $ 126.987.021,23 -$ 171.241.006,77 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 -$ 412.295.660,19 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) $ 13.525.873,07 $ 13.525.873,07 $ 13.525.873,07 $ 13.525.873,07 
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DESCRIPCIÓN SEMANA No 81 SEMANA No 82 SEMANA No 83 SEMANA No 84 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSA -$ 33.356.310,79 $ 0,00 $ 0,00 -$ 5.075.415,60 

ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI -$ 2.758.095,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

ZONAS DE SEGURIDAD         

ACTIVIDADES PRELIMINARES         

ROCERIA Y LIMPIEZA $ 1.060.817,33 $ 1.060.817,33 $ 1.060.817,33 $ 1.060.817,33 

EXCAVACIONES Y RELLENOS         

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE $ 17.105.183,75 $ 17.105.183,75 $ 17.105.183,75 $ 17.105.183,75 

DEMOLICIONES Y RETIROS         

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES  $ 52.369.742,32 $ 52.369.742,32 $ 52.369.742,32 $ 52.369.742,32 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. 

$ 505.511.421,49 -$ 505.511.421,49 $ 505.511.421,49 $ 505.511.421,49 

REDES ELÉCTRICAS         

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, INCLUYE EXCAVACION, 
COMPACTACION, RELLENO CON RECEBO, ARENA DE PEÑA, CINTA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO CON NORMA 
CS-209 ZONA VERDE 

$ 0,00 $ 0,00 -$ 26.339.778,96 $ 0,00 

APUS NP         

RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 Y ESCARIFICACIÓN Y 
RETIRO DEL MATERIAL (SIN SUMINISTRO DE MATERIAL) INCLUYE EQUIPOS TRANSPORTE 

$ 0,00 $ 0,00 -$ 139.205.858,40 $ 0,00 

ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 
METROS INCLUYE EXTRACION DE LA RRAIZ, REPIQUEDE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
IINTERNO, NOINCLUYE DISPOSICION FINAL) 

$ 0,00 $ 1,00 -$ 5.291.119,00 $ 1,00 

ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,1 A 10 
METROS INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS., TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

$ 0,00 $ 2,00 $ 2,00 -$ 682.586,00 

ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,1 a 15 
METROS, INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO 
INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

$ 0,00 $ 3,00 $ 3,00 -$ 1.964.077,00 

ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15,1 a 20 
METROS, INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, 
NO INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

$ 0,00 $ 4,00 $ 4,00 -$ 1.223.770,00 

ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H:20,1 a 
Mayores, INCLUYE EXTRACION DE LA RAIZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO 
INCLUYE DISPOSICION FINAL) 

$ 0,00 $ 5,00 $ 5,00 -$ 1.820.662,00 
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5.5 Actas de liberación de obra y/o de recibo de la actividad ejecutada. 
 

Para el mes de agosto del 2025 se tienen actas de liberación para las siguientes actividades: 

TABLA 18  ACTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 20 V.2 

01 al 31 de agosto del 2025 

 

 

 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

 

Se adjuntan las actas Suscritas por el Contratista e Interventoría en la carpeta Actas de liberación (Anexos). 

5.6 Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos 
necesarios). 

 
De acuerdo con lo establecido en el documento denominado Formato 8A Especificaciones Técnicas en el 

numeral 3.5 “EQUIPOS Y PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA” se establece: 

“El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al INTERVENTOR para 

su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, 

(medio físico y magnético), programa de inversiones (medio físico y magnético), flujo de caja, programa de 

generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad. (…) El personal mínimo requerido para la 

ejecución de la obra y sus actividades es el siguiente: 
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ILUSTRACIÓN 12 PERSONAL MÍNIMO OBRA 

 

“(…) Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 

compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 

ILUSTRACIÓN 13 PERSONAL MÍNIMO FONDO DE COMPENSACIONES  

 

Así mismo, en el FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la obligación establecida en el literal S, 

establece: 

“El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera permanente para la 

atención al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRD y lo pertinente acerca de la ejecución 

del proyecto.” 

El requerimiento antes mencionado, fue atendido por el Consorcio Aeropuertos Tolú mediante la comunicación 

2024-ATSC-CENV-062 del 2 de abril, en donde informó que la oficina estará ubicada en la carrera 4 # 9-27 

barrio Calle Nueva, cuyo horario de atención al usuario será de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, 

adicionalmente, estará disponible el correo electrónico atencionalusuario@aerotolu.com.co y el celular 

3167441173. 

A continuación, se presenta la proyección de las actividades del mes de agosto así: 
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TABLA 19 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMO MES 

DESCRIPCIÓN UND. Fecha Inicio Fecha Fin SEMANA 85 SEMANA 86 SEMANA 87 SEMANA 88 

ADECUACIONES GENERALES               

PRELIMINARES               

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA M 16-feb-25 14-oct-25 $ 63.099.978 $ 65.308.477 $ 67.516.976 $ 69.725.475 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN CONCRETO A 
TODO COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE 

M2 16-ene-25 12-feb-25 $ 197.262.000 $ 197.262.000 $ 197.262.000 $ 197.262.000 

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 16-ene-25 12-feb-25 $ 1.361.411 $ 1.361.411 $ 1.361.411 $ 1.361.411 

DEMOLICIÓN DE LA VIA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACION 
DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. 

M2 16-ene-25 12-feb-25 $ 55.992.645 $ 55.992.645 $ 55.992.645 $ 55.992.645 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO EN ASFALTO MDC 2. INCLUYE 
ESTRUCTURA EN MATERIAL DE SUBBASE Y BASE, SEGÚN DISEÑO 

M2 16-feb-25 15-jul-25 $ 1.162.222.068 
$ 

1.162.222.068 
$ 

1.162.222.068 
$ 

1.162.222.068 

CONSTRUCCIÓN VÍA DE SERVICIO PARA LA ENTRADA DE MATERIAL M2 16-mar-25 13-ago-25 $ 1.008.402.600 
$ 

1.008.402.600 
$ 

1.008.402.600 
$ 

1.008.402.600 

DEMARCACIÓN               

DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL M 16-jun-24 24-jun-24 $ 1.085.000 $ 1.085.000 $ 1.085.000 $ 1.085.000 

REHABILITACIÓN PISTA               

PRELIMINARES               

FRESADO CARPETA ASFÁLTICA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE 

M3 16-jul-24 14-ago-24 $ 125.726.904 $ 125.726.904 $ 125.726.904 $ 125.726.904 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 16-jul-24 14-ago-24 $ 6.726.550 $ 6.726.550 $ 6.726.550 $ 6.726.550 

ESTRUCTURA PAVIMENTO               

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 16-oct-24 15-dic-24 $ 2.679.627.000 
$ 

2.679.627.000 
$ 

2.679.627.000 
$ 

2.679.627.000 

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 M3 16-mar-25 15-may-25 $ 1.564.272.000 
$ 

1.564.272.000 
$ 

1.564.272.000 
$ 

1.564.272.000 
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DESCRIPCIÓN UND. Fecha Inicio Fecha Fin SEMANA 85 SEMANA 86 SEMANA 87 SEMANA 88 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 16-oct-24 15-dic-24 $ 51.469.200 $ 51.469.200 $ 51.469.200 $ 51.469.200 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 16-oct-24 15-dic-24 $ 12.294.064 $ 12.294.064 $ 12.294.064 $ 12.294.064 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 16-jul-24 13-nov-24 $ 1.030.661.051 
$ 

1.030.661.051 
$ 

1.030.661.051 
$ 

1.030.661.051 

AMPLIACIÓN PISTA               

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 16-jul-24 13-ago-24 $ 4.144.182 $ 4.144.182 $ 4.144.182 $ 4.144.182 

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 16-jul-24 26-sep-25 $ 571.780.457 $ 581.424.946 $ 591.069.436 $ 600.713.926 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 16-jul-24 26-sep-25 $ 1.682.413.134 
$ 

1.710.791.187 
$ 

1.739.169.240 
$ 

1.767.547.292 

ESTRUCTURA PAVIMENTO               

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 16-jun-25 10-dic-25 $ 4.552.865.763 
$ 

4.951.241.517 
$ 

5.349.617.271 
$ 

5.747.993.025 

CAPA DE MEZCLA ASFALTICA P-401 FAA M3 16-jul-25 10-dic-25 $ 6.767.748.980 
$ 

7.715.233.837 
$ 

8.662.718.694 
$ 

9.610.203.551 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 16-jun-25 10-dic-25 $ 439.790.734 $ 478.272.424 $ 516.754.113 $ 555.235.802 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 16-jun-25 10-dic-25 $ 102.218.265 $ 111.162.364 $ 120.106.462 $ 129.050.560 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 16-jul-24 15-nov-25 $ 4.074.125.591 
$ 

4.142.845.782 
$ 

4.211.565.972 
$ 

4.280.286.163 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 16-ago-24 8-nov-25 $ 6.966.145.165 
$ 

7.093.132.186 
$ 

7.220.119.207 
$ 

7.347.106.229 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 M3 16-abr-25 15-may-25 $ 1.236.458.128 
$ 

1.236.458.128 
$ 

1.236.458.128 
$ 

1.236.458.128 
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RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 16-jun-25 10-dic-25 $ 154.581.407 $ 168.107.280 $ 181.633.153 $ 195.159.026 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

KG 16-abr-25 12-may-25 $ 88.019.520 $ 88.019.520 $ 88.019.520 $ 88.019.520 

MEJORAMIENTO DE LA  PLATAFORMA               

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 16-feb-25 15-mar-25 $ 5.018.450 $ 5.018.450 $ 5.018.450 $ 5.018.450 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 16-feb-25 15-mar-25 $ 17.319.232 $ 17.319.232 $ 17.319.232 $ 17.319.232 

ESTRUCTURA PAVIMENTO               

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 M3 16-feb-25 17-mar-25 $ 1.255.495.976 
$ 

1.255.495.976 
$ 

1.255.495.976 
$ 

1.255.495.976 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

KG 16-feb-25 17-mar-25 $ 95.182.740 $ 95.182.740 $ 95.182.740 $ 95.182.740 

AMPLIACIÓN PLATAFORMA               

PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 16-ene-25 22-ene-25 $ 690.697 $ 690.697 $ 690.697 $ 690.697 

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 16-feb-25 18-feb-25 $ 7.535.000 $ 7.535.000 $ 7.535.000 $ 7.535.000 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 16-feb-25 18-feb-25 $ 287.210.200 $ 287.210.200 $ 287.210.200 $ 287.210.200 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 M3 16-may-25 4-jun-25 $ 844.758.000 $ 844.758.000 $ 844.758.000 $ 844.758.000 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 16-may-25 4-jun-25 $ 27.795.050 $ 27.795.050 $ 27.795.050 $ 27.795.050 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 16-may-25 4-jun-25 $ 1.858.732 $ 1.858.732 $ 1.858.732 $ 1.858.732 
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DESCRIPCIÓN UND. Fecha Inicio Fecha Fin SEMANA 85 SEMANA 86 SEMANA 87 SEMANA 88 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 16-mar-25 8-abr-25 $ 861.344.856 $ 861.344.856 $ 861.344.856 $ 861.344.856 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 16-abr-25 29-may-25 $ 616.417.543 $ 616.417.543 $ 616.417.543 $ 616.417.543 

LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501 M3 16-jun-25 15-jul-25 $ 431.858.552 $ 431.858.552 $ 431.858.552 $ 431.858.552 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA 
TRANSFERENCIA DE LOSA 

KG 16-jun-25 15-jul-25 $ 92.191.140 $ 92.191.140 $ 92.191.140 $ 92.191.140 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE               

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 16-sep-24 24-sep-24 $ 5.018.450 $ 5.018.450 $ 5.018.450 $ 5.018.450 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO M2 16-sep-24 24-sep-24 $ 17.319.232 $ 17.319.232 $ 17.319.232 $ 17.319.232 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 16-oct-24 20-nov-24 $ 51.695.133 $ 51.695.133 $ 51.695.133 $ 51.695.133 

AMPLIACIÓN CALLE DE RODAJE               

ACTIVIDADES PRELIMINARES               

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 16-oct-24 15-nov-24 $ 26.493.060 $ 26.493.060 $ 26.493.060 $ 26.493.060 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 16-oct-24 15-nov-24 $ 76.465.750 $ 76.465.750 $ 76.465.750 $ 76.465.750 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA 
PENETRACION - PG76-22 

M3 16-nov-24 12-dic-24 $ 187.600.500 $ 187.600.500 $ 187.600.500 $ 187.600.500 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA M3/KM 16-nov-24 12-dic-24 $ 5.929.050 $ 5.929.050 $ 5.929.050 $ 5.929.050 
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DESCRIPCIÓN UND. Fecha Inicio Fecha Fin SEMANA 85 SEMANA 86 SEMANA 87 SEMANA 88 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 ( INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

M2 16-nov-24 10-dic-24 $ 3.976.168 $ 3.976.168 $ 3.976.168 $ 3.976.168 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 16-oct-24 16-nov-24 $ 80.215.160 $ 80.215.160 $ 80.215.160 $ 80.215.160 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE 
MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE) 

M3 16-nov-24 7-dic-24 $ 17.061.100 $ 17.061.100 $ 17.061.100 $ 17.061.100 

ZONAS DE SEGURIDAD   16-mar-25 8-dic-25         

ACTIVIDADES PRELIMINARES               

ROCERIA Y LIMPIEZA Ha 16-mar-25 8-nov-25 $ 26.065.797 $ 27.126.615 $ 28.187.432 $ 29.248.249 

EXCAVACIONES Y RELLENOS               

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

M3 16-mar-25 8-dic-25 $ 420.298.801 $ 437.403.984 $ 454.509.168 $ 471.614.352 

DEMOLICIONES Y RETIROS               

TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, 
FRESADO Y DEMOLICIONES  

M3/KM 16-mar-25 8-dic-25 $ 1.286.799.383 
$ 

1.339.169.125 
$ 

1.391.538.867 
$ 

1.443.908.610 

ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

M3 16-mar-25 8-dic-25 
$ 

12.421.137.785 
$ 

12.926.649.207 
$ 

13.432.160.628 
$ 

13.937.672.050 

REDES ELÉCTRICAS               

RED ELÉCTRICA               

DESMONTE Y UBICACIÓN ACTUALES EQUIPOS DE ILUMINACION DE 
PISTA DONDE INDIQUE EL INTERVENTOR  

GLB 16-jun-24 16-jul-24 $ 23.500.000 $ 23.500.000 $ 23.500.000 $ 23.500.000 
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5.7 Cuadro financiero del contrato de obra: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 
 

Se relaciona el cuadro correspondiente a las actividades programadas y las actividades físicas ejecutas con 

corte al 28 de agosto de 2025 (semana 84): 

TABLA 20 ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Programada: $ 37.102.499.783,78 

Inversión programada (%) 30,09% 

PROGRAMADO ACUMULADO 

Valor de la Obra Ejecutada $ 45.377.616.226,00 

Inversión ejecutada (%) 32,70% 

 

5.7.1. Estado financiero del contrato de obra 

A continuación, se relacionan las actas parciales de obra: 

- El Acta No 1 fue enviada por el contratista con el comunicado 2024-ASTC-CENV-194 del 30 de mayo de 

2024 y radicada a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-305-2024 del 04 de 

octubre 2024 en última versión. 

 

- El Acta N°2 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-369 del 30 de mayo de 2024 y enviada 

con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-397-2024 del 21 de noviembre de 2024 en última 

versión. 

 

- El Acta N°3 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-669 del 29 de octubre de 2024 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-398-2024 del 21 de noviembre de 

2024 en última versión. 

 

- E acta N°4 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-773 del 27 de noviembre de 2024 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-414-2024 del 09 de diciembre de 

2024 en última versión. 

 

- El Acta N°5 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-852 del 13 de diciembre de 2024 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-430-2024 del 16 de diciembre de 

2024 en última versión. 

 

- El Acta N°6 fue enviada con el comunicado 2024-ASTC-CENV-855 del 14 de diciembre de 2024 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-437-2024 del 19 de diciembre de 

2024 en última versión. 

 

- El Acta N°7 fue enviada con el comunicado 2024-ATSC-CENV-097 del 10 de febrero de 2025 y enviada 

a la Aerocivil, ajustada fue enviada con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-128-2025 del 

02 de abril de 2025 en última versión. 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 20 V.2 

01 al 31 de agosto del 2025 

 

 

 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

- El Acta N°8 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-231 del 27 de marzo de 2025 y enviada a 

la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-136-2025 del 04 de abril de 2025 en 

última versión. 

 

- El Acta N°9 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-249 del 04 de abril de 2025 y enviada a la 

Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-164-2025 del 22 de abril de 2025 en última 

versión. 

 

- El Acta N°10 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-341 del 12 de mayo de 2025 y enviada a 

la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-195-2025 del 17 de mayo de 2025. 

 

- El Acta N°11 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-375 del 28 de mayo de 2025 y enviada a 

la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-246-2025 del 03 de junio de 2025. 

 

- El acta N°12 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-444 del 25 de junio de 2025 y enviada a 

la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-308-2025 del 08 de julio de 2025. 

 

- El acta N°13 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-543 del día 28 de julio de 2025 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-352-2025 del 05 de agosto de 2025 

y está en trámite de pago. 

 

- El acta N°14 fue enviada con el comunicado 2025-ATSC-CENV-632 del 28 de agosto de 2025 y enviada 

a la Aerocivil con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-408-2025 del 03 de septiembre de 

2025 y se encuentra en revisión de la entidad. 

TABLA 21  RELACIÓN DE ACTAS OBRA Y AVANCE FINANCIERO DE OBRA. 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra 
No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO 2024 $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO – AGOSTO 2024 $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024 $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024 $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE 2024 -ENERO 2025 $ 2.261.245.301,00 Pagada 

8 ENERO – FEBRERO 2025 $ 2.597.408.192,00 Pagada 

9 FEBRERO – MARZO 2025 $ 5.246.238.139,00 Pagada 

10 MARZO – ABRIL 2025 $ 4.115.676.723,00 Pagada 

11 ABRIL – MAYO 2025 $ 1.954.052.623,00 Pagada 

12 MAYO – JUNIO 2025 $ 3.092.569.629,00 Pagada 

13 JUNIO – JULIO 2025 $ 5.241.099.670,00 Trámite de pago 

14 JULIO – AGOSTO 2025 $ 7.594.708.580,00 Trámite de pago 

Total Acumulado $ 41.270.654.508,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 33,47% 
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5.8 Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 
 
Durante el mes de agosto el contratista adelanto las actividades que se muestran en la “Tabla avance físico del 

proyecto” 

 

5.9 Informe Inversión y Manejo Del Anticipo 
 

El 10 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 en la 

cual se aprueba la distribución propuesta por el Contratista en donde distribuye el plan de Inversión asignando 

un 62.99% del rubro total para el ítem de maquinaria, equipos y repuestos, 30.81% para el ítem de materiales 

consumibles y combustibles y 6.2% para el ítem de transporte.  

 

A continuación, se presenta la distribución del Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Consorcio 

Aeropuertos Tolú. No sin antes, hacer la salvedad que el Plan de Inversión del Anticipo es susceptible de ajuste 

durante el desarrollo del contrato de obra hasta su total amortización. 

 
ILUSTRACIÓN 14 PLAN DE INVERSIÓN INICIAL  

  

El día 30 de mayo de 2024 la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-217-2024 en 

donde dio concepto favorable al plan de inversión del anticipo recibido por parte del Contratista.  

 

Sin embargo, se dejó anotación que es necesario que se presente un informe con la relación detallada de los 

equipos, maquinaria y repuestos a adquirir, además de los rendimientos esperados de trabajos, ubicación y 

custodia proyectada de estos; que respalden el recurso y/o rubro solicitado para este ítem, ya que hasta que 

no se realice la amortización de 100% de éstos; se consideran recursos públicos.  

 

Así mismo, se le informa que la maquinaria y/o equipos que se aprueban en el plan de inversión del anticipo, 

deben ser independiente y/o anexa a la maquinaria mínima del contrato requerida en el anexo 1- Anexo técnico 

del contrato de obra, numeral 7, literal b. 
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El día 24 de julio se presentó la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-359-2024 con la cual, se reiteró 

al Consorcio Aeropuerto Tolú SC la necesidad de presentar la programación, cronograma, plan de trabajo y 

flujo de caja actualizado con base a la comunicación de la Aerocivil con Radicado 2024262000021939 Id: 

1363069, a través del cual la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias, remite el NOTAM – Cierre 

Aeropuerto Tolú SKTL, el cual informa para conocimiento el NOTAM reportado por la Aeronáutica 
 

ILUSTRACIÓN 15 VERSIÓN 2 PLAN DE INVERSIÓN. FUENTE 2024-ATSC-CENV-302 

 
 

Ahora el día 04 de octubre de 2024 el Contratista de Obra remitió la versión actualizada al plan de inversión del 

anticipo 2024-ATSC-CENV-570 el cual una vez se realizó la revisión por la interventoría se dio la aprobación 

con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024. En esta orden de operación se destinó el 64,49% 

en maquinaria, equipo y repuestos, el 29,31% para materiales y combustibles y el 6.20% para transportes. 

 

Con la actualización al plan de inversión del anticipo se indica:  

ILUSTRACIÓN 16 PLAN DE INVERSIÓN 2024-ATSC-CENV-570 

 
 

El día 8 de octubre del 2024 la interventoría da respuesta a la comunicación del contratista No 2024-ATSC-
CENV-570 con el oficio EPSILON TOLU-23000882H3-609-2024 en el cual se permite dar concepto favorable, 
al Plan de Inversión V3 del Anticipo presentado por el Consorcio así: 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 20 V.2 

01 al 31 de agosto del 2025 

 

 

 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

ILUSTRACIÓN 17 VERSIÓN 3 PLAN DE INVERSIÓN DEL COMUNICADO APROBADO  

 

Ahora se presenta el cuadro resumen de las órdenes de compra revisadas por la Interventoría: 

TABLA 22  ORDENES DE ANTICIPO APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA.  

PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  ITEM  ESTADO OBSERVACIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 1 

ENGITOOL SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

 $ 
212.449.400  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 2 FULEX SAS 

 $ 
500.006.250  

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 3 

CONSTRUCCIONES Y 
VIAS DE COLOMBIA 

SAS 
 $ 27.695.040  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 4 

KMA 
CONSTRUCCIONES 

SAS 

 $ 
2.499.999.997  

3 Tramitado TRANSPORTES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 5 CASA TORO SA BIC 

 $ 
1.326.290.604  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 6 CASA TORO SA BIC 

 $ 
472.138.139  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 7 CASA TORO SA BIC 

 $ 
405.270.378  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 8 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

 $ 
1.967.927.800  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 9 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

 $ 
3.019.964.674  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  ITEM  ESTADO OBSERVACIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 10 

INCHCAPE COLOMBIA 
SAS 

 $ 
956.760.000  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 11 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

 $ 
3.210.214.650  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 12 

CENTRAL DE 
AGREGADOS DE 

CORDOBA 

 $ 
120.000.000  

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 13 

Compra de geotextil 
2400 

 $                                         
-    

  Anulado Se anulo 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 14 

TATA DAEWOO 
COMMERCIAL 

VEHICLE COMPANY 
LIMITED CO LTDA 

 $ 
9.996.454.600  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 15 FERRACEROS S.A.S.  $ 19.416.206  1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 16 

ORGANIZACION 
TERPEL S.A. 

 $ 
999.999.999  

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 17 

STECKERL ACEROS 
S.A.S 

 $ 42.778.918  2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 18 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

 $ 
561.936.671  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 19 CASATORO SA BIC 

 $ 
263.905.624  

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 20 MULTINSA SAS $ 761.052.600 2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 21 

TRANSPORTES 
TODOTERRENO SAS 

$ 39.372.000 2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 22 

AGENCIA DE 
ADUANAS SUDECO 

S.A NIVEL 1 

$ 
2.137.717.378 

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 23 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA SA 
GECOLSA 

$ 
1.058.275.092 

1 Tramitado 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 24 CASATORO SA BIC $ 379.458.081 1 Tramitado 

MAQUINARIA, EQUIPO Y 
REPUESTOS 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 25 OPTIMASOIL S.A.S $ 17.083.980 2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 26 ASFALCARGO S.A.S. $ 7.200.000 2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 27 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

$ 40.590.000 2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 28 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 
375.653.250  

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 
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PROYECTO 
No. 

FIDEICOMISO 
No. 
OP 

PROVEEDOR  MONTO  ITEM  ESTADO OBSERVACIONES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 29 ASFALCARGO S.A.S  $ 17.284.500  2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 30 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN S.A.S. 

 $ 
1.384.374.600  

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 31 ASFALCARGO SAS 

 $ 
106.260.000  

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 32 OPTIMASOIL SAS  $ 34.244.939  2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 33 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN SAS 

 $ 
1.001.742.000  

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 34 ASFALCARGO SAS  $ 3.208.500  2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 35 OPTIMASOIL SAS  $ 24.278.402  2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 36 

GRUPO MINERO DE 
SUCRE 

$ 500.000.000 2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 37 FERROSVEL SAS $29.309.212 2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 38 OPTIMASOIL SAS $44.843.263 2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 39 ASFALCARGO SAS $72.450.000 2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 40 

COLOMBIANAN DE 
BITUMEN SAS  

$ 
1.460.942.175 

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 41 

ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A 

$999.999.999 2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 42 FULEX SAS $500.000.000 2 

Autorizado 
para tramite 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 43 ASFALCARGO SAS $ 59.500.000 2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 44 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN SAS 

$ 
1.367.199.347
,85 

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 

45 
 

OPTIMASOIL SAS 
$ 
32.956.186,7 

2 Tramitado  
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 46 FERROSVEL SAS 

$ 
52.090.089,00 

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 47 

COLOMBIANA DE 
BITUMEN SAS 

 $ 
1.157.119.328  

2 Tramitado 
MATERIALES, CONSUMIBLES Y 

COMBUSTIBLES 

AEROPUERTO GOLFO 
DE MORROSQUILLO-

CAT 
16946 48 ASFALCARGO SAS  $ 47.600.000  2 Tramitado 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y 
COMBUSTIBLES 
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El día 12 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-367-2025 con asunto 

Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-518 con asunto “Legalización de Anticipos - Ítem o Rubro del Plan 

de Inversión del Anticipo: 01 -Maquinaria, Equipo y Repuestos, correspondientes a las siguientes Órdenes de 

Operación: OP No. 1 ENGITOOL, OP No. 3 CONSTRUCCIONES Y VIAS DE COLOMBIA, OP No. 5, 6, 7, 19 y 

24 CASATORO, OP No. 8, 9, 11, 18 y 23 GECOLSA, OP No. 10 INCHCAPE COLOMBIA, OP No. 14 TATA 

DAEWOO y OP No. 22 AGENCIA DE ADUANAS SUDECO. Ítem o Rubro del Plan de Inversión del Anticipo: 02 

- Materiales, Consumibles y Combustibles, correspondiente a la Orden de Operación OP No. 36 GRUPO 

MINERO SUCRE.” 

 

5.10  Cuadro de Rendimiento de anticipo 
 

En virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos suscrito el veinte (20) de 
diciembre de 2023, entre SONACOL SAS, CONSTRUCTORA LHS SAS, KMA CONSTRUCCIONES SAS, 
quienes conforman el CONSORCIO AEROPUERTO TOLU identificado con NIT No. 901775522-7 y 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., se constituyó el P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC, con el 
fin de proveer al fideicomitente de una herramienta fiduciaria a través de la cual se dé cumplimiento a su 
obligación contractual contenida en el contrato de Obra Pública No. 23000821 H4 de 2023 cuyo objeto es 
“Realizar el mejoramiento y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y obras complementarias 
del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, de Tolú Sucre (VF)”, se presenta el cuadro de rendimientos con corte al 
mes de agosto del 2025 así:  

TABLA 23  CUADRO DE RENDIMIENTO DE ANTICIPO. 

FECHA VALOR  PERIODO 

7/03/2024  $ 3.301.305,30  Rendimientos al mes de febrero del 2024. 

3/04/2024  $ 17.094.241,43  Rendimientos al mes de marzo del 2024. 

Mayo   $ 16.542.908,09  Rendimientos al mes de abril del 2024. 

13/06/2024  $ 17.095.329,30  Rendimientos al mes de mayo del 2024. 

10/09/2024 $16,548,785.66 Rendimientos al mes de junio del 2024. 

10/09/2024 $15,310,163.29 Rendimientos al mes de julio del 2024 

10/09/2024 $8,688,189.09 Rendimientos al mes de agosto del 2024 

08/11/2024 $ 5,122,367.60 Rendimientos al mes de octubre del 2024 

09/12/2024 $4,183,353.48 Rendimientos al mes de noviembre de 2024 

03/01/2025 $2,795,458.68 Rendimientos al mes de diciembre de 2024 

04/02/2025 $2,682,357.96 Rendimientos al mes de enero de 2025 

04/03/2025 $ 2.203.647,23 Rendimientos al mes de febrero de 2025 

02/04/2025 $1.244.528,04 Rendimientos al mes de marzo de 2025 

05/05/2025 $ 1.199.878,16 Rendimientos al mes de abril de 2025 

04/06/2025 $ 1.224.676,84 Rendimientos al mes de junio de 2025 

05/08/2025 $ 521. 850,75 Rendimientos al mes de julio de 2025 

 

El certificado de rendimientos del presente mes fue solicitado mediante comunicado, sin embargo no ha sido 
respondido por parte del contratista. 
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5.11 Seguimiento Cierre Aeropuerto Ago-Oct 2025 
 

DESCRIPCION DURACION COMIENZO TERMINACION UND 
VALOR A 

EJECUTAR 
CANTIDAD 

PROGRAMADA 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
% 

EJECUTADA 
CUMPLIMIENT

O SI/NO 

HITO 1 e HITO 2 K 1050 A 1540 A 45M                   

EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA  6 DIAS 25/08/2025 30/08/2025 M3 $ 24.865.500,00 1.650 1.650,00  100,00% SI 

SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154 17 DIAS 25/08/2025 11/09/2025 M3 $ 718.340.588,00 5.194,00 5.194,00  100,00% SI 

BASE GRANULAR TIPO FAA P-209 42 DIAS 30/08/2025 10/10/2025 M3 $ 1.550.853.990,00 9.090,00 6.000,00  66,01% SI 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA 
P-608R 

21 DIAS 19/09/2025 9/10/2025 M2 $ 53.735.800,00 15.800,00  8.550,00  54,11% SI 

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

10 DIAS 9/10/2025 20/10/2025 M3 $ 2.102.855.250,00 1.580,50 
                

1.126,70  
71,29% SI 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

10 DIAS 9/10/2025 20/10/2025 M2 $ 88.859.200,00 31.600,00 17.100,00  54,11% SI 

CAPA DE MEZCLA ASFALTICA P401 FAA 21 DIAS 19/09/2025 9/10/2025 M3 $ 3.635.271.000,00 2.844,50 991,80 34,87% SI 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 30 DIAS 19/09/2025 18/10/2025 M3/KM $ 890.053.500,00 613.830,00 303.475,13 49,44% SI 

HITO 2 K 1540 A K 2287 A 45M                   

CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO 
MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22 

14 DIAS 25/08/2025 8/09/2025 M3 $ 4.472.475.750,00 3.361,50  3.361,50  100,00% SI 

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN) 

14 DIAS 25/08/2025 8/09/2025 M2 $ 94.525.380,00 
                     

33.615,00  
              

33.615,00  
100,00% SI 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA 14 DIAS 25/08/2025 8/09/2025 M3/KM $ 543.206.250,00 374.625,00  374.625,00  100,00% SI 

DEMARCACIÓN                   

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-
620) 

7 DIAS 18/10/2025 24/10/2025 M2 $ 63.922.500,00 
                       

1.500,00  
                             
-  

0,00%   

DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN FRIO 
A+=0,25M (NORMA FAA-P-620) 

7 DIAS 18/10/2025 24/10/2025 M $ 730.050,00 
                          

150,00  
                             
-  

0,00%   

RESCATE SALVAMENTO 1                   

Trabajo de campo. Excavación por niveles 36 DIAS 3/09/2025 8/10/2025 GL $ 636.256.000,00         

 
Nota: En lo referente a las actividades de arqueología tal como se manifestó en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-574-2025: No se especifica 

cómo se va a invertir, si será en herramientas, insumos, papelería y demás, para trabajo de campo (excavación por niveles). La ausencia de un desglose 

específico hace casi imposible para la Interventoría fiscalizar adecuadamente los recursos asignados al área de arqueología. No se puede verificar si el 

presupuesto y el tiempo son suficientes para las tareas arqueológicas, ni se puede garantizar que los fondos se están utilizando correctamente. 
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6. LABORATORIOS Y ENSAYOS.  
 

6.1 Laboratorios Contratista 
 
Durante el mes de agosto de 2025 el Consorcio Aeropuertos Tolú SC realizó los siguientes ensayos a los siguientes materiales usados en obra: 
 

TABLA 24  ENSAYOS DE MATERIALES HECHOS POR EL CONTRATISTA. 

ENSAYO FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

5/08/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-123 

3/4" 70 100 84,1 CUMPLE 

No. 10 20 100 43,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 17,7 CUMPLE 

No. 200 0 15 8,5 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 18,9 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Índice de plasticidad IP < 6% 4,1 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

2/08/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-123 

3/4" 70 100 84,4 CUMPLE 

No. 10 20 100 38,9 CUMPLE 

No. 40 5 60 18,2 CUMPLE 

No. 200 0 15 7,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 18,9 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 
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ENSAYO FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 
TAMIZ MIN MAX 

Índice de plasticidad IP < 6% 3,3 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

11/08/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-123 

3/4" 70 100 84,4 CUMPLE 

No. 10 20 100 39,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 16,1 CUMPLE 

No. 200 0 15 8 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,7 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Índice de plasticidad IP < 6% 4,4 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

21/08/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-123 

3/4" 70 100 88,3 CUMPLE 

No. 10 20 100 49,3 CUMPLE 

No. 40 5 60 21,5 CUMPLE 

No. 200 0 15 8,4 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,7 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Índice de plasticidad IP < 6% 4,7 CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

 

 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 20 V.2 

01 al 31 de agosto del 2025 

 

 

 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

1/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96 CUMPLE 

1" 70 95 87,3 CUMPLE 

3/4" 55 85 76,2 CUMPLE 

No. 4 30 60 47,1 CUMPLE 

No. 40 10 30 22,8 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,6 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 15,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

10/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 95,9 CUMPLE 

1" 70 95 87 CUMPLE 

3/4" 55 85 75,1 CUMPLE 

No. 4 30 60 49,7 CUMPLE 

No. 40 10 30 21,6 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,4 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Limite liquido LL < 25% 17,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

% Equivalente de 
arena 

≥ 30% 31% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

11/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,6 CUMPLE 

1" 70 95 84,4 CUMPLE 

3/4" 55 85 73,9 CUMPLE 

No. 4 30 60 48,9 CUMPLE 

No. 40 10 30 28,3 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,7 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 16,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,3 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

12/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,1 CUMPLE 

1" 70 95 86,3 CUMPLE 

3/4" 55 85 74,5 CUMPLE 

No. 4 30 60 48,5 CUMPLE 

No. 40 10 30 28,3 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,8 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

13/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 95,9 CUMPLE 

1" 70 95 84,2 CUMPLE 

3/4" 55 85 75,4 CUMPLE 

No. 4 30 60 50,6 CUMPLE 

No. 40 10 30 27 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 200 0 10 9,7 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,7 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

20/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,1 CUMPLE 

1" 70 95 85,3 CUMPLE 

3/4" 55 85 76 CUMPLE 

No. 4 30 60 51,5 CUMPLE 

No. 40 10 30 24,3 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,7 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

21/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,4 CUMPLE 

1" 70 95 87,2 CUMPLE 

3/4" 55 85 78,2 CUMPLE 

No. 4 30 60 53,4 CUMPLE 

No. 40 10 30 25 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,7 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 16,9 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

22/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 96,8 CUMPLE 

1" 70 95 85,2 CUMPLE 

3/4" 55 85 74,8 CUMPLE 

No. 4 30 60 49,8 CUMPLE 

No. 40 10 30 23,7 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,8 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Limite liquido LL < 25% 17,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,8 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

% Equivalente de 
arena 

≥ 30% 31% CUMPLE   
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

23/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 95,6 CUMPLE 

1" 70 95 85,6 CUMPLE 

3/4" 55 85 74,6 CUMPLE 

No. 4 30 60 48,4 CUMPLE 

No. 40 10 30 25,3 CUMPLE 

No. 200 0 10 9,9 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 19,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,4 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

25/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 95,9 CUMPLE 

1" 70 95 86,1 CUMPLE 

3/4" 55 85 74,5 CUMPLE 

No. 4 30 60 49,6 CUMPLE 

No. 40 10 30 25,7 CUMPLE 

No. 200 0 10 8,8 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,5 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,2 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

26/08/2025 

BASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-209 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

2" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1 1/2" 95 100 95,8 CUMPLE 

1" 70 95 84,4 CUMPLE 

3/4" 55 85 74,1 CUMPLE 

No. 4 30 60 51,3 CUMPLE 

No. 40 10 30 26,6 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-209 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 200 0 10 9,7 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 17,6 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Indice de plasticidad IP < 6% 3,1 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM ASTM 
D2419 

% De caras 
fracturadas en los 

agregados 

Una cara 100% mín 100 CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D5821 
 dos y más caras 90% mín  100 CUMPLE 

 

ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

1/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 93,35 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,52 CUMPLE 

No. 4 53 73 58,53 CUMPLE 

No. 8 38 60 41,39 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,75 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,97 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,58 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 100 6 18 6,49 CUMPLE 

No. 200 3 6 3,83 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,65% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,2% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 
% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,08% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1622 CUMPLE AC 150/5370-10H / 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,2 CUMPLE 

2/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 93,24 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,81 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,63 CUMPLE 

No. 8 38 60 42,35 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,69 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,76 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,84 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,62 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 200 3 6 3,82 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,59% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,12% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 
% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,11% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1657 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,05 CUMPLE 

% Equivalente de 
arena  

≥ 45 55% CUMPLE ASTM D2419 

4/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 93,29 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,61 CUMPLE 

No. 4 53 73 60,10 CUMPLE 

No. 8 38 60 42,58 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,80 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,73 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,63 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,56 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 200 3 6 4,18 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,62% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 3,99% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,09% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1679 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,03 CUMPLE 

5/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 94,23 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,11 CUMPLE 

No. 4 53 73 58,47 CUMPLE 

No. 8 38 60 41,02 CUMPLE 

No. 16 26 48 29,42 CUMPLE 

No. 30 18 38 19,49 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,17 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,57 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,23 CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,61% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,04% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,05% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1686 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,13 CUMPLE 

6/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 92,82 CUMPLE 

3/8" 72 88 83,69 CUMPLE 

No. 4 53 73 58,76 CUMPLE 

No. 8 38 60 40,52 CUMPLE 

No. 16 26 48 28,74 CUMPLE 

No. 30 18 38 19,90 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,85 CUMPLE 

No. 100 6 18 7,04 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,45 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,58% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,02% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,01% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1717 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 2,9 CUMPLE 

9/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 91,77 CUMPLE 

3/8" 72 88 84,12 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,13 CUMPLE 

No. 8 38 60 41,81 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,11 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,65 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,77 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,71 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,19 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,61% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,09% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,17% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1726 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 2,95 CUMPLE 

% Equivalente de 
arena  

≥ 45 55% CUMPLE ASTM D2419 

11/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 94,36 CUMPLE 

3/8" 72 88 86,54 CUMPLE 

No. 4 53 73 60,92 CUMPLE 

No. 8 38 60 41,74 CUMPLE 

No. 16 26 48 29,09 CUMPLE 

No. 30 18 38 19,34 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,28 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,37 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,51 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,55% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,08% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 
% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,03% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1736 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3 CUMPLE 

12/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 92,53 CUMPLE 

3/8" 72 88 84,44 CUMPLE 

No. 4 53 73 58,13 CUMPLE 

No. 8 38 60 40,47 CUMPLE 

No. 16 26 48 28,79 CUMPLE 

No. 30 18 38 19,46 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,67 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,85 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,12 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,61% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,05% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,07% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1683 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,03 CUMPLE 

13/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 95,89 CUMPLE 

3/8" 72 88 87,89 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,75 CUMPLE 

No. 8 38 60 43,17 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,40 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,48 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,67 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,46 CUMPLE 

No. 200 3 6 3,74 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,52% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,20% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 
% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,01% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1740 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,08 CUMPLE 

14/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 94,18 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,96 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,78 CUMPLE 

No. 8 38 60 41,16 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,20 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,16 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,56 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,47 CUMPLE 

No. 200 3 6 3,78 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,59% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 3,98% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 
% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,05% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1663 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,08 CUMPLE 

16/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 96,23 CUMPLE 

3/8" 72 88 85,53 CUMPLE 

No. 4 53 73 59,31 CUMPLE 

No. 8 38 60 42,80 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,20 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,80 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,83 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,86 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,45 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,62% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,00% CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D3203 
% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,10% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1638 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,15 CUMPLE 

% Equivalente de 
arena  

≥ 45 55% CUMPLE ASTM D2419 

20/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC TIPO 

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 96,62 CUMPLE 

3/8" 72 88 86,32 CUMPLE 

No. 4 53 73 58,17 CUMPLE 

No. 8 38 60 40,39 CUMPLE 

No. 16 26 48 29,23 CUMPLE 

No. 30 18 38 20,23 CUMPLE 

No. 50 11 27 11,45 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,19 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,18 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,53% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,16% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,09% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1649 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 2,98 CUMPLE 

22/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC TIPO  

Granulometría 

1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,00 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H / 
ASTM C136 / INV E-

123 

1/2" 90 100 93,17 CUMPLE 

3/8" 72 88 82,66 CUMPLE 

No. 4 53 73 56,98 CUMPLE 

No. 8 38 60 41,01 CUMPLE 

No. 16 26 48 30,43 CUMPLE 

No. 30 18 38 21,08 CUMPLE 

No. 50 11 27 12,01 CUMPLE 

No. 100 6 18 6,76 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,03 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

FRECUENCI
A 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORI
O 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORI

O 

CURVA GRANULOMETRICA NORMA TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H / 

ASTM D4318 /INV E 
-125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,59% CUMPLE AC 150/5370-10H / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 4,10% CUMPLE 

AC 150/5370-10H / 
ASTM D3203 

% Vacíos 
agregados 
minerales 

15% mín 15,08% CUMPLE 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1649 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 3,18 CUMPLE 

% Equivalente de 
arena  

≥ 45 53% CUMPLE ASTM D2419 

 

FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ASTM C78 

MATERIAL: MR 45 N 1" EST ART TIPO FAA P-501 

FECHA DE TOMA DE 
MUESTRA  

N° DE MUESTRA FECHA DE ENSAYO  

7 DÍAS  
FECHA DE 
ENSAYO  

28 DÍAS  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

17/07/2025 2745 24/07/2025 84% CUMPLE 14/08/2025 106% CUMPLE 

17/07/2025 2747 24/07/2025 84% CUMPLE 14/08/2025 105% CUMPLE 

19/07/2025 2750 26/07/2025 83% CUMPLE 16/08/2025 103% CUMPLE 

22/07/2025 2753 29/07/2025 88% CUMPLE 19/08/2025 113% CUMPLE 

23/07/2025 2757 30/07/2025 82% CUMPLE 20/08/2025 104% CUMPLE 
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FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ASTM C78 

MATERIAL: MR 45 N 1" EST ART TIPO FAA P-501 

FECHA DE TOMA DE 
MUESTRA  

N° DE MUESTRA FECHA DE ENSAYO  

7 DÍAS  
FECHA DE 
ENSAYO  

28 DÍAS  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

% Resistencia  
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN  

23/07/2025 2758 30/07/2025 83% CUMPLE 20/08/2025 104% CUMPLE 

24/07/2025 2759 31/07/2025 80% CUMPLE 21/08/2025 103% CUMPLE 

24/07/2025 2761 31/07/2025 83% CUMPLE 21/08/2025 104% CUMPLE 

19/07/2025 8679 26/07/2025 83% CUMPLE 16/08/2025 104% CUMPLE 

22/07/2025 8691 29/07/2025 80% CUMPLE 19/08/2025 104% CUMPLE 

26/07/2025 2766 2/08/2025 80% CUMPLE 23/08/2025 104% CUMPLE 

26/07/2025 2767 2/08/2025 80% CUMPLE 23/08/2025 106% CUMPLE 

28/07/2025 2768 4/08/2025 80% CUMPLE 25/08/2025 102% CUMPLE 

30/07/2025 2773 6/08/2025 82% CUMPLE 27/08/2025 108% CUMPLE 

30/07/2025 2774 6/08/2025 83% CUMPLE 27/08/2025 105% CUMPLE 

30/07/2025 8728 6/08/2025 79% CUMPLE 27/08/2025 106% CUMPLE 

31/07/2025 2779 7/08/2025 85% CUMPLE 28/08/2025 105% CUMPLE 

1/08/2025 2784 8/08/2025 82% CUMPLE 29/08/2025 105% CUMPLE 

2/08/2025 2786 9/08/2025 83% CUMPLE 30/08/2025 108% CUMPLE 

2/08/2025 2787 9/08/2025 86% CUMPLE 30/08/2025 107% CUMPLE 

4/08/2025 2790 11/08/2025 87% CUMPLE 1/09/2025     

5/08/2025 2793 12/08/2025 82% CUMPLE 2/09/2025     

5/08/2025 2794 12/08/2025 83% CUMPLE 2/09/2025     

6/08/2025 2796 13/08/2025 84% CUMPLE 3/09/2025     

6/08/2025 2798 13/08/2025 84% CUMPLE 3/09/2025     

 

DENSIDADES FAA P-154 
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FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 4 PROMEDIO 

1/08/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES HITO 1 SUB-BASE GRANULAR FAA P-

154 MARGEN IZQUIERDA PRIMERA CAPA 
K1+460 K1+500 

K1+490 K1+470 K1+465   
102,0 CUMPLE 

101,7 102,9 101,5   

6/08/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES HITO 1 CAPA A CORONA DE SUB-

BASE GRANULAR FAA P-154  
K1+350 K1+460 

K1+450 K1+385 K1+360 K1+390 
103,2 CUMPLE 

100,9 106,8 103,9 101 

13/08/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES HITO 1 CAPA A CORONA DE SUB-

BASE GRANULAR FAA P-154  
K1+460 K1+500 

K1+500 K1+480 K1+470   
103,2 CUMPLE 

101,5 102,7 105,3   

20/08/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES HITO 1 SUB-BASE GRANULAR FAA P-

154 MARGEN DERECHO PRIMERA CAPA 
K1+500 K1+530 

K1+530 K1+505     
102,7 CUMPLE 

102,6 102,8     

21/08/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES HITO 1 PRIMERA CAPA DE SUB-BASE 

GRANULAR FAA P-154 MARGEN IZQUIERD 
K1+500 K1+540 

K1+520 K1+538 K1+510   
103,4 CUMPLE 

100,3 106,4 103,6   

22/08/2025 
SBG TIPO FAA 

P-154 
DENSIDADES HITO 1 CAPA A CORONA DE SUB-

BASE GRANULAR FAA P-154  
K1+460 K1+500 

K1+472 K1+460     
104,3 CUMPLE 

102,5 106,1     

 

DENSIDADES FAA P-154 

FECHA  MATERIAL  ACTIVIDAD  
TRAMO  PUNTOS TOMA DE DENSIDADES CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN  DESDE HASTA 1 2 3 PROMEDIO 

12/08/2025 
BG TIPO FAA 

P-209 
DENSIDADES CAPA A CORONA DE BASE GRANULAR FAA 

P-209 HITO 2 
K2+281 K2+285 

K2+283 K2+281   
102,1 CUMPLE 

100,2 104   

19/08/2025 
BG TIPO FAA 

P-209 
DENSIDADES PRIMERA CAPA DE BASE GRANULAR FAA P-

209 HITO 1 
K1+350 K1+440 

K1+360 K1+390 K1+435 
101,4 CUMPLE 

100,4 102,3 101,6 

22/08/2025 
BG TIPO FAA 

P-209 
DENSIDADES PRIMERA SEGUNDA CAPA DE BASE 
GRANULAR FAA P-209 HITO 1 MARGEN IZQUIERDA 

K1+350 K1+450 
K1+448 K1+405 K1+350 

104,5 CUMPLE 
105 100,5 108 
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CERTIFICADOS DE CALIDAD  

FECHA  LOTE PRODUCTO CONSECUTIVO  PROVEEDOR 

31/07/2025 KMCO725-PG-15 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0725-024 COLBITUMEN  

1/08/2025 KMCO725-PG-16 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-001 COLBITUMEN  

4/08/2025 KMCO825-PG-1 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-003 COLBITUMEN  

7/08/2025 KMCO825-PG-2 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-004 COLBITUMEN  

8/08/2025 KMCO825-PG-3 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-005 COLBITUMEN  

10/08/2025 KMCO825-PG-4 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-006 COLBITUMEN  

11/08/2025 KMCO825-PG-5 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-008 COLBITUMEN  

13/08/2025 KMCO825-PG-6 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-010 COLBITUMEN  

14/08/2025 KMCO825-PG-7 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-012 COLBITUMEN  

15/08/2025 KMCO825-PG-8 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-013 COLBITUMEN  

20/08/2025 KMCO825-PG-9 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-016 COLBITUMEN  

23/08/2025 KMCO825-PG-10 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-019 COLBITUMEN  

23/08/2025 KMCO825-PG-11 ASFALTO AM PG 76V-22 Q-CAPG-0825-021 COLBITUMEN  

25/07/2025 1970 EMULSIÓN CRR-1  001970 ASFALTOS Y EMULSIONES DE COLOMBIA S.A.S  

28/04/2025 A011607601 BARRA LISA 1 1/4" 6m A706/G60 187161293 TERNIUM  

28/04/2025 A011727005 BARRA LISA 1 1/4" 6m A706/G60 187161293 TERNIUM  

23/05/2025 A011727011 BARRA LISA 1 1/4" 6m A706/G60 187174483 TERNIUM  

7/05/2025 C0435 VARILLA CUADRADA DE 1/2 X 6m 10624 METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A. 
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CERTIFICADOS DE CALIDAD  

FECHA  LOTE PRODUCTO CONSECUTIVO  PROVEEDOR 

C0431 VARILLA CUADRADA DE 1/2 X 6m 

C0425 VARILLA LISA DE 12 mm x 6 m  

C0435 VARILLA LISA DE 12 mm x 6 m  

43580 VARILLA LISA DE 1/2 x 6 m 

T117067 VARILLA LISA DE 1" x 6 m  

43812 VARILLA LISA DE 1" x 6 m  

43881 VARILLA LISA DE 1.1/8 x 6 m 

43882 VARILLA LISA DE 1.1/4 x 6 m 

C03061 PLATINA DE 3/16 x 3 x 6 m 

4/08/2025 3010089434 Sikaflex-401 Pavement SL 519956 SIKA COLOMBIA S.A.S. 

23/01/2025 2501100044 
TLCPJSM106921 

SELLASIL SOPORTE 1/2 x 380m 
10000255503 TOXEMENT S.A 

 

6.2 Laboratorios Interventoría 
 

Durante el mes de agosto de 2025 el Consorcio Epsilon Tolú realizó los siguientes ensayos a los siguientes materiales usados en obra: 
 
 

TABLA 25  ENSAYOS DE MATERIALES HECHOS POR LA INTERVENTORÍA. 

ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TOMA DE 
MUESTRA 

TIPO DE 
MUESTRA 

ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

13/08/2025 Granulometría 3/4" 100 100 100,0 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TOMA DE 
MUESTRA 

TIPO DE 
MUESTRA 

ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 

MDC  

1 vez por 
jornada 

1/2" 90 100 93,0 CUMPLE 

  

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

3/8" 72 88 84,0 CUMPLE 

No. 4 53 73 61,0 CUMPLE 

No. 8 38 60 44,0 CUMPLE 

No. 16 26 48 32,0 CUMPLE 

No. 30 18 38 22,0 CUMPLE 

No. 50 11 27 13,0 CUMPLE 

No. 100 6 18 7,0 CUMPLE 

No. 200 3 6 5,4 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,60% CUMPLE 

AC 150/5370-10H 
/ 401-5.5 literal B / 

ASTM D2172 

% Vacíos con aire  2.80% - 4.20% 2,8% CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D3203 

Estabilidad 
corregida 

>1000 Kgf 1202 CUMPLE 
ASTM D6927 

Flujo  2.00mm - 3.6mm 2,4 CUMPLE 

1/08/2025 

MEZCLA 
ASFÁLTICA 
MDC TIPO 
FAA - P 401 

GRADACIÓN 
2 

Granulometría 
1 vez por 
jornada 

3/4" 100 100 100,0 CUMPLE 

AC 150/5370-10H 
/ ASTM C136 / 

INV E-123 

1/2" 90 100 95,0 CUMPLE 

3/8" 72 88 88,0 CUMPLE 

No. 4 53 73 67,0 CUMPLE 

No. 8 38 60 46,0 CUMPLE 

No. 16 26 48 31,0 CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TOMA DE 
MUESTRA 

TIPO DE 
MUESTRA 

ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) RESULTADO 

LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR 

EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

No. 30 18 38 21,0 CUMPLE 

  

No. 50 11 27 12,0 CUMPLE 

No. 100 6 18 7,0 CUMPLE 

No. 200 3 6 4,6 CUMPLE 

Límite líquido LL < 25% N.L CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

Índice de plasticidad IP < 4% N.P CUMPLE 
AC 150/5370-10H 

/ ASTM D4318 
/INV E -125 

% de asfalto 
6.65% Según diseño (-

0.8%) 
6,10% CUMPLE 

AC 150/5370-10H 
/ 401-5.5 literal B / 

ASTM D2172 

 

ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

N° DE 
DENSIDAD 

UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
DENSIDAD DE 

BULK  
% DE 

COMPACTACIÓN 

5/07/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC 

% 
Compactación 

mediante 
medición de 
densidad in 
situ método 

nuclear ASTM 
D2950 

1 
K1+620 CARRIL 2 

IZQUIERDO  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2436 104,9% CUMPLE 

AC No: 
150/5370-10H - 
Literal 401 -6.3 / 
ASTM D5361 / 
ASTM D2726  

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

2 
K1+620 CARRIL 1 Y 2 

JUNTA  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2416 104,0% CUMPLE 

3 K1+620 EJE 
Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 

2366 

101,9% CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

N° DE 
DENSIDAD 

UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
DENSIDAD DE 

BULK  
% DE 

COMPACTACIÓN 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

4 K1+620 JUNTA C1 - C2 MD 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,00% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2336 100,6% CUMPLE 

5 K1+620 CARRIL 2 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2409 103,7% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

6 K1+620 CARRIL 2 - C3 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2266 97,5% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

7 K1+620 CARRIL 3 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2250 96,9% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

8 K1+720 CARRIL 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2380 102,5% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

9 K1+720 JUNTA C2 - C3 MD 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2323 100,0% CUMPLE 

10 K1+720 CARRIL 2 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2378 102,4% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

11 K1+720 JUNTA C1-C2 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2356 101,4% CUMPLE 

12 K1+720 EJE 
Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2249 96,8% CUMPLE 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

N° DE 
DENSIDAD 

UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
DENSIDAD DE 

BULK  
% DE 

COMPACTACIÓN 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

13 K1+720 JUNTA C1-C2 MI 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2257 97,2% CUMPLE 

14 K1+720 CARRIL 2 MI  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2411 103,8% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

15 K1+800 CARRIL 3 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2421 104,2% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

16 K1+800 JUNTA C2-C3 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2404 103,5% CUMPLE 

17 K1+800 CARRIL 2 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2417 104,0% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% 
- 

- - 

18 K1+800 JUNTA C1-C2 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2238 96,3% CUMPLE 

19 K1+800 EJE  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2397 103,2% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

20 K1+800 JUNTA C1-C2 MI  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2306 99,3% CUMPLE 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 20 V.2 

01 al 31 de agosto del 2025 

 

 

 

 

 
Oficina Principal 

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

N° DE 
DENSIDAD 

UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
DENSIDAD DE 

BULK  
% DE 

COMPACTACIÓN 

21 K1+800 CARRIL 2 MI 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2348 101,1% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

22 K1+800 JUNTA C2-C3 MI  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2185 94,1% CUMPLE 

5/07/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC  

% 
Compactación 

mediante 
medición de 
densidad in 
situ método 

nuclear ASTM 
D2950 

23 K1+800 CARRIL 3 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2422 104,3% CUMPLE 

AC No: 
150/5370-10H - 
Literal 401 -6.3 / 
ASTM D5361 / 
ASTM D2726  

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

24 K1+950 CARRIL 3 MD 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2398 103,2% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

25 K1+950 JUNTA C2-C3 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2323 100,0% CUMPLE 

26 K1+950 CARRIL 2 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2371 102,1% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

27 K1+950 JUNTA C1-C2 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2277 98,0% CUMPLE 

28 K1+950 EJE 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2347 101,0% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

N° DE 
DENSIDAD 

UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
DENSIDAD DE 

BULK  
% DE 

COMPACTACIÓN 

29 K1+950 JUNTA C1-C2 MI  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - - 

Densidad articular (%) 90,50% 2283 98,3% CUMPLE 

30 K1+950 CARRIL 2  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2423 104,3% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

31 K1+950 C2 - C3  MI 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2210 95,1% - 

Densidad articular (%) 90,50% - - CUMPLE 

32 K1+950 CARRIL 3 MI  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2414 103,9% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

33 K2+100 CARRIL 3 MD 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 

2406 

103,6% - 

Densidad articular (%) 90,50% - - CUMPLE 

34 K2+100 JUNTA C1 - C3 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,00% - - CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% 2278 98,1% - 

35 K2+100 CARRIL 2 MD 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2376 102,3% - 

Densidad articular (%) 90,50% - - CUMPLE 

36 K2+100 JUNTA C1 - C2 MD 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% 2330 100,3% - 

37 K2+100 EJE 
Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2350 101,2% - 
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ENSAYO FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO 

N° DE 
DENSIDAD 

UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
DENSIDAD DE 

BULK  
% DE 

COMPACTACIÓN 

Densidad articular (%) 90,50% - - CUMPLE 

38 K2+100 JUNTA C1 - C2 MI 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% 2356 101,4% - 

39 K2+100 CARRIL 2 MI  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2371 102,1% - 

Densidad articular (%) 90,50% - - CUMPLE 

40 K2+100 JUNTA C2 - C3 MI  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% - - CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% 2252 96,9% - 

41 K2+100 CARRIL 3 MI 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2419 104,1% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

42 K2+285 CAPA 1 MI 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2367 101,9% - 

Densidad articular (%) 90,50% - - CUMPLE 

43 K2+285 CAPA 1 EJE 

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2366 101,9% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

44 K2+285 CAPA 1 MD  

Densidad de la alfombrilla 
del curso de superficie (%) 

92,80% 2428 104,5% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 
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VIGUETAS P-501 

FECHA 
TOMA DE 
MUESTRA 

FECHA 
TOMA DE 
ENSAYO 

MATERIAL  ACTIVIDAD  LOCALIZACIÓN 

RESULTADOS  

Edad 
(Días) 

Resistencia 
nominal 

(Mpa) 

Carga 
Máxima (N) 

Resistencia 
(Mpa) 

Porcentaje de 
compactación% 

17/07/2025 

29/07/2025 

MR 45 TIPO 
FAA P-501 

 
MÉTODO DE ENSAYO PARA 

DETERMINAR LA RESISTENCIA 
DEL CONCRETO A LA FLEXIÓN 
(UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE 
CON CARGA EN LOS TERCIOS 

MEDIOS) 

CONCRENORTE (MOVIL: WCU-317) 
PLATAFORMA DE GIRO, 

CABECERA 17 LOSA L y M 8° VIAJE 

12 4,5 25711 3,45 77% 

31/07/2025 14 4,5 26457 3,58 80% 

14/08/2025 28 4,5 35083 4,56 101,3% 

24/07/2025 

31/07/2025 

MR 45 TIPO 
FAA P-501 

 
MÉTODO DE ENSAYO PARA 

DETERMINAR LA RESISTENCIA 
DEL CONCRETO A LA FLEXIÓN 
(UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE 
CON CARGA EN LOS TERCIOS 

MEDIOS) 

CONCRENORTE (MOVIL: WCU-317) 
PLATAFORMA DE GIRO, 

CABECERA 17 LOSA L y M 8° VIAJE 

7 4,5 32100 4,06 90% 

7/08/2025 14 4,5 40200 5,05 112,2% 

  28 4,5 42200 5,37 119,3% 

31/07/2025 

7/08/2025 

MR 45 TIPO 
FAA P-501 

 
MÉTODO DE ENSAYO PARA 

DETERMINAR LA RESISTENCIA 
DEL CONCRETO A LA FLEXIÓN 
(UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE 
CON CARGA EN LOS TERCIOS 

MEDIOS) 

PLATAFORMA DE GIRO CABECERA 
17, CARRIL 5 MARGEN DERECHO  

7 4,5 45200 5,35 118,9% 

14/08/2025 14 4,5 47100 5,58 124,0% 

28/08/2025 28 4,5 50100 6,37 141,6% 
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ENSAYOS FAA P-154 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO FRECUENCIA 

NORMA 
(ESPECIFICACIONES) 

RESULTADO 
LABORATORIO 

DIAGNOSTICO 
EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

CURVA GRANULOMETRICA 
NORMA 

TÉCNICA 

TAMIZ MIN MAX 

6/08/2025 

SUBBASE 
GRANULAR 
TIPO FAA 

P-154 

Granulometría 

De acuerdo al 
Formato 8B 

Especificaciones 
técnicas 

3" 100 100 100 CUMPLE 

  

AC 150/5370-
10H / ASTM 

C136 / INV E-
123 

3/4" 70 100 62,8 NO CUMPLE 

No. 10 20 100 32,4 CUMPLE 

No. 40 5 60 24,2 CUMPLE 

No. 200 0 15 13 CUMPLE 

Limite liquido LL < 25% 23% CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

Indice de plasticidad IP < 6% 5% CUMPLE 

AC 150/5370-
10H / ASTM 

D4318 /INV E -
125 

 

ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO No.  UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 
DIAGNOSTICO 

EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
GRAVEDAD 
ESPECIFICA  

% DE 
COMPACTACIÓN 

1/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC 

Muestreo y 
determinación 

de la 
densidad bulk 
de mezclas 
de asfalto 

compactadas. 

NÚCLEO N°1 
K2+250 MARGEN 

IZQUIERDA, CAPA 2, 
ORDENADA 14 

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,255 95,23% CUMPLE 

AC No: 
150/5370-10H - 
Literal 401 -6.3 / 
ASTM D5361 / 
ASTM D2726  

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

NÚCLEO N°2 
K2+250 MARGEN 

IZQUIERDO , CAPA 1, 
ORDENADA 20  

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,315 97,76% CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO No.  UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 
DIAGNOSTICO 

EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
GRAVEDAD 
ESPECIFICA  

% DE 
COMPACTACIÓN 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

NÚCLEO N°3 
K2+234 MARGEN 

IZQUIERDO, CAPA 2, 
ORDENADA 15 

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,267 95,7% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

NÚCLEO N°4 
K2+234 MARGEN 

IZQUIERDO, CAPA 1, 
ORDENADA 20 

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,306 97,38% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

NÚCLEO N°3 
K2+160 MARGEN 

IZQUIERDO, CAPA 2, 
ORDENADA 13 

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,259 95,4% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

NÚCLEO N°4 
K2+160 MARGEN 

IZQUIERDO, CAPA 1, 
ORDENADA 19  

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,316 97,80% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

13/08/2025 
MEZCLA 

ASFÁLTICA 
MDC 

Muestreo y 
determinación 

de la 
densidad bulk 
de mezclas 
de asfalto 

compactadas. 

BRIQUETA 
N°1 

K1+725 MARGEN 
DERECHO PISTA 

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,312 97,64% CUMPLE 

AC No: 
150/5370-10H - 
Literal 401 -6.3 / 
ASTM D5361 / 
ASTM D2726  

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

BRIQUETA 
N°2 

K1+725 MARGEN 
DERECHO PISTA 

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,289 96,66% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

BRIQUETA 
N°3 

K1+725 MARGEN 
DERECHO PISTA 

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,297 97,00% CUMPLE 
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ENSAYOS FAA P-401 

FECHA 
TIPO DE 

MUESTRA 
ENSAYO No.  UBICACIÓN 

NORMA (ESPECIFICACIONES) RESULTADO LABORATORIO 
DIAGNOSTICO 

EMITIDO POR EL 
LABORATORIO 

NORMA 
TÉCNICA 

PROPIEDAD TEST  L (%) 
GRAVEDAD 
ESPECIFICA  

% DE 
COMPACTACIÓN 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

BRIQUETA 
N°4 

K1+725 MARGEN 
DERECHO PISTA 

Densidad de la 
alfombrilla del curso base 
(%) 

92,00% 2,307 92,0% CUMPLE 

Densidad articular (%) 90,50% - - - 

 

6.3 Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 
 
Se adjunta el informe de calidad, el cual contiene los laboratorios presentados. 

 
6.4 Programación de ensayos y laboratorios. 
 
El día 20 de septiembre de 2024 se radico el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-271-2024 con radicado 2024190010119089, en donde se 
presentó a la Aeronáutica Civil la proyección de los ensayos de laboratorio a realizar durante los meses de septiembre a diciembre de 2024, tal como se 
presenta a continuación:
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ILUSTRACIÓN 18 PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS 

 
 

A modo de tener un control, se presenta la programación del año 2025, especialmente los meses de 

febrero a abril de 2025, el cual se adjunta: 
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ILUSTRACIÓN 19 PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS 2025 

 
 

6.5 Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos 
 
Como parte del compromiso con el control de calidad de la obra, esta Interventoría ha implementado un plan 
de inspección, medición y ensayo, garantizando la supervisión de los materiales utilizados en el proyecto.  
 
Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto 
a los materiales de subbase granular FAA P-154, base granular tipo FAA P-209, mezcla asfáltica MDC y 
Concreto rígido de MR=4,5 MPA tipo FAA P-501. En estos ensayos se incluyen análisis granulométricos 
conforme a la norma ASTM C136, determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de la norma 
ASTM D4318 y demás ensayos bajo las normas requeridas. 
 

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

CANT

.
VALOR

Granulometria 1 4 54.200$       -$                              4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     -$                              1 335.750$               1 335.750$              

Materia orgánica 1 4 71.600$       -$                              4 286.400$               4 286.400$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       -$                              4 187.800$               4 187.800$              

Densidades 15 60 40.200$       -$                              60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     -$                              1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       60 2.412.000$            60 2.412.000$            60 2.412.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Granulometría 1 4 54.200$       4 216.800$                4 216.800$               4 216.800$              

CBR 1 335.750$     1 335.750$                1 335.750$               1 335.750$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Limite de consistencia, liquido y 

plastico
1 4 46.950$       4 187.800$                4 187.800$               4 187.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Densidades 15 60 40.200$       40 1.608.000$            40 1.608.000$            40 1.608.000$          

Proctor 1 104.100$     1 104.100$                1 104.100$               1 104.100$              

Análisis Granulometrico de 

mezcla asfáltica
1 4 115.700$     4 462.800$                4 462.800$               4 462.800$              

Equivalente de arena. 1 4 68.850$       4 275.400$                4 275.400$               4 275.400$              

Caras fracturadas 1 4 99.250$       4 397.000$                4 397.000$               4 397.000$              

Particula alargamiento y 

aplanamiento
1 4 113.100$     4 452.400$                4 452.400$               4 452.400$              

Estabilidad y flujo de briqueta 1 4 53.400$       4 213.600$                4 213.600$               4 213.600$              

Núcleos con broca diámetro 4 

pulg(unidad de 15cm)
150 173.900$     

% de asfalto 1 4 85.700$       4 342.800$                4 342.800$               4 342.800$              

Granulometria 1 54.200$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Equivalente arena 1 68.850$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la compresion 60 12.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Terrones de arcilla y partículas 

friables
1 71.600$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Elaboración de especimenes de 

concreto (vigas)
10 12.400$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

Resistencia a la flexión 10 17.100$       0 -$                              0 -$                             0 -$                           

1 4 120.000$     4 480.000$                4 480.000$               4 480.000$              

9.733.100$            13.275.950$         13.275.950$        

1.849.289$            2.522.431$            2.522.431$          

11.582.389$          15.798.381$         15.798.381$        

IVA (19%)

SUBTOTAL ENSAYOS POR MES 

TOTAL ENSAYOS POR MES 

mar-25 abr-25feb-25

Transporte al sitio de proyecto DIA

VALOR 

UNITARIO 

SIN IVA

CANALES Y 

PLATAFORMA

DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
MATERIALES ENSAYOS

FRECUENCIA 

SEMANAL 

SUGERIDO

CANTIDAD 

ENSAYOS POR 

MES 

Carpeta 

asfáltica    

MDC P-401

ZONA DE 

SEGURIDAD

AMPLIACION 

PISTA

AFIRMADO 

INVIAS

AMPLIACION 

PISTA

REHABILITACION 

Y AMPLIACION 

PISTA

Concreto 

Hidraulico

BG P-209

SBG P-154
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El Consorcio Aeropuerto Tolú SC reportó el control de la mezcla asfáltica en caliente según el método Marshall, 
así como los ensayos de límites de consistencia, caras fracturadas, equivalente de arena, partículas planas y 
alargadas. Se verificó que los resultados obtenidos cumplieran con los parámetros de calidad y frecuencia 
establecidos en la circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
Se realizó la verificación de los ensayos presentados para la subbase granular tipo FAA P-154, incluyendo 
análisis granulométrico (ASTM C136), límite líquido e índice de plasticidad (ASTM D4318) y equivalente de 
arena (ASTM D2419). 
 
En cuanto al material de base granular tipo FAA P-209, se revisaron los ensayos de análisis granulométrico 
(ASTM C136), determinación de los límites de Atterberg (ASTM D4318), equivalente de arena (ASTM D2419), 
índice de alargamiento y aplanamiento de los agregados (ASTM D4791) y porcentaje de caras fracturadas en 
los agregados (ASTM D5821). Se comprobó que los resultados obtenidos se ajustaran a los criterios de 
aceptación y las frecuencias solicitadas en la norma. 
 
Adicionalmente, se realizó la verificación, seguimiento y acompañamiento en campo durante la toma de 
densidades in situ, comprobando que las densidades del material instalado cumplan con el criterio de 
compactación del 100%, tal como lo establece la circular AC 150/5370-10H de la FAA y la norma ASTM D6938. 
En los casos donde los resultados no alcanzaron el valor especificado, se realizaron las correcciones necesarias 
en campo hasta lograr la compactación requerida, permitiendo la posterior entrega y liberación del tramo por 
parte de esta interventoría. 
 
También, se llevó a cabo el seguimiento y control de los ensayos de laboratorio realizados por el contratista 
sobre la mezcla MR-45, correspondiente al pavimento rígido tipo FAA P-501, en cumplimiento de la 
normatividad. Asimismo, se ejecutaron los ensayos de flexión en vigas conforme a la norma ASTM C78, para 
realizar verificación y control además de garantizar la calidad estructural del material. 
 
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo establecidos en la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA.  
 
Se realizan constantemente inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas 
de gran tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha 
supervisado que la colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm 
y 30 cm, y que los agregados no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y 
compactación en obra. 
 
Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre los materiales instalados, con el 
objetivo de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando que el material cumpla con 
los parámetros de diseño y calidad solicitados. A través de verificaciones aleatorias, se ha buscado asegurar el 
cumplimiento de los estándares normativos, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de la obra.  
 
Con base en los ensayos realizados por la interventoría sobre los materiales empleados subbase granular tipo 
FAA P-154, base granular tipo FAA P-209, mezcla asfáltica MDC y Concreto rígido de MR=4,5 MPA tipo FAA 
P-50, se efectuó un análisis de los informes emitidos por los laboratorios CONCRELAB S.A.S. y 
GEOTECNOLOGÍA.  
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Estos análisis corresponden a los materiales instalados en la pista 17-35 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo 
(SKTL), ubicado en Tolú, Sucre. Como resultado, se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
exigidas para cada uno de los materiales evaluados. 
 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un 
carácter aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista 
cumplan con los parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, este control no exime al 
constructor de su responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
 

7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.  
 

7.1 Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado.  
 

A la fecha del presente, la interventoría radicó la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-346-2024 
con radicado Aerocivil 2024190010134045 en donde se remitió el acta parcial de Interventoría No 1, el día 22 
de octubre del 2024.  

El acta parcial de Interventoría N°2 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-429-
2024, el día 14 de diciembre de 2024.  

El acta parcial de Interventoria N°3 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-142-
2025 del 09 de abril de 2025. 

El acta parcial de Interventoria N°4 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-151-
2025 del 12 de abril de 2025. 

El acta parcial de Interventoria N°5 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-242-
2025 del 29 de mayo de 2025. 

El acta parcial de Interventoria N°6 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-281-
2025 del 19 de junio de 2025.  

El acta parcial de interventoria N°7 fue remitida con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-392-
2025 Remisión de Acta de Cobro No 7 Interventoría del 03 de agosto de 2025. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, ambas actas se encuentran en trámite de pago: 

TABLA 26 RELACION ACTAS Y AVANCE FINANCIERO INTERVENTORIA 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de 
interventoría No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Pagada 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Pagada 

3 23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 250.453.450,00 Pagada 

4 23 de febrero al 22 de marzo de 2025 $ 256.759.983,00 Pagada 

5 23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Pagada 

6 23 de abril al 22 de mayo de 2025 $ 182.608.247,00 Pagada 
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AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de 
interventoría No. 

Periodo Costo Total  Estado 

7 23 de mayo al 17 de julio de 2025 $ 592.003.506,00 Radicada a Interventoría  

  

Total Acumulado $ 3.783.410.364,00 

  Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 38,04% 

 

Se adjunta el control presupuestal de los costos indirectos de Interventoria: 

TABLA 27 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS - Plan de Cargas Versión No. 02 

DESCRIPCION 
 TOTAL 

COSTOS  

 
ACTA 
N°1  

 ACTA N°2  ACTA N°3 ACTA N°4 ACTA N°5 ACTA N°6 ACTA N°7 

EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA 
 $ 

113.192.064,63  
$ -    

 $ 
21.492.060,71  

$ 1.988.733,20 $ 2.824.682,29 $ 3.640.797,07 $ 2.246.279,83 $ 7.179.253,93 

ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE 
CABINA 4X4., CILINDRAJE IGUAL A O 
MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN 
ADELANTE (A TODO COSTO, INC. 
CONDUCTOR E INSUMOS) PARA 
TRANSPORTE DE PERSONAL Y 
EQUIPOS. 

 $ 
520.986.542,40  

 $ -    
 $ 

94.546.186,01  
$ 5.408.164,80 

$ 
11.128.434,79 

$ 
14.884.747,76 

$ 8.466.193,56 $ 29.610.567,59 

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE 
DOTACIÓN) 

 $ 49.898.705,07  $ -     $ 9.474.392,06  $ 8 76.697,60 $ 1.245.210,86 $ 1.604.980,52 $ 990.28,48 $ 3.164.846,19 

COMUNICACIONES, SISTEMAS, 
DOTACIONES, EDICION DE 
INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, 
MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y 
COPIAS) 

 $ 
158.823.977,63  

$ -    
 $ 

30.156.306,27  
$ 2.790.465,20 $ 3.963.416,32 $ 5.108.537,20 $3.151.825,79 $ 10.073.477,05 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS  
 $ 

842.901.289,73  
$ -    

 $ 
155.668.945,05  

$ 
11.064.060,80 

$ 
19.161.744,26 

$ 
25.239.062,55 

$ 
14.854.518,66 

$ 50.028.144,76 

 

TABLA 28 CONTROL PRESUPUESTAL COSTOS REEMBOLSABLES 

GASTOS REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION 
 TOTAL 

COSTOS  
 ACTA N°1  

 
ACTA 
N°2  

ACTA N°3 ACTA N°4 ACTA N°5 ACTA N°6 ACTA N°7 

ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA 
EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFIACIÓN DE 
LA ESTAPA DE REVISIÓN Y APROPIACIÓN 
DE LOS  ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ 
COMO DE LOS LABORATORIOS Y 
ENSAYOS REQUERIDOS  PARA EL 
CONTROL TECNICO DE CALIDAD DE LA 
OBRA (INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS 
DE LABORATORIO) - PCI (Índice de 
Condición del Pavimento) - VERIFICACIÓN  
DEL INDICE DE BOEING (BOEING BUMP 
INDEZ BBI / MAGNITUD DE LA RUGOSIDAD 
EN UN  PERFIL LONGITUDINAL) SOBRE 
INFRAESTRUCTURA REHABILITADA PARA 
PROCEDER AL RECIBO O RECHAZO, 
SEGÚN NORMA FAA, AC N°1150/5380-9 

$ 260.551.320,00 $ 32.545.203,00 $ - 
$ 3 

6.782.247,00 
$ 

25.238.237,00 
$ 2.170.462,00 

$ 
2.267.788,00 

$ 
20.929.290,00 

VIATICOS (INCLUYE TRANPOSRTE, 
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) 

$ 182.987.424,00 $ 17.206.183,00 $ - 
$ 3 

4.276.735,00 
$ 

7.022.551,50 
$ 16.715.333,00 

$ 
3.046.211,00 

$16.342.497,00 
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GASTOS REEMBOLSABLES 

DESCRIPCION 
 TOTAL 

COSTOS  
 ACTA N°1  

 
ACTA 
N°2  

ACTA N°3 ACTA N°4 ACTA N°5 ACTA N°6 ACTA N°7 

SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES $ 443.538.744,00 $ 49.751.386,00 
$                         
- 

$ 7 
1.058.982,00 

$ 
32.260.788,50 

$ 18.885.795,00 
$ 

5.313.999,00 

$ 
37.271.787,00 

 

Desglose de gastos reembolsables: 

CONSORCIO EPSILON TOLU 

TRAZABILIDAD PEAJES 

CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23000882 H3 DE 2023 

FECHA PAGADO A  
No FACTURA 
Y/O RECIBO 

POR CONCEPTO 
DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 

20/08/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-10528572 

RUTA AL MAR 
MATA DE CAÑA 

Facilpass 830054539 $ 18.100,00 

20/08/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-10535287 

PEAJES 
NACIONALES 

Garzones 1 
Facilpass 830054539 $ 6.100,00 

20/08/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-10536989 

RUTA AL MAR 
MATA DE CAÑA 

Facilpass 830054539 $ 18.100,00 

20/08/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-10537295 

RUTA AL MAR 
SAN ONOFRE 

Facilpass 830054539 $ 18.400,00 

20/08/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-10553327 

RUTA AL MAR 
SAN ONOFRE 

Facilpass 830054539 $ 18.400,00 

22/08/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-10663878 

RUTA AL MAR 
MATA DE CAÑA 

Facilpass 830054539 $ 18.100,00 

22/08/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-10669241 

PEAJES 
NACIONALES 

Garzones 1 
Facilpass 830054539 $ 6.100,00 

22/08/2025 
Peaje 

electrónico  
PR-10671184 

RUTA AL MAR 
MATA DE CAÑA 

Facilpass 830054539 $ 18.100,00 

TOTAL RUBRO PEAJES: $ 121.400,00 

TRAZABILIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO 

FECHA PAGADO A 
No FACTURA 
Y/O RECIBO 

POR CONCEPTO 
DE 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL NIT VALOR 

1/08/2025 
GEOTECNO

LOGIA 
GIC 798 

 ENSAYO DE 
LABORATORIO 

GEOTECNOLOGIA  900950052-3 $ 226.759,00 

9/08/2025 
GEOTECNO

LOGIA 
GIC 802 

 ENSAYO DE 
LABORATORIO 

GEOTECNOLOGIA  900950052-3 $ 293.518,00 

TOTAL RUBRO ENSAYOS DE LABORATORIO: $ 520.277,00 

TRAZABILIDAD TIQUETES 

FECHA PAGADO A  AEREO  TERRESTRE 
NOMBRE RAZÓN 

SOCIAL 
No FACTURA Y/O 

RECIBO 
NIT VALOR 

20/08/2025 Wilson Urrea $ 1.406.490 $ 140.000 
TIQUETES AEREOS 

Y TERRESTRES 
COMPROBANTE DE 

PAGO  
N/A $ 1.546.490,00 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES TIQUETES $ 1.546.490,00 

TRAZABILIDAD VIATICOS 

FECHA PAGADO A  
FECHA  
SALIDA 

FECHA D E 
REGRESO 

Salario  
Viáticos día 
Resolución 

Días  viáticos total 

20/08/2025 Wilson Urrea 20/08/2025 22/08/2025 $ 11.191.400,00 $ 284.871,00 1,5 $ 427.306,50 

TOTAL RUBROS REEMBOLSABLES VIATICOS $ 427.306,50 

TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES INTERVENTORÍA ACTA $ 2.615.473,50 

 

mailto:consorcioepsilontolu@gmail.com


CONSORCIO   EPSILON 

TOLU 

NIT.  901.783.025-1 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 20 V.2 

01 al 31 de agosto del 2025 

 

 

 

 

 
 Oficina Principal  

Calle 100 N.º 8 A-55 Oficina 504 – Bogotá D.C. 

Telefax: 2360053 - 3123944128 

e-mail: consorcioepsilontolu@gmail.com 

7.2 Soporte de las actas de pago.  
 
Las actas de pago han sido adjuntas a los informes mensuales. Se adjunta Acta de cobro N°7. 
 
7.3 - Gráfica presupuestal.  

 
Hasta el presente informe la Interventoría ha tramitado las Actas: No. 1 por un valor de $ 344.804.149, N°2 por 
un valor de $ 1.855.765.433, N°3 por un valor de $ 250.453.450, N°4 por un valor de $ 256.759.983, N°5 por 
un valor de $301.015.596, N°6 por un valor de $ 182.608.247 y N°7 $592.003.506. 
    

 
ILUSTRACIÓN 20 GRAFICA PRESUPUESTAL INTERVENTORIA  

 
7.4  Cuadro control de pagos, gestión de pagos de Interventoría.  
 
El día 9 de septiembre el Contratista de obra remitió la comunicación 2024-ATSC-CENV-437 a través de la cual 
solicito la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco 
(5) días, con el fin de dar un mayor alcance a la información relacionada con el plan de manejo de tránsito 
establecido en la ficha de manejo ambiental PMA MGS-4 MANEJO DE TRANSITO.  
 
Información que una vez fue evaluada por la Interventoría, emitió su visto bueno mediante la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-256-2024 de fecha 11 de septiembre, comunicación que, a su vez, fue 
trasladada a fue a la Aeronáutica Civil, para su respectiva revisión y aprobación. 
 
El día 23 de septiembre la Aeronáutica Civil emitió la comunicación con radicado 2024262020044464 Id: 
1459723, en donde informa que una vez revisada la información respecto a la solicitud de aprobación de los 
gastos para Perifoneo Socialización PMT, se aprobó un valor ($250.000), será el tenido en cuenta para el pago 
por concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL mediante la bolsa de monto 
agotable. 
   
Ese mismo día, la Interventoría remitió al Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la comunicación 
EPSILON TOLU-23000882H3-510-2024 con radicado Aerocivil 2024190010120214, en el cual se informa al 

$ 344.804.149 

$ 1.855.765.433 

$ 250.453.450 

$ 256.759.983 

$ 301.015.596 
$ 182.608.247 

$ 592.003.506 

$ 3.783.410.364 

 $ -

 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.500.000.000

 $ 2.000.000.000

 $ 2.500.000.000

 $ 3.000.000.000

 $ 3.500.000.000

 $ 4.000.000.000

ENE-MAY 24 MAY-DIC 24 DIC24-FEB25 FEB-MAR25 MAR-ABR25 ABR-MAY25 MAY-JUL25 Total

REPORTE FINANCIERO
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Contratista de Obra – Consorcio Aeropuerto Tolú, la aprobación de la cotización seleccionada para las 

siguientes actividades: 
 

• Perifoneo de convocatoria a la comunidad de la reunión de socialización del Plan de Manejo de 
Tránsito – PMT. 

 
El valor presentado en la cotización seleccionada ($250.000), es el que se tendrá en cuenta para el pago por 
concepto de ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL mediante la bolsa de monto agotable, a 
lo cual, por solicitud de La Aeronáutica Civil, esta interventoría realizará el control del gasto de la BMA para el 
Pago del Fondo de compensaciones. 
 
El día 2 de octubre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC radico el oficio 2024-ATSC-CENV-559 en donde presento 
la aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de la impresión de los boletines informativos como lo 
establece la ficha MGS-2 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, para lo cual presento tres 
cotizaciones, de las cuales, esta Interventoría, reviso y viabilizo la cotización No 2 presentada por el Contratista 
la cual tiene un valor de SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($714.000). 
 
El día 21 de octubre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-635 en donde solicita a la 
Interventoría su aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos para la fabricación de buzones de 
sugerencias y recepción de PQRS, el cual fue revisado y viabilizado por la Interventoría mediante la 
comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-360-2024, aprobando la cotización No 2 presentada por el 
Contratista por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000) la cual, es la de menor 
valor. 
 
El 6 de noviembre el Consorcio Aeropuerto Tolú SC con el oficio 2024-ATSC-CENV-697 en donde recurso 
requerido para cubrir los gastos de una (1) hora diaria de perifoneo por cinco (5) días, luego de revisada la 
información aportada por el Contratista, la Interventoría emitió la comunicación EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-2024 en donde se informó que de las cotizaciones presentadas por el Contratista se viabilizo 
del valor contemplado en la cotización N° 1 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($252.500). 
 
El 12 de noviembre el Contratista de Obra remitió el comunicado 2024-ATSC-CENV-719, en donde requirió la 
aprobación del recurso requerido para cubrir los gastos de las dos (2) reuniones de avance de obra establecidas 
en la ficha de manejo ambiental, las cuales fueron revisadas por la Interventoría la cual se manifestó en los 
siguientes términos: COTIZACIÓN N°3 NO ES VIABLE debido a su mayor costo en comparación a las otras 
cotizaciones suministradas por la firma contratista. Por lo tanto, esta interventoría da VISTO BUENO A LA 
COTIZACIÓN N°2 (OPCIÓN 2) la cual presenta costos menores para llevar a cabo las actividades de reunión 
de avance. 
 
El día 06 de febrero d e2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-079-2025, donde se 
traslada comunicación emitida por la Aeronáutica Civil con la aprobación de la cotización para la actividad de 
Capacitación con la comunidad sobre: “Sensibilización de especies en estado crítico y en peligro identificadas 
en el área de estudio, su importancia en los ecosistemas, así como su conservación y reservación” 
 
El día 25 de febrero de 2025, se emitió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-083-2025, donde se 
trasladó comunicación del contratista en la que se hizo remisión de los APU NP TALA con fecha del 13 de 
diciembre de 2024. 
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El día 26 de febrero de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU -23000882H3-116-2025, donde se 
traslada comunicación emitida por la Aeronáutica Civil, con la aprobación de la cotización seleccionada para la 
actividad de Reunión extraordinaria con el comité de participación ciudadana. 
 
El día 15 de marzo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-146-2025, donde en aras 
de dar continuidad con proceso de las actividades de aprovechamiento forestal y del cual a la fecha cuenta con 
los APU ‘s concertados entre Contratista e interventoría, reconocimiento que se hará a través de Bolsa de Monto 
agotable- BMA, se solicita la documentación establecida en la cláusula 8 del contrato de obra, esta información 
fue solicitada por la Aeronáutica Civil mediante comunicado con Radicado No 2025262020008370 ID 1621626 
de 3 de marzo de 2025 y del cual nos permitimos dar traslado. A lo expuesto anteriormente, se solicita al 
CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC remitir de acuerdo con lo establecido contractualmente, la justificación 
técnica, la cual, deberá contener una descripción precisa y detallada de la actividad de tala, incluyendo la 
cantidad, especificación, su duración, entregables y el valor a total ejecutar por esta actividad. 
 
El 17 de marzo de 2025, se emitió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-156-2025, donde esta 
interventoría se permite manifestar que, de acuerdo con la mesa de trabajo realizada en la ciudad de Bogotá, 
el día 23 de enero del 2025, en la cual se estableció los lineamientos finales para la aprobación tanto de las 
actividades cómo de los profesionales concernientes a los pagos de la Bolsa de Monto Agotable, por lo que el 
día 07 de febrero del 2025 se realizó la revisión y aprobación de los gastos de actividades sociales y de los 
informes de los profesionales sociales del componente del área social. 
 
El día 19 de marzo de 2025, se envió comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-112-2025, donde se da 
traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-151 del 28 de febrero de 2025 con asunto: Solicitud de aprobación 
de recursos para la implementación de la “ACCIÓN 5 Señalización preventiva” de la ficha de manejo ambiental 
PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y conservación de hábitats, a cargo de bolsa de monto 
agotable- BMA. 
 
El día 09 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-245-2025, con asunto 
“Traslado del Radicado 2025262020019138 Id: 1671834 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-174-2025 del 28 de abril de 2025 - de insumos a cargo de la Bolsa de Monto agotable por 
implementación de las medidas de manejo ambiental aprobadas en el plan de manejo ambiental establecidos 
en la resolución No 1074 de 2023.” 
 
El día 15 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-263-2025, con asunto 
“Traslado del Radicado 2025262020020101 Id: 1707754 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-152-2025 del 11 de mayo de 2025 – Aprobación de recursos para la implementación de la 
“ACCIÓN 5 Señalización preventiva” de la ficha de manejo ambiental PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y 
protección y conservación de hábitats, a cargo de bolsa de monto agotable-BMA.” 
 
El día 20 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-272-2025, con asunto 
“Solicitud informe detallado de actividades por pago de bolsa de monto agotable.” 
 
El día 24 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-207-2025, con asunto 
“Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-351 con asunto “Remisión de cotizaciones para reunión extraordinaria con 
la comunidad – comité de participación. Componente Social – BMA” 
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El día 24 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-208-2025, con asunto 
“Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-354 con asunto “Remisión de cotizaciones para capacitación ambiental con 
la comunidad. Componente social – BMA” 
 
El día 26 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-209-2025, con asunto 
“Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-350 con asunto “Solicitud de aprobación de recursos para impresión del 
boletín ambiental #2 componente Social – BMA.” 
 
El día 29 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-284-2025, con asunto 
“Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-354 con asunto “Remisión de cotizaciones para capacitación ambiental 
con la comunidad. Componente social - BMA.” y traslado de comunicado 2025262020022980 Id: 2108794 con 
asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-208-2025 del 24 de mayo de 2025 –
Aprobación de los gastos para capacitación ambiental con la comunidad”” 
 
El día 29 de mayo de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-285-2025, con asunto 
“Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-351 con asunto “Remisión de cotizaciones para reunión extraordinaria con 
la comunidad – comité de participación. Componente Social – BMA” y traslado de comunicado 
2025262020022981 Id: 2108795 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-207-
2025 del 24 de mayo de 2025 – Aprobación de los gastos para comité de participación”” 
 
El día 10 de junio de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-309-2025, con asunto 
“Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-350 con asunto “Solicitud de aprobación de recursos para impresión del 
boletín ambiental #2. Componente Social - BMA” y traslado de comunicado 2025262020024128 Id: 2188479 
con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-209-2025 del 26 de mayo de 2025 –
Aprobación de los recursos para impresión del boletín ambiental #2 componente social.” 
 
El día 24 de junio de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-340-2025, con asunto 
“Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-391 con asunto “Solicitud de aprobación de recursos para reuniones de 
avance de obra con la comunidad y las autoridades locales. Componente social con cargo a la BMA.” y traslado 
de comunicado 2025262020027214 Id: 2247837 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-266-2025 del 13 de junio de 2025 – Aprobación recursos para reuniones de avance de obra con 
la comunidad y las autoridades locales.” 
 
El día 04 de julio de 2025, se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-361-2025, con asunto 
“Traslado del Radicado 2025262020027178 Id: 2247683 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-257-2025 del 11 de junio de 2025 – Aprobación de insumos a cargo de la Bolsa de Monto 
agotable por implementación de las medidas de manejo ambiental aprobadas en el plan de manejo ambiental 
establecidos en la resolución No 1074 de 2023”. 
 
El día 15 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-393-2025, con asunto 
“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-479, con asunto: “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-
23000882H3-324-2025 con asunto “ Repuesta a las comunicaciones 2025-ATSC-CENV-385 con asunto: 
“Solicitud de aprobación del personal para trabajos de liberación arqueológica con cargo al Fondo de 
Compensaciones – BMA” y 2025-ATSC-CENV-428 con asunto “Reiteración de la comunicación 2025-ATSC 
CENV-385 con asunto “Solicitud de aprobación del personal para trabajos de liberación arqueológica con cargo 
al Fondo de Compensaciones – BMA.”””. 
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El día 21 de julio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-409-2025, con asunto 
“Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-471, Radicado el 15 de julio 2025 del 15 de julio de 2025 
con asunto Respuesta PARCIAL a oficio EPSILON TOLU-23000882H3-237-2025 con asunto: “Respuesta a su 
comunicado 2025-ATSC-CENV-301 del 23/04/2025 con asunto: “Actividades derivadas de las fichas de la 
Licencia de Manejo Ambiental pendientes de reconocimiento y/o pago”. Referente a la ficha de manejo PMA-
MAS-5 Manejo de residuos peligrosos y especiales (RESPEL). 
 
Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-470, Radicado del 16 de julio de 2025 con asunto Traslado 
de cotizaciones para adquisición de bolsas de residuos tipo industrial para la implementación de medidas 
ambientales de las fichas de manejo: PMA-MAS-5 Manejo de residuos peligrosos y especiales y, PMA-MAS-6 
Manejo y disposición de materiales sobrantes y residuos convencionales.  
 
Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-511, Radicado el 17 de julio de 2025 con asunto Respuesta 
PARCIAL a oficio EPSILON TOLU-23000882H3-237-2025 con asunto: “Respuesta a su comunicado 2025-
ATSC-CENV-301 del 23/04/2025 con asunto: “Actividades derivadas de las fichas de la Licencia de Manejo 
Ambiental pendientes de reconocimiento y/o pago”. Referente a la ficha de manejo PMA-MAS-6 Manejo y 
disposición de materiales sobrantes y residuos convencionales.” 
 
A continuación, se presenta el resumen de los gastos Socio Ambientales viabilizados por la Interventoría a 
cargo de la Bolsa de Monto Agotable: 
 

TABLA 29 RESUMEN GASTOS SOCIO AMBIENTALES BMA 

SOCIAL 

FECHA CONSECUTIVO FECHA CONSECUTIVO GASTO 
APROBADO 

OBSERVACIONES 

6/5/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-
147-2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-282-2024 - 
Alcance 

2/10/2024 2024262020046122 
Id: 1478378 

$ 
1,155,000.00 

Aprobación gastos reuniones de inicio 
realizadas en el mes de mayo. Estos 
valores son por las dos reuniones con 
entidades y comunidad 

06/09/2024 
13/09/2024 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-244-2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-265-2024 - 
Alcance 

11/09/2024 
19/09/2024 

2024262020032450 
Id: 1429926  
2024262020043780 
Id: 1453008 - 
Alcance 

$ 
2,737,000.00 

Aprobación gastos de reuniones de 
socialización del PMT y reunión de 
concertación con organizaciones 
comunitarias, aprobándose el gasto de 
$1,150,000 c/u 

18/09/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-256-2024 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-267-2024 - 
Alcance 

9/23/2024 2024262020044464 
Id: 1459723 

$ 250,000.00 Aprobación de gastos de 5 emisiones de 
perifoneo 

9/24/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-284-2024 

9/27/2024 2024262020045184 
Id: 1470008 

$ 125,000.00 Aprobación gastos impresión de volantes 
de PMT 

4/10/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-306-2024 

8/10/2024 2024262020046978 
Id: 1487326 

$ 714,000.00 Aprobación gastos impresión de Boletín 
Ambiental informativo 

10/29/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-360-2024 

6/11/2024 2024262020052464 
Id: 1532218 

$ 595,000.00 Aprobación gastos fabricación buzón de 
sugerencias 

12/11/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-380-2024 

11/18/2024 2024262020054931 
Id: 1542956 

$ 252,500.00 Aprobación gastos para el perifoneo de las 
reuniones de avance de obra 

11/18/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-391-2024 

11/21/2024 2024262020055663 
Id: 1546659 

$ 
2,420,000.00 

Aprobación de los gastos para logística de 
las reuniones de avance de obra 

18/12/2024 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-434-2024 del 

19/12/2024 2024262020060928 
Id: 1572716 

$205,000.00 Aprobación gastos de elaboración del 
pendón de identificación de la oficina  

28/01/2025 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-048-2025 

05/02/2025 2025262020004081 
Id: 1601295 

$ 210,000.00 Aprobación gastos Capacitación con 
comunidad 
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SOCIAL 

FECHA CONSECUTIVO FECHA CONSECUTIVO GASTO 
APROBADO 

OBSERVACIONES 

12/02/2025 
18/02/2025 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-063-2025 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-072-2025 

17/02/2025 
25/02/2025 

2025262020005773 
Id: 1609919 
2025262020007436 
Id: 1617347 

$ 35,000.00 Aprobación gastos para reunión 
extraordinaria 

26/02/2025 
27/02/2025 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-085-2025  
EPSILON TOLU-BTA-
23000882H3-088-2025 

03/03/2025 2025262020008382 
Id: 1621661 

$ 700,000.00 Aprobación gastos capacitación líderes 
sociales 

21/04/2025 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-165-2025 

23/04/2025 2025262020017005 
Id: 1660526 

$ 560,000.00 Aprobación gastos logística reunión 
comunidad Sector Arenal 

21/04/2025 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-162-2025 

22/04/2025 2025262020016718 
Id: 1659343 

$ 
2,169,000.00 

Aprobación gastos kits estudiantiles 

24/05/2025 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-207-2025 

28/05/2025 2025262020022981 
Id: 2108795 

$ 40.000,00 Aprobación gastos para reunión 
extraordinaria - Comité de Participación 

24/05/2025 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-208-2025 

28/05/2025 2025262020022980 
Id: 2108794 

$ 240.000,00 Aprobación gastos refrigerios capacitación 
con la comunidad 

26/05/2025 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-209-2025 

04/06/2025 2025262020024128 
Id: 2188479 

$714,000.00 Aprobación gastos impresión boletín 
informativo ambiental 

13/06/2025 EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-266-2025 

20/06/2025 2025262020027214 
Id: 2247837 

$ 
1,270,000.00 

Aprobación gastos logística reuniones de 
avance en el mes de julio. Estos valores 
son para las dos reuniones con entidades 
($560,000) y comunidad ($710,000) 

 

TOTAL $ 14,391,500.00 

 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD VALOR APROBADO SOLICITUD INICIAL 
CONTRATISTA 

REVISADO POR 
INTERVENTORÍA 

RESPUESTA 
AEROCIVIL 

Monitoreo ruido y 
vibraciones  

$ 26,957,813.00 2024-ATSC CENV-268 de 
28/06/2024 

ÉPSILON TOLU-23000882H3-
305-2024 de 29/06/2024 y 
EPSILON TOLU-23000882H3-
061-2025  

Radicado 2025-
262020002198 Id 
1591998 

Monitoreo de 
calidad de aire  

$ 84,093,200.00 2024-ATSC-CENV-564 de 
03/10/20 24 y 2024-ATSC-
CENV-836 de 10/12/2024 

ÉPSILON TOLÚ-23000882H3-
602-2024 de 19/102024, 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-415-2024 del 13 de 
diciembre de 2024 y EPSILON 
TOLU BTA-23000882H3-433-
2024 del 18 de diciembre de 2024 

2024262020050799 Id: 
1521068 de 28/10/2024 y 
2024262020060930 Id: 
1572720 de 29/12/2024 

Insumos por 
implementación de 
medidas de manejo 
ambiental 

$17,887,445 2025-ATSC-CENV-108 de 
14/02/2025 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-145-2025 y 
EPSILON TOLU-23000882H3-
228-2025 

2025262020016113 Id: 
1656375  

Insumos por 
implementación de 
medidas de manejo 
ambiental 2 

$5,656,500 2025-ATSC-CENV-128 del 27 
de marzo de 2025, 2025-
ATSC-CENV-248 del 04 de 
abril de 2025 y 2025-ATSC-
CENV-251 del 07 de abril de 
2025 

EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-174-2025 del 28 de 
abril de 2025 

Radicado 
2025262020019138 Id: 
1671834 

Insumos  
implementación de 
la “ACCIÓN 5 
Señalización 
preventiva”  

$2,641,800 2025-ATSC-CENV-151 del 28 
de febrero de 2025 

comunicado EPSILON TOLU 
BTA-23000882H3-112-202 y 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-152-2025  

2025262020020101 Id: 
1707754 de 13 de mayo 
de 2025 

Monitoreo de 
RUIDO (Emisión de 
ruido y Ruido 
Ambiental) 

$47,082,000 "2025-ATSC-CENV-377 del 
28/05/2025 
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AMBIENTAL 

ACTIVIDAD VALOR APROBADO SOLICITUD INICIAL 
CONTRATISTA 

REVISADO POR 
INTERVENTORÍA 

RESPUESTA 
AEROCIVIL 

 2025-ATSC-
CENV-422 de 
16/06/2025" 

EPSILON TOLU-
23000882H3-306-
2025 del 9/06/2025 y 
EPSILON TOLU BTA-
23000882H3-267-
2025 del 13/06/2025 

Radicado 2025262020027173 
Id: 2247670 del 20/06/2025 y 
Radicado 2025262020027305 
Id: 2248357 del 21/06/2025 

  

 

TOTAL  $ 192,669,302.00 

 
Por lo anterior, a la fecha se tiene el siguiente resumen de costos estimados asociados a la Bolsa de Monto 
Agotable: 
 

 

 
8. FORMATOS DE CONTROL.  

 
8.1 Relación de personal de obra e INTERVENTORÍA.  
 

Se anexa el control de personal mensual, presente en la obra por parte del Contratista e Interventoría durante 

agosto de 2025, en la carpeta de anexos Formato de control.  

 

8.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.  
 

Se adjunta el Anexo 9 requerido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para el control de 

los equipos y/o maquinarias en campo. 

 

8.3 Control climatológico y de horas trabajadas.  
 
En el Anexo 9 se registró el control mensual del estado del tiempo durante las jornadas laborales adelantadas 
durante el mes de agosto de 2025. 
 

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 
 

9.1 – Registro fotográfico. 

 Valor Total BMA $ 8,000,000,000 

   

 Personal - Plan de cargas  $ 724,908,178.80  

 Actividades Socio Ambiental $ 207,060,802.00 

 Amigable $ 0.00 

 
  

 Total aprobado  $ 931,968,980.80 

 
  

 Total Disponible  $ 7,068,031,019.20 
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Se adjunta como anexo el registro fotográfico correspondiente al mes de agosto de 2025 en la carpeta Registro 
Fotografía. 
 

10. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.  
 

10.1 – Cuadro control de correspondencia enviada 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia enviada del mes de agosto 

de 2025. 

10.2 -  Cuadro control de correspondencia recibida 

Se adjunta en la carpeta Correspondencia, el cuadro de control de correspondencia recibida del Consorcio 

Aeropuertos Tolú SC y los recibidos por parte de la Aeronáutica Civil durante el mes de agosto de 2025. 

10.3 - Actas de comité de obra.  

A continuación, se relaciona las actas de comités desarrolladas en el mes de agosto de 2025: 

TABLA 30 CONTROL ACTAS DE COMITE – FUENTE PROPIA 

ACTA  FECHA TEMA OBJETO DE LA REUNION PARTICIPANTES 

309 01/08/2025 Comité de seguimiento semanal   
Realizar la revisión y seguimiento de los temas pendientes 

de cada componente  
AC-CET-CAT-309 

310 01/08/2025 
Verificacion de orden y aseo previo a 

apertura de pista 
Recorrido de revisión orden y aseo previo apertura de pista  CET-CAT-310 

311 01/08/2025 Avance gestión SST Avance y cumplimiento de los compromisos acordados CET-CAT-311 

312 06/08/2025 
Revisión subsanación Informe enero 

2025 
Realizar la revisión del informe del mes de enero del año 

2025.  
CET-CAT-312 

313 06/08/2025 
Concertación de materiales a utilizar 
en adecuación de punto de acopio de 

materiales ordinarios 

Concretar la cantidad de materiales a utilizar en adecuación 
de punto de acopio de materiales ordinarios  

CET-CAT-31ó 

315 08/08/2025 
VERIFICACION DE ORDEN Y ASEO 
PISTA HITO 1 PREVIA OPERACION 

Verificar las condiciones de los frentes de obra, previo 
apertura de la pista  

CET-CAT-315 

316 08/08/2025 comite de seguimiento semanal 
Realizar la revisión y seguimiento de los temas pendientes 

de cada componente  
AC-CET-CAT-316 

317 11/08/2025 
Revisión de carpetas Obligaciones 

formato 8a 
Verificar el cumplimiento del formato 8a para la revisión de 

carpetas 
CET-CAT-317 

318 12/08/2025 Recorrido de verificación en campo 
Revisión en campo de vehículos cumplimiento de 

compromiso Acta 317 
CET-CAT-318 

319 12/08/2025 
Revisión BMA y cantidades de obra - 

Acta parcial No. 12 

Realizar la revisión y conciliación de las cantidades de obra 
y costos asociados al Acta de cobro No.13,  

presentados por el Contratista de obra.  
CET-CAT-319 

321 13/08/2025 

Revisión versión final de los informes 
mensuales ambientales de los meses 

de enero, febrero,  
marzo y junio de 2025   

Revisión de los informes ambientales del contratista de los 
meses de enero, febrero, marzo y junio de 2025 

CET-CAT-321 

322 14/08/2025 

Realizar seguimiento ambiental de las 
actividades que desarrolla el 

contratista en marco del proyecto 
mejoramiento y construcción de la 

pista, plataforma, franjas de 
seguridad y obras complementarias 

del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo, 
Tolú Sucre 

Realizar seguimiento ambiental de las actividades que 
desarrolla el contratista en marco del proyecto mejoramiento 
y construcción de la pista, plataforma, franjas de seguridad y 

obras complementarias del Aeropuerto Golfo de 
Morrosquillo, Tolú Sucre. 

CET-CAT-322 
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ACTA  FECHA TEMA OBJETO DE LA REUNION PARTICIPANTES 

323 15/08/2025 Comité de Seguimiento Semanal   
Realizar la revisión y seguimiento de los temas pendientes 

de cada componente  
AC- CET-CAT-323  

325 15/08/2025 
Revision preoperacionales equipos 

existentes en obra  
Revisión de preoperacionales equipos existente en obra 

mes de junio y julio  
CET-CAT-325 

326 19/08/2025 

Mesas de trabajo con el fin de revisar 
el informe técnico ambiental de 

viabilidad ambiental para instalación  
de un taller temporal y la realización 

de mantenimientos a equipos y/o 
maquinaria en campamento de obra 

Realizar verificación de la justificación del informe técnico 
ambiental de viabilidad ambiental para instalación de un 

taller temporal y la realización de mantenimientos a equipos 
y/o maquinaria en campamento de obra 

CET-CAT-326 

327 20/08/2025 
Revisión versión final del informe 

mensual ambiental del mes de abril 
de 2025   

Revisión de los informes ambientales del contratista del mes 
de abril de 2025  

CET-CAT-327 

328 21/08/2025 Revision Componente Arqueología  Revision componente de Arqueología  AC-CET-CAT-328 

329 22/08/2025 
Verificacion de orden y aseo previo a 

apertura de pista 
Recorrer los frentes de obra, para verificación de orden y 

aseo  
CET-CAT-329 

330 22/08/2025 Comité de Seguimiento Semanal 
Realizar la revisión y seguimiento de los temas pendientes 

de cada componente  
CET-CAT-330 

331 23/08/2025 
Revisión versión final del informe 

mensual ambiental del mes de mayo 
de 2025 

Revisión de los informes ambientales del contratista del mes 
de mayo de 2025 

CET-CAT-331 

332 25/08/2025 

Verificación de árboles del sector La 
Perdiz (manglar) autorizados para 

aprovechamiento forestal de acuerdo 
con la Resolución 1074 de 2023 

emitida por CARSUCRE. 

Realizar la verificación de los árboles localizados en el 
sector la perdiz (manglar) autorizados para 

aprovechamiento forestal de acuerdo con la Resolución 
1074 de 2023 emitida por CARSUCRE 

CET-CAT-332 

333 27/08/2025 
Revisión versión final del informe 

mensual ambiental del mes de julio 
de 2025  

Revisión del informe ambiental del contratista del mes de 
julio de 2025 

CET-CAT-333 

334 28/08/2025 comite de seguimiento semanal  
Realizar la revisión y seguimiento de los temas pendientes 

de cada componente 
AC-CET-CAT-334 

335 29/08/2025 
Revision subsanación informe 

mensual julio y agosto  
Revisar la subsanación de los informes mensual contratista 

de los meses de Julio y agosto de 2024 
CET-CAT-335 

 

10.4 -  Copia del libro diario de obra.  

Se adjunta en la carpeta Bitácora, la copia escaneada del libro de obra con la información relacionada durante 

el mes de agosto de 2025. 

10.5 - Certificaciones y fichas técnicas 

Para el presente mes la maquinaria aprobada por esta Interventoría es la siguiente: 
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TABLA 31 EQUIPO MÍNIMO APROBADO  

 

10.6  Control Informes semanales Interventoría 

A continuación, se presenta el control de la radicación de informes semanales de la Interventoría: 

TABLA 32 CONTROL INFORMES SEMANALES INTERVENTORIA 

Id 
Semana  fecha de 

radicación 
Informe  

fecha de radicación 
Anexos 

Aprobación Informe Fecha 
Desde  Hasta 

1 22/01/2024 28/01/2024 8/02/2024 8/02/2024 Aprobado por correo  

2 29/01/2024 4/02/2024 8/02/2024 7/02/2024 Aprobado por correo  

3 5/02/2024 11/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

4 12/02/2024 18/02/2024 20/02/2024 21/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

5 19/02/2024 25/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

6 26/02/2024 3/03/2024 4/03/2024 4/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

7 4/03/2024 10/03/2024 11/03/2024 11/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

8 11/03/2024 17/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

9 18/03/2024 24/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

10 25/03/2024 31/03/2024 1/04/2024 1/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

11 1/04/2024 7/04/2024 8/04/2024 8/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

12 8/04/2024 14/0472024 15/04/2024 15/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

13 15/04/2024 21/04/2024 22/04/2024 22/04/2024 2024262020014988., 15/05/2024 

14 22/04/2024 28/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 2024262020018442 12/06/2024 

15 29/04/2024 5/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 2024262020018442 12/06/2024 

16 6/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024262020018668 13/06/2024 

17 13/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 2024262020020946 28/06/2024 
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Id 
Semana  fecha de 

radicación 
Informe  

fecha de radicación 
Anexos 

Aprobación Informe Fecha 
Desde  Hasta 

18 20/05/2024 26/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024262020022327 10/07/2024 

19 27/05/2024 2/06/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024262020022329 10/07/2024 

20 3/06/2024 8/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024262020022976 16/07/2024 

21 09/06/2024 15/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 2024262020023383 18/07/2024 

22 16/06/2024 22/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 2024262020026288 05/08/2024 

23 23/06/2024 29/06/2024 03/07/2024 03/07/2024 2024262020026289 05/08/2024 

24 30/06/2024 06/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024262020026290 05/08/2024 

25 07/07/2024 13/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 2024262020029950 29/08/2024 

26 14/07/2024 20/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 2024262020030957 03/09/2024 

27 21/07/2024 27/07/2024 30/07/2024 30/07/2024 2024262020051224 29/10/2024 

28 28/07/2024 03/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 2024262020044454 23/09/2024 

29 04/08/2024 11/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 2024262020046870 08/1072024 

30 12/08/2024 18/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 2024262020048534 16/10/2024 

31 19/08/2024 24/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024262020048538. 16/10/2024 

32 25/08/2024 31/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2024262020048539 16/10/2024 

33 02/09/2024 08/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 2024262020048525 16/10/2024 

34 09/09/2024 15/09/2024 18/09/2024 18/09/2024 2024262020050775 28/10/2024 

35 16/09/2024 22/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 2024262020050789 28/10/2024 

36 23/09/2024 29/09/2024 04/10/2024 04/10/2024 2024262020059957. 15/12/2024 

37 30/09/2024 06/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 2024262020048524 16/10/2024 

38 07/10/2024 13/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 2024262020060160 16/12/2024 

39 14/10/2024 20/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 2024262020051043 29/10/2024 

40 21/10/2024 27/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 2024262020056887. 28/11/2024 

41 28/10/2024 03/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 2024262020059958. 15/12/2024 

42 04/11/2024 07/11/2024 13/11/2024 13/11/2024 2024262020059956. 15/12/2024 

43 08/11/2024 14/11/2024 20/11/2024 20/11/2024 2024262020056919. 28/11/2024 

44 15/11/2024 21/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 2024262020060160 16/12/2024 

45 22/11/2024 28/11/2024 05/12/2024 05/12/2024 2024262020059722. 12/12/2024 

46 29/11/2024 05/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 2024262020059954. 15/12/2024 

47 06/12/2024 12/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 2024262020060930 19/12/2024 

48 13/12/2024 19/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 202526202007659 26/02/2025 

49 20/12/2024 26/12/2024 07/01/25 07/01/25 2025262020007660 26/02/2025 

50 27/12/2024 2/01/2025 14/01/2025 14/01/2025 2025262020007661 26/02/2025 

51 3/01/2025 9/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 2025262020007662 26/02/2025 

52 10/01/2025 16/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 2025262020008047 28/02/2025 

53 17/01/2025 23/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 2025262020008048 28/02/2025 
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Id 
Semana  fecha de 

radicación 
Informe  

fecha de radicación 
Anexos 

Aprobación Informe Fecha 
Desde  Hasta 

54 24/01/2025 30/01/2025 10/02/2025 10/02/2025 2025262020005770 17/02/2025 

55 31/01/2025 6/02/2025 12/02/2025 12/02/2025 2025262020008070 28/02/2025 

56 7/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 18/02/2025 2025262020008071 28/02/2025 

57 14/02/2025 20/02/2025 25/02/2025 25/02/2025 2025262020008072 28/02/2025 

58 21/02/2025 27/02/2025 12/03/2025 12/03/2025 2025262020010529 14/03/2025 

59 28/02/2025 06/03/2025 14/03/2025 19/03/2025 202526202001074 17/03/2025 

60 07/03/2025 13/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 2025262020012899 31/03/2025 

61 14/03/2025 20/03/2025 02/04/2025 07/04/2025 2025262020016616 id: 1658667 21/04/2025 

62 21/03/2025 27/03/2025 07/04/2025 07/04/2025 2025262020016626 id: 1658763 21/04/2025 

63 28/03/2025 03/04/2025 07/04/2025 07/04/2025 2025262020016717 id: 1659341 22/04/2025 

64 04/04/2025 10/04/2025 21/04/2025 21/05/2025 2025262020019139 id: 1671835 7/05/2025 

65 11/04/2025 17/04/2025 28/04/2025 28/04/2025 2025262020019759 id: 1681289 12/05/2025 

66 18/04/2025 24/04/2025 02/05/2025 02/05/2025 2025262020020638 id: 1736386 15/05/2025 

67 25/04/2025 01/05/2025 09/05/2025 09/05/2025 2025262020021592 id: 2044836 21/05/2025 

68 02/05/2025 08/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 2025262020022987 id: 2108807 28/05/2025 

69 09/05/2025 15/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 2188482 (2025262020024130) 04-06-2025 

70 16/05/2025 22/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 2192319 (2025262020024499) 05-06-2025 

71 23/05/2025 29/05/2025 03/06/2025 03/06/2025 2259953 (2025262020029135) 02-07-2025 

72 30/06/2025 05/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 2260009 (2025262020029137) 02-07-2025 

73 06/06/2025 12/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 2260056 (2025262020029139) 02-07-2025 

74 13/06/2025 19/06/2025 24/06/2025 24/06/2025 2274285 (2025262020030750) 09-07-2025 

75 20/06/2025 26/06/2025 01/07/2025 01/07/2025 2276361 (2025262020031274) 11-07-2025 

76 27/06/2025 03/07/2025 10/07/2025 10/07/2025 2279294 (2025262020031980) 15-07-2025 

77 04/07/2025 10/07/2025 15/07/2025 16/07/2025 En revisión (No se ha recibido respuesta) - 

78 11/07/2025 17/07/2025 23/07/2025 25/07/2025 2313992 (2025262020038568) 19-08-2025 

79 18/07/2025 24/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 Fue observado Se envió subsanación. - 

80 25/07/2025 31/07/2025 04/08/2025 04/08/2025 Fue observado Se envió subsanación - 

81 01/08/2025  07/08/2025 12/08/2025 19/08/2025 Fue observado Se envió subsanación  

82 08/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 Fue observado Se envió subsanación  

83 15/08/2025 21/08/2025 25/08/2025 27/08/2025 2327740 (2025262020041048) 01-09-2025 

84 22/08/2025 28/08/2025 02/09/2025 02/09/2025 En revisión (No se ha recibido respuesta) - 

 

10.7  Control Informes mensuales Interventoría 

Dando cumplimiento al FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en su capítulo 3.8 INFORMES DE 
INTERVENTORÍA, el cual establece:  
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“El INTERVENTOR deberá presentar un informe mensual a la AEROCIVIL, en el cual se evidencie el 
control integral al avance y ejecución del contrato de obra. Se debe enviar a la AEROCIVIL, original en 
físico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) días siguientes al mes vencido. 
En dicho informe debe aparecer entre otros la situación de cada una de las actividades y obras 
contractuales, el grado de atraso y/o avance del cronograma y programa de ejecución de la obra los 
equipos utilizados por el CONTRATISTA DE OBRA en el campo, los registros fotográficos; deberá 
contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas según cada disciplina, su 
cumplimiento contractual y los correctivos implementados, presentando por lo tanto, el estado de ejecución 
del contrato de obra y su proyección (dicho informe debe ser entregado en programas que la AEROCIVIL 
pueda manipular para responder a requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe 
presentarse un registro de video de la evolución de la obra ejecutada durante este periodo.” 

Esta Interventoría ha venido presentando el informe mensual que resume el estado actual del proyecto a 
la fecha, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

TABLA 33 CONTROL DE INFORMES MENSUALES INTERVENTORIA 

GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

Id Mes Oficio Radicado Fecha Radicación Oficio Fecha Estado 

1 
Enero 
2024 

EPSILON TOLU-23000882H3-031-2024                   2024190010015230 12/02/2024 
2024262020008253 1/04/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-018-2024   2024162000028975., 13/03/2024 

2 
Febrero 

2024  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-013-2024              2024190010024986., 6/03/2024 

2024262020017822 6/06/2024 Aprobado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-031-2024      2024160000036851., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2024    2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-2024 2024190010058436., 24/05/2024 

3 
Marzo  
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-029-2024       2024162000037585., 5/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-041-2024     2024162000040999., 16/04/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-052-2024              2024190010050990., 7/05/2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-071-2024 2024190010058436., 24/05/2024 

4 
Abril 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-048-2024 2024190010049635., 5/05/2024 2024262020020947 28/06/2024 Aprobado 

5 
Mayo 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-099-2024 2024190010062521 5/06/2024 2024262020048451 28/06/2024 Aprobado 

6 
Junio 
2024 

EPSILON TOLU BTA- 23000882H3-154-2024 2024190010076061 5/07/2024 2024262020023207 17/07/2024 Aprobado 

7 
Julio 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-196-2024 2024190010089990 6/08/2024 2024262020028645 20/08/2024 Aprobado 

8 
Agosto 
2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-250-2024 2024190010104026. 09/09/2024 2024262020045762 02/10/2024 Aprobado 

9 
Septiembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-317-2024 2024190010127109 08/10/2024 2024262020052582  06/11/2024 Aprobado 

10 
Octubre  

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-378-2024 2024190010140591 08/11/2025 2024262020059913. 13/12/2024 Aprobado 

11 
Noviembre 

2024 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-427-2024 2024190010156274 14/12/24 2024262020060160 16/12/2024 Aprobado 

12 
Diciembre 

2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-009-2025 2025190010002866 09/01/2025 2025262020004736 10/02/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-089-2025 2025190010027025 05/03/2025 2025262020009762 11/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-126-2025 2025190010039089 01/04/2025 
2025262020016617  

Id: 1658673 
21/04/2025 Aprobado 

13 
Enero 
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-061-2025 2025190010017344 12/02/2025 2025262020009761 11/03/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-122-2025 2025190010037352 28/03/2025 
2025262020016625  

Id: 1658762 
21/04/2025 Aprobado 

14 Febrero  EPSILON TOLU BTA-23000882H3-096-2025 2025190010027941 07/03/2025 2025262020010923 19/03/2025 Observado 
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GESTION INTERVENTORIA GESTION AEROCIVIL 

2025 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-131-2025 2025190010039554 02/04/2025 

2025262020019141  
Id: 1671837 

07/05/2025 Aprobado 

15 
Marzo  
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-147-2025 2025190010043396 10/04/2025 
2025262020019760  

Id: 1681341 
12/05/2025 Aprobado 

16 
Abril  
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-188-2025 2025190010056248 12/05/2025 
2191127 

 (2025262020024178) 
04/06/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-259-2025 2025190010079249 11/06/2025 
2279119  

(2025262020031943) 
15/07/2025 Aprobado 

17 
Mayo  
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-254-2025 2025190010077780 7/6/2025 
2277612  

(2025262020031521) 
14/07/2025 Observado  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-331-2025 2025190010095362 21/07/2025 
2296375  

(2025262020034900) 
29/07/2025 Observado  

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-375-2025  2025190010108422 19/08/2025 
2325117  

(2025262020040584) 
28/08/2025 Aprobado 

18 
Junio  
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-310-2025 2025190010089747 08/07/2025 
2291426  

(2025262020033682) 
23/07/2025 Observado 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-346-2025 2025190010100064 31/07/2025 2327738  
(2025262020041047) 

01/09/2025 Aprobado 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-378-2025 2025190010108468 19/08/2025 

19 
Julio 
2025 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-363-2025 2025190010104351 11/08/2025 
2327742  

(2025262020041049) 
01/09/2025 Aprobado 

 
 

11. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 
 

11.1  Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños del Contratista. 

Con base en el Anexo técnico 1, en su numeral 7 “Información sobre el personal profesional”, el Contratista 
requiere del siguiente personal para la etapa de apropiación de los estudios y diseños con una dedicación 
del 100%.”, el cual ya fue evaluado y revisado, siendo el personal aprobado el que se presenta a 
continuación: 

TABLA 34 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATISTA 

No. Perfil o Rol Cantidad de Profesionales % Dedicación Nombre del profesional 

1 Director de Obra. 1 100% Hernán Arévalo 

2 Coordinador Técnico de Obra. 1 100% Xiomara Ramos 

3 Ingeniero Residente de Obra. 1 100% Darif Morgano 

4 Ingeniero SST 1 100% Andrés Rojas 

5 Especialista en Pavimentos. 1 50% José David Muñoz 

6 Especialista en Hidráulico. 1 30% Roberto Castaño 

7 Especialista en Electromecánica o eléctrico. 1 30% Wilson Ricardo Adame 

8 Especialista Geométrico. 1 30% Henry David Ramírez 

9 Topógrafo 1 100% Didier Sepúlveda 

10 Cadenero 1 1 100% Juan Bautista Marenco Martínez 

11 Cadenero 2 1 100% Néstor Aníbal Mercado Pérez 

 

Personal mínimo para el desarrollo del componente socio ambiental incluido en el capítulo 14. Fondo de 
compensaciones, Formulario 1. Formulario de Presupuesto Oficial. 
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No. Perfil o Rol Cantidad de Profesionales Nombre del profesional  

1 Especialista Ambiental 1 Jaime Oviedo 

2 Profesional Ambiental 2 
Lender Rafael Orozco  

Sleyder de Jesús Mercado Payares 

3 Profesional Social 2 
Gloria Caballero  

Daniela Zapata Salgado 

4 Especialista en Geotecnia. 1 Diego Alexander Reyes 

 

11.2   Personal mínimo requerido para aprobación de los estudios y diseños para la Interventoría 

Con base en el Anexo 1 – Anexo técnico Interventoría, en su numeral 7 “Información sobre el personal 
profesional y equipos del Interventor”, se presentó el personal mínimo requerido para dar cumplimiento a los 
compromisos contractuales adquiridos.  

El día 13 de septiembre de 2024 se remitió a la Aeronáutica Civil el oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-
264-2024 con radicado Aerocivil 2024190010116127, a través del cual se presentó el plan de cargas y flujo de 
caja de Interventoría.  

El día 23 de septiembre de 2024 se recibió la comunicación 2024262020044457 en donde la Supervisión remite 
la APROBACION del Plan de Cargas y Flujo de Caja presentado por la Interventoría en la comunicación 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-264-2024.  

12. INDICADORES DE GESTION 

La evaluación de los indicadores correspondientes al mes de agosto 2025, se encuentran en el anexo de 

nombre Indicadores, así como el cuadro de resumen de los indicadores.  

13. COMPONENTE AEROPORTUARIO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

14. COMPONENTE TOPOGRAFÍA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

15. COMPONENTE SOCIAL 

Se adjunta documento con el informe de este componente 

16. COMPONENTE ELÉCTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

17. COMPONENTE AMBIENTAL  

Se adjunta documento con el informe de este componente 

18. COMPONENTE GEOTECNIA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 
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19. COMPONENTE GEOMÉTRICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

20. COMPONENTE PAVIMENTO  

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

21. COMPONENTE GERENCIA DE PROYECTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

22. COMPONENTE SST 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

23. COMPONENTE HIDRAULICO 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

24. COMPONENTE ARQUEOLOGIA 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

25. COMPONENTE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

26. COMPONENTE SIG 

Se adjunta documento con el informe de la especialidad 

27. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 
SUS RIESGOS  

El día 05 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-352-2025 con asunto 
Acta Parcial Corte No 13 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023.  
 
El día 08 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-357-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-556 con asunto “Cronograma de actividades para el cierre 

próximo de Aeropuerto por dos (2) meses” de fecha 31 de julio de 2025.” 

 

El día 11 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-461-2025 con asunto 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-569 con asunto: Solicitud de autorización inicio actividades de 

Intensificación en zonas de alto potencial Arqueológico” 

 

El día 11 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-362-2025 con asunto 
“Respuesta al comunicado No. 2025262020031617 Id: 2277856 del 14 de julio de 2025, cuyo asunto es: 
“Requerimiento concepto técnico adquisición equipos eléctricos – comunicación 2025-ATSC CENV-501 del 11 
de julio de 2025.”” 
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El día 12 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-367-2025 con asunto 

Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-518 con asunto “Legalización de Anticipos - Ítem o Rubro del Plan 

de Inversión del Anticipo: 01 -Maquinaria, Equipo y Repuestos, correspondientes a las siguientes Órdenes de 

Operación: OP No. 1 ENGITOOL, OP No. 3 CONSTRUCCIONES Y VIAS DE COLOMBIA, OP No. 5, 6, 7, 19 y 

24 CASATORO, OP No. 8, 9, 11, 18 y 23 GECOLSA, OP No. 10 INCHCAPE COLOMBIA, OP No. 14 TATA 

DAEWOO y OP No. 22 AGENCIA DE ADUANAS SUDECO. Ítem o Rubro del Plan de Inversión del Anticipo: 02 

- Materiales, Consumibles y Combustibles, correspondiente a la Orden de Operación OP No. 36 GRUPO 

MINERO SUCRE.” 

El día 14 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-470-2025 con asunto 

“Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-522 con asunto “Respuesta a su oficio EPSILON TOLU-23000882H3-

336-2025 con asunto “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-427, con asunto:  Notificación 

materialización de los riesgos Número 5 y Número 6 por posibles bloqueos y cierre de las vías de acceso a la 

obra por parte de terceros – Afectaciones al orden público el 31 de marzo de 2025.” 

 
El día 23 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-489-2025, con asunto 

Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-588 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-357-

2025 con asunto “Requerimiento programación ajustado con base en la Modificación No. 2””. 

 
El día 25 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-392-2025, con asunto 
“Remisión de Acta de Cobro No. 7 Interventoría” 
 
El día 30 de agosto de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-509-2025, con asunto 

“Respuesta a los comunicados Nos. 2024-ATSC-CENV-555 con asunto “Afectaciones por hallazgos 

arqueológicos, falta de cobertura del Plan de Manejo Arqueológico y demoras en la gestión arqueológica de 

parte de la AEROCIVIL. Reiteración de las comunicaciones 2024-ATSC-CENV-453, 2024-ATSC-CENV-461, 

2024-ATSC-CENV-468, 2024-ATSC-CENV-476, entre otras” con fecha 4 de octubre de 2024 y 2024-ATSC-

CENV-625 con asunto “Afectaciones por hallazgos arqueológicos – materialización del Riesgo No. 30 y solicitud 

de compensaciones y/o ajustes contractuales por su ocurrencia” con fecha 17 de octubre de 2024.” 

 

Se presentaron ventanas operacionales desde el 19 de mayo de 2025 hasta el 22 de agosto de 2025, bajo el 
notam: 

 
 
Se programa cierre del aeropuerto por un periodo de dos meses, el cual va del 25 de agosto de 2025 al 25 de 
octubre de 2025, bajo el siguiente notam: 
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De acuerdo con la reprogramación entregada con el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 18 
 

En cuanto a los incumplimientos, el día 13 de marzo de 2025, se envió a la Aerocivil la actualización del último 
documento de incumplimientos presentado ante la aeronáutica civil, el cual fue radicado con el comunicado N° 
EPSILON TOLU BTA-23000882H3-109-2025, donde se tiene: 

1. PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA 

DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA, CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 

AL ACTA DE INICIO: Incumplimiento por la entrega deficiente de la actualización del Balance con sus 

cantidades de obra correspondientes; Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus 

respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, como es requerido 

contractualmente para la Etapa de Construcción. 

 
Estado:  
Se da respuestas al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado No EPSILON TOLU-

23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025 (Anexo 16), haciendo claridad que, al verificar la 

información suministrada por el Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la 

programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra 

como fue enunciado. 

 

2. CAPITULO IV: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO DEL EQUIPO 
MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo 
requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el contrato, así mismo 
el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las 
cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos 
contractualmente. 

 
Estado: 
A lo que la Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 

2024 (Anexo 38), desmiente lo expresado en el comunicado anterior, indicando que el contratista no 

ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se 

cuenta con la totalidad del equipo mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran 

parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria 

y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico. 

 

Nota: Luego de las audiencias realizadas, se archivan los incumplimientos: PRESUNTO - 
INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS 
CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS y PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE 
CAJA. 
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En cuanto al estado financiero de obra se tiene que:  

A la fecha con corte del 28 de agosto de 2025, se evalúa al contratista de acuerdo con la programación aprobada 
que fue remitido a la supervisión en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024 del 18 de 
diciembre del 2024, el cual tiene un porcentaje programado del 30,09%, equivalente a $ 37.102.499.783,78 y 
un porcentaje ejecutado físico del 36,80% equivalente a $ 45.377.616.226,00, tal como se muestra es la 
siguiente imagen: 

 

 
 

Se presenta el siguiente avance financiero de obra: 
 

AVANCE FINANCIERO DE OBRA 

Acta Parcial de Obra 
No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 MAYO 2024 $ 249.033.980,00 Pagada 

2 MAYO – AGOSTO 2024 $ 839.424.223,00 Pagada 

3 AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024 $ 1.408.084.822,00 Pagada 

4 SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024 $ 1.472.170.594,00 Pagada 

5 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 $ 1.597.544.387,00 Pagada 

6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 $ 3.601.397.645,00 Pagada 

7 DICIEMBRE 2024 -ENERO 2025 $ 2.261.245.301,00 Pagada 

8 ENERO – FEBRERO 2025 $ 2.597.408.192,00 Pagada 

9 FEBRERO - MARZO $ 5.246.238.139,00 Pagada 

10 MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00 Pagada 

11 ABRIL - MAYO $ 1.954.052.623,00 Pagada 

12 MAYO - JUNIO $ 3.092.569.629,00 Pagada 

13 JUNIO - JULIO $ 5.241.099.670,00 Trámite de pago 

14 JULIO – AGOSTO 2025 $ 7.594.708.580,00 Trámite de pago 

Total Acumulado $ 41.270.654.508,00 

Valor Total Contrato Obra $ 123.318.228.742,00 

% Avance facturado Acumulado 33,47% 

 
Se presenta el siguiente avance general del contrato de obra a la fecha: 

 

84 22/08/2025 28/08/2025

Programado Semanal Acumulado Ejecutado Semanal Acumulado

(%) Programado 0,76% 30,09% (%) Ejecutado 0,98% 36,80%

Valor programado ($) 934.471.933,11$                    37.102.499.783,78$                Valor ejecutado ($) $ 1.212.547.839,00 45.377.616.226$               

8.275.116.442,22$              6,71%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

Retraso(-) / Adelanto(+)
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Se presenta un avance financiero de Interventoria: 

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA 

Acta Parcial de 
interventoría No. 

Periodo Costo Total  Estado 

1 22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00 Pagada 

2 23 de mayo al 22 de diciembre 2024 $ 1.855.765.433,00 Pagada 

3 23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 250.453.450,00 Pagada 

4 23 de febrero al 22 de marzo de 2025 $ 256.759.983,00 Pagada 

5 23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Pagada 

6 23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 182.608.247,00 Pagada 

7 23 de mayo al 17 de julio de 2025 $ 592.003.506,00 Radicada a Interventoría  

  

Total Acumulado $ 3.783.410.364,00 

  Valor Total Contrato interventoría $ 9.946.006.472,00 

% Avance facturado Acumulado 38,04% 

 

Para este mes de agosto de 2025, se resalta un resultado positivo en los indicadores, ya que las actividades 

que se encuentran en ejecución son las presentadas por el Contratista de Obra en su reprogramación. En línea 

con lo anterior se considera que se viene cumpliendo a nivel general con lo requerido contractualmente en lo 

correspondiente a los indicadores de gestión. 

En cuanto a los laboratorios, como parte del compromiso con el control de calidad de la obra, esta Interventoría 
ha implementado un plan de inspección, medición y ensayo, garantizando la supervisión de los materiales 
utilizados en el proyecto.  

$ 37.102.499.783,78

$ 45.377.616.226,00

 $-

 $5.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $15.000.000.000,00

 $20.000.000.000,00

 $25.000.000.000,00

 $30.000.000.000,00

 $35.000.000.000,00

 $40.000.000.000,00
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VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO
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Durante el presente periodo, se llevó a cabo la revisión de los ensayos presentados por el contratista respecto 
a los materiales de subbase granular FAA P-154, base granular tipo FAA P-209, mezcla asfáltica MDC y 
Concreto rígido de MR=4,5 MPA tipo FAA P-501. En estos ensayos se incluyen análisis granulométricos 
conforme a la norma ASTM C136, determinación de los Límites de Atterberg bajo los lineamientos de la norma 
ASTM D4318 y demás ensayos bajo las normas requeridas. 
 
El Consorcio Aeropuerto Tolú SC reportó el control de la mezcla asfáltica en caliente según el método Marshall, 
así como los ensayos de límites de consistencia, caras fracturadas, equivalente de arena, partículas planas y 
alargadas. Se verificó que los resultados obtenidos cumplieran con los parámetros de calidad y frecuencia 
establecidos en la circular AC 150/5370-10H de la FAA. 
 
Se realizó la verificación de los ensayos presentados para la subbase granular tipo FAA P-154, incluyendo 
análisis granulométrico (ASTM C136), límite líquido e índice de plasticidad (ASTM D4318) y equivalente de 
arena (ASTM D2419). 
 
En cuanto al material de base granular tipo FAA P-209, se revisaron los ensayos de análisis granulométrico 
(ASTM C136), determinación de los límites de Atterberg (ASTM D4318), equivalente de arena (ASTM D2419), 
índice de alargamiento y aplanamiento de los agregados (ASTM D4791) y porcentaje de caras fracturadas en 
los agregados (ASTM D5821). Se comprobó que los resultados obtenidos se ajustaran a los criterios de 
aceptación y las frecuencias solicitadas en la norma. 
 
Adicionalmente, se realizó la verificación, seguimiento y acompañamiento en campo durante la toma de 
densidades in situ, comprobando que las densidades del material instalado cumplan con el criterio de 
compactación del 100%, tal como lo establece la circular AC 150/5370-10H de la FAA y la norma ASTM D6938. 
En los casos donde los resultados no alcanzaron el valor especificado, se realizaron las correcciones necesarias 
en campo hasta lograr la compactación requerida, permitiendo la posterior entrega y liberación del tramo por 
parte de esta interventoría. 
 
También, se llevó a cabo el seguimiento y control de los ensayos de laboratorio realizados por el contratista 
sobre la mezcla MR-45, correspondiente al pavimento rígido tipo FAA P-501, en cumplimiento de la 
normatividad. Asimismo, se ejecutaron los ensayos de flexión en vigas conforme a la norma ASTM C78, para 
realizar verificación y control además de garantizar la calidad estructural del material. 
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de calidad y la frecuencia de muestreo establecidos en la 
circular AC 150/5370-10H de la FAA.  
 
Se realizan constantemente inspecciones en campo para verificar la ausencia de materia orgánica y partículas 
de gran tamaño, garantizando la idoneidad del material antes de su instalación. De igual forma, se ha 
supervisado que la colocación de las capas se ejecute dentro del rango de espesor especificado, entre 10 cm 
y 30 cm, y que los agregados no sufran una degradación excesiva debido a los procesos de manipulación y 
compactación en obra. 
 
Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo ensayos de verificación sobre los materiales instalados, con el 
objetivo de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando que el material cumpla con 
los parámetros de diseño y calidad solicitados. A través de verificaciones aleatorias, se ha buscado asegurar el 
cumplimiento de los estándares normativos, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de la obra.  
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Con base en los ensayos realizados por la interventoría sobre los materiales empleados subbase granular tipo 
FAA P-154, base granular tipo FAA P-209, mezcla asfáltica MDC y Concreto rígido de MR=4,5 MPA tipo FAA 
P-50, se efectuó un análisis de los informes emitidos por los laboratorios CONCRELAB S.A.S. y 
GEOTECNOLOGÍA.  
 
Estos análisis corresponden a los materiales instalados en la pista 17-35 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo 
(SKTL), ubicado en Tolú, Sucre. Como resultado, se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
exigidas para cada uno de los materiales evaluados. 
 
Cabe mencionar que, el plan de inspección, medición y ensayo desarrollado por la Interventoría tiene un 
carácter aleatorio, con el propósito de verificar que los ensayos y mediciones realizados por el Contratista 
cumplan con los parámetros de calidad exigidos por la normativa. No obstante, este control no exime al 
constructor de su responsabilidad sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 
 
Finalmente, en cuanto a la ejecución del Contrato de obra, a la fecha el panel del Amigable Componedor dio su 
decisión frente a las divergencias que se presentaron y por la cuales el Contratista invoco el mecanismo, al 
respecto se vienen desarrollando mesas de trabajo para que con base en las decisiones tomadas por el panel 
se impulse la ejecución de obra. También, esta Interventoría viene analizando las situaciones que se vienen 
presentando por la incertidumbre de los hallazgos arqueológicos para justificar los tiempos que se pueden 
reconocer al Consorcio Constructor. De igual manera se le ha requerido la implementación de planes de 
contingencia para garantizar la ejecución de las reservas comprometidas en particular la vigencia 2024. 
Además, se han realizado recomendaciones y requerimientos al Contratista para dinamizar las actividades de 
obra, e incluso se han planteado propuestas de ejecución de la obra con la presentación de alternativas técnicas 
para la construcción de franjas y plataforma que permiten optimizar los diseños dando mayor alcance al 
proyecto y cumpliendo con el objeto contractual. 
 

28. ANEXOS 

Los anexos son cargados en el enlace adjunto al comunicado remisorio del presente informe. Los cuales 

presentan el siguiente contenido: 

 

1. Actas de aprobación de Estudios y Diseño 

2. Actas 

2.1. Actas de Reunión 

2.2. Charlas 

2.3. Actas de Liberación 

2.4. Actas de Interventoria 

3. Bitácora 

4. Correspondencia (Enviada y Recibida) 

5. Ensayos de Laboratorio 

5.1. Contratista 

5.2. Interventoria 

6. Formatos de control  

7. Indicadores 

8. Plan de cargas 
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9. Planilla de seguridad 

10. Pólizas 

11. Presentación y video 

12. Programación 

13. Registro fotográfico 

14. Especialistas  

14.1. Informe Social 

14.2. Informe Geometría Vial y Señalización 

14.3. Informe Infraestructura Aeroportuaria 

14.4. Informe Gerencia de Proyectos 

14.5. Informe Estudios y Diseños Eléctrico 

14.6. Informe Geotecnia 

14.7. Informe hidráulico 

14.8. Informe SIG 

14.9. Informe Topografía 

14.10. Informe Costos, presupuestos y anticipo. 

14.11. Informe SST 

14.12. Informe ambiental 

14.13. Informe pavimentos 

14.14. Informe Arqueología 

14.15. Informe de Calidad 
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