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INFORME EJECUTIVO POR CORTE N°32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO N° 1285- 21 
 
 
 
 
 
 
 

Cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES 

DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL 
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

LOTES 2 y 3.” 
 
 
 
 
 

Periodo de corte: 
1 al 28 de febrero de 2026 

 
 

  
 
 
 
 

Bogotá D, C, 5 marzo de 2026 
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1. GENERALIDADES DEL CONTRATO  
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2. OBJETO 
 
Conforme con los compromisos contractuales fijados dentro del compilado de anexos del Contrato 
1285 de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTES 2 y 3, dentro de los cuales en el Anexo # 2 - ANEXO TECNICO 

PRINCIPAL, en su página 40 donde se indica que: “Cada pago se efectuará en pesos colombianos 
dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción de la factura junto con los 
siguientes documentos: 

  
• Informe de actividades ejecutadas de acuerdo con las instrucciones del supervisor y/o 
Interventor del Contrato.  
• Certificación de cumplimiento de las actividades contratadas, suscrito por el supervisor 
y/o Interventor del Contrato.  
• Factura expedida con el cumplimiento de los requisitos legales.  
• Certificación de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con los requisitos legales vigentes “ 
 

Por lo cual nos permitimos complementar y dar cumplimiento a esta solicitud mediante el 
presente informe  

 
3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

ENTREGADOS A SATISFACCIÓN 
 
El día 24 de julio de 2023, se adelantó la firma y publicación en la plataforma transaccional 
de la contratación pública Secop II, del documento de Lineamientos Especiales del 
Adicional - Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma 
del contrato a cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la 
aprobación de una prórroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en 
razón a los atrasos presentados en la Fase I, se define la reubicación de las noventa y 
ocho (98) puertas sencillas restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento 
de modificación de especificaciones técnicas. 
 
Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 
1285-21 se han instalado puertas automáticas en las dieciséis (16) estaciones 
contractuales iniciales y en 9 estaciones adicionadas por el otro sí #1.  Contando con un 
total de 188 puertas telescópicas y 240 puertas automáticas sencillas instaladas, para un 
parcial de 428 puertas automáticas instaladas de las 427 del alcance contractual.  
 
En la instalación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas para las nueve estaciones 
adicionadas por la Entidad Contratante mediante otro si #1 a ASSA ABLOY, quedo 
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estipulado que ASSA ABLOY NO es el responsable de instalaciones eléctricas, y sistemas 
ITS.    Y que el tiempo previsto para su entrega va hasta el 30 de abril de 2024.  
 
En concordancia con lo descrito anteriormente se suscribió un acta de finalización de Fase 
I para cada una de las estaciones y en el mismo sentido, se suscribió un acta de inicio de 
Fase II cada una de las estaciones, donde se consignó la identificación de las puertas, 
identificación de los equipos ITS, botones de emergencia y se dejaron salvedades para la 
Fase II del proyecto.  
 
A continuación, se presenta la trazabilidad de la suscrición de actas de finalización de Fase 
I y actas de Inicio de Fase II de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance 
Systems US INC:  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Lucía 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-448-23 con número de radicado 2023-ER-36877.  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 22 fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de 
agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-449-
23 con número de radicado 2023-ER-36886.  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Facon 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-450-23 con número de radicado 2023-ER-36884.  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación De la Sabana 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-451-23 con número de radicado 2023-ER-36888.  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Museo del Oro 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-452-23 con número de radicado 2023-ER-36887.  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Aguas 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-453-23 con número de radicado 2023-ER-36890.  
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• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Bicentenario 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-466-23 con número de radicado 2023-ER-39011. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Policarpa fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de 
agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-467-
23 con número de radicado 2023-ER-38995. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Bernardo 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-468-23 con número de radicado 2023-ER-38996. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Ciudad Jardín 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-469-23 con número de radicado 2023-ER-39004. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Universidades 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-470-23 con número de radicado 2023-ER-39001. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US 
INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-504-23 con número de radicado 2023-ER-46094. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Caracas fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US 
INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-505-23 con número de radicado 2023-ER-46093. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Nieves 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-506-23 con número de radicado 2023-ER-46104.  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Victorino 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
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día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-507-23 con número de radicado 2023-ER-46115. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Biblioteca fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de 
septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
508-23 con número de radicado 2023-ER-46664. 
  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Parque fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 15 de 
septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
509-23 con número de radicado 2023-ER-46144. 
 
 
En el caso de las 98 puertas reubicadas en estaciones adicionadas en otro si #1 se informa 
que: 
 
•El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II de la estación Pepe Sierra, 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-561-23 con número de radicado 2023-ER-57174. 
 
•El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II de la estación calle 127, fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 9 de 
noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
562-23 con número de radicado 2023-ER-57167. 
 
•El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase I.I de la estación Prado, fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 20 de 
diciembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
602-23 con número de radicado 2023-ER-64060. 
 
El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II de la estación Calle 106, fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 8 de 
febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
652-24 con número de radicado 2024-ER-08495 
 
El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II de la estación Virrey, fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 8 de 
febrero de 2028, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
653-24 con número de radicado 2024-ER-08477 
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El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II de la estación Calle 85, fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 27 de 
febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
672-24 con número de radicado 2024-ER-12618. 
 
El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II de la estación AVENIDA 
PRIMERO DE MAYO, fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance 
Systems US INC el día 26 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-717-24 con número de radicado 2024-ER-22475. 
 
El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II de la estación COUNTRY SUR, 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 26 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-718-24 con número de radicado 2024-ER-22523. 
 
El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II de la estación SAN DIEGO, 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 30 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-728-24 con número de radicado 2024-ER-24732. 
 
Mediante acta aclaratoria firmada el día 8 de abril de 2025, que fue entregada con oficio 
AAES-TMSA-1285-2025-453-ACLARACION FECHAS FINALIZACIÓN FASE II, quedando 
como se registra en el cuadro anexo: 
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Facturación  
Para el presente proceso, se realizan las correcciones previstas en los documentos 
contractuales dentro de los cuales tenemos: 
 
ANEXO TECNCO PRINCIPAL en el Numeral 6,1donde se describe la fórmula de pago para 
los periodos de instalación y mantenimiento registrada dentro del documento como; 

   
 
Es necesario indicar que, debido a la situación presentada con las 98 unidades de puertas de 
dos hojas, que sobraron dentro del alcance inicial de las 16 estaciones y que mediante el 
documento LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL MODIFICATORIO – ADICIONAL 1; (en 
adelante modificatorio #1), fueron asignadas a nueve (9) estaciones adicionales para su 
instalación por lo cual esta fórmula fue modificada y/o complementada en el mismo 
modificatorio quedando de la siguiente forma; 
 

 
 
 
Basados en esta formulación se puede concluir que:  
 
Existe una parte de la formula aplicable en la etapa de suministro o Fase I y es la resaltada en 
color amarillo: 
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Así mismo existe un parte aplicable en el mantenimiento o fase II del contrato, la cual que 
corresponde a la segunda sección de la formula (sin resaltar) y por último un componente 
aplicable durante todo el contrato para pagos o reconocimiento de actos vandálicos, la cual se 
resalta el color rojo.  
 
Para lograr la aplicación de la segunda sección de la formula, se hace necesario calcular el 
FQ m-1 o factor de calidad del servicio en el mes m-1. 
 
Este factor es el resultado de los procesos descritos en el tercer documento aplicable en 
proceso de facturación y es el ANEXO 4- ACUERDO NIVELES DE SERVICIO en donde se 
aclara cuáles son los parámetros que se pretenden calificar y/o controlar durante el contrato. 
 
Para fijar el FQ m-1, se toma como base la tabla de documento LINEAMIENTOS ESPECIALES 
DEL MODIFICATORIO – ADICIONAL 2; y la descripción del acuerdo niveles de servicio en 
el numeral 5.5 Cálculo de la deducción en donde se considera que el FQ se relaciona 
directamente con los grupos de desempeño del factor de Calidad EMIC. 
 
 
EVALUACIÓN MENSUAL INTEGRAL DE LA CALIDAD – EMIC 
 
La EMIC es la Evaluación Mensual Integral de la Calidad, se toma del ANEXO 4 - ACUERDO 
DE NIVELES DE SERVICIO, en su numeral #5 la cual está conformada por el conjunto de 
indicadores cuantitativos que miden la eficiencia y la calidad de la operación. Los indicadores 
que componen la EMIC se agrupan en cuatro (4) categorías que permiten hacer seguimiento 
sobre el desempeño del Contratista, los cuales se listan a continuación: 
 
i. GESTIÓN DE CONFIABILIDAD (GC)  
 
El puntaje de la gestión de confiabilidad PGC está conformada por cuatro indicadores 
cuantitativos que miden la confiabilidad de los sistemas instalados, es decir, su capacidad de 
funcionar sin fallas durante un periodo de tiempo. El resultado de estos indicadores está 
directamente relacionado con los buenos criterios del Contratista en el diseño y la 
implementación de estos sistemas, la calidad de los elementos empleados para la fabricación 
y las adecuadas rutinas de mantenimiento.  
La fórmula para calcular el PGC es la siguiente:  
 
PGC𝑴 = (10% × ITTS𝑀) + (5%× ICO𝑀) + (40% × IAIO𝑀) + (15% × IANO𝑀) + (30% × IRF𝑀 

 
INDICADOR DE TIEMPO TOTAL DE SERVICIO (ITTS)  
Como su nombre lo dice, este indicador corresponde al tiempo efectivo en que cada 
puerta estuvo funcionando durante el periodo (mes) evaluado comparado con el tiempo 
total de operación del punto de parada de la estación para el mismo periodo.  
La fórmula de cálculo está dada por: 
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INDICADOR DE CALIDAD DE LA OPERACIÓN (ICO)  
El ITTS expuesto en el numeral anterior mide el tiempo en que la puerta cumple con 
su función de abrir y cerrar ante la señal de llegada de un bus al punto de parada. Este 
indicador (ICO) mide el cumplimiento de la totalidad de las funcionalidades durante 
dicho tiempo en que la puerta i está operando.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

 
INDICADOR DE TIEMPO ENTRE AVERÍAS AIO  
Este indicador es una medida de la frecuencia con que se presentan averías que 
impactan la operación (AIO) en cada puerta.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

 
 
INDICADOR DE TIEMPO ENTRE AVERÍAS ANIO  
Este indicador es una medida de la frecuencia con que se presentan averías que no 
impactan la operación (ANIO) en cada puerta.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

 
 
INDICADOR DE RECURRENCIA DE AVERÍAS  
Este indicador mide la proporción en la que se repiten averías durante el periodo de 
medición, entendiendo que la recurrencia en las fallas indica el grado de confiabilidad 
de un equipo.  
La fórmula de cálculo está dada por: 
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ii. GESTIÓN DE SERVICIO (GS)  
 
El puntaje de la gestión de servicio PGS está conformado por dos indicadores cuantitativos 
que miden la capacidad del contratista para resolver en el menor tiempo posible las 
novedades que se lleguen a presentar en las puertas y sus equipos complementarios. 
La fórmula para calcular el PGS es la siguiente:  
 
PGS𝑴 = (65% × RAIO𝑀) + (35% × RANO𝑀) 
   
  INDICADOR DE TIEMPO DE SOLUCIÓN DE AVERÍAS AIO  

Este indicador es la medida del porcentaje de Tickets abiertos por averías que 
impactan la operación (AIO) y que fueron cerrados dentro de los tiempos máximos 
pactados para este fin.  
La fórmula de cálculo está dada por 

                   
 

INDICADOR DE TIEMPO DE SOLUCIÓN DE AVERÍAS ANIO  
Este indicador es la medida del porcentaje de Tickets abiertos por averías que no 
impactan la operación (ANIO) y que fueron cerrados dentro de los tiempos 
máximos pactados para este fin.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

                  
iii. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (GM) 
 
El puntaje de la gestión de mantenimiento PGM está conformada por dos indicadores 
cuantitativos que miden la ejecución y la efectividad del plan de mantenimiento diseñado por 
el contratista. 
La fórmula para calcular el PGM es la siguiente: 
 
PGM𝑴 = (35% × ICPM𝑀) + (65% × IEPM𝑀 
 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO  
Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento 
diseñado por el contratista durante el periodo de medición.   
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La fórmula de cálculo está dada por: 
 

 
 
INDICADOR DE EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MANTENIMIENTO  
Este indicador mide la efectividad del Plan de Mantenimiento presentado por el 
Contratista. El buen resultado de este indicador se da en la medida que las 
actividades de mantenimiento preventivo y predictivo conduzcan a que no se 
presenten averías que requieran de intervenciones no programadas 
(mantenimientos correctivos).  
La fórmula de cálculo está dada por: 

  

                 
 
iv. GESTIÓN DEL COMPONENTE ITS (GI)  
 
El puntaje de la gestión del componente ITS PGI está conformada por tres indicadores 
cuantitativos que miden la ejecución y la efectividad del componente ITS implementado por 
el contratista.  
La fórmula para calcular el PGI es la siguiente:  
 
PGI𝑴 = (20% × IOR𝑀) + (30%× IDM𝑀) + (50% × ISBE𝑀 
 
 

INDICADOR DE DEMANDA DE MONITORIZACIÓN (IDM)  
Este indicador mide la respuesta y transmisión de la trama de monitorización cada 
vez que sea solicitada por demanda desde el Centro de Gestión, es decir que se 
evalúa el envío de trama de monitorización desde centro de gestión y respuesta 
de la pasarela inteligente.  
 
La fórmula de cálculo está dada por: 
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INDICADOR DE OPERACIÓN REGULAR (IOR)  
Este indicador mide la correcta captura y transmisión de la trama de inicio y la 
trama de fin de operación de las puertas, normalmente se identifican 2 tramas en 
un día 
La fórmula de cálculo está dada por 

   
INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN CON EL SISTEMA BUS - ESTACIÓN (ISBE) 
Este indicador mide la correcta sincronización de la Plataforma Inteligente con el 
sistema de identificación Bus-Estación.  
La fórmula de cálculo está dada por: 

   
El resultado total de la EMIC es la suma ponderada de los puntajes obtenidos por el 
Contratista en cada categoría para un periodo mensual.  
 
Lo anterior, de acuerdo con la siguiente formulación redondeada a un decimal: 
 
 𝑬𝑴𝑰𝑪𝑴 = (45%𝐺C × PGC𝑀) + (30%𝐺S × PG𝑆𝑀) + (15%𝐺M × PGM𝑀) + (10%𝐺I × P𝐺I𝑀 
 

 
El EMIC a su vez se encuentra relacionado con el indicador ISBE 

 
El indicador ISBE es el indicador que mide la correcta sincronización de la Plataforma 
Inteligente con el sistema de identificación Bus-Estación, la forma de calcular este 
indicador fue ajustada mediante el numeral 6.1 del documento LINEAMIENTOS 

ESPECIALES DEL MODIFICATORIO – ADICIONAL 2; 
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La fórmula de cálculo está dada por: 

 
 
 

 
 

Bajo esta condición, no se requiere ajuste en valor para los mantenimientos de puertas 
e ITS en el periodo febrero 2026.  
 

 

El indicador IRFm es el indicador que mide mide la proporción en la que se repiten averías 
durante el periodo de medición, entendiendo que la recurrencia en las fallas indica el 
grado de confiabilidad de un equipo, la forma de calcular este indicador fue ajustada 
mediante el numeral 6.2 del documento LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL 

MODIFICATORIO – ADICIONAL 2; 
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La fórmula de cálculo está dada por: 

𝐼𝑅𝐹𝑚 =
∑ (1 −

𝑁𝐴𝑅𝑖
𝑁𝑇𝐴𝑖

)𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
CONCEPTO MANTENIMIENTO  
 
La facturación por concepto de mantenimiento para el mes de diciembre de 2025 corresponde 
a las puertas  
 
Del paquete uno (1) estaciones Calle 22, san Fason, Aguas, Museo del oro, De la sabana y 
Santa Lucia. NO SE FACTURA, dado que fueron entregadas a la entidad el 31 de julio de 
2025. 
Del paquete (2) estaciones Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad 
Jardín. NO SE FACTURA, dado que fueron entregadas a la entidad el 18 de agosto de 2025.  
Del paquete tres (3) estaciones Jiménez, Nieves, San Victorino; Parque y Biblioteca. NO SE 
FACTURA, dado que fueron entregadas a la entidad el 14 de septiembre de 2025. 
Del paquete cuatro (4) calle 127 y Pepe Sierra NO SE FACTURAN, dado que fueron 
entregadas a la entidad el 9 de noviembre 2025. 
Del Paquete de entrega (5) estación Prado NO SE FACTURAN, dado que fueron entregadas 
a la entidad el día 20 de diciembre de 2025.  
 
Facturación Paquete de entrega (6) con las estaciones (virrey y calle 106) se facturan 7 días, 
dado que ambas estaciones son entregadas a la entidad a partir del 8 de febrero de 2026. 
Teóricamente pueden ser susceptibles a descuento (si y solo sí; el porcentaje obtenido en 
EMIC es inferior a 90%) 
 
Facturación Paquete de entrega (7) estación calle 85, se facturan 26 días de mantenimiento, 
dado que la estación es entregada a partir del 27 de febrero de 2026.Teóricamente pueden 
ser susceptibles a descuento (si y solo sí; el porcentaje obtenido en EMIC es inferior a 90%) 
 
Facturación Paquete de entrega (8) estación Avenida Primero de Mayo y Country sur.  la cual 
tiene alcance para mantenimiento de puertas sin sistema ITS, por ser la séptima y octava 
estaciones adicionada en otro si #1, se deja constancia en actas de entrega con fecha 26 de 
abril de 2024. teóricamente pueden ser susceptibles a descuento (si y solo sí; el porcentaje 
obtenido en EMIC es inferior a 90%) 
 
Facturación Paquete de entrega (9) estación San Diego la cual tiene alcance para 
mantenimiento de puertas sin sistema ITS, por ser novena y última estación adicionada en 
otro si #1, se deja constancia en acta de entrega con fecha 30 de abril de 2024. teóricamente 
pueden ser susceptible a descuento (si y solo sí; el porcentaje obtenido en EMIC es inferior a 
90%) 
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Es así como se obtienen las cantidades y por ende los valores del corte treinta y dos (32) para 
el periodo, los cuales se resumen así: 

 
 

 
 
 
 
 
 

MTTO DÍA PUERTA 2H MTTO DÍA PUERTA 4H
MTTO DÍA SOLUCIÓN  ITS 

POR ESTACIÓN 

(1400630/30)*# de puertas*# 

días mtto

(1600550/30)*# de 

puertas * # días mtto

(600950/30)* # de ITS * # 

días mtto

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950

AUTO NORTE PEPE SIERRA 8 0 0 9/11/2023 1 1 0 $ 373.501 $ 0 $ 0

AUTO NORTE CALLE 127 8 0 0 9/11/2023 1 1 0 $ 373.501 $ 0 $ 0

5 AUTO NORTE PRADO 12 0 0 20/12/2023 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0

AUTO NORTE VIRREY 12 0 0 8/02/2024 7 7 0 $ 3.921.764 $ 0 $ 0

AUTO NORTE CALLE 106 12 0 0 8/02/2024 7 7 0 $ 3.921.764 $ 0 $ 0

7 AUTO NORTE CALLE 85 18 0 0 27/02/2024 26 26 0 $ 21.849.828 $ 0 $ 0

CARRERA 10 AV.PRIMERO DE MAYO 12 0 0 26/04/2024 30 30 0 $ 16.807.560 $ 0 $ 0

CARRERA 10 COUNTRY SUR 8 0 0 26/04/2024 30 30 0 $ 11.205.040 $ 0 $ 0

9 CARRERA 10 SAN DIEGO 8 0 0 30/04/2024 30 30 0 $ 11.205.040 $ 0 $ 0

98 0 0 $ 69.657.998,7 $ 0 $ 0

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950

49,7333 0,0000 0,0000

$ 69.657.998,70 $ 0,00 $ 0,00

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950

TOTALES 240 187 16 49,7333 0,00 0,00

$ 69.657.998,7 $ 0,0 $ 0,0

MANTENIMIENTO DE PUERTAS E ITS DURANTE EL MES DE FEBRERO  2026
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COSTOS  MES 

Valores a facturar (PARCIALES A+B)

TOTAL POR MANTENIMIENTO $ 69.657.999
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ITEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

Q
T´

S 
/ 

C
A

N
TI

D
A

D
ES

UNIT PRICE / PRECIO 

UNITARIO (INCLUYE 

IVA)

Avance / Progress Vr Parcial (COP) / Value

2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:

2,1

Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 28 puertas con mantenimiento de 

30 días (FEBRERO) en las estaciones  AV. Primero de Mayo, Country  Sur y San 

Diego

5760 COP 1.400.630 28                                                            39.217.640                                           

2,1
Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 24 puertas con mantenimiento de 

7  días (FEBRERO) en las estaciones Virrey,  Calle 106.
5760 COP 1.400.630 5,60                                                        7.843.528                                             

2,1
Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 18 puertas con mantenimiento de 

26 días (FEBRERO) en las estaciones Calle 85.
5760 COP 1.400.630 15,60                                                      21.849.828                                           

2,1

Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 16 puertas con mantenimiento de 

1 días (pendiente de cobro en el mes noviembre de 2023 sin cobrar en corte 6) ) 

en las estaciones calle 127 y Pepe Sierra .

5760 COP 1.400.630 0,5333                                                   747.003                                                 

COSTOS DIRECTOS COP 69.657.999

CONTRATO 1285 DE 2021   -   CORTE
PRESENTE ACTA/ CURRENT PROGRESS RECORD PERIODO  1  al 28 

deFEBRERO 2026                      (CORTE 32)
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Fin Etapa de mantenimiento  
 

Desde el mes de julio de 2025, se han realizado las entregas respectivas de las 
estaciones asignadas en el alcance del contrato 1285 de 2021.  Las entregas y fechas 
de esas entregas corresponden y se registran según el cuadro anexo: 
 

 
 

Atentamente,  

 

               
Ing. NELSON A. CORREA TORRES  

Director de Proyecto Contrato TMSA-AAES-1285-2021 
  
Elaboró;  NCT, 

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC

 Puerta tipo Dos hojas Cuatro hojas paso de fase I a fase II
entregada a entidad -

salida de fase II
comunicado de 

interventoria 
Estado

parcial CONTRACTUAL 142 188
calle 22 16 14 1-ago-23 31-jul-25 2025-ER-43961 Entregada a entidad 
San facón 8 12 1-ago-23 31-jul-25 2025-ER-43961 Entregada a entidad 
Estación Aguas 4 3 1-ago-23 31-jul-25 2025-ER-43961 Entregada a entidad 
Museo del Oro 4 6 1-ago-23 31-jul-25 2025-ER-43961 Entregada a entidad 
De la Sabana 8 8 1-ago-23 31-jul-25 2025-ER-43961 Entregada a entidad 
Santa Lucia 8 12 1-ago-23 31-jul-25 2025-ER-43961 Entregada a entidad 
Bicentenario 12 18 19-ago-23 18-ago-25 2025-ER-45629 Entregada a entidad 
San Bernardo 8 12 19-ago-23 18-ago-25 2025-ER-45629 Entregada a entidad 
Policarpa 8 12 19-ago-23 18-ago-25 2025-ER-45629 Entregada a entidad 
Ciudad Jardin 8 12 19-ago-23 18-ago-25 2025-ER-45629 Entregada a entidad 
Universidades 8 12 19-ago-23 18-ago-25 2025-ER-45629 Entregada a entidad 
Jimenez caracas 10 13 15-sep-23 14-sep-25 2025-ER-49702 Entregada a entidad 
Jimenez calle 13 12 12 15-sep-23 14-sep-25 2025-ER-49702 Entregada a entidad 
Las Nieves 8 12 15-sep-23 14-sep-25 2025-ER-49702 Entregada a entidad 
San Victorino 12 18 15-sep-23 14-sep-25 2025-ER-49702 Entregada a entidad 
Biblioteca 4 6 15-sep-23 14-sep-25 2025-ER-49702 Entregada a entidad 
Parque 4 6 15-sep-23 14-sep-25 2025-ER-49702 Entregada a entidad 

parcial OTRO SÍ #1 98
PEPE SIERRA 8 9-nov-23 8-nov-25 2026-EE-00372 Entregada a entidad
CALLE 127 8 9-nov-23 8-nov-25 2026-EE-00372 Entregada a entidad
PRADO 12 20-dic-23 19-dic-25 2026-EE-04153 Entregado a entidad 
CALLE 106 12 8-feb-24 7-feb-26 2026-EE-06190 Entregada a entidad
VIRREY 12 8-feb-24 7-feb-26 2026-EE-06190 Entregada a entidad
CALLE 85 18 27-feb-24 26-feb-26 por definir Entregada a entidad
PRIMERO DE MAYO 12 26-abr-24 25-abr-26 En operación
COUNTRY SUR 8 26-abr-24 25-abr-26 En operación
SAN DIEGO 8 30-abr-24 29-abr-26 En operación
ENTREGADAS 212 188
POR ENTREGAR 28
TOTALES 240 188

428

CONSOLIDADO  ENTREGA  DE  PUERTAS  POR  ESTACIONES  CONTRATO  1285 - 2021

ESTACIONES ADICIONADAS EN OTRO SI #1


