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Fecha: 11 de Marzo de 2026

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA
CAMILO ANDRES ROA ROJAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervision
e Interventoria de Obra Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro
del Convenio a cargo, asi:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO
DEL CONVENIO A CARGO No. 2068 de 2021

ASUNTO: Firmado con EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL - PROYECTA
PERIODO: Del_01 de FEBRERO de 2026.

al_28 de FEBRERO de 2026.

RESOLUCION DE DESIGNACION

DE SUPERVISOR

No. 3902 del_ 28 de AGOSTO de 2024.

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCION | CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS

N.A.

ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE ViAS - INVIAS
Y LA EMPRESA PARA EL | N.A.
DESARROLLO TERRITORIAL
PROYECTA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR
INTERVENIR (KM)

SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO,
QUIMBAYA 'Y RISARALDA.
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1. CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.: 2068-2021
EMPRESA PARA EL DESARROLLO

ENTIDAD: TERRITORIAL - PROYECTA NIT: | 801004883-0
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS  TENDIENTES AL  MANTENIMIENTO Y

OBIETO: CONSERVACION DE LA RED FERREA NACIONAL A TRAVES DEL

PROGRAMA “VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES” EN EL CORREDOR
FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y
RISARALDA”.

FECHA DE INICIO:

29 de DIC de 2021 No. de oficio: SMFF 73938

VALOR INICIAL:

$ 41.402.347.740

VALOR

ADICIONES: N-A.

ADICION 1: $0

ADICION NN: $0

VALOR ACTUAL: $ 41.402.347.740

DESEMBOLSO: CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE OCCIDENTE FIDUCIA

' QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

$ 5.400.000.000,00 - 30/06/2023
$ 6.000.000.000,00 - 23/03/2023

Eg,ffgigf.o $ 6.615.009.159,00 - 21/04/2025

' $ 7.064.999.958,60 - 31/07/2025

$16.128.000.100,80 - 25/02/2026

DESEMBOLSO N A

AMORTIZADO: e

SALDO POR N A

AMORTIZAR: e

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2030

TOTAL

PRORROGAS: N-A.

PRORROGA 1: N.A.

PRORROGA N: N.A.

FECHA DE

FINALIZACION:

31 de diciembre de 2030
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| VIGENCIA| RUBRO | FUENTE | RECURSO ., VALOR
" 2022] 240204 | Nacion 54 ~ " $5400.000.000,00
2023| 240204 Nacién 54 $ 6.104.338.621,30
" 2024| 240204 Nacitn 54 $'6.615.009.159,30 |
"7 2025 240204 Nacién 54 " $7.064.999.958,60|
Y0026 240204 | Nacién S5 T T T I86.428.000.100,80 |
T TTOTAL. 7§ 41.402.347740,00 .

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindio y Risaralda. El corredor por
intervenir hace parte del programa "“VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES” Tendientes al
mantenimiento y conservacién de la red férrea nacional.

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes:

3 3l

Poguia (Selento) - Av Cortena

®6y7

5 @
nO (Armensa) - 1 3M
S A Certerano Armerss - KA

m ®4 Arrreens) - IEM

A (Armersa) - Bodega Femes
®3 Montenego - | BM
A P ode s Ferres Mortenegro -
arpamweto Ferreo Quemtays - 110M

2 @
‘ Fvrebiel evntentes

1. Bwodn Farres Bogua (Salente
2. B3cdn Farres Armenia

). Campamento Fermo Madonego
4 Bodegs Fermes Montenegm

$. B ncon Farres Carmelty

& Campamento Fermo Quambays

T e O R N I s e 7. Badega Ferres Quenbays

Figura 1.1. Localizacion de la via, zonas del Quindio y Risaralda
Fuente: Banco de imagenes de INVIAS
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Tramo KM

T1(Boguia -Av- Centenario) 11,7

T2 (Av- Centenano - ICA) 3

T3 (ICA - Est. Armenia) 5,87

T4 (Est. Armenia -

Monteneqgro) 13,5

15 (Montenegro - Quimbaya) 11

Té (Morelig - Puente Sucre) 10
TOTAL 5507

A la fecha del presente informe se ha dado viabilidad de intervencion en los siguientes tramos:

TRAMO KM DEPARTAMENTO
T4 (Est. Armenia - .
1 INDI
Montenegro) 3,50 QU ©
T5 (Montenegro — Quimbaya) 11,00 QUINDIO
T6 (Morelia - Puente Sucre) 10,00 RISARALDA

Tabla Tramos con Viabilidad de Intervencion

Al tramo 6 se le dio viabilidad de intervencidon para la etapa de pre construccién mediante el
oficio No. 2024S-VQUI-040082 de fecha junio 20 de 2024, remitido por el director territorial
de Quindio y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud a los compromisos adquiridos en comité
técnico celebrado el pasado 11 de junio de 2024, donde se dio lectura al oficio No. 2024S-
VQUI-033512 del 2024-05-27 enviado por la Direccidn Territorial Quindio a la Empresa para el
Desarrollo Territorial - PROYECTA, en el cual se indica el monto a ejecutar en los
departamentos del Quindio y Risaralda y se especifica el tramo a intervenir en el departamento
de Risaralda (MORELIA - SUCRE) para iniciar labores de estudios y disefios, ente otros, y a las
visitas realizadas los dias 13 y 14 de junio, en las que se llevé a cabo desplazamiento al
Corredor Férreo Morelia - Sucre del departamento de Risaralda y Corredor Férreo Armenia -
Montenegro — Quimbaya del departamento del Quindio para realizar recorrido de identificacién
y toma de coordenadas de los tramos en mencién objeto del convenio 2068 de 2021 con
participacion de funcionarios de esta direccion territorial, profesionales de la interventoria,
contratista y la supervisién por parte de PROYECTA, me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo cada 200 metros y archivos KMZ de los tramos
visitados, actividad adelantada por la interventoria contratada por el INVIAS, precisando y
aclarando lo siguiente:

1. La informacién proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un
estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia
del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO
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CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la informacién enviada es solo con
fines de identificacién del corredor.

2. Los corredores que se estan informando no son exclusivamente en los que se va a
ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de
intervencidn en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021.”

Al tramo 4 se le dio viabilidad de intervencion para la etapa de pre construccién mediante el
oficio No. 20255-VQUI-010398 de fecha febrero 26 de 2025, remitido por el director territorial
de Quindio y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud al cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la mesa de trabajo del pasado miércoles 29 de enero de 2025, en la cual se
programo el recorrido del corredor férreo del Departamento del Quindio, donde se especificaron
los tramos a intervenir, para iniciar labores de estudios y disefios, ente otros, y a las visitas
realizadas del 3 al 5 de febrero de 2025, en donde se llevd a cabo desplazamiento al Corredor
Férreo Tramo II (Avenida Centenario — ICA), Tramo III (ICA - Estacidon Armenia) y Tramo IV
(Armenia —Montenegro. Estacién de Macho Negro) en el Departamento del Quindio, con el
propésito de realizar recorrido de identificacion y toma de coordenadas de los tramos en
mencion objeto del convenio 2068 de 2021 con participacion de funcionarios de esta direccién
territorial, profesionales de la interventoria, contratista y de la supervision por parte de
PROYECTA, amablemente me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo en distancias aproximadas entre cada 100 a 200
metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoria
contratada por el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente:

1. La informacion proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un
estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia
del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO
CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la informacion enviada es solo con
fines de identificacién del corredor.

2. Los corredores que se estan informando no son exclusivamente en los que se va a
ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de
intervencidn en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021".

Actualmente, los tramos 5 y 6 se encuentran en la fase de pre-construccién, que abarca
estudios y disefos en etapa avanzada, el tramo 4 se encuentra en etapa inicial de estudios y
disefios. Estos tramos son los que hasta el momento cuentan con claridad en la titularidad por
parte del Instituto Nacional de Vias, asi mismo para los tramos 1, 2 y 3 aun no se ha autorizado
la intervencidon hasta tanto no se tenga claridad de la titularidad de éstos. La Direccidn
Territorial Quindio, encargada de supervisar el convenio, estd a la espera de directrices
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relacionadas con la titularidad, viabilidad y entrega de los otros tramos por parte de la
Subdireccion Maritima, Fluvial y Férrea. Es importante destacar que estas acciones deben
realizarse de manera conjunta, dado que la Territorial Quindio no posee las competencias

necesarias para proporcionar dichos insumos.

1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021

No. DE COMUNICACION | RESPONDIO | PERIODO | FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION
NOV 2022 -
N/A ENE 2023 $3.995.981,88
N/A MAR 2023 $1.821.178,85
FEB 2023,
N/A ABR 2023 $4.055.524,18
MAY - JUL
N/A 5023 $8.623.638,94
N/A AGO 2023 $2.906.885,85
N/A SEP 2023 $2.811.490,45
N/A OCT 2023 $2.905.245,40
N/A DIC 2023 $2.905.732,12
NOV 2023,
N/A ENE - FEB $8.421.329,39
2024
MAR - JUN
N/A 5024 $11.591.905,95
JuL - OCT
N/A 5024 $11.719.287,35
2025S-VQUI-032648 NO NOV 2024 -
20255-VQUI-034331 o1 ABR 2025 05 JUNIO 2025 | $14.753.483,98
20255-VQUI-041207 NO
20255-VQUI-043412 o1 MAYO 2025 | 04 JULIO 2025 | $2.356.765,51
2025S5-VQUI-074749 NO JZL(J)';S = AGO 53 sep 2025 $7.087.132,23
20255-VQUI-090068 NO 2525 - ocT 28 NOV 2025 $4.835.981,62
2026S5-VQUI-000287 NO g(g)z\/S-BIC 06 MAR 2026 $4,819,258.21
} _ 2,343,175.79
20265-VQUI-007874 SI ENERO 2026 06 MAR 2026 $
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1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS
Seguimiento al | Contratista DISpombmda(.j .tramc?s
. , 1 y 3, modificatoria
convenio 2068-2021 | Interventoria
04-02-2026 . planta central
y Contrato derivado | Proyecta Informe mensual
001A de 2023 Invias DTQUI .
Tecnico
. Disponibilidad tramos
Seguimiento al Proyecta 1 y 3, modificatoria
11-02-2026 convenio 2068-2021 1 o hrqul planta central
y Contrato derivado Planta central Invias | Informe mensual
001A de 2023 -
Tecnico
Seguimiento al fr?tr:r:/aetll\s"c?rl’a Modificacidn del
convenio 2068-2021 convenio y Acta de
18-02-2026 . Proyecta )
y Contrato derivado Invias DTQUI entrega de los bienes
001A de 2023 Invias SMFF inmuebles
Seguimiento al | Contratista Modificacion del
25-02-2026 convenio 2068-2021 | Interventoria convenio y Acta de

y Contrato derivado
001A de 2023

Proyecta
Invias DTQUI

entrega de los bienes
inmuebles

1.5. RELACION DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA
LABOR DE SUPERVISION

RADICADO FECHA DIRIGIDA A ASUNTO
No.
LINA MARCELA
2026S-VQUI- 2026-03-06 ROLDAN PRIETO Solicitud informacién  rendimientos
011967 GERENTE GENERAL | financieros - Convenio 2068/2021
PROYECTA
LINA MARCELA | SOLICITUD INFORME TRIMESTRAL
2026S-VQUI- 2026-02-23 ROLDAN PRIETO No.16 (OCTUBRE-NOVIEMBRE-
007872 GERENTE GENERAL | DICIEMBRE) - CONVENIO 2068 DE
PROYECTA 2021.
REITERACION SOLICITUD REINTEGRO
LINA MARCELA
20265-VQUI- ROLDAN PRIETO RENDIMIENTOS FINACIEROS DE LOS
007874 2026-02-23 GERENTE GENERAL MESES DE NOVIEMBRE 2025,
PROYECTA DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026.
CONVENIO 2068 DE 2021.
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RADICADO FECHA DIRIGIDA A ASUNTO
No.

CAMILO ANDRES

ROA ROJAS . —
IR | aac0izs | Suspieccion | [els de sstdor  denos ce

MARITIMA, P proy

FLUVIAL Y FERREA

FC{QIXIIFESJASANDRES Reiteracién solicitud de informacién
2026I-VQUI- sobre bienes inmuebles y modificacion

001603 2026-01-27 | SUBDIRECCION del convenio Interadministrativo No.

MARITIMA,
FLUVIAL Y FERREA | 2068 de 2021.

LINA MARCELA | Solicitud Reintegro de rendimientos

2026S-VQUI- 2026-01-20 ROLDAN PRIETO financiero del mes de noviembre vy
000287 GERENTE GENERAL | diciembre de 2025. Convenio 2068 de
PROYECTA 2021.

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO VI:::ICSI:R?)E" RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO UT‘;:.\I:-ZOARD o SALDO REGISTRO
112221 2022 54 240204 |$11.400.000.000,00 |$11.400.000.000,00 | $0,00
112221 2023 54 240204 |$194.338.521,30 $0,00 $194.338.521,30
112221 2024 54 240204 |$6.615.009.159,30  |$6.615.009.159,00 |$0,30
112221 2025 54 240204 |$7.064.999.958,60  |$7.064.999.958,60 |$0,00
112221 2026 54 240204 |$16.128.000.100,80 |$0,00 $16.128.000.100,80
TOTAL $41.402.347.740,00 | $25.080.009.117,60 | $16.322.338.622,40

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL
(SI APLICA) CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
001 - A DE 2023 1102 de 2022

Llenar la siguiente informacion cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del
INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 001 - A DE 2023
Contratada por INVIAS: SI_ NO X
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Contrato por:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.

001 - A DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR FERREO ‘ NIT: ‘ 901.666.206-7
INTEGRANTES CONSTRUCTORA FG S.A.S - 90%

(CONSORCIO O UNION CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10%

TEMPORAL):

OBIJETO: “CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO

Y SUS ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE
COLOMBIA - VIAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO,
ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO EN
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISENOS
PARA SU EJECUCION”

FECHA DE INICIO:

29 de JULIO de 2024 | Fecha Estado en 30 de ABRIL de
ejecucion 2025
plataforma
SECOP:

FECHA DE
TERMINACION:

28 de JULIO de 2028

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022
Contratada por INVIAS: SI X NO

Contrato por:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE
INTERVENTORIA No.

1102 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 \ NIT: \ 901.581.618-1
INTEGRANTES GINPROC_OL S.A.S _|d_ent|_f|,cado con NIT 901.162.700-0 con un
porcentaje de participacion del 95% y GINPROSA COLOMBIA
(CONSORCIO O UNION . e :
S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de
TEMPORAL): .
participacion del 5%
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
OBJETO: AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VIAS VERDES,

CORREDORES FERREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDIO,
RISARALDA, CALDAS, HUILA'Y CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO:

09 de DIC de 2022 | No. de Oficio: | SMFF 75957

FECHA DE TERMINACION:

31 de diciembre de 2028




PROCESO: EJECUCION Y OPERACION DE | cODIGO MEPI-FR-7

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
<l>“\|\" AS TRANSPORTE VERSION 1

WSTITUTO NAGIONAL O Vis FORMATO: INFORME MENSUAL DE .
SUPERVISOR DE CONVENIO PAGINA | 10 | de | 12

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS.

Durante el proceso de elaboracién de estos estudios y disefios se encontrdé que no todos los
predios requeridos para la ejecucidon estaban disponibles, algunos presentaban ocupacion por
terceros, lo que imposibilitaba el acceso al sitio de obras.

Demoras en la entrega final y cierre de la etapa de Preconstruccion por parte del Contratista,
con la totalidad de entregables de estudios y disefios como se evidencio en informe solicitado

el 26 de noviembre de 2025, SE EVIDENCIO QUE FALTA ENTREGABLES DE LOS TRAMOS
ADELANTADOS.

3.2. ASPECTOS JURIDICOS.

No se ha avanzado en la modificacién del convenio que es para la supervisiéon importante, para
poder realizar la entrega de los bienes inmuebles y dar cumplimiento a las obligaciones del
convenio, corrigiendo los yerros establecidos, y la entrega parcial de tramos

Falta de documentacién que certifique la titularidad de predios en los tramos 1 al 3, esta
pendiente de informacidn de los titulos que entregue el ministerio de transporte al INVIAS.

Existen ocupaciones ilegales en franjas del corredor.
3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Demoras en la entrega de propuestas metodoldgicas y econdmicas de los ajustes a los estudios

y disefios por parte del contratista.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ocupacién ilegal de predios que podra dificultar la ejecucidon de algunas actividades.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI_X NO

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:
(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA PRORROGA No.3
Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 19 de MAR de 2025

MEMORANDO DE APROBACION DE LA
ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

N.A.
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FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE
AMPAROS Y GARANTIAS: 28 de AGO de 2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SIXONO
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Pdliza de Sequro
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Péliza de Cumplimiento
POLIZA No. VIGENCIA
AMPAR VALOR ASEGURAD
05 OR ASEGU o ANEXO No. DESDE HASTA

Cumplimiento

$3.928.292.282,30

BQ-100088471 |11 de AGO de 2025

29 de ENE de 2029

Buen Manejo | ¢ 106.779.966,99 |BQ-100088471 | 11 de AGO de 2025 | 29 de ENE de 2029
Anticipo
Pago de Salarios,
Prestaciones $7.856.584.564,60 |BQ-100088471 |11 de AGO de 2025 |29 de JUL de 2031
Sociales e
indemnizaciones.
(E)sbtfab"'dad de 18l ¢11.784.876.846,90 | BQ-100088471 |20 de 1ul de 2028 | 29 de 1ut de 2033
Calidad $11.784.876.846,90 | BQ-100088471 |11 de AGO de 2025 |29 de ENE de 2030
Garantia de RCE
VALOR POLIZA NO. VIGENCIA

AMPAROS ASEGURADO ANEXO NO. DESDE HASTA
Predios, Labores vy | $1.964.146.141,15 | BQ- 29 de JUL de 2024 | 29 de JUL de 2028
Operaciones 100024122

Nota: Las garantias reportadas corresponden al contrato derivado.

5. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.)

FECHA DE
ACTA

ACTA No.

ACTA DE
AMPLIACION No.

PERIODO DE
SUSPENSION
DESDE - HASTA

FECHA DE

REANUDACION

(N.A.)
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6. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

(N.A.)

ESTADO

FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE (Aprobado, en tramite, en

correccion o rechazado)

(N.A))

7.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo se realizaron mesas de trabajo conjunto para adelantar procesos de
modificacion de condiciones contractuales en el marco del convenio.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Participar en los comités de seguimiento técnico del convenio, contrato de obra e interventoria.
Realizar mesa de trabajos para la entrega formal y material de los bienes inmuebles objeto del
convenio.

9.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

v

Actividad URGENTE y primordial que la subdireccion de prioridad a la modificacion
contractual solicitada para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
convenio por parte del INVIAS.

Se requiere definir la legalidad total del corredor objeto del convenio, con el objetivo de
realizar la entrega real y fisica de éste a PROYECTA.

Se recomienda revisar la posibilidad de modificacién y/o aclaracion del convenio para la
formalizacién de entrega de los tramos del corredor férreo en los cuales se cuenta con
estudios y disefos en etapa avanzada para el inicio de las actividades de construccién.

Se conmina a PROYECTA el reintegro oportuno de los rendimientos financieros producto
de los recursos del convenio, el cual debe ser mensual y dentro de los 10 primeros dias
del mes siguiente.

Se requiere el acompanamiento continldo del area juridica y técnica de la Subdireccién
Maritima Fluvial y Férrea como unidad ejecutora y estructuradora del proyecto para
resolucidon de asuntos administrativos de manera agil.

Se recomienda al contratista la entrega final y cierre de la etapa de Preconstruccién de
los tramos dispuestos.

Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles
ocupaciones del corredor que interfieran con el alcance del proyecto.

Cordialmente,

ING LENIN TITO MENDOZA PENA

C.C. 76.312.085

DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E)
SUPERVISOR DEL CONVENIO



