
 

 

 

 

Bogotá,  Agosto 25 de 2025 

 

SEÑORES 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
ATT. SMSM LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ 
Supervisora del contrato 
ciudad 

  
 Asunto: Solicitud de Prórroga para Ampliar el plazo de ejecución del Contrato 383 de 
2024 
 
Respetados Señores: 

 

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar formalmente Prorroga para ampliar el 
plazo de ejecución del Contrato No. 383 de 2024, cuyo vencimiento está programado para 
el próximo 15 de septiembre del presente año. 
 
La razón principal de esta solicitud obedece a que  aún existe presupuesto disponible por la 
suma de $181.655.661, para ejecutar dentro del marco del contrato, y en aras de cumplir a 
cabalidad con los objetivos establecidos, consideramos necesaria una extensión del plazo. 
Adicionalmente, es importante resaltar que nuestra empresa ha realizado una inversión 
significativa para la importación de los dispositivos médicos requeridos, con el fin de 
garantizar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de las obligaciones contractuales 
contraídas con el Hospital Militar. 
 
Esta ampliación permitirá asegurar la correcta ejecución de las actividades pendientes y la 
adecuada utilización de los recursos asignados, en beneficio del objeto contractual y de la 
entidad contratante. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para 
formalizar esta solicitud, así como a la expedición del respectivo otrosí que permita 
extender el plazo de ejecución del contrato No. 383-2024. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 
 
GIOVANNA ESPELETA RAMOS 
Representante Legal 


