
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

NIT: 891680089-4
NO RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 6046726565
Email: facturaelectronica@utch.edu.co
CR 22 18 B 10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA
UNIVE
Quibdó - Colombia
http://www.utch.edu.co/

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FEB34

Fecha de la Factura

03 / 06 / 2025 10:13:31
Fecha Validación DIAN

03/06/2025 10:13:33
Fecha de Vencimiento

03 / 06 / 2025
Forma de pago

Contado

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Dirección: CALLE 25G NO.73B-90 EDIFICIO CENTRAL POINT

Documento: 800215807-2 Ciudad Bogotá, D.C. - Colombia

Teléfono: 3770600 Nota de Entrada:

Orden de Pedido Rerefencia: Remisión:

TOTAL ITEMS
1
valor en letras
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS

RESOLUCIÓN: 18764080911757 DE 03/10/2024 A 03/10/2026 DE LA DIAN. PREFIJO FEB DEL No. 1 al 50000 .

Observaciones:

SUB-TOTAL $ 57,063,000.00

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa
máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 37ad9726f62281a6eba8bd4c345654cd52c7557859dedf35f100d08ae2339d0fbdcfa4e3fa03f9294252850c015fb784

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 

ITEM COD DESCRIPCION CANT VAL UNITARIO IVA VALOR TOTAL

1 0086

ACTA DE COSTOS Nº 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4227 DE 2024 SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS Y LA UTCH
CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III
(DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR Y
OTROS

1 $ 57,063,000.00 0% $ 57,063,000.00

57,063,000.00TOTAL $
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FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FEB34

Fecha de la Factura

03 / 06 / 2025 10:13:31
Fecha Validación DIAN

03/06/2025 10:13:33
Fecha de Vencimiento

03 / 06 / 2025
Forma de pago

Contado

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Dirección: CALLE 25G NO.73B-90 EDIFICIO CENTRAL POINT

Documento: 800215807-2 Ciudad Bogotá, D.C. - Colombia

Teléfono: 3770600 Nota de Entrada:

Orden de Pedido Rerefencia: Remisión:

OBSERVACIONES

#$240200;CONTRATO42272024;SMERCHAN@INVIAS.GOV.CO#$ ACTA DE COSTOS No. 5 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4227 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ UPTC, EN EL PERIODO DE ABRIL 2025, LA CUAL TIENE UN VALOR TOTAL DE $
114.126.000,00, TENIENDO EN CUENTA LA CLAUSULA DEL CONTRATO No 8 PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN, EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO MEDIANTE
DEDUCCIONES DE LAS ACTAS MENSUALES DE COSTOS EN UN PORCENTANJE IGUAL AL ANTICIPO OTORGADO 50% ES DECIR $ 57.063.000,00. EL VALOR A COBRAR
DE ESTA ACTA SERÁ ASÍ: VALOR ACTA MES DE ABRIL 2025 POR $ 114.126.000,00 – VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 57.063.000,00 = VALOR A COBRAR EN EL
PRESENTE PERIODO $ 57.063.000,00. PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR –
CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA”



1    de    3                                                                                                                                                                     .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 5 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: ABRIL DE 2025
ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024 PLAZO INICIAL: 1 mes PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD 

VALOR

 
1 10,240,000.00$              2.00 20,480,000.00$                 13.0                     133,120,000.00$               1.00                                             10,240,000.00$                  
1 5,850,000.00$                2.00 11,700,000.00$                 13.0                     76,050,000.00$                 1.00                                             5,850,000.00$                    
1 5,850,000.00$                2.00 11,700,000.00$                 7.5                       43,875,000.00$                 -                                               -$                                    
1 8,045,000.00$                2.00 16,090,000.00$                 13.0                     104,585,000.00$               1.00                                             8,045,000.00$                    
1 8,045,000.00$                2.00 16,090,000.00$                 13.0                     104,585,000.00$               1.00                                             8,045,000.00$                    
1 8,045,000.00$                2.00 16,090,000.00$                 7.5                       60,337,500.00$                 1.00                                             8,045,000.00$                    
1 3,890,000.00$                2.00 7,780,000.00$                   13.0                     50,570,000.00$                 1.00                                             3,890,000.00$                    
1 3,070,000.00$                2.00 6,140,000.00$                   7.5                       23,025,000.00$                 -                                               -$                                    

106,070,000.00$               596,147,500.00$               44,115,000.00$                  
2.40 2.40 2.40

254,568,000.00$               1,430,754,000.00$            105,876,000.00$                

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

1  $              69,000,000.00 Und  $                 69,000,000.00  $                69,000,000.00 

1  $                3,450,000.00 Und  $                   3,450,000.00  $                  3,450,000.00 

1  $              41,400,000.00 Und  $                 41,400,000.00  $                41,400,000.00 

1  $              24,150,000.00 Und  $                 24,150,000.00  $                24,150,000.00 

1  $              60,000,000.00 Und  $                 60,000,000.00  $                60,000,000.00 

1 $ 3,000,000.00 Und  $                   3,000,000.00  $                  3,000,000.00 

1 $ 36,000,000.00 Und  $                 36,000,000.00  $                36,000,000.00 

1 $ 21,000,000.00 Und  $                 21,000,000.00  $                21,000,000.00 

1  $            165,000,000.00 Und  $               165,000,000.00  $              165,000,000.00 

1  $                8,250,000.00 Und  $                   8,250,000.00  $                  8,250,000.00 

1  $              99,000,000.00 Und  $                 99,000,000.00  $                99,000,000.00 

1  $              57,750,000.00 Und  $                 57,750,000.00  $                57,750,000.00 

1  $              42,000,000.00 Und  $                 42,000,000.00  $                42,000,000.00 

1  $                2,100,000.00 Und  $                   2,100,000.00  $                  2,100,000.00 

1  $              25,200,000.00 Und  $                 25,200,000.00  $                25,200,000.00 

1  $              14,700,000.00 Und  $                 14,700,000.00  $                14,700,000.00 

1  $            106,000,000.00 Und  $               106,000,000.00  $              106,000,000.00 

1  $                5,300,000.00 Und  $                   5,300,000.00  $                  5,300,000.00 

1  $              63,600,000.00 Und  $                 63,600,000.00  $                63,600,000.00 

1  $              37,100,000.00 Und  $                 37,100,000.00  $                37,100,000.00 

1  $            125,000,000.00 Und  $               125,000,000.00  $              125,000,000.00 

1  $                6,250,000.00 Und  $                   6,250,000.00  $                  6,250,000.00 

1  $              75,000,000.00 Und  $                 75,000,000.00  $                75,000,000.00 

1  $              43,750,000.00 Und  $                 43,750,000.00  $                43,750,000.00 

1  $            368,000,000.00 Und  $               368,000,000.00  $              368,000,000.00 

1  $              18,400,000.00 Und  $                 18,400,000.00  $                18,400,000.00 

1  $            220,800,000.00 Und  $               220,800,000.00  $              220,800,000.00 

1  $            128,800,000.00 Und  $               128,800,000.00  $              128,800,000.00 

1  $            235,000,000.00 Und  $               235,000,000.00  $              235,000,000.00 

1  $              11,750,000.00 Und  $                 11,750,000.00  $                11,750,000.00 

1  $            141,000,000.00 Und  $               141,000,000.00  $              141,000,000.00 

1  $              82,250,000.00 Und  $                 82,250,000.00  $                82,250,000.00 

5.00                            

5.00                            
5.00                            
-                             

5.00                            
5.00                            
2.50                            

1.00

1.00

1.00

 $                                                        5,300,000.00 

 $                                                        2,100,000.00 

 $                                                      11,750,000.00 

 $                                                        8,250,000.00 

 $                                                      99,000,000.00 

 $                                                        3,450,000.00 

 $                                                        3,000,000.00 1.00

1.00

1.00

HITO 1 ESTUDIOS TRAMOS No. 1 A 4

2

3

4

5

6

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

7

8

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA PRELIMINAR 

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

METODOLOGIA GENERAL 

VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE

1

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

METODOLOGIA GENERAL 

VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

ENTREGA PRELIMINAR 

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

-$                                                                        
40,225,000.00$                                                      
40,225,000.00$                                                      
20,112,500.00$                                                      

1.00

481,110,000.00$                                                    

Coordinador técnico
Coordinador BIM SIG

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

30/04/2025

VERSIÓN

ACTA DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

-$                                          

51,200,000.00$                                                      

VALOR

200,462,500.00$                                                    

29,250,000.00$                                                      

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO 
UTILIZADO

19,450,000.00$                                                      
-$                                                                        

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

31/12/2025

(Según contrato principal)

8,700,000,000.00$                                                            

PÁGINA

114,126,000$                                    

1

(Día / Mes / Año)

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL - GRUPO 1 = A

INTERVENTOR:

13 mes

No. de 
Orden

 Acta de Modif.       No. 1   de    diciembre    
fecha 02

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PRESENTE ACTA

8,700,000,000.00$                                      

 GRUPO - 1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

CONCEPTO

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS

 Acta de Modif.       No. ____    de        fecha 
________

CONCEPTO

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS

Director de Consultoría

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)

2.40$                                                                      

No.

GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE
FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO 
UTILIZADO

VALOR

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES

 $                                                        6,250,000.00 

 $                                                      18,400,000.00 

ENTREGA PRELIMINAR 

VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
LOCAL

VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE
SERVICIO

VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO

CONDICIONES ACTUALIZADAS   PRESENTE ACTA

FACTOR MULTIPLICADOR = B

Ingeniero Residente de Estudios
Ingeniero Residente de campo
Coordinador ambiental y Social 

Ingeniero  Auxiliar 
Técnico de la zona

1.00

1.00
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FECHA 30/04/2025

VERSIÓN

ACTA DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PÁGINA

1

(Día / Mes / Año)

1  $            190,000,000.00 Und  $               190,000,000.00  $              190,000,000.00 

1  $                9,500,000.00 Und  $                   9,500,000.00  $                  9,500,000.00 

1  $            114,000,000.00 Und  $               114,000,000.00  $              114,000,000.00 

1  $              66,500,000.00 Und  $                 66,500,000.00  $                66,500,000.00 

1  $              73,000,000.00 Und  $                 73,000,000.00  $                73,000,000.00 

1  $                3,650,000.00 Und  $                   3,650,000.00  $                  3,650,000.00 

1  $              43,800,000.00 Und  $                 43,800,000.00  $                43,800,000.00 

1  $              25,550,000.00 Und  $                 25,550,000.00  $                25,550,000.00 

1  $            481,000,000.00 Und  $               481,000,000.00  $              481,000,000.00 

1  $              24,050,000.00 Und  $                 24,050,000.00  $                24,050,000.00 

1  $            288,600,000.00 Und  $               288,600,000.00  $              288,600,000.00 

1  $            168,350,000.00 Und  $               168,350,000.00  $              168,350,000.00 

1  $              57,000,000.00 Und  $                 57,000,000.00  $                57,000,000.00 

1  $                2,850,000.00 Und  $                   2,850,000.00  $                  2,850,000.00 

1  $              34,200,000.00 Und  $                 34,200,000.00  $                34,200,000.00 

1  $              19,950,000.00 Und  $                 19,950,000.00  $                19,950,000.00 

1  $              47,000,000.00 Und  $                 47,000,000.00  $                47,000,000.00 

1  $                2,350,000.00 Und  $                   2,350,000.00  $                  2,350,000.00 

1  $              28,200,000.00 Und  $                 28,200,000.00  $                28,200,000.00 

1  $              16,450,000.00 Und  $                 16,450,000.00  $                16,450,000.00 

1  $              93,000,000.00 Und  $                 93,000,000.00  $                93,000,000.00 

1  $                4,650,000.00 Und  $                   4,650,000.00  $                  4,650,000.00 

1  $              55,800,000.00 Und  $                 55,800,000.00  $                55,800,000.00 

1  $              32,550,000.00 Und  $                 32,550,000.00  $                32,550,000.00 

1  $              56,000,000.00 Und  $                 56,000,000.00  $                56,000,000.00 

1  $                2,800,000.00 Und  $                   2,800,000.00  $                  2,800,000.00 

1  $              33,600,000.00 Und  $                 33,600,000.00  $                33,600,000.00 

1  $              19,600,000.00 Und  $                 19,600,000.00  $                19,600,000.00 

1  $              54,000,000.00 Und  $                 54,000,000.00  $                54,000,000.00 

1  $                2,700,000.00 Und  $                   2,700,000.00  $                  2,700,000.00 

1  $              32,400,000.00 Und  $                 32,400,000.00  $                32,400,000.00 

1  $              18,900,000.00 Und  $                 18,900,000.00  $                18,900,000.00 

1  $            423,000,000.00 Und  $               423,000,000.00  $              423,000,000.00 

1  $              21,150,000.00 Und  $                 21,150,000.00  $                21,150,000.00 

1  $            253,800,000.00 Und  $               253,800,000.00  $              253,800,000.00 

1  $            148,050,000.00 Und  $               148,050,000.00  $              148,050,000.00 

1  $              46,000,000.00 Und  $                 46,000,000.00  $                46,000,000.00 

1  $                2,300,000.00 Und  $                   2,300,000.00  $                  2,300,000.00 

1  $              27,600,000.00 Und  $                 27,600,000.00  $                27,600,000.00 

1  $              16,100,000.00 Und  $                 16,100,000.00  $                16,100,000.00 

1  $                                 -   Und  $                                     -   

1  $                                 -   Und  $                                     -   

 $            2,690,000,000.00  $           2,690,000,000.00  $                                      -    $                                                    233,500,000.00 

 $                                                        2,300,000.00 

 $                                                        2,700,000.00 

 $                                                      21,150,000.00 

 $                                                        2,800,000.00 

 $                                                        2,350,000.00 

 $                                                        4,650,000.00 

 $                                                        2,850,000.00 

1.00

 $                                                      24,050,000.00 

 $                                                        9,500,000.00 

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

10

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

11

TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = D

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

9

VOLUMEN XI.  ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

 $                                                        3,650,000.00 

VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y
SOCAVACIÓN

VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

13

VOLUMEN XIII.  ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

12

VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

15

VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA
ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

19
INFORME FINAL EJECUTIVO

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

16

VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA
DEL PROYECTO

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

17

VOLUMEN XVII. AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y
SOSTENIBILIDAD

18

VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM 

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

14

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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FECHA 30/04/2025

VERSIÓN

ACTA DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PÁGINA

1

(Día / Mes / Año)

Cantidad Costo Unidad
Total 
Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total 
Dedicación 
Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

1 $ 300,000 Día 72.00 21,600,000.00 72.00 21,600,000.000 2.50                                             750,000.00$                       

1 $ 300,000 Día 520.00 156,000,000.00 520.00 156,000,000.000 6.00                                              $                    1,800,000.00 

1 $ 800,000
Tiquete Ida-Vuelta
(S/Comp.)

12.00 9,600,000.00 12.00 9,600,000.000 1.17                                              $                       936,000.00 

1 $ 800,000
Tiquete Ida-Vuelta
(S/Comp.)

26.00 20,800,000.00 26.00 20,800,000.000 4.58                                              $                    3,664,000.00 

1 $ 15,000,000 Km 1.00 15,000,000.00 1.00 15,000,000.000

1 $ 2,200,000 Ha 51.00 112,200,000.00 51.00 112,200,000.000

1 $ 1,800,000 Par de puntos 60.00 108,000,000.00 60.00 108,000,000.000

1 $ 1,200,000 Mes 26.00 31,200,000.00 26.00 31,200,000.000

1 $ 10,000,000 Mes 7.50 75,000,000.00 7.50 75,000,000.000

1 $ 10,000,000 Mes 7.50 75,000,000.00 7.50 75,000,000.000

1 $ 1,100,000 Mes 7.50 8,250,000.00 7.50 8,250,000.000

1 $ 1,100,000 Un 15.00 16,500,000.00 15.00 16,500,000.000 1.00                                                                    1,100,000.00 

1 $ 220,000 Ml 25.00 5,500,000.00 25.00 5,500,000.000

1 $ 270,000 Global 2,870.00 774,900,000.00 2,870.00 774,900,000.000

1 $ 351,000 Global 1,230.00 431,730,000.00 1,230.00 431,730,000.000

1 $ 1,629,346,000 Global 1.00 1,629,346,000.00 1.00 1,629,346,000.000

1 $ 150,000,000 Global 1.00 150,000,000.00 1.00 150,000,000.000

1 $ 1,184,806,000 Global 1.00 1,184,806,000.00 0.01  $                  8,620,000.00 

1 $ 30,000,000 Global 1.00 30,000,000.00 1  $                30,000,000.00 

1 $ 900,000,000 Global (S/comprobante) 1.00 900,000,000.00 1  $              900,000,000.00 

5,755,432,000.00$                 4,579,246,000.00$         8,250,000.00$                 
* 8,700,000,000.00$                 8,700,000,000.00$         114,126,000.00$             
* -$                                       -$                                 
* 8,700,000,000.00$                 8,700,000,000.00$         114,126,000.00$             
* -$                                       

* 8,700,000,000.00$         8,700,000,000.00$         114,126,000.00$             
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

4,350,000,000.00$                                                      % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
57,063,000.00$                                                           1.31%

363,630,000.00$                                                         8.36%

3,986,370,000.00$                                                      91.64% 105,876,000.00

0.00
8,250,000.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 114,126,000.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO  

Director de interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

1.17

2.50

5.00

4.58

 $                                                           750,000.00 

 $                                                           936,000.00 

VALOR

Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios,
en el sitio del proyecto)

Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a
condición inicial de estructura)

Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal,
equipos, transporte)

Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos,
materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)

Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisiòn
milimètrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina
de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de
concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.

Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)

Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)

Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales
(S/Comprobante Pago y Pasabordo)

Adquisición de informaciòn secundaria (fotografia aèrea, planchas
catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la informaciòn
jurìdica que se requiera) S/Comprobante Pago

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

VALOR TOTAL PRESENTE MES

*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES

PRESENTE ACTA

Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

57,063,000$                                            

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

Valor Amortizado Presenta Acta

No.

CONCEPTO

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

Acta de Modif. No. 1 de DICIEMBRE
fecha 2024

IVA

*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

 $                                                        3,664,000.00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (E)

727,260,000.00$                                               

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Acumulado

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el 

*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

Provisión para ajustes y frente adicional (G) 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

727,260,000.00$                                               

Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones
(incluye equipo, material, transportes y personal)

Toma de información  de Tránsito 

Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o
superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo
de la zona del proyecto)

Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios,
en el sitio del proyecto)

Subtotal costos básicos ( H) = (F) + (G) 

Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o
superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo
de la zona del proyecto)

Valor Saldo por Amortizar

114,126,000$                                          

57,063,000$                                                       

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL
Directora de consultoría

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Valor total básico (F) = (A) + (B) + (C)

5,500,000.00$                                                        

727,260,000.00$                                               

Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y
personal)

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

OBSERVACIONES

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

TOTAL PRESENTE MES

 $                                                                105,876,000.00 

 $                                                                114,126,000.00 

 $                                                                    8,250,000.00 
 $                                                                                      -   

TOTAL 
DEDICACIÓN 
RECURSO 
UTILIZADO

Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico
y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con
viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas,
núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes,
subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica,
asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras
hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas,
inspección de redes, batimetrías, entre otros)

-$                                                                   

Costo Total = ( H) + (G) 

12,650,000.00$                                                 

Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de
sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de
documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades
ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos
ambientales etc.)

IVA (G) = ( H) * (19% IVA) 

Viáticos Especialistas y Otros profesionales (Incluye hospedaje,
alimentación y desplazamientos)

6.00  $                                                        1,800,000.00 

Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante)
(Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad,
una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)

Estudios complementarios  (Aprobados por la Interventoría)



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: ABRIL DE 2025

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Jose Octavio Niño Brijaldo

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Jose Octavio Niño Brijaldo

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 DE 2024
 

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

5 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma

Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA Nombre:Sirley Dabeiba Merchan Carreño

Matrícula profesional No.: 01193-0243 CPITVC Matrícula profesional No.: Matrícula Profesional No.: 0111310666 cpitvc

INTERVENTOR CONTRATO DE CONSULTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma:29/04/2025 Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

114.126.000,00$                         

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

27-may-25

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA
PÁGINA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

30/04/2025

(Día / Mes / Año)

27-may-25

Día/Mes/Año

CÓDIGO

ORDEN DE PAGO

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA 8916800089-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  AUTORIZA EL PAGO A:

(Indicar el periodo del Acta)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

VALOR TOTAL A PAGAR: 57.063.000,00$                           CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: abr-25

28 -may-25 Yenny X. Hernandez P.



CONTRATO N°: 4227 DE 2024.

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE CONSULTORÍA X 5

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORÍA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1124124 RUBRO No. C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 RECURSO No.        10

No. COMPROMISO: RUBRO No.

No. COMPROMISO: RUBRO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

57.063.000,00$                          

57.063.000,00$                          

YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA

GESTOR TÉCNICO

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 

ABRIL DE 2025

57.063.000,00$                          

1

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 184124  de fecha 2024-09-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 1124124 Fecha Registro: 2024-11-14 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 8.700.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 8.700.000.000,00 Saldo x Obligar: 8.700.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 891680089 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 530113646 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Tipo: Corriente Estado: Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 1097393050 Nombre: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 4227/2024 Tipo:
CONTRATO 
INTERADMINI
STRATIVO

Fecha: 2024-11-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

5-21  SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA 
SECUNDARIA MEJORADA  - 
CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: 
CARTAGO-NOVITA (CHOCO), 
BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO 
(CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, 
QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

3.200.000.000,00 0,00

Total: 3.200.000.000,00 0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 14/11/2024 12:00:00 a. m.

24-02-00

MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSOCompromiso Presupuestal de Gasto – 
Comprobante.

1 de 2Página

 Firmado digitalmente por 
JARAMILLO MARIN CARLOS 
FERNEY



5-21  SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 
ADQUIS. DE BYS - PUENTE 
CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA 
- CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: 
CARTAGO-NOVITA (CHOCO), 
BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO 
(CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, 
QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

5.500.000.000,00 0,00

Total: 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

Objeto: SPI CON 4227/24 PLAZO 31/12/24 MEM VBOG 086680 DEL 13/11/24 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO 
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-11-20 4.350.000.000,00 4.350.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-11-29 2.175.000.000,00 2.175.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-12-31 2.175.000.000,00 2.175.000.000,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2 de 2Página



1 DE

(Firma) (Firma)

114,126,000                            

Directora de Consultoría                    
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJADO
Director de Interventoría                    
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

-                                -                                           

MUNICIPIO 3 EL CAIRO 28,531,500.00              28,531,500                              
-                                -                                           

MUNICIPIO 1 NOVITA 17,118,900.00              17,118,900                              
MUNICIPIO 2 SAN JOSÉ DEL PALMAR 68,475,600.00              68,475,600                              

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO : CHOCO Y VALLE DEL CAUCA Valor Incuido IVA Valor sin IVA

 $                    114,126,000 

TOTALES $                       114,126,000 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III
(DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ
DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

 $                                -  $                         -  $                            - 

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Ítem Ruta (código vía) Denominación (carretera - puente - túnel) Valor incluido IVA 
Valor incluido IVA 

(Interventoria)
Valor incluido IVA Subtotal $

Objeto del Contrato

 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

Acta No. 5 Valor Básico 114,126,000$                 Periodo ABRIL DE 2025.

Contrato No.  4227 DE 2024 Contratista UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

PÁGINA 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL VERSIÓN 1



Universidad Tecno!6gica del Choc6
Diego Luis C6rdoba~-I.~-~~~`~ Rectoria ~-~ --~

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DEL CHOC6

CERTIFICA

LUIS ALFREDO GIRALDO ALVARES, identificado con c6dula de ciudadania No.
70.084.660  de  Medellin,  en  calidad  de  representante  legal,  de la  UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL CHOC6  DIEGO LUIS CORDOBA con NIT 891680089-4, de
acuerdo con el artioulo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley  1150 de 2007 y demas
normas concordantes, certifico que nuestra instituci6n se enouentra a PAZ Y SALVO
durante  los dltimos seis meses,  con  las empresas  Promotoras de  Salud - EPS,
Fondos de Pensiones -AFP, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL, Caja
de Compensaci6n Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-lcBF en lo
correspondiente a los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y
riegos profesjonales y aportes parafiscales, correspondiente a todos sus empleados
vinoulados de planta y por contrato de trabajo.

Segdn Ley 21  de 1982] articulo 7, en su paragrafo "Las Universidades Pdblicas no
estan  obligadas  a  efectuar aportes  para  el  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  -
Sena„.

Se expide la presente certificaci6n en Quibd6, a los 02 dias del mes de maya de
2025.

Rector

se £ERi 3as75

Universidad Tecnal6gica del Choc6 Chego Luis C6rdoba
Nit. 891.eso,089-4
Carrera 22 #188-10 a. Nicalas Medrano -Gudadela Universitaria
Te!: {.+57} 6046726565. Linea gratuita: 018cOC$38824
®€~{;}!.itact.€r}o§@ut€.h,edu.€o,ngt~ifi€a_c.iq_nesiu.di_ciales@utch,€dt±.€Q
® #LREtred±±Lcj2                                                                                     ,
S  Qu'!l:>cl6, Chce6 {CS!ombia}



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024 CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2025 PROYECTO:

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1124124 10 3,200,000,000.00$           -$                                     

1124124 10 5,500,000,000.00$           -$                                     

-$                                     

-$                                     

8,700,000,000.00$           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 
No.

Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y 
fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

 $    4,350,000,000.00 
RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024
 $   4,350,000,000.00 

RP Nº 1124124 DE 
14 11 2024

 $   4,350,000,000.00 

1
96,222,000.00$                 

-$                             $    96,222,000.00  $    48,111,000.00  $    48,111,000.00  $    4,301,889,000.00 
RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024
4,301,889,000.00$     $  8,603,778,000.00 

2 96,222,000.00$                 
-$                            

192,444,000.00$    $    48,111,000.00 48,111,000.00$     4,253,778,000.00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
4,253,778,000.00$     $  8,507,556,000.00 

3 185,122,000.00$                 377,566,000.00$    $    92,561,000.00 92,561,000.00$     4,161,217,000.00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
4,161,217,000.00$     $  8,322,434,000.00 

4 235,568,000.00$                 613,134,000.00$    $    117,784,000.00 117,784,000.00$   4,043,433,000.00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2025 
4,043,433,000.00$     $  8,086,866,000.00 

5 114,126,000.00$                 727,260,000.00$    $      57,063,000.00 57,063,000.00$     3,986,370,000.00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2026 
3,986,370,000.00$     $  7,972,740,000.00 

727,260,000.00$               727,260,000.00$   363,630,000.00$   363,630,000.00$   3,986,370,000.00$     
3,986,370,000.00$      7,972,740,000.00$     

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma: Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO

Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA N°3 FEBRERO 2025  $                                     185,122,000.00 185,122,000.00$                                            

ACTA N°4 MARZO 2025  $                                     235,568,000.00 235,568,000.00$                                            

ACTA N°1 DICIEMBRE 2024

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

 $                                       96,222,000.00 ACTA N°2 ENERO 2025

96,222,000.00$                                              

727,260,000.00$                                            

MARZO 2025

ABRIL 2025

8,700,000,000$                                                   

VALOR TOTAL

TOTAL

727,260,000.00$                                       

ACTA N°5 ABRIL 2025 114,126,000.00$                                            

VALOR BÁSICO IVA

 $                                       96,222,000.00 

 $                                     114,126,000.00 

96,222,000.00$                                              

RP Nº 1124124 DE 14 11 
2024 $4,350,000,002

DICIEMBRE 2024.

ENERO 2025.

FEBRERO 2025

TOTALES

Observaciones

RP Nº 1124124 DE 14 11 
2024 $3.200,000,000

RP Nº 1124124 DE 14 11 
2024 $5.500,000,000

Mes/Año de Ejecución

1

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Indicar si es Contrato Principal o No. De 
Adicional

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Contrato Principal

30/04/2025
(Día / Mes / Año)

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

VERSIÓN

PÁGINA

2024

2024

C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS -
PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA -
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL
PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA
(CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO),
QUIBDÓ-PEREIRA,
QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH

Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                    

(Nación o Propios)
Vigencia Fiscal

Contrato PrincipalNACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS
DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

RP Nº 1124124 DE 14 11 
2024 $4,350,000,000

RP Nº 1124124 DE 14 11 
2024 $4,350,000,000

RP Nº 1124124 DE 14 11 
2024 $4,350,000,000

RP Nº 1124124 DE 14 11 
2024 $4,350,000,001

C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA
-
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS
DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA:
CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-
RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA,
QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E

NACIÓN

Anticipo





FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACHOCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1 Valor 

Cotizado ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor 

Cotizado EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor 
SENA

Valor ICBF

1 54.255.569 DIRECTORA  $10,240,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Universidad 

Tecnologica del 
Chocó

40%  $        427,700 V NUEVA EPS 85904240  $        768,000 Colpensiones 85904240  $ 1,044,700  $                         -  $            -  $                  - 

2 1.077.476.234
RESIDENTE DE 

ESTUDIOS
 $  5,850,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
100% 459,300$         V NUEVA EPS 9485832540 824,900$         Colpensiones 9485832540 1,122,000$ 264,000$              -$             198,000$       

3 52.102.426
COORDINADORA 

AMBIENTAL Y 
SOCIAL

 $  8,045,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Universidad 

Tecnologica del 
Chocó

40%  $                    - NUEVA EPS 86015204  $        603,400 Colpensiones 86015204  $    772,400  $                         -  $            -  $                  - 

4 11.788.838
COORDINADOR 

TÉCNICO
 $  8,045,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
40%  $                    - NUEVA EPS 86085067  $        603,400 Colpensiones 86085067  $    772,400  $                         -  $            -  $                  - 

5 1.010.190.981
COORDINADOR 

BIM -SIG
 $  8,045,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
40%  $          25,300 I

COMPENSAR 
EPS

86417899  $        603,900 Colpensiones 86417899  $    773,000  $               29,000  $            -  $                  - 

6 1.077.463.135
INGENIERA 
AUXILIAR

 $  3,890,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Universidad 

Tecnologica del 
Chocó

100%  $        305,400 V
NUEVA EPS 
MOVILIDAD

9485832540  $        548,600 Porvenir 9485832540  $    702,100  $             175,600  $            -  $      131,700 

7
8
9
N

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO

Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALESDías del Mes

Nombres y Apellidos SalariosCargo

1. SEGURIDAD SOCIAL

EULOGIO PALACIOS CHAVERRA

C.C.

LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ

No.

EDLY STELLA RENTERIA MENA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

30/04/2025

EDWIN LIBARDO CARREÑO

LLECELI MOSQUERA TELLO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA
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B
C

)

Razón Social 
del 

Responsable 
del Pago   

(Ver nota 5)

Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, retiros, 

licencias, entre 
otros)

JHOANA MARCELA MOSQUERA 
PALACIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada
uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

abr-25

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los
cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141164614011

     8 9 1 6 8 0 0 8 9 4 Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

Persona jurídica 1                               

           

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

COLOMBIA 1 6 9 Chocó 2 7 Quibdó 0 0 1

CR 22    18 B       10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA UNIVERSITARIA
facturaelectronica@utch.edu.co

2 7 0 0 0 2           3 2 0 6 8 6 7 9 9 0       3 1 3 7 1 9 2 8 8 8

8 5 4 4 2 0 2 1 0 2 1 1 5 8 1 9 2 0 2 1 0 2 1 1 7 4 9 0 7 0 1 0          

06- Ingresos y patrimonio.
6  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0

GIRALDO ALVAREZ LUIS ALFREDO 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-02-2025 04:27:37PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141164614011

     8 9 1 6 8 0 0 8 9 4 Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

2 4

 3   2 4
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1 9 6 8 1 1 1 8         
                    

2 7   
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     0 . 0

Ministerio de Educación 1 7

8 4  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 7 1 9

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 26-02-2025 04:27:37PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141164614011

     8 9 1 6 8 0 0 8 9 4 Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 5 0 2 1 9

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

7 0 0 8 4 6 6 0             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

GIRALDO ALVAREZ LUIS ALFREDO
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141164614011

     8 9 1 6 8 0 0 8 9  Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

4 4

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 7 7 4 4 3 2 1 3            1 7 8 1 5 5   

CUESTA MENA ZULY MARCELA
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