
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

NIT: 891680089-4
NO RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 6046726565
Email: facturaelectronica@utch.edu.co
CR 22 18 B 10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA
UNIVE
Quibdó - Colombia
http://www.utch.edu.co/

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FEB78

Fecha de la Factura

07 / 11 / 2025 16:00:08
Fecha Validación DIAN

07/11/2025 16:00:12
Fecha de Vencimiento

07 / 12 / 2025
Forma de pago

Crédito

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Dirección: CALLE 25G NO.73B-90 EDIFICIO CENTRAL POINT

Documento: 800215807-2 Ciudad Bogotá, D.C. - Colombia

Teléfono: 3770600 Nota de Entrada:

Orden de Pedido Rerefencia: Remisión:

RESOLUCIÓN: 18764080911757 DE 03/10/2024 A 03/10/2026 DE LA DIAN. PREFIJO FEB DEL No. 1 al 50000 .

Observaciones:

TOTAL ITEMS: 1
VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
CUARENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS.

SUB-TOTAL $ 3,042,224,041.15
TOTAL ANTICIPOS $ 1,216,889,616.46

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa
máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: f9bebc74cb8b91b782c85be7be121e3a196fd1cf14176147610c51bb8f02041cde6984ea392424e522b501f55f6df0cf

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 

ITEM COD DESCRIPCION CANT VAL UNITARIO IVA VALOR TOTAL

1 0055

ACTA DE COSTOS Nº 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4227 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS Y LA UTCH CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL
PALMAR Y OTROS

1 $ 3,042,224,041.15 0% $ 3,042,224,041.15

Anticipo 10 1 $ 1,216,889,616.46 $ 1,216,889,616.46

3,042,224,041.15TOTAL $
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CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Dirección: CALLE 25G NO.73B-90 EDIFICIO CENTRAL POINT

Documento: 800215807-2 Ciudad Bogotá, D.C. - Colombia

Teléfono: 3770600 Nota de Entrada:

Orden de Pedido Rerefencia: Remisión:

OBSERVACIONES

#$240200;CONTRATO42272024;SMERCHAN@INVIAS.GOV.CO#$ ACTA DE COSTOS No.11 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4227 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ UPTC, EN EL PERIODO DE OCTUBRE 2025, LA CUAL TIENE UN VALOR TOTAL DE $3.042.224.041,15, TENIENDO EN CUENTA LA CLAUSULA DEL
CONTRATO No 8 PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN, EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO MEDIANTE DEDUCCIONES DE LAS ACTAS MENSUALES DE COSTOS EN UN PORCENTANJE IGUAL AL
ANTICIPO OTORGADO 50% ES DECIR $ 1.216.889.616,46. EL VALOR A COBRAR DE ESTA ACTA SERÁ ASÍ: VALOR ACTA MES DE OCTUBRE 2025 POR $ 3.042.224.041,15 – VALOR AMORTIZACION DEL
ANTICIPO $1.216.889.616,46. = VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE PERIODO $ 1.825.334.424,69. PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO –
SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA



1    de    3                                                                                                                                                                     .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 11 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: OCTUBRE DE 2025
ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024 PLAZO INICIAL: 1 mes PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  
CANTIDAD 

VALOR

 
1 10.240.000,00$              2,00 20.480.000,00$                          13,0                                 133.120.000,00$                        1,00                                            10.240.000,00$                      
1 5.850.000,00$                2,00 11.700.000,00$                          13,0                                 76.050.000,00$                          1,00                                            5.850.000,00$                        
1 5.850.000,00$                2,00 11.700.000,00$                          7,5                                   43.875.000,00$                          1,00                                            5.850.000,00$                        
1 8.045.000,00$                2,00 16.090.000,00$                          13,0                                 104.585.000,00$                        1,00                                            8.045.000,00$                        
1 8.045.000,00$                2,00 16.090.000,00$                          13,0                                 104.585.000,00$                        1,00                                            8.045.000,00$                        
1 8.045.000,00$                2,00 16.090.000,00$                          7,5                                   60.337.500,00$                          0,89                                            7.160.050,00$                        
1 3.890.000,00$                2,00 7.780.000,00$                            13,0                                 50.570.000,00$                          1,00                                            3.890.000,00$                        
1 3.070.000,00$                2,00 6.140.000,00$                            7,5                                   23.025.000,00$                          1,00                                            3.070.000,00$                        

106.070.000,00$                        596.147.500,00$                        52.150.050,00$                      
2,40 2,40 2,40

254.568.000,00$                        1.430.754.000,00$                     125.160.120,00$                    

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

1  $             69.000.000,00 Und  $                         69.000.000,00  $                         69.000.000,00 

1  $               3.450.000,00 Und  $                           3.450.000,00  $                           3.450.000,00 

1  $             41.400.000,00 Und  $                         41.400.000,00  $                         41.400.000,00 1  $                     41.400.000,00 

1  $             24.150.000,00 Und  $                         24.150.000,00  $                         24.150.000,00 

1  $             60.000.000,00 Und  $                         60.000.000,00  $                         60.000.000,00 

1 $ 3.000.000,00 Und  $                           3.000.000,00  $                           3.000.000,00 

1 $ 36.000.000,00 Und  $                         36.000.000,00  $                         36.000.000,00 

1 $ 21.000.000,00 Und  $                         21.000.000,00  $                         21.000.000,00 

1  $           165.000.000,00 Und  $                       165.000.000,00  $                       165.000.000,00 

1  $               8.250.000,00 Und  $                           8.250.000,00  $                           8.250.000,00 

1  $             99.000.000,00 Und  $                         99.000.000,00  $                         99.000.000,00 

1  $             57.750.000,00 Und  $                         57.750.000,00  $                         57.750.000,00 

1  $             42.000.000,00 Und  $                         42.000.000,00  $                         42.000.000,00 

1  $               2.100.000,00 Und  $                           2.100.000,00  $                           2.100.000,00 

1  $             25.200.000,00 Und  $                         25.200.000,00  $                         25.200.000,00 

1  $             14.700.000,00 Und  $                         14.700.000,00  $                         14.700.000,00 

1  $           106.000.000,00 Und  $                       106.000.000,00  $                       106.000.000,00 

1  $               5.300.000,00 Und  $                           5.300.000,00  $                           5.300.000,00 

1  $             63.600.000,00 Und  $                         63.600.000,00  $                         63.600.000,00 

1  $             37.100.000,00 Und  $                         37.100.000,00  $                         37.100.000,00 1  $                     37.100.000,00 

1  $           125.000.000,00 Und  $                       125.000.000,00  $                       125.000.000,00 

1  $               6.250.000,00 Und  $                           6.250.000,00  $                           6.250.000,00 

1  $             75.000.000,00 Und  $                         75.000.000,00  $                         75.000.000,00 

1  $             43.750.000,00 Und  $                         43.750.000,00  $                         43.750.000,00 

1  $           368.000.000,00 Und  $                       368.000.000,00  $                       368.000.000,00 

1  $             18.400.000,00 Und  $                         18.400.000,00  $                         18.400.000,00 

1  $           220.800.000,00 Und  $                       220.800.000,00  $                       220.800.000,00 

1  $           128.800.000,00 Und  $                       128.800.000,00  $                       128.800.000,00 1  $                   128.800.000,00 

1  $           235.000.000,00 Und  $                       235.000.000,00  $                       235.000.000,00 

1  $             11.750.000,00 Und  $                         11.750.000,00  $                         11.750.000,00 

1  $           141.000.000,00 Und  $                       141.000.000,00  $                       141.000.000,00 

1  $             82.250.000,00 Und  $                         82.250.000,00  $                         82.250.000,00 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Ingeniero Residente de Estudios
Ingeniero Residente de campo
Coordinador ambiental y Social 

Ingeniero  Auxiliar 
Técnico de la zona 6,00

ENTREGA PRELIMINAR 

VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
LOCAL

VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE
SERVICIO

VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO

CONDICIONES ACTUALIZADAS   PRESENTE ACTA

FACTOR MULTIPLICADOR = B

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES

 $                                                       6.250.000,00 

 $                                                     18.400.000,00 

 $                                                   220.800.000,00 

 $                                                     44.850.000,00 

VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE
FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO 
UTILIZADO

VALOR

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

METODOLOGIA GENERAL 

No.

GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES TÉCNICOS ENTREGABLES

 Acta de Modif.       No. ____    de        fecha ________

CONCEPTO

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS

Director de Consultoría

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)

2,40$                                                                      

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

PRESENTE ACTA

8.700.000.000,00$                                                         

 GRUPO - 1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

CONCEPTO

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS

(Día / Mes / Año)

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL - GRUPO 1 = A

INTERVENTOR:

13,13 meses

No. de 
Orden

 Acta de Modif.       No. 2   de agosto de 2025

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

31/12/2025

(Según contrato principal)

8.700.000.000,00$                                                                   

PÁGINA

3.042.224.041,15$                              

1

-$                                         

112.640.000,00$                                                    

VALOR

496.226.950,00$                                                    

64.350.000,00$                                                      

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO 
UTILIZADO

42.790.000,00$                                                      
18.420.000,00$                                                      

31/10/2025

VERSIÓN

ACTA DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

Coordinador técnico
Coordinador BIM SIG

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

1.190.944.680,00$                                                 

35.100.000,00$                                                      
88.495.000,00$                                                      
88.495.000,00$                                                      
45.936.950,00$                                                      

1,00

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

1

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

METODOLOGIA GENERAL 

VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

ENTREGA PRELIMINAR 

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA PRELIMINAR 

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

METODOLOGIA GENERAL 

VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

7

8

HITO 1 ESTUDIOS TRAMOS No. 1 A 4

2

3

4

5

6

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 $                                                       3.450.000,00 

 $                                                     60.000.000,00 

 $                                                       3.000.000,00 

 $                                                     36.000.000,00 

 $                                                     21.000.000,00 

 $                                                     41.400.000,00 

 $                                                   107.250.000,00 

 $                                                     14.700.000,00 

 $                                                     42.000.000,00 

 $                                                     25.200.000,00 

 $                                                     37.100.000,00 

 $                                                   106.000.000,00 

 $                                                     63.600.000,00 

 $                                                       8.250.000,00 

 $                                                     99.000.000,00 

 $                                                   368.000.000,00 

 $                                                     81.250.000,00 

 $                                                     75.000.000,00 

 $                                                   128.800.000,00 

 $                                                   152.750.000,00 

 $                                                     11.750.000,00 

 $                                                   141.000.000,00 

5,71                           

1,00

1,00

1,00

 $                                                       5.300.000,00 

 $                                                       2.100.000,00 

11,00                         

11,00                         
11,00                         

6,00                           
11,00                         
11,00                         
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FECHA
(Día / Mes / Año)

PÁGINA

1

31/10/2025

VERSIÓN

ACTA DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

1  $           190.000.000,00 Und  $                       190.000.000,00  $                       190.000.000,00 

1  $               9.500.000,00 Und  $                           9.500.000,00  $                           9.500.000,00 

1  $           114.000.000,00 Und  $                       114.000.000,00  $                       114.000.000,00 

1  $             66.500.000,00 Und  $                         66.500.000,00  $                         66.500.000,00 

1  $             73.000.000,00 Und  $                         73.000.000,00  $                         73.000.000,00 

1  $               3.650.000,00 Und  $                           3.650.000,00  $                           3.650.000,00 

1  $             43.800.000,00 Und  $                         43.800.000,00  $                         43.800.000,00 

1  $             25.550.000,00 Und  $                         25.550.000,00  $                         25.550.000,00 1  $                     25.550.000,00 

1  $           481.000.000,00 Und  $                       481.000.000,00  $                       481.000.000,00 

1  $             24.050.000,00 Und  $                         24.050.000,00  $                         24.050.000,00 

1  $           288.600.000,00 Und  $                       288.600.000,00  $                       288.600.000,00 

1  $           168.350.000,00 Und  $                       168.350.000,00  $                       168.350.000,00 

1  $             57.000.000,00 Und  $                         57.000.000,00  $                         57.000.000,00 

1  $               2.850.000,00 Und  $                           2.850.000,00  $                           2.850.000,00 

1  $             34.200.000,00 Und  $                         34.200.000,00  $                         34.200.000,00 

1  $             19.950.000,00 Und  $                         19.950.000,00  $                         19.950.000,00 1  $                     19.950.000,00 

1  $             47.000.000,00 Und  $                         47.000.000,00  $                         47.000.000,00 

1  $               2.350.000,00 Und  $                           2.350.000,00  $                           2.350.000,00 

1  $             28.200.000,00 Und  $                         28.200.000,00  $                         28.200.000,00 1  $                     28.200.000,00 

1  $             16.450.000,00 Und  $                         16.450.000,00  $                         16.450.000,00 

1  $             93.000.000,00 Und  $                         93.000.000,00  $                         93.000.000,00 

1  $               4.650.000,00 Und  $                           4.650.000,00  $                           4.650.000,00 

1  $             55.800.000,00 Und  $                         55.800.000,00  $                         55.800.000,00 

1  $             32.550.000,00 Und  $                         32.550.000,00  $                         32.550.000,00 1  $                     32.550.000,00 

1  $             56.000.000,00 Und  $                         56.000.000,00  $                         56.000.000,00 

1  $               2.800.000,00 Und  $                           2.800.000,00  $                           2.800.000,00 

1  $             33.600.000,00 Und  $                         33.600.000,00  $                         33.600.000,00 

1  $             19.600.000,00 Und  $                         19.600.000,00  $                         19.600.000,00 

1  $             54.000.000,00 Und  $                         54.000.000,00  $                         54.000.000,00 

1  $               2.700.000,00 Und  $                           2.700.000,00  $                           2.700.000,00 

1  $             32.400.000,00 Und  $                         32.400.000,00  $                         32.400.000,00 

1  $             18.900.000,00 Und  $                         18.900.000,00  $                         18.900.000,00 

1  $           423.000.000,00 Und  $                       423.000.000,00  $                       423.000.000,00 

1  $             21.150.000,00 Und  $                         21.150.000,00  $                         21.150.000,00 

1  $           253.800.000,00 Und  $                       253.800.000,00  $                       253.800.000,00 

1  $           148.050.000,00 Und  $                       148.050.000,00  $                       148.050.000,00 1  $                   148.050.000,00 

1  $             46.000.000,00 Und  $                         46.000.000,00  $                         46.000.000,00 

1  $               2.300.000,00 Und  $                           2.300.000,00  $                           2.300.000,00 

1  $             27.600.000,00 Und  $                         27.600.000,00  $                         27.600.000,00 

1  $             16.100.000,00 Und  $                         16.100.000,00  $                         16.100.000,00 

1  $                                 -   Und  $                                             -   

1  $                                 -   Und  $                                             -   

 $                    2.690.000.000,00  $                    2.690.000.000,00  $                   461.600.000,00 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

18

VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM 

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

14

19
INFORME FINAL EJECUTIVO

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

16

VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA
DEL PROYECTO

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

17

VOLUMEN XVII. AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y
SOSTENIBILIDAD

VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

15

VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA
ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

13

VOLUMEN XIII.  ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

12

VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y
SOCAVACIÓN

VOLUMEN XI.  ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

 $                                                       3.650.000,00 

 $                                                   312.650.000,00 

11

TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = D

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

9

10

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

METODOLOGIA GENERAL 

ENTREGA PRELIMINAR 

ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR
INTERVENTORIA

 $                                                   114.000.000,00 

 $                                                     24.050.000,00 

 $                                                     73.000.000,00 

 $                                                       9.500.000,00 

 $                                                   288.600.000,00 

 $                                                     43.800.000,00 

1,00

 $                                                     25.550.000,00 

 $                                                   123.500.000,00 

 $                                                     57.000.000,00 

 $                                                       2.850.000,00 

 $                                                     34.200.000,00 

 $                                                     19.950.000,00 

 $                                                     30.550.000,00 

 $                                                       2.350.000,00 

 $                                                     28.200.000,00 

 $                                                     93.000.000,00 

 $                                                       4.650.000,00 

 $                                                     55.800.000,00 

 $                                                     32.550.000,00 

 $                                                     36.400.000,00 

 $                                                       2.800.000,00 

 $                                                     33.600.000,00 

 $                                                     35.100.000,00 

 $                                                       2.700.000,00 

 $                                                     32.400.000,00 

 $                                                   423.000.000,00 

 $                                                     21.150.000,00 

 $                                                   253.800.000,00 

 $                                                2.176.200.000,00 

 $                                                   148.050.000,00 

 $                                                     29.900.000,00 

 $                                                       2.300.000,00 

 $                                                     27.600.000,00 



3    de    3                                                                                                                                                                     .

FECHA
(Día / Mes / Año)

PÁGINA

1

31/10/2025

VERSIÓN

ACTA DE COSTOS

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

Cantidad Costo Unidad
Total 
Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación
Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

1 $ 300.000 Día 72,00 21.600.000,00 28,50  $                           8.550.000,00 2,50                                            750.000,00$                           

1 $ 300.000 Día 520,00 156.000.000,00 358,00  $                       107.400.000,00 38,50                                           $                     11.550.000,00 

1 $ 800.000
Tiquete Ida-Vuelta
(S/Comp.)

12,00 9.600.000,00 8,52  $                           6.816.000,00 1,67555                                       $                       1.340.440,00 

1 $ 800.000
Tiquete Ida-Vuelta
(S/Comp.)

26,00 20.800.000,00 29,98  $                         23.984.000,00 1,35752                                       $                       1.086.016,00 

1 $ 15.000.000 Km 1,00 15.000.000,00 1,00  $                         15.000.000,00  $                                         -   

1 $ 2.200.000 km 51,00 112.200.000,00 0,00  $                                             -   

1 $ 1.800.000 Ha 60,00 108.000.000,00 40,00  $                         72.000.000,00  $                                         -   

1 $ 1.200.000 Par de puntos 26,00 31.200.000,00 22,00  $                         26.400.000,00  $                                         -   

8j90 1 $ 10.000.000 Mes 7,50 75.000.000,00 0,00  $                                             -   

1 $ 10.000.000 Mes 7,50 75.000.000,00 0,00  $                                             -   

1 $ 1.100.000 Mes 7,50 8.250.000,00 7,50  $                           8.250.000,00                                             1,00                           1.100.000,00 

1 $ 1.100.000 Un 15,00 16.500.000,00 13,00  $                         14.300.000,00 1,00                                                                      1.100.000,00 

1 $ 220.000 Ml 25,00 5.500.000,00 25,00  $                           5.500.000,00                                             -   

1 $ 270.000 Global 2.870,00 774.900.000,00 2.870,00  $                       774.900.000,00 2829,00                       763.830.000,00 

1 $ 351.000 Global 1.230,00 431.730.000,00 1.230,00  $                       431.730.000,00 1168,00                       409.968.000,00 

1 $ 1.629.346.000 Global 1,00 1.629.346.000,00 1,00000  $                    1.629.346.000,00 0,75665                    1.232.844.650,90 

1 $ 150.000.000 Global 1,00 150.000.000,00 0,03 4.500.000,00$                                                                        -   

1 $ 1.184.806.000 Global 1,00 1.184.806.000,00 0,07  $                         79.708.360,00                                             -   

1 $ 30.000.000 Global 1,00 30.000.000,00 1  $                         30.000.000,00                                             -   

1 $ 900.000.000 Global (S/comprobante) 1,00 900.000.000,00 1  $                       900.000.000,00 0,00283                           2.547.000,00 

1 $ 122.861.640 Global (S/comprobante) 1  $                       122.861.640,00 0,08576                         10.536.614,25 

1 $ 60.000.000 Global (S/comprobante) 1  $                         60.000.000,00 0,31352                         18.811.200,00 

1 $ 6.000.000 km 43  $                       258.000.000,00 

5.755.432.000,00$                          4.579.246.000,00$                 2.455.463.921,15$             
* 8.700.000.000,00$                          8.700.000.000,00$                 3.042.224.041,15$             
* -$                                                -$                                    
* 8.700.000.000,00$                          8.700.000.000,00$                 3.042.224.041,15$             
* -$                                                

* 8.700.000.000,00$                 8.700.000.000,00$                 3.042.224.041,15$             
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

4.350.000.000,00$                                                     % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
1.216.889.616,46$                                                     27,97%
3.212.046.766,13$                                                     73,84%

1.137.953.233,87$                                                     26,16% 125.160.120,00

461.600.000,00
2.455.463.921,15

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 3.042.224.041,15

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA  

Director de interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ITEMS NO PREVISTOS

43,00  $                                                   258.000.000,00 

Otros Transportes (Vehículo/día y/o otros) (S/comprobante de pago
y/o hasta el valor estimado por la entidad) 

0,78994  $                                                     97.053.323,90 

Entorno Común de Datos 0,41526  $                                                     24.915.600,00 

Viáticos Especialistas y Otros profesionales (Incluye hospedaje,
alimentación y desplazamientos)

272,50  $                                                     81.750.000,00 

Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante)
(Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad,
una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)

Estudios complementarios  (Aprobados por la Interventoría)

TOTAL 
DEDICACIÓN 
RECURSO 
UTILIZADO

Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico
y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con
viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas,
núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes,
subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica,
asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras
hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas,
inspección de redes, batimetrías, entre otros)

-$                                                                 

Costo Total = ( H) + (G) 

 $                                                     30.000.000,00 

3.840.176.675,90$                                           

Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de
sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de
documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades
ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos
ambientales etc.)

IVA (G) = ( H) * (19% IVA) 

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

TOTAL PRESENTE MES

 $                                                              125.160.120,00 

 $                                                           3.042.224.041,15 

 $                                                           2.455.463.921,15 
 $                                                              461.600.000,00 

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

 $                                                     72.000.000,00 

 $                                                   431.730.000,00 

1,00

OBSERVACIONES

 $                                                1.629.346.000,00 

 $                                                   339.993.000,00 

Valor total básico (F) = (A) + (B) + (C)

1230,00

1,00000

 $                                                       6.600.000,00 

12.100.000,00$                                                      

7.207.321.355,90$                                           

Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y
personal)

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL
Directora de consultoría

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Toma de información  de Tránsito 

Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o
superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo
de la zona del proyecto)

Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios,
en el sitio del proyecto)

Subtotal costos básicos ( H) = (F) + (G) 

Alquiler de Vehìculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o
superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo
de la zona del proyecto)

Valor Saldo por Amortizar

3.042.224.041,15$                                 

1.825.334.424,69$                                            

Levantamiento topográfico detallado, altmietría y planimetrpia en una
franja de 200 metros, 100 metros a cada lado del eje actual y
Materialización del eje (incluye personal, equipos, materiales, viaticos,
desplazamiento, transporte)

1,00

Provisión para ajustes y frente adicional (G) 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

7.207.321.355,90$                                           

2870,00

Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones 
(incluye equipo, material, transportes y personal)

 $                                                   774.900.000,00 

7.207.321.355,90$                                           

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Acumulado

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

No.

CONCEPTO

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

 Acta de Modif.       No. 2    de     AGOSTO   fecha 2025

IVA

*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS

 $                                                     23.103.440,00 

 $                                                     15.000.000,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (E)

Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

1.825.334.424,69$                                 

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

Valor Amortizado Presenta Acta

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

VALOR TOTAL PRESENTE MES

*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES

0,37777

PRESENTE ACTA

Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)

Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)

Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales
(S/Comprobante Pago y Pasabordo)

Adquisición de informaciòn secundaria (fotografia aèrea, planchas
catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la informaciòn
jurìdica que se requiera) S/Comprobante Pago

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

VALOR

Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios,
en el sitio del proyecto)

Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a
condición inicial de estructura)

22,00

40,00

Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal,
equipos, transporte)

Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos,
materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)

Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisiòn
milimètrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina
de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de
concreto). incluye equipo, material, transportes y personal.

 $                                                     26.400.000,00 

28,88

 $                                                       6.000.000,00 

 $                                                       5.785.312,00 7,23

20,00

 $                                                       5.500.000,00 25,00

11,00

6,00



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: OCTUBRE DE 2025

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE José Ricardo Acosta Sichaca

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA José Ricardo Acosta Sichaca

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 DE 2024
 

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

11 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma Firma Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA Nombre: YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ Nombre:SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO

Matrícula profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC Matrícula profesional No:  25202-42708 CND Matrícula profesional No.: 05202-181087 ANT Matrícula profesional No.: 1106-0841 CPITV Matrícula Profesional No.: 0111310666 CPITVC

INTERVENTOR CONTRATO DE CONSULTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL CHOCÓ SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

VALOR TOTAL A PAGAR: 1.825.334.424,69$                      MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: oct-25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA 891680089-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  AUTORIZA EL PAGO A:

ORDEN DE PAGO

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA
PÁGINA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

31/10/2025

(Día / Mes / Año)

30-oct-25

Día/Mes/Año

CÓDIGO

3.042.224.041,15$                      

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

30-oct-25

MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Firmado digitalmente 
por MERCHAN CARREÑO 
SIRLEY DABEIBA

57320
Sello

57320
Sello

57320
Sello

57320
Sello

57320
Sello

57320
Sello

57320
Sello



CONTRATO N°: 4227 DE 2024.

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE CONSULTORÍA X 11

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORÍA 

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1124124 RUBRO No. C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 RECURSO No.        10

No. COMPROMISO: RUBRO No.

No. COMPROMISO: RUBRO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

1.825.334.424,69$                     

1.825.334.424,69$                     

YEFFER RODRIGO REYES SUAREZ M.P. 1106-0841 CPITV

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 

OCTUBRE DE 2025

1.825.334.424,69$                     

1

PERIODO

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

57320
Sello



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 184124  de fecha 2024-09-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 1124124 Fecha Registro: 2024-11-14 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 8.700.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 8.700.000.000,00 Saldo x Obligar: 8.700.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 891680089 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 530113646 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Tipo: Corriente Estado: Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 1097393050 Nombre: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 4227/2024 Tipo:
CONTRATO 
INTERADMINI
STRATIVO

Fecha: 2024-11-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

5-21  SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 
ADQUIS. DE BYS - VÍA 
SECUNDARIA MEJORADA  - 
CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: 
CARTAGO-NOVITA (CHOCO), 
BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO 
(CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, 
QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

3.200.000.000,00 0,00

Total: 3.200.000.000,00 0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 14/11/2024 12:00:00 a. m.

24-02-00

MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSOCompromiso Presupuestal de Gasto – 
Comprobante.

1 de 2Página

 Firmado digitalmente por 
JARAMILLO MARIN CARLOS 
FERNEY



5-21  SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 
ADQUIS. DE BYS - PUENTE 
CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA 
- CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: 
CARTAGO-NOVITA (CHOCO), 
BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO 
(CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, 
QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

5.500.000.000,00 0,00

Total: 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

Objeto: SPI CON 4227/24 PLAZO 31/12/24 MEM VBOG 086680 DEL 13/11/24 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO 
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-11-20 4.350.000.000,00 4.350.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-11-29 2.175.000.000,00 2.175.000.000,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2024-12-31 2.175.000.000,00 2.175.000.000,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2 de 2Página



1 DE

(Firma) (Firma)

3.042.224.041                         

Directora de Consultoría                    
EDLY STELLA RENTERÍA MENA

Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría                    
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

-                                -                                           

MUNICIPIO 3 EL CAIRO 760.556.010                            
-                                -                                           

MUNICIPIO 1 NOVITA 456.333.606                            
MUNICIPIO 2 SAN JOSÉ DEL PALMAR 1.825.334.425                         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO : CHOCO Y VALLE DEL CAUCA Valor Incuido IVA Valor sin IVA

 $            3.042.224.041,15 

TOTALES $                    3.042.224.041 

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III
(DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ
DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

 $                                -  $                         -  $                            - 

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Ítem Ruta (código vía) Denominación (carretera - puente - túnel) Valor incluido IVA Valor incluido IVA 
(Interventoria) Valor incluido IVA Subtotal $

Objeto del Contrato
 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS 

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

Acta No. 11 Valor Básico 3.042.224.041,15$         Periodo OCTUBRE DE 2025.

Contrato No.  4227 DE 2024 Contratista UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

PÁGINA 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL VERSIÓN 1
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Código: F-COMP-11 

Versión: 04 

Fecha: 02-07-2024 

Rectoría 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

CERTIFICA 

MIL TON HERY PEREA CÓRDOBA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 11.794.308 de Quibdó, en calidad de representante legal, de la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA con 
NIT 891680089-4, de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la 
Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, certifico que nuestra 
institución se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos seis meses, con 
las empresas Promotoras de Salud - EPS, Fondos de Pensiones - AFP, 
Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Caja de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF en lo 
correspondiente a los pagos al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riegos profesionales y aportes parafiscales, correspondiente a 
todos sus empleados vinculados de planta y por contrato de trabajo. 

Según Ley 21 de 1982, articulo 7, en su parágrafo "Las Universidades 
Públicas no están obligadas a efectuar aportes para el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - Sena". 

Se expide la presente certificación en Quibdó, a los 31 días del mes de 
octubre de 2025. 

Elaboró: Yason Antonio Robledo 

• • 

. .  

SC CER130675 

Aprobó: Agnolys Tapias Cuadrado 

Cargo: Jefe de Talento Humano 

Fecha: 28/10/2025 

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba 

Nit. 891.680.089-4 

Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano - Ciudadela Universitaria 

Tel: (+S7) 6046726565. Línea gratuita: 018000938824 

O contactenos@utch.edu,.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co

0 utch.edu.co 
9 Quibdó, Chocó (Colombia) 



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024 CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 PROYECTO:

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1124124 10 3.200.000.000,00$         -$                                  

1124124 10 5.500.000.000,00$         -$                                  

-$                                  

-$                                  

8.700.000.000,00$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 

No.
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

 $    4.350.000.000,00 
RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024
 $    4.350.000.000,00 

RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024
 $    4.350.000.000,00 

1

96.222.000,00$                 

-$                           $       96.222.000,00  $          48.111.000,00  $         48.111.000,00  $    4.301.889.000,00 
RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024
4.301.889.000,00$     $  8.603.778.000,00 

2 96.222.000,00$                 
-$                          

192.444.000,00$       $          48.111.000,00 48.111.000,00$          4.253.778.000,00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
4.253.778.000,00$     $  8.507.556.000,00 

3 185.122.000,00$                   377.566.000,00$       $          92.561.000,00 92.561.000,00$          4.161.217.000,00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
4.161.217.000,00$     $  8.322.434.000,00 

4 235.568.000,00$                   613.134.000,00$       $           117.784.000,00 117.784.000,00$        4.043.433.000,00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
4.043.433.000,00$     $  8.086.866.000,00 

5 114.126.000,00$                   727.260.000,00$       $             57.063.000,00 57.063.000,00$          3.986.370.000,00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
3.986.370.000,00$     $  7.972.740.000,00 

6 182.492.000,00$                   909.752.000,00$       $             91.246.000,00 91.246.000,00$          3.895.124.000,00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
3.895.124.000,00$     $  7.790.248.000,00 

7 156.047.952,00$                   1.065.799.952,00$    $             78.023.976,00 78.023.976,00$             3.817.100.024,00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
3.817.100.024,00$     $  7.634.200.048,00 

8 266.818.400,00$                   1.332.618.352,00$    $           133.409.200,00 133.409.200,00$           3.683.690.824,00$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
3.683.690.824,00$     $  7.367.381.648,00 

9 1.958.563.885,74$                3.291.182.237,74$    $           979.281.942,87 979.281.942,87$           2.704.408.881,13$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
2.704.408.881,13$     $  5.408.817.762,26 

10 873.915.077,01$                   4.165.097.314,75$    $           349.566.030,80 524.349.046,21$           2.354.842.850,33$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
2.180.059.834,92$     $  4.534.902.685,25 

11 3.042.224.041,15$                7.207.321.355,90$    $        1.216.889.616,46 1.825.334.424,69$        1.137.953.233,87$     
 RP Nº 1124124 DE 

14 11 2024 
354.725.410,23$        $  1.492.678.644,10 

7.207.321.355,90$            7.207.321.355,90$   3.212.046.766,13$      3.995.274.589,77$     1.137.953.233,87$     
354.725.410,23$          1.492.678.644,10$     

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma: Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA

Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

 $                                                              - 

 $                                                              - 

ACTA N°10 SEPTIEMBRE 2025 873.915.077,01$                                                

ACTA N°11 OCTUBRE 2025 3.042.224.041,15$                                             

 $                                       873.915.077,01 

 $                                    3.042.224.041,15 

ACTA N°3 FEBRERO 2025  $                                       185.122.000,00 185.122.000,00$                                                

ACTA N°4 MARZO 2025  $                                       235.568.000,00 235.568.000,00$                                                

ACTA N°1 DICIEMBRE 2024

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

 $                                         96.222.000,00 ACTA N°2 ENERO 2025

96.222.000,00$                                                  

7.207.321.355,90$                                             

JUNIO 2025

MAYO 2025

MARZO 2025

ABRIL 2025

8.700.000.000$                                                  

AGOSTO 2025

VALOR TOTAL

TOTAL

7.207.321.355,90$                                           

ACTA N°5 ABRIL 2025 114.126.000,00$                                                

VALOR BÁSICO IVA

 $                                         96.222.000,00 

 $                                       114.126.000,00 

96.222.000,00$                                                  

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

DICIEMBRE 2024.

ENERO 2025.

FEBRERO 2025

TOTALES

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

JULIO 2025.

Observaciones

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $3.200,000,000
RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $5.500,000,000

Mes/Año de Ejecución

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

SEPTIEMBRE 2025
RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

1

CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Contrato Principal

31/10/2025

(Día / Mes / Año)

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

VERSIÓN

PÁGINA

2024

2024

C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE

BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA -

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS

DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-

NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO

(CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA,

QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH

Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 (Nación 

o Propios)
Vigencia Fiscal

Contrato PrincipalNACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS

DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000
RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN

DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA

MEJORADA -

CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS

DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA:

CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-

RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA,

QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E

NACIÓN

ACTA N°9 AGOSTO 2025  $                                    1.958.563.885,74 1.958.563.885,74$                                             

ACTA N°6 MAYO 2025  $                                       182.492.000,00 182.492.000,00$                                                

ACTA N°7 JUNIO 2025  $                                       156.047.952,00 

OCTUBRE 2025
RP Nº 1124124 DE 14 11 

2024 $4,350,000,000

ACTA N°8 JULIO 2025  $                                       266.818.400,00 266.818.400,00$                                                

156.047.952,00$                                                





FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACHOCO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Valor 
Cotizado ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor 

Cotizado EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor 
SENA Valor ICBF

1 54.255.569 DIRECTORA  $ 10.240.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Universidad 

Tecnologica del 
Chocó

40%  $         427.700 V NUEVA EPS 90723315  $         768.000 Colpensiones 90723315  $  1.044.700  $                          -  $             -  $                   - 

2 1.077.476.234 RESIDENTE DE 
ESTUDIOS  $   5.850.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
100% 458.100$         V NUEVA EPS 9493270221 822.700$         Colpensiones 9493270221 1.119.000$  263.300$               -$              197.500$        

3 11.811.142 RESIDENTE DE 
CAMPO  $   5.850.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
100% 407.200$         V NUEVA EPS 9493270221 731.300$         Colpensiones 9493270221 994.600$     234.000$               175.500$        

4 1010190981 COORDINADOR 
BIM SIG  $   7.160.050 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
40% 45.000$           V COMPENSAR 

EPS
90947108 - 
90593626 538.100$         Colpensiones 90947108 - 

90593626 688.700$     25.900$                 

5 52.102.426
COORDINADORA 

AMBIENTAL Y 
SOCIAL

 $   8.045.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Universidad 

Tecnologica del 
Chocó

100%  $         909.900 V NUEVA EPS 9493270221  $      1.634.200 Colpensiones 9493270221  $  2.222.500  $              523.000  $             -  $       392.200 

6 11.788.838 COORDINADOR 
TÉCNICO  $   8.045.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
40%  $                     - V NUEVA EPS 90943980  $         603.400 Colpensiones 90943980  $     772.400  $             - 

7 1.077.463.135 INGENIERA 
AUXILIAR  $   3.890.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
40%  $         304.600 V NUEVA EPS 

MOVILIDAD 9493270221  $         547.100 Porvenir 9493270221  $     700.200  $              175.100  $             -  $       131.300 

8 1.112.789.406 TECNICO DE LA 
ZONA  $   3.070.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Universidad 
Tecnologica del 

Chocó
100%  $         128.300 V NUEVA EPS 9493349247  $         230.300 Porvenir 9493349247  $     294.800  $             - 

9
10
11
N

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERÍA MENA Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA

Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

EULOGIO PALACIOS CHAVERRA

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALESDías del Mes

Nombres y Apellidos SalariosCargo

1. SEGURIDAD SOCIAL

C.C.

LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ

BERTONIS RENTERIA VALENCIA

EDWIN LIBARDO CARREÑO GARCIA

No.

EDLY STELLA RENTERIA MENA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

31/10/2025

LLECELI MOSQUERA TELLO

JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA
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Razón Social 
del 

Responsable 
del Pago   (Ver 

nota 5)

Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, retiros, 

licencias, entre 
otros)

JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno
de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

oct-25

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los
cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 768.000 768.000

Pensión 1 1.044.700 1.044.700

Riesgos Laborales 1 427.700 427.700

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 2.240.400 2.240.400

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 768.000 0 0 0 0 0 0 768.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 983.100 0 0 30.800 30.800 0 0 1.044.700 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 427.700 427.700 0 0 427.700 4.277 427.700 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 54255569 EDLY STELLA RENTERIA MENA VILLA SE ASIS QUIBDO 
- CHOCO 3146189837 edlyrenteria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente CHOCÓ QUIBDÓ NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 I 21/10/2025 90723315 $2.240.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 54255569 RENTERIA MENA EDLY STELLA 57 0 N 25-14 6.144.000 983.100 0 0 30.800 30.800 EPS037 6.144.000 768.000 14-23 6.144.000 5 427.700 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 54255569 EDLY STELLA RENTERIA MENA VILLA SE ASIS QUIBDO 
- CHOCO 3146189837 edlyrenteria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente CHOCÓ QUIBDÓ NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 I 21/10/2025 90723315 $2.240.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



Alberto Cordoba Arias
Resaltado

Alberto Cordoba Arias
Resaltado



Planilla Integrada

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES

No. Tipo id No id Nombre Tipo Cotizante Horas 
Laboradas

Extran
jero

Temp. 
Ext.

Fecha 
Radicación 

en el 
Exterior

ing Fecha  
ing ret Fecha 

ret tde tae tdp tap vsp Fecha Inicio 
vsp cor vst sln Fecha Inicio 

sln
Fecha Fin 

sln ige Fecha Inicio 
ige

Fecha Fin 
Ige lma Fecha Inicio 

lma
Fecha Fin 

lma vac-lr Fecha Inicio 
vac-lr

Fecha Fin 
vac-lr avp vct Fecha Inicio 

vct

Sucursal: PROYECTO (5 Afiliados)

Centro de Trabajo: RIESGO 02(1 Afiliados)

Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO(1 Afiliados)
1 CC 1193520881 MAYO DIAZ LISETH 

DANIELA
Dependiente 0 No No                

Centro de Trabajo: RIESGO 5(4 Afiliados)

Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO(4 Afiliados)
2 CC 1077476234 MOSQUERA PALACIOS 

JHOANA MARCELA
Dependiente 0 No No                

3 CC 1077463135 MOSQUERA TELLO 
LLECELI 

Dependiente 0 No No                

4 CC 52102426 OCORO VELASQUEZ LUZ 
YANETH

Dependiente 0 No No                

5 CC 11811142 RENTERIA VALENCIA 
BERTONIS 

Dependiente 0 No No                

Total           Afiliados(5)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 891680089 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL 
CHOCO

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PROYECTO CRA 22 N° 18B 10 QUIBDO-CHOCO 6726565 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-10 2025-11 1883864313 9493270221 E 2025/11/25 2025/10/28 BANCO AV VILLAS 0 $14,039,700

Página 1 de 4 2025/10/28 05:39 p. m.



Planilla Integrada

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
NOVEDADES SALARIO PENSION SALUD

Fecha Inicio 
vct

Fecha Fin 
vct irl Fecha Inicio 

irl
Fecha Fin 

irl vip

Valor Integ
ral

Tipo de 
Salario

Administradora Días IBC Tarifa Tarifa 
Alto 

Riesgo 
Pensión

Valor 
Cotización

Cotización 
Voluntaria 
Empleador

Cotización 
Voluntaria 

Afiliado

Fondo 
Solidaridad 
Pensional

Fondo 
Subsistencia

Valor No 
retenido

Total AFP Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Valor UPC

Sucursal: PROYECTO (5 Afiliados) $5,516,300 $4,110,300

Centro de Trabajo: RIESGO 02(1 Afiliados) $480,000 $375,000

Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO(1 Afiliados) $480,000 $375,000

  $3,000,000 No Fijo PROTECCION 30 $3,000,000 16% SIN 
RIESGO

$480,000 $0 $0 $0 $0 $0 $480,000 SANITAS 30 $3,000,000 12.5% $375,000 $0

Centro de Trabajo: RIESGO 5(4 Afiliados) $5,036,300 $3,735,300

Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO(4 Afiliados) $5,036,300 $3,735,300

  $6,581,250 No Fijo COLPENSIONES 30 $6,581,250 16% SIN 
RIESGO

$1,053,000 $0 $0 $33,000 $33,000 $0 $1,119,000 NUEVA E.P.S. 30 $6,581,250 12.5% $822,700 $0

  $4,376,250 No Fijo PORVENIR 30 $4,376,250 16% SIN 
RIESGO

$700,200 $0 $0 $0 $0 $0 $700,200 NUEVA EPS 
MOVILIDAD

30 $4,376,250 12.5% $547,100 $0

  $13,073,125 No Fijo COLPENSIONES 30 $13,073,125 16% SIN 
RIESGO

$2,091,700 $0 $0 $65,400 $65,400 $0 $2,222,500 NUEVA E.P.S. 30 $13,073,125 12.5% $1,634,200 $0

  $5,850,000 No Fijo COLPENSIONES 30 $5,850,000 16% SIN 
RIESGO

$936,000 $0 $0 $29,300 $29,300 $0 $994,600 NUEVA E.P.S. 30 $5,850,000 12.5% $731,300 $0

Total           Afiliados(5) $5,516,300 $4,110,300

Página 2 de 4 2025/10/28 05:39 p. m.



Planilla Integrada

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

Valor UPC Total EPS Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Administradora Días IBC Tarifa Clase 
Riesgo

Valor 
Cotización

Días IBC Tarifa 
SENA

Valor 
Cotización 

SENA

Tarifa 
ICBF

Valor 
Cotización 

ICBF

Tarifa 
ESAP

Valor 
Cotización 

ESAP

Tarifa 
MEN

Valor 
Cotización 

MEN

Exonerado 
SENA e 

ICBF

$4,110,300 $1,315,400 $2,111,200 $0 $986,500 $0 $0

$375,000 $120,000 $31,400 $0 $90,000 $0 $0

$375,000 $120,000 $31,400 $0 $90,000 $0 $0

$0 $375,000 COMFACHOCÓ 30 $3,000,000 4% $120,000 ARL SURA 30 $3,000,000 1.044% 2 $31,400 30 $3,000,000 0% $0 3% $90,000 0% $0 0% $0 No

$3,735,300 $1,195,400 $2,079,800 $0 $896,500 $0 $0

$3,735,300 $1,195,400 $2,079,800 $0 $896,500 $0 $0

$0 $822,700 COMFACHOCÓ 30 $6,581,250 4% $263,300 ARL SURA 30 $6,581,250 6.96% 5 $458,100 30 $6,581,250 0% $0 3% $197,500 0% $0 0% $0 No

$0 $547,100 COMFACHOCÓ 30 $4,376,250 4% $175,100 ARL SURA 30 $4,376,250 6.96% 5 $304,600 30 $4,376,250 0% $0 3% $131,300 0% $0 0% $0 No

$0 $1,634,200 COMFACHOCÓ 30 $13,073,125 4% $523,000 ARL SURA 30 $13,073,125 6.96% 5 $909,900 30 $13,073,125 0% $0 3% $392,200 0% $0 0% $0 No

$0 $731,300 COMFACHOCÓ 30 $5,850,000 4% $234,000 ARL SURA 30 $5,850,000 6.96% 5 $407,200 30 $5,850,000 0% $0 3% $175,500 0% $0 0% $0 No

$4,110,300 $1,315,400 $2,111,200 $0 $986,500 $0 $0

Página 3 de 4 2025/10/28 05:39 p. m.



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 891680089 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL 
CHOCO

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PROYECTO CRA 22 N° 18B 10 QUIBDO-CHOCO 6726565 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-10 2025-11 1883864313 9493270221 E 2025/11/25 2025/10/28 BANCO AV VILLAS 0 $14,039,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $5,516,300 $0 $0 $5,516,300

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 3 $4,336,100 $0 $0 $4,336,100

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $700,200 $0 $0 $700,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $480,000 $0 $0 $480,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $2,111,200 $0 $0 $2,111,200

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 5 $2,111,200 $0 $0 $2,111,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $1,315,400 $0 $0 $1,315,400

     COMFACHOCÓ CCF29 891,600,091 8 5 $1,315,400 $0 $0 $1,315,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $4,110,300 $0 $0 $4,110,300

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $3,188,200 $0 $0 $3,188,200

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $547,100 $0 $0 $547,100

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $375,000 $0 $0 $375,000

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $986,500 $0 $0 $986,500

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 5 $986,500 $0 $0 $986,500

TOTAL 5 $14,039,700 $0 $0 $14,039,700

Página 4 de 4 2025/10/28 05:39 p. m.



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 190.000 190.000

Pensión 1 243.200 243.200

Riesgos Laborales 1 15.900 15.900

CCF 1 9.200 9.200

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 4 458.300 458.300

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 190.000 0 0 0 0 0 0 190.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 243.200 0 0 0 0 0 0 243.200 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 15.900 15.900 0 0 15.900 159 15.900 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 9.200 0 0 9.200 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1010190981 EDWIN LIBARDO CARREÑO 
GARCIA Kra 50 No 136  44 3138371310 LOREDWIN@HOTMAIL.ES

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 I 10/10/2025 90593626 $458.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la
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R
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sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1010190981 CARREÑO GARCIA EDWIN LIBARDO 57 0 N 25-14 1.520.000 243.200 0 0 0 0 EPS008 1.520.000 190.000 14-23 1.520.000 2 15.900 CCF24 1.520.000 9.200 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1010190981 EDWIN LIBARDO CARREÑO 
GARCIA Kra 50 No 136  44 3138371310 LOREDWIN@HOTMAIL.ES

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 I 10/10/2025 90593626 $458.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 348.100 348.100

Pensión 1 445.500 445.500

Riesgos Laborales 1 29.100 29.100

CCF 1 16.700 16.700

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 4 839.400 839.400

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 348.100 0 0 0 0 0 0 348.100 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 445.500 0 0 0 0 0 0 445.500 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 29.100 29.100 0 0 29.100 291 29.100 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 16.700 0 0 16.700 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1010190981 EDWIN LIBARDO CARREÑO 
GARCIA Kra 50 No 136  44 3138371310 LOREDWIN@HOTMAIL.ES

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 N 29/10/2025 90947108 $839.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

90593626 10/10/2025



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1010190981 CARREÑO GARCIA EDWIN LIBARDO 57 0 N 25-14 4.304.080 688.700 0 0 0 0 EPS008 4.304.080 538.100 14-23 4.304.080 2 45.000 CCF24 4.304.080 25.900 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1010190981 EDWIN LIBARDO CARREÑO 
GARCIA Kra 50 No 136  44 3138371310 LOREDWIN@HOTMAIL.ES

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 N 29/10/2025 90947108 $839.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

90593626 10/10/2025



      TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 603.400 603.400

Pensión 1 772.400 772.400

Riesgos Laborales 0 0 0

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 2 1.375.800 1.375.800

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 603.400 0 0 0 0 0 0 603.400 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 772.400 0 0 0 0 0 0 772.400 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 11788838 EULOGIO  PALACIOS CHAVERRA Calle 29  4-23 Barrio 
Cristo Rey 3108323649 ingeulogio@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente CHOCÓ QUIBDÓ NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 I 28/10/2025 90943980 $1.375.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 11788838 PALACIOS CHAVERRA EULOGIO 3 0 N 25-14 4.827.000 772.400 0 0 0 0 EPS037 4.827.000 603.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 11788838 EULOGIO  PALACIOS CHAVERRA Calle 29  4-23 Barrio 
Cristo Rey 3108323649 ingeulogio@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente CHOCÓ QUIBDÓ NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-10 I 28/10/2025 90943980 $1.375.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



Alberto Cordoba Arias
Resaltado



Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,842,000 $294,800 $1,842,000 $230,300 $0 $0 $1,842,000 $128,300 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,842,000 $294,800 $1,842,000 $230,300 $0 $0 $1,842,000 $128,300 $0 $0

Ciudad: SAN JOSE DEL PALMAR Depto: CHOCO ( 1 Afiliados) $1,842,000 $294,800 $1,842,000 $230,300 $0 $0 $1,842,000 $128,300 $0 $0

1 CC 1112789406 GOMEZ JEISON 230301 30 $1,842,000 $294,800 EPS037 30 $1,842,000 $230,300 0 $0 $0 14-23 30 $1,842,000 $128,300 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $1,842,000 $294,800 $1,842,000 $230,300 $0 $0 $1,842,000 $128,300 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1112789406 GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN INDEPENDIENTE PRINCIPAL Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio 
El Milagroso

SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO 3212407750 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-10 2025-10 1883084705 9493349247 I 2025/11/05 2025/10/28 NEQUI 0 $653,400
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1112789406 GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN INDEPENDIENTE PRINCIPAL Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio 
El Milagroso

SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO 3212407750 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-10 2025-10 1883084705 9493349247 I 2025/11/05 2025/10/28 NEQUI 0 $653,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $294,800 $0 $0 $294,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $294,800 $0 $0 $294,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $128,300 $0 $0 $128,300

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $128,300 $0 $0 $128,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $230,300 $0 $0 $230,300

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $230,300 $0 $0 $230,300

TOTAL 1 $653,400 $0 $0 $653,400
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141216538205

     8 9 1 6 8 0 0 8 9 4 Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

Persona jurídica 1                               

           

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

COLOMBIA 1 6 9 Chocó 2 7 Quibdó 0 0 1

CR 22    18 B       10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA UNIVERSITARIA
facturaelectronica@utch.edu.co

2 7 0 0 0 2           3 5 0 3 4 1 7 3 5 5                 

8 5 4 4 2 0 2 1 0 2 1 1 5 8 1 9 2 0 2 1 0 2 1 1 7 4 9 0 7 0 1 0          

06- Ingresos y patrimonio.
6  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

                              

                              
  

   

      

X    6

CORDOBA MOSQUERA SIGELINDA  

Gestor I

Fecha generación documento PDF: 27-10-2025 02:50:35PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141216538205

     8 9 1 6 8 0 0 8 9 4 Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

2 4

 3   2 4
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0 6   

3 8                   

1 9 6 8 1 1 1 8         
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1 9 6 8 1 1 1 8         
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0 0 1          

1 9 6 8 1 1 1 8         

2 0 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

   1 0 0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Ministerio de Educación 1 7

8 4  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 7 1 9
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141216538205

     8 9 1 6 8 0 0 8 9 4 Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 5 1 0 1 7

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

1 1 7 9 4 3 0 8             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

PEREA CORDOBA MILTON HENRY
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
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n
ci

p
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada
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