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ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA FECHA: 03/Mar/2026 

 

 

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo 

supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera: 

 

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025 

FECHA DE CONTRATO/CONVENIO 07 de noviembre de 2025 

CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL 

CONVENIO 
TIERRASUA S.A.S. 

VALOR $ 78.143.407.253,17 M/CTE 

PLAZO 
VEINTICUATRO (24) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O 

HASTA AGOTAR EL RECURSO 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. 

PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 

RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

FECHA ACTA DE INICIO 17 DE DICIEMBRE DE 2025 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 0% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
0% 

VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS 

AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA 
$ 0.00 

FECHA PROYECTADA DE 

TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO/CONVENIO 

16 DE DICIEMBRE DE 2027 

ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA 

FECHA 

SI NO 

VALOR PLAZO 
X 

    

CESIONES HASTA LA FECHA 
SI NO 

A NOMBRE DE: X 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 

(Relacionar los periodos de los 

Informes) 

No se genera informe de supervisión, toda vez que no se ha registrado 

ejecución de obra 

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS 

POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES (Según sea el caso) 

N/A 

INFORMES DE EJECUCIÓN O 

ACTIVIDADES (Relacionar los periodos 

de los Informes) 

El contratista no ha allegado informes de ejecución de actividades 

Entre  los  suscritos,  JOSE  LEONARDO  ALVAREZ  FONSECA,  en  calidad  de  supervisor 

saliente  y  ANDERSON  YECID  PARRALES  HERNANDEZ  nuevo  supervisor  designado 

respectivamente,  para  el  Convenio  CO1.PCCNTR.8562435/3827  DE  2025,  suscrito 

entre  el  Departamento  de  Boyacá  y  Tierrasua  S.A.S,  nos  hemos  reunido  hoy 

17/03/2026,  con  el  fin  de  hacer  la  entrega  de  la  supervisión,  de  acuerdo  a  la 

asignación anexa a la presente acta.  
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ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA 

FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO/CONVENIO 

Los presupuestos de los tramos priorizados a intervenir se encuentran en ajuste 

de acurdo a la definición de la propuesta de diseño, teniendo en cuenta los 

conceptos de los especialistas en pavimentos. 

LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA 

ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A 

PARTIR DE: 

 

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado 

con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o 

anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es 

necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes 

documentos, entre otros: 

 

DOCUMENTO 

Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá 

Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá  

Estudios Previos 

Propuesta y/o carta de aceptación o intención 

Pliego de condiciones y/o anexo técnico 

Evaluación de la propuesta 

Copia del contrato   

Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, 

aclaratorios, entre otros) 

 

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del 

citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los 

manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás 

documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el 

archivo de la Secretaría de Contratación.  

 

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los diecisiete (17) 

días del mes de marzo de 2026. 

 

Firmas,  

 

 

 

 

______________________________                         

JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
SUPERVISOR SALIENTE 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA            

 

 

 

 

 

________________________________         

ANDERSON YECID PARRALES HERNANDEZ
SUPERVISOR ENTRANTE  

DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  

17 DE MARZO DE 2026 


