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Sefores,

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO CONEXION ALTA GUAJIRA.

Periodo:

Del 01 de Diciembre de 2025 al 31 Diciembre de 2025

No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, presento a ustedes el informe del periodo de las

actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXION  ALTA GUAIJIRA URIBIA -
PUERTO BOLIVAR -ESTRELLA -ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA —-SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION: LP-DT-066-2020

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6

INTEGRANTES (CONSORCIO O JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9

UNIONES TEMPORALES): PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 259% 800119086 - 8
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730-7
CONSTRUCCION Y DESARROLLO o
INGENIERIA S.A.S. 24% 900182018 -7
TECCIVIL S.A.S. 1% 830117761 - 1
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3

NSTR IONES, CIMENTACIONES Y

CONSTRUCCIONES, C CIONES 1% 901259571 -5

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - ViIAS WAYU Y CABO DE LA VELA -
OBIJETO: SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”

MODULO 2
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1
VALOR INICIAL: $ 265.853.856.477 Incluido IVA
VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.
ADICION 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.
ADICION NN: N/A
VALOR ACTUAL: $ 275.853.856.477 Incluido IVA
ANTICIPO 2.4%
ANTICIPO OTORGADO $ 11.500.000.000
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.082.368.241,00
SALDO ANTICIPO POR $4.417.631.759,00
PLAZO INICIAL: 110 MESES

TOTAL PRORROGAS: N/A
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PRORROGA 1:

N/A

PRORROGA N:

N/A

SUSPENSION 1:

18 DE AGOSTO DE 2023 - 05 DIAS

REANUDACION 1:

23 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE FINALIZACION:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Vigencia Fiscal | Registro No. Recurso No. Valor Saliiti?:(ﬁcm
2021 469121 >4 $ 4.363.070.830 S -
C-2402-0600-13-0-2402006-02

2021 469121 S 402-0600.15.0.9402015.02 $4.641.385.647 $ -
2021 469121 € 2402.0600.13.0 2402021.02 > 104.400/000 > -
2021 469121 S 402.0600.15.0.9402118.00 $ 4.165.000.000 $ -
2022 268222 C102-0600-13.0.2402006.02 $ 14.284.000.000 § -
2022 268222 C2402.0600.13.0.2402015.02 > 4.096.000.000 > -
2022 268222 é-12402—0600-13—0-2402021—02 >133.333.333 > -
2022 760222 2 02-0600-13.0.2402006.02 $10.000.000.000 5 -
2023 215923 (12-12402-0600-13-0-2402021-02 2 OB IR S >
2023 215923 C102.0600.15.0.9402006.00 $10.878.807.177 s -
2023 215923 102-0600-15-0-2402015.00 $3.072.000.000 s -
2023 999323 C102.0600.15.0.9402006.00 $5.000.000.000 $ -
2024 244624 (li(»)ZAOZ»OGOO—13—51102A»2402006—02 $11.118.320.000 5 -
2024 244624 292402-0600—13—51102A-2402015—02 $2.831.680.000 5 -
2024 244624 (15-02402-0600-13-51102A-2402021—02 $94OOOOOO $ B
2024 903124 ég C-2402-0600-13-51102A-2402006- 313000000000 S B
2025 159825 C 402-0600.13.51102A.2402006.02 $25.088.000.000 $533.112.524
TOTAL $112.963.189.810|  $533.112.524
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR AMORTIZADO DEL

ANTICIPO

VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 1 S- S- S- S-
Acta de Ajuste D No. 1 S- $- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 2 S$- - - -
Acta de Ajuste P No 2 S- $- $- $-
Acta de Ajuste D No 2 S- $- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 3 »- »° »- »-
Acta de Ajuste P No 3 $- $- $- $-
Acta de Ajuste D No 3 $- $- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra

N S$- - - -

0.4

Acta de Ajuste P No 4 S- - $- $-
Acta de Ajuste D No 4 S- S- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra $ 60.185.430 $439.817 S- $60.625.247
No. 5 (obra)

Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 5 (E&D) $300.000.000 $57.000.000 - $ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5 $1.001.780 $7.321 $- $1.009.101
Acta de Ajuste D No 5 $86.279 $631 $- $86.910
ﬁ?a{sde Recibo Parcial de Obra $305.151.023 $2.229.950 $- $307.380.973
Acta de Ajuste P No 6 $4.639.328 $33.903 $- $4.673.231
ﬁztafe Recibo Parcial de Obra $7.214.453.093 $52.721.003 $1.360.216.747 |  $5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7 $135.136.133 $987.533 S- $136.123.666
Acta de Ajuste D No 6 $602.101 $4.400 S- $ 606.501
ﬁztagde Recibo Parcial de Obra $384.632.498 $2.810.776 $192.316.249 $195.127.025
ﬁztagde Recibo Parcial de Obra $910.877.671 $6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248
Acta de Recibo Parcial de Obra $1.939.415.022 $14.172.648 $135.759.052 |  $1.817.828.618

No. 10




MINISTERIO DE TRANSPORTE .
CODIGO MEPI-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 6 | DE | 28
ﬁ;taldle Recibo Parcial de Obra $5.183.649.828 $37.880.518 $414.691.986 |  $ 4.806.838.360
Acta de Ajuste D No 7 $80.431.253 $587.767 $- $81.019.020
ﬁztalie Recibo Parcial de Obra $3.304.260.771 $24.146.521 $ 264.340.862

$3.069.068.588
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $4.203.494 $798.664 $-
Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $138.310 $19.064.947
Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $193.629 $26.690.225
ﬁztalie Recibo Parcial de Obra $3.104.941.512 $22.689.957 $248395.321|  $2.879.236.148
Acta de Ajuste D No 6 $602.101 $4.400 $ 606.501
Acta de Ajuste D No 10 $122.315.344 $893.843 $123.209.187
Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $3.275.801 $451.543.325
Acta de Ajuste D No 12 $290.046.283 $2.119.569 $292.165.852
ﬁ;talie Recibo Parcial de Obra $3.623.646.251 $ 26.480.492 $289.891.700 |  $3.360.235.043
Acta de Ajuste D No 13 $303.714.643 $2.219.453 $305.934.096
ﬁztalc;e Recibo Parcial de Obra $2.610.147.019 $19.074.151 $208.811.762 |  $2.420.409.408
PAGA $4.159.949 $86.826 $4.246.775
Acta de Ajuste D No 14 $411.388.771 $3.006.303 $414.395.074
ﬁztaldee Recibo Parcial de Obra $2.331.780.845 $17.039.937 $186.542.468 |  $2.162.278.314
Acta de Ajuste D No 15 $308.364.033 $2.253.429 $310.617.462
ﬁztal‘ie Recibo Parcial de Obra $2.730.866.474 $19.956.332 $218.469.318 |  $2.532.353.488
Acta de Ajuste D No 16 $242.147.686 $1.769.541 $243.917.227
Acta de Ajuste D No 17 $301.476.049 $2.203.094 $303.679.143
ﬁztal‘;e Recibo Parcial de Obra $ 1.664.505.438 $12.163.694 $133.160.435 |  $1.543.508.697
Acta de Ajuste P No 18 $227.474.899 $1.662.317 $229.137.216
ﬁgtal‘;e Recibo Parcial de Obra $ 433.625.741 $3.168.803 $34.690.059 $ 402.104.485
Acta de Ajuste P No 19 $56.219.526 $410.835 $56.630.361
ﬁ;taz‘ée Recibo Parcial de Obra $3.384.565.917 $24.733.366 $270.765.273 | $3.138.534.010
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ﬁ;tazdle Recibo Parcial de Obra $1.620.164.535 $11.839.664 $129.613.163 |  $1.502.391.036
Acta de Ajuste D No 18 $7.045.928 $51.489 $7.097.417
Acta de Ajuste D No 19 -$560.666 -4 4.097 $564.763
ﬁgtaz‘ie Recibo Parcial de Obra $2.443.986.327 $17.859.900 $195.518.906 |  $2.265.762.558
ﬁ;tazie Recibo Parcial de Obra $ 1.486.437.508 $10.862.428 $118.915.001 | $1.378.384.935
Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $4.146.914 $571.619.409
Acta de Ajuste D No 21 $301.376.853 $2.202.369 $303.579.222
Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $3.291.146 $ 453.658.446
Acta de Ajuste D No 23 $300.355.396 $2.194.905 $302.550.301
ﬁgtaz‘ie Recibo Parcial de Obra $ 840.448.879 $6.141.742 $67.235.910 $779.354.711
PAGA SOCIAL $72.796.352 $337.349 $73.133.701
Acta de Ajuste D No 24 $194.512.814 $1.421.440 $195.934.254
ﬁf}tazie Recibo Parcial de Obra $2.681.153.298 $19.593.043 $214.492.264 |  $2.486.254.077
Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $4.249.398 $585.745.923
Acta de Recibo Parcial de Obra $0 $0 $0 $0
No. 26
Acta de Recibo Parcial de Obra $0 $0 $0 $0
No.27
Acta de Ajuste D No 25 -$581.188 -$4.247 S0 -$ 585.435
Acta de Ajuste D No 26 ] S0 S0 S0
Acta de Ajuste D No 27 ] S0 S0 S0
ﬁztazie Recibo Parcial de Obra $1.701.256.730 $12.432.261 $136.100.538 |  $1.577.003.018
Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $2.305.874 $0 $317.846.555
ﬁgtaz‘;e Recibo Parcial de Obra $405.972.753 $2.966.724 $32.477.820 $376.461.657
ﬁztag‘ée Recibo Parcial de Obra $540.073.013 $3.946.687 $43.205.841 $500.813.859
ﬁztagdle Recibo Parcial de Obra $1.686.291.908 $12.322.902 $134.903.353 |  $1.563.711.457
Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $3.148.618 $434.012.153
Acta de Ajuste D No 30 $4.581.393 $33.480 $4.614.873
Acta de Ajuste D No 31 $14.396.091 $105.203 $14.501.294
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ﬁ;tag‘;e Recibo Parcial de Obra $272.881.308 $1.994.133 $21.830.505 $ 253.044.936
ﬁzta;;e Recibo Parcial de Obra $482.523.993 $3.526.137 $38.601.919 $447.448.211

E&D $ 1.155.000.000 $219.450.000 $1.374.450.000
Acta de Ajuste D No 32 $59.925.613 $437.918 $60.363.351
Acta de Ajuste D No 33 $124.598.517 $910.528 $ 125.509.045
ﬁ?agie Recibo Parcial de Obra $702.780.676 $5.135.705 $56.222.454 $651.693.927
ﬁ;ta;;e Recibo Parcial de Obra $1.058.687.258 $7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838
Acta de Ajuste D No 34 $207.253.703 $1.514.546 $208.768.249
ﬁztagdse Recibo Parcial de Obra $ 540.273.497 $3.948.152 $43.221.880 $208.738.249
Acta de Ajuste D No 35 $224.133.500 $1.637.899 $225.771.399
ﬁztasdf Recibo Parcial de Obra $770.171.624 $5.628.177 $61.613.730 714.186.071
Acta de Ajuste D No 36 $107.039.625 $782.213 $107.821.838
ﬁztas‘;e Recibo Parcial de Obra $504.869.908 $3.689.434 $429.139.920 $79.419.920
PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $361.126 $57.022.205 $10.423.868
Acta de Ajuste D No 37 $161.893.508 $1.183.068 $ 163.076.576
ﬁf}tasge Recibo Parcial de Obra $ 657.008.8529 $4.801.216 $135.906.812 $525.902.933
Acta de Ajuste D No 38 $10.291.144 $75.205 $10.366.349
ﬁzta4‘ée Recibo Parcial de Obra $1.971.626.161 $14.408.037 $1.986.034.198
Acta de Ajuste D No 39 $18.129.971 $132.488 $18.262.459
ﬁ?aﬁe Recibo Parcial de Obra $1.851.747.653 $13.532.002 $85.793.228 | $1.779.486.427
Acta de Ajuste D No 30 $ 385.439.709 $2.816.675 $388.256.384
ANTICIPO 2 $ 5.000.000.000
Acta de Ajuste D No 41 $ 441.525.614 $3.226.533 $444.752.147
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ﬁztage Recibo Parcial de Obra $4.992.301.836 $36.482.206 $5.028.784.042
SOCIAL $78.223.802 $362.501 $ 78.586.303
Acta de Ajuste P No 42 $1.196.423.796 $ 8.743.097 $1.205.166.893
ﬁ?aﬁge Recibo Parcial de Obra $3.652.445.734 $26.690.950 $3.679.136.684
Acta de Ajuste P No 43 $968.366.314 $7.076.523 $975.442.837
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 44 $554.703.210 $4.053.600 $558.756.810
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 45 $0.0 $0.0 $0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra $0.0 $0.0 $0.0
No. 46
Acta de Ajuste D No 42 $5.740.534 $41.950 $5.782.484
Acta de Ajuste D No 43 -$ 8.453.265 $61.774 -$8.515.039
Acta de Ajuste D No 44 $83.313.972 $ 608.883 $ 83.922.805
Acta de Ajuste D No 45 $0.0 $0.0 $0.0
Acta de Ajuste D No 46 $0.0 $0.0 $0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 47 $268.570.016 $1.962.627 $270.532.643
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 48 $1.986.934.940 $14.519.909 $63.959.436 $1.937.495.413
Acta de Ajuste D No 47 $ 74.456.108 $544.102 $ 75.000.210
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 49 $1.801.902.003 $13.167.745 $58.003.225 $1.757.066.523
Acta de Ajuste D No 48 $681.370.782 $4.979.248 $ 686.350.030
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 50 $2.003.476.140 $14.640.787 $64.491.897 $1.953.625.030
Acta de Ajuste D No 49 $577.923.367 $4.223.286 $582.146.653
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Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 51 $2.332.956.822 $17.048.531 $ 75.097.880 $2.274.907.473
Acta de Ajuste D No 50 $589.979.441 $4.311.388 $594.290.829
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 52 $3.932.356.574 $ 28.736.452 $126.582.558 $3.834.510.468
Acta de Ajuste D No 51 $ 8 76.884.797 $ 6.408.004 $ 883.292.801
Acta de Ajuste D No 52P $1.488.336.567 $10.876.306 $1.499.212.873
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 53 $2.512.388.202 $18.359.760 $80.873.776 $2.449.874.186
Acta de Ajuste D No 52 $2.759.918 $20.169 $2.780.087
Acta de Ajuste P No 53 $893.178.910 $6.527.077 $899.705.987
Acta de Ajuste D No 53 $336.832 $2.461 $339.293
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 54 $3.132.004.325 $22.887.724 $100.819.219 $3.054.072.830
Acta de Ajuste P No 54 $1.156.843.405 $ 8.453.856 $1.165.297.261
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 55 $389.569.741 $ 2 .846.856 $12.540.250 $379.876.347
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO DEL VALOR FACTURADO

ANTICIPO
TOTAL $107.341.792.273 $ 1.050.529.601 $7.082.368.241 | $101.309.953.632
1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 234 de fecha 01 de Enero de 2026, para el
periodo 26 de Diciembre de 2025 al 01 de Enero de 2026, A la fecha de corte del

presente informe, como se puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un
atraso del 1,37 % de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades

programadas:
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PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAIJE PORCENTAIJE
GRANDES PARTIDAS CONTRATADO ACUMULADO ACUMULADO P:COUG':GII\./IA,;%O AECJE%JJLA:I;)O
EXPLANACIONES 7925905423 4902921283 5627341498 61,90% 71,00%
BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS 87138969630 31031079522 32621235575 35,60% 37,40%
PAVIMENTOS ASFALTICOS 72375323665 26753665942 26153485339 37,00% 36,10%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 55721861963 24148984983 21361566247 43,30% 38,30%
SENALIZACION Y
SEGURIDAD 3770277751 1178880412 310220425 31,30% 8,20%
TRANSPORTES 4582000000 4116110588 2890820549 89,80% 63,10%
TOTAL 231514338432 92131642730 88964669633 39,80% 38,40%

Durante el mes de diciembre, el contratista de obra continua con la ejecucién de las
actividades contractuales presentando un atraso fisico y financiero el cual se ubica en
1,37%. Esta interventoria recibe por parte del contratista de obra la Pre-acta y Acta de
obra No. 55 correspondiente al mes de diciembre de 2025 por un valor total de

$392.416.597,0 de pesos, la cual fue aprobada y presentada al INVIAS para su tramite.

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

VR. TOTAL ACUMULADO DEL

CONTRATO DE OBRA

$ 275.853.856.477

VR. BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

S 231.514.338.688

INVERSION OBRA PROGRAMADA

0,
ACUMULADA $92.131.642.729,82 | 39,80%
INVERSION OBRA EJECUTADA .
ACUMULADA $90.904.744.184,00 | 39,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS S 1.954.862.852| 0,84%

TOTAL INVERSION EJECUTADA

$109.181.276.631,00

39,58%
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
ITEMS VALOR (MILLONES) %
Otorgado S 11.500.000.000,00 100%
Amortizado | S  7.082.368.241,00 61%
Saldo S 4.417.631.759,00 39%
1.4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO (PERIODO)
Meta fisica programada %: 44,3 %
Meta fisica ejecutada %: 41,4 %
1.5. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS
FECHA CANTIDAD
ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
22/10/2021 | NP1 g‘z’gbla;f granular clase B (Especificacion m3 | 14725091 | $303.867,00| $44.744.691.054,00 36.761,15
22/10/2021 | NP2 gg;eg)a”“'ar clase B (Especificacion m3 | 12188535 | $318.020,00| $ 38.761.979.007,00 28.967,67
22/10/2021 | NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 | $1.002.812,00 | $77.730.916.415,00 18.078,53
22/10/2021 | NP4 Geotextil BX 50 o similar m?2 976071,43 $13.127,00 | $12.812.889.662,00 220.366
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP5 calibre 14 y 48" diametro interior m 2373 | $1.682.190,00 $3.991.836.870,00 709,59
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP6 calibre 14 y 96" diametro interior m 1674 | $3.770.044,00 $6.311.053.656,00 193,26
(Especificacion 662.13)
Remocidn de alcantarillas metalicas
14/01/2022 | NP7 didmetros 0.90 2 1.20 m m 1111,98 $77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60
Remocidn de alcantarillas metélicas
14/01/2022 | NP8 didmetros 1.90 3 2.70 m m 404 $ 106.496,00 $43.024.384,00 258.40
Remocidn de alcantarillas metélicas
14/01/2022 | NP9 didmetros 3.00 a 3.50 m m 308 $ 159.744,00 $49.201.152,00 344
Recubrimiento con base en resinas
14/01/2022 | Np1g | EPOXicas Coaltar Epdxico o similar para m2 2226370 |  $38.846,00 $ 864.855.654,00 11939,59
proteccion de tuberias metalicas contra
agentes altamente agresivos
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP11 | calibre 14y 36" diametro interior m 300 | $1.306.682,00 $392.004.600,00 0,00
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP12 | calibre 14 y 60" didametro interior m 850 | $2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 326,31
(Especificacion 662.13)
4/08/2022 | NP13 | Tuberia metélica corrugada galvanizada m 210 | $2.766.862,00 $581.041.020,00 46,62
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FECHA ) L CANTIDAD
ACTA ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
calibre 14 y 72" didmetro interior
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP14 | calibre 14 y 84" diametro interior m 650 | $3.312.344,00 $2.153.023.600,00 106,03
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP15 | calibre 14 y 108" didmetro interior m 800 | $5.029.589,00 $4.023.671.200,00 287,04
(Especificacion 662.13)
Sefial vertical de transito tipo SR, SP y/o S,
4/08/2022 | NP16 | con lamina retrorreflectiva tipo IV (90x90 u 1226 $711.620,00 $872.446.120,00 98,00
cm)
Sefial vertical de transito tipo SI-04 (postes
4/08/2022 | NP17 | de referencia) doble tablero, reflectivo tipo u 80 $698.422,00 $55.873.760,00 19,00
IV (1.00m x 0.45m)
4/08/2022 | Np1g | Sefal vertical de trdnsito tipo informativa u 60| $711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV
Sefial vertical de transito tipo preventiva
4/08/2022 | NP19 | delineador de curva horizontal SP-75. u 400 $ 552.005,00 $220.802.000,00 0,00
Reflectivo tipo IV (75x60cm)
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024
Enrocado para protecciéon de entregas o
3/05/2024 | NP20 | revestimiento de cauce con disipadores de M3 2000 $638.812 $1.277.624.000 866,67
energia (Especificacion 670.13)
3/05/2024 | NP21 | Proteccién de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720
Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con
3/05/2024 | NP22 Luz de 30 a 32 metros M3 462,77 $1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96
3/05/2024 | NP23 | Concreto fc=28 MPa para Columna ¢1.50 M3 33,93 $1.318.594 $ 44.739.894,00 60,25
3/05/2024 | Np2a | COncreto fc=28 MPa para viga cabezal, M3 192,04 | $1.378.655 | $264.756.906,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | Npas | Concreto fe=28 MPa para viga cabezal, M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | Np2g | Concreto fc =28 MPa, para losa de M3 102,00 | $1.221.355 $ 124.578.210,00
aproximacion.
3/05/2024 | Np27 | APOYO elastomérico 500 * 500 * 100 u 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 16,00
Dureza 60
3/05/2024 | NP28 ggoy" elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza u 72,00 $600.878 $43.263.216,00
3/05/2024 | NP29 | Junta elastomérico ML 96,80 $1.823.866 $176.550.229,00
Corte de junta, limpieza, colocacién de
3/05/2024 | NP30 | corddn de resguardo y sellos de junta con ML 600,00 $71.935 $43.161.000,00
polipropileno.
Tuberia metalica corrugada galvanizada
3/05/2024 | NP31 | calibre 10y 144" didmetro interior ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00
(Especificacion 662.13)
3/05/2024 | Np32 | Seomalla Uniaxial de refuerzo para M2 | 68.600,00 | $23.233,00 | $1.593.783.800,00
terraplenes reforzados con geo sintéticos
3/05/2024 | NP33 (Tz“tl’z'a) perforada para drenaje de 65 mm ML | 10.140,53 | $40.696,00 $412.679.009,00
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1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

1.7.

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/10/2021 Acta de modificacion de cantidades No. 1
01/02/2022 Acta de modificacion de cantidades No. 2
06/04/2022 Acta de modificacion de cantidades No. 3
01/08/2022 Acta de modificacidn de cantidades No. 4
04/08/2022 Acta de modificacién de cantidades No. 5
03/08/2023 Acta de modificacion de cantidades No. 6
04/03/2024 Acta de modificacion de cantidades No. 7
07/05/2024 Acta de modificacién de cantidades No. 8
20/09/2024 Acta de modificacién de cantidades No. 9
28/03/2025 Acta de modificacion de cantidades No. 10
15/05/2025 Acta de modificacion de cantidades No. 11

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIF NACION

FECHA DE . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
NUMERO DE ACTA P
RADICACION U 0 ¢ correccion o rechazado)
*2025/12/01 Acta de Obra 54 En tramite
*2025/12/05 Acta de Obra 54P En tramite
*2025/12/06 Acta de Obra 55 En tramite
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1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. | AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
18/08/2023 | 1 - 18/08/2023 —22/08/2023 | 23/08/2023
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)

REPROGRAMACION

PROGRAMA DE
15/05/2025 INVERSIONES No. Aprobado
11
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O

PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31 / 10 / 2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: S| X O NO
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $11.296.318.981,00 01/06/2021 | 05/01/2026
E:e(r; cIj\/(leasnaei;c;iﬁ:t|Pcr|(p;otad0nes $11.500.000.000.00 400033683 01/06/2021 | 05/01/2026
g' . o $22.592.637.962 Anexo No. 13 01/06/2021 | 05/01/2026
Sociales e indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $33.888.956.943 Nota de vigencia: 5 afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Entregay
Calidad $535500000 Recibo Definitivo de Obra.
Garantia de RCE
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y 400033682
Operaciones $5.648.159.491,00 Anexo 13 01/06/2021 05/01/2026
1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE CcODIGO MEPI-ER-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION

1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 17

DE

28

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Cabode La Vela QFOS>

* se e
5

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION:

CMA-DT-191-2020

CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO.

1005 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 | NIT: 901480409 -5

INTEGRANTES (CONSORCIO O

UNION TEMPORAL):

COMPANIA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS

9 -
PUBLICAS S.A.S 40% 901218647 - 8

OBIJETO:

GINPROCOLS.AS 40% 901162700 -0
GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 -8
/:RARSEDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 10% 890929122 - 8
INTERVENTORIA.  PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR -
ESTRELLA — VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1

VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION N: $0,00
VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO 6.28%

ANTICIPO OTORGADO 1:

$849.884.570

ANTICIPO OTORGADO 2:

$350.000.000,00

ANTICIPO OTORGADO 3:

$1.160.000.000,00

ANTICIPO EN FIDUCIA:

S0

ANTICIPO OTORGADO:

$2.359.884.570,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$1.474.017.501,94

SALDO POR AMORTIZAR: $ 885.867.068,06
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

PRORROGA N: N/A

SUSPENSION 1:

18 de agosto de 2023 — 5 Dias

REANUDACION 1:

23 de agosto de 2023

FECHA DE FINALIZACION:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2030
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2.2, ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Ving::aclia Reﬁi:fro Programa-Subprograma-Proyecto Re:lt::so Valor Sali::tdeer:(ﬁcta
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $1.604.169.140 SO
2021 420521
C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40
2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $1.486.666.667 SO
240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $6.807.177 SO0
2023 240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $949.192.823 SO
993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 SO
202524 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $709.680.000 S0
5024 202524 [ -2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $0
202524 [ c-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10 $ 6.000.000 S0
202524 [ c-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10 $ 2.000.000.000 S0
2025 164925 | c-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 $1.912.000.000 | $186.010.482,00
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
ﬁf:_alMensual de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ta.azMe”S”a' de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ﬁzt_ZMensual de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ta.az"v'e”s”a' de Costos $ 121.448.320,00 $23.075.180,80 $0,00 $ 144.523.500,80
ta.asMensua' de Costos $ 138.860.200,00 $ 26.385.148,00 $0,00 $ 165.254.348,00
ta.aGMe”S”a' de Costos $ 115.447.760,00 $21.935.074,40 $0,00 $ 137.382.834,40
Acta Mensual de Costos $153.292.720,00 $29.125.616,80 $0,00 $182.418.336,80

No. 7

Acta Mensual de Costos

No. 8

$119.710.440,00

$22.744.983,60

$ 59.855.220,00

$ 82.600.203,60
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 9

$148.143.360,00

$28.147.238,40

$ 88.886.016,00

$ 87.404.582,40

Acta Mensual de Costos
No. 10

$153.695.300,00

$29.202.107,00

$ 76.847.650,00

$106.049.757,00

Acta Mensual de Costos
No. 11

$147.916.400,00

$28.104.116,00

$ 73.958.200,00

$102.062.316,00

Acta Mensual de Costos
No. 12

$ 149.497.600,00

$28.404.544,00

$ 74.748.800,00

$103.153.344,00

Acta Mensual de Costos
No. 13

$211.693.800,00

$40.221.822,00

$72.399.279,60

$179.516.342,40

Acta Mensual de Costos
No. 14

$231.978.841,00

$44.075.979,79

$82.398.884,32

$193.655.936,47

Acta Mensual de Costos
No. 15

$159.373.196,00

$30.280.907,24

$79.686.598,00

$109.967.505,24

Acta Mensual de Costos
No. 16

$160.847.396,00

$30.561.005,24

$2.412.710,94

$188.995.690,30

Acta Mensual de Costos
No. 17

$165.328.444,00

$31.412.404,36

$2.479.926,66

$194.260.921,70

Acta Mensual de Costos
No. 18

$ 165.588.986,00

$31.461.907,34

$0,00

$197.050.893,34

Acta Mensual de Costos
No. 19

$150.622.068,13

$28.618.192,94

$16.985.536,92

$162.254.724,15

Acta Mensual de Costos
No. 20

$106.177.736,71

$20.173.769,97

$21.235.547,34

$105.115.959,34

Acta Mensual de Costos
No. 21

$ 141.864.541,00

$26.954.262,79

$28.372.908,20

$ 140.445.895,59

Acta Mensual de Costos
No. 22

$142.433.526,00

$27.062.369,94

$ 28.486.705,20

$141.009.190,74

Acta Mensual de Costos
No. 23

$134.931.863,00

$25.637.053,97

$26.986.372,60

$133.582.544,37

Acta Mensual de Costos
No. 24

$144.861.409,00

$27.523.667,71

$28.972.281,80

$143.412.795,00

Acta Mensual de Costos
No. 25

$157.820.577,00

$29.985.909,63

$31.564.115,00

$156.242.372,00

Acta Mensual de Costos
No. 26

$155.829.741,00

$29.607.651,00

$49.865.517,00

$135.571.875,00

Acta Mensual de Costos
No. 27

$52.359.911,00

9.948.383,00

$3.742.300,00

$58.565.994,00

Acta Mensual de Costos

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00
No. 27A
ﬁgtaz';"ensua' de Costos $ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00
Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00
Acta de ajustes 27B $6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00
Acta de ajustes 27C $4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00
Qitaz';"ensua' de Costos $ 154.049.459,00 29.269.397,00 50,00 $183.318.856,00
Acta Mensual de Costos $0,00

No. 30

$161.921.908,00

30.765.163,00

$192.687.071,00

Anticipo $
350.000.000,00 por
Amortizar
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 31

$155.871.458,00

29.615.577,00

$10.160.800,36

$175.326.235

Acta Mensual de Costos
No. 32

$130.941.722,00

24.878.897,00

$13094.172,00

$142.726.477

Acta Mensual de Costos
No. 33

$ 156.888.762,00

29.808.865,00

$ 15.688.876,00

$171.008.751

Acta Mensual de Costos
No. 34

$154.216.448,00

29.301.125,00

$15.421.645,00

$168.095.928

Acta Mensual de Costos
No. 35

$154.908.084,00

29.432.536,00

$ 15.490.808,00

$168.849.812

Acta Mensual de Costos
No. 36

$154.076.844,00

29.274.600,00

$77.038.422,00

$106.313.022,00

Acta Mensual de Costos
No. 37

$151.048.978,00

28.699.306,00

$ 75.524.489,00

$104.223.795

Acta Mensual de Costos
No. 38

$106.095.725,00

20.158.188,00

$ 74.267.008,00

$51.986.905

Acta Mensual de Costos
No. 39

$ 160.635.840,00

30.520.810,00

$ 16.063.584,00

$175.093.066

Acta Mensual de Costos
No. 40

$163.180.686,00

31.004.330,00

$16.318.069,00

$177.866.947

Acta Mensual de Costos
No. 41

$167.872.460,00

31.895.767,00

$20.932.126,64

$178.836.100,36

Anticipo3  $ 1.160.000.000,00
por Amortizar

Acta Mensual de Costos
No. 42

$171.925.686,00

32.665.880,00

$204.591.566,00

Acta Mensual de Costos
No. 43

$171.874.380,00

32.656.132,00

$58.122.880,40

$146.407.631,60

Acta Mensual de Costos
No. 44

$106.283.452,00

20.193.856,00

$126.477.308,00

Acta Mensual de Costos
No. 45

$59.168.058.00

11.241.931,00

$70.409.989,00

Acta Mensual de Costos
No. 46

$38.537.439,00

7.322.113,00

$ 3.853.744,00

$42.005.808,00

Acta Mensual de Costos
No. 47

$90.153.589,00

17.129.182,00

$9.015.359,00

$98.267.412,00

Acta Mensual de Costos
No. 48

$170.295.316,00

32.356.110,00

$ 25.544.297,00

$177.107.129,00

Acta Mensual de Costos
No. 49

$174.208.984,00

33.099.707,00

$26.131.348,00

$181.177.343,00

Acta Mensual de Costos
No. 50

$190.781.717,00

36.248.526,00

$28.617.258,00

$198.412.985,00

Acta Mensual de Costos
No. 51

$192.982.796,00

36.666.731,00

$28.947.419,00

$200.702.108,00

Acta Mensual de Costos
No. 52

$196.495.513,00

37.334.147,00

$19.649.551,00

$214.180.109,00

Acta Mensual de Costos
No. 53

$ 191.840.177,00

36.449.634,00

$19.184.018,00

$209.105.793,00

Acta Mensual de Costos
No. 54

$191.011.788,00

36.292.240,00

$19.101.179,00

$208.202.849,00

Acta Mensual de Costos
No. 55

$ 186.539.330,00

35.442.473,00

$35.971.321,00

$186.010.482,00

TOTALES

$ 7.835.772.047,00

$ 1.488.796.689,00

$1.474.017.501,94

$7.850.551.235,64
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2.4.

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Segun el informe de interventoria No. 234 de fecha 01 de Enero de 2026, para el periodo
26 de Diciembre de 2025 al 01 de Enero de 2026, reporta un avance para la interventoria,
relacionado a continuacion.

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA |$19.119.769.140,00 | 100%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA | $ 9.352.048.748,13 48,91%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA $9.261.974.919,75 48,44%

2.4.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS VALOR (MILLONES) %
ANTICIPO 1 $ 849.884.570
ANTICIPO 2 $350.000.000| 100%
ANTICIPO 3 $ 1.160.000.000

Otorgado $2.359.884.570 100%
Amortizado $1.474.017.501,94 62%
Saldo $ 885.867.068,06 38%

2.4.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 48,91%
Meta ejecutada %: 48,44%




MINISTERIO DE TRANSPORTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 23| DE | 28
2.5. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.
2.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
Reporte de pago SIIFF NACION
FECHA . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
NUMERO DE ACTA p
RADICACION: correccion o rechazado)
ACTA DE COSTO No 55 EN TRAMITE
*07/11/2025 ACTA DE COSTO No 55 EN TRAMITE
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
18/08/2023 | 1 - 18/08/2023 —22/08/2023 23/08/2023
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
. . ESTADO (A } tramite,
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE S Of pr_czbado en tramite
en correccion o rechazado)
14/10/2021 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 1
30/08/2023 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 2
23/08/2024 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 3
23/07/2024 ACTA APROBADO SECOP2

MOFICIACION 4
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2.8.1. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

Pdliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

1.1 Cumplimiento $1.021.043.700,70 13/11/2024 31/12/2025
1.2B j |

Buen manejo de $2.359.884.570,00 13/11/2024 |  31/12/2025
anticipo NB-
1.3 Pago de salarios- 100164941
prestaciones sociales- $2.042.087.401,40 ANEXO 10 13/11/2024 31/12/2028
indemnizaciones laborales.

Nota de Vigencia: Igual al plazo de la
1.4 Calidad del Servicio $3.063.131.102,10 garantia de estabilidad en el contrato
objeto de Interventoria.

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O

PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSION Y REANUDACION 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x ONO _

2.9 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y

preciso)

Durante el periodo correspondiente a diciembre de 2025, el proyecto presentd un leve
rezago financiero del 0,17%, representado en $382.739.833, dado que la inversion
programada era de $90.843.696.643 (39,24%) frente a una ejecutada de $90.460.916.810
(39,07%). Este desfase ha sido objeto de anilisis técnico-financiero, determinando que,
aungue se alcanzaron hitos importantes como el 100% del puente Chemerrain y el 97,94%
del puente Japuralao, el ritmo de ejecucion en la segunda carpeta asfaltica (27,23 km) y la
demarcacién vial (23,19 km) aun presenta un margen de mejora frente a la subbase y
terraplenes que ya superan los 28,4 y 29 kildémetros respectivamente.

Para mitigar este indicador, se han evaluado medidas correctivas que se implementaran al
inicio de la vigencia 2026, enfocadas en agilizar la transicion de las 12 alcantarillas
actualmente en construccién hacia su fase de finalizacién y el inicio de las 7 estructuras
restantes. Asimismo, la optimizacién en la colocacion de mezcla asfaltica en los sectores
ya imprimados entre el PR 106+820 y PR 106+980 permitird nivelar el flujo de caja y cerrar
la brecha financiera detectada al cierre de este comité.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

Se identificaron situaciones especificas que requieren seguimiento:

e Puente Japuralao: La estructura alcanzé un avance del 97,94% tras la ejecucion de
la losa de aproximacion de salida, quedando pendientes las juntas elastoméricas y
la carpeta asfaltica.

e Mantenimiento de Barandas: Se detectd corrosion en puntos de soldadura de las
barandas de seguridad, por lo cual se procedié al cambio de proteccidn aplicando
coaltar amarillo.

e Alcantarillas: Se reportan 12 alcantarillas en construccion y 7 pendientes para la
vigencia 2026, lo que exige mantener una sefializacidn rigurosa durante el receso
de fin de afio.

e Logistica de Cierre: Se realiz6 el retiro de maquinaria y equipos para asegurar la
transitabilidad, priorizando la sefializacién de los frentes intervenidos y obras de
arte para evitar accidentes durante la ausencia del personal.
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3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

Se llevd a cabo la reunion de cierre de afio con el Comité de Veeduria para socializar los
avances técnicos y ambientales del proyecto. Persiste un inconveniente relacionado con la
falta de respuesta formal por parte del contratista a las solicitudes verbales de la
comunidad sobre la logistica de entrega de regalos, aspecto que debe ser aclarado para
mantener la armonia contractual.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se verificd el cumplimiento de los compromisos de inversiéon, observando que la ejecucion
acumulada se mantiene cercana al 40%. Asi mismo, se coordind el cronograma de retorno
para enero de 2026, estableciendo que una parte del personal reingresara el 5 de enero y
la totalidad de los equipos de obra e interventoria lo haran el 13 de enero

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecucion de los Contratos de Obra
e Interventoria SON:

eAspectos Ambientales: Se completaron jornadas de limpieza y retiro de elementos en los
frentes de obra, ademas de radicarse la aprobacidn de la version 7 del documento PAGA.
eAspectos Prediales: Se realizé el traslado de materiales al campamento de la UT sin que
se reportaran afectaciones directas a predios durante este ciclo.

eAspectos Sociales: Se gestiond una solicitud de la comunidad de Japuralao para realizar
la limpieza del cementerio local mediante el uso de maquinaria (pajarita) por un tiempo
de 2 a 3 horas, atendiendo a una calamidad doméstica por el estado de salud de la
matrona de la zona.

eAspecto Sostenibilidad: Se culminé la tercera campafia de seguridad vial del mes,
incluyendo sensibilizacion en Wayuunaiki para facilitar el entendimiento de las politicas
viales entre los residentes y turistas durante las festividades.
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RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En mi rol de supervisor, he liderado visitas de campo conjuntas con los equipos técnicos y
ambientales para verificar avances en la construccion de puentes (Japuralao y
Chemerrain), la instalacién de alcantarillas y las zonas de terraplén. Ademads, se han
realizado inspecciones de socavacion y manejo de concreto. Coordiné mesas de trabajo
para la trazabilidad de materiales y la revisién de documentos Paga. También facilité
capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo (SST), incluyendo charlas sobre riesgos
biolégicos, y promovi seminarios virtuales sobre seguridad vial. Mi labor también ha
incluido la mediacién en conflictos sociales, gestionando el contacto con abogados vy
asuntos indigenas para resolver bloqueos, asi como supervisar las radicaciones
administrativas ante las entidades ambientales para agilizar la obtencién de permisos.

Seguimiento, revisidon y aprobacion de los reportes de informes semanales de
Interventoria en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/

> Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de noviembre:
Comité de obra Virtual No. 231, de fecha 04/12/2025.
Comité de obra Virtual No. 232, de fecha 11/12/2025.
Comité de obra Virtual No. 233, de fecha 18/12/2025.
Comité de obra Virtual No. 234, de fecha 25/12/2025
Comité de obra Virtual No. 235, de fecha 01/01/2026

5 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Para garantizar el éxito del proyecto en la préxima vigencia, la supervision recomienda
mantener una vigilancia estricta sobre la sefalizacion instalada en los frentes de obra y
alcantarillas sin intervenir, asegurando que las brigadas de emergencia verifiquen
constantemente la estabilidad de los dispositivos de seguridad para prevenir accidentes
durante el periodo de receso. Es imperativo que, una vez se retomen las actividades el 13
de enero de 2026, se priorice la instalacion de las juntas elastoméricas y la carpeta
asfaltica en el puente Japuralao para alcanzar su entrega definitiva. Asimismo, se debe
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implementar una estrategia de recuperacion del ritmo de obra que permita compensar el
leve atraso financiero del 0,17% detectado al cierre de diciembre. En el ambito social, se
insta al contratista a formalizar sus respuestas ante la comunidad y la veeduria ciudadana,
atendiendo solicitudes como la limpieza del cementerio en Japuralao bajo un enfoque de
responsabilidad social, lo cual facilitard la continuidad de las labores sin interrupciones por
conflictos con el entorno. Finalmente, se recomienda continuar con el acompafiamiento
en idioma Wayuu para las campanas de seguridad vial, dada su alta efectividad en la
apropiacién del proyecto por parte de las comunidades locales.

Desde la perspectiva técnica, se recomienda priorizar al reinicio de actividades la
instalacion de las juntas elastoméricas y la aplicacidn de la carpeta asfaltica en el puente
Japuralao para alcanzar el cierre definitivo de dicha estructura, toda vez que los aproches
y la losa de aproximacién ya se encuentran ejecutados. Es necesario realizar un
seguimiento riguroso al mantenimiento de las barandas metalicas mediante el uso de
coaltar amarillo para mitigar los procesos de corrosidon detectados en las soldaduras,
garantizando la durabilidad de los elementos de seguridad vial. Asi mismo, el contratista
debe asegurar el cumplimiento del cronograma de intervencién para las 12 alcantarillas
actualmente en proceso y las 7 programadas para la vigencia 2026, manteniendo una
sefializacion técnica adecuada y verificando que los rellenos de cabezotes y aletas en
puntos criticos como el PR 99+815 y PR 100+025 se ajusten a las especificaciones de
disefio. Finalmente, se debe implementar un plan de choque técnico que permita
optimizar el rendimiento de la maquinaria a partir del 13 de enero para compensar el
atraso del 0,17% y avanzar en la extensidon de mezcla asfaltica en los sectores pendientes
de imprimacién.

Cordialmente,

Do) @Yz/j N

DlélélN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA.
Direccion Territorial Guajira




