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Sefores,

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO CONEXION ALTA GUAJIRA.

Periodo:

Del 01 de Diciembre de 2025 al 31 Diciembre de 2025

No. y fecha de Resolucion de
Designacion de Supervisor

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, presento a ustedes el informe del periodo de las
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXION ALTA GUAIJIRA URIBIA -
PUERTO BOLIVAR -ESTRELLA -ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA —SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION: LP-DT-066-2020

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6

INTEGRANTES (CONSORCIO O JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9

UNIONES TEMPORALES): PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 259% 800119086 - 8
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730-7
CONSTRUCCION Y DESARROLLO o
INGENIERIA S.A.S. 24% 900182018 -7
TECCIVIL S.A.S. 1% 830117761 - 1
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3

NSTR IONES, CIMENTACIONES Y

CONSTRUCCIONES, C CIONES 1% 901259571 -5

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - ViIAS WAYU Y CABO DE LA VELA -
OBIJETO: SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”

MODULO 2
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1
VALOR INICIAL: $ 265.853.856.477 Incluido IVA
VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.
ADICION 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.
ADICION NN: N/A
VALOR ACTUAL: $ 275.853.856.477 Incluido IVA
ANTICIPO 2.4%
ANTICIPO OTORGADO $ 11.500.000.000
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 7.082.368.241,00
SALDO ANTICIPO POR $4.417.631.759,00
PLAZO INICIAL: 110 MESES

TOTAL PRORROGAS: N/A
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PRORROGA 1:

N/A

PRORROGA N:

N/A

SUSPENSION 1:

18 DE AGOSTO DE 2023 - 05 DIAS

REANUDACION 1:

23 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE FINALIZACION:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Vigencia Fiscal | Registro No. Recurso No. Valor Saliiti?:(ﬁcm
2021 469121 >4 $ 4.363.070.830 S -
C-2402-0600-13-0-2402006-02

2021 469121 S 402-0600.15.0.9402015.02 $4.641.385.647 $ -
2021 469121 € 2402.0600.13.0 2402021.02 > 104.400/000 > -
2021 469121 S 402.0600.15.0.9402118.00 $ 4.165.000.000 $ -
2022 268222 C102-0600-13.0.2402006.02 $ 14.284.000.000 § -
2022 268222 C2402.0600.13.0.2402015.02 > 4.096.000.000 > -
2022 268222 é-12402—0600-13—0-2402021—02 >133.333.333 > -
2022 760222 2 02-0600-13.0.2402006.02 $10.000.000.000 5 -
2023 215923 (12-12402-0600-13-0-2402021-02 2 OB IR S >
2023 215923 C102.0600.15.0.9402006.00 $10.878.807.177 s -
2023 215923 102-0600-15-0-2402015.00 $3.072.000.000 s -
2023 999323 C102.0600.15.0.9402006.00 $5.000.000.000 $ -
2024 244624 (li(»)ZAOZ»OGOO—13—51102A»2402006—02 $11.118.320.000 5 -
2024 244624 292402-0600—13—51102A-2402015—02 $2.831.680.000 5 -
2024 244624 (15-02402-0600-13-51102A-2402021—02 $94OOOOOO $ B
2024 903124 ég C-2402-0600-13-51102A-2402006- 313000000000 S B
2025 159825 C 402-0600.13.51102A.2402006.02 $25.088.000.000 | $25.074.764.037
TOTAL $112.963.189.810 | $25.074.764.037
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR AMORTIZADO DEL

ANTICIPO

VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 1 S- S- S- S-
Acta de Ajuste D No. 1 S- $- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 2 S$- - - -
Acta de Ajuste P No 2 S- $- $- $-
Acta de Ajuste D No 2 S- $- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 3 »- »° »- »-
Acta de Ajuste P No 3 $- $- $- $-
Acta de Ajuste D No 3 $- $- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra

N S$- - - -

0.4

Acta de Ajuste P No 4 S- - $- $-
Acta de Ajuste D No 4 S- S- $- $-
Acta de Recibo Parcial de Obra $ 60.185.430 $439.817 S- $60.625.247
No. 5 (obra)

Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 5 (E&D) $300.000.000 $57.000.000 - $ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5 $1.001.780 $7.321 $- $1.009.101
Acta de Ajuste D No 5 $86.279 $631 $- $86.910
ﬁ?a{sde Recibo Parcial de Obra $305.151.023 $2.229.950 $- $307.380.973
Acta de Ajuste P No 6 $4.639.328 $33.903 $- $4.673.231
ﬁztafe Recibo Parcial de Obra $7.214.453.093 $52.721.003 $1.360.216.747 |  $5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7 $135.136.133 $987.533 S- $136.123.666
Acta de Ajuste D No 6 $602.101 $4.400 S- $ 606.501
ﬁztagde Recibo Parcial de Obra $384.632.498 $2.810.776 $192.316.249 $195.127.025
ﬁztagde Recibo Parcial de Obra $910.877.671 $6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248
Acta de Recibo Parcial de Obra $1.939.415.022 $14.172.648 $135.759.052 |  $1.817.828.618

No. 10
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ﬁ;taldle Recibo Parcial de Obra $5.183.649.828 $37.880.518 $414.691.986 |  $ 4.806.838.360
Acta de Ajuste D No 7 $80.431.253 $587.767 $- $81.019.020
ﬁztalie Recibo Parcial de Obra $3.304.260.771 $24.146.521 $ 264.340.862

$3.069.068.588
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $4.203.494 $798.664 $-
Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $138.310 $19.064.947
Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $193.629 $26.690.225
ﬁztalie Recibo Parcial de Obra $3.104.941.512 $22.689.957 $248395.321|  $2.879.236.148
Acta de Ajuste D No 6 $602.101 $4.400 $ 606.501
Acta de Ajuste D No 10 $122.315.344 $893.843 $123.209.187
Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $3.275.801 $451.543.325
Acta de Ajuste D No 12 $290.046.283 $2.119.569 $292.165.852
ﬁ;talie Recibo Parcial de Obra $3.623.646.251 $ 26.480.492 $289.891.700 |  $3.360.235.043
Acta de Ajuste D No 13 $303.714.643 $2.219.453 $305.934.096
ﬁztalc;e Recibo Parcial de Obra $2.610.147.019 $19.074.151 $208.811.762 |  $2.420.409.408
PAGA $4.159.949 $86.826 $4.246.775
Acta de Ajuste D No 14 $411.388.771 $3.006.303 $414.395.074
ﬁztaldee Recibo Parcial de Obra $2.331.780.845 $17.039.937 $186.542.468 |  $2.162.278.314
Acta de Ajuste D No 15 $308.364.033 $2.253.429 $310.617.462
ﬁztal‘ie Recibo Parcial de Obra $2.730.866.474 $19.956.332 $218.469.318 |  $2.532.353.488
Acta de Ajuste D No 16 $242.147.686 $1.769.541 $243.917.227
Acta de Ajuste D No 17 $301.476.049 $2.203.094 $303.679.143
ﬁztal‘;e Recibo Parcial de Obra $ 1.664.505.438 $12.163.694 $133.160.435 |  $1.543.508.697
Acta de Ajuste P No 18 $227.474.899 $1.662.317 $229.137.216
ﬁgtal‘;e Recibo Parcial de Obra $ 433.625.741 $3.168.803 $34.690.059 $ 402.104.485
Acta de Ajuste P No 19 $56.219.526 $410.835 $56.630.361
ﬁ;taz‘ée Recibo Parcial de Obra $3.384.565.917 $24.733.366 $270.765.273 | $3.138.534.010
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ﬁ;tazdle Recibo Parcial de Obra $1.620.164.535 $11.839.664 $129.613.163 |  $1.502.391.036
Acta de Ajuste D No 18 $7.045.928 $51.489 $7.097.417
Acta de Ajuste D No 19 -$560.666 -4 4.097 $564.763
ﬁgtaz‘ie Recibo Parcial de Obra $2.443.986.327 $17.859.900 $195.518.906 |  $2.265.762.558
ﬁ;tazie Recibo Parcial de Obra $ 1.486.437.508 $10.862.428 $118.915.001 | $1.378.384.935
Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $4.146.914 $571.619.409
Acta de Ajuste D No 21 $301.376.853 $2.202.369 $303.579.222
Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $3.291.146 $ 453.658.446
Acta de Ajuste D No 23 $300.355.396 $2.194.905 $302.550.301
ﬁgtaz‘ie Recibo Parcial de Obra $ 840.448.879 $6.141.742 $67.235.910 $779.354.711
PAGA SOCIAL $72.796.352 $337.349 $73.133.701
Acta de Ajuste D No 24 $194.512.814 $1.421.440 $195.934.254
ﬁf}tazie Recibo Parcial de Obra $2.681.153.298 $19.593.043 $214.492.264 |  $2.486.254.077
Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $4.249.398 $585.745.923
Acta de Recibo Parcial de Obra $0 $0 $0 $0
No. 26
Acta de Recibo Parcial de Obra $0 $0 $0 $0
No.27
Acta de Ajuste D No 25 -$581.188 -$4.247 S0 -$ 585.435
Acta de Ajuste D No 26 ] S0 S0 S0
Acta de Ajuste D No 27 ] S0 S0 S0
ﬁztazie Recibo Parcial de Obra $1.701.256.730 $12.432.261 $136.100.538 |  $1.577.003.018
Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $2.305.874 $0 $317.846.555
ﬁgtaz‘;e Recibo Parcial de Obra $405.972.753 $2.966.724 $32.477.820 $376.461.657
ﬁztag‘ée Recibo Parcial de Obra $540.073.013 $3.946.687 $43.205.841 $500.813.859
ﬁztagdle Recibo Parcial de Obra $1.686.291.908 $12.322.902 $134.903.353 |  $1.563.711.457
Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $3.148.618 $434.012.153
Acta de Ajuste D No 30 $4.581.393 $33.480 $4.614.873
Acta de Ajuste D No 31 $14.396.091 $105.203 $14.501.294
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ﬁ;tag‘;e Recibo Parcial de Obra $272.881.308 $1.994.133 $21.830.505 $ 253.044.936
ﬁzta;;e Recibo Parcial de Obra $482.523.993 $3.526.137 $38.601.919 $447.448.211

E&D $ 1.155.000.000 $219.450.000 $1.374.450.000
Acta de Ajuste D No 32 $59.925.613 $437.918 $60.363.351
Acta de Ajuste D No 33 $124.598.517 $910.528 $ 125.509.045
ﬁ?agie Recibo Parcial de Obra $702.780.676 $5.135.705 $56.222.454 $651.693.927
ﬁ;ta;;e Recibo Parcial de Obra $1.058.687.258 $7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838
Acta de Ajuste D No 34 $207.253.703 $1.514.546 $208.768.249
ﬁztagdse Recibo Parcial de Obra $ 540.273.497 $3.948.152 $43.221.880 $208.738.249
Acta de Ajuste D No 35 $224.133.500 $1.637.899 $225.771.399
ﬁztasdf Recibo Parcial de Obra $770.171.624 $5.628.177 $61.613.730 714.186.071
Acta de Ajuste D No 36 $107.039.625 $782.213 $107.821.838
ﬁztas‘;e Recibo Parcial de Obra $504.869.908 $3.689.434 $429.139.920 $79.419.920
PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $361.126 $57.022.205 $10.423.868
Acta de Ajuste D No 37 $161.893.508 $1.183.068 $ 163.076.576
ﬁf}tasge Recibo Parcial de Obra $ 657.008.8529 $4.801.216 $135.906.812 $525.902.933
Acta de Ajuste D No 38 $10.291.144 $75.205 $10.366.349
ﬁzta4‘ée Recibo Parcial de Obra $1.971.626.161 $14.408.037 $1.986.034.198
Acta de Ajuste D No 39 $18.129.971 $132.488 $18.262.459
ﬁ?aﬁe Recibo Parcial de Obra $1.851.747.653 $13.532.002 $85.793.228 | $1.779.486.427
Acta de Ajuste D No 30 $ 385.439.709 $2.816.675 $388.256.384
ANTICIPO 2 $ 5.000.000.000
Acta de Ajuste D No 41 $ 441.525.614 $3.226.533 $444.752.147
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ﬁztage Recibo Parcial de Obra $4.992.301.836 $36.482.206 $5.028.784.042
SOCIAL $78.223.802 $362.501 $ 78.586.303
Acta de Ajuste P No 42 $1.196.423.796 $ 8.743.097 $1.205.166.893
ﬁ?aﬁge Recibo Parcial de Obra $3.652.445.734 $26.690.950 $3.679.136.684
Acta de Ajuste P No 43 $968.366.314 $7.076.523 $975.442.837
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 44 $554.703.210 $4.053.600 $558.756.810
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 45 $0.0 $0.0 $0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra $0.0 $0.0 $0.0
No. 46
Acta de Ajuste D No 42 $5.740.534 $41.950 $5.782.484
Acta de Ajuste D No 43 -$ 8.453.265 $61.774 -$8.515.039
Acta de Ajuste D No 44 $83.313.972 $ 608.883 $ 83.922.805
Acta de Ajuste D No 45 $0.0 $0.0 $0.0
Acta de Ajuste D No 46 $0.0 $0.0 $0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 47 $268.570.016 $1.962.627 $270.532.643
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 48 $1.986.934.940 $14.519.909 $63.959.436 $1.937.495.413
Acta de Ajuste D No 47 $ 74.456.108 $544.102 $ 75.000.210
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 49 $1.801.902.003 $13.167.745 $58.003.225 $1.757.066.523
Acta de Ajuste D No 48 $681.370.782 $4.979.248 $ 686.350.030
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 50 $2.003.476.140 $14.640.787 $64.491.897 $1.953.625.030
Acta de Ajuste D No 49 $577.923.367 $4.223.286 $582.146.653
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Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 51 $2.332.956.822 $17.048.531 $ 75.097.880 $2.274.907.473
Acta de Ajuste D No 50 $589.979.441 $4.311.388 $594.290.829
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 52 $3.932.356.574 $ 28.736.452 $126.582.558 $3.834.510.468
Acta de Ajuste D No 51 $ 8 76.884.797 $ 6.408.004 $ 883.292.801
Acta de Ajuste D No 52P $1.488.336.567 $10.876.306 $1.499.212.873
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 53 $2.512.388.202 $18.359.760 $80.873.776 $2.449.874.186
Acta de Ajuste D No 52 $2.759.918 $20.169 $2.780.087
Acta de Ajuste P No 53 $893.178.910 $6.527.077 $899.705.987
Acta de Ajuste D No 53 $336.832 $2.461 $339.293
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 54 $3.132.004.325 $22.887.724 $100.819.219 $3.054.072.830
Acta de Ajuste P No 54 $1.156.843.405 $ 8.453.856 $1.165.297.261
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 55 $389.569.741 $ 2 .846.856 $12.540.250 $379.876.347
Acta de Ajuste P No 55 $152.124.498 $1.111.679 $153.236.177
Acta de Ajuste D No 54 $9.269.002 $67.735 $9.336.737
Acta de Ajuste D No 55 $3.870.938 $28.288 $3.899.226
Acta de Recibo Parcial de Obra

No. 56 $2.845.677.82 $20.795.338 $91.602.369 $2.774.870.795
SOCIAL $102.316.050 S 474.147 $102.790.197
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO DEL VALOR FACTURADO

ANTICIPO

TOTAL $110.455.050.587 $1.073.006.788 $7.173.970.610 | $ 104.354.086.764
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1.4.

AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 239 de fecha 29 de Enero de 2026, para el
periodo 23 de Enero de 2026 al 29 de Enero de 2026, A la fecha de corte del

presente informe, como se puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un
atraso del 0,31 % de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades

programadas:
PORCENTAIJE PORCENTAIJE
PROGRAMADO EJECUTADO
GRANDES PARTIDAS CONTRATADO ACUMULADO ACUMULADO P:gf;ﬁll\ll:)%o A?E%JJLA:SO
EXPLANACIONES $7.925.905.423,0 | $4.912.921.282,5 | $5.882.369.113,0 | 61,99% 74,22%
BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS $87.138.969.630,0 | $31.112.420.309,6 | $ 33.284.905.555,0| 35,70% 38,20%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $72.375.323.665,0 | $26.932.730.349,8 | $ 26.566.631.759,0| 37,21% 36,71%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES | ¢55 721 .861.963,0 | $24.183.864.941,8 | $22.473.631.040,0| 43,40% 40,33%
SENALIZACION Y
SEGURIDAD $3.770.277.751,0 | $1.224.809.233,0 | $506.453.567,0 32,49% 13,43%
TRANSPORTES $4.582.000.000,0 $4.151.565.389,7 | $3.096.356.425,0 | 90,61% 67,58%
TOTAL $231.514.338.432,0 | $92.518.311.506,4 | $ 91.810.347.459,0| 39,96% 39,66%

En el mes de enero el contratista de obra continua con la ejecucién de las actividades
contractuales presentando un atraso fisico y financiero el cual se ubica en 0,31%. Esta
interventoria recibe por parte del contratista de obra la Pre-acta y Acta de obra No. 56
correspondiente al mes de enero de 2026 por un valor total de $ 2.969.263.361,00 de
pesos, la cual fue aprobada y presentada al INVIAS para su tramite.

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

ITE

VALOR (MILLONES)

%

VR. TOTAL
CONTRATO DE OBRA

ACUMULADO

DEL

$ 275.853.856.477

VR. BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

S 231.514.338.688
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INVERSION OBRA PROGRAMADA o
ACUMULADA $92.518.311.506,43 | 39,96%
INVERSION OBRA EJECUTADA
0,
ACUMULADA $91.789.434.832,00 | 39,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS S 1.954.862.852 | 0,84%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $111.340.519.784,00 | 40,36%
1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
ITEMS VALOR (MILLONES) %
Otorgado S 11.500.000.000,00 100%
Amortizado | S  7.082.368.241,00 61%
Saldo S 4.417.631.759,00 39%
1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO (PERIODO)
Meta fisica programada %: 44,3 %
Meta fisica ejecutada %: 41,4 %
1.5. SEGUIMIENTO A iTEMS NO PREVISTOS
FECHA CANTIDAD
ACTA iTEM DESCRIPCION (TEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
22/10/2021 | NP1 gggbla;)e granular clase B (Especificacion m3 | 147250,91| $303.867,00 | $44.744.691.054,00 36.761,15
22/10/2021 | NP2 gg;‘flg?’r)a””'ardase B (Especificacion m3 | 12188535 | $318.020,00 | $38.761.979.007,00 28.967,67
22/10/2021 | NP3 | Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 | $1.002.812,00 | $77.730.916.415,00 18.078,53
22/10/2021 | NP4 | Geotextil BX 50 o similar m2 976071,43 $13.127,00 | $12.812.889.662,00 220.366
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP5 | calibre 14 y 48" diametro interior m 2373 | $1.682.190,00 | $3.991.836.870,00 709,59
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP6 calibre 14 y 96" diametro interior m 1674 | $3.770.044,00 $6.311.053.656,00 193,26
(Especificacion 662.13)
14/01/2022 | NP7 | Remocién de alcantarillas metalicas m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60
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FECHA ) L CANTIDAD
ACTA ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
didmetros 0.90a 1.20 m
14/01/2022 | NP8 ZZT;?::)’; ifgagza;f;'g':fs metdlicas m 404 | $106.496,00 $43.024.384,00 258.40
14/01/2022 | NP9 Sg”r:’ei'r‘l’; ‘;?Oagga;‘.t:g"rfs metdlicas m 308 | $159.744,00 $49.201.152,00 344
Recubrimiento con base en resinas
14/01/2022 | Np1g | EPOXicas Coaltar Epdxico o similar para m2 22263,70 | $38.846,00 $ 864.855.654,00 11939,59
proteccion de tuberias metalicas contra
agentes altamente agresivos
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP11 | calibre 14y 36" diametro interior m 300 | $1.306.682,00 $392.004.600,00 0,00
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP12 | calibre 14 y 60" diametro interior m 850 | $2.357.951,00 $2.004.258.350,00 326,31
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP13 | calibre 14y 72" diametro interior m 210 | $2.766.862,00 $581.041.020,00 46,62
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP14 | calibre 14 y 84" diametro interior m 650 | $3.312.344,00 $2.153.023.600,00 106,03
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP15 | calibre 14 y 108" didmetro interior m 800 | $5.029.589,00 $4.023.671.200,00 287,04
(Especificacion 662.13)
Sefial vertical de transito tipo SR, SP y/o S,
4/08/2022 | NP16 | con lamina retrorreflectiva tipo IV (90x90 u 1226 $711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00
cm)
Sefial vertical de transito tipo SI-04 (postes
4/08/2022 | NP17 | de referencia) doble tablero, reflectivo tipo u 80 $698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00
IV (1.00m x 0.45m)
4/08/2022 | Np1g | Sefial vertical de trdnsito tipo informativa u 60| $711.002,00 $42.660.120,00 0,00
(S1-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV ! ! !
Sefial vertical de transito tipo preventiva
4/08/2022 | NP19 | delineador de curva horizontal SP-75. u 400 $ 552.005,00 $220.802.000,00 0,00
Reflectivo tipo IV (75x60cm)
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024
Enrocado para proteccion de entregas o
3/05/2024 | NP20 | revestimiento de cauce con disipadores de M3 2000 $638.812 $1.277.624.000 866,67
energia (Especificacion 670.13)
3/05/2024 | NP21 | Proteccion de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720
Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con
3/05/2024 | NP22 Luz de 30 a 32 metros M3 462,77 $1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96
3/05/2024 | NP23 | Concreto fc=28 MPa para Columna ¢1.50 M3 33,93 $1.318.594 $44.739.894,00 60,25
3/05/2024 | Np24 | Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, M3 192,04 | $1.378.655 | $264.756.906,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | Npas | Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, M3 77,80 $1.235.506 $96.122.367,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | Np26 | Concreto fe =28 MPa, para losa de M3 102,00 | $1.221.355 | $124.578.210,00
aproximacion.
3/05/2024 | Np27 | APOY elastomérico 500500 * 100 u 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 16,00
Dureza 60
3/05/2024 | NP28 /gg°y° elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza u 72,00 $600.878 $ 43.263.216,00
3/05/2024 | NP29 | Junta elastomérico ML 96,80 $1.823.866 $176.550.229,00
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FECHA
ACTA

DESCRIPCION iTEM

UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

CANTIDAD
ACUMULADA
EJECUTADA

3/05/2024

NP30

Corte de junta, limpieza, colocacién de
cordon de resguardo y sellos de junta con
polipropileno.

ML

600,00

$71.935

$43.161.000,00

3/05/2024

NP31

Tuberia metalica corrugada galvanizada
calibre 10 y 144" didmetro interior
(Especificacion 662.13)

ML

115,00

$9.981.731

$1.147.899.065,00

3/05/2024

NP32

Geomalla Uniaxial de refuerzo para
terraplenes reforzados con geo sintéticos

M2

68.600,00

$23.233,00

$1.593.783.800,00

3/05/2024

NP33

Tuberia perforada para drenaje de 65 mm
(21/2")

ML

10.140,53

$40.696,00

$412.679.009,00

1.6.

ACTAS DE

MODIFICACION _ DE

CANTIDADES

DE

OBRA _Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

22/10/2021

Acta de modificacion de cantidades No.

01/02/2022

Acta de modificacion de cantidades No.

06/04/2022

Acta de modificacion de cantidades No.

01/08/2022

Acta de modificacion de cantidades No.

04/08/2022

Acta de modificacion de cantidades No.

03/08/2023

Acta de modificacion de cantidades No.

04/03/2024

Acta de modificacion de cantidades No.

07/05/2024

Acta de modificacion de cantidades No.

20/09/2024

Acta de modificacion de cantidades No.

IO N|O U DWW N

28/03/2025

Acta de modificacion de cantidades No.

[ERN
o

15/05/2025

Acta de modificacion de cantidades No.

[EEY
[EY
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1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIF NACION

FECHA DE . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
NUMERO DE ACTA .,
RADICACION correccion o rechazado)
*2026/02/04 Acta de Obra 54D En tramite
*2026/02/04 Acta de Obra 55D En tramite
*2025/12/06 Acta de Obra 55 En tramite
*2026/02/04 Acta de Obra 56 En tramite
*2026/02/04 Acta de Obra 55P En tramite
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
18/08/2023 | 1 - 18/08/2023 —22/08/2023 | 23/08/2023
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
, . ESTADO (A } tramite,
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE S Of pr_ctbado en tramite
en correccion o rechazado)
REPROGRAMACION
PROGRAMA DE

15/05/2025

INVERSIONES No.

11

Aprobado
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 31 / 10 / 2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: S| X O NO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $11.296.318.981,00 01/06/2021 | 05/01/2026
B M jo Antici 11. . . . 1 2021 1/202
P:ec': deaSnaeI;c:'io:t:Dcrlssotaciones 211:500.000.000.00 400033683 PL/R8/20 o//2028
g' . o $22.592.637.962 Anexo No. 13 01/06/2021 | 05/01/2026
Sociales e indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $33.888.956.943 Nota de vigencia: 5 afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Entregay
Calidad $535.500.000 Recibo Definitivo de Obra.
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Lab 400033682
recios, Laboresy | ¢ 5 648.159.491,00 01/06/2021 05/01/2026
Operaciones Anexo 13
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1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la

interventoria. (cuando aplique)
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LOCALIZACION DEL PROYECTO:

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION:

CMA-DT-191-2020

CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO.

1005 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 | NIT: 901480409 -5

INTEGRANTES (CONSORCIO O

UNION TEMPORAL):

COMPANIA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS

9 -
PUBLICAS S.A.S 40% 901218647 - 8

OBIJETO:

GINPROCOLS.AS 40% 901162700 -0
GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 -8
/:RARSEDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES 10% 890929122 - 8
INTERVENTORIA.  PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR -
ESTRELLA — VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1

VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION N: $0,00
VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO 6.28%

ANTICIPO OTORGADO 1:

$849.884.570

ANTICIPO OTORGADO 2:

$350.000.000,00

ANTICIPO OTORGADO 3:

$1.160.000.000,00

ANTICIPO EN FIDUCIA:

S0

ANTICIPO OTORGADO:

$2.359.884.570,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$1.474.017.501,94

SALDO POR AMORTIZAR: $ 885.867.068,06
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

PRORROGA N: N/A

SUSPENSION 1:

18 de agosto de 2023 — 5 Dias

REANUDACION 1:

23 de agosto de 2023

FECHA DE FINALIZACION:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2030
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2.2, ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Ving::aclia Reﬁi:fro Programa-Subprograma-Proyecto Re:lt::so Valor Sali::tdeer:(ﬁcta
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $1.604.169.140 SO
2021 420521
C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40
2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $1.486.666.667 SO
240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $6.807.177 SO0
2023 240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $949.192.823 SO
993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 SO
202524 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $709.680.000 S0
5024 202524 [ -2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $0
202524 [ c-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10 $ 6.000.000 S0
202524 [ c-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10 $ 2.000.000.000 S0
2025 164925 | c-2402-0600-13-51102A-2402006-02 11 $1.912.000.000 $0,00
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
ﬁf:_alMensual de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ta.azMe”S”a' de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ﬁzt_ZMensual de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
ta.az"v'e”s”a' de Costos $ 121.448.320,00 $23.075.180,80 $0,00 $ 144.523.500,80
ta.asMensua' de Costos $ 138.860.200,00 $ 26.385.148,00 $0,00 $ 165.254.348,00
ta.aGMe”S”a' de Costos $ 115.447.760,00 $21.935.074,40 $0,00 $ 137.382.834,40
taz'\"ens”a' de Costos $153.292.720,00 $29.125.616,80 $0,00 $182.418.336,80
ta.agMensua' de Costos $119.710.440,00 $22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 9

$148.143.360,00

$28.147.238,40

$ 88.886.016,00

$ 87.404.582,40

Acta Mensual de Costos
No. 10

$153.695.300,00

$29.202.107,00

$ 76.847.650,00

$106.049.757,00

Acta Mensual de Costos
No. 11

$147.916.400,00

$28.104.116,00

$ 73.958.200,00

$102.062.316,00

Acta Mensual de Costos
No. 12

$ 149.497.600,00

$28.404.544,00

$ 74.748.800,00

$103.153.344,00

Acta Mensual de Costos
No. 13

$211.693.800,00

$40.221.822,00

$72.399.279,60

$179.516.342,40

Acta Mensual de Costos
No. 14

$231.978.841,00

$44.075.979,79

$82.398.884,32

$193.655.936,47

Acta Mensual de Costos
No. 15

$159.373.196,00

$30.280.907,24

$79.686.598,00

$109.967.505,24

Acta Mensual de Costos
No. 16

$160.847.396,00

$30.561.005,24

$2.412.710,94

$188.995.690,30

Acta Mensual de Costos
No. 17

$165.328.444,00

$31.412.404,36

$2.479.926,66

$194.260.921,70

Acta Mensual de Costos
No. 18

$ 165.588.986,00

$31.461.907,34

$0,00

$197.050.893,34

Acta Mensual de Costos
No. 19

$150.622.068,13

$28.618.192,94

$16.985.536,92

$162.254.724,15

Acta Mensual de Costos
No. 20

$106.177.736,71

$20.173.769,97

$21.235.547,34

$105.115.959,34

Acta Mensual de Costos
No. 21

$ 141.864.541,00

$26.954.262,79

$28.372.908,20

$ 140.445.895,59

Acta Mensual de Costos
No. 22

$142.433.526,00

$27.062.369,94

$ 28.486.705,20

$141.009.190,74

Acta Mensual de Costos
No. 23

$134.931.863,00

$25.637.053,97

$26.986.372,60

$133.582.544,37

Acta Mensual de Costos
No. 24

$144.861.409,00

$27.523.667,71

$28.972.281,80

$143.412.795,00

Acta Mensual de Costos
No. 25

$157.820.577,00

$29.985.909,63

$31.564.115,00

$156.242.372,00

Acta Mensual de Costos
No. 26

$155.829.741,00

$29.607.651,00

$49.865.517,00

$135.571.875,00

Acta Mensual de Costos
No. 27

$52.359.911,00

9.948.383,00

$3.742.300,00

$58.565.994,00

Acta Mensual de Costos

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00
No. 27A
ﬁgtaz';"ensua' de Costos $ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00
Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00
Acta de ajustes 27B $6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00
Acta de ajustes 27C $4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00
Qitaz';"ensua' de Costos $ 154.049.459,00 29.269.397,00 50,00 $183.318.856,00
Acta Mensual de Costos $0,00

No. 30

$161.921.908,00

30.765.163,00

$192.687.071,00

Anticipo $
350.000.000,00 por
Amortizar
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 31

$155.871.458,00

29.615.577,00

$10.160.800,36

$175.326.235

Acta Mensual de Costos
No. 32

$130.941.722,00

24.878.897,00

$13094.172,00

$142.726.477

Acta Mensual de Costos
No. 33

$ 156.888.762,00

29.808.865,00

$ 15.688.876,00

$171.008.751

Acta Mensual de Costos
No. 34

$154.216.448,00

29.301.125,00

$15.421.645,00

$168.095.928

Acta Mensual de Costos
No. 35

$154.908.084,00

29.432.536,00

$ 15.490.808,00

$168.849.812

Acta Mensual de Costos
No. 36

$154.076.844,00

29.274.600,00

$77.038.422,00

$106.313.022,00

Acta Mensual de Costos
No. 37

$151.048.978,00

28.699.306,00

$ 75.524.489,00

$104.223.795

Acta Mensual de Costos
No. 38

$106.095.725,00

20.158.188,00

$ 74.267.008,00

$51.986.905

Acta Mensual de Costos
No. 39

$ 160.635.840,00

30.520.810,00

$ 16.063.584,00

$175.093.066

Acta Mensual de Costos
No. 40

$163.180.686,00

31.004.330,00

$16.318.069,00

$177.866.947

Acta Mensual de Costos
No. 41

$167.872.460,00

31.895.767,00

$20.932.126,64

$178.836.100,36

Anticipo3  $ 1.160.000.000,00
por Amortizar

Acta Mensual de Costos
No. 42

$171.925.686,00

32.665.880,00

$204.591.566,00

Acta Mensual de Costos
No. 43

$171.874.380,00

32.656.132,00

$58.122.880,40

$146.407.631,60

Acta Mensual de Costos
No. 44

$106.283.452,00

20.193.856,00

$126.477.308,00

Acta Mensual de Costos
No. 45

$59.168.058.00

11.241.931,00

$70.409.989,00

Acta Mensual de Costos
No. 46

$38.537.439,00

7.322.113,00

$ 3.853.744,00

$42.005.808,00

Acta Mensual de Costos
No. 47

$90.153.589,00

17.129.182,00

$9.015.359,00

$98.267.412,00

Acta Mensual de Costos
No. 48

$170.295.316,00

32.356.110,00

$ 25.544.297,00

$177.107.129,00

Acta Mensual de Costos
No. 49

$174.208.984,00

33.099.707,00

$26.131.348,00

$181.177.343,00

Acta Mensual de Costos
No. 50

$190.781.717,00

36.248.526,00

$28.617.258,00

$198.412.985,00

Acta Mensual de Costos
No. 51

$192.982.796,00

36.666.731,00

$28.947.419,00

$200.702.108,00

Acta Mensual de Costos
No. 52

$196.495.513,00

37.334.147,00

$19.649.551,00

$214.180.109,00

Acta Mensual de Costos
No. 53

$ 191.840.177,00

36.449.634,00

$19.184.018,00

$209.105.793,00

Acta Mensual de Costos
No. 54

$191.011.788,00

36.292.240,00

$19.101.179,00

$208.202.849,00

Acta Mensual de Costos
No. 55

$ 186.539.330,00

35.442.473,00

$35.971.321,00

$186.010.482,00

Acta Mensual de Costos
No. 56

$109.356.747,00

20.777.782,00

$10.935.675,00

$119.198.854,00

TOTALES

$ 77 .945.128.794,00

$1.509.574.471,00

$1.484.953.176,94

$7.969.750.089,64
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2.4.

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Segun el informe de interventoria No. 239 de fecha 29 de Enero de 2026, para el periodo
23 de Enero de 2026 al 29 de Enero de 2026, A la fecha de corte del presente informe,
como se puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un atraso del 0,31 %
de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas, reporta un
avance para la interventoria, relacionado a continuacion.

ITEM

VALOR (MILLONES)

%

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

$19.119.769.140,00 | 100%

TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA

$9.586.277.400,13 50.14%

TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA

$9.494.488.022,25 49.66%

2.4.1. ANTICIPO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS VALOR (MILLONES) %
ANTICIPO
1 S 849.884.570
ANTICIPO
2 S 350.000.000 100%
ANTICIPO
3 S 1.160.000.000
Otorgado S 2.359.884.570 100%
Amortizado | $ 1.399.760.983,94 59%
Saldo S 60.123.586,06 41%
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2.4.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 50,14%
Meta ejecutada %: 49,66%

2.5.

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

2.6.

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
RADICACION: NUMERO DE ACTA correccion o rechazado)
ACTA DE COSTO No 56 EN TRAMITE
*07/11/2025 ACTA DE COSTO No 56 EN TRAMITE
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
18/08/2023 | 1 - 18/08/2023 —22/08/2023 23/08/2023
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE | EOTADO (Apr.cfbado’ en tramite,
en correccion o rechazado)
14/10/2021 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 1
30/08/2023 ACTA APROBADO SECOP2
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MOFICIACION 2
23/08/2024 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 3
23/07/2024 ACTA APROBADO SECOP2
MOFICIACION 4

2.8.1. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

Pdliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

1.1 Cumplimiento $1.021.043.700,70 13/11/2024 31/12/2025
1.2 Buen manejo del $2.359.884.570,00 13/11/2024 |  31/12/2025
anticipo NB-
1.3 Pago de salarios- 100164941
prestaciones sociales- $2.042.087.401,40 ANEXO 10 13/11/2024 31/12/2028
indemnizaciones laborales.

Nota de Vigencia: Igual al plazo de la
1.4 Calidad del Servicio $3.063.131.102,10 garantia de estabilidad en el contrato

objeto de Interventoria.

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSION Y REANUDACION 1

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024 SECOP2

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: S| X O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

[ No. | cAUsAL

| No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y

preciso)

Durante el periodo reportado, el proyecto ha enfrentado desafios logisticos, técnicos y
sociales que requieren una gestion activa por parte de la interventoria y el contratista. Se
evidencia un atraso en la ejecucién del 0,57%, equivalente a $1.315.708.190 pesos,
derivado de la necesidad de acelerar el ritmo de obra para cumplir con las proyecciones
de inversién mensual de cara al mes de febrero.

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

Se identificaron situaciones especificas que requieren seguimiento:

e Gestion de Insumos y Equipos: Se reportd un inconveniente con el martillo para la
realizacion de apiques en el kildémetro 93, lo que retrasé la adecuacién de las zonas
de depdsito.

e Pendientes de Puentes: El puente Japuralao se encuentra al 97,87%, restando la
instalacion de la carpeta asfdltica y las juntas elastoméricas.

e Atraso en Ejecucion: Se estima que para salir del rezago actual, el contratista debe
ejecutar entre $1.400 y $1.500 millones de pesos durante el mes de febrero.

e Pruebas de Carga: Persiste la definicién del APU no previsto para la prueba de
carga; se estd utilizando un modelo de referencia de la variante Ciénaga - Santa
Marta para resolver su valoracion.

¢ Informacion del Proyecto: Se presenta un retraso en la actualizacidon del nimero
telefénico del punto SAU debido a tramites administrativos del representante legal
ante el operador.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
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INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
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3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

Consulta Previa: El proceso en el Tramo 2 (Cabo de la Vela) se encuentra en la Fase 2
(Coordinacion y Preparacion). Se requiere la creacidon de un cronograma detallado para
evitar bloqueos y asegurar el cumplimiento de las 5 fases legales ante el Ministerio del
Interior.

Gestion de Oficios: Se trabaja en la respuesta a requerimientos del Ministerio del Interior
para agilizar las etapas de consulta y evitar la negacién de comunidades que se presentd
inicialmente.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Tramites Presupuestales: Se adelantan gestiones para la obtencién del CDP y RP del afio
en curso, documentos indispensables para la radicacién y pago de las actas de enero.
eActas de Obra: La pre-acta de obra se encuentra en revisidn, con un valor estimado de
$2.700 millones de pesos.

*Bolsa Socioambiental: Es necesaria la radicacion de las modificaciones al proyecto de
paneles solares para que el darea de sostenibilidad avale el uso de los recursos de dicha
bolsa.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecucion de los Contratos de Obra
e Interventoria SON:

eAspectos Ambientales: Se identifico un fendmeno erosivo en los descoles del km 99+840
gue requiere ampliacidon técnica para evitar anegamientos. Existe preocupacion por la
escasez de material de terraplén; se evallan zonas de depdsito entre el km 87 y 97 y el
uso del Jaguey del Cujuncito, el cual presenta demandas juridicas vigentes.

eAspectos Prediales: Se realizan gestiones para el retiro de material en zonas de depdsito
y la adecuacién de dreas que suministren insumos para las capas estructurales.

eAspectos Sociales: Se atienden solicitudes de empleo por parte de lideres comunitarios y
se gestiona el cierre de PQRs mediante mesas de trabajo en sitio.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE CcODIGO MEPI-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 28

DE

29

eAspectos de Sostenibilidad: El proyecto de paneles solares requiere un nuevo concepto
de no objecién por parte del drea encargada tras los ajustes realizados al APU.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En mi rol de supervisor, he liderado visitas de campo conjuntas con los equipos técnicos y
ambientales para verificar avances en la construccion de puentes (Japuralao vy
Chemerrain), la instalacion de alcantarillas y las zonas de terraplén. Ademas, se han
realizado inspecciones de socavacién y manejo de concreto. Coordiné mesas de trabajo
para la trazabilidad de materiales y la revision de documentos Paga. También facilité
capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo (SST), incluyendo charlas sobre riesgos
biolégicos, y promovi seminarios virtuales sobre seguridad vial. Mi labor también ha
incluido la mediacién en conflictos sociales, gestionando el contacto con abogados y
asuntos indigenas para resolver bloqueos, asi como supervisar las radicaciones
administrativas ante las entidades ambientales para agilizar la obtencién de permisos.

Seguimiento, revisidon y aprobacion de los reportes de informes semanales de
Interventoria en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio
Web a través de este link: https://app.invias.gov.c0:8080/cifra/

> Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de noviembre:
Comité de obra Virtual No. 236, de fecha 08/01/2026.
Comité de obra Virtual No. 237, de fecha 15/01/2026.
Comité de obra Virtual No. 238, de fecha 22/01/2026.
Comité de obra Virtual No. 239, de fecha 29/01/2026

5 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Con el propdsito de salvaguardar la estabilidad del cronograma y asegurar el estricto
cumplimiento de las metas proyectadas, la supervisiéon técnica exige al contratista la
formalizacion inmediata de un plan de contingencia que detalle el suministro de
materiales para terraplén. Resulta prioritario que se manifieste por escrito la
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disponibilidad de estos insumos, con el fin de mitigar el riesgo de paralisis en los frentes
de obra. Para ello, es indispensable acelerar las gestiones en las zonas de depdsito
localizadas entre los kilometros 87 y 97, ademads de resolver las limitantes técnicas y
juridicas del Jaguey del Cujuncito, blindando asi el abastecimiento necesario para la
vigencia actual. De forma complementaria, el equipo de trabajo debe priorizar la
intensificacion de las actividades en las estructuras de drenaje y la culminacién definitiva
del puente Japuralao, cuya ejecucion del 97,87% depende actualmente de la instalacién
de juntas y carpeta asfaltica. Este incremento en el rendimiento operativo es la ruta critica
para alcanzar la meta financiera de febrero, la cual oscila entre $1.400 y $1.500 millones
de pesos. Solo mediante este esfuerzo sostenido sera posible corregir el desfase del
0,57%, equivalente a una inversidon pendiente de $1.315.708.190 pesos, y asi alinear el
avance ejecutado con el programa vigente.

En lo referente a la gestion de entorno, se debe establecer una hoja de ruta técnica que
defina con precisién cronoldgica las visitas a las comunidades del Tramo 2 hacia el Cabo de
la Vela. Esta planificacidn es vital para dar certeza al éxito de la fase de preparacion de la
consulta previa ante el Ministerio del Interior, certificando que el proyecto cuente con los
avales necesarios para su intervencion en 2026. Finalmente, es imperativo realizar el
cargue y validacion de los soportes del documento PAGA e informes trimestrales
afectados por la contingencia informatica del INVIAS, para dar continuidad a la
trazabilidad de las medidas de manejo ambiental y la obtencién de las no objeciones
requeridas para la operacién.

Cordialmente,

Qi) R%J /v

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C.\12.552.150 DE SANTA MARTA.
Direccion Territorial Guajira




