
FORMULARIO No. 1 - CANTIDADES DE OBRAS ADICIONALES AL CONTRATO No. 1420 de 2020

1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 3.500,00  1.990,00$              6.965.000,00$                                  

2 450.1.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye transporte) m3 350,00  810.836,00$          283.792.600,00$                              

3 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 350,00  56.811,00$            19.883.850,00$                                

4 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 600,00  4.434,00$              2.660.400,00$                                  

7 1P
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
m 23.000,00  1.971,00$              45.333.000,00$                                

TRANSPORTES

8 900-13 Transporte de mezclas asfalticas compacto  m3-K 15.400,00  1.138,00$              17.525.200,00$                                

Ajuste al peso 6.350.000,00$                                  

382.510.050,00$                              

-$                                                      

382.510.050,00$                              

2.795.266,00$                                  

385.305.316,00$                              

385.305.316,00$                     

PORCENTAJE

ADMINISTRACION A= 20,00%

IMPREVISTO I= 5,00%

UTILIDAD U= 5,00%

TOTAL A.I.U A.I.U.= 30,00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS

PROVISON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, ITEMS NO PREVISTOS, MODIFICATORIAS Y ADICIONALES (INCLUYE PAGA) NO MODIFICAR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

OBJETO: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO LA MATA - SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

No. DE 

ORDEN

ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ESPECIFICACION 

GENERAL 2013

ESPECIFICACION 

PARTICULAR

UNIDAD

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

NOTA 7: El reconocimiento económico de los requerimientos  ambientales exigidos  por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS OCHENYA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M.L.

NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante

Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe

colocarse desde la órden de iniciación del contrato.

DESCRIPCION

NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. 

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 

NOTA 4: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al OCHENTA Y CINCO por ciento (85%) o mayor al CIENTO DIEZ por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U.,

establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será rechazada.

NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se

aproximará por defecto al número entero del peso. 

NOTA 6: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

VALOR TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS
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