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Respuesta a balance de obra e ítems no previstos

Desde Jaime Alonso Garcia Arango <jaime.garcia@ica.gov.co>
Fecha Mar 3/03/2026 10:21 AM
Para Gerencia Seccional Casanare <gerencia.casanare@ica.gov.co>
CC William Hernando Alvarado Holguin <william.alvarado@ica.gov.co>; Fredy Vargas Martinez <fredy.vargasm@ica.gov.co>;

Andres Albeiro Otero Fajardo <andres.otero@ica.gov.co>; Lady Viviana Plazas Martinez <lady.plazas@ica.gov.co>; Grupo
Gestión de Infraestructura Fisica y Mantenimiento <infraestructura@ica.gov.co>

Buen día Gerente Edgar,

A continuación, presento mis observaciones a la información presentada por el Contratista de obra con el fin de que
sean revisadas y remitidas y con base en dicha información proponer una mesa de trabajo que podría ser el día
viernes 6 de marzo de tal manera que el Contratista tenga un tiempo suficiente para revisar cada una de ellas y que
lleve la respuesta a la mesa propuesta (virtual). 

Observaciones a la información entregada por el contratista del contrato  CAS-MC-010-2025 cuyo objeto es
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE YOPAL";
así:

1. En los análisis de precios unitarios es importante que se entregue un detalle constructivo que permita realizar
la actividad de verificación de cantidades de obra.

2. Sobre el ítem 7,02 se realiza el siguiente comentario dentro del APU "NOTA: El área de intervención
correspondiente al ítem de estuco y pintura se ejecutará de manera progresiva, en función del avance de las
actividades de demolición, y únicamente en las superficies que resulten afectadas por dichas labores,
conforme a las condiciones reales encontradas en obra"; al respecto, se requiere aclarar a que actividades de
demolición hace referencia el contratista de obra y además es necesario incluir el detalle de las áreas a
intervenir con el fin de chequear las cantidades medidas de ancho, longitud y altura. 

3. En el ítem 9,01 es necesario identificar la unidad de medida del impermeabilizante acrílico ya que
actualmente aparece global y es necesario determinar la cantidad bajo la unidad de medida que corresponda
por cada metro de viga canal.  De acuerdo con la respuesta que se tenga de este ítem se puede revisar el
respectivo precio propuesto.  Además, en este ítem se presenta un insumo denominado "Insumos varios" el
cual debe ser precisado para justificar el precio presentado. 

4. En el ítem 9,02 es necesario presentar cotización que justifique el precio del insumo "REJILLA TIPO CÚPULA
DE 4 PULGADAS" ya que de acuerdo con la revisión realizada, este tipo de insumo tiene un precio superior al
precio de mercado en un 358%.

5. En el ítem 9,03 se debe incluir la unidad de medida del insumo "Sellante impermeable para exterior" con el
fin de chequear el respectivo precio de mercado.

6. En el ítem 9,04 se requiere un detalle constructivo que permita evidenciar todas las cantidades de materiales
que se requieren. Además, en los insumos del APU es necesario especificar el calibre y medida de "platina
metálica", "malla galvanizada tipo zaranda", "anclajes, bisagras, tornillería y fijaciones inoxidables" con el fin
de chequear el respectivo precio de mercado. 

7. En el ítem 9,05 se requiere el soporte técnico que justifique el uso de Tubería PVC sanitaria 3” y no tubería de
aguas lluvias 3".  Además, se debe entregar las cotizaciones asociadas a este tipo de material para la
respectiva revisión ya que actualmente el precio presentado es un 130% por encima  del valor máximo en lo
que se refiere a Tubería PVC sanitaria 3”.

Quedo atento. 
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De: Gerencia Seccional Casanare <gerencia.casanare@ica.gov.co>
Enviado: Jueves, 26 de Febrero de 2026 3:28 PM
Para: Jaime Alonso Garcia Arango <jaime.garcia@ica.gov.co>
CC: William Hernando Alvarado Holguin <william.alvarado@ica.gov.co>; Fredy Vargas Martinez
<fredy.vargasm@ica.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE AMPLIACION DE SUSPENCION Y BALANCE DE OBRA

Ing. Jaime buenas tardes, reenvio informe por parte del contratista para su correspondiente revision . Quedo atento

Cordialmente

De: German Torres <germantorres1806@gmail.com>
Enviado: jueves, 26 de febrero de 2026 3:20 p. m.
Para: Gerencia Seccional Casanare <gerencia.casanare@ica.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION DE SUSPENCION Y BALANCE DE OBRA
 

No suele recibir correo electrónico de germantorres1806@gmail.com. Por qué es esto
importante

Cordial saludo,

Me permito remitir la documentación correspondiente a la solicitud de ampliación de suspensión y el balance de
obra, para su revisión y trámite correspondiente.

Quedamos atentos a cualquier observación adicional.

Att;
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus
manos.

Trabajamos con sentido de responsabilidad en el consumo del papel y la protección del medio ambiente. Política
Cero Papel en la Administración Pública (Directiva Presidencial 04 de 2012).

Aviso Legal:Este mensaje es de interés exclusivo para la persona o personas a la(s) que va dirigido. Puede
contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o
privilegio por cualquier transmisión mala y/o errónea. Si usted lo ha recibido este mensaje por error, este,
todas sus copias y archivos adjuntos, deben ser eliminados de sus sistemas y disco duro inmediatamente y
notifique al remitente. Si usted no es el destinatario final, no debe, directa o indirectamente, usar, revelar,
distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje.

This message is intended exclusively for the named person or people. It may contain confidential,
propietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any
mistransmission. if you receive this message in error, please inmediately delete it, all copies and included
files of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. Your must not, directly or
indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended
recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender.
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