GOBIERNO

DISTRITAL

Consorcio

Rio Grande

A

CONSORCIO

INTERMIRADOR

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 97

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

37 MESES Fecha de Inicio:

$ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio

14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:

$ 25.466.325.369,80
18/11/26

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 125

Fecha de informe: 2 de febrero de 2026

Al

7 de febrero de 2026

INFORMACION GENERAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RiO GRANDE

Avance Acum. Anterior Semana N° 97 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 63,32% 0,20% 63,52% 873
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 67,55% 0,00% 67,55% 873
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 4,23% 0,20% 4,03%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 47.286.962,00 $ 51.507.426,00 $ 16.176.533.541,74 63,5%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 17.202.525.842,00 $ 4.720.827,00 $ 17.203.715.815,33 67,55%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 17.155.238.880,00 $ 46.786.599,00 $ 1.027.182.273,59 4,03%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

INFORMACION GENERAL

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificacién de ajustes en mayor y
menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de la aceptacion de la 1° Acta de desembolso 10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de terminacion segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

"Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso 20.57%"

18 DE OCTUBRE DE 2024

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencién n°3

07 DE NOVIEMBRE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

Acta de suspension N° 4

19 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de modificacion N° 3

11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio N°4

19 DE DICIEMBRE 2025

Acta de adicional de plazo N°2

19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segin
adicional en Plazo n°2 Obra

21 DE NOVIEMBRE 2026

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria sl
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria S|
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

CONSORCIO INTERMIRADOR

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta de pactacion de precios No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta de modificacion de ajustes en mayor y
menor cantidad de obra y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de terminacion segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades

31 DE ENERO DE 2025

Plazo total del contrato segin
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta Aclaratoria de fecha de terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

Acta de suspension N° 4

19 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de modificacion N° 3

11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio N°4

19 DE DICIEMBRE 2025

Acta de adicional de plazo N°2

19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminacion segun
adicional en Plazo n°2 Obra

21 DE NOVIEMBRE 2026

Fecha de terminacion segun adicional en Plazo n°2 interventoria

4 DE FEBRERO DE 2026
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

+Excavaciones a maquina y retiro de material
+Se realizo concreto para solados F'C= 14 MPA (E=0.05M)
+*CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA para las escaleras
de servicio
«Excavacién A Mano (No incluye retiro del material sobrante)
*Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 21 D=3/4"y PVC
RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios)
*LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5
12X 20 X30CMyNo.37X20X30CM
*PANETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4
+Excavaciones a maquina y retiro de material

«Instalacion de ducteria desde la subestacion, hasta los gabinetes de distribucion

+Suministro e instalacion de tuberia ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios), ACERO SCH10 2", ACERO SCH10 2-1/2, ACERO
SCH10 4", ACERO SCH10 6".

+Fundida de cajas de registro

+Excavacion para la tierra del apantallamiento

*SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores
con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de
cobre desnudo)

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES
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