Consorcio

Rio Grande

A

CONSORCIO

INTERMIRADOR

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 88

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

CONTRATO DE OBRA N°

0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

26 MESES Fecha de Inicio:

$

25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio;

14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:

$ 25.466.325.369,80

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 116 Fecha de informe: 6 de noviembre de 2025 Al 11 de noviembre de 2025

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 88 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 99,73% 0,00% 100% 785
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 51,04% 5,10% 56,14% 785
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 48,69% 43,59%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 26.301.836.772,20 $ 26.301.836.772,20 100,0%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 13.046.155.352,11 $ 1.298.782.593,86 $ 14.296.795.062,61 56,14%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 13.255.681.420,09 $ 12.005.041.709,59 43,86%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segtn
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacién de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

ACTTE UE aCTarartora TV T Uer
acta de modificacién de
ajustes en mayor y menor
cantidad de obra y

actividadac NO4

2 DE OCTUBRE DE 2024

o
Fecha de la aceptacion de la
1° Acta de desembolso
10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacion de la
2° Acta de desembolso

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSOR!

CIO INTERMIRADOR

Interventoria:

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista:
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria SI
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del
acta de pactacion de precios
No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024




ACTE Ue aCTaTatona v T Uer
acta de modificacion de

ajustes en mayor y menor 2 DE OCTUBRE DE 2024
cantidad de obra y
AL intan Nod
Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de 07 DE NOVIEMBRE

suspencién n°3

Acta Modificatoria N°2 y
Balance de Mayores y 31 DE ENERO DE 2025
menores Cantidades

Acta Aclaratoria de fecha de

L 20 DE MARZO DE 2025
terminacién del contrato

3. REGISTRO FOTOGRAFICO
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto placa escaleras
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en
el area perimetral del tanque de RCI y Agua potable.
* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Estructura de escaleras principales y auxiliares.

* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

* Se realiza levante de mamposteria en ladrillo ceramico para

cocinas del segundo piso

“Se |

*Se realizan instalaciones en el segundo puso de redes hidrahulicas y de gases

* Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC

* Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.
* levante de mamposteria

* Instalaciones de redes

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Debido a la no actualizacion del PDT por |a adicion de tiempo por convenio con ecopetrol, se sigue ejecutando actividades pero el programado sigue siendo el mismo, hasta que ecopetrol autorice el otro si de tiempo para actualizar cronogramas y programacion

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. JOHANA SANTOS REY
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Elaborado: 11/11/2025
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