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CONSORCIO
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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 89

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

26 MESES

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

Fecha de Inicio:

$ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion:

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N°

117

Fecha de informe: 12 de noviembre de 2025 Al

17 de noviembre de 2025

INFORMACION GENERAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 89 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 99,73% 0,00% 100% 791
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 56,14% 6,12% 62,26% 791
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 43,59% 37,47%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 26.301.836.772,20 $ 26.301.836.772,20 100,0%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 14.296.795.062,61 $ 1.558.539.112,63 $ 15.855.334.175,24 62,26%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 12.005.041.709,59 $ 10.446.502.596,96 37,74%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES
Fe.cha de terminacion segun 24 OCTUBRE DE 2025
adicional en Plazo n°1
Otro.si Aclaratorio N°1 al 23 SEPTIEMBRE DE 2024
adicional en Plazo N°1
P|EIZ.O total del contrato segin VEINTISEIS (26) MESES
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CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 | RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria SI
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria sl
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Plazo actualizado: TRECE (13) MESES
Acta de Pactacion 5 DE AGOSTO DE 2024
Acta de Modificatoria 12 DE AGOSTO DE 2024
Acta de adicional de plazo N°1 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo Adicional N°1 TRECE (13) MESES
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3. REGISTRO FOTOGRAFICO
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
* Se fundio concreto placa escaleras
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en
el area perimetral del tanque de RCI y Agua potable. *Se realizan instalaciones en el segundo puso de redes hidrahulicas y de gases
* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla  |* Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC
* Estructura de escaleras principales y auxiliares. * Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.
* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado. | * levante de mamposteria
* Se realiza levante de mamposteria en ladrillo ceramico para | Instalaciones de redes
cocinas
*Se instalan redes de gases
*
LOGROS Y/O DIFICULTADES
OBSERVACIONES
Debido a la no actualizacion del PDT por |a adicion de tiempo por convenio con ecopetrol, se sigue €] i pero el progr gue siendo el mismo, hasta que ecopetrol autorice el otro si de tiempo para actualizar cronogramas y programacion
Elaborado por: Revisado y Aprobado por:
ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES ING. JOHANA SANTOS REY
Elaborado: 17/11/2025
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