
Valor del Contrato:
11/03/24

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 121 Fecha de informe: 21 de diciembre de 2025 Al 26 de diciembre de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 93 Acum. semana En días

% Programado 100,00% 0,00% 100% 830
% Ejecutado 67,40% 0,01% 67,41% 830

Diferencia 32,33% 32,59%

En %
Programado(%) $ 26.301.836.772,20 $ 26.301.836.772,20 100,0%
Ejecutado (%) $ 17.159.210.034,17 $ 2.546.632,54 $ 17.161.756.666,71 67,41%

Diferencia $ 9.142.626.738,03 $ 9.140.080.105,49 32,59%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:
Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA
Interventoría SI
Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de  la aceptación  de la  1° Acta de desembolso 10.63%
"Fecha de  la aceptación  de la 

2° Acta de desembolso 20.57%"

Acta Parcial de Cobro N°1

Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3

Acta Modifictoria N°02 

Acta de modificacion N° 3 

2 DE OCTUBRE DE 2024

18 DE OCTUBRE DE 2024

30 DE OCTUBRE DE 2024

07 DE NOVIEMBRE 2024

31 DE ENERO DE 2025

11 DE NOVIEMBRE 2025

INFORMACIÓN GENERAL

Acta de aclaratoria N°1  del acta de modificación de ajustes en mayor y 
menor cantidad de obra y actividades  No previstos N°1.

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de reinicio  N°4  19 DE DICIEMBRE 2025 Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°2  Obra  21 DE NOVIEMBRE 2026 Fecha de terminación según adicional en Plazo n°2  interventoria 4 DE FEBRERO DE 2026 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1  VEINTISEIS (26) MESES  Acta Aclaratoria de fecha de terminación del contrato 20 DE MARZO DE 2025

Acta de suspensión N° 4  19 DE NOVIEMBRE 2025 Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1  24 OCTUBRE DE 2025 Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3 07 DE NOVIEMBRE

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1  23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades 31 DE ENERO DE 2025

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 
Acta de aclaratoria N°1  del acta de pactación de precios No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  Acta de aclaratoria N°1  del acta de modificación de ajustes en mayor y 
menor cantidad de obra y actividades  No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 CONSORCIO INTERMIRADOR

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional
Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                               1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONSORCIO INTERMIRADOR 4
Valor Contrato:  $                               1.349.891.558,00 49
Valor Adicional:  $                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Acta de reinicio  N°4  19 DE DICIEMBRE 2025 

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°2  Obra

 21 DE NOVIEMBRE 2026 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1

 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de suspensión N° 4  19 DE NOVIEMBRE 2025 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  
Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1

 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1

 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

 11 DE MARZO DE 2024 
Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 
Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Reinicio Nº 3

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Total:  $                              25.466.325.369,80 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)
CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                              25.466.325.369,80 
Valor Adicional:  $                                                    -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                           25.466.325.369,80 
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 27/11/25

   
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 93

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE



3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaborado por:

Elaborado: 26/12/2025

ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Total de Páginas:  02

OBSERVACIONES

esperando aprobacion de ecopetrol del nuevo PDT, según modificatorio 3, se sigue reportando actividades con programacion al 100%. 

Revisado  y Aprobado por:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en 
el area perimetral del tanque de RCI y Agua potable. 

* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla 
* Estructura de escaleras principales y auxiliares.

* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 
* Se realiza levante de mamposteria en ladrillo ceramico para 

cocinas 
*Se instalan redes de gases 

* 

*Se realizan instalaciones en el segundo puso de redes hidrahulicas y de gases
* Se continua con  la instalacion de red de tuberia PVC 
* Se continua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado. 
* levante de mamposteria 
* Instalaciones de redes 

LOGROS Y/O DIFICULTADES


