INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO
DUQUE PENA MODELD INTEGRADO DE PLAMEAGION Y
- GESTION - MIFG

GIRARDOT
PROCESO OPERATIVO .
APOYO CONTRACTUAL cdDlco: VERSION: 1 Atcateia e
FOR-RC VIGENTE DESDE: | Girardot
ACTA DE
INICIG 02/01/2026

ACTA DE INIC1O

FECHA: 18 DE MARZO 2026

GRADOC DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripcion de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Ndmero: IERLADP-RC-C-04 Fecha: 13 de Marzo del 2026

Objeto del contrato: ADQUISICION POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA MITIGAR
DANOS Y MANTENIMIENTOS RECURRENTES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIC DUQUE PENA MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

Contratista: ELECTROPR(O SAS

NIT. No.: 901.902.771-1

OCHO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS %

Valor del contrato: 8.005.523 M/GTE, INCLUYE IVA.

Plazo de ejecucién: DIEZ (10) DIAS CALENDARIO

CDP (No. y Fecha): 2026-0005 del 2 De Marzo 2026

RP (No. y Fecha): 2026-0004 del 18 De Marzo de 2026
Fecha legalizacién: 1B DE MARZO 2026

Fecha de finalizacién del plazo

27 De Marzo 2026
del contrato:

Que de acuerdo con la cldusula 5 del contrato, el plazo se establece a partir de la suscripcién del acta
de inicio, previo perfeccionamiento y legalizacidn de este,

Que de conformidad con lo establecido en la clausula 21 dei contrato, se ha designado como
supearvisor a:

Nombre del supervisor: Leidy Giovana Mahecha Bernate
C.C.No.: 1.019.082.835
Cargo: Docente de aula

Para efectos de ejercer control y vigilancia en la ejecucién del contrato.
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INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS ANTONIO
DUQUE PERA MODELD INTEGRADO DE PLANEACION ¥
- GESTION - MIPG
GIRARDOT
PROCESO DPERATIVO ;
APOYO CONTRACTUAL CODIGO: VERSION: 1 Atcaaty e
AGTA DE INICID FOR-RC VIGENTE DESDE: | Girardot
02/01/2026

L ) ACUERDAN: ' |

Fijar como fecha de inicio del contrato el 18 DE MARZO 2026; por lo tanto, la fecha de finalizacion del
plazo de ejecucidn serd el dia 27 De Marzo 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Porla INSTITUCION Por el CONTRATISTA

‘ WENDH Ecopiecet €
Firma Firma
FAIBER CORTES SANCHEZ
: COICCI82.362.718
ieruluisandupe@gmail.com ELECTROPRO SAS
HIRG-0319 12 2716 NIT. No. 901.902.771-1

RL/ Wendy Catherine Rodriguez Ramirez
C.C No.1.012.437.218 De Bogota D.C

Organo Directive: Rectaria
Par la INSTITUCION

Firma ™ / t—n

Leidy Giovana Mahecha Bernate
Docente de aula - Supervisar/a
1.019.082.835

Vo. Bo. Gestign

CARLQOS ALBERTO RIVERA

ESCOBAR

ID: COICC|14274812 Apoye Juridico Contractual

carlos.rivera@glntalcertus.com
R TR RN 1

Elaborado por:

VEAD garantiza que \a firma digital, esta basada en tecnologia blockchain, con elle establecigndose la seguridad, integridad
e inalterabitidad del mensaje de datos mediante protocolos de encriptacidn hash y criptografia avanzada en este
documentn. Su validez juridica se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos de identificacién y confiabilidad
establecidos enia Ley 527 de 1999 y el Decreto 1747 de 2000,
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Cesar Ramos
Sello


