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Bogotá. D.C. 18 de marzo de 2026 
 
Señor Teniente Coronel 
JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO 
Subdirector de Adquisiciones (DIADQ)  
Dirección carrera 46 # 20C-79, Antigua Casa Logística  
Bogotá, D.C. 
 
Asunto: Concepto Comité Evaluador viabilidad prórroga.  

 
En atención a la solicitud de emisión de concepto frente a la viabilidad de la prórroga 

No. 3 del contrato No. 043-SUADQ-ARM-2025, cuyo objeto corresponde a la 
“Adquisición de armamento y munición de varios calibres menos letal con destino al 
Ejército Nacional COEUR”, se permite manifestar lo siguiente: 

 
Una vez analizados los argumentos expuestos por el contratista, se evidencia que 

el material objeto del contrato ya se encuentra en territorio nacional; sin embargo, 
para su traslado, entrega y realización de pruebas en la guarnición militar de 
Tolemaida, se requiere el cumplimiento previo de los trámites de legalización y 

nacionalización.ante.las.autoridades.competentes. 
 

En este sentido, aunque dichos trámites hacen parte del desarrollo normal del 
contrato, su culminación depende de actuaciones propias de entidades externas, lo 
cual ha generado una afectación en la ejecución del cronograma inicialmente 

previsto, particularmente en lo relacionado con la entrega y pruebas del material.  
 

Así mismo, se observa que la situación descrita configura una circunstancia que 
incide de manera directa en la imposibilidad temporal de continuar con la ejecución 
en los términos inicialmente pactados, sin que ello implique modificación del objeto 

contractual,.ni.de.sus.condiciones.esenciales. 
 

Bajo este contexto, y en aplicación de los principios de economía, planeación y 
responsabilidad que rigen la contratación estatal, se considera procedente la 
ampliación del plazo contractual, en la medida en que permite garantizar el 

cumplimiento del objeto del contrato y la satisfacción de la necesidad institucional 
que.le.dio.origen. 
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En consecuencia, se emite concepto favorable para la prórroga No. 3 del contrato 
No. 043-SUADQ-ARM-2025, cuyo objeto corresponde a la “Adquisición de 
armamento y munición de varios calibres menos letal con destino al Ejército 

Nacional COEUR” en los términos solicitados por el contratista, siempre que: 
 

- Se justifique plenamente el tiempo adicional requerido. 
- No se generen mayores costos para la institución. 
-    Se ajuste y haga seguimiento estricto al nuevo cronograma de ejecución. 

 
La presente prórroga no implica reconocimiento de desequilibrio económico del 

contrato. 
 
  

 
 
 

Sargento Viceprimero CASTRO MONTES JOHANIS 

Comité Evaluador del contrato No. 043-SUADQ-ARM-2025 
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