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CONTRATO No. 4600105005 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACI()N: del 01 al 31 de enero de 2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 17 de febrero 2026

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLQGiA E
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

CONTRATISTA:

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
URBANAS - ESU

NIT:

890.984.761 - 8

REPRESENTANTE
LEGAL:

MATEO GONZALEZ BENITEZ

CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

1.152.435.937

OBJETO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EL
GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO “COMPLEJO DE
SEGURIDAD DISTRITAL”

VALOR INICIAL:

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ML
($200.000.000.000) INCLUIDO EL RECURSO A
ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIOS.

ADICIONES:

ADICION NO. 01: CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA 'Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L
($5.438.083.989), INCLUIDO EL RECURSO A
ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIOS.

VALOR MAS
ADICIONES:

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTAY
OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L
($205.438.083.989) INCLUIDO EL RECURSO A
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ADMINISTRAR. GERENCIAMIENTO ____ TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIOS.

, — [DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIN
DURACION INICIAL: | 5\ \pERAR EL 30 DE JUNIO DE 2027.
AMPLIACIONES: NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES
SUSPENSIONES. NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES

DURACION DESPUES |SETECIENTOS SESENTA Y DOS (762) DIAS
DE AMPLIACIONES: CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2025

FECHA DE
TERMINACION: 27 DE JUNIO DE 2027

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600105005
de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con

fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley
1150 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 ,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D _ALCAMED 0835 2021.ht
m, y demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Desde la supervision se realiza seguimiento al contrato como parte de las actividades
de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y generar las alertas
del caso, y se deja constancia que, durante el periodo evaluado en el presente informe
de supervision se ha dado cumplimiento adecuado y acorde al objeto y al alcance del
contrato, en la medida en que el Mandatario ha estado presto para atender los
requerimientos de manera oportuna en términos de calidad de los servicios prestados.
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Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta econémica.

A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demas condiciones
establecidas en los demas documentos del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante

establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES CONTRATISTA:

OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO

OBSERVACION

Secretaria de Seguridad y Convivencia,
para todo lo relacionado con la ejecucién
del contrato, quien estara a cargo de
acompafar y realizar seguimiento al
desarrollo del contrato y sus alcances.

1. El mandatario debera realizar todas las | CUMPLE El mandatario realiz6 la entrega de
actuaciones requeridas para legalizar el la informacién requerida.

contrato en un término no mayor de tres

(03) dias habiles.

2. Constituir las garantias requeridas | CUMPLE El mandatario entregd las pdlizas
previstas para el presente contrato requeridas.

conforme a lo establecido en los estudios

previos, asi como las que deben ser

exigidas para los contratos eventualmente

suscritos con terceros para la ejecucion del

contrato interadministrativo de mandato.

3. Prestar el mandato objeto del contrato de | CUMPLE A la fecha cumplen con las
acuerdo con las especificaciones técnicas especificaciones técnicas
descritas en el estudio previo, los establecidas por el Mandante y con
documentos que lo componen y la lo establecido en su propuesta
propuesta, las cuales constituyen parte

integrante del contrato.

4. Asegurar el personal idoneo y suficiente, | CUMPLE De acuerdo con la etapa en la cual
para desarrollar el objeto contractual que esta el proyecto se cumple con el
permita la adecuada ejecucién del contrato. personal idéneo para la ejecucién
El mandatario esta obligado a garantizar la por parte del mandatario.
competencia del personal, a ser objetivo e

imparcial, otorgando en todo momento la

maxima importancia a los intereses del

Distrito de Medellin — Secretaria de

Seguridad y Convivencia.

5. Asignar un contacto permanente con la | CUMPLE El  mandatario designo una

persona para la interaccion con la
supervision del contrato.
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OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

6. Disponer de un minimo de personal para
los procesos de coordinacion, soporte y
seguimiento al proyecto, el cual debera ser
idoneo para la ejecucién del objeto
contractual. En el evento de que requiera
realizar algun cambio en el personal
contratado, se debera informar al
supervisor y reemplazar el profesional por
uno de iguales o mejores cualidades de
acuerdo con lo determinado por el
mandatario.

CUMPLE De acuerdo a la etapa en la cual
esta el proyecto se cumple con el
personal idéneo para la ejecucién
por parte del mandatario.

7. Si el mandatario requiere contratar o
adquirir servicios o productos con terceros,
debera exigir las polizas necesarias para
garantizar coherencia y articulacion
metodoldgica con todo el proyecto,
estableciendo como  beneficiarios y
asegurados al Distrito Especial de Medellin
y/o al mandatario. Para la liquidacion del
contrato interadministrativo, el mandatario
debera aportar las actas de cierre
(liquidacién) de los subcontratos celebrados
en virtud del mandato.

CUMPLE Dentro de los procesos de
seleccion que adelanta el
mandatario, tiene en cuenta el
cumplimiento de esta obligacién

8. Estructurar y adelantar los tramites
precontractuales, procesos de seleccion y
tramites contractuales de conformidad con
su manual de contratacion, custodiar la
documentacion de todos los procesos
contractuales, liquidar o cerrar los contratos
y en general, efectuar todos los actos y
acciones necesarias para llevar a cabo la
contratacion requerida.

CUMPLE El mandatario realiza la
estructuracion de los procesos que
se requieren para la

implementacién del proyecto.

9. Ejercer la supervision a la vigilancia
técnica, administrativa, financiera, contable,
ambiental y juridica que se llevara a cabo a
los contratos derivados del contrato
interadministrativo, con el fin de obtener
una correcta ejecucion de los componentes
contratados.

CUMPLE Esta obligacion se realiza por parte
del mandatario, a través de la
supervisién ejercida por este, y por
la interventoria contratada para el
seguimiento de los subcontratos.

10. Entregar el plan de integracién y
cronograma de actividades a ejecutar
durante el desarrollo del contrato dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes al inicio
de ejecucion del contrato, con el fin de que
se gestionen los insumos y recursos para la
realizacion de las actividades, verificando la
logistica, el horario y el tiempo requerido.

CUMPLE El mandatario realizé la entrega del
producto.
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11. El Mandatario y sus contratistas son los | CUMPLE El mandatario presenta las
unicos responsables por la vinculacién de planillas de pago de seguridad
personal y la celebracion de subcontratos, social. No se verifica IBC.

todo lo cual debe realizar en su propio
nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin
que la Secretaria de Seguridad vy
Convivencia — Distrito de Medellin adquiera
responsabilidad ni solidaridad alguna por
dichos actos. Por lo anterior, debera asumir
respecto de sus subcontratistas (personal
dirigido a la ejecucion del contrato) los
honorarios o salarios, horas extras,
dominicales y festivos, recargo nocturno,
indemnizaciones y demas prestaciones,
afiliacion al Sistema de pensiones y salud,
segun lo ordenado por la Ley 100 de 1993
y que se causen durante la ejecucion del
contrato, atendiendo a la modalidad de
vinculacién que aplique con las personas
naturales que subcontrate.

12. Permanecer a paz y salvo en el pago de | CUMPLE El mandatario presenta las
aportes al Sistema de Seguridad Social planillas de pago de seguridad
Integral y parafiscales durante todo el social.

tiempo de ejecucion del contrato y acreditar
esa paz y salvo cada vez que se lo requiera
la Secretaria de Seguridad y Convivencia —
Distrito de Medellin, por cuanto es un
requisito previo para los pagos, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y demas normas que regulen

la materia.

13. Asistir y participar de todas las | CUMPLE El  mandatario asiste a las
reuniones de seguimiento y control que reuniones programadas por parte
sean convocadas por la Secretaria de del mandante.

Seguridad y Convivencia, con la asistencia
de los profesionales del caso para revisar o
aprobar lo requerido para la ejecucion del

proyecto.

14. El mandatario debera entregar toda la | CUMPLE El mandatario a la fecha entrega la
informacion generada en desarrollo del informaciéon que se genera con la
contrato de mandato, en medio fisico y ejecucion del contrato.

magnético, con el fin de entregar a los
diferentes organismos de control vy

seguimiento.

15. Coordinar la ejecucion del proyecto de | CUMPLE El mandatario trabaja con base a
acuerdo con los estudios y disefios los productos del contrato
producto del contrato 4600102926 de 2024. 4600102926 de 2024.
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16. Verificar que las personas y empresas
que seran contratadas para la ejecucion del
contrato cumplan con los requisitos
establecidos para el desarrollo de éste.

CUMPLE El personal profesional con cual
actualmente se ejecuta el contrato
se ajusta a un perfil idéneo.

17. El mandatario contratara los bienes y/o
servicios requeridos para la ejecucion del
contrato, garantizando siempre los precios
del mercado.

CUMPLE El mandatario realiza estudio de
mercado como parte de los
documentos previos para la
selecciodn de oferentes.

18. El mandatario debera cumplir a tiempo
con los pagos de las obligaciones a favor de
terceros, surgidas en cumplimiento del
objeto de este contrato.

CUMPLE El mandatario envia los soportes
de los pagos del personal y
terceros asociados a la ejecucion
del contrato.

19. En ningln momento y por ningun
motivo, el mandatario podra hacer uso de
las bases de datos o cualquier otro tipo de
informacioén para propositos diferentes a los
establecidos en las especificaciones
técnicas.

CUMPLE El mandatario cumple con reserva
en los documentos e informacion
que conoce con ocasion a la
ejecucion del contrato.

20. Realizar la verificacion técnica durante
la ejecucion del contrato de las soluciones
tecnolégicas de punta que se encuentran
en el mercado, de tal forma que garantice al
Distrito, la renovacién y el fortalecimiento de
las capacidades del proyecto, por lo que, si
durante la ejecucion del contrato se
presentan nuevos desarrollos o]
implementaciones por parte de los
fabricantes, el mandatario, comunicara esto
a la supervision del contrato con sus
conceptos y justificaciones, a efectos de
determinar su aplicabilidad o no, todo ello
basado en los estudios y disefios
entregados en el contrato No. 4600102926
de 2024.

NO APLICA A la fecha y segun el avance del
proyecto no ha sido necesario
implementar esta obligacion.

21. En el proceso contractual que adelanten
con ocasion del encargo de Ia
Administracion Distrital, EL MANDATARIO,
debera respetar y seguir las normas y
procedimientos previstos en la Ley y sus
Decretos que le aplique, asi como en su
reglamento de contratacion.

CUMPLE El mandatario lleva a cabo los
procesos de seleccion de acuerdo
con la normativa vigente.

22. El mandatario debera entregar al
supervisor un informe mensual de gestién
con los avances y  actividades
desarrolladas. Dicho informe mensual
debera presentarse los primeros diez (10)
dias calendario, y detallara la ejecucion en
los componentes técnico y financiero, con
su respectivo registro fotografico 'y

CUMPLE El mandatario realiza entrega de
informe mensual.
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evidencias necesarias que den cuenta de
las actividades realizadas en cada periodo.
Igualmente, el mandatario se obliga a
suministrar informes técnicos ylo
financieros cuando la entidad lo solicite por
temas extraordinarios.

DE MEDELLIN, sobre las solicitudes de
conciliaciones prejudiciales, notificaciones
y demandas que se presenten con ocasion
de cualquiera de los proyectos que le fueran
encargados por el DISTRITO DE
MEDELLIN, sometiéndolas a consideracion
del Comité que para tal efecto funcione con
el mandatario, acompafiado del concepto
técnico del Supervisor y concepto juridico al
mandatario sobre el asunto y enviando a la
Subsecretaria Juridica del DISTRITO DE
MEDELLIN la decisién adoptada por el
Comité de esa entidad, a fin de que se
analice el asunto al interior del Comité de
Conciliaciones del Distrito de Medellin.

23. Presentar informe técnico final dentro | NO APLICA El mandatario realizara la entrega

de los quince (15) dias siguientes a la del informe técnico final a la

terminacion del contrato sobre las finalizacion del contrato.

actividades realizadas durante la ejecucion

de este y balance financiero del contrato en

el cual se especifique y discriminen los

items, valores unitarios, cantidades vy

valores totales de implementacion vy

Gerencia Técnica Especializada. Lo

anterior se presentard en medio magnético

en un archivo en Excel (que contenga

formulas) con los soportes a que haya

lugar.

24. Asumir todos los gastos y riesgos que | CUMPLE El mandatario ha asumido todos

implica el desarrollo del contrato en los los gastos y riesgos que

términos, condiciones 'y exigencias corresponden con el desarrollo del

consagradas en la propuesta y en contrato.

observancia de la matriz de riesgos.

25. Entregar durante la ejecucion del | NO APLICA A pesar de haber comenzado la

contrato al supervisor los informes de ejecucion fisica de la obra, a la

analisis de mayores y menores cantidades. fecha no se han presentado
ajustes a las cantidades de obra.

26. Cancelar los gastos de | CUMPLE El mandatario ha pagado los

perfeccionamiento, impuestos y demas impuestos y demas obligaciones

obligaciones ftributarias derivadas de la tributarias derivadas de |la

suscripcion del presente contrato. suscripcion del presente contrato.

27. Informar oportunamente al DISTRITO | NO APLICA No se han presentado este tipo de

solicitudes.
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28. Verificar que los analisis y ajustes a los
estudios y disefios que sirven de sustento al
contrato interadministrativo, cumpla con lo
establecido en las diferentes normas
nacionales, metropolitanas y distritales,
bien sea a través de un tercero contratado
o con personal propio de la entidad, segun
sea necesario.

CUMPLE

Se lleva a cabo por parte del
mandatario dicha revision 'y
analisis.

29. Avisar a la Secretaria de Seguridad y
Convivencia Seguridad y Convivencia —
Distrito de Medellin dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes al
conocimiento de hechos o circunstancias
que puedan incidir en la no oportuna o
debida ejecucion del contrato o que puedan
poner en peligro los intereses legitimos del
Distrito, igualmente informar a la Secretaria
la causal de incompatibilidad o inhabilidad
sobreviniente.

NO APLICA

A la fecha no se han presentado
hechos ni circunstancias que
puedan incidir en la ejecucién del
contrato.

30. Regirse a los permisos, aprobaciones y
licencias otorgados en la etapa de estudios
y disefios, asi como para las ejecuciones
fisicas requeridas ante las diferentes
dependencias, Secretarias y entidades
correspondientes (Departamento
Administrativo de Planeacion, Secretaria de
Movilidad, Secretaria de Medio Ambiente,
Secretaria de Gestion y Control Territorial,
Empresas Publicas de Medellin, Area
Metropolitana del Valle de Aburra,
Curaduria Urbana, Aerocivil, entre otras).

CUMPLE

El proyecto se rige por los
permisos y licencia que han
otorgado los diferentes entes
competentes.

31. Producir las diferentes
representaciones graficas y textuales
necesarias para la ejecucion, construccion,
puesta en servicio y entrega del proyecto,
de acuerdo con los estudios y disefios
derivados del contrato precedente.

NO APLICA

No se ha requerido.

32. Entregar a la terminacion del contrato,
sin cargo a los recursos de este, los planos
récord del proyecto, asi como, los manuales
de operacion y mantenimiento del proyecto,
debidamente avalados por la interventoria
contratada por el mandatario.

NO APLICA

Se entrega por parte del
mandatario al final del proyecto.

33. Entregar las garantias comerciales de
los equipos y demas elementos
suministrados en la ejecucion del contrato
que asi lo requieran. Las garantias que
expida el proveedor, fabricante,
comerciante y/o importador deben ser

NO APLICA

Se entrega por parte del
mandatario al final del proyecto.
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expedidas a nombre del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin — Secretaria de Seguridad y
Convivencia, de acuerdo con los
estandares del mercado y el documento
DE-GTIC-043 Lineamientos sobre
Adquisicion, Desarrollo y Uso de las TIC en
la Alcaldia de Medellin.

de deducciones o retenciones que, por los
diferentes impuestos, tasas y
contribuciones nacionales,
departamentales o distritales, que realice el
Distrito de Medellin y solicitar

34. Atender los requerimientos, | CUMPLE El mandatario atiende en debida
observaciones y recomendaciones dadas forma los requerimientos,
por la Supervisién del contrato para la observaciones y recomendaciones
ejecucion de éste, dando respuesta realizadas por la supervision.
oportuna.

35. Acordar con la Supervision designada | CUMPLE Se han acordado con el
de parte del Distrito de Medellin para tal fin mandatario los diferentes tramites
el protocolo de revisién, entrega, requeridos para la exitosa
retroalimentacion, subsanacion, ejecucion del proyecto.
seguimiento y aprobacion de las etapas y

componentes del proyecto.

36. Entregar la informacion contractual y de | CUMPLE El mandatario ha entregado la
gestion que se le requiera por cualquier informacién que se le solicita.
dependencia del Distrito, de manera

oportuna, suficiente y completa.

37. Destinar los recursos entregados en | CUMPLE El mandatario destina en la
administracion por el Distrito de Medellin — ejecucion de este contrato los
Secretaria de Seguridad y Convivencia, recursos entregados.

Unicamente a la ejecucidon del presente

contrato.

38. Comunicar al DISTRITO DE MEDELLIN | NO APLICA No se han presentado

cuando exista o sobrevenga alguna de las

inhabilidades o] incompatibilidades

previstas en la Constitucion y en la Ley,

como también garantizar la informacion

contractual que se le requiera por cualquier

dependencia del DISTRITO, de manera

oportuna, suficiente y completa.

39. EL MANDATARIO mantendra indemne | CUMPLE El mandatario mantiene indemne
al DISTRITO DE MEDELLIN respecto a al Distrito, los terceros contratados
cualquier reclamacion proveniente de por este no tienen ningun tipo de
terceros que tenga como causa sus vinculo con el Distrito de Medellin.
actuaciones, las de sus subcontratistas o

del personal empleado para la ejecucion del

contrato o en relaciéon con el mismo.

40. Ejercer control y seguimiento respecto | CUMPLE El mandatario lleva control y

seguimiento contable y financiero
del contrato.
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oportunamente dentro del respectivo
periodo fiscal, las correcciones que estime
pertinentes, con el fin de lograr reciprocidad
entre los datos tributarios de ambos
contratantes.

todo caso el cumplimiento de Ia
normatividad aplicable, asi como Ia
eficiencia y eficacia de los recursos y la

41. Realizar la legalizacién ante EPM de las | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

redes de electricidad, acueducto, entrega final del proyecto dicha

alcantarillado y gas. legalizacion.

42. Realizar el registro de la obra en el | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

sistema SIRO y posterior gestion y entrega final del proyecto el

actualizacion del proyecto ante SGVIAL. respectivo registro.

43. Obtener el Paz y salvo de la Secretaria | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

de Infraestructura Fisica respecto al entrega final del proyecto Ila

espacio publico. obtenciéon del paz y salvo
requerido.

44. Entrega proyecto a Gestion y Control | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

Territorial y protocolizacién ante Notaria entrega final del proyecto.

mediante Escritura Publica registrada en la

Oficina de Registro de Instrumentos

Publicos del Certificado Técnico de

Ocupacion.

45. Realizar todos los demas tramites que | CUMPLE El mandatario viene realizando los

sean requeridos ante las entidades tramites adicionales a los que haya

respectivas. lugar.

46. Gestionar con el implementador las | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

capacitaciones al personal y/o organismo entrega final del proyecto.

que operara los equipos instalados en la

obra.

47. El mandatario debe realizar el cierre de | NO APLICA El mandatario realizara el cierre de

actas de entorno y vecindad; el certificado las diferentes actas y certificados

FIC; carta de cumplimiento de calidad; el previo a la entrega final del

cierre financiero con todas y cada una de proyecto.

las actas generadas durante el contrato y

las demas actividades que sean necesarias

conforme a los estudios y disefios

realizados en el contrato N° 4600102926 de

2024 y las recomendaciones de la Gerencia

Técnica Especializada.

48. Realizar las gestiones necesarias para | CUMPLE El mandatario viene realizando las

el cumplimiento de los requisitos de gestiones del caso para el

ejecucion del contrato, asi como informar al cumplimiento de los requisitos de

supervisor del contrato, las novedades que ejecucion del contrato.

se presenten durante la ejecucion del

mismo, que puedan generar

modificaciones, adiciones, prérrogas.

49. Ejecutar el contrato garantizando en | CUMPLE El mandatario viene cumpliendo

con la normatividad aplicable.
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calidad de los productos y servicios
prestados.

50. Suministrar la informacién y participar
en la elaboracion de documentos e
informes de gestion que solicite el Distrito
de Medellin, en los tiempos y formatos
solicitados desde la supervision.

N/A

A la fecha no se le ha requerido al
mandatario informacion adicional a
la presentada en los informes
mensuales.

51. El mandatario junto con los contratistas
ejecutores del proyecto, se obligan con la
Administracion Distrital, a participar de
diferentes eventos, reuniones y demas
convocatorias, en que sean requeridos, a
fin de hacer seguimiento de avance del
proyecto y dar buen cumplimiento al
contrato, como también atender las
recomendaciones que sean formuladas por
el supervisor para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto contractual.

CUMPLE

Se llevan a cabo las reuniones y
demas convocatorias con ocasion
de la ejecucion del contrato.

52. Atender las quejas, solicitudes,
peticiones y reclamos presentados por la
ciudadania de manera integra y oportuna, e
informar a la supervision de dichas
situaciones y su tratamiento.

NO APLICA

No se han presentado situaciones
de este tipo.

53. Atender de forma oportuna y diligente el
tramite necesario y la entrega de los
documentos requeridos para la elaboracion
de actas de terminacion y liquidacion,
previa elaboracién por parte del Distrito
Especial de Medellin.

NO APLICA

El mandatario realizara dicho
tramite al finalizar la entrega del
proyecto, una vez el Distrito lo
elabore.

54. Reportar de manera inmediata al
supervisor del contrato, cuando por
cualquier causa se requieran
modificaciones a la propuesta técnica y/o al
presupuesto aprobado por la Secretaria de
Seguridad y Convivencia, mediante oficio
motivado y firmado por el representante
legal, o quien debidamente facultado haga
sus veces. Estas modificaciones no podran
realizarse hasta no contar con respuesta y
aprobacién por parte del ordenador del
gasto.

NO APLICA

No se ha presentado.

55. El Mandatario debera garantizar que los
terceros y/o proveedores contratados para
la ejecucion del proyecto implementen la
politica publica Acuerdo 016 de 2020,
reglamentado por Decreto 0310 de 2022,
desde los enfoques de sostenibilidad,
innovacién y socialmente responsables.

CUMPLE

El mandatario indica a los terceros
y/o proveedores contratados para
la ejecucion del proyecto que
deben implementar la politica
publica Acuerdo 016 de 2020,
reglamentado por Decreto 0310 de
2022, desde los enfoques de
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sostenibilidad, innovacion y
socialmente responsables

naturaleza del contrato y que garanticen su
cabal y oportuna ejecucion.

56. El Mandatario debera entregar un | NO APLICA La ESU internamente realiza el
informe mensual en el cual se observe la seguimiento y verificacion al
aplicacion y  seguimiento de la cumplimiento de este requisito de
implementacion de la politica publica acuerdo a lo planteado en los
Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por términos de referencia del proceso
Decreto 0310 de 2022 por parte de los de contratacién.

terceros y/o proveedores contratados para

la ejecucion del proyecto.

57. Realizar aplicacién, formulacion e | NO APLICA Se entrego el PASO y se realiza
implementacion del Plan de Accién implementacion y seguimiento y
Socioambiental en Obra (PASAO), de control por parte de la interventoria
acuerdo con las disposiciones de la “Guia y la ESU.

de Manejo Socioambiental para la

Construccién de Obras de Infraestructura

Publica de Medellin”, adoptada mediante el

Decreto 1382 de 2014.

58. El Mandatario debera garantizar la | CUMPLE Todas las labores que a la fecha se
puesta en funcionamiento y la operacion del han realizado estan encaminadas
Complejo de Seguridad Distrital. al cumplimiento de este objetivo.
59. En caso de requerirse, el mandatario | NO APLICA A la fecha no se ha requerido.
debera garantizar el transporte, bodegaje

asi como las pdlizas que se requieran para

dicha operacion.

60. Las demas que se deriven de la | CUMPLE El mandatario viene desarrollando

todas las acciones pertinentes
para la correcta ejecucion del
contrato

OBLIGACIONES DEL MANDATARIO,

SUS CONTRATISTAS Y

SUBCONTRATISTAS, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):
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1. La Autoevaluacion del SGSST o
autoevaluaciones del afo en curso.
Conforme a los resultados de la
autoevaluacion que aporte el Mandatario,
éste asume unas obligaciones que estan
expresas en el articulo 28 Resolucién
0312 de 2019, las cuales seran verificadas
por el supervisor segun sea el caso.

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a
la autoevaluaciéon o autoevaluaciones del
ano en curso.

3. En los contratos donde el
MANDATARIO deba dotar de elementos
de proteccién personal, el supervisor debe
constatar en campo dicha obligacion, y
solicitar al MANDATARIO formato de
entrega de los elementos de proteccion
personal que lleve la firma de los
trabajadores que estan prestando sus
servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DE MEDELLIN, dejando todas las
evidencias en el informe parcial de
supervision, y debe ser revisada en cada

pago.

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

CUMPLE Calificacion segun ARL 100%

CUMPLE Se hace entrega de plan de
trabajo

CUMPLE A la fecha del presente informe

aun no comienza ejecucion de
obra por lo tanto no se ha
requerido la entrega de EPP’s.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION DE MEDELLIN:

OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

1. Suministrar la informacion que requiera
el MANDATARIO para el desarrollo del
contrato.

CUMPLE Se ha suministrado toda la
informacién requerida.

2. Desembolsar el valor del contrato en la
forma pactada en este contrato
interadministrativo, previa presentacion por
parte del MANDATARIO de la factura y/o
cuenta de cobro y los demas documentos
exigidos, garantizando los recursos
financieros para la ejecucion del contrato.

CUMPLE Se han realizado los
desembolsos segun lo pactado.

3. Adoptar las acciones necesarias y poner
a disposicion la informacion que se
requiera para garantizar que el
MANDATARIO o sus contratistas puedan
desarrollar las actividades a ejecutar.

CUMPLE Se ha puesto a disposicion del
mandatario toda la informacién
que se ha requerido para la
ejecucion del contrato.
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4. Designar la supervision del contrato para | CUMPLE Se asigno supervisora.
vigilar el desarrollo y ejecucién del
contrato: El supervisor tendra bajo su
responsabilidad el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y
juridico sobre el cumplimiento del contrato.
El supervisor esta facultado para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual, y seran responsables por
mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.
5. Recibir, verificar y evaluar el informe | CUMPLE Desde la supervision se ha
mensual entregado por EL MANDATARIO realizado la revisién del informe
el cual debe contener avances técnicos, mensual.
administrativos, financieros y de logros.
6. Adoptar las medidas necesarias para | CUMPLE No se han presentado
mantener el equilibrio econdmico del situaciones que amenacen con
contrato interadministrativo, de acuerdo la  materializacion de un
con lo previsto en la ley. desequilibrio econémico del

contrato.

7. Permitir que el MANDATARIO ejecute, | CUMPLE Los procesos de contratacion se
de acuerdo con su reglamento de han realizado de acuerdo con el
contratacion, directamente o por medio de manual interno de la ESU.
contratacién con terceros el encargo que
se le extiende, garantizando en todo caso,
la eficiencia y eficacia de los recursos y la
calidad de los productos.
8. Dar respuesta oportuna al | CUMPLE Se ha dado respuesta a los
MANDATARIO de las comunicaciones por comunicados y  solicitudes
ésta remitidas sobre circunstancias realizadas.
sobrevinientes de que haya sido
informado.
9. Realizar los requerimientos en los | CUMPLE Se han realizado en debida
tiempos, formatos y procedimientos forma y tiempos oportunos.
establecidos entre las partes.
10. Acompafar y apoyar en forma | CUMPLE Se brinda acompafiamiento en
permanente al MANDATARIO en los todos los aspectos que sean
aspectos que sean competencia de la competencia del distritito
Administracion  Distrital durante la
ejecucion del contrato.
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11. Llamar en Garantia al MANDATARIOy | NO APLICA No se han generado causales.

a las compafiias aseguradoras cuando sea

demandado, con ocasion de los hechos o

causas relacionadas con la ejecucion de

los objetos de los contratos especificos.

12. Establecer de comun acuerdo con el | CUMPLE Se realiza seguimiento a las

MANDATARIO, por intermedio del especificaciones técnicas.

supervisor que se designe, las

caracteristicas de actividades que se

encuentran consignadas en el documento

de especificaciones técnicas pero que no

cuentan con anexo de detalle.

13. Efectuar por escrito y de manera | NO APLICA A la fecha no se ha realizado

oportuna requerimientos al MANDATARIO requerimiento al mandatario,

ante incumplimientos a lo estipulado en las por cuanto este da

especificaciones  técnicas, para el cumplimiento a las

estableqimiento de los correctivos especificaciones técnicas.

necesarios.

14. Realizar reuniones periddicas con el | CUMPLE Se realizan reuniones de

MANDATARIO para evaluar la ejecucion seguimiento.

del contrato.

15. El supervisor debera realizar | NO APLICA La ESU indica dentro de su

seguimiento y verificacién del informe informe: “En el marco del

presentado por el mandatario de la sequimiento a la aplicabilidad

implementacion realizada por los terceros de la Politica de Compra Publica

y/o proveedores contratados para la Innovadora, Sostenible y

ejecucion del proyecto respecto de la Socialmente Responsable, la

politica publica Acuerdo 016 de 2020, ESU informa que los

reglamentado por Decreto 0310 de 2022. lineamientos correspondientes
fueron oportunamente
Socializados y compartidos con
Sus _ contratistas _para el
presente contrato. Actualmente,
tanto el implementador como la
interventoria se encuentran en
el proceso de levantamiento de
informacién y construccion del
informe de cumplimiento, el cual
permitira consolidar las
evidencias asociadas.”

16. Acompafar y apoyar la gestion de | CUMPLE Se realiza acompafamiento y

tramites de los distintos permisos, apoyo a la gestién para los

aprobaciones y licencias para los ajustes a tramites y permisos que se

los estudios y disefios, asi como para las requieren.

ejecuciones fisicas requeridas ante las

diferentes dependencias.
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17. Ofras que sean necesarias para | NO APLICA No se han presentado
coadyuvar a la supervision del contrato y actividades adicionales.
para la correcta ejecucién contractual.

e Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista
La ESU realizé entrega de informe comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026.
Los aspectos mas relevantes dentro del mes de reporte del presente informe son:

Ajuste disefo de pilas por cambio en metodologia constructiva: El dia 21 de enero
de 2026 se recibieron los nuevos disefios de las pilas de cimentacion. Se procedié con
la revision técnica de las modificaciones, asi como a la elaboracion de los respectivos
despieces de acero, verificacion de diametros, longitudes y profundidades de desplante
de los elementos estructurales. Esta actividad constituye un insumo técnico fundamental
para la continuidad del proceso constructivo, garantizando la correcta aplicacion de los
nuevos parametros de disefio. Desde la supervision de la secretaria de seguridad se
enfatiza en que se adelante rapidamente el tramite de actualizacion de estos disefos
ante curaduria.

Ajuste a PMT: Se gestiond a través del asesor experto en movilidad desarrollar una
modificacion al plan de manejo de transito y poder ser revisado y aprobado por la
interventoria y el cliente; la modificacion incorpora ajustes que nos permitira trasladar o
correr nuestro cerramiento mas al costado norte, con ello podemos fabricar nuestra
cimentacion donde quedara instalada la torre grua, ademas poder mover los
contenedores para liberar area y facilitar el avance y construccion de la subestructura,
el nuevo cerramiento propuesto a construir en bloque de concreto quedara sobre el
borde exterior del carril sur de la calle 48. Estas acciones permiten el despeje efectivo
del area, facilitando el avance en la ejecucion de las pilas y vigas de fundacion, asi como
el inicio de la cimentacion de la torre grua, cuyo disefio estructural se encuentra
actualmente en elaboracion por parte del calculista de la ESU.

Cambio de método constructivo de excavacion de pilas: Debido a que se dio la
suspension de las excavaciones manuales el 29 de diciembre de 2025, y considerando
que la excavacion mecanica de pilas no corresponde a un item contractual previsto, la
UT durante el periodo del presente informe, solicitd a la interventoria y la ESU, el ajuste
de los disenos de las pilas con base en dicho proceso constructivo.
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Asi mismo, hizo entrega del Analisis de Precios Unitarios estimados para la excavacion
mecanica de pilas, conforme con las dimensiones informadas por la interventoria, segun
ajuste de informe geotécnico el 14 de enero. También se hizo entrega de un comparativo
economico entre la metodologia contractual originalmente prevista (excavacion manual)
y la alternativa de excavacién mecanica, y una estimacion referencial de los impactos
asociados a concreto y acero, calculada con base en hipétesis preliminares, en tanto se
entregaban a la UT los disenos estructurales definitivos ajustados, lo cual se dio el 21
de enero.

En mesas de trabajo técnicas surtidas con la interventoria los dias 16 y 21 de enero de
2026, se realizd la revision de rendimientos, equipos, alcances y valores asociados a
esta actividad cuyo costo no fue previsto contractualmente y el 26 de enero, se envia a
la interventoria, los APU definitivos correspondientes a la actividad de excavacion
mecanica de pilas con camisa metalica sobre los cuales se solicitd la aprobacion formal
y posterior gestién de formalizacion contractual.

Construccion de la subestructura del edificio: Con el arribo de la primera piloteadora
y a la espera de la incorporacion de la segunda unidad, se definid el procedimiento de
ejecucion para la excavacion de las pilas de cimentacion, conforme a los lineamientos
establecidos por la Supervisién de la ESU y la Interventoria. Dichas excavaciones se
ejecutaran respetando una distancia minima de tres (3) diametros entre pilas, con el fin
de garantizar la estabilidad de los elementos adyacentes ya ejecutados y prevenir
cualquier riesgo asociado a la pérdida de estabilidad estructural.

De manera complementaria, se definieron los lineamientos técnicos para el vaciado de
concreto mediante sistema Tremie, como procedimiento obligatorio para asegurar la
calidad del concreto, la continuidad del vaciado y la correcta conformacion del elemento
estructural.

Adicionalmente, se realizé una inspeccion técnica exhaustiva del acero de refuerzo de
las pilas, verificando diametros de barras, cuantias, disposicion y espaciamientos,
conforme con los nuevos disefos estructurales entregados, garantizando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas del proyecto.

Como consecuencia del cambio en el sistema de cimentacidon y en el proceso
constructivo de las pilas mediante medios mecanicos, se generaron impactos en la
planificacion y ejecucion de los despieces de acero, debido a que ya se contaba con el
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suministro de acero correspondiente a nueve (9) pilas del disefio anterior. En este
contexto, se realizé la revision y ajuste de los nuevos disefios estructurales, con el fin
de adaptar y optimizar el uso del acero existente, garantizando su aprovechamiento
técnico sin afectar el cumplimiento de los nuevos parametros estructurales.

De manera complementaria, se definid el procedimiento técnico para la ejecucion de las
excavaciones con piloteadoras, teniendo en cuenta que se trata de equipos de gran
envergadura, lo cual requiere una planificacion y sincronizacién precisa de las
actividades, con el fin de evitar interferencias operativas entre frentes de trabajo y
maximizar el rendimiento del proceso constructivo.

Para tal efecto, se implementd un sistema de sectorizacion y asignacion de pilas por
equipo, determinando las pilas especificas que ejecutard cada maquina, con un
rendimiento inicial estimado de 8 metros lineales diarios por equipo. Asimismo, se
estructur6 una programacidn concatenada entre las actividades de excavacion,
instalacion de acero y vaciado de concreto, orientada a la optimizacién de tiempos, la
continuidad operativa del proceso y la reduccion de riesgos asociados a la inestabilidad
de las excavaciones, garantizando asi la seguridad y eficiencia del sistema constructivo.

A continuacion, se presenta el esquema de los cambios de las profundidades de las

pilas. IMENOR PROFUNDIDAD

IMAYOR PROFUNDIDA

SIN CAMBIO

1114
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Los disefios cambiaron los diametros y las profundidades de las pilas segun la siguiente

informacion.
PILA | TIPO | O Inicial O Final Prof. inicial Prof. final | Vol. Inicial | Vol. Final
A-1 PT-1 |1,4m 1,4m 12,0 m 12,0 m 17,43 m3 18,47 m3
A2 |PT-1 |14m 1,4m 12,0 m 12,0 m 17,43 m3 18,47 m3
A-3 PT-1 |14m 1,4 m 12,0 m 12,0 m 17,43 m3 18,47 m3
A4 |PT-1 |14m 1,4m 12,0 m 12,0 m 17,43 m3 18,47 m3
A-5 |PT-1 |14m 1,4 m 12,0 m 13,0 m 17,43 m3 20,01 m3
A-6 |PT-2 |14m 1,4m 12,0 m 7,0 m 17,43 m3 10,78 m3
B-1 PT-1 |14m 1,4 m 12,0 m 15,0 m 17,43 m3 23,09 m3
B-2 PT-1 |14m 1,5m 12,0 m 16,0 m 17,43 m3 28,27 m3
B-3 PT-1 |1,4m 1,5m 12,0 m 16,0 m 17,43 m3 28,27 m3
B-4 |PT-1 |1,4m 1,5m 12,0 m 16,0 m 18,30 m3 28,27 m3
B-5 PT-1 |1,4m 1,6 m 12,0 m 15,0 m 18,30 m3 30,16 m3
B-6 |PT-1 |1,4m 1,4m 12,0 m 12,0 m 18,30 m3 18,47 m3
C-1 PT-1 |1,4m 1,6 m 12,0 m 19,0 m 18,30 m3 38,20 m3
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PILA | TIPO | O Inicial O Final Prof. inicial Prof. final | Vol. Inicial | Vol. Final
C-1' |PT-1 |14m 1,6 m 12,0 m 18,0 m 18,30 m3 36,19 m3
C2 |PT-1 |14m 1,6 m 12,0 m 21,0 m 18,30 m3 42,22 m3
C3 |PT-4 |[14m 1,6 m 16,0 m 21,0 m 24,46 m3 42,22 m3
C4 |PT-4 |14m 1,6 m 16,0 m 22,0 m 28,69 m3 44,23 m3
C5 |PT-1 |[14m 1,6 m 16,0 m 25,0 m 28,69 m3 50,27 m3
C-5" |PT-1 |14m 1,6 m 12,0 m 21,0 m 22,53 m3 42,22 m3
C6 |PT-1 |[14m 1,5m 12,0 m 15,0 m 22,53 m3 26,51 m3
D-1 PT-1 |14m 1,6 m 12,0 m 24,0 m 22,53 m3 48,25 m3
D-1' |PT-1 |[14m 1,6 m 12,0 m 21,0 m 22,53 m3 42,22 m3
D2 |PT-1 |14m 1,6 m 16,0 m 25,0 m 28,69 m3 50,27 m3
D-3 |PT-4 |14m 1,6 m 12,0 m 21,0 m 22,53 m3 42,22 m3
D4 |PT-4 |14m 1,6 m 12,0 m 21,0 m 21,80 m3 42,22 m3
D-5 |PT-1 |[14m 1,6 m 16,0 m 29,0 m 27,96 m3 58,31 m3
D-5' |PT-1 |14m 1,6 m 12,0 m 25,0 m 21,80 m3 50,27 m3
D6 |PT-1 |14m 1,6 m 12,0 m 20,0 m 21,80 m3 40,21 m3
E-1 PT-3 |1,5m 1,6 m 16,0 m 25,0 m 30,95 m3 50,27 m3
E-1' |PT-1 |14m 1,4m 12,0 m 6,0 m 21,80 m3 9,24 m3
E-2 PT-1 |14m 1,6 m 12,0 m 24,0 m 21,80 m3 48,25 m3
E-3 PT-4 |14m 1,6 m 16,0 m 21,0 m 27,96 m3 42,22 m3
E-4 PT-4 |14m 1,6 m 16,0 m 22,0 m 28,69 m3 44,23 m3
E-5 PT-1 |14m 1,6 m 16,0 m 25,0 m 28,69 m3 50,27 m3
E-6 PT-3 |1,5m 1,6 m 16,0 m 23,0 m 31,65m3 46,24 m3
F-1 PT-3 |1,5m 1,6 m 16,0 m 24,0 m 31,65 m3 48,25 m3
F-1' |PT-1 |14m 1,4m 12,0 m 6,0 m 22,53 m3 9,24 m3
F-2 PT-1 |14m 1,6 m 16,0 m 24,0 m 28,69 m3 48,25 m3
F-3 PT-4 |14m 1,6 m 12,0 m 16,0 m 22,53 m3 32,17 m3
F-4 PT-4 |14m 1,6 m 12,0 m 17,0 m 19,97 m3 34,18 m3
F-5 PT-1 |14m 1,6 m 16,0 m 23,0 m 27,29 m3 46,24 m3
F-6 PT-3 |[1,5m 1,6 m 16,0 m 20,0 m 33,25 m3 40,21 m3
F-6 |PT-2 |[14m 1,4m 12,0 m 6,0 m 24,18 m3 9,24 m3
G-3 |PT-4 |14m 1,4m 12,0 m 11,0 m 16,32 m3 16,93 m3
G-4 |PT-4 |14m 1,4m 12,0 m 10,0 m 16,32 m3 15,39 m3
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PILA | TIPO | O Inicial O Final Prof. inicial Prof. final | Vol. Inicial Vol. Final

G-5 PT-1 |[1,4m 1,4m 12,0 m 12,0 m 16,32 m3 18,47 m3

G-5' |PT-1 |(14m 1,4m 12,0 m 8,0m 16,32 m3 12,32 m3

O Prom |O Prom Long. Pilas | Long. Pilas
1,4 m 1,5m 620,0 m 829,0 m

1050,1 m3 |1578,89 m3

Tabla de cambio de método de excavacion. Fuente. Disefios estructurales y
geotécnicos.

Los ajustes a los disefios estructurales de las pilas fueron entregados el 22 de enero de
2026 y fueron remitidos de manera oportuna al contratista.

La maquina piloteadora # 1 ingreso a la obra el sdbado 24 de enero de 2024 para iniciar
con las excavaciones mecanicas, sin embargo, no se realizaron actividades de
excavacion mecanica durante el mes de enero, por falta de accesorios necesarios para
su ejecucion como las camisas metdlicas y los accesorios que permiten la instalacion
de las camisas metalicas.

Inicio de Excavacion Mecanica.

El contratista tiene planeada la excavacion de prueba de la pila 1-A el préximo lunes 2
de febrero, a la fecha de este informe no cuenta con camisas recuperables ni con lodos
de perforacion como bentonita o polimero, en reuniones técnicas entre la interventoria,
supervisor técnico, ESU y proveedor se informé que no requerian de lodos de
perforacion, pero requerian las camisas recuperables.

En la obra se encuentra la piloteadora SR155 ingresada a la obra el 24 de enero de
2026 y la broca de 1.2 m de @ con el balde ingresaron a la obra el 31 de enero de 2026.

Durante este mes realizaron las siguientes actividades:
e Instalacién de provisionales eléctricas, cableado, luminarias y repetidores de wifi.

e Adecuacion de bafos para el personal de obra, interventoria y ESU.
e Construccion del tanque de curado para cilindros de concreto.
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Construccion del cerramiento de las oficinas del implementador y adecuaciones
internas de oficinas.

Construccion del desarenador para lavado de llantas de volquetas, incluyendo
demolicion de pavimento y vaciado de losas de acceso.

Armado y figurado de acero de refuerzo para pilas.

Ingresé a la obra el equipo de excavacion mecanica, piloteadora #1, con sus
respectivas brocas y se adelantd el armado del equipo de pilotaje.

Se realizo6 el ensayo de cono dinamico para la definicion de espesores de llenos
Demolicion de columnas existentes.

Proteccidn de chiqueros y cubrimiento de material.

Construccion de hiladeros para la marcacién de pilas.

Desarrollo permanente de actividades de orden y aseo en el frente de obra.

Se realiz6 mesa técnica con el proveedor del ascensor, para definicién de
acabados y especificaciones técnicas pendientes.

Se realizé reunion con el proveedor de la torre grua, disenador estructural y asesor
geotécnico, con el fin de definir la geometria y el sistema de cimentacion de la
torre grua.

Se realiz6 mesa técnica con el equipo disefiador de la fachada para revisar las
diferencias entre los disefios definitivos y las cotizaciones actuales del mercado,
tanto en costos como en especificaciones técnicas.

Implantacion del proyecto y definicién de cortes y llenos

Se presentaron dudas por parte los grupos de trabajo de la interventoria y el
implementador respecto al nivel de implantacion del proyecto, en reunién del 15 de
enero de 2026 donde se plantearon las dudas y situaciones generadas por la cota de
implantacién, se definié la cota 1464.97 como la cota de acabado de losa del nivel 1,
indicando que las condiciones de accesibilidad del proyecto no permiten modificar la
cota de implantacion.

La cota de implantacion del edificio demanda unos cortes y llenos considerables que
impactan directamente el presupuesto de obra, debido a esto la ESU solicito
nuevamente el acompanamiento del asesor geotecnista para definir realmente que se
debe cortar y que no con el fin de optimizar el presupuesto de obra.

Por la solicitud de la ESU se realizaron ensayos de penetracion con cono dinamico para
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determinar la capacidad estructural del suelo y determinar si se debe realizar reemplazo
0 si es posible llenar directamente sobre los pavimentos y losas existentes en obra.

El lunes 26 de enero de 2026 se realiza ensayos de penetracion con cono dinamico por
parte de la empresa Bioexplora a cargo del ingeniero Luis FernandoGomez, se esta a
la espera de la entrega del informe y definir el tema de los llenos.

Plan de accién para el siguiente mes:

Definir, aprobar e implementar formalmente el cambio del método constructivo
de excavacion de pilas hacia el sistema mecanizado.

Gestionar los tramites contractuales y administrativos necesarios asociados al
ajuste del método constructivo de la excavacion de las pilas y los llenos para la
implantacién del edificio, incluyendo modificaciones técnicas, contractuales y
presupuestales que se deriven de dicha decision.

Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos
establecidos en las mesas de trabajo y comités de obra, mediante indicadores
de control y verificacion.

Ejecutar la revisibn y ajuste de la programacion una vez se conozca el
rendimiento real de la excavacion mecanica y del presupuesto del proyecto,
incorporando el impacto técnico, operativo y financiero del nuevo método de
excavacion.

Avanzar en el cierre de negociaciones con proveedores estratégicos,
garantizando el suministro oportuno de materiales, equipos y servicios criticos
para el proceso constructivo.

Definir e implementar estrategias operativas orientadas al incremento de los
rendimientos en obra, optimizando la secuencia constructiva, la logistica de
frentes de trabajo y la articulacion entre excavacion, armado de acero y vaciado
de concreto.

Realizacién de mesas técnicas con otros proveedores de fachadas y el
acompanamiento de la Interventoria y la ESU, con el objetivo de evaluar
soluciones alternativas que se ajusten al presupuesto contractual y a las
restricciones técnicas del proyecto.
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Componente de Infraestructura Tecnoldgica: al cierre del periodo reportado, presenta
un avance solido y consistente en su estructuracién técnica y documental, evidenciado
en la consolidacion del analisis de disefio de los subsistemas asociados a la Orden de
Servicio No. 1, una comprension integral del ecosistema tecnolégico y una identificacion
clara de dependencias, riesgos e hitos relevantes.

Si bien el proceso de validacion de disefio continta en desarrollo y se encuentra sujeto a
ajustes y aclaraciones técnicas, los avances logrados permitieron fortalecer la planeacion
del componente, gestionar de manera anticipada dependencias criticas y sentar las bases
para decisiones estratégicas orientadas a optimizar la ejecucion futura, tales como la
adopcion de esquemas de preconfiguracion y el trabajo por paquetes técnicos.

El trabajo desarrollado durante el periodo constituye un habilitador clave para una
ejecucion ordenada, trazable y alineada con las buenas practicas de gestion de
proyectos, permitiendo una transicion controlada hacia la fase de planeacion detallada y
ejecucion.

La consolidacién progresiva de los mecanismos de coordinacion, comunicacion y
gobierno técnico sera determinante para capitalizar este avance y asegurar una
implementacién eficiente, coherente y sostenible del componente tecnoldgico en las
siguientes fases del proyecto.

La curva S del proyecto presenta la siguiente distribucion:
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Se presenta un zoom a la curva S de tiempo del 10% del contrato con el objetivo visualizar

de mejor manera su comportamiento.

' Construccion de tanque de curado de cilindros

de concreto

Marcacion de niveles de corte y llenos para
implantacion del proyecto.

Adecuaciones de oficinas del implementador.

Conexiones de bafios de personal.

Cerramiento de bafios de personal.
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Ak

Ensayos de cono dindmico

Colocacion de acero de refuerzo para
desarenador de lavado de llantas.

Flujo de caja

El contratista realizo la entrega del flujo de caja del proyecto el pasado 20 de diciembre
de 2025, con esta informacion se generaron los graficos de gastos por mes y costos

acumulado.
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Se tiene acta de obra aprobada por la interventoria y la ESU, esta no fue facturada por el

implementador debido a una diferencia con el porcentaje de amortizacion del anticipo de
obra.

ACTA MONTO FECHA
Actade ObraN° 1| $ 73.298.087 | enero

Este valor es costo total, incluye AlU.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:

Con la ejecucion del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de
Desarrollo Distrital 2024 — 2027 “Medellin te quiere”:

o Pilar 3 “Confianza y Transparencia”.

¢ Componente “Seguridad integral para el desarrollo social”.

e Programas:

- “Planeacion y gestion integral de la seguridad y convivencia ciudadana”, apunta al
indicador de producto “Plan Maestro en Tecnologia de Informaciéon y

Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 disefiado e
implementado”.

- “Infraestructura para la seguridad y la convivencia” indicador de producto
“Infraestructuras fisicas para la segquridad y justicia construidas”.

- “Modelo Integral de gestién focalizada para la seguridad ciudadana” apunta al
indicador de producto “Dispositivos tecnolégicos instalados para la seguridad”

Programa: 3141

Planeacién y gestién integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:
CédigoNombre Indicador Unidad FC  Sentido LB

3113 Plan Maestro en Tecnologia de Informacion y Porcentaje A
Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia
2024-2027 disefiado e implementado

Meta Meta 2025 Logro Logro Logro  Cumplimiento Avance
2024-2027 2024 Diciembre 31 Acumulado 2025 Cuatrienal

[ NA 100 50 20 7 7 154% 7%

Observaciones

se avanzo en la implementacién del Plan Maestro de Tecnologias mediante la modernizacion de equipos obsoletos, la integracion de sistemas de informacién y telecomunicaciones, y el fortalecimiento de la
seguridad informatica en la Secretaria de Seguridad y Convivencia. Las acciones de capacitacion y seguimiento iniciaran en 2026 para asegurar la sostenibilidad del Plan.

Programa: 312

Modelo Integral de gestién focalizada para la seguridad ciudadana

Indicadores de Producto:

‘CodigoNombre Indicador

Meta Logro Logro Logro Cumplimiento  Avance
Unidad FC  sSentido L8 20242027  Meta20zs 2024 Diclembre3! Acumulado 2025  Cuatrienal
3.1.2.2 Dispositivos tecnolégicos instalados para la seguridad Numero NoA (o4 1.348 2.807 736 54 375 429 51% 15,3%

Observaciones

El indicader a |a fecha del 31 de diciembre de 2025 presenta incumplimiento debido a los refrasos presentados en la contratacién y ejecucion del contrato interadministrativo No. 4600105849 firmado entre la
Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU, que tiene como objeto: "Contrato i inistrativo de mandato sin repr i6n para la transformacion de soluciones tecnolégicas de seguridad”, firmado el

i
17 de octubre de 2025, que incluye la ampliacién del CCTV en 280 camaras LPR fijas, reposicion tecnoldgica de 35 camaras PTZ, Implementacion de 50 puntos de camaras PTZ, 100 camaras para Integracién
con terceros, 200 alarmas Comunitarias y 300 botones de panico y Plataforma |A para analisis y contexto de video.
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Programa: 313 Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

Meta Logro Logro Logro Cumplimiente  Avance
2024-2027 2024 Diciembre 31  Acumulado 2025 Cuatrienal

Numero  NoA [ 162 3 04 0.88 0,11 0.99 27,5%

CodigoNombre Indicador Unidad FC  Sentido LE Meta 2025

3.1.3.2 Infraestructuras fisicas para la seguridad y justicia
construidas

Observaciones

"La Estacion de Policia Poblado fue adjudicada conjuntamente con la interventoria, aun no inicia la contruccion. La construccion del C5 inicid el 17 de diciembre, aun se encuentran en las excavaciones
preliminares de las fundaciones lo que equivale a un 0,005% de la obra. La entrega de Archivo central aun no se concreta.”

e Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del
cronograma, actas de reunién, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)

La ESU en el proceso interno que adelantd para la contratacion del contratista de obra,
dentro del pliego de condiciones contemplé todo lo relacionado con los lineamientos para
el cumplimiento de compra publica innovadora, sostenible y socialmente responsable, tal
como se indico en los informes de los meses anteriores. Para el presente informe la ESU
indicé lo siguiente: “En el marco del sequimiento a la aplicabilidad de la Politica de
Compra Publica Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, la ESU informa que
los lineamientos correspondientes fueron oportunamente socializados y compartidos con
sus contratistas para el presente contrato. Actualmente, tanto el implementador como la
interventoria se encuentran en el proceso de levantamiento de informacion y construccion
del informe de cumplimiento, el cual permitiréd consolidar las evidencias asociadas.”

e Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y
contribuciones aplicables al respectivo contrato.

DESCRIPCION INDICADOR VALOR RETENCION
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $7.030.192
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 $3.515.096
Ind Estampilla para la Justicia Familiar $698.208.379
Ret.impto.renta Honorarios 11% $38.666.059
TOTAL GENERAL $747.419.726

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Verificacion de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Alcaldia de Medellin

Clencia, Tecnologia e Innovacidn

Fecha del Fechas de _cobertura_de la certificack:)n del | Relacion de los _datos de quien fir_ma el
T pago realizado al Sistema de Seguridad documento (Firmado por el Revisor
Social Integral Fiscal o Representante Legal)
Durante el periodo comprendido desde el 01 MATEO GONZALEZ BENITEZ
02/02/2026 de agosto hasta el 31 de enero de 2026 Representante Legal
) CC 1.152.435.937
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Fechas de cobertura de la certificacion del | Relacion de los datos de quien firma el
Fecha del . . . . .
pago realizado al Sistema de Seguridad documento (Firmado por el Revisor
Documento . .
Social Integral Fiscal o Representante Legal)

CARLOS ALBERTO VALENCIA OSORIO
TP Contadora N° 149159 — T
CC 71.273.114

Informe de la gestion realizada para el registro y marcacion de los bienes adquiridos
en el contrato y que son objeto de marcacion, Durante el periodo de revision no hubo
marcacion de bienes.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato
- El 12 de agosto de 2025 se realiza la Modificacién No. 01, la cual consta de:
Otrosi No. 01 consistente en:

a. Aclarar la Clausula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.
b. Modificar la Clausula SEXTA: FORMA DE PAGO.

- El 12 de diciembre de 2025 se realizé la modificacion No. 02, la cual consta de:

Adicion No. 01: Por valor de Cinco mil cuatrocientos treinta y ocho millones ochenta
y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos M.L ($5.438.083.989), incluido el
recurso a administrar, gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los
movimientos financieros, gravamen a los rendimientos financieros, estampilla para la
justicia familiar, honorarios por administracion, IVA de los honorarios.

La adicién equivale a 3.820,22 SMMLV correspondientes a un porcentaje del
2,72%del valor total del contrato.

Relacién de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision.

El 26 de mayo de 2025, realiz6 la comunicacion de Designacion de Supervision
Especializada al Contrato asi:

SUPERVISOR DE APOYO COMPONENTE
Sandra Patricia Uribe Vélez Supervisor Principal
Wilson de Jesus Garcia Cano Supervisor Suplente
Luz Jeannette Atehortua Goez Apoyo técnico
Wilson de Jesus Garcia Cano Apoyo juridico
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SUPERVISOR DE APOYO COMPONENTE

Sandra Maria Granada Ortiz

Apoyo financiero

Julian Humberto Vasquez Montoya

Apoyo a la supervision - Técnico

Sergio Hernan Arbelaez Guerrero

Apoyo a la supervision - Técnico

David Alvarez Serna

Apoyo a la supervision - Financiero

Laura Victoria Giraldo Londoiio

Apoyo a la supervision - Juridico

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto al 24 de septiembre 2025 la
supervisora principal estaba en su periodo de vacaciones, durante este periodo el
supervisor Suplente Wilson de Jesus Garcia Cano fungié como supervisor principal.

Informe de la materializacién de riesgos y su mitigacién (incluir la informacion de los
riesgos descritos en el pliego de condiciones segun el caso y la forma en que fueron
superados o si se llevo a cabo alguna aplicacion de garantias).

NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION
Falta de claridad en las especificaciones 1. Planeacion / 4. No se mat.e’rlallz.o en la etapa
1 o . : . s de planeacion. Riesgo no se ha
técnicas de la necesidad de la Entidad Ejecucién o ; -
materializado en ejecucion
Es no contar con los recursos monetarios . No se materializo en la etapa
. 1. Planeacion / 4. - .

2 |suficientes para adelantar la compra de los Ei s de planeacion. Riesgo no se ha
) - . . jecucion L : s
bienes y servicios que satisfacen la necesidad materializado en ejecucion

. - . s No se materializo en la etapa
Inoportuna o insuficiente provisién de 1. Planeacion / 4. - :
3 . . . - de planeacion. Riesgo no se ha
materiales o insumos de la obra Ejecucion -~ ) s
materializado en ejecucion
Que no exista suficiente . No se materializo en la etapa
. N 1. Planeacion / 4. - .
4 | oferta de profesionales que cumplan el perfil Ei s de planeacion. Riesgo no se ha
. . 2 jecucion L ) s
requerido para la ejecucion del contrato materializado en ejecucion
Errores involuntarios en los pliegos de .
o e > . . No se materializo en la etapa
condiciones, especificaciones técnicas, 1. Planeacion / 4. - .
5 o . : . s de planeacion. Riesgo no se ha
descripcion del proyecto y/o estudios previos, Ejecucién o ; -
. A materializado en ejecucion
operaciones aritméticas, etc.
Retrasos en la gestién de entrega de permisos 1. Planeacion / 4. No se matgrlallzp en la etapa
6 : : . s de planeacion. Riesgo no se ha
por parte de otras entidades o autoridades Ejecucién o ; ot
materializado en ejecucion
Retrasos en la legalizacion del contrato y -
. i ., No se materializo en la etapa
7 |entrega de garantias que afecta el inicio de la 3. Contratacion y
. e de Contratacion.
ejecucion contractual
8 El _proveedor no entreg6 las cantidades 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
definidas en los documentos del proceso
Efectos desfavorables ocualquier dafio,
9 | perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratista, causados por terceros
10 Mal uso de la |n_formaC|on por parte del 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratista o su equipo de trabajo.
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION
Inadecuada gestion ambiental que genera
11 |respuestas tardias de las autoridades 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
ambientales en el otorgamiento de permisos
12 | Inadecuados procedimientos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
Afectacion a los residentes contiguos a las
13 | zonas de trabajo, relacionados con movilidad, 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

ruido, disposicion de residuos solidos
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demas que
14 | sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
ejecucion del contrato

15 | Conflicto entre diferentes partes interesadas
Las actividades realizadas por el Contratista
generan dafios en las redes de servicios
publicos y/o privados, que afectan a empresas
y comunidades

Expedicion de normas
posteriores a la celebracion del contrato, que
17 |impliguen un nuevo componente técnico o
efectos tributarios que varian las condiciones
economicas inicialmente pactadas

Cambios en la situacion politica, situaciones
de orden publico, sistema de gobierno o en las
condiciones sociales, ejemplo: huelgas,
asonadas, paros, actos terroristas, etc.

19 | Suministro de equipos obsoletos

20 | Cambios en el equipo de trabajo ofrecido
Cambio en la ubicacion de las obras menores,
a causa de solicitudes realizadas por
21 | autoridades municipales, usuarios o vecinos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
de la carretera invocando derechos de peticion
u otras herramientas legales

22 | Suspensién de Servicios Publicos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
Demoras en la entrega
de informacién por parte de un tercero o actos
de entidades publicas que generan
inoportunidad en el cumplimiento del contrato
Situaciones de orden sanitario-social que
puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir
el desarrollo de las actividades para el
cumplimiento del objeto del contrato

Errores o] fallas en los
estudios, analisis o resultados durante la
25 | ejecucion o una vez culminado el plazo del 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contrato, por causas no imputables a las
partes

Ejecucion de mayores cantidades de obra por
reparaciones y/o adecuaciones sin que sea
constitutivo de incumplimiento por parte del
contratista.

N

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

16 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

N

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

18 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

R

23 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

24 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

26 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION
Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales
27 generados con ocasion de la ejecucion de'las 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
obras del contrato, desde el punto de vista
ambiental.
28 No p’re.stamon de. Servicio de_ medios 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
tecnoldgicos en los tiempos establecidos.
Existen normas y tramites legales de
29 |naturaleza local o nacional, que se preve 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
dificultaran la entrega del producto o servicio.
Fluctuacion de los precios de los insumos, -
L . ) s No se materializo en la etapa
30 | desabastecimiento de materia prima vy 1. Planeacioén o
! ) de planeacion.
especulacion de precios.
No cumplimiento de las condiciones
31 | tecnoldgicas establecidas en el proceso de 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratacion.
32 Demora en la obtencién de licencias, permisos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

y autorizaciones

33

No aplicacién durante la ejecucion del contrato
respecto de las politicas publicas de la Alcaldia
de Medellin, otras entidades o el Gobierno
establecidas en los documentos del proceso
de contratacién

—_

. Planeacion / 4.

Ejecucién

No se materializo en la etapa
de planeacion. Riesgo no se ha
materializado en ejecucion

34

Nuevos desarrollos tecnolégicos.

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

35

Dafos o afectaciones a la infraestructura
tecnoldgica o fisica

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

36

Cambio de la normatividad ambiental que
aplique al producto o servicio segun
recomendaciones del fabricante o por
disposicién legal, o contractual

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

37

Vencimiento del término
de ejecucion del contrato de interventoria sin
haber finalizado el seguimiento de la totalidad
del proyecto

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

38

Periodo de transicion
previsto por la Entidad demasiado corto para
la envergadura de las labores a desarrollar

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

39

No disposicion final de los residuos sélidos
reciclados, peligrosos y los que se requieran
para proteccion del medio ambiente

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

40

Variacion de la Tasa Representativa del
Mercado - TRM

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

41

Perjuicios ocasionados
por la deficiente colocacién de senalizacién
preventiva en obra, falta o deficiencia en la
sefializacion de aproximacion e iluminacion,
equipos de radio para cierres parciales,
temporales y demas sefializaciéon necesaria, y
de seguridad industrial y de sefalizacion y

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION
dotacion de los operarios y trabajadores,etc.,
por parte del Contratista
Son las causas previsibles como logistica,
42 transporte, tramites de nacionalizacion, que 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

dificultan o obstaculizan la entrega del
producto o servicio.

43

Cambios en los tributos, aranceles o la
regulacion aplicable

2. Seleccion / 4.

Ejecucion

No se materializo en la etapa
de Seleccion. Riesgo no se ha
materializado en ejecucion

44

Dafios a fauna, flora ylo
recursos hidricos en areas que hacen parte de
los predios donde se va a desarrollar el
contrato

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

45

Obsolescencia y/o fallas tecnoldgicas en
bienes y/o servicios contratados

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

46

Inestabilidad geoldgica,
geotécnica, hidrogeolégica. El riesgo puede
surgir en taludes, en excavaciones a cielo
abierto, efectos de erosién de margenes de los
rios, los cuales pueden requerir de tratamiento
especial de refuerzo, soporte, drenajes,
tratamiento de taludes, contenciones y/o de
las actividades necesarias para dar estabilidad
a sitios y obras

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

47

Se requieren adecuaciones, modificaciones
y/o ajustes adicionales de obras menores y/o
mobiliario, después de recibido a conformidad

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

48

Dafios por parte del Contratista en ejecucion
de obras civiles en espacio publico.

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

Nota:

La supervisidon se encuentra realizando un seguimiento semanal de las obligaciones
a cargo del mandatario para evitar un posible incumplimiento de estas.

Informe de la gestion realizada de contratos de comodato. Hasta la fecha de corte del
presente informe de supervisidn, no se han suscrito contratos de comodato.

Evaluacién al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios
de calificacion, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.
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Evaluacion del Contratista

Mumero de Contrato 4800105005
Objeto del Contrato  Contrato i
Numero Evaluacion 3

ivo de mandato ¢in rep: tacion para la implementacion y el

Periodo Evaluado NOVIEMERE
Componentes [Criterios. b Peso [Calficacion [xPond De Calif
Especifico
(MOMINISTRATIVO ~ |CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y[ 4 5,00 4,00
[SALUD EN EL TRABAIO
(OMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GI:TSTION DEL CONTRATO 4 400 320
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA
(OMINISTRATIVO ~ |[CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 500 400
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
(MDMINISTRATIVO ~ [OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS | 4 400 320
PLATAFORMAS ELECTROMNICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
IERTUAL, BOLSA MERCANTIL)
(OMINISTRATIVO  |OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES YiO 4 300 240
DOCUMENTOS
FINANCIERO Y GESTIQN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 300 720
CONTABLE |SESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)
FINANCIERD Y JOPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS a 5,00 8,00
CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION
URIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AFLICABLE AL CONTRATO| 7 400 5,60
URIDICO [CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION ¥ ACTUALIZACION DE LAS 3 5,00 3,00
[SARANTIAS
[FECNICO ICALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 3,00 2400
ADEMAS EAVALUE EL RECURS0 HUMANC Y A LOGISTICA)
FECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCICON A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 300 6,00
LLAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
[Components % Ponderacion fio Calificacion fio Calificacion Acumulada
IWDMINISTRATIVO 20 16,80 16.27
FINANCIERC Y CONTABLE 20 15,20 15.73
URIDICO 10 8,60 860
[FECNICO 50 30,00 2833
it Calificacion Tota [ 7060 |

% Total Calificacion acumulado | 69,93

¢ Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la
Secretaria de Evaluacion y Control y sus resultados. A la fecha el contrato, no ha sido
auditado por los entes de control, ni por parte de la secretaria de Evaluacion y Control
del Distrito.
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

¢ Relacién de la imputacioén del gasto.

2025

Centro Posicion Solicit_ud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedld_o Presupyesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110000125 | 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809
110000225 | 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809
110090125 | 73200000 23201010030506 240179 4100000970 50101898 4800015809
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Centro Posicion Solicit,.ld de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto cbpP Pedido Presupuesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110701725 | 73200000 23201010030506 240177 4100000970 50101898 4800015809
2025 ADICION 01
Centro Posicion Solicit_ud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CcDP Pedido Presupuesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110000125 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110000225 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110090125 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110701714 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110713723 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110713723 | 73200000 2320202009 240176 4000122971 50103279 4800016155
2026
Centro Posicion Solicit_ud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CcDP Pedido Presupuesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110701726 | 73200000 23201010030506 240177 4100001024 50104585 4800016405
110701726 | 73200000 23201010030506 240179 4100001024 50104585 4800016405
110000126 | 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405
110070126 | 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405
110090126 | 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405
110701726 | 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405

¢ Relacién de los pagos realizados:

2025

Registro
Presupuestal
(No. Pedido)

No. Recibo a
Satisfaccion
(Documento de
Material)

No. Factura Fecha de
o cuenta de | Contabilizacio
cobro n

Valor Facturado
(valor Recibido)

4800015809

5000762824
5000762828
5000762827
5000762823

ESU-2254 06.06.2025

$14.154.135.303

4800015809

5000780084
5000780085
5000780086
5000780087
5000780127
5000780128

ESU - 2365 20.11.2025

$15.427.568.236

4800015809

5000785991

FE7124 5000785992

11.12.2025

$ 418.296.459
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. No. Recibo a
AL N [T Fech_a _de <. Satisfaccion Valor Facturado
Presupuestal | o cuenta de | Contabilizacio _
. (Documento de (valor Recibido)
(No. Pedido) cobro n .
Material)
5000788835
2025 ADICION 01
. No. Recibo a
B e [ Fech_a _de <. Satisfaccion Valor Facturado
Presupuestal | o cuenta de | Contabilizacio "
. (Documento de (valor Recibido)
(No. Pedido) cobro n .
Material)
5000788294
5000788295
4800016155 ESU2424 16.12.2025 5000788299 $5.328.715.405
5000788300
5000788301
4800016155 ESU2426 16.12.2025 5000788302 $109.368.584

¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

2025
gl28%8g| B2 8¢ Valor Facturad sald
fl33a5| o8& €2 o ] Valor proyecto alor Facturaco ElL | elr
cE| 232 ¢ OTE | > Nombre Proyecto did por proyecto del proyecto del
Sl|&se e/ 25| 28 5|8 por pedido pedido pedido
Pl O o 8 o O | o
8 S - implementacion de un
3 3 3 N plan maestro en
e o q 5 S tecnologia y $3.825.000.000 $3.825.000.000 $0
o o ()] < . .
S S o) Q| telecomunicaciones en
S| 2 @ seguridad Medellin.
8 3 o optimizacion del sistema
B B « 3 2 integrado de
= S N 5 S| emergencias y seguridad | $7.650.000.000 | $7.649.999.997 $3
8|l 8 g | de Medellin SIES-M
| 2 @ Medellin.
S S S ampliacion y
B B ~ 3 N mantenimiento de
Q S N 5 S| infraestructura fisica para | $18.525.000.000 | $18.525.000.000 $0
S S g di| la seguridad, convivencia
g € @ y justicia Medellin.
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2025 ADICION 01

o i ) Qo s o (7] [}
® 283 'g o ,E g & | % Valor provecto Valor Facturado Saldo por
t % %B o g' g 43 3 g' g Nombre Proyecto or pe d)i’ do por proyecto del proyecto del
S|e8:| 58|55 S|& pore pedido pedido
o® a®°
Sl 8 5 ampliacion y
3 > ~ 3 = mantenimiento de
e S N 5 S| infraestructura fisica para | $4.189.775.760 | $4.189.775.760 $0
S S g NIRE! seguridad, convivencia
£ £ @ y justicia Medellin.
0 0 Fortalecimiento de las
S o ® ©| capacidades de los
pre © N 2 = | organismos de seguridad
= S N 5 s S $1.248.308.229 $1.248.308.229 $0
= S N o) < y justicia que hacen
2 8 o N presencia en el Distrito
= ~ de Medellin
2026
o i ° Q o S o [7] o
2283 'g § | c g 1% Valor provecto | Yalor Facturado Saldo por
£ .% gE 2 E- g &3 g- “°>’, Nombre Proyecto e ';e d)i’ do por proyecto del | proyecto del
0|l 98| £E0 c c o | = pedido pedido
olgrg|0o00° gs O |o
3 8 5 implementacién de un
3 b ~ 3 Ny plan maestro en
2 S g 5 S tecnologia y $12.750.000.000 $0 $12.750.000.000
o =) =) = L9
S S @ S| telecomunicaciones en
£ £ @ seguridad Medellin.
3 8 S optimizacién del sistema
B > ~ 3 2 integrado de
= S N 5 S| emergencias y seguridad | $25.500.000.000 $0 $25.500.000.000
8| 8 g S| de Medellin SIES-M
g 2 @ Medellin.
8 8 ° ampliacion y
3 & o 3 = mantenimiento de
= S N 5 S| infraestructura fisica para | $46.750.000.000 $0 $46.750.000.000
S S g NIRE! seguridad, convivencia
£ £ @ y justicia Medellin.

¢ Relacién de la ejecucién de los recursos entregados para administracion:

2025
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SIN

NOMBRE PPTO. DEFINITIVO PAGOS C X PAGAR | COMP. X OBLIGAR COMPROMETER EJECUTADO DISPONIBLE
IMPLEMENTACION
COMPLEJO DE
SEGURIDAD $25.172.671.597 $0 $0 $19.972.138.116 $0 $19.972.138.116 | $5.200.533.481
DISTRITAL
GERENCIAMIENTO
TECNICO $8.898.949.674 $0 $0 $0 $0 $0 $8.898.949.674
ESPECIALIZADO
GMF
IMPLEMENTACION $ 100.690.686 $ 79.888.552 $0 $0 $0 $79.888.552 $20.802.134
GMF
GERENCIAMIENTO $ 35.595.799 $0 $0 $0 $0 $0 $ 35.595.799
GMF RENDIMIENTOS $4.302.809 $ 869.379 $0 $0 $0 $869.379 $ 3.433.430
ESTAMPILLA JUSTICIA
FAMILIAR $698.208.379 $0 $0 $0 $0 $0 $ 698.208.379
TOTAL $3.4910.418.944 | $80.757.931 $0 $19.972.138.116 $0 $20.052.896.047 | $ 14.857.522.897

2026

PPTO. COMP. X SIN

NOMBRE DEFINITIVO PAGOS C X PAGAR OBLIGAR COMPROMETER EJECUTADO DISPONIBLE
IMPLEMENTACION
COMPLEJO DE $81.292.064.810 $0 $0 $0 $0 $0 $81.292.064.810
SEGURIDAD DISTRITAL
GERENCIAMIENTO
TECNICO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ESPECIALIZADO
GMF IMPLEMENTACION $ 325.168.259 $0 $0 $0 $0 $0 $ 325.168.259
GMF GERENCIAMIENTO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GMF RENDIMIENTOS $ 14.237.545 $0 $0 $0 $0 $0 $ 14.237.545
ESTAMPILLA JUSTICIA
FAMILIAR $ 1.665.948.380 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.665.948.380
TOTAL $ 83.297.418.994 $0 $0 $0 $0 $0 $ 83.297.418.994

¢ Relacién de los pagos de honorarios causados contra ejecucion de los recursos
entregados para administracion.

. No. Recibo a
FETED N, [FELETE] Fech_a _de ‘2 Satisfaccion Valor Facturado
Presupuestal | o cuenta de | Contabilizacio -~
. (Documento de (valor Recibido)
(No. Pedido) cobro n .
Material)
5000785991
4800015809 FE7124 11.12.2025 5000785992 $ 418.296.459
5000788835
¢ Relacién de los informes de ejecucién de recursos:
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|Codigo: FO-GEHAs62.

Versién: 07

DISTRITAL".
n i S200.000:000.000)

“TB00015809 DEL 73 OE MAVO DE 2075
5

514150135309

50]5283.082 706 en s desembolsos realzados del
rumersi s,

S|

Tl ahe [
x ) - =

3 Deareto 1514/58)

INomibre: SANDRA PATRICIA URIBE VELEZ [Nombre: Carlos Alberto Valenda Osorio

lc.c.as7s6370 cc. 71273020 [T, 1891551

|Correo Exectrinico: sandra.uibev@medslin govco [correo Electranico: cvalencia@esu.com.co.

[vetérono: 3006787245 EP—————

¢ Relacién de los informes de reintegros financieros:

| Valor recursos reintegrados en el periodo | $217.344.872 |

Resumen de la ejecucion de los recursos en administracion y las diferentes acciones
financieras y contables:

2025
Valor inicial de los recursos entregados en administracion $29.581.703.539
Valor inicial honorarios por recursos entregados en administracion $418.296.461
Adiciones $5.438.083.989
Valor inicial mas adiciones recursos entregados en administracion | $34.910.854.673
Valor inicial mas adiciones honorarios $527.665.045

Desembolsos realizados por recursos entregados en

administracién $34.910.854.673

Desembolsos realizados por honorarios $109.368.584

Pagos realizados por honorarios $418.296.459

Pago autorizado del mes de diciembre $0

Porcentaje de ejecucion financiera 100%
2026
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Valor inicial de los recursos entregados en administracion $83.297.418.994
Valor inicial honorarios por recursos entregados en administracion | $1.702.581.006
Adiciones $0
Valor inicial mas adiciones recursos entregados en administracion | $85.000.000.000
Desembolsos realizados por recursos entregados en $0
administracion
Pagos realizados por honorarios $0
Pago autorizado del mes de enero $0
Porcentaje de ejecucion financiera 0%

4. INFORME JURIDICO:

e En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfaccion cada una de las
obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones
frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como tampoco el reporte de
incidentes o afectaciones a terceros.

o De conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado
reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no
se ha adelant6 ningun tipo de actuacion administrativa de caracter sancionatorio, en
relacion con incumplimientos.

¢ En observancia de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los
articulos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto
de sancién penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, asi como acumulaciéon de multas y
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente
bilateralmente el contrato objeto de supervision, por lo tanto, a la fecha no esta incurso
en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

e El Apoyo Juridico a la Supervisiéon del presente contrato estima que de conformidad
con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo
pertinentes a la supervision de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demas
normas que regulan la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al
momento pueda afectar la ejecucién del objeto contractual.

e En el archivo de la Secretaria de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los
documentos del contrato debidamente legalizados.

Las garantias del contrato estan vigentes de acuerdo con lo establecido en las
obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas
por la entidad.
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Estado de las garantias del contrato:

Para legalizacion:

. Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta Garantia
Calidad del | 56059025 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
servicio
Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
Aseguradora 496-47-
Solldarlg de 994000021644 Pago.de 26/05/2025
Colombia Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $607.102.991,80
Sociales,
otros
Modificacion 1:
Cobertura de la Poliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor
Aseguradora Amparo de la Amparado
Desde Hasta Garantia
Calidad del | 56/055025 | 30/12/2027 $380.316.796
servicio
Aseguradora | 496-47- Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $380.316.796
Solidaria de | 994000021644 | Pago de 30/12/2025
Colombia Anexo 1 Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $190.158.398
Sociales,
otros
Modificacion 2:
. Cobertura de la Poliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta Garantia
Aseguradora | 496-47- caldaddel | 261052025 | 30/12/2027 $391.253.654,40
Solidaria de | 994000021644 31/12/2025
Colombia Anexo 2 Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $391.253.654,40
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i Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta Garantia
Pago de
Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $195.626.827,20
Sociales,
otros

El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la supervision.

Atentamente,

Wilson de Jesus Garcia Cano
Supervisor suplente

// N ‘l‘ /" ‘I.'.
AAITHO(SFSAOQ

Sandra Maria Granada Ortiz
Apoyo financiero

Contratistas de apoyo:

Laurg/Vi¢toria Giraldo Londofio
Apoyo a la supervision - Juridico

a,v\ () Ak vapez- 6

DaV|d Alvarez Serna
Apoyo a la supervision — Financiero

oglos soiuse

Luz Jeannette Atehortiia Goez
Apoyo técnico

i

Wilson de Jesus Garcia Cano
Apoyo juridico

gk

Sergio Hernan Arbelaez Guerrero

Apoyo a la supervision - Técnico

Julian Humberto Vasquez Montoya

Apoyo a la supervision — Técnico
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