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GOBERNACION DE BOLIVAR

) SECRETARfA,DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE
PROYECTOS

CONTRATO DE OBRA No. 2543 DE 2025 SUSCRITO ENTRE GOBERNACION DE
BOLIVAR Y CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI.

) OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESTADIOS DE SOFTBALL PARA EL
FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR.

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3.

PERIODO DEL: 1 AL 31 DE ENERO DE 2026.
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1. INTRODUCCION.

En el marco de las estrategias de fortalecimiento del sector deportivo, el
Departamento de Bolivar celebré el Contrato de Obra No. 2543 de 2025, cuyo
propdsito es la adecuacién e intervencion de cinco (5) escenarios destinados a
la practica del softball. Estas actuaciones se ejecutaran en el Distrito de
Cartagena de Indias y en el municipio de Arjona, consolidando una apuesta
institucional por el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el territorio.

La materializacion de este proyecto representa una inversion estratégica en el
desarrollo social y deportivo del departamento. La optimizaciéon de estos
escenarios no solo facilita la realizacion de actividades recreativas vy
competitivas, sino que fortalece la cohesion social, el sentido de pertenencia y
la identidad regional a través del deporte.

Asimismo, contar con infraestructura en condiciones técnicas adecuadas permite
proyectar a Bolivar como un referente regional para la organizacion de eventos
deportivos de mayor alcance, dinamizando sectores como el turismo y el
comercio, y generando nuevas oportunidades para la identificacion y formacion
de talentos locales.

En consecuencia, las intervenciones contempladas en el contrato contribuyen de
manera integral al crecimiento deportivo, econdmico y social del departamento,
impactando positivamente a las comunidades beneficiadas.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El diagndstico actual evidencia que los espacios destinados a la recreacién y al
deporte en el territorio presentan limitaciones significativas en términos de
capacidad, funcionalidad y estado fisico. La infraestructura existente no
responde adecuadamente a las necesidades de la poblacién, lo que restringe
el acceso a escenarios apropiados para la practica deportiva y el
aprovechamiento saludable del tiempo libre.

El deterioro progresivo de estos espacios ha generado una disminucion en la
participacion comunitaria en actividades fisicas, afectando el desarrollo de
competencias deportivas y reduciendo las oportunidades de integracién social.
Esta situacion incide directamente en el incremento del sedentarismo y en la
adopcién de habitos poco saludables dentro de la comunidad.

La insuficiencia de infraestructura adecuada limita el fortalecimiento de habilidades
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en nifos, jovenes y adultos, impidiendo la consolidacion de procesos formativos
y competitivos. En consecuencia, se desaprovecha el potencial deportivo del
departamento y se incrementan problematicas asociadas a la falta de actividad
fisica, tales como enfermedades relacionadas con el sobrepeso y otras
afecciones derivadas del sedentarismo.

Adicionalmente, la carencia de escenarios en condiciones Optimas impacta
negativamente la convivencia ciudadana y la integracion familiar, al reducir los
espacios seguros de encuentro comunitario. Esta circunstancia puede propiciar
el aumento de fendmenos sociales adversos y debilitar los entornos de
desarrollo integral de la poblacion.

Por otra parte, la falta de infraestructura adecuada obliga a deportistas con
proyeccidn a buscar alternativas fuera de su lugar de origen, lo que limita la
consolidacién de procesos deportivos locales y afecta la competitividad del
Departamento de Bolivar en el ambito del softball a nivel departamental,
regional y nacional.

En este contexto, el proyecto surge como una respuesta estructural a las
necesidades identificadas, orientada a mejorar las condiciones fisicas de los
escenarios deportivos, fortalecer el tejido social y promover el desarrollo
economico y deportivo del territorio.

2.1. LOCALIZACION.

CAMPO DE SOFTBALL DE “EL SOCORRO".

La locacién del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena
D.T, Bolivar, en el barrio El Socorro. Con base a la informacion otorgada por el MIDAS
la direccion del campo de softbol El Socorro es la K 73 19b 06, con un nimero de
referencia predial 010502400001000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo
el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 846176.1260267297
(ESTE), 1640166.6727991228 (NORTE).
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CAMPO DE SOFTBALL DE “LAS GAVIOTAS”

La locacién del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de Cartagena
D.T, Bolivar. Ubicado en el barrio Las Gaviotas, a unos metros de su entrada principal,
colindante con la institucién educativa Las Gaviotas. Con base a la informacién otorgada
por el MIDAS la direccion del campo de softbol Las Gaviotas es la K 61 33b 89, con un
numero de referencia predial 010406160001000.

De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico Nacional de
Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 845114.8355923647 (ESTE) ,1642152.4536689136
(NORTE).
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CAMPO DE SOFTBALL SANTA RITA

La localizacién del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de
Cartagena D.T, Bolivar. Con nombre oficial “Estadio José Miguel Corpas”, este estadio
estd ubicado en el barrio Santa Rita, en inmediacion con el CAI de Santa Rita y colinda
con el mercado que lleva el mismo nombre. Con base a la informacién otorgada por el
MIDAS la direccion del campo de softbol de Santa Rita es la K 17 54 52, con un nimero
de referencia predial 010203330001000. De igual forma, las coordenadas del predio
bajo el marco geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 841271.13
(ESTE), 1646185.60 (NORTE).

Cabrero, Calle Real No. 43 — 164 Calle 127B Bis # 49 - 06

Tel: +60 (5) 6517292 Barrio Canédromo, Sector Tierra Linda
Cel: 313 5463378 Tel: +60 (1) 4925110 S
Email: archivo@afa.com.co * Email: radicacion@interventorias4g.com

Cartagena de Indias, D.T. y C., Colombidq - Bogot4, Colombia

5de 46



CAMPO DE SOFTBALL DE “"LOS CERROS”

La localizacién del escenario deportivo a intervenir se encuentra en la ciudad de
Cartagena D.T, Bolivar. Ubicado en el barrio Paraguay, a unas cuadras del centro de
capacitacion y habilitacion “ALUNA". Colinda con los barrios Republica de Chile, Altos de
San Isidro y las Brisas. Con base a la informacion otorgada por el MIDAS la direccion del
campo de softbol de Los Cerros es la D 26 47 185, con un numero de referencia predial
010301470052000. De igual forma, las coordenadas del predio bajo el marco
geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 842938.2511843444(ESTE),
1641747.5720782212 (NORTE).

CAMPO DE SOFTBALL ARJONA

La localizacidon del escenario deportivo a intervenir se encuentra en el municipio de
Arjona, Bolivar. Con nombre oficial “Estadio 3 de mayo”, este estadio esta ubicado en el
barrio La Cruz, en inmediacion con el Iglesia cristina Orabes Paraklero y colinda con la
Troncal del Caribe sobre la Ruta Nacional 90. Con base a la informacion obtenida del 1
levantamiento topografico, las coordenadas del predio bajo el marco geocéntrico
Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS) son 861404.87 (ESTE), 1624784.43 (NORTE)..
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2.2.Inventario y estado inicial de los escenarios deportivos.

Estadio de Softball del barrio el Socorro.

De este escenario deportivo con un area aproximada de 14.120 m2, teniendo en cuenta
la lista de chequeo del cuadro N° 1, se concluye que, la infraestructura actual y renovada
a finales del afo 2023, no satisface las necesidades, tanto de los espectadores como de
los practicantes del softball. En primer lugar, la infraestructura intervenida nueva
(gradas, dogouts, cuarto eléctrico y cerramiento del campo de juego) no es suficiente
para la demanda de la comunidad deportiva que asiste a este escenario; actualmente
tiene un aforo aproximado de 300 personas cuando en la practica asisten entre 400 y
500 personas cuando hay torneos. Por otra parte, el perimetro del escenario debido a
la antigliedad de la infraestructura, a la falta de mantenimiento correctivo y preventivo,
ademas de la exposicion al ambiente agresivo de Cartagena, presenta un alto grado de
deterioro en su apariencia fisica. Lo cual se evidencia en el mal estado de la cancha
multiple, la superficie del area del campo de juego, el mal estado de las zonas verdes,
la ausencia de baterias sanitarias, la existencia de locales comerciales y parqueos
privados presuntamente ilegales ante la administracion municipal (IDER), ademas de la
deficiencia en la iluminacién con que cuenta el escenario deportivo, el cual no retne las
condiciones minimas solicitadas en la normatividad vigente para estos escenarios.
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Estadio de Softball del barrio las Gaviotas.

El Campo de softball de Las Gaviotas tiene un darea aproximada de 8.750 m2.
Actualmente la infraestructura del escenario no brinda las condiciones ideales deportivas
para desarrollar el deporte del softball de manera adecuada, poniendo en riesgo la
integridad fisica de los practicantes, asi como la de los espectadores, no sin antes
mencionar la seguridad del escenario en si mismo como tal ya que el cerramiento
existente no es el adecuado y no se encuentra en buen estado. Por lo antes mencionado
y registrado en el cuadro N° 2, se hace necesario realizar una reconstruccion total del
escenario deportivo.

Estadio de Softball del barrio los Cerros.

Con un area aproximada de 6.500 m2, el campo de softball de Los Cerros, segun la lista
de chequeo del cuadro N° 3, se concluye que es necesaria una intervencion total, donde
se aumente el aforo de 140 personas a 244 personas, incrementando en un 175%. Por
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el estado de su infraestructura y debido a que el este escenario ha sido vandalizado en
reiteradas ocasiones, la intervencion de este debe ser completa.

Estadio de Softball del barrio Santa Rita.

En un area aproximada de 5494,19 m2 se tiene un campo de softball con caracteristicas
de disefio que no cumplen con las solicitudes del Ministerio del Deporte y su
infraestructura se encuentra en alto grado de deterioro, como se registra en el cuadro
N° 4, es necesaria la reconstruccion total de este escenario deportivo.
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Estadio de Softball del Municipio de Arjona.

En un area de aproximadamente 8,025.37 m2, se encuentra un campo de softball cuya
infraestructura presenta caracteristicas de disefio que no cumplen con los requisitos
establecidos por el Ministerio del Deporte, ademas de estar deteriorada por el paso del
tiempo. No obstante, la intervencion sera parcial, con el objetivo de mejorar las
condiciones actuales del escenario deportivo. En este sentido, se llevaran a cabo
actividades de reparacién, mantenimiento y embellecimiento de las estructuras
existentes.
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2.3.CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

A continuacion se detalla la intervencion a realizar en cada escenario, asi:

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO EL SOCORRO.
Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio El Socorro a la
comunidad en general, se propone lo siguiente:

Incremento del aforo de 300 a 620 personas con 2 graderias en segundo nivel
(Base 1° y Base 3°).

Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo.
Bateria de bafios de damas, caballeros y PMR.

Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una
primera capa canto rodado fracturado (3/4”-1") y una serie de tuberias livianas
perforadas, de excelente desempefio estructural y util en drenajes por
exfiltracidn e infiltracién en cumplimiento de la norma NTC 4764.

Adecuacién del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y
grama sintética en el outfield.

Ampliar el sistema de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

Cambio del sistema de iluminacién del campo de juego

Instalar acometidas para el paso de tuberia del servicio de gas natural
Construccién de tanque de almacenamiento de agua potable

Intervencion de las zonas verdes.

Construccién de senderos peatonales y andenes.

Remodelacion de altar a la virgen

Reconstruccion total de la cancha multiple existente por una sola de futbol.
Construccién de cancha de basquetbol

Construccién de area para maquinas biosaludables.

Construccion de zona de juegos infantiles.

Construccién del cerramiento Interno de cancha.
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e Construccién de SCORE
e Construccién del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LAS GAVIOTAS.
El Campo de Softball del barrio Las Gaviotas requiere una intervencion con el siguiente
alcance:

e Incremento del aforo de 250 a 696 personas (Equivalente al 278%) con 2
graderias en segundo nivel (Base 1° y Base 3°).

e Locales comerciales en primer nivel para sostenimiento del escenario deportivo.

e Bateria de banos de damas, caballeros y PMR.

e Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una
primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberias livianas
perforadas, de excelente desempefio estructural y util en drenajes por
exfiltracidn e infiltracién en cumplimiento de la norma NTC 4764.

e Adecuacion del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y
grama sintética en el outfield.

e Ampliar el sistema de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

e Cambio del sistema de iluminacién del campo de juego

o Instalar acometidas para el paso de tuberia del servicio de gas natural

e Construccién de tanque de almacenamiento de agua potable

e Intervencion de las zonas verdes.

e Construccién del cerramiento Interno de cancha.

e Construccion de senderos peatonales y andenes.

e Construccién SCORE

e Construccién del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO LOS CERROS.

Para optimizar el servicio que presta el Campo de Softball del barrio Los Cerros a la
comunidad en general, se propone lo siguiente. V Incremento del aforo de 140 a 244
personas con 2 graderias en primer nivel (Base 1° y Base 3°).

e Bateria de banos de damas, caballeros y PMR.

e Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una
primera capa canto rodado fracturado (3/4"”-1") y una serie de tuberias livianas
perforadas, de excelente desempefio estructural y Util en drenajes por
exfiltracion e infiltracién en cumplimiento de la norma NTC 4764.

e Adecuacion del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y
grama sintética en el outfield.

e Ampliar el sistema de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

e Cambio del sistema de iluminacién del campo de juego
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e Construccidn de tanque de almacenamiento de agua potable
e Intervencién de las zonas verdes.

e Construccion de andenes.

e Construccion SCORE

e Construccion del cerramiento Interno de cancha.

e Construccién del cerramiento perimetral.

ESTADIO DE SOFTBALL DEL BARRIO SANTA RITA
Para la reconstruccion del Campo de Softball del barrio Santa Rita, se propone lo
siguiente.

e Graderias en primer nivel (Base 1° y Base 3°) aforo aproximado de 475 personas.

e Bateria de banos de damas, caballeros y PMR.

e Un Sistema de drenaje dentro del campo de juego construido a partir de una
primera capa canto rodado fracturado (3/4"-1") y una serie de tuberias livianas
perforadas, de excelente desempefio estructural y util en drenajes por
exfiltracidn e infiltracién en cumplimiento de la norma NTC 4764.

e Adecuacion del campo de juego con mezcla de polvo de arcilla en el infield y
grama sintética en el outfield.

e Redisefar el sistema de redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

e Cambio del sistema de iluminacién del campo de juego

e Construccién de tanque de almacenamiento de agua potable.

e Intervencion de las zonas verdes.

e Construccién de andenes.

e Construccién SCORE

e Construccién del cerramiento Interno de cancha.

e Construccién del cerramiento perimetral.
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3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA.

3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO.

Concepto Descripcion

Entidad Contratante Gobernacién de Bolivar — Secretaria de Infraestructura

Contratista CONSORCIO ESTADIOS DE SOFTBALL CI
AFA Consultores y Constructores S.A. (30%) Constructora del Cambio

Integrantes S.AS. (70%) y ( )

NIT 901.983.585-2

Contrato de Obra No. 2543 DE 2025

Objeto Construccién_y mejoramiento de estadios de softball para el fomento
de la recreacion y el deporte en el Departamento de Bolivar.

Valor Inicial $ 44.538.617.761

Plazo de Ejecucion 18 Meses

Fecha de Inicio 31 de octubre de 2025

Fecha de Terminacion 30 de abril de 2027

Periodo del Informe 1 al 31 de ENERO de 2025 (Mes 3)

Interventoria Consorcio Interventoria Estadios 2025 (Contrato No. 25-0106)

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.
Durante el mes de enero de 2026, se enfocaron las actividades en la preparacion del terreno
y en la ejecucion de las primeras obras de cimentacion del proyecto.

Inicialmente se realizd la adecuacidon general de las areas de intervencion, incluyendo
limpieza, retiro de material vegetal y escombros, y organizacién de los frentes de trabajo,
garantizando condiciones apropiadas para el desarrollo seguro y ordenado de la obra.

Posteriormente, se ejecutaron las excavaciones para las cimentaciones conforme a los
disenos estructurales, verificando la estabilidad y condiciones del terreno. Sobre el fondo de
excavacion se fundié concreto de limpieza f'c 2.500 psi, generando una base nivelada para
la instalacion del refuerzo.

Seguidamente, se llevd a cabo el corte, figuracién y montaje del acero fy 60.000 psi,
cumpliendo con los recubrimientos y especificaciones técnicas establecidas. Finalmente, se
realizd el vaciado de concreto estructural f'c 4.000 psi para la conformacion de zapatas y
pedestales, asegurando adecuados procesos de colocacion y vibrado.
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En el caso del Campo de Softball 3 de Mayo en Arjona, las zapatas fueron prefabricadas en
obra y posteriormente instaladas en su posicion definitiva. De manera paralela, se
desarrollaron actividades de demolicidn de estructuras existentes como graderias, dogouts,
muros y andenes, empleando medios mecanicos controlados y garantizando la disposicion
adecuada del material retirado. Estas labores fueron apoyadas con minicargador,
optimizando los rendimientos.

Con lo anterior, el proyecto avanzd satisfactoriamente en su fase inicial, dejando las areas
listas para continuar con las siguientes etapas constructivas.

A la fecha, se desempefian las siguientes actividades indicadas en el contrato de obra:

Limpieza y adecuacion del terreno.

Localizacién y replanteo.

Instalacion de laminas onduladas para cerramiento.
Instalacion de tela verde para cerramiento.

Retiro de material.

Retiro de malla eslabonada y tuberia de cerramiento.
Demolicién de dogouts antiguos.

Demolicién de muros de cerramiento.

Demolicién del score.

Instalacion de valla de publicidad.

Desmonte de cubiertas metalicas.

Desmonte de silleteria antigua.

Desmonte de graderias metalicas.

Excavacion manual de material

Retiro de material de excavacion y demolicién (incluye disposicion final)
Concreto pobre de limpieza f'c 2500 psi (solado)
Acero de refuerzo fy 60.000 psi

Concreto de f'c 4000 psi para zapata y pedestal

4.AVANCE FISICO Y FINANCIERO
A la fecha de corte del 31 de ENERO de 2025, se presenta el siguiente balance de ejecucion
conforme a la programacion aprobada:
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4.1. RESUMEN DE AVANCE.

Programado

Ejecutado

Concepto | Programado (Mes) | Ejecutado (Mes) (Acumulado) (Acumulado)
Avance o o o 0

Fisico (%) 2,11% 1,33% 4,70% 4,55%
Avance

Financiero | $939.764.834,76 | $592.363.616,22 | $2.093.315.034,77 | $2.026.507.108,13

$)

4.2. INVERSION EJECUTADA EN EL PERIODO (DICIEMBRE 2025)

No Actividad Avance Ejecutado (%)
Socorro |Las Gaviotas| Los Cerros Arjona Santa Rita | Total Contrato

1 [PRELIMINARES 54,52% 91,49% 98,66% 97,23% 31,85% 3,39%
2 |CANCHAS DEPORTIVAS 1,98% 0,05%
3 [ZONA DE JUEGOS INFANTILES 0,00% 0,00%
4 |CERRAMIENTO DE FACHADA DE CAMPO DE JUEGO 0,00% 1,48% 0,00% 0,00% 0,72% 0,02%
5 |CERRAMIENTO INTERNO CAMPO 0,00% 16,56% 17,12% 20,22% 0,00% 0,88%
6 |CUARTO ELECTRICO Y BOMBAS Y TANQUE 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
7 |GRADERIA TERCERA BASE CAMPO DE SOFTBOL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 |GRADERIA PRIMERA BASE CAMPO DE SOFTBOL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 |BANOS PMR Y DAMAS PRIMERA BASE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 |BANOS DAMAS TERCERA BASE (ESCALERA DE EMERGENCIA) 0,00% 0,00% 0,00%
11 [BANOS GENERAL TERCERA BASE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 |SCORE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 [SENDERO PEATONAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14 |OBRAS EXTERIORES 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15 [CANCHA DE SOFTBALL 2,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%
16 |PORTICO DE ACCESO 0,00% 0,00% 0,00%
17 [MURO DE CONTENCION 0,00% 0,00% 0,00%
18 [INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 | INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 |GAS NATURAL Y/O PROPANO 0,00% 0,00% 0,00%
21 |MANTENIEMIENTO Y RECTIFICACION DE CANALES DE DRENAJE 0,00% 0,00%
22 |ASEO FINAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Avance total (%) = 3,12% 3,47% 4,67% 12,75% 1,04% 4,55%

4.3. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.
Para la ejecucion de las actividades registradas en periodo de este informe se ha tenido la
siguiente maquinaria y/o equipos en los diferentes frentes:

Minicargador. (4)
Retrocargador (1).
Camion tipo Turbo. (1)
Volqueta. (2)

Estacion total. (2)

Nivel optico y tripode. (2)
Taladro percutor. (5)
Demoledor manual. (5)
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e Pulidora. (5)
4.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA.
Para la ejecucion y desarrollo del proyecto, se registra el siguiente personal de obra:

Nombre Cargo

Estadio de Softball barrio Santa Rita

Francisco Herrera Residente de Obra
Angel Castellanos Topografo

Omar Puerta Oficial

Walfred Correa Ayudante

Estadio de Softball barrio Las Gaviotas

Luz Puello Residente de Obra
Sergio Garavito Topografo

Indira Mufioz SST

Diego Ramos Oficial

Damar Sayas Ayudante
Alejandro Perez Ayudante

Carlos Gonzalez Ayudante

Estadio de Softball barrio Los Cerros
Yosser Alexander Montes Martinej Maestro

Amaury Martinez Crespo Ayudante
Antonio Ciro Piza Ruiz Oficial

Elio Chacon Fortich Ayudante
Luis José Valeta Linares Ayudante
Wiliam Mufioz Ayudante
Alfredis Julio Ayudante

Estadio de Softball barrio El Socorro

Harold Verbel Ramirez Residente de obra

Isabela Taborda Velasquez Residente junior

Enrique Perihan HSE

Angel Castellanos T rafo

Harrison Paz Oficial

Estephani Torrente Espitia Resk contratista Bethel
Kiara Torrente Arrieta Auxiliar administrativo Bethel
Jimmy Cortez Buelvas Oficial contratista Bethel
Wilfrido Canabal Gonzalez Ayudante de obra

Vidal Cortez Buelvas Ayudante de obra

Juan Ignacio Herrera Alvarez Ayudante de obra
Carlos Anddres Suarez Castellar |Ayudante de obra

Rony Vargas Vila Ayudante de obra
Edwin Medrano Ayudante de obra
Levith Porto Ayudante de obra

Estadio de Softball Arjona

Alberto Guzman Miranda Arquitecto Residentede Obra
Miguel Antonio Mendoza Andrade Maestro de obra
David Antonio Ramos Pertuz Oficial deobra
Isaac Jacob Garcia Carbalido Almacenista
Jesis David Castafio Soleno Ayudante
Luis Angel Gonzalez Villa Ayudante
José Dario Reyes Villa Ayudante
Jorge dlez E L Oficial deobra
Jhonny Efrain Caballero Galvis Ayudante
Yovanis Martinez Ayudante
Rafael Martinez Canoles Ayudante
Victor Alfonso Castro Gutierrez Ayudante
German Arturo Guerrero Campo Inspector deobra
Jhon Jairo Chavez Soldador

Estiven Acencio
Jainir David Acencio Amaris |

Luis De Avila Operador de minicargador
Cabrero, Calle Real No. 43 — 164 Calle 127B Bis # 49 - 06
Tel: +60 (5) 6517292 Barrio Canédromo, Sector Tierra Linda
Cel: 313 5463378 Tel: +60 (1) 4925110
Email: archivo@afa.com.co Email: radicacion@interventorias4g.com

Cartagena de Indias, D.T. y C., Colombidq - Bogot4, Colombia

19 de 46



4.5. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.
A la fecha de cierre del presente informe no se han generado actas para pago.

4.6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
Se reportaron condiciones de tiempo seco en los frentes de Cartagena, lo cual ha sido
aprovechado para maximizar los rendimientos de excavacion.

4.7. ENSAYOS DE LABORATORIO.
Durante el mes de ENERO de 2026 no se realizaron ensayos de laboratorio.

4.8. PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
En los anexos del presente informe se incluyen las respectivas planillas de aportes legales
pagadas.

4.9 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA:
A continuacion, se adjunta el programa de obra con el corte de avance correspondiente
a la fecha de corte del informe mensual:
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5. CONCLUSIONES
El contrato presenta un avance fisico del 4,55%, presentando un retraso de 0,15
contrastado contra el avance programado acumulado para este periodo (4,70%).

Informe presentado por:

ADIOS DE SOFTBALL CI
ALBERTO VERGEL ARMENTA
REPRESENTANTE LEGAL
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