
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES
2022

NIT 901.598.532-1
CLL 1C 19 07

Tel: (605) 5839600
Valledupar - Colombia
alenrope@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. V 21

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000

Dirección CLL 25G 73B 90 ED CENTRO
EMPRESARIAL CENTRAL POINT Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 13/11/2024, 16:51

Expedición 13/11/2024, 17:02

Vencimiento 13/11/2024

Ítem Descripción Cantidad Impto. Cargo Valor Impto.Cargo Vr. Unitario Vr. Total

1

Pago Acta No.19 Correspondiente al periodo del 1
al 31 de agosto del 2024 del contrato No.1079-
2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, LOTE 14.

1.00 19 % 3,647,341.65 19,196,535.00 22,843,876.65

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764068151401 aprobado en 20240331 prefijo V desde el número 14 al 24

Vigencia: 12 Meses

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintidos millones ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y seis pesos
m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 22,843,876.65

Observaciones:
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
#$24-02-00;1079-2022;oacevedo@invias.gov.co#$
Amortizar 0% de Anticipo
Favor Consignar en la Cuenta de ahorros No. 841156987 Banco AV VILLAS
Consorcio Interv Vias Rurales NIT: 901.598.532-1 - Distribución: 100% a la cuenta del
consorcio.

Total Bruto 19,196,535.00

IVA 19% 3,647,341.65

Total a Pagar 22,843,876.65

13/11/24, 5:03 p.m. Factura - iSiigo

1/2



Responsable de IVA - Actividad Económica 7020  Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 1a765302fb6fc50b4f349c4254cccf3f51d039dc612f75100ea5f33d0f6c30c16f3394c4b904183ce1656d5d376d2d8c

13/11/24, 5:03 p.m. Factura - iSiigo
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FACTURA 
  



PREFACTURA No. FERI-19
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

NIT 901.598.532-1

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 901.598.532-1
Dirección: 
Email:
Teléfono: 3770600

ITEM VALOR TOTAL

 _ 

19.196.535,00$                        
3.647.341,65$                          

Subtotal Valor Básico 19.196.535,00$                        
Subtotal IVA 3.647.341,65$                          
SUBTOTAL 22.843.876,65$                        

Amortización de Anticipo  (NO APLICA) -$                                         

VALOR TOTAL 22.843.876,65$                        

Observaciones: #$24-02-00;1079-2022;oacevedo@invias.gov.co#$
Amortizar 0% de Anticipo
Favor Consignar en la Cuenta de ahorros  No. 841156987 Banco AV VILLAS

Consorcio Interv Vias Rurales NIT: 901.598.532-1 - Distribución: 100% a la cuenta del consorcio. 

Calle 25G#73B-90 - Complejo Empresarial Central Point, Bogotá, D.C.

DESCRIPCIÓN
Pago Acta No.19 Correspondiente al periodo del 1 

al 31 de agosto del 2024 del contrato No.1079-

2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14.
Valor Básico

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

1

Valor IVA 19%



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTA DE COSTOS 

  



                                                                                                                                          .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA ACTA No. 19 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO:
ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022 PLAZO INICIAL: 3 MESES PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/02/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

C
an

tid
ad

Costo Mensual Prima Regional

Total 
Dedic
ación 
Recur

so 

Valor Total Costo Mensual Prima 
Regional

Total Dedicación 
Recurso VALOR 

1 1 6.467.500,00$                    -$                  10,00 64.675.000,00$                  12,93 83.624.775,00$                 
2 1 5.472.500,00$                    -$                  6,00 32.835.000,00$                  10,93 59.814.425,00$                 
3 1 3.482.500,00$                    -$                  10,00 34.825.000,00$                  14,83 51.645.475,00$                 
4 1 7.000.000,00$                    -$                  1,00 7.000.000,00$                    1,55 10.850.000,00$                 
5 1 7.000.000,00$                    -$                  1,60 11.200.000,00$                  1,40 9.800.000,00$                   
6 1 7.000.000,00$                    -$                  1,60 11.200.000,00$                  0,60 4.200.000,00$                   
7 1 7.000.000,00$                    -$                  1,00 7.000.000,00$                    0,72 5.040.000,00$                   
8 1 7.000.000,00$                    -$                  1,60 11.200.000,00$                  0,40 2.800.000,00$                   
9 1 7.000.000,00$                    -$                  1,00 7.000.000,00$                    0,00 -$                                   

10 1 3.482.500,00$                    -$                  1,00 3.482.500,00$                    0,00 -$                                   

11 1 2.089.500,00$                    -$                  6,00 12.537.000,00$                  8,00 16.716.000,00$                 
12 1 2.089.500,00$                    -$                  10,00 20.895.000,00$                  13,73 28.688.835,00$                 
N1 1 5.472.500,00$              2,00 10.945.000,00$                 
N2 1 Inspector 2 2.089.500,00$              0,00 -$                                   
N3 1 Asistente Administrativo 1.392.000,00$              7,00 9.744.000,00$                   

13 1 1.144.250,00$                    -$                  10,00 11.442.500,00$                  9,00 10.298.250,00$                 
6.965.000,00$                    235.292.000,00$                304.166.760,00$               

2,36                                    2,36 2,36$                                 
555.289.120,00                  717.833.553,60$               

(10.916.000,00)$                

555.289.120,00$                706.917.554$                    

Cantidad Costo Unidad
Total 
Dedic
ación 
Recur

Valor Total Costos Unidad Total Dedicación 
Recurso VALOR 

13 GL 149.250,00$                       Dia 10,00 1.492.500,00$                    -$                              Dia 11,00 1.641.750,00$                   

1 5.572.000,00$                    mes 10,00 55.720.000,00$                  -$                              Mes 1,00 5.572.000,00$                   

14 1 646.750,00$                       Mes 10,00 6.467.500,00$                    -$                              Mes 7,00 4.527.250,00$                   

15 1 6.467.500,00$                    Mes 2,00 12.935.000,00$                  -$                              Mes 1,00 6.467.500,00$                   

16 1 497.500,00$                       Gl 3,00 1.492.500,00$                    -$                              Gl 3,00 1.492.500,00$                   

17 1 995.000,00$                       Mes 10,00 9.950.000,00$                    -$                              Mes 14,00 13.930.000,00$                 

18

19 1 1.492.500,00$                    Mes 5,00 7.462.500,00$                    -$                              Mes 7,00 10.447.500,00$                 

20 1 497.500,00$                       Mes 10,00 4.975.000,00$                    -$                              Mes 1,89 940.275,00$                      

21 1 550.000,00$                       Gl 6,00 3.300.000,00$                    -$                              Gl 0,00 -$                                   

22 1 497.500,00$                       Mes 10,00 4.975.000,00$                    -$                              Mes 11,87 5.905.325,00$                   

23 1 200.000,00$                       Mes 6,00 1.200.000,00$                    -$                              Mes 0,00 -$                                   

N3 1 Mes -$                                    646.750,00$                 Mes 0,00 -$                                   

1.628,44$                          
109.970.000,00$                50.924.100,00$                 -$                                       

* 665.259.120,00$                757.843.282$                    19.196.535,00$                      
* 92.584.162,00$                  -$                                   -$                                       
* 757.843.282,00$                757.843.282$                    19.196.535,00$                      
* 143.990.224,00$                143.990.224,00$               3.647.341,65$                        
* 901.833.506,00$                901.833.506$                    22.843.876,65$                      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

-$                                                                                           

-$                                                                                           

-$                                                                                           

-$                                                                                           

2,36                                                                                           

-$                                                                                           

19.196.535,00$                                                                         

-$                                                                                           

-$                                                                                           
2.089.500,00$                                                                           

-$                                                                                           
-$                                                                                           
-$                                                                                           

-$                                                                                           
8.134.125,00$                                                                           

-$                                                                                           

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1,00
0,00
0,00
0,00

0,00

NA 

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO VALOR

Ingeniero Auxiliar de Interventoría

Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

0,00 -$                                          

13,83

9.800.000,00$                          

Ingeniero Residente de Interventoría 9,83 53.794.675,00$                        
0,20
0,55
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
1.293.500,00$                                                                           

10.916.000,00-$                        

Inspector 11,73 24.509.835,00$                        

Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 
4x4  (Incluye conductor, peajes y Combustible) El 
modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 

1,00 5.572.000,00$                          

1 agosto al 31 agosto 2024

SUBTOTAL FINAL COSTOS DE PERSONAL (A)

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria 9,00 10.298.250,00$                        

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

DESCUENTO POR FACTOR MULTIPLICADOR

668.524.483,60$                      

FACTOR MULTIPLICADOR

PÁGINA 1 DE 2

05/09/2024
(Día / Mes / Año)

19.196.535,00$                                                SUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

21 MESES

31/10/2024

NA 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

901.833.506,00$                                                      

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14.

OBJETO: 

100-18.06.082 DE 2022, 
OP 001 DE 2023, 279 DE 

2022, LP-03-2022, 
MRLP005DE2022, LP-002-

2022 LP-004-2022 

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA YOTOCO; CONSORCIO 

NUEVA GENERACION CAICEDONIA; JORGE JULIO CARMONA GIRALDO 
BOLIVAR; GRUPO M2 S.A.S ROLDANILLO; la CONSTRUCTORA CIVILCOL 

S.A.S.LA UNION, 

CONTRATO DE OBRA 
No.:

901.833.506,00$                                                                                                                                                       

N
o.

 d
e 

O
rd

en CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y 
TARIFAS

CONCEPTO

PRESENTE ACTA

 DEDICACIÓN  (H/M) -  CANTIDAD VALOR

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

 Acta de Modificacion No. 6     de fecha 28/06/24

VIATICOS

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y 
TARIFAS EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

CONCEPTO TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   
 Acta de Modificacion No. 6       de fecha 

28/06/24
PRESENTE ACTA

DEDICACIÓN RECURSO VALOR

Motocicletas (150cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT)

7,00 4.527.250,00$                          

Trabajo de Topografía (Incluye personal, equipo y 
transporte)

1,00 6.467.500,00$                          

Director y Especialistas 11,00 1.641.750,00$                          
COSTOS ALQUILER EQUIPOS Y OFICINA

-$                                                                                           

-$                                                                                           

-$                                                                                           

-$                                                                                           

OTROS COSTOS
Transporte Aéreos y/o Terrestres (Incluye peajes y 
combustible)

7,00 10.447.500,00$                        

Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y 
Concretos

3,00 1.492.500,00$                          

Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios 
publicos)

14,00 13.930.000,00$                        

0,00

-$                                                                                           

-$                                                                                           

-$                                                                                           

Veedurias Ciudadanas (Pago según comprobante) 0,00 -$                                          

Ajuste por Acta de Modificación

Edición de Informes, Papelería, Reproducción de 
Documentos, Planos, Fotografías, etc.

1,89 940.275,00$                             

Bolsa Insumos de Bioseguridad

Comunicaciones (Telefonia fija y/o celular, fax, 
correo, internet, etc.

11,81 5.875.475,00$                          

0,00 -$                                          

Motocicletas (150cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT) 2

0,00 -$                                          

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisión para ajustes y frente adicional (D) -$                                          
Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) 719.418.733,60$                      
IVA (F) = ( E) *  (% IVA) 136.689.559,38$                      

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 50.894.250,00$                        
Valor total básico (C) = (A) + (B) 719.418.733,60$                      

Costo Total = ( E) + (F) 856.108.292,98$                      

Director de Interventoría 12,53 81.037.775,00$                        

10.850.000,00$                        Especialista Ambiental y/o sostenibilidad 1,55
Especialista en Geología y/o Geotecnia 1,40

48.162.975,00$                        

Especialista en Diseño Geométrico 0,00 -$                                          

3.009.875,00$                                                                           
1.741.250,00$                                                                           

-$                                                                                           
-$                                                                                           
-$                                                                                           
-$                                                                                           
-$                                                                                           

Especialista en Pavimentos y/o Vías 0,60 4.200.000,00$                          
Especialista en Estructuras 0,72 5.040.000,00$                          

2,36                                          

Especialista en Hidráulica e Hidrología 0,40 2.800.000,00$                          

PERSONAL TECNICO
Inspector SST 8,00 16.716.000,00$                        

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

Ingeniero Residente de Interventoría 2 2,00
0,00
7,00

10.945.000,00$                        
-$                                          

9.744.000,00$                          

-$                                                                                           

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL*FM 19.196.535,00$                                                                         679.440.483,60$                      

287.898.510,00$                      



FECHA

PÁGINA 2 DE 2

05/09/2024
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A  $                      19.196.535,00 

 $                                          -     
 $                      19.196.535,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

NA 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula Profesional: 19202-229598

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Valor Saldo por Amortizar *COSTOS DIRECTOS PERSONAL  $                                                 3.647.341,65  $                                                 22.843.876,65 
*OTROS COSTOS  $                                                                   -    $                                                                     -   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES IVA TOTAL PRESENTE MES

Matrícula Profesional: 08202117926ATL

Representante Legal o su Apoderado

OBSERVACIONES

N/A

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

22.843.876,65$                                               VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE

19.196.535,00$             

VALOR EN LETRAS:

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                 3.647.341,65  $                                                 22.843.876,65 
19.196.535,00$             

Valor Amortizado Acumulado



 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE RUTA 
  



FECHA 5 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

19 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma Firma
Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT Nombre: ING. LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA Nombre: ING. LEDY CONSTANZA BATERO SANTOFIMIO Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matrícula profesional No.: 19202-229598 Matrícula profesional No.:52202107846 NRÑ Matrícula profesional No.: 1720274970 CLD 25202-59853
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

Matrícula Profesional No.:

ORDEN DE PAGO

(Indicar el periodo del Acta)

    INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOSMUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCADEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14.

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022 901.598.532-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                           22.843.876,65 VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 agosto al 31 agosto 2024

(Día / Mes / Año)

19.196.535,00$                           

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:Día/Mes/Año
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA

1 agosto al 31 agosto 2024

CÓDIGO

VALLE DEL CAUCASUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

MEPI-MN1-IN-8-FR-2

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA 1 DE 1

Adrian Osorio Betancourt

Adrian Osorio Betancourt

Adrian Osorio Betancourt

Luis Fernando Pantoja E.

12/11/2024

Luego de mesas tecnicas de trabajo se atienden
las observaciones emitidas por el supervisor

Se devuelve con observaciones emitidas por email, para 
que sean atendidas por la interventoria. 07/11/2023

08/11/2023

12/11/2024

12/11/2024

12/11/2024

44

4

Ledy Constanza Batero S.12/11/2024

 

Firmado 
digitalmente por 
ACEVEDO CASTRO 
OSCAR RODOLFO



 
 
 
 
 
 
 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

  



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO 0 ACTA DE OBRA _______________

PAGO ANTICIPADO NA _______
ACTA DE 
INTERVENTORIA X

ACTA DE AJUSTE _______________

PRESTACION DE 
SERVICIOS _______________

OTRO _______________

CUAL? _________________________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 820322 RUBRO No: C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No.              11                VALOR AFECTADO -$                            

No. COMPROMISO: 193523 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No.              11 VALOR AFECTADO 22.843.876,65$      

TOTAL ACTA 22.843.876,65$      

NOTA:   Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_________NA__________________
(BID, USAID, CAF, Etc…)

CÓDIGO CON BASE EN: AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT

19202-229598

1079 DE 2022

1 agosto al 31 
agosto 202419



 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

  



Contrato N° 1079-2022 Contratista CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

Objeto del Contrato  

 

Valor basico $   ___________________ Período agosto de 2024

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

-$                                           

2
-$                                           

3
-$                                           

4
-$                                           

5
-$                                           

6
-$                                           

7
-$                                           

VALOR CON IVA
13.068.718,69$           

6.471.404,32$             
1.559.400,71$             

587.401,26$                
-$                            

1.156.951,68$             
-$                            

22.843.876,65$           

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14.

TOTAL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA 19.196.535,00$               

891,900,660-6 CAICEDONIA 972.228,30$                    
891,900,289-6 ROLDANILLO -$                                 

800,100,532-8 ANSERMANUEVO 493.614,50$                    
891,900,945-1 BOLIVAR -$                                 

891,901,109-3 LA UNION 5.438.154,89$                 
800,100,514-0 DAGUA 1.310.420,76$                 

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT VALLE DEL CAUCA VALOR SIN IVA

800,100,531-0 YOTOCO 10.982.116,54$               

NA PROVIDENCIA CON EL SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE DAGUA VALLE 1.559.400,71$                    -$                             1.559.400,71$                                 

TOTALES 22.843.876,65$                  $ 22.843.876,65$                               

NA VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
ROLDANILLO - VALLE -$                                    -$                             -$                                                 

NA VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO 
SECTOR EL ROBLE-LA QUEBRADA DEL ROBLE 587.401,26$                       -$                             587.401,26$                                    

NA POLO GRANDE - BOSQUE ALTO, ZONA RURAL 
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE 1.156.951,68$                    -$                             1.156.951,68$                                 

NA VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR 
VALLE -$                                    -$                             -$                                                 

NA

MEJORAMIENTO DE VIAS - MEDIA CANOA, EL 
CANEY, VEREDA LA CECILIA, LAS DELICIAS, 
CRUCERO SAN JUAN, MIRAVALLE, RAYITO, 

CAMPO ALEGRE Y VEREDA LA NEGRA. 
MUNICIPIO YOTOCO

13.068.718,69$                  -$                             13.068.718,69$                               

NA
VEREDAS EL AJIZAL, LA AGUADA, JARDIN 

OJEDAS Y SABANAZO DEL MUNICIPIO DE LA 
UNION VALLE

6.471.404,32$                    -$                             6.471.404,32$                                 

Acta N° 19 19.196.535,00$        

Valor Incluido Iva $ 22.843.876,65$                                   

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1



 
 
 
 
 
 
 

COSTOS DIRECTOS DEL 
PERSONAL (NOMINA) 

 
 
 
 
 
 



1.300.000$           
162.000$               

Si

 CARGO  DIAS 
LIQUIDADO  SALARIO BASICO  BONIFICACION   Recargos 

nocturnos 

 Trabajo 
dominical 
y festivo 

 Auxilio de
transporte 

 Total
devengado 

Salud Pensión

 GINA ALEXANDRA GOMEZ GUERRA AUXILIAR DE 
INTERVENTORIA

15                  3.482.500$           -$                          -$                      -$              -$                 1.741.250$           69.650$             69.650$             1.601.950$           

 EDGAR GIOVANNI VEGA SALCEDO DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA

6                    6.467.500$           -$                          -$                      -$              -$                 1.293.500$           51.740$             51.740$             1.190.020$           

 GUSTAVO ADOLFO DAVALO MONSALVE INSPECTOR DE 
INTERVENTORIA

30                  2.089.500$           -$                          -$                      -$              -$                 2.089.500$           83.580$             83.580$             1.922.340$           

 OSCAR MAURICIO ESPINAL RAMIREZ RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA

16                  5.472.500$           -$                          -$                      -$              -$                 3.009.875$           120.395$           120.395$           2.769.085$           

17.512.000$         -$                          -$                      -$              -$                 8.134.125$           325.365$           325.365$           7.483.395$           

Comprobante de Pago Nº:

Fecha de

Observaciones

Elaborador Por:
KATHERIN  LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE

T.P 128582-T C.C 72.270.722 Provisón de vacaciones

CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 

2022 Total provisiones

Revisado Por: Aprobado Por: Cesantía
CLAUDIA DE LA CRUZ IGIRIO ALVARO RODIRGUEZ Intereses sobre cesantías

Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios

 Firma del 
 empleado 

Totales

Neto pagado: $7.483.395

 Provisiones de nómina a 
cargo del empleador. 

 Nombre del
empleado 

Devengado Deducciones
 Neto

 pagado 

Diligencie los siguientes valores de referencia: PERIDODO
Salario mínimo
Auxilio de transporte

01 de agosto al 31 de agosto 2024
 ¿Está exonerado del pago de aportes? 



 
 
 
 
 

 
PERSONAL, CONTROL DE 

APORTES LEGALES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

  



FECHA 5 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA YOTOCO; CONSORCIO NUEVA GENERACION CAICEDONIA; JORGE JULIO CARMONA GIRALDO BOLIVAR; GRUPO M2 S.A.S ROLDANILLO; la CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.LA UNION, 

NOMBRE ARL: NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

%
 D

ed
ic

ac
ió

n 
en

 e
l m

es

 Valor Cotizado 
ARL 

Clase de 
Riesgo 

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado 

EPS

Nombre 
Administradora de 

Fondos de 
Pensiones

No. Planilla Valor Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación Valor SENA Valor ICBF

1 6.557.994 DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  $         6.467.500,00 X X X X X X 20%

CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
 $                  1.300.000  $                  90.500 V SANITAS 7549016  $            52.000,00 PORVENIR 7549016  $      208.000,00  $        51.800,00  $                   -    $                -   

2 94.254.773 RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  $         5.472.500,00 X X X X X X X X X X X X X X X X 55%

CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
 $             3.009.875,00  $                209.500 V SANITAS 7549016  $          120.400,00 PORVENIR 7549016  $      481.600,00  $           120.400  $                   -    $                -   

3 1.152.457.202 INGENIERO AUXILIAR  $         3.482.500,00 X X X X X X X X X X X X X X X 50%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
1.741.250,00$               $           121.200,00 V NUEVA EPS 7549016  $            69.700,00 PROTECCION 7549016  $      278.600,00  $        69.700,00  $                   -    $                -   

4 94.369.409 INSPECTOR  $         2.089.500,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 
INTERV VIAS 

RURALES 2022
 $             2.089.500,00  $           145.500,00 V SANITAS 7549016  $            83.600,00 COLPENSIONES 7549016  $      334.400,00  $        83.600,00  $                   -    $                -   

 $         8.140.625,00 

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/09/2024     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: EDGAR GIOVANNI VEGA SALCEDO Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional: 01196-0386 Matrícula Profesional: 19202-229598

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

EDGAR GIOVANNI VEGA 
SALCEDO

N/A

N/A

GINA ALEXANDRA GOMEZ 
GUERRA

N/A

OSCAR MAURICIO ESPINAL 
RAMIREZ

INGRESO

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad
con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

GUSTAVO ADOLFO DAVALOS 
MONSALVE

PARAFISCALES Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, 

retiros, licencias, 
entre otros)

100-18.06.082 DE 2022, OP 001 DE 2023, 279 DE 2022, LP-03-2022, MRLP005DE2022, LP-
002-2022 LP-004-2022 

SURA  COMPENSAR, COMFENALCO VALLE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salario / 
Honorarios

Días del Mes
Razón Social 

del 
Responsable 

del Pago   (Ver 
nota 5)

 Ín
di

ce
 B

as
e 

de
 C

ot
iz

ac
ió

n 
   

   
   

   
   

   
   

  
(IB

C
) 

1. SEGURIDAD SOCIAL

(Día / Mes / Año)

SUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

AGOSTO 2024
    INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO YMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOSMUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCADEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 14.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA  1 DE 1



 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 59 0 0 0

ICBF

0 59 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 2 325.700 339.600

Pensión 3 1.302.600 1.358.200

Riesgos Laborales 1 566.700 590.800

CCF 1 325.500 339.400

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 7 2.520.500 2.628.000

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 256.000 0 0 0 59 10.900 0 266.900 3

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 69.700 0 0 0 59 3.000 0 72.700 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 278.600 0 0 0 0 59 11.900 0 290.500 1

230301 Porvenir 800224808-8 689.600 0 0 0 0 59 29.400 0 719.000 2

25-14 Colpensiones 900336004-7 334.400 0 0 0 0 59 14.300 0 348.700 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 566.700 566.700 59 24.100 590.800 5.667 590.800 4

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF56 Comfenalco Valle 890303093-5 325.500 59 13.900 339.400 4

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901598532-1 CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES 2022 

CALLE 1C #19-07 
VALLDUPAR 6055839600 interrurales2022@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-08 E 81580336 $2.628.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

2024-09   07/11/2024



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres Cód. 

AFP IBC AFP Cotización Voluntari
o Afiliado

Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL Cotización Código 

CCF IBC CCF Aporte 
CCF

IBC otros 
parafiscales

Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1152457202 GOMEZ GUERRA GINA ALEXANDRA 1 0 S 230201 1.741.250 278.600 0 0 0 0 EPS037 1.741.250 69.700 14-11 1.741.250 5 121.200 CCF56 1.741.250 69.700 0 0 0 0 0

2 CC 6557994 VEGA SALCEDO EDGAR GIOVANNI 1 0 S 230301 1.300.000 208.000 0 0 0 0 EPS005 1.300.000 52.000 14-11 1.300.000 5 90.500 CCF56 1.293.500 51.800 0 0 0 0 0

3 CC 94254773 ESPINAL  RAMIREZ OSCAR MAURICIO 1 0 S 230301 3.009.875 481.600 0 0 0 0 EPS005 3.009.875 120.400 14-11 3.009.875 5 209.500 CCF56 3.009.875 120.400 0 0 0 0 0

4 CC 94369409 DAVALOS MONSALVE GUSTAVO ADOLFO 1 0 S 25-14 2.089.500 334.400 0 0 0 0 EPS005 2.089.500 83.600 14-11 2.089.500 5 145.500 CCF56 2.089.500 83.600 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901598532-1 CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES 2022 

CALLE 1C #19-07 
VALLDUPAR 6055839600 interrurales2022@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2024-09 2024-08 E 81580336 $2.628.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)

  07/11/2024



 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE PAGO DE 
APORTES PARAFISCALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 
  



  CONSORCIO INTERV VIAS 

RURALES 2022-NIT.901598532-1 
 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
 

Yo, ALVARO RODRIGUEZ PEREZ identificado con C.C. No. 72.270.722 de Barranquilla                            
, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 
identificado con NIT 901.598.532-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos 

 

Yo, CLAUDIA MILENA DE LA CRUZ IGIRIO, Identificada con cedula de ciudadanía No 
49.779.713 de Valledupar y tarjeta profesional No.128582-T de la Junta Central de Contadores 
de Colombia, en mi condición de Contador Público del CONSORCIO INTERV VIAS 
RURALES identificado con NIT 901.598.532-1, luego de examinar de acuerdo con las normas 

 
 
 
 
 

ALVARO RODRIGUEZ PEREZ                  CLAUDIA DE LA CRUZ IGIRIO 
C.C. 72.270.722 de Barranquilla                            C.C. 49.779.713 de Valledupar 
Representante Legal                                             Contadora Publica 
NIT. 901.598.532-1                                               Matricula Prof. 128582-T 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 095-5839600; Celular: 315-8823687; 311-3793966; 323-3636807; E-mail: 

interrurales2022@gmail.com 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 
2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el periodo 
comprendido entre el 01 de   agosto  al  31 de agosto .  Lo  anterior ,  en  cumplimiento  de

 
lo

 dispuesto  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002.  

de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere 
lugar, pagados por  la  compañía  durante  el  periodo  comprendido  entre  el  1  de      agosto al 31 
de   agosto  de  2024 . Lo anterior , en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la 
Ley

 
de

 
789

 
de 2002. 

 
Dado en Valledupar a los (5)  días  del  mes  de septiembre   del 2024.
 

mailto:interrurales2022@gmail.com






Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público CLAUDIA MILENA DE LA CRUZ IGIRIO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 49779713 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 128582-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FF0C7F8C693BA286


 
 
 
 
 
 

RUT DEL CONSORCIO Y 
CONSORCIADOS 

  



























 
 
 

 
 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 

PROFESIONALES Y 
ESPECIALISTAS 

  



 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEL DIRECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DIRECTOR DE CONTRATO 1079-2022 “INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14.  CONTRATO 

NUMERO 1079 DE 2022.  
 

Se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de agosto 
del 2024, en el contrato de interventoría número 1079 de 2022, como Director de obra. 

 
 

1.  PRESENTACIÓN 
 

 
1.1 Este contiene descripción de las actividades desarrolladas entre el 1 de agosto al 31 de 
agosto de 2024 en desarrollo del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL 
PROGRAMA ¨COLOMBIA RURAL¨, LOTE 14. 
 

 
2.  ACTIVIDADES DESAROLLADAS 

 
 

2.1.  Reuniones Técnicas que se llevaron a cabo en las alcaldías de cada municipio con los 
contratistas, el supervisor contrato de Interventoría, el municipio y el Supervisor contrato de contrato 
de obra. 
2.2.    Acompañamiento y revisión de documentación. 
2.3.    Reuniones con el supervisor de interventoría.  
2.4.    Documentación solicitada a los contratistas. 
2.5.    Entrega de informes semanales. 
2.6.    Elaboración y entrega de informes mensuales. 
2.7.    Oficio a contratistas. 
 
2.1 REUNIONES TECNICAS 

 
 

• En el presente periodo se relacionan las visitas y reuniones realizadas en los diferentes 
municipios, donde se realiza el acompañamiento técnico a las obras en ejecución junto con 
secretarios de obras o supervisores y contratistas, así como se observa en la siguiente 
información algunos de los comité y reuniones realizadas en este periodo: 

 
FECHA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

8 de agosto de 2024 Comité técnico en el municipio de Dagua 
27 de agosto de 2024 Comité técnico municipio de Yotoco 
27 de agosto de 2024 Comité técnico en el municipio de Dagua 
29 de agosto de 2024 Comité de obra municipio de Dagua 

 
 
 
 



2.2. ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE DOCUMENTACION 
 

 
• Se revisa solicitud de suspension al contrato 2023716 del municipio de Dagua debido a que 

en el momento el contratista manifiesta incapacidad financiera para seguir con la ejecucion 
de la obra y esta suspension es para que se lleve a cabo el proceso de cesion del contrato. 

• Se recepciona y revisa la documentación correspondiente al municipio de Roldanillo en 
cuanto a la documentación solicitada por la Contraloría General de la República 

• Una vez allegados los documentos del cesionario del contrato 2023716 se revisa y se emite 
concepto aprobatorio para tal cesión. 

• El contratista de obra del municipio de La Unión remite Acta Final de Obra con el fin de 
liquidar el contrato, sin embargo, se encuentran inconsistencias en el ítem de Compensación 
ambiental y/o complementarias por lo que se le devuelve al contratista con observaciones. 

• Para la cesion del contrato 2023716 de Dagua, se hace necesario realizar balance de obra 
por parte del contratista, el cual es avalado por esta interventoría. 

• El contratista CONSORCIO VICOL realiza solicitud de prorroga para el contrato 2023716, 
se analizan las razones que conllevan a esta solicitud y se da concepto aprobatorio.   

 
2.3. REUNIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 
• Durante el mes de agosto se adelantaron reuniones virtuales de seguimiento de los contratos 

de obra con el Supervisor del Contrato de Interventoría. 
 
 2.4 DOCUMENTACION SOLICITADA A LOS CONTRATISTAS  

 
En Comités de Obra se solicita la siguiente información: 
 

• YOTOCO: Solicitud de Acta Parcial No. 8 con observaciones realizadas desde la territorial. 
• LA UNION, DAGUA, ANSERMANUEVO, CAICEDONIA, BOLIVAR, ROLDANILLO: Entrega 

de documentos para auditoría de contratos. 
 
 

2.5   ENTREGA DE INFORMES SEMANALES 
 

Cada semana el primer día hábil, una vez realizados por parte de los ingenieros residentes, se 
revisan que estén ajustados, se convierten en archivo pdf, se firman y se envían al correo del 
supervisor designado para el contrato de interventoría, junto con el cuadro de seguimiento en el 
cual se mencionan las actividades realizadas en el periodo tanto en el contrato de interventoría 
como en los diferentes contratos de obra.  
Se reporta a los Municipios, mediante comunicado el avance de obra semanalmente. 

 
2.6  ELABORACIÓN, Y ENTREGA DE INFORME MENSUAL 

 
 

Junto con el equipo de interventoría se elabora el correspondiente informe mensual teniendo en 
cuenta los contratos en ejecución de este periodo, tal como se relaciona en cada uno de los 
capítulos del informe mensual, así como los recorridos que se realizaron supervisando las 
actividades contractuales. 
 
 



2.7 OFICIO A CONTRATISTAS 
 

En el informe mensual se presentan toda la correspondencia enviada y recibida entre la 
interventoría y los contratistas activos y los que se encuentran en proceso de liquidación. 
Adicionalmente se presenta la correspondencia enviada y recibida entre el instituto y la 
interventoría. 
 
El Director de Interventoría ha estado atento en el desarrollo de los procesos de ejecución o 
liquidación de las obras en el municipio de las obras en el municipio de Yotoco, Caicedonia, Bolívar, 
Dagua, Ansermanuevo, Roldanillo y La Unión.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
  
EDGAR VEGA  
Director de Interventoría 
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

INFORME DEL RESIDENTE 
DE INTERVENTORIA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 
CONTRATO No. 1079 DE 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME DESDE EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE 

AGOSTO DE 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING. OSCAR MAURICIO ESPINAL RAMIREZ. 

Residente de interventoría. 
 
 
 
 
 

Fecha: 31 de agosto de 2024. 



Introducción. 
 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de 
Vías, INVIAS estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo 
mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, 
priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del 
campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de 
mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes 
esquemas de ejecución y financiación. 
 
Los Entes Territoriales se encuentran adelantando los procesos contractuales bajo 
la modalidad de Licitación Pública tendiente a contratar las obras que se deriven de 
cada uno de los Convenios Interadministrativos suscritos con el fin de llevar a cabo 
la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL", EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA VÍAS 
PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA 
REACTIVACIÓN 2.0 para la cual a su vez requiere realizar las labores de control y 
seguimiento. 
 
COLOMBIA RURAL, Es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y 
mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión 
que el campo colombiano necesita. El programa prioriza corredores viales que 
incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de 
mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes 
esquemas de financiación y ejecución. 
 
De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de 
CAICEDONIA, YOTOCO, ANSERMANUEVO, LA UNIÓN, ROLDANILLO, 
BOLIVAR, DAGUA del Departamento del Valle del Cauca, el proyecto busca realizar 
el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando 
la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto 

 
Por parte, de la dirección se realizará la supervisión requerida de acuerdo con el 
manual de interventoría en cada uno de los contratos y convenios antes descritos. 



Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

LABORES ADMINISTRATIVAS. 
 
 
Supervisión de contrato de obra pública No. 100-18.06.364 O de 2022 “MEJORAMIENTO DE 
VIAS CORREDOR PRODUCTIVO CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA, EL CANEY, 
VEREDA LA CECILIA, LAS DELICIAS, CRUCERO SAN JUAN, MIRAVALLE, RAYITO. 
CAMPOALEGRE Y VEREDA LA NEGRA CONVENIO 2640-2019 ENTRE INVIAS Y EL 
MUNICIPIO DE YOTOCO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”. 
 
Supervisión de contrato de obra pública No. 2023 716 “EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DE 
VALLE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL"  
 
Se realiza la visita técnica, mediciones en campo, memoria de cálculos y toma de registros 
fotográficos para la elaboración de informes correspondientes al corredor intervenido en la 
zona rural del municipio de Yotoco – Valle del Cauca.  
 
Se realiza la visita técnica, mediciones en campo, memoria de cálculos y toma de registros 
fotográficos para la elaboración del informe de diagnóstico correspondiente al corredor 
intervenido en la zona rural del municipio de Dagua – Valle del Cauca.  
 
Se alimenta la información de los anexos correspondiente al informe mensual del mes de 
agosto. 
 
Participación en reunión interna por vía virtual con el equipo de trabajo de Interventoría y 
adicional semanalmente con el Supervisor del Contrato.  
 
Se realiza la revisión de la documentación de las obras que se tienen en revisión, contratos de 
obra, últimos informes semanales y demás información necesaria para comprender el proceso 
que se lleva con los diferentes frentes de obra. 
 

 
 
 
 
 

mailto:interrurales2022@gmail.com


Dirección: calle 1C # 19-07, Valledupar-Cesar. 
Teléfono: 605-5839600; Celular: 315-8823687 

E-mail: interrurales2022@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINANCIERO Y 
PRESUPUESTAL 
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FECHA 5 09 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL:  AGOSTO  2024 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

820322 11 100.000.000,00$                   
193523 11 801.833.506,00$                   5$                        

901.833.506,00$                   $                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 
No. Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por 

Amortizar No. de Registro y Fecha Saldo Registro 
Presupuestal Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

N/A N/A N/A N/A N/A N/A -$                               N/A 901.833.506,00$                    $                        901.833.506,00 N/A

1 29.344.540,00$                    5.575.462,60$                   34.920.002,60$                    -$                        34.920.002,60$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

866.913.503,40$                   866.913.503,40$                         No. Rad. 52692 de 
29/05/2023

2
34.543.415,00$                    6.563.248,85$                   41.106.663,85$                    -$                        41.106.663,85$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24 825.806.839,55$                   825.806.839,55$                         No. Rad. 80424 de 
22/08/2023

3
41.988.415,00$                    7.977.798,85$                   49.966.213,85$                    -$                        49.966.213,85$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
775.840.625,70$                   775.840.625,70$                         No. Rad 86053 de 

29/11/2023

4
32.536.105,00$                    6.181.859,95$                   38.717.964,95$                    -$                        38.717.964,95$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24 737.122.660,75$                   737.122.660,75$                         No. Rad 87829 de 
13/12/2024

5
51.553.910,00$                    9.795.242,90$                   61.349.152,90$                    -$                        61.349.152,90$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
675.773.507,85$                   675.773.507,85$                         No. Rad 87837 de 

13/12/2024

6
45.284.910,00$                    8.604.132,90$                   53.889.042,90$                    -$                        53.889.042,90$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
621.884.464,95$                   621.884.464,95$                         No. Rad 87858 de 

13/12/2024

7
52.551.610,00$                    9.984.805,90$                   62.536.415,90$                    -$                        62.536.415,90$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
559.348.049,05$                   559.348.049,05$                         No. Rad 87874 de 

13/12/2024

8
45.317.310,00$                    8.610.288,90$                   53.927.598,90$                    -$                        53.927.598,90$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
505.420.450,15$                   505.420.450,15$                         No. Rad 88562 de 

14/12/2024

9
54.378.530,00$                    10.331.920,70$                 64.710.450,70$                    -$                        64.710.450,70$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
440.709.999,45$                   440.709.999,45$                         No. Rad 88567 de 

14/12/2024

10
76.751.660,00$                    14.582.815,40$                 91.334.475,40$                    -$                        91.334.475,40$                  820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
349.375.524,05$                   349.375.524,05$                         No. Rad 88887 de 

16/12/2024

11
69.875.160,00$                    13.276.280,40$                 83.151.440,40$                    -$                        83.151.440,40$                  820322-2022/07/29 193523-

2023/02/24
266.224.083,65$                   266.224.083,65$                         No. Rad 89278 de 

19/12/2024
534.125.565,00$                  101.483.857,35$               635.609.422,35$                  -$                        635.609.422,35$                -$                               N/A 266.224.083,65$                   266.224.083,65$                         N/A

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Nombre: Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional: Matrícula Profesional: 19202-229598

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Observaciones

TOTAL

901.833.506,00$                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Septiembre de 2023
N/A

N/A N/A

Marzo de 2023
N/A

Abril de 2023 
N/A

Febrero de 2023
N/A

Mayo de 2023
N/A

(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación                                 
(Nación o Propios) Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

100-18.06.082 DE 2022, OP 001 DE 2023, 279 DE 2022, LP-03-2022, 
MRLP005DE2022, LP-002-2022 LP-004-2022 

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS  DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO III

CONSORCIO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA YOTOCO; CONSORCIO NUEVA GENERACION CAICEDONIA; JORGE JULIO CARMONA GIRALDO BOLIVAR; GRUPO M2 S.A.S ROLDANILLO; la CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.LA UNION, 

SUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1 DE 1

NACION PRINCIPAL 
C-2402-0600-12-0-2402041-02 PRINCIPAL 

Mes/Año de Ejecución

2022
2023

C-2402-0600-12-0-2402041-02
NACION

TOTAL
*COSTOS DIRECTOS PERSONAL 487.096.890,00$                                                               92.548.409,10$                                                     

Julio de 2023

579.645.299,10$                                                          
VALOR BÁSICO IVA

Diciembre de 2023

Junio de 2023
N/A

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

N/A

N/A
Agosto de 2023

TOTALES N/A

Octubre de 2023
N/A

Noviembre de 2023
N/A

N/A

VALOR TOTAL 534.125.565,00$                                                               101.483.858,35$                                                   635.609.422,35$                                                          
*OTROS COSTOS 47.028.675,00$                                                                 8.935.448,25$                                                       55.964.123,25$                                                            

EDGAR GIOVANNI VEGA SALCEDO

01196-0386

  68.569.089,67
  68.569.089,67



FECHA 5 9 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1079 DE 2022 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

820322 11 100.000.000,00$                   
193523 11 801.833.506,00$                   68.569.089,67$                           

901.833.506,00$                   68.569.089,67$                           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 
No. Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo 

Amortizado Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por 

Amortizar No. de Registro y Fecha Saldo Registro 
Presupuestal Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

N/A N/A N/A N/A N/A N/A -$                               N/A 901.833.506,00$                    $                        901.833.506,00 N/A

12 19.955.365,00$                    3.791.519,35$                   23.746.884,35$                    -$                        23.746.884,35$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

242.477.199,30$                   242.477.199,30$                         5345
06/06/2024

13 17.723.565,00$                    3.367.477,35$                   21.091.042,35$                    -$                        21.091.042,35$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

221.386.156,95$                   221.386.156,95$                         5346
06/06/2024

14 20.330.965,00$                    3.862.883,35$                   24.193.848,35$                    -$                        24.193.848,35$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

197.192.308,60$                   197.192.308,60$                         6119
21/06/2024

15 42.280.793,60$                    8.033.350,78$                   50.314.144,38$                    -$                        50.314.144,38$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

146.878.164,22$                   146.878.164,22$                         11267
18/09/2024

16 27.412.875,00$                    5.208.446,25$                   32.621.321,25$                    -$                        32.621.321,25$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

114.256.842,97$                   114.256.842,97$                         11490
20/09/2024

17 19.196.535,00$                    3.647.341,65$                   22.843.876,65$                    -$                        22.843.876,65$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

91.412.966,32$                     91.412.966,32$                           11486
20/09/2024

18 19.196.535,00$                    3.647.341,65$                   22.843.876,65$                    -$                        22.843.876,65$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

68.569.089,67$                     68.569.089,67$                           11479
20/09/2024

19 19.196.535,00$                    3.647.341,65$                   22.843.876,65$                    -$                        22.843.876,65$                  -$                               820322-2022/07/29 193523-
2023/02/24

45.725.213,02$                     45.725.213,02$                           EN TRAMITE 

719.418.733,60$                  136.689.559,38$               856.108.292,98$                  -$                        856.108.292,98$                -$                               N/A 45.725.213,02$                     45.725.213,02$                           N/A
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma
Nombre: EDGAR GIOVANNI VEGA SALCEDO Nombre: ING. ADRIAN OSORIO BETANCOURT
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional: 01196-0386 Matrícula Profesional: 19202-229598

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 719.418.733,60$                                                               136.689.559,38$                                                   856.108.292,98$                                                          
*OTROS COSTOS 50.894.250,00$                                                                 9.669.907,50$                                                       60.564.157,50$                                                            

Enero de 2024

Febrero de 2024

Abril de 2024

Mayo de 2024

Agosto de 2024

795.544.135,48$                                                          
VALOR BÁSICO IVA

Marzo de 2024

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTALES

TOTAL
*COSTOS DIRECTOS PERSONAL 668.524.483,60$                                                               127.019.651,88$                                                   

Junio de 2024

Julio de 2024

NACION PRINCIPAL 
C-2402-0600-12-0-2402041-02 PRINCIPAL 

Mes/Año de Ejecución

2022
2023

C-2402-0600-12-0-2402041-02
NACION

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1 DE 1

(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación                                 
(Nación o Propios) Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

100-18.06.082 DE 2022, OP 001 DE 2023, 279 DE 2022, LP-03-2022, MRLP005DE2022, LP-002-2022 LP-004-2022 

CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS  DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO III

CONSORCIO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA YOTOCO; CONSORCIO NUEVA GENERACION CAICEDONIA; JORGE JULIO CARMONA GIRALDO BOLIVAR; GRUPO M2 S.A.S ROLDANILLO; la CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.LA UNION, 

SUB - DIRECCION DE VIAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

Observaciones

TOTAL

901.833.506,00$                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A



Dada en Cali, el dia ocho (08) del mes de Noviembre de 2024

______________________________________

ADRIAN OSORIO BETANCOURT

M.P.  19202-229598 CAU

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Instituto Nacional de Vías

Avenida Vásquez Cobo No. 23 N - 47, Piso 3

Edificio Estación del Ferrocarril

Cali

Conmutador: 2 - 6202355 / 56

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No.

19 del Contrato No. 1079 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El suscrito Ingeniero Adrián Osorio Betancourt, M.P. 19202-229598 CAU, Supervisor del Contrato

de Interventoría No. 1079 de 2022, cuyo objeto contractual es la “Interventoría técnica,

administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en

los municipios del departamento de Valle del Cauca del programa "Colombia Rural", Lote 14,”

                                                                          CERTIFICA:

Que la firma contratista Consorcio Interv Vías Rurales 2022, NIT: 901.598.532-1, en cumplimiento

del parágrafo de la cláusula Décima Segunda, presentó durante el desarrollo del contrato de la

referencia los soportes mensuales de los pagos correspondientes a parafiscales (Cajas de

Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato, para el

periodo del 1 al 31 de agosto de 2024. Dichos documentos cumplen con lo establecido en el

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.
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