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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuacién la informacion basica general del proyecto del que se derivan
los contratos de obra e interventoria abajo relacionados:

BPIN del proyecto 2024002200118
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
Nombre del proyecto EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DE LA
AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA
NORTE, EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO

DEL CESAR.”

Valor total del proyecto $ 99.182.209.865,96

Valor del proyecto antes de Interventoria $ 93.105.822.702,96

Valor de la Interventoria $ 6.076.387.163,00

Fuente de financiacion Recursos propios - SPGR

Objetivo general del proyecto Mejorar el transito vehicular en la zona
urbana del Municipio de Valledupar

Producto (s) por entregar con el proyecto Pavimentacion de 23610 KM, un area

de calzada a intervenir de 47.000 m2
de pavimento con estructura reforzada
MR-45. Que incluye dos calzadas de
7.4 ML de ancho en ambos sentidos
de la via, un bulevar o una franja de
amoldamiento, zonas azules.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratacion LICITACION PUBLICA
No. de proceso de seleccion LOP-SIN-0004-2024
No. de contrato 2025040003

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
Objeto CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON
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BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratante GOBERNACION DEL CESAR
Contratista CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT 901.927.252-7

Representante legal

DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN

Valor inicial del contrato

$ 92.936.735.930,00

Valor anticipo del contrato

$ 37.174.694.372,00

Valor adicional 01 del contrato

Valor actualizado del contrato

Fecha deinicio

22 DE ABRIL 2025

Fecha de suspensién No. 001

Fecha de reinicio No. 001

Fecha de suspension No. 002

Fecha de reinicio No. 002

Fecha de terminacioén inicial

21 DE OCTUBRE 2026

Fecha de terminacién actualizada

Plazo inicial del contrato

Prorroga 1

Plazo del actualizado del
contrato

Secretario de infraestructura

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Supervisor técnico

GERMAN TAPIAS MONTANO

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista interventor

CONSORCIO INTERLIBERTADOR

NIT

901.933.850-6

Representante legal

HEIDIS ROCIO RIANO SEPULVEDA

Cedula representante legal

63.562.386

Supervisor técnico

GERMAN TAPIAS MONTANO

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA
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1. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTIAS
(se relacionan los datos de las pdlizas actualizadas del contrato).
ACTUALIZACION GARANTIAS — ACTA DE INICIO OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE | HASTA

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $27.881.020.779,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027

BUEN MANEJO Y

CORRECTA INVERSION | $37.174.694.372,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027
DE ANTICIPOS

PAGOS DE SALARIOS,
75-44-101144216 PRESTACIONES

SOCIALES LEGALES E | $ 4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2029
INDEMNIZACIONES

LABORALES
Inicia una
ESTABILIDAD DE LA vez se ha Ampara
OBRA $27.881.020.779,00 finalizado el 5afos
contrato
INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA
PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
DANO EMERGENTE Y
75-40-101054534 LUCRO CESANTE $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
PERJUICIOS EXTRA
PATRONALES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026

ACTUALIZACION GARANTIAS ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA

Casa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027

CG-1063382

BUEN MANEJO DEL
ANTICIPO $2.430.554.865,20 | 22/04/2025 | 21/02/2027
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PRESTACIONES
SOCIALES $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027
CALIDAD DE SERVICIO $1.822.916.148,90 | 22/10/2026 | 21/10/2031

1. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

# CDP | 325 | VALOR | $ 93.105.822.657,18 | FECHA | 24/01/2025

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — RP

N° RP 3041 VALOR | $30.000.000.000,00 FECHA | 11/04/2025

N° RP 3041 VALOR | $62.936.735.930,00 FECHA | 11/04/2025

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

# CDP | 425 | VALOR | $6.076.387.208,78 | FECHA | 24/01/2025

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N° RP [ 2983 | VALOR | $6.076.387.163,78 | FECHA | 11/04/2025
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CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS
Obra Mo orden Comprobante de egreso

Valor acta Par % acta pago Valor amort valor por cobrar de pago M° Fecha
Anticipo 5 37.174.694.372,00 40,00 5 37.174.694.372,00 | 6465,6466 180;181 30/05/2025;30/05/2025
Actal 55.754.378.933,23 6,19 52.301.751.573,29| 5 3.452.627.360 | 9863,9864 241;242 08/07/2025;08/07/2025
Acta 2 516.705.955.651,15 17,98 56.682.382.260,46| 5 10.023.573.391 | 10983,10984 | 665,600 23/07/2025;24/07/2025
Acta 3 58.283.046.454,37 8,91 53.313.218.581,75| 5 4.969.827.872,62 14138, 14139| 868,869 01/09/2025; 01/09/2025
Actad 57.793.305.867,36 8,39 53.117.322.346,94| 5 4.675.983.520,42 |18288, 18289 | 1078;1079 | 20/10/2025;20/10/2025
Actas 510.132.952.613,07 10,9 541.053.181.045,23| 5 6.079.771.567,84 (21363, 21364 | 1313;1314 | 26/11/2025;26/11/2025

AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRAFICAS

100%

Parventaje

03/2025

06/2025 | @

[]

07/2025

Curva Programado V-

08/2025

08/20
9/2025

11/2025

[il

HGRAMADO

S Ejecutado

03/2026

06/2026
07/2026
08/2026

% EIECUTADO

1072026
11/2026
12/2026

$10.000.000.000,00

$9.000.000.000,00
$8.000.000.000,00
$7.000.000.000,00
$6.000.000.000,00
$5.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
$3.000.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.000.000.000,00
S-

MW Seriesl

Avance Financiero

Programado mes
$5.786.043.386,10

Ejecutado mes
$8.859.208.185,17
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

IOi
]

ONSORC
INTERLIBERTADOR

H4/41/25; 5:31 PM
10.4830% N 73.2623° WA

12 nov 2025 8:35:48 a. m.| \ Proye_cts Simon Bolivar
Cra. 19 # 8-43, Valledupar, Cesar, Colombia

¥
i

CONSORCIO G MERS o] PUCIIR O CONSORCIO

INTERLIBERTADOR | . y f INTERLIBERTADOR

S - "1“'1_ nov:2025 10:51:34 a. m. : ; 26VI2025 1:58:40 p. m.
. calle 9 a, Av. Simon Bolivar #17-69, Valledupar, César, Colombia CallSBEFA  Cranzartl =60 Valledipar, Cesar, Colombia

Ensayo cilindros de concreto Aplicacién antisol rojo
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# CONSORCIO | CONSORCIO
INTURLTSERTADOR A

INTERLIBERTADOR

2 bridasde 18 una T reducmon 18” 3’

Compactamon de tuberla pluwal Ensayo cono de arena
REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040003

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Segun el reporte suministrado por interventoria, para el mes de noviembre se
registra un avance ejecutado del 52,37 % y en el programado 38,55 % siendo un
avance significativo y sin retrasos para la obra.
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Realizar la entrega de documentaciéon del balance con aprobacion de

precios de actividades no previstas teniendo en cuenta los compromisos
pactados en el ultimo comité.

Garantizar buen manejo

del PMT.

Cumplir con las normas invias, estudios y disefios para obtener proceso
constructivo 6ptimo durante la ejecucién del proyecto.

Se solicita a la interventoria externa el cumplimiento en la entrega de sus

informes mensuales dentro de los primeros 5 dias de cada mes.

Se solicita a la interventoria la entrega de evaluacion de cronograma por

actividades y la justificacion de la alternativa de espacio publico.

Elaboro: Miller Asdriibal Gonzalez Zuleta. Firma.
<'1'__;F; )
Revisé: German Tapias Montafio Firma. J _
( 7 M"‘l/7u—; /L/:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes,

bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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