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INFORME N°: 9

PERIODO DEL INFORME

FECHA: Enero 2026

DESDE: 01 /12 /2025 HASTA 31 /12 /2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuacién la informacion basica general del proyecto del que se derivan
los contratos de obra e interventoria abajo relacionados:

BPIN del proyecto

2024002200118

Nombre del proyecto

‘CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA
AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA
NORTE, EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO
DEL CESAR.

Valor total del proyecto

$ 99.182.209.865,96

Valor del proyecto antes de Interventoria $ 93.105.822.702,96

Valor de la Interventoria

$6.076.387.163,00

Fuente de financiacion

Recursos propios - SPGR

Objetivo general del proyecto

Mejorar el transito vehicular en la zona
urbana del Municipio de Valledupar

Producto (s) por entregar con el proyecto Pavimentacién de 23610 KM, un area

de calzada a intervenir de 47.000 m2
de pavimento con estructura reforzada
MR-45. Que incluye dos calzadas de
7.4 ML de ancho en ambos sentidos
de la via, un bulevar o una franja de
amoldamiento, zonas azules.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratacion

LICITACION PUBLICA

No. de proceso de seleccion

LOP-SIN-0004-2024

No. de contrato 2025040003
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO Y OBRAS

Objeto COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON
BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratante GOBERNACION DEL CESAR

Contratista CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR

NIT 901.927.252-7

Representante legal

DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN

Valor inicial del contrato

$ 92.936.735.930,00

Valor anticipo del contrato

$ 37.174.694.372,00

Valor adicional 01 del contrato

Valor actualizado del contrato

Fecha de inicio

22 DE ABRIL 2025

Fecha de suspensién No. 001

Fecha de reinicio No. 001

Fecha de suspension No. 002
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Fecha de reinicio No. 002

Fecha de terminacioén i

nicial

21 DE OCTUBRE 2026

Fecha de terminacién actualizada

Plazo inicial del contrato

Prorroga 1

contrato

Plazo del actualizado del

Secretario de infraestructura

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Supervisor técnico

GERMAN TAPIAS MONTANO

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista interventor

CONSORCIO INTERLIBERTADOR

NIT

901.933.850-6

Representante legal

HEIDIS ROCIO RIANO SEPULVEDA

Cedula representante legal

63.562.386

Supervisor técnico

GERMAN TAPIAS MONTANO

Supervisor ambiental

MARIA JOSE RAMOS NAVARRO

Supervisor social

SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTIAS
(se relacionan los datos de las polizas actualizadas del contrato).
ACTUALIZACION GARANTIAS — ACTA DE INICIO OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR (%) DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $27.881.020.779,00 | 22/04/2025 | 22/02/12027
BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION | $37.174.694.372,00 | 22/04/2025 | 22/02/2027
DE ANTICIPOS
PAGOS DE SALARIOS,
75-44-101144216 PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E | $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2029
INDEMNIZACIONES
LABORALES
Inicia una
ESTABILIDAD DE LA vez se ha Ampara
OBRA $27.881.020.779,00 | 5 i ado el | 5afios
contrato
INFORMACION RIESGO ASEGURADO VIGENCIAS GARANTIAS
NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR (%) DESDE HASTA
PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
DANO EMERGENTE Y
75-40-101054534 LUCRO CESANTE $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026
PERJUICIOS EXTRA
PATRONALES $4.646.836.796,50 | 22/04/2025 | 23/10/2026

ACTUALIZACION GARANTIAS ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA

| Casa aseguradora

| SEGUROS DEL ESTADO S.A.
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NUMERO DE
POLIZAS AMPARO VALOR ($) DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027
BUEN MANEJO DEL
ANTICIPO $2.430.554.865,20 | 22/04/2025 | 21/02/2027
CG-1063382 PRESTACIONES
SOCIALES $607.638.716,30 | 22/04/2025 | 21/02/2027
CALIDAD DE SERVICIO $ 1.822.916.148,90 | 22/10/2026 | 21/10/2031

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — CDP
# CDP | 325 | VALOR | $93.105.822.657,18 | FECHA | 24/01/2025
RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — RP
N°RP [3041 |VALOR | $30.000.000.000,00 | FECHA | 11/04/2025
N°RP [3041 |VALOR | $62.936.735.930,00 | FECHA | 11/04/2025
INTERVENTORIA
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — CDP
# CDP | 425 | VALOR | $6.076.387.208,78 | FECHA | 24/01/2025
RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — RP
N° RP [ 2983 | VALOR | $6.076.387.163,78 | FECHA | 11/04/2025
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6. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS
Obra Mo orden Comprobante de egreso
Valor acta Par % acta pago Valor amort valor por cobrar de pago M° Fecha

Anticipo 5 37.174.694.372,00 40,00 5 37.174.694.372,00 | 6465,6466 180;181 30/05/2025;30/05/2025
Actal 55.754.378.933,23 6,19 52.301.751.573,29| S 3.452.627.360 | 9863,9864 241;242 08/07/2025;08/07/2025
Acta 2 516.705.955.651,15 17,98 56.682.382.260,46| 5 10.023.573.391 | 10983,10984 | 665,600 23/07/2025;24/07/2025
Acta 3 58.283.046.454,37 891 53.313.218.581,75| S 4.969.827.872,62 (14138, 14139| 568,869 01/09/2025; 01/09/2025
Actad 57.793.305.867,36 8,39 $3.117.322.346,94| § 4.675.983.520,42 |18288, 18289 | 1078;1079 | 20/10/2025;20/10/2025
Acta s 510.132.952.613,07 10,9 54.053.181.045,23| 5 6.079.771.567,84 |21363, 21364 | 1313;1314 | 26/11/2025;26/11/2025

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRAFICAS

100%

03/2025
04/2025

o

05/2025

Curva Programado VS Ejecutado

08/2025
08/202
2

Avance Financiero

04/2026
06/2026
20
08/2026
09/2026

05/2026

10/2026

$6.000.000.000,00
$5.000.000.000,00
$4.000.000.000,00
$3.000.000.000,00
$2.000.000.000,00
$1.000.000.000,00

S-

11/2026
12/2026

M Seriesl

Programado mes
$5.681.716.159,23

Ejecutado mes

$2.120.286.666,50
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8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

CONSORCIO

INTERLIBERTADOR

Extendido y compactacién de Asfalto de

Dec15, 2025 4:33:33 PM
= Cla. 19 #9-8, Valledupar, Cesar, Colombia

Ensayo cono de arena

MDC 25" e= 0,05 m

Décil6, 2025 3:33:26 PM
Cra. 19 #7a-30, La Elvira, Valledupar, Cesar, Colombia

7 CONSORCIO

INTERLIBERTADOR

15/12/25, 8:39 AM
10.4807° N, 73.2614° W
Proyecto Simon Bolivar

1/12/25, 9:16 AM
10.4710% N, 78.2576> W
Proyecto Simén Bolivar

Instalacién y funcionamiento semaforica

calle 12

CONSORCIO

INTERLTBERTADOR

= 11/28/2503:03pt m:
#Proyecto Simén Bolivar

CONSORCIO

SO
INTERLIBERTADOR

Compactacion de mejoramiento suelo
existente.

Fundiciéon de bordillos

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040003
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9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Segun el reporte suministrado por interventoria, para el mes de diciembre se
registra un avance ejecutado del 54,65 % y en el programado 44,66 % siendo un
avance significativo y sin retrasos para la obra.

o Realizar la entrega de documentacion del balance con aprobaciéon de
precios de actividades no previstas teniendo en cuenta los compromisos
pactados en el ultimo comité.

e Argumentar todo derecho de peticion enviado de la entidad a la
interventoria.

o Cumplir con las normas invias y estudios para obtener proceso constructivo
optimo durante la ejecucion del proyecto.

¢ Se solicita a la interventoria externa el cumplimiento en la entrega de sus
informes mensuales dentro de los primeros 5 dias de cada mes.

o Se solicita a la interventoria la entrega de evaluacién de cronograma por
actividades y la justificacion de la alternativa de espacio publico.

Elaboré: Miller Asdrubal Gonzélez Zuleta. Firma. »
— g
—'<-'-;’\,_\_r5 .
Revisd: German Tapias Montafio Firma. \Q w= a
([ Arman /7,;,, .

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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