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Contratista 
FUNDACIÓN SERVI-AGRO PN  PJ X C  UT  

NIT/C.C. 846001340-3 MM  Domicilio Mocoa 

Plazo del 
contrato  

DOS (02) Meses Valor inicial $150.000.000,00 

Fecha de 
inicio 

30/12/2025 
Fecha de 
terminación 
normal 

28/02/2026 

Prorroga (1) 1 Meses 
Fecha 
Terminación 

31/03/2026 

Suspensión 1 Meses 
Fecha 
Terminación 

01/05/2026 

 
En las instalaciones de la Gobernación del Putumayo – Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente Departamental, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026, se 

reunieron los señores: el ingeniero EDINSON ZUÑIGA ACOSTA, Secretario de Desarrollo 

Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, en calidad de Supervisor del Contrato, y OSE 

LUIS DORADO ACOSTA, Identificado con Numero de Cedula No. 97.471.257 DE SIBUNDOY 

(P), representante legal de la FUNDACION SERVI-AGRO, con NIT No. 846001340-3, a fin de 

celebrar la presente acta de suspensión temporal al contrato No. 1961-2025 del 23 de diciembre 

de 2026, previo las siguientes consideraciones:  

 

a) Que, entre el Departamento del Putumayo y la FUNDACIÓN SERVI-AGRO, con NIT No. 

846001340-3, se suscribió el Contrato de Colaboración No. 1961–2025 del 23 de 

diciembre de 2025, cuyo objeto es: “FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES 

GANADEROS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO”, por un valor total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($150.000.000,00) MDA/CTE., y un plazo de ejecución de dos (02) meses. 

 

b) Que, el 30 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Colaboración 

No. 1961–2025 entre el Departamento del Putumayo y la FUNDACIÓN SERVI-AGRO, en 

la cual se estipuló como fecha de inicio el día 30 de diciembre de 2025 y como fecha de 

finalización el 28 de febrero de 2026. 

 
c) Que el día 27 de febrero del 2026, se suscribió la prorroga No. 1 correspondiente al ajuste 

del plazo contractual con una prórroga adicional de un (01) mes al contrato de 

cooperación. 

 
d) Que el día 19 de marzo de 2026, el contratista, presento solicitud de suspensión del 

contrato de cooperación, basando su argumento en la dificultad para conseguir algunos 

insumos. 
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e) Que el día 20 de marzo de 2026, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio 

Ambiente Departamental, a tarves de oficio cita a comité técnico al contratista para el dia 

24 de marzo de 2026. 

 
f) Que el día 26 de marzo se lleva a cabo comité técnico No. 4, en el cual se expone lo 

siguiente: se da inicio al comité técnico presidido por el Secretario de Desarrollo 

Agropecuario y Medio Ambiente, con el propósito de analizar la solicitud de suspensión 

del Contrato No. 1961 del 23 de diciembre de 2025. El Secretario instala formalmente la 

sesión, resaltando la importancia del contrato para el fortalecimiento del sector ganadero 

en el municipio de San Francisco y la necesidad de garantizar el cumplimiento adecuado 

del objeto contractual. Seguidamente, el señor José Luis Dorado, en calidad de 

Representante Legal de la Fundación SERVIAGRO, expone que la solicitud de 

suspensión se fundamenta en dificultades presentadas durante la ejecución del contrato, 

específicamente en la obtención de algunos insumos necesarios, como las cantinas, lo 

cual ha impedido culminar la entrega total de los bienes establecidos; por tal razón, se 

solicita la suspensión del contrato por un término de un (01) mes. Manifiesta que, pese a 

las gestiones adelantadas para garantizar el suministro oportuno, estas dificultades han 

generado retrasos en el cronograma inicialmente establecido, afectando el normal 

desarrollo de las actividades contractuales. El Secretario, en su calidad de supervisor del 

contrato, analiza la situación expuesta y verifica que las causas obedecen a factores 

externos que han incidido en la ejecución, sin que ello implique incumplimiento 

injustificado por parte del contratista. En ese sentido, se considera necesario adoptar 

medidas que permitan garantizar la correcta ejecución del contrato, evitando posibles 

incumplimientos y asegurando el logro de los objetivos propuestos. 

 

g) Que el término de suspensión acordado fue el propuesto por la parte ejecutora del 

Contrato, es decir el término de UN (01) MES. 

  

Con fundamento en lo anterior: 

 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Suspender el Contrato de Cooperación No. 1961-2025 del 23/12/2025, por el 

término de un (01) mes contados a partir del 24/03/2026. 

 
SEGUNDO: Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del término previsto 
anteriormente o antes, si se superan las causales que dieran origen a la presente suspensión. 
  
TERCERO: El contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente 
aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para 
la aprobación del certificado de modificación de la Garantía a que hay lugar. 
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CUARTO: Sin perjuicio de las expresiones de Fuerza mayor y suspensión temporal de plazo, las 
partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño 
emergente en beneficio del contratista y además el departamento no aplicará el incumplimiento 
del contrato ni tampoco su caducidad.   
 

Para constancia de lo anterior se firma el 24/03/2026, por los que en ella intervinieron - 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

JOSE LUIS DORADO ACOSTA  

R/L de la FUNDACION SERVI-AGRO 

Contratista 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA 

Secretario de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente Departamental 
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