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Doctora Ana María buenos días,
 
De manera atenta remito CAP y Pólizas del Contrato de Consultoría No. CO1.PCCNTR.3141169 del 29 de diciembre del 2021, expedida para amparar el Reinicio a la
Suspensión No. 2 de fecha 21 de marzo del 2024, Acta de Suspensión No. 3 de fecha 24 de mayo del 2024, Acta de Prórroga 1 a la Suspensión No. 3 de fecha 23 de julio del
2024, Acta de Prórroga 2 a la Suspensión No. 3 de fecha 20 de septiembre del 2024, Reinicio Anticipado al Acta de Suspensión No. 3 de fecha 25 de octubre del 2024, Acta
de Suspensión No. 4 de fecha 28 de octubre del 2024, Acta de Prórroga 1 a la Suspensión No. 4 de fecha 27 de diciembre del 2024, Acta de Prórroga 2 a la Suspensión No. 4
de fecha 25 de febrero del 2025, Acta de Prórroga 3 a la Suspensión No. 4 de fecha 25 de abril del 2025, Acta de Prórroga 4 a la Suspensión No. 4 de fecha 25 de junio del
2025, Acta de Prórroga 5 a la Suspensión No. 4 de fecha 25 de agosto del 2025, Acta de Prórroga 6 a la Suspensión No. 4 de fecha 23 de octubre del 2025, Acta de Prórroga 7
a la Suspensión No. 4 de fecha 24 de noviembre del 2025, Reinicio al Acta de Suspensión No. 4 de fecha 29/12/2025, Acta de Terminación de fecha 28 de diciembre del
2025,, suscrito con   PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT. 800.175.457-5, para su aprobación.

Las pólizas ya se encuentran en flujo de aprobación en la plataforma Secop II. 

Una vez sean aprobadas la garantías serán remitidas a la supervisión, para que sean publicadas en plataforma Secop II Numeral 7. Ejecución del Contrato.
 
Finalmente, informo que la póliza fue consultada en la página de la Aseguradora tal y como se evidencia en la captura de pantalla que a continuación se copia: 

CUMPLIMIENTO
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Cordial Saludo, 

Nancy Guayabo Rodríguez
Profesional Universitario - Oficina de contratos.
Av. El Dorado No. 66 – 63 Piso 1 torre C
Nivel Central: 3241000
Ext. 3529
nguayabo@educacionbogota.gov.co
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APROBACION POLIZA 

 



 
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA 
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Código postal: 111321 
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PARA: 
 
 
 
DE: 

ANDRES IVANNO GALEANO TORO                                                 Aprobación SECOP II                                                 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS   
 
ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS  
OFICINA DE CONTRATOS                                                         
 

REFERENCIA: Contrato de Consultoría No.  CO1.PCCNTR.3141169 del 29 de diciembre del 2021 
M.C ARQUITECTOS S.A 
NIT. 830.146.499-1 
 

FECHA DE 
APROBACION: 

24 de marzo de 2026 
 

 
La Oficina de Contratos de la SED APROBÓ las garantías constituidas en relación con el contrato de la referencia, en los términos 
legalmente requeridos, expedida para amparar el Reinicio a la Suspensión No. 2 de fecha 21 de marzo del 2024, Acta de Suspensión 
No. 3 de fecha 24 de mayo del 2024, Acta de Prórroga 1 a la Suspensión No. 3 de fecha 23 de julio  del 2024, Acta de Prórroga 2 a 
la Suspensión No. 3 de fecha 20  de septiembre del 2024, Reinicio Anticipado al Acta de Suspensión No. 3  de fecha 25 de octubre 
del 2024, Acta de Suspensión No. 4 de fecha 28 de octubre del  2024, Acta de Prórroga 1 a la Suspensión No. 4 de fecha 27 de 
diciembre del  2024, Acta de Prórroga 2 a la Suspensión No. 4 de fecha 25 de febrero del  2025, Acta de Prórroga 3 a la Suspensión 
No. 4 de fecha 25 de abril del  2025, Acta de Prórroga 4 a la Suspensión No. 4 de fecha 25 de junio del  2025, Acta de Prórroga 5 a 
la Suspensión No. 4 de fecha 25 de agosto del  2025, Acta de Prórroga 6 a la Suspensión No. 4 de fecha 23 de octubre del  2025, 
Acta de Prórroga 7 a la Suspensión No. 4 de fecha 24 de noviembre del  2025, Reinicio al Acta de Suspensión No. 4 de fecha 
29/12/2025, Acta de Terminación de fecha 28 de diciembre del 2025, cuyos aspectos generales se encuentran detallados en las 
pólizas allegadas y cargadas en la plataforma SECOP II y en SharePoint 
 

RADICADO:   I-2026-36556 del 20 de marzo de 2026 
GARANTE O ASEGURADOR: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
ASEGURADO BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
AFIANZADO O TOMADOR  M.C ARQUITECTOS S.A 
GARANTIAS   Cumplimiento* No. 33-44-101221325, Anexo 46, Expedida: 10 de marzo de 2026. 
 
*En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación. 

 
IMPORTANTE: Para la aprobación de cada pago, es responsabilidad del supervisor y/o interventor verificar: 1. Vigencia de la(s) 
garantía(s). 2. Cumplimiento del contratista de las obligaciones, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Seguridad 
Social Integral. 
 
Se recuerda a la supervisión, que para efectos de ejecución del contrato se requiere previamente, la expedición del CRP y la 
aprobación de la garantía.    
 
Adicionalmente, se recuerda que es obligación del supervisor verificar que se actualicen las garantías del contrato con la suscripción 
del acta de inicio y cada modificación contractual y allegarlas oportunamente a la Oficina de Contratos. 
 
 
 
 
ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS 
Jefe Oficina de Contratos 
 
 Elaboró: Nancy Guayabo Rodríguez- Profesional Universitario 
Original: Archivo Expediente 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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MEMORANDO 

 
 

PARA:  ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS 
  Oficina de Contratos 
  
    
DE:  ANDRES GALEANO TORO 
  Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 
  Subsecretaría de Acceso y Permanencia 
 
 
ASUNTO: Remisión de pólizas para revisión y aprobación  Contrato de Consultoría No. CO1.PCCNTR. 

3141169-2021- Centro Pedagógico y Cultural Las Candelaria  MC ARQUITECTOS S.A. 

Respetada Doctora Ana María, 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y en atención al proceso de verificación de garantías, previstos en 
los Pliegos de Condiciones del Contrato de Consultoría No. CO1.PCCNTR. 3141169-2021, celebrado entre la 
Secretaría de Educación Distrital (SED) y MC ARQUITECTOS S.A., la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos (DCCEE) informa lo siguiente: 

De acuerdo con las observaciones formuladas por la Oficina de Contratos, respecto a la póliza No 33-44.101221325 
de Seguros del Estado, estas fueron remitidas a la interventoría y a la consultoría para su subsanación por parte de la 
aseguradora. 

Mediante comunicación E-2026-50169 del 19-MAR-2026 (5 folios), la interventoría radico en la SED el anexo No 46 de 
la póliza No 33-44.101221325 de Seguros del Estado, en el cual se puede observar los ajustes solicitados en cuanto 
a los valores asegurados, vigencias, aclaraciones, novedades y beneficiarios, conforme a lo establecido en los Estudios 
Previos , así como las notas en las aclaraciones solicitadas. 

Por lo anterior, dicha póliza cumple las condiciones exigidas y se consideran ajustadas para su validación y aprobación 
por parte de la Oficina Jurídica o del supervisor contractual, según corresponda. 

Así las cosas, se remite para su trámite la póliza No 33-44.101221325 de Seguros del Estado, Anexo 46, radicada bajo 
el número E-2026-50169 del 19-MAR-2026 en 5 folios. Los documentos correspondientes han sido cargados en la 
plataforma SECOP II en un nuevo registro conforme a lo solicitado, para la revisión y aprobación respectivas. 

Cordialmente, 

 
ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. 
 
Anexo: E-2026-50169 19-MAR-2026 5 folios. 
 

Elaboró:  Arq. Henry Diaztagle- Apoyo a la Supervisión- Contratista DCCEE- SED.  

Revisó:   Arq. Yasser Kalil Perdomo  Líder Gerencias Externas DCCEE  SED  
   Ing. Juan David Londoño  Contratista DCCEE  SED  
 

Insertar imagen del sticker que genera el Sistema de 
Correspondencia con el número de radicado  
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Bogotá, marzo 04 de 2026 
                LOGIA-SED-94CD-2022-152 
 
 
Señores 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
Av. El Dorado No. 66 – 63  
Ciudad. 
 
Oficina de Contratos   
Av. El Dorado No. 66 – 63 
Ciudad. 
 
 

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.3149048, 
cuyo objeto es: “INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO CUYO OBJETO 
ES CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES JUNTO CON 
LOS PERMISOS Y APROBACIONES DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE 
LA REGLAMENTACIÓN DE PATRIMONIO EN EL CENTRO PEDAGÓGICO Y 
CULTURAL LA CANDELARIA, CPF 1702, UBICADO EN LA LOCALIDAD 17 LA 
CANDELARIA.”. 

 
 
Asunto: ENTREGA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 44-45 DEL CONSULTOR - 
CPC LA CANDELARIA 
  
Por medio de la presente, nos permitimos realizar LA ENTREGA DE LOS 
DOCUMENTOS ANEXO 44-45 de las pólizas de cumplimiento de la Consultoría, las 
cuales se relacionan a continuación, del contrato en asunto, atendiendo a las 
obligaciones contractuales para el desarrollo y ejecución del contrato de 
CONSULTORÍA – CENTRO PEDAGÓGICO Y CULTURAL LA CANDELARIA. 

 
 
 
 
 

http://www.logia3.com/
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Cordialmente,  
 
 
 
___________________________________________ 
EHIDA JULIET RAMÍREZ GÜINA 
Representante Legal  
 
Proyectó: Arq. Cesar Ramírez G. 
Anexo: __08__ Folios. 

 
Para el desarrollo de la presente consultoría dirigir la información técnica al correo: 
intercpccandelaria@gmail.com 
logiatres@gmail.com    

http://www.logia3.com/
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mailto:logiatres@gmail.com
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Bogotá, febrero 13 de 2026 
                LOGIA-SED-94CD-2022-150 
 
 
Señores 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
Av. El Dorado No. 66 – 63  
Ciudad. 
 
Oficina de Contratos   
Av. El Dorado No. 66 – 63 
Ciudad. 
 
 

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.3149048, 
cuyo objeto es: “INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO CUYO OBJETO 
ES CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES JUNTO CON 
LOS PERMISOS Y APROBACIONES DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE 
LA REGLAMENTACIÓN DE PATRIMONIO EN EL CENTRO PEDAGÓGICO Y 
CULTURAL LA CANDELARIA, CPF 1702, UBICADO EN LA LOCALIDAD 17 LA 
CANDELARIA.”. 

 
 
Asunto: ENTREGA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 21-43 DEL CONSULTOR - 
CPC LA CANDELARIA 
  
Por medio de la presente, nos permitimos realizar LA ENTREGA DE LOS 
DOCUMENTOS ANEXO 21-43 de las pólizas de cumplimiento de la Consultoría, las 
cuales se relacionan a continuación, del contrato en asunto, atendiendo a las 
obligaciones contractuales para el desarrollo y ejecución del contrato de 
CONSULTORÍA – CENTRO PEDAGÓGICO Y CULTURAL LA CANDELARIA. 
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Cordialmente,  
 
 
 
___________________________________________ 
EHIDA JULIET RAMÍREZ GÜINA 
Representante Legal  
 
Proyectó: Arq. Cesar Ramírez G. 
Anexo: __70__ Folios. 

 
Para el desarrollo de la presente consultoría dirigir la información técnica al correo: 
intercpccandelaria@gmail.com 
logiatres@gmail.com    














































































































































