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INTRODUCCION

Debido a la modalidad de Contrato de Precios Unitarios existe un compromiso por parte del contratista para
realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato bajo su cuenta
y riesgo y en consecuencia su cumplimiento dependera de su eficiencia en la planeacion y prevision de los
riesgos para presentar su oferta de ejecucion

El proponente, respecto a cada uno de los riesgos o contingencias que aqui se establecen, al igual que respecto
alos que logre determinar, debe propender por la adopcion de mecanismos de mitigacion del impacto que cada
uno de ellos ocasiona. En tal sentido, para la preparacion de la propuesta debera tener claridad en la forma en
que atenderd cada uno de ellos por medio de una metodologia de identificacion y mitigacién del riesgo
adecuada.

Para que el proceso cumpla los parametros de transparencia, igualdad y equilibrio contractual, se prevén los
ambitos generales de donde provienen los riesgos del proyecto y las responsabilidades para cada uno de las
partes involucradas en el proceso de contratacion. Es asi como la Gestion del Riesgo para el contrato, parte
desde la identificacion general de las areas con participacion en el riesgo y sus respectivos criterios de
asignacion por parte del contratante hasta la aceptacion por parte del contratista, el cual debera realizar un
andlisis detallado para asumir sus politicas de riesgo y sus valoraciones respectivas para la presentacion de su
oferta, por la cual se hara responsable de los riesgos que se le atribuyen.

Mediante el presente Apéndice, se realiza la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles
involucrados en la presente contratacion en cumplimiento del articulo 4 de la ley 1150 de 2007.

GESTION DEL RIESGO 3
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1. Etapas y Actividades del Proyecto.

En el Apéndice A del presente pliego de condiciones se define el Alcance del contrato.

Dentro del proyecto existen etapas que estan conformadas por actividades, las cuales involucran riesgos de
acuerdo a su funcion y desarrollo, algunas actividades estaran implicadas en toda la duracién del contrato, con

diferentes tipos de riesgo.

a) Etapa de Elaboracion y/o Ajuste y/o Unificacion y/o Complementacion y/o Actualizacion de Estudios:

Conformada por las siguientes actividades que pueden generar riesgo.

®

Especificaciones técnicas.

Replanteo.

Requerimiento de ajustes durante el desarrollo del proyecto.
Gestion Predial.

Gestion Social.

Gestion Ambiental.

Financiacion.

Fuerza mayor asegurable.

®© © & & & & & o

Fuerza mayor no asegurable.

®

Regulatorios
b) Etapas de construccion y mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento:

Conformada por las siguientes actividades principales que pueden generar riesgo.

®

Mejoramiento, construccidn, rehabilitacion, mantenimiento

Gestion Predial.

Gestion Social.

Gestion Ambiental.

Riesgos de la Naturaleza: Geoldgicos, Geotécnicos e Hidrogeoldgicos.
Financiacion.

Regulatorios

Econdmicos

Operacionales

®© © O & & & & & @

Socio - Politicos

GESTION DEL RIESGO
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& Fuerza mayor asegurable.
¥ Fuerza mayor no asegurable.

2. Definicion, identificacion, tipificacion, implicaciones y responsabilidad ante los riesgos en las
actividades de cada etapa de mayor relevancia prevista en la ejecucion del contrato.

2.1 Por Ajuste y/o Actualizacion ylo Unificacion y/o Modificacion de estudios y disefios y/o elaboracion de
estudios complementarios realizados por el Contratista

Riesgos por efectos originados por Ajuste y/o Actualizaciéon y/o Unificacién y/o Modificacion de estudios y
disefios y/o elaboracion de estudios complementarios realizados por el Contratistas que resulten necesarios
para el desarrollo del proyecto, bien sean en las etapas de preconstruccion o mejoramiento, construccion, y
rehabilitacién cumpliendo con las especificaciones y normas técnicas vigentes y obligatorias para el alcance del
proyecto.

El Contratista asume este riesgo.
2.2 Gestion Social:

Son las actividades necesarias para socializar el proyecto a la comunidad, donde se definen los impactos
sociales y sus formas de mitigar y compensar, de acuerdo con la normatividad existente, incluyendo las
gestiones con las minorias étnicas, afrocolombianas y comunidad en general. Se refiere a las obligaciones que
emanan del Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) y su correspondiente implementacion
durante las etapas del proyecto, incluyendo las modificaciones, adiciones, ajustes y consecucién de estos
documentos 0 nuevos licenciamientos en caso de requerirse, asi como todos los demas permisos y
autorizaciones de las autoridades competentes.

El contratista asume este iesgo.
2.3 Gestion Predial:

Es el proceso técnico, juridico y social por el cual, se identifica el area de terreno privada o fiscal o de espacio
publico requerida para ejecutar el proyecto, se identifican los propietarios, se identifica juridicamente la
propiedad o derechos sobre dicha area (estudio de titulos), se identifica la afectacion socioecondmica, se avalla
el inmueble con todas las mejoras, construcciones y cultivos que contenga y sean requeridas, se informa
formalmente al propietario sobre el interés de la Nacion de adquirir la zona y el valor a pagar por la misma. Para
adquirir los predios se utilizan dos mecanismos principales: la enajenacion voluntaria y la expropiacion
administrativa o judicial. Incluye el pago de las areas de terreno.

Este riesgo es asumido por El contratista. En caso de expropiacion y/o cambios en la adquisicion predial por
ajuste de disefio el riesgo es compartido Contratista — INVIAS.

2.4 Gestion Ambiental:

Son las acciones necesarias para preservar las condiciones ambientales, con el fin de mitigar y compensar los
impactos durante la ejecucion del proyecto. Se refiere a las obligaciones que emanan del Programa de

GESTION DEL RIESGO 5
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Adaptacion a la Guia Ambiental y/o licencia ambiental si fuere del caso y la implementacion del mismo durante
las etapas del proyecto, incluyendo modificaciones, adiciones, ajustes y consecucion de estos documentos o
nuevos licenciamientos en caso de requerirse, asi como todas las demés obligaciones contenidas en los
permisos y autorizaciones de las autoridades competentes. Adicionalmente, el contratista debera preveer el
riesgo asociado a los tramites de cesion de los permisos, licencias y autorizaciones ambientales.

Este riesgo es asumido por el Contratista.
2.5 Financiacion:

Son las acciones encaminadas a la consecuciéon y administracion, disponibilidad oportuna de recursos
financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados para tal efecto. Incluye los riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas
de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflacion y a las variaciones cambiarias y financieras por causas
micro 0 macroecondmicas.

Este riesgo incluido el cambiario y el de oportunidad, debe ser previsto y asumido por el contratista.
2.6 Riesgos econdmicos:

Precios por debajo del presupuesto oficial, en los items de obra ¢ actividades, 6 precios en equipos, materiales,
insumos, transportes, mano de obra, costos indirectos por debajo de los previstos en loa Anélisis de Precios
Unitarios del Presupuesto Oficial. Riesgos derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacién
de los precios de los insumos y materiales regulados y no regulados por el gobierno, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, equipos, transportes, mano de obra, entre otros.

Este riesgo es asumido por el Contratista. EI INVIAS comparte el riesgo ante la salida del mercado de insumos
0 materias primas fundamentales para la elaboracién de las obras objeto del contrato. Asi mismo, INVIAS
asume el riesgo de la fluctuacion de precios hasta en los ajustes estipulados contractualmente.

2.7 Construccion, mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento:

Se refiere a la probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la inversion y plazo de ejecucién no
sean los previstos por mayores cantidades de obra, por los costos, disponibilidad y calidad de los materiales,
por la disponibilidad, calidad, dafio y antigliedad de los equipos utilizados y su correcta operacion, por los
procesos constructivos y la tecnologia de construccion, por la estabilidad de las obras ejecutadas, por la
programacion de actividades, por acceso y disponibilidad de las fuentes de materiales y botaderos, por la
interferencia de redes de servicios y en general por todas las actividades y recursos fisicos, humanos y
administrativos requeridos para la ejecucion del alcance del proyecto.

Se debe garantizar la estabilidad de la obra y de las actividades ejecutadas en las etapas de preconstrucion,
rehabilitacion, mejoramiento y construccion.

El riesgo por la disponibilidad, importacién, transporte y suministro de los equipos y materiales requeridos para
la ejecucion del contrato.

GESTION DEL RIESGO 6
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Este riesgo es asumido por el Contratista.
2.8 Regulatorios:

Consiste en los cambios regulatorios 6 reglamentarios, administrativos y legales, que afecten las actividades
directamente relacionadas con el desarrollo del contrato. Se entendera la modificacion en relacion con la
normatividad vigente a la fecha de cierre del proceso de la presente licitacion publica. La expectativa de
modificaciones normativas, asi como aquellas que se encuentren en proceso de aprobacion en la fecha indicada,
no estan contempladas en el proceso de seleccion, por no encontrarse vigentes a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

Este riesgo es asumido por INVIAS.
2.9 Riesgos de la Naturaleza. Geolégicos, Geotécnicos, Hidrogeolégicos

El riesgo en este aspecto puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, en la construccion de tineles
y obras subterraneas, desprendimientos de rocas, avalanchas, variaciones geoldgicas, nuevos sistemas de
fallamiento, las acciones de remocién en masa, reptaciones, erosiones, derrumbes, movimientos de placas,
activacion de fallas geoldgicas, diaclasas, pliegues, foliaciones, deslizamientos, entre otros, los cuales requieren
de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones, consolidaciones, anclajes y de las actividades
necesarias para dar estabilidad a la obra.

Estos riesgos pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos.

Para efectos del proyecto objeto de la presente licitacidén publica, se entiende como linea base del riesgo
geoldgico y geotécnico las inherentes a sitios de inestabilidad geoldgica y geotécnica mas desfavorables a lo
largo del corredor, asi como también las relacionadas con pérdidas de banca como consecuencia de procesos
erosivos presentes en diferentes sectores a causa de corrientes fluviales.

El contratista asumira los riesgos geoldgico, geotécnico e hidrogeoldgicos identificados, los que debié identificar
en el ajuste y/o elaboracion de estudios y disefios y los que se presenten durante la ejecucion del contrato. El
INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando
no sean de responsabilidad del Contratista.

2.10 Riesgos de Fuerza Mayor Asegurable:

Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los
bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. de propiedad del contratista.

Riesgo que asume el Contratista. Se excluyen dafios en bienes de la nacion que estaran a cargo de INVIAS.
2.11 Riesgo de Fuerza Mayor No Asegurable:

Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos
arqueoldgicos, yacimientos mineros, (INVIAS como 6rgano del Estado en armonia con los demas Entes). Se
define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislacién existente.

GESTION DEL RIESGO 7



~N o O b

(o]

10

11
12
13
14
15

16

17
18
19

20

21
22
23
24

25

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Licitacion Publica LP-DO-015-2018
Pliego de Condiciones — Apéndice C
Direccion Operativa

Este riesgo es compartido Contratista e INVIAS
3. Generalidades de la Distribucion de Riesgos
3.1 Riesgos que asume el Contratista.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo (Preconstruccion y
Construccion), el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este
Contrato al igual que respecto a los que logre determinar salvo los definidos en la Matriz de Riesgos y en el
Apéndice C, en los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la
naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos
asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el INVIAS no hara reconocimiento alguno, ni se entendera
que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados
en el presente Contrato.

3.2 Riesgos que Asume el INVIAS

A partir de la fecha de suscripcidn del Contrato, el INVIAS asume, Unica y exclusivamente, los efectos derivados
de los riesgos asignados previstos en la matriz de riesgos, ademas de aquellos que de manera expresa y clara
se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices.

4. Matriz de Riesgos.

Se anexa a este documento, la matriz de riesgos asociada a la ejecucion del contrato, en cumplimiento del
Articulo 4 de la ley 1150 de 2007 con referencia a la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos
previsibles involucrados en el presente Apéndice y complementando los estudios previos del proceso de
seleccion
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