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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

INTRODUCCION

INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Departamento del Cesar suscribié un contrato de obra cuyo objeto es la: “CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR”, orientado a dotar a la comunidad educativa de una nueva sede en un
predio con un drea de intervencion de 18.235,36 m2.

La obra contempla la construccidon de una edificacién tipo claustro de tres (3) pisos con jardin central,
destinada a albergar espacios académicos, administrativos y sociales, complementada con escenarios
recreo—deportivos y demas dreas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la
institucion.

En cumplimiento de lo previsto en el Articulo 83 del Estatuto Anticorrupcion, relativo a la Supervision e
Interventoria Contractual, se establece que: “Por regla general, no serdn concurrentes en relacion con un
mismo contrato las funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoria, se deberdn
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demds quedardn a cargo de la Entidad a
través del supervisor. El contrato de interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal”.
En este marco normativo, el contrato de obra cuenta con un contrato de interventoria especializado,
encargado de la vigilancia técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental de la ejecucion
contractual, mientras que la supervision es ejercida directamente por la entidad estatal.

En consecuencia, el presente informe tiene como propdsito documentar el seguimiento y control al
contrato de obray su interventoria, asi como evaluar de manera integral el avance fisico y administrativo
del proyecto, en concordancia con los lineamientos técnicos, legales y contractuales vigentes.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS GENERALES DEL SUPERVISOR

NOMBRE: JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA

PROFESION: INGENIERO CIVIL, Esp. Gestién Ambiental
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO — PLANTA GLOBAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE DESIGNACION: 11 DE ABRIL DE 2025

PERIODO DEL INFORME REPORTADO: 1 de mayo al 31 de mayo 2025.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO
MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

CODIGO BPIN: 2024002200116
VALOR INICIAL DEL PROYECTO Y VALORES CONTRATADOS:
A continuacién, se presentas tablas que representan los valores asignados al proyecto para obra e

interventora, con sus respectivas fuentes de financiacion.

En la tabla 1 se pueden observar los valores correspondientes a obra e interventoria en el proyecto y los
respectivos valores contratados.

Tabla 1: Valores correspondientes al proyecto y valores contratados.

Detalle Obra Interventoria Total

SGR - Asignaciones Directas | $56,612,432,766.00 | $ 3,966,350,047.00 $60,578,782,813.00
Recursos propios $54,217,358.00
Total, Proyecto $60,633,000,171.00
Valor Contractual $ 55,630,432,461.89 \ S 3,966,349,968.00 $59,596,782,429.89

Nota: La cadena de valor del proyecto contiene entre sus apartes un item denominado: “Obtener

licencia de construccién para el proyecto” con un valor de $ 54.217.358,00 el cual se financia mediante
recursos propios.

Tabla 2: Resumen valores del proyecto:

Detalle Valor

Valor obra S 56,612,432,766.00

Valor interventoria S 3,966,350,047.00

Licencia de construccién S 54,217,358.00

Total, Proyecto S 60,633,000,171.00

FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO:
Tabla 3: Resumen de fuentes de financiacion

Etapa Entidad Tipo de recurso Valor

Pre inversion | Gobernacion del Cesar Propios $54.217.358,00
Inversion Gobernacion del Cesar | SGR - Asignaciones directas $60.578.782.813,00
Total $60.633.000.171,00
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CESAR”.

La fuente principal de financiacion de este proyecto corresponde a asignaciones directas del sistema
general de regalias - SGR del Departamento del Cesar con certificado de disponibilidad presupuestal
(CDP) No. 11825 del 4 de febrero de 2025, por VALOR DE CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE
(556.612.432.766,00) y certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 11925 del 4 de febrero de
2025, por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.966.350.047.00)

Tabla 4. Detalle de CDP generados.

Detalle No. de CDP Fecha Valor CDP

Obra 11825 4/02/2025 S 56,612,432,766.00
Interventoria 11925 4/02/2025 S 3,966,350,047.00
Total S 60,578,782,813.00

UBICACION: La obra objeto del presente proyecto se encuentra localizada la Calle 18B No. 302 — 54,
Barrio Manantial en el drea urbana del Municipio de Valledupar.

En la Figura 1, se observa su ubicacidn espacial regional y nacional.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONS TRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

DESCRIPCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto corresponde a la construccién de la Institucién Educativa Técnico José
Eugenio Martinez, localizada en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Esta iniciativa fue
priorizada y aprobada mediante la Resolucién No. 022 del Sistema General de Regalias (SGR), con fecha
23 de octubre de 2024.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objeto del proyecto corresponde a la construccién de una nueva sede para la Institucién Educativa
José Eugenio Martinez, ubicada en el municipio de Valledupar, en un predio con un area de intervencidn
de 20.170,5 m2.

La ejecucion contempla la construccion de una edificacidn de tres (3) niveles, disefiada bajo pardmetros
de accesibilidad universal, funcionalidad y eficiencia, que integrard los siguientes espacios:

1.

ouhkwnN

Aulas académicas: aulas de clase general, aula de arte y musica, y aulas especializadas para
discapacidad visual y auditiva.

Laboratorios especializados: fisica, quimica, biologia, informatica y bilingliismo.

Talleres técnicos y tecnolégicos: contabilidad, agroindustria y robdtica.

Servicios de apoyo: cafeteria y comedor estudiantil.

Area administrativa: oficinas de gestién institucional y sala de profesores.

Unidades sanitarias: baterias sanitarias distribuidas en los diferentes niveles.
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TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.
7. Espacios culturales y de encuentro: biblioteca, emisora escolar, cuarto de audiovisuales y
filmacién, aula magistral y auditorio.

8. Areas de acceso y permanencia: plazoleta de acceso y bahia vehicular.
9. Areas verdes y paisajismo: zonas de esparcimiento y arborizacién.

Adicionalmente, se contempla la construccién de obras complementarias, entre ellas: plazoletas
internas, parqueaderos, canchas deportivas multifuncionales, cerramiento tubular perimetral y demas
espacios necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento y sostenibilidad de la infraestructura
educativa.

Con la construccion de la Institucidon Educativa Técnico José Eugenio Martinez, se beneficiara de manera
directa a una poblacién estudiantil de 1.419 alumnos actualmente matriculados en este establecimiento,
el cual es el destinatario del proyecto.

La nueva infraestructura estard disefiada bajo estandares de calidad, accesibilidad y pertinencia
pedagdgica, garantizando espacios adecuados para los procesos de ensefianza—aprendizaje de nifios,
nifias y adolescentes. De esta manera, se proporcionard un entorno educativo moderno, seguro y
funcional, que favorezca el desarrollo integral de la comunidad estudiantil y fortalezca las condiciones de
cobertura, permanencia y calidad educativa en la regién.

Adicionalmente, el proyecto contribuira al cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias
establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental, en lo relacionado con el fortalecimiento de la
infraestructura educativa, consoliddndose como un aporte concreto al cierre de brechas sociales y al
mejoramiento de la competitividad del Departamento del Cesar.

Poblacion objetivo: 1.419 alumnos matriculados en este establecimiento (Matricula SIMAT 2024).

Objetivo general Proposito
Mejorar las condiciones para la formacion y el desarrollo de competencias basicas de los estudiantes del
municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

INDICADORES PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL

Indicador objetivo: Infraestructura Educativa Construida
Medido a través de: Metros Cuadrados

Meta: 15.097,41

Tipo de fuente: Documento oficial

Fuente de verificacion: Acta de Liquidacién
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

1.1.1 - EJECUTAR DEMOLICIONES Y DESMONTES (*)

1.1.2 - R3EALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRAS (*)

1.1.3 - HACER CIMENTACION (*)

1.1.4 - CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO (*)

1.1.5 - ELABORAR ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL (*)
1.1.6 - CONSTRUIR ESTRUCTURA METALICA (*)

1.1.7 - INSTALAR CUBIERTA (*)

1.1.8 - REALIZAR MAMPOSTERIA (*)

1.1.9 - APLICAR PANETES, MORTEROS Y ALISTADOS (*)

1.1.10 - HACER IMPERMEABILIZACIONES

1.1.11 - INSTALAR CIELO RASOS

1.1.12 - REALIZAR ACABADO DE MUROS (*)

1.1.13 - EJECUTAR ACABADO DE PISOS (*)

1.1.14 - INSTALAR CARPINTERIA DE MADERA

1.1.15 - MONTAR CARPINTERIA METALICA

1.1.16 - INSTALAR VENTANAS Y PUERTAS

1.1.17 - MONTAR CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL

1.1.18 - REALIZAR ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACION (*)
1.1.19 - SUMINISTRAS E INSTALAR ASCENSOR (*)

1.1.20 - REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

CONTRATO DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

DATOS GENERALES CONTRATO

Modalidad de contratacidn CONCURSO DE MERITOS

N° de proceso de seleccidon CMA-SIN-0004-2024

Numero del Contrato 2025-05-0004

Fecha de suscripcion del Contrato 11 DE MARZO DE 2025

Objeto del Contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO
MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratista CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO
NIT 901925042-8
Representante legal HEIDIS ROCIO RIANOS SEPULVEDA
Identificacion del representante legal 63.562.386
Valor del Contrato Inicial S 3.966.349.968,00 IVA INCLUIDO M/CTE.
Adicion No 1 NA
Valor del Contrato Total $3.966.349.968,00 IVA INCLUIDO M/CTE.
Plazo de ejecucion del contrato: 14 MES(ES)
Fecha de iniciacién: 11 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminacidn inicial: 10 DE JUNIO DE 2025
Prorroga No 1: NA
Fecha de terminacién Final: 10 DE JUNIO DE 2026

Nombre JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA
Supervisor Fecha de. , 11 DE ABRIL DE 2025

designacién
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL—C.D.P.

N° | 11925 | Vaor [ $3.966.350.047,00  [FechA | 4 DEFEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL—R.P.
N° | 2654 | VaLoR $3.966.349.968,00 | Fecha | 2 DE ABRIL DE 2025

9-8.1.4.08.07.001.02.02 - 10-7 - 2024002200116 INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO
MARTINEZ, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

DEL CESAR
ADICION # 1
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
N° | NA | vaLor(es) | NA | FechA(s) | NA
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — R.P.
N° | NA | VALOR(ES) NA | FechA(s) | NA
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) NA

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE TARIFA VALOR N° DE FECHA DE
CALCULO LIQUIDACION PAGO

STAMPILLA PRO
ESTAMPILLA PR $3.333.067.200,00 0,5% $ 16.665.000,00 325006346 | 01/04/2025
UNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PRO $3.333.067.200,00 1,0% $33.331.000,00 325006346 -
DEPARTAMENTAL
ESTAMPILLA PRO $3.333.067.200,00 1,5% $49.996.000,00 325006346 -
FRONTERIZO
ESTAMPILLA PRO CULTURA $3.333.067.200,00 1,0% $33.331.000,00 325006346 -
ESTAMPILLA PRO
BIENESTAR ADULTO $3.333.067.200,00 0,5% $16.665.000,00 325006346 -
MAYOR

El contratista de interventoria se acogio a lo establecido en la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021,
por lo que inicialmente solo paga al departamento la estampilla Pro-Universidad y las estampillas
restantes deben ser descantadas antes de llegar al 50% la ejecucion financiera en una de las actas
parciales, segun acuerdo.

RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

FECHA DE SUSCRIPCION DEL FECHA DE FINALIZACION
TIPO DE ACTA
ACTA MOTIVO DEL ACTA DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO 11 DE ABRIL DE 2025 INICIO ACTIVIDADES 10 DE JUNIO DE 2026
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

NUMERO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCION MOTIVO DE LA MODIFICACION
NA NA NA NA
A la fecha el contrato de interventoria no ha presentado modificaciones
GARANTIAS DEL CONTRATO.
INICIAL
ASEGURADORA | N° DEPdLizA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG-1062861 | CUMPLIMIENTO $396.634.996,80 | 1/03/2025 AL 11/09/202
BUEN MANEJO Y
CG-1062861 | CORRECTA INVERSION 1.586.539.987,20 | 11/03/2025 AL 11/09/2026
COMPANIA DEL ANTICIPO
MUNDIAL DE PAGO DE SALARIOS,
SEGUROS S.A.
CG-1062861 | (oo ACIONESSOCIALES | ¢ 596 634 996,80 | 11/03/2025 AL 11/09/2029
O INDEMNIZACIONES
LABORES
CG-1062861 | CALIDAD DEL SERVICIO $1.189.904.990,40 | 11/05/2026 AL 11/05/2031

Aprobadas mediante Acta de aprobacion de fecha: CO1.WRT.16845828 DEL 4 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE INICIO
ASEGURADORA | N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG-1062861 | CUMPLIMIENTO $396.634.996,80 | 11/04/2026 AL12/10/2026
BUEN MANEJO Y 11/04/2025 AL 12/10/2026
CG-1062861 | CORRECTA INVERSION 1.586.539.987,20
COMPANIA DEL ANTICIPO
MUNDIAL DE PAGO DE SALARIOS, 11/04/2025 AL11/06/2029
SEGUROS S.A. CG-1062861 | PRESTACIONES SOCIALES $'396.634.996,80
O INDEMNIZACIONES
LABORES
CG-1062861 | CALIDAD DEL SERVICIO $1.189.904.990,40 | 11/06/2026 AL 11/06/2031

APROBADAS MEDIANTE ACTA DE APROBACION DE FECHA: O1.WRT.17121433 DEL 19 DE MAYO DE 2025
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACION PLAN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD (ILI)

OFICINA O LUGAR DE TRABAJO I.E. José Eugenio Martinez
PERIODO REPORTADO 1 mayo al 31 mayo 2025
No. DE EMPLEADQOS 49

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 9408
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ICP 100%

CASOS DE ENFERMEDAD COMUN 0

DIAS DE INCAPACIDAD ENF. COMUN

CASOS DE MATERNIDAD

DIiAS DE INCAPACIDAD MATERNIDAD

ACCIDENTES CON INCAPACIDAD

No. DE DiAS CON INCAPACIDAD POR ACCIDENTES DE
TRABAJO

ENFERMEDADES PROFESIONALES

DIAS TOTALES DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDADES
PROFESIONALES

o Ol O |[O|j0O|O|O

INDICADORES:

- HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT: (20 Trabajadores)*(48 Horas semanales)*(4
Semanas)= 9408 HHT

- INDICE DE CUMPLIMIENTO ICp: (Actividades ejecutadas/Actividades Programadas)*100=
(4/4)*100= 100%

INDICADORES DE COBERTURA IC: (No. De trabajadores que asistieron a la charla/No. De
trabajadores contratados)*100= (20/20)*100=100% Todos los trabajadores reciben las
charlas de seguridad.

- {NDICE DE FRECUENCIA IF: (No. De lesiones incapacitantes/ HHT)*(K=200000 constante)=
((0)/ (9408))*(200000)= 0 Accidentes de trabajo por cada doscientas mil HHT.

- INDICE DE SEVERIDAD (IS): (No. De dias incapacidad + dias cargados/HHT)*200000: O + 0
/3840*200000= 0 dias En el CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE por cada 9408 HHT se
pierden 0 dias por cada doscientas mil HHT.

- INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES ILI: (fNDICE DE FRECUENCIA*{NDICE DE
GRAVEDAD)/1000 (CONSTANTE) (0)*(0)/1000= O

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
VOLUMEN DE RESIDUOS
VOLUMEN VOLUMEN <
TIPO DE RESIDUO GENERADO DISPUESTO LUGAR DE DISPOSICION

RESIDUOS SOLIDOS NO

El manejo de estos residuos es realizado con la empresa

PELIGROSOS (BOLSA 100 Kg 100 Kg de Aseo Urbano del municipio de Valledupar - cesar
BLANCAS) (ASEO DEL NORTE) y transportados al Relleno Sanitario.
RESIDUOS SOLIDOS NO El manejo de estos residuos es realizado con la empresa

PELIGROSOS (BOLSA 1900 Kg 1900 Kg de Aseo Urbano del municipio de Valledupar - cesar

VERDE) (ASEO DEL NORTE) transportados al Relleno Sanitario.
El volumen generado de estos residuos es de 0 Kg para

RESIDUOS SOLIDOS el periodo reportado y su disposicion final se realiza
PELIGROSOS (BOLSA OKg OKg cada 15 (Quince) dias en caso de ser producido en obra,
ROJA) transportados hasta el relleno sanitario (Parque Natural

las Bateas), por medio de la empresa ASEO URBANO.

CONSUMO DE RECURSOS RENOVABLES, NO RENOVABLES Y COMPRAS

CANTIDAD CANTIDAD
CONCEPTO (m*, UND) PROCEDENCIA CONCEPTO (m>, UND) PROCEDENCIA
Para el periodo En tramite ante el
reportado no se ente competente
ARBOLES TALADOS N/A N/A realizaron actividades de N/A CORPOCESAR con
aprovechamiento numero de radicado
forestal. 05076.

RELACION DE LA LOGISTICA DE APOYO A INTERVENTORIA

Segun los informes revisados se encuentra que La interventoria cuenta con los siguientes elementos de
logistica para el cumplimiento de sus funciones:

e Oficina Principal en la Ciudad de Valledupar.
e Campamento en el sitio de obra.
e Cuenta con vehiculos.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3

Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.

CUMPLIMIENTO CON EL PERSONAL EN OBRA Y DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

RELACION DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA EN OBRA APROBADO.

ftem Nombre Cargo Cedula
1 Maria Bernarda Nova Director de interventoria 45.456.772
2 Juan José Olivella Ingeniero residente 15.172.092
3 Damian Rodriguez Arquitecto residente 85.487.223
4 Alvaro Alvarez Ingeniero eléctrico 19.768.861
5 Sergio Caballero Ingeniero de sistemas 7.141.493
6 Javier Herrera Ingeniero estructural especialista 73.167.554
7 Sandra Barbosa Chilito Ingeniero geotecnista especialista 34.557.552
8 Hans Dieter Van Strahlen Ingeniero hidraulico especialista 1.140.845.417
9 Dimarys Cabarcas Profesional siso 1.140.863.679
10 Tatiana de Aguas Profesional social 1.067.816.567
11 José Manosalva Inspector de obra civil 1.065.906.338
12 Keiner Centena Inspector de obra civil 1.065.813.880
13 Rodolfo Amara Ingeniero ambiental 79.795.094
14 Roxana Paternostro Asesor juridico 1.047.218.090
15 Yesenis Pinto Administrador 1.152.439.118
16 Maria Gonzales Dans Contador 1.003.240.570

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLAN® | MES AL QUE SALUD PENSION ARL PARAFISCALES | TOTAL, APORTE
CORRESPONDE
EL APORTE

9487730953 | MES DE ABRIL | $1.487.700,00 | $5.948.000,00 | $2.588.000,00 | $1.487.400,0 | $11.511.100,00
DE 2025

9487731021 MAYO 2025 | $2.186.900,00 | $8.746.100,00 | $3.804.700,00 | $2.186.600,0 | $16.924.300,00

INFORMES DE INTERVENTORIA.

NUMERO DEL
INFORME

FECHA DEL INFORME

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL INFORME

ANEXOS RECIBIDOS

5-06-2025

1 de mayo al 31 de mayo 2025

Informe Técnico, Ambiental,
Social, SST Y Calidad.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Repiiblica de Colombia
Gobernacion del Cesar
Secretaria de Infraestructura

De conformidad con lo dispuesto en la Clausula Sexta del Contrato de Interventoria No. 2025-05-000, la
cual establece: “CLAUSULA 6. ANTICIPO: Para el presente contrato la Entidad entregard al Interventor el
40% del valor del presente contrato en calidad de Anticipo”, la Entidad contratante debié entregar al

contratista un anticipo por valor de $1.586.539.987,20.

No obstante, mediante oficio RAD CIE-003-05-2025 del 14 de mayo de 2025, el contratista manifestd de
manera expresa y voluntaria su renuncia a la recepciéon del anticipo, motivo por el cual dicho valor nunca
fue desembolsado.

En consecuencia, no resulta procedente efectuar seguimiento al plan de inversién ni a la correcta
utilizacion de los recursos de anticipo, al no haberse entregado tales recursos.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

n izacion del ST Comprobante de
Concepto Valor bruto mortlz-a <-:|on € Valor neto raen °e egreso
anticipo pago N
N° Fecha
ANTICIPO NA NA NA NA NA
ACTA No. 01 NA NA NA NA NA NA
Valor final NA NA NA NA NA NA
Saldos NA NA NA NA NA NA

A la fecha de presente informe al contratista de interventoria no se le ha realizado desembolso alguno

por concepto de actas parciales.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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'INFORME DE’ SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.
CONTRATO DE OBRA
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

DATOS GENERALES CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION
N° DE PROCESO DE SELECCION LOP-SIN-0003-2024
NUMERO DEL CONTRATO 2025-04-0002
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 11 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE
EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE
NIT 901925618-1
REPRESENTANTE LEGAL BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | 111.804.667
VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 55.630.432.461,89 M/CTE.
ADICION NO 1
VALOR DEL CONTRATO TOTAL $55.630.432.461,89 M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 14 MES(ES)
FECHA DE INICIACION: 11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 10 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA NO 1: NA
FECHA DE TERMINACION FINAL: 10 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO.
Nombre JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA
Supervisor Fecha de. , 11 DE ABRIL DE 202
designacion

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — C.D.P.

N° | 11825 | valor | $56.612.432.766,00 | FEchA | 4 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL—R.P.

N° | 2432 | vaor [ $55.630.432.461,89 | Fecha | 31 DE MARZO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) 99 - 8.1.4.08.07.001.01.01 - 10-7 - 2024002200116 CONSTRUCCION DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO MARTINEZ, EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

ADICION

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N° | NA | VALOR(ES) | NA | FECHA(S) | NA

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — R.P.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

N° | NA | VALOR(ES) NA | FecHA(S) | NA

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) NA

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE CALCULO TARIFA VALOR SR AZEACE
LIQUIDACION PAGO
ESTAMPILLA PRO $55.630.432.461,00 0,5% $278.152.000,00 | 325004849 | 01/04/2025
UNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PRO $55.630.432.461,00 1,0% $556.304.000,00 | 325004849 ;
DEPARTAMENTAL
ESTAMPILLA PRO
. . . , ,D /0 . . ] -
o $55.630.432.461,00 1,5 % $834.456.000,00 | 325004849
ESTAMPILLA PRO
. $55.630.432.461,00 1,0% $556.304.000,00 | 325004849 -
ESTAMPILLA PRO
BIENESTAR ADULTO $55.630.432.461,00 0,5% $278.152.000,00 325004849 -
MAYOR
OTROS | NA NA NA

El contratista de obra se acogio a lo establecido en la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021, por lo
que inicialmente solo paga al departamento la estampilla Pro-Universidad y las estampillas restantes
deben ser descantadas antes de llegar al 50% la ejecucion financiera en una de las actas parciales, segun
acuerdo.

ADICIONAL
. N° DE N° RECIBO DE
TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE CALCULO VALOR . FECHA DE PAGO
LIQUIDACION PAGO
PRO-UNIVERSIDAD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
PRO-DESARROLLO N.A. N.A. N.A. NA N.A.
DEPARTAMENTAL
PRO-DESARROLLO N.A. N.A. N.A. NA. N.A.
FRONTERIZO
PRO-CULTURA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
PRO-ADULTO MAYOR N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
GACETA
OTROS

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3 N
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671 Pagina 17 de 27
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
GARANTIAS DEL CONTRATO.
INICIAL
ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG1062689 CUMPLIMIENTO $16.689.129.738,57 11/03/2025 AL 11/09/2026
PAGO DE SALARIOS,
COMPARIA CG1062689 PRESTACIONES SOCIALES O $2.781.521.623,09 11/03/2025 AL 11/05/2029
MUNDIAL DE INDEMNIZACIONES LABORES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
SEGUROS S.A. CG1062689 LA OBRA $16.689.129.738,57 11/05/2026 AL 11/05/2031
RESPONSABILIDAD
CG1014990 $2.781.521.623,00 11/03/2025 AL 11/05/2026
EXTRACONTRACTUAL

Aprobadas mediante Acta de aprobacion de fecha: CO1.WRT.16737463 DEL 7 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE INICIO
ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG1062689 CUMPLIMIENTO $16.689.129.738,57 11/04/2025 AL 12/10/2026
PAGO DE SALARIOS,
COMPARIA CG1062689 PRESTACIONES SOCIALES O $2.781.521.623,09 11/04/2025 AL 11/06/2029
e
SEGUROSS.A. CG1062689 N $16.689.129.738,57 11/06/2026 AL 11/06/2031
CG1014990 e it $2.781.521.623,00 | 11/04/2025 AL 11/06/2026
EXTRACONTRACTUAL

APROBADAS MEDIANTE ACTA DE APROBACION DE FECHA: CO1.WRT.17111522 DEL 16 DE MAYO DE 2025

El contrato de obra no contempla amparo de anticipo dentro de la péliza suscrita, en razén a que en el
clausulado contractual no se pactd el otorgamiento de anticipo alguno. En consecuencia, dicho amparo

no resulta necesario.

RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE O TIPO DE ACTA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA

MOTIVO DEL ACTA

FECHA DE FINALIZACION DEL
CONTRATO O CONVENIO

ACTA INICIO

11 DE ABRIL DE 2025

INICIO DEL CONTRATO

10 DE JUNIO DE 2026

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co

Pagina 18 de 27



mailto:obras@gobcesar.gov.co

Repiiblica de Colombia
Gobernacion del Cesar
Secretaria de Infraestructura

GOBERNACION DEL
‘%m"" CESAR

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

RELACION DE MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE

INFORME.

. FECHA DE P
NUMERO OBIETO . MOTIVO DE LA MODIFICACION
SUSCRIPCION
01 NA NA NA

A la fecha de presente informe el contrato de obra 2025-04-0002 no ha presentado modificaciones en su
clausulado.

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Hasta la fecha, la obra presenta un avance acorde con lo establecido contractualmente. Desde el punto
de vista técnico, dicho progreso corresponde a lo reportado en los informes de interventoria y a lo
verificado por esta supervision.

A continuacion, se presenta el cuadro consolidado de avances.

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

% PROGRAMADO DEL % DEL CONTRATO EJECUTADO
MESE DIFERENCIA
SES CONTRATO HASTA LA FECHA HASTA LA FECHA ¢
MES 1 2.32% 0.00% -2.32%
MES 2 6.97% 8.07% 1.10%
Acumulado actual 9.29% 8.07% -1.09%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

TOTAL, CONTRACTUAL

TRANSCURRIDO

ATRASO O ADELANTO EN TIEMPO

14

4 dias

Se evidencia que el Contratista presenta un porcentaje de atraso en la obra del 1.09%.

Hasta la fecha seguin informacidn de la interventoria se han ejecutado las obras:

EJECUTADO
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL ACUMULADO PORCENTAJE
%
% POR
ITEM DESCRIPCION VR. TOTAL VR. TOTAL EJECUTADO
EJECUTAR
TOTAL
1 CAPITULO 1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES
DEMOLICIONES Y $ $ . .
L1 | pesmonTEs 1.561.916.928,98 689.853.031,17 e 55,83%

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
2 glépTllTElljall-ac,’t\: - IOVIMIENTO 1.068.10$1.040,33 705.1175.124,13 66,02% 33,98%
3 CIMENTACION 3.271.8951.994,78 1.243.92&.312,94 38,02% 61,98%
4 ESTRUCTURA EN CONCRETO e 4_303 127,63 G 4558_ 033,75 19,48% 80,52%
s o | e :
6 ESTRUCTURA METALICA gL 0951' 096,97 S 100,00%
7 CUBIERTA 2.197.6657.987,42 $ 100,00%
8 MA~MPOSTERIA o 05?:». 606,89 S 100,00%
. PANETES, MORTEROS Y
ALISTADOS
9,1 PANETES MUROS o 12.525;_882, o S 100,00%
9,2 ALIfTADO DE PISOS CERCE f 218,10 $ 100,00%
10 :ﬁgﬂ\fég" ORTEROSY 6.527.385,21 S 100,00%
11 CIELO RASOS e 452' 190,13 S 100,00%
12 ACABADOS MUROS e : 426,79 $ 100,00%
13 ACABADOS PISOS e 65.2;' 184,60 S 100,00%
14 CARPINTERIA EN MADERA 1 6'325?593’00 $ 100,00%
15 CARPINTERIA METALICA o 45. 733,46 $ 100,00%
16 VENTANAS Y PUERTAS
16,1 | VENTANAS LT 1555'8 16,96 S 100,00%
16,2 | PUERTAS T 6; 144,75 $ 100,00%
ACABADOS, PINTURAS,
18 m@:&:;\mumaow 1.683.3955.597,26 S 100,00%
MUROS
19 ASCENSOR e 429$. 053,00 $ 100,00%
- OBRAS COMPLEMENTARIAS
EXTERIORES
201 Ef)Tlecl:leclzTTl:JRAs = 1.664.49%.532,98 S 100,00%
20,2 | CARPINTERIA METALICA SR 65_ 625,80 $ 100,00%
20,3 | ACABADOS o s$. 004,10 S 100,00%
20,4 | ORNATO Y JARDINERIA T 6$_ 281,25 $ 100,00%
20,5 | CARPINTERIA EN VIDRIO 3 3 100,00%
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
895.991,00 -
INSTALACIONES
21 HIDROSANITARIAS Y
CONTRAINCENDIOS
INSTALACIONES SANITARIAS S $ o
21,1 Y AGUAS LLUVIAS 879.772.347,75 - 100,00%
INSTALACIONES $ $ o
21,2 HIDRAULICAS 282.625.653,20 - SR
$ $ o
21,3 | APARATOS SANITARIOS 353.900.426,00 _ 100,00%
$ $ o
21,4 SOPORTERIA 99.480.428,00 _ 100,00%
$ $ o
21,5 RED CONTRA INCENDIO 739.118.249,63 _ 100,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS
22 E ILUMINACION, VOZ Y
DATOS
ESTRUCTURAS Y RED DE $ $ .
221 MEDIA TENSION 410.169.783,00 - SR
< . $ $ o
22,2 SUBESTACION ELECTRICA 1.614.439.087,00 T 100,00%
22,3 SPT APANTALLAMIENTO
SUMINISTRO E
INSTALACION SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO
INCLUYE; DE BASES CON
SOPORTE PARA CABLE DE
APANTALLAMIENTO, $ s
22,3,1 | CONJUNTO SOPORTE 100,00%
ANILLO PLASTICO CLICK + CLEd S L L ;
BASE, SOPORTE PARA
CONDUCTOR. SUMINISTRO
E INSTALACION DE PUNTAS
DE CAPTACION DE 60CM.
SUMINISTRO
ACOMETIDAS ELECTRICAS $ $ o
224 DE BAJA TENSION 2.005.016.387,00 - R0
. $ $ o
22,5 | TUBERIA Y CABLEADO 1.405.287.107,50 T 100,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS s s
22,6 INTERNAS - APARATOS - 100,00%
ILUMINACION EXTERIOR 1.881.123.514,30 )
TABLEROS ELECTRICOS, $ s
22,7 BREAKER'S Y CAJAS DE PASO 100,00%
TG 115.082.836,00 -
$ $ o
22,8 CABLEADO ESTRUCTURADO 1.047.393.412,50 _ 100,00%
CIRCUITO CERRADO DE $ $ .
229 | JELEVISION - CCTV 183.321.858,00 - 100,00%
23,0 CLIMATIZACION
$ $ o
5 2elllen 1.165.931.108,00 - LS
$ $ o
23,2 CONDUCTOS 111.863.390,00 _ 100,00%
TUBERIA DE $ $ .
233 REFRIGERACION 292.394.542,00 - 100,00%
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
234 ?i?:?:cl)?.:sﬂpo YRRACH 25.388.$063,00 -s 100,00%
23,5 MATERIALES ELECTRICOS 97.825.5640,00 _S 100,00%
6| TeRMINALES DEARE 1291296800 : 200.00%
24,0 VENTILADORES 148.2165.050,00 _s 100,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.

En el marco del Contrato de Obra No. 2025-04-0002, segln lo establecido en la CLAUSULA SEXTA la cual
dispone: “CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para el presente contrato la Entidad no
entregard al Contratista anticipo ni pago anticipado”, se precisa que, de conformidad con lo anterior, y
atendiendo a la normativa que regula la constitucién de encargos fiduciarios y el manejo de anticipos en
la contratacidn estatal, la obligacion de suscribir este tipo de instrumentos Unicamente surge cuando se
pacta la entrega de recursos a titulo de anticipo o de pago anticipado.

e En el contrato en mencién no se pacto anticipo ni pago anticipado.

e Al no existir desembolso de recursos de esta naturaleza, no se configura la obligacién de
constituir encargo fiduciario.

e En consecuencia, tampoco procede el control sobre el manejo de recursos anticipados ni la
verificacion de rendimientos financieros a favor del Tesoro Nacional, toda vez que dichos
recursos no fueron entregados.

Conclusién:

El Contrato de Obra No. 2025-04-0002 se encuentra exento de anticipo. En virtud de lo anterior:
e No serequiere la celebracién de contrato de encargo fiduciario.
e No resulta aplicable la obligacidn de ejercer control sobre recursos anticipados.
e No es procedente verificar el reembolso de rendimientos financieros al Tesoro Nacional.
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GOBERNACION DEL

Q:n‘t"" CESAR

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

Repiiblica de Colombia
Gobernacion del Cesar
Secretaria de Infraestructura

ORDEN COMPROBANTE DE
CONCEPTO VALOR BRUTO AMORTIZACION VALOR NETO DE EGRESO
DEL ANTICIPO PAGO
N° N° FECHA

ANTICIPO NA NA NA NA NA NA
ACTA $3.026.987.843,31 NA $3.026.987.843,31| 6496 175 |21/05/2025
PARCIALNo 1
TOTALES $3.026.987.843,31 NA $3.026.987.843,31 NA NA NA
Valor inicial $ 55.630.432.461,89 NA NA NA NA NA
Adicion No 1 NA NA NA NA NA NA
Valor Final $55.630.432.461,89 NA NA NA NA NA
Saldos $52.603.444.618,58 NA NA NA NA NA
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: GOBERNACION DEL Repriblica de Colombia
ﬂ ‘%."‘ 13 c E s AR Gobernacion del Cesar
Q!ﬁla Secretaria de Infraestructura

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
RELACION DE PERSONAL.
No. De personas Profesional profesional, técnico y administrativo
1 Director de obra civil

Director de obra arquitecténico

Ingeniero residente

Arquitecto residente

Asesor Juridico

Ingeniero Eléctrico

Ingeniero especialista en estructuras

Ingeniero geotecnista especialista

Ingeniero hidraulico especialista

Profesional siso

Profesional social

Administrador

Auxiliar administrativo

Mensajero

Almacenista

Secretario

Inspector de obra civil

Auxiliar de residencia ingenieria

Auxiliar de residencia arquitectura

Maestro de obra

Auxiliar almacen

Auxiliar social

Auxiliar siso

Residente ambiental

Residente de costos

Auxiliar oficios varios

N[ Rr|kRlw kRPN R[N R RP|I R RP| RPN P[RR R[ PR R R

Ejeros
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: GOBERNACION DEL Repriblica de Colombia

ﬂ ‘?."‘ 13 c E s AR Gobernacion del Cesar

Q!ﬁla Secretaria de Infraestructura
INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADA

CONTRATO No: 2025040002 CONTRATISTA: CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

LOCALIZACION DEL CONTRATO: INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ

OBJETO DEL CONTRATO: EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Sl NO

DESCRIPCION DETALLE BUENO DEFICIENTE

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

COMPACTADOR MANUAL VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X[ X | X | X | X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

PAJARITA VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X [ X [ X[ X |X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

VIBROCOMPACTADOR MANUAL VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X [ X[ X | X |X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

MEZCLADORA DE CONCRETO VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X[ X[ X | X | X

IDONEIDAD OPERARIOS
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DOTACION COMPLETA

DOTACION PERSONAL BUEN ESTADO

USO SEGUN ZONA DE TRABAJO

SENALACION USO PERMANENTE X
ILUMINACION -
DEMARCACION USO SEGUN ZONA DE TRABAJO X
PERSONAL SUFICIENTE X
VIGILANCIA DIURNA
NOCTURNA X
CONVENIO CENTRO DE ASISTENCIA X
EMERGENCIAS AFILIACION AL PERSONAL AL SISTEMA

DE SEGURIDAD SOCIALY ARP

GESTIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISION
e Se han enviado los avances de ejecucion de obras a la Oficina de Planeacidn Departamental, para su

cargue al GESPROY.
e Visitas semanales al sitio de la obra.

INFORME DE MODIFICACION O ADICION

REQUIERE MODIFICACION / | SI NO X
ADICION
JUSTIFICACION A la fecha del presente informe el proyecto se requiere ajuste

qgue implique cambio de horizonte o mayores recursos, los
contratos suscritos encuentran en ejecucién con normalidad.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
RESUMEN DESARROLLO DEL CONTRATO
PRESENTA INCONVENIENTES Sl NO X
COMENTARIOS La dificultad surgida durante el periodo anterior reportado fue

superada con la gestién realizada por la administracién
departamental, la comunidad educativa se encuentra
desarrollando sus actividades académicas y administrativas en
una sede alterna, por lo que la obra se encuentra en normal

desarrollo.
PRESENTA ATRASOS | X NO
IMPUTABLE A
El contratista presenta un leve retraso que no es imputable al
contratista sin embargo es minimo y con ritmo actual prontos
estaremos superando la programacion de obra actual.
PRESENTA PLAN DE | SI X NO
CONTINGENCIA

COMENTARIOS
El contratista junto con la interventoria organizé plan de trabajo
desde el mes anterior, aumentando el personal, horas de
trabajo y horas maquina.

OBSERVACIONES GENERALES e El contratista tiene en obra el material, maquinaria y
personal contratado para el desarrollo de las activades
correspondientes, segln programacién actual.

e La interventoria tiene el personal desarrollando sus
labores de control con normalidad.
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