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TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

Valledupar, agosto de 2025

INTRODUCCION
INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Departamento del Cesar suscribié un contrato de obra cuyo objeto es la: “CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR”, orientado a dotar a la comunidad educativa de una nueva sede en un
predio con un drea de intervencion de 18.235,36 m2.

La obra contempla la construccidon de una edificacién tipo claustro de tres (3) pisos con jardin central,
destinada a albergar espacios académicos, administrativos y sociales, complementada con escenarios
recreo—deportivos y demas dreas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la
institucion.

En cumplimiento de lo previsto en el Articulo 83 del Estatuto Anticorrupcion, relativo a la Supervision e
Interventoria Contractual, se establece que: “Por regla general, no serdn concurrentes en relacion con un
mismo contrato las funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoria, se deberdn
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demds quedardn a cargo de la Entidad a
través del supervisor. El contrato de interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal”.
En este marco normativo, el contrato de obra cuenta con un contrato de interventoria especializado,
encargado de la vigilancia técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental de la ejecucion
contractual, mientras que la supervision es ejercida directamente por la entidad estatal.

En consecuencia, el presente informe tiene como propdsito documentar el seguimiento y control al
contrato de obray su interventoria, asi como evaluar de manera integral el avance fisico y administrativo
del proyecto, en concordancia con los lineamientos técnicos, legales y contractuales vigentes.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS GENERALES DEL SUPERVISOR

NOMBRE: JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA

PROFESION: INGENIERO CIVIL, Esp. Gestién Ambiental
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO — PLANTA GLOBAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE DESIGNACION: 11 DE ABRIL DE 2025

PERIODO DEL INFORME REPORTADO: 1 julio al 31 de julio 2025.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO
MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

CODIGO BPIN: 2024002200116
VALOR INICIAL DEL PROYECTO Y VALORES CONTRATADOS:
A continuacién, se presentas tablas que representan los valores asignados al proyecto para obra e

interventora, con sus respectivas fuentes de financiacion.

En la tabla 1 se pueden observar los valores correspondientes a obra e interventoria en el proyecto y los
respectivos valores contratados.

Tabla 1: Valores correspondientes al proyecto y valores contratados.

Detalle Obra Interventoria Total

SGR - Asignaciones Directas | $56,612,432,766.00 | $ 3,966,350,047.00 $60,578,782,813.00
Recursos propios $54,217,358.00
Total, Proyecto $60,633,000,171.00
Valor Contractual $ 55,630,432,461.89 \ S 3,966,349,968.00 $59,596,782,429.89

Nota: La cadena de valor del proyecto contiene entre sus apartes un item denominado: “Obtener

licencia de construccién para el proyecto” con un valor de $ 54.217.358,00 el cual se financia mediante
recursos propios.

Tabla 2: Resumen valores del proyecto:

Detalle Valor

Valor obra S 56,612,432,766.00

Valor interventoria S 3,966,350,047.00

Licencia de construccién S 54,217,358.00

Total, Proyecto S 60,633,000,171.00

FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO:
Tabla 3: Resumen de fuentes de financiacion

Etapa Entidad Tipo de recurso Valor

Pre inversion | Gobernacion del Cesar Propios $54.217.358,00
Inversion Gobernacion del Cesar | SGR - Asignaciones directas $60.578.782.813,00
Total $60.633.000.171,00

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3 N
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671 Pagina 4 de 30
E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co



mailto:obras@gobcesar.gov.co

{]a‘i[} c s Gobernacién del Cesar
Qiﬁta E AR Secretaria de Infraestructura
INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

La fuente principal de financiacion de este proyecto corresponde a asignaciones directas del sistema
general de regalias - SGR del Departamento del Cesar con certificado de disponibilidad presupuestal
(CDP) No. 11825 del 4 de febrero de 2025, por VALOR DE CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE
(556.612.432.766,00) y certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 11925 del 4 de febrero de
2025, por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.966.350.047.00)

Tabla 4. Detalle de CDP generados.

Detalle No. de CDP Fecha Valor CDP

Obra 11825 4/02/2025 S 56,612,432,766.00
Interventoria 11925 4/02/2025 S 3,966,350,047.00
Total S 60,578,782,813.00

UBICACION: La obra objeto del presente proyecto se encuentra localizada la Calle 18B No. 302 — 54,
Barrio Manantial en el drea urbana del Municipio de Valledupar.

En la Figura 1, se observa su ubicacidn espacial regional y nacional.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONS TRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

DESCRIPCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto corresponde a la construccién de la Institucién Educativa Técnico José
Eugenio Martinez, localizada en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Esta iniciativa fue
priorizada y aprobada mediante la Resolucién No. 022 del Sistema General de Regalias (SGR), con fecha
23 de octubre de 2024.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objeto del proyecto corresponde a la construccién de una nueva sede para la Institucién Educativa
José Eugenio Martinez, ubicada en el municipio de Valledupar, en un predio con un area de intervencidn
de 20.170,5 m2.

La ejecucion contempla la construccion de una edificacidn de tres (3) niveles, disefiada bajo pardmetros
de accesibilidad universal, funcionalidad y eficiencia, que integrard los siguientes espacios:

1.

ouhkwnN

Aulas académicas: aulas de clase general, aula de arte y musica, y aulas especializadas para
discapacidad visual y auditiva.

Laboratorios especializados: fisica, quimica, biologia, informatica y bilingliismo.

Talleres técnicos y tecnolégicos: contabilidad, agroindustria y robdtica.

Servicios de apoyo: cafeteria y comedor estudiantil.

Area administrativa: oficinas de gestién institucional y sala de profesores.

Unidades sanitarias: baterias sanitarias distribuidas en los diferentes niveles.
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CESAR”.
7. Espacios culturales y de encuentro: biblioteca, emisora escolar, cuarto de audiovisuales y
filmacién, aula magistral y auditorio.

8. Areas de acceso y permanencia: plazoleta de acceso y bahia vehicular.
9. Areas verdes y paisajismo: zonas de esparcimiento y arborizacién.

Adicionalmente, se contempla la construccién de obras complementarias, entre ellas: plazoletas
internas, parqueaderos, canchas deportivas multifuncionales, cerramiento tubular perimetral y demas
espacios necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento y sostenibilidad de la infraestructura
educativa.

Con la construccion de la Institucidon Educativa Técnico José Eugenio Martinez, se beneficiara de manera
directa a una poblacién estudiantil de 1.419 alumnos actualmente matriculados en este establecimiento,
el cual es el destinatario del proyecto.

La nueva infraestructura estard disefiada bajo estandares de calidad, accesibilidad y pertinencia
pedagdgica, garantizando espacios adecuados para los procesos de ensefianza—aprendizaje de nifios,
nifias y adolescentes. De esta manera, se proporcionard un entorno educativo moderno, seguro y
funcional, que favorezca el desarrollo integral de la comunidad estudiantil y fortalezca las condiciones de
cobertura, permanencia y calidad educativa en la regién.

Adicionalmente, el proyecto contribuira al cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias
establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental, en lo relacionado con el fortalecimiento de la
infraestructura educativa, consoliddndose como un aporte concreto al cierre de brechas sociales y al
mejoramiento de la competitividad del Departamento del Cesar.

Poblacion objetivo: 1.419 alumnos matriculados en este establecimiento (Matricula SIMAT 2024).

Objetivo general Proposito
Mejorar las condiciones para la formacion y el desarrollo de competencias basicas de los estudiantes del
municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

INDICADORES PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL

Indicador objetivo: Infraestructura Educativa Construida
Medido a través de: Metros Cuadrados

Meta: 15.097,41

Tipo de fuente: Documento oficial

Fuente de verificacion: Acta de Liquidacién
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
ACTIVIDADES A EJECUTAR:
1.1.1 - EJECUTAR DEMOLICIONES Y DESMONTES (*)
1.1.2 - R3EALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRAS (*)
1.1.3 - HACER CIMENTACION (*)
1.1.4 - CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO (*)
1.1.5 - ELABORAR ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL (*)
1.1.6 - CONSTRUIR ESTRUCTURA METALICA (*)
1.1.7 - INSTALAR CUBIERTA (*)
1.1.8 - REALIZAR MAMPOSTERIA (*)
1.1.9 - APLICAR PANETES, MORTEROS Y ALISTADOS (*)
1.1.10 - HACER IMPERMEABILIZACIONES
1.1.11 - INSTALAR CIELO RASOS
1.1.12 - REALIZAR ACABADO DE MUROS (*)
1.1.13 - EJECUTAR ACABADO DE PISOS (*)
1.1.14 - INSTALAR CARPINTERIA DE MADERA
1.1.15 - MONTAR CARPINTERIA METALICA
1.1.16 - INSTALAR VENTANAS Y PUERTAS
1.1.17 - MONTAR CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL
1.1.18 - REALIZAR ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACION (*)
1.1.19 - SUMINISTRAS E INSTALAR ASCENSOR (*)
1.1.20 - REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

CONTRATO DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

DATOS GENERALES CONTRATO

Modalidad de contratacidn CONCURSO DE MERITOS

N° de proceso de seleccidon CMA-SIN-0004-2024

Numero del Contrato 2025-05-0004

Fecha de suscripcion del Contrato 11 DE MARZO DE 2025

Objeto del Contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO
MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratista CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO
NIT 901925042-8
Representante legal HEIDIS ROCIO RIANOS SEPULVEDA
Identificacion del representante legal 63.562.386
Valor del Contrato Inicial S 3.966.349.968,00 IVA INCLUIDO M/CTE.
Adicion No 1 NA
Valor del Contrato Total $3.966.349.968,00 IVA INCLUIDO M/CTE.
Plazo de ejecucion del contrato: 14 MES(ES)
Fecha de iniciacién: 11 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminacidn inicial: 10 DE JUNIO DE 2026
Prorroga No 1: NA
Fecha de terminacién Final: 10 DE JUNIO DE 2026

Nombre JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA
Supervisor Fecha de. , 11 DE ABRIL DE 2025

designacién
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL—C.D.P.

N° | 11925 | Vaor [ $3.966.350.047,00  [FechA | 4 DEFEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL—R.P.
N° | 2654 | VaLoR $3.966.349.968,00 | Fecha | 2 DE ABRIL DE 2025

9-8.1.4.08.07.001.02.02 - 10-7 - 2024002200116 INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO
MARTINEZ, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

DEL CESAR
ADICION # 1
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
N° | NA | vaLor(es) | NA | FechA(s) | NA
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — R.P.
N° | NA | VALOR(ES) NA | FechA(s) | NA
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) NA

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE TARIFA VALOR N° DE FECHA DE
CALCULO LIQUIDACION PAGO

STAMPILLA PRO
ESTAMPILLA PR $3.333.067.200,00 0,5% $ 16.665.000,00 325006346 | 01/04/2025
UNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PRO $3.333.067.200,00 1,0% $33.331.000,00 325006346 -
DEPARTAMENTAL
ESTAMPILLA PRO $3.333.067.200,00 1,5% $49.996.000,00 325006346 -
FRONTERIZO
ESTAMPILLA PRO CULTURA $3.333.067.200,00 1,0% $33.331.000,00 325006346 -
ESTAMPILLA PRO
BIENESTAR ADULTO $3.333.067.200,00 0,5% $16.665.000,00 325006346 -
MAYOR

El contratista de interventoria se acogio a lo establecido en la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021,
por lo que inicialmente solo paga al departamento la estampilla Pro-Universidad y las estampillas
restantes deben ser descantadas antes de llegar al 50% la ejecucion financiera en una de las actas
parciales, segun acuerdo.
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Repiiblica de Colombia
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Secretaria de Infraestructura

RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

FECHA DE SUSCRIPCION DEL FECHA DE FINALIZACION
TIPO DE ACTA
ACTA MOTIVO DEL ACTA DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO 11 DE ABRIL DE 2025 INICIO ACTIVIDADES 10 DE JUNIO DE 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

NUMERO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCION MOTIVO DE LA MODIFICACION
NA NA NA NA
A la fecha el contrato de interventoria no ha presentado modificaciones
GARANTIAS DEL CONTRATO.
INICIAL
ASEGURADORA | N°DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG-1062861 | CUMPLIMIENTO $396.634.996,80 | 1/03/2025 AL 11/09/202
BUEN MANEJO Y
CG-1062861 | CORRECTA INVERSION 1.586.539.987,20 | 11/03/2025 AL 11/09/2026
COMPANIA DEL ANTICIPO
MUNDIAL DE PAGO DE SALARIOS,
SEGUROS S.A. ACION IAL
CG-1062861 | oo ACIONESSOUALES 1 ¢ 396 634.996,80 | 11/03/2025 AL 11/09/2029
O INDEMNIZACIONES
LABORES
CG-1062861 | CALIDAD DEL SERVICIO $1.189.904.990,40 | 11/05/2026 AL 11/05/2031

Aprobadas mediante Acta de aprobacion de fecha: CO1.WRT.16845828 DEL 4 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE INICIO
ASEGURADORA | N°DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG-1062861 | CUMPLIMIENTO $396.634.996,30 11/04/2026 AL12/10/2026
COMPANIA BUEN MANEJO Y 11/04/2025 AL 12/10/2026
MUNDIAL DE CG-1062861 | CORRECTA INVERSION 1.586.539.987,20
SEGUROS S.A. DEL ANTICIPO
CG-1062861 | PAGO DE SALARIOS, $396.634.996,30 11/04/2025 AL 11/06/2029

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co

Pagina 11 de 30



mailto:obras@gobcesar.gov.co

_ GOBERNACION DEL Repiiblica de Colombia
c Es AR Gobernacion del Cesar
Qiﬁ\() Secretaria de Infraestructura

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA

PRESTACIONES SOCIALES
O INDEMNIZACIONES
LABORES

CG-1062861 | CALIDAD DEL SERVICIO $1.189.904.990,40 | 11/06/2026 AL11/06/2031

APROBADAS MEDIANTE ACTA DE APROBACION DE FECHA: O1.WRT.17121433 DEL 19 DE MAYO DE 2025

CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACION PLAN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD (ILI)

OFICINA O LUGAR DE TRABAJO I.E. José Eugenio Martinez
PERIODO REPORTADO 1 julio al 31 julio de 2025
No. DE EMPLEADOS 129
HORAS HOMBRE TRABAJADAS 24768
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ICP 100%
CASOS DE ENFERMEDAD COMUN 0
DIAS DE INCAPACIDAD ENF. COMUN 0
CASOS DE MATERNIDAD 0
DIAS DE INCAPACIDAD MATERNIDAD 0
ACCIDENTES CON INCAPACIDAD 0
No. DE DIAS CON INCAPACIDAD POR ACCIDENTES DE 0
TRABAJO
ENFERMEDADES PROFESIONALES 0
DIAS TOTALES DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDADES 0
PROFESIONALES

INDICADORES:
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CESAR

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

c&,mo

- HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT: (129 Trabajadores)*(48 Horas semanales)*(4 Semanas)=
24768 HHT

- INDICE DE CUMPLIMIENTO ICp: (Actividades ejecutadas/Actividades Programadas)*100=
(4/4)*100= 100%

- INDICADORES DE COBERTURA IC: (No. De trabajadores que asistieron a la charla/No. De
trabajadores contratados)*100= (129/129)*100=100% Todos los trabajadores reciben las charlas
de seguridad.

- INDICE DE FRECUENCIA IF: (No. De lesiones incapacitantes/ HHT)*(K=200000 constante)= ((0)/
(24768))*(200000)= 0 Accidentes de trabajo por cada doscientas mil HHT.

- INDICE DE SEVERIDAD (IS): (No. De dias incapacidad + dias cargados/HHT)*200000: 0 + 0
/24768*200000= 0 dias En el Consorcio Residual Aguachica por cada 24768 HHT se pierden 0
dias por cada doscientas mil HHT.

- INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES ILI: (fNDICE DE FRECUENCIA*{NDICE DE
GRAVEDAD)/1000 (CONSTANTE) (0)*(0)/1000= 0

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
VOLUMEN DE RESIDUOS
VOLUMEN VOLUMEN .
TIPO DE RESIDUO GENERADO DISPUESTO LUGAR DE DISPOSICION
RESIDUOS SOLIDOS NO El manejo de estos residuos es realizado con la empresa
PELIGROSOS (BOLSA 100 Kg 100 Kg de Aseo Urbano del municipio de Valledupar - cesar
BLANCAS) (ASEO DEL NORTE) y transportados al Relleno Sanitario.
RESIDUOS SOLIDOS NO El manejo de estos residuos es realizado con la empresa
PELIGROSOS (BOLSA 1900 Kg 1900 Kg de Aseo Urbano del municipio de Valledupar - cesar
VERDE) (ASEO DEL NORTE) transportados al Relleno Sanitario.
El volumen generado de estos residuos es de 0 Kg para
RESIDUOS SOLIDOS el periodo reportado y su disposicion final se realiza
PELIGROSOS (BOLSA 0Kg 0Kg cada 15 (Quince) dias en caso de ser producido en obra,
ROJA) transportados hasta el relleno sanitario (Parque Natural
las Bateas), por medio de la empresa ASEO URBANO.
CONSUMO DE RECURSOS RENOVABLES, NO RENOVABLES Y COMPRAS
CANTIDAD CANTIDAD
CONCEPTO PROCEDENCIA CONCEPTO PROCEDENCIA
(m 3, UND) (m 3, UND)
PARA EL PERIODO RESOLUCION NO. 0026
REPORTADO NO SE VALLEDUPAR, 31 DE
. REALIZARON JULIO DE 2025.
ARBOLES TALADOS N/A N/A ACTIVIDADES DE N/A APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA
FORESTAL. ARBOLES AISLADOS EN
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

ZONA URBANA, PARA
CONSTRUCCION DEL
COLEGIO JOSE
EUGENIO MARTINEZ EN
VALLEDUPAR-CESAR.

RELACION DE LA LOGISTICA DE APOYO A INTERVENTORIA

Segun los informes revisados se encuentra que La interventoria cuenta con los siguientes elementos de
logistica para el cumplimiento de sus funciones:

e Oficina Principal en la Ciudad de Valledupar.
e Campamento en el sitio de obra.
e Cuenta con vehiculos.

CUMPLIMIENTO CON EL PERSONAL EN OBRA Y DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

RELACION DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA EN OBRA APROBADO.

ftem Nombre Cargo Cedula
1 Maria Bernarda Nova Director de interventoria 45.456.772
2 Juan José Olivella Ingeniero residente 15.172.092
3 Gustavo Barros Baquero Arquitecto residente 1.065.562.530
4 Alvaro Alvarez Ingeniero eléctrico 19.768.861
5 Sergio Caballero Ingeniero de sistemas 7.141.493
6 Javier Herrera Ingeniero estructural especialista 73.167.554
7 Sandra Barbosa Chilito Ingeniero geotecnista especialista 34.557.552
8 Hans Dieter Van Strahlen Ingeniero hidrdulico especialista 1.140.845.417
9 Dimarys Cabarcas Profesional siso 1.140.863.679
10 Tatiana de Aguas Profesional social 1.067.816.567
11 Jose Manosalva Inspector de obra civil 1.065.906.338
12 Keiner Centena Inspector de obra civil 1.065.813.880
13 Rodolfo Amara Ingeniero ambiental 79.795.094
14 Roxana Paternostro Asesor juridico 1.047.218.090
15 Yesenis Pinto Administrador 1.152.439.118
16 Maria Gonzales Dans Contador 1.003.240.570

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLAN® | MES AL QUE SALUD PENSION ARL PARAFISCALES | TOTAL, APORTE
CORRESPONDE
EL APORTE
9487730953 | MESDE ABRIL | $1.487.700,00 | $5.948.000,00 | $2.588.000,00 | $1.487.400,0 | $11.511.100,00
DE 2025
9487731021 MAYO 2025 $2.186.900,00 | $8.746.100,00 | $3.804.700,00 | $2.186.600,0 | $16.924.300,00
9488895119 JUNIO 2025 $2.118.200,00 | $8.471.700,00 | $3.685.400,00 | $2.118.100,0 | $16.393.400,00
9489391417 JULIO 2025 $2.141.000,00 | $8.563.400,00 | $3.725.400,00 | $2,141.000,0 | $16.570.800,00

INFORMES DE INTERVENTORIA.

NUMERO DEL i
FECHA DEL INFORME PERIODO CORRESPONDIENTE DEL INFORME ANEXOS RECIBIDOS
INFORME

. . Informe Técnico, Ambiental,

1 5-05-2025 11 de abril al 30 abril 2025 Social, SST Y Calidad.
Informe Técnico, Ambiental,

2 5-06-2025 1 mayo al 31 de mayo 2025 Social, SST Y Calidad.
R P Informe Técnico, Ambiental,

3 5-07-2025 1 junio al 30 de junio 2025 Social, SST Y Calidad.
il o Informe Técnico, Ambiental,

4 7-07-2025 1 julio al 31 de julio 2025 Social, SST Y Calidad.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

De conformidad con lo dispuesto en la Clausula Sexta del Contrato de Interventoria No. 2025-05-000, la
cual establece: “CLAUSULA 6. ANTICIPO: Para el presente contrato la Entidad entregard al Interventor el
40% del valor del presente contrato en calidad de Anticipo”, la Entidad contratante debid entregar al
contratista un anticipo por valor de $1.586.539.987,20.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.

No obstante, mediante oficio RAD CIE-003-05-2025 del 14 de mayo de 2025, el contratista manifestd de
manera expresa y voluntaria su renuncia a la recepciéon del anticipo, motivo por el cual dicho valor nunca
fue desembolsado.

En consecuencia, no resulta procedente efectuar seguimiento al plan de inversidn ni a la correcta
utilizacion de los recursos de anticipo, al no haberse entregado tales recursos.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

Comprobante de

Concepto Valor bruto Amoar:‘i:ia::?:)é;n ) Valor neto C:)r:geon;f egreso
N° Fecha

ANTICIPO NA NA NA NA NA
ACTA No. 01 $215.818.799,25 NA $215.818.799,25 9682 228 | 04/07/2025
ACTA No. 02 $360.976.619,49 NA $360.976.619,49 10663 612 | 18/07/2025
ACTA No. 03 $291.196.976,75 NA $291.196.976,75| 11568 824 | 29/07/2025
Total, Actas $ 867.992.395,49
Valor Inicial $3.966.349.968,00
Adicion S0
Valor Final $3.966.349.968,00

Saldos $3.098.357.572,51 NA NA NA NA NA

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3

Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671

E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co

Pagina 16 de 30



mailto:obras@gobcesar.gov.co

ﬂ a‘- 13 c E s AR Gobernacion del Cesar
Q’M‘O Secretaria de Infraestructura
'INFORME DE’ SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.
CONTRATO DE OBRA
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

DATOS GENERALES CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION
N° DE PROCESO DE SELECCION LOP-SIN-0003-2024
NUMERO DEL CONTRATO 2025-04-0002
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 11 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE
EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE
NIT 901925618-1
REPRESENTANTE LEGAL BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | 111.804.667
VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 55.630.432.461,89 M/CTE.
ADICION NO 1
VALOR DEL CONTRATO TOTAL $55.630.432.461,89 M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 14 MES(ES)
FECHA DE INICIACION: 11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 10 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA NO 1: NA
FECHA DE TERMINACION FINAL: 10 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO.
Nombre JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA
Supervisor Fecha de. , 11 DE ABRIL DE 202
designacion

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — C.D.P.

N° | 11825 | valor | $56.612.432.766,00 | FEchA | 4 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL—R.P.

N° | 2432 | vaor [ $55.630.432.461,89 | Fecha | 31 DE MARZO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) 99 - 8.1.4.08.07.001.01.01 - 10-7 - 2024002200116 CONSTRUCCION DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO MARTINEZ, EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

ADICION

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N° | NA | VALOR(ES) | NA | FECHA(S) | NA

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — R.P.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

N° | NA | VALOR(ES) NA | FecHA(S) | NA

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) NA

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE CALCULO TARIFA VALOR SR AZEACE
LIQUIDACION PAGO
ESTAMPILLA PRO $55.630.432.461,00 0,5% $278.152.000,00 | 325004849 | 01/04/2025
UNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PRO $55.630.432.461,00 1,0% $556.304.000,00 | 325004849 ;
DEPARTAMENTAL
ESTAMPILLA PRO
. . . , ,D /0 . . ] -
o $55.630.432.461,00 1,5 % $834.456.000,00 | 325004849
ESTAMPILLA PRO
. $55.630.432.461,00 1,0% $556.304.000,00 | 325004849 -
ESTAMPILLA PRO
BIENESTAR ADULTO $55.630.432.461,00 0,5% $278.152.000,00 325004849 -
MAYOR
OTROS | NA NA NA

El contratista de obra se acogio a lo establecido en la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021, por lo
que inicialmente solo paga al departamento la estampilla Pro-Universidad y las estampillas restantes
deben ser descantadas antes de llegar al 50% la ejecucion financiera en una de las actas parciales, segun
acuerdo.

ADICIONAL
p N° DE N° RECIBO DE
TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE CALCULO VALOR . FECHA DE PAGO
LIQUIDACION PAGO
PRO-UNIVERSIDAD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
PRO-DESARROLLO N.A. N.A. N.A. NA N.A.
DEPARTAMENTAL
PRO-DESARROLLO N.A. N.A. N.A. NA. N.A.
FRONTERIZO
PRO-CULTURA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
PRO-ADULTO MAYOR N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
GACETA
OTROS
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
GARANTIAS DEL CONTRATO.
INICIAL
ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG1062689 CUMPLIMIENTO $16.689.129.738,57 11/03/2025 AL 11/09/2026
PAGO DE SALARIOS,
COMPARIA CG1062689 PRESTACIONES SOCIALES O $2.781.521.623,09 11/03/2025 AL 11/05/2029
MUNDIAL DE INDEMNIZACIONES LABORES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
SEGUROS S.A. CG1062689 LA OBRA $16.689.129.738,57 11/05/2026 AL 11/05/2031
RESPONSABILIDAD
CG1014990 $2.781.521.623,00 11/03/2025 AL 11/05/2026
EXTRACONTRACTUAL

Aprobadas mediante Acta de aprobacion de fecha: CO1.WRT.16737463 DEL 7 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE INICIO
ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG1062689 CUMPLIMIENTO $16.689.129.738,57 11/04/2025 AL 12/10/2026
PAGO DE SALARIOS,
COMPARIA CG1062689 PRESTACIONES SOCIALES O $2.781.521.623,09 11/04/2025 AL 11/06/2029
e
SEGUROSS.A. CG1062689 T $16.689.129.738,57 11/06/2026 AL 11/06/2031
CG1014990 e i $2.781.521.623,00 | 11/04/2025 AL 11/06/2026
EXTRACONTRACTUAL

APROBADAS MEDIANTE ACTA DE APROBACION DE FECHA: CO1.WRT.17111522 DEL 16 DE MAYO DE 2025

El contrato de obra no contempla amparo de anticipo dentro de la péliza suscrita, en razén a que en el
clausulado contractual no se pacté el otorgamiento de anticipo alguno. En consecuencia, dicho amparo

no resulta necesario.

RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE O TIPO DE ACTA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

ACTA

MOTIVO DEL ACTA

FECHA DE FINALIZACION DEL
CONTRATO O CONVENIO

ACTA INICIO

11 DE ABRIL DE 2025

INICIO DEL CONTRATO

10 DE JUNIO DE 2026

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

RELACION DE MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE

Repiiblica de Colombia
Gobernacion del Cesar
Secretaria de Infraestructura

INFORME.
NUMERO OBIJETO FECHA DF MOTIVO DE LA MODIFICACION
SUSCRIPCION
01 NA NA NA

A la fecha de presente informe el contrato de obra 2025-04-0002 no ha presentado modificaciones en su

clausulado.

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Hasta la fecha, la obra presenta un avance acorde con lo establecido contractualmente. Desde el punto
de vista técnico, dicho progreso corresponde a lo reportado en los informes de interventoria y a lo
verificado por esta supervision.

A continuacidn, se presenta el cuadro consolidado de avances.

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

% PROGRAMADO DEL % DEL CONTRATO EJECUTADO
MESES CONTRATO HASTA LA FECHA HASTA LA FECHA DIFERENCIA
MES 1 2.32% 0.00% -2.32%
MES 2 6.97% 8.07% 1.10%
MES 3 3.47% 8.75% 5.28%
MES 4 3.75% 7.50% 3.75%
Acumulado actual 16.51% 24.32% 7.81%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

TOTAL, CONTRACTUAL

TRANSCURRIDO

ATRASO O ADELANTO EN TIEMPO

14

30 dias

Se evidencia que el Contratista presenta un porcentaje de avance en la obra del 7.81%.

Hasta la fecha segun informacidn de la interventoria se han ejecutado las obras:

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL ACUMULADO TOTAL PORCENTAJE
0,
% % POR
ITEM DESCRIPCION VR. TOTAL VR. TOTAL EJECUTADO
EJECUTAR
TOTAL
1 CAPITULO 1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES
DEMOLICIONES Y S S o o
11 DESMONTES 1.561.916.928,98 765.131.640,76 48,99% >1,01%
CAPITULO 2. MOVIMIENTO S S o o
2 DE TIERRAS 1.068.101.040,33 948.262.875,07 88,78% 11,22%
$ $ o o
3 CIMENTACION 3.271.891.994,78 1.758.867.292,58 >3,76% 46,24%
$ $ o o
4 ESTRUCTURA EN CONCRETO 9.444.300.127,63 4.935.847.977,78 52,26% 47,74%
ELEMENTOS EN CONCRETO S S o o
> NO ESTRUCTURAL 129.642.862,81 13.612.024,04 10,50% 89,50%
i $ $ o o
6 ESTRUCTURA METALICA 7.741.091.096,97 3.987.675.492,57 >1,51% 48,49%
$ $ o
/ CUBIERTA 2.197.667.987,42 - 100,00%
$ $ o o
8 MAMPOSTERIA 1.524.055.606,89 178.759.223,68 11,73% 88,27%
9 PANETES, MORTEROS Y
ALISTADOS
8 $ $ o
9,1 PANETES MUROS 1.012.527.882,16 _ 100,00%
$ $ o
9,2 ALISTADO DE PISOS 136.931.218,10 _ 100,00%
$ $ o o
10 IMPERMEABILIZACION 6.527.085,21 6.490.017,74 99,43% 0,57%
$ $ o
11 CIELO RASOS 2.340.142.190,13 _ 100,00%
$ $ o
12 ACABADOS MUROS 329.794.426,79 _ 100,00%
$ $
1 BAD 1 %
3 ACABADOS PISOS 2.765.224.184,60 _ 00,00%
] $ $ 9
14 CARPINTERIA EN MADERA 16.325.593,00 _ 100,00%
] . $ $ 0
15 CARPINTERIA METALICA 757.344.733,46 _ 100,00%
16 VENTANAS Y PUERTAS
$ $ o
16,1 | VENTANAS 1.087.155.816,96 _ 100,00%
$ $ o
16,2 PUERTAS 279.360.144,75 _ 100,00%
CORTASOLES Y FACHADA S S o
17 PRINCIPAL 1.583.595.943,65 = 100,00%
ACABADOS, PINTURAS, S S o
18 LAVADO E 1.683.395.597,26 - 100,00%
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
IMPERMEABILIZACION
MUROS
S $ o
19 ASCENSOR 253.429.053,00 ; 100,00%
- OBRAS COMPLEMENTARIAS
EXTERIORES
ESTRUCTURAS EN $ $ .
201 | conCRETO 1.664.490.532,98 = 100,00%
‘ < S S o
20,2 | CARPINTERIA METALICA 572.966.625,80 ) 100,00%
S S o
20,3 | ACABADOS 464.378.004,10 ; 100,00%
p $ S o
20,4 | ORNATO Y JARDINERIA 463.286.281,25 ; 100,00%
S S o
20,5 | CARPINTERIA EN VIDRIO 895.991,00 ) 100,00%
INSTALACIONES
21 HIDROSANITARIAS Y
CONTRAINCENDIOS
INSTALACIONES SANITARIAS $ $ . .
2L1 |y AGUAS LLUVIAS 879.772.347,75 122.548.927,34 L BCOLs
INSTALACIONES $ $ .
s HIDRAULICAS 282.625.653,20 - 100,00%
S S o
21,3 | APARATOS SANITARIOS 353.900.426,00 ; 100,00%
S S o
21,4 | SOPORTERIA 99.480.428,00 ) 100,00%
S S o
21,5 | RED CONTRA INCENDIO 739.118.249,63 ; 100,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS
22 E ILUMINACION, VOZ Y
DATOS
ESTRUCTURAS Y RED DE $ $
22,1 . 19 2,999
’ MEDIA TENSION 410.169.783,00 28.759.650,00 7,01% 92,99%
. i $ S 5 o
22,2 | SUBESTACION ELECTRICA 1.614.439.087,00 20.232.012,00 1,25% 98,75%
22,3 | SPT APANTALLAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION
SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO
INCLUYE; DE BASES CON
SOPORTE PARA CABLE DE
APANTALLAMIENTO, s s
22,3,1 | CONJUNTO SOPORTE ANILLO 100,00%
PLASTICO CLICK + BASE, 245.853.138,00 i
SOPORTE PARA
CONDUCTOR. SUMINISTRO
E INSTALACION DE PUNTAS
DE CAPTACION DE 60CM.
SUMINISTRO
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2244 :ﬁjoA“ﬁ:;gsNELECTRICAS > 2.005.011.387,00 639.6395.173,00 31,90% 68,10%
22,5 |TUBERIA Y CABLEADO L 4052;;- i 111_5815_ o 7,94% 92,06%
226 | INTERNAS APARATOS g 5 e | e
" | LUMINACION EXTERIOR 1.881.123.514,30 10.697.696,00 ’ ’
I e 5 5 A
" | METALICAS 115.082.836,00 - ’
22,8 | CABLEADO ESTRUCTURADO | , o 47.39‘;. P S 100,00%
29 | teievison-corv Per : 100,00%
23,0 |CLIMATIZACION
231 | EQUIPOS 1.165.93$:l.108,00 $ 100,00%
23,2 | CONDUCTOS 1118 6; S S 100,00%
23,3 | TUBERIA DE REFRIGERACION | o oo 45'5 i $ 100,00%
234 282'57513)??55 TR0 TERACHY 25.388.5063,00 $ 100,00%
23,5 | MATERIALES ELECTRICOS 97. 825.$6 e $ 100,00%
B | reis e P : 100,00%
24,0 | VENTILADORES 148,21 s$. B $ 100,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.

En el marco del Contrato de Obra No. 2025-04-0002, segun lo establecido en la CLAUSULA SEXTA la cual
dispone: “CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para el presente contrato la Entidad no
entregard al Contratista anticipo ni pago anticipado”, se precisa que, de conformidad con lo anterior, y
atendiendo a la normativa que regula la constitucién de encargos fiduciarios y el manejo de anticipos en
la contratacidn estatal, la obligacion de suscribir este tipo de instrumentos Unicamente surge cuando se
pacta la entrega de recursos a titulo de anticipo o de pago anticipado.

e En el contrato en mencién no se pacto anticipo ni pago anticipado.
e Al no existir desembolso de recursos de esta naturaleza, no se configura la obligacién de
constituir encargo fiduciario.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co

Pagina 23 de 30



mailto:obras@gobcesar.gov.co

GOBERNACION DEL

Q:n‘t"" CESAR

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.
e En consecuencia, tampoco procede el control sobre el manejo de recursos anticipados ni la

verificacion de rendimientos financieros a favor del Tesoro Nacional, toda vez que dichos
recursos no fueron entregados.

Conclusion:

Repiiblica de Colombia
Gobernacion del Cesar
Secretaria de Infraestructura

El Contrato de Obra No. 2025-04-0002 se encuentra exento de anticipo. En virtud de lo anterior:
e No serequiere la celebracién de contrato de encargo fiduciario.
e No resulta aplicable la obligacién de ejercer control sobre recursos anticipados.
e No es procedente verificar el reembolso de rendimientos financieros al Tesoro Nacional.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

ORDEN [ COMPROBANTE DE
CONCEPTO VALOR BRUTO AMORTIZACION VALOR NETO DE EGRESO
DEL ANTICIPO PAGO
N° N° FECHA
ANTICIPO NA NA NA NA NA NA
ACTA $3.026.987.843,37 NA $3.026.987.843,31 6496 175 |21/05/2025
PARCIALNo 1 ) c ; i " . 1 3
ACTA $5.062.913.160,12 NA $5.062.913.160,12 8637 223 | 24/06/2025
PARCIAL No 2 ) ’ " ¢ . ) g .
ACTA $4.84.211.902,28 NA $4.84.211.902,28 10907 609 |22/07/2025
PARCIAL No 3 " ) 1 0 i ’ ¢
TOTALES $12.174.112.905,77 NA $12.174.112.905,77
Valor inicial $55.630.432.461,89 NA NA
Adicion No 1 NA NA NA
Valor Final $55.630.432.461,89 NA NA
Saldos S 43.456.319.556,12 NA NA
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RELACION DE PERSONAL.
No. De personas Profesional profesional, técnico y administrativo
1 Director de obra civil

Director de obra arquitectdnico

Ingeniero residente

Arquitecto residente

Asesor Juridico

Ingeniero Eléctrico

Ingeniero especialista en estructuras

Ingeniero geotecnista especialista

Ingeniero hidraulico especialista

Profesional siso

Profesional social

Administrador

Auxiliar administrativo

Mensajero

Almacenista

Secretario

Inspector de obra civil

Auxiliar de residencia ingenieria

Auxiliar de residencia arquitectura

Maestro de obra

Auxiliar aalmacén

Auxiliar social

Auxiliar siso

Residente ambiental

Residente de costos

Auxiliar oficios varios

Nl Rr|[kRr|lwlRr|RrR[N|R[N| R R|RP|R[R|R[R|N[R|R[R|RPR|R|[R|R|R

Ejeros
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EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADA

CONTRATO No: 2025040002 CONTRATISTA: CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

LOCALIZACION DEL CONTRATO: INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ

OBJETO DEL CONTRATO: EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Sl NO

DESCRIPCION DETALLE BUENO DEFICIENTE

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

RETROEXCAVADORA VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X | X |X|[X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

RETROEXCAVADORA DE ORUGA VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X | X |[X|X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

RODILLO VIBROCOMPACTADOR VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X | X |[X|[X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

MINICARGADOR VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X [ X[ X |[X

IDONEIDAD OPERARIOS
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ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

VIBRACIONES/RUIDOS

VIBROCOMPACTADOR MANUAL
PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X [ X | X | X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

VIBRACIONES/RUIDOS

MEZCLADORA DE CONCRETO
PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X [ X [ X | X | X

IDONEIDAD OPERARIOS

DOTACION COMPLETA

DOTACION PERSONAL BUEN ESTADO

USO SEGUN ZONA DE TRABAJO

SENALACION USO PERMANENTE

ILUMINACION

DEMARCACION USO SEGUN ZONA DE TRABAJO

PERSONAL SUFICIENTE

VIGILANCIA DIURNA

NOCTURNA

CONVENIO CENTRO DE ASISTENCIA X

EMERGENCIAS AFILIACION AL PERSONAL AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARP
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GESTIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

e Se han enviado los avances de ejecucidn de obras a la Oficina de Planeacion Departamental, para su

cargue al Gesproy.

e Respuesta a requerimientos realizados por la alcaldia municipal de Valledupar sobre servicios

publicos.

e Visitas técnicas al sitio de la obra en compania de personal de obra e interventoria.

INFORME DE MODIFICACION O ADICION

REQUIERE MODIFICACION /
ADICION

SI NO

JUSTIFICACION

Las obras correspondientes al proyecto se desarrollan con
normalidad y presentan, a la fecha, un avance fisico ligeramente
superior al programado en el cronograma contractual. Si bien
este comportamiento no garantiza que la ejecucion finalice
antes del plazo establecido, el mantenimiento del actual ritmo
de trabajo podria permitir la culminacidn anticipada de las
actividades dentro de los margenes contractuales.

Durante el proceso constructivo se han identificado variaciones
en las cantidades de obra inicialmente contratadas, propias de
la ejecucidn fisica del proyecto. Por tal motivo, se requiere
efectuar un balance de mayores y menores cantidades, asi
como la inclusién de items no previstos, con el fin de ajustar el
control técnico y financiero. Estas modificaciones no
representan un cambio sustancial en el alcance del proyecto,
pero si hacen necesaria la suscripcion de un acta modificatoria
al contrato de obra que formalice los ajustes correspondientes.

RESUMEN DESARROLLO DEL CONTRATO

PRESENTA INCONVENIENTES | SI NO X
COMENTARIOS
PRESENTA ATRASOS | NO ¢
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IMPUTABLE A
Durante el periodo evaluado, el contrato de obra presenta un
avance fisico ligeramente superior al establecido en Ia
programacion  contractual, lo cual constituye un
comportamiento favorable en la ejecucidn del proyecto. Este
resultado refleja la efectiva coordinacion operativa entre el
contratista de obra y la interventoria en campo, evidenciando
una adecuada planificacidon, seguimiento y control de las
actividades constructivas.

PRESENTA PLAN DE | SI NO

X

CONTINGENCIA

COMENTARIOS
Para el periodo evaluado no se requiere activar un plan de
contingencia considerando que actualmente la obra presenta un
avance fisico por encima de lo programado.

OBSERVACIONES GENERALES | Avance fisico del proyecto:

Se evidencia un avance fisico superior al programado, resultado
de una adecuada planeacidn de las actividades constructivas y
del cumplimiento de los cronogramas establecidos. Las labores
se desarrollan conforme a los lineamientos técnicos,
contractuales y normativos vigentes.

Disponibilidad de materiales:

El contratista mantiene en obra una adecuada disponibilidad de
materiales, garantizando la continuidad de las actividades sin
interrupciones. Se observa cumplimiento en las especificaciones
técnicas y condiciones de almacenamiento, preservando la
calidad de los insumos.

Recursos humanos y maquinaria:

El contratista dispone de personal técnico, operativo y
administrativo suficiente, con asignacién adecuada de equipos y
magquinaria en condiciones 6ptimas de funcionamiento. Esto ha
contribuido al cumplimiento del ritmo constructivo establecido
y a la eficiencia en la ejecucidn.

Gestion de la interventoria:

La interventoria realiza presencia permanente en campo,
efectuando seguimiento técnico, administrativo, financiero y
ambiental al desarrollo de las actividades. Se evidencia
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comunicacion fluida entre las partes y cumplimiento de los
mecanismos de control y reporte establecidos.

Condiciones de seguridad y orden en obra:

Las labores se ejecutan en condiciones seguras, con aplicacion
de medidas de seguridad industrial y sefializacion adecuada. Se
mantiene orden y limpieza en las areas intervenidas, lo que
favorece el desempefio del personal y reduce riesgos
operativos.

Coordinacion institucional:

Se observa adecuada articulacion entre el contratista, la
interventoria y la entidad contratante, lo que ha permitido la
toma oportuna de decisiones y la resolucidn eficiente de
aspectos técnicos menores presentados durante la ejecucion.

Recomendaciones generales:

Mantener el ritmo actual de ejecucion, garantizando la calidad
de los procesos constructivos.

Continuar con el seguimiento permanente a los cronogramas y
avances financieros.

Documentar las actividades mediante actas e informes
fotograficos semanales para registro y trazabilidad.

JULIO CESAR’MARRUGO PEREIRA.
Supervis r6esig ado.
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