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INTRODUCCION 1 

Debido a la modalidad de Contrato de Precios Unitarios existe un compromiso por parte del contratista para 2 

realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato bajo su cuenta 3 

y riesgo  y en consecuencia su cumplimiento dependerá de su eficiencia en la planeación y previsión de los 4 

riesgos para presentar su oferta de ejecución 5 

El proponente, respecto a cada uno de los riesgos o contingencias que aquí se establecen, al igual que 6 

respecto a los que logre determinar, debe propender por la adopción de mecanismos de mitigación del 7 

impacto que cada uno de ellos ocasiona. En tal sentido, para la preparación de la propuesta deberá tener 8 

claridad en la forma en que atenderá cada uno de ellos por medio de una metodología de identificación y 9 

mitigación del riesgo adecuada. 10 

Para que el proceso cumpla los parámetros de transparencia, igualdad y equilibrio contractual, se prevén los 11 

ámbitos generales de donde provienen los riesgos del proyecto y las responsabilidades para cada uno de las 12 

partes involucradas en el proceso de contratación.  Es así como la Gestión del Riesgo para el contrato, parte 13 

desde la identificación general de las áreas con participación en el riesgo y sus respectivos criterios de 14 

asignación por parte del contratante hasta la aceptación por parte del contratista, el cual deberá realizar un 15 

análisis detallado para asumir sus políticas de riesgo y sus valoraciones respectivas para la presentación de 16 

su oferta,  por la cual se hará responsable de los riesgos que se le atribuyen. 17 

Mediante el presente Apéndice, se realiza la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 18 

involucrados en la presente contratación en cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007. 19 

20 
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1. Etapas y Actividades del Proyecto. 1 

En el Apéndice A del presente pliego de condiciones se define el Alcance del contrato. 2 

Dentro del proyecto existen etapas que están conformadas por actividades, las cuales involucran riesgos de 3 

acuerdo a su función y desarrollo, algunas actividades estarán implicadas en toda la duración del contrato, con 4 

diferentes tipos de riesgo. 5 

a) Etapa de Elaboración  o Modificación y/o Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o 6 

Actualización de Estudios:  7 

Conformada por las siguientes actividades que pueden generar riesgo. 8 

 Especificaciones técnicas. 9 

 Replanteo. 10 

 Requerimiento de ajustes durante el desarrollo del proyecto. 11 

 Gestión Predial. 12 

 Gestión Social. 13 

 Gestión Ambiental. 14 

 Financiación. 15 

 Fuerza mayor asegurable. 16 

 Fuerza mayor no asegurable. 17 

 Regulatorios 18 

b) Etapas de construcción y mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento: 19 

Conformada por las siguientes actividades principales  que pueden generar riesgo. 20 

 Mejoramiento, construcción, rehabilitación, mantenimiento 21 

 Gestión Predial. 22 

 Gestión Social. 23 

 Gestión Ambiental. 24 

 Riesgos de la Naturaleza: Geológicos, Geotécnicos e Hidrogeológicos. 25 
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 Financiación. 1 

 Regulatorios 2 

 Económicos 3 

 Operacionales 4 

 Socio - Políticos 5 

 Fuerza mayor asegurable. 6 

 Fuerza mayor no asegurable. 7 

2.1 Definición, identificación, tipificación, implicaciones y responsabilidad ante los riesgos en las 8 

actividades de cada etapa de mayor relevancia prevista en la ejecución del contrato. 9 

2.1.1 Por Ajuste y/o Actualización  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños 10 

y/o elaboración de estudios complementarios realizados  por el Contratista 11 

Riesgos por efectos originados por   Ajuste y/o Actualización  y/o Unificación y/o Modificación de estudios y 12 

diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados  por el Contratistas que resulten necesarios 13 

para el desarrollo del proyecto, bien sean en las etapas de pre construcción o mejoramiento, construcción, y 14 

rehabilitación cumpliendo con las especificaciones y normas técnicas vigentes y obligatorias para el alcance 15 

del proyecto. 16 

El Contratista asume este riesgo. 17 

2.1.2 Gestión Social:  18 

Son las actividades necesarias para socializar el proyecto a la comunidad, donde se definen los impactos 19 

sociales y sus formas de mitigar y compensar, de acuerdo con la normatividad existente, incluyendo las 20 

gestiones con las minorías étnicas, afrocolombianas y comunidad en general. Se refiere a las obligaciones que 21 

emanan del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y su correspondiente implementación 22 

durante las etapas del proyecto, incluyendo las modificaciones, adiciones, ajustes y consecución de estos 23 

documentos o nuevos licenciamientos en caso de requerirse, así como todos los demás permisos y 24 

autorizaciones de las autoridades competentes. Igualmente dentro del componente social se deben realizar 25 

los trámites y gestiones para la elaboración del programa de arqueología preventiva. 26 

El contratista asume este  riesgo. 27 

2.1.3 Gestión Predial:  28 

Es el proceso técnico, jurídico y social por el cual, se identifica el área de terreno privada o fiscal o de espacio 29 

público requerida para ejecutar el proyecto, se identifican los propietarios, se identifica jurídicamente la 30 

propiedad o derechos sobre dicha área (estudio de títulos), se identifica la afectación socioeconómica, se 31 
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avalúa el inmueble con todas las mejoras, construcciones y cultivos que contenga y sean requeridas, se 1 

informa formalmente al propietario sobre el interés de la Nación de adquirir la zona y el valor a pagar por la 2 

misma. Para adquirir los predios se utilizan dos mecanismos principales: la enajenación voluntaria y la 3 

expropiación administrativa o judicial. Incluye el pago de las áreas de terreno. 4 

Este riesgo es asumido por El contratista.  En caso de expropiación y/o cambios en la adquisición predial por 5 

ajuste de diseño el riesgo es compartido Contratista – INVIAS. 6 

2.1.4 Gestión Ambiental:  7 

Son las acciones necesarias para preservar las condiciones ambientales, con el fin de mitigar y compensar los 8 

impactos durante la ejecución del proyecto. Se refiere a las obligaciones que emanan del Programa de 9 

Adaptación a la Guía Ambiental y/o licencia ambiental si fuere del caso y su implementación durante las 10 

etapas del proyecto, incluyendo las modificaciones, adiciones, ajustes y consecución de estos documentos o 11 

nuevos licenciamientos en caso de requerirse, así como todas las demás obligaciones contenidas en los 12 

permisos y autorizaciones de las autoridades competentes.  13 

Este riesgo es asumido por el Contratista. 14 

2.1.5 Financiación:  15 

Son las acciones encaminadas a la consecución y administración,  disponibilidad oportuna de recursos 16 

financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto 17 

contractual, en los plazos fijados para tal efecto. Incluye los riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas 18 

de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras por 19 

causas micro o macroeconómicas.  20 

Este riesgo incluido el cambiario y el de oportunidad, debe ser previsto y asumido por el contratista. 21 

2.1.6 Riesgos económicos: 22 

Precios por debajo del presupuesto oficial, en los ítems de obra ó actividades, ó precios  en equipos, 23 

materiales, insumos, transportes, mano de obra, costos indirectos por debajo de los previstos en loa Análisis 24 

de Precios Unitarios del Presupuesto Oficial. Riesgos derivados  del comportamiento del  mercado, tales como 25 

la fluctuación de los precios de los insumos y materiales regulados y no regulados por el gobierno,  26 

desabastecimiento y especulación de los mismos, equipos, transportes, mano de obra, entre otros.  27 

 28 

Este riesgo es asumido por el Contratista.  El INVIAS comparte el riesgo ante la salida del mercado de 29 

insumos o materias primas fundamentales  para la elaboración de las obras objeto del contrato.  Así mismo, 30 

INVIAS asume el riesgo de la fluctuación de precios hasta en los ajustes estipulados contractualmente. 31 

 32 

2.1.7  Construcción, Mejoramiento,  rehabilitación y mantenimiento: 33 

Se refiere a la probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la inversión y plazo de ejecución no 34 

sean los previstos por mayores cantidades de obra, por los costos, disponibilidad y calidad de los materiales, 35 

por la disponibilidad, calidad, daño y antigüedad de los equipos utilizados y su correcta operación, por los 36 
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procesos constructivos y la tecnología de construcción, por la estabilidad de las obras ejecutadas, por la 1 

programación de actividades, por acceso y disponibilidad de las fuentes de materiales y botaderos, por la 2 

interferencia de redes de servicios y en general por todas las actividades y recursos físicos, humanos y 3 

administrativos requeridos para la ejecución del alcance del proyecto. 4 

Se debe garantizar la estabilidad de la obra y de las actividades ejecutadas en las etapas de preconstrución, 5 

rehabilitación, mejoramiento y construcción. 6 

El riesgo por la disponibilidad, importación, transporte y suministro de los equipos y materiales requeridos para 7 

la ejecución del contrato. 8 

 Este riesgo es asumido por el Contratista.  9 

2.1.8 Regulatorios:  10 

Consiste en los cambios regulatorios ó reglamentarios, administrativos y legales, que afecten las actividades 11 

directamente relacionadas con el desarrollo del contrato. Se entenderá la modificación en relación con la 12 

normatividad vigente a la fecha de cierre del proceso de la presente licitación pública. La expectativa de 13 

modificaciones normativas, así como aquellas que se encuentren en proceso de aprobación en la fecha 14 

indicada, no están contempladas en el proceso de selección, por no encontrarse vigentes a la fecha de cierre 15 

del proceso de selección. 16 

Este riesgo es asumido por INVIAS. 17 

2.1.9 Riesgos de la Naturaleza.  Geológicos, Geotécnicos,  Hidrogeológicos   18 

El riesgo en este aspecto puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, en la construcción de 19 

túneles y obras subterráneas, desprendimientos de rocas, avalanchas, variaciones geológicas, nuevos 20 

sistemas de fallamiento, las acciones de remoción en masa, reptaciones, erosiones, derrumbes, movimientos 21 

de placas, activación de fallas geológicas, diaclasas, pliegues, foliaciones, deslizamientos, entre otros, los 22 

cuales requieren de tratamiento especial de refuerzo, soporte, contenciones, consolidaciones, anclajes y de 23 

las actividades necesarias para dar estabilidad a la obra.  24 

Estos  riesgos pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores 25 

plazos. 26 

Para efectos del proyecto objeto de la presente licitación pública, se entiende como línea base del riesgo 27 

geológico y geotécnico las inherentes a sitios de inestabilidad geológica y geotécnica más desfavorables a lo 28 

largo del corredor, así como también las relacionadas con pérdidas de banca como consecuencia de procesos 29 

erosivos presentes en diferentes sectores a causa de corrientes fluviales. 30 

El contratista asumirá  los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos identificados,  los que debió 31 

identificar en el ajuste y/o elaboracion de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del 32 

contrato.  El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, 33 

siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista. 34 
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 1 

2.1.10 Riesgos de Fuerza Mayor Asegurable:  2 

Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los 3 

bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. de propiedad del contratista.   4 

Riesgo que asume el Contratista.  Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.  5 

2.1.11 Riesgo de Fuerza Mayor No Asegurable:  6 

Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos 7 

arqueológicos,  yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).  Se 8 

define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. 9 

Este riesgo es asumido por el Contratista e INVIAS 10 

 11 

2.2 Generalidades de la Distribución de Riesgos 12 

2.2.1 Riesgos que asume el Contratista.  13 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Preconstrucción y 14 

Construcción),  el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a 15 

este Contrato al igual que respecto a los que logre determinar salvo los definidos en la Matriz de Riesgos y en 16 

el Apéndice C, en los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 17 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se desprendan de la matriz de 18 

riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la 19 

naturaleza de este Contrato. 20 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos 21 

asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el INVIAS no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá 22 

que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia 23 

de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados 24 

en el presente Contrato. 25 

2.2.2 Riesgos que Asume el INVIAS 26 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el INVIAS asume, única y exclusivamente, los efectos 27 

derivados de los riesgos asignados previstos en la matriz de riesgos, además de aquellos que de manera 28 

expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices. 29 

2.3 Matriz de Riesgos. 30 

Se anexa a este documento, la matriz de riesgos asociada a la ejecución del contrato, en cumplimiento del 31 

Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 con referencia a la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 32 
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previsibles involucrados en el presente Apéndice y complementando los estudios previos del proceso de 1 

selección. 2 

3 

 4 


