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CESAR”.

INTRODUCCION
INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Departamento del Cesar suscribié un contrato de obra cuyo objeto es la: “CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR”, orientado a dotar a la comunidad educativa de una nueva sede en un
predio con un drea de intervencion de 18.235,36 m2.

La obra contempla la construccidon de una edificacién tipo claustro de tres (3) pisos con jardin central,
destinada a albergar espacios académicos, administrativos y sociales, complementada con escenarios
recreo—deportivos y demds dareas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la
institucion.

En cumplimiento de lo previsto en el Articulo 83 del Estatuto Anticorrupcidn, relativo a la Supervision e
Interventoria Contractual, se establece que: “Por regla general, no serdn concurrentes en relacion con un
mismo contrato las funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoria, se deberdn
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demds quedardn a cargo de la Entidad a
través del supervisor. El contrato de interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal”.
En este marco normativo, el contrato de obra cuenta con un contrato de interventoria especializado,
encargado de la vigilancia técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental de la ejecucion
contractual, mientras que la supervision es ejercida directamente por la entidad estatal.

En consecuencia, el presente informe tiene como propdsito documentar el seguimiento y control al
contrato de obray su interventoria, asi como evaluar de manera integral el avance fisico y administrativo
del proyecto, en concordancia con los lineamientos técnicos, legales y contractuales vigentes.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS GENERALES DEL SUPERVISOR
NOMBRE: JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA
PROFESION: INGENIERO CIVIL, Esp. Gestién Ambiental
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO — PLANTA GLOBAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE DESIGNACION: 11 DE ABRIL DE 2025

PERIODO DEL INFORME REPORTADO: 1 agosto al 31 de agosto 2025.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO
MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

CODIGO BPIN: 2024002200116
VALOR INICIAL DEL PROYECTO Y VALORES CONTRATADOS:
A continuacién, se presentas tablas que representan los valores asignados al proyecto para obra e

interventora, con sus respectivas fuentes de financiacion.

En la tabla 1 se pueden observar los valores correspondientes a obra e interventoria en el proyecto y los
respectivos valores contratados.

Tabla 1: Valores correspondientes al proyecto y valores contratados.

Detalle Obra Interventoria Total

SGR - Asignaciones Directas | $56,612,432,766.00 | $ 3,966,350,047.00 $60,578,782,813.00
Recursos propios $54,217,358.00
Total, Proyecto $60,633,000,171.00
Valor Contractual $ 55,630,432,461.89 \ S 3,966,349,968.00 $59,596,782,429.89

Nota: La cadena de valor del proyecto contiene entre sus apartes un item denominado: “Obtener

licencia de construccién para el proyecto” con un valor de $ 54.217.358,00 el cual se financia mediante
recursos propios.

Tabla 2: Resumen valores del proyecto:

Detalle Valor

Valor obra S 56,612,432,766.00

Valor interventoria S 3,966,350,047.00

Licencia de construccién S 54,217,358.00

Total, Proyecto S 60,633,000,171.00

FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO:
Tabla 3: Resumen de fuentes de financiacion

Etapa Entidad Tipo de recurso Valor

Pre inversion | Gobernacion del Cesar Propios $54.217.358,00
Inversion Gobernacion del Cesar | SGR - Asignaciones directas $60.578.782.813,00
Total $60.633.000.171,00
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La fuente principal de financiacion de este proyecto corresponde a asignaciones directas del sistema
general de regalias - SGR del Departamento del Cesar con certificado de disponibilidad presupuestal
(CDP) No. 11825 del 4 de febrero de 2025, por VALOR DE CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE
(556.612.432.766,00) y certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 11925 del 4 de febrero de
2025, por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.966.350.047.00)

Tabla 4. Detalle de CDP generados.

Detalle No. de CDP Fecha Valor CDP

Obra 11825 4/02/2025 S 56,612,432,766.00
Interventoria 11925 4/02/2025 S 3,966,350,047.00
Total S 60,578,782,813.00

UBICACION: La obra objeto del presente proyecto se encuentra localizada la Calle 18B No. 302 — 54,
Barrio Manantial en el drea urbana del Municipio de Valledupar.

En la Figura 1, se observa su ubicacidn espacial regional y nacional.
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONS TRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

DESCRIPCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto corresponde a la construccién de la Institucién Educativa Técnico José
Eugenio Martinez, localizada en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Esta iniciativa fue
priorizada y aprobada mediante la Resolucién No. 022 del Sistema General de Regalias (SGR), con fecha
23 de octubre de 2024.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objeto del proyecto corresponde a la construccién de una nueva sede para la Institucién Educativa
José Eugenio Martinez, ubicada en el municipio de Valledupar, en un predio con un area de intervencidn
de 20.170,5 m2.

La ejecucion contempla la construccion de una edificacidn de tres (3) niveles, disefiada bajo pardmetros
de accesibilidad universal, funcionalidad y eficiencia, que integrard los siguientes espacios:

1.

ouhkwnN

Aulas académicas: aulas de clase general, aula de arte y musica, y aulas especializadas para
discapacidad visual y auditiva.

Laboratorios especializados: fisica, quimica, biologia, informatica y bilingliismo.

Talleres técnicos y tecnolégicos: contabilidad, agroindustria y robdtica.

Servicios de apoyo: cafeteria y comedor estudiantil.

Area administrativa: oficinas de gestién institucional y sala de profesores.

Unidades sanitarias: baterias sanitarias distribuidas en los diferentes niveles.
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7. Espacios culturales y de encuentro: biblioteca, emisora escolar, cuarto de audiovisuales y
filmacién, aula magistral y auditorio.

8. Areas de acceso y permanencia: plazoleta de acceso y bahia vehicular.
9. Areas verdes y paisajismo: zonas de esparcimiento y arborizacién.

Adicionalmente, se contempla la construccién de obras complementarias, entre ellas: plazoletas
internas, parqueaderos, canchas deportivas multifuncionales, cerramiento tubular perimetral y demas
espacios necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento y sostenibilidad de la infraestructura
educativa.

Con la construccion de la Institucidon Educativa Técnico José Eugenio Martinez, se beneficiara de manera
directa a una poblacién estudiantil de 1.419 alumnos actualmente matriculados en este establecimiento,
el cual es el destinatario del proyecto.

La nueva infraestructura estard disefiada bajo estandares de calidad, accesibilidad y pertinencia
pedagdgica, garantizando espacios adecuados para los procesos de ensefianza—aprendizaje de nifios,
nifias y adolescentes. De esta manera, se proporcionard un entorno educativo moderno, seguro y
funcional, que favorezca el desarrollo integral de la comunidad estudiantil y fortalezca las condiciones de
cobertura, permanencia y calidad educativa en la regién.

Adicionalmente, el proyecto contribuira al cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias
establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental, en lo relacionado con el fortalecimiento de la
infraestructura educativa, consoliddndose como un aporte concreto al cierre de brechas sociales y al
mejoramiento de la competitividad del Departamento del Cesar.

Poblacion objetivo: 1.419 alumnos matriculados en este establecimiento (Matricula SIMAT 2024).

Objetivo general Proposito
Mejorar las condiciones para la formacion y el desarrollo de competencias basicas de los estudiantes del
municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

INDICADORES PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL

Indicador objetivo: Infraestructura Educativa Construida
Medido a través de: Metros Cuadrados

Meta: 15.097,41

Tipo de fuente: Documento oficial

Fuente de verificacion: Acta de Liquidacién
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

1.1.1 - EJECUTAR DEMOLICIONES Y DESMONTES (*)

1.1.2 - R3EALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRAS (*)

1.1.3 - HACER CIMENTACION (*)

1.1.4 - CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO (*)

1.1.5 - ELABORAR ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL (*)
1.1.6 - CONSTRUIR ESTRUCTURA METALICA (*)

1.1.7 - INSTALAR CUBIERTA (*)

1.1.8 - REALIZAR MAMPOSTERIA (*)

1.1.9 - APLICAR PANETES, MORTEROS Y ALISTADOS (*)

1.1.10 - HACER IMPERMEABILIZACIONES

1.1.11 - INSTALAR CIELO RASOS

1.1.12 - REALIZAR ACABADO DE MUROS (*)

1.1.13 - EJECUTAR ACABADO DE PISOS (*)

1.1.14 - INSTALAR CARPINTERIA DE MADERA

1.1.15 - MONTAR CARPINTERIA METALICA

1.1.16 - INSTALAR VENTANAS Y PUERTAS

1.1.17 - MONTAR CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL

1.1.18 - REALIZAR ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACION (*)
1.1.19 - SUMINISTRAS E INSTALAR ASCENSOR (*)

1.1.20 - REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

CONTRATO DE INTERVENTORIA
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

DATOS GENERALES CONTRATO

Modalidad de contratacidn CONCURSO DE MERITOS

N° de proceso de seleccidon CMA-SIN-0004-2024

Numero del Contrato 2025-05-0004

Fecha de suscripcion del Contrato 11 DE MARZO DE 2025

Objeto del Contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO
MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

Contratista CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO
NIT 901925042-8
Representante legal HEIDIS ROCIO RIANOS SEPULVEDA
Identificacion del representante legal 63.562.386
Valor del Contrato Inicial S 3.966.349.968,00 IVA INCLUIDO M/CTE.
Adicion No 1 NA
Valor del Contrato Total $3.966.349.968,00 IVA INCLUIDO M/CTE.
Plazo de ejecucion del contrato: 14 MES(ES)
Fecha de iniciacién: 11 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminacidn inicial: 10 DE JUNIO DE 2026
Prorroga No 1: NA
Fecha de terminacién Final: 10 DE JUNIO DE 2026

Nombre JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA
Supervisor Fecha de. , 11 DE ABRIL DE 2025

designacién
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL—C.D.P.

N° | 11925 | Vaor [ $3.966.350.047,00  [FechA | 4 DEFEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL—R.P.
N° | 2654 | VaLoR $3.966.349.968,00 | Fecha | 2 DE ABRIL DE 2025

9-8.1.4.08.07.001.02.02 - 10-7 - 2024002200116 INTERVENTORIA
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO
MARTINEZ, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

DEL CESAR
ADICION # 1
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
N° | NA | vaLor(es) | NA | FechA(s) | NA
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — R.P.
N° | NA | VALOR(ES) NA | FechA(s) | NA
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) NA

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE TARIFA VALOR N° DE FECHA DE
CALCULO LIQUIDACION PAGO
STAMPILLA PRO
ESTAMPILLA PR $3.333.067.200,00 0,5% $16.665.000,00 | 325006346 | 01/04/2025
UNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PRO $3.333.067.200,00 1,0% $33.331.000,00 | 325006346 -
DEPARTAMENTAL
ESTAMPILLA PRO $3.333.067.200,00 1,5% $49.996.000,00 | 325006346 -
FRONTERIZO
ESTAMPILLA PRO CULTURA $3.333.067.200,00 1,0% $33.331.000,00 325006346 -
ESTAMPILLA PRO
BIENESTAR ADULTO $3.333.067.200,00 0,5% $16.665.000,00 325006346 -
MAYOR
RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME
FECHA DE SUSCRIPCION DEL FECHA DE FINALIZACION
TIPO DE ACTA
ACTA MOTIVO DEL ACTA DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO 11 DE ABRIL DE 2025 INICIO ACTIVIDADES 10 DE JUNIO DE 2026
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

MODIFICACIONES AL CONTRATO.

NUMERO OBJETO FECHA DE SUSCRIPCION MOTIVO DE LA MODIFICACION
NA NA NA NA
A la fecha el contrato de interventoria no ha presentado modificaciones
GARANTIAS DEL CONTRATO.
INICIAL
ASEGURADORA | N° DE PdLizA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG-1062861 | CUMPLIMIENTO $396.634.996,80 | 1/03/2025 AL 11/09/202
BUEN MANEJO Y
CG-1062861 | CORRECTA INVERSION 1.586.539.987,20 | 11/03/2025 AL 11/09/2026
COMPANIA DEL ANTICIPO
MUNDIAL DE PAGO DE SALARIOS,
SEGUROS S.A.
CG-1062861 | (oo ACIONESSOCIALES 1) ¢ 596 634 996,80 | 11/03/2025 AL 11/09/2029
O INDEMNIZACIONES
LABORES
CG-1062861 | CALIDAD DEL SERVICIO $1.189.904.990,40 | 11/05/2026 AL 11/05/2031

Aprobadas mediante Acta de aprobacion de fecha: CO1.WRT.16845828 DEL 4 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE INICIO
ASEGURADORA | N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG-1062861 | CUMPLIMIENTO $396.634.996,80 | 11/04/2026 AL12/10/2026
BUEN MANEJO Y 11/04/2025 AL 12/10/2026
CG-1062861 | CORRECTA INVERSION 1.586.539.987,20
COMPANIA DEL ANTICIPO
MUNDIAL DE PAGO DE SALARIOS, 11/04/2025 AL11/06/2029
SEGUROS S.A. CG-1062861 | PRESTACIONES SOCIALES $ 396.634.996,80
O INDEMNIZACIONES
LABORES
CG-1062861 | CALIDAD DEL SERVICIO $1.189.904.990,40 | 11/06/2026 AL 11/06/2031

APROBADAS MEDIANTE ACTA DE APROBACION DE FECHA: O1.WRT.17121433 DEL 19 DE MAYO DE 2025
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TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACION PLAN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD (ILI)

OFICINA O LUGAR DE TRABAJO I.E. José Eugenio Martinez
PERIODO REPORTADO 1 agosto al 31 agosto 2025
No. DE EMPLEADOS 148
HORAS HOMBRE TRABAJADAS 28416
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ICP 100%
CASOS DE ENFERMEDAD COMUN 0
DIAS DE INCAPACIDAD ENF. COMUN 0
CASOS DE MATERNIDAD 1
DIAS DE INCAPACIDAD MATERNIDAD 7
ACCIDENTES CON INCAPACIDAD 0
No. DE DiAS CON INCAPACIDAD POR ACCIDENTES DE 0
TRABAJO
ENFERMEDADES PROFESIONALES 0
DIAS TOTALES DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDADES 0
PROFESIONALES

INDICADORES:

- HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT: (148 Trabajadores)*(48 Horas semanales)*(4 Semanas)=
28416 HHT

- INDICE DE CUMPLIMIENTO ICp: (Actividades ejecutadas/Actividades Programadas)*100=
(4/4)*100= 100%

- INDICADORES DE COBERTURA IC: (No. De trabajadores que asistieron a la charla/No. De
trabajadores contratados)*100= (148/148)*100=100% Todos los trabajadores reciben las charlas
de seguridad.

- INDICE DE FRECUENCIA IF: (No. De lesiones incapacitantes/ HHT)*(K=200000 constante)= ((0)/
(28416))*(200000)= 0 Accidentes de trabajo por cada doscientas mil HHT.

- INDICE DE SEVERIDAD (IS): (No. De dias incapacidad + dias cargados/HHT)*200000: 0 + 0
/28416*200000= 0 dias En el Consorcio Residual Aguachica por cada 3840 HHT se pierden O dias
por cada doscientas mil HHT.

- INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES ILI: (I'NDICE DE FRECUENCIA*{NDICE DE
GRAVEDAD)/1000 (CONSTANTE) (0)*(0)/1000= 0

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co

Pagina 12 de 30



mailto:obras@gobcesar.gov.co

GOBERNACION DEL

CESAR

c&,mo

Repiiblica de Colombia
Gobernacion del Cesar
Secretaria de Infraestructura

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
VOLUMEN DE RESIDUOS
VOLUMEN VOLUMEN <
TIPO DE RESIDUO GENERADO DISPUESTO LUGAR DE DISPOSICION
RESIDUOS SOLIDOS NO El manejo de estos residuos es realizado con la empresa
PELIGROSOS (BOLSA 100 Kg 100 Kg de Aseo Urbano del municipio de Valledupar - cesar y
AZUL) transportados al Relleno Sanitario.
RESIDUOS SOLIDOS NO El manejo de estos residuos es realizado con la empresa
PELIGROSOS (BOLSA 1900 Kg 1900 Kg de Aseo Urbano del municipio de Valledupar - Cesar
VERDE) transportados al Relleno Sanitario.
El volumen generado de estos residuos es de 0 Kg para
RESIDUOS SOLIDOS el periodo reportado y su disposicion final se realiza
PELIGROSOS (BOLSA 0Kg 0 Kg cada 15 (Quince) dias, transportados hasta el relleno
ROJA) sanitario (Parque Natural las Bateas), por medio de la
empresa ASEO URBANO.

CONSUMO DE RECURSOS RENOVABLES, NO RENOVABLES Y COMPRAS

CANTIDAD CANTIDAD
NCEPT PROCEDENCIA NCEPT PROCEDENCIA
CONCEPTO (m?, UND) oC Ci CONCEPTO (m?, UND) 0C C
PARA EL PERIODO .
REPORTADO SE gg;gLUC'ON No.
REALIZARQLY Valledupar, 31 de
ACTIVIDADES DE ‘ulio deZOéS
CONSTRUCCION | APROVECHAMIENTO L rovechami'ento
DEL COLEGIO FORESTAL. PARA UN P
JOSE EUGENIO | TOTAL DE 51 Forestal Para
ARBOLES TALADOS 250M3 MARTINEZ EN INDIVIDUOS 250M3 fg:gljszlrs]laadzsr:n
VALLEDUPAR- AFECTADOS. El material . P
. construccidn del
CESAR. vegetal fue dispuesto en . .
colegio José
la empresa gestora . .
eugenio Martinez
agregados del cesar
en Valledupar-
para su correcta
: P cesar.
disposicion final.

RELACION DE LA LOGISTICA DE APOYO A INTERVENTORIA

Segun los informes revisados se encuentra que La interventoria cuenta con los siguientes elementos de
logistica para el cumplimiento de sus funciones:

e Oficina Principal en la Ciudad de Valledupar.
e Campamento en el sitio de obra.
e Cuenta con vehiculos.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.

CUMPLIMIENTO CON EL PERSONAL EN OBRA Y DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

RELACION DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA EN OBRA.

ftem Nombre Cargo Cedula
1 Maria Bernarda Nova Director de interventoria 45.456.772
2 Juan José Olivella Ingeniero residente 15.172.092
3 Gustavo Barros Baquero Arquitecto residente 1.065.562.530
4 Alvaro Alvarez Ingeniero eléctrico 19.768.861
5 Sergio Caballero Ingeniero de sistemas 7.141.493
6 Javier Herrera Ingeniero estructural especialista 73.167.554
7 Sandra Barbosa Chilito Ingeniero geotecnista especialista 34.557.552
8 Hans Dieter Van Strahlen Ingeniero hidraulico especialista 1.140.845.417
9 Dimarys Cabarcas Profesional siso 1.140.863.679
10 Tatiana de Aguas Profesional social 1.067.816.567
11 José Manosalva Inspector de obra civil 1.065.906.338
12 Keiner Centena Inspector de obra civil 1.065.813.880
13 Rodolfo Amara Ingeniero ambiental 79.795.094
14 Roxana Paternostro Asesor juridico 1.047.218.090
15 Yesenis Pinto Administrador 1.152.439.118
16 Maria Gonzales Dans Contador 1.003.240.570

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA N° MES AL QUE SALUD PENSION ARL PARAFISCALES | TOTAL, APORTE
CORRESPONDE
EL APORTE
9487730953 | MES DE ABRIL | $1.487.700,00 | $5.948.000,00 | $2.588.000,00 | $1.487.400,0 | $11.511.100,00
DE 2025
9487731021 MAYO 2025 | $2.186.900,00 | $8.746.100,00 | $3.804.700,00 | $2.186.600,0 | $16.924.300,00
9488895119 JUNIO 2025 | $2.118.200,00 | $8.471.700,00 | $3.685.400,00 | $2.118.100,0 | $16.393.400,00
9489391417 JULIO 2025 $2.141.000,00 | $8.563.400,00 | $3.725.400,00 | $2,141.000,0 | $16.570.800,00
9491875048 AGOSTO $2.266.000,00 | $9.062.600,00 | $3.942.400,00 | $2.265.800,0 | $17.536.800,00
2025

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

El contratista de interventoria se acogio a lo establecido en la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021,
por lo que inicialmente solo paga al departamento la estampilla Pro-Universidad y las estampillas
restantes deben ser descantadas antes de llegar al 50% la ejecucion financiera en una de las actas
parciales, segun acuerdo.

INFORMES DE INTERVENTORIA.

NUMERO DEL ]
INFORME FECHA DEL INFORME PERIODO CORRESPONDIENTE DEL INFORME ANEXOS RECIBIDOS
1 5-05-2025 11 de abril al 30 abril 2025 '”f°§r§§$§2}c‘y"{;?§§_”ta"
2 5-06-2025 1 mayo al 31 de mayo 2025 |nfogrgceiaTlléggc\c(),cAa?dt;iz.ntaI,
3 5-07-2025 1 junio al 30 de junio 2025 Info;r;c?a-[;égg':'c\?’ci?dtzzhtal’
4 7-07-2025 1 julio al 31 de julio 2025 b ongal o7 v Catin,
5 5-09-2025 1 agosto al 31 de agosto 2025 |nfoggﬁgaTlléggc\c(),cAa?dkzz.ntaI,

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

De conformidad con lo dispuesto en la Clausula Sexta del Contrato de Interventoria No. 2025-05-000, la
cual establece: “CLAUSULA 6. ANTICIPO: Para el presente contrato la Entidad entregard al Interventor el
40% del valor del presente contrato en calidad de Anticipo”, la Entidad contratante debid entregar al
contratista un anticipo por valor de $1.586.539.987,20.

No obstante, mediante oficio RAD CIE-003-05-2025 del 14 de mayo de 2025, el contratista manifestd de
manera expresa y voluntaria su renuncia a la recepcion del anticipo, motivo por el cual dicho valor nunca
fue desembolsado.

En consecuencia, no resulta procedente efectuar seguimiento al plan de inversidon ni a la correcta
utilizacion de los recursos de anticipo, al no haberse entregado tales recursos.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

Amortizacion del

Orden de

Comprobante de

Concepto Valor bruto e Valor neto pago N° egreso
N° Fecha

ANTICIPO NA NA NA NA NA
ACTA No. 01 $215.818.799,25 NA $215.818.799,25 9682 228 | 04/07/2025
ACTA No. 02 $360.976.619,49 NA $360.976.619,49 10663 612 | 18/07/2025
ACTA No. 03 $291.196.976,75 NA $291.196.976,75 11568 824 | 29/07/2025
ACTA No. 04 $498.135.212,98 NA $498.135.212.98 14087 865 | 27/08/2025
Total, Actas $1.366.127.608,47
Valor Inicial $3.966.349.968,00
Adicion S0
Valor Final $3.966.349.968,00

Saldos $2.600.222.359,53 NA NA NA NA NA

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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'INFORME DE’ SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.
CONTRATO DE OBRA
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

DATOS GENERALES CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION LICITACION
N° DE PROCESO DE SELECCION LOP-SIN-0003-2024
NUMERO DEL CONTRATO 2025-04-0002
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 11 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE
EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE
NIT 901925618-1
REPRESENTANTE LEGAL BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | 111.804.667
VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 55.630.432.461,89 M/CTE.
ADICION NO 1
VALOR DEL CONTRATO TOTAL $55.630.432.461,89 M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 14 MES(ES)
FECHA DE INICIACION: 11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 10 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA NO 1: NA
FECHA DE TERMINACION FINAL: 10 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO.
Nombre JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA
Supervisor Fecha de. , 11 DE ABRIL DE 202
designacion

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — C.D.P.

N° | 11825 | valor | $56.612.432.766,00 | FEchA | 4 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL—R.P.

N° | 2432 | vaor [ $55.630.432.461,89 | Fecha | 31 DE MARZO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) 99 - 8.1.4.08.07.001.01.01 - 10-7 - 2024002200116 CONSTRUCCION DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUGENIO MARTINEZ, EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

ADICION

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N° | NA | VALOR(ES) | NA | FECHA(S) | NA

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) — R.P.

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

N° | NA | VALOR(ES) NA | FecHA(S) | NA

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) NA

PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE CALCULO TARIFA VALOR SR AZEACE
LIQUIDACION PAGO
ESTAMPILLA PRO $55.630.432.461,00 0,5% $278.152.000,00 | 325004849 | 01/04/2025
UNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PRO $55.630.432.461,00 1,0% $556.304.000,00 | 325004849 ;
DEPARTAMENTAL
ESTAMPILLA PRO
. . . , ,D /0 . . ] -
o $55.630.432.461,00 1,5 % $834.456.000,00 | 325004849
ESTAMPILLA PRO
. $55.630.432.461,00 1,0% $556.304.000,00 | 325004849 -
ESTAMPILLA PRO
BIENESTAR ADULTO $55.630.432.461,00 0,5% $278.152.000,00 325004849 -
MAYOR
OTROS | NA NA NA

El contratista de obra se acogio a lo establecido en la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021, por lo
que inicialmente solo paga al departamento la estampilla Pro-Universidad y las estampillas restantes
deben ser descantadas antes de llegar al 50% la ejecucion financiera en una de las actas parciales, segun
acuerdo.

ADICIONAL
p N° DE N° RECIBO DE
TIPO DE IMPUESTO VALOR BASE DE CALCULO VALOR . FECHA DE PAGO
LIQUIDACION PAGO
PRO-UNIVERSIDAD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
PRO-DESARROLLO N.A. N.A. N.A. NA N.A.
DEPARTAMENTAL
PRO-DESARROLLO N.A. N.A. N.A. NA. N.A.
FRONTERIZO
PRO-CULTURA N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
PRO-ADULTO MAYOR N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
GACETA
OTROS

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
GARANTIAS DEL CONTRATO.
INICIAL
ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG1062689 CUMPLIMIENTO $16.689.129.738,57 11/03/2025 AL 11/09/2026
PAGO DE SALARIOS,
COMPARIA CG1062689 PRESTACIONES SOCIALES O $2.781.521.623,09 11/03/2025 AL 11/05/2029
MUNDIAL DE INDEMNIZACIONES LABORES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
SEGUROS S.A. CG1062689 LA OBRA $16.689.129.738,57 11/05/2026 AL 11/05/2031
RESPONSABILIDAD
CG1014990 $2.781.521.623,00 11/03/2025 AL 11/05/2026
EXTRACONTRACTUAL

Aprobadas mediante Acta de aprobacion de fecha: CO1.WRT.16737463 DEL 7 DE ABRIL DE 2025

ACTA DE INICIO
ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA
CG1062689 CUMPLIMIENTO $16.689.129.738,57 11/04/2025 AL 12/10/2026
PAGO DE SALARIOS,
COMPARIA CG1062689 PRESTACIONES SOCIALES O $2.781.521.623,09 11/04/2025 AL 11/06/2029
e
SEGUROSS.A. CG1062689 N $16.689.129.738,57 11/06/2026 AL 11/06/2031
CG1014990 e it $2.781.521.623,00 | 11/04/2025 AL 11/06/2026
EXTRACONTRACTUAL

APROBADAS MEDIANTE ACTA DE APROBACION DE FECHA: CO1.WRT.17111522 DEL 16 DE MAYO DE 2025

El contrato de obra no contempla amparo de anticipo dentro de la péliza suscrita, en razén a que en el
clausulado contractual no se pactd el otorgamiento de anticipo alguno. En consecuencia, dicho amparo

no resulta necesario.

RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE O TIPO DE ACTA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA

MOTIVO DEL ACTA

FECHA DE FINALIZACION DEL
CONTRATO O CONVENIO

ACTA INICIO

11 DE ABRIL DE 2025

INICIO DEL CONTRATO

10 DE JUNIO DE 2026

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
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CESAR”.
RELACION DE MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO SUSCRITOS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE
INFORME.
NUMERO OBIJETO FECHA DF MOTIVO DE LA MODIFICACION
SUSCRIPCION
01 NA NA NA

A la fecha de presente informe el contrato de obra 2025-04-0002 no ha presentado modificaciones en su
clausulado.

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Hasta la fecha, la obra presenta un avance acorde con lo establecido contractualmente. Desde el punto
de vista técnico, dicho progreso corresponde a lo reportado en los informes de interventoria y a lo
verificado por esta supervision.
A continuacion, se presenta el cuadro consolidado de avances.

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

% PROGRAMADO DEL % DEL CONTRATO EJECUTADO

MESES CONTRATO HASTA LA FECHA HASTA LA FECHA DIFERENCIA

MES 1 2.32% 0.00% -2.32%

MES 2 6.97% 8.07% 1.10%

MES 3 3.47% 8.75% 5.28%

MES 4 3.75% 7.50% 3.75%

MES 5 6.09% 12.63% 6.54%
Acumulado actual 22.60% 34.69% 14.34%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

TOTAL, CONTRACTUAL

TRANSCURRIDO

ATRASO O ADELANTO EN TIEMPO

14

50 dias

Se evidencia que el Contratista presenta un porcentaje de avance en la obra del 7.89%.

Hasta la fecha segun informacidn de la interventoria se han ejecutado las obras:
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INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

CESAR”.
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL ACUT%;’ :f_\DO PORCENTAIJE
%
ITEM DESCRIPCION VR. TOTAL VR. TOTAL EJECUTADO % POR EJECUTAR
TOTAL
A CAPITULO 1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES
DEMOLICIONES Y S S . o
11 DESMONTES 1.561.916.928,98 765.131.640,76 48,99% >1,01%
CAPITULO 2. MOVIMIENTO S $ . o
2 DE TIERRAS 1.068.101.040,33 1.008.164.960,97 94,39% 5,61%
$ $ o o
3 CIMENTACION 3.271.891.994,78 2.359.304.498,27 72,11% 27,89%
ESTRUCTURA EN S $ . o
4 CONCRETO 9.444.300.127,63 7.403.429.605,93 78,39% 21,61%
ELEMENTOS EN CONCRETO S $ . o
3 NO ESTRUCTURAL 129.642.862,81 23.579.728,76 18,19% 81,81%
< $ $
ESTRUCTURA METALICA 75,059 24,95
6 STRUCTU ¢ 7.741.091.096,97 5.809.983.626,66 5,05% 95%
$ $ o
7 CUBIERTA 2.197.667.987,42 - 100,00%
$ $ o o
8 MAMPOSTERIA 1.524.055.606,89 504.333.109,46 33,09% 66,91%
9 PANETES, MORTEROS Y
ALISTADOS
N $ $ 0 [
91 PANETES MUROS 1.012.527.882,16 170.976.426,25 16,89% 83,11%
$ $ 0
9,2 | ALISTADO DE PISOS 136.931.218,10 ) 100,00%
$ $ o o
10 IMPERMEABILIZACION 6.527.085,21 6.490.017,74 99,43% 0,57%
$ S o
11 CIELO RASOS 2.340.142.190,13 ) 100,00%
$ $ o
12 ACABADOS MUROS 329.794.426,79 ) 100,00%
$ $ o o
13 ACABADOS PISOS 2.765.224.184,60 311.290.951,92 11,26% 88,74%
‘ $ S o
14 CARPINTERIA EN MADERA 16.325.593,00 T 100,00%
. < $ $
1 E ETAL 1 9
5 CARPINTERIA METALICA 757.344.733,46 T 00,00%
16 VENTANAS Y PUERTAS
$ S o o
16,1 | VENTANAS 1.087.155.816,96 198.075.357,94 18,22% 81,78%
S S o o
16,2 | PUERTAS 279.360.144,75 52.668.704,84 18,85% 81,15%
CORTASOLES Y FACHADA S $ .
17 PRINCIPAL 1.583.595.943,65 - 100,00%

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3

Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co

Pagina 21 de 30



mailto:obras@gobcesar.gov.co

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

GOBERNACION DEL

‘3:“;0 CESAR

Repiiblica de Colombia
Gobernacion del Cesar

Secretaria de Infraestructura

CESAR”.
ACABADOS, PINTURAS,
LAVADO E S $ 5
=2 IMPERMEABILIZACION 1.683.395.597,26 - 100,00%
MUROS
S S o
19 ASCENSOR 253.429.053,00 ) 100,00%
OBRAS
20 COMPLEMENTARIAS
EXTERIORES
ESTRUCTURAS EN $ $ .,
201 | concreTo 1.664.490.532,98 = el
p < S S o
20,2 | CARPINTERIA METALICA 572.966.625,80 ; 100,00%
S S o o
20,3 | ACABADOS 464.378.004,10 84.734.573,96 pR 2 /)
p S S o
20,4 | ORNATO Y JARDINERIA 463.286,281,25 ; 100,00%
20,5 | CARPINTERIA EN VIDRIO o 95; i S 100,00%
INSTALACIONES
21 HIDROSANITARIAS Y
CONTRAINCENDIOS
INSTALACIONES s $
0, 0,
21,1 | SANITARIAS Y AGUAS 879.772.347.75 382.139.478,09 43,44% 56,56%
LLUVIAS
INSTALACIONES $ $ . .
21,2 | LIDRAULICAS 282.625.653,20 87.827.277,74 L) o822
S S o
21,3 | APARATOS SANITARIOS 353.900.426,00 ; 100,00%
S S o
21,4 | SOPORTERIA 99.480.428,00 ) 100,00%
S $
21 ED END 19,429 9
»> | RED CONTRA INCENDIO 739.118.249,63 143.536.667,00 9,42% 80,58%
INSTALACIONES
5 ELECTRICAS E
ILUMINACION, VOZ Y
DATOS
ESTRUCTURAS Y RED DE $ $
22,1 . 13,849 169
’ MEDIA TENSION 410.169.783,00 56.784.768,00 3,84% 86,16%
A F $ $ 0 0,
22,2 | SUBESTACION ELECTRICA 1.614.439.087,00 20.232.012,00 1,25% 98,75%
22,3 | SPT APANTALLAMIENTO
SUMINISTRO E
INSTALACION SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO
INCLUYE; DE BASES CON $ $ . .
22,31 | SOPORTE PARA CABLE DE 245.853.138,00 22.811.292,00 ek )
APANTALLAMIENTO,
CONJUNTO SOPORTE
ANILLO PLASTICO CLICK +
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BASE, SOPORTE PARA
CONDUCTOR.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE PUNTAS
DE CAPTACION DE 60CM.
SUMINISTRO
ACOMETIDAS ELECTRICAS S $ . .
224 | DE BAJA TENSION 2.005.016.387,00 787.482.595,00 39,28% 60,72%
i $ $ ) 0,
22,5 | TUBERIA Y CABLEADO 1.405.287.107,50 278.472.273,00 19,82% 80,18%
INSTALACIONES
ELECTRICAS INTERNAS - S $ . .
22,6 APARATOS - ILUMINACION | 1.881.123.514,30 28.720.530,00 1,53% 98,47%
EXTERIOR
TABLEROS ELECTRICOS, s $
22,7 | BREAKER'S Y CAJAS DE 7,46% 92,54%
) SR 115.082.836,00 8.579.540,00
CABLEADO S $ .
228 | ESTRUCTURADO 1.047.393.412,50 - 100,00%
CIRCUITO CERRADO DE S $ .
229 | TELEVISION - CCTV 183.321.858,00 - 100,00%
23,0 | CLIMATIZACION
$ $ o
23,1 | EQUIPOS 1.165.931.108,00 ) 100,00%
$ $ o
23,2 | CONDUCTOS 111.863.390,00 ) 100,00%
TUBERIA DE $ $ )
23,3 REFRIGERACION 292.394.542,00 - 100,00%
ACCESORIOS TIPO Y- $ $ .
234 | BRACH Y CONTROLES 25.388.063,00 - 100,00%
- $ $ o
23,5 | MATERIALES ELECTRICOS 97.825.640,00 ) 100,00%
REJILLAS Y DIFUSORES S $ 0
236 TERMINALES DE AIRE 12.912.464,00 = 100,00%
$ $ o
24,0 | VENTILADORES 148.216.050,00 ) 100,00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO.

En el marco del Contrato de Obra No. 2025-04-0002, segtn lo establecido en la CLAUSULA SEXTA la cual
dispone: “CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para el presente contrato la Entidad no
entregard al Contratista anticipo ni pago anticipado”, se precisa que, de conformidad con lo anterior, y
atendiendo a la normativa que regula la constitucién de encargos fiduciarios y el manejo de anticipos en
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la contratacidn estatal, la obligacidon de suscribir este tipo de instrumentos Unicamente surge cuando se
pacta la entrega de recursos a titulo de anticipo o de pago anticipado.

Repiiblica de Colombia
Gobernacion del Cesar
Secretaria de Infraestructura

e En el contrato en mencidn no se pactd anticipo ni pago anticipado.
e Al no existir desembolso de recursos de esta naturaleza, no se configura la obligacién de

constituir encargo fiduciario.

e En consecuencia, tampoco procede el control sobre el manejo de recursos anticipados ni la
verificacion de rendimientos financieros a favor del Tesoro Nacional, toda vez que dichos
recursos no fueron entregados.

Conclusion:

El Contrato de Obra No. 2025-04-0002 se encuentra exento de anticipo. En virtud de lo anterior:
e No se requiere la celebracién de contrato de encargo fiduciario.

e No resulta aplicable la obligacidn de ejercer control sobre recursos anticipados.

e No es procedente verificar el reembolso de rendimientos financieros al Tesoro Nacional.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA.

ORDEN COMPROBANTE DE
CONCEPTO VALOR BRUTO AMORTIZACICN VALOR NETO DE EGRESO
DEL ANTICIPO PAGO
N° N° FECHA
ANTICIPO NA NA NA NA NA NA
ACTA $3.026.987.843,37 NA $3.026.987.843,31 6496 175 |21/05/2025
PARCIALNo 1 ¢ ) ¢ 1 ' ' ‘ !
ACTA $5.062.913.160,12 NA $5.062.913.160,12 8637 223 | 24/06/2025
PARCIAL No 2 TUTTTTE |\
ACTA $4.84.211.902,28 NA $4.84.211.902,28 10907 | 609 |22/07/2025
PARCIAL No 3 T O
ACTA $6.986.644.533.73 NA $6.986.644.533.73 13792 | 871 |27/08/2025
PARCIAL No 4 e e
TOTALES $ 19.160.757.439.50 NA $ 19.160.757.439.50
Valor inicial $55.630.432.461,89 NA NA
Adicion No 1 NA NA NA
Valor Final $ 55.630.432.461,89 NA NA
Saldos S 36.469.675.022,39 NA NA

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3

Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671

E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co

Pagina 24 de 30



mailto:obras@gobcesar.gov.co

CESAR

INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL

Q,”o

RELACION DE PERSONAL.
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Secretaria de Infraestructura

CESAR”.

No. De personas

Profesional profesional, técnico y administrativo

1

Director de obra civil

Director de obra arquitectdnico

Ingeniero residente

Arquitecto residente

Asesor Juridico

Ingeniero Eléctrico

Ingeniero especialista en estructuras

Ingeniero geotecnista especialista

Ingeniero hidraulico especialista

Profesional siso

Profesional social

Administrador

Auxiliar administrativo

Mensajero

Almacenista

Secretario

Inspector de obra civil

Auxiliar de residencia ingenieria

Auxiliar de residencia arquitectura

Maestro de obra

Auxiliar almacen

Auxiliar social

Auxiliar siso

Residente ambiental

Residente de costos

Auxiliar oficios varios

N R kRrlwW Rr|R[N|R[N|R[R|R[RPR|R[R|R|IN[RP[R|RPR|R|[RPR|R|[RLR| R

Ejeros
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EQUIPOS Y MAQUINARIA EMPLEADA

CONTRATO No: 2025040002 CONTRATISTA: CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

LOCALIZACION DEL CONTRATO: INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ

OBJETO DEL CONTRATO: EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Sl NO

DESCRIPCION DETALLE BUENO DEFICIENTE

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

RETROEXCAVADORA VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X | X |X|[X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

RETROEXCAVADORA DE ORUGA VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X | X |[X|X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

RODILLO VIBROCOMPACTADOR VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X | X |[X|[X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

MINICARGADOR VIBRACIONES/RUIDOS

PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X [ X[ X |[X

IDONEIDAD OPERARIOS
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ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

VIBRACIONES/RUIDOS

VIBRO COMPACTADOR MANUAL
PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X | X [ X | X | X

IDONEIDAD OPERARIOS

ESTADO DEL EQUIPO

REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO

VIBRACIONES/RUIDOS

MEZCLADORA DE CONCRETO
PROTECCIONES/GUARDAS/FRENOS

X [ X [ X | X | X

IDONEIDAD OPERARIOS

DOTACION COMPLETA

DOTACION PERSONAL BUEN ESTADO

USO SEGUN ZONA DE TRABAJO

SENALACION USO PERMANENTE

ILUMINACION

DEMARCACION USO SEGUN ZONA DE TRABAJO

PERSONAL SUFICIENTE

VIGILANCIA DIURNA

NOCTURNA

CONVENIO CENTRO DE ASISTENCIA X

EMERGENCIAS AFILIACION AL PERSONAL AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARP
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GESTIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

e Se efectuaron visitas técnicas semanales al sitio de la obra, con el propésito de verificar el
cumplimiento de las especificaciones contractuales, el avance fisico de las actividades y las condiciones

de seguridad, calidad y orden en el frente de trabajo.

e Durante los recorridos de inspeccién se emitieron recomendaciones técnicas y administrativas al
contratista y a la interventoria, orientadas a optimizar los procesos constructivos, fortalecer la

planeacién de actividades y garantizar la correcta ejecucién de los recursos publicos.

e Se consolidé y remitiéd periddicamente a la Oficina de Planeacién Departamental la informacion
correspondiente al avance fisico y financiero del proyecto, para su registro y seguimiento en la

plataforma GESPROY, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.

INFORME DE MODIFICACION O ADICION

REQUIERE MODIFICACION /
ADICION

SI NO

JUSTIFICACION

Los contratos derivados del proyecto se encuentran en
ejecucion conforme a las condiciones técnicas, administrativas y
financieras establecidas en los respectivos pliegos y contratos,
sin presentarse a la fecha situaciones que ameriten la
modificacion del plazo o del valor contractual.

No obstante, en desarrollo de la ejecucidn fisica de las obras, y
conforme a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993 y
el Decreto 1082 de 2015 en materia de modificaciones
contractuales, se hace necesario suscribir un acta modificatoria
con el fin de realizar el balance de mayores y menores
cantidades de obra, asi como la inclusidn de items no previstos
que resultan indispensables para garantizar la correcta
culminacién del objeto contractual, sin que ello implique una
adicion en el valor o una prérroga del plazo inicialmente
convenido.

El balance de mayores y menores cantidades e items no
previstos no requiere ajuste al proyecto aprobado en tiempo ni
valor.
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RESUMEN DESARROLLO DEL CONTRATO

PRESENTA INCONVENIENTES Sl X NO

COMENTARIOS
La imposibilidad inicial de efectuar la tala de ciertos individuos
arbdéreos generd retrasos en la ejecucién de las actividades
constructivas. No obstante, una vez obtenido el permiso de
aprovechamiento forestal mediante la Resoluciéon No. 0026 del
31 de julio de 2025, expedida por CORPOCESAR, fue posible
superar dicha contingencia y optimizar el rendimiento de las
labores en obra.

PRESENTA ATRASOS Sl NO X

IMPUTABLE A
En la actualidad la obra no presenta retraso

PRESENTA PLAN DE | SI NO X

CONTINGENCIA

COMENTARIOS

No se requiere plan de contingencia dado que actualmente la
ejecucion de las labores constructivas supera la programacion
actual.

OBSERVACIONES GENERALES

1. La obra presenta un avance fisico superior a la
programacion vigente, lo cual evidencia una adecuada
planeacion, disponibilidad de recursos y cumplimiento
de los cronogramas establecidos.

2. Se observa presencia permanente de maquinaria,
equipos y personal técnico y operativo, lo que ha
permitido mantener un ritmo de ejecucidon constante y
eficiente.

3. La coordinacién entre el contratista, la interventoria y la
supervision ha favorecido el desarrollo armadnico de las
actividades constructivas y la solucion oportuna de
situaciones técnicas en campo.

4. El rendimiento actual de los frentes de trabajo es

Sede: Edificio Alfonso Lopez Michelsen Piso 3
Calle 16 No. 12 — 120 Tel: 5749671
E-mail: 0bras@gobcesar.gov.co

Pagina 29 de 30



mailto:obras@gobcesar.gov.co

: GOBERNACION DEL Repriblica de Colombia

ﬂ ‘?."‘ 13 c E s AR Gobernacion del Cesar

‘&,”O Secretaria de Infraestructura
INFORME DE SUPERVISION PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

satisfactorio y acorde con los estandares de ejecucidn
previstos en los disefos y especificaciones técnicas.

5. Se recomienda mantener el nivel de productividad
alcanzado, evitando disminuciones en el ritmo de
trabajo que puedan afectar la programacién global o el
cumplimiento de los hitos contractuales.

6. Se resalta la disposicion del contratista para atender las
recomendaciones técnicas y administrativas formuladas
durante las visitas de supervision e interventoria.

7. Se recomienda continuar con el seguimiento técnico
semanal por parte de la interventoria y la supervision,
con el fin de garantizar la calidad de los materiales, la
correcta ejecucion de las actividades y el cumplimiento
de las normas de seguridad industrial y ambiental.

8. Hasta la fecha, no se evidencian contingencias
significativas que puedan afectar el desarrollo normal
del contrato, sin embargo, se insta a mantener un
control riguroso sobre el cumplimiento del cronograma
y la gestidn de suministros.

Supervisor Designado.
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