MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO CONTRATACION VERSION 1
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL

PROCESO LICITACION PUBLICA N° LP-DO-017-2018,
“CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN
ALBERTO - SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR”

El Instituto Nacional de Vias publicd en el Portal de Contratacion SECOP Il www.contratos.gov.co los
estudios, documentos previos, andlisis del sector, proyecto de pliego condiciones y demas documentos
necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y
sugerencias de los mismos asi:

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y PLIEGO DE
CONDICIONES:

< OBSERVACION N° 1

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACIO[\I DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso  REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: Rover Alcisa Colombia S.A.S.
Usuario: CESAR MAURICIO BELLO LEAL

8 dias de tiempo transcurrido (03/04/2018 03:01:34 PM(UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito)

Para: INVIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.262659
Tipo de mensaje: General
Asunto: Observaciones a prepliegos

Fecha:

Documento Nombre del documento
Anexos  Opservaciones INVIAS.pdf Observaciones INVIAS.pdf
Texto de mensaje
Sefiores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS
Ciudad

Asunto: Observaciones al pliego de condiciones
Referencia: Licitaciones Publicas LP-DO-017-018-015-016-019-018 de 2018

En calidad de proponente de las licitaciones de la referencia, adjuntamos observaciones y consultas al
proyecto de pliego de condiciones: SE ADJUNTA ARCHIVO EN PDF
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Asunto: Observaciones al pliego de condiciones
Referencia: Licitaciones Publicas LP-DO-017-018-015-016-019-018 de 2018

En calidad de proponente de las licitaciones de |a referencia, adjuntamos observaciones y consultas al
proyecto de pliego de condiciones:

1. De acuerdo con el capitulo de Experiencia requerida de los proceso de la referencia, en la cual estan

solicitando lo siguiente:

Para el presente procesc de seleccion los proponentes acreditaran EXPERIENCIA a través de la
informacion consignada en el certificado del Registro Unico de Proponentes (Para persona naturales y
juridicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en el formulario respectivo, la
experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a la de maximo
cuatro (04) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y

que hayan contenido la ejecucion de:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS

Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.

A. Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar una longitud de por lo menos SIETE (7) KILOMETROS

de via en obras de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS
Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS en calzada sencilla o su longitud
equivalente para vias de mas de dos carriles, dentro de los cuales se acrediten las longitudes
efectivamente construidas y/o mejoradas y/o rehabilitadas.

Negrilla fuera de texto

()

Asi las cosas tenemos esta consulta, basados en procesos anteriores con el Invias en donde para
acreditar la longitud intervenida en proyectos de construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion, se
puede observar el siguiente parrafo:

El proponente debera acreditar la longitud solicitada en los requerimientos de experiencia
mediante la ejecucion de proyectos de infraestructura vial en calzada sencilla o su longitud
equivalente para vias con mas de dos carriles. Si se certifican vias que presentan mas de
dos carriles se tomara como longitud equivalente, aquella longitud que se contabilizara
por cada par de carriles. (Negrilla fuera de texto)

De acuerdo con lo anteriormente citado, permite acreditar proyectos de vias con mas de dos carriles y
se tomara como longitud equivalente aquella longitud que se cuente por cada para de carriles, es decir
sera valida la sumatoria de cada par de carriles esto de manera continua.
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Por lo anterior observamos que en los presentes pliegos de condiciones esta condicion ha sido
eliminada y/o suprimida, por lo cual consideramos que restringe la pluralidad y participacion de
oferentes, y por lo tanto solicitamos a la entidad que esta condicién sea tenida en cuenta como
requerimiento y sea modificado en pliegos 0 mediante adenda.

En los procesos licitatorios LP-DO-017-2018 - LP-DO-018-2018 y LP-DO-016-2018, no es clara la
metodologia de evaluacion, puesto que hay un filtro Cumple/no Cumple en cuanto a Longitud de Puente
Construido y este a su vez no es una exigencia para acreditar la experiencia requerida. Solicitamos a la
entidad que por favor aclare este punto y sea modificado en los pliegos de condiciones.

Solicitamos a la entidad que sea aceptada la figura de anticipo en por lo menos 20% del presupuesto oficial,
puesto que las cargas economicas de estos proyectos son altas y los plazos de ejecucion estan cortos.

De acuerdo con la expresion citada en los literales A en capitulo "Experiencia Requerida”, reza lo siguiente
“ CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS
Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS “en calzada sencilla o su longitud equivalente para vias de mas de
dos _carriles, dentro_de los cuales se acrediten las longitudes efectivamente construidas y/o
mejoradas y/o rehabilitadas” {...) delosubrayado se entiende que sera la sumatoria de par de carriles
cuando se acredite vias de mas de dos carriles. Favor aclarar este entendimiento.

De la gestion predial para los proyectos de la referencia, consultamos a la entidad si los riesgos asociados
a esta actividad estan compartidos; Asi mismo, consideramos que la entidad como garante de la
disponibilidad de las areas para la construccidn de las actividades propias del proyecto, asuma la
responsabilidad monetaria y de tiempos que puedan afectar al contratista para llevar a cabo la ejecucién
de los trabajos y que no afecten al contratista, Favor aclarar este entendimiento.

Del riesgo No 21, no estamos de acuerdo con que sea imputado solamente al contratista, toda vez que de
acuerdo a la descripcidn de los alcances de estos procesos que corresponden a “Continuacién De La
Construccién, Mejoramiento, Rehabilitacion, Mantenimiento, Gestion Social, Predial Y Ambiental
{..)7 entendemos que este paquete de licitaciones viene de unas licitaciones de Ruta del Sol, y comprenden
dentro de los alcances, la continuacion de construccion, por lo que entendemos que la entidad ya tiene
conocimiento de las obligaciones ambientales y demas procesos. Por lo cual solicitamos que este riesgo
sea compartido junto con la entidad y que se coordinen las obligaciones y demés actividades que generen
riesgo derivados de la parte ambiental de los presentes procesos.

En el formulario de presupuesto oficial del proceso LP-DO-015-2018 la suma del capitulo de Bases,
Subbases y Afirmados, esta errénea por lo cual se ve afectado el valor total del presupuesto, solicitamos a
la entidad por favor corregir este formulario.

Atentamente,

CESAR MAURICIO BELLO
Director de Licitaciones
Rover Alcisa

www.roveralcisa.com
Rover Alcisa Colombia 5.A.S.
Calle 98 No 22-64 Oficina 1211 Edificio Calle 100
Bogota D.C,, Tel (571) 2571235
E-mail: dabermudez@roveralcisa.com, cmbello@roveralcisa.com , jjromero®roveralcisa.com

INVIAS RESPONDE:

1.

A. La Entidad ajustara esto en el pliego definitivo y se aclara que su apreciacién es cierta, la longitud

equivalente es la sumatoria de longitudes por cada par de carriles intervenidos.
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2. La Entidad ajustara esto en los pliegos definitivos y se aclara que para los procesos LP-DO-015-
2018, LP-DO-016-2018, LP-D0-017-2018, LP-DO-019-2018 se requerird experiencia en la
construccién de puentes; en el proceso LP-DO-018-2018 no se requerird experiencia en construccion
de puentes.

3. Para el presente proceso no se otorgara anticipo, toda vez que el contratista que resulte
adjudicatario debe contar con un musculo financiero sélido, que previamente ha sido objeto de
valoracion por parte de parte de la entidad en relacion con su capacidad financiera.

4. Su apreciacidn es cierta, la longitud equivalente es la sumatoria de longitudes por cada par de
carriles intervenidos.

5. Los riesgos de la gestion predial se encuentran descritos en la matriz de riesgos publicada. La
gestion predial y por ende la disponibilidad de areas para la ejecucion del contrato es de absoluta
responsabilidad del contratista.

6. Elriesgo 21 no se modifica puesto que la asignacion de obligaciones y responsabilidades respecto al
cumplimiento de la licencia ambiental se encuentran identificados en los anexos del apéndice
ambiental, razén por la cual, el contratista debera prever las necesidades de recursos técnicos,
economicos y humanos para dar cumplimiento. Las obligaciones que debera atender el contratista
son las asignadas al INVIAS segun la matriz publicada.

7. Serealiz6 la respectiva correccidn y se publica en el presupuesto definitivo.

< OBSERVACION N° 2

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

Usuario: Construcciones El Condor S.A

20 dias de tiempo transcurrido (12/04/2018 08:44:47 PM(UTC-
Fecha: 5:00) Bogots, Lima, Quito)

Para: INVIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.280165

Tipo de mensaje: General
Asunto: Observaciones CONDOR. Pre pliegos LP-D0-017-2018

Documento Nombre del documento
Anexos  opservaciones LP-DO-017-2018.pdf  Observaciones LP-DO-017-2018.pdf
Texto de mensaje

Buenas tardes. Se adjuntan las obervaciones del asunto.
Cordialmente,

JUAN PABLO BETANCUR MURILLO



javascript:void(0);
javascript:void(0);

MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO CONTRATACION VERSION 1
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL

DIRECTOR COMERCIAL
juan.betancur@elcondor.com

Medellin

Sefiores

, 12 de abril de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Direccion de Contratacion
Carrera 59 No 26 — 60 CAN
Bogota-Cundinamarca
pliego@invias.gov.co

Asunto:

Observaciones Proyecto de Pliegos de condiciones
PROCESOS DE SELECCION LP-DO-015-2018, LP-DO-016-2018 Y LP-DO-017-2018

Respetados sefiores,

Construcciones ElI Condor S.A, con interés en los procesos de contratacién del asunto y encontrandonos
dentro de la debida oportunidad, presentamos las siguientes observaciones al proyecto de pliego de
condiciones.

1.

Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

“1.3. Etapa de Preconstruccion:

Solicitud

A)

Realizar sobre los estudios y disefios existentes las Intervenciones necesarias y suficientes para
poder construir las obras del contrato. Para el efecto debera verificar técnicamente ademas, el
estado de todas las obras por terminar y las necesidades de calidad requeridas llevando a cabo
las pruebas y ensayos que se requieran. No se aceptaran dilaciones en el inicio de las obras por
efectos de estudios y disefios”.

“Para todos los efectos las intervenciones sobre los Estudios y Disefios son responsabilidad
del Contratista”.

“El futuro contratista debera revisar e intervenir los estudios y disefios disponibles en lo que
sea necesario, en caso que se requiera y sea aprobado por la interventoria, realizando ademas para
ello, las pruebas y ensayos que se consideren técnicamente requeridos para verificar las estructuras
y su operatividad de las obras por terminar directamente relacionadas en el alcance del contrato y
tenerlas en cuenta a efectos de las intervenciones a realizar sobre los estudios y disefios”.

“Para efectos de la revision, pruebas y ensayos de obras existentes, se debe tener en cuenta que
corresponden a LAS OBRAS POR TERMINAR directamente relacionadas con el alcance del
contrato localizadas en el TRAMO (...). Asi mismo, se debe considerar que para efectos de la
gjecucion de la obra para este nuevo contrato, ésta se concentrara prioritariamente en las obras por
terminar en los tramos incompletos del TRAMO (...) asi como en la atencion de los problemas de
calidad encontrados en las obras a terminar y que requieran ser atendidos en criterio del interventor
y del INSTITUTO. Las reparaciones corresponderan a aquellas que se requieran para la terminacion
de las obras objeto de este proceso. Eventualmente el Instituto puede solicitar la ejecucion de
revisiones y reparaciones en cualquier segmento del proyecto”.

“(..).

‘Los pronunciamientos sobre los estudios y disefios que realice el Contratista deberan ser
entregados por escrito a la Interventoria de obra, dentro de la etapa de Preconstruccion (...)".

u observacion:

¢ Este pronunciamiento sobre los estudios y disefios incluye un pronunciamiento sobre la calidad de
las obras que se dejaron sin terminar y se contintian en virtud del presente proceso?



mailto:juan.betancur@elcondor.com
mailto:pliego@invias.gov.co

MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO CONTRATACION VERSION 1
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL

B) Se afirma que “(p)ara todos los efectos las intervenciones sobre los Estudios y Disefios son
responsabilidad del Contratista”, pero a renglén seguido se afirma que “el futuro contratista debera
revisar e intervenir los estudios y disefios disponibles en lo que sea necesario, en caso que se
requiera y sea aprobado por la interventoria’ ;La parte resaltada en negrilla debe entenderse
como un condicionamiento de la obligacion de revisar intervenir los Estudios y Disefios, en el sentido
que solo son objeto de Intervencion los Estudios y Disefios en la Etapa de Preconstruccion cuando
sea requerido previamente por el Interventor, y que cuando éste no lo requiera no debe el futuro
contratista revisar ni Intervenir los Estudios y Disefios? Se solicita a la Entidad aclarar este punto.

2. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
“1.3. Etapa de Preconstruccion:

“(...) los pagos por efecto de revisiones, ensayos e intervenciones sobre estudios y disefios se
reconoceran mediante pagos de personal y costos reembolsables y su valor dependera de los
requerimientos de la obra que sean reconocidos por el Interventor”.

Solicitud u observacion:

A) ¢Quiere decir lo anterior que las intervenciones, revisiones, ensayos y todas las actividades no
pueden incluir los respectivos honorarios de consultoria, y que al Contratista solo se le pagaran
aquellas que sean reconocidos por el Interventor?

B) En caso que la respuesta a la anterior pregunta sea positiva, se solicita respetuosamente a la
entidad, que sea reconocido dentro del valor de estas actividades los honorarios por consultoria y
otros valores que pueden conformar el valor unitario por estas actividades.

C) Se solicita definir los criterios objetivos para considerar que las revisiones, ensayos e intervenciones
sobre estudios y disefios seran reconocidos por el Interventor como requerimientos de obra, dado
que de ello dependera su reconocimiento.

3. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
“1.3. Etapa de Preconstruccion:

“Plan de intervencion prioritaria PIP:

“El contratista dentro de los treinta (30) dias contados a partir de orden de inicio del contrato debera
presentar a la interventoria para su aprobacion el Plan de Intervencion Prioritaria que corresponde a
reparaciones iniciales como sello de fisuras, parcheo, bacheo y aquellas relacionadas con la
sequridad vial y la continuidad de obras no terminadas que se encuentren dentro del alcance del
contrato, el cual debera contar con la no objecion del Instituto. A partir de los cuarenta y cinco (45)
dias calendario contados desde la orden de inicio del Contrato el contratista debera iniciar las obras
contempladas en el numeral 1.6 del presente pliego de condiciones. A partir del primero (1) de enero
de 2018 el contratista debera iniciar el Plan de Intervencion prioritaria”.

Solicitud u observacion:

A) ¢La entidad presentara un insumo de fisuras, baches, huecos y las obras que no fueron continuadas
que deban ser objeto de estas intervenciones prioritarias para poder elaborar el Plan de intervencion
Prioritaria?

B) ¢Se entiende que las actividades que no se encuentren en este Plan no harén parte de las
Intervenciones Prioritarias?

4. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
“1.3. Etapa de Preconstruccion:
“Como parte de sus obligaciones bajo el Contrato, el Contratista allegara los documentos que
demuestran la experiencia para realizar por su cuenta y riesgo todos y cada uno de los estudios y

disefios exigidos en el pliego de condiciones y/o la contratacion de una empresa consultora la cual
certificara experiencia aceptable en estudios y disefios”.
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Solicitud u observacion:

En el Pliego no se esta exigiendo realizar estudios ni disefios, sino revisarlos, ajustarlos y complementarlos,
¢ Esta experiencia se refiere a la realizacion de las intervenciones en los estudios y disefios ya existentes que
el Contratista debe revisar?

5. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
“1.3. Etapa de Preconstruccion:

“El Contratista y/o la empresa Consultora que éste contrate debera acreditar que durante los (15)
afios anteriores a la fecha de firma del Contrato de que trata este proceso de seleccién y en un
maximo de cuatro (4) Contratos, ha realizado, de manera individual, en Consorcio o en Unién
Temporal, o en cualquier otra forma de asociacion, todos y cada uno de los estudios y disefios
definitivos a Fase Tres (lll) para las siguientes obras:

“Construccion y/o mejoramiento de carreteras primarias y/o secundarias y/o urbanas y/o pistas de
aeropuertos, que incluyan disefios de puentes. La experiencia solicitada, debera ser acreditada con
maximo seis (6) contratos. La longitud minima de a acreditar debe ser de cincuenta (50) kilémetros
de longitud”.

Solicitud u observacion:

A) ¢ Es un maximo de seis (6) o cuatro (4) contratos?

B) ¢Se debe acreditar 50 kildmetros de construccion, otros 50 kilémetros para mejoramiento o en total
son 50 kildbmetros para cualquiera de estas dos modalidades de intervenciones sin importar la
distribucién porcentual de estos 50 kildmetros para construccion o mantenimiento, y en cualquiera de
las vias mencionadas?

6. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

“1.3. Etapa de Preconstruccion:
“Durante la etapa de Preconstruccion el contratista sera responsable por la seguridad y actividades
prioritarias y continuas en el corredor vial objeto del contrato, para lo cual efectuara los trabajos de
mantenimiento preventivo que sean necesarios para tal fin”.

Solicitud u observacion:

¢ Quiere decir lo anterior que el Plan de Intervenciones Prioritarias y las actividades de seguridad vial solo se
realizaran durante la Etapa de Preconstruccién?

7. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
“1.3. Etapa de Preconstruccion:
‘La Etapa de Preconstruccion podra consistir en uno o mas de los siguientes literales, sin ningin
perjuicio de lo contemplado en el parrafo primero de este numeral (Etapa de Preconstruccion), de los
cuales el contratista aplicara lo que sea necesario para el proyecto acorde al estado de los Estudios
y Disefios de referencia y/o existentes que se ponen de presente a los proponentes”.

Solicitud u observacion:

Se le solicita respetuosamente a la entidad considerar que la expresion “de los cuales el contratista aplicara lo
que sea necesario para el proyecto acorde al estado de los Estudios y Disefios”

8. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

“1.3. Etapa de Preconstruccion”, literal a) Revision estudios y disefios”, pagina 15, se dice:
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“Considerando la tipologia de contrato de obra publica por la modalidad de precios unitarios, la
estructura de pavimento corresponde a una estructura convencional que debe revisarse en esta
etapa del contrato. Se utilizaran los precios del contrato que apliquen para la ejecucion de
estructuras diferentes sin importar la variacién en cantidades”.

Solicitud u observacion:

A) ¢Quiere decir esto que para la ejecucion de estructuras diferentes a la de pavimento se utilizaran
los precios del contrato que apliquen o que para la ejecucién de estructuras de pavimento diferentes
a las convencionales se aplicaran los precios del contrato que apliquen?

B) ¢Cuando se dice que se reconocera la ejecucion de estas estructuras de acuerdo a los precios del
contrato que apliquen sin importar la variacion de cantidades se quiere decir simplemente que se
reconoceran atendiendo a la modalidad de precios unitarios atendiendo a la cantidad ejecutada?

9. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
“1.3. Etapa de Preconstruccion, literal a) Revision estudios y disefos:

“Debera en todo caso, velarse por el desarrollo de la solucion optima que permita mantener el
equilibrio entre el criterio técnico del correcto desempefio del pavimento (capacidad funcional y
estructural) para el periodo de disefio y el criterio econdmico de la adecuada inversién de los
recursos prevista para la obtencion del maximo avance posible en las actividades pavimentacion de
manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilometros de via, teniendo en cuenta
ademas los estudios y disefios que sirven de referente para el presente proceso”.

Solicitud u observacion:

¢ Quiere decir lo anterior que no existen los recursos necesarios actualmente ni las vigencias futuras para
asegurar por parte del Instituto la ejecucion de la totalidad de las actividades de pavimentacion que permitan
poner al servicio |a totalidad de kilometros de via?

10. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

“1.3. Etapa de Proconstruccion, literal B) Ajuste y/o complementacion y/o actualizacion de Estudios y
disefos:

“Cualquier ajuste y/o complementacion y/o actualizacién que el Contratista introduzca a los estudios
y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin que
ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto”.

Solicitud u observacion:

Se le solicita respetuosamente a la entidad aclarar el tiempo con que contara la Interventoria para aprobacion
de estos ajustes y /o complementaciones y/o actualizaciones de estudios y disefios, para poder proyectar esto
en la respectiva programacién de obra.

11. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

“1.3. Etapa de Proconstruccion, literal B) Ajuste y/o complementacion y/o actualizacién de Estudios y
disefos:

“El Contratista debera responder por la calidad de la obra disefiada y por la construida, de tal manera
que entregara una garantia de calidad que ampare las adaptaciones, ajustes, actualizaciones,
unificaciones y/o complementaciones realizadas por éste a los estudios y disefios, de conformidad
con lo establecido en el presente pliego de condiciones’.

Solicitud u observacion:
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A) Dentro de los Pliegos no se encuentra la obligacién del futuro contratista de disefiar, sino de revisar,
ajustar, complementar los disefios, de manera que no podria responder por la calidad de los disefios,
sino por la calidad de las adaptaciones, ajustes, actualizaciones, unificaciones y/o
complementaciones realizadas a los disefios.

B) Se solicita respetuosamente a la Entidad poner a disposicion de los proponentes copia de las pélizas
de estabilidad de los tramos u obras que se continuaran por el Contratista y de las pélizas de calidad
de disefios sobre los cuales se haran las respectivas modificaciones, adaptaciones, ajustes,
actualizaciones, unificaciones y/o complementaciones.

12. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
“1.5. Etapa de Construccion y/o Mantenimiento, pagina 18:

Etapa Il.

“Durante la etapa de construccion el contratista serd responsable por la transitabilidad y lo
correspondiente como soporte de la sequridad vial en el corredor objeto del contrato, para lo cual
efectuara los trabajos de mantenimiento preventivo que sean necesarios para tal fin y sefializacion”.

Solicitud u observacion:

A) ¢El mantenimiento preventivo se debe realizar tanto en las Etapas de Pre-construcciéon como de
Construccién y/o Mantenimiento?

B) ¢Qué actividades incluye este mantenimiento en estas dos Etapas? ;La sefalizacion es una
actividad que solo debe realizarse en la Etapa de Construccion y/o Mantenimiento o también en la
Etapa de Pre-construccién?

13. Numeral “1.6. TIEMPOS DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION E INICIO DE CONSTRUCCION:
“ETAPA DE PRECONSTRUCCION’

“ETAPA DE PRECONSTRUCCION: Tiene un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario
contados a partir de la fecha de la orden de Inicio del Contrato”.

De igual manera, en el numeral “1.5. ETAPA DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO?”, en relacién con
la Etapa Il se menciona lo siguiente:

“Inicia una vez finalizada la etapa de Preconstruccion, la cual corresponde a doscientos cuarenta
(24) dias después de la orden de inicio del contrato, sin perjuicio de que las obras puedan
empezar con anterioridad (...)".

Solicitud u observacion:

Se le solicita respetuosamente a la entidad aclarar el plazo de duracién de la Etapa de Preconstruccion.
14. Numeral 1.7. LICENCIA AMBIENTAL

Solicitud u observacion:

A) Solicitamos la publicacion de la Licencia Ambiental de cada uno de los proyectos relacionados en el
asunto.

B) En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental, asi como la
imposicién de multas por la autoridad ambiental competente, se indica que el contratista sera sujeto
de la aplicacién de las sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por INVIAS. En este sentido, es importante dejar claro que en caso de que dicho incumplimiento
ambiental o la imposicion de alguna multa por parte de cualquier Autoridad Ambiental, a causa de
una infraccion cometida antes de ser los nuevos titulares del permiso, esta sera trasladada al
verdadero responsable o a quien en el momento de cometer la infraccién era el titular del permiso
ambiental.
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C)

D)

De acuerdo con el punto anterior, se solicita un balance y estado de cumplimiento ambiental con los
respectivos soportes de cada uno de los actos administrativos que seran cedidos, con el fin de
conocer la situacion real en la parte ambiental de los proyectos.

En cuanto al mantenimiento de la arborizacién paisajistica, no es claro el tiempo de duracion del
mismo, por lo que se debe aclarar si este se acuerda con la Interventoria a la hora de presentar el
Plan de manejo de siembra y mantenimiento, ya que indican que el mismo debera ser revisado y
aprobado por la Interventoria. En caso de que existan, se solicita aclarar si ya esta definida la
duracién de dichos mantenimientos. En todo caso, se debe tener en cuenta que este no debe
superar la fecha de ejecucién de las obras, por cuanto se veria afectado el recibo de obra,
liquidacion del contrato, etc., por causas no imputables al contratista.

E) A efectos de determinar las inversiones y el presupuesto ambiental del proyecto, se solicita aclarar

F)

15.

cuales responsabilidades, segun el Invias, hacen parte del AlU, cudles hacen parte de los costos
directos y cuales se incluyen en la partida de GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA 19 %).
Solicitamos se informe el estado de los permisos de las fuentes de materiales solicitadas para el
proyecto, con el fin de identificar si se pueden seguir explotando o si es necesario tramitar nuevos
permisos y aclarar, el estado de cumplimiento de dichos permisos: pago de regalias,
arrendamientos, servidumbres, etc.

Numeral 1.8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACION COMUNITARIA

Solicitud u observacion:

Se solicita de forma respetuosa, aclarar con un poco més de detalle el alcance y obligaciones del contratista
frente a esta obligacion, toda vez que se desconocen temas como las unidades de medida y de pago, asi
como los rubros que estarian a cargo de cada parte (Contratista, Invias u otros organismos del Estado).

16.

Numeral 1.11 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Solicitud u observacion:

Se solicita respetuosamente indicar los nimeros de certificados de disponibilidad presupuestal asi como su

fecha.

17.

Numeral 1.12. VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS

Solicitud u observacion:

A)

B)

Se solicitan respetuosamente los oficios y Resoluciones mediante los cuales fueron aprobadas las
respectivas vigencias futuras.

Observamos que se relaciona los recursos con los cuales se tiene previsto atender el compromiso
econdmico con el contratista para cada uno de los citados proyectos. En virtud de lo anterior,
solicitamos precisar si dado el caso que el 100% de la vigencia no se alcanza a ejecutar en el
respectivo afio, ¢se podra realizar un trdmite de traslado de recursos para ser ejecutados en el afio
siguiente?

Es claro que las vigencias futuras generan un flujo de fondos disponible que de alguna manera
restringe el cronograma de ejecucion del proyecto. ¢Puede el contratista acelerar o anticipar la
ejecucion del programa de obra y del programa de inversiones del contrato?

¢Suscribiria el INVIAS el acta de recibo definitivo de las obras objeto del contrato antes del
vencimiento del plazo contractual, en caso de que ellas se terminaran anticipadamente y se
cumplieran las demas condiciones previstas en el contrato para ello?

¢,Se considera que el contrato termind anticipadamente en el caso en el cual las obras objeto del
contrato se hubieran terminado de manera anticipada al plazo contractual contratado?

Si el contratista propone un plazo menor, ¢ Se considera que el plazo del contrato sera el propuesto
por el contratista?

En caso de que las obras se terminen antes del vencimiento del plazo contractual y antes de que se
causen las vigencias futuras con base en las cuales se pagara la totalidad de las obras ejecutadas,
¢ Podria el contratista, con las actas de obra aprobadas, posponer la facturacion hasta el momento
en el cual las vigencias futuras se hagan efectivas de acuerdo con el flujo de caja mensual?

¢ Podria el contratista retirar el personal y los recursos minimos exigidos en el contrato, una vez
terminadas las obras contratadas, asi el plazo del contrato se encuentre todavia vigente?
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[) En el tltimo inciso se dispone: “En caso de que la Licitacion Publica se adjudicare por un valor
inferior al establecido en el presupuesto oficial, sera potestad de la Entidad determinar en cual o
cuales vigencias fiscales hara el ajuste presupuestal correspondiente”. En las actuales condiciones
(sin ningun tipo de anticipo), en las que necesariamente el contratista debera incurrir en unos gastos
financieros para el inicio de las actividades del contrato, consideramos que dicha “potestad de la
Entidad” de determinar en cual o cuales vigencias fiscales hara el ajuste presupuestal
correspondiente, debe reconsiderarse, por cuanto eventualmente le daria libertad al INVIAS de
suprimir la totalidad de la vigencia 2018, afectando aun més el flujo de caja del proyecto. En tal
sentido, solicitamos que este ajuste se realice en la Ultima vigencia.

18. Numeral 1.14. REGAS DE SUBSANABILIDAD, se dice:

“En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya
requerido en el “Informe de Evaluacion”, lo podra solicitar al proponente, otorgandole un término, el
cual debera ser minimo igual al establecido para el traslado del informe de evaluacion; con el fin de
que allegue los documentos que para el efecto le fije en el requerimiento”.

Solicitud u observacion:

Se especifica que el término serd como minimo igual al establecido para el traslado del informe de evaluacién,
pero no que sera hasta el término de traslado del informe de evaluacién, de acuerdo con la literalidad del art.
5 de la Ley 1882 de 2018. Por esta razdn, se le solicita respetuosamente aclarar el término méximo hasta el
cual el proponente puede subsanar la ausencia de un requisito habilitante 0 documento no requerido en el
“Informe de Evaluacion”. Adicionalmente, se le solicita respetuosamente a la entidad aclarar si esto mismo
aplica a los casos en que dichas ausencias sean advertidas no por la entidad, sino por los otros oferentes o si
habra un plazo distinto en estos casos.

19. Numeral 1.21 Glosario Especifico

Observamos entre otras, las definiciones para los siguientes términos:
o  Proyectos de construccién
e Proyectos de mejoramiento
e Proyectos de rehabilitacion

Solicitud u observacion:

Solicitamos aclarar, si para los tipos de proyectos que se pretendan hacer valer como experiencia, debera
haberse efectuado la pavimentacién de la longitud en kilémetros exigida, o si se puede acreditar longitud de
mejoramiento/pavimentacidn/rehabilitacién en superficies no necesariamente pavimentadas en su totalidad.

20. Numeral 2.1 CLARACIONES AL PLIEGO DE CONDIICONES.
Solicitud u observacion:

Conforme el decreto 1082 de 2015, se solicita la realizacién de una audiencia para aclarar el alcance y
contenido del pliego de condiciones.

21. Numeral 3.14. INFORMACION PREVIA, se dice:

“El proponente deberé tener en cuenta los estudios, disefios y documentos previos relacionados con
el presente pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias
para ejecutar el proyecto, asi como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos
establecidos en los apéndices para cada proyecto, el cual regira el futuro contrato que sea
celebrado en desarrollo del presente proceso”.

A su vez, en el numeral “7.27. INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES’, se dice:
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“Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos de construccion aprobados por el
Interventor, con las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras y las especificaciones particulares del proyecto vigente”.

Solicitud u observacion:

A) En el numeral “1.3. Etapa de Preconstruccion” se dice que en relacién con la terminacién de las

22,

obras parcialmente ejecutadas, “las mismas, en general se deberan terminar siguiendo la norma
técnica con que se contrataron en su momento y se han venido ejecutando”. Se le solicita a la
entidad aclarar ¢ Para las obras parcialmente ejecutadas, se aplicara la normatividad técnica vigente
o la que se aplicé cuando se contrataron en su momento? ; Incluye esto la sefializacién?

¢ Existiran tramos en los cuales pueden concurrir periodos de disefio diferentes y especificaciones
diferentes de los pavimentos y materiales?

Numeral “3.16. MATERIALES”, se dice:

“Tanto el permiso minero como la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotacion, deben
realizarse exclusivamente por los voliimenes requeridos para el desarrollo del contrato y por
ningun motivo el Interventor aceptara la explotacion para venta a terceros u objetos diferentes al
desarrollo del contrato”.

Solicitud u observacion:

A) ¢Las fuentes de materiales deben estar destinadas Unicamente para el objeto de uno solo de los

e

procesos de seleccion o también puede estarlo para los demas que actualmente adelanta el Invias
para la continuacién de la construccion, mejoramiento, rehabilitacion, mantenimiento del Proyecto
Ruta del Sol Sector 2?

¢ Qué sucederia si un solo proponente resulta adjudicatario de méas de un proceso?

¢ Pueden dos o0 mas posibles futuros contratistas contar con la misma fuente de materiales?

En este mismo numeral observamos la siguiente “Nota: En relacién con las distancias de acarreo a
las fuentes de materiales, INVIAS no reconocera costos adicionales por distancias mayores a las que
se encuentran establecidas en los andlisis unitarios. El riesgo por mayores distancias de acarreo a
las fuentes de materiales serd asumido por el adjudicatario del presente proceso de seleccién”.
Sobre este particular consideramos que debe revisarse tal condicionamiento, para el caso en que las
fuentes de materiales consideradas por el Invias en sus andlisis unitarios no cumpliesen las
condiciones de calidad, ambientales y/o que no se logre un acuerdo con el propietario del predio y/o
el titular del titulo minero, condiciones ambientales y sociales por fuera de la capacidad de manejo
del contratista, entre otros factores.

23. Numeral 3.22. SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION

Solicitud u observacion:

De manera atenta, se solicita la cantidad de vallas informativas del contrato, asi como su disefio y
dimensiones.

24. Numeral 3.23 PERSONAL PARA LA OBRA:

Este numeral contiene la siguiente “Nota: Se deben tener en cuenta las jornadas de trabajo de 3 tumos diarios
(24 horas), siete dias a la semana, de acuerdo con lo especificado en el presente pliego de condiciones.”

Observamos también que en el presupuesto de los proyectos se incluye un rubro denominado “PROVISION
PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA”.

Solicitud u observacion:

A) ¢ Debe entenderse como un monto agotable?
B) ¢En caso de agotarse, se adicionarian a cargo del INVIAS los correspondientes recursos al

presupuesto del contrato?
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25. Numeral 3.24 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

“Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo dentro de la administracion del contrato
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervencién de recursos
naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.”

Solicitud u observacion:

De manera respetuosa, solicitamos se informe a los proponentes el listado de impuestos (y su
correspondiente tasa) que fueron considerados por la entidad en la estimacion del presupuesto oficial.

26. Numeral 3.26 AlU
Solicitud u observacion:

Solicitamos la publicacion del AlU oficial que fue considerado para la estimacion del presupuesto oficial para
cada uno de los proyectos del asunto.

27. Numeral “4.2. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA”:

*Asi mismo, el proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en
caso de salir favorecido(s) con la adjudicacion, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente
contrato, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado por la Agencia Colombiana para
la Reintegracion de Personas y Grupos Alzados en Armas, en una cantidad minima del diez por
ciento (10%) de la némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto.”

Solicitud u observacion:

Solicitamos reconsiderar esta cifra, toda vez que un 10% de la mano de obra no calificada, que acrediten
dicha condicidn, resulta ser un porcentaje bastante elevado, sobre todo porque en algunas zonas no es
posible su vinculacion. Adicionalmente, solicitamos aclarar cdmo se acreditaria la imposibilidad de contar con
este porcentaje minimo.

28. Numeral 4.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES-
RUP

Solicitud u observacion:

Con el fin de evitar controversias en el tramite de evaluacion, solicitamos aclarar si el registro debe estar en
firma al momento de presentacion de la propuesta o de adjudicacién del contrato.

29. Numeral 4.16 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

El sub-numeral 4.16.3 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON

DOMICILIO O 14 SUCURSAL EN COLOMBIA, contiene la siguiente nota:
“Tratandose de estructuras plurales los indicadores se calcularan con base en las partidas
financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participacion,
salvo para el capital de trabajo y patrimonio, donde el calculo se hara de acuerdo con la sumatoria de
los indicadores correspondientes.”

Solicitud u observacion:

Interpretamos que el término ‘“indicadores”, se refiere Unicamente a la LIQUIDEZ, NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO RAZON DE COBERTURA DE INTERESES y RETABILIDAD DEL ACTIVO y que a su
vez, el término “partidas financieras” se refiere a los ACTIVOS, PASIVOS, UTILIDAD Y GASTOS DE
INTERESES, que se deben ponderar segun el porcentaje de participacion de cada integrante, antes de
calcular los indicadores de LIQUIDEZ, NIVEL DE ENDEUDAMIENTO RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES y RETABILIDAD DEL ACTIVO del proponente plural, es decir, de la siguiente manera:
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LIQUIDEZ

Activo Corr e & 36 de Part. ppeene o+ ACHV0 COMT e o %6 08 Part. e o

Pasivo Corr e 2™ % de Part. ,epane o + Pasivo Corr e 2™ % de Part g eene o
ENDEUDAMIENTO

Pasivo Tot. wiserane F 008 PArt. wimene 4 + PASIVO TOL. e oF 30 08 Part. o o

Activo Tot. pewane o %0 de Part. e o ¥ ACHVO Tob e o™ % de Part. e o
COBERTURA INTERESES

Utilidad Op. yeprane 2™ % de Part. ;ene o + Utlidad Op. e 1® % de Part. e o

Gastos Intereses e o* %0 de Part. e o Gastos Intereses e o™ Wde Part. o e

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
Utilidad Op. yieeane 2™ 0 de Part. pgne o F UTlidad Op. e 1™ %6 de Part. e o

Patrimonio yeeane »F % de Part. j e o + PATIMonio ;eene o* % de Part. egame o

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
Utilidad Op. yiegranie 2™ % de Part. yiwene o + Utilidad Op. ieene 1® % de Part. yiwene o

At Total wiegrane 2™ %008 PArt. yiegane & + ACL TOLEl igranie 1™ %0 de PArt. yiegane 0

Es decir, el calculo no considera el valor del indicador individual de cada integrante, por cuanto lo que se
ponderan son las partidas antes de calcular el indicador del proponente plural.

Solicitamos confirmar si es correcto este entendimiento.
30. Numeral 4.16.8.5 SALDOS CONTRATOS EN EJECUCUION (SCE), se dice:

“Sin perjuicio de la obligacion que tiene el proponente o los integrantes de relacionar TODOS los
contratos que se encuentran en ejecucion, si se advierte que omiti alguno(s) de los contratos que
afecten su K residual, su oferta serd considerada como NO HABIL. Cabe agregar en virtud de las
Reglas de Subsanabilidad, el proponente podra corregir la informacién presentada en su oferta,
respecto de la capacidad residual, estableciendo como término para efectuar tales correcciones, el
plazo fijado por la entidad para subsanar los requisitos habilitantes”.

Solicitud u observacion:

En virtud de lo anterior, solicitamos aclarar si en definitiva, la propuesta sera considerada NO HABIL cuando
haya una omisién de un contrato en ejecucion, o bien, si el procedimiento seréa incluir el contrato no informado
y corregir el calculo del saldo de contratos en ejecucion y en consecuencia, el K residual del proponente, por
cuanto mas adelante, en el numeral 4.16.9 CONSIDERACIONES PARTICULARES, se lee lo siguiente:

“NOTA 1. Los proponentes acreditaran la capacidad residual o k de contrataciéon conforme lo exigen
los pliegos de condiciones de este proceso. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes
de la adjudicacion del proceso, cualquier proponente o interesado o la entidad, en uso de la potestad
verificatoria, advierte que se dejé de incluir por parte de un oferente alguna informacion contractual
que afecte su capacidad residual, el INVIAS, calculara la capacidad residual del oferente teniendo en
cuenta la nueva informacion. En dado caso la entidad procederd a incluir el valor y plazo total del
contrato, con independencia del saldo y plazo por ejecutar.”

31. Numeral “4.16.9 CONDICIONES PARTICULARES”:
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“Tratandose de estructuras plurales estos requisitos se deben cumplir con la sumatoria de la
capacidad residual de contratacion de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacion de los integrantes de la estructura plural”.

Solicitud u observacion:

Interpretamos que la Capacidad residual de un proponente plural se determina con la simple suma aritmética
de la capacidad residual de sus integrantes, no obstante, no es claro, si por ejemplo, sera o no permitido que
uno de los integrantes tenga una capacidad residual negativa. Solicitamos aclarar.

32. Numeral 4.18. EXPERIENCIA REQUERIDA.

Para estos procesos se esta requiriendo acreditar, mediante la presentacion de maximo cuatro (04) contratos
de obra las siguientes condiciones:

PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL

VALOR TOTAL EJECUTADO

LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION

LONGITUD DEL PUENTE CONSTRUIDOS

Solicitud u observacion:

A)

En muchos casos, el objeto de los contratos no se refiere literalmente a CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION de vias o carreteras, presentandose inclusive, la
combinaciéon de estos términos con otros no enunciados en el pliego, como por ejemplo:
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR XX’, “CONSTRUCCION Y ADECUACION
DE LA CARRETERA XX’, “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO XX,
“AMPLIACION Y RECTIFICACION DE LA CARRETERA XX, etc.

Sin embargo, en este tipo de proyectos, se ejecutan, entre otras, la totalidad de actividades que se
describen en el glosario especifico del presente pliego de condiciones, cuando se hace referencia a
“Proyectos de Construccion”, “Proyectos de Mejoramiento”, “Proyectos de Rehabilitacién”, por lo que
se entenderian cumplidos los requisitos de experiencia con el alcance debidamente certificado,

independiente que la literalidad de su objeto.
Agradecemos confirmar si esta apreciacion es correcta.

Interpretamos que para acreditar los del valor total facturado y el promedio de facturacién, siempre
se tendra en cuenta el valor total y el plazo total del contrato, independiente que dentro del mismo se
acrediten uno o varios de los requisitos adicionales de longitud intervenida en vias y/o longitud del
puente construido.

Por ejemplo, si el valor total de un contrato que incluye tanto vias como puentes es $100 y dentro del
mismo el valor de las vias es $70 y el valor del puente es $30, el valor a considerar tanto para el
valor total facturado, como para el promedio de facturacion siempre sera $100. De igual manera el
plazo seré el plazo total del contrato, independiente del plazo individual de cada componente por
separado. Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

Para la acreditacion de experiencia en construccion de puentes, se observa la siguiente Nota:

“B. Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar QUE SEA EXCLUSIVO O HAYA CONTENIDO
LA CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE
CONCRETO HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER
SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR LO MENOS CIEN (100) METROS DE LONGITUD.

NOTA 1: En el caso de aportar un contrato EXCLUSIVO en CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE
Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O
ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR LO
MENOS CIEN (100) METROS DE LONGITUD, no es necesario en el mismo la acreditacion de
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CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.”

Se observa que mientras en la vifieta B), se indica: “uno (1) de los contratos debe acreditar QUE SEA
EXCLUSIVO O HAYA CONTENIDO LA CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE”, en la Nota 1, se utiliza

Unicamente el término “un contrato EXCLUSIVO en CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE”. Por esta razon,
respetuosamente se solicita aclarar la Nota 1, asi:

“NOTA 1: En el caso de aportar un contrato QUE SEA EXCLUSIVO O HAYA CONTENIDO LA
CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE
CONCRETO HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER
SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR LO MENOS CIEN (100) METROS DE LONGITUD, no es
necesario en el mismo la acreditacion de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE
CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE
AEROPUERTOS”

Lo anterior, por cuanto existen contratos cuyo objeto no se refiere “literalmente” a la construccion de puentes,
ni a “construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacién de vias”, pero en su alcance se ejecutan entre otras, la
totalidad de actividades que se definen en el glosario especifico, cuando se hace referencia a “Puentes
vehiculares y/o viaductos”.

D)

Observamos también que este numeral se refiere Unicamente a contratos de construccién de
puentes, por lo que interpretamos, quedarian excluidos los proyectos de rehabilitacion y/o reparacién
de puentes. Favor confirmar si es correcta esta interpretacion.

Observamos dentro de este numeral, una serie de exclusiones para la acreditacién de experiencia,
cuando se hace referencia a los siguiente:

‘EXCLUSIONES

Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado unica y
exclusivamente a:

a. Alamedas, ciclo rutas, y/o

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de
amoblamientos en carreteras, y/o

¢. Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento de Vias en Afirmado y/o Mejoramiento de Vias en
Afirmado y/o

d. Puentes Peatonales y/o sus accesos y/o

e. Puentes Férreos y/o sus Accesos y/o

f. Pontones y/o Bateas y/o Box coulvert y/o

g. Carreteras Terciarias y/o Placas Huella y/o

h. Vias Férreas y/o

i. Obras de Senalizacion.

j. Obras en Franjas y/o Zonas de Sequridad del Aeropuertos y/o

k. Mantenimiento y/o Conservacion y/o”
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Interpretamos que estas exclusiones aplican cuando el alcance u objeto de los contratos se refiera
Unicamente a las citadas vifietas, y que por lo tanto, no aplicara exclusion cuando estas actividades hagan
parte del contrato, sin ser su alcance u objeto principal, siendo el valor a considerar, tanto para efectos del
valor total facturado, como del promedio de facturacion, el valor total y el plazo total del contrato.

Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

33. Numeral 7.44 ANTICIPO 7
Observamos que segun el pliego, para el presente contrato, el anticipo NO APLICA
Solicitud u observacion:

En virtud de las altas inversiones de este tipo de proyectos y la necesidad de caja para cubrir los costos
iniciales de la etapa preoperativa, se solicita respetuosamente a la entidad reconsiderar esta disposicién. En
caso que la respuesta fuere negativa, solicitamos indicar en qué partida se consideraron los costos
financieros de estos recursos para la estimacion del presupuesto oficial.

34. PRESUPUESTO OFICIAL
Solicitud u observacion:

Observamos que el archivo de presupuesto (Excel) contiene unas celdas que a pesar de si tener un precio
unitario oficial, tienen cantidad cero (0). Interpretamos que este contenido no debe tenerse en cuenta y que no
obstante, se suscriba la carta de aceptacion el Formulario 1, dicha informacion no constituye obligacion
contractual alguna por parte del futuro contratista.

Agradecemos aclarar y en todo caso, corregir el formulario.

35. APENDICE D “GESTION AMBIENTAL”
Solicitud u observacion:

A) Cierre de expedientes: Para la liquidacion de los contratos se exige contar con el cierre y archivo de
todos los expedientes, asi como de los paz y salvos, cuando se sabe que estos tiempos no
dependen del Contratista, sino de las Autoridades Ambientales Competentes y en tal sentido
solicitamos no condicionar la liquidacion del contrato, o bien, establecer unos mecanismos de apoyo
al proyecto para agilizar estos tramites (pagina 6): “El contratista es responsable de evitar que se
configuren incumplimientos ambientales; en caso de identificarse incumplimientos por la no ejecucion
de algunos de los programas y/o medidas establecidas o de infracciones ambientales de acuerdo a
lo preceptuado por la ley 1333 de 2009, el Interventor ordenara su ejecucion como requisito para el
recibo a satisfaccion de la obra y asi evitar pasivos o pendiente ambientales al finalizar el contrato.
Para_la_liquidacion del contrato debera presentar paz y salvo por el cierre o archivo de
expedientes y cumplimiento de licencias, permisos y concesiones otorgados a su favor, por parte de
las autoridades ambientales competentes.” Como se menciond anteriormente, los tiempos de
entrega de estos Paz y Salvo, y de los certificados de cierres mineros y ambientales, no dependen
del Contratista, sino de la respectiva autoridad o de terceros y en tal sentido se esta condicionando a
ello la liquidacion del contrato.

B) Gestidn ante en ICANH: Es claro que los gastos “normales” de logistica, gestion y procedimientos
ante el ICANH hacen parte de la composicién de la Administracion establecida en el presupuesto
oficial, como por ejemplo, la solicitud de autorizacién para Intervencion Arqueoldgica (licencia
arqueoldgica), realizacion de los trabajos de reconocimiento y prospeccion arqueoldgica, elaboracion
del Plan de Manejo Arqueoldgico y la aprobacion del mismo por parte del ICANH. No obstante lo
anterior, advertimos que en caso de que los hallazgos realizados durante la prospeccion, pueden
llegar a requerir un monitoreo arqueoldgico dispendioso e incluso, rescate, esto significaria elevados
costos adicionales, no contemplados inicialmente, a no ser que el INVIAS si los hubiese considerado
en el AlU oficial que solicitamos publicar para conocimiento de los proponentes (pagina 9):

“Asi mismo, tratandose de los honorarios para los profesionales (ambiental y social) vinculados al
proyecto, asi como los gastos de logistica, permisos ambientales para el uso de los recursos
naturales que hacen parte del producto contratado —item de obra (incluidos tramites de obtencion,
monitoreo, evaluacion y seguimiento para el suministro de concretos, mezcla asfaltica, materiales
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36.

pétreos, entre otros), asi como los tramites para instalacion de campamentos, sitios de disposicion
de materiales de excavacion y escombros, la gestion y procedimientos ante el Instituto Colombiano
de Antropologia, y la implementacion del Programa de Salud Ocupacional, hacen parte de la
composicién de la Administracion del presupuesto oficial y/o de las especificaciones técnicas de
construccion”

Reembolso de gastos: Solicitamos confirmar si definitivamente el pago de las compensaciones
ambientales derivadas de dichos permisos se hace como item no previsto, o como gasto
reembolsable y reiteramos la necesidad, para mayor claridad de los proponentes y evitar futuras
controversias en la etapa de ejecucién, la discriminacién del componente de Administracion, del AlU
oficial.

Tala de arboles: El apéndice D establece (pagina 12) lo siguiente: “De acuerdo a las especificaciones
técnicas, la tala de arboles es considerada parte de una actividad técnica, por tanto, el costo no se
contempla en la provisién estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestion
Ambiental’) en el presupuesto oficial establecido.”. No obstante, la actividad de tala de arboles esta
contenida en las Especificaciones Grales de Construccion de Carreteras, y la forma de pago es por
Hectérea, entonces, cuando la cantidad de individuos a talar es pequefia (inferior a 0,5Ha) y si se
aproxima a la unidad al momento del pago, el resultado seria cero (0). Solicitamos definir como seria
el pago cuando se deban talar menos de 0,5 Ha.

Tramites adicionales y consultas previas: Solicitamos aclarar para este proyecto la existencia o no de
comunidades étnicas que obliguen a adelantar el proceso de Consulta Previa, y si existe 0 no riesgo
de retrasos en la obtencion de permisos ambientales.

Permisos ambientales y Compensaciones: Teniendo en cuenta que en ocasiones el tiempo para
ejecutar la totalidad de las compensaciones ambientales exceden el periodo contractual por razones
ajenas al contratista, es importante solicitarle a la Entidad permita e incluya dentro del contrato la
posibilidad de ceder parcialmente el permiso con el fin que un tercero ejecute la compensacion.

GESTION PREDIAL

Solicitud u observacion:

A)

Afectaciones en el plazo contractual: Teniendo en consideracion que no todos los predios se
adquieren por enajenacion voluntaria, sino que es necesario adelantar el proceso de expropiacidn
judicial, consideramos que el contratista solo deberia llegar hasta el momento de la presentacion y la
admisién de la demanda de expropiacién, ya que un proceso de estos podria durar hasta 3 0 méas
afios.

Pago de la gestion predial: Observamos que en los presupuestos oficiales se incluye una partida de
pago para “GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL”. En caso que con dicho rubro se pretenda
cubrir, ademas de la Gestion Predial del Contratista, el valor de adquisicion de los predios,
solicitamos aclarar si la entidad cuenta con alguna contingencia en caso que el valor estimado para
la Gestion Predial y Social y para la adquisicion de predios llegara a ser insuficiente, a fin de evitar
afectaciones en la ejecucion del contrato.

Se solicita ademas a la entidad, que suministre la informacion que sirvié de base para estimar el valor de la
Gestion Predial del proyecto, asi como del componente “GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL”, toda
vez que para los proyectos de la referencia pareciera un rubro insuficiente.

37.

GESTION SOCIAL

El apéndice social, en el capitulo de la Gestidn Socio predial establece: “Realizar las actas de vecindad inicial
y de cierre a los predios que se encuentren dentro del area de la zona de influencia directa del alcance del
contrato, asi como las actas de vecindad pendientes de cierre que fueron elaboradas por el Contratista de
para los tramos definidos en el alcance del presente contrato”

Solicitud u observacion:

A)
B)

¢ Las actas de vecindad tienen establecida una forma de pago?
¢ Cuantas son las actas de vecindad de cierre que estan pendientes?
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C) ¢Existe un procedimiento definido en caso que las actas de vecindad no se puedan cerrar por dafios
generados por el anterior contratista?

Cordialmente,

JUAN PABLO BETANCUR MURILLO
DIRECTOR COMERCIAL
juan.betancur@elcondor.com
Teléfono: (4) 448 0029 ext. 1505
Celular: 321 636 43 36

O s
Mall del Este EL CONDOR SA
Medelll'n, Colombia Ingenieria de Infraestructura e Inversiones

www.elcondor.com

INVIAS RESPONDE:
1. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

A) El pronunciamiento debe realizarse sobre la calidad de las obras sin terminar y que sean objeto del
contrato y alcance del presente proceso, para lo cual el contratista entregara una memoria técnica
conforme lo establece el pliego de condiciones.

B) Se aclara que el contratista debe revisar los estudios y disefios con el fin de asegurar los resultados
del Contrato, los cuales deben ser aprobados por la interventoria, otro evento es, cuando la
interventoria o el Instituto requiera otra revision por motivos de necesidad de las obras.

2. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

A) Por ser un contrato de obra publica, la Entidad reconocera el pago de acuerdo con la plantilla guia
que se publicara con el presupuesto oficial definitivo.

B) Todos los pagos que se realicen por concepto de intervenciones a los estudios y disefios estaran
sujetos a la plantilla guia, la cual se publicara anexa con el presupuesto oficial definitivo.

C) Todos los pagos que se realicen por concepto de intervenciones a los estudios y disefios seran
aprobados por el interventor y estaran sujetos a la plantilla guia, la cual se publicara anexa con el
presupuesto oficial definitivo.

3. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

A) Las intervenciones prioritarias deben identificarse en conjunto con la interventoria y el Instituto, con el
fin de priorizar las actividades a ejecutar dentro del alcance del contrato.

B) Las intervenciones prioritarias se realizaran de acuerdo al estado en que se encuentre la via, deben
comenzar a partir de la orden de inicio, y corresponde a reparaciones iniciales como: sello de fisuras,
parcheo, bacheo y aquellas relacionadas con la seguridad vial y la continuidad de obras no
terminadas que se encuentren dentro del alcance del contrato.
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4. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

La experiencia que la Entidad requiere es en la realizacidn de estudios vy disefios definitivos a Fase Tres (1ll),
la cual debe ser acreditada por el contratista en la etapa contractual, con el fin de acreditar su idoneidad para
ejecutar la actividad de Ajuste y/o complementacion y/o actualizacién de Estudios y disefios.

5. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

A) La experiencia solicitada, debera ser acreditada en_méaximo cuatro (4) contratos.

B) La experiencia para los estudios y disefios, debera ser en la realizaciéon de estudios y disefios
definitivos a Fase Tres (Ill) para las siguientes obras: Construccidn y/o mejoramiento de carreteras
primarias y/o secundarias y/o vias urbanas y/o pistas de aeropuertos, que incluyan el disefio de
puentes. Se debera acreditar como minimo en la sumatoria de los contratos 20 kilémetros de
longitud de via disefiada y minimo en uno (1) de los contratos se deberd acreditar setenta (70)
metros de longitud en construccion de puentes disefiados. Esto se ajustara en los pliegos definitivos.

6. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
El plan de intervencion prioritaria se define en conjunto con el contratista, interventoria y el Invias, pero sera

obligacion del contratista durante toda la_ejecucién del contrato, es decir, las dos etapas (Preconstruccién vy
Construccién), garantizar el mantenimiento, seguridad y transitabilidad en el corredor.

7. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

Dicha expresion se mantiene, teniendo en cuenta que el contratista debera de acuerdo con la experticia que
acredita, realizar los ajustes y/o complementacion y/o actualizacién de los estudios y disefios.

8. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

A) El contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que el INVIAS entregue para la ejecucién de las obras objeto
de este Contrato. En consecuencia, finalizada esta etapa, si el Contratista no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por el INVIAS y
asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la
ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de tales obras. La entidad ajustara lo pertinente en los pliegos definitivos.

B) La entidad ajustara lo pertinente en los pliegos definitivos.
9. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
La Entidad gestionara los recursos que garanticen el alcance de las obras a contratar para el presente
proceso. Una vez aprobados se publicaran en los pliegos definitivos.
10. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”
Este plazo se encuentra previsto en el pliego de condiciones, asi: “..En todos los casos, el contratista

entregara al interventor los estudios y disefios intervenidos dieciséis (16) dias calendario antes del
vencimiento de cada plazo, de los cuales el interventor tendra ocho (8) dias calendario para pronunciarse al
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respecto, si éste solicita correcciones y el contratista tendra un plazo maximo de ocho (8) dias calendario para
resolverlas y presentarlas al interventor. Este plazo se vera reflejado en el proceso de interventoria que se
adelantara para las obras a contratar...”

A)

B)

11. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

El contratista sera responsable por los ajuste y/o complementacion y/o actualizacion de los estudios
y disefios y debera garantizar la calidad de los mismos.

De acuerdo con la informacién suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, el
Concesionario Ruta del Sol S.A.S. amparé los riesgos de Cumplimiento (vigencia hasta el 31 de
Agosto de 2018), Prestaciones Sociales (vigencia hasta 31 de Agosto de 2021) y Estabilidad de la
Obra del Contrato (31 de Agosto de 2022) con Pdéliza expedida por la Compariia Mundial de Seguros
SA.

Adicionalmente, el contratista debera constituir a favor del INSTITUTO las garantias establecidas en
el pliego de condiciones, por lo tanto, es de su exclusiva responsabilidad amparar los riesgos que
surjan con ocasién de todas y cada una de las obras que ejecute, asi como de los ajuste y/o
complementacién y/o actualizacion de Estudios y disefios.

12. Numeral “1.2. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO”

A) El mantenimiento se debe realizar durante toda la etapa de ejecucion del contrato, en todas sus
etapas.

B) Las actividades de mantenimiento estan relacionadas en el glosario del pliego de condiciones,
definicién mantenimiento rutinario. Ahora bien, respecto a la sefializacién esta debera realizarse
en todas las etapas del contrato, dependiendo la actividad y el cronograma aprobado por la
interventoria.

13. Numeral “1.6. TIEMPOS DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION E
INICIO DE CONSTRUCCION:

La Entidad ajustaré lo pertinente en el pliego de condiciones definitivos.

14. Numeral 1.7. Licencia Ambiental

La licencia ambiental sera publicada conforme a la solicitud, no obstante debe tenerse en cuenta la
informacién adicional que reposa en el cuarto de informacion.

Es correcta la apreciacion. Las sanciones o investigaciones realizadas con anterioridad a la
ejecucion del contrato no son de responsabilidad del contratista. Esta connotacion esta incluida en la
resolucion que subroga la Licencia Ambiental.

Se aclara que la licencia ambiental del proyecto no serd cedida. El contratista deberd dar
cumplimiento a las obligaciones a cargo del INVIAS segun lo descrito en el anexo D1.

El mantenimiento de las especies deberd ser definido en el plan de siembra, el cual debe ser
aprobado por interventoria y avalado por la Subdireccién de Medio Ambiente de INVIAS.

Las actividades que son reconocidas por la administracion o items de obra deben ser identificados
por el contratista y posteriormente debera elaborar el presupuesto ambiental y social.

Existen varias fuentes de materiales que fueron declaradas como utilidad publica por parte del
INVIAS para la ejecucién del proyecto. En caso de que el contratista contemple la explotacion de
estas, deberd adelantar los trdmites necesarios por su cuenta y riesgo ante las autoridades
ambientales y mineras.
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15. Numeral 1.8. Desarrollo de Actividades con Participacion
Comunitaria

Las actividades de participacion comunitaria deberan ser definidas de manera conjunta con la interventoria y
la comunidad.

16. Numeral 1.11 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Al momento de su expedicion seran incorporados en el pliego definitivo.

17. Numeral 1.12. VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS

A) Al momento de su expedicion seran incorporados en el pliego definitivo.
B) El programa de obra debe ajustarse a las vigencias futuras establecidas en el Pliego de Condiciones.
C) El programa de obra debe ajustarse a las vigencias futuras establecidas en el Pliego de Condiciones.

D) El contratista debera cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el pliego de
condiciones la Entidad y las mismas estan establecidas para el plazo del contrato.

E) El contratista debera cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el pliego de
condiciones la Entidad y las mismas estan establecidas para el plazo del contrato.

F) No, el plazo establecido es el indicado en el pliego de condiciones.

G) EI INSTITUTO pagaré al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas
mensuales de obra y ajustes, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes.

H) No, toda vez que se debe garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contenidas en el contrato, y solo hasta el momento de la suscripcion del acta de recibo definitivo se
entenderan recibidas a satisfaccién por parte del Invias.

[) Todos los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

18. Numeral 1.14. REGAS DE SUBSANABILIDAD,

De acuerdo al paragrafo 3 del articulo 1 de la Ley 1882 de 2018 “en los procesos de licitacion publica para
seleccionar contratistas de obra publica, las entidades estatales deberan publicar el informe de evaluacion
relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuacion
diferente a la oferta econémica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de
condiciones. En estos procesos el informe permanecera publicado en el SECOP durante cinco (5) dias
habiles, término_hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones que consideren y
entregar los documentos y la informacion solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la
entidad estatal se pronunciara sobre las observaciones y publicara el informe final de evaluacion de los
requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntuacion distintos a la oferta econémica’.

Conforme a lo anterior, en la etapa del traslado del informe de evaluacion, el plazo dentro del cual los
proponentes pueden subsanar la ausencia de un requisito habilitante, ya sea (i) que este hubiese sido
requerido en el informe de evaluacion, o (i) con posterioridad a la publicacion de este, (cuando la entidad no
hubiese advertido en su momento su ausencia o lo haya hecho alguno de los proponentes) es el término
establecido en el pliego de condiciones para el traslado del informe de evaluacion, que, conforme a la Ley
1882 de 2018 es de cinco dias habiles, termino que se encuentra determinado en el numeral CRONOLOGIA
DEL PROCESO DE SELECCION. Por lo tanto le corresponde a cada interesado revisar en el pliego de
condiciones definitivo dicho término.
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19. Numeral 1.21 Glosario Especifico

Para la experiencia requerida en el presente proceso es necesario acreditar la pavimentacién de la longitud
en los kilometros exigidos, de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo.

20. Numeral 2.1 ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.

La Entidad en la audiencia para establecer los riegos del proceso, adelantara a su vez la audiencia de
aclaracion de los pliegos.

21. Numeral 3.14. INFORMACION PREVIA

A) Para las obras por terminar, se aplicara la norma técnica con que se contrataron en su momento y se
han venido ejecutando. Respecto a la sefializacion, esta debera cumplir con la normatividad técnica
vigente.

B) El periodo de disefio sera el establecido de acuerdo a los estudios y disefios; respecto de las
especificaciones tener en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones definitivo..

22. Numeral 3.16. MATERIALES

A) Las fuentes de materiales pueden utilizarse para uno o0 mas contratos, no obstante, debe tenerse en
cuenta que algunas fuentes por su ubicacion y distancia resultan inviables para algunos contratos.
Ademas sera responsabilidad de cada contratista coordinar la logistica pertinente.

B) El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

C) Es posible, no obstante la entidad considera que por las distancias que existen entre un contrato y
otro y la capacidad de la fuente de material, podria resultar inviable.

D) Es responsabilidad del PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion.

23. Numeral 3.22. SENALIZAQI()N EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y
VALLAS DE INFORMACION

Estas podran ser consultadas en las Resoluciones proferidas por el Ministerio de Transporte, actualmente se

encuentra vigente la Resolucién 1219 de 2005 modificada por 542 del 9 de marzo de 2018. El contratista
debera dar cumplimiento a las resoluciones vigentes al momento de la ejecucion del contrato.

24. Numeral 3.23 PERSONAL PARA LA OBRA:

A) El manejo de esta provision serd el establecido en los Pliegos de Condiciones en el numeral
‘JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA".

B) En caso de que se llegare a agotar dicho rubro, se analizaré la posibilidad de redistribucion de
recursos de acuerdo con la ejecucion del proyecto.

25. Numeral 3.24 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
El INVIAS aplicara al contratista todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion y

naturaleza del contrato, segun corresponda a la calidad tributaria de la persona natural o juridica que resulte
seleccionada para la ejecucion del mismo.
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En caso de requerir mayor informacién sobre aspectos tributarios especificos, recomendamos consultar con
las entidades competentes para tal proposito.

26. Numeral 3.26 AlU

El proponente debera calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administracion en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico
que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

Por lo tanto, la Entidad establece en el pliego de condiciones que el AlU no debe ser menor al 90% o mayor al
110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.l.U, establecido en el Presupuesto Oficial y establece un minimo
para el porcentaje de imprevistos, siendo el contratista quien determine el AIU con el cual presenta su
propuesta, teniendo en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

27. Numeral “4.2. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA";

En lo relacionado con el programa de reintegracién, es necesario sefialar que el contratista debe presentar,
certificacidn de la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacion en la cual se certifique la existencia o
no de personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular contractualmente en el momento en
que sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal disponible, el contratista podra contratar el
personal que requiera para la ejecucion del contrato de obra.

Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucion del contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el INVIAS en cumplimiento a las directrices presidenciales sobre el tema, acord6 con
la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN
ARMAS hoy, AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION, incluir en los pliegos de
contratacién que al menos el 10% por ciento de las nédminas estuviera integrada por personas vinculadas al
proceso de reintegracion liderado por la Agencia, con el fin de visibilizar el avance de la Politica de
Reintegracién. No obstante lo anterior, en el pliego de condiciones definitivo, se precisd que la vinculacion de
las personas incluidas al proceso de reintegracion, seria en una cantidad minima del diez por ciento (10%) de
la némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto.

28. Numeral 4.7 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES-RUP

De conformidad con el pliego de condiciones, el proponente debera acreditar la inscripcion en el RUP vigente
y en firme. Ahora bien, la inscripcion debera ser acreditada al momento de presentacion de las ofertas.

Por otro lado, se le aclara al interesado que lo subsanable es la firmeza de la inscripcion, en el evento en que
la inscripcion se encuentre en proceso de adquirir firmeza la misma debera ser presentada dentro del término
perentorio y preclusivo establecido en la cronologia para el traslado del informe de evaluacién de las
propuestas y plazo para presentar documentos y/o aclaraciones solicitados por la Entidad.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el paragrafo 3 del articulo 30 de la Ley 80 adicionado por el
articulo 1 de la Ley 1882 de 2018.

29. Numeral 4.16 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA

La entidad se permite informarle al interesado que la evaluacién de los indicadores de capacidad

financiera y organizacional, se realizard de conformidad al numeral 4.16.3 REQUISITOS DE
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA vy en especial
las estructuras plurales en el parrafo tercero, establece: “Tratindose de estructuras plurales los indicadores se
calcularan con base en las partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su
porcentaje de participacién, salvo para el capital de trabajo y patrimonio, donde el célculo se hara de acuerdo
con la sumatoria de los indicadores correspondientes”.
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30. Numeral 4.16.8.5 SALDOS CONTRATOS EN EJECUCUION (SCE):

La entidad se permite manifestarle al interesado que para efectos de los SALDOS CONTRATOS EN
EJECUCION (SCE), se realizara de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones:

REQUISITOS DE SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

31. Numeral “4.16.9 CONDICIONES PARTICULARES”:

El INVIAS se permite informarle al interesado que la Capacidad Residual, se evaluara de

conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones en su numeral 4.16.6 REQUISITOS DE LA
CAPACIDAD RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR).

32. Numeral 4.18. EXPERIENCIA REQUERIDA.

. En cuanto a la inquietud planteada, esta se trata de un caso puntual y particular de la experiencia del
interesado, por lo tanto es labor del observante verificar el cumplimiento de la totalidad de requisitos
establecidos para la acreditacion de la experiencia en los contratos que considera va a aportar como
experiencia.

Se aclara al interesado que la instancia de observaciones al Pliego de Condiciones, de ninguna manera
faculta a la entidad para resolver casos especificos planteados por los interesados en el proceso, la entidad
no puede trasladar para este momento la etapa de evaluacién, como lo pretende su observacion; el pliego de
condiciones es claro en sefialar los requisitos y documentos que se tendran en cuenta para la acreditacién de
experiencia. Por lo tanto, corresponde al proponente analizar, sobre esos casos especificos, si los
documentos que pretende aportar se adecuan a las exigencias del pliego de condiciones.

Por lo tanto, el observante debe verificar si los contratos que pretende acreditar se ajustan a lo requerido en el
pliego de condiciones.

B. Se aclara al interesado que el pliego de condiciones en el inciso 18 del numeral 4.17.2
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

“(...) 15. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, ademas de las actividades requeridas para el
presente proceso de seleccion se evidencien otro tipo de actividades, se tomara el VALOR
TOTAL y el PLAZO TOTAL CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y ejecutado.(...)”

Asi mismo, se aclara que para las personas naturales o juridicas nacionales o con domicilio en Colombia,
el valor del contrato seréa el que se encuentre reportado en el RUP

C. Se aclara al interesado, que el literal B, en los pliegos definitivos establecera:

“(...) B. Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar QUE SEA EXCLUSIVO O HAYA
CONTENIDO LA CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN
ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO
POR CUALQUIER SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR LO MENOS CUARENTA (40)
METROS DE LONGITUD. (...)” El subrayado no hace parte del pliego de condiciones

En ese sentido, el literal B establece que este requisito se debe acreditar con un contrato QUE SEA
EXCLUSIVO O HAYA CONTENIDO, por lo tanto no es necesario que el contrato sea exclusivo sino
que dentro de las actividades ejecutadas que contengan la CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE
Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O
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ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR
LO MENOS CUARENTA (40) METROS DE LONGITUD

Adicionalmente, la NOTA 10 del numeral 4.17.1, establece:

“(...) NOTA 10: Para efectos de la acreditacion de la experiencia a que se refiere el presente
numeral, la experiencia podré ser validada, mediante los documentos establecidos en el
presente pliego de condiciones, por regla general a partir de las actividades ejecutadas; de
igual manera podra acreditar la ejecucion a partir del objeto contractual, siempre y cuando
este se enmarque dentro del requerimiento de experiencia indicado y en concordancia con
las definiciones establecidas en el Glosario del presente proceso de seleccién. (...)"

En ese sentido, los contratos que su objeto no hagan referencia a la construccién de puentes, se podran
validar siempre y cuando en el alcance de las actividades ejecutadas se indique con claridad el cumplimiento
de LA CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE
CONCRETO HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER
SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR LO MENOS CUARENTA (40) METROS METROS DE
LONGITUD

D. Se aclara al interesado, que el literal B, del pliego definitivo establecera:

“...) B. Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar QUE SEA EXCLUSIVO O HAYA
CONTENIDO LA CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN
ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO
POR CUALQUIER SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR LO MENOS CUARENTA (40)
METROS DE LONGITUD. (...)” El subrayado no hace parte del pliego de condiciones

En ese sentido. la experiencia requerida es solo en CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE Y/O
VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURA
METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER SISTEMA CONSTRUCTIVO, DE POR LO MENOS
CUARENTA (40) METROS DE LONGITUD. .

E. Su apreciacién es correcta, las exclusiones hacen referencia a contratos cuya ejecucién se limitd
Unicamente y exclusivamente a :

“(...) EXCLUSIONES

® Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado
unica y exclusivamente a:

a. Alamedas, ciclo rutas, y/o

b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u
obras de amoblamientos en carreteras, y/o

¢. Mantenimiento Rutinario, y/o Mantenimiento de Vias en Afirmado y/o Mejoramiento
de Vias en Afirmado y/o

d. Puentes Peatonales y/o sus accesos y/o

e. Puentes férreos y/o sus accesos y/o

f. Pontones y/o Bateas y/o Box coulvert y/o

g. Carreteras Terciarias y/o Placas Huella y/o

h. Vias Férreas y/o

i. Obras de Senalizacion y/o

J. Obras en Franjas y/o Zonas de Sequridad del Aeropuertos y/o

k. Rehabilitacion y/o Mantenimiento y/o Conservacion y/o Pavimentacion y/o

Repavimentacion {(...)”
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Asi mismo, se aclara al interesado que el pliego de condiciones en el inciso 18 del numeral 4.17.2
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

“(...) 15. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, ademas de las actividades requeridas para el
presente proceso de seleccion se evidencien otro tipo de actividades, se tomara el VALOR
TOTAL y el PLAZO TOTAL CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y ejecutado.(...)”

33. Numeral 7.44 ANTICIPO

No es posible acceder a la solicitud, toda vez que para el presente proceso no se otorgara anticipo. Para el
presente proceso no se otorgara anticipo, toda vez que el contratista que resulte adjudicatario debe contar
con un musculo financiero sélido, que previamente ha sido objeto de valoracion por parte de parte de la
entidad en relacién con su capacidad financiera.

El rubro destinado para cubrir los costos de la etapa de Preconstruccion es el establecido en el presupuesto
oficial “Ajuste y/o complementacién y/o actualizacién a los estudios y disefios”, lo cual sera pagado de
acuerdo con la plantilla guia que sera publicada anexa al presupuesto oficial.

34. PRESUPUESTO OFICIAL

Se realizo la respectiva correccidn y se publica en el presupuesto definitivo.

35. Apéndice D Gestion Ambiental

. Se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones, puesto que la liquidacion del contrato no se puede dar
hasta no contar con el cierre de los permisos o licencias.

. El monitoreo y rescate arqueoldgico sera reconocido por el presupuesto de la gestion social en caso de que
se presente esta condicion.

. El pago de compensaciones debera ser desglosado como un item no previsto dentro del presupuesto
ambiental. No obstante para efectos de pago se realizaria por reembolso de gastos mediante la presentacion
de las preactas ambientales.

. En este caso en particular se revisara con interventoria quien determinaré la forma de pago correspondiente.
. Segun los antecedentes del proyecto, no existen comunidades étnicas en el corredor vial, no obstante en
caso de presentarse debera dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental en lo que respecta al

desarrollo de consultas previas.

. El contratista debera aplicar lo establecido en el apéndice D; acudiendo al recurso de reposicidén o a su
gestion con la entidad para realizar el cambio de compensacion.

36. Gestion Predial

A) Se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones, toda vez que la gestion de los predios esta bajo su

responsabilidad.

B) La gestion social y predial fue estimada teniendo en cuenta la sabana predial del proyecto, no obstante si esta

llegara a ser insuficiente INVIAS realizara la revision de los recursos necesarios previa justificacion por parte
del contratista.

C) La informacién predial del proyecto (Sabana y Tira Predial) se encuentra en el cuarto de informacion.

37. Gestion Social

A) Las actas de vecindad se encuentran contempladas en la administracién del contrato.
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B) El contratista debera hacer nuevamente acta de vecindad de inicio y de fin de obra de tal manera que se
pueda determinar las afectaciones ocasionadas por el concesionario que tenia a cargo la via.

C) No existe un procedimiento, no obstante por ello se exige la elaboracion de las actas de inicio con el fin de
que al final del proyecto se puedan evidenciar los inconvenientes presentados, en consecuencia en caso de
requerir dicho procedimiento se debera concertar con la interventoria y la SMA.

% OBSERVACION N° 3

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

Usuario: Felipe Velez Moreno

20 dias de tiempo transcurrido (72/04/2018 03:29:46 PM(UTC-05:00)
Fecha: Bogoté, Lima, Quito)

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.279236

Tipo de mensaje: Observaciones

Asunto: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones

Documento Nombre del documento
Anexos 2018-04-12 Observaciones No. 1 LP- 2018-04-12 Observaciones No. 1 LP-
017.pdf 017.pdf

Texto de mensaje

Buenas tardes, envio adjunto observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

Cordialmente,
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® COLPATRIA

Todo es Posible

Bogotda D.C., abril 12 de 2018

Senores,

Direccion de Contratacion
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ciudad

REF: LP-DO-0017-2018 cuyo objeto es: “CONTINUACION DE LA
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILTACION,  MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA,
TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR"

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Cordial Saludo,

En mi calidad de interesado, me permito solicitar a la enfidad aclarar lo siguiente
referente al Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso en referencia.

I.

En el Proyecto de Pliego de Condiciones, pdagina 13, denfro de las
indicaciones del Plan de Intervencion Prioritaria se indica: “A partir del
primero (1) de enero de 2018 el contratista deberd iniciar el Plan de
Intervencion Prioritaria”, agradecemos a la Enfidad indicar la fecha en la
cual se deberia iniciar este Plan acorde al nuevo cronograma de la presente
licitacion.

Agradecemos a la Enfidad raftificar la cantidad del Item 220.1P, ya que, la
cantidad de terraplenes 220.1 indica 180.342 m3 a disponet, sin embargo, el
suministro de material para terraplén solo incluye 39.273 m3 y no hay ofras
actividades que compensen esta necesidad de material.

De acuerdo con el Presupuesto Oficial, la actividad 673.3F — Geodrén, tiene
como unidad de medida el metro, sin embargo, no es posible determinar
por la descripcidon del item o por el APU oficial el ancho del Geodrén,
agradecemos aclarar el ancho a considerar ya que hay en el mercado
diferentes especificaciones para este item.

Se pudo observar mediante la comparacion de los Precios Unitarios del
proceso licitatorio “LP-PRE-DO-SRN-047-2017" (correspondiente al ano 2017)
y el proceso “LP-DO-017-2018" (correspondiente al ano 2018) con el mismo
objeto de obras, que algunos precios unitarios han mantenido o inclusive
disminuido su valor final a pesar del cambio de vigencia y de los ajustes por
IPC, ICCP y SMMLV de los frabajadores, agradecemos la revision de los APU
bajo estas condiciones:
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SAN ALBERTO - SAN

ROQUE
P.U.SIN | PU.SIN | A%
AlU 2017 | AlU 2018 | APU
EXPLANACIONES
Desmonte y limpieza en zonas no
200.2 boscosas $ 665.679 % 665.198| 0%
Excavaciones en material comun
210.2.2 | de la Explanacion y Canales $ 4.352 $55721-12%
220.1 Terraplenes $ 5.923 $ 5.923| 0%
Suministro de material suelto
220.1P | seleccionado para Terraplén $ 32.804 $ 7.000|-79%
Mejoramiento de la subrasante con
adicion de materiales (incluye
230.1P | material y transporte) $40.382| $29.905|-26%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
Cemento hidraulico para base
351,12 |fratada con cemento $ 523 $ 523 | 0%
PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimacion con emulsion
420.2 asfdltica CRL-1 $ 2.236 $2.232|0%
Riego de liga con emulsién asfdltica
421.1 CRR-1 $1.382 $1.378|0%
Mezcla densa en caliente Tipo
MDC-19 (MODIHCADA CON
450.2.1P | POLIMERQOS)]) $616.311(9 585.552|-5%
460.1P | Fresado de pavimento asfaltico $37.831| $37.093|-2%
Excavacion para reparacion de
pavimento asfdlfico existente
incluyendo el corfe y la remocién
de las capas asfalticas y de las
465.1 subyacentes. $45491| $44.724|-2%
Sello de grietfas en pavimento
466.1 asfaltico sin ruteo $2883] $2883/0%
Mezclas asfdlticas en caliente con
cemento asfalfico modificado con
grano de caucho reciclado (GCR)
467.13P | (M-GCR-19) $ 653.811 (% 639.027 |-2%
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ESTRUCTURAS Y DRENAJES

600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar $11.743| $10.977|-7%
Excavaciones varias en roca en

600.2.1 |seco $80.293| $ 40.695|-49%
Rellenos para estructuras con

610.3 material granular fipo SBG. $133.803| $94.443|-29%
Concreto clase 35 MPA, para vigas

630.1.1P | puentes fipo 1. $846.594|%$741.936|-12%

630.4 Concreto clase 21MPA $ 424,408 | $ 397.615|-6%

640.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. $3.373 $3.399| 1%

Tuberia de Concreto Reforzado
CLASE I, de 200mm de digmetro
661.1 interior $459.013| % 459.013 |0%
Cuneta de concreto vaciada insitu,
no incluye la conformacion de la

671.1 superficie de apoyo $341.439 | $ 341.439 | 0%
673.1 Geotextil Tipo Il no tejido $6.735| $6.735|0%
673.2 Material granular drenante $100.140| $71.870|-28%
673.3 Material de cobertura tipo SBG $127.656| $90.466|-29%
673.3P | Geodrén $110.154|$110.154|0%

SENALIZACION Y SEGURIDAD
Suministro y aplicacion de pinfura
en frio acrilica pura base agua para
lineas de demarcacion de

1P pavimentos $1.232 $1.232|0%
Suministro y aplicacion de pintura
en frio acrilica pura base agua para

2P marca Vial con pintura en frio $16174| $16.174|0%
Suministro e instalacién de tachas
AP reflectiva bidireccionales $ 5.205 $ 5.205| 0%

Suministro e instalacion de senal
vertical de tfransito sp, sry si
(75cm*75cm) con lamina acero

5P galvanizado refroreflectiva $234.190| $ 234.190 | 0%
730.1 Defensa metdlica $143.681 |9 143.681 |0%
730.2 Seccion final $66.041| $66.041|0%
740.1 Captafaros $12.100| $12.100|0%

OBRAS VARIAS \ \ |
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Cerca de Alambre de Puas con

800.2 postes de concreto $21.221| $21.221|0%
Proteccion de taludes con tierra

810.2 organica $20.622| $18.622|-10%

820.1 Plantacion de arboles $39.571| $39.571|0%
TRANSPORTES

Transporte de materiales
provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y
préstamos, enfre cien metros (100
m) y mil metros (1.000 m) de

200, 1 distancia. $ 755 $754|0%
Transporte de materiales
provenientes de la excavacion de
la explanacion, canales y
préstamos para distancias mayores
de mil metros (1000 m), medido a
900.2 partir de cien metros (100 m) $ 850 $ 852 |0%

Atentamente,

ek Wy

FELIPE VELEZ MORENO

Profesional de Estructuracion de Proyectos de Infraesfructura y Concesiones
CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A

Carrera 54° 127° 45 — Bogota, Colombia

Tel.; +57 (1) 643 9080

INVIAS RESPONDE:

1.

X3

%

Esto sera objeto de ajuste en el pliego definitivo.

Se realizara el ajuste y se publica en el presupuesto definitivo.

En el APU se especifica GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR D=100MM.

Se realizd una revision integral del presupuesto conforme a valores actualizados del mercado
mediante cotizaciones, es importante resaltar que los APU son de referencia. El presupuesto
definitivo se publicara con el pliego.

OBSERVACION N° 4

Detalles de mensaje

Referencia interna; LP-DO-017-2018
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CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcién del proceso REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: CSS CONSTRUCTORES SA

Usuario: Maria Calderon

20 dias de tiempo transcurrido (12/04/2018 04:07:41 PM(UTC-05:00)
Fecha: Bogota, Lima, Quito)

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.279423

Tipo de mensaje: Observaciones

Asunto: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones

Documento Nombre del documento
Anexos LP-DO-017-2018 Observaciones LP-DO-017-2018 Observaciones
Proyecto de Pliego de Condiciones.pdf Proyecto de Pliego de Condiciones.pdf

Texto de mensaje

Cordial saludo,
CSS Constructores S.A., como interesado en el proceso LP-DO-017-2018, enviamos en archivo adjunto un

oficio con las observaciones y/o solicitud de aclaraciones a los Proyectos de Pliego de Condiciones del
proceso.

Quedamos atentos de las respuestas por parte de la entidad.

Atentamente,

Maria Calderon
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CSS CONSTRUCTORES S.A.
Nit 832.006.599-5

HOJA 1 DE 2

Bogota, Abril 12 de 2018

Sefores

INSTITUTO NACIONAL DE ViAs
Direccién de Contratacion
Carrera 59 No 26 — 60 CAN
Bogota D.C.

Referencia: Licitacién publica LP-DO-017-2018.

Asunto: OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Respetados Sefores:

\
CSS Constructores S.A., como posible interesado en los procesos de la referencia,
después de revisar la informacion publicada en el SECOP || y la que se encuentra
en el cuarto de datos, nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

1. En el documento Borrador de Pliego de Condicion del proceso, en el numeral
1.3 Etapa de Pre construccion, en la pagina 14 dice:

‘Los pagos por efecto de revisiones, ensayos e intervenciones sobre
estudios y disefios se reconoceran mediante pagos de personal y costos
reembolsables y su valor dependeré de los requerimientos de la obra que
Sean reconocidos por el Interventor”.

Muy amablemente le solicitamos al INVIAS se sirva publicar la plantilla con la
cual tiene estimado reconocer estos pagos.

2. Muy amablemente le solicitamos al INVIAS informarnos en qué estado se
encuentran la disponibilidad de las Centrales Industriales La Unién, Torcoroma,
El Besote y El Hato, y adicionalmente si se tiene contemplado que se entreguen
al nuevo Contratista de cada uno de los procesos.

3. Con base en la ubicacién actual de los peajes y la posible ubicacién de las
fuentes de materiales de los proyectos, muy amablemente le solicitamos al
INVIAS nos informe si es posible conseguir algun tipo de excepcion al pago de SS

Autopista Norte Km. 21 Interior Olimpica. Chia, Cundinamarca
PBX 6671030 FAX 676 0189

E-Mail: maria.calderc')n@css-constructores.com
CSS-FAC-22 REV. N° 5, 01-07-2005
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HOJA 2 DE2

los peajes a los vehiculos que transporten los materiales granulares necesarios
para la construccién de cada uno de los tramos,

4. En el Borrador de Pliego de Condiciones, en el numeral 1.3 Etapa de Pre
construccion, en el literal a) hace referencia a los comités que se|realizaran en
la Direccién Territorial TOLIMA, muy amablemente le solicitamos a la Entidad
informarnos la territorial que corresponda, debido a que el Depértarnento del
Tolima no hace parte del Alcance del Proyecto. 5

5. Se solicita a la Entidad Informar el Tipo de Geodrén utilizado para el célculo del
precio unitario del ITEM 673.3P.

6. Le solicitamos al INVIAS nos informe si la actividad 820.1 Plantacién de arboles
que se encuentra en los presupuestos, hace parte de las compensaciones
ambientales requeridas o si por el contrario hacen parte de la ornamentacion del
corredor. En el caso en que esta actividad se refiera a Ornamentacién del
corredor, muy amablemente le solicitamos a la Entidad revisar el APU incluido
en el presupuesto.

7. Se solicita'a la entidad excluir del numeral 41711 “CRITERIOS DE
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA” el criterio No 4 “Longitud de

Puente Construido”, porque este criterio no se exige en la experiencia requerida
dentro del proceso de la referencia.

Quedamos atentos de sus respuestas.

Atentamente,

LDERON PENA
Jefe Licitaciones
CSS CONSTRUCTORES S.A.

Email: maria.calderon@css-constructores.com
Direccién: Autopista Norte K21, Interior Olimpica, Chia — Cundinamarca
Teléfono: 6671030

Autopista Norte Km. 21 Interior Olimpica. Chia, Cundinamarca
PBX 8671030 FAX 6760189

E-Mail: maria.calderon@css-constructores.com
CS8S-FAC-22 REV. N° 5, 01-07-2005

INVIAS RESPONDE:
1. La Entidad publicar la plantilla guia con el pliego de condiciones definitivos.

2. Las centrales industriales deberan ser evaluadas por el contra.tista, ya que es potestaleJeI I:T'IISHJO
definir los sitios de sus operaciones. En caso de que el contratista considere viable la utilizacién de
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estas zonas, debera adelantar los tramites pertinentes los cuales correran por cuenta y riesgo del
contratista.

3. La Ley 787 de 2002 establece las excepciones para el cobro de tasas, tarifas y peajes en la
infraestructura de transporte a cargo de la Nacién.

4. Se realizd la respectiva correccion y se publica en el presupuesto definitivo. Se precisa que la Direccion
Territorial Cesar es la encargada del tramo objeto de contratacion

5. GEOTEXTIL TIPO Il NO TEJIDO y GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR Diametro=100MM.
6. Hace parte de la ornamentacion del corredor vial.

7. Teniendo en cuenta que existen obras de terminacion de puentes, se mantiene la exigencia de
acreditacidn de experiencia en la construccién de puentes.

< OBSERVACION N° 5

Detalles de mensaje

Referencia interna; LP-DO-017-2018

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcién del proceso REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: INGENIERIA DE VIAS SAS

Usuario: DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

20 dias de tiempo transcurrido (12/04/2018 06:05:35 PM(UTC-05:00)
Fecha: Bogota, Lima, Quito)

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.279965

Tipo de mensaje: Observaciones

OBSERVACIONES DOCUMENTOS PROYECTOS DE PLIEGO DE
Asunto: CONDICIONES

Documento Nombre del documento
Anexos OBSERVACIONES PP RUTADEL  OBSERVACIONES PP RUTA DEL
SOL INVIAS.pdf SOL INVIAS.pdf

Texto de mensaje

Buenas Tardes por medio del presente correo me permito enviar observaciones a los proyectos de pliegos de
condiciones de los procesos Ruta del Sol.

Cordialmente:

DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Abogado Dpto. Licitaciones y Contratos

Tel. (57-1) 3204820 Ext.110

Calle 36 # 18 - 23 Bogota-Colombia
arodriguez@ingenieriadevias.com.co
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Bogota D.C., 12 de Abril de 2018

Sefiores )
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Carrera 59 No. 26-60 — CAN
Bogota, D.C.

Objeto: “CONTINUACION ~ DE LA CONSTRUCCION,  MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA,
TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y
SANTANDER"

“CONT[NUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO
ARAUJO - SAN ALBERTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER® -

"CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO -
SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR" -

“CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL OCANA AGUACLARA - GAMARRA,
TRAMO AGUACLARA - GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR” -

“CONTI,NUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL OCANA - AGUACLARA - GAMARRA
TRAMO AGUACLARA - OCANA EN LOS DEPARTAMENTOD E NORTE DE SANTANDER Y CESAR”

REFERENCIA: Proceso de Seleccion No. LP-D0-015-2018, LP-DO-016-2018, LP-DO-017-2018, LP-DO-018-
2018, LP-DO-019-2018

Asunto: OBSERVACIONES DOCUMENTOS PROYECTOS DE PLIEGO DE CONDICIONES
Respetados Sefiores:

En atencion a la publicacion por parte de la Entidad del PROYECTO DE PLIEGO DE-CONDICIONES en el
Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP |l el dia 27 de Marzo de 2018 y puesto a consideracion
de los oferentes en los términos de ley a fin de presentar sus observaciones frente al contenido del mismo,
encontrandonos dentro de los términos oportunos, presentamos a Ustedes nuestras observaciones respecto

de dicho documento:
2 CALLE 36 No.18-23 OFICINA 201 PBX:320 4820 FAX: 288 0275
- A.A. 75251 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

NIT 800.186.228-2 Email: gerencia@ingenieriadevias.com.co
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o pitrecs en la planta de Cirmitarra (Santa
NTC-1SO 9001: 2008

» De los Requisitos de Experiencia, Numerales 4.17.1 EXPERIENCIA REQUERIDA

a)

La Entidad requiere para la acreditacion de Experiencia en el marco de los pracesos de la referencia se aporte
méximo cuatro (04) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion
y que hayan contenido la ejecucion de: ‘CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN
PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS ~ Y/O
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS."

Dado que en los objetos y alcance de los de los procesos relacionados LP-DO-015-2018, LP-D0-016-2018,
LP-DO-017-2018, LP-DO-018-2018, LP-DO-019-2018 se incluyen actividades de MANTENIMIENTO,
solicitamos de forma respetuosa a la Entidad se permita acreditar los requisitos de experiencia en especial lo
correspondiente a los Literales A de los numerales 4.17.1 EXPERIENCIA REQUERIDA a contratos de
MANTENIMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, toda vez que al
ampliar los objetos de los contratos a aportar, como de los Literales A de los numerales 4 17 1 EXPERIENCIA
REQUERIDA a contratos de MANTENIMIENTO, se garantiza que una mayor pluralidad de oferentes puedan
presentar oferta y de esta forma a su vez materializar el principio de libre concurrencia, peticion que
consideramos pertinente y adecuada con los objetos y actividades a ejecutar.

En consecuencia, nos permitimos nuevamente solicitar a la Entidad se permita acreditar la experiencia en
maximo cuatro (04) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion
y que hayan contenido la ejecucién de: “CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS y de igual forma
para los literales A, NOTA 1, 3, 6 y 7 de los numerales 4.17.1 EXPERIENCIA REQUERIDA de los pliegos de
condiciones en:

Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar una longitud de por lo menos XX (X) KILOMETROS de via en
obras de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION EN
PAVIMENTO  ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS en calzada sencilla o su longitud
equivalente para vias de més de dos carriles, dentro de los cuales se acrediten las longitudes efectivamente
construidas y/o mejoradas y/o mantenidas y/o rehabilitadas.

b) Solicitamos respetuosamente a la Entidad se nos confirme respecto a la condicion B de los numerales
4.17.1 EXPERIENCIA REQUERIDA “Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar QUE SEA EXCLUSIVO O
HAYA CONTENIDO LA CONSTRUCCION DE UN (1) PUENTE Y/O VIADUCTO VEHICULAR EN ESTRUCTURA
DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURA METALICA Y/O MIXTO POR CUALQUIER SISTEMA

CALLE 36 No.18-23 OFICINA 201 PBX:320 4820 FAX:288 0275
: A.A. 75251 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
NIT 800.186.228-2 Email: gerencia(@ingenieriadevias.com.co
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CONSTRUCTIVO, DE POR LO MENOS XX (X) METROS DE LONGITUD”, s para efectos g acredui%éi‘%n d‘e =
LONGITUD DEL PUENTE CONSTRUIDO en contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o union
temporal, cuando el integrante o los integrantes que hacen parte del proponente hayan tenido una participacion
no inferior al veinticinco por ciento (25%) dentro de la estructura plural, la Entidad tomara la totalidad de la
longitud del puente acreditado y certificado o si dicha longitud sera afectada por el porcentaje de participacion,
toda vez que los pliegos no resultan lo suficientemente claros respecto a esta condicion.

Quedo atento a su respuesta.
Atentamente,

INGENIERIA DE VIAS S.A.S

\ ‘\

Departamento de Licitaciones Y Contratos

INVIAS RESPONDE:
De los requisitos de Experiencia, Numerales 4.17.1 EXPERIENCIA REQUERIDA

a) Teniendo en cuenta que la mayoria de obras a realizar corresponden a actividades de construccion,
mejoramiento y rehabilitacion de vias, se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.

b) El pliego de condiciones en la NOTA 8 del numeral 4.18.1 EXPERIENCIA REQUERIDA, establece:

‘(...) NOTA 8: Para efectos de acreditacion de la LONGITUD DEL PUENTE Y/O VIADUCTO
VEHICULAR CONSTRUIDOS de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o
unién temporal, la entidad unicamente validara la longitud siempre y cuando el integrante o
los integrantes que hacen parte del proponente hayan tenido una participacidn no inferior al
veinticinco por ciento (25%) dentro de la estructura plural que ejecuto el contrato. En caso
de que se acredite una participacion inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendra en
cuenta la respectiva experiencia. (...)"

En ese sentido, la longitud total del puente se valida en su totalidad siempre y cuando el proponente o
integrante que aporta dicha experiencia haya tendido una participacion mayor o igual al 25% durante la
ejecucion del contrato que pretenda hacer valer.

< OBSERVACION N° 6

Detalles de mensaje

Referencia interna; LP-DO-017-2018

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso  REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
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De:

Usuario:
Fecha:

Para:
Referencia del mensaje

Tipo de mensaje:

Asunto:

Anexos

AMBIENTAL DE LA TRONCAL
CONCIVILES CONSTRUTORA SAS

Gladys Naranjo Vargas

20 dias de tiempo transcurrido (12/04/2018 06:40:28 PM(UTC-05:00) Bogota,

Lima, Quito)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;
CO1.MSG.280049

Observaciones

Solicitud No. 1 de aclaraciones y/o modificaciones al proyecto de pliego de
condiciones del proceso de la referencia y otros documentos.

Documento Nombre del documento
01-GCIAL-001_18000323- 01-GCIAL-001_18000323-
ConcivilesConstructoraSAS_INVIAS- ConcivilesConstructoraSAS_INVIAS-
LP-DO-017-2018.pdf LP-DO-017-2018.pdf

Texto de mensaje



javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO CONTRATACION VERSION 1
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL

CALI-COLOMBIA

Concivibes) Corciviles Constractona S. 4.5 Calle 64N v 56-15
’ 4 Of. 407C - 408C Centro Empresa Il

PBX 489 0000

01-GCIAL- 18000323 Pagina 1 de Pagina 4

Santiago de Cali, 12 de abril de 2018

Sefiores:

Instituto Nacional de Vias - INVIAS

Direccion de contratacion

Carrera 59 No. 26 — 60 CAN

Bogota - Cundinamarca
liego@invias.gov.co

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA: LP-DO-017-2018 QUE TIENE POR OBJETO: CONTINUACION DE
LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN
ALBERTO - SAN ROQUE

ASUNTO: SOLICITUD No. 1 DE ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LA REFERENCIA Y OTROS
DOCUMENTOS.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de compafia interesada en participar en el proceso de la referencia, a continuacion relacionamos las
preguntas y/o solicitud de aclaraciones correspondientes a los documentos publicados en el SECOP |l para el proceso
de |a referencia;

1. En el numeral 4.15 VISITA TECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS, en el documento Proyscto de Pliego de
Condiciones, la entidad menciona que:

“La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razén por
fa cual el INVIAS da por entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del
proyecto...”.

Se solicita al INVIAS que programe una visita oficial a la obra y realice un recorrido especifico para

detallar en campo las obras pendientes por ejecutar, por tratarse de un proceso atipico, yva que
proviene de un contrato de ejecucion anterior.

2. En el documento Proyecto de Pliego de Condiciones, en el numeral 3.16 MATERIALES se lee lo siguiente:
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“El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto, emulsion asfaltica y los
materiales pétreos utilizados en la construccion de afirmado, sub - base, base, concreto asfaltico,
concretos hidraulicos y obras de arte, deberé incluirse dentro de los anélisis de precios unitarios”

Solicitamos sean revisados los precios unitarios del presupuesto relacionados con los items
anteriormente enunciados, ya que se puede evidenciar que en ninguno de ellos se ha tenido en cuenta
el transporte.

3. Después de una revision de los precios del presupuesto oficial, se han podido identificar varios precios
unitarios que se encuentra por debajo del precio del mercado, inclusive precios por debajo de los APUS del
INVIAS que tiene como referencia para el Departamento del Cesar. A continuacion se listan:

ITEM DE VALOR  [INVIAS 2017-2
DESCRIPCION UND.
PAGO UNITARIO CESAR
21022 Excavaciones en material com(n de la Explanacion y m3 $ 7.355.00 $10.338
Canales
220.1 | Terraplenes m3 $7,819.00 $13,735
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico
465.1 | existente incluyendo el corte y la remacion de las capas | m3 $59,036.00 $ 80,463
asfalticas y de las subyacentes.
600.1.1 | Excavaciones varias sin clasificar m3 $14,489.00 $19,207
600.2.1 | Excavaciones varias en roca en seco m3 $53,717.00 $93,231
630.4 | Concreto clase 21MPA m3 $ 524 852.00 $ 598,481
640.1 | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $4.487.00 $ 4,696
671 1 Cuneta defoncreto vaciadg insitu, no incluye la m3 $ 450.699.00 $ 460,749
conformacién de la superficie de apoyo
820.1 |Plantacién de arboles u $52,234.00 $54,290
Transporte de materiales provenientes de |a excavacion
900.1 |de la explanacién, canales y préstamos, entre cien m3-E $995.00 $1.145
metros (100 m) y mil metros (1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion
de la explanacion, canales y préstamos para distancias
9002 mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km $1125.00 e
metros (100 m)

Por lo anterior se solicita ajustar los precios unitarios referenciados los cuales impactan de manera significativa
el presupuesto.

. o P
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4. Dando alcance a lo sefialado en el numeral 4 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y dando alcance al numeral
1.18 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS del proyecto de pliego de condiciones, solicitamos a la
entidad que durante la audiencia de Asignacion de Riesgos se designe un espacio con el objeto de precisar el
contenido y alcance de los pliegos de condiciones.

5. Solicitamos a la entidad explicar en mayor detalle, o al menos a que 4 contratos se refiere cuando en el pliego
de condiciones, numeral 4.17.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA senala:

“En caso que el proponente no aporte e/ FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA, para
efectos de evaluacion de la experiencia; se tendran en cuenta los cuatro (4) contratos de mayor valor.”

6. Solicitamos a la entidad que para dar total claridad a los requisitos de capacidad financiera del proceso se
incluya en el proyecto de pliego de condiciones la nota que en procesos anteriores se ha insertado en cuanto
al método de célculo o valoracion de la razén de cobertura de intereses para los proponentes cuyos gastos de
intereses son cero. Para lo cual nos permitimos citar la nota que habitualmente la entidad utiliza en los pliegos
de condiciones y proponer que esta sea incluida en el pliego de condiciones del proceso de la referencia:

“NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrén calcular el indicador de
razén de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salve que su
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razén de cobertura
de infereses.”

Lo anterior estando acorde con lo planteado por Colombia Compra Eficiente en su documento: Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion en el cual se lee:

“(...) la Entidad Estatal debe establecer explicitamente en los Documentos del Proceso una regla para
determinar como _evaluara el indicador cuando el denominador es cero, pues en este caso no es
posible realizar esta operacion matemética. Por ejemplo en el caso del indicador de cobertura de
intereses, puede haber empresas que no presentan obligaciones financieras y por ende no incurren en
gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no seria posible calcular el indicader. En
este caso, la regla puede ser que el proponente que no tiene obligaciones financieras resulta
habilitado.” Subrayado fuera de texto.

Agradecemos su atencion y quedamos atentos a sus respuestas.

Cordialmente,

; ) . T
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Ingeniero Comercial

CONCIVILES CONSTRUCTORA S.A.S.

licitaciones@conciviles.com

Calle 64 N No.5B-146 Cali-Colombia

Teléfono de contacto: 3167443503

COPIAS: Conspeutivo
ANEXOS: NA,

Proyscto: IMO, GNV  Elaboro: IMO, GNV  Revisd: LAJZ Aprob: JADR

INVIAS RESPONDE:

1. Teniendo en cuenta que es una potestad del proponente interesado, la visita técnica al lugar donde se
realizara la obra es responsabilidad de cada proponente, razén por la cual el INVIAS da por entendido
que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan
presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y estd informado sobre la forma y
caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su
ejecucion, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotacién que cumplan con
las especificaciones técnicas y que usara para su explotacion (sea para optar por obtener
autorizaciones temporales (articulo 116 Ley 685/01) o su adquisicién a proveedores debidamente
legalizados), sitios de disposicion de sobrantes, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de
la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los
costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

2. El costo de todos los acarreos de los materiales mencionados estan incluidos dentro de lo
analisis de precios unitarios, se discriminara el transporte en los presupuestos definitivos.

3. En cuanto a los precios establecidos en el presupuesto oficial, se aclara que los mismos se ajustan a
los precios de mercado segun cotizaciones y que cada proceso licitatorio se adelanta de manera
independiente de acuerdo con las condiciones y naturaleza del proyecto, se aclara que las salvedades
que se deben tener en cuenta para el uso y consulta de las bases de datos de analisis de precios
unitarios del Invias manifiesta lo siguiente “los Precios de Referencia publicados no son indicativos de
los valores de contratacion. Cada proceso licitatorio se adelanta segun sus propias condiciones”

4. LaEntidad en la audiencia para establecer los riegos de los procesos, adelantara a su vez la audiencia
de aclaracion de los pliegos.

5. En cuanto a su quinta observacion, se aclara al interesado que el FORMULARIO DE EXPERIENCIA
REQUERIDA debe ser aportado en la propuesta, toda vez que en él se debe indicar el consecutivo de
inscripcion en el registro Unico de proponentes, asi como relacionar los contratos que pretende hacer
valer como experiencia.

En cuanto a lo indicado en el pliego, se refiere en caso que no aporten formulario (el cual sera
requerido posteriormente por la entidad en caso de no evidenciar los consecutivos de inscripcién en el
RUP) se tendran en cuenta los contratos certificados que aporte en su propuesta, y en caso de aportar
més de cuatro, solo se tendran en cuenta los cuatro contratos de mayor valor.
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6. La entidad, se permite manifestarle al interesado que su observacion procede y se vera reflejada en
el pliego de condiciones definitivo.

% OBSERVACION N° 7

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: SACYR CHILE S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Usuario: Karen Eyde Ayala Navas

20 dias de tiempo transcurrido (712/04/2018 06:50:19 PM(UTC-05:00)
Fecha: Bogots, Lima, Quito)

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.280071

Tipo de mensaje: Observaciones

Asunto: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones

Documento Nombre del documento
Anexos (1 Opservaciones 12-4-2018.pdf 01 Observaciones 12-4-2018.pdf

Texto de mensaje

Buenas tardes,

Se adjuntan observaciones al proyecto de pliego de condiciones y los documentos anexos respectivos al
proceso LP-D0-017-2018 que tiene como objeto la "CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO - SAN
ROQUE"

Gracias por su atencion y respuesta,

Buenas tardes,

Se adjuntan observaciones al proyecto de pliego de condiciones y los documentos anexos respectivos al proceso LP-D0O-015-2018
que tiene como objeto la "CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL
DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO"

Gracias por su atencion y respuesta,


javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Bogota D.C., 12 de abril de 2018

Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Carrera 59 No. 26-60 — CAN

Bogota D.C.

Proceso:

Objeto:

Asunto:

Licitacion Publica No. LP-DO-015-2018

No. LP-DO-016-2018

No. LP-DO-017-2018
Continuacidn de la construccién, mejoramiento, rehabilitacién,
mantenimiento, gestion social, predial y ambiental de la Troncal del
Magdalena,

e Tramo Puerto Salgar — Puerto Araujo, los departamentos de
Cundinamarca, Boyaca y Santander

¢ Tramo Puerto Araujo — San Alberto, el departamento de Santander.

e Tramo Sal Alberto — San Roque, el departamento de Cesar.

Observaciones al proceso

Estimados sefores:

Con base a los documentos publicados por ustedes en la plataforma del SECOP Il, nos
permitimos realizar las siguientes observaciones al proyecto de referencia:

Con respecto al documento Apéndice A. Alcance del contracto:

1. Se establece que se debe realizar el mantenimiento del corredor vial del
PR34+000 — PR134+328 Ruta 4510 y PR0O0+000 — PR64+650 Ruta 4511, en
sectores priorizados por la interventoria y el INVIAS, ademas que la entidad puede
ordenar intervenciones adicionales y complementarias. Se solicita definir el item,
alcance y la forma de pago para esta actividad.

2. Se solicita a la entidad definir el Plan de Intervencién Prioritaria para determinar
los tramos a los que se debe realizar mantenimiento preventivo (sello de fisuras y
grietas, parcheos y bacheos) segun el alcance.

Calle 99 No. 14-49 Piso 4 Torre EAR Bogota D.C. — Colombia
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3. Establecer un item de pago, alcance y forma de pago de las siguientes actividades
que se presentan en el alcance del proyecto:

e La gestién de reubicacion, disefios, ejecucion de traslados, reubicaciones
y/o obra nueva de redes de servicios publicos y privados que por la
ejecucion de obras se vean afectadas.

e Se define en el alcance las intervenciones en las vias de acceso a veredas
o localidades que se vean afectadas con las intervenciones realizadas, por
lo tanto se solicita incluir un item de pago para esta actividad, considerando
cantidades a ejecutar.

e Elaboracién de disefios de zonas de depoésito y proponer zonas de
depédsitos de materiales alternativos.

e Suministro e instalacion de vallas necesarias para la informacion del
contrato de acuerdo con normatividad vigente.

4. Se establece que el contratista de obra y el interventor evaluaran las necesidades
de dedicacion del personal profesional y/o especialista, dentro de la conveniencia
técnica para la ejecucion de las obras. Se solicita reconsiderar este aspecto ya
que el contratista deberia ser el unico que puede definir este aspecto a través del
programa de ejecucion de obras y sus consideraciones con el proyecto a ejecutar.

5. Se establece que el contratista debe tener para cada tramo una oficina para la
atencion de la comunidad en la que debe permanecer en todo momento un
trabajador social o socidlogo. Se solicita especificar los tramos en los que debe
funcionar esta oficina.

Con respecto al Presupuesto Oficial

6. Se solicita a la entidad verificar las distancias de acarreo de materiales granulares
y pétreos a usar en la ejecucién de las obras, ya que la incidencia de este rubro en
los APUs es importante y no se ha tenido en cuenta en los Analisis oficiales
publicados.

7. Los precios oficiales que se han presentado para los materiales, equipos y mano
de obra estan muy por debajo de los precios del mercado, por lo tanto, se solicita
su revision y en lo posible su actualizacion.

8. Se solicita la revision del valor de las partidas destinadas para el PAGA en la
licitacion, teniendo en cuenta que en otros proyectos no ha sido suficiente para
cubrir los gastos.

9. Se solicita se incluya en el precio de material, el costo correspondiente a los
permisos, regalias y costos de operacién y traslado de equipos y personal de

Calle 99 No_ 14-49 Piso 4 Tore EAR Bogota D C. — Colombia
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explotacion y produccion de dichos materiales, ya que la entidad no lo ha tenido en
cuenta en sus APUs de referencia.

Se solicita considerar un incremento del porcentaje correspondiente al AlU a por lo
menos 36%, considerando las caracteristicas del tramo, el bajo rendimiento por
temporada de lluvias, accesos, falta de mano de obra calificada, tiempo de
ejecucién y otros imprevistos.

. El valor establecido en el item 220.1 Terraplenes ($7.819.00) no contempla el

insumo de material granular como se establece en la especificacion
correspondiente. Se solicita revisar el precio de la actividad segun su alcance y/o
indicar que el material granular no se incluye en el precio unitario de la actividad.

Si se hace un comparativo de este proceso con el proceso del afio 2017, se tienen
que los precios oficiales estan muy por debajo a los de procesos anteriores. Se
solicita a la entidad la revision de estos valores en cada una de las actividades a
ofertar. Los precios de la entidad estan muy por debajo de procesos de los afios
2015, 2016 e incluso de procesos del afio 2017.

Para la “REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS’, se establecid un valor de
$ 1.352.000.000.00 mas IVA, este no es consecuente con el alcance de esta
actividad, de igual manera se establece un plazo de 120 dias para cumplir con la
actividad, lo que se considera insuficiente. Se solicita revision.

Se solicita a la entidad la publicacidén de la estructuracién de su AlU, dado que los
valores a cancelar por tasas, impuestos municipales, impuestos departamentales,
impuestos nacionales, pdlizas, seguros segun la entidad se tiene en un 22%,
porcentaje que es muy bajo; esta situacién ha sido una cuestién muy recurrente en
otros procesos con la entidad y por ello se solicita la publicacién de dicho AlU. y de
igual forma se publique la estructuracion de las partidas de provision para ajustes,
provisién para jornadas de trabajo 24 horas, intervencién a los estudios, gestion
social, predial y ambiental.

En el rubro establecido para la Gestidn ambiental (Incluye PAGA e IVA), NO se
incluyen compensaciones que se deriven de la misma, se solicita la revisién del
valor de esta gestion.

Informacion Cuarto de datos

Se solicita a la entidad informar si se ha remitido informacién de estudios y disefios

actualizados al Cuarto de datos de INVIAS de los procesos correspondientes a la

Troncal del Magdalena, Tramos de Puerto Salgar — San Roque, teniendo en
cuenta que el afio pasado (2017) fue puesta a disposicion de interesados un

Calle 99 No. 14-49 Piso 4 Tore EAR Bogota D.C. — Colombia
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paquete de informacién correspondiente a estos mismos tramos (RUTA DEL SOL
).

Se solicita se defina la localizacidén exacta de los puentes a intervenir y/o construir,
junto con su respectivo alcance. De igual manera la localizacion de los puntos
donde se ejecutaran los pilotes de 1,0 m.

Se solicita definir la localizacion exacta de estructuras metalicas que se han de
fabricar, transportar, montar y pintar, junto con su respectivo alcance

Se solicita detalle de la baranda metalica a suministrar, asi como del acero de
preesfuerzo y en donde se va a instalar (taludes-puentes-estructuras).

Se solicita detalle de los apoyos elastoméricos definidos en el Presupuesto Oficial.

Teniendo en cuenta la informacién publicada en medios de comunicacion de 442
requerimientos realizados por la ANLA a los constructores de los cuales 12 son
objeto de procesos de investigacidn sancionatoria, se solicita aclaracion acerca de
si estos requerimientos se le seran trasladados al nuevo contratista, se considera
que la entidad debe asumir los costos y riesgos ambientales de estos actos.

Se solicita a la entidad relacionar los compromisos asumidos con las comunidades
junto con sus costos y definir si estos estan contemplados en las partidas de
Gestion social, ambiental y/o predial. De igual manera se solicita la publicacién de
las actas de consultas previas con comunidades o grupos étnicos, donde se
manifiesten los acuerdos logrados.

Se solicita a la entidad definir localizacion de nuevas escombreras y fuentes de
materiales, ya que las que se presentan en los estudios entregados ya estan
licenciadas y en uso por otros grupos constructores.

La interventoria, la misma entidad, la comunidad y el ente regulador ambiental NO
permitirdn intervencion hasta que no se aprueben permisos, licencias, titulos,
compra de predios y otros, por lo que la entidad no puede pretender dar inicio a la
ejecucion de las obras previo a esto. Se solicita a la entidad pronunciarse al
respecto.

Se solicita a la entidad adelantar una audiencia para precisar el contenido y el
alcance del Pliego de Condiciones.

Se solicita a la entidad publicar el desglose de la actividad correspondiente a
INTERVENCION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS, esto para poder corroborar la

Calle 99 No_ 14-49 Piso 4 Tome EAR Bogota D C_ — Colombia
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cantidad de profesionales, equipos, materiales, ensayos y/o pruebas que la
entidad tuvo en cuenta para establecer el valor.

Se solicita definir el rubro, el alcance y la forma de pago de las actividades de
terminacién en tramos incompletos y reparacidén en obras por terminar en las que
se presenten problemas de calidad que segun se establece deben ser atendidos a
criterio del Interventor y el Instituto.

Se establece que el contratista debe cumplir con la terminacién de obras
parcialmente ejecutadas, aplicando la norma técnica con la cual se contrataron y
se habian ejecutado. Se considera que la calidad de estas obras parciales no
deben ser responsabilidad del contratista, ya que no se puede asumir
responsabilidad sobre una estructura que se encuentra parcialmente ejecutada y
que en gran parte fue desarrollada por otro contratista.

Se establece que a partir de los 45 dias calendario contados desde la orden de
inicio del contrato se deben completar las obras contempladas en el numeral 1.6
del Pliego de Condiciones, se solicita a la entidad reconsiderar este plazo ya que
es un plazo insuficiente para tramitar permisos y/o licencias requeridas frente a las
entidades ambientales competentes.

Se solicita a la entidad modificar y actualizar la fecha establecida para el inicio del
Plan de Intervencién Prioritaria, ya que se plantea como fecha de inicio el primero
(1) de enero de 2018.

Se establece como plazo para la revision de estudios y disefios entregados por la
entidad, 45 dias contados a partir de la orden de inicio del contrato. Se considera
que este tiempo es insuficiente teniendo en cuenta el alcance del proyecto y por lo
tanto se solicita a la entidad considerar ampliar este plazo a 180 dias calendario
como minimo.

Se establece que cualquier ajuste y/o complementacion y/o actualizacidén sobre
estudios y disefios que el contratista considere conveniente debe ser aprobado por
la Interventoria, sin que ello constituya retrasos en la ejecuciéon de la obra. Se
considera que el aval y la aprobacion por parte de la Interventoria es fundamental
para la correcta ejecucion de la obra, por lo que se deben tener en cuenta los
tiempos que tome la Interventoria para el estudio de los entregables, su respectivo
concepto y los posibles retrasos en la obra.

Se solicita a la entidad la publicacion del documento soporte de las
disponibilidades presupuestales de las vigencias 2018 y 2019, segun lo
mencionado en el numeral 1.11.

Se establece en el numeral 7.22 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO, la
suscripcién de la poliza de “Calidad de la Elaboracion, revisién, actualizacién y/o
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modificacién y/o ajustes de los estudios y disefios”, aparte en el numeral 1.3 Etapa
de Preconstruccion, item a) Modificacion de Estudios y Disefios, se establece que
la modificacion de dicha informacién no es procedente para el presente proceso ya
que consiste en la terminacion de obras parciaimente ejecutadas.

Se solicita a la entidad no solicitar esta garantia en la medida que los disefios se
encuentran en Fase lll, son de la entidad y si no se tiene la posibilidad de
modificar dichos estudios no deberia requerirse la presentacion de esta pdliza.

Gestion de riesgos

Del andlisis del numeral 1.17 y el apéndice C. GESTION DEL RIESGO, se observa los
siguiente:

35.

36.

37.

38.

El riesgo de orden publico no puede ser compartido en la medida que quien debe
garantizar la tranquilidad de la zona es el estado, por lo tanto, el riesgo debe ser
asignado a la entidad.

El riesgo de Inestabilidad Geolégica, Geotécnica, Hidrogeologica no puede ser
compartido ni trasladado al contratista, en la medida de los tiempos que llevan
expuestas las obras en el tramo a construir y en los eventos no predecibles, como
por ejemplo la erosion de margenes de rios. Por lo tanto, este riesgo debe ser
asumido por la entidad.

El riesgo por la interferencia con las de redes de servicios publicos existentes,
ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto,
afectando el normal desarrollo de las obras, no puede ser compartido en la medida
de la NO existencia de inventario de la infraestructura de servicios por parte de las
entidades, dado que "siempre" se presentaran redes no mencionadas por los
propietarios de las mismas, a lo cual es imposible el saber de su localizacién y por
ende de su no interferencia. Este riesgo debe ser asumido por la entidad y debe
quedar claro que los costos que conlleve esta relocalizacion y/o traslado, junto con
los efectos contrarios a la obra, deben ser asumidos por el INVIAS.

El riesgo por gestion ambiental no puede ser del contratista en la medida de los
tiempos que se toman la autoridad(es) ambiental del corredor vial para la
respectiva revision y aprobacion de la informacion.
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39.

40.

41.

42.

43.

Teniendo en cuenta que conforme a la informacion entregada se han realizado
modificaciones a la Resolucién 997 de 2012, cada una de ellas con sus
respectivas resoluciones y cuya informacién individualizada no se encuentra
disponible. Es necesario que se aclare por parte del INVIAS: (i) si la totalidad de
las obligaciones que hacen parte de la licencia ambiental teniendo en cuenta la
Resolucion 997 de 2012 y sus modificaciones ya se encuentran incluidas dentro
del Anexo D1A, y (ii) si no se encontraran incluidas en el anexo, ;quién asume la
responsabilidad frente al cumplimiento de dichas obligaciones y los costos
derivados de la ejecucién de las mismas?

¢ Los disefios a entregar al Contratista corresponden a los mismos presentados a
la Autoridad Ambiental para el otorgamiento de la Licencia y de sus
modificaciones?

Teniendo en cuenta en primer lugar que el Auto 2880 del 11 de julio de 2017 en el
qgue la ANLA ante la no entrega de informacidén por parte de la Concesionaria
entiende no aprobado el Plan de Compensacién ambiental denominado PICAM, el
cual incluia la totalidad de las obligaciones de compensacién ambiental del
Contrato de Concesién No. 01 de 2010 para la totalidad de los 528 km.
concesionados, Yy establecia las compensaciones por el 1%, aprovechamiento
forestal, levantamiento de veda y el plan de compensacién por pérdida de
biodiversidad; y en segundo lugar, que es necesario individualizar la propuesta
de compensacion por los tramos a contratar. Es pertinente determinar quién
asume los costos de la gestion, elaboracidn, concertacién, aprobacion,
implementacién, sostenimiento y mantenimiento de los mencionados planes;
teniendo en cuenta especialmente que el periodo en el que el contratista estara en
el proyecto es de 18 meses y en estos instrumentos se establecen obligaciones
que van mas alla de dicho tiempo.

Es necesario que se establezca por parte del INVIAS la cantidad, alcance y
vigencia de los permisos de ocupaciones de cauce, aprovechamiento forestal,
concesiones de agua y vertimientos emitidos por las autoridades ambientales
regionales, asi como el estado actual de cumplimiento de las obligaciones y
requerimientos derivados de ellos.

Si bien las ZODME se encuentran incluidos en la Licencia Ambiental, es necesario
que se aclare si existe una disponibilidad real de las mismas, especialmente con
relacién a los acuerdos con los particulares a los que se haya llegado previamente.
Adicionalmente, se debe establecer: (i) ; Cudles ZODMES licenciadas se utilizaron
y cuales no se utilizaron?, y (ii) de las ZODMES utilizadas, ;cuales han sido objeto
de cierre y abandono?.
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. Se han entregado todos los informes de cumplimiento ambiental a la autoridad
ambiental? ; Cuantos informes ICA han sido entregados?

En cuanto a permisos de ocupaciones de cauce requeridos para el proyecto,
;cuales fueron solicitados, cuales fueron aprobados y cuales estan pendientes de
autorizacion ambiental?.

iLas obras de recuperacién y estabilizacién de los cruces de cuerpos de agua por
el proyecto estan realizadas?

Frente a las fuentes de material, se solicita aclaracion sobre los siguientes
aspectos: (i) ¢Cuantas y cuales son las fuentes de materiales licenciadas con las
que cuenta el Proyecto?, (ii) ;se tiene proyectado que con las fuentes de
materiales licenciadas es suficiente para proveer del material necesario para la
obra?, y (iii) establecer si las autorizaciones temporales correspondientes a las
fuentes de materiales se encuentran vigentes o en qué condicién se encuentran
las  é&reas respectivas  actualmente  ante la  autoridad minera.

Se solicita al INVIAS establecer: (i)icuantos levantamientos de veda vy
sustracciones de areas de Reservas Forestales u otras areas protegidas, tanto
nacionales como regionales, fueron obtenidas para los Proyectos?, y (ii) scual es
el estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los levantamientos de
veda y de las sustracciones de areas de Reservas Forestales u otras areas
protegidas, tanto nacionales como regionales, efectuados tanto por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, como por las Corporaciones Auténomas
Regionales?.

iPara los subtramos que atraviesan areas de los Distritos de Manejo Integrado
DMI Serrania de Yariguies y Humedal San Silvestre los tiempos requeridos para
aprobacion de la intervencidn seran tenidos en cuenta fuera del tiempo
contractual?. Adicionalmente, es pertinente conocer si se encuentra pendiente
algun tramite de sustraccion de Distritos de Manejo Integrado?

Se solicita aclarar ;Cual es el estado de cumplimiento frente a los pagos de las
tasas por uso de recursos naturales y compensatorias? y, en caso de existir
incumplimiento frente a los pagos ;quién asume la obligacion que se encuentra en
mora?.

Teniendo en cuenta los cambios menores presentados por el entonces titular de la
licencia ambiental, se solicita al INVIAS establecer: (i) ¢cuantos puentes
peatonales deben ser construidos para los tramos a contratar en cumplimiento de
las obligaciones de las licencias ambientales y sus modificaciones, y (ii) ¢;quién
debe asumir los costos de dichas obras?.
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Adicional a los puentes peatonales contemplados en la licencia ambiental y sus
modificaciones, ¢se ha contemplado la construccién de otros puentes de este tipo
derivados de compromisos o acuerdos con la comunidad?. En caso de existir
dichos compromisos: (i) establecer la cantidad de puentes peatonales acordados,
(i) aclarar si la construccion de estos se encuentra contemplada dentro del
alcance del contrato a suscribir, y (iii) ;iquién va a asumir el costo de la
construccion de todos ellos?.

Teniendo en cuenta que el alcance de los proyectos incluye la construccidn de las
variantes por centros poblados y que éstas actividades se encuentran licenciadas
en expedientes distintos al LAM5671, se solicita a la entidad establecer el alcance
de cada una de estas licencias y el grado de cumplimiento de las obligaciones en
ellas contenidas, incluyendo sus modificaciones si las hubiere. En el mismo
sentido, se solicita establecer ;quién asume la responsabilidad frente al
cumplimiento de dichas obligaciones y los costos derivados de la ejecucion de las
mismas?

iDentro del alcance del contrato a suscribir, se prevé dar continuidad al plan
basico social previamente implementado por el concesionario, trasladandose las
obligaciones al contratista constructor o se implementaran otros instrumentos de
gestidn social?. En caso de que el Plan Basico Social se traslade al constructor,
¢cual es el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de cada uno de
los planes que lo componen?.

Frente a la gestién social se solicita aclarar si existen inconformidades de las
comunidades frente a la ejecucién de las variantes. En caso de existir, por favor
precisar los aspectos sobre los que versan las mismas, sien virtud de estas
inconformidades se han interpuesto acciones judiciales que puedan afectar el
desarrollo del proyecto, las acciones ejecutadas para su superacién, y si como
resultado de dichas gestiones adelantadas se han generado compromisos
adicionales no contemplados en la Licencia Ambiental, estableciendo también
quién esta llamado a asumir su ejecucion y costos.

. Existen comunidades étnicas certificadas por el Ministerio del Interior, con las
que se hayan llegado a acuerdos de consulta previa o con los que se encuentren
pendientes los tramites consultivos para el desarrollo de las obras proyectadas?.
En caso de existir acuerdos actuales de consulta previa, ;Cual es el acuerdo
frente al manejo de los impactos sociales, ambientales y culturales? y ;quién
asume las obligaciones derivadas de los mismos?.

:.Se tiene conocimiento de la presencia de comunidades étnicas que auln no se
encuentren con registro ante el ministerio del interior, pero que potencialmente
podrian ser sujetos de consulta previa? Y en caso de que se llegare a certificar
alguna de ellas con posterioridad a la adjudicacion del contrato, quién asume los
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costos del proceso de consulta y de los acuerdos a los que se pudiera llegar,
teniendo en cuenta que éstos pueden superar el tiempo del contrato.

58. i Se tiene contemplado dentro del contrato el impacto en los tiempos de
construccion que se puede generar como consecuencia del posterior
reconocimiento de una comunidad étnica afectada por el proyecto y el termino de
procedimiento de consulta previa?

59. ;i Se tendra acceso por parte del contratista a la linea base del proyecto en los
aspectos predial, social y ambiental?

Agradecemos de antemano su atencion y quedamos muy atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

Karen Eyde Ayala Navas
Directora de Ofertas

Sacyr Chile S.A. sucursal Colombia
C: +57 3228157314

T: +57 1 7442320 ext 6654
keayala@sacyr.com

Calle 99 #14-49 piso 4

Bogota, Colombia

INVIAS RESPONDE:
INVIAS RESPONDE:

1. Se pagara de acuerdo con los items del presupuesto oficial y su forma de pago seré la establecida
para el contrato.

2. Dada la austeridad de recursos para los mantenimientos, el contratista definira el Plan de
Intervencién Prioritaria de acuerdo a las necesidades del tramo y deberd presentarlo a la
interventoria para su aprobacion.

3. La gestion de la reubicaciéon de redes de servicios publicos y privados que por operaciones de
ejecucion de las obras del contrato se puedan ver afectadas, seran informadas inmediatamente para
que la entidad responsable de los servicios publicos realice las obras necesarias para poder
continuar con el proyecto, en concordancia con establecido en la Ley 1682 de 2013.

o Durante su permanencia en la obra serén a cargo del constructor, la construccidn, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como: vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de
materiales asi como las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; vy las demas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes
y explosivos, de propiedades y bienes del Instituto o de terceros que puedan ser afectados por
razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

o El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas
necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

e Las vallas estan incluidas dentro de la Administracion.
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Teniendo en cuenta que la interventoria es la encargada del seguimiento y control sobre el
cumplimiento del contrato de obra, no es posible acceder a su solicitud, ya que se debe garantizar el
personal necesario y suficiente para la ejecucién del programa de obra establecido.

La oficina de atencion a la comunidad debera estar ubicada en el drea de influencia del proyecto.
Para los proyectos que presentan varios tramos, la interventoria y el contratista deberan definir el
sitio de ubicacion de acuerdo con la zona de mayor concentracion de obras.

El costo de todos los acarreos de los materiales mencionados estan incluidos dentro de lo anélisis de
precios unitarios, no obstante, se discriminara el transporte en los presupuestos definitivos. Se
tomaron las distancias de acarreo de acuerdo a las fuentes de materiales de referencia de la regién
en la que se desarrollara el proyecto objeto de la presente licitacion.

Igualmente, en el pliego de condiciones se establece que es responsabilidad del PROPONENTE
bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e
informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor de carreteras haciendo uso de las
autorizaciones temporales (articulo 116 Ley 685/01) y/o adquirilos a proveedores debidamente
legalizados. Por lo anterior los APUs publicados son de referencia.

Se realiz6 una revisién integral del presupuesto, conforme a valores actualizados del mercado, que
son de referencia. Se publicara el presupuesto oficial definitivo con el Pliego de Condiciones.

El presupuesto destinado la gestion social, predial y ambiental fue estimado de acuerdo con el
alcance de las obras y las obligaciones que debera cumplir el contratista. Se resalta que las grandes
partidas de pago del tema ambiental tales como, compensaciones ambientales y el programa de
inversion del 1 % anteriores a la suscripcion del contrato, estaran a cargo de la ANI.

Dentro de los costos de los materiales, en los respectivos APUs se incluyen todo lo correspondiente
a los permisos, regalias y costos de operacion y traslados de equipos y personal de explotacion y
produccién de dichos materiales.

La Entidad establece en el pliego de condiciones que el valor del AlU no debe ser menor al 90% o
mayor al 110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.LU, establecido en el Presupuesto Oficial y
establece un minimo para el porcentaje de imprevistos, siendo el contratista quien determine el AlU
con el cual presenta su propuesta, teniendo en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

Por lo anterior se ha realizado la proyeccion del concepto de A.l.U, conforme a las condiciones
particulares de ejecucién y requerimientos especiales de esta obra, donde se encuentra que el 32%
es suficiente para cubrir los costos para la ejecucion del contrato.

La especificacién para este item cita lo siguiente: “Los materiales para los terraplenes y su transporte
se mediran y pagaran de acuerdo con lo indicado en los Articulos 210, “Excavacion de la
explanacion, canales y préstamos” y 900, “Transporte de materiales provenientes de excavaciones y
derrumbes”, respectivamente.”.

En caso que como resultado del mismo se obtenga que el material de “Excavacion de la explanacién,
canales y préstamos” no es apto para ser usado como material de Terraplén, se pagara con los
items de Terraplén con material seleccionado de cantera.

Se realiz6 una revisién integral del presupuesto, conforme a valores actualizados del mercado, que
son de referencia. Se publica con los pliegos definitivos.

Se publica como referencia plantilla guia de Estudios y Disefios la cual sera publicada en el pliego
de condiciones definitivo.

El proponente debera calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administracion en los que
incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o
beneficio econdémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.
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Por lo tanto, la Entidad establece en el pliego de condiciones que el AlU no debe ser menor al 90% o
mayor al 110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.l.U, establecido en el Presupuesto Oficial y
establece un minimo para el porcentaje de imprevistos, siendo el contratista quien determine el AlU
con el cual presenta su propuesta, teniendo en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

Por lo anterior se ha realizado la proyeccion del concepto de administracidn, conforme a las
condiciones particulares de ejecucion y requerimientos especiales de esta obra, donde se encuentra
que el 22% es suficiente para cubrir los costos administrativos para la ejecucion del contrato.

El presupuesto destinado para provisién de ajustes, jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 dias de la
semana Yy gestion social, predial y ambiental fue estimado conforme con el alcance de las obras y
las obligaciones que debera cumplir el contratista, no obstante en caso de presentarse mayores
valores y estar plenamente justificados seran analizados por la entidad en su oportunidad. Por otro
lado se publica en el definitivo plantilla de referencia de intervencion a los estudios.

Las compensaciones ambientales y el programa de inversiéon del 1 % de la licencia ambiental
generadas con anterioridad a la suscripcion del contrato, estaran a cargo de la ANI segun el acuerdo
interadministrativo, razén por la que no se contemplé este item en el rubro mencionado. Sin embargo
se asignd una provision para aquellas compensaciones derivadas de permisos adicionales que
solicite el contratista.

La Entidad adicionalmente remitié al cuarto de datos planos del tramo San Alberto — San Roque (LP-
DO-017-2018) que corresponden al tramo 3 de las licitaciones publicadas.

La localizacién de los puentes estd referenciada en el alcance del proyecto “Apéndice A’ y sera
objeto de revision al momento de intervenir los estudios y disefios.

Las actividades para estructuras metalicas no se consideraran en el alcance ni en el presupuesto
definitivo.

La informacion de los estudios y disefios se encuentra disponible en el cuarto de informacién de
referencia.

La informacion de los estudios y disefios se encuentra disponible en el cuarto de informacion de
referencia.

Los pendientes ambientales generados con anterioridad deben ser asumidos por el anterior
contratista que tenia a cargo la via; aspecto que quedo contemplado en la resolucidén que subroga la
licencia ambiental a la ANI.

El proyecto no tiene antecedentes de consultas previas, no obstante en caso de identificarse
comunidades sobre los tramos objeto del alcance del contrato debera cumplir lo establecido en el
apéndice social y la normatividad vigente. La informacién relacionada con acuerdos con las
comunidades puede ser consultada en el cuarto de informacion.

Los sitios de disposicion de escombros y fuentes de materiales son de absoluta responsabilidad del
contratista y debera por su cuenta gestionar estos aspectos, no obstante se aclara que en los anexos
publicados del apéndice ambiental se establecieron varias zonas para la disposicion de material
sobrante que en su mayoria no fueron utilizados por el anterior contratista, sin embargo en caso de
que el contratista opte por otros sitios diferentes, debera bajo su responsabilidad y costo realizar los
tramites necesarios para su legalizacion.

En cuanto a las fuentes de materiales, se informa que el INVIAS realizo la declaratoria de obra
publica de algunas zonas de extraccion (ver anexo publicado) en caso de que los contratistas
consideren las mismas como una alternativa para la ejecuciéon del proyecto, siendo su
responsabilidad realizar los tramites y gestiones con las autoridades por su cuenta y riesgo.

No es claro de donde proviene dicha informacién, sin embargo se aclara que a la fecha no existe
impedimento para el inicio de la ejecucion de las obras desde el punto de vista ambiental.
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La Entidad en la audiencia para establecer los riegos de los procesos, adelantara a su vez la
audiencia de aclaracion de los pliegos.

Se publica en los Pliegos Definitivos la plantilla guia para intervencién a los Estudios y Disefios.

El alcance para la terminacion de las obras se encuentra definido en el “Apéndice A”, y los items de
pago son los establecidos en el presupuesto oficial.

Para las obras por terminar, se aplicara la norma técnica con que se contrataron en su momento y se
han venido ejecutando. El contratista sera responsable por la estabilidad y calidad de todas las obras
que ejecute, igualmente sera responsable de la estabilidad y calidad de las reparaciones que
efectle. Para los puentes, sera responsable por la estabilidad y calidad de las actividades que
ejecute, incluyendo la terminacion de la construccién, construccion y/o reparaciones a que haya
lugar.

Los plazos se ajustaran en el Pliego de Condiciones Definitivo; sin embargo para el caso de los
tramites requeridos para la Licencia Ambiental se establecieron plazos acorde a dicha actividad.

Esto sera objeto de ajuste en el Pliego de Condiciones Definitivo.
Los plazos se ajustaran en el Pliego de Condiciones Definitivo.

Los tiempos para que la Interventoria revise y apruebe dichos documentos, seran los establecidos en
el Pliego de Condiciones.

Al momento de su expedicién seran incorporados en el Pliego Definitivo.

Esto sera objeto de ajuste en el Pliego de Condiciones Definitivo, sin embargo, se mantiene la péliza
requerida.

De conformidad con la matriz de riesgos, se trata de una incertidumbre de ocurrencia del evento, por
lo cual su asuncion debe ser compartida entre la Entidad y el Contratista tal y como alli se sefiala. Se
mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones y sus anexos.

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del contratista identificar al momento de realizar el ajuste
y/lo complementacion y/o actualizacion de los Estudios y Disefios los riesgos geoldgicos, geotécnicos
e hidrogeoldgicos, la asuncion debe ser compartida entre la Entidad y el Contratista, tal y como alli
se sefiala.

Teniendo en cuenta que el INVIAS asumira los costos que correspondan de acuerdo con lo
establecido en el Titulo IV Capitulo Ill de la Ley 1682 de 2013, la asuncién debe ser compartida entre
la Entidad y el Contratista, tal y como alli se sefiala.

Se aclara que el riesgo ambiental esta enfocado a la calidad en la elaboracién de los documentos
necesarios para los trdmites ambientales y la oportunidad en la presentacién de los mismos a la
entidad, es decir no se atribuye al contratista las demoras de las entidades ambientales.

En la matriz de obligaciones se encuentran las modificaciones mas representativas; no obstante es
obligacién del contratista consultar todas las modificaciones que hacen parte del expediente LAM
5671y en caso de ser necesario debera informar al INVIAS acerca de las modificaciones y/o ajustes
que deben realizarse en la matriz.

El contratista debera verificar esta informacion previo al inicio de las obras. Lo anterior teniendo en
cuenta que pudieron existir algunas modificaciones o ajustes en la informacion.

De acuerdo con la matriz de obligaciones, la ANI serd el responsable de las medidas de
compensacion y programa de inversion del 1% impuesta en la Licencia Ambiental. En consecuencia
el contratista solo tendra responsabilidad en las compensaciones derivadas de los tramites
adicionales que adelante a partir de la suscripcién del contrato.
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La verificacion de la vigencia de los permisos, licencias y autorizaciones debera ser verificada por el
contratista.

La negociacion de los predios destinados para ZODMES es responsabilidad del contratista.

Se publicard en el SECOP el estado de los ZODMES que fueron utilizados y su capacidad
disponible, no obstante se aclara que la mayoria de los ZODMES descritos en el anexo de sitios de
disposicion no fueron utilizados por el anterior contratista.

A la fecha se han entregado 8 ICAs. El Ultimo informe entregado corresponde al periodo
comprendido entre junio y diciembre de 2016.

Esta informacion debe ser verificada por el contratista.
Esta informacion debe ser verificada por el contratista.

Las fuentes de materiales son de absoluta responsabilidad del contratista. Se aclara que las
autorizaciones temporales solo se conceden de manera exclusiva a un contrato, es decir no pueden
cederse. El INVIAS realizo la declaratoria de obra publica de varias areas de extraccion (ver anexo
publicado) en caso de que los contratistas consideren las mismas como una alternativa para la
ejecucion del proyecto, debera adelantar por su cuenta y riesgo los tramites mineros y ambientales a
que haya lugar.

Para el proyecto se obtuvieron veintitrés (23) resoluciones para el levantamiento de veda de
especies de flora, asi: 21 por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, una (1) de la
Corporacion Auténoma Regional de Santander — CAS-, y una (1) de la Corporaciéon Auténoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga — CDMB-. Se realizaron dieciséis (16)
sustracciones de la reserva forestal de Rio Magdalena.

Las intervenciones de las licitaciones para la continuacion de las obras del proyecto no cruzan por el
DRMI de Yariguies y Humedal San Silvestre.

Las obligaciones pendientes de pago correspondiente a las tasas por uso o aprovechamiento de los
recursos generadas con anterioridad a la celebracion del contrato, deben ser asumidas por el
anterior contratista o en su defecto por la ANI quien es el actual titular de la licencia ambiental.

Para la presente licitacion no se contempla la construccién de puentes peatonales. En caso de que el
contratista requiera conocer la cantidad de puentes peatonales aprobados en la Licencia Ambiental
del proyecto, podra realizar las consultas en la entidad ambiental correspondiente.

Nuevamente se aclara que para la presente licitacion no se realizara la construcciéon de puentes
peatonales.

En el alcance del proceso a que hace referencia no se contempla la construccion de variantes.

En cuanto al componente de la gestion social el contratista deberd cumplir con los aspectos
sefialados en la Licencia Ambiental y el Apéndice de Gestion Social.

En el alcance del proceso a que hace referencia no se contempla la construccion de variantes.

Segun las certificaciones expedidas por el Ministerio del Interior, no existe presencia de comunidades
étnicas en el proyecto; no obstante en caso de que durante el desarrollo del proyecto se identifiquen
dichas comunidades, el contratista seré el responsable de realizar todas las gestiones necesarias
para dar cumplimiento a la normatividad. Los costos que se generen con ocasion de las consultas
previas seran reconocidos por el rubro de gestion social, predial y ambiental.

No se tiene conocimiento sobre existencia de nuevas comunidades étnicas; no obstante, en caso de
resultar nuevas comunidades, sera responsabilidad del contratista realizar todo el proceso hasta la
ejecucion de los acuerdos. Los costos seran reconocidos al contratista por el rubro de gestion social,
predial y ambiental.
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58.  No se tiene contemplado dicho tiempo, por cuanto no se tiene conocimiento sobre la presencia de
nuevas comunidades; no obstante, en caso de resultar nuevas comunidades, sera responsabilidad
del contratista realizar todo el proceso hasta la ejecucion de los acuerdos. Los costos seran
reconocidos al contratista por el rubro de gestion social, predial y ambiental.

59.  Lainformacion de linea base del componente social, predial y ambiental puede ser consultada en el
cuarto de informacion.
< OBSERVACION N° 8

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACIO[\J DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso  REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
Usuario: KMA CONSTRUCCIONES S.AS.

20 dias de tiempo transcurrido (712/04/2018 07:03:18 PM(UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.280091
Tipo de mensaje: Observaciones
Asunto: Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones

Fecha:

Documento Nombre del documento
Anexos 20180412 Observaciones al Proyecto 20180412 Observaciones al Proyecto
de Pliego_017_v1_DEF.pdf de Pliego_017_v1 DEF .pdf

Texto de mensaje

Estimados sefiores:

Adjuntamos Observaciones al Proyecto de Pliego de COndiciones.
Atentamente,

LUIS HERNAN GOENAGA

Gerente Desarrollo de Negocios - Construccion
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
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Cartagena, D.T. y C., 12 de abril de 2018 K-L-011-2018

Sefiores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

DIRECCION DE CONTRATACION

Carrera 59 No. 26-60 — CAN oficina 504
liego@invias.qov.co

Bogota, D. C.

Referencia.: LICITACION PUBLICA No. LP-DO- 016-2018, cuyo objeto es: “CONTINUACION DE LA
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO - SAN
ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR"™

Asunto: Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, Apéndices y Anexos

Estimados sefores:

De acuerdo a lo establecido en el Proyectos de Pliego de Condiciones de la licitacion en referencia, nos
permitimos realizar las siguientes observaciones;

1. Estado del Contrato de Concesién

De acuerdo con el proyecto de pliego de condiciones, el presente proyecto corresponde a la “CONTINUACION
DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE EN
EL DEPARTAMENTO DE CESAR", en ese sentido, solicitamos comedidamente a la entidad aclarar:

1.1. ¢ Las vias que se encontraban concesionadas tienen alguna pdliza de estabilidad vigente? De ser asi, 4 cuél
seria la responsabilidad que asumiria el proponente adjudicatario del presente proceso?

1.2. Describir, la division de los riesgos asumidos por el INVIAS y el Contratista del presente proyecto, teniendo
en cuenta que existe una infraestructura construida.

2. [Etapa de Preconstruccion

2.1. El numeral 1.3. Etapa de Preconstruccion, establece:
Requerimientos Generales dentro de la Etapa de Preconstruccion
En todo caso, el Contratista tendré en cuenta que el objeto del contrato, su ejecucion y recibo de las obras,
deben cumplir con la finalidad a que esté destinada la obra, conforme al contrato y demés documentos que
hacen parte de éste.
Como parte de sus obligaciones bajo el Contrato, el Contratisita allegara los documentos que demuestran

la experiencia para realizar por su cuenta y riesgo todos y cada uno de los estudios y disefios exigidos en
el pliego de condiciones y/o la contratacion de una empresa consultora la cual certificaré experiencia

Bocagrande Cra. 2 # 11 - 41 Piso 22 Edificio Grupo Area - Teléfono 6939255
Cartagena D.T y C. - Colombia
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aceptable en estudios y disefios. EI INVIAS verificara que los mismos se ajustan a los requisitos que se
describen a continuacion, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato sancionable en la
forma establecida en la minuta del Contrato. (Subraya y Negrilla fuera de texto)

En ese sentido, solicitamos comedidamente no limitar a que la revision y/o actualizacion de los estudios y
disefios sea realizado por una Unica empresa consultora, sino la cantidad de empresas consultoras que el
Contratista decida, siempre que cumplan con los requerimientos de experiencia minimos solicitados.

3. Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes — RUP

3.1. De conformidad con el proyecto de pliego de condiciones y la normativa vigente, entendemos que la
informacion inscrita en el RUP debera encontrarse vigente y en firme. Inclusive, de conformidad con la
Circular Externa No. 13 emitida por la Agencia Nacional de Contratacion se establece:

"En los Procesos de Contratacion los oferentes deben acreditar que estén inscritos en el RUP, incluso
cuando presentan su oferta antes de que la inscripcion esté en firme. Sin embargo, mientras la inscripcion
no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente esta habilitado y evaluar su oferta".

Ahora bien, en el pliego de condiciones que venia publicando el INVIAS en afios anteriores, se determinaba de
manera precisa la una fecha maxima para que el RUP se encontrara vigente y en firme, la cual se leia asi:

% La inscripcién en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme a més tardar el dia
anterior a la realizacion de la audiencia de adjudicacion; En caso que la Inscripeion en el Registro Unico de
Proponentes no se encuentre vigente y en firme el dia anterior a la realizacion de la audiencia de
adjudicacion, la propuesta sera RECHAZADA.

Dado que en el proyecto de pliego de condiciones del presente proceso, no establece una fecha precisa para
que el RUP se encuentre vigente y en firme, solicitamos comedidamente & la entidad establecer dicha fecha.

4, Experiencia Requerida

De conformidad con el proyecto de pliego de condiciones del presente proceso, entendemos que los
proponentes podrian acreditar experiencia en Contratos Ejecutados en Marco de Contratos de Concesion, a
través del numeral 4.17.4.1. PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES. Al respecto,
es de conocimiento de todos, que la gran mayoria de las concesiones del Pais, inclusive las concesiones de
primera generacion se encuentran aln en ejecucion. Por lo tanto, la experiencia técnica obtenida por los
concesionarios y/o miembros del concesionario en Colombia, no podré ser acreditada, por la imposibilidad de
cumplir los requisitos establecidos en el numeral 4.17.4.1., los cuales mencionan que los contratos deben estar
inscritos en el RUP y por lo tanto deben estar terminados.

Nos extrafia muchisimo que el INVIAS haya modificado los requerimientos de un pliego de condiciones que
tiene varios afios con resultados exitosos, caracterizado por la pluralidad de oferentes, maxime cuando el pliego
de condiciones se encontraba muy consolidado en cuanto a los requerimientos juridicos, financieros y técnicos.

Bocagrande Cra. 2 # 11 - 41 Piso 22 Edificio Grupo Area - Teléfono 6939255
Cartagena D.T y C. - Colombia
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Para este caso puntual, el anterior pliego de condiciones del INVIAS tenia un capitulo destinado para acreditar
este tipo de contratos y en su encabezado, establecia:

4.23.1.2 CONTRATOS EJECUTADOS EN MARCO DE CONTRATOS DE CONCESION

Para estos contratos se validaran tnicamente las OBRAS EJECUTADAS DE LA CONCESION,
siempre y cuando estas se enmarquen dentro de los requisitos establecidos en el presente pliego de
condiciones, y se encuentren terminadas indistintamente que el contrato de Concesién se encuentre
adn en ejecucion.

Claramente, existia un entendimiento por parte del INVIAS que para que los concesionarios y/o miembros del
concesionario en Colombia pudiesen acreditar la experiencia obtenida en marco de contratos de concesion en
los procesos licitatorios con el INVIAS, se consideraba indistinto si el contrato de concesion se encontraba adn
en ejecucion, siempre que las obras ejecutadas de la concesion estuviesen terminadas.

Como es de conocimiento del INVIAS, las concesiones viales se subdividen en etapas: (i) Etapa de
Preconstruccién, (ii) Etapa de Construccion, (iii) Etapa de Operacién y Mantenimiento y (iv) Etapa de Reversion.
Asimismo, es de conocimiento del INVIAS que gran parte de la infraestructura vial del pais, han sido construidas
a fravés de las concesiones viales, inclusive el proyecto mas ambicioso en infraestructura del pais, que se esta
llevando a cabo, son a través de concesiones viales, las cuales, si bien no han finalizado, gran parte de las
obras se encuentran finalizadas y puesta en operacion.

En ese orden de ideas, solicitamos a la entidad retome el texto establecido en los pliegos de condiciones de
afos anteriores en el sentido de aceptar las OBRAS EJECUTADAS DE LA CONCESION, siempre y cuando
estas se enmarquen dentro de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, y se encuentren
terminadas indistintamente que el contrato de Concesion se encuentre aln en ejecucion.

5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS POR EL PROPONENTE
Y/O DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE Y/O DE SOCIEDADES CONTROLADAS POR LA MATRIZ DEL
PROPONENTE

El proyecto de pliego de condiciones establece lo siguiente en el numeral 4.19:

Nota 1: El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) que presente la experiencia, a través
de sociedades controladas o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, debe acreditar
esta experiencia de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, segin
corresponda.

Nota 2: Cuando el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) que presente la experiencia
es PERSONA NATURAL O JURIDICA Y EXTRANJERA DOMICILIADA CON SUCURSAL EN
COLOMBIA debera acreditar en su REGISTRO UNICO DE PROPONENTES la inscripcion y
clasificacion de conformidad con el pliego de condiciones de los contratos que pretende hacer valer.

Nota 3: Cuando el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) que presente la experiencia
es PERSONA NATURAL O JURIDICA EXTRANJERA SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
deberé acreditar que los contratos aportados se encuentren clasificacion de conformidad con el pliego

Bocagrande Cra. 2 # 11 - 41 Piso 22 Edificio Grupo Area - Teléfono 6939255
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de condiciones, para lo cual deberé aportar certificacion o Anexo 6A, en el que se indique dichas
clasificaciones, la cual se entenderé hecha bajo la gravedad de juramento.

Respecto a las tres (3) notas anteriores, tenemos las siguientes solicitudes:

En ese sentido, agradecemos comedidamente a la entidad aclarar que los contratos acreditados a través
de esta modalidad no requieran que se encuentren inscritos en el RUP.

5.1. Al respecto de la Nota 2, entendemos que aplica Unicamente para personas extranjeras con sucursal en
Colombia. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

5.2. Al respecto de la Nota 2, donde se establece que se deberé acreditar en su REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES la inscripcién y clasificacion de conformidad con el pliego de condiciones de los

contratos que pretende hacer valer, solicitamos comedidamente al INVIAS eliminar esta Nota, por el
siguiente motivo:

(i) Las camaras de comercio no permiten inscribir los contratos ejecutados por las sociedades
controladas por el proponente y/o de la matriz del proponente y/o de sociedades controladas por
la matriz del proponente, en el RUP del proponente, toda vez que éstas son juridicamente
sociedades totalmente independientes.

5.3. Como consecuencia que los contratos ejecutados por las sociedades controladas por el proponente y/o de
la matriz del proponente y/o de sociedades controladas por la matriz del proponente, no pueden ser
inscritas en el RUP del proponente, toda vez que éstas son juridicamente sociedades totalmente
independientes, entendemos que los proponentes nacionales no deben tener los mencionados contratos
inscritos en el RUP. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?

6. Presupuesto

A continuacion, se relacionan observaciones al presupuesto publicado:

6.1. Solicitamos la revision de los precios para los siguientes items, los cuales se encuentran por debajo del

mercado:
o ITEM DE ESPECIFICACIONES VALOR
N PAGO | GENERAL | PARTICULAR DRaREON OND- | uNmARIo
4 220.1 220.1P___ |Termaplenes m3 $7.819.00
5 220.1P 220.1P inistro de material suelto seleccionado para Terrapien m3 §9.240.00
6 230.4P 230.1P Mejor_amiento de la subrasante con adicion de materiales (ncluye m3 §39.475,00
material y iransporte)
351,1P Base tratada con cemento (no incluye suminisiro de cemento] m3 $ 113.818.,00
630.1.1P 630.1.1P _ |Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 §$ 979.356,00
2 6711 57113 Cunet; -de concreto v aciada insitu, no incluye la confermacion de 2! s $ 450.699,00
superficie de apoyo
% 630.4 630-13 Concreto clase 21MPA m3 § 524.852.00,
38 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg $ 4.487,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la|
81 $00,1 900-13 ion, canales y pré entre clen metros(100 m) y mil m3-E $995,00
metros(1.000 m) de distancia.
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6.2. GESTION SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL

De acuerdo con el Formulario de Cantidades y Precios, se establece lo sigulente:

GESTION SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL {Incluye IVA19%) Ne $5.049.794.277,00

MODIFICAR

De acuerdo con lo anterior, solicitamos comedidamente a la entidad discriminar este valor en lo concerniente a
Gestién Ambiental, Gestion Social, Gestion Predial y Adquisicion Predial, asf como, cualquier otro rubro que se
haya tenido en cuenta.

En otras palabras:
- ¢Qué presupuesto se desting a la Gestion Social y qué actividades especificamente se pagarian con
este rubro?

- 4 Qué presupuesto se destind a la Gestion Predial y qué actividades especificamente se pagarian con
este rubro?

- Qué presupuesto se destind a la Adquisicion Predial y qué actividades especificamente se pagarian
con este rubra?

- ¢ Qué presupuesto se destind a la Gestién Ambiental y qué actividades especificamente se pagarian
con este rubro?

Es importante conocer las actividades que estarian contempladas en este rubro y conocer cudles deben ser
contempladas en los costos de administracion del proponente.

7. Apéndice B - Especificaciones Técnicas

Comedidamente solicitamos la publicacion de las siguientes especificaciones particulares, que hacen parte del
presupuesto del proyecto:

220.1P Suministro de material suelto seleccionado para Terraplén
200P Cenformacion de sitios de disposicion de sobrantes
450.2.1P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (MODIFICADA CON POLIMEROS)
630.1.1P | Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.
630.3.4P | Concreto clase 28 MPA para Tablero y andenes

Bocagrande Cra. 2 # 11 - 41 Piso 22 Edificio Grupo Area . Teléfono 6939255
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673.3P Geodren

8. Matriz de Riesgos
De acuerdo con la Matriz de riesgos del proyecto se establece los siguiente:

8.1. Nos referimos al riesgo No. 16 respecto a “Riegos por Interferencia de Redes”

A QUIEH SE ASIGHA
5
Conseeueneis de acurrentis - "‘ E |
Destripcion (Que pusde pasar y eomo puads svurrich Y i i g i ROPOMEN
£ £ |z 3 TEVe
= TWVAS | Conthami

E1F

Interterencia con las de tedes de servicios pablices
existentes: Dourre por |3 presenca de redes Impacm negativo en el
eMstentes, que puadan interferir con el proyecms, | desarrollo del ebjeto
afecands el normal desarrolio de las obras, | contracoaal, por |2
Contratista deberd realizar todas las gestiones que | Interferenca de las % d £ | sl = x
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Entendemos que este riesgo se encuentra compartido. Sin embargo, dentro de las gestiones que estarén a
cargo de Contratista, se puede presentar la eventualidad que las emprasas prestadoras de servicios plblicos
interfieran el buen curso de la gestién, con plazos de respuesta prolongados. En ese sentido, solicitamos
comedidamente que el riesgo de gestion sea igualmente compartido con el INVIAS, teniendo en cuenta que |as
demoras en la gestion pueden ser no imputables al Contratista.

8.2. Nos referimos al riesgo No. 19, respeclo al “Riesgo de Gestion Ambigntal”;

Bocagrande Cra. 2 # 11 - 41 Piso 22 Edificio Grupo Area - Teléfono 6939255
Cartagena D.T y C. - Colombia
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. . | 2 s | £ 2
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del evento 3 _g S s
& 2 S |mvas | TEYO
CONTRATI
STA
Gestion Ambientak: Demora en |2 obtencién y/o cesidn
de licencias y/o permisos ambientales por demora | Retraso en I Ejecucidn 2 3 5 Riesgo X
y/o inadecuada presentacion de soportesy de |os trabajos Medio
estudios.

Entendemos que el riesgo seria asumido 100% por el Contratista. Sin embargo, dentro de las gestiones que
estaran a cargo de Contratista, se puede presentar la eventualidad que las Autoridades Ambientales interfieran
el buen curso de la gestion, con plazos de respuesta prolongados. En ese sentido, solicitamos comedidamente
que el riesgo de gestion sea igualmente compartido con el INVIAS, teniendo en cuenta que las demoras en la
gestion pueden ser no imputables al Contratista.

8.3. Respecto a las obligaciones Ambientales Pendientes del Contrato de Concesion, si las hubiere, solicitamos
a la entidad asumir el riesgo que se genere a raiz de estas obligaciones.

8.4. Nos referimos al riesgo No. 23, respecto al “Riesgo de Gestion Social”:

A QUIEN SE ASIGNA
Co ia d ! 3 $ 5 £
Descripeion (Que puede pasar ¥ como puede ocurrin) muu 4 2 DempEa ::: é 5 ,'? PROPONEN
& = |3 S |mvis | TEYO
CORTRATI
STA

Inconformidad de Ia
comunidad por aspectos

: . sociales del proyecto, |3
Sodial: Riesgo asociado al tratamiento con R PR
socializacidn del

comunidades y persurl\:lr::jg:neral en el sectory en T 2 2 4 Riesgo bajo X

|a obra, puede generar
atrasos en 13 ejecucion
de la obra.

Entendemos que el riesgo seria asumido 100% por el Contratista. Sin embargo, dentro de las gestiones que
estaran a cargo de Contratista, se puede presentar la eventualidad de respuestas negativas por parte de la
comunidad al buen curso de ejecucion del proyecto, en la medida que la ejecucion del proyecto se ha ejecutado
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de manera parcial y con contratiempos por obligaciones pendientes por cumplir del anterior contrato de

concesion con los subcontratistas y personal a su cargo.

En ese sentido, solicitamos comedidamente que el riesgo de gestion sea igualmente compartido con el INVIAS,

teniendo en cuenta que las demoras en la gestion pueden ser no imputables al Contratista.

8.5. Solicitamos comedidamente incluir el riesgo compartido de Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de
construccion por efectos de la construccion de obras extraordinarias (cambio en el tipo de tratamiento o
aquellas generadas por disefios especiales de reparaciones por fuera de las observadas en el acta de

terminacion y liquidacion del contrato de concesion).

8.6. Solicitamos comedidamente incluir el riesgo compartido de Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de
preconstruccion por efectos de Revision de Obras ylo Ajuste ylo Actualizacion ylo Unificacion y/o
Modificacion de estudios y disefios y/o elaboracion de estudios complementarios realizados por el
Contratista a causa de necesidades extraordinarias (cambio en el tipo de tratamiento o aquellas generadas
por disefios especiales de reparaciones por fuera de |as observadas en el acta de terminacion y liquidacion

del contrato de concesion).

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

LUIS HERNAN GOENAGA

Gerente Desarrollo de Negocios — Construccion
licitaciones@kma.com.co

INVIAS RESPONDE:

1.1 De acuerdo con la informacion suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, el
Concesionario Ruta del Sol S.A.S. ampar6 los riesgos de Cumplimiento (vigencia hasta el 31 de Agosto
de 2018), Prestaciones Sociales (vigencia hasta 31 de Agosto de 2021) y Estabilidad de la Obra del
Contrato (31 de Agosto de 2022) con Péliza expedida por la Compafiia Mundial de Seguros S.A.

El contratista sera responsable por la estabilidad y calidad de todas las obras que ejecute,
igualmente sera responsable de la estabilidad y calidad de las reparaciones que efectie. Para
los puentes, sera responsable por la estabilidad y calidad de las actividades que ejecute,

incluyendo la terminacién de la construccion, construccion y/o reparaciones a que haya lugar.

1.2 La distribucién de riesgos previsibles para el contrato se encuentra tipificada en la matriz de riesgo

publicada con el proyecto de pliego de condiciones.

2.1 Teniendo en cuenta que existen estudios y disefios de referencia y que las intervenciones a realizar
sobre los mismos se refieren a ajuste y/o complementacion y/o actualizacion de los estudios y disefios,

la Entidad mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.

B De acuerdo al paragrafo 3 del articulo 1 de la Ley 1882 de 2018 “en los procesos de licitacion publica
para seleccionar contratistas de obra publica, las entidades estatales deberan publicar el informe de
evaluacion relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean
objeto de puntuacion diferente a la oferta econémica incluida en el primer sobre, dentro del plazo
establecido en el pliego de condiciones. En estos procesos el informe permanecera publicado en el
SECOP durante cinco (5) dias habiles, término hasta el cual los proponentes podran hacer las
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observaciones que consideren y entreqar los documentos y la informacién solicitada por la
entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciara sobre las observaciones y
publicara el informe final de evaluacidon de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de
puntuacion distintos a la oferta econémica’.

Conforme a lo anterior, en la etapa del traslado del informe de evaluacion, el plazo dentro del cual los
proponentes pueden subsanar la ausencia de un requisito habilitante, termino que se encuentra
determinado en el numeral CRONOLOGIA DEL PROCESO DE SELECCION. Por lo tanto le
corresponde a cada interesado revisar en el pliego de condiciones definitivo dicho termino.

4. Se aclara al interesado que los contratos de concesion (suscritos entre entidad publica y concesionario)
deben ser acreditados de conformidad con el numeral 4.17.4.1 PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON
ENTIDADES ESTATALES, es decir estos deben encontrarse terminados e inscritos en el registro Unico de
proponentes.

No obstante, para la acreditacion de subcontratos derivados de contratos de concesion (suscritos entre el
Concesionario y el EPC. Engineering, Procurement and Construction y/o Consorcio Constructor, suscritos
entre el Concesionario y el Subcontratista, suscritos entre el EPC. Engineering, Procurement and
Construction y/o Consorcio Constructor y el Subcontratista), el contrato de concesion del cual se derivé el
subcontrato no debe encontrarse terminado, pero el subcontrato aportado como experiencia debe estar
terminado e inscrito en el registro Unico de proponentes.

Lo anterior, en virtud que todos los contratos aportados por nacionales y/o extranjeros con domicilio o
sucursal en Colombia deben tener sus contratos inscritos en el registro Unico de proponentes.

Conforme a lo expuesto, se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones

5. Su solicitud no procede, la experiencia debe ser acreditada de conformidad con la Nota 1 del
numeral 4.17.6 ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS POR
EL PROPONENTE Y/O DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE Y/O SOCIEDADES
CONTROLADAS POR LA MATRIZ DEL PROPONENTE, es decir los contratos aportados por
proponentes  (personas naturales o juridicas) nacionales y/o extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, deben acreditar que los contratos se encuentren inscritos y clasificados
en el RUP. En cuanto, a proponentes (personas naturales y/o juridicas) extranjeras sin domicilio
o sucursal en Colombia deben aportar el anexo 6A.

Se aclara que solo los contratos aportados por proponentes (personas naturales o juridicas)
nacionales y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deben acreditar la inscripcion y
clasificacion de estos en el RUP.

5.1 Nota 2, hacen referencia que los proponentes extranjeros con sucursal en Colombia, deben
acreditar experiencia con los contratos inscritos en el RUP. Pero la Nota 1 del mismo numeral
hace referencia que se debe acreditar experiencia de conformidad con el pliego de
condiciones tal y como se indicé en el numeral anterior.

5.2 Se aclara que solo los contratos aportados por proponentes (personas naturales o juridicas)
nacionales y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deben acreditar la inscripcion y
clasificacion de estos en el RUP.

5.3 Su apreciacion no es cierta, la clasificacion de los contratos aportados como experiencia debe
ser de conformidad con lo establecido en la NOTA 11 del numeral 4.17.1 EXPERIENCIA
REQUERIDA

En caso de que el proponente sea la casa matriz y aporta experiencia de un controlado nacional
o con domicilio en Colombia, podra aportar el registro unico de proponentes del controlado
donde se evidencia la inscripcion y clasificacidn del contrato que pretenda acreditar
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6.1 Se realiz6 una revision integral del presupuesto, conforme a valores actualizados del mercado a partir de
cotizaciones de los materiales, y se unificaron los rendimientos esperados para la maquinaria y la mano de
obra necesaria en cada una de las actividades, obteniéndose asi los valores consignados en el formulario de
presupuesto oficial y APU que seran publicados en el SECOP.

6.2 El valor total se corrigid y se publica en el presupuesto Definitivo.

Se realizd una revision integral del presupuesto, conforme a valores actualizados del mercado a partir de
cotizaciones de los materiales, y se unificaron los rendimientos esperados para la maquinaria y la mano de
obra necesaria en cada una de las actividades, obteniéndose asi los valores consignados en el formulario de
presupuesto oficial y APU publicados en el SECOP.

El presupuesto social y ambiental debe ser definido por parte del contratista, aprobado por la interventoria y
posteriormente recibir el aval de la Subdireccion de Medio Ambiente. Las actividades de la gestion predial se
pagaran de conformidad con lo establecido en el apéndice predial.

7. Las respectivas especificaciones se publican en el Apéndice B de pliegos los definitivos.

8.1 No procede su observacion, ya que la gestion debe ser asumida por el contratista y el INVIAS
asumira los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Titulo IV Capitulo Il
de la Ley 1682 de 2013. Por lo tanto, la asuncién debe ser compartida entre la Entidad y el
contratista tal y como alli se sefiala.

8.2 Se aclara que el riesgo ambiental esta enfocado a la calidad en la elaboracién de los documentos
necesarios para los trdmites ambientales y la oportunidad en la presentacion de los mismos a la entidad
competente, es decir no se atribuye al contratista las demoras de las entidades ambientales.

8.3 Las obligaciones pendientes del contrato de concesion las asume este, segun lo establecido en la
resolucion que subroga la licencia ambiental a la ANI.

8.4 Se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta que la relacion con las
comunidades y las medidas de manejo estan a cargo del contratista.

8.5 No procede su observacion, por cuanto el mayor tiempo en la etapa de construccién es de
responsabilidad exclusiva del contratista, toda vez, que las actividades en esa etapa se encuentran
establecidas en el cronograma y programacion de obra.

8.6 No procede su observacion, por cuanto se trata ajustes y/o complementacién y/o actualizacién de los
estudios y disefios.

< OBSERVACION N° 9

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso  REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS
Usuario: Andrea Ximena Vasquez Gaitan
20 dias de tiempo transcurrido (12/04/2018 10:56:45 PM(UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)
Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.280211
Tipo de mensaje: Observaciones
Asunto: OBSERVACIONES PREPLIEGOS LP-DO-017-2018

Fecha:
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Texto de mensaje

Respetados sefiores,

Nos permitimos adjuntar al presente algunas observaciones para la Licitacion del Asunto.

Cordialmente,

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS
Andrea Ximena Vasquez Gaitan
Ingeniera de Proyectos
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Sefiores: .

INSITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Direccion de Contratacién

Carrera 59 No. 26-60

pliego@invias.gov.co

Ciudad

Referencia: LP-DO-017-2018. CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION,
MEJOF\’_AMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL
DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE EN
EL DEPARTAMENTO DE CESAR".

Asunto: Observaciones al Pre pliego de condiciones.

Respetados sefiores,

Como empresa interesada en presentar oferta dentro del proceso de licitacién de la
referencia, nos permitimos realizar algunas observaciones al Pre-pliego de Condiciones (los
‘Pliegos”), publicados por el INVIAS (la “Entidad”), como se presenta a continuacion:

PRE PLIEGOS DE CONDICIONES Y APENDICE A - ALCANCE DEL CONTRATO:

1. El numeral 1.3 Etapa de Preconstruccion, en el cuarto parrafo del literal a) Revisién

estudios y disefios, indica:

“Durante los comités de obra que se realizan en la Direccion Territorial TOLIMA,
dentro del orden del dia sera punto obligatotio tratar el tema de las reparaciones.

mientras existan reparaciones pendientes. En este comité se deberan realizar

con celeridad las definiciones a que haya lugar en este aspecto y en caso de ser

necesario se acudira a las demas disposiciones contractuales para resolver sin

dilaciones cualquier tipo de situacion que se presente.

Del citado parrafo, se solicita a la Entidad de manera atenta, acotar y dar la definicion del
termino REPARACIONES, en el sentido de conocer a qué tipo de reparaciones se hace

referencia (técnicas, sociales, ambientales, etc).

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS
Carrera 17 # 93-09 Piso 8 - Edificio Ecotower - Bogota D.C., Colombia
Tel: (+ 57-1) 518 8500
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2. Sobre los numerales 1.3 Etapa de Preconstruccién, 1.5 Etapa de Construccion y/o
Mantenimiento y 1.6 Tiempos de la Etapa de Preconstruccion e Inicio de Construccién, se
solicita a la Entidad de manera atenta, indicar especificamente el plazo previsto para la
etapa de Preconstruccion, en relacion al AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION Y/O
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, ya que en los diferentes numerales se
indican distintos plazos como:

1.5 Etapa de Construccion y/o Mantenimiento. Etapa Il

“Inicia una vez finalizada la etapa de pre-construccion, la cual corresponde a
doscientos cuarenta (240) dias despues de la orden de inicio del contrato, sin
perjuicio de que las obras puedan empezar con anterioridad, e ira hasta la fecha
de terminacion del plazo total del estipulado en el Cuadro No. 1 Informacién
General”.

(---)

1.6 TIEMPOS DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION E INICIO DE
CONSTRUCCION INTERVENCIONES SOBRE ESTUDIOS Y DISENOS Y
REVISION DE OBRAS EXISTENTES: Tiene un plazo de ciento veinte (120)
dias calendario contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio del Contrato.
Estas intervenciones deberan priorizarse de manera que se cumpla con la
siguiente reglamentacion para iniciar  efectivamente las actividades de
construccion.

3. Revisado el numeral 3.16 Material, entendemos que es responsabilidad del
contratista y esta bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de
constructor de carreteras haciendo uso de las autorizaciones temporales.

En este sentido, llama la atencidon y teniendo en cuenta las particularidades y antecedentes
de este contrato el cual corresponde a un tramo de la anterior CONCESIONARIA RUTA
DEL SOL SAS, donde todos los tramos (5 grupos) correspondian a un solo proyecto, y en
el mismo se tenian permisos de autorizacion temporal para las fuentes de material.

Teniendo como base lo anterior, se solicita a la Entidad de manera atenta, aclare y justifique
como sera la metodologia y/o procedimiento en los tramos donde no se cuenten con fuentes
para el abastecimiento de materiales.

4. Dando alcance a la pregunta anterior, se solicita a la Entidad de manera atenta,
aclare si se podran dividir los poligonos de acuerdo a las necesidades de materiales de
cada tramo.

5. El Apéndice A — Alcance del Contrato, sefiala que el INVIAS o la Interventoria podra
ordenar algun tipo de intervenciéon adicional y/o complementaria., es clara esta condicion
ya que no es posible tener acotado la totalidad de las intervenciones a realizar, sin embargo
en aras de velar por un balance economico del proyecto, se solicita a la Entidad de manera
atenta, determine que dichas intervenciones adicionales en lo posible estén localizadas

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS
Carrera 17 # 93-09 Piso 8 - Edificio Ecotower - Bogota D.C., Colombia
Tel: (+ 57-1) 518 8500
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dentro de las areas aferentes o cercanas a construir dadas en el alcance principal, ya que
la longitud del corredor es muy extensa.

Lo anterior teniendo en cuenta que el promedio de longitud de cada corredor es del orden
175 km y en el caso de una intervenciéon en un punto extremo del corredor o incluir la
ejecucion de una variante con cantidades significativas, podria causar un desequilibrio
econdmico del contrato en detrimento del contratista.

6. Teniendo en cuenta que el alcance principal de este proyecto es terminar las obras
iniciadas, sobreponiendo capas de estructura de pavimento sobre una estructura en la
mayoria de los tramos ya conformada y ya expuesta por mas de un afio a las condiciones
climaticas, se solicita a la Entidad de manera atenta, indicar cémo sera la metodologia para
determinar la estabilidad de las obras parcial o totalmente terminadas por el antiguo
constructor.

7. Dando alcance a la pregunta anterior, se solicita a la Entidad de manera atenta,
aclara que garantias y en qué estado se encuentran las garantias de las obras parcial o
totalmente terminadas por el antiguo constructor.

8. Se solicita a la Entidad de manera atenta, indicar como se manejaran los Pasivos
Ambientales del Proyecto anterior, ya sea por inestabilidad de Zodmes parcialmente
utilizados, canteras o préstamos mal gjecutados y compensaciones, entre otros. Lo anterior,
teniendo en cuenta que estas obligaciones corresponden del anterior contratista.

9. Sobre la Gestidn Predial que se llevara a cabo en el presente proyecto, se solicita a
la Entidad de manera atenta, indique como se realizara tal gestién, como seran las
asignaciones de riesgo al respecto y cual sera el reconocimiento econémico de los predios
baldios que se presentan a lo largo del corredor.

10. En relacién a la interferencia de redes publicas y/o privadas, se solicita a la Entidad
de manera atenta, indicar cdmo sera su gestion y el reconocimiento econdmico de las redes
existentes en el trazado del proyecto.

11. En relacién al Equipo minimo requerido, los documentos de licitacion sefialan:

“El adjudicatario debera tener disponible en el momento que se requiera para dar
inicio oportuno a las obras, del equipo minimo obligatorio el cual se numera a
continuacion de conformidad con los items relacionados en el Formulario No. 1,
los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aqui establecidas.

En todo caso el equipo minimo estara compuesto por:

- Una (1) Planta o central de fabricacion de mezclas de concreto hidraulico o
Asféltico con capacidad minima de 50 Toneladas/hora, segtin la estructura de
pavimento de cada frente de obra.

-Una (1) Trituradora con capacidad minima de 50 Toneladas/hora”

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS
Carrera 17 # 93-09 Piso 8 - Edificio Ecotower - Bogota D.C., Colombia
Tel: (+ 57-1) 518 8500
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Analizado el presupuesto del proyecto que nos ocupa, se evidencia que las cantidades
requeridas de subbase, base y mezcla asfaltica, no requieren de la implementacion del
equipo que la Entidad sefiala, en consecuencia, se solicita a la Entidad de manera atenta,
reevaluar el equipo minimo del contratista, de tal forma que el suministro de estos insumos
puedan ser abastecidos a criterio del contratista, ya sea con producciéon de medio propios
o de terceros.

12. La Nota del numeral 4.17.4.1,sub numeral 8, sefiala:

“Nota: De conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015: “Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) afios, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes” por lo
anterior la entidad tendra en cuenta solo la experiencia de los accionistas, socios
o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de Constituida; luego de
estos tres (3) afios esta experiencia no sera validada.”

Al respecto, se observa que la Entidad esta interpretando equivocadamente el numeral 2.5
del Articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, respecto de la informacién que puede
inscribirse, renovarse y/o actualizarse en el Registro Unico de Proponentes (“RUP") por
parte de los interesados en contratar con el Estado.

Al respecto el articulo en mencién sefiala que:

“El interesado debe presentar a cualquier camara de comercio del pais una solicitud de
registro, acompafiada de la siguiente informacion. La camara de comercio del domicilio
del solicitante es la responsable de la inscripcion, renovaciéon o actualizacion
correspondiente: (...)

2. Si es una persona juridica: (...)

2.5. Certificados de la experiencia en la provision de los bienes, obras y servicios que
ofrecerd a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que
hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos
gjecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal
certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los
contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que
pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el
tercer nivel. Si la constituciéon del interesado es menor a tres (3) anos, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.” (Negrilla al
fuera de texto)

Como puede evidenciarse, el contexto del articulo en cita es respecto de la informacion que
puede ser presentada ante la camara de comercio respectiva, a efectos de que ella luego
de su correspondiente estudio, inscriba, renueve y/o actualice la informacién que luego
podra hacerse valer con el documento RUP en los distintos procesos de contratacién
publicos. Nada tiene que ver con la acreditacion que haga el oferente de sus condiciones
contenidas en el RUP ante las entidades que adelanten procesos contractuales. Asi, si un
proponente inscribid como experiencia suya la de sus accionistas o socios cuando le era
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posible y ha renovado su registro sin dejarlo vencer, éste podra hacer digno de crédito,
mediante el RUP, la informacidén que ahi se encuentra inscrita, incluso pasados tres (3)
afios desde que fue constituida.

En esa linea conceptué Colombia Compra Eficiente, en respuesta a consulta No.
415130007093 con fecha del 28 de septiembre de 2015, en donde sostuvo que:

“Entonces, si la persona juridica cuya constitucion es menor a tres anos registra
la experiencia de sus socios en el RUP y éste es renovado, puede continuar
utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP. Por el
contrario, si el RUP no es renovado y la persona juridica supera los tres afios de
constituida, la experiencia que registro de sus socios no puede ser inscrita nuevamente
puesto que el RUP ha cesado sus efectos y la camara de comercio tiene que hacer
nuevamente la verificacién documental de la informacion presentada momento de
inscribirse en el registro®” (Negrilla fuera de texto)

No puede confundirse entonces lo que dice la nhorma, con el abono o certificacion que se
hace de la informacion debidamente inscrita y en firme del RUP ante entidades publicas. El
tiempo de los tres (3) afios establecidos en el numeral 2.5 del Articulo 2.2.1.1.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015, solo es aplicable para las camaras de comercio, a efectos de
permitir o no inscribir, renovar y/o actualizar informacion en dicho registro.

No podria ser distinto lo arriba planteado, pues segun como se establece en el segundo
inciso del numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007; el RUP es el documento que
permite acreditar ante las entidades publicas las condiciones con las que cuenta
determinado proponente. Su tenor literal establece que:

“El certificado de Registro Unico de Proponentes serd plena prueba de las
circunstancias que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las
Camaras de Comercio. En tal sentido, la verificacion de las condiciones establecidas
en el numeral 1 del articulo 5 de la presente ley, se demostrara exclusivamente con
el respectivo certificado del RUP en donde deberan constar dichas condiciones.

En consecuencia, las entidades estatales en los procesos de contrataciéon no
podran exigir, ni los proponentes aportar documentacion que deba utilizarse para
efectuar la inscripcién en el registro.” (Negrilla ajena al texto)

De las citadas normas, es evidente que es en cabeza de las camaras de comercio en donde
reside exclusivamente la obligacién de verificar y certificar la autenticidad de la informacién
suministrada de quienes pretenden inscribirse, actualizar y/o renovar el RUP, de manera tal
que, con la expedicidon de dicho registro, se tendra que la experiencia, la capacidad juridica,
financiera y de organizacion, asi como la clasificacion seran del proponente a quien se le
emite dicho documento y éste, constituird plena prueba ante las entidades publicas que
inicien procesos de contratacion. Dicha prueba sera valida no sélo durante los siguientes
tres afios de haberse constituido, sino durante todo el tiempo que el interesado mantenga
renovado y vigente su RUP.
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Contrario sensu, interpretar que la informacién debidamente inscrita ante las camaras de
comercio en el RUP, segun las normas vigentes, deja de tener validez para aquellas
sociedades que aportaron experiencia de sus socios o accionistas cuando tengan mas de
tres (3) afios de constituidas, no sélo contradice los articulos previamente citados, sino que
adicionalmente genera una restriccion de la competencia dentro de los procesos
contractuales que se adelanten bajo dicho entendimiento.

Sobre el particular, debe tenerse especial cuidado con los principios de la funcion publica
(209 constitucional) y particularmente, recordar el articulo 333 de la Constitucién Politica de
Colombia que dispone que:

“La actividad econémica y la iniciativa privada son libres, dentro de los limites del bien
comun. Para su ejercicio, nadie podra exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorizacion de la ley.

La libre competencia econémica es un derecho de fodos que supone
responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una funcidn social que implica
obligaciones. El Estado fortalecera las organizaciones solidarias y estimulara el
desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedird que se obstruya o se restrinja la
libertad econémica y evitara o controlara cualquier abuso que personas o empresas
hagan de su posicién dominante en el mercado nacional.

La ley delimitara el alcance de la libertad econémica cuando asi lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nacion.” (Negrilla fuera de Texto)

A suturno, la Ley 80 de 1993 en el numeral 3 de su articulo 5, sefiala que:

“Para la realizacién de los fines de que trata el articulo 3° de esta ley, los contratistas:

()

3°. Podran acudir a las autoridades con el fin de obtener la proteccién de los
derechos derivados del contrato y la sancién para quienes los desconozcan o
vulneren.

Las autoridades no podran condicionar la participacién en licitaciones ni la
adjudicacién, adicién o modificaciéon de contratos, como tampoco la cancelacion de
las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de
peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste.” (Negrilla fuera de
texto)

Asi las cosas, se reitera que s un grave error pensar en gue un proponente pierde su
experiencia inscrita y vigente en el RUP, por haberse cumplido tres (3) afios de constituida,
cuando la misma fuera de sus socios o accionistas, pues como se puede evidenciar, ello
vulnera sin duda, varias normas y la Constitucion.
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De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, se solicita a la Entidad de manera atenta, sin
lugar a interpretaciones, se cifia a lo preceptuado por la Ley aplicable y modifique la nota

en cuestién como se sefiala a continuacién:

“Nota: De conformidad con el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015: “Si la constituciéon del interesado es menor a tres (3) afios, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes” por lo anterior
la entidad tendréa en cuenta solo la experiencia de los accionistas, socios 0
constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de Constituida.

APENDICE D - GESTION AMBIENTAL

13. Revisada la informacion que reposa en el cuarto de informacion del INVIAS, se
observa que el proyecto completo de Ruta del Sol, tiene dos licencias ambientales que
abarcan varios sectores, al respecto se solicita a la Entidad de manera atenta, aclarar como

se define la responsabilidad en caso de otorgar sectores a distintos contratistas.

14. De acuerdo a lo indicado en los documentos de licitacion: “Concesionaria Ruta del
Sol S.A.S. para la ejecucion de obras obtuvo varios permisos y autorizaciones que fueron
otorgados por las Corporaciones Auténomas Regionales del area de jurisdiccién, motivo
por el cual es necesario realizar la consulta de los expedientes para revisar el estado actual
de cumplimiento de las obligaciones, asi como la pertinencia de hacer la cesidén para la

gjecucion del objeto contractual. la cual serd responsabilidad del contratista bajo su cuenta

Vv riesgo asumiendo los costos de los estudios y tramites a que haya lugar”.

Sobre el parrafo anterior:

14.1 Es claro que la Licencia Ambiental trae consigo responsabilidades, que derivan del
manejo ambiental del proyecto y recaen en el titular de la Licencia Ambiental, entendemos
que la afirmacion sefialada, NO incluye las obligaciones contraidas y pendientes del

anterior titular de la Licencia. Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto.

14.2 En caso tal que nuestro entendimiento a la pregunta anterior, no sea correcto, se
solicita a la Entidad de manera atenta, aclarar, al amparo de la legislacion ambiental como
se deslindara el contratista adjudicatario de este proceso de las obligaciones presentes,

futuras y pasadas del proyecto.

14.3 Entendemos que la afirmacion “la cesion para la ejecucion del objeto contractual, la

cual_seré responsabilidad del contratista bajo _su _cuenta y riesgo”, NO incluye las
obligaciones aceptadas por el anterior titular, asi mismo tampoco incluye los procesos
sancionatorios abiertos o en proceso, ni los pendientes ambientales derivados de
seguimientos u obligaciones contenidos en la Licencia Ambiental, tales como obligaciones
de informacion, entrega de informes ICA, informes de compensaciones, balances

ambientales u otras similares. Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto.

15. De acuerdo a lo indicado en los documentos de licitacion:
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“El contratista debera adelantar por su cuenta y riesgo los tramites
correspondientes a la sustracciéon de area de reserva forestal, levantamiento de
veda y/o0 permisos, concesiones y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, o tramites ambientales requeridos de modificaciones,
cambios y/o ajustes a las licencias o permisos ambientales que impliquen el
mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y que se generen de
nuevos impactos ambientales. En todo caso todas las actividades que
correspondan, deberan ser ejecutadas acorde a los lineamientos establecidos por
la entidad ambiental competente”.(subraya fuera de texto)

Sobre el parrafo anterior, se entiende que la legislacién ambiental aplicable obliga a tramitar
todos y cada uno de los permisos necesarios, como levantamiento de veda, sustraccion de
reservas, al respecto se solicita a la Entidad de manera atenta, aclare si es necesario
tramitar nuevamente dichos permisos o si por el contrario son de cesion al igual que la
Licencia Ambiental.

16. Los documentos de licitacién, sefialan:

“El contratista es responsable de evitar que se configuren incumplimientos
ambientales; en caso de identificarse incumplimientos por la no gjecucion de
algunos de los programas y/o medidas establecidas, el Interventor ordenara su
ejecucion como requisito para el recibo a satisfaccién de la obra y asi evitar
pasivos ambientales al finalizar el contrato. Para la liquidacion del contrato
debera presentar paz y salvo por el cierre o archivo de expedientes y
cumplimiento de licencias, permisos y concesiones otorgados a su favor, por
parte de las autoridades ambientales competentes”.

“lgualmente, es responsable del pago de multas, sanciones y ofras medidas
impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales. Estos pagos se
haran bajo responsabilidad del contratista y se realizara a su costa, en ningtn
concepto se aceptara que se reconozcan por el contrato”.

Sobre los parrafos citados, entendemos que las “multas, sanciones y ofras medidas
impuestas y ejecutoriadas por la autoridades ambientales”, hace referencia a las que se
presenten en el contrato objeto de este proceso y no de las acaecidas al anterior titular de
licencia. Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto.

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL:

17. Teniendo en cuenta que la Entidad en su analisis de precios unitarios valora los
precios de suministros (PUESTOS EN OBRA), es decir con el valor de transporte incluido,
de los siguientes insumos: TERRAPLENES, MEJORAMINETO DE SUBRASANTE CON
ADICION DE MATERIALES, BASES, SUBBASES, AFIRMADOS, MEZCLAS ASFALTICAS
Y CONCRETOS, se solicita a la Entidad de manera atenta, indicar la distancia de acarreo
prevista en su analisis.

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS
Carrera 17 # 93-09 Piso 8 - Edificio Ecotower - Bogota D.C., Colombia
Tel: (+ 57-1) 518 8500




MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO CONTRATACION VERSION 1
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL

Construcciones
Colombianas OHL

Lo anterior, teniendo en cuenta el Riesgo No.4 de la Matriz de Riesgos entregada por la
Entidad el cual asigna al Contratista, sefala: “Escasez de cualquier tipo de material o
insumo para la ejecucién de la obra™.

Partiendo de la base que los precios unitarios de la Entidad son de referencia y sobre los
mismos en contratista presentara su oferta, es fundamental que estos precios correspondan
a la realidad del mercado y ubicaciéon de fuentes de materiales que cumplan con la
normativa INVIAS.

CONTRATO:

18. Se solicita a la Entidad de manera atenta, aclare cuales seran las soluciones de
conflictos y/o controversia, como se manejaran y bajo que figura se llegaran acuerdos
técnicos y juridicos.

19. Se solicita a la Entidad de manera atenta, aclare cuales seran las soluciones y
procedimientos que realizara la misma, en caso de no pago al contratista, de acuerdo con
sus obligaciones para mantener las condiciones pactadas en el contrato.

20. Se solicita a la Entidad de manera atenta, aclare cuédles seran las soluciones y
procedimientos que realizara la misma, en caso de modificacién unilateral por parte de la
entidad estatal, de acuerdo con sus obligaciones para mantener las condiciones pactadas
en el contrato.

21. Se solicita a la Entidad de manera atenta, aclare cual sera la responsabilidad del
contratista en el evento que se susciten dafios indirectos o consecuenciales dentro del
proyecto, de acuerdo con sus obligaciones para mantener las condiciones pactadas en el
contrato.

22. Se solicita a la Entidad de manera atenta, aclare cuél es el limite de la
responsabilidad contractual del contratista, de acuerdo con sus obligaciones y con las de la
Entidad para mantener las condiciones pactadas en el contrato.

MATRIZ DE RIESGOS:

23. RIESGO No. 4 “Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecucion de
la obra” asignado totalmente al contratista.

Toda vez que se trata de un riesgo imprevisible que, el Contratista, no esta en la capacidad
de administrar ni mitigar en su totalidad. Respetuosamente se solicita a la Entidad reasignar
el riesgo de manera compartida, en tanto que la escasez de materiales o insumos pueden
provenir de circunstancias ajenas a ambas partes que hagan excesivamente oneroso el
contrato afectando el equilibrio econémico del mismo.

24. RIESGO No. 16 “Interferencia con las de redes de servicios publicos existentes:
QOcurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto,
afectando el normal desarrollo de las obras. El Conlratista debera realizar todas las
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gestiones que correspondan. EL INVIAS asumira los costos que correspondan de acuerdo

con lo establecido en el Titulo |V Capitulo Il de la Ley 1682 de 2013".

Notese que el Riesgo descrito no hace referencia a las Demoras en tramites de aprobacién

con otras_entidades municipales o de servicios publicos y/o privados, es indispensable
mencionar que la obtencién de aprobaciones, permisos, y/o licencias en los tiempos
oportunos no depende exclusivamente del Contratista; es mas, se prevé la necesidad de

una colaboracién directa, armonica y activa entre Entidades Estatales para la consecucién

de las mismas, en clara observancia de preceptos de la Carta Politica que obligan a la

coordinacion y colaboracién permanente entre las Entidades del Estado.

Por lo cual, solicitamos amablemente a la entidad incluya en la Matriz de Riesgos este
riesgo exclusivamente a la Entidad tomando como base los preceptos Gubernamentales

consignados en los CONPES de Riesgos (3107, 3714 y 3807), segtn los cuales los riesgos,

cuando son asignables, los debe asumir aquella parte que se encuentre en mejor

condiciones para mitigar sus efectos o impactos sobre el proyecto. En este caso, quién

mejor condicion tiene es la propia Entidad Contratante para tomar medidas que ayuden a
la obtencion de los permisos, aprobaciones y/o licencias gue correspondan, especialmente

cuando el Contratista ya ha cumplido con los tramites y gestiones a su alcance.

25. RIESGO No. 20 “Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el
proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. Pasivos administrativos generados

por el no cumplimiento de obligaciones de la cesion de licencias y permisos ambientales”.

Como indica el riesgo, hace referencia a los pasivos ambientales generados por las
obligaciones que se generen por el actual contratista del proyecto en mencion, pero es

importante resaltar que este proyecto tiene en sus antecedentes los pasivos ambientales,
compensaciones, tasa retributivas etc, no cumplidas por el anterior contratista, los cuales
debe ser asignados en su totalidad por la Entidad Contratante, en este sentido, es
necesario que dicho riesgo quede registrado y asighado de esta manera en la matriz de
riesgos.

26. RIESGO No. 23 “Social: Riesgo asociado al tratamiento con comunidades y

personal en general en el sector y en la region.” Asignado totalmente al conftratista.

Teniendo en cuenta como se ha mencionado los antecedentes del proyecto en relacion a
la existencia de una gestion social previa por el anterior contratista, es importante que la
entidad contratante se vincule directamente en la asignacion de este riesgo dado que es
ella quien tiene la mejor condicion para mitigar los efectos o impactos ocasionados
previamente. Por lo cual solicitamos amablemente este riesgo sea asignado de manera
compartida.

27. RIESGO No. 25 “Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de
eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como querras, hallazgos arqueologicos,

yacimientos mineros, (INVIAS como érgano del Estado en armonia con los demas Entes).
Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislacion existente.”
Asignado de manera compartida con el contratista.
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Toda vez que se trata de un riesgo imprevisible que el Contratista, no esta en la capacidad
de administrar, ni mitigar, ni prever. Se solicita amablemente reasignar el riesgo de manera
individual solamente a cargo de la Entidad Contratante.

CHONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS.
Andrea Ximena \asquez Gaitan
Ingeniera de Proyectos

INVIAS RESPONDE

1. La Entidad ajustara el pliego de condiciones definitivos.

2.

3.

8.

La Entidad ajustara lo pertinente en el pliego definitivo.

La gestidon de las fuentes de materiales corren por cuenta y riesgo del contratista. El INVIAS realizd la
declaratoria de obra publica de varias areas de extraccion (ver anexo publicado) en caso de que los
contratistas consideren las mismas como una alternativa para la ejecucion del proyecto, no obstante corre
bajo su cuenta y riesgo los tramites necesarios para su legalizacién.

El tramite de los poligonos para extraccion de materiales es responsabilidad del contratista. La divisién del
mismo queda bajo su consideracion.

Las intervenciones adicionales y/o complementarias a realizar seran objeto de aprobacién por parte de la
interventoria con el aval del INVIAS, las cuales estaran sujetas a la disponibilidad de recursos de acuerdo
con el presupuesto para el proceso.

El contratista sera responsable por la estabilidad y calidad de todas las obras que ejecute, igualmente sera
responsable de la estabilidad y calidad de las reparaciones que efectle. Para los puentes, serd
responsable por la estabilidad y calidad de las actividades que ejecute, incluyendo la terminacién de la
construccién, construccion y/o reparaciones a que haya lugar, para lo cual se establecié como mecanismo
de identificacion del estado de las obras, la elaboracion de una memoria técnica la cual debe ser aprobada
por la interventoria, y en la cual se estableceran de manera previa y de manera posterior a la ejecucién de
las obras los aspectos técnicos que se consideren relevantes por las partes, para lo cual se elaboraran en
conjunto por parte del contratista y la interventoria fichas técnicas.

Las garantias solicitadas para el presente proceso se encuentran establecidas en el pliego de condiciones
definitivo.

De acuerdo con la informacion suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, el
Concesionario Ruta del Sol S.A.S. amparé los riesgos de Cumplimiento (vigencia hasta el 31 de Agosto de
2018), Prestaciones Sociales (vigencia hasta 31 de Agosto de 2021) y Estabilidad de la Obra del Contrato
(31 de Agosto de 2022) con Poéliza expedida por la Compariia Mundial de Seguros S.A.

Se aclara que el contratista sera responsable de la calidad de las obras que ejecute y no de las obras
ejecutadas por el concesionario.

Los pasivos o pendientes ambientales con la autoridad los asume el anterior contratista. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en la resolucién que subroga la licencia ambiental.
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9. No obstante se aclara que el contratista de INVIAS debera evaluar la conveniencia de utilizar los Zodmes
o Fuentes de Materiales que ya fueron intervenidas, toda vez que estos aspectos son de absoluta
responsabilidad del mismo. Es decir debera examinar las posibles consecuencias que pueda conllevar su
uso y atenderlos por su cuenta.

10. La gestion de la reubicacién de redes de servicios publicos y privados que por operaciones de ejecucion
de las obras del contrato se puedan ver afectadas, seran informadas inmediatamente para que la entidad
responsable de los servicios publicos realice las obras necesarias para poder continuar con el proyecto,
en concordancia con establecido en la Ley 1682 de 2013.

11. Se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.

12. De acuerdo con la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION — COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, una
vez cumplidos los tres afios contados desde la constitucion de una sociedad nueva, las entidades
estatales NO deben validar la experiencia acreditada por los socios en el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES durante los primeros tres afios de constitucién de la sociedad, toda vez que, VENCIDOS
LOS TRES ANOS ya no se cumple el presupuesto normativo para acceder al beneficio que contempla el
articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Asi fue dispuesto, mediante concepto con radicacion No. 2201813000002553 del 03/04/2018 de la
siguiente manera: “después de cumplidos los 3 afios desde la constitucion de una sociedad nueva, las
Entidades Estatales no deberan tener como vélida la experiencia acreditada por los socios en el RUP
durante los primeros tres afios de constitucion de la sociedad. Actualmente las Camaras de Comercio sélo
pueden eliminar experiencia registrada en el RUP a solicitud del mismo proponente. Corresponde a las
personas juridicas mantener su RUP actualizado y a las Entidades Estatales verificar, para efectos de
tener en cuenta la experiencia, el cumplimiento de la condicién establecida en el Decreto 1082 de 2015
para poder acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, esta es, que la
constitucion del interesado es menor a 3 afios, teniendo presente para ello la fecha de constitucion de la
persona juridica.

Se evidencia entonces que, la posicién de Colombia Compra Eficiente respecto al asunto en cuestion ha
variado, (tal como lo asever6 la misma Agencia en el mencionado concepto) teniéndose como fundamento
principal la finalidad de la disposicidn contenida en el Decreto 1082 de 2015, la cual “es permitir que las
sociedades que no cuentan con la experiencia suficiente para contratar con el Estado puedan apoyarse en
la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes con el fin de incentivar la libre competencia en la
contratacion estatal”; nueva posicion que es aceptada y compartida por INVIAS.

APENDICE D GESTION AMBIENTAL

2. Cada contratista debera asumir las responsabilidades que conlleva el cumplimiento de la licencia ambiental
en lo que respecta al tramo objeto de su alcance, para lo cual debera presentar y reportar la informacion en
los formatos que establezca la autoridad ambiental. La consolidacion y reporte de la informacion a la
Autoridad Ambiental la realiza la ANI una vez sea aprobada por interventoria e INVIAS.

14.1. El entendimiento respecto a los pendientes ambientales es correcto, no obstante se aclara que
algunas obligaciones establecidas en la licencia y permisos deben ser atendidas por el contratista de
INVIAS, segun la matriz de obligaciones publicada.

14.2. Las obligaciones que debe atender el contratista son las establecidas en el Anexo D1 y el apéndice
ambiental.

14.3. La cesion de permisos, hace referencia a los tramites que fueron realizados por el Concesionario con
las Corporaciones Autonomas Regionales, toda vez que la licencia ambiental del proyecto no sera objeto de
cesion al futuro contratista de INVIAS.

Se aclara que los pendientes, sanciones y demas procesos de incumplimiento por cesion de los permisos
ambientales no son objeto de cesién.

15.  El contratista debera surtir los tramites ambientales mencionados en dicho parrafo en caso de que el
proyecto lo requiera, es decir si el permiso ya existe no sera necesario tramitarlo nuevamente.
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16.  El entendimiento del parrafo es correcto. El contratista de INVIAS no tiene porque asumir las
sanciones o pendientes ambientales generados por el anterior titular de la licencia o permisos ambientales.

17.  El costo de todos los acarreos de los materiales mencionados estéan incluidos dentro de lo analisis de
precios unitarios, no obstante, se discriminara el transporte en los presupuestos definitivos. Es
responsabilidad del interesado, realizar las visitas al sitio de obra y a la zona del proyecto, los APUS son de
referencia.

Se realiz6 una revision integral del presupuesto, conforme a valores actualizados del mercado a partir de
cotizaciones de los materiales, y se unificaron los rendimientos esperados para la maquinaria y la mano de
obra necesaria en cada una de las actividades, obteniéndose asi los valores consignados en el formulario
de presupuesto oficial y APU publicados en el SECOP.

18.  La manera de resolver los conflictos entre las partes, fue analizada por la entidad cuando se realizé
el disefio de la politica del Dafio Antijuridico, arrojando como resultado que la formas mas eficaz es la
establecida en la Ley 1437 de 2011 y Decretos Reglamentarios.

19.  Ahora bien, el pliego de condiciones establece sobre las divergencias que ocurran entre el
Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisién, control y direccién de los trabajos, seran
dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se
acudira al Director Operativo, cuya decision sera definitiva.

El pliego de condiciones establece que: “..El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato
mediante la presentacion de actas mensuales de obra y ajustes, las cuales deben ser refrendadas por el
Contratista y el Interventor, anexando el sequimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y
la verificacién del pago del periodo correspondiente de los aportes a sequridad social y legales del personal
vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerird para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley
1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista...”

20.  Teniendo en cuenta que el INVIAS es una Entidad Estatal que se rige por lo establecido en las Leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007, debe dar cumplimiento al procedimiento establecido en el articulo 16 de la Ley
80 de 1993, asi:

“..De la Modificacion Unilateral. Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la
afectacion grave del servicio publico que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en
el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo
debidamente motivado, lo modificard mediante la supresion o adicion de obras, trabajos, suministros o
Servicios.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el
contratista podréa renunciar a la continuacion de la ejecucion. En este evento, se ordenara la liquidacion del
contrato y la entidad adoptara de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la
terminacion del objeto del mismo...”

21.  El contratista debera responder por todas y cada una de las obligaciones que surjan con ocasion del
contrato.

22.  El limite de la responsabilidad del contratista son las obligaciones contenidas en el pliego de
condiciones, sus anexos, apéndices, contrato y demés documentos que lo integran.

MATRIZ DE RIESGOS:

23.  Teniendo en cuenta que el contratista es el responsable por el suministro de los materiales e
insumos para la construccién, el riesgo contintia asignado al mismo.
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24.  Teniendo en cuenta que el INVIAS asumira los costos que correspondan

de acuerdo con lo

establecido en el Titulo IV Capitulo Il de la Ley 1682 de 2013, la asuncién del riesgo se mantiene como
esta establecida, ya que, el contratista sera el que debe asumir las gestiones necesarias para el desarrollo

de las obras.

25.  Se mantiene el riesgo, segun como se establece en la matriz, toda vez que se ha dado claridad en
que los pasivos 0 pendientes ambientales que fueron generados por el anterior contratista no deben ser

asumidos por el contratista de INVIAS.

26.  Se mantiene lo establecido en la matriz, por cuanto toda la gestion social con las comunidades debe

ser desarrollada por el contratista.

27. Se mantiene lo establecido en la matriz de riesgos, teniendo en cuenta que existe una incertidumbre
en la ocurrencia de hecho y el contratista seré el que realiza las intervenciones en la via.
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Bogota, 12 de abril de 2018

Sefiores: .

INSITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Direccién de Contratacién

Carrera 59 No. 26-60
pliego@invias.gov.co

Ciudad

Construcciones
Colombianas OHL

Referencia: LP-DO-017-2018. CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO,
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL
DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO - SAN RCQUE EN

EL DEPARTAMENTO DE CESAR".

Asunto: Observaciones al Pre pliego de condiciones.

Respetados sefiores,

De conformidad a los términos establecidos en el cronograma del proceso y estando en el
plazo estipulado para dichos efectos, por medio de la presente se formulan las siguientes
observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones (el “Proyecto de Pliegos” o

“Prepliegos”), publicados por el INVIAS (la “Entidad”), en el proceso de la Referencia.

1. SOBRE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con el numeral 15. Analisis de Riesgos y la matriz de riesgos definida para

el proceso, se procedera a exponer las siguientes observaciones.

a. Al respecto del estado del Contrato de Concesién No. 001 de 2010, si bien es de
conocimiento publico que en enero de 2017 fue suscrito entre la ANI y el
Concesionario un acuerdo de terminacién con el objeto de que se procediera con el
periodo de reversidn del negocio, la liquidacién y entrega definitiva de la
infraestructura concesionada, es de nuestro entender que, el mencionado acuerdo
contiene unas condiciones precisas establecidas entre las Partes que limitan la
oportunidad de liquidar definitivamente el contrato, y en consecuencia efectuar las
restituciones mutuas, asi como la reversién de la infraestructura del corredor vial a

pesar de la toma en posesion de estas.

Asi mismo, es de nuestro entender que este acuerdo es objeto de un control de
legalidad ante los jueces, de manera que, mientras que dicho acuerdo no sea
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ratificado o avalado por los mismos, no podra surtir efectos legales en aspectos tan
relevantes como los antes mencionados.

En este sentido, se solicita amablemente a la Entidad el aclarar el estado de la
liquidacién vy reversién de las obras, vy en este sentido, las implicaciones o riesgos
que se encuentran asociados con un resultado negativo o desfavorable del
mencionado control de legalidad y/o del proceso de liquidacion, en especial frente a
los contratos de obra resultantes de los procesos de seleccidn que estan siendo
adelantados por el INVIAS (lo cuales se entiende se han iniciado con fundamento
en la terminacion del Contrato de Concesidn y el sustento de que este acuerdo es
suficiente para garantizar la correcta entrega y recibo de todos los bienes afectados
por parte de la ANI, asi como el traspaso de estos a la Entidad).

Adicionalmente a lo anterior, se solicita amablemente a la Entidad esclarecer estos
efectos respecto de la titularidad de los predios y las licencias ambientales
existentes y derivadas del sefialado Contrato de Concesidn, el estado de la cesion
de las mismas, y como se procedera a efectuar la entrega de estos a los contratistas
de obra, dadas las condiciones relatadas anteriormente.

Sobre estos riesgos, se solicita a la Entidad, incluir una definicién clara de los limites
de la responsabilidad que debera ser asumida por los nuevos contratista de obra
toda vez que para los tramos involucrados en los procesos de seleccion
adelantados, ya se cuenta en gran parte adelantadas estas gestiones, existiendo en
la actualidad ciertas situaciones que no pueden ser trasladadas en su integralidad y
por ende, los riesgos asociados deberan ser por lo menos distribuidos entre las
Partes de conformidad a estos limites, siendo claro que la Entidad ha venido siendo
la garante de los bienes y obras existentes desde que se entendieron trasladadas a
este por parte de la ANI.

Por otro lado, se solicita a la Entidad de la manera mas amable que nos aclare cual
sera el manejo que se haré respecto de los riesgos cubiertos por las polizas que
amparan las obras ejecutadas dentro del Contrato de Concesidén, en especial
aquellas relativas a la estabilidad, indicando cual sera el alcance de la cobertura de
las mismas una vez inicie la ejecucion de las obras contratadas mediante el presente
proceso de seleccidon, y como se procedera a separar la responsabilidad del
Concesionario de aquella asumida por los nuevos contratistas de obra.

Ahora bien, con respecto a una eventual Concesién del proyecto vial en el que se
encuentran las obras objeto de los procesos de seleccion, se solicita se nos aclare
cdmo se procedera a efectuar el manejo de los riesgos y la responsabilidad entre
los contratistas de obra y el Concesionario, asi como la definicion de las coberturas
de las polizas a ser constituidas por parte de los adjudicatarios del presente proceso
de seleccion, siendo necesario que se nos indique adicionalmente de qué manera y
bajo qué criterios se procedera a efectuar el traslado de las obras culminadas por
los contratistas de obra al nuevo Concesionario.

2. SOBRE EL CONTENDIO DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES

Colombianas OHL
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Con relacién a lo establecido en el Capitulo 1. Informacion General del Proyecto de Pliegos,
se solicita amablemente a la Entidad lo siguiente:

a. Con relacién a los numerales 1.5 y 1.6 del Prepliego, se proceda a efectuar la

aclaracién respecto del término estipulado para la ejecucion de cada una de las
obligaciones previstas para cada una de las Etapas del Contrato, de manera que se
especifique claramente cual serd el plazo de ejecucién para la Etapa de
Preconstrucciéon y cual el de Construccién, asi mismo, que se especifique desde
cuando se procedera con el conteo de los términos de estas etapas.

Lo anterior toda vez que el numeral 1.5 al establecerse la definiciéon de la Etapa Il
de la Etapa de Construccion y/o Mantenimiento, se sefialo que:

“Inicia una vez finalizada la etapa de preconstruccion, la_cual corresponde a
doscientos cuarenta (240) dias después de la orden de inicio del contrato,
sin perjuicio de que las obras puedan empezar con anterioridad, e ira hasta la
fecha de terminacion del plazo total del estipulado en el Cuadro No. 1 Informacién
General.” (Subrayas fuera de texto)

Entendiéndose entonces que la Etapa de Preconstruccidon tendra una duraciéon
de doscientos cuarenta (240) dias, Sin embargo, de la lectura del numeral 1.6 se
encuentra que:

“ETAPA DE PRECONSTRUCCION: Tiene un plazo de cuarenta y cinco (45) dias
calendario contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio del Contrato.”
(Subrayas fuera de texto)

En este sentido, se tendria que la Etapa de preconstruccion seria de cuarenta y
cinco (45) dias calendario.

No obstante, en este mismo literal se establece de manera adicional que |la gjecucion
de las actividades de intervencién de los estudios y disefios y revisidn de obras
existentes “Tiene un plazo de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir
de la fecha de la Orden de Inicio del Contrato”. Situacion gue de conformidad con lo
establecido en el alcance de la Etapa de Preconstruccién, definido en el numeral 1.3
de los Prepliegos, no es concordante con el término definido para la Etapa en su
totalidad, pues habria de entenderse que esta actividad relativa a los estudios y
disefios es por su naturaleza, propia de la etapa de preconstrucciéon y evento
condicionante en todo sentido de la Etapa de Construccidn como se analizara mas
adelante.

En consecuencia, de la lectura de los citados humerales del Proyecto de Pliegos, se
evidencia que existe una discrepancia en los términos establecidos en los
numerales antes citados, por lo cual, resulta indispensable solicitar a la Entidad que
establezca de manera clara y concisa cual sera la duracién estimada de cada una
de las etapas de ejecucion, tanto para la etapa de Preconstruccion como de
Construccion, brindando a su vez una claridad, de conformidad con las definiciones
del Pliegos, respecto si el conteo del término se efectuara en Dias Habiles o

PROCESO CONTRATACION VERSION 1
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL
Construcciones
Colombianas OHL




MINISTERIO DE TRANSPORTE cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO CONTRATACION VERSION

1
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL

Construcciones

Calendario, para asi evitar cualquier discrepancia o error en la interpretacion tanto
de los oferentes, como del contratista adjudicatario.

Por otro lado, y con relacidén al alcance de las obligaciones a ejecutar durante la
Etapa de Preconstruccion, de conformidad con lo establecido en los numerales 1.3
y 1.6 de los Prepliegos, se encuentra lo siguiente:

El numeral 1.3 del Proyecto de Pliego establece que seran obligaciones por
ejecutarse dentro de la Etapa de Preconstruccién, entre otras, las siguientes:

“1.3 Etapa de Preconstruccién

Realizar sobre los estudios y disefios existentes las Intervenciones necesarias y
suficientes para poder construir las obras del contrato. Para el efecto debera
verificar técnicamente ademas, el estado de todas las obras por terminar y las
necesidades de calidad requeridas llevando a cabo las pruebas y ensayos que
se requieran. No se aceptaran dilaciones en el inicio de las obras por efectos de
estudios y disefios.

(--)

El futuro contratista debera revisar e intervenir los estudios y disefios disponibles
en lo que sea necesario, en caso que se requiera y sea aprobado por la
interventoria, realizando ademas para ello, las pruebas y ensayos que se
consideren técnicamente requeridos para verificar las estructuras y su
operatividad de las obras por terminar (...)

El contratista dentro de los treinta (30) dias contados a partir de orden de inicio
del contrato debera presentar a la interventoria para su aprobacion el Plan de
Intervencion Prioritaria que corresponde a reparaciones iniciales como sello de
fisuras, parcheo, bacheo y aquellas relacionadas con la seguridad vial y la
continuidad de obras no terminadas que se encuentren dentro del alcance del
contrato, el cual debera contar con la no objecién del Instituto. A partir de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario contados desde la orden de inicio del
Contrato el contratista debera iniciar las obras contempladas en el numeral 1.6
del presente pliego de condiciones. (...)

(--)

El contratista debera entregar la Tira Predial y cronograma de Gestiéon y
Adquisicion de Predios de conformidad con el Programa de Inversion y los frentes
de trabajo obligatorios y demas frentes de trabajo para la ejecucion 35 del
contrato.”

De lo anterior, se establece que en la Etapa de Preconstruccion, los oferentes para
la estimacion del presupuesto de ejecucidon deberan considerar que durante el
término definido para la misma, no sélo se debera llevar a cabo aquellas actividades
relativas a la intervencion de los estudios y disefios, presentando los ajustes y/o
complementaciones y/o actualizaciones que tuvieren como pertinentes, sino
ademas aquellas relacionadas con el inicio de la construccion de las obras definidas

Colombianas OHL
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en el numeral 1.6 de los Prepliegos, asi como, la presentacién de un plan de
intervencion prioritaria, efectuar las pruebas y ensayos que considerara pertinentes,
entregar la ficha predial y el cronograma de gestién ambiental, entre otros.

De manera concordante, el numeral 1.6 del Proyecto de Pliego establece que seran
obligaciones por ejecutarse dentro de los tiempos definidos para la citada Etapa las
siguientes:

“(...) NOTA 1: La etapa de CONSTRUCCION deber4 iniciar a los cuarenta y cinco
(45) dias calendario contados a partir de la Orden de Inicio del Contrato, de la
siguiente manera:

« A partir de los cuarenta y cinco (45) dias calendario contados desde la orden de
inicio del Contrato, el contratista debera iniciar con obras preliminares, tales como
andenes, pavimentos y aquellas que no requieran mayores ajustes desde el
punto de vista de estudios y disefios y pruebas de calidad.

NQOTA 2: Ya iniciada la etapa de construccion y mientras se ejecutan las obras
prioritarias con frentes independientes y simultaneos de trabajo por cada obra del
proyecto RUTA DEL SOL el contratista dispondra de sesenta (60) dias calendario
(hasta los ciento veinte (120) dias calendario contados a partir de la fecha de la
Orden de Inicio del Contrato), para culminar las intervenciones sobre estudios y
disefios de las demas obras a terminar y las revisiones (incluyendo todas las
pruebas y ensayos técnicos de calidad necesarios) para las obras por terminar
directamente relacionadas con el alcance del contrato.}

Terminado este plazo (ciento veinte (120) dias calendario contados a partir de la
orden de inicio del contrato), el contratista debera iniciar con la ejecucion
ininterrumpida, simultanea y con frentes de trabajo independientes de todas las
obras por construir, por terminar y por reparar. Debera considerar ademas lo
correspondiente a frentes de trabajo regulado en el Apéndice A del presente
Pliego de Condiciones.

NOTA 3: Los ultimos sesenta (60) dias calendario que corresponden al traslapo
entre las intervenciones a los estudios y disefios con revision de obras a terminar
y la etapa de construccion de las obras prioritarias seran los Unicos dias de
excepcion para que no se tengan todos los frentes de trabajo trabajando de forma
simultanea, ininterrumpida e independiente. A partir de la terminacion de los
ciento veinte (120) dias calendario contados a partir de la orden de inicio (sic)
todos (sic) las obras se deberan estar trabajando de forma simultanea,
ininterrumpida, independiente.”

En este sentido, y al existir una falta de claridad respecto a los términos de cada una
de las Etapas de ejecucion y de las existencia o no de posibles subetapas de
ejecucién, asi como del alcance o las actividades que deberan ejecutar en cada una
de ellas, se solicita amablemente a la Entidad, proceda a definir de manera clara el
alcance de las obligaciones por cada Etapa, siendo nuestro interés que la Entidad
incluya la presencia de distintos periodos o subtérminos en los que se debera
ejecutar cada una de las actividades, siendo claro que si bien se estima que los
estudios y disefios, dadas la intervenciones formuladas por el Contratista, no
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sufriran de modificaciones sustanciales, cualquier ajuste, complementacién y/o
actualizacién, tendran un efectos decisivo en la ejecucién contractual, y en especial
en los tiempos de ejecucion de las actividades de construccién y reparacién tanto
de obras existentes como nuevas.

Por consiguiente, se solicita de manera respetuosa a la Entidad que:

(i) De conformidad con la estimacién del término de duracion de cada una de
las Etapas, y del alcance a llevarse a cabo en cada una de estas, proceda a
establecer cuales seran aquellas subetapas -y plazos estimados para estas-
en las que se deberan satisfacer cada actividad programada, siendo claro
que gran parte de ellas requieren ser agotadas de manera consecuencial y
progresiva, a efectos de evitar paralizaciones o afectaciones reales a los
términos de construccion y reparacion.

(i) Que, en consecuencia, dentro de la Etapa de Preconstruccion se establezca
una subfase y un sub término propios para llevar a cabo las intervenciones
en estudios y disefios, asi como los ensayos pruebas de las estructuras
presentes en el corredor vial; siendo requerido consecuencialmente que
tanto en los Pliegos, como en la minuta del Contrato, se establezca que solo
hasta que la Interventoria haya presentado la no objecién de las
intervenciones se dara por iniciada la Etapa de construccién, ya fuere para
aquellas obras existentes o para las nuevas, o se tuvieren ya fuere como
prioritarias o como preliminares.

Lo anterior, toda vez que estas actividades no soélo desnaturalizan el alcance
del contrato de obra, sino que ademas consisten en elementos sustanciales
para el inicio a la Etapa de construccion, pues de la definicién de estos,
dependera del impacto, positivo o negativo, que tuviere cualquier alteracion
de los disefios, sobre los tiempos de obra, en especial a nivel predial y
ambiental.

(iii) Que, en concordancia con lo anterior, se solicita a la Entidad que defina el
término con el cual contara la Interventoria para presentar observaciones a
los informes presentados por el Contratista, asi como del Plan de
Intervencion Prioritaria, o presentar su no objecidon a los mismos.

(iv) Que, dadas las condiciones de las obras, el estado actual de las mismas, asi
como, el estado de cumplimiento en que se recibiran estas y otras
obligaciones del anterior contratista, se solicita amablemente a la Entidad
que se efectle una estimacién de los tiempos de ejecucion que se ajustaran
a la realidad del Proyecto y que fueren posibles de cumplir técnicamente, en
especial aquellos relacionados con las actividades de la gestiéon predial,
ambiental y social.

Se solicita amablemente a la Entidad el modificar los numerales 1.2 y 7.26 de los
Pliegos, y en consecuencia la clausula cuarta de la minuta del Contrato, con el fin
de establecer que el término de ejecucién contractual, en las Etapas definidas- y sus
subfases-, correra tras la suscripcion de un Acta de Inicio, y que, sélo en aquellos
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casos en los cuales se pudiera demostrar la negligencia del contratista para cumplir
los requisitos previos para la suscripciéon de la sefialada Acta, se procederia con la
imparticion de una Qrden de Inicio.

Lo anterior, toda vez que es claro para las Partes la distincion existente entre el
proceder con la suscripcién de mutuo acuerdo de un documento escrito de caracter
contractual como es un Acta de Inicio, de aquel hecho u actuacion unilateral de la
Entidad para proferir o impartir una Orden de Inicio, siendo la autonomia de la
voluntad un elemento que en todo sentido debe primar a lo largo de la ejecucién,
aun cuando el contrato sea de naturaleza publica.

En este sentido, la imparticién de una Orden de Inicio se encontraria procedente
solo en aquellos casos en los que la Entidad -por la falta de voluntad o disposicidn
del Contratista en atender sus obligaciones- requiera implementar este medio para
dejar por sentado la fecha desde la cual tendria como inicio de los términos
contractuales, constituyéndose como un medio que aunque ajeno a los documentos
convenidos o derivados de la confluencia de la autonomia de las Partes, funge como
prueba de un hecho y como un requerimiento formal de quien ejerce como parte
contratante.

Se solicita amablemente a la Entidad que en el parrafo noveno de numeral 1.2 de
los Pliegos, lineas cuarta y quinta de la pagina 14, se elimine la expresion “A partir
del primero (1) de enero de 2018 el contratista debera iniciar el Plan de Intervencién
Prioritaria” por no corresponder con los plazos del actual proceso de seleccion.

Se solicita a la Entidad, que defina cual o cuales seran los mecanismos que se
implementaran a fin de limitar las intervenciones masivas y asegurar la optimizacion
de recursos, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 1.3 de los Prepliegos; de
qué manera el Oferte y/o el Contratista adjudicatario, podra establecer
presupuestalmente dicha “austeridad en la ejecucion de recursos de mantenimiento
y rehabilitacion”

3. SOBRE LA MINUTA DEL CONTRATO

De conformidad con lo descrito en el numeral 1 del presente documento de
observaciones, se solicita a la Entidad que proceda con la modificacion de la
clausula cuarta a efectos de suprimir y reemplazar el termino Orden de Inicio, por el
de Acta de Inicio.

Toda vez que el presente Contrato no sera objeto de Anticipo, se solicita suprimir la
clausula sexta Anticipo, asi como los paragrafos correspondientes.
Consecuentemente, se solicita que en la clausula séptima se suprima de la péliza
de cumplimiento el amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo.

Se solicita amablemente a la Entidad que se adicione a la minuta del Contrato una
clausula mediante la cual se establezca entre las Partes la sefalada clausula
compromisoria, pacto arbitral. Siendo sugerido para dichos efectos el siguiente
texto:

Colombianas OHL
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“CLAUSULA DECIMA SEXTA: Las controversias que surja entre las Partes con
ocasion del presente Contrato, que no sean resueltas por un mecanismo de
heterocomposicién, seran resueltas por un Tribunal de Arbitramento nacional de
conformidad con fa ley 1563 de 2012, en armonia con las normas de procedimiento
aplicables a la controversia y el articulo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas
que los modifiquen, complementen o sustituyan y las reglas que a continuacion se

establecen.

(a) El centro escogido correspondera al Centro de Arbitraje y Conciliacion de la

Camara de Comercio de Bogota;

(b) El tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros los cuales seran designados de
comun acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de candidatos
con idoneidad en el objeto y las caracteristicas del Contrato. En caso de no llegarse
a un acuerdo el centro de arbitraje escogido designara los arbitros por sorteo de

acuerdo con su reglamento.

(c) Los arbitros decidiran en derecho.

(d) Los honorarios de los arbitros se limitaran segun el valor de las pretensiones,
conforme se establece en lo dispuesto en el Decreto 1829 de 2013, y en todo caso
no superaran un maximo de QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES

LEGALES VIGENTES (500 SMMLYV) por cada arbitro.

(e) El inicio del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de las facultades ajenas
al derecho comun de que dispongan las Partes conforme al Contrato y la Ley
Aplicable. Los actos administrativos fruto del gjercicio de facultades excepcionales
no podran ser sometidos a arbitramento por ser competencia de la jurisdiccion

contenciosa administrativa.

(f) Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion, situacion que debera
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningtn arbitro
podra ser empleado, socio o contratista de ninguna de las Partes o, de los socios
del Contratista, del INVIAS, del Interventor o de los apoderados de las Partes.
Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Contratista o de cualquiera de
las empresas que sean socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta de cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o unico civil con los empleados de
nivel directivo del INVIAS, el Contratista, del Interventor, de los accionistas del
Contratista, de los accionistas del Interventor o de los apoderados de las Partes.
lgualmente, no podra ser arbitro quién al momento de la designacion sea coarbitro
en algun proceso en que alguno de los apoderados de las Partes sea a su vez

codarbitro.

(i) El término del proceso arbitral, asi como las suspensiones del término del proceso
arbitral se regiran por lo establecido en los articulos 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012
o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, las
Partes de comun acuerdo y previo a la audiencia de instalacion del Tribunal de
Arbitramento, podran concederle un término mayor al sefialado en la Ley, para lo
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cual bastara la suscripcion de un memorial conjunto de las Partes o de sus
apoderados que asi lo informe a los arbitros designados, el cual hara parte
integrante del presente pacto arbitral solo para efectos del proceso arbitral en que
se realice dicha manifestacion.

(i) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas
empresas, sociedades o personas naturales que hayan presentado conjuntamente
la Oferta, en la medida que dichos sujetos expresaron su consentimiento al
momento de la presentacion de la Oferta, incluyendo las aseguradoras.

(k) El inicio del tramite arbitral no faculta a las Partes para suspender unilateralmente
la ejecucion de las obligaciones del Contrato.”

ONETRUCCIONES COL\OMBIANAS OHL SAS.
ndrea Ximena \;iésquez aitan

INVIAS RESPONDE:

1

2

A. Es importante aclarar que el proceso de licitacion que adelanta INVIAS, es independiente del
contrato de Concesidn suscrito entre la ANI y el Concesionario, por lo tanto, y por no ser INVIAS
parte contractual en el proceso de liquidacion, no es posible informar el estado de la liquidacion y la
reversion.

Por lo tanto, se debe aclarar que el INVIAS y la ANI suscribieron el acta de entrega del corredor
Puerto Salgar — San Roque, el dia 20 de octubre de 2017, fecha en la cual el INVIAS tiene a cargo el
mismo.

Los predios que sean gestionados y adquiridos por el contratista deberan ser escriturados a favor del
INVIAS. Respecto a la licencia ambiental se informa que se suscribira un convenio
interadministrativo entre la ANI y el INVIAS para el uso parcial de las licencias ambientales. Las
obligaciones establecidas en el mencionado acuerdo son de obligatorio cumplimiento por parte de
los contratistas.

Frente a la responsabilidad que asumira el contratistas con INVIAS para la terminacién de las obras,
se precisa que el mismo sera responsable por la estabilidad y calidad de todas las obras que ejecute,
igualmente sera responsable de la estabilidad y calidad de las reparaciones que efectle. Para los
puentes, sera responsable por la estabilidad y calidad de las actividades que ejecute, incluyendo la
construccion y reparaciones.

En consecuencia, no existiran riesgos compartidos entre el contratista de INVIAS y el Concesionario,
toda vez, que el contratista de INVIAS sera el responsable por todas y cada una de las obras que
realice en virtud del presente proceso.

a. La Entidad ajustara lo pertinente en el pliego de condiciones.
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b. Esimportante que los interesados tengan en cuenta que varias etapas y sub-etapas deben realizarse
de manera simultanea. La entidad ajustaré lo pertinente en el pliego de condiciones.

c. Teniendo en cuenta que las partes acuerdan con la suscripcion del contrato los requisitos para su
perfeccionamiento y ejecucion, los cuales para el caso que nos ocupa son: i) para su
perfeccionamiento la suscripcién del contrato y ii) para su ejecucidon expedicion del respectivo
registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO y la
aprobacion de la Garantia Unica y del Seguro de que tratan las clausulas correspondientes del
presente Contrato, la orden de inicio solamente puede ser impartida por la Entidad, toda vez, que es
la encargada de expedir el registro presupuestal y aprobar las garantias pactadas Unicos requisitos
necesarios € indispensables para iniciar la ejecucion del contrato.

d. Esto se ajustara en el pliego de condiciones definitivo.

e. El contratista debera iniciar las obras prioritarias de acuerdo con el Plan de Intervencion Prioritaria
que presente y sea aprobado por la Interventoria, las cuales deberan contar con la no objecion del
Instituto.

3 a. Teniendo en cuenta que las partes acuerdan con la suscripcidn del contrato los requisitos para su
perfeccionamiento y ejecucion, los cuales para el caso que nos ocupa son: i) para su
perfeccionamiento la suscripcién del contrato y ii) para su ejecucidon expedicion del respectivo
registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO y la
aprobacion de la Garantia Unica y del Seguro de que tratan las clausulas correspondientes del
presente Contrato, la orden de inicio solamente puede ser impartida por la Entidad, toda vez, que es
la encargada de expedir el registro presupuestal y aprobar las garantias pactadas Unicos requisitos
necesarios e indispensables para iniciar la ejecucion del contrato.

b. Teniendo en cuenta que para el presente proceso no se otorgara anticipo, esto sera ajustado en el
pliego de condiciones definitivo que se publicara.

c. La entidad manifiesta que la forma de resolver los conflictos entre las partes, fue analizada por la
entidad cuando se realiz6 el disefio de la politica del Dafio Antijuridico, arrojando como resultado que
la forma mas eficaz es la establecida en la Ley 1437 de 2011 y Decretos Reglamentarios.

< OBSERVACION N° 10

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACIO[\I DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso  REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL

MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A SUCURSAL
COLOMBIA

Usuario: ANGELA PATRICIA MEDINA RODRIGUEZ

19 dias de tiempo transcurrido (13/04/2018 10:53:44 AM(UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Para: INVIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.280847
Tipo de mensaje: General
Asunto: OBSERVACION

De:

Fecha:
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4 -

MOTAENGIL

Bogota, 13 de abril 2017 ENGENHARIA

Sefiores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Referencia: Licitacién Publica No LP-DO-017-2018

Objeto “CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, MANTENIMIENTO, 11 GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN 12
ALBERTO - SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR”

Asunto: Observaciones Prepliegos
Respetados sefiores,

Por medio de la presente, me permito hacer las siguientes observaciones de los
prepliegos de condiciones de las licitaciones publicas de la referencia segun forma y
términos descritos en el numeral 1.17. — Cronologia del Proceso:

OBSERVACION 1:

De conformidad con el contenido de los estudios previos, en la ejecucién del alcance
obligacional se encuentran contempladas las actividades de construccion, mejoramiento,
rehabilitacion y mantenimiento (periddico y rutinario) de las obras existentes —continuidad
de las mismas-. Sin embargo, revisando los tramos contemplados en los estudios previos
se encuentra que habra sectores en los cuales se debera ejecutar obras nuevas.

El alcance obligacional asi mismo contempla la obligacién de revision, ajuste y/o
complementacion y/o actualizacion de los estudios y disefios- excepcionalmente incluye
la oportunidad de modificar los mimos.

Por otro lado, tanto en el contenido de los estudios previos, como en los pre pliegos de
condiciones se hace referencia a que la legislacién aplicable- normativa técnica- para la
ejecucion de dichas actividades respecto de las obras existentes sera la misma a aquella
que regia a la Concesion anterior.

A pesar de esto en las definiciones se encuentra que para el término “Actualizacion de
Estudios y Disefios” se ha establecido lo siguiente:

“Actualizacion de Estudios y disefios: son todas y cada una de las actividades que el
adjudicatario con la supervision de la Interventoria requiera realizar a los estudios y
disefios existentes para que cumplan con las especificaciones, normatividad
vigente y se adapte a las caracteristicas actuales del corredor y de la obra requerida

por el Instituto”

Cra 11 No. 87-51 Ofc. 301 Tel: (+571) 462 48 21
Bogota D.C. Colombia www.mota-engil.co
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Por lo cual, surge la necesidad de tener claridad al respecto de la normatividad e

que aplicara a la ejecucion de las obras ya existentes y las nuevas obras, si existe una
diferencia sustancial entre la nhormativa técnica bajo la cual se estructurd el Contrato de
Concesidn y la que en la actualidad se encuentra vigente, asi como la identificacién clara
del impacto que esto tendria en la estructuracion de riesgos en el proyecto.

OBSERVACION 2:

El sistema de pago contemplado es el de precios unitarios con ajustes contra entrega de
items terminados. No se encuentra formula de ajustes. Es asi que se solicita se aclare si
dichos ajustes sélo corresponderan a incrementos anuales por variaciones en el indice de
costos de construccion- siendo particular para los insumos de asfalto solido su ajuste
teniendo en cuenta el listado de precios emitidos por ECOPETROL-, aun cuando en los
estudios previos se hace mencién a que se tendra en cuenta las formulas que son
utilizadas comunmente en este tipo de contratacion.

OBSERVACION 3:

Se solicita se publique estado de las licencias o permisos ambientales tramitadas dentro
del Contrato de concesion y el estado de sus tramites? Por otro lado, se requiere se
comparta este riesgo con la entidad, dado que los dos partes intervienen en este proceso.

OBSERVACION 4:
Referente al presupuesto oficial:
¢ Se solicita publicar el listado de botaderos utilizados por el Concesionario y sefialar
el periodo de vigencia de las licencias ambientales.
¢ Se solicita especificar donde se requiere la gestion predial, definir claramente el
alcance de este item.
¢ Teniendo en cuenta que esta obra es la continuaciéon de un contrato anterior, se
solicita aclarar si existen fuentes de material propiedad del Concesionario? de ser
asi, favor publicar su ubicacion, tipos y caracteristicas de los materiales.
e Se solicita indicar en que tramos se requieren los concretos sefialados en los items
6304
e Se solicita a la entidad definir si existen viveros registrados y autorizados en la zona
con la capacidad de produccién requerida para el proyecto, para cumplir con el item
40 plantacion de arboles.

Cordialmente,

ANGELA MEDINA
ING. COMERCIAL

Cra 11 No. 87-51 Ofc. 301 Tel: (+571) 482 48 21
Bogota D.C. Colombia www.mota-engil.co

INVIAS RESPONDE:

1. Como se trata de la terminacién de obras parcialmente ejecutadas, las mismas, en general se
deberan terminar siguiendo la norma técnica con que se contrataron en su momento y se han venido
ejecutando. En caso que el objeto y/o alcance del contrato prevean la ejecucién de obras nuevas,
estas deberan adelantarse con la norma técnica vigente que aplica al momento de su construccién.

2. El pliego de condiciones establece en el numeral AJUSTES lo siguiente: “...El contrato de obra se
encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Indices de Costos de la Construccién Pesada
ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE.
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El procedimiento para el calculo de los mismos sera el establecido en el Manual de Interventoria
vigente...”. (subrayado fuera de texto).

El estado de cumplimiento de la licencia ambiental se encuentra establecido en el Anexo D1. El
riesgo se mantiene segun lo establecido en la matriz de riesgos por cuanto no se esta obligando al
contratista a recibir la cesion de las licencias ambientales.

* Se publicara el listado de botaderos utilizados, la vigencia de estos botaderos es la misma que la
de la licencia ambiental.

El contratista debera realizar y/o continuar la gestién predial de las franjas de terreno estrictamente
necesarias para ejecutar las obras indicadas en el Alcance del Contrato, siguiendo los lineamientos y
consideraciones establecidas en el Apéndice F “Gestion Predial”, hasta la escrituracion en favor del
Instituto Nacional de Vias. El Contratista debera tener en cuenta el estado de la gestion predial
relacionada en el Anexo F1 - Sabana Predial y la tira predial correspondiente que se encuentra en el
cuarto de informacién, no obstante, es obligacién del contratista realizar el reconocimiento predial
previo al inicio de las obras de todas las areas requeridas para la ejecucion del contrato.

Existen algunas fuentes que aln se encuentra a nombre del Concesionario, no obstante se aclara
que esta en proceso por parte de la Autoridad Minera la desanotacion de las mismas. Se publicara la
informacién que reposa en el Instituto.

Los concretos sefialados se requieren para las obras necesarias especificadas en el alcance del
proceso de acuerdo a los Estudios y Disefios.

El contratista sera el responsable de verificar la existencia de viveros en el area de influencia del
proyecto.

OBSERVACION N° 11

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACIO[\J DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso  REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL
Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: Rover Alcisa Colombia S.A.S.
Usuario: CESAR MAURICIO BELLO LEAL

19 dias de tiempo transcurrido (13/04/2018 03:39:36 PM(UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

Para: INVIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.281742
Tipo de mensaje: General
Asunto: observaciones al pliego

Fecha:

Documento Nombre del documento
Anexos  Opservaciones INVIAS V2.pdf Observaciones INVIAS V2.pdf

Texto de mensaje

Seiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVIAS
Ciudad
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Asunto: Observaciones al pliego de condiciones

Referencia: Licitaciones Publicas LP-DO-015-2018; LP-DO-016-2018; LP-DO-017-2018; LP-DO-018-2018 y

LP-DO-019-2018

En calidad de proponente de las licitaciones de la referencia, adjuntamos observaciones y consultas al

proyecto de pliego de condiciones
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IV RoverAlcisa

Sefores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS

Ciudad

Asunto: Observaciones al pliego de condiciones

Referencia: Licitaciones Publicas LP-D0-015-2018; LP-DO-016-2018; LP-DO-017-2018; LP-DO-018-2018 y
LP-D0O-019-2018

En calidad de proponente de las licitaciones de |a referencia, adjuntamos observaciones y consultas al
proyecto de pliego de condiciones:

1.

De acuerdo con el capitulo de Experiencia requerida de los procesos de la referencia, en la cual estan
solicitando lo siguiente:

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran EXPERIENCIA a traves de la
informacion consignada en el certificado del Registro Unico de Proponentes (Para persona naturales y
juridicas nacionales Yy extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en el formulario respectivo, la
experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a la de maximo
cuatro (04) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y
que hayan contenido |a ejecucion de:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS FPRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS
Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.

A. Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar una longitud de por lo menos xxxxxx (x) KILOMETROS
de via en obras de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS
Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS en calzada sencilla o su longitud
equivalente para vias de mas de dos carriles, dentro de los cuales se acrediten las longitudes
efectivamente construidas y/o mejoradas y/o rehabilitadas.

Negrilla fuera de texto

()

Ahora bien, en el proceso que ha sacado el INVIAS, el cual responde LP-DC-003-2018 cuyo objeto es
“GESTION SQCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con un monto mayor a los 178 mil millones de pesos; se logra
observar que dentro de sus condiciones habilitantes mas exactamente en la experiencia que
corresponde al numeral 4.17.1. EXPERIENCIA REQUERIDA. En la cual reza o siguiente lo referente
al literal A:

A. Minimo uno (1) de los contratos vélidos, debe acreditar una longitud de por lo menos
SIETE (7) KILOMETROS de via en obras de CONSTRUCCION DE CARRETERAS
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE
AEROPUERTOS en calzada sencilla o su longitud equivalente para vias de mas de dos
carriles, dentro de los cuales se acrediten las longitudes efectivamente construidas. Si se
certifican vias con mas de dos carriles se tomarad como longitud equivalente Ia
sumatoria de longitudes de cada par de carriles. (...)

Negrilla fuera de texto

www.roveralcisa.com
Rover Alcisa Colombia 5.A.5.
Calle 98 No 22-64 Oficina 1211 Edificio Calle 100
Bogota D.C., Tel: (571) 2571235
E-mail: dabermudez@roveralcisa.com, cmbello@roveralcisa.com , jiromero@roveralcisa.com
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De acuerdo con lo anteriormente citado, solicitamos a la entidad que modifique esta condicién y se
permita la sumatoria de longitudes de cada par de carriles toda vez cuando se certifiquen vias con mas
de dos carriles, para con esto validad la experiencia y cumplir con los requisitos habilitante, por lo cual
solicitamos a la entidad que quede de la siguiente manera para todos los procesos de la referencia.

“Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran EXPERIENCIA a través de la
informacion consignada en el certificado del Registro Unico de Proponentes (Para persona naturales y
juridicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en el formulario
respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder
a la de maximo cuatro (04) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion y que hayan contenido la ejecucion de:

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS
URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.

A. Minimo uno (1) de los contratos debe acreditar una longitud de por lo menos xXxxx (x)
KILOMETROS de via en obras de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION
EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS Y/O
SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS en calzada sencilla o su
longitud equivalente para vias de mas de dos carriles, dentro de los cuales se acrediten las
longitudes efectivamente construidas. Si se certifican vias con mas de dos carriles se tomara
como longitud equivalente la sumatoria de longitudes de cada par de carriles.”

(..)

Atentamente,

CESAR MAURICIO BELLO
Director de Licitaciones
Rover Alcisa

INVIAS RESPONDE:

Se aclara al interesado que el criterio para evaluar se ajustara en los pliegos definitivos. En ese orden de
ideas, para el calculo de la longitud equivalente para vias de mas de dos carriles se tomara como longitud
equivalente la sumatoria de longitudes de cada par de carriles intervenidos.

<%+ OBSERVACION N° 12

Detalles de mensaje

Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACIO[\I DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso  REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y
AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Usuario: LUZ MARINA MARRUGO MONSALVE

16 dias de tiempo transcurrido (16/04/2018 03:44:08 PM(UTC-05:00)

Fecha: g soté, Lima, Quito)
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Para: INVIAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.284125
Tipo de mensaje: General
Asunto: SDE Observaciones proceso LP-DO-017-2018

Documento
Anexos DP Continuacién Sector 2 - Ruta del

Sol .pdf

Nombre del documento
DP Continuacién Sector 2 - Ruta del

Sol .pdf
Texto de mensaje

Buenas tardes respetados sefiores

Nos permitimos enviar observaciones al
Quedamos atentos,

Vanessa Becerra

Seguros del Estado S.A.

proceso de la referencia


javascript:void(0);
javascript:void(0);
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SEGUROS

DEL

ESTADO SA.
NIT. 860.009.578-6

Bogota D.C., Abril 16 de 2018
VPF-127-2018

Seriores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Carrera 59 No. 26-60, CAN
Teléfono: (1) 7056000

Ciudad

ASUNTO: DERECHO DE PETICION
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL SECTOR 2
RUTA DEL SOL, PUERTO SALGAR - SAN ROQUE.

En ejercicio del derecho de peticion consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Nacional yenel
articulo 5° del Cédigo Contencioso Administrativo, nos permitimos muy respetuosamente senalar lo
siguiente:

De acuerdo a la revision de los siguientes procesos, que actualmente adelanta la entidad
e LP-DO-015-2018
OBJETO:  CONTINUACION DE LA  CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA
TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER

* LP-DO-016-2018 '
OBJETO:  CONTINUACION ~DE LA = CONSTRUCCION,  MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA
TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO ARAUJO - SAN ALBERTO EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

e LP-DO-017-2018
OBJETO:  CONTINUACION DE LA  CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA
TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE EN EL
DEPARTAMENTO DE CESAR

e LP-DO-018-2018
OBJETO: CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA
TRANSVERSAL OCANA AGUACLARA - GAMARRA, TRAMO AGUACLARA - GAMARRA
EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR
OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTA D.C. Conmutador: 307 82 88 Fax Server: 651 12 40
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTA 018000 12 30 10
www.segurosdelestado.com
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e LP-D0-019-2018 ,
OBJETO:  CONTINUACION DE LA  CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA
TRANSVERSAL OCARNA - AGUACLARA - GAMARRA TRAMO AGUACLARA - OCANA EN
LOS DEPARTAMENTOD E NORTE DE SANTANDER Y CESAR

Hemos observado que, en el proyecto de pliego de condiciones de los procesos citados, la exigencia
en el capitulo 7.22 referida a garantia (nica de cumplimiento incluye el amparo de “buen manejo y
correcta inversién del anticipo”, asi:

‘b. EI buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por e!
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o
en especie, para la ejecucion del contrato y su vigencia se extenderé hasta la liquidacion del
contrato”

Sin embargo, en los proyectos de pliegos de condiciones no se observa porcentaje alguno que sea
atribuido al concepto de Anticipo; por lo cual solicitamos a la entidad aclarar cual es el porcentaje de
anticipo que contempla el proceso con el fin de realizar un efectivo calculo de las futuras sumas
aseguradas. Si por el contrario la entidad no considera anticipo para los proyectos mencionados,
solicitamos respetuosamente sea eliminado en literal b del capitulo 7.22 “buen manejo y correcta
inversion del anticipo” toda vez que en tal caso no existiria interés asegurable que esta compaifa
pudiera cubrir.

Asi las cosas, ponemos a consideracion suya nuestros argumentos para realizar las modificaciones
y ajustes pertinentes a los requisitos de la Garantia Unica de cumplimiento de los procesos, con el fin
de validar las condiciones que nuestra compariia estaria dispuesta a asumir para los clientes idoneos
en este tipo de contratos.

Recibiremos notificaciones en la Carrera 11 No. 90 — 40 de la ciudad de Bogota y en el correo
electronico Julieth.becerra@sequrosdelestado.com.

Cordialmente,

Vanessa Becerra Cabieles
Coordinadora de Negocios Estratégicos
Vicepresidencia de Fianzas

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 11 No. 90-20 BOGOTA D.C. Conmutador: 307 82 88 Fax Server: 651 12 40
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTA 018000 12 30 10
www.segurosdelestado.com

INVIAS RESPONDE:

Para el presente proceso no se otorgara anticipo. Se ajustara el pliego definitivo en lo pertinente.

< OBSERVACION N° 13

Detalles de mensaje
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Referencia interna: LP-DO-017-2018

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
Descripcion del proceso REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL,
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL

De: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

Usuario: LILIANA MUNOZ

9 dias de tiempo transcurrido (23/04/2018 01:35:34 PM(UTC-
Fecha: 05:00) Bogots, Lima, Quito)

Para: |NV|AS,
Referencia del mensaje CO1.MSG.297742

Tipo de mensaje; General

Asunto: PLIEGO DEFINITIVO LP-DO-017-2018
Texto de mensaje

Buen dia.

Segun cronograma de la palrtaforma de este proceso indica que ya fue publicado en pliego definitivo, pero no

se evidencia para descargar en documentos ni en mensajes.

Agradezco la aclaracion o actualziacion del cronograma

INVIAS RESPONDE:

Una vez se apertura el proceso de seleccion, sera publicados los pliegos de condiciones definitivos y demas
documentos definitivos del proceso de seleccion, el cronograma seréa el establecido en el acto administrativo
de apertura y pliego de condiciones definitivo.

Por lo que una vez se apertura el proceso de seleccion se procederd a actualizar el cronograma en la
plataforma SECORP II.

<% OBSERVACION N° 14

Documento Nombre del documento
Observacion Procopal S.A._Invias LP-DO-015 016  Observacion Procopal S.A._Invias LP-DO-015 016
017 018 019.pdf 017 018 019.pdf

Anexos [Agregar documento a la oferta][Exportar todos ]

Texto de mensaje

Cordial saludo.

Adjuntamos observaciones a los procesos LP-D0O-015/016/017/018/019.

Procopal S.A.


javascript:void(0);
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1.14.04.07

Medellin, 23 de Mayo de 2018,

Sefiores.
INSTITUTDO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Bogota

Asunto: Proceso Licitatorios. LP-DO-015/016/017/018/019.

Como empresa interesada en presentar propuesta los procesos de la referencia, solicitamos la revision
de las siguientes obsarvacionss:

Componente Ambiental y Social

« Como se debe continuar con el proceso de comstruccion y mantenimiento de un proyecto ya iniciado,
es imposible con cierto grado de precision, cuantificar y wvalorar los compromisos con las
comunidades y que estén desagregados por tramaos de via seglin los procesos licitatorios.

* ldentificar los compromisas con las comunidades derivados de concertaciones, que mo hagan parte
del presupuesto del FMA de los proyecios.

* Como se van a definir contractualmente las responsabilidades de cada conirato em el cumplimiento
de las obligaciones de las licencias ambientales.

o Definir los tiempos estimados o acordados con las autoridades ambisntales, de los mantemimientos
de los especimenes arbéreos sembrados en atencion al programa de arborizacion paisajistica.

#« [Determinar para cada tramo de obra el pragrama integral de compensaciones ambientales.

¢ Se debe definir claramente las obligaciones de las actuaciones administrativas correspondientes para
cada tramo de via y por consiguiente para cada contrato

» Para los permisos con las autoridades ambientales regionales, el INVIAS debera eniregar a los
proponentes certficado de las autoridades con el estado de los tramites, indicando cuales de slios
estén cermados, se esten ejecutado y que estén pendiente por cumplir.

* Las cesiones de las licencias deberan ser cesiomes parciales y se entregaran por framo u obra y &l
INWVIAS debera ser &l responsable de los pasivos ambientales ya generados y por generar en estos
contratos.

* Los pasivos de los diferentes tramites de la obra ya ejecutada deberan quedar de responsabilidad del
INWVILAS.

# En general consideramos gue las licencias ambientales actuales sean contractuaiments del INVIAS v
gue los proponentes sean uncs administradores de la misma con inversiones autorzadas por la
entidad con la aprobacion de la respectiva interventoria. Lo cual regueriria de un fondo dentro del
contrato similar al PAGA.
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Componente técnico.

En los procesos en general aungue se cuenia con inventario de zonas de posible explotacion de
materiales, consideramos gue se cuenta com un alto grade de incertidumbre, para el calculo confiable de
longitudes de transporte de los mismos. Sumando gue los tramos en general son de gran longitud.
Consideramos que seria mas equitative y real realizar especificaciones particulares de las actividades
que reguieran transporte de todo tipo de materales (Llenos, terraplenss, bases y Sub bases granulares,

concretos, materal granular dremamte y material de cobertura tipo SBG)L

transportes s= paguen independientemente.

¥ gue por ende estos

En =l proceso LP-DD-017 se presentan precios de actividades del presupuesto donde los valores rebajan

comparatvaments con los precios gue realizan las termitornial |MWVIAS.

2201 Termaplenss

7.818 13.636

630.1.1P [Concreto clase 35 MPA, para vigas puenies fipo 1

973,356 | 1022725

524.852 S61.423

201 Acero de reiberze Fy=420 Mpa.

4437 5. 388

Cuneta de concrelp vaciada insifu, no incluye la

m3

m3

&304 Concreto clase ZIMPA md
kg

- m3

conformacion de la supericie de apoyo

B71.1

450,883 502 264

Transporte de matedales provenientes de la excavacion

mayores de mil meros (1000 m), medido a parfir de cien
metros (100 m)

00,1 de la explanacion, canales ¥ préstEmos, enfre cien m3-E 995 1287
metros{ 100 m) ¥y mil mefros(1 000 m) de dis@ncia.
Transporte de matedales provenientes de la excavacion

%002 de la explanacion, canales y prestamos para distancias makm 1125 1.579

En =l proceso LP-DD-015 se presentan precios de actividades del presupuesto donde los valores rebajan

comparatvaments con los precios gue realizan las termitorial |MWVIAS.

Excavacion para reparacion de pavimento asfalico exisents

incluyendo el core ¥ la remocion de las capas asfaficas vy de m3 50.012 66. 865
las subyacenies.

Concreio dase 35 MPA para vigas puenies ipo 1. m3 1.022.332 1.112.810
Concreto dase 25 MPA para Zapatas Esinbos y Alelas m3 Ti7.623 TB5.385
Concreto clazse 21MPA m3 B00.525 831.682

Tranzporie de materales provenientes de la excavacion de la
explanacion, canales y présiamos, enfre cien metros(100 m) v m3-E 2=
mil metros({1.000 m) de distancia

Transporie de matenales provenieniss de la excavacion de la
explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3-km 1.125
mil metrog (1000 m). medido a parir de cien metros (100 m)

1280

Solicitamos a la entidad la revisidén general de precios.

Es fumdamental para la expedicion de una poliza de estabilidad se establezcan dos
primero &5 e de recibos parciales de obra para activar tiempos reales de estabilidad. El

mecanismos. El
segundo =5 que

para los tramos ya ejecutados. donde el contratista deba ejecutar alguna actividad, sean realizadas previa
investigacion de campo y revision de disefios, para asumir la estabilidad de la actividad ejecutada. Los

gastos requeridos de revision deberdn ser reconocidos por la entidad.

En general solicitamos a la entidad. destinar un mayor presupuesto para revision y actualizacidn de
disefios. El INWVIAS y la interventoria deberan reconocer el valor real de esta actividad vy el walor
concernado entre las partes. Es de practica normal considerar este valor como fijo y en la realidad es gus

esie rubro termina siendo de un mMmayor valor.

Atentamente,

PROCOPAL S.A. . )
REFRESEMTANTE LEGfL: - SERGIO ANDRES MACHADC GOMZALET

C.C. 7O0418.575 DE ClIU .ﬂ:?EIDLiVAR [AMNT. )

Firmna del Refre E:/‘L:‘jéy
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INVIAS RESPONDE:

o El contratista es el responsable de realizar o continuar con la gestion del proyecto retomando los
compromisos y pendientes con las comunidades en lo que respecta al tramo objeto de la licitacion,
razon por la cual en la matriz de riesgos se asigné el mismo al contratista. En el cuarto de
informacién reposa el Informe de Cumplimiento Socioambiental-Interventoria.

e Los compromisos con las comunidades derivados de concertaciones deben ser identificados por el
contratista, durante la fase de preconstruccién, no obstante en el cuarto de informacion reposa el
Informe de Cumplimiento Socioambiental - Interventoria en donde pueden identificarse algunos.

e Los contratistas deberan cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo D1y que estén a
cargo del INVIAS en lo que respecta al alcance de la licitacion correspondiente. Cabe sefialar que se
debera también dar cumplimiento a las obligaciones que surjan de posibles modificaciones a dicha
matriz.

o Los tiempos estimados para los mantenimientos del programa de arborizacion se deben acordar con
la interventoria del proyecto y debera documentarse en el plan de siembra exigido.

e Se aclara que las compensaciones ambientales exigidas por las diferentes autoridades ambientales
con anterioridad a la fecha de suscripcién del contrato, no son objeto de esta licitacion. Unicamente
se dard cumplimiento a las nuevas compensaciones que surjan de trdmites de nuevos permisos
ambientales o modificaciones a los mismos.

o Existen obligaciones que son generales y otras especificas por cada framo segun la licencia
ambiental del proyecto, las cuales se detallan en el anexo D1y que estan a cargo del INVIAS.

e Sera obligacion del contratista verificar la informacién de permisos ambientales con las
Corporaciones Auténomas Regionales durante la fase de Preconstruccién, con el fin de determinar
los tramites a realizar con las diferentes entidades, no obstante en el documento “Alcance al Informe
de Cumplimiento Ambiental” (Reposa en el Cuarto de Informacion), se describe de manera general el
estado de cumplimiento de los permisos ambientales.

o Se aclara que no se realizara cesion de licencias ambientales. Las sanciones, pendientes 0
investigaciones generadas con anterioridad a la suscripcién del contrato de obra seran asumidas por
el anterior contratista, tal como se establece en las resoluciones de subrogacion de la licencia
ambiental.

e Los pasivos ambientales generados por obras realizadas con anterioridad a la suscripcion del
contrato no son imputables al contratista.

e Las licencias ambientales no estaran en cabeza del Contratista, no obstante se trasladaran a este las
obligaciones y exigencias alli establecidas para que sean de obligatorio cumplimiento durante el
tiempo que duren las obras. En consecuencia el contratista debera dar estricto cumplimiento a las
obligaciones y exigencias solicitadas en la licencia ambiental.

Componente Técnico

El costo de todos los acarreos de los materiales mencionados estan incluidos dentro de lo analisis de precios
unitarios, no obstante, se discriminaré el transporte en los presupuestos definitivos.

En cuanto a los precios establecidos en el presupuesto oficial, se aclara que los mismos se ajustan a los
precios de mercado segun cotizaciones y que cada proceso licitatorio se adelanta de manera independiente
de acuerdo con las condiciones y naturaleza del proyecto, se aclara que las salvedades que se deben tener
en cuenta para el uso y consulta de las bases de datos de analisis de precios unitarios del Invias manifiesta lo
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siguiente ‘los Precios de Referencia publicados no son indicativos de los valores de contratacion. Cada
proceso licitatorio se adelanta segun sus propias condiciones”

El presupuesto para ajuste y/o complementacion y/o actualizacion de los estudios y disefios se pagara de
acuerdo con la plantilla guia anexa al presupuesto definitivo.

Se firma a los dieciocho (18) dias del mes de junio de Dos Mil Dieciocho (2018)

POR EL INSTITUTO

(Original Firmado)
ERNESTO CORREA VALDERRAMA
Director Operativo

(Original Firmado) )
JAVIER AUGUSTO CANON BONILLA
Gestor Técnico De Proyecto

(Original Firmado)
ING. JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director de Contratacion - Encargado

Proyectd: Javier Augusto Cafion Bonilla / Ingeniero Estructurador Direccion Operativa
Wilson Rene Corredor Parra / Ingeniero Estructurador presupuesto Direccién Operativa
Juan Carlos Vanegas Mufioz / Ingeniero Estructurador gestion ambiental, social y predial
Ménica Maria Aranguren/ Abogada Direccion Operativa
Luis Fernando Montenegro Padilla / Ingeniero Estructurador Direccion Operativa

Reviso: Milena Silva. Ingeniera DC.
Fredy Alexander Rodriguez. Abogado DC
Victoria Herrera Abogado DC
Ana Maria Margarita Arévalo Orozco- Abogada D.C.




