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TÍTULO DE LA REUNIÓN: Plan de acción P4 (Febrero) 2026 - CE 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: SDA - AB 

FECHA: 03/02/2026 HORA DE INICIO: 11:30 AM 

 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Definir y programar las actividades operativas a ejecutar durante el mes de febrero de 2026 en los diferentes 

Conectores Ecosistémicos. 

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

1 

 
 
 
 
 

Programación y priorización de 
actividades Febrero de 2026 

 
 
 
 

 
En el marco de la planeación del Periodo 4 (Febrero) de los Conectores 
Ecosistémicos se llevó a cabo reunión entre el equipo de Profesionales de la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la profesional Ambiental, Luisa 
Fernanda León, y la Profesional de Apoyo Daniela Ariza con el objetivo de 
definir y priorizar la programación de las actividades operativas a ejecutar 
en estas áreas. 
  
Las actividades programadas fueron definidas con base en las necesidades 
identificadas durante los recorridos de verificación y conforme a los 
lineamientos técnicos establecidos por la SDA.  
 

2 

 
 
 
 
 

CE Suba - Conejera 
 

 
Se contemplan las siguientes actividades: 
 

• Bosque Urbano Santa Helena: 
 

o  Manejo de senderos: en zonas donde se produce encharcamiento 
en época de lluvias se contempla realizar el manejo con material 
chipiado. Se contempla que el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) 
suministre material chipeado luego del 16 de febrero de 2026. 

o Se establece intervención en la semana del 16 al 21 de febrero de 

2026. 
 

3 

 
 
 
 
 

CE Virrey Neuque 
 

 
Se contemplan las siguientes actividades: 
 

• Bosque Urbano Parkway:  
 

o Plantación de individuos (tres módulos) según diseño de la SDA. 
o Se establece intervención del 12 al 14 de febrero de 2026. 

 

• Bosque Urbano La Esmeralda: Se programa recorrido para evaluar 
las acciones a ejecutar en el área según necesidad (Febrero 11 de 
2026). 
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4 

 
 
 
 

CE Media Luna del Sur - MLS 

• Predios de Riesgo no Mitigable: 
o Se programa recorrido para evaluar las acciones a ejecutar en el 

área según necesidad (Febrero 13 de 2026). 
o Se establece intervención del 23 al 28 de febrero de 2026. 

 

• Bosque Urbano Arborizadora Alta: 
o Se programa recorrido para evaluar las acciones a ejecutar en el 

área según necesidad (Pendiente por definir fecha). 
 

5 

 
Reuniones de seguimiento 

 
Los martes se realizarán reuniones de seguimiento a las actividades 
ejecutadas en los Conectores Ecosistémicos. 
 

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.). 
 

3. CONCLUSIONES  
 

CONCLUSIONES 
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4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Dar cumplimiento a las actividades y metas proyectadas 
para el periodo establecido. 

Aguas de Bogotá SA ESP Febrero de 2026 

 
 

5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Luisa Fernanda León Suárez  Profesional Ambiental SDA - AB  

Daniela Ariza Ramírez  Profesional de Apoyo SDA - AB  

 
 
 
 
 
 






