Cédigo: F —487

INFORME DE SUPERVISION O

INTERVENTORIA A CONTRATO Versién: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

41,3

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el mal estado de los bafios por
lo cual en necesario aumentar la cantidad de lavamanos a instalar.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
u 1,00 1,00 2,00

PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60

1,14

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el mal estado del enchape por
lo cual en necesario aumentar la cantidad de enchape a instalar.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
M2 10,00 14,12 2412

NIT: 892099325-0
3 Codigo Postal 502001
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INFORME DE SUPERVISION O
INTERVENTORIA A CONTRATO
OBRA- CONSULTORIA-

INTERVENTORIA

Cédigo: F -487

Version: 002

Fecha: agosto de 2023

ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS

1,1,5
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que la cantidad de cerchas a
pintar es mayor a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
M 188,00 260,56 448 56

ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA

NP 1,1,1
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de uno de los
orinales del bafio de hombre, por lo cual es necesario incluir esta actividad.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
U 0,00 1,00 1,00
NIT: 892099325-0
Cédigo Postal 502001
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Coédigo: F -487
INFORME DE SUPERVISION O :
INTERVENTORIA A CONTRATO Version: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

NP 1,1,2

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de uno de los
espejos de los bafios, por lo cual es necesario incluir esta actividad.

UNIDAD

CANTIDAD INICIAL

AUMENTA (+)

CANTIDAD FINAL

M2

0,00

3,20

3,20

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON CERRADURA A=
0.90 - 1.50 M. INCLUYE PINTURA

NP1,1,3
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro y la inseguridad de
los bafios, por lo cual es necesario incluir esta actividad.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
U 0,00 2,00 2,00
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Caédigo: F —-487
INFORME DE SUPERVISION O ——
INTERVENTORIA A CONTRATO Versién: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROIJET -

1,21
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 183,64 410,50 504,14

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS

1,2,2
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
menor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL DISMINUYE (-) CANTIDAD FINAL

M2 177,30 54,30 123,00

NIT; 892099325-0
Codigo Postal 502001
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ﬁj—! Cédigo: F - 487
. INFORME DE SUPERVISION O =
: INTERVENTORIA A CONTRATO Versian. o2
it Brea OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS

1,2,4
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 221,63 140,89 362,52

12,5
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
M2 625,00 199,10 824,10
NIT: 892098325-0
Cédigo Postal 502001
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Cddigo: F —487
INFORME DE SUPERVISION O =
INTERVENTORIA A CONTRATO Version: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO

1,2,6
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 800,00 2410 824,10

PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACION

@ NP 1,2,1

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de la pintura del
cerramiento de la pista de patinaje, por lo cual es necesario incluir esta actividad.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
M 0,00 716,63 716,63

NIT: 882099325-0
Codigo Postal 502001
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Coédigo: F - 487
INFORME DE SUPERVISION O _
INTERVENTORIA A CONTRATO Version: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

1,3,1
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 260,00 147,30 407,30

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
M2 110,00 103,62 213,62

NIT: 892089325-0
Cédigo Postal 502001
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Cédigo: F - 487
INFORME DE SUPERVISION O s
INTERVENTORIA A CONTRATO Version: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
menor cantidad a la inicial.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL DISMINUYE (-) CANTIDAD FINAL
M2 21,60 3,84 17,76

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

2,02
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
menor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL DISMINUYE (-) CANTIDAD FINAL

M3 3,24 0,58 2,66

NIT: 892099325-0
Codigo Postal 502001
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Cédigo: F —487

INFORME DE SUPERVISION O

INTERVENTORIA A CONTRATO Version; 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)

2,03
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
menor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL DISMINUYE () CANTIDAD FINAL

M3 1,08 0,19 0,89

CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOON 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A
MANO

2,04

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
menor cantidad a la inicial.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL DISMINUYE (-) CANTIDAD FINAL
M3 6,00 3,34 2,66

NIT: 8920893250
' Cédigo Postal 502001
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Codigo: F - 487
INFORME DE SUPERVISION O =
INTERVENTORIA A CONTRATO Vepdnitae
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agoesto de 2023

2,05

PARETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y
APLICACION

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunos
pedestales de la estructura de la cubierta por tanto fue necesario aumentar el area de
pafete.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 16,10 I 247 18,57

LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET

2,06
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 196,96 148,82 345,78
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Cédigo: F - 487
INFORME DE SUPERVISION O :
INTERVENTORIA A CONTRATO Version: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

2,07
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 19,20 16,86 36,16

2,08
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 112,96 188,19 301,15

NIT: 892099325-0
Codigo Postal 502001
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Codigo: F —487
INFORME DE SUPERVISION O —
INTERVENTORIA A CONTRATO Version: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

2,09
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

M2 84,00 0,60 84,60

O 213

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
M2 200,00 52,72 252,72

NIT: 8820993250
: Codigo Postal 502001
P4gina 35 de 80 .. .. ClebNo.4-40



Cédigo: F —487

G 38 INFORME DE SUPERVISION O :
S INTERVENTORIA A CONTRATO bk
BB 2 OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET

NP 2,01
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la
limpieza por metro lineal de la demarcacion de la cancha.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
ML 0,00 336,40 336,40

NP 2,02
OBSERVACIONES: Durate |a visita en campo se evidencio el deterioro de pintura de la
estructura metalica, por lo cual es necesario inclur esta actividad.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
ML 0,00 96,00 96,00
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Cédigo: F — 487

INFORME DE SUPERVISION O

INTERVENTORIA A CONTRATO Version: 002
OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

“REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE

INTERVENCION

NP 2,03
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas tejas
de la cubierta, por lo cual es necesario inclur esta actividad.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
GL 0,00 1,00 1,00

NP 2,05

DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de demolicion de
placa para poder realizar la excavacion del carcamo que recogera las aguas lluvia.

UNIDAD

CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

ML 0,00 1,80 1,80
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Codigo: F —487

pﬁiﬁ
fs e INFORME DE SUPERVISION O

5 INTERVENTORIA A CONTRATO bl L
b S OBRA- CONSULTORIA-
INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS

R | e

3,02
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
mayor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
M2 83,76 51,37 135,13

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir esta
actividad previa a la pintada de las graderias.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL
M2 0,00 135,13 135,13
NIT: 892099325-0
Codigo Postal 502001
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% Cédigo: F - 487
A INFORME DE SUPERVISION O —
' INTERVENTORIA A CONTRATO | bkl 0L
rietore OBRA- CONSULTORIA-

INTERVENTORIA Fecha: agosto de 2023

NP 3,02

PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA.

OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas
gradas, po lo cual es necesario incluir esta actividad.

UNIDAD CANTIDAD INICIAL AUMENTA (+) CANTIDAD FINAL

PTO 0,00 5,00 5,00

LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET

4,01
OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una
menor cantidad a la inicial.
UNIDAD CANTIDAD INICIAL DISMINUYE (-) CANTIDAD FINAL

M2 395,64 22,88 372,76

NIT: 892099325-0
Codige Postal 502001
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