ﬁ Cadigo: F - 260
: MEMORIA DE CALCULO OBRA Versién: 004
o Fecha: Septiembre de 2025
[CONTRATON®| 103.12.00.005.2025  |PROYECTON® | 103.13.00.005.2025
[FECHA DE INICIO: 23101/2026 [ FECHA DE TERMINACION
; TADEGUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIO s“n“‘spo‘ R_ﬂv' 'o'é_nEt.‘ CASCO |
Iomsro PETs URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
2 > CION Y N O PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL )
|omsro CONTRATO: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
|CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS GRL
|CONTRATO DE INTERVENT ORIA N° NIA
INTERVENTORIA: N/A
ACTA: j MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA | 1610212028
CAPITULO: 10 POLIDEPORTIVO EL C.1.C
NeITEM DESCRIPCION : : UNIDAD
101 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2
DESCRIPCION — St aicseoni :
eafios Pisos 2,84 128 2 727
Imﬁos MURDS 15,64 25 4 166.4
Joraneria 1.1 27,98 215,45
AREA
| g MUROS LATERALES 9,62 2 19,24
3 MURO POSTERIOR 3.45 27,08 96,53
PASAN: . SUBTOTAL 560,32
TOTAL 560,32
il II.”
Mg B PAOLA FONSECA CRUZ
BR supen\nso
Fsiorgl: N° Matricula Profesional: 25202-394697
Frma | ﬂ
Nomb VALENCIA CASTANEDA
RESIDENTE DE OBRA
|N° Matricula Profesional: 091037-0626193 CND
Nola: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documantos.

1280144

WA



*_ Cddigo: F - 260
Agl |
; MEMORIA DE CALCULO OBRA Version: 004
. Fecha: Septiembre de 2025
|CONTRATON® |  103.13.09.0052026  |PROYECTON® | 103.13.09.005.2025
FECHA DE INICIO: 23/01/2026 [ FECHADE TERMINACION 22/05/2026
ooy ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
QBIETO RROYECHO! URBANO ¥ RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
: ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASGO |
PRIRIS CONINALD: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA. CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° NIA
{INTERVENTORIA: JNA
ACTA: ] MODIFICACION No, 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA | 1610212026
CAPITULO: 10 POLIDEPORTIVO EL C.1.C
N° ITEM DESCRIPCION TR UNIDAD
0,11 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y u
DIMENSIONES
DESCRIPCION — _ : -
ANCHO ALTO | LONGITUD CANTIDAD TOTAL
[LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESDRIOS 1 1
PASAN: . SUBTOTAL 1,00
— = :

T
‘%_—"
Firma
; B R
DIRECT: \
N* Matricula Profesiongl 125202093647 CND,
T
Firma
Nomb NANDO VALENCIA CASTANEDA
RE NTE DE2BRA
N° Matricula Profesional: 091037-0626193 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.




% Cédigo: F - 260
Bt MEMORIA DE CALCULO OBRA Versién: 004
s oy S Fecha: Septiembre de 2025
|CONTRATON* | 103.13.09.005.2025  [PROYECTON® | 103.13.09.005.2025
[FECHA DE INICIO: 23/01/2026 [ FECHA DE TERMINACION 2210512026
: ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASGO
CRIETO MROYEGHO: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
: AD JENTO PARA LO PORT,
USRI SO A URBANO Y RURAL DEL MUNIGIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS GRL
|CONTRATO DE INTERVENTORIA N° N/A
|INTERVENTORIA: N/A
ACTA: | MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA E | 1610212026
CAPITULO: 0 10 POLIDEPORTIVO EL C.I.C
N*ITEM : DESCRIPCION a5 UNIDAD
10,12 PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60 M2
' DIMENSIONES
DESCRIPCION i ; -
: ANCHO T OALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
PIS0 EN PORCELANATO BEIGE 0.80 XD.60 5 1 2'8 1 64
[PASAN: . SUBTOTAL 64,00
TOTAL
ko
PAVAVANY WL~
-

Firma

Nombre: N ONSECA CRUZ
SUPERVISOR
N* Matricula Profesional: 25202-394687

MWW VALENCIA CASTAREDA
RESID OBRA

N* Matricula Profesional: 091037-0626193 CND

|Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

IR



Aﬁ! Cédigo: F - 260

é— MEMORIA DE CALCULO OBRA Versidn: 004

PULHTO LObEZ Fecha: Septiembre de 2025
CONTRATO N | 103.13.08.005.2025 _ |PROYECTON" | 103.13.09.005.2025
{FECHA DE INICIO; 23/01/2026__ [ FECHA DE TERMINACION 2210612026
7 ADECUAGION ¥ MANTENIMIENTO PARA LOS ESOENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
OBJETOPROYECTO: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
> ADEGUAGION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
ERORTREUN SO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA ; CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N NJA
INTERVENTORIA: NIA
~ ACTA: | MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
. PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA 1 16/02/2026
CAPITULO: 10 POLIDEPORTIVO EL C.1.C
N [TEM DESCRIPGION UNIDAD
10,13 ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA M2
: - -~ DIMENSIONES
DESCRIPCION
ANCHO ALTO | LONGITUD | GANTIDAD: TOTAL
|ESMALTE SOBRE BARANDA METALIGA 0,14 27,98 3 11.75
= 0.14 5.7 6 479
0,14 6,05 B 5,08
0,14 1 20 28
DIVISIONES BARDS HOMERES .7 3 1 30,8
DIVISIONES BAROS MUJERES s o 3 6 308
PASAN: p . ot £, SUBTOTAL 85,62,
PEY = e v ety ' TOTAL 85,62

E"II;“;“;]? OPEZ HERNANDEZ

IN PAOLA FONSECA CRUZ
IRECTOR DE OBRZ

SUPERVISOR
N° Matricula Profgsional: 5202093647 CND. N° Matricula Profesional: 25202-384697

DO VALENCIA CASTANEDA

N* Matricula Profesional: 091037-0626193 CND

Nola: Verificar |a vigencia del documento en el listado maesiro de documentos.




o Cédigo: F - 260
e S |
"%— MEMORIA DE CALCULO OBRA Versién: 004
phlcatoi Fecha: Septiembre de 2025
[CONTRATG N* |  103.13.09.005.2025  |PROYECTON® | 103.13.09.005.2025
[FECHA DE INIGIO: 23/01/2026 FECHA DE TERMINACION 22/05/2026
> AEEWW Y NIMIENTO PARA ENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
PR R0 RN URBANG Y RURAL DEL MUNIGIPIO DE PUERTO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO |
ERETOSIeRD URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N N/A
INTERVENTORIA: N/A
ACTA: : | MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA | 1610212026
CAPITULO: : 10 POLIDEPORTIVO EL C.I.C
N° ITEM Dis_culmm UNIDAD
10,15 TUBERIAY wcasomos wc DE commdu ms ENTRADA Y smm & u
. = _muansms
DESCRIPCION _ =
ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
TANGUE PLASTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERIA ¥
JACCESORIDS PVC DE CONEXION DE ENTRADA Y SALIDA 1%, FLOTADOR. CHEQUE 2 2
Y VALVULAS, SUMINISTRO B INSTALAGION
|PASAN: SUBTOTAL 2,00}
TOTAL 2
‘REGISTRO Fo?aeﬂﬁfco DE OBRA

Z N/

FONSECA CRUZ
|N® Matricula Profesional: 26202-394697

RESIDENTE DE OBRA

N? Matricula Profesional: 081037-0626193 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

133144



ﬁ‘ Cadigo: F - 260
Eapk
) MEMORIA DE CALCULO OBRA Version: 004
Ao Fecha: Septiembre de 2025
CONTRATON® | 103.13.09.0052025  [PROYECTON® | 103.13.09.005.2025
[FECHA DE INIGIO: 2301/2026 [ FEGRA DE TERMINACION
ADEGUAGION ¥ O PARA LOS ESCENARIOS DE oa.cngco
OBJETO PROYECTO: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
: ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
OBJETO CONTRATO: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO OE PUERTO
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIAN® INIA
[INTERVENTORIA: [NA
' ACTA: “1 MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DELAPRESENTEACTA | 1670272026
CAPITULO: 10 POLIDEPORTIVO EL C.1.C
N° [TEM DESCRIPCION : UNIDAD
NP 10,01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M
DIMENSIONES
DESCRIPCION _ o e — _
ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
9 1 %4
17 3 51
548 1 548
12,57 4 12,57
27,56 2 55,12
17,28 2 34,56
471 - 942
18 2 38
PASAN: & SUBTOTAL 340,47
Fi
Nombrg:
DIRECTOR DE . SUPERVISOR
N° Matricula Profebiona)fi26202093647 GND. N° Matricula Profesional: 25202-364697
Firma |
No \u.ns FE DO VALENGIA CASTANEDA
RESIDENTE.DE
N* Matricula Profesional: 091037-0626183 CND
Nota: Verificar la vigencla del documento en &l listado maestro de documentios.




s v Codigo: F - 260
2 "! MEMORIA DE CALCULO OBRA Version: 004
scaon Fecha: Septiembre de 2025
CONTRATO N° | 103.13.09.0082025  |PROYECTON® | 103.13,09,005.2025
|FECHA DE INICIO: 23/01/2026 [ _FECHA DE TERMINACION 22/05/2026

OBJETO PROYECTO:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO

PONETA L ONTRAID: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA : CONSORGIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N® N/A
[INTERVENTORIA: N/A
ACTA: : | MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA ] 16/02/2026
CAPITULO: 10 POLIDEPORTIVO EL C.I.C
N° ITEM DESCRIPCION UNIDAD
NP 10,02 PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACION M
=0 T DIMENSIONE
DESCRIPCION - ; E" s
gk ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
3 6 18
07 4 28
22 4 8.8
4 4 56
2 a 3
1,25 4 5
125 2 25
0.8 P 32
08 4 32
PASAN: P SUBTOTAL 57.10]
TOTAL 57,1
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
FONSECA GRUZ

SUPERVISOR
N* Matricula Profesional: 25202-394697

N* Matricula Profesional: 091037-0626193 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

¢



Cadigo: F - 260

=
%— MEMORIA DE CALCULO OBRA Version: 004

cALpiA Fecha: Septiembre de 2025

|[CONTRATON® |  103.13.09.005.2025  |PROYECTON" | 103.13.09,005.2025

FECHA DE INICIO: 23/01/2026 [ FECHA DE TERMINACION 22/05/2028

ORJETO PHOVEGTO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORT IVOS DEL GASCO

3 URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
; ADEGUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCEMARIOS DEPORTIVOS DEL GASCO

OBJETO CONTRATO: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS GRL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N* N/A

[INTERVENTORIA: N/A

ACTA: l MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA -4 16/02/2026
CAPITULO: 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
N® [TEM ~ DESCRIPCION 'UNIDAD
11,01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M2
: ‘DIMENSIONES
PCION o S . :
DESCRI P Ao LONGITUD CANTIDAD TOTAL
IMURO CONTRAMPACTO NORTE 1 26,54 1 26,54
IMURD CONTRAMPAGTO NORTE - 1 BT 1 15,17
MURO CONTRAIMPACTO SUR 1 26,54 2 53,08
PEDESTALES 1,14 2 18 41,04
|GRADERIAS 23 1 1817 4 72,68
GRADERIA 1 1.2 18,17 2 43.61
GRADERIAS 2.3 1 2237 4 B8.48
GRADERIAS 23 1.2 22,37 2 53,69
AREA
lsms DE GRADERIA L 1,55 B8 136.4
[SOPORTE DE GRADERIAS DE FRENTE 0.3 0,3 88 7,92
SORORTE DE GRADERIAS POSTERIOR 03 115 30 10,35
PASAN: 5 s £ ' SUBTOTAL 549,96
' TOTAL 549,96

SUPERVISOR
N* Matricula Profesional: 25202-394697

N* Matricula Profesional: 091037-0626193 CND

Nota: Verificer la vigencia del documenlo en el listado maestro de documenios.

S
13644



Cédigo: F - 260

%ﬁ MEMORIA DE CALCULO OBRA Version: 004
ALCALDIA
PUSRTO LOPEZ

Fecha: Septiembre de 2025

|cCONTRATO N° |  103.13.00.0052025  [PROYECTON® | 103.13.09.005.2025
|FECHAGE INICIC: 23/01/2026 [ FEGHA DE TERMINACION 22/05/2026
" ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
ERENET PNV URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
3 ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASGO |
PERETO TR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° NIA
INTERVENTORIA; N/A
: ACTA: ~ MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA { 16102/2026
CAPITULO: = 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
N° ITEM DESCRIPCION ' ; UNIDAD
11,02 PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS M2
Di E
GESCRIPCION " o s i i
ANCHO | ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
PEDESTALES 1,14 2 18 41,04
PASAN: = SUBTOTAL 41,04
TOTAL 41,04
. (A " £
Firma W
Nombrg? MA N PAOLA FONSECA CRUZ

SUPERVISOR
N® Matricula Profesional; 25202-394897

N* Matricula Profesional: 081037-0626193 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

137144



&ﬁg Cédigo: F - 260

T B MEMORIA DE CALCULO OBRA Versisn: 004
P Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATON® | 103.13.09.0062025  |PROYECTON® | 103.13.09.005.2025
[FECHA DE NICIO: 23/01/2026 [ FECHA DE TERMINACION

OBIETO PROVECTO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTNDS DEL CASCO

a u%ﬂo ¥ RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
. g CUACION Y MANTENIMIE] AR ESCH BORTH

ORIETO CONTRATS: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO

CONTRATISTA ; CONSORCIO OBRAS GRL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N* NIA
[INTERVENTORIA: N/A

i _ ACTA: | ) MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES

PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA | 1610212026
CAPITULO: 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
N° ITEM neacmmou ey UNIDAD
11,03 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS M2
~ DIMENSIONES '
DESCRIPCION . .
ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL

GRADERIAS 23 1 18,17 4 72,68

GRADERIA 1 1,2 18,17 2 43,61
IGRADERIAS -3 1 2237 4 89,48

GRADERIAS 2-3 12 22,37 2 53,69

AREA

lsqurEs DE GRADERIA 1.55 88 136.4
rSQPoRTE DE GRADERIAS DE FRENTE 03 0.3 88 782
|soPORTE DE GRADERIAS POSTERIOR 0,3 116 30 10,36

PASAN: 3 ~ SUBTOTAL 414,13}

- “TOTAL 414,13]

SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 25202-394697

N’ Matricula Profesional: 091037-0626193 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento én el listado maestro de documentos.

1381



Am Cédigo: F - 260
i . MEMORIA DE CALCULO OBRA Versién: 004
PUBRTOLOPEZ Fecha: Septiembre de 2025
CONTRATO N° |  103,13.09.005.2025  [PROYECTON® | 103.13,00.005.2025
|[FECHA DE INICIO: 23101/2026 [ FECHA DE TERMINACION 22/05/2026
e ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
OBJETO PROYECTO: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
) ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
OBJETO CONTRATO; URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA ; CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° NIA
INTERVENTORIA; N/A
ACTA: l MODIFIGACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA | 16/0212026
CAPITULO: 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
NefTEM DESCRIPCION UNIDAD
11,04 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O M2
DIMENSIONES
DESCRIPCION
: ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
MURD CONTRAIMPAGTO NORTE 1 26,54 1 26,54
MURQ CONTRAIMPACTO NORTE 1 1517 1 1817
[MURO CONTRAIMPACTO SUR 1 26,54 2 53,08
PASAN: 6 SUBTOTAL 94,79
TOTAL 04,79
REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
r A / Firma
0 DEZ Nombre; 'AOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR

al325202003647 CND.,

N° Matricula Profesional; 25202-384687

Firma

No LUIS FER DO VALENCIA CASTANEDA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profasional: 091037-0626193 CND

Nota: Vaerlificar la vigencia del dotumento en el listado maestro de documentos.

THOIE




T Cadigo: F - 260
S, <0 MEMORIA DE CALCULO OBRA Version: 004
m& Fecha: Septiembre de 2025
CONTRATON® |  10313.08.0052025  |PROYECTON" | 103.13.09.005.2025
FECHA DE INICIO: 23101/2026 | FECHA DE TERMINAGION 22/06/2026
- ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA NARIOS DEPORTIVOS DF
R PO TR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
: i ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPDRTIVOS DEL CASCO |
POETOCONIRATD: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA - CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATQ DE INTERVENTORIA N* NA
[INTERVENTORIA: N/A
ACTA: [ MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA [ 16/02/2026
CAPITULO: 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
N° ITEM DESCRIPCION UNIDAD
11,05 DEMARCAGION CANGHA POLIF, TRAF, PESADO (CON RELLE) U
DIMENSIONES
DESCRIPCION
ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADD (CON RELLE) 1 1
PASAN: Z SUBTOTAL 1,00
TOTAL 1
o - = 5
Firm# {
: ROSEN bre; IN PAOLA FONSECA CRUZ

DIREOR D SUPERVISOR

N° Mairicula Profesional: 25202-394697

N° Matricula Profasional: 091037-0626193 CND

|Nma: Verificar la vigancia del documanto en el listado maestro de documentos.

140 A8



=

ALCALDIA
PUERTO LOPET

Cédigo: F - 260

: MEMORIA DE CALCULO OBRA Versién: 004

Fecha: Septiembre de 2025

|CONTRATO N* |  103.43.09.005.2025  |PROYECTO N’

| 103.13.09.005.2025

[FECHA DE NICID: 7310172098 FECHA DE TERMINACION 22105/2026

_ ADECUAC] ca"o‘iN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL GASCO |
s s 5 URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO OE PUERTO

‘ ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
ORIETO CONTRATS: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA - CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N* N/A
INTERVENTORIA: {NiA

ACTA: aeiy MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA | 18/02/2026
CAPITULO: 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
N* ITEM DESCRIPCION UNIDAD
CANCHA MULTIPLE FUA TON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO
11,07 PA.R.A BALONCESTO. Esmuc‘fum MErALlc:A En TUBERIA GALVANIZADA u
= nmeustouss
DESCRIPCION
: ANCHO ALTO LONGITUD GANTIDAD TOTAL
[CANCHA MULTIPLE FLIA CON MARCO FARA MICROFUTBOL ¥ TABLERO PARA
ONCESTO. ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA SCHEDULE 40
OE 2 W2y 3", PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO, TABLERD EN ACRILICO CAL. 2 <
10MM DEMARCADO, INCLUYE MALLAS PORTERIAS. SUMINISTRO E INSTALAGKON
PASAN: 2 SUBTOTAL 2,00
TOTAL 2

£ ]
IJ
7l
s
&, A

AOLA FONSECA CRUZ

SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 25202-384897

VALENCIA CASTANEDA

N® Matricula Profesional: 091037-0826193 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

141144

\8¢



aﬂz Cédigo: F - 260
TS R MEMORIA DE CALCULO OBRA Versién: 004
i Fecha: Septiembre de 2025
[CONTRATON"|  103.13.09.0052025  |PROYECTON® | 103,13.09.005.2025
[FECHA DE INICIO: 2:!.r'f.}1!20?AmE | FECH% TERMI%;RON
P CUACION Y MANT NTO P LOS ESCENARIOS DEPOﬁTIVOS DEL CASCO
PRETQROYELTS. URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
= ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO |
OBJETO CONTRATO: URBANQ Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA | CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATQ DE INTERVENTORIA N* N/A
|INTERVENTORIA; N/A
ACTA: | MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA | 160212026
CAPITULO: ; ' 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
N° [TEM DESCRIPCION _ UNIDAD
NP 11,01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET M
ol s
eSS enibeioi DIMENSIONE . _
ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
112,88 1 112,88
18,24 3 54,72
54,04 1 54,94
18,85 1 18,85
14,45 1 14,45
26,08 2 52,18
12,57 = 2514
4 2 8
23,08 2 46,18
7.27 4 29,08
|PASAN: % SUBTOTAL 416,42
=t TOTAL 416,42
2 S
Firma
NombrE: N PAOLA FONSECACRUZ |
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 25202-304687
N° Matricula Profesional: 091037-0626193 CND
Nota; Verificar l2 vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
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% Cddigo: F - 260
%’ MEMORIA DE CALCULO OBRA Versién: 004
PUSRTO LOPEZ Fecha: Septiembre de 2025
CONTRATON® | 103.13.09.0052025  |PROYEGTON® | 103.13.09.005.2025
FECHA DE INICIO: 2310112026 | FECHA DE TERMINACION 22/05/2026
SRIETO PHOVEETD? ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
; URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO
TS CONTIAI URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA - CONSORCIO OBRAS GRL.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°* INIA
INTERVENTORIA: [NIA
ACTA: : . . MODIFICACION No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA ; 16/0212026
CAPITULO: : o2 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
N° ITEM DESCRIPCION _ B 3t UNIDAD
NP 11,02 PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA . PTO
: ; DIMENSIONES
ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
PLNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA . 8 8
[PASAN: : _ _ SUBTOTAL 8,00
TOTAL 8

_ _} ombrer PAOLA FONSECA CRUZ
DIRECTOR DE -ﬂl" : s SUPERVISOR
N® Matricula Profesiohal: 25202093647 CND. N° Matricula Profesional: 25202-384897

~ ful]]

FERNANDO VALENCIA CASTANEDA

RESEDENTE DE O_BRA
N° Matricula Profesional: 081037-0626193 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
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%N" Matricula Profesional: 091037-0626183 CND

|wvmwwww«:almmam

Aﬁl Cédigo: F - 260
: é. MEMORIA DE CALCULO OBRA Version: 004
PARTO LOPEZ Fecha: Septiembre de 2025
|CONTRATON° | 103.13.09.005.2025  [PROYECTON® | 103.13.09.005.2025
FEGHA DE INICIO: 23/01/2026 FEGHA DE TERMINAGION 22/06/2026
- M\f MANT TO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASGO
OBJETO PROYECTO: URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
: ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL GASCO |
ONEIIEENTS URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS GRL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° NIA
JINTERVENTORIA: N/A
ACTA: | MODIFIGACION No. 081 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA | 16/02/2026
CAPITULO: 11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE
N° ITEM DESCRIPCION UNIDAD
NP 11,03 ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS M
TEals : DIMENSIONES
DESCRIPCION : .
ANCHO ALTO LONGITUD CANTIDAD TOTAL
{COLUMNAS METALICAS 6 18 108
|PASAN: - SUBTOTAL 108,00
“TOTAL 108
/ .
AAARYLIN PAOLA FONSEGA CRUZ
SUPERVISOR
N* Matricula Profesional: 25202394697
Nomre? LUIS FE| 0 VALENCIA CASTANEDA
RESIDENTE DE OBRA
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