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De: Nicolas Pena Beltran 
Enviado el: martes, 24 de febrero de 2026 10:10 p. m.
Para: proesco_maquinaria@hotmail.com; juridico@segurosdelestado.com; correspondenciacrp@segurosdelestado.com
CC: Juan David Ospina Ortegon <juan.ospina@cundinamarca.gov.co>; Sandra Rocio Castillo Gonzalez <sandra.castillo@cundinamarca.gov.co>; Laura
Daniela Nieto Gutierrez <laura.nieto@cundinamarca.gov.co>
Asunto: Notificación por electronica Resolución 0127 del 24 de Febrero de 2026, por medio de la que se liquida unilateralmente el contrato de obra ICCU-
CTO-262-2025
 

Bogotá D.C, 24/Febrero/2026

 
SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S
Representante Legal NOHEMI RIVERA RIVEROS
Correo institucional: proesco_maquinaria@hotmail.com (Correo Tomado como contacto proporcionado en SECOP II)​
 
Asunto: Notificación por electrónica — Resolución No 0127 del 24 de Febrero de 2026, "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL
CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
 
Respetado Contratista,
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), nos permitimos llevar a cabo la notificación electrónica de
la Resolución No. 0127 DE 24 de Febrero 2026, por medio de la que se liquida unilateralmente el contrato de obra ICCU-262-2025 cuyo objeto
es “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA", de manera atenta se procede a realizar la notificación electrónica señalando lo siguiente:
 

ACTO ADMINISTRATIVO
A NOTIFICAR

Resolución No. 0127 del 24 de Febrero de 2026, por medio de la que
se liquida unilateralmente el contrato interadministrativo ICCU-262-
2025 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE
EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA"
 

FUNCIONARIO           QUE
EXPIDE        EL        ACTO
ADMINISTRATIVO     QUE
SE NOTIFICA

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica - Subdirección de Infraestructura Vial. 
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ​

RECURSOS                QUE
PROCEDEN FRENTE AL
ACTO ADMINISTRATIVO QUE
SE NOTIFICA

PROCEDE RECURSO DE REPOSICIÓN POR TERMINO NO MAYOR A
LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN.

 
AUTORIDAD             ANTE
QUIEN                       DEBE
INTERPONERSE           EL RECURSO

​​​​​​​​​​​​​notificacionesjudicialesiccu@cundinamarca.gov.co
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RESOLUCIÓN 0127 DE 2026 
 


RESOLUCIÓN NÚMERO 
 


“POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO 
DE OBRA ICCU-CTO-262-2025 SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD 


CONSORCIO PROESCO SAS Y EL INSTITUTO DE CAMINOS Y 
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU” 


 
LA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE 


INFRAESTRUCTURA VIAL DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y 
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU – 


 
En ejercicio de las facultades conferidas mediante Decreto 408 de 2024, en 


especial las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 
2015 y la Resolución 311 de 2025 por medio de la cual se adopta el manual de 


contratación del ICCU y 
 
 


CONSIDERANDO: 
 
Que el plazo para la liquidación de los contratos, establecidos en el artículo 11 de 
la ley 1150 de 2007, señala lo siguiente; “(…) Del plazo para la liquidación de los 
contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del 
término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que 
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se 
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que 
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la 
misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo 
o unilateralmente. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo (…)”. 
 
Que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca “ICCU”, suscribió 
con la SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS, el día 12 de marzo de 2025, el 
Contrato de Obra Pública No. ICCU-CTO-262-2025, cuyo objeto es: 
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“MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO 
HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, 
por un valor de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($2.751.562.197,00), con fecha de inicio del 7 de abril de 2025 y un plazo inicial de 
ejecución de cuatro (4) meses; esto es, hasta el 6 de agosto de 2025, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. A 
continuación se presenta un detalle de las especificaciones contraculaes y un 
detalle de la ejecución contractual. 
 


ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 
 


OBJETO DEL CONTRATO  


MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL 
MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  


CONTRATISTA SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS 
NIT 830.508.442-5 
MIEMBROS DEL 
CONSORCIO 
(NIT., % DE 
PARTICIPACIÓN) 


N/A 


CLASE DE ADJUDICACION LICITACIÓN PÚBLICA - ICCU-LP-039 DE 2024 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN  12 DE MARZO DE 2025 
FECHA DE INICIO 07 DE ABRIL DE 2025 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL CUATRO (04) MESES 


FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL  06 DE AGOSTO DE 2025 


PRÓRROGAS 06 DE AGOSTO DE 2025 (2 MESES) 


MODIFICATORIO N° 1 06 DE AGOSTO DE 2025 (Inclusión ítems no 
previstos) 


Plazo Actual Seis (6) meses 
Suspensión No. 1 06 de octubre de 2025 (5 días) 
Nueva fecha de terminación 10 de octubre de 2025 
Ampliación 1 de la 
Suspensión 1 10 de octubre de 2025 (5 días) 


Nueva fecha de terminación: 16 de octubre de 2025 
Ampliación 2 de la 
Suspensión 1 16 de octubre de 2025 (5 días) 


Nueva fecha de terminación 21 de octubre de 2025 
Ampliación 3 de la suspensión 
1 


21 de octubre de 2025 (6 días) 


Nueva fecha de terminación 28 de octubre de 2025 
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FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL 28 DE OCTUBRE DE 2025  


PLAZO TOTAL DE 
EJECUCION SEIS (06) MESES 


VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO  $ 2.751.562.197,00 


No. REGISTRO 
PRESUPUESTAL INICIAL RES-2025000444 del 13 de marzo de 2025 


VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  $ 2.751.562.197,00 


VALOR TOTAL EJECUTADO  $ 936.996.358 


INTERVENTOR 
CONSORCIO GS  
R.L. ALEJANDRO ALBA QUINTERO 
CONTRATO ICCU 242 DE 2025 


GESTOR DE PROYECTO SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ 
 
Que el 7 de abril de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato y, conforme al 
término de ejecución pactado, el plazo inicial vencía el 6 de agosto de 2025. 
 
Que el 6 de agosto de 2025, se suscribió la Prórroga No. 1, por el término de DOS 
(2) MESES y, en el mismo acto, se efectuó modificación contractual para la inclusión 
de ítems no previstos; no obstante, no se realizaron adiciones presupuestales, por 
lo que su valor se mantuvo en la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($2.751.562.197,00). En consecuencia, la nueva fecha de 
terminación se fijó para el 6 de octubre de 2025. 
 
Que mediante acta de Suspensión No. 1, y Actas de ampliación de la 
Suspensión No. 1, 2 y 3 el contrato fue suspendido desde el 6 de octubre de 2025 
reiniciando el 28 de octubre de 2025, y fecha de terminación final del 28 de octubre 
de 2025. 
 
Que, mediante la comunicación No. CGS-COR_BOJ-25-097 de fecha 13 de mayo 
de 2025, el CONSORCIO GS, como interventor, informa el estado general del 
contrato de obra y así mismo una serie de anexos con comunicaciones de los 
pendientes relacionados con el incumplimiento en la entrega y consolidación del 
programa de gerencia de proyecto, Plan de Seguridad Industrial y Programa de 
Salud Ocupacional, Plan de Manejo Ambiental, cumplimiento cronograma de obra 
aprobado para la ejecución del proyecto, así como atrasos en la ejecución de la 
obra, entre otros aspectos que son citados por el interventor y que dieron lugar al 
inicio al procedimiento Sancionatorio N° 005 – 2025. 
 
Que, una vez realizado el procedimiento sancionatorio, se expidió RESOLUCION 
616 - 2025 de fecha 08 julio de 2025, la cual resolvió: “ARTICULO PRIMERO. - 
Declarar el incumplimiento parcial del Contrato de obra No ICCU-262 de 2025, 
suscrito entre el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA. Y la SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S., con NIT No. 
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830.508.442-5, se suscribió el contrato de obra ICCU 262-2025 cuyo objeto es: 
“MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORSO 
HASTA EL MUNCIIPIO DE BOJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
(…)” 
  
Que así mismo, los ARTICULOS SEGUNDO Y TERCERO de la enunciada 
resolución, resolvieron: “ARTICULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo 
anterior declarar el siniestro y hacer efectiva la Garantía Única de CUMPLIMIENTO 
que corresponde a la Póliza No. 49-44-101035648. Anexo 2, expedida por 
Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., constituida el 2 de mayo de 2025 y 
vigente hasta el 8 de diciembre de 2025, en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($550.312.439,40, la cual fue constituida a 
favor del INSTITUTO DE CAMINOS YCONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA 
ICCU.” (…) “ARTICULO TERCERO.- Imponer una multa por la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
($550.312.439,40), que deberá ser cancelada por el CONTRATISTA dentro del mes 
siguientes a la fecha en que quede ejecutoriado el presente acto; a nombre del 
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU; Si 
el pago no se hiciere en el término previsto, el valor de la cláusula penal, se hará 
efectivo a través de la compensación y descuento de los montos que se adeuden al 
CONTRATISTA, en caso de no existir saldos a favor del contratista o que no cubran 
el monto total de la misma, será efectiva a través de la póliza de cumplimiento; Pago 
que deberá realizarse la cuenta de ahorros No. 47310004724-9 del Banco 
Davivienda y en el evento de no ser cancelada mediante acción ejecutiva sea por la 
vía judicial o a través de jurisdicción coactiva, por el mérito ejecutivo que presta la 
presente resolución”. 
 
Que, posteriormente, el Contratista de Obra presenta recurso de reposición contra 
la resolución No. 616 de 2025, por lo cual, se inician las diligencias a lugar y el ICCU, 
finalmente, se expide la  RESOLUCION  724 - 2025  de fecha 05 agosto de 2025, 
“Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición contra la resolución 0616 
del 8 de julio de 2025, proferida dentro del proceso sancionatorio contractual 005 de 
2025 y que declaró el incumplimiento parcial del contrato de obra ICCU- 262 de 
2025 y se impone multa”, y en la cual resolvió: 
 


“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL ARTICULO SEGUNDO de la 
Resolución No. 616 del 8 de Julio de 2025 por medio de la cual se resuelve 
el proceso sancionatorio contractual 005 de 2025 contrato de obra ICCU 
0616 de 2025, el cual quedará así: 


 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior declarar el 
siniestro y hacer efectiva la Garantía Única de CUMPLIMIENTO que 
corresponde a la Póliza No. 49-44-101035648. Anexo 2, expedida por 
Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., constituida el 2 de mayo 
de 2025 y vigente hasta el 8 de diciembre de 2025, en la suma de 
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OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO OESIS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($86.612.794,34), la cual fue constituida a 
favor del INSTITUTO DE CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA ICCU.  


 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTICULO TERCERO de la 
Resolución No. 616 del 8 de Julio de 2025 por medio de la cual se resuelve 
el proceso sancionatorio contractual 005 de 2025 contrato de obra ICCU 
0616 de 2025, el cual quedar así: 


 
ARTICULO TERCERO: Imponer una multa por la suma de OCHENTA 
Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO OESIS CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($86.612.794,34), que deberá ser cancelada por el 
CONTRATISTA dentro del mes siguientes a la fecha en que quede 
ejecutoriado el presente acto; a nombre del INSTITUTO DE CAMINOS 
Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU; Si el pago no se 
hiciere en el término previsto, el valor de la MULTA, se hará efectivo a 
través de la compensación y descuento de los montos que se adeuden 
al CONTRATISTA, en caso de no existir saldos a favor del contratista 
o que no cubran el monto total de la misma, será efectiva a través de 
la póliza de cumplimiento; Pago que deberá realizarse la cuenta de 
ahorros No. 47310004724-9 del Banco Davivienda y en el evento de 
no ser cancelada mediante acción ejecutiva sea por la vía judicial o a 
través de jurisdicción coactiva, por el mérito ejecutivo que presta la 
presente resolución. Conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución.” 


 
El Contrato de obra finalizó el día 28 de octubre de 2025 con una ejecución del 
34.05% del total del contrato, según certificación de la interventoría. 
 
Del Incumplimiento definitivo del contrato: 
 
Que, una vez culminado el plazo contractual y evidenciado el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, en el marco del seguimiento realizado al 
Contrato de Obra No. ICCU-CTO-262-2025, la interventoría CONSORCIO GS, 
mediante los oficios No. CGS-COR_BOJ-25-360, radicado el 13 de noviembre de 
2025, y No. CGS-COR_BOJ-25-361 del 14 de noviembre de 2025, expedidos en 
desarrollo del Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO-242-2025, presentó la 
relación de hechos, el balance final del contrato de obra, la tasación de la cláusula 
penal pecuniaria por el incumplimiento definitivo y la estimación de los daños y 
perjuicios ocasionados al ICCU por parte del contratista. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el 28 de octubre de 2025 finalizó la etapa contractual sin que se 
ejecutara la totalidad de las obras contratadas, circunstancia que dio lugar al inicio 
del Proceso Sancionatorio Contractual No. 018 de 2025, dentro del cual se 
recomendó la aplicación de la cláusula penal pecuniaria por valor de 
$272.184.875,85, así como la estimación de los daños y perjuicios. 
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Que, una vez realzado el procedimiento sancionatorio, se expidió la Resolución 
0069 de 2026, “Por medio de la cual se resuelve el Proceso Sancionatorio 
Contractual No. 018 de 2025 por incumplimiento definitivo del Contrato de 
Obra ICCU-262 de 2025”,  y mediante la cual, la Entidad declaró el incumplimiento 
definitivo de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra, como 
consecuencia de la no ejecución de la totalidad de las obras dentro del plazo 
pactado, decisión en la cual se ordenó declarar el siniestro y hacer efectiva la 
Garantía Única de CUMPLIMIENTO que corresponde a la Póliza No. 49-44-
101035648. Anexo 2, expedida por Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 
Que, posteriormente, el Contratista de Obra presenta recurso de reposición contra 
la resolución No 0069 de 2026, por lo cual, se inician las diligencias a lugar y el 
ICCU, finalmente, se expide la Resolución 0088 de 2026, “Por medio de la cual 
se resuelve recurso de reposición contra la resolución 0069 del 03 de febrero 
de 2026, proferida dentro del proceso sancionatorio contractual 018 de 2025 y 
que declaró el incumplimiento definitivo del contrato de obra ICCU- 262 de 
2025 y se impone clausula penal”, la entidad resolvió: 
 
i) “(…) declarar el siniestro y hacer efectiva la Garantía Única de CUMPLIMIENTO 
que corresponde a la Póliza No. 49-44-101035648. Anexo 2, expedida por 
Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., en la suma de DOSCIENTOS SETENTA 
Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
($272.184.875,85), la cual fue constituida a favor del INSTITUTO DE CAMINOS Y 
CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU (…)”  
 
ii) “(…) hacer efectiva la cláusula penal por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($272.184.875,85), que 
deberá ser cancelada por el CONTRATISTA dentro del mes siguiente a la fecha en 
que quede ejecutoriado el presente acto; a nombre del INSTITUTO DE CAMINOS 
Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU; Si el pago no se hiciere en el 
término previsto, el valor de la cláusula penal, se hará efectivo a través de la 
compensación y descuento de los montos que se adeuden al CONTRATISTA, en 
caso de no existir saldos a favor del contratista o que no cubran el monto total de la 
misma, será efectiva a través de la póliza de cumplimiento; Pago que deberá 
realizarse la cuenta de ahorros No. 473100047249 del Banco Davivienda y en el 
evento de no ser cancelada mediante acción ejecutiva sea por la vía judicial o a 
través de jurisdicción coactiva, por el mérito ejecutivo que presta la presente 
resolución. (…)” 
 
Que, así las cosas, se deja constancia que dentro del presente tramite se realizó la 
imposición de una multa por un valor OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO OESIS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($86.612.794,34), y se declaró el incumplimiento definitivo 
del contrato de obra haciéndose efectiva la cláusula penal del contrato en un valor 
de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
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MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($272.184.875,85). 
 
Que, la Interventoría del contrato de obra estuvo a cargo de la Firma CONSORCIO 
GS, por medio del contrato de interventoría ICCU-CTO-242 DE 2025; Cuyo objeto 
es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 
Y LEGAL AL PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
 
Que el interventor, en el marco de sus obligaciones contractuales, y tras la 
culminación del plazo contractual, proyectó el acta de liquidación bilateral del 
contrato de obra con fundamento en los valores y cantidades aprobados y 
consignados en el informe de incumplimiento definitivo, radicado mediante oficio 
CGS-COR_BOJ-25-360 de fecha 13 de noviembre de 2025 y complementado 
posteriormente mediante oficio No. CGS-COR_BOJ-25-362 de fecha 24 de 
noviembre de 2025, así como en el informe final de interventoría.  
 
Que la interventoría, mediante los informes y documentos aportados a través de los 
oficios No. CGS-COR_BOJ-25-362 y CGS-COR_BOJ-25-370, para efectos de la 
liquidación del contrato de obra, certificó las cantidades de obra y los valores 
consignados en el acta respectiva; en consecuencia, la veracidad y exactitud de 
dichas cantidades y valores son de responsabilidad exclusiva del Contratista y de la 
Interventoría. 
 
Que, en consecuencia, la liquidación bilateral se realizó con fundamento en los 
principios de confiabilidad y responsabilidad con los cuales la Interventoría y el 
Contratista efectuaron, revisaron y presentaron las mediciones realizadas en 
campo; la misma fue remitida al contratista a través del oficio No. ICCU-I-2026-
0001916 de fecha 11 de febrero de 2026, para su revisión previa, emisión de 
observaciones y/o asistencia a suscripción, enviada mediante correo electrónico de 
la misma fecha, a través de la plataforma Colibrí. 
 
Que, a la fecha del presente acto administrativo, el Contratista de obra no presentó 
observaciones y/o salvedades y no concurrió a la firma del acta de liquidación 
bilateral, por ende, en los términos del artículo 11 de la ley 1150 de 2007 así como 
lo establecido en la cláusula 22 del contrato de Obra No. ICCU-262 de 2025, de 
procede a realizar la liquidación del contrato enunciado en los siguientes términos: 
 


RESPECTO DE LA EJECUCIÓN 
 
Que en atención al informe emitido por la Interventoría, radicado bajo los números 
CGS-COR_BOJ-25-360 del 13 de noviembre de 2025 y CGS-COR_BOJ-25-362 del 
24 de noviembre de 2025, mediante los cuales se certifican las cantidades de obra 
ejecutadas y funcionales en el marco del Contrato ICCU-262 de 2025, se informa 
que fueron ejecutadas las siguientes cantidades de obra: 
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CONTRACTUAL 
COSTOS 


CONTRACTUALES 
MODIFICACIÓN 1 


CANTIDAD EJECUTADA 


Nº 
ÍTEM 
DE 


PAGO 
DESCRIPCIÓN UND. VALOR 


UNITARIO 
CANT 
FINAL VALOR TOTAL 


1 1.1 


EXCAVACIONES 
VARIAS SIN 
CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 


m3 35.000,00 1.151,11 40.288.850,00 


2 1.2 


DEMOLICIÓN 
CONCRETO 
ESTRUCTURAL 
(INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5KM) 


m3 277.773,00 33,11 9.197.064,03 


3 1.3 


TRANSPORTE DE 
MATERIALES PROV. 
DE EXPLANACIÓN, 
CANALES, 
PRESTAMOS, 
SOBREACARREOS 
Y DERRUMBES 


m3/km 2.200,00 34.560,00 76.032.000,00 


SUBTOTAL 125.517.914,03 
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 


4 2.1 
RAJÓN PARA 
MEJORAMIENTO DE 
LA SUBRASANTE 


m3 209.787,00 12,20 2.559.401,40 


5 2.2 AFIRMADO m3 131.852,00 0,00 - 


6 2.3 SUB BASE 
GRANULAR m3 205.000,00 660,01 135.302.050,00 


7 2.4 
RIEGO DE LIGA CON 
EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRR‐1 


m2 3.788,00 0,00 - 


8 2.5 


MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE TIPO 
MDC-19  (INCLUYE 
CEMENTO 
ASFÁLTICO) 


m3 1.380.000,00 0,00 - 


9 2,6 GEOTEXTIL NT 2500 m2 15.692,00 0,00 - 
SUBTOTAL 137.861.451,40 


CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION 


10 3.1 


CUNETA DE 
CONCRETO CLASE 
E, 3500 PSI CON 
REFUERZO EN 
FIBRA 


m3 1.007.000,00 642,24 646.735.680,00 


SUBTOTAL 646.735.680,00 
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CAPITULO 4. ITEMS NO PREVISTOS 


11 4,1 


EXCAVACIÓN PARA 
REPARACIÓN DEL 
PAVIMENTO 
EXISTENE (INCLUYE 
RETIRO DE 
ESCOMBROS CON 
CARGUE MENOR A 5 
KM) 


m3 248.074,65 0,00 - 


12 4,2 BASE GRANULAR 
PARA BACHEO  m3 287.200,00 0,00 - 


13 4,3 


MEZCLA DENSA EN 
CALIENTE PARA 
BACHEO (INCLUYE 
CEMENTO 
ASFÁLTICO) 


m3 1.577.857,05 0,00 - 


14 4,4 
LINEAS DE 
DEMARCACION CON 
PINTURA EN FRIO 


m 6.986,00 0,00 - 


15 4,5 


SEÑALIZACION 
VERTICAL GRUPO I 
060X0,60 POSTE 
3,5M 


UND 705.144,15 0,00 - 


16 4,6 


SUMINISTRO 
FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 
60000 PSI 


KG 10.339,65 0,00 - 


17 4,7 CONCRETO DE 
3,500 PSI (BASES) M3 902.773,00 0,00 - 


18 4,8 


REJILLA EN 
CONCRETO PARA 
SUMIDERO 
SUMIDERO 


UND 490.492,65 0,00 - 


19 4,9 


 LIMPIEZA A MANO 
DE CUNETAS EN 
CONCRETO 
(INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA DE 
5 KM) 


M2 3.186,00 2.037,58 6.491.729,88 


20 4,10 


 LIMPIEZA DE 
ALCANTARILLAS 
CON DIÁMETRO 
MENOR O IGUAL A 
Ø= 36",  INCLUYE 
RECTIFICACIÓN DE 
DESCOLES Y 
RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5 KM 


UND 295.627,05 1,00 295.627,05 
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21 4,11 


 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TACHAS 
REFLECTIVAS  
UNIDIRECCIONALES 


UND 23.857,20 0,00 - 


SUBTOTAL 6.787.356,93 
SUBTOTAL OBRAS 916.902.402,36  


VALOR TOTAL OBRA 916.902.402,00 
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 10.801.427,79 


PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL 9.292.528,21 
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS 


EN INSUMOS - 


VALOR TOTAL 936.996.358,00 
 
A continuación, se hace un detalle de las obras ejecutadas por el contratista de obra: 
 
• Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia 


menor de 5 km): 1.151,11 m³ 
• Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una 


distancia de 5km): 33.11 m³ 
• Transporte de materiales prov. De explanación, canales, prestamos, 


sobreacarreos y derrumbes: 34.560 m³/km 
• Rajón para mejoramiento de la subrasante: 12,20 m³ 
• Sub base granular: 660,01 m³ 
• Cuneta de concreto clase E, 3500 psi con refuerzo en fibra: 642,24 m³ 
• Limpieza a mano de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a una 


distancia de 5 km): 2.037,58 m² 
• Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a ø= 36”, incluye 


rectificación de descoles y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km: 1 und. 
 
La Interventoría mediante oficio No. CGS-COR_BOJ-25-370, de fecha 16 de 
diciembre de 2025, remitió las actas de entrega y recibo definitivo de obras, 
mediante las cuales certificó como cantidades ejecutadas y cuantificadas aquellas 
correspondientes a las obras efectivamente construidas por el contratista que 
cumplen con las Especificaciones Técnicas y que resultan funcionales a la fecha de 
terminación del contrato, esto es, el 28 de octubre de 2025. 
 
En tal sentido, según lo informado por la Interventoría, el contratista no efectuó la 
reparación de las cunetas construidas en el tramo comprendido entre el K0+770 y 
el K0+800, costado derecho, pese a haber sido objeto de requerimiento formal de 
corrección por parte de la interventoría, motivo por el cual no es posible su 
reconocimiento. 
 
Se deja constancia de que, a la fecha del presente Acto Administrativo, el contratista 
no presentó la cuantificación definitiva de cantidades de obra; en consecuencia, las 
cantidades establecidas y certificadas por la Interventoría constituyen las oficiales 
para efectos del recibo final a través del presente instrumento. 
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Del cumplimiento de obligaciones ambientales, sociales y SST 
 
El CONSORCIO GS, actuando como interventor del contrato de obra, mediante los 
oficios No. CGS-COR_BOJ-25-352, CGS-COR_BOJ-25-307, así como del informe 
definitivo de incumplimiento, radicado mediante oficios CGS-COR_BOJ-25-359 y 
CGS-COR_BOJ-25-360, CGS-COR_BOJ-25-261, CGS-COR_BOJ-25-333, deja 
constancia de que no fue posible acreditar plenamente el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, social y SST, debido a que el contratista no aportó las 
evidencias para acreditar las obligaciones en materia de los componentes citados. 
 
En consecuencia, la evaluación ambiental, social y SST se realizó únicamente con 
base en la información y elementos efectivamente entregados, sin que ello exonere 
al contratista de sus obligaciones contractuales pendientes ni de las 
responsabilidades que le son exigibles por la falta de acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones en materia social, ambiental, SST y técnica.  
 
Finalmente, tras el reinicio de actividades el 28 de octubre de 2025 y terminación 
del contrato en la misma fecha, el contratista no regularizó la entrega de los informes 
pendientes, manteniendo el incumplimiento de sus obligaciones en materia técnica 
y de seguimiento a la ejecución del contrato. 
 
Respecto del Plan de Manejo de Tránsito (PMT): 
 
Las cantidades correspondientes al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) se reciben 
de conformidad con lo verificado y certificado por la interventoría, de acuerdo con 
las actas, informes y soportes técnicos aprobados durante la ejecución del contrato. 
 
Respecto del cumplimiento de la presentación de informes: 
 
Durante la ejecución del contrato, y conforme a los informes de la Interventoría, el 
contratista no dio cumplimiento integral a los aspectos administrativos establecidos 
contractualmente, relacionados con la destinación de la mano de obra de la región, 
la acreditación de pagos de seguridad social integral de sus trabajadores, 
afiliaciones, reporte de aspectos técnicos como la realización de ensayos, y demás 
aspectos citados por el interventor en el informe de incumplimiento definitivo,  ni 
consolidó de manera completa dicha información en los informes finales 
presentados. 
 
En consecuencia, al no contar tales documentos e informes administrativos con la 
aprobación de la Interventoría, se deja constancia de que estos componentes no 
fueron recibidos a satisfacción al vencimiento del plazo contractual. lo cual fue 
objeto de requerimiento por parte del interventor a través de los comunicados CGS-
COR_BOJ-25-234, CGS-COR_BOJ-25-306, CGS-COR_BOJ-25-352, CGS-
COR_BOJ-25-307, CGS-COR_BOJ-25-327, CGS-COR_BOJ-25-340, CGS-
COR_BOJ-25-312, CGS-COR_BOJ-25-333, según consta en el informe de 
incumplimiento definitivo del contrato. 
 


RELACIÓN DE PAGOS Y CERTIFICACIÓN FINANCIERA: 
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Que, dentro del trámite contractual, así como lo certificado por la interventoría y la 
supervisión del ICCU, se deja constancia que no se realizaron pagos de actas 
parciales al Contratista Sociedad Consorcio Proesco S.A.S., debido a la no entrega 
oportuna de la información requerida, conforme al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el marco contractual y en los procesos propios de la entidad, tal 
como consta en los oficios emitidos por la Supervisión con radicados No. ICCU-I-
2025-0006620, ICCU-I-2025-0010520, ICCU-I-2025-0010588, ICCU-S-2025-
0007581 e ICCU-S-2025-0007582, así como en los oficios presentados por el 
interventor dentro del informe de incumplimiento definitivo del contrato, radicado 
mediante los oficios No. CGS-COR_BOJ-25-359 y CGS-COR_BOJ-25-360. 
 
Del manejo del anticipo: 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA 6. Del Contrato Obra - 
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPO, se otorgó un anticipo del 20% del valor total del 
contrato, así:  
 


CONCEPTO 
ANTICIPO 


VALOR ORDEN 
PAGO 


EXITOSO COMPROBANTE 
EGRESO 


VALOR TOTAL 
DESEMBOLSO 
DEL 20% DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO 


550,312,439.00 


DAVIVIENDA 
FIDECOMISOS 495.281.195.00 


IMPUESTOS 
(5% de 
contribución 
especial – 1% 
impuesto del 
timbre) 


55,031,244.00 


COM-
2025001758 
12/08/2025 


14/08/2025 
EGR-


2025002023 
14/08/2025 


 
De los Rendimientos Financieros: 
 
Que la SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S para el manejo de los recursos 
del anticipo, aportados por el ICCU, suscribió el contrato de fiducia mercantil 
irrevocable de administración y Pagos, con la Fiduciaria Davivienda S.A., para lo 
cual hizo apertura de la cuenta bancaria de ahorros No. 482800050833. 
 
Que, de acuerdo con los desembolsos recibidos a las cuentas del ICCU por parte 
de la Fiduciaria Davivienda, la cuenta generó rendimientos financieros por la suma 
de TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS 
M/CTE ($37.055,06), valor que fue reintegrado por la fiduciaria de acuerdo con 
soportes de las fechas 09 de febrero de 2026. 
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Que, de acuerdo con la certificación expedida por la Tesorería general del ICCU, de 
fecha 31 de diciembre de 2025, la Fiduciaria Davivienda, hizo devolución de los 
saldos no ejecutados del anticipo, por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($968.400,00). 
 
Que la Tesorería General del ICCU certifica el ingreso de los rendimientos 
financieros y saldos no ejecutados del anticipo, a la cuenta del ICCU. 
 


GARANTÍAS: 
 
Se relacionan las garantías según la Cláusula contractual: 
 


 
Es de resaltar que las pólizas presentes no se encuentran actualizadas conforme a 
la terminación y/o recibo de las obras, su amparo se encuentra conforme a la 
PRORROGA No. 1 (hasta el 6 de octubre de 2025). La entidad podrá ejercer las 
acciones administrativas, contractuales o judiciales a que haya lugar, sin perjuicio 


Vigencia Aseguradora No póliza Amparo Desde Hasta 
 


Valor 
Seguros del 
estado s.a. 


49-44-
101035648 


Anexo 3 


Cumplimiento del 
contrato 


07-
abr-25 


10-feb-
26 550.312.439 


Seguros del 
estado s.a. 


49-44-
101035648 


Anexo 3 


Pago de salarios, 
prestaciones 


sociales legales e 
indemnizaciones 


laborales 


07-
abr-25 


10-oct-
28 550.312.439 


Seguros del 
estado s.a. 


49-44-
101035648 


Anexo 3 


Buen manejo y 
correcta inversión 


del anticipo 


07-
abr-25 


10-feb-
26 137.578.109 


Seguros del 
estado s.a. 


49-44-
101035648 


Anexo 3 


Estabilidad y 
calidad de la obra 


07-
ago-
25 


07-
ago-30 825.468.659 


Seguros del 
estado s.a. 


49-40-
101011439 


Anexo 3 


Responsabilidad 
civil 


extracontractual 
(predios labores y 


operaciones) 


07-
abr-25 


10-oct-
25 427.050.000 


Seguros del 
estado s.a. 


49-40-
101011439 


Anexo 3 


Responsabilidad 
civil 


extracontractual 
(contratistas y 


subcontratistas) 


07-
abr-25 


10-oct-
25 427.050.000 


Seguros del 
estado s.a. 


49-40-
101011439 


Anexo 3 


Responsabilidad 
civil 


extracontractual 
(vehículos propios 


y no propios) 


07-
abr-25 


10-oct-
25 427.050.000 
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de las responsabilidades que se determinen conforme al régimen contractual y legal 
aplicable. 
 


CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002: 
 


La SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S., de acuerdo con el informe de la 
interventoría durante el plazo de ejecución del contrato ICCU-CTO-262 DE 2025 
que se liquida, no demostró cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones con el 
sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 
de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias. 
 
Nota: el contratista debe cumplir con sus obligaciones antes mencionadas en caso 
de que no lo haya realizado, so pena de las sanciones correspondientes que puedan 
surgir.  
 


BALANCE FINANCIERO 
 
Que a continuación se presenta un balance financiero del contrato de obra, esto 
conforme a los soportes contenidos dentro del expediente contractual asi como lo 
certificado por la interventoría del proyecto: 
 
CONCEPTO VALOR 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (A) $ 2.751.562.197,00 
VALOR ANTICIPO 20% DEL CONTRATO (B) $ 550.312.439,00 
DESCUENTOS ANTICIPO (Contribución Especial - 
Impuesto de Timbre) (C) $ 55.031.244,00 


VALOR GIRADO ANTICIPO FIDUCIARIA (B-C) $ 495.281.195,00 
VALOR DESEMBOLSADO DEL ANTICIPO POR LA 
FIDUCIA AL CONTRATISTA APROBADO POR LA 
INTERVENTORIA (E) 


$ 494.312.795,00 


VALOR DEVOLUCIÓN SALDO ANTICIPO POR LA 
FIDUCIARIA (certificación Tesorería ICCU, el 31/dic/25) 
(F) 


$ 968.400,00 


VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO $ 0,00 
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 
(B-F) $ 549.344.039,00 


ACTAS PARCIALES  $ 0,00 
VALOR MULTA No 1. (RESOLUCION  724 - 2025 de fecha 
05 agosto de 2025) (Pagado según soporte No. WA2171 
de fecha 11 de septiembre de 2025) (G) 


$ 86.612.794,34 


VALOR INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO (CLÁUSULA 
PENAL) (Resolución 0088 de 2026 de fecha 11 de febrero 
de 2026) (H) 


$ 272.184.875,85 


TOTAL, MULTAS Y SANCIONES (G+H) A FAVOR DEL 
ICCU $ 358.797.670,19 
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VALOR CANCELADO POR EL CONTRATISTA MULTAS 
Y SANCIONES (I)* $ 86.612.794,34 


SALDO PENDIENTE PAGO DE MULTAS Y SANCIONES 
(G+H-I)*** $ 272.184.875,85 
VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA (J) $ 936.996.358,00 
VALOR NO EJECUTADO CONTRATO (A-J) $ 1.814.565.839,00 
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR 
CONCEPTO DE ANTICIPO (devueltos por la fiducia según 
certificación del 09/02/2026) (K) 


$ 36.889,32 


VALOR ADEUDADO POR EL CONTRATISTA A LA 
INTERVENTORIA CON MOTIVO DE LA PRORROGA N° 
1 (L)** 


$ 186.934.720,00 


SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 0,00 
SALDO A FAVOR DEL ICCU (B-F)+(G+H+I)+(L)-(J) $ 71.467.276,85 


 
*Se aclara que el valor correspondiente por concepto de multa fue cancelado por la 
aseguradora Seguros del Estado S.A. y se certificó su pago según soporte No. 
WA2171 de fecha 11 de septiembre de 2025. 
¨ 
**De conformidad con él la prórroga No. 1 celebrada el 06 de agosto de 2025, el 
contratista de obra en la parte considerativa, enuncio: “Por otra parte, mediante la 
comunicación presentada por el contratista, este manifiesta que asumirá los costos 
de interventoría, de acuerdo con la propuesta presentada por el interventor y 
avalada por la entidad contratante ICCU, y así mismo autoriza a que dichos valores 
serán descontados de las facturas que se presenten y/o a través de la figura 
contractual pertinente.” 
 
En consecuencia, a través de la figura de compensación, se realizará el pago de los 
saldos a favor del contratista de obra hacia el interventor CONSORCIO GS. 
 
*** Respecto de la cláusula penal afectada mediante resoluciones 0669 de 2026 y 
088 de 2026, el ICCU aplica la figura de la compensación contenida dentro de la 
parte resolutiva de estas resoluciones y procede a compensar estos valores a través 
de los saldos a favor del contratista de obra, esto conforme al balance financiero 
realizado. 
 
Que respecto al balance se tiene lo siguiente: 
 


1. El valor del anticipo girado por el ICCU al contratista después de impuestos 
fue de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($495.281.195,00). 


 
2. El valor desembolsado, por la FIDUCIARIA a los proveedores, del anticipo 


fue de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($494.312.795,00). 
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3. El valor de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($968.400,00), corresponde al valor no ejecutado anticipo 
que fue reintegrado por la FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA, según consta en 
certificación emitida por la Dirección de Tesorería General del ICCU, de fecha 
31 de diciembre de 2025. 


 
4. El valor de TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 


SEIS CENTAVOS M/CTE ($37.055,06), corresponde a los rendimientos 
financieros del anticipo, los cuales fueron consignados por la FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA SA, de acuerdo con la certificación de fecha 9 de febrero de 
2025. 


 
5. El valor de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 


TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 
($186.934.720,00), corresponde al saldo adeudado por el contratista a la 
interventoría CONSORCIO GS con motivo de la Prórroga No. 1, de acuerdo 
con lo establecido en dicho documento y en el Aclaratorio No. 1 al 
Modificatorio y Prórroga No. 1 del Contrato No. ICCU-262 de 2025. 


 
6. Que teniendo en cuenta las cantidades recibidas y certificadas por la 


interventoría, el valor ejecutado por el contratista corresponde a la suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($936.996.358,00) 


 
7. Que teniendo en cuenta el valor reportado por la interventoría como 


ejecutado y recibido a satisfacción, de dicho valor se amortizan los siguientes 
valores:  


 
- El valor del anticipo correspondiente a la suma de $549.344.039,00 
- Los valores derivados del proceso sancionatorio por incumplimiento definitivo 


del contrato, correspondiente a la suma de $272.184.875,85. 
- Los costos asociados a la mayor permanencia de la interventoría por valor 


de $186.934.720,00, de acuerdo con los valores pactados dentro de la 
Prórroga No. 1 del contrato, suscrita el 6 de agosto de 2025. 


 
Que en consecuencia y conforme a balance financiero realizado, no existen saldos 
a favor del Contratista. 
 
Que, de acuerdo con el balance financiero, el contratista de obra Sociedad 
Consorcio Proesco SAS, adeuda al ICCU el siguiente valor: 
 
CONCEPTO VALOR 
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO $ 549.344.039,00 
SALDO PENDIENTE PAGO DE MULTAS Y SANCIONES  $ 272.184.875,85 
VALOR ADEUDADO POR EL CONTRATISTA A LA 
INTERVENTORIA CON MOTIVO DE LA PRORROGA N° 1 $ 186.934.720,00 
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VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA $ 936.996.358,00 
SALDO A FAVOR DEL ICCU $71.467.276,85 


 
Que, por ende, el ICCU procede aún a compensar valores entre el valor total de la 
obra ejecutada, correspondiente a NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($936.996.358,00) y los Saldos Pendientes por Amortizar del 
Anticipo, el Saldo Pendiente de Pago Por Multas y sanciones y el Valor adeudado 
por el contratista a la interventoría, quedando estos valores a favor del ICCU y se 
determina que persiste un saldo pendiente a favor del ICCU por valor de SETENTA 
Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE 
($71.467.276,85), por concepto del incumplimiento definitivo contractual declarado 
mediante resoluciones No. 0669 de 2026 y 088 de 2026 suma que constituye la 
obligación económica final a cargo del contratista de obra. 
 
El valor de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE ($71.467.276,85), por concepto de saldo a favor del ICCU, 
deberá ser pagado por el contratista de obra dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la firma del presente documento. En caso de que el contratista de obra 
no realice el pago correspondiente, se cobrará con cargo a la afectación de las 
pólizas que amparan dicho contrato, específicamente con cargo a la garantía de 
cumplimiento la cual cubre este contrato por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($550.312.439,00), No. 49-44-101035648, Anexo 3, de la 
aseguradora Seguros del Estado S.A, sin perjuicio de la facultad que asiste a la 
entidad contratante para reclamar y obtener la indemnización integral de los daños 
y perjuicios adicionales que se acrediten con ocasión del incumplimiento del 
contratista, en caso de que estos superen el valor de la cláusula penal establecida. 
 
Por lo anterior, suscrita el acta de liquidación del presente contrato, la SOCIEDAD 
CONSORCIO PROESCO S.A.S, pagará al Instituto de Caminos y Construcciones 
de Cundinamarca – ICCU, la suma total de SETENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($71.467.276,85) M/CTE., 
resultante del balance financiero del contrato.  
 
De la calidad de las obras: 
 
Se deja constancia de que la no ejecución total de las labores de mantenimiento, 
limpieza y construcción de obras de drenaje longitudinal (cunetas) a lo largo del 
tramo Bojacá – El Corzo y la no ejecución de la instalación de la sobrecarpeta 
asfáltica MDC-19, conforme a la especificación 450.2 del INVIAS, en 
aproximadamente 300 metros del tramo vial, así como la ejecución deficiente de 
obras que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, tal como lo 
expuso el interventor, constituye una potencial afectación a la estabilidad, 
funcionalidad y durabilidad de la obra. Las cunetas son elementos técnicos 
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esenciales para el confinamiento del pavimento, y la adecuada captación y 
conducción de las aguas superficiales. La ausencia o incorrecta ejecución de estas 
estructuras genera un riesgo significativo de acumulación de agua y deterioro 
prematuro del pavimento existente, comprometiendo su calidad y vida útil. La 
entidad se reserva las acciones correspondientes para hacer efectiva la 
responsabilidad del contratista por estos defectos constructivos. 
 
Sobre los aportes al FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción): 
 
Se precisa que, a la fecha del presente tramite, el contratista no ha presentado los 
soportes que acrediten el pago de los aportes al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), conforme a lo exigido por el 
artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 y las normas que regulan el tema. Cabe señalar 
que la omisión o el pago extemporáneo de dichos aportes genera intereses 
moratorios, de acuerdo con la tasa establecida por la Superintendencia Financiera. 
Para los efectos, el Contratista de obra es el único responsable del pago de este 
concepto. La entidad se reserva el derecho de iniciar las acciones correspondientes 
ante los organismos competentes. 
 
Sobre el Pago Impuesto de Industria y Comercio ICA: 
 
Se deja constancia de que el contratista no presentó los soportes que acrediten los 
pagos que corresponden al impuesto de Industria y Comercio ICA, tal como se 
establecía en la Nota 2: de la Clausula 8. Forma de Pago, del contrato de obra 
ICCU-CTO-262-2025, para los efectos, el Contratista de obra es el único 
responsable del pago de estos impuestos. 
 
 


CONSIDERACIONES FINALES: 
 
Que la Interventoría, en cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, 
proyectó el Acta de Liquidación Bilateral del Contrato ICCU-CTO-262-2025, remitida 
mediante el oficio No. CGS-COR_BOJ-25-362 del 24 de noviembre de 2025, la cual 
fue objeto de revisión y posteriormente remitida en versión ajustada a la SOCIEDAD 
CONSORCIO PROESCO S.A.S., mediante oficio No. ICCU-I-2026-0001916 del 11 
de febrero de 2026, fijándose como fecha límite para el pronunciamiento del 
contratista el día 18 de febrero de 2026. 
 
Que la SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S. no emitió respuesta alguna a 
la Entidad ni presentó observaciones, aclaraciones o salvedades frente al Acta de 
Liquidación Bilateral dentro del plazo establecido para tal efecto. 
 
Que, pese a haberse convocado formalmente y por escrito a la SOCIEDAD 
CONSORCIO PROESCO S.A.S. para extinguir la relación negocial mediante la 
suscripción del Acta de Liquidación Bilateral del Contrato de Obra ICCU-CTO-262-
2025, y ante la inasistencia del contratista a la citación realizada para tal efecto, se 
configura la imposibilidad de lograr la liquidación de común acuerdo; en 
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consecuencia, resulta procedente que el Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca – ICCU adelante la liquidación unilateral del referido contrato, ante 
la falta de interés del contratista en suscribirla bilateralmente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 


RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato de Obra ICCU-CTO-
262-2025, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE 
EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA”. De conformidad con la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Descontar del valor total de la obra ejecutada por el 
contratista a favor del ICCU, la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($549.344.039,00), por concepto de amortización del anticipo, de 
conformidad con lo establecido en las condiciones contractuales y según el balance 
del contrato efectuado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Descontar del valor total de la obra ejecutada por el 
contratista a favor del CONSORCIO GS identificada con NIT No. 901.920.369-8, la 
suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($186.934.720,00), 
correspondiente al valor adeudado por el contratista a la Interventoría con ocasión 
de la Prórroga No. 1, suscrita el día seis (6) de agosto de 2026, conforme a lo 
establecido por las partes en el documento de Modificación y Prórroga No. 1 y de 
acuerdo con el balance financiero contenido en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Descontar del valor total de la obra ejecutada por el 
contratista a favor del ICCU, hasta la suma de DOSCIENTOS MILLONES 
SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS. 
M/CTE ($200.717.599), como quiera que este valor corresponde al saldo restante 
del valor ejecutado por el contratista después de descontar la amortización del 
anticipo y el valor adeudado a la interventoría,  quedando un saldo pendiente a favor 
del ICCU de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE ($71.467.276,85), por concepto de  cláusula penal pecuniaria, 
derivada del incumplimiento definitivo del contrato, conforme a lo establecido en la 
Resolución No. 0088 de 2026 y en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A. deberá pagar 
a favor del INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 
CUNDINAMARCA – ICCU, la suma de SETENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($71.467.276,85), por 
concepto de afectación de la cláusula penal, conforme a la Resolución No. 0088 de 
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2026 y de acuerdo con el balance financiero contenido en el presente acto 
administrativo. El valor anteriormente señalado deberá ser consignado mediante el 
botón PSE del banco DAVIVIENDA, a nombre del Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca – ICCU, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. En caso de no realizar el pago 
de estos saldos, el ICCU realizara la afectación de la póliza de cumplimiento No. 
49-44-101035648 emitida por Seguros del Estado S.A, de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva de la resolución 0088 de 2026 enunciada dentro de 
la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar al representante legal de la SOCIEDAD CONSORCIO 
PROESCO SAS el presente acto administrativo conforme a los artículos 67 y 
siguientes de la ley 1437 de 2011, así mismo, notificar a la asegura Seguros del 
Estado S.A del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso 
de Reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación de conformidad con lo establecido en los Artículos 74 y 76 de la ley 1437 
de 2011, y articulo 77 Ley 80 de 1993. 
 
La presente Resolución rige a partir de su publicación.  
 
 
 
 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


Dada en Bogotá D.C.; el día 24 de febrero de 2026 
 
 
 
 


 
FlagSigned_52528530 
SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ 
Subdirectora Técnica 
Subdirección de Infraestructura Vial. 
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PLAZO         PARA         LA
INTERPOSICIÓN        DEL RECURSO ​​                                                  10 días siguientes a la notificación ​​​​​​​​​​

ADVERTENCIA                                                                                 ​​​​​​​​​​Cualquier recurso interpuesto fuera de tiempo ​​será                                                                               
                                                      determinado como extemporáneo

​
 
Por último,  se adjunta copia íntegra de la Resolución No. 0127 del 24 de Febrero de 2026 en Veinte (20) folios y captura de pantalla datos
del Proveedor
 
Cordialmente,
NICOLAS PEÑA BELTRÁN
Subdirección de Gestión Contractual
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU ​
 

 
 


