
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

N.º de Registro Presupuestal

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                       

Valor en el 

Registro

$ 135.000.000

7/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 24.555.000.000

-$                          

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abr-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

272219

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                       30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

75534

26/12/2019
 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110941 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

$ 72.000.000.000,00

-$                          

33020

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       

Fecha terminación

-$                                                                       

-$                                                                       

Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                       

-$                                                                           

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                             

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                       

Fecha del Acta de 

Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

TOTALES

-$                                                                       

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                       

Fecha final de ejecución según prórroga

Comentarios

Valor de la adición o reducción 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)
Fecha de aprobación de la 

Póliza

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

75539
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.665.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 5.310.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 8.580.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

dd/mm/aaaa-$                                      dd/mm/aaaa

-$                                          

-$                                          

dd/mm/aaaa

-$                                          

Valor ($) Observaciones Fecha real Fecha 

% del Anticipo

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                      

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

15/07/2021

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

-$                                      

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$135.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

0%

Requisitos para el pago o 

desembolso

-$                                      dd/mm/aaaa

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($) Valor ($) real amortizado

72.000.000.000$                                                                                      

27/12/2019

15/07/2020

15/04/2021

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

15/10/2021

15/04/2020

Entrega del plan de 

comercialización y a la 

prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

18/12/2020

15/10/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 8.865.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

72.000.000.000,00$                            0,19% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 1,67

0,52 2,082. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$71.865.000.000

162.659$                          RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                                     

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

 $                           -   

162.659$                    

dd/mm/aaaa-$                                      

-$                                          

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

-$                                          

-$                                          

-$                                          -$                                      

mm/yy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

-$                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa

$135.000.000

No se realizó el segundo desembolso programado según contrato durante el periodo del informe, dado que el contratista no cumplió con los requisitos

establecidos en la forma de pago.

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $           135.000.000 

-$                                      TOTAL -$                                          

100%

-$                                          

83.475$                                               

-$                            

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los

desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

El equipo de supervisión realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

En conjunto con la interventoría el día 20 de abril de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría en horario de 10:00 am 12:00

m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en constancia se elabora el acta

de reunión No 6 – 853 -2020  

Se realiza reunión de comité operativo el día 27 de abril de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se elaboran las respectivas actas

de reunión: acta No 4 – 855 – 2020, acta No 4 – 856 – 2020, acta No 4 – 857 – 2020, acta No 4 – 858 – 2020, acta No 4 – 864 – 2020 con los

compromisos adquiridos.

La interventoría mediante el radicado número 201018742 del 13/04/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades de operador

correspondiente al mes de marzo.

Con el radicado 201021562 del 28/04/2020 se recibió el concepto de aprobación del informe mensual de actividades del operador correspondiente al

contrato 857 de 2019.  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3/08/2022

17/12/2021

15/07/2022

18/04/2022

TOTAL

dd/mm/yyyy

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el anexo técnico.

99,81% SALDO POR GIRAR: 

03/20

ACUMULADOS
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,52 2,08

0,52 2,08

0,52 2,08

2,08 9,97

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 0,5%

0,00% 0,0%

0,05% 0,2%

0,00% 2,0%

0,00% 5,0%

El operador mediante el radicado 201018489 del 10/04/2020 presento el informe mensual de actividades solicitando la aprobación por parte de la

supervisión, el equipo de supervisión respondió con el registro 202032091 del 16/04/2020 indicando que el interventor es el encargado de la revisión,

análisis y aprobación del informe mensual de actividades del operador.

La interventoría presento alcance al concepto de suspensión del contrato 857 de 2019 con el radicado 201020687 del 23/04/2020,el cual se encuentra

en análisis por el equipo de supervisión.

Con el radicado 201020307 del 22/04/2020 presento aclaraciones sobre el tema de acuerdo de campos de registro, luego del estudio del documento

el equipo de supervisión emitió su concepto de aprobación con el registro número 202034035 del 24/04/2020.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio

de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones

y PQR’s tanto a interventoría como al operador.

En reunión de comité operativo el equipo de supervisión realizo observaciones al operador para mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes y

PQR’s presentadas por la supervisión, interventoría y peticionarios. 

Se reciben copia de comunicaciones del operador dirigidas al interventor con radicados 201020870; 201020871; 201020873; 201020877 del

24/04/2020 en respuesta a traslado de denuncia presentada por Colombia telecomunicaciones S.A, las cuales se encuentran el análisis de la

interventoría para emitir su concepto. 

El operador presenta comunicaciones en respuesta a requerimiento de entrega de accesos puestos en servicio en enero, febrero y marzo 2020 del

contrato 857 de 2019 con el radicado 201021458 del 27/04/2020, las cuales se encuentran en análisis y validación por parte del interventor.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que

haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

A la fecha de corte del perdiodo del informe el contratista no ha ejecutado los recursos desembolsados en el fideicomiso y autorizados 

para su utilización

* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en 

un Fondo de Inversión Colectiva

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato 

mediante radicado 201020019 el 20/04/2020

* Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del primer trimestre de 2020 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 

201020293 el 21/04/2020

* Se recibió de la fiduciaria certificación trimestral del primer trimestre de 2020 con el valor de los recursos recibidos y los saldos al cierre 

del trimestre mediante radicado 201020955 el 24/04/2020

* El 30/04/2020 se realizó la transferencia de rendimientos financieros al Fondo Único de TIC generados en el fideicomiso en el mes de 

marzo 2020

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria 

General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes 

versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última 

comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020.

La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de 

aprobación con el registro 202024238del 18/03/2020

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su

celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de

administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de

fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 

El operador mediante el radicado 201018489 del 10/04/2020 presento el informe mensual de actividades solicitando la aprobación por

parte de la supervisión, al cual el equipo de supervisión respondió con el registro 202032091 del 16/04/2020 indicando que el interventor

es el encargado de la revisión, análisis y aprobación del informe mensual de actividades del operador.

Con el radicado 201018742 del 13/04/2020 la interventoría remitió observaciones al informe mensual de actividades y mediante el

radicado 201021562 del 28/04/2020 se recibe la aprobación del interventor correspondiente al informe del mes de marzo de 2020.

El operador presento documento de entrega de accesos con el radicado 201019099 del 15/04/2020 y luego de la revisión y análisis la

interventoría remito el resultado de la verificación de accesos con el radicado 201020915 del 24/04/2020

Con el radicado 201021458 del 27/04/2020 el operador dio respuesta a requerimiento de entrega de accesos puestos en servicio en

enero, febrero y marzo 2020 para el contrato 857 de 2019

El equipo de supervisión realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

En conjunto con la interventoría el día 20 de abril de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato 853 de 2019 en horario de 10:00 am 12:00 m

en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en constancia se elabora el acta de

reunión No 6 – 853 -2020  

Se realiza reunión de comité operativo el día 27 de abril de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se elaboran las respectivas actas

de reunión: acta No 4 – 855 – 2020, acta No 4 – 856 – 2020, acta No 4 – 857 – 2020, acta No 4 – 858 – 2020, acta No 4 – 864 – 2020 con los

compromisos adquiridos.

La interventoría mediante el radicado número 201018742 del 13/04/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades del operador.

El operador mediante el radicado 201018489 del 10/04/2020 presento el informe mensual de actividades solicitando la aprobación por parte de la

supervisión, el equipo de supervisión respondió con el registro 202032091 del 16/04/2020 indicando que el interventor es el encargado de la revisión,

análisis y aprobación del informe mensual de actividades del operador.

Con el radicado 201021562 del 28/04/2020 se recibió el concepto de aprobación del informe mensual de actividades del operador correspondiente al

contrato 857 de 2019.  

Total 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,65% 2,6%

1,30% 5,2%

0,05% 0,2%

0,00% 1,0%

0,05% 0,2%

0,10% 0,4%

2,3% 17,3%

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos

suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra  recopilando toda la información de 

soportes documentales para remitir a la Interventoría.

El operador remitió la documentación de 4242 accesos hasta el día 24 de abril de 2020, de los cuales se encuentran aprobados por 

interventoría un total de 1015 y los restantes se encuentran en proceso de verificación.

Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de 

instalación establecidas en los documentos contractuales .

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

8,7%

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del

contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del

proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se reciben copia de comunicaciones del operador dirigidas al interventor con radicados 201020870; 201020871; 201020873; 201020877

del 24/04/2020 en respuesta a traslado de denuncia presentada por Colombia telecomunicaciones S.A, las cuales se encuentran el

análisis de la interventoría para emitir su concepto. 

Con los radicados 201020870, 201020871, 201020873, 201020877 del 24/04/2020 el operador responde a la interventoría el traslado de

la denuncia de la superintendencia de industria y comercio, documentos que se encuentran en estudio por parte de la interventoría para

emitir su concepto.

Con el radicado 201021458 del 27/04/2020 el operador dio respuesta a requerimiento de entrega de accesos puestos en servicio en

enero, febrero y marzo 2020 contrato 857 de 2019 los cuales se encuentran en análisis y validación de la interventoría.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra  recopilando toda la información de 

soportes documentales para remitir a la Interventoría.

El operador remitió la documentación de 4242 accesos hasta el día 24 de abril de 2020, de los cuales se encuentran aprobados por 

interventoría un total de 1015 y los restantes se encuentran en proceso de verificación.

Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de 

instalación establecidas en los documentos contractuales .

El operador mediante el radicado 201018489 del 10/04/2020 presento el informe mensual de actividades solicitando la aprobación por 

parte de la supervisión, el equipo de supervisión respondió con el registro 202032091 del 16/04/2020 indicando que el interventor es el 

encargado de la revisión, análisis y aprobación del informe mensual de actividades del operador.

Con el radicado 201018742 del 13/04/2020 la interventoría remitió observaciones al informe mensual de actividades y mediante el 

radicado 201021562 del 28/04/2020 se recibe la aprobación del interventor correspondiente al informe del mes de marzo de 2020.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se 

realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de 

correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias.

En conjunto con la interventoría el día 20 de abril de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría en horario de 

10:00 am 12:00 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en 

constancia se elabora el acta de reunión No 6 – 853 -2020.  

Se realiza reunión de comité operativo el día 27 de abril de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se hace seguimiento a 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

17,02%

SI

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Actividades realizadas y novedades en el período

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor

Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 17,2%

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

NO x

Resultados ObtenidosCausas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

8,5%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                       Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

   Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                      Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodriguez

                                                                                                                            Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                             Coordinador GIT Operaciones - Maria Alejandra Olivares Hernandez                                                                                               .

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:
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