
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)
Fecha de aprobación de la 

Póliza
Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

75539

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/02/2023

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación ContractualFecha final de ejecución según prórroga

Comentarios

Valor de la adición o reducción 

Modificaciones / Terminación / Liquidación
Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

TOTALES

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                            

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                      

Fecha del Acta de 
Liquidación

-$                                                                           

Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                      

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110941 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

$ 72.000.000.000,00

-$                          

33020

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

272219

06/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                      30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75534

26/12/2019
 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

may-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

$ 135.000.000

07/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 24.555.000.000

-$                          

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                      

Valor en el 
Registro

N.º de Registro Presupuestal
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.665.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 5.310.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 8.580.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 8.865.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

15/04/2020

Entrega del plan de 
comercialización y a la 
prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

18/12/2020

15/10/2020

27/12/2019

15/07/2020

17/12/2021

15/04/2021

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

15/10/2021

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($) Valor ($) real amortizado

72.000.000.000$                                                                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

0%

Requisitos para el pago o 
desembolso

dd/mm/aaaa

$135.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

15/07/2021

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

-$                                      

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones Fecha real Fecha 

% del Anticipo
Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                     
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

-$                                         

-$                                         

-$                                         

dd/mm/aaaa

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                      

-$                                      
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             
72.000.000.000,00$                           0,19% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 1,67

0,52 3,11

0,52 3,11

0,52 3,11

99,81% SALDO POR GIRAR: 

04/20

ACUMULADOS

15/07/2022

18/04/2022

TOTAL
dd/mm/yyyy

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

03/08/2022

dd/mm/aaaa

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los
desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 13 de mayo de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría en horario de 02:00 pm
04:00 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en constancia se elabora
el acta de reunión No 7 – 853 -2020  
Se realiza reunión de comité operativo el día 28 de mayo de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se elaboran las respectivas
actas de reunión: acta No 5 – 855 – 2020, acta No 5 – 856 – 2020, acta No 5 – 857 – 2020, acta No 5 – 858 – 2020, acta No 5 – 864 – 2020 con los
compromisos adquiridos.
La interventoría mediante el radicado número 201024984 del 14/05/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades de operador
correspondiente al mes de abril.

El equipo de supervisión realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 13 de mayo de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría en horario de 02:00 pm
04:00 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en constancia se elabora
el acta de reunión No 7 – 853 -2020  
Se realiza reunión de comité operativo el día 28 de mayo de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se elaboran las respectivas
actas de reunión: acta No 5 – 855 – 2020, acta No 5 – 856 – 2020, acta No 5 – 857 – 2020, acta No 5 – 858 – 2020, acta No 5 – 864 – 2020 con los
compromisos adquiridos.
La interventoría mediante el radicado número 201024984 del 14/05/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades de operador
correspondiente al mes de abril.
Con el radicado 201027029 del 26/05/2020 se recibió el concepto de aprobación del informe mensual de actividades del operador correspondiente al
contrato 857 de 2019.  

No se ha realizado el segundo desembolso programado según el cronograma del contrato, dado que el contratista no ha cumplido con los requisitos
establecidos en la forma de pago.

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $           135.000.000 

-$                                      TOTAL -$                                         

100%

136.802$                                             

-$                            

El equipo de supervisión dio respuesta a la solicitud de prórroga de la suspensión del Contrato de Aporte No 857 de 2019 con el número de registro
202042596 del 27/05/2020.
El equipo de supervisión participo en la mesa de trabajo realizada día 20 de mayo de 2020 en horario de 2:00 a 4:00 pm de manera virtual, en esta
se tratan temas relacionados con la suspensión, desconexión y retiro de accesos, se exponen los diferentes puntos de vista y se estable un plazo
máximo de 20 días para informar a la interventoría la desconexión o el retiro de un suscriptor antes de su remplazo. 

-$                                         

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

-$                                         

-$                                         

-$                                         -$                                      

mm/yy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

-$                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa
$135.000.000

dd/mm/aaaa
TOTAL

-$                                                     

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

 $                           -   

299.462$                    

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$71.865.000.000

299.462$                          RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,52 3,11

2,08 14,12

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 0,78%

0,00% 0,00%

0,05% 0,31%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

Total 
* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 
Con el radicado 201024984 del 14/05/2020 la interventoría remitió observaciones al informe mensual de actividades y mediante el
radicado 201027029 del 26/05/2020 la interventoría emite el concepto de aprobación del informe mensual de actividades del operador. 
El equipo de supervisión recibió la solicitud de modificación del anexo técnico del contrato de aporte No 857 de 2019 con el radicado No
201022389 la cual fue trasladada a la interventoría con el registro No 202036207 quien dio respuesta con el radicado 201024977 del
14/05/20202 y esta supervisión remito respuesta al operador con el registro No 202042596 del 27/05/2020.
La supervisión recibió la solicitud de prórroga de la suspensión del contrato 857 de 2019 con el radicado No 201022394 y esta fue
trasladada a la interventoría con el registro No 202036206, mediante correo electrónico del 18 de mayo se solicitó concepto al asesor
externo DE VIVERO & ASOCIADOS S.A. quienes dieron respuesta con el radicado No 201026071 del 20/05/2020. El equipo de
supervisión dio respuesta al operador con el registro No 202042594 del 27/05/2020. 
Se suscribió el acta de suspensión parcial el día 29 de mayo 2020, por el periodo comprendido entre el 25 de marzo hasta que se
levanten las medidas de aislamiento preventivo, dictadas por el gobierno nacional

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta
que haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

A la fecha de corte del perdiodo del informe el contratista no ha ejecutado los recursos desembolsados en el fideicomiso y autorizados 
para su utilización

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato 
mediante radicado 201023757 el 10/05/2020
* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 
19/05/2020
* Dada la coyuntura económica y la volatilidad de los mercados financieros generada por la pandemia y la incertidumbre económica 
mundial, y con el fin de velar por la defensa de los recursos públicos y procurar el mayor rendimiento posible de los mismos, los recursos 
de fomento fueron trasladados temporalmente a cuentas de ahorro. Durante el mes de mayo la fiduciaria informó al fideicomitente 
mediante correo electrónico la mejora en la estabilidad de los mercados financieros y en particular del Fondo de Inversión Colectiva, con 
lo cual se está la espera de la instrucción por parte del fideicomitente durante junio para retornar los recursos a dicho fondo.

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria 
General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes 
versiones: 201011190 del 28/02/2020; 201012163 del 4/03/2020; 201013476 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última 
comunicación con el radicado 201014083 del 13/03/2020. Para el contrato 855 de 2019 se presentaron observaciones a esta última 
versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201016224 del 27/03/2020, la 
supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de 
aprobación con el registro virtual 202027399 del 31/03/2020.  

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su
celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de
administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de
fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE
TIC

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se
dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de
comunicaciones y PQR’s tanto a interventoría como al operador.
El reunión de comité operativo el equipo de supervisión realizo observaciones al operador para mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes y
PQR’s presentadas por la supervisión, interventoría y peticionarios.
El equipo de supervisión participo en la mesa de trabajo realizada día 20 de mayo de 2020 en horario de 2:00 a 4:00 pm de manera virtual, en esta
se tratan temas relacionados con la suspensión, desconexión y retiro de accesos, se exponen los diferentes puntos de vista y se estable un plazo
máximo de 20 días para informar a la interventoría la desconexión o el retiro de un suscriptor antes de su remplazo. 
El equipo de supervisión recibió la solicitud de modificación del anexo técnico del contrato de aporte No 857 de 2019 con el radicado No 201022389
la cual fue trasladada a la interventoría con el registro No 202036207 quien dio respuesta con el radicado 201024977 del 14/05/20202 y esta
supervisión remito respuesta al operador con el registro No 202042596 del 27/05/2020.
La supervisión recibió la solicitud de prórroga de la suspensión del contrato 857 de 2019 con el radicado No 201022394 y esta fue trasladada a la
interventoría con el registro No 202036207, mediante correo electrónico del 18 de mayo se solicitó concepto al asesor externo DE VIVERO &
ASOCIADOS S.A. quienes dieron respuesta con el radicado No 201026071 del 20/05/2020. El equipo de supervisión dio respuesta al operador con
el registro No 202042596 del 27/05/2020. 
Se suscribió el acta de suspensión parcial el día 29 de mayo 2020, por el periodo comprendido entre el 25 de marzo hasta que se levanten las
medidas de aislamiento preventivo, dictadas por el gobierno nacional
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,65% 3,89%

1,30% 7,79%

0,05% 0,31%

0,00% 1,00%

0,05% 0,31%10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de 
soportes documentales para remitir a la Interventoría.

El operador remitió la documentación de 17586 accesos hasta el día 31 de mayo de 2020, de los cuales se encuentran aprobados por 
interventoría un total de 3992 y los restantes se encuentran en proceso de verificación.
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de 
instalación establecidas en los documentos contractuales.

Con el radicado 201024984 del 14/05/2020 la interventoría remitió observaciones al informe mensual de actividades y mediante el 
radicado 201027029 del 26/05/2020 la interventoría emite el concepto de aprobación del informe mensual de actividades del operador.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se 
realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de 
correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias.
En conjunto con la interventoría el día 13 de mayo de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría en horario de 
02:00 pm 04:00 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en 
constancia se elabora el acta de reunión No 7 – 853 -2020  
Se realiza reunión de comité operativo el día 28 de mayo de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se elabora el  acta 
No 5 – 857 – 2020, en la cual se establecen varios  compromisos entre los que se encuentran;
 •Presentar propuesta de manejo de tiempos para la resolución de quejas enviadas por terceros - COMCEL.

 •Sesión de trabajo para establecer la estrategia que fortalezca las actividades de seguimiento y control de los suscriptores que ingresan 
al proyecto.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de 
soportes documentales para remitir a la Interventoría.

El operador remitió la documentación de 17586 accesos hasta el día 31 de mayo de 2020, de los cuales se encuentran aprobados por 
interventoría un total de 3992 y los restantes se encuentran en proceso de verificación.
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de 
instalación establecidas en los documentos contractuales.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del
contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,10% 0,62%

2,3% 22,0%Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 11,0%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El operador participo en la mesa de trabajo realizada día 20 de mayo de 2020 en horario de 2:00 a 4:00 pm de manera virtual, en esta se
tratan temas relacionados con la suspensión, desconexión y retiro de accesos, se exponen los diferentes puntos de vista y se estable un
plazo máximo de 20 días para informar a la interventoría la desconexión o el retiro de un suscriptor antes de su remplazo. 
Con el radicado No 201028176 del 30/05/2020 el operador remite el documento denominado atención de PQR’s y derechos de petición
contratos 855,856,857,858,864 el cual es trasladado a la interventoría para su concepto.
Con el radicado No 201023908 del 11/05/2020 el interventor remitió al operador el documento de aplicación de protocolos de
bioseguridad COVID-19.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47
Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 07/01/2020

1,0 07/02/2020

1,0 05/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 05/05/2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor
Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

21,28%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

Porcentaje de Avance

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:

10,6%

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                       Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

   Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                      Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodriguez

                                                                                                                            Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                             Coordinador GIT Operaciones - Maria Alejandra Olivares Hernandez                                                                                               .

NO x

Resultados ObtenidosCausas

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 21,6%
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