Gobierno
de Colombia

El futuro digital
dos MinTIC

es de todo:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

( .

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacién

jun-20

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL SA.

800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designacion

Fecha del Registro de Nombre Completo y Cargo

No. de identificacion

192110941 311212019 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 80197883
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | [Contrato Ix | Tipo: | 20 FOMENTO [Modalidad de LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [si Ix [nO [ | Legaliza Bienes [ st [No Ix [
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la regién Centro a iali: instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro Nombre del Rubro F Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERV‘CllggEES%o/:lﬁﬁggﬁg.rANiEgg;ﬁE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION Aporte - Fondo Unico TIC $72.000.000.000,00 Fecha de Suscripcion 26/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ - |Fecha de Inicio 3011212019
Aporte - Otros $ - Fecha Final de ej 28/02/2023
Aporte - Otros $ - |FechaFinal de ejecucion
Valor Total $ 72.000.000.000,00 |segL’|n prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de F 6n en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019
para el
Péliza inicial N.° Fecha de a:glcia::clon dela Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) EE:::I?ZSZZ:T:EE:: ::I:;a N.° de Registro Presupuestal v;:;i::: :I Fecha Registro Presupuestal Acta d:elrl:i’::?us(lésucar::lc;Tplique)
75534 271122019 272219 $135.000.000 26/12/2019 30/12/2019
75539 271122019 33020 $ 24.556.000.000 7101/2020
B B
B B
Modificaciones / inacion / Li
Né‘;i':::z::;:‘ Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion seguin prérroga Valor de la adicién o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
B B
B B
B B
B B
B B
B B
B B
B B
TOTALES[ § -
Fecha del Acta de Comentarios

Terminacion anticipada

Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion

Liguidacién

[no X

Sl NO
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Unico TIC

72.000.000.000 |

Anticipo:

s

% del Anticipo

0%

Pagos o D

Desembolsos Realizad

Amortizacion del anticipo

delL

Valor ($)

Requisitos para el pago o
desembolso

Fecha

No. OP %

Valor($)

Porcentaje (%)

Fecha
programada

Valor ($)
programado

Fecha real

Valor ($) real amortizado

Fecha

Valor ()

Observaciones

2711212019

§ 136.000.000

(i) perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato de
Aporte y (i) entrega del Plan
de alistamiento.

12/02/2020

22174120 0,19%

$135.000.000

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

15/04/2020

§ 1.665.000.000

Entrega del plan de
comercializacion y a la
prestacion del servicio

durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/imm/aaaa

0%

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

15/07/2020

§5.310.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/imm/aaaa

0%

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

15/10/2020

§ 8.580.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/imm/aaaa

0%

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

18/12/2020

§9.000.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/imm/aaaa

0%

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

15/04/2021

§9.000.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/imm/aaaa

0%

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

dd/imm/aaaa

15/07/2021

§9.000.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/imm/aaaa

15/10/2021

§9.000.000.000

Prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
segln metas establecidas en
el anexo técnico.

dd/imm/aaaa
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Prestacion del servicio
durante el periodo de corte, . _
171122021 $ 8.865.000.000 segln metas establecidas en dd/imm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/imm/aaaa $ ddimm/aaaa | $
el anexo técnico.
Prestacion del servicio
durante el periodo de corte, . _
18/04/2022 $7.335.000.000 segln metas establecidas en dd/imm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/imm/aaaa $ ddimm/aaaa | $
el anexo técnico.
Prestacion del servicio
durante el periodo de corte, . _
15/07/2022 $3.690.000.000 segln metas establecidas en dd/imm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/imm/aaaa $ ddimm/aaaa | $
el anexo técnico.
Prestacion del servicio
durante el periodo de corte, . _
3/0812022 $420.000.000) segln metas establecidas en dd/imm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/imm/aaaa $ dd/mm/aaaa | $
el anexo técnico.
dd/immlyyyy dd/mm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - m/aaaa $ - $ -
TOTAL $ 72.000.000.000,00 ACUMULADOS 0,19% $135.000.000 0%| TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL $ N
SALDO POR GIRAR: $71.865.000.000 | 99,81% | ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - | #DIV/0! | SALDO POR LEGALIZAR: 135.000.000  100%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 05120 VALOR () EN EL PERIODO: | $ 118.333 ACUMULADO: | $ 47.794 |T°TA" CONSIGNADO AL F‘)F"E%?‘:'g:fgé‘;gg_::; $ 47.794
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: - TOTAL CONSIGNADO AL Fo;é%z:'g:fgéisg#:
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segtin el contrato / convenio (%) Avance mes A (%)I d Actividades realizadas y novedades en el periodo
cumulado
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los| 0,00 167 No se ha realizado el segundo segln el del contrato, dado que el contratista no ha cumplido con los requisitos
| desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. ! ’ establecidos en la forma de pago.
El equipo de supervision realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:
En conjunto con la interventoria el dia 12 de junio de 2020 se realiza reunion de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019, en horario de 02:30)
pm 04:30 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se hacen las observaciones necesarias, en constancia se elabora el
acta de reunion No 8 - 853 -2020
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos; 0,52 3,63 Se realiza reunion de cnm{lg operativo el dia 18 de junio de 2020 en forma vitual debido a la emergencia sanitaria, se elabora el acta No 6 - 857 - 2020,
con los compromisos adquiridos.
La interventoria mediante el radicado nimero 201032748 del 22/06/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades de operador|
correspondiente al mes de mayo.
El interventor remitio al operador el documento de Alerta cumplimiento obligacion séptima Garantias- en el contrato de aporte 855 de 2019 con el nimero de|
radicado 201032244 del 18/06/2020.
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El futuro digital & ia INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

El equipo de supervision realiz6 las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:

En conjunto con la interventoria el dia 12 de junio de 2020 se realiza reunion de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019, en horario de 02:30)
pm 04:30 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se hacen las observaciones necesarias, en constancia se elabora el
acta de reunion No 8 - 853 -2020

Se realiza reunion de comité operativo el dia 18 de junio de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaria, se elabora el acta No 6 — 857 — 2020,
con los compromisos adquiridos.

La interventoria mediante el radicado nimero 201032748 del 22/06/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades de operador|
correspondiente al mes de mayo.

El interventor remitié al operador el documento de Alerta cumplimiento obligacién séptima Garantias- en el contrato de aporte 857 de 2019 con el nimero de|
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 0,52 3,63 radicado 201032244 del 18/06/2020.

El consorcio I3 en calidad de interventor de los contratos de aporte remitié al operador los documentos de alerta No 3 atrasos entrega de accesos puestos|
en servicio meta de marzo de 2020 con los radicados nimeros 201032333, 201032335, 201032336 del dia 19 de junio de 2020.

El equipo de supervision y la interventoria participaron en mesas de trabajo los dias 5 y 12 de junio de 2020 para la socializacion de la metodologia a|
implementar por la interventoria para la aprobacion de accesos entregados por el operador.

Asi mismo los dias 10, 11, 17 y 30 de junio se realizaron mesas de trabajo virtuales, para el tema de suspension, desconexion y retiro de accesos, en estas
se exponen los puntos de vista en busca de acuerdos respecto a lo sefialado en los contratos de aporte y sus anexos técnicos.

* Se realizo la legalizacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201032253. Se procedié a su revision, firma del
supervisor y registro a la Subdireccion Financiera con el nimero 202051842

El equipo de supervision y la interventoria realizaron mesas de trabajo los dias 5y 12 de junio de 2020 para la socializacion de la metodologia a|
implementar por la interventoria para la aprobacion de accesos entregados por el operador.

Asi mismo los dias 10, 11, 17 y 30 de junio se realizaron mesas de trabajo virtuales, para el tema de suspension, desconexion y retiro de accesos, en estas|
se exponen los puntos de vista del operador la interventoria y la supervision, en busca de acuerdos respecto a lo sefialado en los contratos de aporte y sus|

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA 0,52 3,63 anexos técnicos.
El equipo de supervision con el nimero de registro 202046384 dio traslado a la interventoria la solicitud de ampliacion de la suspension del contrato de|
aporte 857 de 2019 presentado por el operador con el radicado 201029314 del 4/06/2020, el interventor remitio su concepto con el radicado Mintic
201031681 del 17/06/2020.
El intercambio de informacion en este periodo se realizo en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicacion se dio de|
manera permanente a través de correos electronicos, video llamadas y teleconferencias, la supervision ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's|
tanto a interventoria como al operador.
El reunion de comité operativo el equipo de supervision realizo observaciones al operador para mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes y PQR’s

por la supenvision, ; o
El equipo de supervision participo en mesas de trabajo los dias 5 y 12 de junio de 2020 para la izacion de la jia a i por la
. . " i ia para la aprobacion de accesos dos por el operador.

5- Las demés que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 052 363 Asi mismo los dias 10, 11, 17 y 30 de junio se realizaron mesas de trabajo virtuales, para el tema de suspension, desconexion y retiro de accesos, en estas
se exponen los puntos de vista en busca de acuerdos respecto a lo sefialado en los contratos de aporte y sus anexos técnicos.
El equipo de supervision con el nimero de registro 202046384 dio traslado a la interventoria la solicitud de ampliacion de la suspension del contrato de|
aporte 857 de 2019 presentado por el operador con el radicado 201029314 del 4/06/2020, el interventor remitio su concepto con el radicado Mintic
201031681 del 17/06/2020
* Se realiza comité fiduciario el dia 19/06/2020 de manera virtual donde se analizo la situacion del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas por la
fiduciaria

Totall 2,08 16,20
* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL SA. Ponderacio| 50%]| (%) Avance mes |(%) Actividades realizadas y novedades en el periodo

Se avanzo con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo:
Con el radicado 201029682 del 05/06/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de mayo de 2020 y mediante el|
radicado 201032748 del 22/06/2020 la interventoria remite las observaciones al informe mensual del operador.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, i el iento oportuno de las enlos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta que, 0.13% 0.91% El equipo de supervision recibio la solicitud de ampliacién de la suspension del contrato de aporte 857 de 2019 con el radicado No 201029314

,13% ,91%

del 4/06/2020 la cual fue trasladada a la interventoria con el registro No 202046384 quien dio respuesta con el radicado 201031681 dell
17/06/2020 esta supervision solicito concepto al asesor externo DE VIVERO & ASOCIADOS S.A y se encuentra en espera de su concepto.
Con radicado 201032073 del 18/06/2020 el operador presenta la solicitud de modificacion de anexo técnico del contrato de aporte 857 de 2019

haya sido presentada por el proponente adjudicatario;

y con el registro 202050970 del el equipo de supervision dio traslado a la interventoria.
2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente ala finalidad establecida en el contrato; 0,00% 0,00% ﬁulhaz:aeccioh: de corte del perdiodo del informe el contratista no ha ejecutado los recursos enel y para su
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

* Se recibio el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna ificacion, acuerdo, arreglo, 0 on sobre sul radicado 201030729 el 10/06/2020
ion, i ion, ejecucion o ion, sin la izacion previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de| 0.05% 0.36% *Los imi enel iso durante el mes anterior fueron transferidos al Fondo el dia
on de la fiducia, i con la admir ion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de ’ " 17/06/2020
fomento dos deberan ser i al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC * Los recursos de fomento ala fiducia se invertidos en con las i i itidas del contrato en un
Fondo de Inversion Colectiva
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de ini ion y pagos, de con las i previstas en el anexo técnico y demés anexos del proceso de seleccion 0,00% 2,00% E‘emr::\ri::grize d?::‘?’l?:rgzz E?r di?gl‘)(r::rt diz%;%??zﬂzéao(;?g?:aﬁg ’:IB !‘,ZN&?;g Ifz‘gn;gd:‘e(:g:(t a?e(;)‘;(:or ggrztgwdé;EsSecretana General
5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme Io sefilado en el anexo técrico 000% 5.00% La supervision luego de la revision de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoria emite su concepto de
' . ' aprobacion con el registro virtual 202027399 del 31/03/2020.
El Contratista avanzo en la instalacion de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la informacion de soportes
documentales para remitir a la Interventoria.
5. Levar a cabo las metas de instaacién y puesta en senvicio, e acuerdo con la programacién establecida en el anexo técnico 065% 454% La interventoria con numero de radicado 201034787 remito el comunicado de resultado de verificacion de accesos hasta el dia 30 de junio de
) ' ) . B 2020. Luego de la aplicacion de revision muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos aprobados de 30352.
Es importante mencionar que, aunque no se genera un i i el no esta dando i alas metas de i
idas en los
El Contratista avanzo en la instalacion de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la informacion de soportes
para remitir a la Inf ntoria.
7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos| 1.30% 9,08% La interventoria con numero de radicado 201034787 remito el comunicado de resultado de verificacion de accesos hasta el dia 30 de junio de
i y propuesta porel para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales. "’ ' 2020. Luego de la aplicacion de revision muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos aprobados de 30352.
Es importante mencionar que, aunque no se genera un i i el no esta dando i alas metas de i
enlos
Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de informacion se realizo en
forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la on se dio de manera através de correos
electronicos, video llamadas y teleconferencias.
En conjunto con la interventoria el dia 12 de junio de 2020 se realiza reunién de seguimiento al contrato de interventoria en horario de 02:30 pm
04:30 m en forma virtual, se realiza imiento a los comp iridos y se realizan las observacione: ias, en ia se
elabora el acta de reunion No 8 — 853 -2020
8 Permiliry colaborar con el desarrollo de las aciv de ény N que realice lai fa y supervision del proyecto 0,05% 036% Se realiza reunion de comité operativo e\vd\'a 18 dejunvio de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaria, se elabora el acta No 6 —
855 — 2020, en la cual se establecen varios compromisos entre los que se encuentran:
« Emitir un documento definitivo para la generacion de los reportes de indicadores de calidad que el contratista debe incluir en el informe
mensual.
« Envio reporte de fechas de suspension y retiro de usuarios, asi como cuentas que reemplazan estos usuarios.
* Se realiza comité fiduciario el dia 19/06/2020 de manera virtual donde se analizé la situacion del fideicomiso y se revisaron las cifras
presentadas por la fiduciaria
* Se realizo la on de recursos ejt del mes ir It anterior mediante radicado 201032253. Se procedio a su revi
firma del supervisor y registro a la Subdireccion Financiera con el nimero 202051842
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del| 0.00% 100% Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informé la designacion de Luz Angela Gémez Moreno como Gerente del proyecto.
contrato y/o por el Interventor del contrato ' ' La Entidad realizo la aprobacion de la designacion el dia 24 de enero de 2020,
. " . Con el radicado 201029682 del 05/06/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de mayo de 2020 y mediante el
10-Presentar los informes periédicos y final que se sefialan en el Anexo Técrico 0.05% 0.36% radicado 201032748 del 22/06/2020 la interventoria remite las observaciones al informe mensual del operador.
El operador participo en la mesa de trabajo realizada dia 30 de junio de 2020 en horario de 2:00 a 4:00 pm de manera virtual, en esta se tratan
temas i con la 0 on y retiro de accesos, se exponen los diferentes puntos de vista en busca de acuerdos|
respecto a lo sefialado en los contratos de aporte y sus anexos técnicos.
El equipo de supervision con el nimero de registro 202046384 dio traslado a la i ia la solicitud de ion de la ion del
5 . . - . " contrato de aporte 857 de 2019 presentado por el operador con el radicado 201029314 del 4/06/2020, el interventor presento su concepto con|
11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 0,10% 0,73% el radicado Mintic 201031681 del 17/06/2020.
Con el radicado No 201032073 del 18/06/2020 el operador presento la solicitud de modificacion del anexo técnico del contrato 857 de 2019 y el
equipo de supervision dio traslado a la interventoria con el registro 202050970 del 25/06/2020.
Mediante el radicado 201032458 del 19/06/2020 el operador dio respuesta a la solicitud realizada por la interventoria con radicado 201030387
del 9/06/2020 Recomendaciones COVID-19 Decreto Distrital 126 de 2020 contrato aporte 857 de 2019.
Total 2,3% 24,3%
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% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | 12,2%
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 (%) Avance mes (%) Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaci lo promi i
Entregables [P io] 50% | Total de 47
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Alistamiento 1,0 30/12/2019
Plan de Comercializacion 1,0 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 10 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 10 24/04/2020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 1,0 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 10 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020 10 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020 10 7/02/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020 10 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020 10 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020 10 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020 10 5/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Final de Ejecucion Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Porcentaje de Avance| 25,53%
% Acumulado Avance Entregables [ 12,8%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 24,9%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) Sl | | NO | X | Numero de contratos derivados a la fecha
Difi Técnicas, inistrativas, Fi i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas DIIIIIZELI?I;D Gestion Adelantada | Resultados Obtenidos
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El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

—W_’ Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio

// Aspectos Técnicos: Duvemey Diaz

x& Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito

Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla -

Aspectos Juridicos: Giovanni Rodriguez &

Coordinador GIT Operaciones - Maria Alejandra Olivares Hemandez

SUSCRIPCION DEL INFORME

Woesk

n

Nombre Supervisor:

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Firma del Supervisor:

Bigitatty sigmed-by

Camilo Alberto Camilo Alberto

Jiménez Santofimio

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la

por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

—Dater2626:6710

15:27:11 -05'00"

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.aov.co). la ley 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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