
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)
Fecha de aprobación de la 

Póliza
Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

75539

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/02/2023

Terminación anticipada 

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                       

Fecha final de ejecución según prórroga

Comentarios

Valor de la adición o reducción 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses)

TOTALES

-$                                                                       

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 72.000.000.000,00$                                             

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                       

Fecha del Acta de 
Liquidación

-$                                                                           

Fecha terminación

-$                                                                       
-$                                                                       

Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                       

-$                                                                       

-$                                                                       
-$                                                                       

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110941 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

$ 72.000.000.000,00

-$                          

33020

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

272219

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                       30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75534

26/12/2019 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN 
ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jul-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

$ 135.000.000

10/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 24.555.000.000

-$                          

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                       

Valor en el 
Registro

N.º de Registro Presupuestal
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0,19% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.665.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 5.310.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 8.580.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

$ 9.000.000.000 dd/mm/aaaa

15/04/2020

Entrega del plan de 
comercialización y a la 
prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

18/12/2020

15/10/2020

27/12/2019

15/07/2020

15/04/2021

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

15/10/2021

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($) Valor ($) real amortizado

72.000.000.000$                                                                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

0%

Requisitos para el pago o 
desembolso

dd/mm/aaaa

$135.000.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

15/07/2021

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

-$                                      

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones Fecha real Fecha 

% del Anticipo
Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                      
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

-$                                          

-$                                          

dd/mm/aaaa

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

dd/mm/aaaa-$                                      
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 8.865.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 7.335.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.690.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 420.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             
72.000.000.000,00$                            0,19% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 1,67

0,52 4,15

99,81% SALDO POR GIRAR: 

06/20

ACUMULADOS

17/12/2021

15/07/2022

18/04/2022

TOTAL
dd/mm/yyyy

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

3/08/2022

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los
desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 16 de julio de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de
09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 22 de julio de 2020, se realiza reunión de comité
operativo del contrato de aporte 857-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 7 –
857 – 2020. Asi mismo los días 13, 17 y 24 de julio se realizaron mesas de trabajo para la socialización del alcance respecto al pronunciamiento de la
Interventoria referente al procedimiento de trámite de PQRs radicado mintic 201040433 del 22/07/2020. La supervisión remito al operador el
procedimiento de gestión de PQRs con el número de registro 202059972 del 23/07/2020.
El interventor presento los documentos de observaciones al sexto informe mensual de Fiducia Corficolombiana (Junio 2020) con el radicado
201038949 del 15/07/2020.
La interventoría mediante los siguientes radicados, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de junio
201042456 del 28/07/2020.

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el segundo desembolso el día 29/07/2020 mediante radicado 201042859. El
contratista radicó los documentos requeridos para el segundo desembolso el día 31/07/2020 mediante radicado 201043456. Al cierre del periodo el
desembolso se encuentra en trámite

ANTICIPO POR AMORTIZAR  $           135.000.000 

-$                                      TOTAL -$                                          

100%

-$                                          

$ 80.715

-$                            

-$                                          

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

-$                                          

-$                                          

-$                                          -$                                      

mm/yy

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

-$                                      

-$                                      dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa
$135.000.000

dd/mm/aaaa-$                                      

dd/mm/aaaa
TOTAL

-$                                                     

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

 $                           -   

498.510$                    

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$71.865.000.000

498.510$                          RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,52 4,15

0,52 4,15

0,52 4,15

2,08 18,28

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 1,04%

0,00% 0,00%

0,05% 0,42%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

Total 
* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 
Con el radicado 201036428 del 06/07/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de junio de 2020 y mediante
el radicado 201042456 del 28/07/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.
Con el registro 202054613 del 6/07/2020 la supervisión dio respuesta a la solicitud de ampliación de la suspensión Contrato de Aporte No.
857 de 2019 remitida por el operador con radicado 201029314 del 4/06/2020.  
El Consorcio I3 remitió la Solicitud subsanación de base de datos del contrato 857 – 2019 con el radicado 201037741 del 10/07/2020.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 16 de julio de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de
09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 22 de julio de 2020, se realiza reunión de comité
operativo del contrato de aporte 857-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 7 –
857 – 2020. Asi mismo los días 13, 17 y 24 de julio se realizaron mesas de trabajo para la socialización del alcance respecto al pronunciamiento de la
Interventoria referente al procedimiento de trámite de PQRs radicado mintic 201040433 del 22/07/2020. La supervisión remito al operador el
procedimiento de gestión de PQRs con el número de registro 202059972 del 23/07/2020.
El interventor presento observaciones al sexto informe mensual de Fiducia Corficolombiana (Junio 2020) con el radicado 201038949 del 15/07/2020.
La interventoría mediante los siguientes radicados, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de junio
201042456 del 28/07/2020.
El Consorcio I3 remito la encuesta de satisfacción del mes de Julio con Radicado MINTIC 201037325 del 9/07/2020 y el equipo de supervisión con
registro 202058400 del 17/07/2020 dio respuesta de solicitud.
* Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201039248. Se procedió a su revisión, firma
del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 202060525

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que
haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

A la fecha de corte del periodo del informe el contratista no ha presentado legalización de recursos que evidencie su utilización a través de 
órdenes de pago.

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato 
mediante radicado 201037832 el 10/07/2020
* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 
16/07/2020 con el comprobante de consignación directa 1354
* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en 
un Fondo de Inversión Colectiva
* Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del segundo trimestre de 2020 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 
201038990 el 15/07/2020

Con el radicado 201036428 del 06/07/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de junio de 2020 y mediante 
el radicado 201042456 del 28/07/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.

La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de 
aprobación con el registro virtual 202027399 del 31/03/2020.  

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su
celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de
administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de
fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

El equipo de supervisión con el número de registro 202054692 del 7/07/2020 remitió la respuesta al radicado No 201030063 del 08/06/2020 en
relación con la revisión accesos entregados - Contrato de Aporte N° 857 de 2019.
Con el radicado 201029314 del 4/06/2020 el operador remitió la solicitud de ampliación de la suspensión Contrato de Aporte No. 857 de 2019 y con el
registro 202054613 del 6/07/2020 la supervisión dio respuesta a esta solicitud. Asi mismo con radicado 202059972 del 23/07/2020 el equipo de
supervisión traslado el Procedimiento Gestión PQRS.
En conjunto con la interventoría el día 16 de julio de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de
09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 22 de julio de 2020, se realiza reunión de comité
operativo del contrato de aporte 857-219; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 7 –
857 – 2020. Asi mismo los días 13, 17 y 24 de julio se realizaron mesas de trabajo para la socialización del alcance respecto al pronunciamiento de la
Interventoria referente al procedimiento de trámite de PQRs radicado mintic 201040433 del 22/07/2020. La supervisión remito al operador el
procedimiento de gestión de PQRs con el número de registro 202059972 del 23/07/2020.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio
de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones
y PQR’s tanto a interventoría como al operador.
Los días 13, 17 y 24 de julio se realizaron mesas de trabajo para la socialización del alcance respecto al pronunciamiento de la Interventoria referente
al procedimiento de trámite de PQRs radicado mintic 201040433 del 22/07/2020. La supervisión remito al operador el procedimiento de gestión de
PQRs con el número de registro 202059972 del 23/07/2020.
Con el registro 202054613 del 6/07/2020 la supervisión dio respuesta a la solicitud de ampliación de la suspensión Contrato de Aporte No. 857 de
2019 remitida por el operador con radicado 201029314 del 4/06/2020.  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,65% 5,19%

1,30% 10,38%

0,05% 0,42%

0,00% 1,00%

0,05% 0,42%

0,10% 0,83%

2,3% 26,7%

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Total 
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de 
soportes documentales para remitir a la Interventoría.
La interventoría con numero de radicado 201043425 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos hasta el día 31 de julio 
de 2020. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos aprobados de 43.130 
accesos en la región Centro.   
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de 
instalación establecidas en los documentos contractuales.

Con el radicado 201036428 del 06/07/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de junio de 2020 y mediante 
el radicado 201042456 del 28/07/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se 
realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de 
correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias.
En conjunto con la interventoría el día 16 de julio de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en 
horario de 09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 22 de julio de 2020, se 
realiza reunión de comité operativo del contrato de aporte 857-219; en forma virtual, se elabora el ACTA No. 7 – 857 – 2020. con el 
seguimiento y los nuevos compromisos entre los que se encuentran:
 •Presentación de un plan de respuesta ante los retrasos que se evidencian en el avance de la meta de accesos vendidos e instalados de 

parte del contratista.
Durante el desarrollo del comité operativo del contrato de aporte 857-219 la interventoría reporta el incremento de porcentaje accesos por 
subsanar e indica que el operador ya fue notificado de la situación. El operador responde que tomará las medidas respectivas para 
disminuir los niveles de subsanación en la documentación presentada.
* Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201039248. Se procedió a su 
revisión, firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 202060525

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de 
soportes documentales para remitir a la Interventoría.
La interventoría con numero de radicado 201043425 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos hasta el día 31 de julio 
de 2020. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos aprobados de 43.130 
accesos en la región Centro.   
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de 
instalación establecidas en los documentos contractuales.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

13,3%

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del
contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El equipo de supervisión con el registro 202054613 del 6/07/2020 dio respuesta a la solicitud de ampliación de la suspensión Contrato de
Aporte No. 857 de 2019 remitida por el operador con radicado 201029314 del 4/06/2020.  
La supervisión con el número de registro 202059972 del 23/07/2020 traslado al operador el comunicado a través del cual el Consorcio I3
en su calidad de interventores y en cumplimiento de las funciones propias del mismo, diseñó un procedimiento para la gestión de PQRS y
seguimiento preventivo al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte 857, a cargo del contratista y radicado a la supervisión
con el número 201040433 del 22/07/2020.
Con el radicado No 201041100 del 1 23/07/2020 el operador presento al Consorcio I3 la solicitud certificación cumplimiento condiciones
segundo desembolso Contrato No. 857 de 2019 

Página 5 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega
1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

29,79%

SI

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

14,9%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Número de contratos derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

NO x

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 28,2%

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor
Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual
TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                       Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

   Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                      Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodriguez

                                                                                                                            Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                             Coordinador GIT Operaciones - Maria Alejandra Olivares Hernandez                                                                                               .

Resultados ObtenidosCausas
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