
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                       

$ 38.400.000.000,00

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Valor en el 
Registro

N.º de Registro Presupuestal

273019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
$ 72.000.000

7/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 13.096.000.000

-$                          
-$                          

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 
INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                       30/12/2019

800.153.993-7

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

192110941

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

jun-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                       
-$                                                                       
-$                                                                       

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga Valor de la adición o reducción 

-$                                                                       

Comentarios

-$                                                                       
-$                                                                       

Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

Valor Total 38.400.000.000,00$                                             

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                       

Fecha de aprobación de la Póliza

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

11720

-$                                                                       
-$                                                                           TOTALES

-$                                                                       

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,19% dd/mm/aaaa -$                         

$ 888.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

$ 2.832.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

$ 4.576.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

15/10/2021

-$                                      

dd/mm/aaaa

Valor ($) Observaciones 

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          dd/mm/aaaa -$                                      

-$                                      

dd/mm/aaaa

% del Anticipo 0%38.400.000.000$                                                                                                   

Valor ($) real amortizado

15/07/2021

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Entrega del plan de 
comercialización y a la 
prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en 

el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

27/12/2019 $72.000.000

Fecha real
Requisitos para el pago o 

desembolso

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

15/04/2021

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

-$                                      

-$                                      

18/12/2020

15/10/2020

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($)

15/07/2020

15/04/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 4.728.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

$ 3.912.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

$ 1.968.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

$ 224.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         
38.400.000.000,00$         0,19% 0% TOTAL -$                         

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 1,67

0,52 3,63

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 05/20

15/07/2022

18/04/2022

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
$72.000.000

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

-$                                          

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

ACUMULADOS

-$                                   

 $                           -   99,81%  $             72.000.000 

-$                                      TOTAL -$                                          

-$                                      

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                      

-$                                      

-$                                      

-$                                      

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 12 de junio de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019, en horario de 02:30
pm 04:30 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se hacen las observaciones necesarias, en constancia se elabora el
acta de reunión No 8 – 853 -2020  
Se realiza reunión de comité operativo el día 18 de junio de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se elabora el acta No 6 – 858 – 2020,
con los compromisos adquiridos.
La interventoría mediante el radicado número 201032749 del 22/06/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades de operador
correspondiente al mes de mayo.
El interventor remitió al operador el documento de Alerta cumplimiento obligación séptima Garantías- en el contrato de aporte 855 de 2019 con el número
de radicado 201032245 del 18/06/2020.

dd/mm/aaaa

$38.328.000.000 100%

TOTAL
dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

$ 52.627,00 $ 195.916,00 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$ 195.916,00

-$                                                TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los
desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

No se ha realizado el segundo desembolso programado según el cronograma del contrato, dado que el contratista no ha cumplido con los requisitos
establecidos en la forma de pago.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

dd/mm/aaaa

17/12/2021

3/08/2022

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

Prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 
el anexo técnico.

dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,52 3,63

0,52 3,63

0,52 3,63

2,08 16,20

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 0,91%

0,00% 0,00%

0,05% 0,36%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Total 

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 
Con el radicado 201029684 del 05/06/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de mayo de 2020 y mediante el
radicado 201032749 del 22/06/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador. 
El equipo de supervisión recibió la solicitud de ampliación de la suspensión del contrato de aporte 858 de 2019 con el radicado No 201029316
del 4/06/2020 la cual fue trasladada a la interventoría con el registro No 202046388 quien dio respuesta con el radicado 201031682 del
17/06/2020 esta supervisión solicitó concepto al asesor externo DE VIVERO & ASOCIADOS S.A y se encuentra en espera de su concepto.
Con radicado 201032074 del 18/06/2020 el operador presenta la solicitud de modificación de anexo técnico del contrato de aporte 858 de
2019 y con el registro 202050972 del 25/06/2020 el equipo de supervisión dio traslado a la interventoría.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que
haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su
celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de
administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de
fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

A la fecha de corte del perdiodo del informe el contratista no ha ejecutado los recursos desembolsados en el fideicomiso y autorizados para su 
utilización

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante 
radicado 201030733 el 10/06/2020
* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 
17/06/2020
* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un 
Fondo de Inversión Colectiva

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria 
General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889

La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de 
aprobación con el registro virtual 202027399 del 31/03/2020.  

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

El equipo de supervisión y la interventoría realizaron mesas de trabajo los días 5 y 12 de junio de 2020 para la socialización de la metodología a
implementar por la interventoría para la aprobación de accesos entregados por el operador.
Así mismo los días 10, 11, 17 y 30 de junio se realizaron mesas de trabajo virtuales, para el tema de suspensión, desconexión y retiro de accesos, en
estas se exponen los puntos de vista del operador la interventoría y la supervisión, en busca de acuerdos respecto a lo señalado en los contratos de
aporte y sus anexos técnicos. 
El equipo de supervisión con el número de registro 202046388 dio traslado a la interventoría la solicitud de ampliación de la suspensión del contrato de
aporte 858 de 2019 presentado por el operador con el radicado 201029316 del 4/06/2020, el interventor remitió su concepto con el radicado Mintic
201031682 del 17/06/2020.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de
manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y

 PQR’s tanto a interventoría como al operador.
El reunión de comité operativo el equipo de supervisión realizó observaciones al operador para mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes y

 PQR’s presentadas por la supervisión, interventoría y peticionarios.
 
El equipo de supervisión participo en mesas de trabajo los días 5 y 12 de junio de 2020 para la socialización de la metodología a implementar por la

 interventoría para la aprobación de accesos entregados por el operador.
Así mismo los días 10, 11, 17 y 30 de junio se realizaron mesas de trabajo virtuales, para el tema de suspensión, desconexión y retiro de accesos, en

 estas se exponen los puntos de vista en busca de acuerdos respecto a lo señalado en los contratos de aporte y sus anexos técnicos.
El equipo de supervisión con el número de registro 202046388 dio traslado a la interventoría la solicitud de ampliación de la suspensión del contrato de
aporte 858 de 2019 presentado por el operador con el radicado 201029316 del 4/06/2020, el interventor remitió su concepto con el radicado Mintic

 201031682 del 17/06/2020
* Se realiza comité fiduciario el día 19/06/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas por la

 fiduciaria

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

 El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  
En conjunto con la interventoría el día 12 de junio de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019, en horario de 02:30
pm 04:30 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se hacen las observaciones necesarias, en constancia se elabora el

 acta de reunión No 8 – 853 -2020  
Se realiza reunión de comité operativo el día 18 de junio de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se elabora el acta No 6 – 858 – 2020,

 con los compromisos adquiridos.
La interventoría mediante el radicado número 201032749 del 22/06/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades de operador

 correspondiente al mes de mayo.
El interventor remitió al operador el documento de Alerta cumplimiento obligación séptima Garantías- en el contrato de aporte 858 de 2019 con el número

 de radicado 201032245 del 18/06/2020.
El consorcio I3 en calidad de interventor de los contratos de aporte remitió al operador los documentos de alerta No 3 atrasos entrega de accesos puestos

 en servicio meta de marzo de 2020 con los radicados números 201032333, 201032335, 201032336 del día 19 de junio de 2020.
El equipo de supervisión y la interventoría participaron en mesas de trabajo los días 5 y 12 de junio de 2020 para la socialización de la metodología a

 implementar por la interventoría para la aprobación de accesos entregados por el operador.
Así mismo los días 10, 11, 17 y 30 de junio se realizaron mesas de trabajo virtuales, para el tema de suspensión, desconexión y retiro de accesos, en

 estas se exponen los puntos de vista en busca de acuerdos respecto a lo señalado en los contratos de aporte y sus anexos técnicos.
* Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201032254. Se procedió a su revisión, firma del

 supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 202051843
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,65% 4,54%

1,30% 9,08%

0,05% 0,36%

0,00% 1,00%

0,05% 0,36%

0,10% 0,73%

2,3% 24,3%

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos
suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 
documentales para remitir a la Interventoría.
La interventoría con numero de radicado 201034791 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos hasta el día 30 de junio de 
2020. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos aprobados de 11041.   
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación 
establecidas en los documentos contractuales.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del
contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. 
La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El operador participo en la mesa de trabajo realizada día 30 de junio de 2020 en horario de 2:00 a 4:00 pm de manera virtual, en esta se
tratan temas relacionados con la suspensión, desconexión y retiro de accesos, se exponen los diferentes puntos de vista en busca de
acuerdos respecto a lo señalado en los contratos de aporte y sus anexos técnicos.
El equipo de supervisión con el número de registro 202046388 dio traslado a la interventoría la solicitud de ampliación de la suspensión del
contrato de aporte 858 de 2019 presentado por el operador con el radicado 201029316 del 4/06/2020, el interventor presento su concepto
con el radicado Mintic 201031682 del 17/06/2020.
Con el radicado No 201032074 del 18/06/2020 el operador presento la solicitud de modificación del anexo técnico del contrato 858 de 2019 y
el equipo de supervisión dio traslado a la interventoría con el registro 202050972 del 25/06/2020.
Mediante el radicado 201032459 del 19/06/2020 el operador dio respuesta a la solicitud realizada por la interventoría con radicado
201030388 del 9/06/2020 Recomendaciones COVID-19 Decreto Distrital 126 de 2020 contrato aporte 858 de 2019.

Total 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó 
en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos 
electrónicos, video llamadas y teleconferencias.
En conjunto con la interventoría el día 12 de junio de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría en horario de 02:30 
pm 04:30 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en constancia 
se elabora el acta de reunión No 8 – 853 -2020  
Se realiza reunión de comité operativo el día 18 de junio de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaría, se elabora el  acta No 6 – 
855 – 2020, en la cual se establecen varios  compromisos entre los que se encuentran:
• Emitir un documento definitivo para la generación de los reportes de indicadores de calidad que el contratista debe incluir en el informe 
mensual.
• Envío reporte de fechas de suspensión y retiro de usuarios, así como cuentas que reemplazan estos usuarios.
* Se realiza comité fiduciario el día 19/06/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras 
presentadas por la fiduciaria
* Se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201032254. Se procedió a su revisión, 
firma del supervisor y registro a la Subdirección Financiera con el número 202051843

Con el radicado 201029684 del 05/06/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de mayo de 2020 y mediante el 
radicado 201032749 del 22/06/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual del operador.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 12,2%

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 
documentales para remitir a la Interventoría.
La interventoría con numero de radicado 201034791 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos hasta el día 30 de junio de 
2020. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos aprobados de 11041.   
Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación 
establecidas en los documentos contractuales.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega
1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

25,53%

SI

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Total 

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

%  Acumulado  Avance Entregables 12,8%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO x

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 24,9%

Número de contratos derivados a la fecha

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Plan de Alistamiento
Observaciones por parte del Supervisor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Nombre Supervisor: 

Resultados Obtenidos

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                       Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

   Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                      Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodriguez

                                                                                                                            Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                             Coordinador GIT Operaciones - Maria Alejandra Olivares Hernandez                                                                                               .
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