
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

11720

-$                                                                 

-$                                                                     TOTALES

-$                                                                 

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

Fecha de aprobación de la Póliza

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

Valor Total 38.400.000.000,00$                                         

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                 

-$                                                                 

-$                                                                 

Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                 

Comentarios

Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                 

-$                                                                 

-$                                                                 

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga Valor de la adición o reducción 

800.153.993-7

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

192110941

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

sep-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET 

NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                 30/12/2019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

$ 72.000.000

7/01/2020

26/12/2019 30/12/2019

$ 13.096.000.000

-$                        

-$                        

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                 

$ 38.400.000.000,00

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Valor en el 

Registro
N.º de Registro Presupuestal

273019
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,19% dd/mm/aaaa -$                       

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                       

$ 2.832.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.576.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa

$ 4.800.000.000 dd/mm/aaaa

$ 4.728.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 3.912.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 1.968.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 224.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

38.400.000.000,00$         2,50% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

dd/mm/aaaa

17/12/2021

15/04/2021

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

3/08/2022

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

-$                                    

-$                                    

18/12/2020

15/10/2020

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

(i) perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento.  

Valor($)

15/07/2020

15/04/2020

$ 1.587,83 $ 383.425,56
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$ 383.425,56

-$                                             
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:
mm/yy

$888.000.000

Fecha real
Requisitos para el pago o 

desembolso

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

dd/mm/aaaa

Entrega del plan de 

comercialización y a la 

prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

27/12/2019 $72.000.000

#¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:

Valor ($) real amortizado

15/07/2021

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

dd/mm/aaaa 31/08/2020

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$37.440.000.000 93%

TOTAL

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

% del Anticipo 0%38.400.000.000$                                                                                           

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

-$                                    

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    

-$                                    

-$                                    

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

ACUMULADOS

-$                          

 $                         -   97,50%  $          888.690.558 

-$                                    TOTAL 71.309.442$                          

Valor ($)

-$                                       

-$                                       

-$                                       

Observaciones 

71.309.442$                          

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$960.000.000

dd/mm/aaaa

TOTAL

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

15/10/2021

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 08/20

15/07/2022

18/04/2022

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.

Prestación del servicio durante 

el periodo de corte, según 

metas establecidas en el 

anexo técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

1,67 3,33

0,52 5,19

0,52 5,19

0,52 5,19

0,52 5,19

3,74 24,09

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de

manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y

PQR’s tanto a interventoría como al operador.

La supervisión con el registro número 202084332 del 29/09/2020 dio traslado a la comunicación con radicado N° 201057548 del 28/09/2020 remitida por

COMCEL S.A. - Solicitud de prórroga de las obligaciones suspendidas del Contrato de Aporte 858 de 2019.

Con el registro 202081070 del 17/09/2020 la supervisión dio traslado al Radicado MINTIC No 201053342 del 11/09/2020. Remitido por COMCEL S.A

referente a Insistencia Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago, Contrato de Aporte 858 de 2019.

El interventor con Radicado MINTIC No 201055515 del 18/09/2020 remitió el Concepto propuesta nuevas metas para el Contrato de Aporte 858 de 2019.

El día 14 de septiembre se realizó reunión de análisis entrega de accesos de los Contratos de Aporte el día 16 de septiembre de 2020 se asiste a mesa

de trabajo con la interventoría con el fin de analizar el cronograma de visita de aprobación del mes de septiembre.

La supervisión con el registro número 202079670 del 15/09/2020 dio respuesta a la comunicación con radicado N° 201047050 remitida por COMCEL

S.A. referente a - Desacuerdo con el Procedimiento Atención PQR´s

Se realizó el tercer comité fiduciario el día 30/09/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso, se revisaron las cifras presentadas

por la fiduciaria y se aprobó la modificación N° 1 al reglamento del comité.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

En conjunto con la interventoría el día 18 de septiembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de septiembre de 2020, se realiza reunión de

comité operativo del contrato de aporte 858-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA

No. 9 – 858 – 2020. 

El día 14 de septiembre se realizó reunión de análisis entrega de accesos de los Contratos de Aporte el día 16 de septiembre de 2020 se asiste a mesa

de trabajo con la interventoría con el fin de analizar el cronograma de visita de aprobación del mes de septiembre.

El equipo de supervisión dio traslado al interventor con los números de registro 202081070, del 17/09/2020 la comunicación remitida por el Operador con

los radicados Mintic N° 201053342, del 11/09/2020 referente a - “Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago”.

La interventoría mediante el radicado 201056520 del 23/09/2020, remitió al contratista la aprobación del informe mensual de actividades del mes de julio

de 2020.

El consorcio I3 en calidad de interventor del contrato de aporte, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de

agosto con radicado 201056208 del 22/09/2020.

Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 201056877 el 24/09/2020. Dado que no

se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,

los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 201048789 y la supervisión del contrato

mediante documento con registro 202072811 se realizó el segundo desembolso el día 23/09/2020 por valor de $888.000.000 con egreso 259847620

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

El equipo de supervisión dio respuesta al interventor con el número de registro 202081563 del 18/09/2020 a la comunicación remitida por el Interventor

con radicado Mintic N° 201052592 del 9/09/2020 solicitud de diligenciamiento de encuesta de satisfacción mes de agosto.

El equipo de supervisión dio respuesta al interventor con el número de registro 202080433 del 16/09/2020 a las comunicaciones remitidas con los

radicados Mintic N° 201053712 del 13/09/2020, 201053910 del 14/09/2020, 201054400 del 15/09/2020 referentes a “plan de visitas del mes de

septiembre”.

El equipo de supervisión con el número de registro 202078195 del 10/09/2020 traslado al interventor la comunicación remitida por el operador referente a

–“Propuesta nuevas metas para la ejecución del Contrato de Aporte 858 de 2019”.

En conjunto con la interventoría el día 18 de septiembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de septiembre de 2020, se realiza reunión de

comité operativo del contrato de aporte 858-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA

No. 9 – 858 – 2020.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:  

En conjunto con la interventoría el día 18 de septiembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de

09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de septiembre de 2020, se realiza reunión de

comité operativo del contrato de aporte 858-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA

No. 9 – 858 – 2020. 

El día 14 de septiembre se realizó reunión de análisis entrega de accesos de los Contratos de Aporte el día 16 de septiembre de 2020 se asiste a mesa

de trabajo con la interventoría con el fin de analizar el cronograma de visita de aprobación del mes de septiembre. 

La interventoría mediante el radicado 201056520 del 23/09/2020, remitió al contratista la aprobación del informe mensual de actividades del mes de julio

de 2020.

El consorcio I3 en calidad de interventor del contrato de aporte, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de

agosto con radicado 201056208 del 22/09/2020.

El equipo de supervisión dio traslado al interventor con los números de registro 202081070, del 17/09/2020 la comunicación remitida por el Operador con

los radicados Mintic N° 201053342, del 11/09/2020 referente a - “Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago”.

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 1,30%

0,00% 0,17%

0,05% 0,52%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 6,49%

1,30% 12,98%

0,05% 0,52%

0,00% 1,00%

La legalización de recursos del periodo presentada por el contratista muestra que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior

* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaría del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 

201053212 el 10/09/2020

* Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 18/09/2020 con el 

comprobante de consignación directa 1811

* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 

Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General del 

Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 

del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 

201014079 del 13/03/2020.

La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con 

el registro 202024241 del 18/03/2020

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 201057221 del 25/09/2020 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación 

de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del día 25 de septiembre de 2020 se tienen un total de accesos 

aprobados de 26.214 accesos en la región Noroccidente.   

Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación establecidas 

en los documentos contractuales.

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de

la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados

deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma 

virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video 

llamadas y teleconferencias.

En conjunto con la interventoría el día 18 de septiembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 

09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de septiembre de 2020, se realiza reunión de 

comité operativo del contrato de aporte 858-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA 

No. 9 – 858 – 2020. Entre los que se encuentran:

• Envío reporte de fechas de suspensión y retiro de usuarios, así como cuentas que reemplazan estos usuarios. Responsables: COMCEL. Estado: EN 

PROCESO este compromiso se ejecutará en la medida en que se presenten novedades en el estado de los usuarios.

Temas Varios;

• El contratista solicita que se traten en el comité los temas referentes a las modificaciones al presente contrato, el replanteo de las fechas de entrega de 

las metas contractuales y evaluación de la posibilidad de la realización de pagos parciales en los desembolsos a realizar. La supervisión del contrato 

solicita que estos temas sean tratados entre la Interventoría y el contratista en una reunión de manera urgente para definir y cerrar estos temas cuantos 

antes.

* De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 

anterior mediante radicado 201056877 el día 24/09/2020

El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes 

documentales para remitir a la Interventoría.

La interventoría con numero de radicado 201057221 del 25/09/2020 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación 

de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12:00 m. del día 25 de septiembre de 2020 se tienen un total de accesos 

aprobados de 26.214 accesos en la región Noroccidente.

Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación establecidas 

en los documentos contractuales.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato

y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad

realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

Actividades realizadas y novedades en el período

Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: 

Con el radicado 201051070 del 2/09/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de julio de 2020 y mediante el radicado

201056520 del 23/09/2020 la interventoría remite el documento de aprobación del informe mensual de actividades del operador mes julio 2020 

Con el radicado Mintic 201057347 del 28/09/2020 el operador presento el comunicado de Subsanación de bases de datos Contrato de Aporte 858 de

2019

La supervisión con el registro número 202079670 del 15/09/2020 dio respuesta a la comunicación con radicado N° 201047051 remitida por COMCEL

S.A. referente a - Desacuerdo con el Procedimiento Atención PQR´s.

La interventoría mediante los números de radicado 201051494 del 4/09/2020, 201053546 del 11/09/2020, 201055458 del 18/09/2020, 201057221 del

25/09/2020. Remitió los documentos de Informe semanal de entrega de accesos.

El operador con el radicado Mintic 201054470 del 16/09/2020 remitió documento de entrega de accesos puestos en servicio contrato 858 de 2019. 

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya

sido presentada por el proponente adjudicatario; 

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos

suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 0,52%

0,10% 1,04%

2,3% 31,5%Total 

Con el radicado 201052496 del 08/09/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de agosto de 2020 y mediante el radicado 

201056208 del 22/09/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual, el día 30/09/2020 el operador remite el informe mensual ajustado 

para el contrato 858 de 2019.

Con el radicado 201051070 del 2/09/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de julio de 2020 y mediante el radicado 

201056520 del 23/09/2020 la interventoría remite el documento de aprobación del informe mensual de actividades del operador mes julio 2020.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 15,8%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Con el radicado Mintic 201057347 del 28/09/2020 el operador presento el comunicado de Subsanación bases de datos Contrato 858. 

El equipo de supervisión con el número de registro 202078195 del 10/09/2020 traslado al interventor la comunicación remitida por el operador con

radicado Mintic 201052442 del 8/09/2020 referente a –“Propuesta nuevas metas para la ejecución del Contrato de Aporte N° 858 de 2019”.

El operador con el radicado Mintic 201054470 del 16/09/2020 remitió documento de entrega de accesos puestos en servicio.

El equipo de supervisión dio traslado al interventor el número de registro 202081070, del 17/09/2020 a la comunicación remitida por el Operador con

radicado Mintic N° 201053342, del 11/09/2020 referente a - “Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago”. 

La supervisión con el registro número 202084332 del 29/09/2020 dio traslado a la comunicación con radicado N° 201057548del 28/09/2020 remitida por

COMCEL S.A. - Solicitud de prórroga de las obligaciones suspendidas del Contrato de Aporte 858 de 2019.

El equipo de supervisión con el número de registro 202079670 del 15/09/2020 dio respuesta al operador la solicitud realizada con radicado Mintic

201047050, referente a desacuerdo con el Procedimiento Atención PQR´s del Contrato de Aporte 858 de 2019.

La interventoría mediante el radicado Mintic 201058195 del 30/09/2020 remitió al Operador el documento referente a – “Solicitud por novedades no

reportadas. Contrato de Aporte 858 de 2019”.

Se realizó el tercer comité fiduciario el día 30/09/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras

presentadas por la fiduciaria y se aprobó la modificación N° 1 al reglamento del comité.

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

34,04%Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Plan de Alistamiento

Observaciones por parte del Supervisor

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Entregables

%  Acumulado  Avance Entregables 17,0%

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 32,8%

Total 

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                   Aspectos Jurídicos:    Nathalia Urrego         Giovanni Rodriguez

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                       Subdirector de Operaciones - Lácides Robles

Gestión Adelantada 

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Nombre Supervisor: 

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO x

Resultados Obtenidos

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD
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38,533
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Mes:

10
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5%

2%

2%

2%

5%

25%

50%

2%

1%
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2%

4%
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