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INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 

Fecha: 01 al 31 de enero 2026 
 

 

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO 

ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 

 

NÚMERO DEL CONTRATO 1205 de 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación del servicio de Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de proyectos 

integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento 

básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los 

cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de 

estudios y diseños, la ejecución de las obras e 

interventorías, así como las demás actividades necesarias 

para el cumplimiento del contrato. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 de junio de 2023 

SUSCRITO ENTRE 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de 

Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 32.097.000.000 

VALOR ACTUAL CONTRATO $ 47.097.000.000 

PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será 

de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento 

de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del 

contrato. 

FECHA DE INICIO 28/08/2023 

FECHA TERMINACIÓN 

INICIAL 
27/02/2025 

PRÓRROGA 1 Ocho (8) meses 

FECHA TERMINACIÓN 

(PRÓRROGA 1) 
27/10/2025 

PRÓRROGA 2 Seis (6) meses 

FECHA TERMINACIÓN 

(PRÓRROGA 2) 
27/04/2026 
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2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

NOMBRE DEL 

SUPERVISOR 

DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL 

CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO 

DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024 

GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ 

SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 

DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA 

APOYO A LA 

SUPERVISIÓN 

LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ 

DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA 

LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ  

DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024 

CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ  

DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024 

JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 

DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024 

DEPENDENCIA 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN 

GENERAL  

 

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO 

 

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s) 

 

Nombre del 

Contrato 

Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo 

Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

Alcance del 

Contrato: 

El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales 

de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean 

priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del 

Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el 

MINISTERIO, los cuales comprenden la zona rural de los municipios 

de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se 

desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en 

los estudios previos, éste último documento que hace parte integral 

del presente contrato. 

Impacto del 

proyecto 

De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del 

cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto 

rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el 
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MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en 

los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una 

población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales 

se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de 

recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de 

diciembre de 2023, se adicionaron a la meta  estimativa, 61 

rehabilitaciones más.   

 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 

 

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial 

 

Componente PGN 2023 

Prestación del servicio de Asistencia 

Técnica y Administración de Recursos 

para la ejecución de proyectos 

integrales de acueducto, alcantarillado 

y saneamiento básico que sean 

priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio en el 

Departamento de La Guajira, los 

cuales incluyen, entre otras 

actividades, la elaboración de estudios 

y diseños, la ejecución de las obras e 

interventorías, así como las demás 

actividades necesarias para el 

cumplimiento del contrato hacer 

efectivo el Apoyo Financiero de la 

Nación al Municipio de Uribia. 

$ 32.097.000.000 

Otrosí No. 3 del Contrato 

interadministrativo No. 1205 de 2023 

suscrito entre el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y la 

Financiera de Desarrollo Territorial 

S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

$ 15.000.000.000 

Remuneración por los servicios de 

asistencia técnica y administración. $3.059.014.864 

Recursos objeto de administración 

para la ejecución de los proyectos. $43.174.495.231,88 

Seguimiento (2%) $863.489.904,12 

Totales $ 47.097.000.000 

%Participación 100% 
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4.2. Disponibilidad Presupuestal. 

 

No. Resolución de asignación y 

fecha: 
El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

152523 de 30 de mayo de 2023 

152623 de 30 de mayo de 2023 

Cuenta independiente y exclusiva, 

inembargable y exenta de 

gravámenes tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO 

INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2) 

 

No. Resolución de Asignación y 

Fecha: 
El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

227723 de 28 de diciembre de 2023 

227823 de 28 de diciembre de 2023 

227923 de 28 de diciembre de 2023 

Cuenta independiente y exclusiva, 

inembargable y exenta de 

gravámenes tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO 

INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:  

 

El 26 de mayo se efectuó el tercer desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente 
esquema: 

No. CONCEPTO 

FECHA 

SOLICITUD 

DESEMBOLSO 

FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

1 
Primer (1) desembolso de 

recursos a Findeter 
01/12/2023 28/12/2023 $ 1.880.000.000 

2 
Segundo (2) pago 

correspondiente al flujo de 
02/02/2024 21/02/2024 $24.528.000.000,00 
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inversión de acuerdo con los 

desembolsos que realizara 

Findeter a los derivados 

desde el mes de febrero 

2024 al mes de mayo 2024 

para ejecución de los 

diagnósticos y 

rehabilitaciones para las 

asociaciones Étnico wayuu, 

Araurayu, Sukuaipa, Sol 

guajiro; privados  

Hidroguajira, Potable, 

Consorcio Construir Guajira y  

Jose Luis suaza, 

Interventoría Interguajira y 

los nuevos derivados a 

contratar conforme a lo 

estipulado en el Otrosi3 más 

pagos de asistencia técnica. 

(ANEXO 3) 

3 
Tercer (3) desembolso de 

recursos a Findeter 

19 de mayo de 

2025 

26 de mayo de 

2025 
$15.377.044.698 

4 
Cuarto (4) desembolso de 

recursos a Findeter 

22 de 

septiembre de 

2025 

30 de 

septiembre de 

2025 

$5.311.955.302  

TOTAL DESEMBOLSOS $47.097.000.000 

 

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos: 

 
Adición: 

CDP FECHA CDP  VALOR CDP  

227823 28/12/2023  $        275.254.610,00  

227923 29/12/2023  $ 13.296.257.536,00  

227723 30/12/2023  $     1.428.487.854,00 

 

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO 

 

RESUMEN FINANCIERO  

Convenio 1205 de 2023 

1 Aportes Nación – MVCT $ 47.097.000.000 

2 Giros realizados al Convenio No 1 $1.880.000.000 

3 Giros realizados al Convenio No 2 $24.528.000.000 

4 Giros realizados al Convenio No 3 $15.377.044,698 
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5 Giros realizados al Convenio No 4 $5.311.955.302 

6 Valor ejecutado recursos Nación (2+3+4+5) $47.097.000.000 

7 Saldo por ejecutar recursos girados Nación $ 0 

*La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por 
medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.  
*La información de los numerales 2, 3,4 y 5 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 28 de 
diciembre de 2023, 22 de febrero 2024, 26 de mayo de 2025 y 30 de septiembre de 2025. 
*La información del numeral 6 corresponde al valor ejecutado recursos de la nación. 
*La información del numeral 7 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio. 

 
6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1) 

 

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE 

JULIO DE 2023  

 

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-

2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de 

aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la 

asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los 

proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las 

disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad 

Presupuestal. 

No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar 

152623 30/05/2023 $31.508.764.706  $31.508.764.705,88 

152523 30/05/2023 $641.949.020 $588.235.294,12 

total  $32.150.713.726 $32.097.000.000,00 

 

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden 

a la suma de $2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de 

proyectos ascienden a la suma de $30.000.000.000. 

 

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE 

DICIEMBRE DE 2023  

 

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 

1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del 

mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución 

del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción 

de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos 

administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de $29.411.764.705,88. 

Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua 

en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de 

la sentencia T 302-2017 

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso 

de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en 

especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a 

través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio. 
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6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE 

DICIEMBRE DE 2023  

 

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 

1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil 

millones de pesos ($15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la 

cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, 

mejoramiento y/o construcción  de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través 

del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad  de 

los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando 

la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el 

acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir 

consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar 

cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable 

Corte Constitucional. 

 

No. CDP 
Fecha Valor CDP Valor para afectar 

227723 28/12/2023 $1.428.487.854  $1.428.487.854  

227823 28/12/2023 $275.254.610 $275.254.610 

227923 28/12/2023 $13.296.257.536 $13.296.257.536 

Total  $15.000.000.000 $15.000.000.000 

 

6.4. OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22 DE 

ENERO DE 2025 

 

El 22 de enero de 2025, se suscribió el Otro Sí No 4. Al contrato interadministrativo 1205-

2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por ocho (8) meses, desde el 28 

de febrero hasta el 27 de octubre de 2025. 

 

6.5. OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28 DE 

OCTUBRE DE 2025 

 

El 28 de octubre de 2025, se suscribió el Otro Sí No 5. Al contrato interadministrativo 1205-

2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por Seis (6) meses, desde el 28 

de octubre hasta el 27 de abril de 2026. 

 

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 

2025: 

 

ÍTEM EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO VALOR 

1 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS 

PROYECTOS. 
94,64% 

 

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno 

de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de gestión #29 con corte 
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del 10 de febrero de 2026 remitido por Findeter en calidad de ejecutor con radicado No 

2202650501214: 

 

 

CONTRATISTA CONTRATO EJECUTADO PROGRAMADO 

HIDROGUAJIRA 001-2023 100% 100% 

ÉTNICO WAYUU 002-2023 80,12% 100% 

ARAURAYU 003-2023 100% 100% 

SUKUAIPA 004-2023 100% 100% 

SOL GUAJIRA 005-2023 75,70% 100% 

JOSE LUIS MOVIL 001-2024 100% 100% 

CONSTRUIR GUAJIRA 002-2024 100% 100% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

003-PAF 

AASBGUAJIRA-0-

047-2024 

100% 100% 

ASOWUACUAIPA 001-PAF-

AASBGUAJIRA-CS-

1101-2024 

62,15% 74,69% 

Nota. Los porcentajes ejecutados y programados de la Asociación Asowuacuaipa bajaron debido a que se le anexaron 
comunidades nuevas para su ejecución. 

 

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE ENERO DE 2026 

 

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR: 
 
En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, 

consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 10/02/2026 por medio de 

radicado No 2202650501214, el correspondiente informe de gestión #29, en el cual se 

relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de enero 

de 2026. 

8.1 Introducción 

 

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 celebrado entre 

EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A., con el objeto de: “Prestación del 

servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos 

integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales 

incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las 

obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del 

contrato”, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la 

supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 

31 de enero de 2026. 

 

8.2 Avances mes de enero de 2026  

 

1. Introducción 

 
El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de enero de 2026 en 

el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de hacer 

seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de proyectos en 

varias comunidades del Departamento de La Guajira. 

 
2. Actividades Realizadas 

 

➢ 19 DE ENERO DE 2026 

 

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad de 

los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades priorizadas bajo 

el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría General de la Nación. 

 

➢ 20 DE ENERO DE 2026 

 

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad de 

los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades priorizadas bajo 

el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría General de la Nación. 

 

➢  21 DE ENERO DE 2026 

 

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad de 

los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades priorizadas bajo 

el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría General de la Nación. 

 

➢ 23 DE ENERO DE 2026 

 

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad de 

los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades priorizadas bajo 

el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría General de la Nación. 

 

➢ 23 DE ENERO DE 2026 

 

Se realiza comité de seguimiento en el marco del contrato interadministrativo 1205-2023. 
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➢ 28 DE ENERO DE 2025 

 

Se realiza reunión virtual con la Contraloría en el marco del seguimiento permanente al 

contrato 002-2024, con Étnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-

2023, Seguimiento CAT_2422_2025. 

 

 

AVANCE SOCIAL EN EL MES DE ENERO: 

 

ASOWAKUAIPA: 

 

Durante el mes de enero se desarrollaron diversas actividades técnico – sociales y 

administrativas orientadas al cumplimiento del plan de gestión social, fortaleciendo el trabajo 

en equipo y la gestión social por y para alas comunidades. Dentro de estas actividades, se 

llevaron a cabo estrategias con la participación de los miembros de las comunidades para la 

creación de mapas cartográficos, reconocimiento de los actores que participan en el proyecto, 

mapeo y monitoreo de canales y medios de comunicación, socialización del punto de atención 

comunitaria PAC, envió de piezas de comunicación que direccionaron la logística para cada 

uno de los eventos, reuniones finales y protocolarias para el cierre social de algunas 

comunidades que ya pueden gozar de agua potable; así mismo, se realizó la conformación del 

comité de sostenibilidad en dos comunidades ancestrales y la capacitación constante de los 

miembros de la comunidad por medio de talleres que orientan a los mismos o cuidar de los 

bienes públicos y reconocer la importancia del recurso hídrico dentro del territorio junto con 

el reconocimiento de las fuentes hídricas propias del mismo.  

COMUNIDAD AVANVE (%)
KALAJALIPA 96,67%
MASHULAMANA 92,32%
CHORROISE 97,17%
KASIPORCHI 96,79%
KULESIAMANA 95,47%
MAI 96,70%
SAMUTPIO 40,00%
AYATPANA 94,30%
BUENAVISTA 92,41%
PATSUAINA 0,00%
ARAYAD Por propuesta
WARRALIET Por propuesta
LUTAKA Por propuesta
PARAUJAMANA No rehabilitable
SICHEN No rehabilitable
SHILOWOU No rehabilitable
POLOTUU No rehabilitable
POLVORIN No rehabilitable

ASOWACUAIPA
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Además, se resalta que las actividades implementadas promovieron la participación 

comunitaria desde un enfoque diferencial e intercultural, garantizando la inclusión y el respeto 

por las particularidades socioculturales de los territorios intervenidos. De igual forma, se 

evidenció una articulación efectiva entre el equipo técnico y las comunidades, sustentada en 

el diálogo permanente y el reconocimiento de las prácticas culturales y ancestrales del pueblo 

Wayuu.  

 

Se incorporó el enfoque étnico en la ejecución de acciones orientadas a garantizar el acceso 

al agua como derecho fundamental, fortaleciendo los procesos de gobernanza local y 

sostenibilidad. La coordinación con autoridades tradicionales, líderes comunitarios y demás 

actores territoriales permitió consolidar la legitimidad del proyecto y generar información 

estratégica para la planificación y toma de decisiones en las siguientes fases de 

implementación. 

 

• PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE NOVIEMBRE POR CONTRATISTA Y 

TOTAL DEL CONVENIO: 

 

Según consta en el informe de gestión #29 con corte del 10 de febrero de 2026 

remitido por Findeter en calidad de ejecutor con radicado No 2202650501214: 

PORCENTAJE DE AVANCE 

ARAURAYU 100% 

SOL GUAJIRO 75,70% 

ÉTNICO WAYUU 80,12% 

HIDROGUAJIRA 100% 

SUKUAIPA 100% 

JOSE LUIS SUAZA 100% 

CONSTRUIR GUAJIRA 100% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

100% 

ASOWUACUAIPA 62,15% 

TOTAL CONVENIO 94,64% 

 

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE ENERO 

DEL 2026: 

 

COMUNIDAD ASOCIACIÓN MUNICIPIO 

KULESIAMANA ASOWACUAIPA URIBIA 

 

SISTEMAS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (F-

34): 

 

COMUNIDAD MUNICIPIO CONTRATISTA DERIVADO 

PESUA RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

MAICAITO MAICAO HIDROGUAJIRA 

CACTUS RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

IRRAMASHIRA MAICAO HIDROGUAJIRA 
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TOROMANA MAICAO HIDROGUAJIRA 

MERRATUSHI MAICAO HIDROGUAJIRA 

LOMA FRESCA MAICAO HIDROGUAJIRA 

ALEWA LOS MONOS RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

ICIPA MANAURE HIDROGUAJIRA 

MAKU MAICAO HIDROGUAJIRA 

SAN FELIPE MAICAO HIDROGUAJIRA 

GUAYABITA MAICAO HIDROGUAJIRA 

LA ESPERANZA RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

TOTOPANA MANAURE HIDROGUAJIRA 
Nota: cabe resaltar que la terminación del componente de infraestructura del contratista derivado 
Hidroguajira, se encuentra en un 100%, pero el porcentaje equivale al 11,11% del total del contrato 
marco. 
 

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO: 

 

A continuación, se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, 

información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 31 de 

enero de 2026: 

 

CONTRATISTA CONTRATO EJECUTADO PROGRAMADO 

HIDROGUAJIRA 001-2023 100% 100% 

ÉTNICO WAYUU 002-2023 80,12% 100% 

ARAURAYU 003-2023 100% 100% 

SUKUAIPA 004-2023 100% 100% 

SOL GUAJIRA 005-2023 75,70% 100% 

JOSE LUIS MOVIL 001-2024 100% 100% 

CONSTRUIR GUAJIRA 002-2024 100% 100% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

003-PAF 

AASBGUAJIRA-0-

047-2024 

100% 100% 

ASOWUACUAIPA 001-PAF-

AASBGUAJIRA-CS-

1101-2024 

62,15% 74,69% 

 

PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 

 

ÉTNICO WAYUU 

 

- El día 08 de julio de 2025 LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE en su 

calidad de interventoría remitió a FINDETER el comunicado No. CI-006-2023-

C907, donde solicita de inicio del procedimiento de apremio, dado que el 

convenio solidario no cumplió con su objeto contractual.  

 

- El 11 de julio de 2025, Findeter remitió ante la Fiduciaria la solicitud de 

imposición de la aplicación de la cláusula penal, mediante el radicado No. 

2002550521851.  
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- El 15 de julio de 2025, la Fiduciaria mediante comunicado No. VNO – 11394, le 

notificó a la asociación étnico Wayuu, el inicio del proceso.  

 

- El 21 de julio de 2025, La asociación presentó los descargos.  

 

- El 22 de julio de 2025, la Interventoría mediante comunicado de No. CI-006-

2023-C-925, recomienda continuar con el proceso de incumplimiento.  

 

- Solicitud de aplicación de la cláusula penal al convenio solidario No. 002-2023 

mediante el Comité Fiduciario No. 29, del día 12 de agosto de 2025.  

 

- El 19 de agosto de 2025 la Fiduciaria mediante comunicado VNO 12878 notificó 

a la asociación de la siguiente manera: “NOTIFICACIÓN APLICACIÓN DE 

CLÁUSULA PENAL AL CONVENIO SOLIDARIO NO. 002-2023 - P.A. ALIADOS 

FINDETER – SUBCUENTA MVCT GUAJIRA – CÓD. 3310”.  

 

- La asociación no dio respuesta a esta notificación luego de haberse cumplido 

los 3 días hábiles para este.  

 

- El 27 de agosto de 2025 la interventoría emitió concepto de continuar con la 

aplicación de la Clausula Penal, teniendo en cuenta que la Asociación Étnico 

Wayuu, no presento descargos ante el comunicado de la Fiduciaria.  

 

- El 30 de octubre de 2025 mediante comité técnico No. 30 y comité fiduciario No 

33 se ratificó el incumplimiento y clausula penal a la asociación Étnico Wayuu y 

fue notificado a la asociación por parte de la Fiducia mediante comunicado No 

VNO 16101 el día 31 de octubre de 2025. 

 

SOL GUAJIRO 

 

- El día 29 de julio de 2025 LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE en su 

calidad de interventoría remitió a FINDETER el comunicado No. CI-006-2023-

C-935, donde solicita de inicio del procedimiento de apremio, dado que el 

convenio solidario no cumplió con su objeto contractual.  

 

- El 14 de agosto de 2025, Findeter remitió ante la Fiduciaria la solicitud de 

imposición de la aplicación de la cláusula penal, mediante el radicado No. 

2202550523298.  

 

- El 21 de agosto de 2025, la Fiduciaria mediante comunicado No. VNO – 12932, 

le notificó a la asociación Sol Guajiro, el inicio del proceso.  

 

- El 02 de septiembre de 2025, la asociación mediante comunicado de No ATI-

SG-012025, realizó sus descargos. 

 

- El 02 de septiembre de 2025, la interventoría mediante comunicado de No CI-

006-2023-c-980, emitió concepto desfavorable ante los descargos de la 

asociación y recomendó continuar con la aplicación de la cláusula penal. 
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- Solicitud de aplicación de la cláusula penal al convenio solidario No 005-2023 

mediante el comité Fiduciario No 32 del 17 de octubre de 2025. 

 

- El 27 de octubre de 2025 la Fiduciaria mediante comunicado VNO 16025 notificó 

a la asociación de la siguiente manera: “NOTIFICACIÓN APLICACIÓN DE 

CLÁUSULA PENAL AL CONVENIO SOLIDARIO NO. 005-2023 - P.A. ALIADOS 

FINDETER – SUBCUENTA MVCT GUAJIRA – CÓD. 3310”.  

 

- La asociación no dio respuesta a esta notificación luego de haberse cumplido 

los 3 días hábiles para este. Así como se puede evidenciar mediante correo 

electrónico enviado por la Fiducia el día 31 de octubre de 2025.  

 

- El 31 de octubre de 2025 la interventoría emitió concepto de continuar con la 

aplicación de la Clausula Penal, teniendo en cuenta que la Asociación Sol 

Guajiro, no presento descargos ante el comunicado de la Fiduciaria, se 

procederá en consecuencia con la ratificación de la cláusula penal respectiva.  

 
 

El presente informe se firma el día diecinueve (19) de enero de 2026, por la actual 
supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente 
contractual del mismo. 
 

 

 

 

 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

Supervisora de Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023 

 

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico  
 


