


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No. RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1 TEPCEP SAS

2 Alcaldía Local de Engativá

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ACTIVIDAD

         * Una vez aprobado el Otrosí y subido al Secopp, se procederá con el ingreso a almacén y el inicio de la instalación de los equipos.

Resumen y acuerdos:

1. Se acordó realizar los siguientes ajustes a la oferta económica del contrato 640 de 2025:

         * Cambiar 3 monitores de 21.5” por 2 monitores de 43”.

         * Incluir una nueva CPU que permita conectar los 3 monitores, dado que la CPU actual que cuenta la alcaldía presenta fallos.

2. Para no exceder el valor total del contrato:

         * Evaluar la posible omisión de la compra e instalación de un Switch PoE.

         * Ajustar el valor de la mano de obra en la instalación, si es necesario.

 

3. Se aclara que de los 60 puntos cotizados para cableado de cámaras, 42 cámaras ya se encuentran cableadas, por lo que el costo de cableado se solicita evaluar para la reducción del costo ya que únicamente se considera el cambio de cámara donde se

encuentra actualmente.

4. Próximos pasos:

         * TEPCEP SAS enviará la nueva Oferta Económica con los ajustes acordados sin exceder el valor total del contrato.

         * Posteriormente, se realizará un Otrosí al contrato 640 de 2025 para reflejar los cambios de la oferta económica.

Preparar y enviar nueva Oferta Económica y Otrosí contractual.

Revisar y aprobar la nueva Oferta Económica.


