
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO

$ 209.600.883.267 8/07/202419/12/2025

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 26/07/2024

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/07/2026

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

6/07/2024

C-2301-0400-12-0-2301028-03

FTIC-CD-1502-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

febrero-2026 Dirección de Infraestructura 1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A. 811021654 - 9							

11/03/2026Radicado MinTIC 262052027 Designación de Supervisión Franklin Oswaldo Lozano Beltrán - Asesor 1020-15

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Fecha de aprobación de la Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                                                            

79005473

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                      

Anexo 3 340124

Objeto: En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través 

de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal. 		

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO X SI NO X

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

210.317.213.859,00$                                  20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                             

20/12/2024 500240824 0% dd/mm/aaaa -$                             

210.317.213.859,00$                                  100% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

Observaciones 

Con corte a diciembre de 2025, se presenta una legalización acumulada por 

$12.041976.914.

Legalización Febrero: A través del radicado 261017673 se remitió a interventoría 

legalización de recursos por $18.604.209.061

30.646.185.976$                            

 $                                   179.671.027.883 

-$                                                                       TOTAL 30.646.185.976$                            

85%

dd/mm/aaaa

15.168.396.515$                                                           

-$                                                                                                      MODIFICAR el numeral 6.1.1 del anexo técnico No. 2 Coubicación

17/12/2024 N/A N/A -$                                                                                                      Modificar de la Cláusula Sexta. Aportes de LAS PARTES el numeral 2 literal b)

-$                                                                               

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

Otro sí 2

0%

dd/mm/aaaa

210.317.213.859,00$                                               

 $                                                      716.330.592,00 

TOTAL

dd/mm/yyyy

16/12/2025 N/A N/A

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha 

-$                                                                                                      

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                          TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                                                 

Comentarios

18/12/2024  $                                               209.600.883.267,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará 

un único desembolso de los aportes al 

patrimonio autónomo constituido por 

INTERNEXA S.A. en desarrollo del 

Acuerdo Específico No. 1, previa 

comunicación de INTERNEXA S.A. 

en la que se informe que se ha 

incluido el manejo de los recursos del 

presente Acuerdo Específico No. 4 

como parte de las obligaciones 

derivadas del correspondiente 

contrato de fiducia mercantil, en una 

subcuenta destinada para el presente 

acuerdo específico.

Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 28/02/2026 1.102.014.889$                                  16.270.411.404$                               

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

Pagos o Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa 4/04/2025

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                                           - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   0%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

0,38% 7,93%

3,81% 79,32%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

6. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4
La supervisión del MinTIC realizará esta presentación cuando sea requerido y el avance del proyecto lo permita. Dado que, hasta la fecha, no se han generado los entregables finales que permitan la 

consolidación de un informe final

7. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011. Mediante resolución numero 04904  del 19 de Noviembre de 2025, se designo a Maria Carolina Zuñiga Hernandez como supervisora del Contrato No. 1465-2024 - Acuerdo Específico No. 4

8. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución de este

Acuerdo Específico No. 4

En el periodo del informe no se hizo necesaria gestión o intervención de parte de la supervisión del contrato ante autoridades competentes para el correcto desarrollo del Acuerdo Especifico No 4

9. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

MinTIC asistió a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:

2 de febrero - Comité Operativo

13 de febrero - Comité Asesor No. 101

18 de febrero - Comité Operativo

20 de febrero - Comité Asesor No. 102

10. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Durante el mes de febrero de 2026, la supervisión ha ejercido activamente las actividades necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del Acuerdo Específico No. 4. Se han realizado 

actividades de gestión constantes y dedicadas para asegurar el correcto desarrollo de todas las obligaciones inherentes a este acuerdo. Lo anteriormente descrito, hace referencia a actividades realizadas con 

Internexa S.A y tambien con  el Consorcio CONTIC, quien ejerce como Interventoría del Acuerdo Específico No 4.

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de

Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyó el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información  - FUTIC, realizó el 

desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”. No se ha autorizado el traslado de ningún recurso del patrimonio autónomo a la cuenta específica de INTERNEXA del mismo patrimonio autónomo

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos de

selección que se deban adelantar

En cumplimiento de la obligación MinTIC ha participado activamente en la definición y presentación de los criterios necesarios para la vinculación de los Proveedores de Servicios de Internet. El equipo ha 

brindado acompañamiento técnico y estratégico fundamental en cada fase del proceso de selección, incluyendo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de ofertas y la atención a las inquietudes 

de los ISP interesados. Esta labor conjunta ha sido crucial para garantizar la transparencia, la idoneidad de los operadores seleccionados y el avance efectivo de las convocatorias, contribuyendo así al objetivo 

común de expandir la conectividad en el país.

4. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

MinTIC ha cumplido con la obligación de supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 de la siguiente manera:

-Asistencia a reuniones: Ha participado activamente en las reuniones programadas para dar seguimiento al acuerdo.

-Revisión de informes: Ha revisado detalladamente el informe mensual para verificar el progreso y el cumplimiento de los objetivos.

-Participación en comités: Ha asistido a los comités con los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) para coordinar y resolver cualquier inconveniente.

-Asistencia a comités con INTERNEXA y la interventoría para asegurar una supervisión integral y transparente del acuerdo.

Para el presente Acuerdo se tiene a fecha de corte del presente informe el siguiente avance el cual fue reportado por el Consorcio CONTIC:

* Avance de conexión de nodos : 25 nodos Conectados. De los cuales son ocho (8) de la Convocatoria 03 de 2025 y once (11) de la convocatoria 04 de 2024 y dos (2) nombrados como nodos de paso los cuales 

no tienen asociados ISPs ni hogares a conectar, y por último cuatro (4) del litoral pacífico convocatoría 07 de 2025.

* Avance Selección de ISP (AE4):

- Convocatoria 04 de 2024: 7

- Convocatoria 03 de 2025: 8

- Convocatoria 07 de 2025: 4

Pendiente ISP´s para Timbiqui por desistimiento del ISP, y en el caso de Francisco Pizarro que se encuentra en  proceso de convocatoria directa.

* Avance de Hogares:

Convocatoria 4 2024: 6.246 reportados como instalados, de los cuales han sido aprobados 5.228 por la Interventoría.

Convocatoria 3 2025:   1.541 reportados como instalados, de los cuales han sido aprobados 819 por la Interventoría.

5. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

MinTIC  participó en los Comité Asesor del Patrimonio Autónomo para el mes de Febrero de 2026, como se presenta a continuación:

13 de febrero - Comité Asesor No. 101

20 de febrero - Comité Asesor No. 102
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 96% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

* Obligaciones  INTERNEXA Actividades realizadas y novedades en el período

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. 
El 17 de diciembre de 2025 la interventoria mediante radicado  CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobacion de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.

El 26 de enero de 2026 se recibe aprobacion de instalacion para Acandi, Unguia, Medio Atrato, Carmen del Darien y Bojaya.

El 5 de febrero de 2026 se recibe aprobación de instalación para el nodo de Ipiales. 

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El activo resultante de la 

expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

De acuerdo con lo previsto contractualmente, se relacionan las fechas establecidas para la expansión de red:

De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado:

251028559. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los ISP Seleccionados, al 

valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

COMPENSACIÓN FIJA:  

Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación.  

Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: a) Iniciar la 

causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el IVA.	

Al corte del 28 de febrero de 2026 se tienen 20 municipios que ya cuentan con conexión:

En el mes de marzo se adelantará facturación de la CF del mes de diciembre de 2025 y la conciliación de la CF del mes de enero de 2026.

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se propende por el 

fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye pero sin 

limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.

Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares en estratos 1 y 2 (Los 7 

ISPs cuentan con contrato suscrito, póliza aprobada y OS suscrita). Así mismo, se realizó la convocatoria 003 de 2025, cuyo informe definitivo de adjudicación se publicó el 21/07/2025 de 8 ISP´s en 8 municipios 

y 12553 hogares en estratos 1 y 2, distribuidos de la siguiente manera (en proceso de suscripción de contrato y requerimientos de formalización respectiva): Se tiene la convocatoria 7 del litoral que aún está en 

adjudicación. 

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4.

De acuerdo a la relacionado en el anexo 2 que indica: (…) la documentación anexa al informe final de instalación incluye: Formato de Infraestructura por sitio, Planos de red, Pruebas de Conmutación en Formato 

Conmutación de Red por sitio, Pruebas RFC2544 por sitio. (...)

Se compartio a la entidad y a la interventoria mediante comunicado COPROY0005.9. CCVAE4-INTER-INTV-095-2025 del 30 de octubre la informacion que da cumplimiento a la obligacion.

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos 

de selección que se deban adelantar. 

InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y 

administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán beneficiados con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se 

realizará bajo los siguientes aspectos:

- Acompañamiento técnico

-Acompañamiento en el manejo de SST

-Acompañamiento en la divulgación del proyecto

-Comunicación efectiva

-Evaluación de rendimiento

-Fortalecimiento de capacidades

-Mejora continua

-Relacionamiento ISP

-Acompañamiento en la Supervisión

-Planes de formación"	
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

0,29% 6,10%

3,81% 79,3%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%Total 

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 76,1%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en la 

fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito).  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y que se reportó la habilitación de Rio 

Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en la 

fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión. Aprobada mediante radicado No. 

252083120 del 28 de mayo de 2025.

El detalle de la expansión de red y habilitación de nodos se presenta en la obligación 1.

El 28 de noviembre de 2025 se envio reiteracion a la supervision con radicado 251149570 solicitando la fima del otrosi como quiera que el mismo se indica el ajuste formal al cronograma de implementacion y los 

pagos respectivos.

De acuerdo a firma del otrosi No 2 el 16 de diciembre de 2025 se recibe acta de recibo formal de los 19 nodos terrestres y se da continuidad a los nodos del litoral en las visitas. 

Para el mes de enero de 2026 la interventoria emitio aprobacion para los nodos de: Acandi, Unguia, Medio Atrato, Carmen del Darien y Bojaya.

El 5 de febrero de 2026 se recibe aprobación de instalación para el nodo de Ipiales.

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente. En la siguiente tabla se presenta el estado actual de los informes de los últimos 3 meses:

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en la 

fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por la supervisión y que se reportó la habilitación de Rio 

Quito. 

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en la 

fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. Pendiente respuesta supervisión. Aprobada mediante radicado No. 

252083120 del 28 de mayo de 2025.	 

El 28 de noviembre de 2025 se envió reiteración a la supervisión con radicado 251149570 solicitando la firma del otrosí como quiera que el mismo se indica el ajuste formal al cronograma de implementación y 

los pagos respectivos.  

Se manifiesta a la supervisión que el nodo de Vigia del Fuerte sufrió un incendio que afecto los equipos de transmisión de Internexa. Esta información se socializo en el comité anterior y se considera la misma 

como en curso de acuerdo con lo que indique la aseguradora. 

Se certifica el acatamiento de las recomendaciones emitidas por el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados. Dichas recomendaciones, orientadas a favorecer la ejecución del

presente Acuerdo Específico No. 4, fueron implementadas de manera diligente, sin que se generara la necesidad de una modificación contractual.		

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

Internexa participo en los Comité Asesor citados por el patrimonio autónomo para el mes de febrero de 2026, como se presenta a continuación: 

 

13 de febrero - Comité Asesor No. 101

20 de febrero - Comité Asesor No. 102

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Específico No. 4.
Se deja constancia de que la obligación de presentar el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. ante el Comité Operativo, tal como se indica en el punto 12, se cumplirá una vez se dé

por terminada la ejecución del Acuerdo Específico No. 4.

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días: 

 

2 de febrero - Comité Operativo

13 de febrero - Comité Asesor No. 101

18 de febrero - Comité Operativo

20 de febrero - Comité Asesor No. 102

24 de febrero - Mesa de trabajo - Facturación -

10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no impliquen una modificación al

mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 3 4% Total de Entregables 33

Entregable recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1,0 10/04/2025

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 21/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 9/04/2025

1,0 7/11/2025

0,0 7/11/2025

0,0 7/11/2025

El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

Entregables

Productos o Servicio a entregar

El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO CONDOTO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO ISTMINA El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO TADÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO UNIÓN PANAMERICANA El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO BAGADÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO EL CANTÓN DEL SAN PABLO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO FRANCISCO PIZARRO

HABILITACION NODO CÉRTEGUI

Observaciones por parte del Supervisor

HABILITACION NODO MEDIO SAN JUAN El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO NÓVITA El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO RÍO IRÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO RÍO QUITO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO RIO SUCIO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO LLORÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO MEDIO BAUDÓ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO BAHÍA SOLANO Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 pendiente de la respuesta de la interventoria

HABILITACION NODO SAN ANDRÉS DE TUMACO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO SAN JOSÉ DEL PALMAR El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO TIMBIQUÍ El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 

HABILITACION NODO ACANDÍ Nodo recibido el 23 de enero de 2026

HABILITACION NODO ALTO BAUDÓ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 pendiente de la respuesta de la interventoria

Reporte expansión de red 4 municipios del departamento de Chocó
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante radicado 

No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 2025.

HABILITACION NODO ATRATO El 17 de diciembre de 2025 la interventoría mediante radicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0055-25 realiza aprobación de 19 nodos terrestres y un nodo de paso Patia.. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

0,0 7/11/2025

0,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

0,0 7/11/2025

0,0 7/11/2025

1,0 7/11/2025

0,0 7/11/2025

76%

SI

3,03%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

79,18%

Número de contratos 

derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Porcentaje de Avance

HABILITACION NODO JURADÓ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 pendiente de la respuesta de la interventoria

HABILITACION NODO MEDIO ATRATO Nodo recibido el 23 de enero de 2026

HABILITACION NODO NUQUÍ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 pendiente de la respuesta de la interventoria

HABILITACION NODO SIPÍ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 pendiente de la respuesta de la interventoria

HABILITACION NODO UNGUÍA Nodo recibido el 23 de enero de 2026

HABILITACION NODO BAJO BAUDÓ Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 pendiente de la respuesta de la interventoria

HABILITACION NODO BOJAYÁ Nodo recibido el 23 de enero de 2026

HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIÉN Nodo recibido el 23 de enero de 2026

HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN Nodo instalado el 07 de noviembre de 2025 pendiente de la respuesta de la interventoria

HABILITACION NODO VIGÍA DEL FUERTE Nodo siniestrado por incendio
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 12.0

 Firma del Supervisor:Franklin Oswaldo Lozano Beltrán - Asesor 1020-15 -  -  -  -  - 

El presente informe correspondiente al seguimiento del Acuerdo Específico No. 4 - Contrato  1465 de 2024, es suscrito y avalado por la Dra. María Carolina Zúñiga Hernández, en su calidad de supervisora designada para el periodo de Febrero de 2026, y por el Dr. Franklin Oswaldo Lozano Beltrán, en su condición de supervisor actual del citado convenio, garantizando la continuidad y el debido control de las actividades reportadas en cumplimiento del objeto contractual.

Nombre Supervisor:

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

Teniendo en cuenta que en la etapa de implementación se evidenció la imposibilidad de instalar nodos OUTDOOR, se realizó la entrega de 20 municipios con nodos tipo 

INDOOR.
Técnicas Se está tramitando con la supervisión la inclusión del ítem de nodo Indoor en las memorias de cálculo Se ajusta otrosi y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Cambio de Tecnología de Riosucio y San José del Palmar (Satelital a Terrestre) Técnicas Se está tramitando con la supervisión la actualización en las memorias de cálculo Se ajusta otrosi y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Aprobación de nodos y conexión de ISP´s Técnicas

Interventoria informa que para dar aval a habilitacón de nuevos nodos se requiere la formalización de otrosí. Se solicita revisar la oportunidad de replantear 

esta decisión y que se puedan analizar otras opciones diferentes a las planteadas por la Interventoría de manera que no haya que esperar hasta la 

suscripción del Otrosí No. 2 para continuar con la conexión de ISP y más si se considera que ya existe un acuerdo avalado por la misma Interventoría en 

cuanto a los cambios llevados a cabo en los nodos respectivos.

Se ajusta otrosi y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos

Definición en la tecnología a implementar en 13 municipios del litoral Técnicas Se ratificó en el mes de julio que se inicien actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada Se ajusta otrosi y se recibe comunicado de la interventoria aceptando los nodos y la facturacion de los mismos
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

1465-2024 Febrero 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-134143-0375f1-38824226

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 13:41:43

Finalización: 2026-03-24 10:25:07

Elaboración: Apoyo Financiero a la supervisión

Oscar Julián Ayala Sierra
74243758
oayala@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Apoyo Jurídico a la supervisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

Elaboración: Apoyo Técnico a la supervisión

Marco Esteven Fontecha
2968757
mfontecha@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Apoyo Técnico a la supervisión

Sebastián Chaparro Jiménez
1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC
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1465-2024 Febrero 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-134143-0375f1-38824226

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 13:41:43

Finalización: 2026-03-24 10:25:07

Firma: Directora de Infraestructura (E)

MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ
32907441
mzuniga@mintic.gov.co
ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA
MINTIC

Revisión: Revisión Dirección de Infraestructura

ANDRES MANUEL TORRALVO BURGOS
78076233
atorralvo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTICS

Revisión: Grupo Apoyo a la supervisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Elaboración: Apoyo Financiero a la supervisión

Luis Alfonso Negrete Charry
1067905794
lnegrete@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de operaciones
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Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 13:41:43

Finalización: 2026-03-24 10:25:07

Firma: Supervisor

Franklin Odwaldo Lozano Beltran
79005473
flozano@mintic.gov.co
Asesor
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

1465-2024 Febrero 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260317-134143-0375f1-38824226

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-17 13:41:43

Finalización: 2026-03-24 10:25:07

Elaboración

Sebastián Chaparro Jiménez

schaparro@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2026-03-17 13:41:44
Lec.: 2026-03-17 13:43:09
Res.: 2026-03-17 13:43:12
IP Res.: 186.29.35.123
Canal: Email

Elaboración

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

Aprobado

Env.: 2026-03-17 13:43:12
Lec.: 2026-03-17 13:44:32
Res.: 2026-03-17 13:44:35
IP Res.: 190.68.147.76
Canal: Email

Elaboración

Camilo Andres Rodriguez Remolina

carodriguezr@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2026-03-17 13:44:35
Lec.: 2026-03-17 17:02:26
Res.: 2026-03-17 17:02:32
IP Res.: 152.201.122.253
Canal: Email

Elaboración

Oscar Julián Ayala Sierra

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2026-03-17 17:02:32
Lec.: 2026-03-17 17:03:37
Res.: 2026-03-17 17:03:44
IP Res.: 181.237.5.199
Canal: Email

Elaboración

Luis Alfonso Negrete Charry

lnegrete@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de operaciones

Aprobado

Env.: 2026-03-17 17:03:44
Lec.: 2026-03-18 08:51:05
Res.: 2026-03-18 08:51:23
IP Res.: 191.95.54.199
Canal: Email

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2026-03-18 08:51:24
Lec.: 2026-03-18 14:26:14
Res.: 2026-03-18 14:26:33
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email

Revisión

ANDRES MANUEL TORRALVO BURGOS

atorralvo@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTICS

Aprobado

Env.: 2026-03-18 14:26:34
Lec.: 2026-03-18 14:35:39
Res.: 2026-03-18 14:35:46
IP Res.: 190.25.43.229
Canal: Email

Firma

MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ

mzuniga@mintic.gov.co

ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2026-03-18 14:35:46
Lec.: 2026-03-24 10:10:53
Res.: 2026-03-24 10:11:01
IP Res.: 181.79.88.114
Canal: Email

Firma

Franklin Odwaldo Lozano Beltran

flozano@mintic.gov.co

Asesor

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2026-03-24 10:11:02
Lec.: 2026-03-24 10:24:54
Res.: 2026-03-24 10:25:07
IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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