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04 - REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS 

EJECUCIONES Y ACTIVIDADES 

  



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA 
  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CHOCONTA - CUNDINAMARCA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 
 
 
 
 

 
 

TRASLADO DE ARCHIVO PROVIOSIONAL A CUARTO DE ARCHIVO. INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES  

 

 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN EL PASILLO DE LOS BAÑOS.  INSTALACION DE APARATO SANITARIO Y LAVAMANOS BAÑOS HOMBRE 

Y MUJERES. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CHOCONTA - CUNDINAMARCA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

 
 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN PASILLO. MONTE DE BORDILLO EN VIGA CANAL.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CAMBIO DE TOMAS EN MAL ESTADO.  RESANE EN LA PARED DEL PATIO POR HUMEDAD. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CHOCONTA - CUNDINAMARCA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 

 

 
 
 

PINTURA DE ESMALTE EN GUARDAESCOBA DEL PATIO. LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MANTO IMPERMEABILIZANTE EN VIGA CANAL.  CAMBIO DE GRIFERIA EN COCINA.  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CHOCONTA - CUNDINAMARCA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 
 

 

PINTURA EN ZONA DEL PATIO. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA EN PATIO Y FACHADA. 

 
 

ARMADO DE ESTRUCTURA PARA CUARTOS ECOLOGICOS. DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION DE DIVISION OFICINA 

EXISTENTE 

 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CHOCONTA - CUNDINAMARCA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

MANTENIMIENTO DE CIELO RAZO EN FIBRA MINERAL REMPLAZO DEL CABALLETE EN ZONA DEL PATIO. 

  

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MUROS EN CUARTOS 

ECOLOGICOS.  
INSTALACIÓN DE MUROS EN CUARTO ECOLOGICO.  

 
 
 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CHOCONTA - CUNDINAMARCA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN BAÑO DE HOMBRES Y 

MUJERES. 
 

 
 



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPCIÓN - SANTANDER 
  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CONCEPCION – SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

Demolición de acabado de piso. Relleno y compactación con recebo 

 

 

Fundida de concreto y granito Aplicación de estuco y pañete impermeabilizante 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CONCEPCION – SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 
Cambio de flanches en cubierta Desmonte de archivador 

 

 
 

Resanes exteriores en patio Resanes interiores en archivo – segundo piso 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CONCEPCION – SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

Cambio de luminarias LED Aplicación de pintura premium 

 
 

Tratamiento de humedades – impermeabilización Sondeos de aguas lluvias y sanitarias 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: CONCEPCION – SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  

Pintura en patio segundo piso Lavado de fachada mediante hidrófugo 

 



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL COCUY – BOYACÁ 
  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: COCUY – BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

,, 

 
 
 
 
 

 
 

ENCHAPE DE BAÑO #2. DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO DE BAÑOS #2 

 

 

INSTALACIÓN DE LUMINARIOS EN ZONA DE ARCHIVO Y OFICINAS. INSTALACIÓN DE PERFILERIA METALICA PARA REFUERZO DE LA 

CUBIERTA. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: COCUY – BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

 
 

PINTURA DE LAMINAS Y MARCOS DE PUERTAS. DESMONTE DE TANQUE DE AGUA POTABLE. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE NEUVO TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1000L. INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA EN ZONA DE PATIO. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: COCUY – BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 

 

 
 
 

INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA. MANTENIMIENTO DE CANALES AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PAÑETE DE MUROS BAÑO #2. PINTURA Y MANTENIMIENTO DE REJAS MATELICAS. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: COCUY – BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 
 

 

CAMBIO DE TAPAS DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES AREAS 

ADMINISTRATIVA. 
FIJACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUARTOS ECOLOGICOS.  

 

 
 

 

DESTRONQUE DE PISO DE TODA LA SEDE.  RETIRO DE CINTA ANTIDESLIZANTE. 

 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: COCUY – BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA Y TIPO MICKEY.  

 
 
 



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ 
  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PUERTO BOYACA - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

RECORRIDO DE CUBIERTA. INSTALACIÓN DE FLANCHE Y MANTO EN VIGA CANAL. 

 

 

PINTURA Y LAVADO DE FACHADA. DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN ZONA DEL PATIO. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PUERTO BOYACA - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 
 

 
 

INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA. FUNDIDO DE PLACA DE PISO EN PATIO. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESMALTE SOBRE MARCO DE PUERTAS. CAMBIO DE FLUXOMETRO EN BAÑO. 

 
 
 
 
 
 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PUERTO BOYACA - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

 

 

 
 

 
 

CAMBIO DE LLAVE EN LAVA PLANOS Y BAÑOS. DESMONTE DE LUMINARIAS. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. MANTENIMIENTO DE CIELORRASO. 

 
 
 
 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PUERTO BOYACA - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

 
 

 
 

SONDEO DE RED SANITARIA. SONDEO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE ENCHAPE ZONA DE PATIO. INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO. 

 
 
 
 
 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PUERTO BOYACA - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 
 

 
 

DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL. INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA. CAMBIO DE ASIENTOS DE SANITARIOS. 

 
 
 
 
 
 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PUERTO BOYACA - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

 
 

 
 
 

LAVADO HIDROFUGO EN PATIO. CAMBIO DE TUBERIA EN TANQUE DE AGUA POTABLE. 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASLADO DE UNIDADES DE AIRE. INSTALACIÓN DE MUROS EN FIBROCEMENTO. 

 
 
 
 
 
 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PUERTO BOYACA - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

 
 

 
 
 

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. INSTALACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS EN ACUARTOS ECOLOGICOS. 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESMONTE DE PUERTAS DE BAÑOS. INSTALACIÓN DE NUEVAS PUERTAS EN BAÑOS. 

 
 
 
 
 
 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PUERTO BOYACA - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

 
 

 
 
 

PINTURA EXTERNA EN PATIO. INSTALACIÓN DE LAMINAS PARA CUBIERTA DE CUARTOS ECOLOGICOS Y 

FLANCHE. 

 



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMIRIQUÍ – BOYACÁ 
  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: RAMIRIQUI - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 
 
 
 
 

 
 

TRASLADO DE CAJAS A ZONA DE ARCHIVO. INSTALACIÓN DE MANTO EN CUBIERTA. 

 
 

APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA. INSTALACIÓN DE PERFILES PARA CUBIERTA. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: RAMIRIQUI - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

 
 

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA. INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE ESMALTA Y ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA. 
INSTALACIÓN DE FLANCHE SOBRE CUBIERTA. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: RAMIRIQUI - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 

 

 
 
 

PINTURA DE MARCOS METALICOS. INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ARCHIVO. 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: RAMIRIQUI - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 
 

 

PODA DE JARDIN EN FACHADA. LAVADO DE FACHADA. 

 
 

INSTALACIÓN DE ESTRACTORES EN BAÑOS. INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA LUMINARIAS DE 60X60. 

 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: RAMIRIQUI - BOYACA 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

ASEO GENERAL DE LA OBRA. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELORRASO PVC. 

 



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUAMO - TOLIMA 
  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  

Corte para empotrar estructura metálica de 
cubierta  

Armado de caja de inspección que recoge agua de 
patio.  

  

Instalación de tubería que se cambio por mal 
estado en zona patio    

Instalación de tubería que se cambió por mal 
estado en zona patio    



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 
Actividad de  armado para estructura metalica de 
la cubierta    

Pañete de muero nuevo en zona cocina- bodega   

 

 

 

 
Limpieza o raspado de pintura en muros 
afectados por humedad    

 Demolicion de pañete en mal estado por 
humedad en la placa zona archivo        



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

 

Demolicion de pañete en mal estado por humedad 
en la placa zona archivo     

Instalación de caja y acabado de la misma para 
tubería zona patio   

  
Actividad de  armado para estructura metalica de 
la cubierta    

Actividad de  armado para estructura metalica de 
la cubierta    



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  
Demolición de pañete en mal estado por humedad 
en zona atención al usuario  

Demolición de pañete en mal estado por 
humedad en pasillo   

  
actividad de pintura anticorrosivo a estructura 
metalica de cubierta     

 Finalizacion de aplicación de pintura 
anticorrosiva a estructura metalica para cubierta  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  

 
 

   

 

Finalizacion de actividad de pintura anticorrosivo a 
estructura metalica de cubierta     

Demolición de pañete en mal estado en muros y 
placa de la sede ( archivo y pasillo principal )    



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

 
 

 
 

 
Limpiesa y aplicación de fluido para la actividad de impermehabilizacion en muros afectados por la 
humedad en la sede ( oficina,atencion al usuario,patio,pasillo pricipal, archivo, oficina auxiliar, cuarto 
de maquina )   

 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

  

Finalizacion de la aplicación de pañete en zona 
pasillo  en la placa  y muro oficinas auxiliar  

Finalizacion de la aplicación de pañete en zona 
pasillo y patio  en la placa   

 
 

Perforaciones para el tratamiento o  actividad de 
muro impermehabilizante   

Finalizacion de la aplicación de pañete en zona 
archivo en la placa   



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  
Lleno de material excavado para instalacion de 
tuberia   

Alistado para instalacion de piso tipo gress   y 
cocina  

  

 

 

 
Alistado para instalacion de piso tipo gress    Aplicación de pañete en pasillo y atencion al 

usuario  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  
Aplicación de pañete en cuato de maquina y 
pasillo  

Aplicación de pañete en placa zona baño de 
discapasitados     

  
Actividad de estuco en muros afectados por 
humedad     

Actividad de estuco en placa de la sede afectada 
por humedad  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

   

   

 

  
Finalizacion de actividad de estuco en la sede en 
muros internos (oficina principal, atencion al 
usuario,pasillos,zona archivo y oficina auxiliar ) 

 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE GUAMO -TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

      

   

 

Actividad de pintura en la fachada de sa sede 

 



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURIFICACIÓN - TOLIMA 
  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  
Finalización de acabados en el pasillo principal de 
la sede 

Finalización de acabados en el pasillo principal de 
la sede  

  

Instalación de mueble para la cocina de la sede   Instalación de muebles para la cocina de la sede   



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 
Finalizacion de acabados en zona de baños     Finalizacion de acabados en zona de oficina 

principal y pasillo de entrada  

 

 

 

 

Finalizacion de acabados en zona de atencion al 
usuario   

Finalizacion de acabados en zona de oficina 
auxiliar    



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 

 

 

Finalizacion de acabados en cuarto de archivo    Finalización de acabados   en oficina auxiliar  

 

 

 

Finalizacion de acabados en pasillo principal   Finalizacion de acabados en zona humeda    



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

Cárcamo para causar las aguas filtradas del muro 
que colinda con la vecina    

Finalización de acabados en fachadas  

  
Prueba de funcionamiento de aparato sanitario  Finalizacion de acabados en patio   



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

   
 

 

Actividad de pintura y acabado del falso muro para 
cubrir el carcamo para aguas filtradas    

Acabado al cárcamo que se realizo con el fin de 
causar las filtraciones en el muro que colinda con 
la vecina    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Cambio de pomas de las chapas de acceso a las oficinas y cuartos de archivos de toda la sede, “pollitos” 
o muro para prevenir el  paso del agua en  caso de inundacion   

 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

  
Finalizacion de acabados en baño pricipal de la 
oficina de la registradora   

Finalizacion de acabados en baño auxiliar  

  
Finalazacion de la actividad de pintura en oficna 
principal  

Cercado o cerramiento en ladrillo para arboles en 
anden de la fachada  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  

Mantenimiento al recubrimiento del bajante de la 
cubierta  

Instalacion de paneles de cielorazo en zona de 
cuarto de maquinas   y archivo  

  

 

 

 
Instalacion de paneles de cielorazo en zona de 
cuarto de archivo    

Instalacion de paneles de cielorazo en zona de 
cuarto de archivo   



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  

Evidencia fotografica del mal estado de la 
estructura del cielorazo   

Instalacion de paneles de cielorazo en zona de 
cuarto de maquinas    

  

Alistado de paneles de cielorazo    Finalización de falso muro en zona archivo    



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE PURIFICACION-TOLIMA  

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                        Acta de cobro parcial No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                               25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

Actividad de instalacion de guardaescoba   en muro 
falso  

 



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER 
  



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PAMPLONA – NORTE SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

  

Protección del mobiliario. Desmonte y retiro de pañete deteriorado 

  

Estucado y pintura de placa Pintura de esmalte en rejas y barandas 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PAMPLONA – NORTE SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

Cambio de grifería del baño de mujeres Desmonte e instalación del sanitario 

 
 

 

 
Pintura muros Desmonte del archivador 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: PAMPLONA – NORTE SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

Lavado con hidrófugo en fachada Cambio de vidrio 

 

 
Desmonte de ventana metálica Se aprecia la aplicación de esmalte anticorrosivo en 

rejas metálicas 

 



  
 
 
 

INFORME MENSUAL TECNICO, 
FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
JURIDICO, AMBIENTAL Y SST 

VERSION 02 

FECHA 1/06/2023 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                                   Informe Mensual N°3 de Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                         25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE DE 
SANTANDER 

 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

Aplicación de pintura anticorrosiva en perfiles 
metálicos 

Instalación de pórticos metálicos 

 

 

Instalación de correas Enchape en área de baños 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 
Pañetes en muros interiores: Mantenimiento de puertas y ventanas en madera 

 

 

 

Mantenimiento de rejas de ingreso Demolición de piso en Gress 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

 

Instalación de cubierta Ornamentación para perfilería de cubierta 

 

 

Retiro de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) Desinstalación de la sección faltante de cubierta 
(incluyendo madera) 



 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
VERSION 01 

FECHA 06/09/2016 

 

OBJETO 
INTERVENTORIA: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. 

CONTRATO 
INTERVENTORIA No. 

2443-2025 

INTERVENTOR: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. 

LOCALIZACIÓN: SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE SANTANDER 

 

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC                                                                           Informe mensual No 3 Interventoría 
E – mail: jvmsupernot2443@gmail.com                                                                 25 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE 2025 

 

 

Inicio de demoliciones de piso Inicio de fundida de sobrepiso 

  

Instalación de correas metálicas entre pórticos, 
alineadas y fijadas para  la cubierta. 

Evidencia de demolicion de piso. 
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