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PS-110 - CUI-299-2026

Manizales; 2026-02-25

Camilo Ramirez Salazar 
Subdirector Jurídico 
Subdirección Jurídica

Asunto: Solicitud de prórroga – Convenio 
Interadministrativo No. 150.25.4.0836

Cordial saludo,

En  mi  condición  de  supervisora  del  Convenio  Interadministrativo  No. 
150.25.4.0836,  cuyo  objeto  es  “ADECUACIÓN  MENOR  EN  LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E HOSPITAL 
SAN JOSÉ DE AGUADAS”,  me  permito  emitir  concepto  frente  a  la 
solicitud de prórroga del contrato de obra No. 743-2025, presentada por el 
contratista, avalada por la interventoría y remitida formalmente por la 
E.S.E Hospital San José de Aguadas.

De acuerdo con los soportes técnicos allegados, durante la ejecución se 
presentaron situaciones que incidieron en la programación contractual, 
entre  ellas  rotación  de  personal  operativo,  efectos  indirectos  de 
condiciones climáticas y la incorporación de ítems no previstos necesarios 
para el cumplimiento integral del objeto contractual. El proyecto registra 
un avance físico del 88,99%; sin embargo, este no se encuentra alineado 
con el cronograma vigente, lo que impide su culminación dentro del plazo 
inicialmente establecido sin afectar las condiciones técnicas y de calidad 
requeridas.

La interventoría,  tras verificar  el  estado real  de la  obra y las causas 
expuestas, emitió concepto favorable a la ampliación del plazo por un (1) 
mes, considerando la medida necesaria y proporcional para garantizar la 
terminación adecuada del proyecto.

En consecuencia, y con el fin de mantener coherencia entre el contrato de 
obra y el Convenio Interadministrativo que le da soporte, esta supervisión 
emite concepto favorable a la  prórroga.  Por  lo  anterior,  se considera 
procedente  autorizar  la  prórroga  de  la  vigencia  del  Convenio 
Interadministrativo  No.  150.25.4.0836  hasta  el  treinta  y  uno  (31)  de 
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marzo  de  2026,  manteniéndose  las  demás  condiciones  técnicas, 
administrativas y financieras inicialmente pactadas.

Cordialmente,

FIRMA ELECTRÓNICA
Jonathan David Bernal Castañeda

Anexos: Se anexan los oficios remitidos por la ESE
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